



Bratislava¹

Číslo: 02355/2024-4271-02556

ROZHODNUTIE č. 1/2024

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 23 ods. 6 v spojení s § 23 ods. 14 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o regionálnej investičnej pomoci“),

r o z h o d l o:

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť LOPAS s.r.o., so sídlom I. P. Pavlova 5075, 984 01 Lučenec, IČO 50 719 831, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 31348/S (ďalej aj ako „prijímateľ“) na realizáciu investičného zámeru „Vytvorenie nového výrobného závodu na výrobu Eco domov“ v lokalite Lučenec, okres Lučenec (ďalej ako „investičný zámer“) v celkovej maximálnej nominálnej výške 218 000,00 eur, z toho vo forme:

- dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 36 670,00 eur,
- úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 46 500,00 eur,
- príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 7 931,18 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto, čo predstavuje 134 830,00 eur na všetky vytvorené nové pracovné miesta

sa r u š í.

Odôvodnenie:

I.

1. Žiadateľ, spoločnosť LOPAS GmbH, so sídlom v tom čase Oberwaltersdorferstrasse 2c, Tattendorf 2523, Rakúska republika, podal dňa 28. februára 2017 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo“) investičný zámer v súlade s § 9 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v rozhodnom čase (ďalej ako „zákon o investičnej pomoci“).
2. Na základe uznesenia vlády SR č. 575/2018 zo dňa 12. decembra 2018 a v súlade s § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci v spojení s § 30 ods. 3 zákona o regionálnej

¹ dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácii elektronického podpisu

investičnej pomoci ministerstvo vydalo dňa 15. januára 2019 Rozhodnutie č. 1/2019 o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa na realizáciu investičného zámeru v celkovej maximálnej nominálnej výške 218 000,00 eur, z toho vo forme:

- dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 36 670,00 eur,
- úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 46 500,00 eur,
- príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 7 931,18 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto, čo predstavuje 134 830,00 eur na všetky vytvorené nové pracovné miesta (ďalej ako „Rozhodnutie“).

3. Podľa podmienky č. 1 Rozhodnutia prijímateľ zrealizuje investičný zámer vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s parametrami, ktoré sú uvedené v podkladoch investičného zámeru, do troch rokov od vydania Rozhodnutia.
4. Podľa podmienky č. 2 Rozhodnutia zmenu, ktorá má vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týka realizácie investičného zámeru alebo plnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, prijímateľ písomne oznámi ministerstvu, a to bezodkladne, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím dátumu, kedy by tieto zmeny mohli predstavovať porušenie podmienok rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, alebo povinností prijímateľa vyplývajúcich zo zákona o investičnej pomoci alebo z príslušných ustanovení osobitných predpisov.
5. Podľa podmienky č. 5 Rozhodnutia celkové investičné náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti s investičným zámerom, dosiahnu minimálnu nominálnu výšku 108 489,00 eur. Investičnými nákladmi na účely obstarania dlhodobého hmotného majetku sú obstarávacie ceny strojov, prístrojov a zariadení. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru je prijímateľ povinný zachovať v súlade s § 15 ods. 1 a 2 zákona o investičnej pomoci.
6. Podľa podmienky č. 12 Rozhodnutia je prijímateľ povinný dodržiavať podmienky a plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o investičnej pomoci, dodržiavať podmienky podľa § 30a a § 52zp zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 1. apríla 2018, dodržiavať podmienky podľa § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súvisiacich ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Prijímateľ je ďalej povinný plniť podmienky ustanovené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci a v zmluvách uzavretých v súlade s § 2 ods. 2 zákona o investičnej pomoci.
7. Na základe Poverenia ministra hospodárstva SR č. 1/2022-4271 zo dňa 3. mája 2022 vykonalo ministerstvo, v súlade s § 9 ods. 2 písm. d) a § 9 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o finančnej kontrole“), finančnú kontrolu na mieste u prijímateľa.
8. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie od podania investičného zámeru na ministerstvo do začiatku výkonu finančnej kontroly na mieste, t. j. roky 2017 až 2022.
9. Hlavným účelom a cieľom finančnej kontroly na mieste bolo overenie správnosti skutočností vykázaných v podanej Ročnej správe o priebehu realizácie investičného

zámeru za roky 2017 a 2018, Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za rok 2019 a Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za rok 2020 v nadväznosti na vydané Rozhodnutie.

10. Dňa 30. apríla 2019 prijímateľ predložil na ministerstvo Ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 28. februára 2017 do 31. decembra 2018 vrátane príloh (ďalej len „ročná správa za roky 2017 a 2018“), ktorá bola naposledy doplnená dňa 23. marca 2021. Za účelom posúdenia úplnosti a správnosti údajov uvedených v ročnej správe za roky 2017 a 2018 vykonalo ministerstvo administratívnu finančnú kontrolu, z ktorej bola vyhotovená Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly č. 04590/2021-4271-134577 zo dňa 5. mája 2021.
11. Dňa 2. októbra 2020 prijímateľ predložil na ministerstvo Ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 vrátane príloh (ďalej len „ročná správa za rok 2019“), ktorá bola naposledy doplnená dňa 4. decembra 2020. V zmysle § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole sa administratívna finančná kontrola začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe, t. j. sa začína dňom doručenia ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru ministerstvu.
12. Za účelom posúdenia úplnosti a správnosti údajov uvedených v ročnej správe za rok 2019 vykonalo ministerstvo u prijímateľa, v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, administratívnu finančnú kontrolu. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Hlavným účelom a cieľom administratívnej finančnej kontroly bolo overenie správnosti skutočností vykázaných v podanej ročnej správe za rok 2019.
13. Dňa 30. apríla 2021 prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a následne dňa 3. mája 2021 prostredníctvom poštového doručovateľa prijímateľ predložil na ministerstvo Ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (ďalej len „ročná správa za rok 2020“). V zmysle § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole sa administratívna finančná kontrola začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe, t. j. sa začína dňom doručenia ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru ministerstvu.
14. Za účelom posúdenia úplnosti a správnosti údajov uvedených v ročnej správe za rok 2020 vykonalo ministerstvo u prijímateľa, v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, administratívnu finančnú kontrolu. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Hlavným účelom a cieľom administratívnej finančnej kontroly bolo overenie správnosti skutočností vykázaných v podanej ročnej správe za rok 2020.
15. Keďže sa vykonávaná finančná kontrola na mieste, ako aj administratívne finančné kontroly viažuce sa k ročnej správe za rok 2019 a k ročnej správe za rok 2020 (všetky vykonávané kontroly ďalej spolu ako „finančná kontrola“), okrem iného, týkali tej istej finančnej operácie – poskytnutia finančných prostriedkov z verejných zdrojov na základe doručenej ročnej správy za rok 2019 a ročnej správy za rok 2020, ministerstvo dňa 7. augusta 2023 vypracovalo Návrh spoločnej správy z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste č. 02766/2023-4271-375293 (ďalej ako „Návrh správy z finančnej kontroly“), ktorý bol prijímateľovi doručený dňa 14. augusta 2023.

V zaslanom Návrhu správy z finančnej kontroly bol prijímateľ oboznámený s nedostatkami zistenými počas výkonu finančnej kontroly.

16. Prijímateľ bol v Návrhu správy z finančnej kontroly poučený, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole, o svojom práve predložiť v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia Návrhu správy z finančnej kontroly písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v Návrhu správy z finančnej kontroly. Rovnako bol prijímateľ poučený, že ak k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v Návrhu správy z finančnej kontroly nepredloží námietky v stanovenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení, za akceptované. Posledným dňom lehoty na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, bol deň 6. september 2023.
17. Nakoľko prijímateľ v stanovenej lehote nepredložil námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v Návrhu správy z finančnej kontroly považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení za akceptované.
18. Dňa 25. septembra 2023 bola prijímateľovi zaslaná Spoločná správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste č. 02766/2023-4271-447773 zo dňa 25. septembra 2023 (ďalej ako „Spoločná správa“), ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 26. septembra 2023.
19. Pri výkone finančnej kontroly boli u prijímateľa zistené závažné nedostatky s vplyvom na podmienky, za ktorých bola prijímateľovi poskytnutá investičná pomoc.

II.

20. Pri výkone finančnej kontroly bolo zistené, že časť investičných nákladov vykázaných v súvislosti s investičným zámerom nebolo vynaložených v súlade s podmienkami č. 1 a č. 5 Rozhodnutia a zároveň nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci.
21. V zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu byť podporené, tvoria dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia podľa § 4 ods. 1 a 6, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a 5 zákona o investičnej pomoci, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru.
22. Prijímateľ v ročnej správe za roky 2017 a 2018 vykázal celkové investičné náklady dosiahnuté v období od 28. februára 2017 do 31. decembra 2018 vynaložené v súvislosti

s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení vo výške 86 600,14 eur, pričom v sledovanom období vykázal uhradené investičné náklady vo výške 27 551,27 eur.

23. V rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly ročnej správy za roky 2017 a 2018, z ktorej bola vyhotovená Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly č. 04590/2021-4271-134577 zo dňa 5. mája 2021, bolo zistené, že prijímateľ zahrnul do celkových investičných nákladov, vynaložených v období rokov 2017 a 2018, sumu 81 160,14 eur v rozpore s § 8 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci, pretože:

- v prípade dodávateľskej faktúry ext. č. 175000047, vystavenej v súvislosti so súborom strojov obstaraných od spriaznenej osoby LOPAS GmbH, Oberwaltersdorfer Straße 2c, A-2523 Tattendorf (ďalej ako „spriaznená osoba“) v sume 50 730,14 eur dostatočne nepreukázal, v súlade s ustanovením § 3 písm. d) zákona o investičnej pomoci, že predmetné technológie boli obstarané v súlade s princípom nezávislého vzťahu a že obstarané stroje boli nové a neboli vyrobené viac ako dva roky pred ich obstaraním

a pretože

- v prípade vysokozdvížného vozíka zn. HYSTER v sume 30 430,00 eur, ktorý bol obstaraný formou finančného lízingu, prijímateľ postupoval v rozpore s podkladmi investičného zámeru, a teda aj podmienkou č. 1 Rozhodnutia, ako aj samotným zákonom o investičnej pomoci, pretože po 1. apríli 2018 (v čase posudzovania a schvaľovania investičného zámeru) nedošlo k aktualizácii podkladov investičného zámeru, v ktorom by bolo obstaranie technológií formou lízingu plánované a ktoré by malo vplyv na harmonogram vynakladania investičných nákladov, zmenu financovania investície a čerpania investičnej pomoci v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 zákona o regionálnej investičnej pomoci, na základe ktorého by bolo možné v prípade prijímateľa aplikovať ustanovenie § 6 ods. 9 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

24. V súlade so skutočnosťami zistenými počas výkonu administratívnej finančnej kontroly ročnej správy za roky 2017 a 2018 ministerstvo vyčíslilo celkové investičné náklady vynaložené v období od 28. februára 2017 do 31. decembra 2018 a investičné náklady uhradené v rokoch 2017 a 2018 vo výške 5 440,00 eur.

25. V rámci vykonávanej finančnej kontroly nevyplynuli nové skutočnosti s vplyvom na závery administratívnej finančnej kontroly ročnej správy za roky 2017 a 2018 a ministerstvo skonštatovalo, že výška investičných nákladov za obdobie rokov 2017 a 2018 bez ohľadu na ich úhradu, ako aj uhradených investičných nákladov je 5 440,00 eur.

26. Podľa ročnej správy za rok 2019, doručenej ministerstvu dňa 2. októbra 2020, prijímateľ vynaložil v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 celkové investičné náklady v sume 0,00 eur.

27. V aktualizovanej ročnej správe za rok 2019, doručenej ministerstvu dňa 4. decembra 2020, prijímateľ uviedol investičné náklady, vynaložené v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 bez ohľadu na ich úhradu, ako aj uhradené investičné náklady v sume 10 332,70 eur. Keďže formulár aktualizovanej ročnej správy za rok 2019, doručený dňa 4. decembra 2020, bol predložený iba ako kópia podpísaného formulára ročnej správy za rok 2019, nebolo možné aktualizovanú ročnú správu za rok

2019 považovať za kvalifikované podanie a ministerstvo z uvedeného dôvodu na ňu pri výkone finančnej kontroly neprihliadalo.

28. Na základe údajov vykázaných v detailnom výkaze obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru vo formáte excel za rok 2019 (ďalej ako „detailný výkaz za rok 2019“) je možné konštatovať, že prijímateľ v roku 2019 vykázal vynaloženie investičných nákladov bez ohľadu na ich úhradu, ako aj uhradených investičných nákladov vo výške 10 332,70 eur.
29. Vzhľadom na skutočnosť, že pri posudzovaní úplnosti a správnosti predloženej ročnej správy za rok 2019, t. j. pri výkone administratívnej finančnej kontroly, boli zistené skutočnosti, z ktorých vyplynula potreba predloženia ďalších dokladov, opravy chýb a podania vysvetlení, ministerstvo zaslalo dňa 28. mája 2021 prijímateľovi Výzvu na opravu a doplnenie Ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a podanie vysvetlení č. 04590/2021-4271-148431 zo dňa 25. mája 2021 (ďalej ako „výzva k roku 2019“), ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 31. mája 2021. Termín na opravu a doplnenie ročnej správy a podanie vysvetlení v zmysle výzvy k roku 2019 uplynul dňa 28. júna 2021.
30. Keďže prijímateľ v stanovenej lehote nevyhovel výzve k roku 2019, ministerstvo zaslalo prijímateľovi dňa 10. novembra 2021 Opakovanú výzvu na opravu a doplnenie Ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a podanie vysvetlení č. 04590/2021-4271-222444 zo dňa 8. novembra 2021 (ďalej ako „opakovaná výzva k roku 2019“), ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 26. novembra 2021. Termín na opravu a doplnenie ročnej správy a podanie vysvetlení v zmysle opakovanej výzvy k roku 2019 uplynul dňa 27. decembra 2021. Prijímateľ v stanovenej lehote opakovanej výzvy k roku 2019 opätovne nevyhovel.
31. Na riadku č. 1 až 12 detailného výkazu za rok 2019 prijímateľ vykázal náklady na obstaranie vysokozdvížneho vozíka zn. HYSTER v sume 5 180,68 eur, čo zodpovedá výške úhrad lízingových splátok zaplatených v roku 2019 na základe lízingovej zmluvy LZP/18/30556 uzatvorenej dňa 21. marca 2018 k predmetu lízingu: vysokozdvížny vozík zn. Hyster H 3,5 FT LPG.
32. Podľa § 30 ods. 3 zákona o regionálnej investičnej pomoci konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2018 (t. j. podľa zákona o investičnej pomoci) a podľa § 6 ods. 6, 8 a 9 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
33. Uvedené ustanovenia § 6 ods. 6, 8 a 9 zákona o regionálnej investičnej pomoci nie je možné automaticky aplikovať na investičné zámery, v prípade ktorých došlo k poskytnutiu investičnej pomoci, podľa vyššie uvedeného prechodného ustanovenia účinného od 1. apríla 2018, a bez akejkoľvek logickej prepojenosti na parametre konkrétneho investičného zámeru.
34. Druhá časť vety citovaného ustanovenia by sa aplikovala v prípade, ak by v čase po 1. apríli 2018 došlo k aktualizácii podkladov investičného zámeru, ktoré by obsahovali zmenu harmonogramu vynakladania investičných nákladov, zmenu financovania investície v súlade s § 6 ods. 6 a 9 zákona o regionálnej investičnej pomoci a tieto

oznámené zmeny by boli posúdené v procese schvaľovania investičnej pomoci a následne premietnuté vo vydanom Rozhodnutí.

35. Po 1. apríli 2018 prijímateľ neaktualizoval posudzovaný investičný zámer o skutočnosť, že plánuje obstarat' časť dlhodobého hmotného majetku formou finančného prenájmu (lízingu) a dňa 15. januára 2019 došlo k vydaniu Rozhodnutia na základe parametrov uvedených v podkladoch investičného zámeru, t. j. bez informácie o zámere financovať obstaranie časti dlhodobého hmotného majetku formou finančného prenájmu (lízingu). Na túto skutočnosť reflektuje podmienka č. 1 Rozhodnutia, podľa ktorej je prijímateľ povinný zrealizovať investičný zámer vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s parametrami, ktoré sú uvedené v podkladoch investičného zámeru do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci.
36. Podľa podmienky č. 2 Rozhodnutia je prijímateľ povinný zmenu, ktorá má vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týka realizácie investičného zámeru alebo plnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, písomne oznámiť ministerstvu, a to bezodkladne, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím dátumu, kedy by tieto zmeny mohli predstavovať porušenie podmienok rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, alebo povinností prijímateľa vyplývajúcich zo zákona o investičnej pomoci alebo z príslušných ustanovení osobitných predpisov.
37. V mailovej komunikácii zo dňa 24. februára 2021 bol prijímateľ upozornený, že obstaranie dlhodobého hmotného majetku formou lízingu v súvislosti s realizovaným investičným zámerom predstavuje vznik odchýlky od pôvodného harmonogramu vynakladania investičných nákladov, ako aj zmenu financovania investičného zámeru, keďže lízing sa zaraďuje medzi cudzie zdroje financovania podniku. Prijímateľ bol usmernený, že vzniknuté odchýlky od podkladov podporeného investičného zámeru predstavujú zmenu, ktorú je potrebné ministerstvu oznámiť v súlade s § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci nadväzne na § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci.
38. Prijímateľ v rámci podania ročnej správy za rok 2020 predložil dňa 30. apríla 2021 prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a následne dňa 3. mája 2021 prostredníctvom poštového doručovateľa podanie: „Oznámenie podľa § 23 ods. (1) zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej ako „oznámenie“). V doručenom oznámení prijímateľ okrem iného oznámil zmenu spočívajúcu v obstaraní technológie prostredníctvom finančného lízingu.
39. Vzhľadom na skutočnosti bližšie uvedené v bodoch 60 až 67, oznámenie nebolo možné považovať za účinne podané a zároveň nebolo doplnené v požadovanom rozsahu. Z uvedeného dôvodu nebolo možné posúdiť súlad oznámených zmien s ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich poskytovanie investičnej pomoci.
40. Keďže prijímateľ pri obstaraní vysokozdvížneho vozíka zn. HYSTER postupoval v rozpore s podkladmi a parametrami investičného zámeru predloženými ministerstvu, došlo zo strany prijímateľa k porušeniu podmienky č. 1 Rozhodnutia. Zároveň prijímateľ vo veci oznámenia zmeny nepostupoval v súlade s platnými právnymi predpismi a týmto konaním došlo zo strany prijímateľa k porušeniu podmienky č. 2 Rozhodnutia. Z tohto dôvodu ministerstvo vylúčilo z investičných nákladov vykázaných v ročnej správe za rok 2019 náklady v sume 5 180,68 eur.

41. Na riadku č. 13 až 19 detailného výkazu za rok 2019 prijímateľ vykázal na základe dodávateľských faktúr externé č. 20190579, 20190594, 201911002, 20190485, 005678, 201908009 a 526779 náklady na obstaranie rôzneho stavebného materiálu použitého pri rekonštrukcii prenajatých priestorov vrátane sociálnych zariadení v celkovej výške 5 152,02 eur. Aj napriek skutočnosti, že predmetné investičné náklady boli vynaložené v súvislosti s technickým zhodnotením prenajatej budovy, ich prijímateľ vykázal vo formulári ročnej správy za rok 2019 ako náklady súvisiace s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení (riadok č. 33).
42. V zmysle podmienky č. 5 Rozhodnutia môžu byť investičné náklady investičného zámeru tvorené iba obstarávacími cenami strojov, prístrojov a zariadení. Keďže vynakladanie nákladov na budovy nebolo v rámci investičného zámeru plánované, je vynaloženie nákladov, v súvislosti s obstaraním budov, v rozpore s podmienkou č. 5 Rozhodnutia, ako aj s podkladmi podporeného investičného zámeru. Z tohto dôvodu ministerstvo vylúčilo z investičných nákladov vykázaných v ročnej správe za rok 2019 náklady v sume 5 152,02 eur.
43. Na základe zistení uvedených v bodoch 31 až 42 ministerstvo vyčíslilo celkové investičné náklady vynaložené v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ako aj investičné náklady uhradené v roku 2019 vo výške 0,00 eur.
44. Podľa ročnej správy za rok 2020, doručenej ministerstvu dňa 30. apríla 2021 prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a následne dňa 3. mája 2021 prostredníctvom poštového doručovateľa vynaložil prijímateľ v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 investičné náklady bez ohľadu na ich úhradu, ako aj uhradené investičné náklady vo výške 11 526,76 eur.
45. Keďže ročná správa za rok 2020 doručená v listinnej podobe síce bola podpísaná konateľom, ale zo strany prijímateľa nebol ministerstvu predložený originál ročnej správy za rok 2020, bola predložená len kópia podpísaného formulára ročnej správy za rok 2020, a zároveň podanie ročnej správy za rok 2020, doručené cez Ústredný portál verejnej správy, nebolo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, ministerstvo konštatovalo, že podanie ročnej správy za rok 2020 nie je možné považovať za kvalifikovane podané.
46. Na základe údajov vykázaných v detailnom výkaze obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru vo formáte excel, ktorý tvoril prílohu ročnej správy za rok 2020 (ďalej ako „detailný výkaz za rok 2020“) je možné konštatovať, že prijímateľ v roku 2020 vykázal vynaloženie investičných nákladov bez ohľadu na ich úhradu, ako aj uhradených investičných nákladov vo výške 11 526,76 eur.
47. Vzhľadom na skutočnosť, že pri posudzovaní úplnosti a správnosti predloženej ročnej správy za rok 2020 boli zistené skutočnosti, z ktorých vyplynula potreba predloženia ďalších dokladov, oprava chýb a podania vysvetlení, ministerstvo zaslalo dňa 28. mája 2021 prijímateľovi Výzvu na opravu a doplnenie Ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a podanie vysvetlení č. 04590/2021-4271-148449 zo dňa 25. mája 2021 (ďalej ako „výzva k roku 2020“), ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 31. mája 2021. Termín na opravu a doplnenie ročnej správy a podanie vysvetlení v zmysle výzvy k roku 2020 uplynul dňa 28. júna 2021.

48. Keďže prijímateľ v stanovenej lehote výzve k roku 2020 nevyhovel, ministerstvo zaslalo prijímateľovi dňa 10. novembra 2021 Opakovanú výzvu na opravu a doplnenie Ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a podanie vysvetlení č. 04590/2021-4271-222446 zo dňa 8. novembra 2021 (ďalej ako „opakovaná výzva k roku 2020“), ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 26. novembra 2021. Termín na opravu a doplnenie ročnej správy a podanie vysvetlení v zmysle opakovanej výzvy k roku 2020 uplynul dňa 27. decembra 2021. Prijímateľ v stanovenej lehote opakovanej výzvy k roku 2020 opätovne nevyhovel.
49. Na riadku č. 1 až 9 detailného výkazu za rok 2020 prijímateľ vykázal na základe dodávateľských faktúr externé č. 50201993, 3/2020, 15/20, LC009/2020, 16/20, 202001011, LC012/2020, LC027/2020 a 20201640 náklady na obstaranie rôzneho stavebného materiálu použitého pri rekonštrukcii prenajatých priestorov vrátane sociálnych zariadení v celkovej výške 11 526,76 eur, ktoré predstavujú investičné náklady vynaložené v súvislosti s technickým zhodnotením prenajatej budovy. Aj napriek tejto skutočnosti, prijímateľ tieto investičné náklady vykázal vo formulári ročnej správy za rok 2020 na riadku č. 33 ako náklady súvisiace s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení.
50. V zmysle podmienky č. 5 Rozhodnutia môžu byť investičné náklady investičného zámeru tvorené iba obstarávacími cenami strojov, prístrojov a zariadení. Keďže vynakladanie nákladov na budovy nebolo v rámci investičného zámeru plánované, je vynaloženie uvedených nákladov, v súvislosti s obstaraním budov, v rozpore s podmienkou č. 5 Rozhodnutia, ako aj s podkladmi podporeného investičného zámeru. Z tohto dôvodu ministerstvo vylúčilo z investičných nákladov vykázaných v ročnej správe za rok 2020 náklady v sume 11 526,76 eur.
51. Na základe zistení uvedených v bodoch 49 a 50 ministerstvo vyčíslilo celkové investičné náklady vynaložené v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ako aj investičné náklady uhradené v roku 2020 vo výške 0,00 eur.
52. V zmysle podmienky č. 1 Rozhodnutia bol prijímateľ povinný zrealizovať investičný zámer v lehote do troch rokov od vydania rozhodnutia. Rozhodnutie bolo ministerstvom vydané dňa 15. januára 2019, čo znamená, že prijímateľ bol povinný ukončiť realizáciu investičného zámeru (obstarávanie majetku) v lehote do 15. januára 2022. Za obdobie od 1. januára 2021 do 15. januára 2022 nebola ministerstvu ku dňu vypracovania Spoločnej správy predložená ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru v zmysle § 15 ods. 10 písm. a) zákona o investičnej pomoci a takisto prijímateľ ani iným spôsobom nepreukázal vynaloženie ďalších investičných nákladov v tomto období.
53. V zmysle § 15 ods. 10 písm. b) zákona o investičnej pomoci je prijímateľ povinný predložiť ministerstvu do troch mesiacov po skončení investičného zámeru záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej zhodnotí dosiahnuté ciele investičného zámeru.
54. Prijímateľ ku dňu vypracovania Spoločnej správy neoznámil ministerstvu dátum ukončenia investičného zámeru a nepredložil ministerstvu záverečnú hodnotiacu správu.
55. Vzhľadom na uvedené ministerstvo stanovilo sumu investičných nákladov vynaložených v súlade so zákonom o investičnej pomoci a preukázaných prijímateľom za obdobie od 1. januára 2021 do 15. januára 2022 vo výške 0,00 eur.

56. Po zohľadnení vyššie uvedených zistení, ministerstvo v rámci Spoločnej správy skonštatovalo, že investičné náklady vynaložené prijímateľom v období od 28. februára 2017 do 15. januára 2022, t. j. za celé obdobie realizácie investičného zámeru, dosiahli nasledovnú výšku a štruktúru:

| Dlhodobý hmotný majetok | Celkové plánované investičné náklady (v eur) | Investičné náklady r. 2017 a 2018 (v eur) | Investičné náklady r. 2019 (v eur) | Investičné náklady r. 2020 (v eur) | Investičné náklady r. 2021 a 2022 (v eur) | Celkové investičné náklady (v eur) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Stroje, prístroje a zariadenia | 108 489,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440,00 |
| Spolu | 108 489,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440,00 |

57. Z uvedeného vyplýva, že prijímateľ v rámci realizácie investičného zámeru vynaložil na nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení celkovo 5 440,00 eur. V zmysle § 4 ods. 4 písm. a) nadväzne na § 4 ods. 5 zákona o investičnej pomoci jednou zo všeobecných podmienok na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe je obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona o investičnej pomoci najmenej v sume 100 000,00 eur.
58. Vzhľadom na skutočnosť, že celková výška investičných nákladov vynaložených v súlade s ustanoveniami zákona o investičnej pomoci a podmienkami Rozhodnutia nedosiahla minimálnu výšku investičných nákladov stanovenú v Rozhodnutí, ministerstvo došlo k záveru, že prijímateľ nesplnil podmienku č. 5 Rozhodnutia. Prijímateľ takisto porušil podmienku stanovenú v § 4 ods. 4 písm. a) nadväzne na § 4 ods. 5 zákona o investičnej pomoci tým, že nevynaložil v súvislosti s investičným zámerom investičné náklady ani v minimálnej výške stanovenej zákonom o investičnej pomoci. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že prijímateľ nezrealizoval investičný zámer vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s parametrami, ktoré sú uvedené v podkladoch investičného zámeru, čím porušil podmienku č. 1 Rozhodnutia, ako aj povinnosť stanovenú v § 15 ods. 4 zákona o investičnej pomoci, podľa ktorého je prijímateľ povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 až 4 a ods. 6, § 5, § 6, § 7 ods. 1 až 5 zákona o investičnej pomoci najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo § 13a zákona o investičnej pomoci.

III.

59. V zmysle podmienky č. 2 Rozhodnutia bol prijímateľ povinný zmenu, ktorá má vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týka realizácie investičného zámeru alebo plnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, písomne oznámiť ministerstvu, a to bezodkladne, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím dátumu, kedy by tieto zmeny mohli predstavovať porušenie podmienok rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, alebo povinností prijímateľa vyplývajúcich zo zákona o investičnej pomoci alebo z príslušných ustanovení osobitných predpisov.
60. Prijímateľ v rámci podania ročnej správy za rok 2020 predložil dňa 30. apríla 2021 ministerstvu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a následne dňa

3. mája 2021 prostredníctvom poštového doručovateľa oznámenie, v ktorom oznámil úbytok technológií z dôvodu ich predaja a ich následné nahradenie inými technológiami, predĺženie doby realizácie investičného zámeru z troch na päť rokov a obstaranie technológie prostredníctvom finančného lízingu.

61. Keďže oznámenie doručené v listinnej podobe nebolo podpísané osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti a zároveň toto oznámenie doručené cez Ústredný portál verejnej správy, nebolo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, t. j. konateľom, doručené oznámenie nebolo možné považovať za kvalifikované a právne účinné podanie.
62. Za účelom odstránenia väd doručeného oznámenia zaslalo ministerstvo dňa 28. mája 2021 prijímateľovi Výzvu na doplnenie oznámenia o zmene a podanie vysvetlení č. 04590/2021-4271-148457 zo dňa 25. mája 2021 (ďalej ako „výzva k oznámeniu o zmene“), ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 31. mája 2021. Termín na doplnenie oznámenia, v zmysle výzvy k oznámeniu o zmene, uplynul dňa 28. júna 2021.
63. V zaslanej výzve k oznámeniu o zmene ministerstvo vyzvalo prijímateľa na doplnenie konkrétnych informácií o type, modeli, cene pôvodného (nahradzovaného), ako aj nového technologického zariadenia, ktorým bolo pôvodné zariadenie nahradené. Zároveň bol prijímateľ vyzvaný na upresnenie dôvodu „nepoužiteľnosti“ pôvodného technologického zariadenia.
64. Vo veci zmeny v realizácii investičného zámeru, spočívajúcej v zahrnutí nákladov vynaložených na obstaranie technologického zariadenia formou finančného lízingu do investičných nákladov investičného zámeru, bol prijímateľ vyzvaný na doplnenie informácií o vplyve tejto zmeny na predpokladanú výšku, štruktúru a harmonogram vynakladania investičných nákladov v období oznámenej predĺženej doby realizácie investičného zámeru.
65. Keďže prijímateľ v stanovenej lehote výzvy k oznámeniu o zmene nevyhovel, ministerstvo zaslalo prijímateľovi dňa 10. novembra 2021 Opakovanú výzvu na doplnenie oznámenia o zmene a podanie vysvetlení č. 04590/2021-4271-222450 zo dňa 8. novembra 2021 (ďalej ako „opakovaná výzva k oznámeniu o zmene“), ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 26. novembra 2021. Termín na opravu a doplnenie oznámenia uplynul dňa 27. decembra 2021. Prijímateľ v stanovenej lehote opakovanej výzvy k oznámeniu o zmene opätovne nevyhovel.
66. Vzhľadom na skutočnosť, že prijímateľ, aj napriek opakovaným výzvam, neodstránil vady podaného oznámenia, nebolo možné predmetné oznámenie považovať za kvalifikované podanie. Prijímateľ bol v opakovanej výzve k oznámeniu o zmene zároveň poučený, že v prípade, ak prijímateľ opakovanej výzvy k oznámeniu o zmene nevyhoví v stanovenom rozsahu a v stanovenej lehote, ministerstvo posudzovanie oznámenej zmeny zastaví z dôvodu nemožnosti posúdenia oznámenej zmeny vo vzťahu k právnym predpisom upravujúcim poskytovanie investičnej pomoci.
67. Uvedeným konaním došlo zo strany prijímateľa k porušeniu podmienky č. 2 Rozhodnutia, pretože prijímateľ neoznámil zmeny v realizácii investičného zámeru v súlade s ustanovením § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci nadväzne na § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

68. Prijímateľ predložil ministerstvu dňa 12. septembra 2022 prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podanie: „Ohlásenie zmeny vlastníckej štruktúry“ (ďalej ako „oznámenie k zmene vlastníckej štruktúry“). V doručenom oznámení k zmene vlastníckej štruktúry prijímateľ oznámil očakávanú zmenu vlastníckej štruktúry spoločnosti, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci september 2022.
69. V doručenom oznámení k zmene vlastníckej štruktúry bola uvedená stručná informácia, že pán Herbert Kirl prestane byť spoločníkom spoločnosti a novými spoločníkmi sa stanú pán David Lehner a pán Philipp Schutz. Pán Herbert Kirl takisto prestane byť konateľom spoločnosti a na tejto pozícii ho nahradí pán Dr. iur. Roger Young. Prokuristom spoločnosti sa stane pán Philipp Schutz.
70. Doručené oznámenie k zmene vlastníckej štruktúry však ministerstvo nepovažuje za kvalifikované podanie, keďže nebolo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu spoločnosti oprávneného konať v mene spoločnosti.
71. Z obsahu oznámenia k zmene vlastníckej štruktúry ďalej vyplýva, že informácie uvedené v oznámení nie sú dostatočné, keďže fyzické osoby, ktoré majú po zmene vstúpiť do vlastníckej, ako aj výkonnej štruktúry spoločnosti boli identifikované iba menom a priezviskom. Prijímateľ takisto vo svojom oznámení neuviedol, aká by mala byť očakávaná nová vlastnícka štruktúra spoločnosti, nové rozdelenie podielov spoločníkov na základnom imaní s ohľadom na ostatných súčasných spoločníkov spoločnosti.
72. Vzhľadom na uvedené ministerstvo zaslalo prijímateľovi Výzvu na doplnenie podania č. 03700/2022-4271-92003 zo dňa 23. septembra 2022, ktorá bola prijímateľovi doručená dňa 7. októbra 2022 a v ktorej bol prijímateľ požiadaný o doplnenie podania v požadovanom rozsahu, ako aj o odstránenie väd podania, ktoré bránia jeho prerokovaniu a posúdeniu, v lehote do 20 pracovných dní od doručenia výzvy. Termín na opravu a doplnenie oznámenia k zmene vlastníckej štruktúry uplynul dňa 7. novembra 2022. Prijímateľ v stanovenej lehote výzve k oznámeniu k zmene vlastníckej štruktúry nevyhoviel.
73. Prijímateľ bol zároveň v predmetnej výzve poučený, že v prípade, ak nevyhoví výzve v stanovenom rozsahu a v stanovenej lehote, ministerstvo posudzovanie oznámenej zmeny zastaví z dôvodu nemožnosti posúdenia oznámenej zmeny vo vzťahu k právnym predpisom upravujúcim poskytovanie investičnej pomoci, resp. z dôvodu pretrvávajúcej vady podania (absencia podpisu).
74. Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica vyplýva, že k 11. októbru 2022 došlo u prijímateľa k zmene vo vlastníckej štruktúre, ktorá nebola ministerstvu oznámená v súlade s ustanovením § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci nadväzne na § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci a v lehote stanovenej v Rozhodnutí, čím došlo konaním povinnej osoby k porušeniu podmienky č. 2 Rozhodnutia.
75. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 60 až 74 ministerstvo konštatuje, že zo strany prijímateľa došlo k opakovanému porušeniu podmienky č. 2 Rozhodnutia.

IV.

76. Skutočnosť, že prijímateľ nesplnil podmienku č. 5 Rozhodnutia, t. j. že neobstaral dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení v minimálnej výške stanovenej v Rozhodnutí, ako ani v minimálnej výške stanovenej zákonom o investičnej pomoci v § 4 ods. 4 písm. a) nadväzne na § 4 ods. 5 zákona o investičnej pomoci je považované za závažné porušenie podmienok, za ktorých bola prijímateľovi investičnej pomoci poskytnutá investičná pomoc.
77. V dôsledku uvedeného ministerstvo konštatuje, že prijímateľ nezrealizoval investičný zámer vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s parametrami, ktoré sú uvedené v podkladoch investičného zámeru, čím porušil podmienku č. 1 Rozhodnutia, ako aj povinnosť stanovenú v § 15 ods. 4 zákona o investičnej pomoci.
78. Prijímateľ zároveň porušil podmienku č. 2 Rozhodnutia, keďže pri oznamovaní zmien v investičnom zámere postupoval v rozpore s ustanovením § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci nadväzne na § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

V.

79. V zmysle § 30c ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 14. marca 2022, zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
80. S ohľadom na vyššie uvedené prechodné ustanovenie zákona o regionálnej investičnej pomoci, účel poskytovanej investičnej pomoci a princíp právnej istoty, sa realizácia investičného zámeru, resp. plnenie podmienok zo strany prijímateľa, posudzuje v súlade s právnou úpravou platnou a účinnou v čase podania investičného zámeru, pričom za predpokladu zistenia relevantných skutočností, ktoré sú v rozpore s podmienkami, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, je ministerstvo v zákonom upravených prípadoch povinné zrušiť rozhodnutie o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa.
81. Podľa podmienky č. 5 Rozhodnutia bol prijímateľ povinný vynaložiť celkové investičné náklady v súvislosti s investičným zámerom v minimálnej nominálnej výške 108 489,00 eur.
82. V zmysle § 15 ods. 4 zákona o investičnej pomoci prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 až 4 a ods. 6, § 5, § 6, § 7 ods. 1 až 5 najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo § 13a zákona o investičnej pomoci. Pri veľkom investičnom projekte je lehota na splnenie podmienok podľa prvej vety najviac päť rokov.
83. Rozhodnutie bolo ministerstvom vydané dňa 15. januára 2019. Finančnou kontrolou bolo zistené porušenie podmienky č. 5 Rozhodnutia a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 4 zákona o investičnej pomoci, keďže prijímateľ do 15. januára 2022 nesplnil podmienku uvedenú v § 4 ods. 4 písm. a) nadväzne na § 4 ods. 5 zákona o investičnej pomoci, pretože investičné náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vynaložené v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona o investičnej pomoci nedosiahli minimálnu výšku investície stanovenej zákonom, t. j. 100 000,00 eur.

84. Tým, že prijímateľ počas realizácie investičného zámeru nevynaložil investičné náklady v minimálnej výške stanovenej v Rozhodnutí, ako ani v minimálnej výške stanovenej v zákone o investičnej pomoci, prijímateľ uskutočnil takú zmenu v podporenom investičnom zámere, ktorá je nepovolenou zmenou v zmysle § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci.
85. V zmysle § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci prijímateľ nie je oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru, a to najmä zmeny smerujúce k nevynaloženiu plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže.
86. V zmysle § 16 ods. 3 zákona o investičnej pomoci, ak prijímateľ počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutoční zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b) zákona o investičnej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť.
87. Skutočnosti svedčiace o tom, že sa prijímateľ dopustil neoprávnenej zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci a porušenia podmienok Rozhodnutia, ministerstvo zistilo v rámci výkonu svojej pôsobnosti, a preto aplikovalo procesné ustanovenia § 23 ods. 6, § 23 ods. 14 a § 23 ods. 15 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
88. V zmysle § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, počas čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie investičného zámeru alebo dodržiavania podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená.
89. V zmysle § 23 ods. 1 vety prvej zákona o regionálnej investičnej pomoci, prijímateľ je v období realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, povinný ministerstvu bezodkladne písomne oznámiť všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu investičného zámeru, na plnenie povinností prijímateľa a na plnenie podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.

90. V zmysle § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci zmenu oznámenú podľa § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci alebo zmenu zistenú podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ide o rozhodnutie o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2018, ministerstvo posúdi podľa predpisov účinných od 1. apríla 2018.
91. Podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ministerstvo hospodárstva pri výkone svojej pôsobnosti zistí, že prijímateľ neoznámil zmeny podľa § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci, vyzve prijímateľa na predloženie vysvetlenia. Na predloženie vysvetlenia ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu. Na konanie o zmene neoznámenej podľa § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci sa primerane použijú ustanovenia § 23 ods. 2 až 13 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
92. Prijímateľ bol v súlade s § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci vyzvaný na predloženie vysvetlenia k neplneniu podmienky č. 5 Rozhodnutia v zaslanom Návrhu správy z finančnej kontroly.
93. Podľa § 23 ods. 15 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ide o rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov alebo o rozhodnutie o schválení investičnej pomoci, zmena oznámená podľa § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci alebo zmena zistená podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci po lehote na splnenie podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ktorej sa zmena týka, alebo po lehote na splnenie povinnosti prijímateľa, ktorej sa zmena týka a má vplyv na povinnosti prijímateľa, alebo na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, je zmenou podľa § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
94. Podľa § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo v lehote do 60 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene alebo odo dňa zistenia zmeny vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku.

VI.

95. Prijímateľovi bola schválená investičná pomoc v celkovej maximálnej nominálnej výške 218 000,00 eur, z toho aj vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 36 670,00 eur.
96. Ministerstvo vzhľadom na zistenia z doposiaľ vykonanej kontrolnej činnosti, týkajúcej sa oprávnenosti vynaložených investičných nákladov, nepristúpilo k poskytnutiu finančných prostriedkov vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok na základe vydaného Rozhodnutia.

VII.

97. Prijímateľovi bola schválená investičná pomoc v celkovej maximálnej nominálnej výške 218 000,00 eur, z toho aj vo forme úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 46 500,00 eur.

98. Z odpovede č. 544533/2023 doručenej ministerstvu dňa 16. novembra 2023 (Žiadosť o poskytnutie informácie č. 02766/2023-4271-510009 zo dňa 31. októbra 2023) zo strany Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vyplynulo, že prijímateľ si doposiaľ v dotknutých daňových priznaniach k dani z príjmov právnických osôb neuplatnil žiadnu úľavu na dani z príjmu.

VIII.

99. Prijímateľovi bola schválená investičná pomoc v celkovej maximálnej nominálnej výške 218 000,00 eur, z toho aj vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 7 931,18 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto, čo predstavuje 134 830,00 eur na všetky vytvorené nové pracovné miesta.
100. Z odpovede č. 2023/190422 2023/2405 doručenej ministerstvu dňa 7. novembra 2023 (Žiadosť o poskytnutie informácie č. 02766/2023-4271-510006 zo dňa 31. októbra 2023) zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako poskytovateľa danej formy investičnej pomoci vyplynulo, že prijímateľ doposiaľ nečerpал príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta.

IX.

101. Vzhľadom na vyššie uvedené, ministerstvo podľa § 23 ods. 6 v spojení s § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný rozklad v zmysle § 28 ods. 3 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok ustanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Denisa Saková, PhD.²
ministerka

² podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie sa doručí:

1. LOPAS s.r.o., I. P. Pavlova 5075, 984 01 Lučenec
2. Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
3. Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia daňová, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
4. Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
6. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií
8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a prevencie korupcie
9. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia ekonomiky a prevádzky