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STANOVISKO KOMISIE   
 

(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE) 
 

K MATERIÁLU 

 

NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU UZNESENIA VLÁDY SR K NÁVRHU REKONŠTRUKCIE NÁRODNEJ 

KULTÚRNEJ PAMIATKY A PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV ŠTÁTNEJ OPERY V BANSKEJ 

BYSTRICI Č. 354 ZO DŇA  3. JÚLA 2019 

 
I. Úvod: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 21. marca 2024 predložilo na 
PPK materiál: „Návrh na aktualizáciu uznesenia vlády SR k návrhu Rekonštrukcie 
národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej 
Bystrici č. 354 zo dňa  3. júla 2019“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet 
verejnej správy, ktoré sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené a negatívny vplyv na limit 
verejných výdavkov. 
 
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné 
pripomienky a odporúčania: 
 
Všeobecne 
Číslo 43 139 000 eur v treťom bode Manažérskeho zhrnutia na prvej strane vlastného 
materiálu je potrebné zmeniť na 44 139 000 eur. 
Odôvodnenie: Celková výška rozpočtu investičnej akcie vo všetkých súboroch 
priložených k materiálu predstavuje 44 139 000 eur. 
 
K doložke vybraných vplyvov  
Komisia odporúča predkladateľovi  doplnenie informácií do bodu 5. Alternatívne 
riešenia  - a to nulový variant – čo by znamenalo zachovanie súčasného stavu, 
a zároveň odôvodnenie prečo je vybraná alternatíva najlepším riešením. 
 
Komisia odporúča doplniť aj údaj v bode 8. Preskúmanie účelnosti –  doplniť konkrétnu 
časovú lehotu (rok) a kritériá, podľa ktorých je možné zhodnotiť, ako boli dosiahnuté 
stanovené ciele návrhu.  
Odôvodnenie: Uvedené časti je potrebné uviesť  ako povinné časti v zmysle  Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.  
 
Komisia odporúča v časti 13. Stanovisko Komisie ... vypustiť číslo PPK a tiež vetu 
„Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:“ 
Odôvodnenie: Uvedené informácie sú irelevantné a zrejme nepatria k predloženému 
materiálu. 
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K vplyvom na rozpočet verejnej správy 
Cieľom materiálu je aktualizovať časový harmonogram realizácie (z 12/2025 na 
9/2028) investičnej akcie a zabezpečenie nevyhnutného finančného krytia (z 
29 980 000 eur na 43 139 000 eur). Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky 
a prevádzkových priestorov  Štátnej opery v Banskej Bystrici bola schválená 
uznesením vlády SR č. 354 z 3. júla 2019 so zabezpečením realizácie do 31. 
decembra 2025 a celkovými výdavkami v sume 29 980 000 eur. Vplyvom posunu pri 
prípravných prácach došlo k predĺženiu termínu realizácie samotnej rekonštrukcie, čo 
má súčasne za následok navýšenie rozpočtovo nezabezpečených výdavkov z dôvodu 
inflačných rastov. 
 
Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov označil negatívne vplyvy na rozpočet 
verejnej správy s tým, že vplyvy sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené. 
 
Celková aktualizovaná suma IA po prepočítaní indexom stavebných prác je 44 139 
000 eur s DPH, z toho suma 790 200 eur bola čerpaná v roku 2023, nevyčerpané 
prostriedky v rozpočte Štátnej opery predstavujú sumu 12 683 900 eur. Potreba 
dofinancovania zo štátneho rozpočtu je v sume 30 664 900 eur. V analýze vplyvov na 
rozpočet v bode 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uvádza, že „Na rok 2026 
bude financovanie čiastočne zabezpečené poskytnutím transferu zo štátneho 
rozpočtu, z kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Financovanie v rokoch 
2027 – 2028 je bez rozpočtového krytia, preto Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
navrhuje uvedené zabezpečiť navýšením výdavkov kapitoly pre návrhu rozpočtu na 
roky 2026 – 2028.“. 
 

Analýza vplyvov spolu 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

celkový vplyv 
44 139 
000 

790 200    895 
800 

9 044 
750 

13 606 
420 

13 010 
500 

6 791 
330 

financovanie 
zabezpečené v ŠO BB 

13 474 
100 

790 200 895 
800 

9 044 
750 

2 743 
350     

nekrytý vplyv 
30 664 
900 

0 
0 0 

10 863 
070 

13 010 
500 

6 791 
330 

 
Komisia žiada zosúladiť výpočet celkového vplyvu v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na 
rozpočet (celková výška je 44 139 000 eur), s textom vo vlastnom materiáli v časti 
„Manažérske zhrnutie“, kde sa uvádza suma 43 139 000 eur. 
 
V súvislosti s nekrytým vplyvom na rozpočet Komisia uvádza, že aktuálne 
pripravovaný návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 neuvažuje s 
uvedeným zvýšením rozpočtových prostriedkov. S predmetným návrhom bude možné 
súhlasiť len s podmienkou, že z neho nebude vyplývať negatívny, rozpočtovo 
nezabezpečený vplyv. Nadväzne Komisia žiada z návrhu uznesenia vlády vypustiť 
úlohu B.2. pre ministra financií.  
 
V analýze vplyvov na rozpočet je potrebné v tabuľke č. 1 v časti Financovanie 
zabezpečené v rozpočte uviesť kapitolu, v ktorej sú prostriedky zabezpečené. Zároveň 
je potrebné doplniť tabuľku č. 1/B a to v kontexte vplyvu materiálu na dodržanie limitu 
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verejných výdavkov. V podrobných tabuľkách č. 4/A a 4/B je potrebné uviesť namiesto 
„r, r+1, r+2, r+3, r+4“ konkrétne roky.  
 
Komisia žiada k projektu rekonštrukcie Štátnej opery v Banskej Bystrici zverejniť štúdiu 
uskutočniteľnosti pred predložením materiálu na rokovanie vlády SR. 
Odôvodnenie: Podľa vlastného materiálu sú predpokladané investičné náklady na 
rekonštrukciu vo výške 43 mil. eur. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy je pre investície s hodnotou vyššou ako 40 mil. eur s DPH potrebné 
vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti najneskôr 30 kalendárnych dní pred 
začiatkom prípravy investície. Vzhľadom na skutočnosť, že k prekročeniu hranice 
došlo v priebehu prípravy projektu, je štúdiu potrebné zverejniť pred najbližším 
míľnikom, ktorým je predloženie na rokovanie vlády SR. Rozsah štúdie 
uskutočniteľnosti je vhodné prispôsobiť pokročilej fáze prípravy projektu, ktorý má už 
vydané územné rozhodnutie a nachádza sa pred začatím stavebného konania. Bližšie 
obsahové náležitosti štúdie uskutočniteľnosti Komisia odporúča pred jej zverejnením 
prerokovať s Ministerstvom financií. 
 
 
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje  
  

nesúhlasné stanovisko 

 
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním 
na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. 
 

IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu 
uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s 
vyhodnotením pripomienok. 
  

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho 
procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády 
Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. 
Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať 
ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko. 
 

 
JUDr. Martin Semanco 

   predseda Komisie 


