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1. Ciel a platnost Prirucky

Priruc¢ku pre Prijimatela pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj
,Prirucka”) vydava Ministerstvo hospodarstva SR ako Vykonavatel investicii a reforiem v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR pre Komponent 1 a Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlady SR €. 221 z 28. aprila

2021 a ako Sprostredkovatel investicii a reforiem v ramci Pldnu obnovy a odolnosti SR pre Komponent
9 v stlade so Zmluvou o vykonavani ¢asti Uloh Vykonavatela Sprostredkovatelom €. 862/2022 zo dra
26.09.2022, ucinnej od 29.09.2022 (dalej aj ako ,Vykonavatel” alebo ,,MH SR“).

Pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmami ,Vykondvatel” alebo ,,MH SR“ rozumie uloha MH SR ako
Vykondvatela pre komponent 1 a Komponent 3, ako aj Sprostredkovatela pre Komponent 9.

Prirucka sa vztahuje vyhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti (dalej aj ,,PO0“) realizované na zaklade vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu v rdémci Komponentu 1, 3 a 9 vyhlasenych MH SR.

Prirucka je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory popisuje jednotlivé fazy implementacie projektu.
Kapitola 3.9 popisuje aj niektoré procesy predchadzajuce implementacii projektu. Priru¢ka nenahradza
iny riadiacu dokumentdciu a zavazné dokumenty suvisiace s pripravou a realizaciou projektov v ramci
POO, ako napr. Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,,Zmluva o PPM*), Systém
implementdcie planu obnovy a odolnosti Slovenske]j republiky (dalej aj ,,SIPOO“). Vzajomné prava a
povinnosti medzi Vykonavatelom a Prijimatefom sa riadia Zmluvou o PPM a Prdvnym ramcom?.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Prirucky a Zmluvy o PPM suU zdvdzné ustanovenia Zmluvy
o PPM. Prirucka predstavuje zdvazny riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, ¢lanku 2 Zmluvy o PPM
oznadeného ako ,Zavazna dokumentacia“?, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju alebo mézu vyplyvat
podmienky realizacie projektu.

Prirucka je zverejnena na webovom sidle Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-

obnovy/dokumenty.

Priruc¢ka poskytuje Prijimatelom dopliujlice, spresfiujuce a vysvetlfujice informdcie a slUzi na lepsiu
orientdciu v procese implementacie projektu a efektivnu vzajomnu spolupracu vietkych zicastnenych
subjektov pri uvadzani projektu do Zivota. Jej cielom je usmernit Prijimatelov, ako postupovat v procese
implementdcie projektu, napr. pri priprave Ziadosti o platbu, Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPM, pri
vypracovani monitorovacich sprav a taktiez poskytnut informacie, aké doklady je potrebné v uvedenych
suvislostiach predkladat Vykonavatelovi.

! Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zaviazné pravne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravujd, o.i. vztahy medzi Vykondvatelom a Prijimatelom (a to bud priamo alebo nepriamo tym, Ze
upravuju skutocnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykondvatelom a Prijimatelom). Pravny rdmec je podrobnejsie definovany
v ods.2 ¢lanku 1 Zmluvy o PPM.

2 Zavazna dokumentécia - dokumenty vydané Vykonévatelom v sulade a na zaklade Pravneho rdmca (najm3 zakon o mechanizme, Systém
implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) a v sulade so Zmluvou o PPM, ktoré st riadne zverejnené na oficidlnych webovych sidlach
Vykondavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich ndzov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia
a obsahuju Upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentdcia je pre zmluvné strany zavdazna bez ohladu na jej
nézov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.


https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

Ustanovenia Prirucky sa primerane vztahuju aj na Partnera.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Prirucke. V_pripade zmien v Prirucke,

tykajucich sa zdvaznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podla tychto zmien. V

pripade aktualizacie Prirucky bude Vykonavatel o tejto skutoénosti informovat Prijimatela elektronicky
prostrednictvom e-mailu a zaroven zverejni aktualizaciu Prirucky na webovom sidle
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Prirucka a kazda jej aktualizacia

nadobuda Gcéinnost driom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mhsr.sk/podpora-

investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. datumom uvedenym na Uvodnej strane Prirucky, podla toho,

¢o nastane neskor.

Zoznam skratiek a skratenych pojmov

Obsah pojmov pouzitych vtejto Prirucke je totozny s pojmami tak, ako su uvedené vZmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

AP Aktivity projektu

cov Celkové opravnené vydavky

CRzZ Centrdlny register zmluv

EK Eurdpska komisia

EU Eurdpska Unia

FK Finan¢na kontrola

IS Informacny systém

ISPO Informacny systém Planu obnovy a odolnosti
IUVP Informacia o udrZani vystupov projektu
FKVO/O Finanéna kontrola verejného obstaravania/obstaravania
FKnM Finan¢nd kontrola na mieste

MH SR Ministerstvo hospodarstva SR

MS Monitorovacia sprava

MSP Mikro-, maly a stredny podnik®

MU Meratelny ukazovatel

3 Podla definicie uvedenej v Prilohe | Nariadenia o skupinovych vynimkach



https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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Prijem PM

PvT
RAP

RPVS

SIPOO

Sprostredkovatel

v

SR

Notarsky centralny register zaloZznych prav

Narodnd implementacna a koordinacnd autorita
Nasledna monitorovacia sprdva
Okolnost vylu¢ujuca zodpovednost

Osoba, ktora sa v zaujme dosahovania spoloénych cielov s Prijimatelom
spolupodiela na realizacii projektu na zdklade pisomnej zmluvy
s Prijimatelom a ktora zéroveri nema vo vztahu k Prijimatelovi postavenie
doddvatela alebo subdodavatela. Partnerom je aj osoba, ktord sa v zaujme
dosahovania spoloénych cielov spolupodiela na priprave realizacie
projektu so Ziadatelom, ak sa ndsledne spolupodiela na realizacii tomto
projektu a ktora zarovern nema vo vztahu k Ziadatelovi postavenie
doddvatela alebo subdodavatela

Platobna jednotka
Prostriedky mechanizmu
Poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Plan obnovy a odolnosti

Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
doddvatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim
sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZznej obchodnej praxi sa
pouziva aj pojem ,,zdloha” alebo ,preddavok” a pre doklad, na zaklade
ktorého sa uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,,zdlohova faktura® alebo
,preddavkova faktira“

Osoba, ktorej sa poskytuju prostriedky mechanizmu od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastnych potrieb

Pripisanie prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie na
ucet Prijimatela)

Podnik v taZzkostiach

Realizacia aktivit projektu

Register partnerov verejného sektora

Systém implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

MH SR urcené na implementaciu Komponentu 9

Statny rozpocet



Uhrada PM

uPvs

uvo

VO/O

Vel'ky podnik

Vykonavatel

Vyzva

vzp

ZMS

ZoPPM

ZoP

ZZoP

Zmluva o PPM
Zoz

Z022/002

Uhrada prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie z G¢tu
platobnej jednotky)

Ustredny portal verejnej spravy

Urad pre verejné obstaravanie
Verejné obstaravanie/obstaravanie
Velky podnik*

MH SR uréené na implementaciu Komponentu 1 a Komponentu 3 (pre
Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom Vykonavatel mysli MH SR aj ako
Sprostredkovatel pre implementaciu Komponentu 9)

Vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM

VSeobecné zmluvné podmienky — priloha €. 1 Zmluvy o PPM

Zaverecnd monitorovacia sprava
Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Ziadost o platbu

Zaverecna Ziadost o platbu

Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Ziadost 0 zmenu

Ziadost o zmenu Zmluvy o PPM/Oznédmenie o zmene Zmluvy o PPM

Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie AFIR

Nariadenie de minimis

Nariadenie o mechanizme

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2023/1804 z
13. septembra 2023 o zavadzani infraStruktury pre alternativne
paliva a o zrugeni smernice 2014/94/EU

Nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o
uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej
Unie na pomoc de minimis v platnom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12.
februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti v plathom zneni

4 Podla nariadenia o skupinovych vynimkach



Nariadenie
vynimkach

Nariadenie o taxonomii

Vykonavacie rozhodnutie Rady

Civilny sporovy poriadok

Obchodny zakonnik

Obc¢iansky zakonnik

Spravny poriadok

Stavebny zakon

Novy stavebny zakon

Trestny zakon
Zakon o cenach

Zakon o DPH

Zakon o dani z prijmov

Zakon o e-Governmente

50.v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1)

o skupinovych Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o

vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnatornym
trhom podfa ¢ldnkov 107 a 108 zmluvy® v platnom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni rdmca na ulahcenie udrzatelnych investicii a
o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni

Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu

obnovy a odolnosti Slovenska ¢. 10156/21, Vykonavacie
rozhodnutie Rady, ktorym sa meni vykondvacie rozhodnutie o
schvdéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska

zékon €. 160/2015 Zb. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorsich
predpisov

zdkon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov v zneni i¢innom do
31.3.2025

v

zdkon ¢&. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon aozmene adoplneni
niektorych zakonov

zékon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

v

zédkon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov

v

zdkon ¢. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe vykonu
posobnosti organov verejnej moci aozmene a doplneni



Zakon o financnej kontrole

Zakon o mechanizme

Zakon o obmedzeni platieb v

hotovosti
Zakon o ochrane hospodarskej

sutaze

Zakon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy

Zakon o rozpoctovych pravidlach
uzemnej samospravy

Zakon o spravnych poplatkoch

Zakon o slobode informacii

Zakon o statnej pomoci

Zakon o archivoch a registrattrach

Zakon o konkurze a

restrukturalizacii

Zakon o uctovnictve

niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov

zédkon €.357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zdkon ¢. 294/2025 Z. z, ktorym sa meni a dopfﬁa zdkon ¢.
357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a

ktorym sa menia a dopltiaju niektoré zakony od 1.1.2026

zédkon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

zédkon ¢.394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 187/2021 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov

v

zdkon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon €. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach Gzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni

neskorsich predpisov

zédkon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov

zédkon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

v

zdkon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

v

zdkon ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve vzneni neskorsich

predpisov
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Zakon o verejnom obstaravani

Zakon o registri partnerov

verejného sektora

Zakon o obchodnom registri

Zakon o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej Cinnosti

Zakonnik prace

Zakon ovykone prace vo

verejnom zaujme

Zakon o znalcoch, tlmocnikoch

a prekladateloch

Zakon o Statnej podpore vyskumu
a vyvoja

v

zakon ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov

v

zdkon ¢. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov

zédkon ¢. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z
trestnej ¢innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

v

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov

zakon €. 552/2003 Z. z. o vykone préce vo verejnom zaujme v zneni
neskorsich predpisov

zdkon ¢ 382/2004 Z. z. o tImoénikoch

a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

znalcoch,

v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 172/2005 Z. z. o organizacii Statnej podpory vyskumu
a vyvoja a o doplneni zakona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii
¢innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov

2. Sposob komunikacie medzi Prijimatelom a Vykonavatelom pocas

implementacie projektov

Sposob vzajomnej komunikacie medzi Prijimatelom a Vykondvatelom je stanoveny v clanku 5
Zmluvy o PPM v zneni jej neskorSich dodatkov.

Vzajomna komunikacia® medzi Prijimatelom a Vykondvatelom vo vztahu k povinnostiam a postupom
vyplyvajicim zo Zmluvy o PPM bude prebiehat pisomnou formou, v ramci ktorej si zmluvné strany
povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.

6 Prijimatel méZe splnomocnit zastupcu opravneného konat za Prijimatela, ¢im vsak nie je dotknutd zodpovednost Prijimatela. Prijimatel moze
menovat len jedného zdstupcu, ktorym méze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.
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Pisomna forma komunikacie prebieha bud:
° v elektronickej forme, alebo
) v listinnej forme,

pricom zaroven zmluvné strany vyuzivaju prednostne pre svoju komunikaciu elektronicki formu

komunikacie.

Pod komunikaciou v elektronickej forme sa rozumie:

e komunikacia prostrednictvom modulu elektronickych schranok Ustredného portalu verejnej
spravy (dalej aj ,UPVS“),
e komunikéacia prostrednictvom Informaéného systému pre Plan obnovy a odolnosti’.

Elektronickd komunikacia prostrednictvom modulu elektronickych schranok UPVS, zriadenych kaidej
zmluvnej strane v sulade so zdkonom o e-Governmente), prebieha prostrednictvom elektronickej
schranky ,Vseobecnda agenda“.

Dorucovanie pisomnosti do elektronickej schranky sa vykonava tak, Zze zmluvna strana dokument vo
formate spifiajicom $tandardy pre komunikaciu prostrednictvom elektronickych schranok uréeny na
odoslanie autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a takto autorizovany dokument odosle do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany.

Pisomnost dorucena do elektronickej schranky zmluvnej strany prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy sa bude povazovat za dorucenu tejto zmluvnej strane najbliz§im pracovnym driom
bezprostredne nasledujicim po kalenddarnom dni, kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej
schranky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

cers

Informacia a odporucanie pre Prijimatela:

Pri komunikacii zmluvnych stran prostrednictvom elektronickych schranok nejde zo strany
Vykonavatela o vykon verejnej moci, avSak cez elektronicki schranku ,VSeobecna agenda“
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy mdzu komunikovat vietky organy verejnej moci
aj v pripade, ak nejde o vykon verejnej moci.

Ak Prijimatel kond podla Zmluvy o PPM prostrednictvom splnomocneného zastupcu, je povinny
zabezpecit, aby zastupca Prijimatela mal taktiez zriadenu a aktivovanu elektronickd schranku na ucely
pisomnej komunikacie pocas trvania opravnenia zastupcu. V pripade, Ze zdstupca Prijimatela nema
zriadenu alebo aktivovanu elektronickud schranku, Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel dorucuje
pisomnosti vylu¢ne Prijimatelovi, t. j. iba do elektronickej schranky Prijimatela.

7 Informacny systém pre Plan obnovy a odolnosti relevantny pre Casti tykajlice sa implementacie projektov definovanych v jednotlivych
kapitolach tejto Prirucky aktudlne este nie je funkény. Po uvedeni tychto Casti ISPO do prevadzky, vykona Vykonavatel aktualizéciu Prirucky
pre prijimatela.
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Pri elektronickej podobe splnomocnenia sa opravnenie osoby konat za ini osobu alebo v mene inej
osoby vykona sp6sobom podla § 23 zakona o e-Governmente.

Komunikdcia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) pocas implementdcie projektu pini pre
zmluvné strany vyluéne podpornd funkciu, priom tieto sa zavdzuju pouzivat e-mailové adresy

oznamené podla ¢lanku 5 prislusného odseku Zmluvy o PPM. Za tymto uUcelom prislusny projektovy
manazér Vykonavatela bude kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zavdazného e-
mailového kontaktu.

Pisomnost alebo zasielka dorufovana prostrednictvom e-mailu bude povazovand za doruéenu
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na
prijimanie elektronickej poSty zmluvnej strany, ktord je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zdsielky. Ak nie je objektivne
z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o Gspesnom doruceni zasielky, zmluvné
strany vyslovne suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia nebude prebiehat prostrednictvom e-
mailu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V slvislosti s komunikdciou prostrednictvom e-mailu upozorfiujeme Prijimatela na povinnost,
vyplyvajlcu zo Zmluvy o PPM, zabezpeéit si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spifiat
vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy
vratane pripojenych dokumentov.

V nevyhnutnych pripadoch vyuZivaju zmluvné strany komunikaciu v listinnej forme, pri€om sa budu

pouzivat vylucne postové adresy uvedené v zahlavi G¢innej Zmluvy o PPM, ak nedoslo k oznameniu
zmeny adresy.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v listinnej forme podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely
Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, a to
momentom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM.

Listinnd forma komunikacie sa bude uskutoériovat prostrednictvom doporuéeného dorucovania
zasielok. Ako mimoriadny sp6sob dorucovania listinnych zasielok je moZné vyuZit aj dorucovanie
osobne alebo prostrednictvom kuriéra. V pripade zvolenia si tejto formy dorucenia pisomnosti zo
strany Prijimatela je tak mozné urobit vyluéne v uradnych hodindch podatelne Vykonavatela

zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

2.1 Sposob predkladania dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie
Prijimatel predklada v pripade vyuZitia:

e elektronickej formy komunikacie prostrednictvom elektronickej schranky UPVS a v pripade
vyuZitia
e listinnej formy komunikacie formou doporucenej zasielky, kuriérom alebo osobne v zmysle

podmienok definovanych v kapitole 2 tejto Prirucky,
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http://www.economy.gov.sk/kontakt

nasledovni dokumentaciu k jednotlivym procesom implementdcie:

v’ Ziadost o kontrolu procesu verejného obstaravania/obstaravania — vo forme sprievodného
listu,

v' Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular Ziadosti
o platbu,

v’ Ziadost o kontrolu Monitorovace] spravy — vo forme sprievodného listu a zaroveri formuldr
Monitorovacej spravy,

v’ Ziadost o kontrolu predloenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
k zmene Zmluvy o PPM,

v' Ziadost o kontrolu akejkolvek dalsej skutoénosti tykajlicej sa implementdcie projektu,

v' 0znamenie akejkolvek daldej skutoénosti, tykajlcej sa implementécie projektu.

Vyssie uvedena dokumentacia je podpisana Prijimatelom, resp. Statutarnym organom Prijimatela alebo
splnomocnenou osobou pre projekt.

Dalsie prilohy (podporna dokumentdcia) k jednotlivym procesom implementacie, definované bud’
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je mozné taktiez predlozit

prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinne, alebo aj prostrednictvom e-mailu, pri¢om

zvoleny sp6sob komunikacie zavisi od rozsahu a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentiacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie moze byt taktiez vyuzita
komunikacia prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinnej zasielky, alebo aj prostrednictvom

e-mailu, ato na zdklade inStrukcie Vykondvatela v zaslanej Vyzve na doplnenie/vysvetlenie, pricom

zvoleny sp6sob komunikacie zavisi od charakteru poZzadovanych informacii a dokumentov.

Dorucenie vyssie uvedenej dokumentacie k jednotlivym procesom implementdcie elektronicky alebo
listinne predstavuje moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Informacia pre Prijimatela:

V pripade, ak je/su k Ziadosti o kontrolu alebo k Ozndmeniu alebo k prisluinému Formulédru (s
vynimkou Formuldra ZoP) predkladand/uvddzané takd dokumentdacia a/alebo udaje, ktord/ktoré uz
bola/boli zo strany Prijimatela Vykonavatelovi raz predloZena/uvedené, Prijimatel takuto
dokumentaciu a/alebo Gdaje uz nie je povinny predkladat/uvéadzat a uvedie len informaciu s odkazom
na konkrétny proces (napr. predlozenie prisluinej ZoP, MS, ZoZ, VO/O a pod.), v rdmci ktorého bola/boli

takato dokumentdcia/udaje uz predlozena/uvedené.

Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predkladd Vykonavatelovi podporni dokumentaciu
k jednotlivym procesom implementacie v originali alebo v kdpii, pricom jeden original dokumentacie
si Prijimatel archivuje u seba. Prijimatel zaroven v rdmci vysSie uvedenych formularov alebo Ziadosti
o kontrolu ¢estne vyhlasuje, Ze vSetky prilozené képie uctovnych dokladov a podpornej dokumentacie
sU zhodné s originalom uloZzenym u Prijimatela/Partnera.

Upozornenie pre Prijimatela:

e \lykondvatel je opravneny pri dodrZani podmienok spésobu komunikicie medzi Vykondvatelom
a Prijimatefom podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj kapitoly 2 tejto prirucky, zaslat Prijimatelovi
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k Ziadosti/oznameniu doruceného listinne - postou odpoved/stanovisko aj elektronicky do jeho
elektronickej schranky.

e \Vykonavatel si vyhradzuje pravo v pripade podpornej dokumentacie/priloh k predlozenej
Ziadosti/oznameniu dorucéenej listinne — postou, vyzadovat od Prijimatela zarover predlozenie
scanu tejto dokumentacie elektronicky prostrednictvom e-mailu a Prijimatel je povinny scan tejto
dokumentacie predlozit. Zaroveri je Vykonavatel opravneny z uvedeného dévodu pozastavit vykon
kontroly prislusnej dokumentdcie. Uvedena podmienka plati do ¢asu funkénosti ISPO pre jednotlivé
procesy implementdcie, kedy sa predpoklada predkladanie podpornej dokumentdcie cez tento
systém.

3. Implementacia projektov

Prava a povinnosti Prijimatela a Vykonavatela pri implementdcii projektu, t.j. pocas realizacie aktivit
projektu a obdobia udrzatel'nosti projektu upravuje Zmluva o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vykonavatel upozorfiuje Prijimatelov na désledné plnenie vsetkych zmluvnych podmienok, ktoré su
Vykonavatelom overované v ¢ase platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM, s cielom uistit sa, Ze
prostriedky mechanizmu nie su vynakladané v rozpore s podmienkami stanovenymi vo Vyzve na
predkladanie ZoPPM. Vykondavatel postup posudzovania plnenia zmluvnych podmienok definuje
v kapitole 3.11 tejto Prirucky.

3.1 Priprava a realizacia verejného obstaravania/obstaravania

Pri priprave a realizacii verejného obstardvania alebo obstardvania je Prijimatel, a v pripade partnerskych
projektov aj Partner, povinny postupovat v stlade so zakonom o verejnom obstaravani (ak relevantné),
Zmluvou oPPM aPriru¢ékou k procesu verejného obstaravania/obstardvania pre projekty

implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj ,Prirucka k procesu

VO/0") a to najma v pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla
zdkona o verejnom obstaravani.

Prijimatel predkladd dokumentdciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykondvatelovi k ukonéenému

postupu VO/O, t.j. po podpise a po nadobudnuti Géinnosti zmluvy s dodavatelom, a to spésobom

urcenym v kapitole 2.1 tejto Prirucky. V pripade partnerskych projektov Prijimatel predklada aj

dokumentaciu z procesu VO/O realizovanu Partnerom. Vykondvatel nasledne vykona finan¢nd kontrolu
VO/O (dalej aj ,,FK VO/O“) podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na ustanovenie ¢lanku 3 ods. 3 az 5 v spojeni s ods. 1 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM,
v zmysle ktorého je cit.: , Prijimatel povinny realizovat schvdleny projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym
ramcom, Zdvéznou dokumentdciou a ukoncit ho Riadne a Vcas“, urCuje Vykonavatel' Prijimatelovi,
ktorého projekt bol podporeny z prostriedkov mechanizmu z Komponentu 1, a to konkrétne z vyziev
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s kédom 0110126V01, 01102-26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07
a 01103-26-V08, povinnost predloZit kompletni dokumentdaciu k ukonéenému postupu VO/O na
kontrolu Vykondavatelovi v termine najneskoér do 30.06.2025 (vratane), ak prislusna Zmluva o PPM
nestanovuje inak. Uvedené sa zavadza z dovodu riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti

s ukonfovanim Planu obnovy aodolnosti SR, jednak zo strany Prijimatelov ako aj zo strany
Vykonavatela.

Zakazky, v ktorych su obsiahnuté vydavky spadajice pod zjednodusené vykazovanie vydavkov, budu
predmetom tématickej kontroly zameranej na dodrZanie pravidiel verejného obstaravania s dérazom
na zavazné nezrovnalosti (podvod, korupcia a konflikt zdujmov), t.j. Prijimatel predlozi dokumentaciu
k procesu VO/O k tymto zdkazkam az po vyZiadani zo strany Vykonavatela. Kontrola bude realizovana
na zvolenej vzorke VO/O.

Upozornenia pre Prijimatela:

- realizaciou VO/O zabezpelit, ze zakazka sa zada uchadzadovi, ktorého ponuka predstavuje
najvyhodnejsi pomer medzi kvalitou a cenou alebo uchadzacovi, ktorého ponuka mala najnizsiu cenu,
alebo uchadzacovi, ktorého ponuka ma najnizsie naklady pouZzitim pristupu nakladovej efektivnosti,
najma naklady pocas Zivotného cyklu;

- pri realizacii VO/O je cielom zabezpedit vylicenie akéhokolvek konfliktu zaujmov;

- sledovat zdravé finanéné toky dodavatelov (realne plnenie zaviazkov voéi subdodavatelom) - v
opacnom pripade, to mdZze mat za nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych
pripadoch dokonca predcasné ukoncéenie zmluvy a potrebu vyberu nového dodavatela, resp. vykonania
nového VO/O;

- skontrolovat zapis dodavatela/subdodavatela do RPVS, ak sa na nich povinnost zapisu vztahuje,
v Case uzatvorenia zmluvy s dodavatelom, ako aj informdcie o kone¢nom uZivatelovi vyhod
dodavatelov a subdodavatelov®, pricom povinnosti sa vztahuji aj na poskytovanie Udajov za
dodavatelov a subdodavatelov Partnera (ak relevantné);

- postupovat v zmysle aktualne platnej legislativy, Prirucky k procesu VO/O a usmerneni Vykonavatela
zverejnenych na www.mbhsr.sk;

- Prijimatel’ je povinny désledne vypracovavat dokumentaciu z procesu VO/O, ktora prehladnym
spésobom zdokumentuje cely proces VO/O a zabezpeéi dostatoény audit a preskimatelnost
vsetkych tkonov vykonanych verejnym obstaravatelom/obstaravatelom.

8 Zakon o registri partnerov verejného sektora stanovuje v § 4 ods. 1, Ze subjekt musi byt v RPVS zapisany aspofi po dobu trvania zmluvy.
Trvanim zmluvy v tomto pripade treba rozumiet dobu, pocas ktorej partner verejného sektora prijima finanéné prostriedky alebo nadobuda
majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava. Z uvedeného vyplyva, Ze zapis do RPVS musi trvat dokym nie je zmluva ,,skonzumovana“,
t.j. do ¢asu kym sa nenaplni jej hospodarsky ucel (napr. do momentu odovzdania prac/tovaru/sluzby resp. do ¢asu Uhrady za vykonané
prace/dodany tovar/realizovanu sluzbu, podla toho, ktory moment nastane neskér a pod.). To znamend, Ze pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré
boli ,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdoddvatelia neboli v ¢ase ich plnenia partnermi verejného sektora
vsulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, tato povinnost neplati. Prijimatel vSak bude povinny nadalej poskytnut
vykondvatelovi nazov dodéavatelov a subdodavatelov, vratane informacii o kone¢nom uZivatelovi vyhod dodavatelov.
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https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty/zavaezna-dokumentacia-pre-implementaciu-projektov?csrt=16257995064449457022

3.2 Zacatie realizacie aktivit projektu/zacatie realizacie projektu

Za datum zaciatku realizacie aktivit projektu/zaciatok realizacie projektu je povaZovany termin uvedeny

pri prvej aktivite projektu® v prilohe &. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokial Prijimatel neozndmi alebo

nepoZziada o zmenu tohto terminu v zmysle ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov podla kapitoly 3.8

tejto Prirucky. Nakolko uvedeny termin je v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM definovany ako
»,mesiac/rok” je za zaciatok realizacie aktivit projektu povaZovany prvy den v danom mesiaci, pokial
Prijimatel neoznami alebo nepoZiada ozmenu tohto terminu s uvedenim konkrétneho datumu
zacCiatku realizacie aktivit projektu.

Informacia o tom, ¢o sa povaZuje za zacatie realizacie aktivity projektu/zacatie realizacie projektu je
v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM a charakteru projektu konkrétne
uvedenad v ods. 2 ¢lanku 1 prislusnej Zmluvy o PPM.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii VO/O nie je realizaciou aktivit projektu,
a preto vo vztahu k zacatiu realizacie aktivit projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ak Prijimatel’ nezacne s realizaciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v Opise projektu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o PPM, je povinny poziadat o zmenu Zmluvy o PPM
v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade omeskania so zaciatkom

realizacie aktivit o menej ako 3 mesiace je Prijimatel povinny pisomne oznamit dani zmenu

Vykonavatelovi formou Oznamenia o zmene projektu, a to taktieZ v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel zacal realizaciu aktivit po Ucinnosti Zmluvy o PPM avsak skor, ako je uvedené v prilohe ¢.
2 Zmluvy o PPM - Opis projektu, pisomne oznami Vykonavatelovi tito skutocnost do 20 pracovnych
dni od skuto¢ného zacatia realizacie prvej aktivity projektu predloZzenim Ozndmenia o zmene projektu
podla kapitoly 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel' oznami alebo poZiada o zmenu zaciatku realizacie aktivit projektu, nakolko vie, alebo vie
predpokladat, Ze jeho realizacia aktivit projektu nezacne v termine v zmysle prilohy ¢. 2 Opis projektu,
avSak zaroven nevie definovat konkrétny datum zaciatku realizacie aktivit projektu (napr. z dévodu, ze
sUvisiaci proces, ktorym bude zaciatok realizacie aktivit uréeny stale prebieha (VO/0)), bude takato
Ziadost (oznamenie) zo strany Viykonavatela do casu identifikovania konkrétneho zaciatku realizécie
aktivit projektu, pozastavena.

°V pripade, ak projekt nie je ¢leneny na aktivity, za zaCiatok projektu je povaZovany termin uvedeny v Opise projektu. V pripade
partnerskych projektov, v poradi prvou aktivitou projektu méze byt aj aktivita realizovana Partnerom.
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3.3 Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ciela projektu a

realizdciu_projektu, v_poZadovanom rozsahu, kvalite a ase, a ktoré zdroven splhaju podmienky

opravnenosti definované v konkrétnej vyzve®, ako aj vietky podmienky definované Zmluvou o PPM
v €lanku 4 prilohy ¢. 1 VZP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Obdobie opravnenosti vydavkov zacdina plynut dniom zacatia realizacie aktivit projektu/realizacie
projektu, najskor viak diiom predlozenia ZoPPM, pokial z prisludnej vyzvy na predkladanie ZoPPM
nevyplyva inak.

Z pohladu ¢asovej opravnenosti su tak pre projekty podporené z POO v gescii MH SR opravnenymi len
také vydavky, ktoré wvznikli aboli uhradené (s vynimkou vydavkov vykazovanych formou

zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhradzaju) najskor

1. februéra 2020"! a najneskér v termine definovanom prislusnou Zmluvou o PPM.

Obdobie ¢asovej opravnenosti vydavkov je vSak vZdy presne a konkrétne vymedzené v prislusnej vyzve
na predkladanie ZoPPM° ako aj v élanku 3 prisludného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM,
pri zohladneni prislusnych pravidiel statnej pomoci/pomoci de minimis.

Vydavky v projektoch, ktorych pripravné a pociatocné fazy boli zacaté pred 1. februarom 2020 mozno
povaZovat za oprdvnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fdzy,
ktoré sa realizuju po 1. februdri 2020, a pri ktorych vzniknu vsetky vydavky po 1. februdri 2020.
Z prostriedkov mechanizmu moZno teda financovat také projekty, ktoré sa zacali redlne implementovat
po 1. februdri 2020, ale niektoré pripravné Cinnosti, napr. priprava projektovej dokumentdcie, verejné
obstardvanie, posudenie vplyvov na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byt
realizované aj pred tymto terminom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizdcia zacala
po 1. februdri 2020, t. j. aby vydavky za jasne definovanu fdzu, ktord tvori integrdlnu sucast investicie
alebo reformy, vznikli aZ po tomto ddtume.

Vydavky spifiajice podmienky tzemnej opravnenosti st vydavky, ktoré su realizované na opravnenom
uzemi t.j. na_Uzemi definovanom prislusnou vyzvou a musia byt uhradené pred podanim, resp.

najneskér v deri podania ZoP Vykonavatelovi (Uhrada vydavku pred podanim ZoP sa nevyzaduje
v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania alebo poskytnutie zalohovej platby a v pripade vydavkov
vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty
neuhradzaju).

Opravnené vydavky projektu mozu vzniknut aj mimo opravneného Uzemia, ak je to nevyhnutné k
dosiahnutiu cielov projektu, aak to wvyplyva zpodmienok stanovenych v prisluSnej vyzve na
predkladanie ZoPPM.

10 S vynimkou vyzvy s kddom 09104-03-V01.

11 pokial z prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva neskorsi termin.
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Za datum vzniku vydavku sa povaZuje datum uskutocnenia uctovného pripadu, ktory je jednou
z naleZitosti uétovného dokladu/podkladu®?.

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, ak si Prijimatel/Partner splnil povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora®3, ak sa
na neho tato povinnost vztahuje. V pripade, ak Prijimatel/Partner nebude zapisany do registra
partnerov verejného sektora a pocas tohto obdobia mu budu vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo

ich ¢ast, ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ¢l. 11 VZP.

Za opravnené mozno povazovat tieZ len také vydavky, v stvislosti s ktorymi si povinnost zapisu do
RPVS splnil aj dodavatel/subdodavatel projektu, ato poéas celej doby plnenia zmluvy
s dodavatelom, t.j. aZ do ¢asu thrady vydavkov za poskytnuté plnenie'® (s vynimkou vydavkov

vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zaroven musi byt pre Vykonavatela identifikovatelny koneény uZivatel vyhod, a to podla podmienok

definovanych v ¢l. 3 Zmluvy o PPM. Ak dojde ku zmene konecného uzivatela vyhod

Prijimatela/Partnera identifikovaného v ramci sucéinnosti poskytnutej pre uzatvorenie Zmluvy o PPM,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod
v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Zmluvy o PPM.

Prijimatel je taktieZ povinny poskytnut Vykonavatelovi informaciu o vsetkych verejnych prostriedkoch
(nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie realizacie projektu v primeranej
lehote odo dna, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu doslo.

Za opravnené je mozné povazovat len také vydavky, na ktoré nebola poskytnuta dotacia, prispevok,
grant alebo ina forma pomoci, ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych ndstrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.

Za dvojité financovanie sa rozumie aj situdcia, ak sa k vysledku daného projektu dospeje nielen pouzitim
prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuZitim inych zdrojov z rozpo¢tu EU, pricom takéto pouZitie nebolo
vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prislusnej
investicie alebo reformy. Zarover sa za dvojité financovanie moze povazovat aj situacia, ak vysledok
daného projektu je vykazovany EK v ramci réznych nastrojov podpory, pokial z prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM nevyplyva inak. V tejto stvislosti tieZ plati, Ze financovanie nabijacich stanic, ktoré
si/budld predmetom zakazky s nazvom ,Financovanie, vystavba, prevddzkovanie a udrZiavanie
nabijacich parkov s ultrarychlonabijacimi stanicami na lokalitdch vybranych pozdlz dialnic a

12 Driom uskutocnenia UG€tovného pripadu je napr. deri splnenia doddvky, platby zévazku, inkasa pohladavky, zapoditania pohladavky,
postupenia pohladavky, poskytnutia a prijatia preddavku, pohybu majetku vo vnutri Gctovnej jednotky a den zistenia dalSich skutoc¢nosti
vyplyvajucich z osobitnych predpisov alebo z vnutornych podmienok Gétovnej jednotky, ktoré si predmetom Ucétovnictva a ktoré v uctovne;j
jednotke nastali a G¢tovna jednotka ma k dispozicii potrebné podklady, ktoré dokumentuju tieto skutoc¢nosti.

13 Uvedena povinnost sa tyka tych prijimatelov, dodavatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske
100 000 EUR a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finan¢nd hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide
o jednorazovo poskytnuté plnenie, alebo opakujuce sa plnenia, ktorych hodnota Ghrnne prevysuje 250 000 EUR, v sulade a za podmienok
stanovenych v zékone o registri partnerov.

Pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré boli ,,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v sulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.
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rychlostnych ciest v ramci cestnej siete TEN-T (ID: 531986)" realizovanej formou zmieSanej koncesie,
ktorej predmetom je uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby vyhldsenej zo strany MH
Invest, s.r.o., nie je mozné realizovat z prostriedkov mechanizmu z vyzvy s kédom 03104-26-V05,
nakolko by takymto postupom dochddzalo k dvojitému vykazovaniu vysledkov projektov financovanych
z prostriedkov EU.

V zmysle zdkona o Uctovnictve sa pod pojmom naklad rozumie zniZzenie ekonomickych Uzitkov Gctovnej
jednotky v i¢tovnom obdobi, ktoré sa da spolahlivo ocenit a pod pojmom vydavok sa rozumie Ubytok
penaznych prostriedkov alebo Ubytok ekvivalentov pefiaznych prostriedkov Uctovnej jednotky, pricom
pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmom vydavok rozumie aj naklad.

3.3.1 VSeobecné podmienky pre uhradu prostriedkov mechanizmu

Uhrada prostriedkov mechanizmu sa uskuto¢iuje po splneni zékladnych podmienok stanovenych
v platnej a ucinnej Zmluve o PPM a v ¢lankoch 17, 17a) az 17c) prilohy €. 1 VZP k Zmluve o PPM.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, vakom Vykonavatel (aj na
zaklade vyjadrenia Prijimatela k zisteniam z FK ZoP) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

Prijimatel zodpovedd za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. V pripade, Ze na
zaklade nepravdivych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v ZoP ddjde k preplateniu vydavkov, pdjde
o porusenie financnej discipliny v zmysle § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

V pripade, Ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné Gctovné
doklady vystavené dodavatelom v cudzej mene su Vykonavatelom preplacané v EUR. Pripadné kurzové

rozdiely vzniknuté z dévodu pouZitia réznych mien zndsa Prijimatel, ak Zmluva o PPM v €lanku 15 VZP

nestanovuje inak.

Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej
mene je potrebné postupovat v silade s § 24 platného zdkona o Gétovnictve. Zaroven Prijimatel
postupuje v zmysle ¢l. 15 VZP k Zmluve o PPM.

3.3.2 Osobitné podmienky pre vyuzitie preddavkovych platieb

Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy s dodavatelom v Projekte, pricom samotny systém
platieb na Urovni Vykonavatel — Prijimatel, uvedeny v prislusnej Zmluve o PPM, tymto nie je dotknuty.

Vo vztahu k postdeniu opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb je
potrebné dodrzat nasledujice pravidla:

1. Uhrada Preddavkovej platby (t. j. redlny Gbytok finanénych prostriedkov na strane Prijimatela) musi
byt realizovana v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky
stanovenym v prislusnej Vyzve a v Zmluve o PPM.

2. Preddavkové platby je mozné vyuzit iba v ramci opravnenych vydavkov na nakup dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo Vyzvach s kédom 0110126V01, 01102-
26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09.
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3. Preddavkové platby vo vyzvach s kédom 01102-26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01103-26-V07
a 01103-26-V08 je mozné vyuzit v ramci kazdého systému financovania, v stlade so systémom
financovania uvedeného v prislusnej Zmluve o PPM. Preddavkové platby vo vyzvach s kédom
0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09 je mozné vyuZit len v rdmci systému financovania —
refundacia.

4. VyuZitie Preddavkovych platieb musi byt v sulade s podmienkami VO/O arovnako musi byt
v stilade s podmienkami zmluvy uzavretej s dodavatelom a beZnou obchodnou praxou®. V pripade
uzavretia dodatku k zmluve s dodavatelom musia byt dodrzané pravidld verejného obstaravania, ak
relevantné.

5. Predmet plnenia, ktory bol uhradeny na zaklade Preddavkovej platby, musi byt dodany najneskér
do ukondenia realizacie aktivit projektu v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM.

6. Vydavok musi spifiat vietky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a Zmluvy o PPM. Pre
uplatnenie vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb, je potrebné uzatvorit dodatok
kZmluve o PPM, resp. je potrebné, aby Zmluva o PPM umoiZnovala uplatnenie vydavkov
prostrednictvom preddavkovych platieb.

7. Pripadny preplatok vzniknuty zo zGétovania Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit
Vykondvatelovi najneskor spolu s predlozenim zuctovacej faktury. Prijimatel v tomto pripade bez
zbytoéného odkladu kontaktuje prislusSného projektového manazéra, ktory mu poskytne viac
informacii. Vysporiadanie identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z Preddavkovych platieb nie je
tymto dotknuté.

8. Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuc¢tovania preddavkovej platby posudzuje Vykonavatel z hladiska
splnenia podmienok opravnenosti vydavkov.

3.4 Zabezpecenie pohladavky

U¢elom zabezpelenia pohladavky Vykondvatela je zefektivnenie vymozitelnosti budicej pohladavky
$tatu vodi Prijimatelovi, v sUvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cielom predchéadzat vzniku
nedobytnej pohladdvky v ¢o najvyssej moznej miere.

Prijimatel’ je povinny zabezpeéit budicu pohladavku Vykonavatela len v pripade, ak bude
Vykonavatel v silade so Zmluvou o PPM poZadovat od Prijimatela zabezpeéenie pohladavky alebo
v pripade, ak predmet projektu (ako zaloh) ma byt zaloZieny pocas Gcinnosti Zmluvy o PPM
v prospech banky alebo lizingovej spolo¢nosti, s ktorou ma Vykonavatel uzatvoreni zmluvu
o spolupraci a spoloénom postupe medzi bankou/lizingovou spoloénostou a organmi zastupujicimi
Slovensku republiku (dalej spolu ako ,financujuci subjekt”), a Vykonavatel pozaduje zaloZenie
predmetu projektu aj vo svoj prospech.

14 t.j. zaddvania zakaziek, na ktoré sa zdkon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov nevztahuje.

15 yykonavatel na zaklade Udajov z implementacie vyziev financovanych z fondov EU povaZuje poskytovanie Preddavkovych platieb pri nakupe
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za bezni obchodnt prax, preto nie je potrebné zo strany Prijimatela preukazovat splnenie
tejto podmienky.
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Ak v ramci projektu pozaduje Vykondvatel zabezpelenie buducej pohladavky, do vzniku platného
zabezpecenia nebude Vykonavatel povinny poskytovat Prijimatelovi plnenie podla Zmluvy o PPM.

Pre zriadenie a vznik zaloZného prdva platia vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 12 VZP k Zmluve
o PPM ako aj v tejto kapitole tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pri vyzvach kde Prijimatel realizuje projekt s ic¢astou Partnera/Partnerov predklada dokumentaciu
k zabezpeceniu pohladavky vzdy Prijimatel, ato bud samostatne za vydavky Prijimatela
a samostatne za vydavky Partnera v zmysle prislusného rozpocétu, ktory je sticastou Zmluvy o PPM,
alebo spolu za vydavky projektu ako celku.

3.4.1 Zriadenie zdloZzného prava
ZaloZné pravo
Zriadenie zaloZzného prava sa uskutocni na zaklade zmluvy o zriadeni zaloZzného prava (dalej aj ,,zalozna

zmluva“®), ktorej navrh vypracuje Vykonavatel na zaklade podkladov poskytnutych Prijimatelom
k zalohu, ktory bude Vykonéavatel akceptovat.

Ak bude Prijimatel zabezpe&ovat budiicu pohl'adavku Vykonavatela zdlohom, ktorého je vlastnikom,
zmluva o zriadeni zaloZzného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zdloinym veritelom
a Prijimatelom ako zdloZzcom (dvojstranna zaloZna zmluva). Ak bude Prijimatel zabezpeéovat buducu
pohladavku Vykonavatela zalohom, ktorého vlastnikom je tretia osoba (ind osoba ako Prijimatel),
zmluva o zriadeni zaloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zaloznym veritelom, tretou
osobou, ktora je vlastnikom zalohu, ako zaloZcom a Prijimatelom ako zaloznym dlZznikom (trojstranna
zalozna zmluva).

Zalohom moze byt:

- predmet projektu, pripadne ina hnutelna vec alebo nehnutelnost alebo iné majetkové hodnoty
vo vyluénom vlastnictve Prijimatela,

- veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zdloZcom bude aj druhy
spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici tak, ze musi byt dosiahnuty sthlas vaésiny spoluvlastnikov
so zriadenim zaloZného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zalohom.

Vykonavatel akceptuje zabezpecenie pohladavky zriadenim zalozného prava k nehmotnému majetku v
pripade, ak je takyto nehmotny majetok vytvoreny pre potreby technologického zariadenia (hnutelnej
veci), je suéastou obstaravacej ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto zariadenia
nevyhnutny, pricom sa zabezpeci pohladavka Vykonavatela zriadenim zaloZzného prava k nehmotnému
majetku a zaroven ktechnologickému zariadeniu. Prijimatel vtomto pripade musi pri zriadovani
zéloZného prava k nehmotnému majetku disponovat prislusnymi pravami v rozsahu umoziiujicom
zriadit zaloZné pravo v prospech Vykonavatela a volne previest vlastnictvo nehmotného majetku.

Vykonavatel individualne posudi navrhovany zéloh, pri¢om si vyhradzuje pravo neakceptovat ho, ak
navrhovany zdloh podla posudenia Vykondavatela neplni zabezpecovaciu a uhradzovaciu funkciu
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v takom rozsahu, aby v pripade realizacie zalozného prava Vykonavatel mohol redlne uspokojit svoju
pohladavku.

Hodnota zalohu sa pre Ucely zabezpecenia pohladavky Vykonavatela urdi:

a) obstardvacou cenou®® hnutelnej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na ziklade faktury

vystavenej doddvatelom tejto hnutelnej veci alebo vynimocne nazaklade iného
obstardvacieho/dariového dokladu, ak k momentu predloZenia podkladov Vykonavatelovi
nevyhnutnych na uzatvorenie zdloznej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dna
nadobudnutia vlastnickeho prava zéloZzcom k hnutelnej veci, ktora ma byt zalohom,

b) znaleckym posudkom vypracovanym znalcom z prislusného odboru podla vSeobecne zavazného
pravneho predpisu'’ v pripade:

i. nehnutelnosti nie starSim ako 6 mesiacov ku diiu jeho predloZenia Vykonavatelovi,
ii. obchodného podielu nie starSim ako 3 mesiace ku driu jeho predlozenia Vykonavatelovi,
iii. hnutelnych veci okrem pripadu podla pism. a) nie starSim ako 3 mesiace ku driu jeho
predloZenia Vykonavatelovi'®,

Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako:

i. suUcet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich ¢asti, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu alebo

ii. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu, tej casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru
Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade predlozenej Ziadosti o platbu, a zostatku pohladavky
Financujuceho subjektu, ktory nie je automaticky zniZzovany vyplacanim Prostriedkov mechanizmu
alebo ich ¢asti o tuto uz uhradenud sumu Prostriedkov mechanizmu v zmysle pravidiel vyplyvajucich
zo zmluvnych vztahov medzi Vykondavatelom a Financujucim subjektom, ak asporn ¢ast Celkovych
opravnenych vydavkov alebo aspori ¢ast neopravnenych vydavkov na realizdciu Projektu je
financovand prostrednictvom Uveru poskytnutého Financujidcim subjektom.

Ak st zdlohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdi zmenu ich miesta,
kde sa nachadzaju a po vykonani zmeny a sucasne je povinny oznamit Vykonavatelovi ich sicasné
miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poZiada, inak sa predpokladd Ze sa nachddzaju v mieste realizacie
Projektu.

Zaloh akceptovany Vykonavatelom ani Ziadna jeho Cast, nesmie byt zataZzeny Ziadnym inym pravom
tretej osoby (vratane prava na zaklade zmluvy o buducej zmluve, predkupného prava, zalozného préva,
najomného prdva alebo akéhokolvek iného prava obmedzujuceho volné uZivanie zilohu alebo
nakladanie s nim, ibaZze s tym vyslovi Vykonavatel suhlas); to neplati, ak ide o zriadenie zdloZzného prava
v prospech financujiceho subjektu.

16 Do uréenia hodnoty zalohu sa nezhfriaju suvisiace plnenia spojené s dodavkou veci, napr. balenie, dodanie, inStalacia a pod.
17 Zakon €. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timo¢nikoch a prekladateloch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

18V pripade, ak je pontkanym zédlohom hnutelna vec, ktora nie je predmetom projektu, Vykondvatel akceptuje hodnotu zélohu pre tcely
zabezpecenia pohladavky len do urcitej miery v zavislosti od charakteru ponukaného zalohu.
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Bez predchédzajuiceho pisomného suhlasu Vykonavatela zaloZca nesmie zaloh scudzit, zriadit k zalohu
vecné bremeno, dalSie zalozné pravo, s vynimkou zdlozného prava v prospech financujuceho subjektu,
alebo iné obdobné pravo vecno-pravneho alebo obliga¢ného charakteru, ktoré by stazovalo vykon prav
Vykonavatela ako zalozného veritela, alebo odovzdat zaloh do drzby tretej osobe.

Upozornenie pre Prijimatela:

Na vznik zdloZzného prdva v pripade hnutelnych veci, budtcich nehnutelnych veci a nehnutel'nych
veci, ktoré sa nezapisuju do katastra nehnutelnosti sa vyZaduje jeho registracia v Notarskom
centralnom registri zaloZznych prav (dalej ako ,,NCRzp“) a v pripade existujucich nehnutel'nych veci,
ktoré sa zapisuju do katastra nehnutelnosti, jeho registracia v katastri nehnutelnosti.

Zakladny postup k zriadeniu zaloZzného prava

Po uréeni Vykonavatelom, Ze poZaduje vramci Projektu Prijimatela zabezpecenie pohladavky,
Prijimatel predlozi potrebni dokumentaciu a informacie potrebné k priprave navrhu zaloznej zmluvy
zo strany Vykondvatela. Po poskytnuti vSetkych potrebnych podkladov a informacii zo strany Prijimatela
Vykonavatel vypracuje navrh zdloznej zmluvy a dorudi ho Prijimatelovi. Prijimatel doruci podpisanu
zaloznu zmluvu (elektronicky alebo v uréenom pocte rovnopisov) Vykonavatelovi, ktory zabezpedi jej
zverejnenie v Centralnom registri zmluv (dalej ako ,,CRZ“).

Po nadobudnuti ucinnosti zdloZznej zmluvy Prijimatel alebo zalozca zabezpeci jej registraciu
v prislusSnom registri ako nevyhnutny predpoklad na vznik zaloZzného prava. Akékolvek naklady spojené
so vznikom zalozného prava, vratane spravnych poplatkov s tym spojenych, zndsa v plnom rozsahu
Prijimatel, resp. zalozca.

Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o registracii zadloZzného prava a predloZit o tejto
skuto€nosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonavatelovi.

Podklady na vypracovanie zdloZznej zmluvy:

Ak ma byt zadlohom hnutelna vec, Prijimatel predklada Vykonavatelovi:

(i) faktdru alebo vynimocne iny obstaravaci doklad, nie starsi ako 3 mesiace (v pripade, Ze faktura je
starsia ako 3 mesiace, Prijimatel predklada znalecky posudok so stanovenim vSeobecnej hodnoty
zadlohu s uvedenim hodnoty bez DPH, alebo ak ponukany zdloh nie je predmetom projektu
znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného oboru, nie star$i ako 3 mesiace ku diu
predloZenia Vykonavatelovi),

(ii) zmluvu s dodéavatelom (napr. kipna zmluva, zmluva o dielo a pod.)?®,

(iii) preberaci protokol a dodaci list obsahujtice identifikaciu zalohu®®,

19 Nepozaduje sa v pripade preukazania hodnoty zélohu znaleckym posudkom.
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(iv) poistni zmluvu®, z ktorej bude vyplyvat poistenie zdlohu na sumu minimalne rovnajicu sa
akceptovanej hodnote zidlohu a zaroveri bude pokryvat poistné rizikd minimalne pre pripad
poskodenia, znicenia, odcudzenia alebo straty,

(v) doklad o dhrade poistného?°,

(vi) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdloZzného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, potvrdenie o registracii v NCRzp2Z.

Ak ma byt zdlohom nehnutelnost, Prijimatel predklada Vykonévatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku dnu
predloZenia Vykondvatelovi,

(i) poistnt zmluvu k predmetnym nehnutelnostiam??, z ktorej bude vyplyvat poistenie zlohu na
sumu minimalne rovnajuicu sa akceptovanej hodnote zalohu,

(iii) doklad o Uhrade poistného?°,

(iv) zmluvu o Uvere uzatvorenud s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZzného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, rozhodnutie o povoleni vkladu pre zapis zdlozného prava
v prospech financujuceho subjektu a list vlastnictva so zapisanym zdloznym pravom v prospech
financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku dnu predloZenia podkladov Vykonavatelovi.

Ak ma byt zdlohom obchodny podiel, Prijimatel predkladd Vykondvatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku driu
predloZenia Vykonavatelovi,

(ii) spolocenskd zmluvu/zakladatelsku listinu,

(iii) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdloZzného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, vypis z obchodného registra so zapisanym zdloznym
pravom v prospech financujliceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predloZenia podkladov
Vykonavatelovi.

Ak je zadlohom vec, ktora je v spoluvlastnictve viacerych osOb, Prijimatel predklada okrem
horeuvedenych dokumentov aj sthlas vacsiny spoluvlastnikov so zriadenim zaloZzného prava na zdloh,
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora ma byt zalohom.

Dokumentdciu Prijimatel predkladd vo forme originalu alebo v kdpii overenej podpisom statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zaroven jeden original dokumentacie si ponechdva aj Prijimatel pre ucely finanénej kontroly
na mieste a Ucely archivacie projektu.

20 S yynimkou majetku, ktorého povaha neumoziiuje jeho poistenie.

21 Relevantné v pripade, ak financujuci subjekt (banka alebo lizingova spolo¢nost, s ktorou mé Vykonavatel uzavretd zmluvu o spolupréci
a spolo¢nom postupe) spolufinancuje projekt a financujuci subjekt aj Vykonavatel zriaduju zélozné pravo na totozny zéloh.

22 Okrem pripadu, kedy Prijimatel zamysla zakladat pozemok, ktory nie je mozné poistit.
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ZaloZné pravo zanika:

a) skon¢enim ucinnosti Zmluvy o PPM,

b) okamihom, ked' Prijimatel alebo inad osoba (zaloZca) zriadi v prospech Vykonavatela iné zabezpecenie
jeho pohladavky a Vykonavatel toto nové zabezpecenie akceptuje a zdroven vyhldsi, Ze suhlasi s tym,
aby nové zabezpecenie nahradilo zalozné pravo, ktoré vzniklo na zdklade uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zaloZzného préva,

c¢) vzdanim sa zaloZzného prava Vykonavatelom pisomnym vyhlasenim s Uradne osvedc¢enym podpisom
Vykonavatela,

d) zanikom zalohu,

e) okamihom, kedy nastanu iné skutocnosti, na zaklade ktorych zanika zalozné pravo podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného préva.

Po zaniku zdlozného prava sa vykona na ndvrh Zalozcu vymaz zdpisu zalozného prdva z prislusného
registra. Vymaz sa vykona ku driu uvedenému v Ziadosti o vymaz zdlozného prdava, najskor vsak ku dru
zaniku zaloZného prdva. Za ucelom vymazu zdpisu zaloZzného prava Vykondvatel vystavi Prijimatelovi
(zaloZcovi) kvitanciu, ak su splnené vsetky podmienky vyplyvajuce zo Zmluvy o PPM a zo zmluvy
o zriadeni zaloZzného prava na jej vystavenie.

Naklady spojené so zriadenim, zmenou a vymazom zdloZného prava znasa zdloZca v plnom rozsahu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel bude povinny zabezpedit budicu pohladavku Vykonavatela vyplyvajucu
zo Zmluvy o PPM a Prijimatel tak neurobi alebo pocas pozadovanej doby zabezpecenie zanikne,
Vykonavatel neuhradi Prijimatelovi Ziadané prostriedky mechanizmu, resp. to méze vyustit az do
mimoriadneho ukonéenia projektu a povinnosti vratit uz poskytnuté prostriedky mechanizmu.
Uvedené sa vztahuje aj na vydavky Partnera.

3.4.2 Poistenie — druh, rozsah a dizka poistenia

Prijimatel je povinny poistit majetok zakupeny alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, ak tak
vyplyva zo Zmluvy o PPM. Poistenie zalohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu, ktory je predmetom zaloiného prava zriadeného v prospech Vykondvatela, sa riadi
podmienkami prislusnej zaloZznej zmluvy a pozZiadavky na poistenie tohto zdlohu sa uplatiuju rovnako
podla tejto kapitoly. Skutoénost, Ze poistenie nie je opravnenym vydavkom v Projekte, nezbavuje
Prijimatela povinnosti poistit majetok z vlastnych zdrojov.

Pre poistenie majetku alebo zalohu platia kumulativne vsetky nasledovné podmienky:

a) poistna suma musi byt najmenej vo vyske ceny obstarania/zhodnotenia majetku
nadobudnutého zprostriedkov mechanizmu; ak je zaloh iny ako majetok
obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu najmenej vo vysSke hodnoty zalohu
stanovenej znaleckym posudkom,

b) rozsah poistenia, t. j. uréenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku vyzaduje,
bude zavisiet od druhu poisteného majetku a bude stanoveny po predchéadzajicom suhlase
Vykonavatela pred podpisom poistnej zmluvy,
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c) poistenie musi nepretrzite trvat od nadobudnutia majetku obstaraného z prostriedkov
mechanizmu alebo zhodnotenia majetku zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu
a do ukoncenia Realizacie Projektu a do uplynutia Doby UdrZatelhosti Projektu. V pripade
majetku obstaraného z prostriedkov mechanizmu, ktory sa nadobulda postupne, sa poistenie
musi vztahovat vidy na tu jeho ¢ast, na ktort si Prijimatel uplatfiuje vydavky v Ziadosti o platbu.
V pripade zédlohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, musi
poistenie trvat nepretriite od vzniku zalozného prava Vykonavatela do uplynutia Doby
Udrzatelnosti Projektu,

d) ak pocas Realizacie Projektu alebo pocas plynutia Doby Udrzatelnosti Projektu dojde k zaniku
poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny bezodkladne uzavriet novd poistnd zmluvu tak, aby sa
poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistna zmluva spifiala vietky podmienky
uvedené v tejto kapitole,

e) Prijimatel je povinny zabezpecit vinkulovanie poistného plnenia z poistenia majetku
obstaraného/zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu v prospech Vykonavatela po celu
dobu trvania poistnej zmluvy.

Prijimatel je povinny preukdazat splnenie povinnosti poistit majetok obstarany a/alebo zhodnoteny
z prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti najneskér spolu s predlozenim ZoP, v ktorej si Prijimatel
narokuje dhradu vydavkov tykajlcich sa obstaraného a/alebo zhodnoteného majetku (refundacia,
predfinancovanie, zu¢tovanie zalohovej platby).

V pripade, ak nastane poistnd udalost, Prijimatel je povinny o tejto skuto¢nosti v lehote
do 7 pracovnych dni od jej vzniku pisomne informovat Vykonavatela. Prijimatel zarovern zasle
informaciu o rozsahu dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost Gspesne ukoncit Realizaciu
Projektu alebo splnit podmienky UdrZatelnosti Projektu a sicasne vyjadrit rozsah sucinnosti, ktort od
Vykonavatela poZaduje, ak je mozné nasledky poistnej udalosti prekonat, najma vo vztahu k vyuZitiu
poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Vykonavatela.

V pripade, ak dojde k poistnej udalosti pocas Realizacie Projektu a poistné plnenie obdrzZi Prijimatel
az po Ukonceni realizacie Projektu, je Prijimatel povinny zabezpedit opatovné sfunkénenie Projektu (t.j.
plnenie povinnosti vo vztahu k zabezpedeniu UdrZatelnosti Projektu), resp. vratit prispevok
Vykonavatelovi v lehote, ktoru urci Vykonavatel.

V pripade, ak doslo k poskodeniu majetku, je Prijimatel povinny uviest majetok do pévodného stavu.
V pripade straty alebo odcudzenia je Prijimatel povinny bez zbytoéného odkladu zabezpedit ndhradu
majetku tak, aby nahradny - novy majetok spifial minimalne rovnaké parametre ako povodny majetok.
Nahradenie majetku bude na ndaklady Prijimatela a/alebo uhradené z poistného plnenia. Nakup
nahradného majetku musi byt preukdzany uctovnym dokladom. V pripade, Ze nastala poistna udalost
a poistovria z akychkolvek pri¢in nevyplatila poistné plnenie (napr. z dévodu porusenia poistnej zmluvy
Prijimatefom), Prijimatel' je povinny zaobstarat nahradny majetok z vlastnych zdrojov, ktory spifial
minimalne rovnaké parametre ako pévodny majetok, v opacnom pripade je povinny vratit prostriedky
mechanizmu vyplatené Prijimatelovi na takto dotknuty majetok obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu.

V pripade, ak nie je mozné poistit majetok nadobudnuty/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je
potrebné tuto skutoénost preukazat Vykonavatelovi (napr. vyjadrenim poistovne).
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Ak dojde k poskodeniu, zniCeniu, strate alebo kradezi majetku obstaraného/zhodnoteného
z prostriedkov mechanizmu, t. j. ak majetok nebude moct byt riadne vyuZivany pre ucely Projektu (az
do ukoncenia Realizacie Projektu a uplynutia Doby udrzatelnosti Projektu), a majetok nebol poisteny
alebo nebol poisteny v stlade so Zmluvou o PPM, Prijimatel je povinny zabezpedit z vlastnych zdrojov
opatovné sfunkénenie Projektu, t.j. plnenie povinnosti vo vztahu k Riadnej Realizacii Projektu
a zabezpeceniu UdrzZatelnosti Projektu. Ak Prijimatel nezabezpeci opatovné sfunkCnenie Projektu,
Prijimatel je povinny vratit zodpovedajutcu vysku prostriedkov mechanizmu, ktora mu bola poskytnuta
na dotknuty majetok v lehote, ktoru urci Vykonavatel.

3.5 Ziadost o platbu

Prijimatel predklada Ziadost o platbu, po nadobudnuti Gé¢innosti Zmluvy o PPM, na zaklade podmienok
dohodnutych v €l. 4, odsek 4.1. prislusnej Zmluvy o PPM a na zaklade zvoleného systému financovania.

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP*“), predklada Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Priru¢ky na

formulari Ziadosti o platbu, ktory tvori prilohu ¢. 2a a7 2e tejto Prirucky, a to podla zvoleného typu ZoP

v zavislosti od systému financovania. Zarover okrem povinnosti Prijimatela predkladat formular ZoP
sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Priru¢ky je Prijimatel povinny predloZit formuldr ZoP aj
v editovatelnom formate xls alebo xlsx. Formuldr ZoP predkladad a podpisuje Statutdrny organ
Prijimatela alebo splnomocnend osoba pre projekt. Prijimatel predklada ZoP vyluéne v mene EUR.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s icastou Partnera/Partnerov predklada ZoP vidy
Prijimatel, a to samostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Prijimatela
a samostatne ZoP za narokované finan¢né prostriedky/deklarované vydavky Partnera, vzmysle
prislusného rozpoctu, ktory je sucastou Zmluvy o PPM.

Daldia pozadovanda dokumentécia k predlozenej ZoP je v zavislosti od charakteru vydavkov definovana
v kapitole 3.5.3 tejto Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v kdpii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ financovania, resp. pre konkrétny typ
predkladanych dokumentov, ind forma dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentacie si
ponechava aj Prijimatel/Partner pre Gcely finanénej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Jednotlivé ZoP moze Prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn.
Ze napr. vydavky realizované systémom predfinancovania alebo zalohovej platby nemdze Prijimatel
kombinovat s vydavkami uplatiiovanymi systémom refunddcie v rdmci jednej ZoP.

Zaroven plati, Ze jeden konkrétny vydavok moéze byt vykazany len vramci jedného systému

financovania.

Pri predloZeni ZoP je nevyhnutné, aby Prijimatel skontroloval povinnost dodavatela/subdodavatela
projektu (aj za dodavatela/subdodavatela Partnera) byt zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia
dodavatel'skej zmluvy, t.j. aj v ¢ase hrady za poskytnuté plnenie. V pripade, ak Prijimatel identifikuje,
Ze prislusny dodavatel/subdodavatel nie je zapisany v RPVS, vyzve ho, aby tak bezodkladne urobil a az
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nasledne predloii prislunt ZoP na kontrolu Vykonavatelovi®® (s vynimkou vydavkov vykazovanych
formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zaroven, ak je Prijimatel/Partner povinny postupovat podla pravidiel zdkona o verejnom obstardvani,

Prijimatel (aj za Partnera ak relevantné) poskytne Viykonavatelovi vo formuldri Ziadosti o platbu (najma
poskytnutie predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby a priebezna platba) nazov/obchodné meno
a identifikaéné ¢&islo (ICO) doddvatelov a subdodavatelov, vratane informacii o kone¢nom uzivatelovi
vyhod doddvatelov, ato aj v pripadoch zjednoduseného vykazovania vydavkov. Udaje o kone¢nom
uzivatelovi vyhod dodavatela sa poZaduju v rozsahu meno, priezvisko a ddtum narodenia kone¢ného

uzivatela vyhod.

Vo vztahu k predloZenej ZoP, Vlykonavatel vykona finanénu kontrolu a v pripade potreby aj finanént
kontrolu na mieste, a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Pri projektoch podporenych z vyziev Komponentu 1, ¢. 01101-26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08
a 01101-26-V09, ako aj pri vSetkych projektoch podporenych z vyziev Komponentu 9, pokial
z prislusnych Zmliv o PPM relevantnych pre Komponent 9 nevyplyva inak?®, je Prijimatel spolu
s prvou ZoP a v pripade vietkych projektov podporenych z vyziev Komponentu 3 spolu s prvou
ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu Projektu, povinny predloZit

okrem dokumentov preukazujucich vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt (t.j. k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa
bude realizovat Projekt, resp. k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z
Prostriedkov mechanizmu), aj prilohu €. 11 tejto prirucky, v ktorej Prijimatel podrobne
identifikuje vSetok relevantny majetok, v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt. Blizsie
informacie k preukazovaniu majetkovo-pravnych vztahov v suvislosti s realizaciou projektu su

popisané v kapitole ¢. 3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov tejto prirucky ako aj v

jej jednotlivych podkapitolach.

e Po predlozeni prvej a Zavere¢nej ZoP dojde zo strany Vykonavatela okrem iného aj ku kontrole
plnenia tzv. dlZnickych podmienok, ak relevantné”® (podmienka nebyt dlZznikom na daniach, na
socialnom poisteni a na poistnom na zdravotné poistenie). Ak overenim doéjde k identifikacii
nesplnenia niektorej z danych podmienok, je Prijimatel vyzvany na zabezpecenie splnenia
relevantnej podmienky v stanovenom termine. Upozornujeme Prijimatelov, Ze v takom pripade

2 Uvedena povinnost sa tyka tych dodéavatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vy$ke 100 000 EUR
a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje financnu hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide o jednorazovo
poskytnuté plnenie, alebo opakujlce sa plnenia, ktorych hodnota Ghrnne prevysuje 250 000 EUR, v stlade a za podmienok stanovenych v
zédkone o registri partnerov.

Pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré boli ,,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v stlade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.

24 podla ods. 6.11 Zmluvy o PPM pre projekty implementované v ramci Komponentu 9, Prijimatel preukazuje spolu s prvou ZoP vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov iba k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt.

25 Nerelevantné pre vyzvu s kédom 03104-26-V06.
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je pozastaveny vykon kontroly a k Gihrade PM méZe dbdjst aZ po zabezpeéeni opitovného plnenia
relevantnej podmienky zo strany Prijimatela/Partnera. Ak ani po opakovanom vyzvani na
zabezpecenie plnenia relevantnej podmienky nie je zo strany Prijimatela zabezpecené plnenie
relevantnej podmienky, Vykonavatel aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom poruseni
Zmluvy o PPM v suvislosti s tymito zmluvnymi podmienkami, resp. uplatni iné postupy, ktoré pre
pripad nesplnenia tychto zmluvnych podmienok upravuje Zmluva o PPM, zakon o mechanizme
alebo iné uplatnitelné pravne predpisy SR alebo pravne akty EU. Odporiéame preto
Prijimatelom/Partnerom, aby venovali zvysenu pozornost plneniu danych podmienok a pocas
realizacie projektu si overovali ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych registrov.

3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu a minimalna vyska Ziadosti o platbu

Lehoty a frekvencia predkladania ZoP pocas realizicie projektu do momentu predloZenia Zavereénej
ZoP, su vidy definované v ods. 4.1, ¢lanku 4 prislu$nej Zmluvy o PPM, pokial Zmluva o PPM takéto
lehoty a frekvenciu urcuje. Zaroven plati, ze:

v’V pripade ZoP - zalohova platba, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zacati realizicie
aktivit projektu a po nadobudnuti i¢innosti Zmluvy o PPM a ndsledne v zavislosti od zuctovania
poskytnutej zdlohovej platby v sulade s podmienkami v ¢l. 17a alebo 17b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP - predfinancovanie, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zalati realizcie
aktivit projektu a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM a nasledne v termine na zu¢tovanie
predfinancovania v sulade s podmienkami v ¢l. 17a VZP Zmluvy o PPM.

vV pripade ZoP — priebeZna platba a zt¢tovanie zalohovej platby, ktorej predmetom su iba
mzdové vydavky alebo mzdové vydavky spolu s vydavkami uplatiiovanymi pausalnou sadzbou

aplikovanou na mzdové vydavky, musi vyska deklarovanych mzdovych vydavkov v predlozenej
ZoP dosiahnut aspori 5000 EUR?. Prijimatel je oprdvneny predlozit takito ZoP aj s niz$im
objemom deklarovanych vydavkov, ak:

e ide o zavere¢nu ZoP;

e v predlofenej ZoP deklaruje vietky oprdvnené mzdové vydavky, ktoré
Prijimatelovi/Partnerovi vznikli po¢as obdobia 3 po sebe nasledujtcich kalendarnych
mesiacov, a ich suma v tomto obdobi nedosiahla 5 000 EUR?’;

e ak je predloZenie takejto ZoP nevyhnutné pre splnenie povinnosti, ktoré Prijimatelovi
vyplyvajui zo Zmluvy o PPM alebo zo Zavaznej dokumentdcie, osobitne povinnosti
zUcCtovat poskytnutd zalohovd platbu v lehote stanovenej v ¢l. 17a alebo 17b (podla
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

26\ pripade nedodrzania tohto pravidla je Vykonavatel opravneny predlozent ZoP zamietnut (okrem pripadov uvedenych v daliej vete).

27 Toto ustanovenie sa uplatiiuje na Prijimatela a Partnera/-ov samostatne, t.j. kazdému subjektu sa pocita vlastna lehota a suma vydavkov.
V pripade, Ze Vykonavatel identifikuje neopravnené vyuZitie tejto vynimky zo strany Prijimatela/Partnera, vyhradzuje si pravo neumoznit jej
dalSiu aplikdciu tomuto subjektu.
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vV pripade ZoP — zU¢tovanie predfinancovania a zU&tovanie zalohovej platby je Prijimatel
povinny predloZit ZoP v lehotdch stanovenych v ¢&l. 17aalebo 17b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Zmluvou o PPM alebo touto Priru¢kou nie st lehoty a frekvencia na predkladanie ZoP
definované, Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od vzniku opravnenych vydavkov tak, aby bolo
zabezpecené vcasné a plynulé cerpanie prostriedkov mechanizmu.

Zavereénu Ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti Gc¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim Ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v clanku 4 ods. 4.1. prislusnej
Zmluvy o PPM.

3.5.2 InStrukcie k vyplneniu Ziadosti o platbu

Pri predkladani ZoP Prijimatel vypiiia prislusny formuldr ZoP podla prilohy &. 2a a? 2e tejto Prirucky,
a to podla typu predkladanej ZoP:

v

e Priloha ¢. 2a —ZoP - Priebe?nd platba

e Priloha &. 2b — ZoP — Poskytnutie zalohovej platby
e Priloha &. 2c — ZoP - Zu¢tovanie zalohovej platby

e Priloha ¢. 2d — ZoP — Poskytnutie predfinancovania

e Priloha ¢&. 2e — ZoP - ZG¢tovanie predfinancovania

Prijimatel v ¢asti ,,Zakladné informdcie” uvadza &islo ZoP, tak, 7e ku kédu projektu (uvedené v ods. 2.3
¢lanku 2 Zmluvy o PPM) dalej uvedie podla typu ZoP jeden znak nasledovne:

e (- vratenie prostriedkov mechanizmu — vratky;
e 1 - poskytnutie zalohovej platby;

e 2 —zuctovane zalohovej platby;

e 3 —poskytnutie predfinancovania;

e 4 —zuctovanie predfinancovania;

e 5 —priebeina platba - refunddcia.

Dalej uvedie poradové &islo ZoP v poéte 4 znakov, t.j. v rozmedzi od 0001 — 9999. Cislo ZoP uvadza
vzostupne, a to bez ohladu na typ ZoP.

Priklad: Prijimatel s kédom projektu 01102-26-V04-00006 predkladd napr.: v poradi prvi ZoP typu
,poskytnutie predfinacovania®, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-3-0001 , v poradi druht ZoP typu
,priebeznd platba - refundacia“, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-5-0002 a v poradi tretiu ZoP typu
,ZUctovanie predfinacovania“, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-4-0003.

Prijimatel v Casti ,|Identifikacia prijimatela” vyplni vSetky poZadované identifikacné udaje Prijimatela
podla tabulky definovanej v tejto casti.

Prijimatel v ¢asti ,|dentifikdcia Ziadosti o platbu” vyberie z rolovacieho menu informaciu, ¢&i ide alebo
nejde o Zavereénu Ziadost o platbu (ak relevantné vo vztahu k typu ZoP). Obdobnym spdsobom
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vyberie, ¢iide o ZoP predkladant za vydavky Prijimatela alebo Partnera. Zaroveni v pripade, ak ide o ZoP
predkladanu za vydavky Partnera, uvedie v tejto Casti aj identifikaciu Partnera.

Prijimatel v ¢asti ,Prehlad narokovanych a vykdzanych vydavkov...” (kde je relevantné), uvadza
v pozadovanej $truktire sumy narokovanych a vykazanych vydavkov za predkladant ZoP. Informacie si
relevantne ,nakopiruje” podla poctu vydavkov vykazanych v prislu$nej ZoP. Prijimatel v tejto Easti
uvadza aj informacie k ekonomickej a funkénej klasifikacii a najnizSej drovne programovej Struktury
podla informécii uvedenych v zalozke ,,EK_FK_PS_IA“ formuldra ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,Zoznam dokladov ..... “ (kde je relevantné), uvadza informacie v poZadovanej
Strukture, pricom uvedené informacie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu dokladov na zaklade
ktorych boli vykazané vydavky v prislu$nej ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,,Zoznam priloh ....“ (kde je relevantné), uvedie vietky ostatné prilohy k ZoP, ktoré

"

neuviedol v ¢asti ,,Zoznam dokladov ....... \

Prijimatel pri vyplfiani formuldra ZoP postupuje aj podla instrukcii Vykonavatela uvedenych
v komentaroch k vybranym bunkam formulara ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel uvadza vo formulari ZoP v ¢asti ,Prehlad narokovanych avykazanych vydavkov” nazvy
vydavkov podla ndzvov vydavkov uvedenych v schvialenom rozpocte projektu, ktory tvori
samostatnu prilohu Zmluvy o PPM, resp. ktory tvori prilohu kladne postidenej ZoPPM. Z uvedeného
doévodu moze v niektorych pripadoch byt potrebné rozdelit vydavky, ktoré su sucastou jedného
U¢tovného dokladu do viacerych samostatnych riadkov v rdmci ZoP. V pripade, ak ndzov vydavku
v zmysle rozpoctovej polozky nie je jasne identifikovatelny, je potrebné za ndzov rozpoctovej polozky
uviest aj blizSiu a jednoznacnu identifikaciu vydavku. Napr. v rozpocte je zadefinovana polozka s nazvom
"IT Infrastructure (network setup&maintenance)". Z dovodu jasnej identifikovatelnosti tohto vydavku
v predloZenej ZoP Prijimatel vo formulari ZoP uvedie ndzov v zneni napr.: "IT Infrastructure (network
setup&maintenance) - switch" alebo "IT Infrastructure (network setup&maintenance) - kabeldz a
inStalacia" a pod.

V pripade, ak rozpocet projektu neobsahuje ndzvy vydavkov, Prijimatel uvddza ndzvy vydavkov vo
formulari ZoP tak, aby bola jednoznaéne preukdazana ich vizba a suvislost s projektom. V pripade vyziev

03104-26-V05 a 03104-26-V06 uvedené znamena, Ze sucastou nazvu vydavku je poradové Cislo polozky

zo schvaleného rozpottu, pricom kazdy riadok ZoP musi byt priradeny k prave jednej polozke rozpo¢tu.
Na tento Ucel méze byt potrebné rozdelit vydavky z jedného uctovného dokladu do viacerych
samostatnych riadkov v ZoP. Napr. ak Prijimatel obstard viacero nabijacich stanic, ktoré budi
inStalované v roznych lokalitach, ktoré v rozpocte projektu tvoria polozky s poradovym cislom 2, 8 a 15,
rozdeli faktdru do troch riadkov ZoP a uvedie v nich napr. text ,nabijacie stanice, p.¢.2“ ,nabijacie
stanice, p.¢.8“ a ,nabijacie stanice, p.¢.15“ a do kazdého riadku uvedie zodpovedajucu sumu vydavku
z tejto faktury. V pripade, Zze nebude mozné vydavky jednoznacne pridelit k jednotlivych polozkam
rozpoctu, Prijimatel ich prideli pomerne, pricom k ZoP priloZi vypocet a odévodnenie rozdelenia
vydavkov.

V pripade uvadzania uc¢tovného dokladu a hodnoty Uctovného dokladu k pausdlnym vydavkom,
Prijimatel ¢islo uc¢tového dokladu ako aj jeho hodnotu neuvadza a uvadza iba , N/A".
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3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu

Spolu so ZoP Prijimatel predklada Vykonavatelovi u¢tovné doklady?® (faktury, prip. U¢tovné doklady
rovnocennej ddékaznej hodnoty), ako aj daldiu podpornd dokumentéciu?® (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.).

V pripade projektov, v ktorych sa uplatiiuje partnerstvo je Prijimatel povinny predkladat Gétovné

doklady a podpornu dokumentéciu aj za Partnera projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie su akceptované hotovostné Uhrady uctovnych
dokladov.

NaleZitosti uctovnych dokladov

U¢tovné doklady pouzivané pre preukdzanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zuctovanie predfinancovania, zuctovanie zalohovej platby, refundacia — priebezna
platba) musia spifiat naleZitosti G¢tovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) a? f) zakona
o uctovnictve vo forme preukazatelného uctovného zaznamu:

a) slovné a Ciselné oznacenie Uctovného dokladu;

b) obsah Uctovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov;

c) penaznd sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva;

d) datum vyhotovenia uctovného dokladu;

e) datum uskutocnenia uctovného pripadu, ak nie je zhodny s ddtumom vyhotovenia;

f) podpisovy zaznam osoby zodpovednej za Uétovny pripad v Uctovne] jednotke, ak overenie
uctovného pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c) zdkona o
uctovnictve.

Pozn.: Za dostatocné splnenie naleZitosti podla pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti
Cestné vyhldsenie.

Okrem vyssie uvedenych nalezitosti u¢tovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) aZz f) zakona
o Uétovnictve musia faktury predkladané v ramci ZoP zaroven splfiat néleZitosti podla § 74 zakona
o DPH (ak relevantné).

28 Relevantné Gétovné doklady Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam dokladov odévodriujticich vykdzané vydavky.

29 Relevantnl podpornt dokumentéciu Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam priloh.
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Dokladovanie jednotlivych typov opravnenych vydavkov

cer

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade potreby je Vykonavatel z dovodu spravneho a riadneho posudenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od Prijimatela aj daliu relevantni dokumentaciu nad ramec dokumentacie
zadefinovanej v tejto Casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predloZit aj relevantny ekvivalent dokumentdcie zadefinovanej v tejto casti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto casti kapitoly
s ndzvom dokumentu Prijimatela).

Obstaranie stavebnych prac

S dokladovanim obstarania stavebnych prac je spojend najma nasledujuca dokumentdcia:

= faktdra alebo rovnocenny u¢tovny doklad;

* rozpocet (oceneny vykaz vymer) v editovatelnom formate len pri prvej ZoP (ak este nebol
predlozeny);

= fotodokumentacia zachytdvajuca fyzicky pokrok realizacie prac;

= preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru (ak
relevantné);

= protokol o zaradeni do majetku Prijimatela a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia
stavebnych prac) %;

= pisomna zmluva sdodavatelom vrdtane dodatkov ktakejto zmluve (pokial este neboli
predlozené);

= doklad o thrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predloZit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako
je uvedeny v ZoPPM);

= doklad o zauctovani prislusnej faktiry alebo rovnocenného uctovného dokladu k predloZenej
ZoP. Kompletné doklady k u¢tovnictvu projektu, t.j. Gétovnd osnovu (s farebne vyzna¢enymi
analytickymi uctami vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych uétoch vytvorenych pre
projekt predklada Prijimatel az v rdmci FKnM;

= poistnd zmluva®' alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy vratane vietkych
povinnych priloh (ak relevantné) vratane dokladu preukazujiceho vinkuldciu poistenia
v prospech Vykondvatela (ak relevantné);

= pravoplatné kolaudac¢né rozhodnutie (ak je to relevantné);

= sUpis vykonanych prac.

30 prijimatel predkladd spolu s tou ZoP, v ramci ktorej u7 takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase
predlozenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predloi ho spolu s prvou Informaciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou
Monitorovacou spravou, pricom o tejto skuto¢nosti informuje Vykonavatela najneskér spolu s predlozenim Zavereénej ZoP.

31V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zékona o slobode informacii je povinny tdto poistnd zmluvu zverejnit.
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Len na finanénej kontrole na mieste (nie ako prilohu prisluénej ZoP) predklada Prijimatel v pripade

obstarania stavebnych prac aj nasledujice dokumenty:

= projektova a vykresova dokumentacia;

= stavebny dennik s podpisom a peciatkou stavbyveduceho a stavebného dozoru;

= zistovaci protokol o vykonanych  stavebnych  pracach: zistovaci  protokol
o vykonanych stavebnych pracach je zvycajne prilohou faktury, kde zhotovitel potvrdzuje
podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v priloZenych
dokumentoch su v sulade so skutoénostou a predstavuju poziadavky zhotovitela uplatnené v
rdmci  zmluvy. K uvedenému dokladu sa prikladd supis vykonanych prac
a ostatné doklady zhotovitela v stlade so zmluvou. V pripade, Ze tieto doklady spifiaju vyssie
uvedené skutoCnosti, nemusi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
samostatnym dokumentom.

Nakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)

V pripade projektov, ktorych sucastou je nakup hmotného anehmotného majetku (okrem

nehnutelnosti), sa tieto vydavky dokladuju nasledovnou dokumentdciou:

pisomna zmluva s dodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli predlozené);
objednavka (ak relevantné);

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a ddtum prevzatia (ak relevantné);

doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Gétu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového uUctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o zaradeni majetku uZivania®?;

inventarna karta majetku;

poistnd zmluva®® alebo dodatok k nej adoklad o zaplateni poistnej sumy vratane v3etkych
povinnych priloh (ak relevantné) vratane dokladu preukazujiceho vinkulaciu poistenia v prospech
Vykonavatela (ak relevantné);

spbsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

dokumenty, ktoré bol dodavatel v zmysle Kipnej zmluvy povinny pri dodani odovzdat kupujicemu
(Prijimatelovi), a ktorymi zaroven dochadza k preukazovaniu splnenia zmluvnych podmienok
prislusnej Zmluvy o PPM a podmienok prislusnej vyzvy (napr. certifikdty o zhode, dokumentaciu

32 prijimatel predkladd spolu s tou ZoP, v rdmci ktorej u? takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase

predlozenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predloi ho spolu s prvou Informaciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou

Monitorovacou spravou, pricom o tejto skuto¢nosti informuje Vykonavatela najneskdr spolu s predlozenim Zavereénej ZoP.

3V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zékona o slobode informacii je povinny tdto poistnd zmluvu zverejnit.
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sUvisiacu s registraciou prav dusevného vlastnictva, protokol o skusobnej prevadzke, zatazovych
testoch a pod.) Ostatné dokumenty, ktoré doddvatel v zmysle Kipnej zmluvy predlozil kupujicemu
(Prijimatelovi) Prijimatel v rdmci ZoP nepredkladd, a je povinny ich predlozit Vykonavatelovi a?
v ramci vykonu FKNM (napr. manualy, navody na obsluhu, protokol o zaskoleni personalu a pod.).;

» doklad o zau¢tovani prislu$nej fakttry alebo rovnocenného Gétovného dokladu k predlozenej ZoP.
Kompletné doklady k uctovnictvu projektu, t.j. actovnd osnovu (sfarebne vyznacenymi
analytickymi uctami vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Gctoch vytvorenych pre
projekt predklada Prijimatel az v rdmci FKnM;

» fotodokumentdciu vyrobnych $titkov3* (ak relevantné).

Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uZivania:

“«

V pripade uhrddzania faktur dodavatelovi na zaklade tzv. ,priebeiného, resp. Ciastkového plnenia
(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodavatelom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré este
neboli zaradené do majetku prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet
plnenia podla zmluvy, ktory ma byt zaradeny do majetku) je Prijimatel opravneny priebeine si
narokovat vydavky na nakup hmotného a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby
predlozil doklad o zaradeni majetku do uzivania stym, Ze doklad o zaradeni majetku do uzivania
predklada Prijimatel ako sucast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky na poslednu €ast predmetu plinenia,
najneskdr ako sucast Zavere¢nej ZoP. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom ani v ¢ase predlozenia
Zavere¢nej ZoP nedisponuje, predloZzi ho spolu sprvou Informaciou o udriani vysledkov
projektu/Naslednou Monitorovacou spravou, pricom o tejto skutocnosti informuje Vykonavatela
najneskdr spolu s predlozenim Zavereénej ZoP.

cer

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade majetku, ktory Prijimatel zhodnotil alebo nadobudol z prostriedkov mechanizmu, a ktory
zaroven nie je vyuzity k zriadeniu zaloZzného prava, je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi

poistnd zmluvu, z ktorej bude vyplyvat poistenie majetku na sumu minimalne rovnajicej sa

obstardvacej cene majetku a zaroven bude pokryvat poistné rizikd minimalne pre pripad poskodenia,

znicenia, odcudzenia alebo straty.

Operativny najom a financny prenajom

Na preukazanie opravnenych vydavkov sluzi:

= zmluva o operativnom najme/finanénom prenajme vratane dodatkov k uzavretej zmluve
o operativnom najme/finanénom prenajme3;
= faktura za ndjom/prendjom;

34 Prijimatel je opravneny predlozit iba zoznam majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu spolu s prislusnymi vyrobnymi ¢islami,
pricom kontrolu so skutkovym stavom vykona Vykonavatel az v rdmci financnej kontroly na mieste (v zmysle ustanoveni kapitoly 3.12.6
Finanéna kontrola na mieste) a v pripade identifikovanych nezrovnalosti vyhotovi d6kazovu fotodokumentaciu.

35 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vzdy po uzavreti dalSieho dodatku k pisomnej zmluve.
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= dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia predmetu najmu/prenajmu (ak relevantné);

= doklad o Uhrade kazdej zo splatok najmu/prendjmu (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového
Gétu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Gétu zaslany
prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uc¢tu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= vypocet pomernej Casti splatky operativneho najmu/finanéného prenajmu, ktoru si Prijimatel
narokuje ako opravnenu (v pripade, ak predmet najmu/prenajmu nie je vyuzivany len pre projekt
alebo doba jeho vyuZitia nie je totoiné sdobou realizicie projektu)*® zodpovedajica
preukazatelnému rozsahu skutocného vyuzivania predmetu ndjmu/prenajmu v rdmci realizacie
projektu;

= dalSia podpornd dokumentacia, ktord preukdZze Gcel a hospodarnost operativheho
najmu/finanéného prenajmu v prepojeni na prislusnu aktivitu projektu/projekt a spdsob vypoctu
relevantnej ¢asti opravnenych vydavkov.

Odpisy

Prijimatel, ktory si uplatfiuje odpisy ako opravneny vydavok®’, predklada Vykonavatelovi nasledovnu
dokumentaciu:

* inventdrna karta odpisovaného majetku®

= doklad o zaradeni odpisovaného majetku do majetku Prijimatela;

= dennik, resp. hlavna kniha alebo pefiazny dennik — uUc¢tovné pripady tykajice sa zauctovania
majetku v evidencii prijimatela a Uhrady majetku;

= stanovend metdda odpisovania (odpisovy plan);

= vypocet vyky opravnenych odpisov®;

» informdciu o trvani a miere skutoéného vyuZitia odpisovaného majetku pre projekt®’;

36 Z vypoctu musi byt zrejmé obdobie, pocas ktorého bol predmet operativneho najmu/finanéného prenajmu vyuZivany pre projekt, metodika
vypoctu opravnenej vysky splatky operativneho ndjmu/finanéného prendjmu pocas obdobia realizécie projektu (tato metodika nesmie byt
Prijimateflom/Partnerom v priebehu projektu ani pri finanénom vyuétovani menena) a celkova vyska opravnenej splatky operativneho
ndjmu/finanéného prenajmu.

37 Odpisy je mozné uznat za opravneny vydavok az v ¢ase, kedy skutoéne vznikli, napr. uplynul kalendarny mesiac, ku ktorému je prislusny
odpis vypocitany. Za opravneny vydavok sa povazuju uctovné odpisy, maximalne do vysky dafiovych odpisov v zmysle zakona o dani z prijmov,
pokial z ustanoveni prisluénej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva inak.

38 |nventarna karta majetku spravidla obsahuje informdacie o obstardvacej cene majetku a jej zlozkich, o zaciatku odpisovania, dobe
odpisovania majetku podla priradenej odpisovej skupiny a o sadzbdach pre tGcely vypoctu odpisov. V pripade, ak inventarna karta neobsahuje
informacie o zloZkach obstardvacej ceny majetku, je nutné doloZit obstardvaciu cenu fakturou alebo dokladom o nadobudnuti majetku s
rovnakou preukaznou hodnotou.

39 7a opravneny vydavok mozno povaZovat naklady na odpisy, ktoré su vypocitané po dobu trvania projektu s presnostou na mesiace. Pokial
nie je odpisovany majetok vyuzivany vyhradne pre Gcely projektu, Prijimatel/Partner uréi pomernd vy$ku mesaéného odpisu, ateda
opravneného vydavku v zdvislosti na ¢asovom rozsahu a miere skutoéného vyuZitia majetku pre projekt (metodika vypoctu nemdze byt v
priebehu projektu ani pri finanénom vyuctovani zmenena).

40 Napr. formou éestného vyhlasenia, dennika, resp. ¢iastkovych sprav o prebiehajlcich pracach na projekte dokladujdcich udaje o ¢asovom
rozpati a miere vyuZitia odpisovaného majetku.
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» doklad o Ghrade odpisovaného majetku®.

V pripade uplatfiovania odpisov toho istého majetku v druhej a dal$ej ZoP predkladd Prijimatel iba
uctovny doklad preukazujici zauctovanie odpisov.

Sluzby zabezpecené dodavatelskym sposobom

Opravnené vydavky zabezpecCené dodavatelskym spésobom (na zdklade zmluvy uzavretej podla
Obchodného zakonnika alebo Obcianskeho zdkonnika) sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych
dokladov:

= pisomna zmluva s dodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial eSte neboli predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

= preberaci protokol o poskytnuti prislusnych sluzieb®’;

= prezencna listina (ak relevantné);

= doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

» doklad o zaU¢tovani prislu$nej faktury alebo rovnocenného Gétovného dokladu k predloZenej ZoP.
Kompletné doklady k Uctovnictvu projektu, t.j. ictovi osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi
uctami vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Uétoch vytvorenych pre projekt
predklada Prijimatel aZ v rdmci FKnM;

= vystupy z poskytnutych sluzieb (napr. vysledky zmluvného vyskumu, posudky, analyzy, studie,
fotodokumentdcia) v elektronickej podobe (ak relevantné).

Osobné vydavky

Osobné vydavky st v ramci ZoP predkladané zo strany Prijimatela len systémom refundacie alebo
systémom zalohovych platieb.

Pri dokladovani osobnych vydavkov Prijimatel dokladéd existenciu pracovno-pravneho vztahu medzi
zamestndvatelom azamestnancom, vramci ktorého zamestnanci vykondvaju prace suvisiace
s projektom a zdroven objem a charakter prace, ktord bola v ramci projektu tymito zamestnancami
vykonand (ak relevantné). Prijimatel, Partner, ako aj Vykonavatel ainé organy podla zikona
o0 mechanizme sU vzmysle § 25 tohto zdkona opravneni spraclivat osobné Udaje dotknutych oséb.

41 podmienkou opravnenosti vydavkov pre projekty realizované v rdmci Komponentu 9 je, Ze odpisovany majetok musi byt v plnej miere
uhradeny.

42 preberaci protokol bude uvadzat zoznam poskytnutych/fakturovanych sluZieb v rozsahu uvedenom v pisomnej zmluve.
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Informacia o spracuvani osobnych tdajov dotknutych oséb Vykondvatelom je zverejnend na webovom
sidle www.mbhsr.sk*.

Pracovné zmluvy a dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na zaklade
Zakonnika prace a obsahuju vietky nalezitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tohto zdkona. V pripade
pracovnopravnych vztahov uzatvorenych na zdklade legislativy iného S$tatu sa uplatiiuje toto
ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnopravne vztahy musia byt uzatvorené pravnymi tkonmi
a aktami podla prislusnej legislativy so vSetkymi obligatérnymi nalezitostami. V dalSom texte sa pre
takéto pravne akty pouZivaju pojmy pracovna zmluva alebo dohoda o praci vykonavanej mimo
pracovného pomeru primerane. VSetky povinnosti a dokumenty podla tejto Priru¢ky ajej priloh
sUvisiace s pracovnopravnymi vztahmi upravenymi slovenskou legislativou sa primerane vztahuju aj na
pracovnopravne vztahy uzatvorené na zaklade legislativy iného Statu.

Dokladovanim osobnych vydavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na zaklade urcenia poctu
odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac formou vyplnenia Pracovného vykazu (priloha ¢. 3
tejto Prirucky), ktorého Udaje su doplnené o informacie o ¢innostiach vykonanych v danom mesiaci aj
na inych projektoch podporenych z POO, projektoch mimo POQO, inych programoch, atd. (ak
relevantné). Uvedené sa nevztahuje len na pripady, kedy sa pracovny vykaz podla tejto prirucky
nevyzaduje.

Cinnosti a objem prace uvedené v pracovnom vykaze musia byt vykazované v diioch, zodpovedat
skutoéne vykonanej praci v rdmci vykazovaného obdobia a byt v stlade s evidenciou odpracovaného
¢asu u Prijimatela/Partnera. Ak sa v rdmci projektu realizuje viacero aktivit projektu, musia byt ¢innosti
priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zaroven sa uvedu vystupy, ktoré vzisli z vykonanych ¢innosti
(ak relevantné).

Zakladnym opravnenym vydavkom v oblasti osobnych vydavkov je celkova cena prace** (§ 130 ods. 5

Zakonnika prace), pricom konkrétne podmienky opravnenosti osobnych vydavkov, st vzdy definované

v prislusnej vyzve, v ramci ktorej su osobné vydavky opravnenym vydavkom.

Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) je povinny predlozit dokumentéciu podla pismen a) a b) vidy
pri predlozeni kazdej ZoP, v ktorej si PRVYKRAT narokuje/deklaruje osobné vydavky za konkrétneho
zamestnanca uvedeného v tejto ZoP. Ide o nasledovnu dokumentaciu:

a) pracovny pomer na zaklade pracovnej zmluvy:

= pracovna zmluva zamestnanca (kopia) pracujiceho na projekte spolu s identifikaciou projektu, do
ktorého je zamestnanec zapojeny* a ndplfiou price relevantnej pre projekt a platovy
navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vy$sie uvedenym dokumentom?;

43 https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov

4 Plati aj pre ndhrady mzdy a iné nahrady/prispevky, ktoré je zamestnavatel povinny poskytnut zamestnancovi podla platnej legislativy, ak
nema narok na ich Uhradu od prislusnych organov (napr. ndhrada mzdy za dovolenku, za lekara, za lekdra doprovod a pod.) Ak st opravnené
nahrady za dovolenku, lekéra atd', tak tieto su opravnené len za obdobie Gcasti na projekte.

4 Prijimatel/Partner je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/Cestného
vyhldsenia prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

46 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.
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= (cétovny doklad;

= pracovny vykaz*’ - priloha €. 3 tejto Prirucky (scan originalu uchovavaného u prijimatela a zédroven
v editovate/nom formate xls alebo xlsx);

= prehlad Gvazkov*® - priloha ¢&. 3a tejto Prirucky;

= vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad;

=  mesacny vykaz do Socialnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej Cinnosti
vratane prilohy;

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci Uhradu mzdy zamestnanca, pricom danu transakciu je
potrebné prehladne oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

= doklad o uhrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici Ghradu preddavkov na dar a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socidlnej) s identifikaciou platby®®, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznadit, napr. farebnym vyznacenim;

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= sumarizacny harok — priloha ¢. 4 tejto Prirucky (ak relevantné) (v editovatelnom formate xIs alebo
xlsx);

= vypocet opravnenej mzdy a odvodov (v editovatelnom formate xlIs alebo xlsx);

» doklad o zal¢tovani prislusného uétovného dokladu k predloZenej ZoP. Kompletné doklady
k actovnictvu projektu, t.j. Uctovd osnovu (s farebne wvyznacdenymi analytickymi Gctami
vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt predklada
Prijimatel az v ramci FKnM.

47V pripade zamestnanca, ktory pre zamestndvatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovéva. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujlceho na ¢iastoény pracovny Uviazok ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného Casu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykonavatel je opravneny s ciefom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalSiu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

4 predkladd sa v pripadoch, kedy Vykondvatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vsetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.

49 Ak prijimatel v éase mimoriadne;j situacie, ktoru vlada SR vyhlasila na celom Uzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do diia 15.09.2023 v stvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Ghrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o Uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Ghradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel’ aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujtcich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.
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b) dohoda o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru’

= dohoda o vykonani prace (kdpia), resp. ina dohoda v zmysle Zakonnika prace, spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojena®! a naplfiou prace relevantnej pre
projekt, vratane dodatkov®?;

= (ctovny doklad;

» pracovny vykaz>? - priloha €. 3 tejto Prirucky (scan originalu uchovavaného u prijimatela a zaroveri
v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= prehlad Gvazkov® - priloha ¢&. 3a tejto Prirucky;

= vyplatna paska/mzdovy list;

= mesacny vykaz do Socidlnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej ¢innosti
vratane prilohy;

= sumarizacny harok — priloha . 4 tejto Prirucky (ak relevantné) (v editovatelnom formate xls alebo
xlsx);

= vypocet opravnenej vysky vydavku (v editovatelnom formate xlIs alebo xIsx);

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuici Uhradu odmeny osobe pracujicej na dohodu, pricom
danu transakciu je potrebné prehladne oznadit, napr. farebnym vyznacenim;

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici hradu preddavkov na dan a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socidlnej) s identifikaciou platby®®, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznadit, napr. farebnym vyznacenim;

50 Mimo pracovnym pomerom sa rozumeju vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni § 223 aZ 228a Zakonnika prace (t. j. dohoda o vykonani
prace, ak ide o pracu, ktora je vymedzend vysledkom; dohoda o pracovnej innosti, resp. dohoda o brigddnickej praci Studentov, ak ide o
prilezitostnu ¢innost vymedzend druhom prace).

51 Prijimatel/Partner je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/Cestného
vyhlasenia prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

52 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.

53V pripade zamestnanca, ktory pre zamestndvatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovéva. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujuceho na ¢iastoény pracovny Uvazok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného Casu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykonavatel je opravneny s ciefom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalSiu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

54 Predklada sa v pripadoch, kedy Vykonavatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahfria vsetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.

55 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktoru vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dria 12.3.2020 do 15.09.2023 v savislosti so
Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o Uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Ghradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel’ aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujtcich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.
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= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

» doklad o zal¢tovani prisluiného uétovného dokladu k predloZenej ZoP. Kompletné doklady
k Uctovnictvu projektu, t.j. UGétovld osnovu (sfarebne wvyznacenymi analytickymi uctami
vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt predklada
Prijimatel az v rdmci FKnM.

Prijimatel k osobnym vydavkom predklada aj identifikaciu Gic¢tu zamestnanca, resp. opravnenej osoby,
ak ucet nie je identifikovany v zmluvnom vztahu (napr. v pracovnej zmluve).

SYSTEM PREDKLADANIA SUMARIZACNYCH HARKOV V RAMCI ZIADOSTi O PLATBU, KTORE OBSAHUJU
MZDOVE VYDAVKY

Prijimatel nasledne pri druhej a dalsej ZoP, v rdmci ktorej si bude narokovat/deklarovat osobné vydavky
za konkrétneho zamestnanca (za ktorého si uz raz narokoval/deklaroval vydavky v predchadzajucej
ZoP), vyuziva spoésob dokladovania osobnych vydavkov uZ len prostrednictvom sumarizaénych
harkov. V tomto pripade je Prijimatel povinny vo vztahu k danému zamestnancovi predkladat k ZoP
dokumentaciu vylu¢ne v rozsahu uvedenom v nasledujiicom odseku. Na dokumentaciu predlozenu
nad ramec tejto dokumentdacie, Vykonavatel nebude prihliadat.

K osobnym vydavkom predkladanym vyluéne systémom sumarizacnych hdrkov Prijimatel (aj za
Partnera ak relevantné) predklada nasledovni dokumentaciu:

= vSetky dodatky k pracovno — pravnej dokumentacii v pripade, ak boli uzavreté po predlozeni prvej
ZoP, v ktorej si Prijimatel narokoval/deklaroval osobné vydavky za konkrétneho zamestnanca;

» sumarizaény harok (priloha ¢ 4 tejto Priru¢ky) — Prijimatel predkladd ako prilohu ZoP (v
editovatelnom formate xIs alebo xlIsx);

=  pracovny vykaz*® (priloha & 3 tejto Prirucky), ak relevantné (scan origindlu uchovdvaného
u prijimatela + v editovatelnom formate xlIs alebo xIsx);

» prehlad Gvizkov® - priloha €. 3a tejto Prirucky;

* (étovny doklad®;

56V pripade zamestnanca, ktory pre zamestndvatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovéva. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iasto¢ny pracovny Uvazok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného Casu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykonavatel je opravneny s ciefom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalSiu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

57 Predklada sa v pripadoch, kedy Vykondvatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vSetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.

58 Napr. interny Uctovny doklad ,roziétovanie miezd“, v zavislosti od konkrétnych postupov a pravidiel stanovenych prislusnou G¢tovnou
jednotkou (Prijimatelom/Partnerom)
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= doklad o Uhrade/vypis z bankového uctu potvrdzujici thradu mzdy/odmeny, preddavkov na dan
a odvodov do poistovni (zdravotnej a socidlnej) >° (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne
ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM).

PouZitie ,systému sumarizaénych harkov”, pri druhej adaldej ZoP, vktorej si Prijimatel
narokuje/deklaruje osobné vydavky konkrétneho zamestnanca, rusi povinnost Prijimatela predkladat

Vykonavatel'ovi vacsinu Standardne zasielanej podpornej dokumentacie (definovanych v pism. a) a b)
pri dokladovani osobnych vydavkov uvedenych vyssie).

Prijimatel v§ak ma povinnost uchovavat u seba, resp. u Partnera vietky Gétovné doklady a podpornu
dokumentéciu k uvedenym vydavkom, ktora musi byt k dispozicii pre vykon FKnM zo strany
Vykonavatela. Tymto nie je dotknutd moZnost Vykonavatela vyZiadat si potrebnd podpornu

dokumentéciu v rdmci FK ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade vymeny alebo doplnenia osob pracujucich na projekte pocas realizicie aktivit
projektu/projektu v porovnani s osobami v schvilenej ZoPPM, je viak potrebné pred narokovanim
si vydavkov vo vztahu k tymto osobam v prislusnej ZoP, aviak najneskdr pred ukonéenim FK
prislusnej ZoP, ich predchadzajtce schvalenie/postidenie zo strany Vykonavatela v zmysle postupov
definovanych v kapitole 3.8 Zmeny projektu, 3.8.1.2 PoZadovana dokumentacia k najcastejSie

predkladanym typom zmien.

Pre vyzvy zKomponentu 9 sa tdto zmena vsSak tyka vylu¢ne vymeny a/alebo doplnenia
0s6b/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju na realizdcii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde
0 osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie plnenia podmienok
vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentdcie, na ktoru sa tdto zmluva odkazuje).
Zmenu a/alebo doplnenie zamestnancov/oséb zabezpecujlcich riadenie projektu, méZe Prijimatel
ozndmit Vykondvatelovi najneskér v ramci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje resp. deklaruje vydavky
za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykondvatel ich oprdvnenost posudi v ramci vykonu FK
prislusnej ZoP. To znamend, Ze Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby
zabezpecujucich/zabezpecujuce riadenie projektu samostatné Ozndmenie o zmene (v pripade, ak
zmena nemd vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena md vplyv aj na
rozpocet projektu) pred predloZenim ZoP, v ktorej si bude prvy krdat ndrokovat/deklarovat vydavky za
takychto zamestnancov/osoby. Prijimatel je v§ak povinny v rémci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krdt

59 Ak prijimatel v éase mimoriadne;j situacie, ktoru vlada SR vyhlasila na celom Uzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do diia 15.09.2023 v stvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Ghrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o Uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Ghradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel’ aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujtcich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.
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ndrokuje/deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, predloZit Vykondvatelovi kompletnu

dokumentdciu preukazujucu oprdvnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené osoby zabezpecujtce

riadenie projektu, a to podla podmienok prislusnej vyzvy ako aj tejto kapitoly.

Cestovné nahrady

Na preukazanie opravnenych vydavkov (cestovnych ndhrad) sluzi:

cestovny prikaz vratane vyplneného vyuctovania pracovnej cesty;

doklad o vyske cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (napr. cestovny listok, palubny listok)
a doklad o ubytovani;

doklad o uhrade (napr. ubytovania, cestovného);

doklad o Uhrade zalohy zamestnancovi na pracovnu cestu (ak relevantné);

doklad preukazujlci Ghradu vyuctovania cestovného prikazu zamestnancovi (ak relevantné);

v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozZit vypis pouzitelny na pravne ucely, t.j. vypis
z bankového uUctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o uUhrade
prislusného vydavku;

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o vrateni nezluctovanej poskytnutej zalohy zamestnancom prijimatelovi (ak relevantné);
pisomna sprava zo sluzobnej cesty — struéna sprava z kazdej pracovnej cesty, ktora bude obsahovat
kto, kedy a kam cestu vykonal, stvislost cesty s realizaciou projektu, struény popis vysledku cesty;
pri vyuziti sikromného motorového vozidla pre sluzobné ucely — faktura alebo pokladniény blok
ERP z ndkupu PHM, kdpia technického preukazu, sposob vypoctu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty;

pri vyuZiti motorového vozidla organizacie pre sluZzobné Ucely — Ziadanka na prepravu tykajlca sa
projektu, kniha jazd (relevantné strany) s oznacenymi pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom,
faktura alebo pokladnicny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu, spésob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;

doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. Ucastnicke poplatky, miestne dane pri
ubytovani);

spbsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

doklad o zauétovani prislusného Gcétovného dokladu k predlozenej ZoP. Kompletné doklady
k Gctovnictvu projektu, t.j. t¢tovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi U¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt predklada prijimatel v ramci
FKnM;

dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné).

Spotrebny material

Prijimatel preukazuje opravnenost vydavkov suvisiacich snakupom spotrebného materialu

nasledujucou dokumentaciou:

pisomna zmluva s dodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli predlozené);
objednavka (ak relevantné);
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= faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

= dodaci list alebo preberaci protokol (ak relevantné) vratane mena, priezviska a podpisu osoby
Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;

= doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

» doklad o zaUctovani prislu$nej fakttry alebo rovnocenného Gétovného dokladu k predlozenej ZoP.
Kompletné doklady k uc¢tovnictvu projektu, t.j. Uc¢tovi osnovu (s farebne vyznac¢enymi analytickymi
uctami vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Ucétoch vytvorenych pre projekt
predklada Prijimatel az v rdmci FKNM;

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné (v editovatelnom formate xls alebo xlsx)).

Financné vydavky a poplatky

Na preukdzanie opravnenosti financnych vydavkov a poplatkov (napr. spravne poplatky tykajuce sa
ziskania (prihlasenia), registracie, schvalenia a ochrany (udrZiavania) prav dusevného vlastnictva sa
predklada:

=  podporna dokumentécia preukazujica stanovenie/spdsob vypoctu vysky opravneného vydavku (ak
relevantné);

= doklad o Uhrade (vypis z bankového Uétu/vydavkovy pokladni¢ny doklad/potvrdenie o zaplateni;
v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis
z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prislusného vydavku) - ak relevantné.

Informdcia k zjednodusenému vykazovaniu vydavkov (dalej aj ZVV*“):

Preukazovanie opravnenosti vydavkov pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania vydavkov tvori vynimku z vyssie uvedenych pravidiel a nie je potrebné ich preukazovat
uétovnymi dokladmi. Opravnenost vydavkov vykazovanych zjednodusenou formou Prijimatel
dokladuje len podkladmi nevyhnutnymi na overenie toho, Ze ¢innosti alebo vystupy, ktoré su uvedené
v Zmluve o PPM, boli riadne uskutoénené, dosiahnuté a dodané® a bol spravne aplikovany spésob
vypoctu vysky opravnenych vydavkov vykazovanych ZVV.

Pausalna sadzba na nepriame vydavky uplatnena vo vyzvach s kédom 09101-03-V01 a 09101-03-V07

Celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa rovna sucinu opravnenych priamych vydavkov
projektu (kumuladcia opravnenych priamych vydavkov zaradenych do vsetkych skupin opravnenych

60 pri pausalnom financovani sa overuju ostatné kategdrie vydavkov (napr. pri pausalnej sadzbe na nepriame vydavky sa overuju priame
vydavky, ktoré tvoria zakladru pre Uhradu nepriamych vydavkov).
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vydavkov okrem vydavkov na subdoddvky (subcontracting) zaradenych do skupiny oprdvnenych
vydavkov 518 Ostatné sluzby) a v kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie PM stanovenej pausdlnej
sadzby.

KedZe plati, Ze stanovend vyska pausilnej sadzby nemdze byt zmenend ani pocas implementécie
projektu, celkova vyska nepriamych oprdvnenych vydavkov sa pocas implementacie projektu pocita ako
sucin skutocne uhradenych opravnenych priamych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky
(subcontracting)) a stanovenej pausdlnej sadzby.

Kontrola vysky nepriamych opravnenych vydavkov v ramci predloZenej Ziadosti o platbu sa vykondva
kontrolou vysky priamych opravnenych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky (subcontracting)) a
kontrolou aplikovania spravnej vysky pausalnej sadzby a matematického vypoctu vysky nepriamych
vydavkov projektu pokrytych pausdlnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktirami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom
pausalnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie pausalnej sadzby na nepriame vydavky projektu Prijimatela
neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu SR a EK.

V pripade, Ze Prijimatel ma opravnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého Prijimatela
narokovanu pausalnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj Plan obnovy a odolnosti a zdroj
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH. Toto rozdelenie sa vykona tak, Ze sa najskor
zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH priradi ¢ast narokovanej sumy PM
zodpovedajuca DPH (zaokruhlena na dve desatinné miesta nahor) a zvysok narokovanych PM sa priradi
k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykona v ZoP v ¢asti ,,4. Prehlad narokovanych
a vykdzanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a ostatnych
nenarokovanych vydavkov*. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokrihlovanim v jednotlivych ZoP sa upravia
v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat nepriame vydavky pau$alnou sadzbou. Cast
narokovanej sumy PM zodpovedajlica DPH sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x
sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pri¢om ako sadzba DPH sa poufZije najvy$sia sadzba DPH v zmysle
zakona o DPH platného v momente vzniku priamych vydavkov, na ktoré sa uplatiuje pausalna sadzba.
Moment vzniku priamych vydavkov sa pre tento Ucel uréi ako moment vecného plnenia daného
vydavku (napr. den splnenia dodavky, dern vykonania prac opravnenymi zamestnancami). Kvoli potrebe
zU¢tovania zélohovych platieb podla zdrojov sa v ZoP zU&tovanie zélohovej platby technicky pouZije
sadzba DPH pouzZitda pri poskytnuti zalohy, resp. jej casti avzniknuty rozdiel sa vysporiada
v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné zohladnit pri vypocte ndrokovanej sumy PM
zodpovedajucej DPH v dotknutej ZoP.

Pausalna sadzba na ostatné vydavky projektu okrem priamych mzdovych vydavkov na zamestnancov
uplatnena vo vyzvach s kédom 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-03-V03

Celkova vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu sa rovna sucinu
relevantnych opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera na
konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve stanovenej pausalnej sadzby.

KedZe plati, Ze vyska pausalnej sadzby stanovena v rozpocte projektu, ktory je sucastou Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu neméze byt zmenend ani pocas implementacie projektu,
celkovd vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu sa pocas
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implementdcie projektu pocita ako sucin skutocne uhradenych opravnenych priamych mzdovych
vydavkov zamestnancov konkrétneho prijimatela/partnera na konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve
stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu projektu sa vykonava kontrolou vysky
opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera uhradenych na
konkrétnu aktivitu projektu a kontrolou aplikovania spravnej vysky pausalnej sadzby a matematického
vypoctu vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu pokrytych
pausalnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktdrami alebo inymi u¢tovnymi dokladmi rovnocenne;j
preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje.
Uplatnenie pausalnej sadzby na ostatné vydavky potrebné na realizaciu projektu prijimatela/partnera
neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu SR a EU.

V pripade, Ze Prijimatel/Partner ma opravnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého
Prijimatela/Partnera a aktivity narokovanu pau$alnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj
Plan obnovy a odolnosti a zdroj Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Ghradu DPH. Toto rozdelenie
sa vykona tak, Zze sa najskor zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Ghradu DPH priradi ¢ast
narokovanej sumy PM zodpovedajuca DPH (zaokruhlend na dve desatinné miesta nahor) a zvySok
narokovanych PM sa priradi k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykond v ZoP v &asti
4. Prehlad narokovanych a vykdzanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu a ostatnych nenarokovanych vydavkov”. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokruhlovanim
v jednotlivych ZoP sa upravia v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat vydavky pausalnou
sadzbou za seba resp. za Partnera a prisluinu aktivitu. Cast narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH
sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pri¢om
ako sadzba DPH sa pouzije najvyssia sadzba DPH v zmysle zdkona o DPH platného v momente vzniku
priamych vydavkov, na ktoré sa uplatriuje pausalna sadzba. Moment vzniku priamych vydavkov sa pre
tento ucel uréi ako moment vecného plnenia daného vydavku, t.j. def vykonania prac opravnenymi
zamestnancami. Kvoli potrebe zUctovania zalohovych platieb podia zdrojov sa vZoP zU&tovanie
zalohovej platby technicky pouZije sadzba DPH pouzita pri poskytnuti zalohy, resp. jej ¢asti a vzniknuty
rozdiel sa vysporiada v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné zohladnit pri vypoéte narokovanej
sumy PM zodpovedajtcej DPH v dotknutej ZoP.

DPH

Pri implementdcii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
urovni plati, Ze DPH nie je opravnenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatelna podla
vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH, pricom pri implementacii projektov je potrebné
zabezpecit, aby nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rdmci
moznosti odpoctu DPH.

V pripadoch, kedy sa DPH bude povaZovat za opravnenu, bude Vykonavatel DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kédom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na dhradu DPH.
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Prijimatel uvedenu skuto¢nost vyznadi a uvedie pozadovanu narokovanu sumu zo zdroja POO — DPH*
vo formuldri ZoP v &€asti ,,4. Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a ostatnych nendrokovanych vydavkov“ a.

Odporucania pre Prijimatela ku kapitole 3.5.3:

-  Prijimatel dodrZzuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie identifikovanych nedostatkov, resp.
doplnenie dokumentacie;

- Prijimatel/Partner si vzmysle uréenia v Zmluve o PPM plni povinnost poistenia alebo
zabezpecenia poistenia prostrednictvom dodavatela pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy
o PPM pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych skod majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu;

- Prijimatel predklada kompletnt dokumentéciu k ZoP definovant v tejto Prirucke;

-V pripade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17
ods. 4 zakona o statnej pomoci dodrzi vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla,
resp. ak prestane spltiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
zdkona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci de minimis,
ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vsetky
informacie nevyhnutné pre postidenie splnenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

3.5.4 U¢ty Prijimatela

Spoloéné povinnosti vo vztahu k Gétom Prijimatela pre vsetky systémy financovania — systém
predfinancovania, systém zalohovych platieb, systém refundacie

1. VSeobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o PPM otvoreny ucet, ktory slizi
na prijem prostriedkov mechanizmu. Ucet je vedeny vmene Euro. Vykonavatel zabezpedi
poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi na tento Ucet bezhotovostne.

2. Cislo Gtu Prijimatela je uvedené v prilohe €. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijimatel je povinny
udrZiavat tento Ulet otvoreny aZ do finanéného ukonéenia projektu®. V pripade zmeny tohto Gétu
je Prijimatel povinny postupovat v zmysle ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM (Ozndmenie o formalnej zmene).
Postup, vratane definovania poZadovanej dokumentacie je podrobnejsie definovany v kapitole 3.8

tejto Prirucky.
3. V pripade zruSenia U¢tu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho

nahradit inym Gétom tak, aby vZdy existoval otvoreny Gcet Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov

mechanizmu. O tejto skutocnosti informuje Prijimatel Vykonavatela v sulade s clankom 5 Zmluvy
PPM, podla postupov v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade otvorenia uctu pre prijem prostriedkov

mechanizmu v komerc¢nej banke v zahraniéi, Prijimatel zodpoveda za Uhradu vietkych ndkladov
spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.

61 Definicia finan¢ného ukoncenia projektu je uvedenad v kapitole 3.14 Ukoncenie realizacie projektu tejto Prirucky.

48



4. Pri realizovani Uhrad opravnenych vydavkov z Uctu Prijimatela urceného na prijem prostriedkov

mechanizmu a/alebo z inych Uétov otvorenych Prijimatelom pri dodrZzani podmienky existencie Gétu

Prijimatela uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, Prijimatel postupuje vidy v sulade
s ustanoveniami ¢lanku 16 VZP Ucty Prijimatela prisluinej Zmluvy o PPM, kde je jasne definované,
¢i Prijimatel moze/musi realizovat takéto Uhrady z inych Gétov, ako je Ucet Prijimatela uréeny na
prijem prostriedkov mechanizmu. V pripade, ak su Uhrady opravnenych vydavkov z inych Gctov
vramci prislusnej Zmluvy o PPM povolené/povinné, Prijimatel je zaroven povinny oznamit
Vykonavatelovi identifikaciu tychto Uctov postupom podla €l. 5 Zmluvy o PPM.

5. Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu od financujiceho subjektu, Prijimatel je
povinny zabezpedit, ze Ucet Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu je totozny s
¢islom uctu uvedenym v Zmluve o Uvere uzavretej medzi Prijimatelom a financujicim subjektom
alebo s Cislom uc¢tu uvedenom na inom doklade vystavenom financujldcim subjektom.

Dalsie povinnosti vo vztahu k uétom Prijimatela pre systém predfinancovania a systém zalohovej
platby

6. Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb,
a takto poskytnuté prostriedky su na tGcte Prijimatela uréenom na prijem prostriedkov mechanizmu
a/alebo na ucte/uctoch Prijimatela uréenom/uréenych na thradu opravnenych vydavkov Urocené,
Prijimatel je povinny vzniknuté droky z poskytnutej zadlohovej platby a/alebo poskytnutého

predfinancovania vratit Vykondvatelovi do 31.1. roka nasledujiiceho po roku podania Zavereénej

ZoP, postupom podla ¢lanku 14 VZP Zmluvy o PPM.

7. Prijimatel je povinny vynosy/uroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vzniknuté na Géte/uctoch Prijimatela, odviest do prijmov statneho rozpoctu na
prijmovy Ucet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 3.6.3 Odvod vynosov tejto Prirucky). Odvod

vynosov vznikajucich na uéte/Gctoch Prijimatela, Prijimatel potvrdi predloZenim vypisu z tohto
uctu/tychto uctov.

Odporucanie a informdacia pre Prijimatela:

Vykonavatel odporuca zriadit si_na predfinancovanie/zdlohové platby neuroéeny ucet, z dévodu

zjednodusenia financovania projektu.

V pripade systému financovania refundacia, ucet moéze byt Groceny. Ak su prostriedky mechanizmu
poskytované systémom refunddcie, su Uroky vzniknuté na tomto Ucte prijmom Prijimatela.

V pripade partnerskych projektov Vykonavatel uhrddza prostriedky mechanizmu vzdy len na ucet
Prijimatela, ktory je uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu, ato na zéklade prisluinej ZoP
predloZenej Prijimatefom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel nemézZe v pripade systému zalohovych platieb realizovat z G¢tu na prijem PM ani Uhrady
opravnenych vydavkov projektu, ani iné uhrady, ktoré nesuvisia s projektom (uvedenym konanim moze
dojst k poruseniu finanénej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy).
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Vynimku predstavuju bankové poplatky, priom vtomto pripade musi byt jasne preukazany vklad
prostriedkov na tento ucel.

Plati vsSak, Ze v zdvislosti od charakteru projektov vyplyvajiceho zo Specifik jednotlivych vyziev, ako
aj na zdklade zvoleného systému financovania, definuje Vykondvatel podmienky pre pouZitie uctov
v éldnku 16 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, ktoré méze upravit aj nad radmec podmienok pre pouZitie
uctov uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre pouZitie uctov v zmysle ustanoveni ¢lanku 16
prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5 Sposoby financovania projektov

Pri projektoch realizovanych v ramci POO je moiné uplatnit jeden z nasledujlcich spdsobov
financovania:

= systém predfinancovania,

= systém zalohovych platieb,

= systém refundacie a

= kombindciu vyssie uvedenych systémov®,

Podrobné postupy predkladania ZoP pri pouiiti jednotlivych systémov financovania stanovuje
¢lanok 17 a¢lanky 17a, 17b a17c VZP Zmluvy o PPM vratane stanovenia leh6t na vykonanie

prislusnych tkonov v ramci jednotlivych systémov financovania (ak relevantné).

Prirucka v nasledovnych podkapitoldch definuje len minimdlny opis predmetnych systémov
financovania a osobitosti prislusného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH
SR, ak ich MH SR urcuje, a ktoré nie su stanovené vo vyssie uvedenych ¢lankoch VZP Zmluvy o PPM.

Informacia pre Prijimatela/Partnera relevantna pre vsetky systémy financovania:

V pripade ZoP, ktoré st predloZené ako zt¢tovanie predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby alebo
ako refundacia, pri ktorych je povinnost predlozit aj doklad o Uhrade deklarovanych vydavkov, doklady
potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych vZoP nie je potrebné predkladat pri
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju (napr. odpisy) a pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov.

Ustanovenia nizsie uvedenych kapitol ¢. 3.5.5.1, €. 3.5.5.2, ¢. 3.5.5.3 a €. 3.5.5.4 platia primerane aj pre
Partnera, za ktorého ZoP viak predklada vidy Prijimatel.

3.5.5.1 Systém predfinancovania

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom predfinancovania po zadati realizacie aktivit projektu
a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM. Prijimatel' Vykonavatelovi zasiela® ZoP s neuhradenymi

62 prijimatel' mdZe pocas realizacie projektu vyuZit ktorykolvek zo systémov financovania stanovenych v prislusnej vyzve, alebo Zmluve o
PPM pri dodrzani ich osobitosti, pricom v ramci jednej ZoP nemdze ddjst k ich kombinacii.

63V sulade s lehotami definovanymi v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu.
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uétovnymi dokladmi, alebo €astou neuhradenych Gétovnych dokladov, v lehote splatnosti zavizku a aZ

po prijati prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje GUhradu svojich zavazkov, alebo ¢asti
svojich zdvazkov za prostriedky mechanizmu voci dodavatelovi, na bankovy Ucet doddvatela, ktory je
uvedeny na uctovnom doklade alebo vzmluve s dodavatelom. Systémom predfinancovania sa
prostriedky mechanizmu poskytujd na opravnené vydavky projektu alebo ich ¢ast.

Pri vyuZziti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskuto¢riuje v dvoch etapdch:

= poskytnutie predfinancovania,

=  z(c¢tovanie predfinancovania.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku,
resp. ZoP predloZi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavazku, Vykondvatel
pristupi k spracovaniu takejto ZoP, avéak penale/trok z omeskania/iné sankcie za omeskanie platby voci
doddvatelovi zndsa samotny Prijimatel.

V pripade nedodrzania lehoty na Uhradu uc¢tovnych dokladov dodavatelovi stanovenej v Zmluve o PPM
od pripisania prostriedkov na svojom Ucte sa Prijimatel dopustil porusenia financ¢nej discipliny § 31 ods.
1 pism. e) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. O poruseni bude Prijimatel informovany
zaslanim navrhu &iastkovej spravy/spravy z kontroly ZoP - zG¢tovanie predfinancovania s poziadavkou
o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z FK ZoP. Po zaslani vyjadrenia, resp. uplynuti lehoty na vyjadrenie,
bude porusenie financnej discipliny rieSené postipenim dokumentacie na prislusny Utvar MF SR.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastné zdroje Prijimatela mézu byt uhradené Dodavatelovi Projektu aj pred pripisanim finanénych
prostriedkov na uéte Prijimatela za poskytnuté predfinancovanie®.

Vykonavatel' poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorych

maiju byt prislusné vydavky financované (napr. moze ist o zdroje 1P01 Plan obnovy a odolnosti, 1P02
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na dhradu DPH).

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom predfinancovania, vykonda FK ZoP v zmysle zdkona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej

Cast:
e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.2 Systém zdlohovych platieb

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom zalohovych platieb po zadati realizcie aktivit
projektu a nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy o PPM, resp. na zaklade zlctovania predchadzajucej
poskytnutej zalohovej platby. Pri systéme zdlohovych platieb je Prijimatelovi poskytovana zdlohova

64 Prijimatel je opravneny uhradit vlastné zdroje dodavatelovi kedykolvek pocas realizicie aktivit projektu za predpokladu dodrzania
podmienok vyplyvajucich z prislusnej zmluvy s dodavatefom.
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platba len na opravnené vydavky alebo ich ¢ast, a to v stlade s podmienkami opravnenosti vydavkov
pre tento systém financovania definovanymi v prislusnej Zmluve o PPM alebo tejto prirucke pokial sa
Zmluva o PPM na riu odvolava, z ktorej potom Prijimatel hradi ¢ast vzniknutych vydavkov projektu. Ku
kazdej platbe je Prijimatel povinny doplnit svoje spolufinancovanie (ak relevantné).

Pri vyuZiti systému zalohovej platby sa vyplacanie Prijimatela uskuto¢ruje v dvoch etapach:

= poskytnutie zalohovej platby,

=  zUctovanie zélohovej platby.

Prijimatel reSpektuje maximalnu vysku zalohovej platby stanovenu v
Zmluve o PPM alebo v tejto prirucke (pokial sa Zmluva o PPM na fiu odvolava), ako aj pravidla pre
poskytnutie zalohovej platby, konkrétne stanovené v ¢l. 17 a ¢l. 17a VZP prisluSnej Zmluvy o PPM.

Systém zalohovych platieb je moiné uplatnit len pre projekty financované z prostriedkov
mechanizmu z Komponentu 3 a z Komponentu 9, pricom zaroven plati, Ze:

e Pri projektoch financovanych z vyzvy s kédom 03104-26-V06 z Komponentu 3 — je Prijimatel
opravneny poZiadat o zalohovu platbu maximalne do vysky 80 % celkovej vysky PM urcenych
na uhradu opravnenych vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypocte
maximalnej vysky zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma PM, zndma
v ¢ase predlozenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby). Zalohovu platbu je mozné poskytnut
Prijimatelovi az po skontrolovani a schvdleni dokumentacie k ukoncenému procesu
Verejného obstaravania/Obstaravania na Realizaciu Projektu alebo jeho ¢asti.

e Pri projektoch financovanych z Komponentu 9 — je Prijimatel opravneny poziadat o zalohovu
platbu maximalne do vysky 50 % celkovej vySky PM uréenych na uhradu opravnenych
vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypocte maximalnej vysky
zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma PM, zndma v Case predloZenia
ZoP (poskytnutie zdlohovej platby).

Prijimatel m6zZe poziadat aj o viacero zalohovych platieb, pricom musi platit, Ze objem neztcétovanych
zélohovych platieb nebude v Ziadnom momente presahovat maximalnu vysku zalohovej platby.

Do vypoctu vysky zdlohovej platby je potrebné zohladnit aj vysku vratenej nevycerpanej, ateda
nezuctovanej zalohovej platby z iniciativy Prijimatela. Pri vypocte vysky zalohovej platby je potrebné
zohladnit aj postup pre uplatnenie DPH, osobitne vo vztahu k ZVV podla kapitoly 3.5.3 Dokumentacia
k Ziadosti o platbu.

V pripade projektov, v ktorych sa prostriedky mechanizmu poskytuju v rezime Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci, je potrebné tiez zohladnit, Ze musia byt splnené aj podmienky prislusnej schémy
pomaoci, resp. uplatnitelnych pravidiel Statnej pomoci.

V pripade, Ze je Prijimatelovi poskytnutych viacero zalohovych platieb osobitne za jednotlivé zdroje
financovania, jednotlivé zictovania zalohovej platby sa priraduji k poskytnutym zalohovym platbdm
vzdy osobitne za jednotlivé zdroje financovania v ¢asovej suslednosti, t.j kazdé zuctovanie zdlohovej
platby za relevantny zdroj financovania sa priraduje k najstarsej zdlohovej platbe za relevantny zdroj
financovania az do momentu, kym nie je zuc¢tovana v plnej vyske.

Zalohovu platbu mozZno zuctovat predloZzenim viacerych Ziadosti o platbu (zUc¢tovanie zédlohovej platby).
Taktie? viaceré zalohové platby moZno zué&tovat predloZenim jednej ZoP — zt&tovanie zalohovej platby.
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Upozornenie pre Prijimatela:
Zalohové platby su poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Systém zalohovych platieb sa odporiéa uplatnit pre financovanie vydavkov, ktoré su financované
z jedného zdroja.

Do Ziadosti o platbu — zGétovanie zalohovej platby nemozno zahrnit vydavky uhradené z vlastnych
zdrojov Prijimatela pred pripisanim finanénych prostriedkov na ucte Prijimatela za poskytnutu
zalohov platbu. Takéto vydavky je mozné financovat vyluéne systémom refundacie.

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom zalohovej platby, vykona FK ZoP v zmysle zdkona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priru¢ky a ZoP alebo jej

Cast:
e schvali v plnej vyske,

e schvaliv zniZenej sume, alebo
e neschvali.

Upozornenie pre Prijimatela:

V zavislosti od charakteru projektov vyplyvajuceho zo Specifik jednotlivych vyziev, méze Vykondvatel
upravit podmienky pre uplatnenie systému zdlohovych platieb v éldnku 17 a élanku 17a
VZP prislusnej Zmluvy o PPM, a to aj nad ramec podmienok pre uplatnenie systému zdlohovych
platieb uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre uplatnenie systému zdlohovych platieb v zmysle
ustanoveni clanku 17 a ¢lanku 17a VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5.3 Systém refundacie

Systémom refunddcie sa prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich
¢ast na zaklade ZoP — priebe?na platba. Pri systéme refundacie sa prostriedky mechanizmu preplacaju
na zdklade skuto¢ne vynaloZenych a uhradenych vydavkov Prijimatelom pred podanim ZoP, tzn. Ze

Prijimatel je povinny realizovat vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budi pri jednotlivych
platbach refundované v pomernej vyske k COV. Prijimatel uhradi vydavky uvedené na uctovnych
dokladoch na bankovy ucet dodavatela, ktory je uvedeny na uétovnom doklade alebo v zmluve
s dodavatelom.

Vykonavatel vo vztahu k ZoP — priebeind platba, vykona FK ZoP v zmysle zdkona o finanénej kontrole
a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priru¢ky a ZoP alebo jej ¢ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.4 Kombindacia viacerych systémov financovania

Pri financovani projektov z prostriedkov mechanizmu sa mbze kombinovat systém predfinancovania,
zalohovych platieb a systém refundacie.
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Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je mozné iba za podmienky, Ze konkrétny vydavok
méze byt vykadzany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinéacie systémov financovania plati, Ze Prijimatel moZe jednotlivé ZoP predkladat len na
jeden z uvedenych systémov. Napriklad vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania neméze

Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundacie v jednej ZoP. V takom
pripade Prijimatel predkladd samostatne ZoP — zu&tovanie predfinancovania a samostatne ZoP —
priebezna platba (priebezna platba ,zaverecna”).

3.5.6 U¢tovnictvo projektu

Prijimatel je v zmysle Zmluvy o PPM povinny viest Uctovnictvo tak, aby zdznamy v Gc¢tovnictve vytvorili
zaklad pre narokovanie platieb a ulahcili proces kontroly a auditu zo strany opravnenych os6b v zmysle
Zmluvy o PPM. Ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podla prdvneho poriadku statu, na
uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Prijimatel, ktory je tictovnou jednotkou, je povinny:

e viest Uétovnictvo v sulade so zdkonom o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Gétovnych knihach,

resp. v evidencii majetku, zdvazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky projektu jednoznacne
identifikovatelné a oznacené slovnym a CdCiselnym oznacenim projektu, pricom uctuje
o skutoc¢nostiach tykajucich sa projektu:

a) naanalytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych uctov,

napr. 321 xxx, 042 xxx, priCom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii v éleneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia

analytickych Uctov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatné

stredisko), ak Prijimatel Uctuje v sustave podvojného tctovnictva,
b) v uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Gctovnych zapisoch, ak

Uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je uctovnou jednotkou podla zdkona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu
majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v uctovnych knihach podla § 15 odsek 1

zdkona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspbsob ocerfiovania majetku azdvazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona
o uctovnictve.

Ak su Prijimatelovi poskytované prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, avSak
Prijimatel vykondva aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnu evidenciu o
hospodarskej cinnosti a nehospodarskej cinnosti, ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavédzkov, prijmov a vydavkov podla
pismena e) ods. 4 ¢lanku 2 VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost

Prijimatel je povinny zauctovat predpis — poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho prijem na
bankovy ucet v zmysle postupov, ktoré su upravené v osobitnych predpisoch Uctovania podla typu
uctovnej jednotky.
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S cielom vylucenia dvojitého financovania vydavkov projektu je Prijimatel povinny viest osobitnu

evidenciu vydavkov suvisiacich s realizaciou projektu. Najma pokial pri implementdcii projektu
dochadza k poskytovaniu prostriedkov zviacerych verejnych zdrojov, je potrebné o uvedenej
skutocnosti informovat Vykonavatela a Prijimatel musi vtakom pripade zaviest opatrenia, ktoré
umoznia jednoznacne rozliSit jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedoslo k prekryvaniu vydavkov
(predovsetkym prostrednictvom ndstrojov analytického Uctovnictva alebo prostrednictvom detailnej
evidencie vydavkov, dodavok, prac, ¢i sluZzieb v uctovnictve Prijimatela).

Dvojité financovanie je porusenim financnej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy. ldentifikovany pripad dvojitého financovania sa spdja s povinnostou vratenia
finanénych prostriedkov dotknutych nezrovnalostou (vid. postup podla kapitoly 3.6 Nezrovnalosti

a vratenie finanénych vztahov tejto prirucky) .

Zaroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zdklade Zmluvy o PPM umoznit vykon kontroly
Uctovnictva za ucelom preukdzania opravnenosti vynaloZenych vydavkov a dodrzania podmienok
poskytnutia PM/zmluvnych podmienok spristupnenim a preukazanim vsetkych prislusnych dokladov,
vystupov z Uc¢tovného systému o Uctovani vSetkych skutocnosti tykajucich sa projektu (Uctovy rozvrh
vytlaceny z Uctovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych Gcétov, Gétovné zapisy z dennika).

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrZatelhosti projektu pouZzivat
predmet projektu, jeho casti ainé veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo
zhodnotil v ramci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo zich ¢asti vyluéne pri vykone vlastnej
¢innosti v suvislosti s projektom, na ktory boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy pre zabezpefenie a udrZanie ciela projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania
majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciela projektu podla kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu alebo v sulade svyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné, a zaradit ho do svojho majetku pri dodrzani prislusnych
pravnych predpisov.

Upozornenie pre Prijimatela:
Ustanovenia tejto kapitoly o vedeni uc¢tovnictva projektu platia v pripade partnerskych projektov aj
pre Partnera/Partnerov projektu.

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finanénych vztahov

3.6.1 Nezrovnalosti

Nezrovnalostou sa rozumie akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom c¢oho je alebo by bolo poskodenie
vSeobecného rozpoctu Eurdpskej unie alebo rozpoctov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo
stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo
neopravnenou vydajovou polozkou. Pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov sa pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.
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Prijimatelia su povinni predchadzat vzniku nezrovnalosti a ak nezrovnalost vznikne, su povinni
bezodkladne prijat ndpravné opatrenia. Ak Prijimatel zisti nezrovnalost z vlastného podnetu, z podnetu
doddvatela, subdodavatela alebo z iného podnetu, je povinny:

e bezodkladne tuto nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi,
e predlozit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto nezrovnalosti,
e vysporiadat tuto nezrovnalost postupom, ktory blizsie urc¢i Vykonavatel.

O nezrovnalosti zistenej na zaklade ozndmenia Prijimatela alebo inym spésobom vypracuje
Vykonavatel spravu o zistenej nezrovnalosti.

Nezrovnalost voci Prijimatelovi sa povaZzuje za vyriesenu, len ak Prijimatel odstranil protipravny stav,
resp. pric¢iny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zdvazky voci Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v
suvislosti so vznikom nezrovnalosti.

3.6.2 Vysporiadanie finan¢nych vztahov
Povinnost Prijimatelovi vysporiadat finan¢né vztahy vznika z titulu napr.:

e nevycerpanej poskytnutej zalohy alebo poskytnutého predfinancovania, mylnej platby,
mimoriadneho ukonéenia Zmluvy o PPM, odvodu zvynosov, porusenia ustanovenia
uplatnitelnych predpisov SR a/alebo EU, porugenia finan¢nej discipliny, preplatku vzniknutého
na zaklade =zuctovania preddavkovej platby, vycerpania poskytnutych FP v rozpore
s podmienkami Zmluvy o PPM,

e nezrovnalosti predstavujucej podvod, korupciu, dvojité financovanie alebo konflikt zaujmov.

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 eur, tato suma sa
neuplatiuje a nevymaha.

Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava vratenim prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti. Za
vysporiadanie finan¢énych vztahov je zodpovedny Prijimatel, t.j. Prijimatel ma prioritne bezodkladne
vratit prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zadklade vlastnej iniciativy Prijimatel zasle
Vykonavatelovi Ziadost o platbu — vratenie v zmysle prilohy €. 2f tejto Priru¢ky vratane relevantnej
prilohy preukazujucej vysporiadanie finanénych vztahov, na zaklade ktorych Vykonavatel zaeviduje
pohladavku. Prijimatel pred vypracovanim Ziadosti o platbu — vratenie poZiada Viykondvatela o IBAN
a variabilny symbol na vysporiadanie finanénych vztahov.

V pripade ak Prijimatel nevysporiada finanéné vztahy z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie prostriedkov mechanizmu alebo ich casti zaslanim Ziadosti o vratenie financnych
prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finanénych vztahov vykondva z titulu porusenia finanénej discipliny a
Prijimatel vrati prostriedky mechanizmu v lehote urcenej v Ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov,
pendle a pokuta za porusenie finanénej discipliny sa neuplatnuje.

V pripade, ak vznikne Prijimatelovi povinnost vratit prostriedky mechanizmu, moze Vykonavatel
s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
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Ak Prijimatel nevrati prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na spravne Ucty, prislusny zavazok
Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci vykonavatelovi sa povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladdvkam Vykonavatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku.

Ak Prijimatel nevysporiada finanéné vztahy ani na zaklade Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
a:

a) ide o porusenie financnej discipliny, Vykonavatel poda podnet prislusSnému organu;

b) nejde o porusenie financnej discipliny, vymaha vykonavatel vratenie financnych prostriedkov
prostrednictvom civilného sudu (v tom pripade sa navysuje dlh prijimatela prislusenstvo
pohladavky).

3.6.3 Odvod vynosov

Prijimatelovi su poskytované prostriedky mechanizmu na bankovy uéet vedeny v EUR.

Pokial ma Prijimatel otvoreny ucéet v komerénej banke v zahranici, prijimatel zodpoveda za uhradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.

V pripade, ak je ucet Uroceny, urok vzniknuty na Gcte Prijimatela z poskytnutej zalohovej platby a/alebo
poskytnutého predfinancovania sa vrati Vykondvatelovi.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujiceho po roku, v ktorom bola podana Zavereénd ZoP na ucet Vykonavatela:

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0066 2284
Adresa banky: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Prijimatel je povinny poZiadat Vykonavatela o informaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr.
variabilny symbol) podla podmienok zmluvy.

Upozornenie pre Prijimatela

e Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy je
neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov mechanizmu porusenim
financnej discipliny;

e \/ykonavatel zaroven odporuca Prijimatelovi, aby si v pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu,
skontroloval u Vykonavatela platnost G¢tu uvedeného v tejto kapitole.

3.7 Monitorovanie projektov

Monitorovanie realizacie a udrzatelnosti projektu je subor ¢innosti zameranych na zber
a vyhodnocovanie udajov a informacii najma o:
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e tom, ako Prijimatel zabezpedil realizaciu projektu, ako napreduje v implementacii alebo
udrzatelnosti projektu a ako naplfia alebo udriuje ciele projektu a meratelné ukazovatele
uvedené v Zmluve o PPM,

e identifikacii rizik a problémov, ktoré mézu ohrozit implementaciu projektu a dosiahnutie jeho
cielov alebo ich udrZanie pocas obdobia udrzatelnosti, tak aby bolo mozné vcas zabezpecit
napravu,

e financénej realizacii projektu,

e plneniinych povinnosti stanovenych Prijimatelovi v Zmluve o PPM.

Monitorovanie na Urovni projektu sa vykondva v rdmci:
a) obdobia realizacie projektu - monitorovanie pri ukonéeni realizacie projektu;

b) obdobia udrzatelnosti projektu - monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Predkladanie monitorovacich sprav

Prijimatel je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o PPM pravidelne, na zaklade podmienok
dohodnutych vél. 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM ako aj vtejto kapitole Prirucky, predkladat
Vykonavatelovi monitorovacie sprdvy projektu alebo informdcie o projekte, a to:

a) Zdvereénu monitorovaciu spravu (dalej aj ,ZMS*“), ato najneskdr spolu so zdvere¢nou ZoP —

monitorovanie pocas realizdcie projektu, konkrétne pri ukonéeni realizacie projektu,

b) Informdciu o udrZani vystupov projektu (dalej aj ,,JUVP“)®, a to po vecnom ukonéeni projektu po
dobu udrzatelnosti projektu — monitorovanie pocas obdobia udrZatelnosti projektu,

spolu pre ucely tejto Priruc¢ky oznacené aj ako monitorovacie spravy (dalej aj ,,MS*).

Prislusnid MS predklada Prijimatel sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, ato na formulari

v

Monitorovacej spravy, ktory tvori prilohu €. 5 tejto Priru¢ky. Formular MS predklada a podpisuje

Statutdrny orgdn Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s u¢astou Partnera/Partnerov predkladd MS vidy
Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Obsah a forma monitorovacej spravy je Standardizovand a zavazna pre vsetky subjekty a vSetky typy
MS. Z tohto ddvodu Prijimatel pri vypifiani prislu§nej MS v ndzve MS (modrd bunka) doplni informaciu,

o aky typ MS ide, a to tak, Ze nerelevantné MS preciarkne. Rozsah Udajov poskytovanych Prijimatelom

prostrednictvom prislusnej MS je zadefinovany vo formulari MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu
monitorovacej spravy projektu nie je Vykonavatelom stanoveny.

55 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouZiva pojem ,Nasledna monitorovacia sprava“ (dalej aj ,,NMS“). Zaroveri je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, povinny spolu s kazdou NMS predloZit aj Spravu o vyuZivani stanice (priloha ¢. 5a tejto
Prirucky).
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Prilohy/poZadovana dokumentacia k jednotlivym typom MS je definovana v kapitolach 3.7.1 a7 3.7.2

tejto Prirucky. Zaroven osobitne je definovand pozadovand dokumentacia, preukazujuca naplnenie
jednotlivych meratelnych ukazovatelov v kapitole 3.7.3 tejto Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera - ak relevantné) predklada vo forme origindlu alebo v kdpii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov ina forma
dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentdcie si ponechava aj Prijimatel/Partner pre ucely
financnej kontroly na mieste a ucely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Monitorovanie projektu moze prebiehat aj mimo stanovenych terminov na predloZenie MS a to na
zaklade vyziadania, ktoré Vykonavatel zasle Prijimatelovi, a v ktorom zaroven urci rozsah pozadovanych
Udajov a termin predloZenia.

Zaroven Vykondvatel:

e ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodato¢nych Udajov, informdcii a priloh k MS (napr.

doklady preukazujice ako projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov, odpocet plnenia opatreni
prijatych na odstrdnenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych finan¢nou kontrolou,
doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané certifikaty
a dalSie dokumenty, ktoré urci Vykondvatel).

e je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy, hlasenia a informacie tykajuce sa projektu aj nad
rdmec informacii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny v lehotach

stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Vo vztahu k predlozenej MS, Vykondvatel vykona kontrolu a v pripade potreby aj finanénu kontrolu na
mieste, a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.1 Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektov

Monitorovanie pri ukonceni realizdcie projektu, t.j. pri ukonceni vecnej realizacie projektu je
zabezpecené prostrednictvom predloZenia Zaverecnej monitorovacej spravy.

Prijimatel predkladd Zdvereéni monitorovaciu sprdvu najneskdr spolu so Zavereénou ZoP
avlehotach povinnych na predloienie Zavereénej ZoP. Zavereénd monitorovacia sprava vsak
nepredstavuje prilohu Zavereénej ZoP.

Zavereénu Zziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti Géinnosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim Ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote uréenej v clanku 4 ods. 4.1. konkrétnej

Zmluvy o PPM.
Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zaverecnej monitorovacej spravy zacina:

e v pripade projektov, ktorych realizdcia zacala po nadobudnuti uéinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM uGéinnost,

e v pripade projektov, ktorych realizicia zacala pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, kedy doslo k zaciatku realizacie projektu.
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Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zdverecnej monitorovacej spravy v oboch pripadoch
uvedenych v predchadzajucom odseku konéi:

e mesiacom, v ktorom bola ukoncend vecna realizacia projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel ukoncil realizaciu aktivit projektu este pred planovanym ukoncenim v zmysle
terminu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skorSie ukoncenie realizacie aktivit
projektu) je potrebné, aby Prijimatel najskor informoval Vykonavatela o skutochom termine
ukoncenia realizacie aktivit projektu, predlozenim Oznamenia o zmene, podla postupov v kapitole
3.8 tejto Prirucky, a nasledne, v nadvaznosti na novy termin ukoncenia projektu, predlozil ZMS.

Prijimatel vyplfia ZMS podla intrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Udaje v ZMS sa sleduji kumulativne za celt dobu realizécie projektu.

Zaverecna monitorovacia sprava obsahuje informacie o:

a) redlne dosiahnutych hodnotach meratelnych ukazovateloy,
b) o skutocnej financnej realizacii projektu,
c) skuto¢nom termine ukondenia realizacie aktivit projektu,

d) identifikovanych problémoch arizikdch, ktoré by mohli mat vplyv na udriatelnost projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s priebehom realizacie projektu.
Povinné prilohy k Zavere¢nej monitorovacej sprave:

= Fotodokumentacia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu, v pripade, ak nebola
predlozend Zziadna predchadzajuca monitorovacia sprava, v ramci ktorej uz bola tato
fotodokumentdcia predlozen3,

= Videozdznam preukazujici ukoncenie vecnej realizacie projektu (uvedenie predmetu projektu
do prevadzky, alebo preukazanie, Ze vystup/vystupy projektu je/su aplikovatelny/aplikovatelné
tak, ako sa predpokladalo v schvélenej ZoPPM) v stlade s konkrétnou vyzvou a Zmluvou o PPM
(ak relevantné — v zavislosti od predmetu projektu),

= Informacia o prevadzkovani nabijacieho bodu (priloha €. 5c tejto Prirucky) — relevantné len pre
projekty financované z Komponentu 3,

= Dokumentacia preukazujuca naplnenie cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov, ktoré
maju byt dosiahnuté ku driu ukoncenia realizacie aktivit projektu podla kapitoly 3.7.3 tejto

Prirucky (ak relevantné),

= Dokumentdacia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok urc¢enych v konkrétne;j
Zmluve o PPM a vztahujucich sa k ukonceniu realizacie aktivit projektu,

= Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM uréené, dalSiu dokumentaciu relevantnui vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prisluinej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.
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= Vramci vyziev s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 sa v pripade, ak s suéastou projektu
stavebné prace suvisiace s inStalaciou nabijacej infrastruktury pre elektrické vozidla, ktoré
generuju stavebny odpad:

- sUhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sp6sobe nakladania s nim
(priloha ¢. 5d tejto Prirucky);

- potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov firme
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spolo€nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodrnovanie stavebnych odpadov aodpadov zdemoldcii) obsahujuci udaje
odovzdavajuceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu, spésob nakladania
s odpadom a datum prijatia odpadu;

informacia o ndslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodrfovanie odpadov. Cielom tejto formy monitorovania je ziskanie
komplexnych informacii o realizacii projektu az do momentu ukoncenia jeho vecnej realizacie a je
zakladnym vychodiskom pre vykon Finanénej kontroly na mieste, vykondvanej v pripade potreby v

suvislosti s predloZenou Zavereénou ZMS a Zavere¢nou ZoP.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v ramci FK Zavereénej ZoP). Nakolko ide o Zavere¢nu MS,
kontrola moze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM v pripade, ak Vykonavatel na zadklade
predlozenej dokumentacie ainformacii kZMS neziskal potrebné primerané uistenie o realizacii
projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov

Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. do momentu ukoncenia obdobia
udrzatelnosti projektu definovaného vods. 4.3, ¢ldanku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpeclené
prostrednictvom predkladania Informdcii o udrzani vystupov projektu®®.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zac¢ina momentom ukoncenia realizacie projektu. Projekt sa
povaZzuje za ukonceny, ak doslo k ukonceniu vecnej realizacie projektu (t.j skutocne sa zrealizovali
vSetky aktivity projektu) a taktiez kfinancnému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky
opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené zodpovedajuce prostriedky mechanizmu).

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v rdmci ktorého je Prijimatel, ktory UspesSne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpedit zachovanie uéelu a podmienok realizacie projektu, na zaklade
ktorych boli Prijimatelovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najma o udrzanie meratelnych
ukazovatelov projektu.

% Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouZiva pojem ,Nasledna monitorovacia sprava“ (dalej aj ,,NMS“). Zaroveri je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, je povinny spolu s kazdou NMS predloZit aj Spravu o vyuZivani stanice (priloha ¢. 5a tejto
Prirucky).
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Informdciu o udrZani vystupov projektu predklada Prijimatel za obdobie kalendarneho roka, a to odo
dia ukoncenia vecnej realizacie projektu, kazdorocne, za predchadzajuci kalendarny rok (t.j. so stavom

k 31. decembru predchadzajiuceho kalendarneho roka) najneskor vSak do 31. marca kalendarneho roka
bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom Informacie o udrZzani vystupov projektu zacina:

e Mesiacom, vktorom bola ukonlenda vecna realizacia projektu, pripadne mesiacom
nasledujucim po mesiaci, v ktorom bola ukonéena vecna realizacia projektu, a ktory je ako
posledny uvedeny v ZMS, a to podla toho, ako je uvedené v ¢lanku 5 VZP konkrétnej Zmluvy o
PPM. Prvé monitorované obdobie tak zahffia obdobie od ukoncéenia vecnej realizacie projektu
do finan¢ného ukoncenia projektu a nasledne do 31.decembra roka, v ktorom doslo
k finanénému ukoné&eniu projektu®’.

Kazdé dalSie monitorované obdobie IUVP, zahffia nasledujice 12 mesacné obdobie prislusného
kalenddrneho roka od konca predchadzajiceho monitorovaného obdobia v bezprostredne
predchdadzajicej IUVP.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrzani vystupov projektu konci:

e Uplynutim obdobia udrzatelnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, ¢l. 4 Zmluvy o PPM
a predloZenim v poradi poslednej IUVP.

Prijimatel vyplfia IUVP podla initrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Informdacia o udrZani vystupov projektu obsahuje najma:

a) Uudaje o stave udrzania/zachovania vysledkov projektu,
b) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov a informacie o ich udrzani,

c) udaje o identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré sa vyskytli pocas udrzatefnosti projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

d) udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na drovni projektu pocas obdobia
udrzatelnosti,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s obdobim udrzatelnosti projektu.
Povinné prilohy k Informacii o udrzani vystupov projektu:

= Fotodokumentacia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu,
=  Dokumentdcia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
v Case udrzZatelnosti projektu (ak relevantné) a dokumentacia preukazujuica udrZanie naplnenia

87 To znamend, Ze ak v projekte doslo napr. k ukonéeniu vecnej realizicie 08/2023 a k finanénému ukonéeniu 07/2024 bude prva IUVP
predloZena najneskér do 31.marca 2025 za obdobie 08/2023 (dfiom ukonéenia vecnej realizacie projektu) do 12/2024 (vritane). V poradi
druhd IUVP bude predloZend do 31.marca 2026 za obdobie 01/2025 do 12/2025 (vratane), atd..
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meratelnych ukazovatelov, ktorych dosiahnutie bolo schvdlené v ramci Zaverecnej
monitorovacej spravy, a to podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdacia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uré¢enych v konkrétnej
Zmluve o PPM a ktoré vyplyvaju z podmienok prislusnej vyzvy,

= Zabezpecenie poistenia predmetu projektu, preukdzané predpismi poistného a ich dhradou. V
pripade nesuladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykondvatel disponujeme, potrebné
predloZit vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve,

= Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM uréené, dalSiu dokumentaciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prisluénej Vyzvy na predkladanie ZoPPM,

= Spravu o vyuZivani nabijacieho bodu (priloha ¢. 5a tejto Prirucky) — relevantné len pre projekty
financované z Komponentu 3,

=  Sprdva o uskladriovani elektriny v batériovom systéme (priloha €. 5b tejto Prirucky) - relevantné
pre projekty v rdmci vyzvy 01101-26-V06 sucastou ktorych je Aktivita B: Vystavba nového
zariadenia na uskladriovanie elektriny (pripojeného pred odovzddvacim miestom zariadenia na
vyrobu elektriny z OZE) - batériovy systém a pre projekty v ramci vyzvy 01101-26-V09°,

Informacia o udrzani vystupov projektu je aj podkladom Vykonavatela k finan¢nej kontrole na mieste,
ktorou Vykonavatel overi plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v pripade, ak z predloZenej
dokumentécie k IUVP nevie ziskat primerané uistenie o udriatelnosti projektu.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola moze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM.
Podrobnosti o kontrole MS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Odporucania pre Prijimatela:

e Prijimatel dodrziava zmluvne stanovené terminy na predloZenie prislusnych MS,

e Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
uvedenych v prislusnych MS,

e V poradi poslednd IUVP/NMS nie je mozné schvalit v pripade, ak je na projekte evidovana
nezrovnalost, ato az do casu vysporiadania tejto nezrovnalosti. Uvedené plati aj v pripade, ak
nezrovnalost bola evidovana uz po uplynuti obdobia udrzatelnosti projektu, avsak v ¢ase Ucinnosti
Zmluvy o PPM.

3.7.3 Meratelné ukazovatele a preukazanie ich plnenia

Prostrednictvom meratelnych ukazovatelov (dalej iba ,MU“) Vykonavatel sleduje vysledky, ktoré maju
byt realiziciou projektu dosiahnuté. Vysledok realizacie projektu prostrednictvom MU kvantifikuje
Ziadatel a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpoveda Prijimatel na trovni schvéleného projektu.
Cielové hodnoty MU uvedené vo schvdlenej Zmluve o PPM su zavazné.

68 \ pripade vystavby nového zariadenia na uskladfiovanie elektriny je potrebné zabezpelit dosiahnutie stavu, pri ktorom na roénej béze
minimalne 75 % uskladnenej elektriny z celkovej kapacity batériového systému pochddza z priamo pripojeného zariadenia na vyrobu elektriny
z OZE.
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Vsetky relevantné informacie o MU v gescii MH SR, vratane sposobu preukdzania dosiahnutej hodnoty
su uvedené v prilohe €. 6 tejto Prirucky.

3.8 Zmeny projektu

Zmenovym konanim sa rozumie proces posuUdenia, schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na
vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny definovanych v prislusnej Zmluve o PPM
relevantnej ku konkrétnej vyzve. Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana
alebo predpokladana odchylka skutoéného stavu realizacie projektu od stavu planovaného. Zmeny
maju za ciel zabezpedit vhodnejsi spOsob realizacie schvalenych projektov s ohladom na zmenu
vychodiskovej situdcie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred nepredvidané okolnosti, ktoré
nastali pocas realizacie projektu ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Prijimatel je povinny oznamit Vykondavatel'ovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré majd alebo mézu
mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu v
zmysle tejto zmluvy a v sulade s definovanim ciela projektu v Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM,
alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o
PPM alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu, ato aj v pripade, ak ma Prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrziavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom ¢o
sa dozvedel o takychto zmenach a/alebo skutoc¢nostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto zmeny
a/alebo skutocnosti nastali.

V zmysle ¢1.10 VZP Zmluvy o PPM, mozno zmeny v projektoch rozdelit na:

= formdlne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejsie informacie su uvedené v kapitole 3.8.1.1.1

Formdlna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky),

= zmeny Zmluvy o PPM a jej priloh z dovodu ich aktualizacie - podrobnejsie informacie si uvedené
v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej priloh tejto Prirucky,

=  Zmena Zmluvy o PPM z dovodu menej vyznamnej zmeny projektu — podrobnejsie informacie su
uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky,

=  ZmenaZmluvy o PPM z dévodu vyznamnej zmeny projektu - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.1.1.3 Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

Predkladanie Oznameni o zmene/Ziadosti o zmenu

Oznamenie o formélnej zmene, oznamenie o menej vyznamnej zmene (dalej aj ,00Z“) a Ziadost
o zmenu Zmluvy o PPM (dalej aj ,Z0ZZ“) predklada Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto
Prirucky, a to na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu, ktory tvori prilohu ¢. 7 tejto Prirucky,
pricom v ramci formuléra Prijimatel zvoli moznost, ¢i zmenu oznamuje alebo o zmenu Ziada.

Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu predklada a podpisuje Statutarny organ Prijimatela alebo
splnomocnena osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s i¢astou Partnera/Partnerov predklada OoZ alebo ZoZ
vzdy Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Prilohy/poZzadovana dokumentécia k jednotlivym typom zmien je definovana v kapitole 3.8.1.2 tejto
Prirucky.
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Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predkladd vo forme originalu alebo v képii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov, ind forma
dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentdcie si ponechava aj Prijimatel/Partner pre ucely
finanénej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

Vo vztahu k predlozenému OoZ alebo Z0Z, Vykondvatel vykona kontrolu av pripade potreby aj
finan¢nu kontrolu na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.8.1 Zmenové konanie z iniciativy Prijimatela®’

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spdsob ich posudzovania

Jednotlivé typy zmien, ktoré s pocas realizicie a/alebo udriatelnosti projektu opravnené, su vidy
definované v ¢l. 10 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, pri¢om ich opravnenost je definovana v nadvaznosti
na podmienky prisludnej vyzvy na predkladanie ZoPPM.

3.8.1.1.1 Formdlna zmena Zmluvy o PPM

Formalna zmena je zmena spocivajuca v Udajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
projektu, najma:

a) obchodné meno/néazov Prijimatela/Partnera;

b) sidlo/bydlisko Prijimatela/Partnera;

c) Statutarny organ Prijimatela/Partnera, resp. jeho splnomocneny zastupca;

d) zmena v kontaktnych Udajoch alebo v identifikacnych udajoch Projektu;

e) zmena cisla Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, ktora je v pripade poskytnutia
uveru financujlucim subjektom spojend aj s udelenim pisomného suhlasu spolufinancujiceho
subjektu;

f) zmena &isla Uctu/Cisiel 4étu uréeného na Ghradu opravenych vydavkov projektu;

g) ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o PPM iba deklaratérny Gcinok;

h) zmena v subjekte Vykondvatela, ku ktorej déjde na zdklade zmeny vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

i) chyby v pisani, pocitani (bez vplyvu na vysku vydavkov)a iné zrejmé nespravnosti.

V pripade formalnych zmien je jedna zmluvna strana povinna v sulade s €I.5 Zmluvy o PPM pisomne
oznamit uvedent zmenu druhej zmluvnej strane (na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu -

priloha ¢. 7 tejto Prirucky), v ozndmeni uviest dovody formadlnej zmeny a predloZit podpornu
dokumentaciu (ak relevantné — pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovand dokumentacia k najCastejSie

predkladanym typom zmien).

9 Konkrétne su jednotlivé typy zmien definované vidy v €l. 10 prislusnej Zmluvy o PPM
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Formalna zmena predstavuje zmenu, ktord Vykondvatel berie na vedomie, t.j. Vykondvatel zmenu

neschvaluje. Vykonavatel informuje Prijimatela o vzati formdalnej zmeny na vedomie v sulade s ¢l.5
Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje formalne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych nez len formalnych zmien, avsak najneskor pred
Uhradou Zavereénej ZoP. Vykonavatel je opravneny rozhodnut, 7e dodatok len z dévodu formalnych
zmien nebude vyhotovovat.

Pravne Ucinky takejto zmeny nastdvaju v den, kedy skutocne zmena vznikla (napr. v den kedy doslo
k zmene Statutdrneho zastupcu Prijimatela). Vykonavatel je opravneny zobrat na vedomie formalnu
zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze
neakceptuje formalnu zmenu pravne ucinky nenastanda.

3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM

Za menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM sa povaZuje najma:

a) omeskanie so zaatim realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace’™ v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu;

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k projektu, resp. kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzanie

ciela projektu, ani na dodrZzanie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych

podmienok (napriklad zmena vykresovej dokumentdcie, zmena technickych sprav, zmena studii
a podobne)’;

c) odchylky v rozpocte projektu uvedenom v prilohe €. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajucej sa opravnenych vydavkov vylucne v
pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie
a/alebo udrzanie ciela projektu;

d) presun opravnenych vydavkov v ramci rozpoctovych polozZiek v rozpocte projektu uvedenom v
Prilohe €. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje
takdato prilohu), ak takyto presun nema vplyv na vysku celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu;

e) skratenie doby realizicie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu,

f) zmena spdsobu spolufinancovania projektu,

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti planovanej cielovej hodnote,

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadaju pod niektord z vyssie definovanych
kategorii zmien a/alebo si ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v ¢l. 10 VZP

70 Do uvedenej lehoty sa zapocitava mesiac planovaného zaciatku a 3 nasledujlce mesiace, t.j. napr. pri planovanom zaciatku 01/2022, je
povaZzované za menej vyznamnu zmenu zacatie s realizaciou aktivit do konca 04/2022.

! |de o také zmeny, ktoré nemaju vplyv na zmeny v rozpoc¢te projektu
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Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

V pripade menej vyznamnych zmien Prijimatel bezodkladne oznami Vykonavatelovi, Ze nastala menej
vyznamna zmenu projektu vslade s ¢lankom 5 Zmluvy o PPM (na formulari k Zmene Zmluvy
o PPM/projektu - priloha €. 7 tejto Prirucky). V ozndmeni uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny,
jej dopad najma na ciele, aktivity, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu a predlozi podpornu
dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k najéastejSie

predkladanym typom zmien). V pripade menej vyznamnej zmeny projektu Prijimatel iba oznamuje jej

vznik, pricom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvadlenie menej vyznamnej zmeny projektu.

Vykondvatel mézZe Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade moze vzdjomna komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel' informuje Prijimatela o akceptovani alebo neakceptovani menej vyznamnej zmeny
projektu v stlade s €l. 5 Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykondvatel neakceptuje ozndmenie Prijimatela a ma za to, Ze ide
o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (pokial prislusna Zmluva o PPM neuréuje inak). Dodatok méze obsahovat viacero skor
schvéalenych zmien projektu. V pripade, ak do ukoncenia realizacie projektu/aktivit projektu uz neddjde
k uzatvoreniu dodatku, Vykondvatel zapracuje menej vyznamné zmeny do Zmluvy o PPM formou
dodatku najneskér pred Uhradou Zaverecnej Ziadosti o platbu.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nemd vplyv na znenie ustanoveni

Zmluvy o PPM. Na takdto menej vyznamni zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajluce sa
akceptacie takejto zmeny, pri¢om v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM
nevyhotovuje.

Pravne Ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutocne zmena vznikla/nastala. Vykonavatel je
opravneny zobrat na vedomie menej vyznamnu zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel
zasle Prijimatelovi odovodnené stanovisko, Ze neakceptuje menej vyznamnu zmenu pravne ucinky
nenastanu. Vydavky suvisiace stakouto zmenou su neopravnenymi vydavkami, ibaze doéjde kjej
neskorsiemu schvaleniu Vykonavatelfom sp6sobom pre vyznamnu zmenu.

3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM

Za vyznamnu zmenu sa povazZuje najma zmena:

a) miesta realizacie projektu;

b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj predmetom
projektu a Vykonavatel urcil, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku zo zmluvy;

c) kvantifikovanej (ciefovej) hodnoty ciela projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, o viac
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote;
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d)

n)

p)

q)

charakteru projektu/aktivit projektu a/alebo podmienok realizacie projektu vratane zmeny, ktorou
sa navrhuje rozsirenie/zlGZenie rozsahu projektu (t.j. napr. ¢innosti/obsahu/aktivit projektu) v
dosledku dspor v ramci pbévodne schvaleného rozpoctu projektu pri zachovani podmienky
neprekrocenia maximalnej vysky schvalenych prostriedkov mechanizmu;

charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu, ato aj vo vztahu k aktivitam
a podmienkam realizacie IPCEIl projektu (relevantné pre podporu IPCEl projektov) vratane zmeny,
ktorou sa navrhuje rozsirenie/zlGZenie rozsahu Projektu v dosledku uUspor v rdmci povodne
schvdleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia maximalnej vysky
schvdlenych prostriedkov mechanizmu, majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu
Projektu, priamo sa tykajlca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérii posudenia
Ziadosti, ktoré vyplyvaju z Vyzvy, a spésobu ich splnenia Prijimatelom (relevantné pre Komponent
9);

Vystupov Projektu (Deliverables) (relevantné pre Komponent 9) a/alebo Vystupov a cielov IPCEI
projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov);

majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu;

priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok
a kritérii posudenia Ziadosti o PPM, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a sposobu ich splnenia Prijimatelom;
pouzivaného systému financovania;

doplnenia novej skupiny/kategdrie vydavkov, ktora je opravnend v zmysle Vyzvy;

Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorad musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;
Partnera podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;
Zmluvy o partnerstve, ktord musi byt podla Zmluvy o partnerstve vykonana formou pisomného
dodatku, alebo spocivajlcej v uzatvoreni novej Zmluvy o partnerstve v pripade zaniku pévodnej
Zmluvy o partnerstve, resp. v zaniku, zruseni vztahov zaloZenych Zmluvou o partnerstve
v pripadoch ukoncenia partnerstva bez uzatvorenia novej Zmluvy o partnerstve;

v rozpocte projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis projektu a/alebo v prilohe Podrobny rozpodet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajlica sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3, pism. c) Cast (iii) alebo 0 zmenu ods. 9 ¢lanku 10
VZP Zmluvy o PPM;

predizenia doby realizicie projektu v porovnani s planovanou di?kou uvedenou v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu;

akychkolvek skuto¢nosti rozhodujucich pre uréenie vysky a intenzity Statnej pomoci/pomoci de
minims podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia;

projektovej alebo inej podkladovej dokumentiécie vo vztahu k Projektu, ktord ma vplyv na rozpodet

Projektu, dosiahnutie Ciela Projektu, Vystupov Projektu (napriklad zmena personalnej matice

projektu’?) (relevantné pre Komponent 9);

72 Pre vyzvy z Komponentu 9 sa tato vyznamnd zmena tyka vyluéne vymeny a/alebo doplnenia os6b/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju

na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie

plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentacie, na ktord sa tdto zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo

doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetuijlcich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskdr v ramci tej ZoP, v ktorej
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r) spocivajuca v inej zmene, ktora je ako vyznamnd zmena oznacena Vykonavatefom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

Vyznamna zmena Zmluvy o PPM vyzZzaduje schvalenie zo strany Vykondvatela. Prijimatel je povinny

poZiadat o vyznamnu zmenu v sulade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM spdsobom uvedenym v kapitole 2.1 tejto

Prirucky na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu (priloha €. 7 tejto prirucky).
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM:

e pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana
zmena viaZze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit a to v primeranej lehote pred vykonanim takejto
zmeny, alebo

e po vykonani takejto zmeny, najneskor vSak minimdlne 30 pracovnych dni pred predloZenim
ZoP, v ktorej st narokované vydavky vyplyvajtce z takejto zmeny,

pricom Vykonavatel ma za to, Ze uvedené moznosti predloZenia ZoZZ sa vztahuju na vietky vyznamné
zmeny.

V Z0ZZ uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny, jej dopad najmi na ciele, aktivity, meratelné
ukazovatele a rozpocet projektu a predlozi podporni dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu
3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k naj¢astejSie predkladanym typom zmien).

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade moze vzdjomna komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel informuje Prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni vyznamnej zmeny projektu v sulade

i73

s ¢l. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovnych dni”® od dorucenia takejto zmeny.

V pripade, ak doéjde k neschvaleniu Ziadosti ozmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetni zmenu v ramci realizacie projektu. Ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky sdvisiace
s takouto zmenou si povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moiné financovat
z prostriedkov mechanizmu.

Vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o PPM, s vynimkou pripadu, kedy vyznamnad
zmena projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o PPM. V pripade schvdlenia vyznamnej

si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykonavatel ich opravnenost posudi v rdmci vykonu
FK prislusnej ZoP. To znamena, 7e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpetujlicich/zabezpecujce riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpolet projektu) pred predlozenim ZoP, vktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predloZit Vykonédvatelovi kompletnd dokumentéciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené
osoby zabezpedujuce riadenie projektu, a to podla podmienok prislusnej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentécia k Ziadosti o platbu.

73 Lehota nezahffia lehoty od zaslania Vyzvy na doplnenie zo strany Vykonavatela po doplnenie zo strany Prijimatela
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zmeny vypracovanie ndvrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpeci Vykondavatel. Predmetom jedného
dodatku k Zmluve o PPM moéze byt aj viacero schvalenych vyznamnych zmien.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o PPM. Na takuto vyznamnu zmenu projektu sa vztahuji ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto
zmeny, pricom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v kalendarny deni odoslania Ziadosti o zmenu zo strany

Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélen3, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo schvdlenia

Ziadosti o zmenu Vykonavatelom.

Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-post

Prijimatel je opravneny poziadat ozmenu Zmluvy o PPM aj po uskutoéneni vyznamnej zmeny,
najneskdr véak 30 pracovnych dni pred predlozenim tej ZoP, ktora ako prva zahffia aspori niektoré
vydavky dotknuté poZadovanou zmenou.

Ak Vykonavatel neschvali vyznamna zmenu schvalovanu ex-post, vSetky vydavky, ktoré suvisia
s neschvalenou zmenou, alebo nedodrianim lehoty ex-post predloZenia (30 pracovnych dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu) si povaZované za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace so schvalovanim vyznamnej zmeny projektu ex-post nastavaju diom kedy
vyznamna zmena nastala (uvedené sa netyka pripadu schvdlenia vyznamnej zmeny, ktord bola

schvalend ex-post, ale mala byt schvélenad ex-ante) alebo v neskorsi kalendarny den odsuhlaseny

Vykondvatelom v rdmci schvalenia Ziadosti o zmenu. Od uvedeného dna (vratane) mozu vznikat

Prijimatelovi vydavky, aviak narokovat si ich prostrednictvom ZoP méZe a? po nadobudnuti G¢innosti
prislusného Dodatku k Zmluve o PPM.

Schvalovanie vyznamnej zmeny s udelenim korekcie

Vykonavatel ma pravo schvalit vyznamné zmeny, ktoré su spojené s nehospodarnostou vydavku (resp.
prekrocenim stanovenych limitov opravnenosti), so zhorSenim efektivity projektu (resp. s nenaplnenim
zmluvnej podmienky), so znizenim planovanej hodnoty meratelného ukazovatela nad tolerovatelnu
hodnotu odchylky za predpokladu zniZenia opravneného vydavku, resp. prispevku, ktory poskytne
Prijimatelovi v zodpovedajucej vyske zohladrnujldcej mieru odchylky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene projektu, ktord spbsobi, Ze

financovanie projektu nebude v sulade sVyzvou, vrdtane pravidiel tykajucich sa Statnej

pomoci/pomoci de minimis. V pripade, ak nastane zmena projektu, v désledku ktorej nebude

projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa statnej pomoci/pomoci de minimis, ide
0 podstatné porusenie Zmluvy o PPM a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy o PPM.

e Ak vramci akejkolvek zmeny tykajlucej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykonavatel zisti, ze doslo
k podstatnému poruseniu Zmluvy o PPM uvedenu Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Pripady
podstatného porusenia Zmluvy o PPM su definované v ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM
a Vykondvatel je opravneny odstlpit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu

alebo ich casti.
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3.8.1.2 Pozadovana dokumentdcia k najcastejSie predkladanym typom zmien

Prijimatel oznamuje, alebo Ziada o schvalenie navrhovanej zmeny na formularoch a postupom
a sposobom definovanym v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Prirucky.

707Z/00Z musia byt riadne oddévodnené a musia obsahovat informécie/Gdaje, ktoré stanovuje Zmluva
o PPM, inak je Vykonavatel opravneny Z0ZZ/0oZ zamietnut/nevziat na vedomie/neakceptovat.

Zakladnym principom vsetkych zmien predloZenych Vykonavatelovi je:

v' Désledné, podrobné a relevantné odévodnenie,

v' Preukdzanie vplyvu navrhovanej zmeny na ciel, Ulel, rozpolet a meratelné ukazovatele
projektu,

v’ Opétovné predloZenie vietkych priloh, ktoré boli predkladané v ramci ZoPPM ak navrhovanou
zmenou dojde k ich zmenam, tak, aby bolo mozné posudit relevantné podmienky prislusnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM ako aj zmluvné podmienky, ktoré budu navrhovanou zmenou
dotknuté — ak relevantné,

v' PredloZenie v3etkych priloh, ktoré su relevantné pre navrhovani zmenu a st definované v tejto
kapitole nizsSie, ako aj takych priloh, ktoré nie si uvedené v tejto kapitole, ale Prijimatel
vyhodnotil, Ze pre odévodnenie navrhovanej zmeny su podstatné a relevantné.

Predmetom jednej Ziadosti ozmenu/Ozndmenia ozmene mdZe byt naraz aj viacero zmien.
V uvedenom pripade Prijimatel predkladd kombinaciu dokumentdcie zadefinovanu pri jednotlivych
typoch najcastejsSie sa vyskytujucich zmien uvedenych v tejto kapitole.

Prijimatel moZe podat Z0ZZ/OoZ kedykolvek pocas realizdcie projektu/aktivit projektu, aviak pri
dodrzani leh6t uvedenych v tejto Prirucke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné).

Vykondavatel moze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie Z0ZZ/OoZ o dal$iu podpornu
dokumentdciu, informécie resp. napravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria stcast Z0ZzZ/OoZ.
Vykondvatel si tak vyhradzuje pravo vyZiadat aj ini dokumentdciu, ktora nie je zadefinovana v tejto

kapitole, a to v pripadoch, ak z uz predlozenej dokumentacie nie je jednoznacne preukazany dévod,
Ucel a ciel navrhovanej zmeny a opravnenost vydavkov vyplyvajucich z takejto zmeny. V takomto
pripade mdZe vzajomnd komunikacia prebieha elektronicky prostrednictvom emailu. Vykonavatel urci
lehotu na odstranenie identifikovanych nedostatkov/doplnenie Ziadosti o zmenu minimalne 7
pracovnych dni.

Ak Vykonavatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu formalnych nedostatkov, Prijimatel
mozZe opatovne poziadat o zmenu Zmluvy o PPM.

Ak Vykondvatel zamietol Z0ZZ alebo neakceptoval OoZ z ddvodu nesplnenia vecnych aspektov,
Prijimatel nie je opravneny opétovne poziadat o vykonanie rovnakej zmeny.

Maximalnu vysku prostriedkov mechanizmu uvedent v ods.3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a ani podiel
prostriedkov mechanizmu na celkovych opravnenych vydavkoch (,intenzitu projektu) nie je mozné
zmenou ziadnym spésobom navysovat.
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Informacia pre Prijimatela:

Pokial' v nasledujucej ¢asti kapitoly pri jednotlivych typoch zmien, nie je zadefinovana taka priloha akou
disponuje Prijimatel, avSak tento disponuje primeranym ekvivalentom tejto prilohy, je opravneny
predlozit takyto ekvivalent. Nizsie uvedena dokumentacia sa primerane vztahuje aj na Partnera.

Dokladovanie naj¢astejSie sa vyskytujucich typov zmien

Zmena Statutarneho organu Prijimatela/Partnera v ramci sikromného sektora

e origindl alebo képia rozhodnutia valného zhromazdenia alebo iného organu spolo¢nosti
opravneného odvolavat a menovat Statutarny orgéan;

e \lypis zregistra trestov resp. Uradne preloZzeny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykondvatela na vyziadanie si vypisu z registra trestov.

Zmena v osobe splnomocneného zastupcu pre projekt

e origindl alebo Uradne osvedCenu listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo povodnému zastupcovi a original nového plnomocenstva pre nového
zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba je potrebné dorudit doklad, z ktorého
vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu;

e V pripade splnomocneného zastupcu aj na podpisovanie dokumentdcie v mene Prijimatela aj
vypis zregistra trestov resp. Uradne preloZzeny doklad rovnocennej dbékaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykonavatela na vyZiadanie si vypisu z registra trestov.

Zmena nazvu alebo sidla Prijimatela/Partnera
e potrebné dorucit takdto zmenu pisomnou formou Vykonavatelovi s uvedenim/popisanim
danej zmeny, pricom:

v’ v pripade, ak je zmena u? zapisana v prislusnom registri (napr. OR SR alebo ZR SR)
postadi uviest tuto informaciu s odkazom na dany register;

v' v pripade, ak zmena eSte nie je zapisand v nijakom registri, origindl alebo kdpia
dokladu, ktorou prijimatel poZiadal o zmeny v prisluSnom registri vratane priloh (ak su
relevantné);

v’ v pripade Prijimatelov/Partnerov, ktori nie st zapisani v OR SR alebo ZR SR, origindl
alebo kopia dokladu preukazujiceho zmenu nézvu alebo sidla Prijimatela/Partnera.

Zmena kontaktnych udajov Prijimatela/Partnera
e potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykonavatelovi s uvedenim danej zmeny
(napr. vkontaktnej osobe zodpovednej za projekt, vzmene telefonnych Cisel
Prijimatela/Partnera alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny).

Zmena cisla uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu
o fotokdpia zmluvy o zriadeni bankového Uctu alebo relevantné potvrdenie banky o vedeni
takéhoto Uctu, vratane informdcie, ¢i ide o Uroceny alebo neuroceny ucet;
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e pisomny suhlas financujuceho subjektu v pripade, ak na financovanie projektu poskytuje Gver
financujuci subjekt alebo zmluvu o Uvere (dodatok k tejto zmluve) s predmetnym cislom Gctu.

Oznamenie ¢isla Gétu/éisiel uétov uréeného na uhradu opravnenych vydavkov projektu (v ramci
prisluinej ZoP)
o fotokdpia zmluvy o zriadeni bankového Uctu alebo relevantné potvrdenie banky o vedeni
takéhoto uctu.

Zmena opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie

e Ziadost ozmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutocnosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladand zmenu priradi;

e (Odo6vodnenie zmeny v rdmci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatoc¢né dévody na zmenu opisu predmetu zidkazky/technickej Specifikacie;

Pozn. Odbévodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutoc¢nost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet zdkazky (projektu) z dévodu analyzy dopytu po produktoch alebo procesoch
spolocnosti, alebo doslo ktechnologickému pokroku v predmete zdkazky (projektu)
a obstardvat predmet zdkazky kvalitativne niZsej trovne by nebolo relevantné, a pod. V pripade
ak zmene opisu predmetu zdkazy/technickej Specifikdcie dochddza aZ po nadobudnuti ucinnosti
zmluvy s doddvatelom, Prijimatel uvedené zdokladuje relevantnou dokumentdciou, napr.:

v’ Vyhlasenim vyrobcu,

v Printscreenom webovej stranky vyrobcu,

v’ Iné.

e Pbvodny opis predmetu zdkazky — pripadne posta¢i odkaz na tuto prilohu, ak uZ s bola
predlofend ako sucast schvdlenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Pozn. Je nevyhnutné, aby pévodny opis predmetu zdkazky bol totoZny so schvdlenym opisom
predmetu zdkazky v radmci ZoPPM. Vykondvatel identifikuje casté nedostatky, prdve v tejto
prilohe, nakolko Prijimatel’ ako pévodny opis predmetu zdkazky predloZi v ramci zmenového
konania inu prilohu opisu, ako tu ktord bola schvdlend v rémci schvalovacieho procesu ZoPPM

e Novy, navrhovany opis predmetu zakazky;

e Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych parametrov opisu predmetu zakazky,
s vyznacenim rozdielov v parametroch asamostatnym stipcom s podrobnym popisom
a odévodnenim tejto zmeny;

Pozn. Odporucame Prijimatelom, aby tejto prilohe venovali dostatocnu pozornost a vypracovali
ju tak, aby Viykondvatelovi boli jasné a zrejmé vsetky vykonané zmeny, a odévodnenie tychto
zmien bolo dostatocne popisané. Odévodnenie typu ,,zmena oproti schvdlenej ZoPPM “alebo
Llepsi parameter “nebudu akceptované.

Pozn. 2: V pripade ak dochddza k vypusteniu parametrov, musi byt preukdzané a odévodnené,
Ze budu v dostatocnej miere nahradené inymi parametrami, tak aby bol naplneny ciel, ucel
a meratelné ukazovatele projektu.
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e Zrealizovany prieskum trhu alebo uz vyhlasené VO/O s novym/navrhovanym opisom predmetu
zédkazky v zmysle Zdkona o VO alebo Prirucky k procesu VO/O, alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace je pre Ucely tejto zmeny mozné predlozit namiesto vykonaného prieskumu trhu
alebo uZ zrealizovaného VO/O aj stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer opravnenou
osobou’, alebo prieskum trhu zrealizovany Prijimatelom len pre Glely tejto zmeny;

Pozn. Novy, navrhovany opis predmetu zdkazky by mal byt definovany tak, Ze prieskumom trhu,
zrealizovanym na zdklade takéhoto opisu sa preukdze hospoddrnost vydavkov.

Zdroveri novy navrhovany opis predmetu zdkazky nesmie obsahovat odkaz na konkrétnu
znacku, typ alebo ndzov vyrobcu a pod. bez mozZnosti predloZit ekvivalent. Uvedené je mozné
len v pripade, ak Prijimatel preukdZe, Ze ide o jedinecny typ zdkazky.

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj projektovd dokumentacia
s vyznacenymi zmenami potvrdenda zodpovednym projektantom;

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institlcie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, apod.) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny opisu
predmetu zdkazky;

e Ak uvedena zmena ma vplyv aj na rozpocet projektu, a to bud na nazov vydavku/rozpoctovej
polozky, alebo na komentar — vecny popis vydavku (ak relevantné), predloZi Prijimatel aj
novy/navrhovany rozpocet projektu;

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena opisu predmetu
zadkazky/technickej Specifikacie vplyv na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené
aktualizované prilohy je mozné predlozit emailom so sledovanim zmien.

V pripade zmeny opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie aZ po podpise zmluvy
s doddvatelom v pripade vydavkov na stavebné prdce a v pripade relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet po zmene potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné zaslat aj mailom elektronicku
verziu v programe MS Excel),

e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny Vykondvatelovi na FK VO™,

e Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko stavebného
uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

740pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)

75 Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
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Fotodokumentdcia,

Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).

Pozn.: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymi v prirucke k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Technicka zmena pre projekty financované z Komponentu 1 s uplatnenim zmeny opisu predmetu

zakazy/technickej S$pecifikicie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej

Specifikacie

Ziadost 0o zmenu/Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skutoénosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladani zmenu priradi;
Odoévodnenie zmeny v ramci zZiadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostato¢né dévody na technickd zmenu s alebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zadkazky/technickej Specifikacie definovanej v predchadzajucom type zmeny (vyssie);

Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. NajéastejSim
dévodom takejto zmeny je skutoc¢nost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:

v &itechnickou zmenou déjde k zmene vysky celkovych opravnenych vydavkov projektu,

v &itechnickd zmena ma vplyv na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym odbvodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie budud dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvdlené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
$pecifikacie budu vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, Z0Z/OoZ opisu
predmetu zdkazky/technickej Specifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajicom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zékazky/technickej $pecifikicie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvélené v ZoPPM, je potrebné predlo?it aj relevantnu
dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchadzajucom type zmeny (vyssie),

v" & technickou zmenou déjde k zniZeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny z OZE oproti inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE,
ktory bol Specifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela:

- Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu energiuv prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01101-26-V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09)

- Modernizovany instalovany vykon pre obnovitelnu energiu v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05 s vynimkou
aktivity B).

V pripade zniZenia instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE je
potrebné posudit dopad na aplikaciu kritérii postidenia ZoPPM v procese posudzovania

ZoPPM a v pripade, ak bolo vo vyzve uplatnené stitazné ponukové konanie, je potrebné
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postupovat v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na
konci tejto zmeny,

¢i technickou zmenou dojde k zniZeniu inStalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladfiiovanie elektriny z OZE - batériovy systém oproti inStalovanému vykonu
a kapacite zariadenia na uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém, ktory bol
Specifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Instalovany vykon
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MW a Kapacita
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MWh pre
obnovitelnu energiu v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu —
Opis projektu. V pripade zniZenia inStalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladniovanie elektriny z OZE - batériovy systém je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii posidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované z vyzvy 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09) a zaroven
je potrebné postupovat v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené
v tabulke na konci tejto zmeny,

¢i technickou zmenou doéjde k znizeniu zvySeného regulacného vykonu precerpdvacej
vodnej elektrarne oproti zvySenému regulacnému vykonu precerpavacej vodnej
elektrarne, ktory bol Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratefného ukazovatela
- Zvyseny regulacny vykon precerpdvacej vodnej elektrdrne v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade zniZenia zvySeného
regulaéného vykonu precerpavacej vodnej elektrarne je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii posudenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované zvyzvy 01103-26-V07) a zaroven je potrebné postupovat
v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

¢i technickou zmenou doéjde k zniZeniu instalovaného vykonu nového zariadenia na
vyrobu vodika v MW oproti instalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika
v MW, ktory bol Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratefného ukazovatela -
Instalovany vykon nového zariadenia na vyrobu vodika v MW v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade zniZenia
instalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika v MW je potrebné posudit
dopad na aplikdciu kritérii postdenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM
(relevantné pre projekty financované z vyzvy 01103-26-V08) a zaroven je potrebné
postupovat v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na
konci tejto zmeny a ktoré sa tyka sutazného ponukového konania,

¢i technickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti fotovoltickych paneloy,
menicov napdtia a veternych turbin stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09),

¢i technicka zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti alebo minimalneho
poctu nabijacich cyklov zariadenia na uskladniovanie elektriny z OZE (batériovy systém)
stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty financované zvyzvy ¢. 01101-26-
V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09),

¢i technicka zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slne¢nej energie ma vplyv
na kritérium posudenia €. 2 - Zariadenie OZE v zmysle vyzvy, t.j. ¢i technickd zmena ma
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dopad na nemoznost umiestnit zariadenie na priamu vyrobu elektriny zo slnec¢nej
energie na streSnej konstrukcii alebo obvodovom plasti jednej alebo viacerych
existujucich budov spojenych so zemou pevnym zdkladom (relevantné pre projekty
financované z vyzvy €. 0110126V01, 01101-26-V06) a zaroven je potrebné postupovat
v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

v &itechnickd zmena mé vplyv na kritérium posuidenia €. 2 - Vyroba elektriny v lokdlnom
zdroji v zmysle vyzvy, t.j. C¢i technickd zmena ma dopad na zmenu spésobu
prevadzkovania zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktorého pripojenie do
distribu¢nej/prenosovej sustavy bolo deklarované ako lokalny zdroj podla § 4b zdkona
¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko uUcinnej
kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov (relevantné pre
projekty financované z vyzvy €. 01101-26-V09),

v’ &itechnickd zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slneénej energie ma vplyv
na splnenie podmienky miesta realizacie projektu v zmysle vyzvy, t.j. ¢i v désledku
technickej zmeny dojde k nesplneniu podmienky umiestnenia zariadenia na priamu
vyrobu elektriny zo slnecnej energie na pozemku, ktory nie je pofnohospodarskym
druhom pozemku v zmysle podmienky v prislusnej vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09).

Pévodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uz s bola
predlofend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Novy, navrhovany opis predmetu projektu (a tato priloha bola definovana v ramci vyzvy na
predkladanie ZoPPM);

Porovndvacia tabulka vSetkych povodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;
Novy/aktualizovany projektovy zamer (ak ma zmena vplyv na tuto prilohu);

Identifikacia kontrafaktualnej investicie - relevantné v pripade, ak v dosledku technickej zmeny
dojde k zniZzeniu inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE oproti
inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktory bol Specifikovany v ramci
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu
energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu a zaroven
ak Ziadatel stanovil v ZoPPM vydavky na podobnu, menej ekologicku investiciu (kontrafaktualny
scendr) prostrednictvom identifikacie kontrafaktudlnej investicie (t.j. kontrafaktudly scenar
Yiadatel v ZoPPM nestanovil prostrednictvom vypoctu) - relevantné pre projekty financované
z vyzvy €. 0110126V01.

Upozornenie pre Prijimatela:

Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa OZE:

Zmena typu zariadenia (druh OZE) nie je akceptovatelna (napr. zmena z veternej elektrarne
na fotovolticku);

V pripade vyziey, v ktorych je uplatnené sttazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-26-V06,
01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09), s mozné iba také zmeny projektu, ktoré

77




nemajul negativny dopad na vysledné bodové hodnotenie projektu ateda vysledok
sutazného ponukového konania. To znamena, Ze napr. v pripade zmeny v instalovanom
vykone zariadenia, ktorého hodnota vstupuje do kritéria nakladovej efektivnosti (NEP)
uplatiovaného v ramci sitazného ponukového konania, je akceptovana iba taka zmena,
ktora nebude mat negativny dopad na bodové hodnotenie projektu. Na tento ucel je
potrebné, aby Prijimatel spolu stakymto typom zmeny predloZil upraveny rozpocet
a upraveny kontrafaktudlny scendr’®, pricom z dokumentov musi vyplyvat, 7e vysledné
bodové hodnotenie projektu po zmene nie je horsie, ako bolo pridelené v povodnej ziadosti
o prostriedky mechanizmu. Ak prijimatel Ziada o zmenu projektu tak, ze tato podmienka nie
je dodrzana, je potrebné znizit vysku prostriedkov mechanizmu tak, aby celkové bodové
hodnotenie projektu po zmene bolo rovnaké ako v schvalenej ZoPPM;

V pripade vyziev, pri ktorych nie je uplatnené sutazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-
26-V01, 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05), je pri zmenach projektu potrebné
posudzovat dopad na posudzovanie projektu tak, aby zmenou projektu nedoslo k zmene
vysledku postdenia ZoPPM schvéalend/neschvélena. To znamend, Ze je moZné akceptovat
iba také zmeny projektu, ktoré po vyhodnoteni dopadu na hodnotenie ZoPPM nespdsobia
zmenu stavu (schvalena/neschvalend) Ziadnej ZoPPM, t.j. neddjde k tomu, ze ZoPPM, ktora
bola schvalend, by po zmene schvdlend nebola, alebo naopak, ZoPPM, ktora nebola
schvdlend, by po zmene schvélend bola.

Technicka zmena pre projekty financované z Komponentu 3 s uplatnenim zmeny opisu predmetu

zdkazy/technickej Specifikacie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej

Specifikacie

Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skutoénosti, pod aké

pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladanu zmenu priradi
Odévodnenie zmeny v ramci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostato¢né dévody na technicki zmenu s alebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zékazky/technickej $pecifikicie definovanej v predchadzajuicom type zmeny (vyssie);

Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutoc¢nost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na

predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:

v’ & technickou zmenou déjde k zmene vys$ky celkovych opravnenych vydavkov projektu,
v’ &itechnickd zmena md vplyv na zmenu opisu predmetu zédkazky/technickej $pecifikicie
a predovsetkym od6vodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
Specifikacie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvélené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zdkazky/technickej

76 Kontrafaktualny scenar sa vyzaduje v pripade projektov financovanych z vyzvy €. 0110126V01.
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$pecifikacie budu vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, Z0Z/00Z opisu
predmetu zakazky/technickej Specifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajicom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zdkazky/technickej Specifikidcie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvélené v ZoPPM, je potrebné predlozit aj relevantnu
dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchadzajucom type zmeny (vyssSie),
V pripade zniZenia poctu nabijacich bodov a zniZenie poctu okresov, na Uzemi ktorych
je projekt realizovany, je potrebné posudit dopad na aplikaciu kritérii postudenia
ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre vyzvu 03104-26-V05),
Pévodny opis predmetu projektu — pripadne posta¢i odkaz na tuto prilohu, ak uz bola
predlozend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);
Novy, navrhovany opis predmetu projektu;
Porovndvacia tabulka vSetkych povodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;

Upozornenie pre Prijimatela:
Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa nabijacej infrastruktury pre elektromobily:

Zmena vykonu nabijacieho bodu v rdmci nabijacej stanice s beZznym nabijanim mimo
intervalu 11 kW az 22 kW nie je akceptovana.

MozZné su iba také zmeny projektu, ktoré nemaju negativny dopad na vysledné bodové
hodnotenie projektu a vysledok sttazného ponukového konania.

V pripade projektu, predmetom ktorého je kombinacia nabijacich stanic s beznym
nabijanim a nabijacich stanic s vysokovykonnym nabijanim (nabijacia stanica
s vysokovykonnym nabijanim obsahuje minimalne jeden bod na vysokovykonné nabijanie
s vykonom 50 kW a viac na prenos elektriny do elektrického vozidla) nie je akceptovana
zmena, vysledkom ktorej je prekro¢enie pomeru 20 % nabijacich stanic s vysokovykonnym
nabijanim z celkového poctu nabijacich stanic (relevantné pre vyzvu s kodom 03104-26-
V06).

Zmena typu projektu (predmetom projektu musia byt vyluéne nabijacej stanice s beznym
nabijanim alebo vylu¢ne nabijacie stanice s vysokovykonnym nabijanim) nie je akceptovana
(relevantné pre vyzvu s kédom 03104-26-V05)

Znizenie poctu nabijacich bodov v ramci projektu, vysledkom ktorého je nesplnenie
podmienky minimalneho poctu bodov v zmysle vyzvy, nie je akceptovana (relevantné pre
vyzvu s kodom 03104-26-V05)

Zmena miesta realizacie projektu/rozsirenie miesta realizacie projektu

Ziadost 0 zmenu;
Ziadost o zmenu musi obsahovat dostato¢né oddvodnenie zmeny miesta realizacie, ktoré
v prvom rade preukdZe, Ze ide o oprdvnené miesto realizdcie v sulade s podmienkami

konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, z ktorej bol prislu$ny projekt podporeny. Zaroveri
musi byt preukdzané a odovodnené, ¢i zmenou miesta realizicie zdroveri dochadza alebo
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nedochddza k zmene intenzity pomoci (napr. v pripade zmeny miesta realizdcie z menej

rozvinutého regiéonu do rozvinutého regiénu). V uvedenom pripade zd6raziiujeme, Ze takouto
zmenou nemoOze dojst k Uprave poskytnutych prostriedkov mechanizmu smerom nahor, teda
nad rdmec kladného postdenia ZoPPM (v pripadoch, ked ide ozmenu miesta realizacie
z rozvinutého regidonu, do menej rozvinutého regionu, vyska prostriedkov mechanizmu ostava
zachovang, t.j. najviac do vy$ky uvedenej v kladne postdenej ZoPPM). V neposlednom rade,
musi odévodnenie zmeny miesta realizacie projektu obsahovat aj vplyv tejto zmeny na vsetky

zmluvné podmienky ako aj prisluiné prilohy schvalenej ZoPPM (ak relevantné), ktorymi bola

opravnenost miesta realizdcie preukazovand v zavislosti od podmienok stanovenych
v konkrétnej vyzve;

eV pripade, ak zmenou miesta realizacie dochddza k zmene intenzity financovania projektu
smerom nadol, predloZi Prijimatel novy upraveny rozpocet projektu (prilohu predklada
Prijimatel len v pripade tych projektov, ktorych podrobny rozpocet projektu obsahuje aj ¢ast
,konsolidovany rozpocet” kde je intenzita projektu definovanad);

e Aktualizované vietky tie prilohy ZoPPM, v ktorych ma zmena miesta realizacie projektu vplyv
na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predloZit
elektronicky e-mailom so sledovanim zmien;

eV pripade projektov, v ktorych je realizacia zabezpecena prostrednictvom viacerych aktivit, je
potrebné v Ziadosti o zmenu jasne $pecifikovat, ktorych aktivit sa zmena miesta realizacie tyka;

e Vopripade, ak dochadza k rozdireniu/doplneniu miesta realizicie, je potrebné v Ziadosti
o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne Specifikovat, ktoré cinnosti bude
Prijimatel vykonavat na pévodnom a ktoré na doplnenom mieste realizacie.

Prilohami Ziadosti o zmenu miesta realizidcie projektu je vidy kompletnd dokumentécia
preukazujica majetkovo-pravny vztah Prijimatela k novému miestu realizacie projektu a povolenia
na realizdciu aktivit projektu, ktord preukaZze splnenie tych podmienok prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM/zmluvnych podmienok, ktorymi sa deklaruje oprdvnenost miesta realizacie.
Skladba jednotlivych priloh zavisi vidy od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM,
najcastejSie vSak ide o nasledovné prilohy:

v" Néjomna alebo podndjomna zmluva (v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy),
vratane vsetkych jej dodatkov;

v" Aktualizovana priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska plnenia
poZiadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, ak relevantné;

v" Aktualizovana priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska suladu
s poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy NATURA 2000,
ak relevantné;

v' Pozn.: Wypis z listu vlastnictva bud’ Prijimatela, ak viastnikom vo vztahu k novému
miestu realizdcie je vylucne Prijimatel, alebo inej osoby, ktord Prijimatelovi nové
miesto realizdcie projektu prenajima, Prijimatel nepredkladd a Vykondvatel'si uvedené
udaje overuje v prislusnom registri. Prijimatel je vsak povinny v Ziadosti o zmenu uviest
pisomnu informdciu o vlastnickom vztahu k novému miestu realizdcie.

e Ziroven odporuc¢ame k uvedenej zmene predlozit aj pévodny a novy geometricky plan (alebo
iny relevantny dokument) svyznacenim parcely aobjektu povodného miesta realizacie

a nového miesta realizacie;
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e Kolaudaéné rozhodnutie alebo rozhodnutie o doasnom uzivani stavby, ak relevantné;

e V pripade, ak zmena miesta realizacie ma vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zakazky
(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodéavatelom, je nevyhnutné predloZit aj
dodatok ktakejto zmluve, ktory bude v ramci zmenového konania predmetom financnej
kontroly VO/O s dérazom na postdenie vplyvu takejto zmeny na vysledok VO”’.

Upozornenie pre Prijimatela:

Osobitne upozorniujeme Prijimatela, Ze zmena miesta realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza
predmet projektu za Ziadnych okolnosti nesmie predstavovat zmenu miesta realizacie projektu, resp.

premiestnenie predmetu projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené v prislusnej vyzve na

predkladanie ziadosti o PPM. Takato zmena je tiez nepripustna v pripade, Ze by v jej désledku doslo
k zmene schvalenej intenzity pomoci smerom nahor. V pripade, Ze by k uvedenej situacii doslo, islo by
o taku zmenu projektu, ktora predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o PPM, a ktora opraviuje
Vykonavatela odstupit od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s ¢im je spojena povinnost vratenia prostriedkov
mechanizmu.

Zmena (posun, skratenie alebo prediZenie) harmonogramu realizicie projektu/aktivit projektu do
limitu maximalnej dizky realizicie aktivit projektu v zmysle konkrétnej vyzvy a v pripade, ak vyzvou
nie je uréené do maximalnej dizky opravneného obdobia pre vydavky realizované z POO

e Ziadost o zmenu alebo Ozndmenie 0 menej vyznamnej zmene v zavislosti od typu zmeny podla
¢lanku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;

e Jasné oddvodnenie navrhovanej zmeny, popis okolnosti, ktoré zapricinili uvedend zmenu

harmonogramu;
Pozn.: Pri posune harmonogramu realizdcie AP ako ,tehla”, t.z., Ze o rovnaky casovy usek sa
postiva aj zaciatok aj koniec realizdcie AP, pri zachovani dizky realizdcie AP v schvélenej ZoPPM,
je najcastejsim dévodom uvedeného posunu uspesné ukoncenie procesu VO/O, ktorym sa urci
moment zaciatku realizdcie AP.

e Platna a ucinna zmluva s dodavatefom predmetu zakazky (predmetu projektu), v pripadoch,
v ktorych tdto zmluva svojou platnostou alebo Gcinnostou uréuje zmenu zaciatku alebo
ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;
Pozn.: V pripade, ak je v rdmci projektu vo vztahu k predmetu projektu vykonanych viacero
verejnych obstardvani/obstardvani, v pripade zmeny zaciatku realizdcie AP sa pre urcenie
sprdvneho terminu zaciatku AP pouZije terminovo prvd takdto zmluva s doddvatelom, pripadne
dokument urcujuci zaciatok realizdcie AP vyplyvajuci z takejto zmluvy, a v pripade zmeny konca
realizdcie AP sa pre urcenie spravneho terminu konca realizdcie AP pouZije terminovo poslednd

77 Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vSetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
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takdto zmluva s doddvatelom, pripadne dokument uréujuci koniec realizacie AP vyplyvajuci
Z takejto zmluvy.

Pozn2.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Viykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Kazdy platny a ucinny dodatok k zmluve s dodavatelom predmetu zakazky (predmetu
projektu), v pripadoch, v ktorych tento dodatok meni celkovd dizku realizicie predmetu
zdkazky alebo zmenu zaliatku alebo ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym
v zmluve s dodavatelom a aj v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Viykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Objedndvka, v pripadoch, v ktorych tato objednavka (datumom jej vystavenia stanovenom
v zmluve s doddvatelom) urcuje zmenu zaciatku realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny zaciatok realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzati staveniska (v pripade stavebnych prac),
v zavislosti od konkrétnej definicie zaciatku realizacie AP v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM;
Cestné vyhlasenie Prijimatela o zaciatku realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho zaciatok realizdcie AP, v pripadoch kedy zaciatok
realizacie aktivit projektu nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie urcenia
zaCiatku realizacie AP v zmysle ¢l. 1 VZP Zmluvy o PPM;

Dodaci list/Preberaci protokol (alebo iny obdobny doklad uvedeny v zmluve s dodavatelom),
v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho
protokolu/iného obdobného dokumentu uréuje zmenu ukondenia realizacie AP oproti terminu
uvedenému v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Kolaudacné rozhodnutie, v pripadoch, vktorych datum vystavenia alebo UGcinnosti
Kolaudaéného rozhodnutia urcuje zmenu ukoncenia realizdcie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny koniec realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe ¢. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, v zavislosti od konkrétnej definicie ukonéenia realizacie AP v zmysle
prislusnej Zmluvy o PPM;

Cestné vyhldsenie Prijimatela o ukonceni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho ukonu urcujuceho koniec realizicie AP, v pripadoch kedy koniec
realizicie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM.

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi eSte predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na
prislusny proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatel predloZzil.
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Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel zacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného

v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o menej vyznamnu zmenu a tuto zmenu Vykonavatelovi

oznamuje Oznamenim 0 menej vyznamnej zmene.

V pripade, ak Prijimatel nezaCne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného

v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o vyznamnu zmenu a Prijimatel je povinny poZiadat

o schvélenie zmeny zadatia realizicie aktivit projektu Ziadostou o zmenu, a to pred uplynutim troch

mesiacov od terminu zacatia realizacie projektu uvedeného v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Priklad: Prijimatel’ mad v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedeny zaciatok realizdcie aktivit
projektu 9/2022. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu do terminu 12/2022 je povinny
bezodkladne ozndmit tuto informdciu Vykondvatelovi. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu
v termine 01/2023 a neskér je povinny poZiadat o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu a nepoziada
o schvélenie nového zaciatku realizacie projektu modze byt uvedené hodnotené ako podstatné
porusenie Zmluvy PPM, ak uvedené vyraznym sposobom narusi plnenie ciela projektu.

O podstatné porusenie Zmluvy o PPM ide aj v pripade ak Prijimatel neukonci realizaciu

projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o

PPM, v zneni pripadnej zmeny projektu v stlade s ¢l. 10 VZP a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy o PPM.

Zmena/prediZenie harmonogramu realizacie aktivit projektu nad ramec maximalnej dizky realizacie
AP v zmysle konkrétnej vyzvy (ak je vyzvou urcend), najviac do maximalnej doby opravnenosti
vydavkov, t.j. najneskor v termine definovanom prisluinou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp.
Zmluvou o PPM, s uplatnenim a neuplatnenim’® Okolnosti vyluéujucej zodpovednost (dalej aj ,,0VZ*)

e Ziadost o zmenu;

Pozn. V pripade uvedenych zmien sa predpokladd, Ze uZ doslo k urceniu skutocného zaciatku
realizacie AP ako aj k tomu, Ze uZ uplynula Cast z celkovej dizky realizdcie AP a Ze nejde
o pripady, kedy je bezprostredne po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o PPM uplatnend OVZ.

e Vpripade, ak OVZ nebola este uplatnena ajej mozné uplatnenie je stéastou predlozenej
Ziadosti o zmenu, Prijimatel v rdmci ZoZ popise aj relevantné dovody, kedy doslo podla jeho
nazoru kuplatneniu OVZ (napr. zdovodu vyhldsenia mimoriadnej situacie v suvislosti
sochorenim COVID-19 anemoinostou plnit zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy/zmlav
s dodéavatelom/dodéavatelmi projektu), a uvedené preukaze najcastejsie:

78 predfizenie RAP nad ramec maximalnej doby realizicie stanovenej vyzvou bez uplatnenia OVZ je mozné len za podmienok, ak na realizaciu
aktivit projektu mala vplyv vyhldsena mimoriadna situdcia
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v' Relevantnou dokumentédciou (ozndmenie, list, email...) od dodévatela predmetu

v

zékazky, Ze doslo k situacii, kedy nie je schopny dodat predmet projektu v lehote
stanovenej zmluvou, pripadne obdobny dokument od subdodavatela projektu, ktorym
informoval dodéavatela projektu o nemoZnosti dodat subdodavku ato napr.
najéastejSie z dovodov:

mimoriadnej pandemickej situacie suvisiacej s ochorenim COVID-19,

(0]

problémoch pri preprave tovaru zo zahranicia (lodna doprava),
o neudelenie certifikdtu na prepravovany tovar,
o iné, konkrétne dovody,

pricom uvedené je potrebné preukazat na ziklade predloZenia déveryhodného
vyjadrenia od vyrobcu alebo vyrobcov, distribitora alebo viacerych réznych
dodavatelov, ktori potvrdia, Ze lehota dodania sa po tom, co nastala
nepredvidatelna okolnost znaéne prediZila vo vztahu k predmetu VO/ zakazky”®

Relevantnou dokumentaciou k inym dévodom, ktoré brania Prijimatelov v zacati
realizacie AP, napr. neschvélenie Uveru na spolufinancovanie projektu a pod.

e Preukdzanie momentu, kedy doslo k ukonéeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykondvatela

o schvaleni OVZ. Uvedené je vidy konkrétne urcené v stanovisku Vykonavatela, ktorym bola

schvdlend OVZ, najcastejsie vsak ide o nasledovné mozZnosti (Prijimatel predlozi, ¢o je pre neho

relevantné):

v

AN NEANEA N U

v

Oznamenie/vyhlasenie dodavatela/subdodavatela o pripravenosti odoslat premet
zakazky,

Nakladny list ak relevantné,

Vystavenie alebo prevzatie objednavky,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudaéné rozhodnutie,

Ucast na $koleni/vystave — prihlaska, prezenénd listina, iny dokument,

Iny dokument, preukazujuci ukonéenie OVZ.

o Vsetky dodatky k platnej a u¢innej Zmluve/zmluvam s dodavatelom/dodavatelmi predmetu

zékazky (projektu), v pripade, ak ich uzatvorenim doslo k zmene/uUprave v lehote dodania;

e V pripadoch, kedy vie Prijimatel preukazat, Ze nie je mozné uplatnit OVZ, lebo pocas celého

obdobia realizacie AP mu vznikali vydavky suvisiace s projektom, predlozi Prijimatel dokazovu

dokumentaciu o vzniku takychto vydavkov. Ide napr. o nasledovné suvisiace vydavky

s predmetom projektu:

v
v
v

montazne prace,
stavebné Upravy,
Skolenia,

7 Vid' aj Vseobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstardvanie ¢ 6 k aplikdcii § 18 ods. 1 pism. c) zékona ¢ 343/2015 Z.

2. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zverejnené na stranke UVO www.uvo.gov.sk v ¢asti Veobecné metodické
usmernenia — zakon €. 343/2015 Z. z. pod ¢islom 6 - 2022
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v" marketingové aktivity,
v iné.

e Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho ukonu urcujuceho koniec realizicie AP, v pripadoch kedy koniec
realizdcie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukonéenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM;

e Poznl. V pripade ak celkovd dizka realizdcie AP musi presiahnut celkovi maximdinu moznu
dizku realizdcie AP uréenu konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM (ak relevantné), prioritné
je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie mozné. Je vsak dbélezité si uvedomit, Ze vsetky
vydavky, ktoré vzniknu v ¢ase uplatnenia OVZ, nebudu povaZované za oprdvnené. AZ ndsledne
v pripadoch, v ktorych uplatnenie OVZ nie je mozZné, pristupuje Vykondvatel k predlZovaniu
harmonogramu nad rdmec maximdinej dizky realizicie AP uréenej konkrétnou vyzvou (ak
relevantné).

e Pozn.2 Prijimatel mbZe uvedené predizenie harmonogramu realizdcie AP kombinovat, a teda
na cast obdobia uplatni OVZ a na cast, kde uplatnenie OVZ z dévodu vzniku oprdvanych
vydavkov suvisiacich s projektom, nie je mozné, prediZenie harmonogramu nad rdmec
maximdlnej dizky realizdcie AP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Dobu realizacie aktivit projektu nie je mozné prediZit nad rdmec maximalnej doby pre opravnenost

vydavkov uvedenu v ods. 3.5, ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a zdroven, ktora pre projekty realizované z POO

nesmie presiahnut datum definovany prislu$nou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp. Zmluvou
o PPM. V ramci podmienok stanovenych konkrétnou vyzvou pre realizaciu aktivit projektu je mozné
individualne stanovenu dobu realizacie aktivit projektu predlzovat iba so stihlasom Vykonavatela.

Predizenie doby realizicie aktivit projektu neznamena zaroveri automatické predizenie lehoty na
dodanie sluzby alebo tovaru, ktora je uvedena v prislusnej zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom.

Vydavky, ktoré Prijimatel realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie aktivit projektu do schvdlenia
zmeny predizenia doby realizicie aktivit projektu Vykonavatefom, st opravnenymi vydavkami iba
vpripade, ak Vykonavatel sthlasi s predmetnym predizenim. Vykondvatel je opravneny
odsuhlasit prediZenie doby realizcie aktivit projektu s pravnymi ¢inkami aj k inému driu, v pripade, 7e
s tym Prijimatel suhlasi.

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu aktivit projektu, ak realizacii aktivit projektu brani okolnost

t’80

vyluéujica zodpovednost® na strane Prijimatela a to po dobu pokial OVZ trva. Cas trvania OVZ sa

nezapocitava do doby realizacie aktivit projektu, pricom vsak realizacia projektu musi byt ukonéena

najneskor do uplynutia opravneného obdobia stanoveného v prislusnej Vyzve.

80 Okolnost vylu€ujica zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od véle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a
brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by zmluvnd strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylucujlicej zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, pokial trva prekdzka, s ktorou su tieto tucinky spojené.
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Po vzniku OVZ na strane Prijimatela je Prijimatel povinny bezodkladne pisomne oznamit Vykonavatelovi
dévod vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a priloZit relevantni dokumentaciu preukazujicu vznik OVZ.
Dorucenim oznamenia Vykonavatela nastavaju ucinky pozastavenia realizacie aktivit projektu, pokial
nie je v ods. 4 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne
oznamit Vykonavatelovi zanik takejto OVZ.

V pripade Upravy harmonogramu aktivit projektu len na zaklade uplatnenej OVZ, Prijimatel nie je

povinny poziadat Vykonavatela osobitne o zmenu podla ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonavatel na

zaklade ozndmenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu ¢asového harmonogramu projektu
uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Vykonavatel neschvali predizenie doby realizicie aktivit projektu, ak z predlozenych existujucich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybnd, alebo zvyhotoveného odborného vyjadrenia
poskytnutého odborne sposobilou osobou v prislusSnom odvetvi alebo odbore alebo z odborného
posudku ktoré predlozil Prijimatel v ramci Ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat Vykonavatel pre
Ucely posudenia takejto zmeny, vyplyva, Ze doba od podania Ziadosti o zmenu az do uplynutia
maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z Vyzvy a Zmluvy o PMM, je kratSia ako doba
nevyhnutna na ukoncenie realizdcie aktivit projektu. V takomto pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM, v d6sledku coho je Vykonavatel opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

Vypustenie rozpoctovej polozky z podrobného rozpoctu projektu

e Ziadost o zmenu;

e 7adkladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné oddvodnenie, ktoré musi obsahovat
podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v ciele projektu,

v' meratelné ukazovatele projektu,

v nakolko ide automaticky aj o zniZenie vysky COV, vplyv aj na dodrianie vietkych %
limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na vydavky na marketing alebo
Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV — ak relevantné,

v' vpripade vyskumno-vyvojovych projektov aj na dodrianie vSetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako aj
v zmysle ,Podmienok opravnenosti vydavkov” prislusnej vyzvy pre vsetky Finanéné
limity a Percentudlne limity,

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (stc¢ast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

e Vpripade, ak Prijimatel vypusta rozpoctovlu polozku z dévodu, Ze uvedené uZ v ¢ase od
podania ZoPPM do predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné
k zmene predlozit aj dokazovi dokumentéciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentdcia, videodokumentacia,
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Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uzivani stavby,

RN NN

Ind dokumentdcia v zavislosti od predmetu projektu.

Zmena predmetu projektu/rozpoétovej polozky — zmena nazvu alebo Uplnd vymena za inu
rozpoétovu polozku teda int €éinnost v projekte, iny/upraveny/doplneny predmet projektu, pripadne
zmena poctu aktivit/mnoistiev

e Ziadost o zmenu;

e Zdakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odévodnenie, a to so zameranim sa na
podstatné skuto€nosti v schvalenej ZoPPM (uvedené v bodoch niZie) aich porovnanie
s navrhovanym stavom podla predloZenej zmeny;

e Zaroven oddvodnenie musi obsahovat aj podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v" na ciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v dodrZanie vietkych % limitov stanovenych prislu$nou vyzvou (napr. % limit na vydavky
na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV,

v' vpripade vyskumno - vyvojovych projektov aj na dodrianie vietkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako aj
podla ,,Podmienok oprdvnenosti vydavkov” pre vSetky Finan¢né limity a Percentualne
limity,

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

e Novy prieskum trhu, resp. dokumentaciu k uz vyhlasenému VO/O alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace postacujice predloZenie stavebného rozpoctu/oceneného vykazu vymer
opravnenou osobou®!, nakolko uvedenou zmenou dochadza v prevainej vi&sine pripadov
zédroven aj kzmene opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie a to podla pokynov
k zmene opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikicie uvedenej vyssie v tejto kapitole;

eV pripade ak Prijimatel nahrddza rozpoctovu polozku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo
povodnl rozpoétovu polozku/aktivitu/predmet projektu ui v ¢ase od podania ZoPPM do
predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné k zmene predloZit aj
dokazovu dokumentdciu o tomto tvrdeni napr.:

810pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona €. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)
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Fotodokumentacia, videodokumentacia,
Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

RN NN

Kolaudacné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uzivani stavby,
v" Ind dokumentdcia v zdvislosti od predmetu projektu.

e Stanovisko dodévatela/subdodavatela projektu — ak relevantné;

e Stanovisko znalca, relevantného odbornikov prislusnej oblasti predmetu projektu, alebo
odbornika vo Vyskumno-vyvojove]j oblasti — ak relevantné;

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institdcie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uUradu, a pod.);

e V pripadoch, kedy uz doslo k obstaraniu rozpoétovej polozky/aktivity/predmetu projektu, ktory
sa navrhovanou zmenou planuje do podrobného rozpoétu doplnit, sicastou predlozenej
dokumentacie k zmene je aj dokumentécia z verejného obstaravania/obstaravania, vratane
uzatvorenia zmluvy s doddvatelom, vystavenej objedndvky (ak relevantné) a dokumentacie
k dodaniu predmetu obstaravania.

Upozornenie pre Prijimatela:

Predlozena ziadost o zmenu nesmie viest ktomu, aby sa cinnost, na ktord sa maju prostriedky
mechanizmu poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne
Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti o PPM av ¢ase po
uskutoc¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ¢iastocne alebo sa ciel v obdobi udrzatelnosti
neudrzi. V opacnom pripade ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatela a Vykondvatel je
opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

V rdmci naplnenia Gcelu a ciela projektu moéze Prijimatel poZiadat o rozsirenie rozsahu existujucich
aktivit projektu v désledku Uspor v rdmci povodne schvaleného rozpoctu. Vykonavatel je opravneny pri
posudzovani vplyvu navrhu zmeny na proces vyberu projektov vyuZit externych expertov (napr.
odbornych hodnotitelov a pod.).

Zmena podrobného rozpoctu projektu — presuny financnych prostriedkov medzi polozkami rozpoctu
a/alebo medzi skupinami vydavkov

e (Oznamenie o zmene (ak presuny nemaju vplyv na vySku COV jednotlivych poloZiek, resp.
skupin vydavkov) /Ziadost o zmenu (ak presuny maju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek,
resp. skupin vydavkov);

e Podrobné odévodnenie Uspory finanénych prostriedkov v ramci konkrétnych rozpoctovych
poloziek/skupin vydavkov a dévody ich navrhovaného presunu do inych konkrétnych
rozpoctovych poloZiek/skupin vydavkov;

e (Odobvodnenie dodrzania vSetkych % limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na
vydavky na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV a v pripade vyskumno -
vyvojovych projektov aj na dodrZanie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou
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v pomeroch vydavkov za Prijimatela a partnera, ako aj podla ,Podmienok opravnenosti
vydavkov“ pre vSetky Financné limity a Percentualne limity;
e V pripade Upravy rozpoctovych poloZiek na zaklade vysledku VO/O
v" Vsetky uzatvorené zmluvy s dodavatelmi tykajlce sa projektu vratane ich priloh
Pozn.: Uvedenu prilohu Prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto
zmeny este nebola Vlykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz
na prislusny proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uZ Vykondvatelovi
predloZil.
e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpodet projektu (stcast Opisu projektu);
e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

V pripade ak dochddza k zmendm vo vyske COV ramci vydavkov na stavebné prdce v pripade
relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet (pripocty, odpocty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné
zaslat aj mailom elektronicku verziu v programe MS Excel),

e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny SO na FK VO®?,

e Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko stavebného
uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

o [né dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.1: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymi v k procesu verejného obstardvania/obstardvania.
Pozn.2: Osobitne upozorriujeme Prijimatela na dbékladné a podrobné odbvodnenie v pripade
takej zmeny, ktorou dochddza k presunu usporenych financnych prostriedkov, ateda k
navyseniu COV na polozky rozpoctu stavebnych prdc, pricom vsak toto navysSenie nesmie
prekrocit 10% hodnoty zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO a 15% hodnoty
zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych mimo ZVO.

82 Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
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Zmena podrobného rozpoctu projektu - Zmena skupiny vydavkov

e Ziadost o zmenu;
e (Odbvodnenie, preco dochadza k zmene skupiny vydavkov, vratane odévodnenia opravnenosti
navrhovanej skupiny vydavkov v stlade s konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM;
e Dokumentdcia k odévodneniu zmeny skupiny vydavkov napr.
v Zaradenie do majetku/Majetkova karta,
Relevantna Dokumentacia k Uétovnictvu prijimatela suvisiaca s projektom,
Ind suvisiaca dokumentacia,
Faktura,
Dodaci list,

Preberaci protokol,

AN NEANE N SN

Kolaudacéné rozhodnutie,

v Ind relevantna dokumenticia.

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

Zmena spo6sobu financovania z vlastnych zdrojov na cudzie zdroje (dalej aj ,VZ a CZ“) alebo opacne

e (Oznamenie 0 zmene;

e Odbvodnenie zmeny so zameranim sa na skutocnost, Ze vyska finanénych prostriedkov
poskytnutych z uverovych zdrojov, pripadne vlastnych finanénych prostriedkov Prijimatela je
na spolufinancovanie projektu dostatoc¢n3;

e Uverova zmluva vratane vietkych priloh a dodatkov v originéli resp. Gradne overenej képii®?,
v pripade zmeny VZ na CZ;

e Zaloiné zmluvy vratane vietkych priloh a dodatkov v nadviznosti na uzatvorené Uverové
zmluvy;

o Cestné vyhldsenie prijimatela o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v pripade zmeny
CZ na VZ.

83 Ak je definované v rdmci zmluvy o Gvere
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Zmena personalnej matice s vplyvom na rozpocet projektu alebo bez vplyvu na rozpoéet projektu®

e Ziadost ozmenu v pripade, ak zmena persondlnej matice ma vplyv na zmeny v rozpocte
projektu;

e (Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v pripade, ak zmena persondlnej matice nema vplyv na
rozpocet projektu;

e (Odbvodnenie zmeny v cleneni po jednotlivych pracovnikoch v persondlnej matici, ktori su
navrhovanou zmenou dotknuti, so zdéraznenim preukazania

v Ich odbornych a kvalifikaénych predpokladov,

v' Udrzania percentudlnych a finanénych limitov v zmysle prislu$nej vyzvy akladne
posudenej ZoPPM,

v" UdrZania celkového objemu prac na projekte v zmysle kladne postdenej ZoPPM,

v' Udrzania objemu prac na projekte jednotlivych pracovnikov, ktori si navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade vymeny/zmeny pracovnikov v personalnej matici), resp.
pomerného objemu prac na projekte konkrétnych pracovnikov, ktori st navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade doplnenia pracovnikov v persondlnej matici) v zmysle
kladne posudenej ZoPPM;

v' Vypoétu vysky celkovej ceny prace bez prémii/odmien a k nim prislichajicej vyske
odvodov, resp. vysky odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru vratane
povinnych odvodov zamestnavatela jednotlivych pracovnikov, ktori su predmetom
vymeny/zmeny/doplnenia v personalnej matici na zaklade podmienok stanovenych vo
vyzve pre aplikdciu ndstroja, ktorym je predchadzajuca mzdova politika
prijimatela/partnera mimo projektu a zaroven podpornej dokumentacie preukazujice;j
spravnost Udajov pouzitych v stvislosti s tymto vypoctom (ak relevantné);

v Popisu dévodov vymeny/zmeny/doplnenia v personélnej matici.

e Dokumentdcia k preukazaniu odbornych a kvalifikaénych predpokladov jednotlivych
pracovnikoch v persondlnej matici, ktori su navrhovanou zmenou dotknuti, ktoré su v zmysle
podmienok konkrétnej vyzvy stanovené pre zadefinované pracovné pozicie, resp. ktoré su
porovnatelné s odbornymi a kvalifikacnymi predpokladmi na vykon prislusnej pracovnej
¢innosti, aké splfali povodni pracovnici uvedeni v kladne postdenej ZoPPM, pri¢om
najcastejsSie ide o:

vy,

84 Pre vyzvy z Komponentu 9 sa tato vyznamnd zmena tyka vyluéne vymeny a/alebo doplnenia oséb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju
na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecéenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentacie, na ktord sa tdto zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetuijlcich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskdr v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykonavatel ich opravnenost posudi v rdmci vykonu
FK prislusnej ZoP. To znamena, 7e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpetujlicich/zabezpedujce riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpocet projektu) pred predlofenim ZoP, v ktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prisluSnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predlozit Vykonévatelovi kompletnd dokumentaciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené
osoby zabezpecujlice riadenie projektu, a to podla podmienok prisluinej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu.
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Referencie,

Potvrdenie o participacii na konkrétnom projekte,
Konkrétny popis ¢innosti na projekte,

Publika¢na ¢innost,

Doklad o ukonéenom najvyssom vzdelani,

AR RN NN

Iné dokumenty preukazujice dosiahnutie minimdlnych pozadovanych kvalifikacnych

a odbornych predpokladov.

e Nova/upravena/doplnend personalna matica, s vyznacenim vsetkych zmien, alebo ak je to
z dovodu rozsahu dokumentdacie mozné:

v’ Porovnavacia tabulka s pévodnym a novym znenim vybranych stipcov personalnej
matice, v ktorych dochddza k zmendm.

e Popis povodnych a novych pracovnych ¢innosti pracovnikov, ktori budu touto zmenou zaradeni
do aktualizovanej persondlnej matice a porovnanie ich pracovnych cinnosti na projekte
s pracovnymi ¢innostami, ktoré vykonavali pévodni pracovnici uvedeni v kladne posudenej
ZoPPM;

eV pripade doplnenia alebo vymeny pracovnikov, v porovnani stymi, ktori boli schvaleni
v schvélenej ZoPPM, av pripade, ak ma prijimatel/partner u? stymito pracovnikmi v ¢ase
predloZenia Z0Z/0oZ uzatvoreny zmluvny pracovno — pravny vztah, aj:

v' pracovna zmluva zamestnanca (kdpia) pracujiceho na projekte spolu s identifikdciou
projektu, do ktorého je zamestnanec zapojeny®® a néplfiou prace relevantnou pre
projekt a platovy navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vyssie uvedenym
dokumentom?®

v' dohoda o vykonani price, resp. ind dohoda vzmysle Zikonnika prace, spolu
s identifikiciou projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojend®’
a naplfiou préace relevantnou pre projekt, vratane dodatkov®

v vpripade, ak prijimatel/partner s pracovnikmi, ktorych Ziada _doplnit/zmenit

v persondlnej matici este nemd v Case predloZenia ZoZ/OoZ uzatvoreny Ziadny zmluvny

vztah, predloZi prislusné dokumenty, t.j. pracovnu zmluvu alebo dohodu o vykonani

prdce v rdmci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje vydavky za tychto pracovnikov, a to

aj v pripade, ak ide o ZoP predkladand len prostrednictvom sumariza¢nych hdrkov

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v persondlnej matici vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

85 Prijimatel je opravneny preukdzat vdazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhldsenia
prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

86 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

87 Prijimatel je opravneny preukdzat vdazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhldsenia
prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neurduje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

88 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani prace.

92



Nova priloha rozpoctu, ak zmena ma na prilohu Zmluvy o PPM Podrobny rozpocet projektu
vplyv. Zaroveri musi byt preukdzané dodrianie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou
vyzvou v pomeroch vydavkov za prijimatela a partnera ako aj podla ,,Podmienok opravnenosti
vydavkov“ pre vSetky Financné limity a Percentualne limity;

Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedend zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve,
pripadne novd Zmluva o partnerstve.

Zmena meratelnych ukazovatelov

Ziadost o zmenu kvantifikovanej hodnoty ciela projektu (meratelného ukazovatela (dalej aj
»MU")), tak, ako je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu oproti planovanej cielovej hodnote;
Relevantni dokumentaciu k preukazaniu naplnenia/priebezného naplnenia MU, tak ako je
definovanad v kapitole 3.7.3 a prilohe €. 6 tejto Prirucky;

Relevantnt dokumentéciu spolu s podrobnych odévodnenim tejto skutoénosti v Z0ZZ/0oZ,
ktorymi preukaze, Ze Prijimatel nemobzZe, resp. nebude méct dosiahnut hodnoty MU
v planovanej hodnote. V slvislosti s plnenim/dosahovanim planovanych hodn6ét MU je
potrebné zohladnit skuto¢nosti uvedené v kapitole 3.13 Sankény mechanizmus vo vztahu

k plneniu MU tejto Prirucky.

Vykonavatel je v pripade zmeny hodnét MU opravneny znizit vysku poskytnutych prostriedkov

mechanizmu priamo Umerne k schvdlenému znizeniu hodnoty MU.

Zmena Prijimatela/Partnera

e Ziadost o zmenu;

PredloZenie dokumentacie a relevantnych odovodneni podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora
musi byt v stlade s podmienkami prislusnej Vyzvy;

Preukdzanie relevantnych podmienok poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych
podmienok podla kapitoly 3.11 tejto Prirucky;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na iné skutoc¢nosti (ciel, Gcel, aktivity,

rozpocet apod.), predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny
uvedeného v tejto kapitole vyssie;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na dosiahnutie hodn6t meratelnych

ukazovatelov, predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného
v tejto kapitole vyssie a kapitoly 3.7.3 a prilohy ¢. 6 tejto Prirucky;

e V pripade zmeny Prijimatela a/alebo doplnenia nového Partnera a/alebo nahradenia

existujiceho Partnera novym Partnerom, ktorému sa bude poskytovat $tatna pomoc, musi
Ziadost o0 zmenu vo vztahu k tomuto novému subjektu obsahovat:
o nazov a velkost podniku;
o opis projektu vrozsahu suvisiacom s novym subjektom vratane ddtumu zacatia
a ukoncenia participacie nového subjektu;
miesto projektu, kde bude novy subjekt realizovat aktivity projektu;
zoznam vydavkov projektu vynalozenych novym subjektom;
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o typ pomoci a vySku verejnych financii potrebnych na projekt suvisiacich s novym
subjektom.

Zmena majetkovo - pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou aktivit projektu

Majetok nadobudnuty z prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného

suhlasu Vykondvatela pocas realizacie projektu a pocas obdobia udrzatelnosti projektu prevedeny,
prenajaty, zatazeny akymkolvek pravom/zaloZinym pravom (s vynimkou zaloZzného prava v prospech
financujuceho subjektu) tretej osobe, prip. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok ¢l. 7 VZP
a zdrovel kazda zmena vzmysle tohto élanku VZP spodivajuca v majetkovo-pravnej dispozicii

s majetkom nadobudnutym z prostriedkov _mechanizmu pocas realizdcie projektu a obdobia

udrzatelnosti projektu vzdy podlieha predchadzajicemu pisomnému suhlasu Vykonavatela.

O sthlas Prijimatel Vykonavatela Ziada prostrednictvom Ziadosti o zmenu, pri¢om suéastou ZoZ je
do6sledné vecné oddvodnenie splnenia podmienok na udelenie sthlasu. Vykonavatel je opravneny ZoZ

o suhlas zamietnut.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu
vykonat aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela a za podmienok v fiom
uvedenych.

Scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat nedovolenu $titnu pomoc v zmysle
prislunych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, z ¢oho pre Prijimatela budu vyplyvat prislugné
pravne nasledky (vratenie neopravnenej statnej pomoci spolu s tdrokmi).

Spdsob preukazovania majetkovo-pravnych vztahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Prirucky.

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

V pripade schvélenia ZoZZ (predovietkym v pripade vyznamnej zmeny Zmluvy o PPM), Viykonavatel
zaroven vypracuje navrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktory vypracuje a zasiela Prijimatelovi spdsobom
uvedenym v €lanku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky s kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom UPVS do elektronickej schranky Prijimatela.

V pripade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom pocte rovnopisov, ktoré su po
podpise Statutdrnym organom Vykondvatela, resp. jeho zastupcom zaslané Prijimatelovi na
oboznamenie sa sich obsahom a nasledné podpisanie. Prijimatel podpiSe vSetky rovnopisy, jeden
rovnopis si ponecha aostatné rovnopisy (vratane rovnopisu parafovaného zamestnancami
Vykonavatela) dorudi listom s doru¢enkou spat najneskér do 7 pracovnych dni odo dria dorucenia
navrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonavatela, ak Vykonavatel neurci inak.

Vykonavatel ma pravo iniciovat Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchadzajlcej pisomnej Ziadosti
Prijimatela za predpokladu, ak sa uvedenym krokom zabezpeci Uspesna a riadna implementacia
projektu s prihliadnutim na zabezpecenie naplnenia cielov projektu a s prihliadnutim na ¢l. 2 VZP, kedy
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sa zmluvné strany zaviazali vzdjomne poskytnat si vsetku potrebnd sucinnost na plnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny rozhodnut, ze navrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdany Prijimatelovi
po dohode s nim na pracovisku Vykonavatela. Prijimatel je opravneny rozhodnut sa nevyuzit lehotu
uréenu Vykonavatefom na prijatie ndavrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o ndslednom prijati resp.
odmietnuti ndvrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.

3.8.2 Zmenové konanie z iniciativy Vykonavatela

Vykondvatel na zdklade zabezpecenia suladu Zmluvy o PPM a jej priloh vyplyvajucich z legislativnych
zmien, zmien Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti, Prirucky pre prijimatela, zaverov
a zisteni z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretich subjektov, vydanych
usmerneni NIKA alebo Vykonavatela vykona Upravu zmluvného vztahu aktualizaciou Zmluvy o PPM
a jej priloh. Vykonavatel ma pravo iniciovat zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej priloh a zabezpedi
vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.

Vykonavatel v rdmci zmenového konania z vlastnej iniciativy zohladriuje najma:

* poZiadavky vyplyvajlce s prislu$nej legislativy SR a EU;

= podmienky definované vo Vyzve;

= ustanovenia platnej a U¢innej Zmluvy o PPM a Prirucky pre prijimatela;

= relevantné informacie evidované Vykonavatelom o predmetnom projekte;

= (pravy Rozpoétu projektu (sucast Opisu projektu) na zéklade vysledkov zrealizovanych verejnych
obstaravani/obstardvani suvisiacich s projektom pri dodrZani podmienky neprekrodenia
maximalnej vysky COV podla ¢lanku 3 Zmluvy o PPM.

Vsetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykondvatel, aktoré nie su osobitne rieSené
v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napriklad v pripade zmien potrebnych z dovodu mimoriadnej situdcie,
nudzového stavu alebo vynimoéného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM. Vykonavatel mbZe obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne

komunikovat s Prijimatelom a ndsledne dohodnuté znenie zapracovat do ndvrhu pisomného

a oCislovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripravit ndvrh pisomného a odcislovaného

dodatku k Zmluve o PPM a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu aktualizacie

Vykonavatel uskutoc¢ni aktualizaciu Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia
s platnym znenim Nariadeni EU, Pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, SIPOO, Prirucky pre
Prijimatela, Usmerneni NIKA alebo Vykondvatela, vo forme pisomného a ocislovaného Dodatku
k Zmluve o PPM.

V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravneho rdmca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nari prihliadat a postupuje sa
tak, ako je stanovené v ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM.
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V pripade ak Vykondavatel identifikuje pri takejto zmene zaroven aj vyznamnd zmenu Zmluvy o PPM,
mobze vyzvat Prijimatela, aby poZiadal o vykonanie zmeny v stlade s kapitolou 3.8.1.1.3 Vyznamna

zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykonavatel identifikuje menej vyznamnu zmenu projektu, informuje Prijimatela:

= 7e akceptuje/neakceptuje tuto zmenu (ak nie je potrebné dalsie vysvetlenie resp. predloZenie
dopliujucich informacii),
alebo

= mobize vyzvat Prijimatela, aby predloZil Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v sulade s kapitolou
3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje formalnu zmenu projektu, informuje Prijimatela o vzati tejto
zmeny na vedomie (ak s fiou suhlasi).

3.8.2.2 Uprava rozpo¢tu na zaklade vysledkov verejného obstardvania/obstaravania

Zmeny v jednotlivych polozkach rozpodtu projektu a/alebo ich blizsiu Specifikaciu, a to podla vysledkov
prislusnej finanénej kontroly verejného obstaravania/obstaravania vyjadrenych v Ciastkovej sprave
alebo sprave zfinanénej kontroly verejného obstaravania/obstaravania Vykonavatel zapracuje do
elektronickej verzie rozpoc¢tu projektu (spolu s upravenou vyskou vydavkov/PPM), a takto
aktualizovanu kone¢nu podobu Rozpoctu projektu oznami Prijimatelovi. Vysledkom akceptdcie tejto
zmeny je aktualizovany Rozpocet projektu a zmena vysky vydavkov na zéklade vysledkov VO/O, za
podmienky neprekrocenia vysky PPM a COV v zmysle Kladne postdenej Ziadosti o PPM a ¢lanku 3
Zmluvy o PPM.

Zmena Zmluvy o PPM vo forme pisomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre tito zmenu moZe vykonat
po schvéleni takejto zmeny, aviak najneskor pred Ghradou zévereénej Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel

vyjadri namietky voci oznamenej aktualizacii Rozpoctu projektu alebo ak poZiada Vykonavatela o
vyhotovenie pisomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3 pracovnych dni od oznamenia aktualizacie
rozpoctu (na namietky Prijimatela voci aktualizacii rozpoc¢tu alebo Ziadost Prijimatela o dodatok zaslané
po uplynuti 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizdcie rozpoctu Vykonavatelom sa neprihliada),
v tom pripade aktualizacia rozpoctu vyvola ucéinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojeni s dotknutym
pisomnym dodatkom k Zmluve o PPM, aZ ucinnostou ktorého nésledne vznikne podklad pre uplatnenie
a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel informuje Vykonavatela o vSetkych zmenach a skutocnostiach, ktoré maju alebo by mohli

mat negativny vplyv vo vztahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela alebo sa mozu tykat inych

zmien Zmluvy o PPM, ato aj v pripade ak ma Prijimatel ¢o ilen pochybnost o dodrZiavani svojich

zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

- Prijimatel dostatocne zdovodnuje potrebu pozZadovanej zmeny v ramci zmenového konania,
predklada relevantnt dokumentdciu a dodrZuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie
dokumentacie;

- Akakolvek zmena projektu nesmie mat vplyv na vysledok verejného obstardvania/obstaravania, v
opacnom pripade je Vykonavatel opravneny predmetnd zmenu neschvalit;
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- Prijimatel v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom
doddvatela pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych skod na majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu.

3.9 Overenie podniku v tazkostiach

Vykondvatel poskytuje v rdmci implementacie Planu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podla
pravidiel statnej pomoci. Pritom je potrebné preskimat, ak tak pravidla statnej pomoci uréuju, aj to, ¢i
subjekt ako podnik napifia definiciu podniku v tazkostiach. Pojem subjekt pre tGcely tejto kapitoly
zahria:

e Prijimatela,

e Partnera, pripadne Partnerov, resp. nového partnera,

e Ziadatela v procesnom $tadiu pred uzavretim zmluvy podla § 14 zdkona o mechanizme.
Ak sa niektoré ustanovenie tyka iba Prijimatela alebo iba Partnera, resp. nového partnera, je na jeho
oznacenie pouzity prislusny pojem vo vyzname, v akom je definovany v prislusnej schéme pomoci.

3.9.1 Definicia podniku v tazkostiach

Pre Ucely tejto kapitoly je pouzita definicia podniku v tazkostiach podla ¢l. 2 ods. 18 Nariadenia o
skupinovych vynimkach, podla ktorej podnik v tazkostiach je podnik, v stvislosti s ktorym sa vyskytne
aspon jedna z tychto okolnosti (v dalSom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na
kritérida A —E, pripadne aj E.l a/alebo E.II, alebo spolu ako na kritérid):

A. V pripade spolocnosti s ru¢enim obmedzenym (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky,
alebo, na ucely opravnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP , ktory spiiia
podmienku uvedenu v ¢lanku 21 ods. 3 pism. b) GBER a poziadavku rizikovych finan¢nych
investicii v nadvdznosti na hibkovi analyzu  vykonani  vybratym finanénym
sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych strat doslo k zaniku viac ako polovice jej
upisaného zadkladného imania. Ide o pripad, ked odpocet akumulovanych strat od rezerv (a
vsetkych ostatnych prvkov, ktoré sa vo vSeobecnosti povazuju za sucast vlastnych zdrojov
spolocnosti) ma za nasledok negativnu kumulovanu sumu, ktora presahuje polovicu upisaného
zédkladného imania. Na ucely tohto ustanovenia ,,spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym* znamena
najma tie druhy spolo¢nosti, ktoré st uvedené v prilohe | k smernici 2013/34/EU%, a ,,zakladné
imanie” zahfna, ak je to vhodné, akékolvek emisné azio.

B. V pripade spolocnosti, v ktorej aspon niektori spoloc¢nici maji neobmedzené rucenie za dlh
spolocnosti (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky, alebo, na Ucely opravnenosti na

8 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. jina 2013 o roénych Gétovnych zavierkach, konsolidovanych Gétovnych
zavierkach a suvisiacich spravach urcitych druhov podnikov, ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrusuju
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom zneni
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pomoc vo forme rizikového financovania, ktory spifia podmienku uvedent v ¢lanku 21 ods. 3
pism. b) GBER a poziadavky rizikovych finanénych investicii v nadvaznosti na hibkovi analyzu
vykonanu vybratym finanénym sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych strat
doslo k zaniku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v UcCtovne] zavierke
spolo¢nosti. Na uUcely tohto ustanovenia ,spolocnost, v ktorej aspon niektori spolo¢nici maju
neobmedzené rucenie za dlh spolocnosti“ znamena najma tie druhy spoloc¢nosti, ktoré su
uvedené v prilohe Il k smernici 2013/34/EU%.

C. Ked je podnik predmetom kolektivneho konkurzného konania alebo spitia kritéria domécich
pravnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivheho konkurzného konania na Ziadost
svojich veritelov.

D. Ked podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
ak dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturalizacnému planu.

E. V pripade podniku, ktory nie je MSP, ked' za posledné dva roky:

l. uctovny pomer dlhu podniku k vlastnému kapitalu je vyssinez 7,5 a
1. pomer EBITDA podniku k Urokovému krytiu je nizsi ako 1,0.

3.9.2 Posudzovanie podniku v tazkostiach

Podnik v tazkostiach sa posudzuje podla jednotlivych kritérii uvedenych v kapitole 3.9.1 tejto Prirucky.

Subjekt, ktory je podnikom® sa povazuje za podnik v tazkostiach, ak je ako podnik v tazkostiach
vyhodnoteny aspori v jednom z tych kritérii, ktoré sa na neho vztahuju.

Kritérid A, B a E sa posudzuju za prislusné referencéné obdobie.
Pri uréovani referenc¢ného obdobia sa:

e v pripade subjektov, ktoré st uétovnou jednotkou®? pouZivaju Uétovné obdobia® a
e v pripade subjektov, ktoré nie st G¢tovnou jednotkou, pouzivaju zdafiovacie obdobia®.

Referencné obdobie je :

a) posledné uctovné obdobie predchadzajuce rozhodnému momentu, za ktoré disponuje subjekt
schvdlenou Uctovnou zavierkou (dalej aj ,bezné referenéné obdobie”) a uctovné obdobie
predchadzajuce beinému referenénému obdobiu (dalej aj ,predchadzajuce referencné
obdobie”), ak ide o subjekt, ktory je uc¢tovnou jednotkou, alebo

%0 podnikom je subjekt vykonavajtci hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravne postavenie a spdsob jeho financovania. Oznacenie
konkrétneho subjektu za podnik teda plne zavisi od povahy jeho ¢innosti. Viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a
iné funkéné, hospodarske a organizatné prepojenie, mozno na Ucely uplatnenia tejto schémy pokladat za subjekty tvoriace jednu
hospodarsku jednotku. Tato hospodérska jednotka sa potom poklada za relevantny podnik .

91 Podla § 1 ods. 2 zdkona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o G¢tovnictve”)
92 podla § 3 zékona o Uétovnictve.

93 Podla zékona o dani z prijmov
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b) posledné zdanovacie obdobie predchadzajuce rozhodnému momentu, za ktoré subjekt

predlozil dafiovému Uradu danové priznanie (dalej aj ,beiné referenéné obdobie®)
a zdanovacie obdobie predchadzajuce beinému referenénému obdobiu (dalej aj
,predchadzajuce referencné obdobie”), ak ide o subjekt, ktory nie je u¢tovnou jednotkou.

Rozhodny moment sa urcuje v zavislosti od procesnej fazy, v ktorej sa overenie vykondva (blizsie

k mechanizmu overenia pozri kapitolu 3.9.5)

Rozhodnym momentom pre overenie ku driu poskytnutia pomoci je:

den nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o PPM,
der nadobudnutia U¢innosti dodatku k Zmluve o PPM vo vztahu k novému partnerovi.

Rozhodnym momentom pre Ucely ¢estného vyhlasenia podla kapitoly 3.9.5.2 je:

den poskytnutia sucéinnosti podla § 14 ods. 3 zdkona o mechanizme,
den predloZenia Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPPM vo vztahu k novému partnerovi.

Schvalenou uctovnou zavierkou pre ucely kapitoly 3.9 je:

v pripade subjektu, ktory ma povinnost schvalovat Gc¢tovnd zavierku, riadna alebo
mimoriadna® U&tovnd zavierka, ktord bola najneskdr k rozhodnému momentu schvalend
prislusnym orgdnom subjektu a ulozend v registri U¢tovnych zavierok. Ak je takychto uc¢tovnych
zavierok za uctovné obdobie viac, za schvdlenu Uctovnu zavierku pre Ucely tejto kapitoly 3.9 sa
povaZuje ta, ktora bola zo vSetkych ulozenych Uctovnych zavierok subjektu schvalend prva. Ak
nie je mozné urcit, ktord bola schvéalena prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie. Ak subjekt
eSte nema Ziadnu uctovnu zavierku schvdlenu prislusnym organom subjektu a neuplynula este
zakonna lehota na schvalenie Ziadnej Uctovnej zavierky, postupuje sa pri fiom, ako v pripade
subjektu, ktory nema povinnost schvalovat Gétovnu zavierku;

v pripade subjektu, ktory nemd povinnost schvalovat Uc¢tovnu zdvierku, riadna alebo
mimoriadna® U&tovna zdvierka, ktora bola najneskdr k rozhodnému momentu uloZend
v registri uctovnych zavierok. Ak je takychto uctovnych zavierok za Uctovné obdobie viac, za
schvélenu uctovnu zévierku pre ucely tejto kapitoly 3.9 sa povazuje ta, ktora bola zostavena
prva. Ak nie je mozné urdit, ktora bola zostavena prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie.

Ak subjekt, ktory nie je u€tovnou jednotkou, predlozil za referenéné obdobie dafnovému Uradu opravné
darfiové priznanie a/alebo dodato¢né dariové priznanie, vychadza sa pri hodnoteni podniku

v tazkostiach z posledného dodato¢ného darového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychadza

z posledného opravného danového priznania.

Zdroj informécii pre postdenie podmienok podniku tazkostiach je zavisly od vymedzenia v zmysle ¢l. 2
ods. 18 nariadenia (EU) €. 651/2014 a od sposobu tctovania podniku®®, najma:

% Mimoriadna Uctovna zavierka je akceptovand iba v pripadoch uzavretia G¢tovnych knih podla §16, ods. 4, pism. c) a e) zdkona

o uctovnictve.

95V systéme podvojného Gctovnictva je zdrojom informécii predovietkym stvaha a vykaz ziskov a strat.
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e (cCtovna zavierka a v nej obsiahnuté prislusné vykazy,
e danova evidencia,

e dalsie dopliujuce informacie od subjektu.

3.9.2.1 Kritérium A

Kritérium A sa uplatriuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

e spolocnost s ru¢enim obmedzenym,

e akciovu spolo¢nost/eurdpsku spoloénost,
e jednoduchu spolo¢nost na akcie,

e Statny podnik,

e druZstvo.

Kritérium A sa interpretuje tak, Ze ak hodnota vlastného imania (obsahujuca napocitané vsetky
pozitivne aj negativne polozky, ktoré sa do vypoctu vlastného imania zapocitavaju) bude nizsia nez
polovica hodnoty zdkladného imania (upraveného o pripadné emisné azio), doslo hospodarenim
podniku k takym akumulovanym stratdm, ktoré sp6sobili, Ze doslo k strate, resp. prekryvu % zakladného
imania podniku.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:
Zakladné imanie + emisné aZio
2

Vlastné imanie <
Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.2 Kritérium B

Kritérium B sa vztahuje na také pravne formy, ktoré povinne netvoria zakladné imanie a v ktorych
niektory ¢len/spoloénik plne ruéi za zavazky podniku. Ide najm3 o tieto pravne formy:

e komanditnu spoloc¢nost
e verejnl obchodnu spolo¢nost
e fyzickd osobu — podnikatela.

Kritérium B sa interpretuje tak, Ze ak akumulovana strata je vacSia ako polovica hodnoty
modifikovaného vlastného imania, doslo hospodarenim podniku k zaniku viac ako polovice jeho
vlastného imania.

Podnik sa podla toho kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Modifikované vlastné imanie
2

Akumulovana strata je absoltUtna hodnota zaporného vysledku suctu vysledku hospodarenia za Gétovné

Akumulovana strata >

obdobie a vysledku hospodarenia minulych rokov.
Modifikované vlastné imanie je sucet vlastného imania a akumulovanej straty.
Ak sucet vysledku hospodarenia v beznom u¢tovnom obdobi a vysledku hospoddrenia minulych rokov

nie je zaporné ¢islo, podnik sa podla tohto kritéria nepovazuje za podnik v tazkostiach.
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Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.3 Kritérium C

Kritérium C sa uplatriuje na vsetky podniky, na ktoré sa vztahuje zakon o konkurze a restrukturalizacii
alebo zakon o rozpoctovych pravidlach izemnej samospravy.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e je na majetok resp. na samotny podnik:
o zacaté konkurzné konanie®®, alebo
o vyhldseny konkurz®®, alebo
o zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku®®, alebo
o zrudeny konkurz pre nedostatok majetku®®, alebo
e je obec, mesto alebo samospravny kraj v nitenej sprave”’, alebo

e je zriadovatel prispevkovej alebo rozpoctovej organizacie v nutenej sprave®’.

Ak existuju dokazy o tom, Ze je podnik platobne neschopny®® alebo predlzeny®®, posudzuje sa podla
tohto kritéria. Vykonavatel je opravneny doziadat subjekt o prislusné doklady, ddkazy alebo
prehlasenie, ak ma pochybnost o tom, Zze podnik mdze byt platobne neschopny alebo predlzeny.
Obdobne sa postupuje v pripade, ak je alebo sa javi byt splnena niektora z poziadaviek opravriujtca
zavedenie nutenej spravy®’.

Podnik nesmie byt predmetom kolektivneho konkurzného konania ani nesmie splfiat kritéria pravnych
predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivneho konkurzného konania na Ziadost svojich veritelov.

Toto kritérium sa neviaze na Ziadne referencné obdobie.

3.9.2.4 Kritérium D*®

Kritérium D sa uplatiuje na vSetky podniky ak z ustanoveni kapitoly 3.9 vyslovne nevyplyva, Ze urcity
podnik je z uplatnenia tohto kritéria vynaty (pozri napr. kapitolu 3.9.3).

Kritérium D posudzuje, ¢i podnik dostal pomoc na zachranu a eSte neuhradil Gver alebo nevypovedal
zaruku, alebo dostal pomoc na reStrukturalizaciu a stdle podlieha reStrukturalizaénému pldnu.
Pomocou podla predchddzajucej vety sa rozumie pomoc, ktoru podnik dostal podla Ozndmenia Komisie
— Usmernenia o $tatnej pomoci na zachranu a restrukturaliziciu nefinanénych podnikov v tazkostiach®.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e dostal pomoc na zachranu a eSte neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo

% Podla zakona o konkurze a restrukturalizacii
97 Podla zédkona o rozpoctovych pravidlach izemnej samospravy
% Neaplikuje sa na rozpoc¢tové a prispevkové organizacie.

9 0. v. EU C 249, 31.7.2014,5. 1 - 28
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e dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturalizaénému planu.

Toto kritérium sa neviaze na Ziadne referencné obdobie.

3.9.2.5 Kritérium E

Kritérium E sa uplatriuje na velké podniky.
Kritérium E sa posudzuje za bezné referenéné obdobie a predchadzajlce referenéné obdobie.

Kritérium E sa dalej ¢leni na kritéria E.l a E.II. Tieto kritéria musia byt splnené kumulativne, a to za obe
referenéné obdobia.

Kritérium E.| nazyvame miera zadlZzenosti podniku (MZ) a posudzuje uctovny pomer dlhu podniku k
vlastnému kapitdlu, ktory sa urci nasledovne:

_ Celkoveé zavazky podniku

Vlastné imanie

Ide o ukazovatel podniku na posudenie miery zadlZenosti podniku, ktord sa pocita ako podiel celkovych
zavazkov podniku k hodnote vilastného imania podniku.

Celkové zavazky podniku na tieto Ucely zahriaju vsetky dlhodobé ako aj kratkodobé zavazky, a to
vratane zavazkov z obchodného styku ako aj hodnotu bankovych tverov a finanénych vypomoci, ktoré
podnik prijal. Pri subjektoch, ktorymi su Statne rozpoctové a Statne prispevkové organizacie, mest3,
obce, vyssie Uzemné celky a ich rozpoctové a prispevkové organizacie, je pred zapocitanim zdvazkov
vyplyvajucich z transferov zo $tatneho rozpo¢tu'® mozné zohladnit ich povahu z hladiska ich vplyvu na
hospodarsku situaciu takéhoto subjektu.

Kritérium E.Il nazyvame Urokové krytie pocitané z EBITDA (UK) posudzuje pomer EBITDA podniku k
urokovému krytiu. EBITDA je hospodarsky vysledok podniku za uctovné obdobie pred zdanenim
navyseny o nakladové uroky, odpisy a opravné polozky. UK sa uréi nasledovne:

EBITDA

UK =
nakladové aroky

Podnik sa podla kritéria E povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Vv

e MZ je voboch referenénych obdobiach vacsi ako 7,5, alebo MZ je v oboch referenénych
obdobiach mensi ako 0, alebo MZ je v niektorom referen¢nom obdobi vacsi ako 7,5 a v druhom
referencnom obdobi mensi ako 0. MZ sa povazuje za vacsi ako 7,5 aj v pripade, Ze ho nie je
mozné vypocitat z dévodu, Ze vlastné imanie je rovné nule a

e UK je v oboch referenénych obdobiach mensi ako 1.

100 |de o polozku stvahy “zG&tovanie medzi subjektami verejnej spravy”, v ramci ktorej sa prejavia aj beZné aj kapitalové transfery zo $tatneho
rozpoctu pre vymenované subjekty, ktoré tieto prijali na plnenie Uloh $tatu pri prenesenom vykone statnej spravy (vychadzajic z usmerneni
MF SR v oblasti uctovnictva poskytnutych a prijatych prostriedkov Statneho rozpoétu podliehajicich zGétovaniu) a ktoré by v prostredi
obchodnych spoloc¢nosti v zésade zodpovedali vlastnym zdrojom financovania spoloc¢nosti i¢tovanym na kapitalovych fondoch, ktoré mézu
byt tieZ vratné.
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Podnik sa podla kritéria E nepovazuje za podnik v tazkostiach, ak je hodnota nakladovych urokov
v niektorom referenénom obdobi rovna nula. Dévodom je, Ze v takomto pripade nemdzu byt splnené
obe podkritérid v oboch referenénych obdobiach, pretoze ukazovatel UK nie je mozné vypoéitat

(delenie nulou).
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupnych udajov

Tabulka 1 Vstupné udaje pre jednotlivé vypocty

Celkové zavazky
. S_101 S 34 Maz_20 S 126 S_074 Maz_16 Tla_St2_R5
podniku - - - - - - - -
Tla_St2_R1
Tla_St2_R2
Vlastné imanie S_80 S 25 Maz_21 S_116 S 061 Maz_17 Tla_St2_R3
Tla_St2_R4
Tla_St2_R5
Emisné azio S_85 dopliujaci udaj |- | e e s
Zakladné imanie S 81 s26  |—— e e e
T1_St1_R10
Vysledok -
— T1_St1_R13
hospodarenia za|S_100 S_33 PaVv_12
iy . . T1_St2_R10
uctovné obdobie
T1_St2_R13
Vysledok
hospodarenia S_97 s32 |-

minulych rokov
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Vysledok

Akumulovand strata | |S_100+S 97| |S 33+S 32| [PaV_12]| hospodarenia za
uctovné obdobie
Modifikované vlastné imanie +|vlastné imanie +|vlastné imanie + vlastné imanie +

vlastné imanie

akumulovana strata

akumulovana strata

akumulovana strata

akumulovana strata

Odpisy VZaS 21 VZaS_14 dopliujuci udaj VZaS_030 VZaS_25 dopliujuci udaj dopliujuci udaj
Vysledok
y VZaS 135 + . L
VZaS_56 + VZaS_49|VZaS_35 + VZaS _31|PaV_12 + NU + VZaS 75 + VZaS_19(PaV_26 + NU +|hospoddrenia za
EBITDA : VZaS_042 + : o _
+VZasS 21 +VZaS_14 odpisy V73S 030 +VZaS_25 odpisy uctovné obdobie +
a ,
- NU + odpisy
VZaS_49 VZaS 31 dopliujuci udaj VZaS_042 VZaS 19 doplriujdci udaj doplfiujdci udaj

Nakladové uroky
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Vysvetlivky k tabulke 1

Oznacenie v jednotlivych bunkach tabulky zloZené z pismena/pismen, podciarkovnika a ¢isla oznacuje
vykaz a Cislo riadka, pricom:

S- predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Suvaha“
VZaS - predstavuje vykaz Uétovnej zavierky ,Vykaz ziskov a strat”
MaZ - predstavuje vykaz Uctovnej zavierky ,Vykaz o majetku a zavazkoch,
PaV - predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Vykaz o prijmoch a vydavkoch®,
Cislo za pismenom predstavuje prisludny riadok vykazu obsahujuci Gdaje na postdenie.
NU- nékladovy trok
Cislo za pismenom predstavuje prislu$ny riadok vykazu obsahujici idaje na postdenie.

Darnovy vykaz - VI. oddielu datfiového priznania k dani z prijmov fyzickej osoby — typ B

T1- predstavuje tabulku T1 danového vykazu
Tla- predstavuje tabulka T1la dafiového vykazu
St- predstavuje stipec v prisluénej tabulke
Cislo za pismenom predstavuje poradie stipca v tabulke
R- predstavuje riadok v prislusnom stipci

Cislo za pismenom predstavuje poradie riadku obsahujiceho Gdaje na postdenie
Dopliujuci udaj — predstavuje Udaj z uétovnej evidencie, ktory sa nenachadza vo vykazoch ucétovnej
zavierky

Uvedené parametre sa dosadzuju do vzorcov a vyhodnocuju podla interpretacie uvedenej v kapitole
3.9.2. tejto Prirucky.

Oznacenie zdroja Udajov v tabulke 1 zodpoveda aktudlne platnému znaceniu riadkov uctovnych
zavierok, ktoré sa pouZivaju pre uctovné obdobie zacaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt pouZiva tlaciva
uctovnej zavierky podla iného vzoru, pouzije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo doplfujucej
evidencie, ktoré svojim obsahom zodpovedaju riadkom identifikovanym v tabulke 1. Oznacenia zdroja
udajov z danovej evidencie zodpovedaju aktualne platnému znaceniu danového priznania k dani
z prijmov fyzickej osoby — typ B pre rok 2023.

V pripade, ak niektoré uctovné zavierky obsahuju delenie udajov podla prislusnosti k zdafiovanej
a nezdanovanej ¢innosti, na Ucely posudenia znakov podniku v taZkostiach sa pouZije sucet hodnét za
zdariovanu a nezdafiovanu cinnost.

3.9.3 Vynimky z aplikacie podniku v tazkostiach

Pri posudzovani naplnenia podmienok podniku v tazkostiach sa berie do Uvahy aj informacia o velkosti
podniku a doby existencie MSP k rozhodnému momentu ku diu poskytnutia pomoci podla kapitoly
3.9.2 tejto prirucky (resp. k rozhodnému momentu na tUcely ¢estného vyhldsenia, ked' sa vykonava prva

faza overovania).
Velkostna kategoria podniku

Ak sa subjekt klasifikoval ako MSP, neaplikuje sa na tento pripad kritérium E.
106



Doba existencie MSP

V pripade, ak je subjekt MSP, ktory existuje k rozhodnému momentu kratSie ako 3 roky, tento subjekt
sa neposudzuje podla kritérii A, B a E. Doba existencie MSP sa pritom posudzuje na Urovni celého
podniku, t.j. nie je rozhodujuca doba existencie dotknutého subjektu ako pradvneho subjektu, ale doba
existencie podniku, ktorého sucastou je dotknuty subjekt, pricom tato sa uréi ako doba existencie
najdlhsie existujuceho pravneho subjektu, ktory je suc¢astou skimaného podniku. V pripade, Zze podnik
k rozhodnému momentu existuje aspon 3 roky, ale prdvny subjekt, ktory je predmetom overovania,
existuje k rozhodnému momentu menej ako 3 roky a este neschvaloval/nezostavoval ic¢tovnu zavierku
a/alebo ju neukladal v registri U¢tovnych zavierok, resp. ak nie je Guétovnou jednotkou, este nepodaval
danové priznanie neposudzuje sa tento subjekt podla kritérii A, B a E (to neplati pre podnik na trovni
hospodarskej jednotky).

Pausalne vydavky (v zmysle danovych predpisov)

V pripade podnikov, ktoré uplatiiujui pausalne vydavky je nerelevantné posudzovanie kritérii A, B a E,
kedZe z vecnej podstaty tychto kritérii vyplyva, Ze sa na takyto typ podniku nevztahuju alebo nemdéze
dojst k situacii, kedy by takyto podnik bol povazovany za podnik v tazkostiach podla tychto kritérii.
Kld¢ovym predpokladom pritom je, Ze takyto podnik nevedie evidenciu nakladov, ale jeho ndklady sa
uréuju percentom z prijmov, t.j. takyto podnik neméze dosiahnut stratu. Takyto podnik tiez nevytvara
zdkladné imanie a nie je tiez mozné urcit hodnotu ,pasiv’ takéhoto podniku, ktora by sa dala
klasifikovat ako zadkladné imanie.

Dalsie vynimky z aplikacie

Pre pravne formy obec, mesto a VUC je postacujlce zhodnotenie, ¢i je/nie je takyto podnik v nitenej
sprave, kedZe podmienky zavedenia nitenej spravy su prisnejsie nezZ je spdsob vypoctu ukazovatelov
podniku v tazkostiach podla Gdajov uctovnej zavierky.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizécia, rozpoctova organizacia plati, ze takéto
subjekty v podmienkach SR nie su sp6sobilé na to, aby im bola poskytnutd pomoc na zachranu alebo

restrukturalizaciu. Preto je aj vyhodnotenie takejto podmienky v uvedenych pripadoch pravnej formy
irelevantné.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizicia, rozpoctovd organizacia sa takisto
neposudzuje podmienka podniku v tazkostiach na skupine podnikov, kedZe sa v praxi neocakava, Ze
tato pravna forma bude pdsobit na volnom trhu v kooperacii s ostatnymi materskymi, alebo dcérskymi
spolo¢nostami, ktoré maju spoloény zdroj kontroly a ktoré konaju na trhu vzajomne organizovane.

3.9.4 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Ak je subjekt sucastou hospodarskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v taZzkostiach aj
na tuto hospodarsku jednotku podla pravidiel uvedenych v predchadzajucich kapitolach.

3.9.4.1 Hospodarska jednotka

Hospodarskou jednotkou su viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a iné
funkéné, hospoddrske a organizacné prepojenia medzi sebou navzajom, ¢im wvytvaraju jednu
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hospodarsku jednotku, ktord kond spolocne organizovane na trhu. Hospodarska jednotka ma spolocny

zdroj kontroly°t,

Ide o skupinu podnikov (¢lenov skupiny) medzi ktorymi existujud majetkové, financné, pravne, alebo iné
vztahy (véazby), ktoré umozriuju jednému zdroju dominantnym spdsobom ovplyvriovat vSetky podniky
v takejto skupine.

Hospodarska jednotka sa zostavuje prostrednictvom vztahov medzi pravnickymi osobami, ale aj
prostrednictvom vztahov fyzickej osoby, alebo skupiny fyzickych oséb konajucich spoloéne (prepojenie
podnikov cez fyzické osoby).

Pri urCovani hospodarskej jednotky nie je relevantné miesto vykonu ¢innosti, resp. sidlo jednotlivych
podnikov tvoriacich hospodarsku jednotkuy, t. j. do skupiny sa zarad'uju aj podniky mimo Gzemia SR.

KedZe pre uréenie skupiny podnikov je podstatny ,,spoloény zdroj kontroly”, nemali by sa sem zahfnat
také podniky, ktoré sice maju vztah ku skupine (alebo naopak skupina ma vztah k podniku), avsak miera
tychto vztahov (napr. podiel na majetku alebo iné prava) neumozriuje skupine ovladat takyto podnik,
alebo naopak. V beZnej praxi ide predovsetkym o vztah dcérskej a materskej spolo¢nosti.

Vo vseobecnosti je pri vzniku pochybnosti, ¢i konkrétny vztah medzi jednotlivymi ¢lenmi skupiny,
vratane zohladnenia p6sobenia fyzickych oséb, zakladd hospodarsku jednotku alebo nie, rozhodujuca
rozhodovacia prax Sidneho dvora EU a v jej stvislosti aj rozhodovacia prax Eurépskej komisie.

3.9.4.2 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Konsolidované udaje

Pri hodnoteni znakov podniku v taZkostiach na hospodarskej jednotke sa vychadza zo spolo¢nych
financnych (ekonomickych) ddajov hospodarskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa
vykonava na zadklade konsolidovanych uc¢tovnych udajov.

Konsolidované udaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovat len Udaje, ktoré sa konsoliduju
za hospodarsku jednotku podla platnej legislativy, ale aj konsoliddciu udajov za hospoddrsku jednotku
,Sirsiu”, o moze v praxi predstavovat skupinu pravnych subjektov presahujicu pravne subjekty, ktoré
sa v zmysle Uctovnych pravidiel konsoliduju v skupine.

Pokial je hospoddrska jednotka totoZzna so skupinou pravnych subjektov, ktord sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje posudia sa znaky podniku v tazkostiach na Grovni skupiny na
zaklade udajov konsolidovanej uctovnej zavierky.

Pokial nie je hospodarska jednotka totozna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje, posudia sa znaky podniku v taZkostiach na urovni

101 pozri ¢asto kladené otazky k Nariadeniu Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urditych kategérii pomoci za zlucitelné s
vnutornym trhom podla ¢lanku 107 a 108 zmluvy, otazka c. 5 zverejnené na:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/practical guide gber en.pdf, pracovna verzia slovenského prekladu:

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf
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hospodarskej jednotky na zidklade osobitnej tzv. ad hoc konsolidacie Gdajov konsolidovanych a/alebo
individualnych Gctovnych zavierok pravnych subjektov tvoriacich hospodarsku jednotku.

Subjekt, ktory je materskou uctovnou jednotkou, ktord nema povinnost zostavovat konsolidovanu
Uctovnu zdavierku podla platnej legislativy, alebo je ¢lenom konsolidovaného celku, ktorého materska
uétovna jednotka nema povinnost zostavovat konsolidovanu Uc¢tovnu zavierku podla platnej legislativy,
je povinny zostavit konsolidovanu Gc¢tovnu zavierku alebo zabezpedit jej zostavenie materskou
uctovnou jednotkovou pre Ucely posudenia kritérii podla tejto metodiky.

Subjekt, ktory je sucastou hospodarskej jednotky, ktord nepredstavuje konsolidovany celok, alebo je
SirsSia ako konsolidovany celok, a nie je moZné zostavit konsolidovanu Uc¢tovnu zavierku, je povinny
zostavit spolahlivé agregované finanéné udaje za hospodarsku jednotku, z ktorych bude mozné posudit
splnenie kritérii podniku v tazkostiach. Takéto agregované finanéné Udaje sa potom povazuju za
konsolidované tdaje podla tejto kapitoly.

Konsolidovana Uctovna zavierka sa zostavuje podla metdd a zdsad ustanovenych v Nariadeni Komisie
(ES) €.1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorym sa v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1606/2002 prijimaju urcité medzinarodné Gétovné $tandardy (U. v. EU L 320, 29. 11. 2008) v
platnom zneni alebo podla obdobnych pravidiel platnych pre materskd uétovnu jednotku podla
prislusnych pravnych predpisov.

Pokial' z objektivnych dévodov nevie subjekt ziskat Udaje pre vykonanie ad hoc konsolidacie alebo
agregacie financnych udajov (napr. z dévodu, Ze niektory z ¢lenov hospodarskej jednotky takéto udaje
odmieta poskytnut, alebo si Udaje nepouzitelné — napr. z dévodu odlisného spbdsobu vedenia
Uétovnictva v tretich krajinach a pod.) subjekt posudi znaky podniku v tazkostiach na urovni
hospodarskej jednotky s urcitou mierou neistoty. V tomto pripade je posudenie znakov podniku v
tazkostiach vykonané v dobrej viere subjektu a vyhlasenie subjektu o hospodarskej jednotke sa
povaZuje za vyhlasenie v dobrej viere.

Subjekt nesmie vyhlasenim uviest Vykonavatela do omylu. Vyhlasenie, Ze hospodarska jednotka nie je
v tazkostiach moze subjekt poskytnut aj v pripade chybajicich Gdajov niektorych ¢lenov skupiny avsak
len v pripade, ak aj bez tychto idajov moZno od6évodnene predpokladat, Ze hospodarska jednotka nie
je v tazkostiach.

Subjekt sa povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e ako pravny subjekt, je na zaklade svojich individuédlnych Gdajov podnikom v tazkostiach a/alebo
o hospodarska jednotka, ktorej je ¢lenom, je na zdklade konsolidovanych Udajov podnikom
v tazkostiach.

Ak nie je splnena Ziadna z podmienok uvedenych v predchadzajucom odseku, subjekt sa nepovazuje za
podnik v tazkostiach, a to ani v pripade, Ze niektoré iné pravne subjekty, ktoré si ¢lenom rovnake;j
hospodarskej jednotky ako dotknuty subjekt, si na zaklade svojich individualnych udajov podnikom
v tazkostiach.
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3.9.5 Mechanizmus overenia

Podmienka nebyt podnikom v tazkostiach je overovana vo viacerych fazach projektového cyklu. Vo
vynimocnych pripadoch vyplyvajucich z kapitoly 3.9 (napr. pri nepriamej pomoci) je podmienka
overovana iba raz.

V zavislosti od subjektov, ktorym sa poskytuje podpora v podobe PM alebo mimo tohto rezimu ako
$tatna pomoc, vykonavatel zvoli fazy projektového cyklu a formu overenia podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach tak, aby bol zachovany stlad s riadiacim pravom, bertc do Gvahy administrativne kapacity
daného poskytovatela/vykonavatela.

Overovanie pozostdva z prvej azdruhej fazy overovania, ako su dalej Specifikované v réznych
situaciach, ktoré mozu nastat voci réznym subjektom. Za podmienok uvedenych v kapitole 3.9 mébze
vykonavatel upustit od realizacie prvej fazy overovania.

3.9.5.1 Prva faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach — spdsob overenia

Prvotnu identifikaciu toho, & subjekt spifia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, subjekt vykona
sam so zohladnenim informacii uvedenych v kapitole 3.9 a podla konkrétnych podmienok uré¢enych vo
vyzve, pripadne v prislusnej schéme Statnej pomoci alebo vinom pravnom zaklade na poskytnutie
$tatnej pomoci. Subjekt zhodnoti, & naplfia/nenapiia definicie podniku v tazkostiach.

Ako vystup vykonaného zhodnotenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach v prvej faze overenia
subjekt predklada cestné vyhlasenie, ktorého vzor bude zverejneny na webovom sidle vykonavatela
spolu s ostatnou dokumentaciou (napriklad pri uzatvarani zmluvy o PPM ide o dokumentaciu
k poskytnutiu sucinnosti). Toto Cestné vyhlasenie zahfra vsetky kritéria uvedené v kapitole 3.9.1
a zaroven skutoc€nost, Ze subjekt nie je ¢lenom Ziadnej hospodarskej jednotky, resp., Ze hospodarska
jednotka, ktorej je ¢lenom, nie je podnikom v tazkostiach.

3.9.5.2 Prva faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach — éasové hladisko

Prvd faza overovania prebieha vo vztahu kréznym implementaénym situdcidam a subjektom
v nasledovnych etapéch a vo vztahu k identifikovanym tkonom takto:

e v etape pred uzavretim zmluvy o PPM - v rdmci poskytnutia sucinnosti podfa § 14 ods. 3
Zakona o mechanizme,

e v etape pred povolenim zmeny partnera alebo doplnenim nového partnera = pri predloZeni
Ziadosti o zmenu podla zmluvy o PPM len vo vztahu k novému partnerovi,

e pred poskytnutim pomoci alebo pred inak stanovenym rozhodnym momentom na ucely
¢estného vyhldsenia podla kapitoly 3.9.2, ak nespada pod predchddzajuce moznosti a ak sa
v takom pripade prva faza overovania realizuje = pri Ukone smerujucemu k poskytnutiu
pomoci podla prislusnej schémy Statnej pomoci alebo iného pravneho zakladu na poskytnutie
Statnej pomoci.
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3.9.5.3 Druhd faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v taZkostiach

Druha faza overovania podmienky nebyt podnikom v tazkostiach nastane nasledne po rozhodnom
momente pre overenie ku drfiu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2. Overenie sa vykondva povinne,
vykonava ho poskytovatel/vykonavatel, a to na zdklade Udajov platnych k rozhodnému momentu pre
overenie ku diiu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2.

Zdkladom pre vyhodnotenie splhenia podmienky nebyt podnikom v taZzkostiach je jeden alebo viacero

dokumentov podla toho, akou skutoénostou sa zakladd rozhodny moment vo vztahu k danému

subjektu. V ramci overenia bude preto subjekt povinny predlozZit Udaje potrebné na vyhodnotenie
podmienky nebyt podnikom v tazkostiach podla ustanoveni zmluvy o PPM, podla dodatku k zmluve
o PPM, podla riadiacej dokumentacie a/alebo podla schémy Statnej pomoci. Za ucelom vykonania
overenia podniku v tazkostiach predklada Prijimatel Vykonavatelovi Udaje potrebné na vyhodnotenie
podniku v tazkostiach, ktoré tvoria prilohy ¢. 8a — 8c tejto prirucky, alebo, ak tak urcuju Vyzva na
predkladanie ZoPPM alebo zmluva vyplneny test podniku v tazkostiach, ktory tvori prilohu &. 8 tejto
Prirucky.

V pripade predkladania udajov potrebnych na vyhodnotenie podniku v tazkostiach si subjekt zvoli
spravnu prilohu podla nasledujucej tabulky:

Typ subjektu Predkladana priloha

Obec, mesto alebo vyssi Uzemny celok 8a — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — obce, mestd, VUC

Rozpoctovd alebo prispevkovd organizicia | 8b — Udaje potrebné na overenie podniku
v zriad'ovatelskej p6sobnosti obce, mesta alebo | v tazkostiach — RO,PO
vyssieho uzemného celku

Ostatni 8c — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — ostatni

Poskytovatel je opravneny vyziadat si aj dalsie idaje nad ramec prilohy €. 8 alebo priloh ¢. 8a — ¢.8c.

Kritérid A, B a E vykonavatel vyhodnoti na zdklade Udajov dostupnych v registri U¢tovnych zavierok. Aj
v tomto pripade je vsak vykonavatel opravneny doziadat si dalsie Gdaje (napr. ked dotknuta uctovna
zavierka nie je dostupna v registri Uc¢tovnych zavierok, nie je dana dostatocna miera detailu Gétovnej
zévierky, existuje nejednoznacnost overenia z dostupnych Gdajov, existuju pochybnosti o pravdivosti
Cestného vyhlasenia). VSetky udaje, ktoré subjekt poskytne pre Ucely overenia a ktoré sa beznym
spbsobom nedaju overit, sa povazuju za poskytnuté v dobrej viere aak neexistuju odévodnené
pochybnosti, tak z nich vykonavatel pri overeni vychadza.

Postupom podla kapitoly 3.9 vykonavatel overi splnenie podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na
Urovni pravneho subjektu, a to u vSetkych subjektov. Zaroven bude vykonavatel vykonavat ndhodnu
vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na Urovni hospodarskej jednotky na
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zéklade vopred stanovenych objektivnych kritériil®. Na tento Ucel si od vybranych subjektov vyZiada
dopliujuce Udaje, najmad konsolidované udaje podla kapitoly 3.9.4.2 ainformdcie o Strukture
hospodarskej jednotky. Velkost vzorky pre overenie podmienky nebyt v tazkostiach zavisi od
vyhodnotenia rizik vo vztahu k posudzovanej skupine subjektov, napr. vo vztahu k danej
vyzve/hodnotiacemu kolu danej vyzvy, ktoré projekty si predmetom zazmluvriovania, ako aj od
administrativnych moZnosti vykonavatela.

Overenie je potrebné zrealizovat pred Uhradou prvej Ziadosti o platbu. Vykonavatel si preto vyhradzuje
pravo pozastavit vykon prislusnej financnej kontroly, napr. vykon finan¢nej kontroly Ziadosti o platbu,
do ¢asu vykonania tohto overenia. Ak k Uhrade finanéného plnenia nedochadza, overenie je potrebné
vykonat v ¢ase vyplyvajucom z dokumentacie poskytovatela, ¢im skor po poskytnuti pomoci.

Vsetky pojmy, definicie a postupy urcené vtejto metodike predpokladaju, Ze subjekt dodrziava
ustanovenia platnej legislativy. Na postupy, ktoré su v rozpore s platnou legislativou a Udaje, ktoré su
vysledkom takychto postupov, sa neprihliada, s vynimkou podla nasledujucej vety. Ak v dosledku
nedodrzZania ustanoveni platnej legislativy nie su k dispozicii Udaje, ktoré by inak boli k dispozicii (napr.
nie je zostavena a/alebo zverejnena Uctovna zavierka napriek uplynutiu zodpovedajucich lehdt), alebo
nie su vykonané pozadované ukony (napr. nie je schvalena uctovna zavierka napriek uplynutiu lehoty
na jej schvélenie), bude postdenie podniku v tazkostiach vykonané aZ po vykonani napravy zo strany
dotknutého subjektu.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k prijimatelovi sa osobitne
uvadzaju nasledovné skutocnosti:

(i) rozhodujucim pravnym zakladom pre overenie je zmluva o PPM. V pripade rozporu medzi
zmluvou o PPM a inymi dokumentami vykonavatela, ma prednost zmluva o PPM,

(i)  prijimatel je povinny do 10 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP predloZit vykondvatelovi Udaje potrebné na overenie podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach,

(iii)  k vykonaniu overenia musi dojst ¢o najskér, a to vidy pred preplatenim prvej Ziadosti o platbu,

(iv)  po vykonani overenia vykondvatel oznami vysledok overenia prijimatelovi.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k partnerovi, novému
partnerovi sa postupuje primerane podla postupu uvedeného vo vztahu k prijimatelovi. Nie je
potrebné vykonat Ukony, na ktoré nie je pravny zaklad. Vidy je vak potrebné ukoncit zmluvny, resp.
iny pravny vztah, ak vykonavatel zisti, Ze novy partner nespfﬁa podmienku nebyt podnikom
v tazkostiach a stcéasne vykonat Ukony na to, aby partner vratil celd sumu vyplateného financného
plnenia spolu s Urokom. To znamen3, Ze ak vykondvatel overenim zisti, Ze partner, novy partner resp.
hospodarska jednotka, ktorej je partner, novy partner clenom, ku driu poskytnutia pomoci, sa povazuje
za podnik v tazkostiach, bude bezodkladne ukonéeny zmluvny vztah medzi prijimatelom a dotknutym
partnerom, novym partnerom spdsobom stanovenym v zmluve o partnerstve.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v taZzkostiach vo vztahu k prijemcovi pomoci, ktory
nie je suéasne aj prijimatelom alebo partnerom, sa uvadza, Zze mechanizmus overenia podmienky nebyt

102 Qpjektivne kritéria pre ndhodnu vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na drovni hospodarske;j
jednotky stanovuje vykondavatel samostatné pre projekty rovnakého, resp. obdobného typu.
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podnikom v tazkostiach moZe stanovit prislusnd schéma Statnej pomoci. Ak vykonavatel zisti, Ze
prijemca pomoci nespiiia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, pristtpi k ukonéeniu zmluvného
vztahu a stéasne bude vymahat neopravnene poskytnutu statnu pomoc spolu s trokom.

3.9.6 Osobitné postupy aplikovania vynimiek

V pripadoch, kedy v ramci nastavenia prislusnej vyzvy nie je potrebné overovat velkostnu kategdriu
podniku a/alebo dobu existencie MSP pre iné ucely ako je overenie podniku v tazkostiach, méze
Vykonavatel pri prvotnom overeni upustit od aplikacie tychto dvoch vynimiek a overit vSetky subjekty
ako velké podniky. Ndsledne pristupi k overeniu velkostnej kategérie podniku a doby existencie MSP uz
len v pripadoch, kedy by aplikacia tychto vynimiek mohla mat dopad na vyhodnotenie podmienky
nebyt podnikom v tazkostiach.

3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov

Ustanovenia tejto kapitoly vychadzaju najma z nasledovnych dokumentov:

- Zakon o mechanizme - zakon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

- Katastralny zakon - zakon ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , katastralny
zdkon");

- Stavebny zdkon - zkon €. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov v zneni Uic¢innom do 31.3.2025;

- Novy stavebny zakon - zikon ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov;

- Zakon o izemnom planovani — zakon ¢. 200/2022 Z. z. o Gzemnom pldnovani v zneni neskorsich
predpisov;

- Zakon o energetike — zdkon ¢. 252/2012 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o energetike”);

- Obc¢iansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR v platnom zneni;

- Vzor Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu vyzvu zverejneny

Vykonavatelom na www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy.
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3.10.1 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 0110126V01, 01102-26-V05, 01101-
26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09

Od momentu zadatia realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu’®® musi byt
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

5

- hnutelny dlhodoby majetok!®, ktory bude zhodnoteny'® z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —

tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'®® z prostriedkov
mechanizmu: ide napr. o existujicu dokoncenu stavbu, ktorej ucel vyuZitia bude realizdciou
projektu stavebnymi upravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend technoldgia, ktord
je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend nielen prislusnd
technoldgia ale aj predmetné stavebné upravy - tento typ majetku musi byt vo vlastnictve
Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s prdvoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim orgdnom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujtcej stavby — k tomuto

. 7

typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo v silade s ustanoveniami

107

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov'®/, pricom toto pravo bolo postdené prisluSnym

povolovacim organom v ramci povolovacieho konania o danej stavbe;

103 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

104 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

105 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maji za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suéast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

106 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Finanénej sprdvy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priCom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako 1
700 EUR.

107 Napr. § 139 ods. 1 zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.
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- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

a pri ktorom zdroven plati, Ze:

e sa nejednd o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.

e sa nejednd o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:

ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizdciou projektu umiestnend
technoldgia zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento
ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade,
Ze stavba bude musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu
hradené z prostriedkov mechanizmu — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke
alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Zze pocas celej doby realizacie projektu bez predchdadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.2 Z3akladné ustanovenia platné pre vyzvu s kédom: 01102-26-V04

V stlade s podmienkami vyzvy plati, ze:
- predmetom projektu musi byt modernizicia existujlcej bioplynovej stanice vyrabajlcej
elektrinu a zaroven

- ziadatel musi ku dru predloZenia Ziadosti vlastnit a prevadzkovat bioplynovi stanicu
vyrabajucu elektrinu, ktora je predmetom realizacie projektu.

Realiziciou projektu teda dochadza k zhodnoteniu existujiceho majetku, ktory musi byt ku driu
predloZenia zZiadosti vo vlastnictve Ziadatela.

V nadvéaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (nhajma ¢l. 7 VZP) plati, ze:

- Ku diu predloZenia Ziadosti a v silade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu'®® musi byt niZSie definovany majetok,
ktory bol ku diiu predloZenia Ziadosti sti¢astou existujlcej bioplynovej stanice, vysporiadany
v stllade s nizSie uvedenymi podmienkami:

108 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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o hnutelny dlhodoby majetok!®, ktory bude zhodnoteny''° z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej bioplynovej stanice, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativhu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

o nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'!!
z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, v ktorej je umiestnend
technoldgia existujucej bioplynovej stanice, ktorej modernizdcia je predmetom projektu,
pricom tdto stavba musi byt nevyhnutnymi stavebnymi Upravami upravend tak, aby mohla
byt existujtica bioplynovd stanica modernizovand — aj tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela.

Zaroven sa moze projekt realizovat aj v stvislosti s inym majetkom, ktory nebol ku driu predlozZenia
Ziadosti sucéastou existujucej bioplynovej stanice, ale realizaciou projektu sa stane sucastou
modernizovanej stanice: ide napr. o stavbu, ktord v case predloZenia Ziadosti nebola sucastou
existujucej bioplynovej stanice, ale na zabezpecenie modernizdcie danej stanice je potrebné do tejto
stavby umiestnit novu technolégiu. K tomuto majetku nie je potrebné zabezpeéit vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov ku diu predloZenia Ziadosti, ale aZ ku diiu zacatia realizacie projektu.
Ziadatel je v3ak povinny identifikovat dany majetok v predlozenej Ziadosti.

V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 6 Zmluvy o PPM)
plati, Ze:

- Od momentu zadatia realizicie projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu®'? musi

byt majetok, ktory nebol ku driu predloZenia Ziadosti su¢astou existujlicej bioplynovej stanice
a v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s niZSie uvedenymi
podmienkami:

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena
dokoncenej stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom budu

z prostriedkov mechanizmu realizované stavebné vydavky nevyhnutné pre modernizdciu

109 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

110 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maji za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suéast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

111 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priCom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako 1
700 EUR.

112 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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existujtcej bioplynovej stanice —k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo
113 'pri¢om toto
pravo bolo posudené prislusnym povolovacim organom v rdmci povolovacieho konania

iné prdvo v sulade s ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

o danej stavbe;

nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude umiestnena nova technolégia''*: ide napr.
o pripad, kedy bude technoldgia umiestnend priamo na pozemok a nie v budove — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel’ vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom, ak osobitny predpis nestanovuje inak;

nehnutelny majetok (stavba), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze

= ku difiu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

= sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotenda stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do existujucej

115

bioplynovej stanice by sa dand technolégia nezmestila**> — k tomuto typu projektu musi mat

Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

nehnutelny majetok (stavba), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom

zaroven plati, Zze

= ku dfiu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok sucastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

= sa jedna ostavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujucej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila, avsak na to, aby do tejto
stavby mohla byt dand technoldgia umiestnend, musi byt stavba v nevyhnutnej miere
upravend stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu — tento typ majetku musi byt
vo vlastnictve Prijimatela;

hnutel'ny dlhodoby majetok!!®, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze

113 Napr. § 139 ods. 1 zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.
114 Technoldgie zaklpenej z prostriedkov mechanizmu.
115 Méze ist aj o stavbu, ktora musi byt v nevyhnutnej miere zhodnotena stavebnymi vydavkami, avak nie z prostriedkov mechanizmu.

116 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.
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= ku driu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stéastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

* sa jednda o majetok, ktory bude zhodnoteny'!’

z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktoré nebolo ku dfiu predloZenia Ziadosti stucastou existujucej bioplynovej
stanice, avsak po jej predloZeni sa stalo sucastou danej bioplynovej stanice (pricom
Ziadatel' o tejto skutocnosti mal vedomost uZ pri predloZeni Ziadosti) a na uspesnu
realizdciu projektu je ho potrebné zhodnotit z prostriedkov mechanizmu, napr. zakupenim
softvéru, ktory sa stane jeho sucastou a spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného
zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho

pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusShom stavebnom povoleni.

3.10.3 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V03

V stlade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- ziadatelia musia byt ku driu predloZenia Ziadosti prevadzkovatelmi existujicich funkénych
vodnych elektrarni a zaroven

- vpripade, Ze realizaciou projektu dojde k zhodnoteniu hnutelného majetku (technoldgie, ktora
je predmetom modernizécie) z prostriedkov mechanizmu, musi byt tento hnutelny majetok ku
diu predlozZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela a zaroven

- vydavky na stavebné prace patria medzi neopravnené vydavky.

V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, Ze:

- Ku diu predloZenia Ziadosti a v sulade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie

projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu’® musi byt nizsie definovany majetok

evwve

vysporiadany v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami:

117 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maji za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suéast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

118 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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4120

o hnutelny dlhodoby majetok!'?, ktory bude zhodnoteny'?° z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej vodnej elektrdrne, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativhu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

Zaroven plati, Ze vzhfadom na ustanovenia zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o0 zmene

121 prijimatel pocas Géinnosti Zmluvy

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
o PPM nepreukazuje vlastnicke alebo iné pravo k nehnutelnostiam, v suvislosti s ktorymi sa
realizuje projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.4 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kdédom: 09101-03-V01 a 09101-03-V07

122 musi byt majetok,

v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo — pravne vysporiadany v sulade

Od momentu zacatia realizacie projektu az do ukoncenia realizacie projektu

s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

4124

- hnutelny dlhodoby majetok'?3, ktory bude zhodnoteny
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov

z prostriedkov mechanizmu: ide napr.

119 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

120 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maji za nasledok zmenu jeho Uéelu poufzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouzitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnu sucast majetku. Za neoddelitelny sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

121 Najmé& ustanovenia § 6 ods. 6, § 7 ods. 4 a § 11.

122 K ukonéeniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonceniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

123 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

124 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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mechanizmu, ktory spbsobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.5 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kddom: 09104-03-V01 a 09105-03-V01

Od momentu zadatia realizacie projektu aZz do ukonéenia realizacie projektu’?® musi byt majetok,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

- hnutelny dlhodoby majetok'?®, ktory bude zhodnoteny'?’ z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spbésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku

cer

musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové cinnosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykondavatelovi vietky dokumenty preukazujice
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat
projekt.

125 K ukonéeniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonceniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

126 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

127 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt méze v pripade, e to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avsak vyluéne so sihlasom Vykonavatela dojst k do¢asnému
neplneniu zdvazku Prijimatela (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku pocas
celého Obdobia realizacie Projektu doslo k neucelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie

Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela podla predchadzajucej vety je situacia,
kedy Prijimatel zacne Realizaciu Projektu pred ddtumom nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pricom o suhlas Vykondvatela poZiada ex post, a to Bezodkladne po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté vZmluve o PPM a/alebo uvedenév prislusShom stavebnom povoleni (ak
relevantné).

3.10.6 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-
03-V03

Od momentu zadatia realizacie projektu aZ do ukonéenia realizacie projektu!?® musi byt majetok,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

- hnutelny dlhodoby majetok'?, ktory bude zhodnoteny'*° z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spbésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku

cer

musi byt vo vlastnictve Prijimatela/Partnera;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujtcu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové cinnosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel/Partner vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom.

128 K ukonceniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonceniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

129 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

130 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt méze v pripade, e to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avsak vyluéne so sihlasom Vykonavatela dojst k do¢asnému
neplneniu zavazku Prijimatela/Partnera (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku

pocas celého Obdobia realizacie Projektu doslo k netcelnému vynakladaniu financnych prostriedkov
vyplyvajicemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela/Partnera podla predchadzajicej vety
je situacia, kedy Prijimatel/Partner za¢ne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, najskér vSak po datume predloZenia Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, pricom o suhlas Vykonavatela poZiada Prijimatel ex post, a to Bezodkladne

s

po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel/Partner sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto,
ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom
povoleni (ak relevantné).

3.10.7 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 03104-26-V05 a 03104-26-V06

cer

Prijimatel je povinny zabezpeéit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v savislosti
s ktorym sa bude realizovat projekt, v stilade s podmienkami stanovenymi touto priru¢kou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok*3!, ktory bude zhodnoteny'*? z prostriedkov mechanizmu:-tento typ
majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok, stavba), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide napr.
0 pozemok, na ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand vystavba verejne pristupnych
nabijacich stanic pre elektrické vozidla v sulade s prdvoplatnym povolenim  — k tomuto typu
majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

Spolu s prvou ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu, je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi vsetky dokumenty preukazujice splnenie danej povinnosti. Tato

131 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

132 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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podmienka musi byt splnend od momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky
tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®33.
Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu a pocas Doby udrzatelnosti
Projektu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykondvatela nepremiestni Predmet Projektu na
iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prisluSnom
stavebnom povoleni na realizaciu stavby.

3.10.8 Nehnutelny majetok (stavby a pozemky) (dalej spolu aj ,nehnutelnosti“)

Vo vztahu kvlastnickemu pravu musi byt nehnutelny majetok definovany vyssie v zékladnych

ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy:

e vo vylucnom vlastnictve,
e v podielovom spoluvlastnictve (uZivanie spolo¢nej veci) alebo
e v bezpodielovom spoluvlastnictve Prijimatela (podnikatelského subjektu).

Upozornenie pre Prijimatela:
Vlastnicke pravo Prijimatela nemdZe byt zataiené prdvom tretej osoby, ktoré by negativne
ovplyvnovalo realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

Iné pravo Prijimatela na realizaciu projektu k nehnutelnému majetku definovanému vyssie

v zakladnych ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy, musi byt preukazané:

e ndjomnou zmluvou®®4,

e zmluvou o podndjme®®®,

e kapnou zmluvou®,

133 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

134 Z ndjomnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizicie projektu (v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej zmluve o najme, je povinny ku dfiu zacatia
realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky
tykajlce sa dotknutého Predmetu Projektu) disponovat G¢innou hdjomnou zmluvou.

135 Zo zmluvy o podnajme musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o podndjme, je povinny ku dnu zacatia
realizécie projektu disponovat u¢innou zmluvou o podnajme opravriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zalatia realizécie
projektu(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce
sa dotknutého Predmetu Projektu.

136 Z kapnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat predmet kipy ku diiu zadatia realizicie projektu (v pripade vyzvy s kédom
03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu Projektu).
V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej kipnej zmluve, je povinny ku dfu zacatia realizacie projektu
disponovat u¢innou kiipnou zmluvou opraviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizicie projektu (v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu
Projektu).
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e zmluvou o zriadeni vecného bremena'¥’,

e zapisom vecného bremena na prislusnom liste vlastnictva®3,

e zdmennou zmluvou®,

e darovacou zmluvou®*°,

e zmluvou o vypozicke'®,

e osvedcéenim vyhlasenia o vydrzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti vo forme notarskej zapisnice,
e pravoplatnym osvedcenim o dedicstve,

e pravoplatnym rozhodnutim o vyvlastneni,

e §29 zikona o geologického zdkona'*?,

e pravoplatnym povolenim na realizaciu projektu, vydanym prislusnym povolovacim organom,
Mozna je aj kombindcia tychto pravnych vztahov.

Prijimatel je opravneny preukazat splnenie danej podmienky aj inym ako vyssie uvedenym pravom
opravriujucim Prijimatela realizovat projekt. Toto pravo vsak musi predstavovat pravo Prijimatela uzivat

137 Zmluva o zriadeni vecného bremena musi opraviiovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtuce sa
dotknutého Predmetu Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o zriadeni vecného
bremena, je povinny ku driu zalatia realizacie projektu disponovat G¢innou zmluvou oprévriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku
driu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel
ndrokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu Projektu).

138 \lykondvatel overuje Udaje na liste vlastnictva prostrednictvom overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy (https://oversi.gov.sk, resp. portaly ESKN a ZBGIS, dalej aj ,,informacné systémy verejnej spravy*“). Zapis vecného bremena
na prislusnom liste vlastnictva musi opravriovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku dfiu za¢atia realizacie projektu(v pripade
vyzvy s kédom 03104-26-VO5 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého
Predmetu Projektu).

139 Zo zdmennej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zdmennej zmluve, je povinny ku driu zacatia
realizécie projektu disponovat Ucinnou zdmennou zmluvou opraviiujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zaéatia realizécie
projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce
sa dotknutého Predmetu Projektu).

140 7 darovacej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zacatia realizacie projektu(v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia ziadosti disponuje zmluvou o buducej darovacej zmluve, je povinny ku driu zacatia
realizécie projektu disponovat G¢innou darovacou zmluvou opraviiujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizécie
projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce
sa dotknutého Predmetu Projektu).

141 7o zmluvy o vypozicke musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat nehnutelnost ku driu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o vypozicke, je povinny ku driu zacatia
realizécie projektu disponovat u¢innou zmluvou o vypozi¢ke opraviiujicou Prijimatela uZivat nehnutelnost ku dfiu zaéatia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa
dotknutého Predmetu Projektu).

142734kon €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zédkon) v zneni neskorsich predpisov.

143 Pri sibeznom resSpektovani podmienky, Ze v pripade, ak ide o stavbu, ktora bude zhodnotenda stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, musi byt tato stavba vo vlastnictve Prijimatela.
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nehnutelnost v stvislosti s realizaciou projektu a musi vyplyvat zo vseobecne zavaznych pravnych
predpisov.

3.10.9 Hnutelny dlhodoby majetok

Prijimatel musi k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu, preukazat:

o vlastnicke pravo, ktoré Prijimatel preukazuje dokladom o zaradeni hnutelného majetku do
uzZivania, resp. inym relevantnym dokumentom preukazujucim vlastnicke pravo Prijimatela
k hnutefnému majetku

a/alebo

e pravo dusevného vlastnictva umozriujuce Prijimatelovi nakladat s predmetom dusevného
vlastnictva v stlade s projektom, ktory je predmetom ZoPPM.

Upozornenie pre Prijimatela:
Pravo Prijimatela nemdZe byt zataZené pravom tretej osoby, ktoré by negativne ovplyvriovalo
realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

3.10.10 Vseobecné ustanovenia

Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, musi byt majetkovo-pravne vysporiadany
tak, aby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi bolo nepochybné, Ze Prijimatel je opravneny
majetok uZivat na realiziciu projektu pocas celého obdobia realizacie projektu az do uplynutia doby
udrzatelnosti projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny v suvislosti s nehnutelnym majetkom (v zavislosti od konkrétneho projektu)
zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov bud’ k stavbe, kde bude dochdadzat
k realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnena)
alebo k pozemku, na ktorom bude dochadzat k realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje
Ziadnu stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizdcia projektu zasahuje stavbu
aj pozemok).

e Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, moze byt zatazeny tarchami
za podmienky, Ze ziadna tarcha nesmie branit realizacii projektu ani ho obmedzovat, ¢i inym
spdsobom ohrozovat riadnu realizdciu projektu a udrZatelnost projektul* okrem

nehnutelnosti/hnutelnych veci nadobudnutych/zhodnotenych z prostriedkov mechanizmu,

teda predmet projektu, ktory nie je Prijimatel opravneny zalozZit alebo inak zatazit pravom tretej

144 Tym nie su dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo zéloh
v zmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zataZenie sa
vyZaduje predchadzajuci pisomny suhlas vykonavatela v zmysle zmluvy.
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osoby bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela. Uvedené sa nevztahuje na
pripad, ak bude predmet projektu zaroven zdlohom na zabezpecenie pohladavky Vykondvatela
a/alebo aj pohladavky financujuceho subjektu, ktory poskytuje Uver na spolufinancovanie
projektu a ma s Vykonavatelom podpisand zmluvu o spolupraci a spolocnom postupe
upravujucu vztahy pri financovani projektov v ramci Planu obnovy a odolnosti SR.

Banky, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupraci a spolocnom postupe medzi bankou a organmi
zastupujucimi Slovensku republiku pre casti Plan obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR:

e Slovenska sporitelna, a.s.
e Tatra banka, a.s.
e \/Seobecna uUverova banka, a.s.
o Slovenska zarucnd a rozvojova banka, a. s.
e 365.bank, a. s.
e UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
o Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
e BKS Bank AG, pobocka zahrani¢nej banky v SR.
Lizingové spolocnosti, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupraci_a spoloénom postupe medzi

lizingovou spoloénostou a orgdnmi zastupujticimi Slovensku republiku pre éasti Plan obnovy
a odolnosti SR v gescii MH SR:
e Tatra-Leasing s.r.o.

e UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

e Oberbank Leasing, s.r.o.

e SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. konajlca prostrednictvom organizacnej zlozky:
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizacna zlozka

e Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.

e CSOB Leasing, a.s.

e Majetkovo-pravny vztah osoby, ktord je opravnena v mene spolo¢nosti konat a vystupovat, resp.
riadit jej ¢innost, nie je povazovany za majetkovo-pravny vztah Prijimatela, a teda nepredstavuje
splnenie podmienky majetkovo-pravneho vysporiadania bez preukdzania majetkovo-pravneho
vztahu subjektu Prijimatela.

3.10.11 Sposob  preukdzania majetkovo-pravneho vztahu k nehnutelnému majetku,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

Prijimatel je ku vSetkému nehnutelnému majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt,
povinny zabezpelit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov najneskér od momentu zacatia
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145

realizacie projektu’® a predlozZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu, z ktorej bude uvedené

vyplyvat, spolu s prvou ZoP* v stlade s niz$ie uvedenym prehladom:

Typ vztahu: Sposob preukazania:

Vylucné vlastnictvo Udaje na liste vlastnictva overuje Vykonavatel prostrednictvom overenia
dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy.

Podielové/bezpodielové | - Suhlas podielového spoluvlastnika/podielovych spoluvlastnikov na

spoluvlastnictvo uzivanie spolocnej veci na vietky ukony suvisiace alebo potrebné na

realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §139
Obcianskeho zakonnika ako suhlas ostatnych podielovych
spoluvlastnikov na hospoddrenie so spolo¢nou vecou, resp.

- Suhlas druhého bezpodielového spoluvlastnika na uzZivanie
spoloc¢nej veci na vsetky ukony suvisiace alebo potrebné na realizaciu
projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v suhlase sa
vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §145 ods. 1
Obcianskeho zakonnika.

Najom nehnutelnosti - U&inna najomna zmluva s vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti (ndjomna zmluva sa uzatvara napr. v zmysle zdkona o

najme a podnajme nebytovych priestorov#’

alebo v zmysle
Obcianskeho zakonnika).
- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti

s realizaciou projektu.

Pod ndajmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
najom medzi:
- vlastnikom nehnutelnosti a Prijimatelom,

- podielovym  spoluvlastnikom/podielovymi  spoluvlastnikmi
nehnutelnosti a Prijimatelom.

Ndjomnd zmluva a suhlas podielového, resp. bezpodielového

spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

145 Netyka sa majetku, ku ktorému musi mat Ziadatel v stilade s podmienkami vyzvy vlastnicky, resp. iny vztah uz ku dfiu predloZenia Ziadosti.
K tomuto majetku preukazuje Ziadatel vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov uz pri predloZeni Ziadosti. V pripade vyzvy s kédom 03104-
26-V05 a 03104-26-V06 je Prijimatel povinny zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov od momentu predlozenia ZoP, v ktorej si
Prijimatel ndrokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu.

146 \/ pripade vyzvy s kédom 03104-26-VO5 a 03104-26-VO06 ide o prvi ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého
Predmetu Projektu.

147 Z4kon €. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.
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- na dobu neurdity, alebo

- na dobu urditd, ktord zahffia minimalne obdobie od zadatia
realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Podndjom
nehnutelnosti

Pod podndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty

Ucinna zmluvu o podnéajme,

U¢innd ndjomnd zmluva s  vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti, ktord nevylucuje moznost najomcu dat nehnutelnost
do podndjmu, resp. v ktorej je obsiahnuty suhlas prenajimatela pre
najomcu dat nehnutelhost do podndjmu (ndjomna zmluva sa
uzatvdra napr. v zmysle zakona. o najme a podnajme nebytovych
priestorov alebo v zmysle Obcianskeho zakonnika),

Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti

s realizaciou projektu.

podndjomny vztah medzi:

Zmluva o podnajme a suhlas podielového, resp. bezpodielového

- najomcom a Prijimatelom ako podnajomnikom.

spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- na dobu neurdcitu, alebo

- na dobu urcitd, ktora zahfna minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Kupna zmluva

Ucinna kdpna zmluva, ktorej predmetom je kipa nehnutelnosti,
s podpisom prevodcu, ktory je v sulade s § 42 ods. 3 Katastrdlneho
zdkona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla osobitnych

predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny orgdn,
Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice Slovenskej
republiky alebo ak ide ozmluvu o prevode nehnutelnosti
vyhotovenlu vo forme notdrskej zapisnice alebo autorizovanu
advokatom). Zkapnej zmluvy musi vyplyvat pravo uzivat
nehnutelnost na realizaciu projektu este pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti kupujicim (t.j.
Prijimatelom), a to minimdlne odo dia zacatia realizacie projektu,
ako aj suhlas vlastnika/vsetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZeny ako
samostatny dokument),

Navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel ndsledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i na liste vlastnictva je Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.
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Zapis vecného bremena
na liste vlastnictva

ucinna zmluva, na zaklade ktorej bolo vecné bremeno zapisané do
katastra nehnutelnosti, z ktorej bude jasne vyplyvat pravo Prijimatela
na realizaciu projektu a trvanie daného vecného bremena minimalne
od zacatia realizdcie projektu do uplynutia doby udrZatelnosti

projektu v prospech Prijimatela, resp. iny dokument, z ktorého bude

trvanie vecného bremena jasne vyplyvat.

Zmluva o zriadeni
vecného bremena

uéinna zmluva o zriadeni vecného bremena, z ktorej bude vyplyvat
vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a ucelu je zrejmé, ze
bude opravriovat Prijimatela na realizaciu projektu a garantuje jeho
pravo uzivat nehnutelnost v stvislosti s realizaciou projektu, ato
minimalne do uplynutia doby udrZatelnosti projektu, s podpisom

povinného zvecného bremena, ktory je vsulade s § 42 ods. 3

Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej republiky alebo ak ide ozmluvu o zriadeni vecného
bremena vyhotovend vo forme notarskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zmluvy o zriadeni vecného bremena
musi vyplyvat pravo opravneného zvecného bremena (t.j.
Prijimatela) uZivat nehnutelnost este pred zapisom vecného
bremena k predmetnej nehnutelnosti, ato minimalne odo dna
zacatia realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti, ako
aj suhlas vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti
s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako
samostatny dokument),

navrh na vklad prava vyplyvajuceho zo zmluvy o zriadeni vecného
bremena potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva zapisané vecné bremeno
v prospech opravneného zvecného bremena, t.j. v prospech
Prijimatela.

Zamenna zmluva

ucinna zamenna zmluva, ktorej predmetom je zdmena nehnutelnosti
tak, aby sa po uskuto¢neni zameny vlastnikom nehnutelnosti, ktora
je dotknuta realizdciou projektu, stal Prijimatel, s podpisom
opravnenejosoby druhej zmluvnej strany, ktory je v sulade s § 42 ods.

3 Katastralneho zdkona v zneni neskorSich predpisov osvedceny
podla osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy
$tatny organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide ozmluvu ozdmene nehnutelnosti
vyhotovenl vo forme notdrskej zdpisnice alebo autorizovanu
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advokatom). Zo zamennej zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela
uzivat nehnutelnost este pred nadobudnutim vlastnickeho prava
k predmetnej nehnutelnosti Prijimatelom, a to minimalne odo dia
zacatia realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vSetkych
spoluvlastnikov nehnutelnosti s realizaciou projektu (ak takyto suhlas
nie je predlozeny ako samostatny dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusSnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, Ci uZ je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Darovacia zmluva

ucinna darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie
nehnutelnosti tak, aby sa vlastnikom nehnutelnosti, ktora je
dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel’ s podpisom opravnenej

osoby druhej zmluvnej strany, ktory je vsulade s § 42 ods. 3

Katastralneho zdkona v zneni neskorsich predpisov osved¢eny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je Gcastnikom zmluvy Statny
orgén, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovenu vo forme
notarskej zapisnice alebo autorizovanu advokatom). Z darovacej
zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela uZivat nehnutelnost este
pred nadobudnutim  vlastnickeho  prava k predmetne;j
nehnutelnosti Prijimateflom, ato minimdlne odo dna zacatia
realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vsetkych spoluvlastnikov
nehnutelnosti s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je
predloZeny ako samostatny dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel ndsledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zmluva o vypozicke

ucinna zmluva o vypozicke, z ktorej vyplyva pravo uskutocnit projekt
apravo uzivat nehnutelnost alebo jej cast vsulade s udajmi
uvedenymi v ZoPPM, s podpisom opravnenej osoby druhej zmluvnej

strany. Zo zmluvy o vypozZitke musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost Prijimatelom minimdlne odo diia zadatia realizacie

projektu az do uplynutia doby udrzatel'nosti projektu, ako aj suhlas
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vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predloZeny ako samostatny

dokument).
Osvedcenie vyhlaseniao | _  gsyedéené vyhlasenie o vydrzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti
vydrzani  vlastnickeho vo forme notarskej zapisnice*,

rava k nehnutel'nosti . . R Y s
P - vysvetlenie, zakého dbévodu nedoslo kzmene Uddajov na

predmetnom liste vlastnictva vsulade s doloZzenou notarskou
zapisnicou.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel’ uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné osvedCenie | . privoplatné osvedéenie o dediéstve, zktorého je zrejmé, e

o dedicstve nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknutd
realizaciou projektu) je Prijimatel®, resp. pravoplatné uznesenie
sudu o dediéstve, zktorého je zrejmé, Ze nadobudatelom
predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknuta realizaciou projektu) je
Prijimatel®®°,

- vysvetlenie, zakého dbévodu nedoSlo kzmene Udajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
osvedcéenim o dedicstve, resp. pravoplatnym uznesenim o dedicstve.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykondvatel nasledne overi, ¢i uz je na liste
vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik predmetnej

nehnutelnosti.
Pravoplatné - pravoplatné rozhodnutie o vyvlastneni vsulade so zdkonom o
rozhodnutie o vyvlastfiovani pozemkov a stavieb™, zktorého je zrejmé, 7e
vyvlastneni nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknuta

148V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

149V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

150V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

151 74kon €. 282/2015 Z. z. o vyvlastfiovani pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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realizaciou projektu) je Prijimatel*>?,

- vysvetlenie, zakého dbévodu nedosSlo kzmene Udajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
rozhodnutim o vyvlastneni.

eer

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych tdajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, Ci uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Povolenie na realizaciu | . privoplatné stavebné povolenie' alebo
projektu, vydané | _ pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zdmere a overenie projektu
prislusnym povolovacim stavby s vydanou overovacou dolozkou (ak sa vyZaduje podla

organom?*3 Nového stavebného zédkona) alebo
- pravoplatné povolenie iného prislusného orgdnu na povolenie

realizacie stavby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi alebo

- ohlasenie stavebnému uradu podla § 55 ods. 2 stavebného zakona
spolu s pisomnym oznamenim stavebného uradu, Ze proti
uskutocneniu stavby, stavebnych Gprav a udrZiavacich prac nema
namietky podla § 57 ods. 2. stavebného zakona, alebo

- overenie projektu stavby na ohlasenie s vydanou overovacou
dolozkou podla § 63 Nového stavebného zdkona alebo
- iny relevantny doklad vecne prislusného povolujuceho organu

podla prislusného pravneho predpisu, ktory je vyzadovany na
realizaciu konkrétnej stavby.
V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia,
ktoré menia povodné povolujice rozhodnutie, je potrebné predlozit
vsetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

3.10.12 Moznost prerusenia plnenia zmluvnej povinnosti

Pri nehnutelnom majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt a ktory zaroven nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, sa priptsta prerusenie plnenia danej

152V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

153 Povolenie na realizaciu projektu musi mat vyznalenie pravoplatnosti, ak relevantné.

154 Ktoré zaroveri musi byt v Case zacatia stavebnych prac platné.
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zmluvnej povinnosti, avSak iba v pripade, Ze prerusSenie nezmari riadnu realizaciu projektu a

udrzatelnost projektu, a to vyluéne so suhlasom Vykonavatela.

3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitnych zmluvnych zavazkov

3.11.1 Zmluvné zavazky Prijimatela, pri ktorych plati, Ze Vykonavatel nebude povinny

poskytovat plnenie podla Zmluvy o PPM dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze ich
splnenie

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. c)

Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05'*°: vodéi Prijimatelovi/Partnerovi nie je

vykonavana exeklicia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych predpisov, ktorych
predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske vymahaného naroku za
vsetky takto vykondvané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssSie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade ndteny vykon inej povinnosti, ktora
nespocCiva v zaplateni penaznej sumy, ak tato neperaina povinnost akokolvek priamo alebo
nepriamo suvisi s Projektom.

Vykonavatel' bude overovat splnenie danej povinnosti Prijimatela/Partnera pri kaidej jednej

neuhradenej ZoP, ato najma prostrednictvom overenia informdacii v centrdlnom registri exekucii

(www.cre.sk).

V pripade, Ze overenim v danom registri Vykondvatel identifikuje nesplnenie vyssie uvedenej
povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu
pri kazdej neuhradenej ZoP. Vykonavatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote®*® preukazal,
Ze vymahany narok a vsSetky trovy suvisiace s vykonom rozhodnutia boli uhradené alebo Ze
identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny (napr. exekucia nie je vykonavana).

V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaZe pozadovanym sposobom
splnenie danej povinnosti, tkon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri kazdej neuhradene;j
ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak Prijimatel/Partner porusdi vy$sie uvedenl povinnost
definovanuv €l. 6 ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonavatelom preukaze
pozadovanym spbsobom, Ze doslo k uhradeniu vymahaného ndaroku a vietkych trov suvisiacich s
vykonom  rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny, uvedené
nepredstavuje dovod na zamietnutie ZoP.

V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel nepreukaze pozZadovanym
spésobom splnenie danej povinnosti, vznika Vykonavatelovi opravnenie zamietnut kazdu
neuhradent ZoP. Vykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie poZadovanych
skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukdzanie poZadovanych

155V pripade vyzvy s kdédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

156 pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchddzania, pri¢om zéroveri tato lehota nesmie byt kratsia

ako 5 pracovnych dni.
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skuto¢nosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukaze, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku
a vSetkych trov suvisiacich s vykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je
bezpredmetny, je Vykondvatel opravneny vyvodit dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo
strany Prijimatela a odsttpit od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

Za zacatie vedenia vykonu rozhodnutia sa povaZzuje dorucenie poverenia na vykonanie exekucie
exekutorovi, resp. vydanie rozhodnutia o zac¢ati dariového exeku¢ného konania.

Prijimatel/Partner spini vysSie uvedenu povinnost tykajicu sa vedenia vykonu rozhodnutia, ak nie je
voCi nemu vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia, resp. ak preukaZe, Ze exekucia
alebo iny vykon rozhodnutia boli vo¢i nemu vedené nedévodne.

Ak je vodi Prijimatelovi/Partnerovi v centralnom registri exekucii evidovana exekucia voci jeho osobe
ako pravoplatne neskoncena a Prijimatel preukaze, Ze takato exekucia je vo¢i nemu/Partnerovi vedena
nedbévodne, alebo Ze nie je vykonavana, je potrebné, aby dolozil Vykonavatelovi dokumenty, z ktorych
vyplyvaju dané skutocnosti.

V pripade, ak sa Prijimatel/Partner brani namietkami voci exekucii (podla pravnej Gpravy platnej do 31.
03. 2017), zavisi od pravoplatného rozhodnutia sidu o namietkach, ¢i exekucia vodi
Prijimatelovi/Partnerovi bola vedena dévodne alebo nie.

Prijimatel preukdzZe, Ze exekucia je voli nemu evidovana v centrdalnom registri exekucii nedévodne
predovsetkym tak, Ze predloZi pravoplatné rozhodnutie sidu o zastaveni exekucie a sud zaroven zaviaze
k dhrade trov exekucie oprdvneného, pripadne tieto trovy exekucie boli povinnym uhradené.

Vyssie uvedena povinnost Prijimatela/Partnera sa povazuje za splnenu aj vtedy, ked' Prijimatel/Partner
relevantnymi dokumentmi (predovsetkym vyjadrenim sidneho exekutora) preukaze, Ze exekvovanu
povinnost vritane trov exekucie splnil.

V pripade, ak je voci Prijimatelovi/Partnerovi evidovana exekdcia, pri ktorej sa postupuje podla Upravy
v Exekuénom poriadku u¢innom do 31.3.2017, Prijimatel/Partner splni vyssie uvedenud povinnost aj
vtedy, ak exekvovanu povinnost splnil v ¢ase medzi podanim ndvrhu na vykonanie exekicie a
dorucenim upovedomenia o zalati exekucie, bez ohladu na to, ¢i v takomto pripade aj uhradil trovy
exekucie. Ak vsak Prijimatel/Partner splnil exekvovanu povinnost az po tom, ako mu bolo dorucené
upovedomenie o zacati exekucie a neuhradil trovy exekucie, neplati pravidlo uvedené v prvej vete tohto
odseku.

Povinnost podla ¢&l. 6 ods. 6.1 pism. e) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05'’: neexistencia dlhu na daniach vedenych
miestne prislusnym danovym tradom v sume vyssej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur),
resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym uradom

157V pripade vyzvy s kdédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.
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presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuici uvedent sumu
a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zivereénej ZoP;

Povinnost podla &l. 6 ods. 6.1 pism. f) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. e)

Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05'%%: neexistencia dlhu na poisthom na

socidlne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) v sume vyssej ako 40 EUR
(slovom: styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane
prispevkov na starobné dbéchodkové sporenie) presahujuceho uvedend sumu alebo schvaleny
splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a
zaverecnej ZoP;

Povinnost podla &l. 6 ods. 6.1 pism. g) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. f)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05%°: neexistencia dlhu na zdravotnom
poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej

republike v sume vysSej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na
zdravotnom poisteni presahujiceho uvedend sumu alebo schvéleny splatkovy kalendar na dlh
presahujlci uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP.

Vykonavatel bude overovat splnenie danych povinnosti Prijimatela/Partnera pri predloZeni:

- prvejZoPa

- zavereénej ZoP,

a to najma prostrednictvom overenia informacii v:

zozname danovych dlZnikov, ktory je verejne dostupny na
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/ f4211cf3-
eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a

zozname dlZnikov vedenom Socidlnou poistoviiou, ktory je verejne dostupny na

https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a

zoznamoch dlznikov vedenych zdravotnymi poistoviiami poskytujicimi  verejné zdravotného
poistenie v SR, ktoré su verejne dostupné na:
o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.htm| (VSeobecna

zdravotna poistoviia, a.s.),
o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DOVERA zdravotna

poistovia, a.s.),
o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poistoviia, a.s.).

V pripade, Ze overenim v prisluSnych registroch Vykonavatel identifikuje nesplnenie co ilen
jednej z vyssie uvedenych povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP. Vlykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej

158 \/ pripade vyzvy s kdédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

159V pripade vyzvy s kdédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

135


https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html
http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov
https://www.union.sk/zoznam-dlznikov

lehote'®®

preukazal, Ze Prijimatel/Partner preukazatelne uhradil dlh, resp. Ze ma schvaleny
spldtkovy kalendar na dlh presahujuci uvedent sumu zo strany prislusného darfiového uradu, resp.
Socialnej poistovne, resp. prislusnej zdravotnej poistovne (dalej aj ,relevantna instittcia“) a dany
splatkovy kalendar plni.

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaZe poZzadovanym sposobom,
e doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvéleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu®®’, tkon
vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak
Prijimatel/Partner porusi niektoru z vyssie uvedenych povinnosti definovanych v ¢l. 6 ods. 6.1 pism.
e), f) ag) Zmluvy o PPM, ale vlehote stanovenej Vykonavatefom preukdZze poZadovanym
sposobom, ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
uvedené nepredstavuje dévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykondvatelom Prijimatel nepreukaze pozadovanym
sposobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
vznika Vykonavatelovi opravnenie zamietnut relevantni ZoP. Viykondvatel je opravneny vyzvat
Prijimatela na preukdzanie pozadovanych skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej
vyzve na preukazanie pozadovanych skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukdze, ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, je Vykonavatel
opravneny vyvodit désledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit
od Zmluvy o PPM.

Spo6sob preukazania:

- Splatenie dlhu Prijimatel nepreukazuje predloZzenim potvrdenia relevantnej institucie. Vykondvatel
uvedenu skutocnost overuje prostrednictvom overenia informdcii vo vyssie uvedenych verejnych
registroch.

- Schvalenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje potvrdenim relevantnej institlicie o jeho
schvéleni (napr. rozhodnutie Socidlnej poistovne o schvaleni splatkového kalendara spolu
s prilohou, ktoru tvori splatkovy kalendar).

- Plnenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje predloZenim dokumentov preukazujicich
Uhradu penaznych prostriedkov na prislusny Ucet v stlade so schvalenym splatkovym kalendarom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel je povinny bezodkladne informovat Vykonavatela o tom, Ze mu/Partnerovi bol zo strany
relevantnej institucie zruseny splatkovy kalendar (ak relevantné).

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. f) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 0110126V01, resp.
povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. e) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvy s kddom 01102-26-V04, 01102-
26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01103-26-V08, resp. povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. d)

160 pri yréeni lehoty Vykondavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchddzania, pricom zéroven tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.

161V pripade, Ze ku diiu preukazovania je niektora splatka splatna.

136



Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 01101-26-V09, resp. povinnost podla Cl. 6 ods. 6.11 Zmluvy
o PPM platnej pre vyzvy s kédom: 09101-03-V01, 09104-03-V01,09105-03-V01, 09104-03-V03, 09104-
03-V04, 09105-03-V03 a 09101-03-V07, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. b) Zmluvy o PPM
platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06: Prijimatel/Partner je povinny zabezpecit

vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:
- k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt,

- k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je povinny zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

- ku diu zacatia realizacie projektu, resp.

- kmomentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého
Predmetu Projektu (relevantné vylucne pre vyzvy s kdédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

162 37 do uplynutia

doby udrzatelnosti projektu, v sulade s podmienkami stanovenymi v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Tento zmluvny zavizok musi byt splneny poéas celého obdobia realizacie projektu

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt a ktory zaroveri nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, méze v pripade, Ze to neohrozi riadnu
realizaciu projektu a udriatelnost projektu, avsak vyluéne so suhlasom Vykonavatela déjst
k do¢asnému neplneniu tohto zmluvného zavizku Prijimatela/Partnera.

Preruienie plnenia tejto povinnosti Prijimatela/Partnera vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci
ktorého sa bude realizovat projekt, bez suhlasu Vykonavatela, resp. prerusenie plnenia tejto
povinnosti Prijimatela/Partnera vo vztahu k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude
zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany
Prijimatela.

Nehnutelny majetok, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, resp. hnutelny dlhodoby majetok, ktory
ma byt zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaZze vyssie uvedena
povinnost majetkovo-pravneho vysporiadania zo strany Prijimatela/Partnera, je identifikovany
Fiadatelom v prislu$nej ¢asti dokumentacie ZoPPM urcenej na tento Ucel vo vyzve, resp. Prijimatelom
v prilohe €. 11 tejto priruéky - Identifikdcia majetku, v stvislosti s ktorym sa realizuje projekt!®3.

Prijimatel' je povinny predloZit Vykonavatelovi vSetky dokumenty preukazujice splnenie tohto
zmluvného zavazku.

- najneskor spolu s prvou ZoP, resp.

- spolu s prvou ZoP, v ktorej si Prijimatel' narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu (relevantné vylucne pre vyzvy s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

V pripade, Ze Prijimatel nepredlozi vSetky poZzadované dokumenty, resp. z predloZzenych dokumentov

alebo dostupnych informécii nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie predmetného zmluvného

162 Relevantné v pripade projektov, ktoré nemaju stanovenu dobu udrzatelnosti (vietky projekty v rdmci Komponentu 9).

163 Bliz3je vid' kapitola 3.5 tejto Prirucky.- Ziadost o platbu.
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zavazku Prijimatela/Partnera, je Vykondvatel opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie
pozadovanych skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukazanie

poZadovanych skutoénosti Prijimatel v stanovenej lehote®*

nepredloZi vSetky poZzadované dokumenty,
je Vykonavatel opravneny vyvodit désledky spojené s podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany
Prijimatela.

Vykonavatel overi splnenie tejto povinnosti Prijimatela/Partnera na zadklade predloZenych
dokumentov alebo inych dostupnych informacii. V pripade, Ze overenim splnenia tejto povinnosti
Prijimatela/Partnera Vykonavatel identifikuje akykolvek nesulad, resp. pochybnosti o splneni tejto
povinnosti, vyzve Prijimatela na odstrdnenie nesuladu, resp. vysvetlenie pochybnosti o splneni tejto
povinnosti.

Spo6sob preukazania:

Sp6sob preukazania tejto povinnosti je uvedeny v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Povinnost, podla ktorej je Prijimatel povinny zabezpecit, aby projekt bol v silade so Zasadou
yvyrazne nenarusit“ v sulade s €lankom 5 ods. 2 Nariadenia EU 2021/241 a spfﬁal vSeobecne zavazné
pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSseobecne zdvazné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to znamend, Ze nemézZe vyrazne
narusit Ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy;
udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v
¢lanku 17 nariadenia o taxondmii v zmysle vyzvy.

Znenie podmienky zabezpecenia stuladu projektu so zdsadou ,vyrazne nenarusit” je upravené priamo
vo vyzve a/alebo v prilohe vyzvy, na ktord dana podmienka odkazuje. Vo vyzve a/alebo v danej prilohe
vyzvy su upravené jednotlivé kritéria zabezpecenia suladu projektu so zdsadou ,vyrazne nenarusit” a
sposob preukazania splnenia tejto podmienky zo strany Ziadatela'®®/Prijimatela/Partnera.

V pripade vyziev s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 je vzor Suhrnného dokumentu sumarizujiceho
udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim, ktory sa v pripade relevantnosti predklada spolu so
ZMS, uvedeny v prilohe €. 5d tejto Prirucky.

Sposob overenia podmienky:

Vykonavatel bude overovat splnenie podmienky na zaklade dokumentécie, ktorou sa preukazuje
splnenie podmienky.

164 pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchddzania, pricom zérover tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.

165 Relevantné pre projekty podporené z Komponentu 9, ked splnenie podmienky DNSH sa overuje v ramci odborného hodnotenie projektu
a nasledne v procese implementacie sa uz neoveruje. Plati, 7e ak Prijimatel zrealizuje projekt v zmysle schvalenej ZoPPM v zneni prisluinej
Zmluvy o PPM, resp. v zmysle schvalenych dodatkov k Zmluve o PPM, dochddza k automatickému splneniu aj tejto podmienky DNSH.
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Postup pre plnenie danej zmluvnej povinnosti:

V pripade, Ze Prijimatel nepredlozZi poZzadované dokumenty pre preukazanie splnenia podmienky
v stanovenom termine vo vyzve, resp. z predlozenych dokumentov alebo dostupnych informdcii
nebude jednoznacne vyplyvat splnenie predmetného zmluvného zavazku Prijimatela, bude Prijimatel
vyzvany na preukdzanie splnenia stanovenej podmienky, pricom do preukdzania splnenia podmienky
zabezpecenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” moze byt pozastaveny Ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi (ak relevantné).

V pripade, Ze Prijimatel nepreukaze splnenie zmluvného zavazku, je Vykonavatel opravneny vyvodit
dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit od Zmluvy o PPM.

3.11.2 Osobitné zmluvné ustanovenia/zavazky Prijimatela vyplyvajuce z ¢l. 6 Zmluvy o PPM

Preukdzanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni alebo zavazkov Prijimatela definovanych v ¢l. 6
Zmluvy o PPM, z ktorych vyplyvaju pre Prijimatela/Partnera osobitné povinnosti voci Vykonavatelovi
alebo povinnosti  disponovat  k stanovenému momentu prislusnymi  dokumentami s
povinnostou predlozZit ich Vykonavatelovi je definované podrobne v samostatnych prilohach tejto
prirucky, a to v prilohe ¢. 10a pre projekty podporené z Komponentu 1, v prilohe ¢.10b pre projekty
podporené z Komponentu 9 a v prilohe €. 10c pre projekty podporené z Komponentu 3.

3.12 Kontrola projektu

Na kontrolu projektu sa vztahuju ustanovenia definované ¢lankom 13 VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

Kontrola/audit projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu POO, je vykonavana podla zakona
o financnej kontrole a audite (okrem iného), ako:

e finanéna kontrola podla § 8 -(dalej aj ,,FK“) a
e finanéna kontrola vykondvana na mieste podla § 9 (dalej aj ,FKnM“), ak relevantné.

Vykondvatel pri vykone kontroly/auditu postupuje aj podla zdviznych usmerneni MF SR,

Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zdkona o finanénej kontrole a audite vidy Prijimatel.
Kontrola ostatnych os6b podielajlcich sa na implementacii projektu sa vykondava vidy cez kontrolu
Prijimatela, t.j. napr. kontrola Partnera alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma k
Prijimatelovi alebo Partnerovi vztah dodéavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord md informacie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

166 § 3 ods. 1 pism. b) zékona o finanénej kontrole. Pre usmernenia vid https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-

financna-kontrola/financna-kontrola/.
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Vykonavatel je opravneny vykonat kontrolu vSetkych skutoénosti stvisiacich s projektom kedykolvek
pocas uéinnosti Zmluvy o PPM. Zarover je Vykonavatel opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude

obsahovat akékolvek skuto¢nosti v zavislosti od poZiadaviek, ktoré vznikni pocas implementacie
projektu. Kontrolou tychto skutocnosti Vykondvatel ziska alebo neziska primerané informacie o
objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych kontrolach v rdmci realizovaného
projektu a o tych skuto¢nostiach, ktoré maju, alebo by mohli mat na realizaciu projektu zasadny vplyv.
Ak po ukonceni finan¢nej kontroly podla § 8 nastand vyznamné skutocnosti, ktoré budd vyzadovat
vykonanie finanénej kontroly, Vykonavatel je opravneny vykonat finanénu kontrolu podla § 8 znova,
pripadne moZe vykonat financnd kontrolu podla § 9, ak to bude povaZovat z hladiska financnej
operacie/overovanych skuto¢nosti za vhodné/potrebné..

Vykondvatel v ramci implementacie projektov realizuje aj iné kontrolné Cinnosti, ktorych postup nie je
regulovany pravnymi predpismi, napr. postidenie/kontrola monitorovacich sprav alebo dokumentacie
k zmenovému konaniu predloZenych Prijimatelmi, overovanie dokumentov a uUdajov predkladanych
Prijimatelmi na zaklade vyZiadania Vykonavatela, a pod.

Prava a povinnosti opravnenej (Vykonavatel) a povinnej (Prijimatel) osoby pri vykone financnej
kontroly/auditu upravuje § 20 a § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite.

3.12.1 Vykon kontroly, vystupy z kontroly a ukoncenie kontroly projektu

Vykondvatel v ramci vykonu finanénej kontroly overi o.i. aj sulad podpornej dokumentdcie a dalsich
kontrolovanych skutoénosti Prijimatela s legislativou EU a SR najma s ohfadom na zdsadu riadneho
financného hospodarenia a ostatnych povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM,
Zavaznej dokumentdcie Vykondvatela a z legislativy EU a SR.

Vystupom z kaZdej financnej kontroly ako aj finanénej kontroly vykondvanej na mieste je navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy zkontroly a ¢iastkova sprava/sprava zkontroly, pokial zékon
o finan¢nej kontrole a audite nestanovuje aj iné moinosti ukonéenia finanénej kontroly. Ciastkovd
sprava z kontroly sa mézZe vypracovat v pripadoch podla §22 ods. 2 zdkona o finanénej kontrole.

FK ZoP/VO/O a FKnM je mozné ukontit aj vyhotovenim Zaznamu o zastaveni finanénej kontroly.
Zaznamom mozno finanénu kontrolu ukondit v pripade, ak finan¢na kontrola bola zastavena z dévodov
hodnych osobitného zretela (t.j. v pripade prekazky, ktora znemozriuje vykon FK/FKnM, napr.
spatvzatim dokumentdacie predlozenej na vykon FK ZoP/VO/O zo strany Prijimatela). Vykonavatel
v Zazname uvedie dovody zastavenia a bezodkladne zasle zaznam Prijimatelovi, ¢o vSak neplati, ak
Prijimatel zanikol.

Ak Vykonavatel pocas kontroly zisti, Ze je potrebné uUdaje a podporni dokumentaciu vo vztahu ku
kontrolovanému procesu doplnit/zmenit (napr. chybne vyplneny formular, chybajlca alebo nespravne
vyplnend podpornd dokumentdcia, nedostatotnd dokumentdcia pre riadne overenie
spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich uhrad), vyzve Prijimatela na
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167

doplnenie tychto Udajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie'® a ziaroveri mu oznami

168

prerusenie plynutia lehoty na vykon kontroly'®® a dovody tohto prerusenia.

Prijimatel je povinny dorucit doplnenie Vykonavatelovi v lehote uréenej v rozsahu minimalne 7
pracovnych dni odo dria dorucenia vyzvy na doplnenie/vysvetlenie (presna lehota bude stanovena vo
vyzve na doplnenie/vysvetlenie). Vykondvatel povazuje za dorucenie konkrétny den v zavislosti od
sposobu predlozenia dokumentacie v nadvaznosti na spdsob komunikdcie medzi Prijimatelom
a Vykonavatelom uvedeny v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky s vplyvom na poskytnutie verejnych financii,
Vykonavatel vidy vypracuje navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly a doruci ho Prijimatelovi
sposobom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM. Navrh Ciastkovej spravy/ névrh spravy z kontroly sa
povazuje za doruceny aj ak ho Prijimatel odmietne prevziat, a to dfiom odmietnutia prevzatia. Ak navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy z kontroly nie je mozné dorucit na adresu Prijimatela, navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy sa povazuje za doruéeny diiom vratenia nedoruceného navrhu Ciastkovej spravy z
kontroly/navrhu spravy z kontroly Vykondvatelovi, aj ked sa o tom Prijimatel nedozvedel (fikcia
dorucenia).

Prijimatel ma pravo k pravdivosti, Uplnosti alebo preukazatelnosti zistenych nedostatkov, k navrhnutym

odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na
predloZenie dokumentécie preukazujlcej splnenie prijatych opatreni, podat namietky. V pripade, ak
Prijimatel namieta skuto¢nosti uvedené v navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, je povinny

dorutit ndmietky Vykondvatelovi pisomne!®®

minimalne do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, pricom presna lehota na doruéenie ndmietok bude
stanovend v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly. Vykonavatel povazuje za dorucenie
namietok konkrétny den v zavislosti od spésobu predlozenia dokumentacie v nadvaznosti na zvoleny

spb6sob komunikacie podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj v kapitole 2 tejto Prirucky.

Vykonavatel preveri opodstatnenost doruéenych pisomnych namietok.

V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje namietky podané Prijimatelom, resp. Prijimatel v stanovenej
lehote nedoruci namietky, resp. ak Prijimatel doruci ozndmenie, Ze nema namietky k navrhu ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, Vykonavatel vypracuje a zasle &iastkovi spravu/spravu z kontroly
Prijimatelovi.

Ak Prijimatel poda v stanovenej lehote namietky a Vykondvatel Uplne alebo s¢asti akceptuje namietky
podané Prijimatelom, zohladni opodstatnenost tychto namietok v Ciastkovej sprave/sprave z kontroly
a zasle tuto spravu Prijimatelovi.

167 7a vyzvu na doplnenie mozno povazovat aj zaslanie navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.

168 \lykondvatel moze vykon kontroly prerusit aj v dalsich pripadoch, napr. pri overeni stladu s uplatnitelnym pravom, plnenim podmienok
poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych podmienok, v pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.

169 pod pisomnou formou sa rozumie predovietkym elektronicka forma predlozena do elektronickej schranky Vykonavatela.
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Ak Prijimatel nepredlozi ndmietky v stanovenej lehote, povazuju sa zistené nedostatky, navrhnuté
odporucania, lehota na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehota na predloZenie
dokumentacie preukazujicej splnenie prijatych opatreni za akceptované Prijimatelom.

Za moment ukoncenia kontroly je povazovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi
v zmysle postupov komunikdcie definovanych v ¢ldnku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

Zaslanim &iastkovej spravy z kontroly je skonéena ta €ast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova
sprava z kontroly tyka.

Ak su po skonceni finanénej kontroly podla § 8 alebo § 9 zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné
zrejmé nespravnosti, ¢iastkova sprava alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkove] spravy alebo spravy,
ktorej sa oprava tyka, sa zasle Prijimatelovi a vSetkym, ktorym bola pévodna Ciastkova sprava alebo
sprava zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy, ako aj kontroly oznamenia o zmene/Ziadosti o zmenu
nejde o kontrolu vykondvanu podla § 8 zakona o financnej kontrole a audite.

O vysledku kontroly MS (schvaleni/neschvaleni predlozenej MS), informuje Vykonavatel Prijimatela
zaslanim tejto informécie do elektronickej schranky UPVS Prijimatela.

Kontrola 00Z/Z0Z je ukonéena vzatim zmeny na vedomie/akceptovanim/neakceptovanim
zmeny/schvalenim/neschvalenim zmeny, ato tak, ako je to konkrétne definované vo vztahu
k prislusSnému typu zmeny v kapitoldch 3.8.1.1.1 a7 3.8.1.1.3 tejto Prirucky.

3.12.2 Financ¢na kontrola verejného obstaravania/obstaravania

Samotné postupy, pozadovana dokumentacia nevyhnutna k finan¢nej kontrole VO/O ako aj samotny
vykon financ¢nej kontroly VO/O je podrobne Specifikovany v Prirucke k procesu verejného
obstardvania/obstardvania pre projekty implementované v ramci Pldnu obnovy a odolnosti v gescii
MH SR.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava vo faze, kedy je VO/O uZ ukonéené azmluva medzi
Prijimatelom alebo Partnerom a vitaznym uchadzacom je platna a G¢inna. Prijimatel pre tento ucel
predklada dokumentdciu k zrealizovanému postupu verejného obstaravania v termine stanovenom
v &lanku 3 VZP Zmluvy o PPM, alebo v Priruc¢ke k procesu VO/O, najneskdr viak spolu so Ziadosti
o platbu, v ktorej st prvy krat narokované/deklarované vydavky viazané na toto VO/O.

Vykon finanénej kontroly zo strany Vykonavatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po

nadobudnuti ich Uéinnosti.

Finanéna kontrola VO/O sa zaéina vykonanim prvého tkonu Prijimatela voci Vykonavatelovi (t.j. diom
predloZenia (doruéenia) Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vradtane poZadovanej dokumenticie

definovanej v Priruc¢ke k procesu VO/O, spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Defi uréujici

zacCiatok lehoty je den nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutocnosti urcujlcej zaciatok kontroly a teda
deft nasledujuci po dni doru¢enia Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vritane pozadovanej
dokumentacie. V pripade nedorucenia pozadovanej dokumentacie v rozsahu pozadovanom Priruckou
k procesom VO/O alebo v pripade identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon financ¢nej kontroly
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VO/O pozastavi do Casu predloZenia poZzadovanej dokumentacie, resp. do Casu vysvetlenia alebo
odstrdnenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu finan¢nej kontroly VO/O st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1
tejto Prirucky.

3.12.3 Finanéna kontrola Ziadosti o platbu

Viykon FK ZoP prebieha podla ustanovenia § 8 zdkona o finanénej kontrole a audite.

FK vykondva Vykondvatel v suvislosti s poskytovanim prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi, na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu. Vykondavatel vykondva FK v suvislosti s kazdou ziadostou o
platbu prostriedkov mechanizmu.

Overenie v ramci finan¢nej kontroly spociva v overeni ndroku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu

v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPM, inych zavaznych dokumentov a dodrzani uplatnitelnych pravidiel
vyplyvajucich z pravnych predpisov SR a EU. Vykonavatel vramci kontroly overi tiez stlad ZoP
Prijimatela a podpornej dokumentacie s legislativou EU a SR najma s ohladom na zdsadu riadneho
finanéného hospodarenia, zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti narokovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM a z legislativy EU a SR.

FK ZoP sa zaéina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela voci Vykonavatelovi t.j. diiom predloZenia

(doruéenia) Ziadosti o platbu, vritane poZadovanej dokumentécie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto

Prirucky, sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den uréujuci zaciatok lehoty, je def nasledujici

po dni, kedy doslo ku skuto€nosti urcujicej zaciatok kontroly a teda den nasledujici po dni dorucenia
Ziadosti o platbu vratane pozadovanej dokumentacie. V pripade nedorucenia poZadovanej
dokumentacie v rozsahu pozadovanom touto priruckou v kapitole 3.5.3 alebo v pripade identifikovania
nedostatkov, Vykonavatel vykon FK ZoP pozastavi do ¢asu predloZenia poZadovanej dokumentdcie,
resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov. FK ZoP musi byt ukon&ena
najneskor pred zrealizovanim platby alebo zu¢tovanim platby.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu FK ZoP st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny overit narokované/deklarované vydavky a ostatné skutocnosti uvedené
v ZoP aj formou finanénej kontroly vykonavanej na mieste podla § 9 zadkona o finanénej kontrole. Vo
vztahu k tej istej finan€nej operacii sa v tom istom ¢ase bude vykonavat len jedna finan¢na kontrola.

Vykonavatel je opravneny vyclenit ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov, ktoré si vyzaduju doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom
rozhodne Vykondvatel z iného dévodu do samostatnej FK ZoP.

3.12.4 Kontrola monitorovacej spravy

Kontrola projektu na urovni MS je vykondvana formou kontroly Udajov uvedenych vo formulari
prislusnej MS a poZadovanej dokumentacie uvedenej v kapitolach 3.7.1 a7 3.7.3 tejto Prirucky.

V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovace] spravy, alebo v pripade, ak
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Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o realizacii avysledkoch projektu, je Vykonavatel
opravneny vykonat aj FKnM.

Kontrola MS sa zacina dnom predloZenia (dorucenia) MS, vratane pozZadovanej dokumentacie

sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujlci zaciatok lehoty, je den nasledujuci po dni,

kedy doslo ku skuto¢nosti uréujlcej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni doru¢enia MS
vratane pozadovanej dokumentdcie. V pripade nedorucenia poZadovanej dokumentacie v rozsahu
pozadovanom touto priruckou v kapitoldch 3.7.1 az 3.7.3, alebo v pripade identifikovania nedostatkov,

Vykonavatel vykon kontroly MS pozastavi do c¢asu predloZenia poZzadovanej dokumentdcie, resp. do
Casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Vystupy a ukoncenie vykonu kontroly MS su uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

3.12.5 Kontrola ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu

Kontrola predlozeného Ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu je vykonavana formou kontroly Gdajov
uvedenych vo formuléri prislusného 00Z/Z0Z a pozadovanej dokumentacie uvedenej v kapitole 3.8.1.2
Priruc¢ky. V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajlcich z kontroly OoZ/ZoZ, alebo v pripade, ak
Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o opravnenosti navrhovanej zmeny z predloZenej
dokumentacie, je Vykonavatel opravneny vykonat FKnM.

Kontrola OoZ/ZoZ sa zadina diiom predlofenia (dorucenia) OoZ/Z0Z, vritane pozadovanej

dokumentacie spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujlci zaciatok lehoty, je den

nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoénosti urcujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni
doruéenia 0o0Z/Z0Z vritane pozadovanej dokumentdcie. V pripade nedoruéenia poZadovanej
dokumentacie vrozsahu poZadovanom touto priruckou v kapitole 3.8.1.2 alebo v pripade

identifikovania nedostatkov, Vykondavatel vykon kontroly OoZ/ZoZ pozastavi do ¢asu predloZenia
poZadovanej dokumentacie, resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Vystupy a ukoné&enie vykonu kontroly 00Z/Z0Z st uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

3.12.6 Financna kontrola na mieste

Vykon FKnM prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zdkona o finan¢nej kontrole a audite. Pred
samotnym vykonom FKnM je Vykonavatel opravneny vykonat Ukony podla §22a zdkona o finanénej
kontrole a audite (napr. vyziadat relevantnd dokumentaciu a pod.), na zdklade ktorych Vykonavatel
rozhodne o potrebe vykonat FKnM podla § 9 zdkona o finan¢nej kontrole.

Vykonanie FKnM? je fakultativne. FKnM je potrebné vykonat v pripade, ak nie je moZné tzv. ,od stola
“preverit a zistit skutoénosti, ktoré sa povazuju za potrebné na Gcely overenia realizacie projektu alebo

170 § 9 zakona o finan¢nej kontrole.
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jeho casti, ako aj dalSie skutocnosti pre uUcely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v sulade so
Zmluvou o PPM.

FKnM sa vykondva priamo v priestoroch Prijimatela alebo Partnera, alebo na mieste realizacie projektu,
kedykolvek v priebehu realizacie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou FKnM
stanovi Vykonavatel napr. od zlozZitosti projektu, vysky financnej podpory, Urovne rizika ako aj dalSich
faktorov. Vykonavatel vykond FKnM pocas realizacie projektu vtom pripade, ak z predloZenej
dokumentéacie nevie ziskat primerané uistenie o realizicii projektu a dosiahnuti poZadovanych
vysledkov (napr. po predlozeni ZoP, Zavereénej ZoP alebo Zavere¢nej MS). Pokial Vykondvatel nevie
ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zdklade jednej FKnM, vykona pocas
realizacie projektu viacero FKnM. Vydavky projektu, ktoré vznikli v zahranici, nie s predmetom FKnM,
okrem pripadov, kedy Vykondavatel nemoéze finanénou kontrolou ziskat primerané uistenie o ich
spravnosti a zakonnosti.

Ak sa sprojektom spdja povinnost zabezpecit jeho udriatelnost po ukonéeni jeho realizicie,
Vykondvatel v pripade potreby vykonava FKnM aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu, a to taktiez
v pripade, ak z predloZenej dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o zabezpeceni udrzatelnosti
projektov financovanych z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu
vykonavania FKnM po obdobi realizacie projektu Vykondvatel urci na zaklade identifikovanych
nedostatkov a ich miery zdvaznosti, zistenych pri kontrole Udajov v napr. v predlozenej IUVP/NMS a jej
prilohach, charakteru projektu a jeho vystupov a inych skuto¢nosti vyplyvajucich z realizacie projektu.

FKnM sa zacina vykonanim prvého ukonu Vykondvatela voci Prijimatelovi, t.j. dfiom zaslania alebo

vykonania Oznamenia o vykone FKnM, sposobom podla kapitoly 2 tejto Prirucky. V tento den dojde ku

skutocnosti urcujucej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu FKnM su podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Predmetom a hlavnym ciefom FKnM je najma overenie spravnosti informacii o fyzickej a financnej
realizacii projektu, plnenie cielov projektu, overenie skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej
dokumentacii k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoc¢nosti
uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie dal$ich skuto¢nosti stvisiacich
s implementdciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM (napr. dodrZiavanie
pravidiel publicity, G¢tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentécie, vykazovanie tdajov o naplfiani
spoloénych ukazovatelov, ai.) v zavislosti od predmetu kontroly. Cielom FKnM moze byt aj realne
overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatelom deklarované v ramci inych kontrol.

Predmetom FKnM mozu byt vsetky skutoCnosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, napriklad:

=  Kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil Prijimatel Vykondvatelovi ako podpornu
dokumentdciu k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skuto¢né dodanie tovaroy,
poskytnutie sluZieb alebo vykonanie prac”);
Pri pracach je to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vsetky udaje o
vykonanych stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny
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materidlov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu osob, ktoré vykonali stavebné prace a
k dizke trvania prac.
V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie st st¢astou dokumentécie k projektu
sustredenej u Vykonavatela, napr:
- Pri doddvke tovaru su to inventarizacné cisla nadobudnutého tovaru, identifikacné Cislo
tovaru, dodacie listy a Uctovné zdznamy.
- Pri sumarizacnych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizaénych
harkov, resp. zoznamov vydavkov.
- Pri doddvke mobilnych zariadeni kontrola platného technického preukazu vydaného pre
Prijimatela.
= Kontrola suladu realizicie aktivit projektu so Zmluvou o PPM (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpo¢tom projektu, harmonogramom realizacie aktivit projektu a
pod.), prip. kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v Zmluve o PPM;
= Kontrola, ¢i su v Uuc¢tovnom systéme Prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom Uctovnictva podla zakona o Uctovnictve, a to v zmysle podmienok, ktoré
su blizSie uvedené v kapitole 3.5.6 tejto Prirucky ;

= Kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

= Kontrola povinnosti Prijimatela poistit alebo zabezpecit poistenie majetku nadobudnutého
z prostriedkov mechanizmu v suilade so Zmluvou o PPM;

= Kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia statnej pomoci/ pomoci de minimis;

= Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone finanénej a/alebo
financnej kontroly vykondvanej na mieste);

= Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumentaciu suvisiacu s projektom v origindlnom vyhotoveni;

=  Kontrola neprekryvania sa vydavkov a dvojitého financovania;

=  Kontrola udrZatelnosti projektu;

=  Kontrola opravnenosti vydavkov;

= Kontrola preukazatelnosti a redlnosti predloZzenych dokladov suvisiacich s deklarovanymi
vydavkami;

=  Kontrola naplnenia podmienok zjednoduseného vykazovania vydavkov;

= Kontrola skuto¢ného dodania tovarov alebo poskytnutia sluZieb deklarovanych na faktirach a inych
relevantnych dokladoch, ktoré predloZil Prijimatel ako suéast zuétovania preddavkovej platby!’*.

= Kontrola uc¢tovnictva Prijimatela v suvislosti s vyuZzivanim poskytovania preddavkovych platieb a ich
spravneho uctovania v Uctovnictve Prijimatela (t.j. zauctovanie poskytnutého preddavku, prijatie
faktury, zGétovanie rozdielu - preplatok/nedoplatok) 72,

Vykonavatel oznami Prijimatelovi atretej osobe predmet atermin zacatia FKnM, pripadne aj
predpokladanu dizku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonavatel oznamuje termin zadatia
fyzického vykonu FKnM vopred, najneskor pri vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa pouZiva aj na

171 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonavatela.
172 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonavatela.
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podnikanie alebo na vykondvanie inej hospoddarskej ¢innosti a to spésobom podla ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM.

Na vykonanie FKnM mobze Vykonavatel prizvat prizvand osobu, t.j. fyzicki osobu v postaveni
zamestnanca iného organu verejnej spravy alebo zamestnanca pravnickej osoby, cudzinca alebo fyzicku
osobu vinom postaveni s ich sthlasom, ak je to odévodnené osobitnou povahou FKnM. Ugast
prizvanych os6b na FKnM sa povaZuje za iny ukon vo vSeobecnom zaujme.

FKNnM vykondavaju zamestnanci Vykonavatela na zaklade pisomného poverenia na vykon financnej
kontroly na mieste, pricom predmetnd kontrola je vykondvand minimalne dvoma osobami. Povereni
zamestnanci Vykondvatela su povinni preukazat sa pri zacati fyzického vykonu kontroly Prijimatelovi
pisomnym poverenim na vykonanie FKnM a umoznit na zdklade poZiadavky Prijimatela nahliadnut do
preukazu totoznosti alebo sluzobného preukazu.

Povinnosti Prijimatela/Partnera pri vvkone finanénej kontroly na mieste st uvedené v ustanoveniach

§ 21 ods. 3 a 4 zdkona o financnej kontrole.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel/Partner realizuje zdravé financné riadenie tak, aby boli uskuto¢nené prace, resp. dodané
tovary alebo poskytnuté sluzby v zmysle predloZenych faktur;

- Prijimatel/Partner archivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o PPM;

- Prijimatel/Partner je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a
uvedenie predmetu projektu/vystupu projektu do uzZivania, t.j. do riadnej prevadzky, pokial
podmienky konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM neurcuju inak (relevantné pre FKnM po vecnom
ukonceni realizacie projektu) alebo preukazat, Zze vystup projektu je aplikovatelny tak, ako sa to
predpokladalo v schvalenej ZoPPM;

- Prijimatel/Partner je pocas finan¢nej kontroly na mieste povinny kontrolnej skupine zabezpecit
preukazanie vSetkych skutocnosti svisiacich s realizaciou projektu a tykajucich s projektu.

3.13 Sankény mechanizmus
3.13.1 Sankény mechanizmus vo vztahu k plneniu meratelnych ukazovatelov

V pripade nenaplnenia cielovej hodnoty meratelného ukazovatela (dalej aj ,,MU“) identifikovaného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, ktord Prijimatel vykazuje vo faze ukoncenia vecnej
realizcie projektu ma Vykondvatel pravo pristapit k uloZeniu sankcie, a to alikvotne k miere neplnenia
tohto MU. Tzn. Vyska udelenej sankcie je Umernd miere neplnenia cielovej hodnoty MU, ktora bola
skutocne dosiahnutd a schvalena v ZMS vo vztahu k planovanej cielovej hodnote uvedenej v Zmluve o
PPM v Case jej uzatvorenia.

Miera plnenia MU sa urci podla nasledujiceho vztahu:

i l o MU Dosiahnuta a schvalena hodnota MU v ZMS 100 [%]
_ X
tera pinenta Hodnota MU v zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia ’
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V pripade projektov s viacerymi MU sa miera plnenia MU pre potreby vypoctu vysky sankcie urci ako
priemer z mier plnenia jednotlivych MU. Sankcia sa neukladd, ak miera plnenia MU neklesne pod 95 %.
Pri ukladani sankcie sa zohladriuje miera Cerpania PM.

Priklad: Ak k datumu ukonéenia vecnej realizacie projektu bude MU naplneny vo vyske 80 % stanovenej
cielovej hodnoty, vyska sankcie bude predstavovat 20 % zo sumy PM uvedenej v Zmluve o PPM v Case
jej uzatvorenia.

Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatiiuje v pripade projektov v rdmci vyzvy 03104-
26-V06.

Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatiuje ani v pripade projektov v ramci vyzvy
03104-26-VO05, v pripade ktorej sa uplatriuje nasledovny sankény mechanizmus:

Miera plnenia MU Vyska sankcie

minimalne 70 % | 5% z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 80 %

minimalne 60 % | 10 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 70 %

minimdlne 50 % | 15 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 60 %

Miera plnenia MU pre ucely sankcie sa pocita vyluéne z plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov. Sankcia sa neuklada, ak miera plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov dosiahne minimalne 80 %. V pripade, Ze miera plnenie MU klesne pod 50
% ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM a Vykondvatel
je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti alebo

aplikovat sankény mechanizmu analogicky podla tabulky vyssie.

V pripade projektov z vyzvy 03104-26-V05, pri ktorych Prijimatel prostrednictvom Ziadosti o zmenu
projektu poziadal o znizenie cielovej hodnoty MU Pocet vybudovanych verejne pristupnych nabijacich
bodov v lehote najneskdr do 40 pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o poskytnuti PM73,
sa pri vypocte miery plnenia MU bude za ,Hodnotu MU v zmluve o PPM v ¢ase jej uzatvorenia“
uvedenu v menovateli vy$sie uvedeného vztahu povazovat hodnota MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov upravena v zmluve o PPM dodatkom k zmluve o PPM uzatvorenym na
zaklade tejto Ziadosti o zmenu. Uvedené znamen3d, Ze ak takymto spésobom a v danej lehote dojde
k zreadlneniu hodnoty tohto MU, za takuto zmenu hodnoty MU nebude uplatnend sankcia podla
sankéného mechanizmu. Uvedené nezbavuje Prijimatela a Vykonavatela povinnosti upravit vysku PM
tak, aby bol zachovany vysledok projektu v ramci sutazného ponukového konania.

Pri ukladani sankcie sa nezohladnuje miera Cerpania (vyska poskytnutych) PM.

173 pokial' Vykondvatel neurdil inak.
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Ak Prijimatel odmietne vysporiadat finanéné prostriedky vyplyvajuce z kratenia prostriedkov
mechanizmu, Vykondvatel moéze odstupit od Zmluvy o PPM s povinnostou vratenia vsetkych
vyplatenych prostriedkov mechanizmu.

3.14 Ukoncéenie realizacie projektu a udrzatelnost projektu

Realizacia projektu sa povazuje za ukoncenu, ak doslo k vecnému ukonceniu projektu (skutocne sa

q

zrealizovali vSetky aktivity projektu) a zdroven doslo aj k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel

uhradil vSetky opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené alebo zuctované zodpovedajuce
prostriedky mechanizmu). Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti
projektu.

Ukoncenie vecnej realizacie projektu — predstavuje ukoncenie fyzickej realizdcie projektu. Vecna
realizacia projektu sa povazuje za ukoncéenu v kalendarny den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval cely
projekt/vietky aktivity projektu, t.j. v kalendarny deri, kedy Prijimatel kumulativne splni'’* nasledovné
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali vsetky aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru plnenia az podmienok konkrétnej vyzvy a/alebo prislusnej Zmluvy o PPM” aj

ho uviedol do uZivania, resp. bol riadne zrealizovany/aplikovany, resp. sa splnil tak, ako sa to
predpokladalo v kladne postdenej ZoPPM. Preukdzanie splnenia tejto podmienky konkrétne
upravuje vzdy prislusna Zmluva o PPM.

Relevantné doklady preukazujice ukoncenie realizacie projektu/realizacie aktivit projektu predklada
Prijimatel najneskdr ako sucast Zavere¢nej ZoP alebo ZMS.

Ak ma projekt alebo posledna ukoncovana aktivita projektu viacero vystupov, pre ucel ukonéenia vecnej
realizacie projektu sa povaZzuje naplnenie posledného vystupu tejto aktivity projektu, pricom musia byt
stcasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované vystupy projektu. Tymto nie je dotknutd moznost
skorsieho ukonéenia projektu/jednotlivych aktivit projektu za uéelom dodrzania lehdt uvedenych v
Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.

Informacie k ukonceniu vecnej realizcie projektu a k predkladaniu poZzadovanej dokumentacie su aj
sucastou monitorovania pri ukonéovani realizécie projektu, a st uvedené aj v ramci kapitoly 3.7.1 tejto

Prirucky.

Po ukonceni realizdcie projektu (t.j. po finanénom ukonceni, kedy boli Prijimatelovi
uhradené/zuc¢tované aj zostavajuce prostriedky mechanizmu) Vykondvatel stanovi Prijimatelovi

174 podmienky je potrebné kumulativne splnit v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vztahuju v zmysle podmienok konkrétnej vyzvy
na predkladanie ZoPPM a ako su zaroveri uvedené v ods.2 ¢lanku 1 VZP v definicii ,Ukoncenia vecnej realizacie Projektu” konkrétnej Zmluvy
o PPM.

175 Ak vyzva na predlozenie ZoPPM/prisluina Zmluva o PPM nestanovuije inak, alebo schvalenad ZoPPM neuréuje iné podmienky sfunkénenia
predmetu/vystupu projektu, tak uvedenie do uZivania znamena uvedenie predmetu/vystupu projektu uz do riadnej prevadzky.
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terminy predkladania Informacii o udrZzani vystupov projektu ainformuje ho o tejto skutocnosti

emailom.

Neukoncenie realizacie projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2
Opis Projektu (v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle ¢lanku
11 ods. 7 pism. f VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porusenie Zmluvy o PPM, ak
Vykonavatel neschvalil predizenie realizacie projektu/aktivit projektu v ramci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve na zaklade Ziadosti o zmenu predloZenej Prijimatelom, resp. Prijimatel
nepoziadal o prediZenie realizacie projektu.

3.14.1 Podmienky udrzatelnosti projektov

Doba udrZatelnosti projektu predstavuje udrZanie (zachovanie) ciela projektu pocas obdobia

stanoveného vZmluve o PPM. Doba udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukoncéeniu Projektu.

Prijimatel je v zmysle ¢lanku 2, ods. 4. pism. b, VZP Zmluvy o PPM povinny udrzat ciel projektu aj pocas

celej doby udrzatelnosti projektu.

Obdobie udrzatelnosti je definované v ods. 4.3 ¢lanku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.

Zachovanie/udrzanie vysledkov a ciela projektu bude predmetom monitorovania v ¢ase udrzatelnosti
projektu, v zmysle postupov uvedenych v kapitole 3.7.2 tejto Prirucky.

4. Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy o PPM informovat verejnost o prostriedkoch
mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy o PPM ziska, resp. ziskal podla ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Pri propagécii planu obnovy sa okrem zobrazenia emblému EU poufzije oficidlne logo planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu. Stiahnutelné loga planu obnovy a Next Generation EU, s zverejnené
na webovej stranke Planu obnovy a odolnosti, na
linku https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v ¢asti Vizibilita.

Prijimatel zabezpedi viditelnost zdroja financovania aj spatne, a to v pripade vSetkych aktivit projektu
financovaného z POO SR, aj tych, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020).

Prijimatel zabezpeti zobrazenie povinnych prvkov (emblém EU, logo planu obnovy a dalsie prvky
definované v ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy o PPM), pocas ucinnosti Zmluvy o PPM, minimalne vSak
po dobu piatich rokov od ukoncenia realizacie aktivit projektu, podla toho ktora skutoénost nastane
skor.

Komunikacné aktivity suvisiace s realizaciou aktivit projektu financovaného z POO sa realizuju s ciefom
podpory dosiahnutia vystupov a/alebo ciela projektu, komunikaéné aktivity nemézu primarne slizit
ako propagacia konkrétnej osoby alebo institucie.
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V pripade organizicie podujati je Prijimatel povinny uviest zdroj financovania prostrednictvom
zobrazenia povinnych prvkov na plagate minimalnej velkosti A5, ktory bude umiestneny v miestnosti
konania podujatia na viditelnom mieste a zaroven na vsetkych propagacnych materidloch podujatia.

5. Informacny systém

Sp6sob predkladania informacii a podpornej dokumentdcie k jednotlivym procesom implementacie je
podrobne definovany v jednotlivych kapitolach tejto Prirucky. V pripade zavedenia moznosti alebo
povinnosti predkladania dokumentacie prostrednictvom Informaéného systému ,ISPO“ budu
informacie o tejto moznosti doplnené do nasledujicej verzie Prirucky pre Prijimatela.

6. Uchovavanie dokumentacie

Prijimatel je podla €l. 2, ods. 4 pis. g) VZP Zmluvy o PPM povinny uchovavat vietku dokumentaciu
k projektu v stlade so Zmluvou o PPM, minimalne do 31. decembra 2031, ak z €l. 7 ods. 7.3 Zmluvy
o PPM nevyplyva dlh$ia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
osOb podla Zmluvy o PPM. Porusenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM.
Stanovena doba podla prvej vety moze byt automaticky predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na zaklade oznamenia Vykondvatela Prijimatelovi) v zmysle
Pravneho ramca.

Evidencia a uchovavanie dokumentov musi byt zabezpecené aj v sulade so zdkonom ¢. 395/2002 Z. z.
o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

U¢tovnu dokumentdciu tykajlcu sa projektu je Prijimatel povinny uchovavat a ochrafiovat v stlade so
zakonom o Uctovnictve.

Uchovavané dokumenty musia poskytovat dostato¢nu zaruku spolahlivosti na ucely auditu a kontroly.
V pripade, ak existuju dokumenty len v elektronickej podobe, musia pouZivané pocitaCové systémy
spifiat bezpeénostné $tandardy, ktoré zabezpetia, Ze uchovavané dokumenty su v stlade so zavaznymi
pravnymi predpismi SR a su doveryhodné na ucely auditu a kontroly.

Pre ulahéenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prislusnych organov je Prijimatel povinny:

= skontrolovat evidenciu dokumentov, ktora zaru¢i po celd dobu uchovavania rovnaku
hodnovernost (oznacenie dokumentov, trvanlivost elektronickych nosi¢ov a pod.);

»  zabezpedit, aby dokumentacia spliiala stanovené nalezitosti (podpis $tatutdrneho zastupcu,
resp. poverenej osoby podla predloZzeného vzorového podpisu, peciatku (ak relevantné), ¢islo
zmluvy a pod.);

= v pripade, ak nie su zaradené v archivovanej dokumentdcii origindly dokumentov, Prijimatel je
povinny na vyZiadanie opravnenych osob predloZit original dokumentacie;

= vykonat kontrolu analytickych uc¢tov v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencie v technickej forme v d¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Gctov v ¢leneni podla jednotlivych projektov a ich stladu s preplatenymi ZoP,
uétovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat vypisy z analytického Gétovania;
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= urobit inventarizaciu majetku nadobudnutého z projektu a pripraveny stpis majetku priloZit k
uchovavanej dokumentacii. Na sUpise majetku musi byt jasne identifikovany kdod projektu,
nazov projektu a umiestnenie v ramci prislusnej organizacie;

= uchovévat vSetky materidly a dokumenty, ktoré boli vytvorené v ramci informovania a publicity
(letaky, publikacie, elektronické nosice a iné);

= pripojit k uchovavanej dokumentacii korespondenciu so vsetkymi relevantnymi subjektmi,
ktora je pre kontrolu ukonéeného projektu podstatn3;

=  po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spdsobom podla typu
vystupu;

= ak ma Prijimatel zverejnit na svojom webovom sidle informdcie o projekte, nasledne je povinny
archivovat vietky zverejnené materidly a dokumenty suvisiace s projektom;

= v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udriat ho pocas celej doby
udrzatelnosti;

= vsUvislosti s povinnostou prijat opatrenia na napravu nedostatkov a pric¢in ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujucich sa k plneniu opatreni (zdznam,
zapis a pod.) a prilozit k uchovavanej dokumentacii.

7. Zoznam priloh

Priloha €. 1 — nerelevantné

Priloha €. 2a - Formular Ziadosti o platbu — priebeina platba

Priloha €. 2b - Formular Ziadosti o platbu — poskytnutie zalohovej platby

Priloha €. 2¢ - Formuldr Ziadosti o platbu — zG¢tovanie zélohovej platby

Priloha ¢. 2d - Formuldr Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovania

Priloha €. 2e - Formuldr Ziadosti o platbu — zd&tovanie predfinancovania

Priloha ¢&. 2f - Formuldr Ziadosti o platbu — vratenie

Priloha €. 2g — ¢estné vyhlasenie — Komponent 3

Priloha €. 3 — Pracovny vykaz

Priloha €. 3a — Prehlad uvazkov

Priloha ¢. 4 — Sumarizacny harok

Priloha €. 5 — Formuldr Monitorovacej spravy/Informacie o udrzani vysledkov projektu
Priloha ¢. 5a — Sprava o vyuzivani nabijacieho bodu

Priloha €. 5b — Sprava o uskladfiovani elektriny v batériovom systéme

Priloha €. 5¢ — Informdcia o prevadzkovani nabijacieho bodu

Priloha ¢. 5d — Suhrnny dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim
Priloha ¢. 6 — Zoznam meratelnych ukazovatelov a spdsob preukdzania dosiahnutych hodnét
Priloha €. 7 — Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu
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v

Priloha €. 8 — Test podniku v tazkostiach

Priloha ¢. 8a — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — obce, mesta, VUC
Priloha €. 8b — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — RO, PO

Priloha ¢. 8c — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v taZkostiach - ostatni

Priloha &. 9 — Cestné vyhldsenie Prijimatela o planovanej palivovej zakladni

Priloha ¢. 10a — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 1

Priloha ¢. 10b — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 9

v

Priloha €. 10c — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 3

v

Priloha €. 11 — Identifikacia majetku, v stvislosti s ktorym sa realizuje projekt

Priloha €. 12a - Hlasenie o implementdcii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V01
Priloha €. 12b - Hlasenie o implementdcii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V07
Priloha €. 12c Hlasenie o implementdcii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09104-03-V01

Priloha €. 12d Hlasenie o implementdacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzvy 09104-03-V03 a
09104-03-V04

Priloha €. 12e Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V01
Priloha ¢. 12f Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V03

Priloha €. 13 Vypocet dostatocnej rezervovanej kapacity
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