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1. Ciel a platnost Prirucky

Priruc¢ku pre Prijimatela pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj
,Prirucka”) vydava Ministerstvo hospodarstva SR ako Vykonavatel investicii a reforiem v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR pre Komponent 1 a Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlady SR €. 221 z 28. aprila

2021 a ako Sprostredkovatel investicii a reforiem v ramci Pldnu obnovy a odolnosti SR pre Komponent
9 v stlade so Zmluvou o vykonavani ¢asti Uloh Vykonavatela Sprostredkovatelom €. 862/2022 zo dria
26.09.2022, ucinnej od 29.09.2022 (dalej aj ako ,Vykondvatel” alebo ,,MH SR“).

Pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmami ,Vykondvatel” alebo ,,MH SR“ rozumie uloha MH SR ako
Vykondvatela pre komponent 1 a Komponent 3, ako aj Sprostredkovatela pre Komponent 9.

Prirucka sa vztahuje vyhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti (dalej aj ,,PO0“) realizované na zaklade vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu v rémci Komponentu 1, 3 a 9 vyhlasenych MH SR.

Prirucka je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory popisuje jednotlivé fazy implementacie projektu.
Kapitola 3.9 popisuje aj niektoré procesy predchadzajice implementacii projektu. Priru¢ka nenahradza
iny riadiacu dokumentdciu a zavazné dokumenty suvisiace s pripravou a realizaciou projektov v ramci
POO, ako napr. Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,,Zmluva o PPM*), Systém
implementdcie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,,SIPOO“). Vzajomné prdva a
povinnosti medzi Vykonavatelom a Prijimatefom sa riadia Zmluvou o PPM a Prdvnym ramcom?.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Prirucky a Zmluvy o PPM suU zdvdzné ustanovenia Zmluvy
0 PPM. Priruc¢ka predstavuje zdvazny riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, ¢lanku 2 Zmluvy o PPM
oznadeného ako ,Zavazna dokumentacia“?, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju alebo mézu vyplyvat
podmienky realizacie projektu.

Prirucka je zverejnena na webovom sidle Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-

obnovy/dokumenty.

Priruc¢ka poskytuje Prijimatelom dopliujlice, spresfiujuce a vysvetlfujice informdcie a slUzi na lepsiu
orientdciu v procese implementacie projektu a efektivnu vzajomnu spolupracu vietkych zicastnenych
subjektov pri uvadzani projektu do Zivota. Jej cielom je usmernit Prijimatelov, ako postupovat v procese
implementdcie projektu, napr. pri priprave Ziadosti o platbu, Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPM, pri
vypracovani monitorovacich sprav a taktiez poskytnut informacie, aké doklady je potrebné v uvedenych
suvislostiach predkladat Vykonavatelovi.

! Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zaviazné pravne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravujd, o.i. vztahy medzi Vykondvatelom a Prijimatelom (a to bud priamo alebo nepriamo tym, Ze
upravuju skutocnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykondvatelom a Prijimatelom). Pravny rdmec je podrobnejsie definovany
v ods.2 ¢lanku 1 Zmluvy o PPM.

2 Zavazna dokumentécia - dokumenty vydané Vykonévatelom v sulade a na zaklade Pravneho rdmca (najm3 zakon o mechanizme, Systém
implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) a v sulade so Zmluvou o PPM, ktoré st riadne zverejnené na oficidlnych webovych sidlach
Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich ndzov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju Upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentdcia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej
nézov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.


https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

Ustanovenia Prirucky sa primerane vztahuju aj na Partnera.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Prirucke. V_pripade zmien v Prirucke,

tykajucich sa zdvaznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podla tychto zmien. V

pripade aktualizacie Prirucky bude Vykonavatel o tejto skutoénosti informovat Prijimatela elektronicky
prostrednictvom e-mailu a zaroven zverejni aktualizaciu Prirucky na webovom sidle
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Prirucka a kazda jej aktualizacia
nadobuda Gcéinnost driom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. datumom uvedenym na Uvodnej strane Prirucky, podla toho,

¢o nastane neskor.

Zoznam skratiek a skratenych pojmov

Obsah pojmov pouzitych vtejto Prirucke je totozny s pojmami tak, ako su uvedené vZmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

AP Aktivity projektu

cov Celkové opravnené vydavky

CRzZ Centrdlny register zmluv

EK Eurdpska komisia

EU Eurdpska Unia

FK Finan¢nd kontrola

IS Informacny systém

ISPO Informacny systém Planu obnovy a odolnosti
IUVP Informacia o udrZani vystupov projektu
FKVO/O Finanéna kontrola verejného obstaravania/obstaravania
FKnM Finan¢nd kontrola na mieste

MH SR Ministerstvo hospodarstva SR

MS Monitorovacia sprava

MSP Mikro-, maly a stredny podnik3

MU Meratelny ukazovatel

3 Podla definicie uvedenej v Prilohe | Nariadenia o skupinovych vynimkach



https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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PM
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Preddavkova platba

Prijimatel

Prijem PM

PvT
RAP

RPVS

SIPOO

Sprostredkovatel

v

SR

Notarsky centralny register zaloZznych prav

Narodnd implementacna a koordinac¢na autorita
Naslednd monitorovacia sprdva
Okolnost vyluéujuca zodpovednost

Osoba, ktora sa v zaujme dosahovania spolo¢nych cielov s Prijimatelom
spolupodiela na realizacii projektu na zdklade pisomnej zmluvy
s Prijimatelom a ktora zéroveri nema vo vztahu k Prijimatelovi postavenie
doddvatela alebo subdodavatela. Partnerom je aj osoba, ktord sa v zaujme
dosahovania spoloénych cielov spolupodiela na priprave realizacie
projektu so Ziadatelom, ak sa ndsledne spolupodiela na realizacii tomto
projektu a ktora zaroven nema vo vztahu k Ziadatelovi postavenie
dodavatela alebo subdodavatela

Platobna jednotka
Prostriedky mechanizmu
Poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Plan obnovy a odolnosti

Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim
sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZznej obchodnej praxi sa
pouziva aj pojem ,,zaloha” alebo , preddavok” a pre doklad, na zaklade
ktorého sa Uhrada realizuje sa pouZiva aj pojem ,,zalohova faktira“ alebo
,preddavkova faktira“

Osoba, ktorej sa poskytuju prostriedky mechanizmu od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastnych potrieb

Pripisanie prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie na
ucet Prijimatela)

Podnik v taZzkostiach
Realizacia aktivit projektu
Register partnerov verejného sektora

Systém implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

MH SR urcené na implementaciu Komponentu 9

Statny rozpocet



Uhrada PM

uPvs

uvo

VO/O

Vel'ky podnik

Vykonavatel

Vyzva

vzp

ZMS

ZoPPM

ZoP

ZZoP

Zmluva o PPM
Zoz

Z022/002

Uhrada prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie z G¢tu
platobnej jednotky)

Ustredny portal verejnej spravy

Urad pre verejné obstaravanie
Verejné obstaravanie/obstaravanie
Velky podnik*

MH SR uréené na implementaciu Komponentu 1 a Komponentu 3 (pre
Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom Vykonavatel mysli MH SR aj ako
Sprostredkovatel pre implementaciu Komponentu 9)

Vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM

VSeobecné zmluvné podmienky — priloha €. 1 Zmluvy o PPM

Zaverecnd monitorovacia sprava
Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Ziadost o platbu

Zaverecna ziadost o platbu

Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Ziadost 0 zmenu

Ziadost o zmenu Zmluvy o PPM/Ozndmenie o zmene Zmluvy o PPM

Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie AFIR

Nariadenie de minimis

Nariadenie o mechanizme

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2023/1804 z
13. septembra 2023 o zavadzani infraStruktury pre alternativne
palivd a o zru$eni smernice 2014/94/EU

Nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o
uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej
Unie na pomoc de minimis v platnom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12.
februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti v plathom zneni

4 Podla nariadenia o skupinovych vynimkach



Nariadenie
vynimkach

Nariadenie o taxonomii

Vykonavacie rozhodnutie Rady

Civilny sporovy poriadok

Obchodny zakonnik

Obc¢iansky zakonnik

Spravny poriadok

Stavebny zakon

Novy stavebny zakon

Trestny zakon
Zakon o cenach

Zakon o DPH

Zakon o dani z prijmov

Zakon o e-Governmente

50.v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1)

o skupinovych Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o

vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnatornym
trhom podfa ¢ldnkov 107 a 108 zmluvy® v platnom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni rdmca na ulahcenie udrzatelnych investicii a
o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni

Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu

obnovy a odolnosti Slovenska ¢. 10156/21, Vykonavacie
rozhodnutie Rady, ktorym sa meni vykondvacie rozhodnutie o
schvéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska

zékon €. 160/2015 Zb. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorsich
predpisov

zdkon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov v zneni i¢innom do
31.3.2025

v

zdkon ¢&. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon aozmene adoplneni
niektorych zakonov

zékon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov

v

zdkon ¢. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe vykonu
posobnosti organov verejnej moci aozmene a doplneni



Zakon o financnej kontrole

Zakon o mechanizme

Zakon o obmedzeni platieb v

hotovosti
Zakon o ochrane hospodarskej

sutaze

Zakon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy

Zakon o rozpoctovych pravidlach
uzemnej samospravy

Zakon o spravnych poplatkoch

Zakon o slobode informacii

Zakon o statnej pomoci

Zakon o archivoch a registrattrach

Zakon o konkurze a

restrukturalizacii

Zakon o uctovnictve

niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov

zédkon €.357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zdkon ¢. 294/2025 Z. z, ktorym sa meni a dopfﬁa zdkon ¢.
357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a

ktorym sa menia a dopltiaju niektoré zakony od 1.1.2026

zédkon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

zédkon ¢.394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 187/2021 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov

v

zdkon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
sprdvy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon €. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach Gzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni

neskorsich predpisov

zédkon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov

zédkon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

v

zdkon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

v

zdkon ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve vzneni neskorsich

predpisov
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Zakon o verejnom obstaravani

Zakon o registri partnerov

verejného sektora

Zakon o obchodnom registri

Zakon o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej ¢innosti

Zakonnik prace

Zakon ovykone prace vo

verejnom zaujme

Zakon o znalcoch, tlmocnikoch

a prekladateloch

Zakon o Statnej podpore vyskumu
a vyvoja

2. Sposob  komunikacie
implementacie projektov

medzi

v

zakon ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov

v

zdkon ¢. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov

zédkon ¢. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z
trestnej ¢innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

v

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov

zakon €. 552/2003 Z. z. o vykone préce vo verejnom zaujme v zneni
neskorsich predpisov

zdkon ¢ 382/2004 Z. z. o timoénikoch

a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

znalcoch,

v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 172/2005 Z. z. o organizacii Statnej podpory vyskumu
a vyvoja a o doplneni zakona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii
¢innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov

Prijimatelom a Vykonavatelom pocas

Sposob vzajomnej komunikacie medzi Prijimatelom a Vlykonavatelom je stanoveny v clanku 5

Zmluvy o PPM v zneni jej neskorsich dodatkov.

Vzajomna komunikacia® medzi Prijimatelom a Vykonévatelom vo vztahu k povinnostiam a postupom
vyplyvajicim zo Zmluvy o PPM bude prebiehat pisomnou formou, v ramci ktorej si zmluvné strany

povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.

Pisomna forma komunikacie prebieha bud

6 Prijimatel moZe splnomocnit zastupcu opravneného konat za Prijimatela, &im v3ak nie je dotknutd zodpovednost Prijimatela. Prijimatel moze

menovat len jedného zdstupcu, ktorym méze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.
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° v elektronickej forme, alebo
° v listinnej forme,

pricom zaroven zmluvné strany vyuzivaju prednostne pre svoju komunikaciu elektronicki formu

komunikacie.

Pod komunikaciou v elektronickej forme sa rozumie:

e komunikacia prostrednictvom modulu elektronickych schranok Ustredného portalu verejnej
spravy (dalej aj ,UPVS“),
e komunikacia prostrednictvom Informaéného systému pre Plan obnovy a odolnosti’.

Elektronickd komunikacia prostrednictvom modulu elektronickych schranok UPVS, zriadenych kazdej
zmluvnej strane v sulade so zdkonom o e-Governmente), prebieha prostrednictvom elektronickej
schranky ,VSeobecnd agenda“.

Dorucovanie pisomnosti do elektronickej schranky sa vykonava tak, Zze zmluvna strana dokument vo
formate splfiajicom $tandardy pre komunikaciu prostrednictvom elektronickych schranok uréeny na
odoslanie autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a takto autorizovany dokument odosle do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany.

Pisomnost doruéena do elektronickej schranky zmluvnej strany prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy sa bude povazovat za dorucenu tejto zmluvnej strane najblizs§im pracovnym driom
bezprostredne nasledujicim po kalenddarnom dni, kedy bola pisomnost ulozena do elektronicke;j
schranky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Informacia a odporucanie pre Prijimatela:

Pri komunikacii zmluvnych stran prostrednictvom elektronickych schranok nejde zo strany
Vykonavatela o vykon verejnej moci, avSak cez elektronicki schranku ,VSeobecna agenda“
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy mdzu komunikovat vietky organy verejnej moci
aj v pripade, ak nejde o vykon verejnej moci.

Ak Prijimatel kond podla Zmluvy o PPM prostrednictvom splnomocneného zastupcu, je povinny
zabezpecit, aby zastupca Prijimatela mal taktiez zriadenu a aktivovanu elektronickd schranku na ucely
pisomnej komunikdcie pocas trvania opravnenia zastupcu. V pripade, Ze zastupca Prijimatela nema
zriadenu alebo aktivovanu elektronickud schranku, Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel dorucuje
pisomnosti vylucne Prijimatelovi, t. j. iba do elektronickej schranky Prijimatela.Pri elektronickej podobe
splnomocnenia sa opravnenie osoby konat za inl osobu alebo v mene inej osoby vykona spésobom
podla § 23 zakona o e-Governmente.

7 Informacny systém pre Plan obnovy a odolnosti relevantny pre Casti tykajlice sa implementacie projektov definovanych v jednotlivych
kapitolach tejto Prirucky aktudlne este nie je funkény. Po uvedeni tychto Casti ISPO do prevadzky, vykona Vykonavatel aktualizéciu Prirucky
pre prijimatela.
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Komunikdcia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) pocas implementdcie projektu plni pre
zmluvné strany vyluéne podpornud funkciu, prifom tieto sa zavdzuju pouzivat e-mailové adresy

oznamené podla ¢lanku 5 prislusného odseku Zmluvy o PPM. Za tymto Ucelom prislusny projektovy
manazér Vykonavatela bude kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zavdazného e-
mailového kontaktu.

Pisomnost alebo zasielka dorufovana prostrednictvom e-mailu bude povazovanad za doruéenu
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na
prijimanie elektronickej posty zmluvnej strany, ktord je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zdsielky. Ak nie je objektivne
z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky, zmluvné
strany vyslovne suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia nebude prebiehat prostrednictvom e-
mailu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V slvislosti s komunikdciou prostrednictvom e-mailu upozorfiujeme Prijimatela na povinnost,
vyplyvajucu zo Zmluvy o PPM, zabezpeéit si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spliiat
vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy
vratane pripojenych dokumentov.

V nevyhnutnych pripadoch vyuZivaju zmluvné strany komunikaciu v listinnej forme, pricom sa budu

pouzivat vylucne posStové adresy uvedené v zahlavi ucinnej Zmluvy o PPM, ak nedoslo k oznameniu
zmeny adresy.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v listinnej forme podla Zmluvy sa povaZzuje pre Ucely
Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, a to
momentom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM.

Listinnd forma komunikacie sa bude uskutoériovat prostrednictvom doporuéeného dorudovania
zasielok. Ako mimoriadny sp6sob dorucovania listinnych zasielok je moZné vyuZit aj dorucovanie
osobne alebo prostrednictvom kuriéra. V pripade zvolenia si tejto formy dorucenia pisomnosti zo
strany Prijimatela je tak mozné urobit vyluéne v uradnych hodindch podatelne Vykonavatela

zverejnenych verejne pristupnym spésobom.

2.1 Sposob predkladania dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie
Prijimatel predklada v pripade vyuzitia:

e elektronickej formy komunikacie prostrednictvom elektronickej schranky UPVS a v pripade
vyuZitia
e listinnej formy komunikacie formou doporucenej zasielky, kuriérom alebo osobne v zmysle

podmienok definovanych v kapitole 2 tejto Prirucky,

nasledovnu dokumentaciu k jednotlivym procesom implementacie:
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http://www.economy.gov.sk/kontakt

v’ Ziadost o kontrolu procesu verejného obstaravania/obstaravania — vo forme sprievodného
listu®,

v' Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu — vo forme sprievodného listu a zarover formular Ziadosti
o platbu,

v' Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zarover formuldr
Monitorovacej spravy,

v’ Ziadost o kontrolu predloenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
k zmene Zmluvy o PPM,

v' Ziadost o kontrolu akejkolvek dal3ej skutoénosti tykajlicej sa implementdcie projektu,

v" Ozndmenie akejkolvek dal$ej skutoénosti, tykajucej sa implementécie projektu.

Vyssie uvedend dokumentdcia je podpisana Prijimatelom, resp. Statutarnym orgdnom Prijimatela alebo
splnomocnenou osobou pre projekt.

’

Dalsie prilohy (podporna dokumentécia) k jednotlivym procesom implementéacie, definované bud
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je mozné taktiez predlozit

prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinne, alebo aj prostrednictvom e-mailu, pri¢om

zvoleny sp6sob komunikacie zavisi od rozsahu a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentiacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie moze byt taktiez vyuzita
komunikdcia prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinnej zasielky, alebo aj prostrednictvom

e-mailu, ato na zdklade inStrukcie Vykondvatela v zaslanej Vyzve na doplnenie/vysvetlenie, pricom

zvoleny sp6sob komunikacie zavisi od charakteru poZzadovanych informacii a dokumentov.

Dorucenie vysSie uvedenej dokumentacie k jednotlivym procesom implementdcie elektronicky alebo
listinne predstavuje moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Informacia pre Prijimatela:

V pripade, ak je/su k Ziadosti o kontrolu alebo k Ozndmeniu alebo k prislusnému Formuléru (s
vynimkou Formuldra ZoP) predkladand/uvadzané takd dokumentdacia a/alebo udaje, ktord/ktoré uz
bola/boli zo strany Prijimatela Vykonavatelovi raz predloZena/uvedené, Prijimatel takuto
dokumentaciu a/alebo Gdaje uz nie je povinny predkladat/uvéadzat a uvedie len informaciu s odkazom
na konkrétny proces (napr. predloZenie prisluinej ZoP, MS, ZoZ, VO/O a pod.), v rdmci ktorého bola/boli
takato dokumentécia/udaje uz predlozena/uvedené.

Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predkladd Vykonavatelovi podpornu dokumentaciu
k jednotlivym procesom implementacie v originali alebo v kdpii, pricom jeden original dokumentacie
si Prijimatel archivuje u seba. Prijimatel zaroven v rdmci vysSie uvedenych formularov alebo Ziadosti
o kontrolu ¢estne vyhlasuje, Ze vietky priloZzené képie Uctovnych dokladov a podpornej dokumentacie
sU zhodné s origindlom uloZzenym u Prijimatela/Partnera.

8 Nerelevantné pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07.

14




Upozornenie pre Prijimatela:

e \lykondvatel je opravneny pri dodrzani podmienok spésobu komunikacie medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj kapitoly 2 tejto prirucky, zaslat Prijimatelovi
k ziadosti/oznameniu doruceného listinne - postou odpoved/stanovisko aj elektronicky do jeho
elektronickej schranky.

e \Vykonavatel si vyhradzuje pravo v pripade podpornej dokumentacie/priloh k predlozenej
Ziadosti/oznameniu doruéenej listinne — postou, vyzadovat od Prijimatela zarover predlozenie
scanu tejto dokumentacie elektronicky prostrednictvom e-mailu a Prijimatel je povinny scan tejto
dokumentacie predlozit. Zaroveri je Vykonavatel opravneny z uvedeného dévodu pozastavit vykon
kontroly prislusnej dokumentdcie. Uvedena podmienka plati do ¢asu funkénosti ISPO pre jednotlivé
procesy implementdcie, kedy sa predpoklada predkladanie podpornej dokumentdcie cez tento
systém.

3. Implementacia projektov

Prava a povinnosti Prijimatela a VVykondvatela pri implementdcii projektu, t.j. pocas realizacie aktivit
projektu a obdobia udrzatel'nosti projektu upravuje Zmluva o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vykonavatel upozornuje Prijimatelov na désledné plnenie vSetkych zmluvnych podmienok, ktoré su
Vykonavateflom overované v ¢ase platnosti a uéinnosti Zmluvy o PPM, s cielom uistit sa, ze
prostriedky mechanizmu nie su vynakladané v rozpore s podmienkami stanovenymi vo Vyzve na
predkladanie ZoPPM. Vykondavatel postup posudzovania plnenia zmluvnych podmienok definuje
v kapitole 3.11 tejto Prirucky.

3.1 Priprava a realizicia verejného obstaravania/obstaravania®

Pri priprave a realizacii verejného obstardvania alebo obstardvania je Prijimatel, a v pripade partnerskych
projektov aj Partner, povinny postupovat v sulade so zakonom o verejnom obstaravani (ak relevantné),
Zmluvou oPPM aPriru¢ékou k procesu verejného obstaravania/obstaravania pre projekty

implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj ,,Prirucka k procesu

VO/0“) a to najma v pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla
zdkona o verejnom obstaravani.

Prijimatel predkladd dokumentdciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykondvatelovi k ukonéenému

postupu VO/O, t.j. po podpise a po nadobudnuti U¢innosti zmluvy s dodavatelom, a to spésobom

urcenym v kapitole 2.1 tejto Prirucky. V pripade partnerskych projektov Prijimatel predklada aj

9 Kapitola 3.1 je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07 v plnom rozsahu.
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https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty/zavaezna-dokumentacia-pre-implementaciu-projektov?csrt=4487612943938633012
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty/zavaezna-dokumentacia-pre-implementaciu-projektov?csrt=4487612943938633012

dokumentaciu z procesu VO/O realizovanu Partnerom. Vykonavatel nasledne vykona finanénu kontrolu
VO/0 (dalej aj ,FK VO/0O") podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Zakazky, v ktorych su obsiahnuté vydavky spadajice pod zjednodusené vykazovanie vydavkov, budu
predmetom tematickej kontroly zameranej na dodrzanie pravidiel verejného obstardvania s dorazom
na zavazné nezrovnalosti (podvod, korupcia a konflikt zaujmov), t.j. Prijimatel predloZi dokumentaciu
k procesu VO/O k tymto zadkazkdm aZ po vyZiadani zo strany Vykonavatela. Kontrola bude realizovana
na zvolenej vzorke VO/O.

Upozornenia pre Prijimatela:

- realizaciou VO/O zabezpelit, Ze zakazka sa zada uchadzadovi, ktorého ponuka predstavuje
najvyhodnejsi pomer medzi kvalitou a cenou alebo uchadzacovi, ktorého ponuka mala najnizsiu cenu,
alebo uchadzacovi, ktorého ponuka ma najnizSie naklady pouzitim pristupu nakladovej efektivnosti,
najma naklady pocas Zivotného cyklu;

- pri realizacii VO/O je cielom zabezpecit vyltcenie akéhokolvek konfliktu zaujmov;

- sledovat zdravé finanéné toky dodavatelov (redlne plnenie zavazkov voéi subdodavatelom) - v
opacnom pripade, to mdZze mat za nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych
pripadoch dokonca predcasné ukoncenie zmluvy a potrebu vyberu nového dodavatela, resp. vykonania
nového VO/0;

- skontrolovat zapis dodavatela/subdodavatela do RPVS, ak sa na nich povinnost zapisu vztahuje,
v Case uzatvorenia zmluvy s dodavatelom, ako aj informacie o konecnom uZivatelovi vyhod
dodavatelov a subdoddavatelovl®, pricom povinnosti sa vztahuji aj na poskytovanie Udajov za
dodavatelov a subdodavatelov Partnera (ak relevantné);

- postupovat v zmysle aktualne platnej legislativy, Prirucky k procesu VO/O a usmerneni Vykonavatela
zverejnenych na www.mhsr.sk;

- Prijimatel’ je povinny dosledne vypracovavat dokumentaciu z procesu VO/O, ktora prehladnym
spésobom zdokumentuje cely proces VO/O a zabezpeéi dostatoény audit a preskimatelnost
vsetkych ukonov vykonanych verejnym obstaravatelom/obstaravatelom.

10 7akon o registri partnerov verejného sektora stanovuje v § 4 ods. 1, Ze subjekt musi byt v RPVS zapisany asporfi po dobu trvania zmluvy.
Trvanim zmluvy v tomto pripade treba rozumiet dobu, pocas ktorej partner verejného sektora prijima finanéné prostriedky alebo nadobuda
majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava. Z uvedeného vyplyva, Ze zapis do RPVS musi trvat dokym nie je zmluva ,,skonzumovana“,
t.j. do ¢asu kym sa nenaplni jej hospodarsky ucel (napr. do momentu odovzdania prac/tovaru/sluzby resp. do ¢asu Uhrady za vykonané
prace/dodany tovar/realizovanu sluzbu, podla toho, ktory moment nastane neskér a pod.). To znamend, Ze pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré
boli ,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich plnenia partnermi verejného sektora
vsulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, tato povinnost neplati. Prijimatel vSak bude povinny nadalej poskytnut
vykondvatelovi nazov dodéavatelov a subdodavatelov, vratane informacii o kone¢nom uZivatelovi vyhod dodavatelov.
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https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty/zavaezna-dokumentacia-pre-implementaciu-projektov?csrt=16257995064449457022

3.2 Zacatie realizacie aktivit projektu/zacatie realizacie projektu??

Za datum zaciatku realizacie aktivit projektu/zaciatok realizacie projektu je povaZovany termin uvedeny

pri prvej aktivite projektu®? v prilohe &. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokial Prijimatel neozndmi alebo

nepoZziada o zmenu tohto terminu v zmysle ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov podla kapitoly 3.8

tejto Prirucky. Nakolko uvedeny termin je v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM definovany ako
»,mesiac/rok” je za zaliatok realizacie aktivit projektu povaZovany prvy den v danom mesiaci, pokial
Prijimatel neoznami alebo nepoZiada ozmenu tohto terminu s uvedenim konkrétneho datumu
zacCiatku realizacie aktivit projektu.

Informacia o tom, ¢o sa povaZuje za zacatie realizacie aktivity projektu/zacatie realizacie projektu je
v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM a charakteru projektu konkrétne
uvedenad v ods. 2 ¢lanku 1 prislusnej Zmluvy o PPM.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii VO/O nie je realizaciou aktivit projektu,
a preto vo vztahu k zacatiu realizacie aktivit projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ak Prijimatel’ nezacne s realizaciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v Opise projektu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o PPM, je povinny poziadat o zmenu Zmluvy o PPM
v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade omeskania so zaciatkom

realizacie aktivit o menej ako 3 mesiace je Prijimatel povinny pisomne oznamit dani zmenu

Vykonavatelovi formou Oznamenia o zmene projektu, a to taktieZ v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel zacal realizaciu aktivit po Ucinnosti Zmluvy o PPM avsak skor, ako je uvedené v prilohe ¢.
2 Zmluvy o PPM - Opis projektu, pisomne oznami Vykonavatelovi tuto skuto¢nost do 20 pracovnych
dni od skuto¢ného zacatia realizacie prvej aktivity projektu predloZzenim Ozndmenia o zmene projektu
podla kapitoly 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel' oznami alebo poZiada o zmenu zaciatku realizacie aktivit projektu, nakolko vie, alebo vie
predpokladat, Ze jeho realizacia aktivit projektu nezacne v termine v zmysle prilohy ¢. 2 Opis projektu,
avSak zaroven nevie definovat konkrétny datum zaciatku realizacie aktivit projektu (napr. z dévodu, ze
sUvisiaci proces, ktorym bude zaciatok realizacie aktivit uréeny stale prebieha (VO/0)), bude takato
Ziadost (oznamenie) zo strany Vykonavatela do ¢asu identifikovania konkrétneho zadiatku realizacie
aktivit projektu, pozastavena.

11 Kapitola 3.2 je nerelevantna pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07 v plnom rozsahu. Zaciatok realizacie projektu nie je
uvedeny v prilohe & 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, nakolko ide o projekty, ktoré uz najneskor k momentu predloZenia Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu su vecne zrealizované.

12V pripade, ak projekt nie je ¢leneny na aktivity, za zaCiatok projektu je povaZovany termin uvedeny v Opise projektu. V pripade partnerskych
projektov, v poradi prvou aktivitou projektu moze byt aj aktivita realizovana Partnerom.
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3.3 Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky sa povaZzuju vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ciela projektu a

realizdciu_projektu, v_poZadovanom rozsahu, kvalite a ase, a ktoré zdroven splhaju podmienky

opravnenosti definované v konkrétnej vyzve®3, ako aj vietky podmienky definované Zmluvou o PPM
v €lanku 4 prilohy ¢. 1 VZP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Obdobie opravnenosti vydavkov zacdina plynut dnom zacatia realizacie aktivit projektu/realizacie
projektu, najskor viak diiom predloZenia ZoPPM, pokial z prisluinej vyzvy na predkladanie ZoPPM
nevyplyva inak.

Z pohladu ¢asovej opravnenosti su tak pre projekty podporené z POO v gescii MH SR opravnenymi len
také vydavky, ktoré wvznikli aboli uhradené (s vynimkou vydavkov vykazovanych formou

zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhradzaju) najskor

1. februéra 2020'* a najneskér v termine definovanom prislusnou Zmluvou o PPM.

Obdobie ¢asovej opravnenosti vydavkov je vSak vZdy presne a konkrétne vymedzené v prislusnej vyzve
na predkladanie ZoPPM?* ako aj v €lanku 3 prislusného odseku prislu$nej Zmluvy o PPM, pri zohladneni
prislusnych pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

Vydavky v projektoch, ktorych pripravné a pociatocné fazy boli zacaté pred 1. februarom 2020 mozno
povaZovat za oprdvnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fdzy,
ktoré sa realizuju po 1. februdri 2020, a pri ktorych vzniknu vsetky vydavky po 1. februdri 2020.
Z prostriedkov mechanizmu moZno teda financovat také projekty, ktoré sa zacali redlne implementovat
po 1. februdri 2020, ale niektoré pripravné cinnosti, napr. priprava projektovej dokumentdcie, verejné
obstardvanie, posudenie vplyvov na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byt
realizované aj pred tymto terminom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizdcia zacala
po 1. februdri 2020, t. j. aby vydavky za jasne definovanu fdzu, ktord tvori integrdlnu sucast investicie
alebo reformy, vznikli aZ po tomto ddtume.

Vydavky spliajice podmienky Uzemnej opravnenosti su vydavky, ktoré su realizované na opravnenom
uzemi t.j. na Uzemi definovanom prisluSnou vyzvou. Opravnené vydavky projektu mézu vzniknut aj

mimo oprdavneného Uzemia, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu cielov projektu, a ak to vyplyva
z podmienok stanovenych v prislu$nej vyzve na predkladanie ZoPPM.

Za datum vzniku vydavku sa povaZuje datum uskutocnenia uctovného pripadu, ktory je jednou
z néleZitosti uétovného dokladu/podkladu?®®.

13 S vynimkou vyzvy s kédom 09104-03-V01 a s kédom 09101-03-V01.
14 pokial z prislusnej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva neskorsi termin.

15 Driom uskutocnenia G€tovného pripadu je napr. deri splnenia doddvky, platby zévizku, inkasa pohladavky, zapoditania pohladavky,
postupenia pohladavky, poskytnutia a prijatia preddavku, pohybu majetku vo vnutri Gctovnej jednotky a den zistenia dalSich skutoc¢nosti
vyplyvajucich z osobitnych predpisov alebo z vnutornych podmienok Gétovnej jednotky, ktoré si predmetom Ucétovnictva a ktoré v uctovne;j
jednotke nastali a G¢tovna jednotka ma k dispozicii potrebné podklady, ktoré dokumentuju tieto skutocnosti.
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Vydavky musia byt uhradené pred podanim, resp. najneskdr v defi podania ZoP Vykonavatelovi (4hrada
vydavku pred podanim ZoP sa nevyZaduje v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania alebo
poskytnutie zalohovej platby a v pripade vydavkov vykazovanych formu zjednoduSeného vykazovania
vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhradzaju).

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, ak si Prijimatel/Partner splnil povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora’®, ak sa
na neho tato povinnost vztahuje. V pripade, ak Prijimatel/Partner nebude zapisany do registra
partnerov verejného sektora a pocas tohto obdobia mu budu vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo

ich cast, ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ¢l. 11 VZP.

Za opravnené mozno povazovat tieZ len také vydavky, v savislosti s ktorymi si povinnost zapisu do
RPVS splnil aj dodavatel/subdodavatel projektu, ato poéas celej doby plnenia zmluvy
s dodavatelom, t.j. aZ do ¢asu thrady vydavkov za poskytnuté plnenie'® (s vynimkou vydavkov

vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zaroven musi byt pre Vykonavatela identifikovatelny koneény uZivatel vyhod, a to podla podmienok

definovanych v ¢l. 3 prislusnej Zmluvy o PPM. Ak d6jde ku zmene konecného uzivatela vyhod

Prijimatela/Partnera identifikovaného v rdmci suginnosti’ poskytnutej pre uzatvorenie Zmluvy o PPM,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o konecnom uzivatelovi vyhod
v stlade s prislusnymi ustanoveniami Zmluvy o PPM.

Prijimatel je taktiez povinny poskytnut Vykonavatelovi informaciu o vsetkych verejnych prostriedkoch
(nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuzitych na financovanie realizacie projektu v primeranej
lehote odo dia, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu doslo.

Za opravnené je mozné povazovat len také vydavky, na ktoré nebola poskytnuta dotacia, prispevok,
grant alebo ina forma pomoci, ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych ndstrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.

Za dvojité financovanie sa rozumie aj situdcia, ak sa k vysledku daného projektu dospeje nielen pouzitim
prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, pricom takéto pouzitie nebolo
vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prislusnej
investicie alebo reformy. Zaroven sa za dvojité financovanie moZe povazovat aj situacia, ak vysledok
daného projektu je vykazovany EK v rdmci réznych nastrojov podpory, pokial z prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM nevyplyva inak. V tejto suvislosti tiez plati, Ze financovanie nabijacich stanic, ktoré

16 Uvedena povinnost sa tyka tych prijimatelov, dodavatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske
100 000 EUR a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finan¢nd hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide
o jednorazovo poskytnuté plnenie, alebo opakujuce sa plnenia, ktorych hodnota thrnne prevysuje 250 000 EUR, v sulade a za podmienok
stanovenych v zékone o registri partnerov.

Pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré boli ,,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v stlade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.

17 Prijimatel projektu financovaného z vyzvy 03104-26-V07 neidentifikuje koneéného uzivatela vyhod v ramci stc¢innosti k Zmluve o PPM, ale
u? v ramci predlozenej ZoPPM. Ustanovenia stvisiace s povinnostou oznamenia zmeny kone¢ného uZivatela vyhod Prijimatela, platia uz dalej
v rozsahu kapitoly 3.3, ako aj ¢lanku 3, ods. 3.7 prislusnej Zmluvy o PPM.
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si/budud predmetom zakazky s nazvom ,Financovanie, vystavba, prevddzkovanie a udrZiavanie
nabijacich parkov s ultrarychlonabijacimi stanicami na lokalitdch vybranych pozdlZ dialnic a
rychlostnych ciest v ramci cestnej siete TEN-T (ID: 531986)" realizovanej formou zmieSanej koncesie,
ktorej predmetom je uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby vyhlasenej zo strany MH
Invest, s.r.o., nie je mozné realizovat z prostriedkov mechanizmu z vyzvy s kédom 03104-26-VO05,
nakolko by takymto postupom dochadzalo k dvojitému vykazovaniu vysledkov projektov financovanych
z prostriedkov EU.

V zmysle zdkona o Uctovnictve sa pod pojmom naklad rozumie zniZzenie ekonomickych Uzitkov Gctovnej
jednotky v u¢tovnom obdobi, ktoré sa da spolahlivo ocenit a pod pojmom vydavok sa rozumie Ubytok
penaznych prostriedkov alebo Ubytok ekvivalentov pefaznych prostriedkov uctovnej jednotky, pricom
pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmom vydavok rozumie aj naklad.

3.3.1 VSeobecné podmienky pre Uhradu prostriedkov mechanizmu

Uhrada prostriedkov mechanizmu sa uskuto¢iuje po splneni zékladnych podmienok stanovenych
v platnej a ucinnej Zmluve o PPM a v ¢lankoch 17, 17a) aZ 17c) prilohy ¢. 1 VZP k Zmluve o PPM.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, vakom Vykonavatel (aj na
zaklade vyjadrenia Prijimatela k zisteniam z FK ZoP) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

Prijimatel zodpovedd za pravost, spravnost a kompletnost idajov uvedenych v ZoP. V pripade, 7e na
zaklade nepravdivych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v ZoP ddjde k preplateniu vydavkov, pdjde
o porusenie finan¢nej discipliny v zmysle § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

V pripade, Ze Prijimatel uhrddza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné tGctovné
doklady vystavené dodavatelom v cudzej mene su Vykonavatelom preplacané v EUR. Pripadné kurzové

rozdiely vzniknuté z dévodu pouZitia r6znych mien znasa Prijimatel, ak Zmluva o PPM v ¢lanku 15 VZP

nestanovuje inak.

Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhrddzanych Prijimatelom v cudzej
mene je potrebné postupovat v sulade s § 24 platného zdkona o Uctovnictve. Zarover Prijimatel
postupuje v zmysle ¢l. 15 VZP k Zmluve o PPM.

3.3.2 Osobitné podmienky pre vyuzitie preddavkovych platieb

Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy s dodavatelom v Projekte, pricom samotny systém
platieb na Urovni Vykonavatel — Prijimatel, uvedeny v prislusnej Zmluve o PPM, tymto nie je dotknuty.

Vo vztahu k posudeniu opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb je
potrebné dodrzat nasledujice pravidla:

1. Uhrada Preddavkovej platby (t. j. redlny Gbytok finanénych prostriedkov na strane Prijimatela) musi
byt realizovana v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky
stanovenym v prislusnej Vyzve a v Zmluve o PPM.

2. Preddavkové platby je moZné vyuzit iba v rdmci opravnenych vydavkov na nakup dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo Vyzvach s kédom 0110126V01, 01102-
26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09.
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3. Preddavkové platby vo vyzvach s kédom 01102-26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01103-26-V07
a 01103-26-V08 je mozné vyuzit v ramci kazdého systému financovania, v sulade so systémom
financovania uvedeného v prislusnej Zmluve o PPM. Preddavkové platby vo vyzvach s kédom
0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09 je mozné vyuZit len v rdmci systému financovania —
refundacia.

4. VyuZitie Preddavkovych platieb musi byt v stlade s podmienkami VO/O® arovnako musi byt
v stlade s podmienkami zmluvy uzavretej s dodavatefom a beznou obchodnou praxou®. V pripade
uzavretia dodatku k zmluve s dodavatelom musia byt dodrzané pravidld verejného obstaravania, ak
relevantné.

5. Predmet plnenia, ktory bol uhradeny na zaklade Preddavkovej platby, musi byt dodany najneskér
do ukondenia realizacie aktivit projektu v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM.

6. Vydavok musi spifiat vietky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a Zmluvy o PPM. Pre
uplatnenie vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb, je potrebné uzatvorit dodatok
kZmluve o PPM, resp. je potrebné, aby Zmluva o PPM umoiZnovala uplatnenie vydavkov
prostrednictvom preddavkovych platieb.

7. Pripadny preplatok vzniknuty zo zGétovania Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit
Vykondvatelovi najneskor spolu s predlozenim zuctovacej faktury. Prijimatel v tomto pripade bez
zbytoéného odkladu kontaktuje prislusSného projektového manazéra, ktory mu poskytne viac
informacii. Vysporiadanie identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z Preddavkovych platieb nie je
tymto dotknuté.

8. Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuc¢tovania preddavkovej platby posudzuje Vykonavatel z hladiska
splnenia podmienok opravnenosti vydavkov.

3.4 Zabezpecenie pohladavky

U¢elom zabezpelenia pohladavky Vykondvatela je zefektivnenie vymozitelnosti budicej pohladavky
$tatu vodi Prijimatelovi, v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cielom predchéadzat vzniku
nedobytnej pohladdvky v ¢o najvyssej moznej miere.

Prijimatel je povinny zabezpeéit budicu pohladavku Vykonavatela len v pripade, ak bude
Vykonavatel v silade so Zmluvou o PPM poZadovat od Prijimatela zabezpeéenie pohladavky alebo
v pripade, ak predmet projektu (ako zaloh) ma byt zaloZieny pocas Gcinnosti Zmluvy o PPM
v prospech banky alebo lizingovej spolo¢nosti, s ktorou ma Vykondavatel uzatvoreni zmluvu
o spolupraci a spoloénom postupe medzi bankou/lizingovou spoloénostou a organmi zastupujicimi
Slovensku republiku (dalej spolu ako ,financujuci subjekt”), a Vykonavatel pozaduje zaloZenie
predmetu projektu aj vo svoj prospech.

18 t.j. zaddvania zakaziek, na ktoré sa zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov nevztahuje.

19 \lykonavatel na zéklade idajov z implementécie vyziev financovanych z fondov EU povazuje poskytovanie Preddavkovych platieb pri nakupe
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za bezni obchodnt prax, preto nie je potrebné zo strany Prijimatela preukazovat splnenie
tejto podmienky.
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Ak v ramci projektu pozaduje Vykondvatel zabezpelenie buducej pohladavky, do vzniku platného
zabezpecenia nebude Vykonavatel povinny poskytovat Prijimatelovi plnenie podla Zmluvy o PPM.

Pre zriadenie a vznik zaloZného prdva platia vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 12 VZP k Zmluve
o PPM ako aj v tejto kapitole tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pri vyzvach kde Prijimatel realizuje projekt s ic¢astou Partnera/Partnerov predklada dokumentaciu
k zabezpeceniu pohladavky vzdy Prijimatel, ato bud samostatne za vydavky Prijimatela
a samostatne za vydavky Partnera v zmysle prislusného rozpocétu, ktory je sticastou Zmluvy o PPM,
alebo spolu za vydavky projektu ako celku.

3.4.1 Zriadenie zdloZzného prava
ZaloZné pravo
Zriadenie zalozného prava sa uskutocni na zaklade zmluvy o zriadeni zaloZzného prava (dalej aj ,,zalozna

zmluva®“), ktorej navrh vypracuje Vykonavatel na zaklade podkladov poskytnutych Prijimatelom
k zalohu, ktory bude Vykonéavatel akceptovat.

Ak bude Prijimatel zabezpe&ovat budiicu pohl'adavku Vykonavatela zdlohom, ktorého je vlastnikom,
zmluva o zriadeni zalozného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zdloinym veritelom
a Prijimatelom ako zdloZcom (dvojstranna zaloZna zmluva). Ak bude Prijimatel zabezpeé¢ovat budtcu
pohladavku Vykonavatela zdlohom, ktorého vlastnikom je tretia osoba (ind osoba ako Prijimatel),
zmluva o zriadeni zaloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zaloznym veritelom, tretou
osobou, ktora je vlastnikom zalohu, ako zaloZcom a Prijimatelom ako zaloznym dlZznikom (trojstranna
zalozna zmluva).

Zalohom moze byt:

- predmet projektu, pripadne ina hnutel'na vec alebo nehnutelnost alebo iné majetkové hodnoty
vo vyluénom vlastnictve Prijimatela,

- veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Zze zdloZcom bude aj druhy
spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty sthlas vacsiny spoluvlastnikov
so zriadenim zaloZného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zalohom.

Vykonavatel akceptuje zabezpecenie pohladavky zriadenim zalozného prava k nehmotnému majetku v
pripade, ak je takyto nehmotny majetok vytvoreny pre potreby technologického zariadenia (hnutelnej
veci), je sucastou obstaravacej ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto zariadenia
nevyhnutny, pricom sa zabezpeci pohladavka Vykonavatela zriadenim zaloZzného prava k nehmotnému
majetku a zaroven ktechnologickému zariadeniu. Prijimatel vtomto pripade musi pri zriadovani
zédloZného prava k nehmotnému majetku disponovat prislusnymi pravami v rozsahu umoziiujicom
zriadit zaloZné pravo v prospech Vykonavatela a volne previest vlastnictvo nehmotného majetku.

Vykonavatel individualne posudi navrhovany zaloh, pricom si vyhradzuje pravo neakceptovat ho, ak
navrhovany zdloh podla posudenia Vykondavatela neplni zabezpecovaciu a uhradzovaciu funkciu
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v takom rozsahu, aby v pripade realizacie zalozného prava Vykonavatel mohol redlne uspokojit svoju
pohladavku.

Hodnota zalohu sa pre Ucely zabezpecenia pohladavky Vykonavatela urdi:

a) obstardvacou cenou® hnutelnej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na ziklade faktury

vystavenej doddvatelom tejto hnutelnej veci alebo vynimocne nazaklade iného
obstardvacieho/dariového dokladu, ak k momentu predloZenia podkladov Vykonavatelovi
nevyhnutnych na uzatvorenie zdloznej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dna
nadobudnutia vlastnickeho prava zéloZzcom k hnutelnej veci, ktora ma byt zalohom,

b) znaleckym posudkom vypracovanym znalcom z prislusného odboru podla vSeobecne zavazného

pravneho predpisu®' v pripade:
i. nehnutelnosti nie starSim ako 6 mesiacov ku diiu jeho predloZenia Vykonavatelovi,
ii. obchodného podielu nie starSim ako 3 mesiace ku driu jeho predlozenia Vykonavatelovi,
iii. hnutelnych veci okrem pripadu podla pism. a) nie starSim ako 3 mesiace ku driu jeho
predloZenia Vykonavatelovi®.

Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako:

i. suUcet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich ¢asti, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu alebo

ii. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu, tej casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru
Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade predlozenej Ziadosti o platbu, a zostatku pohladavky
Financujuceho subjektu, ktory nie je automaticky zniZovany vyplacanim Prostriedkov mechanizmu
alebo ich ¢asti o tuto uz uhradenud sumu Prostriedkov mechanizmu v zmysle pravidiel vyplyvajucich
zo zmluvnych vztahov medzi Vykondavatelom a Financujucim subjektom, ak asporn ¢ast Celkovych
opravnenych vydavkov alebo aspori ¢ast neopravnenych vydavkov na realizdciu Projektu je
financovand prostrednictvom Uveru poskytnutého Financujidcim subjektom.

Ak st zdlohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdi zmenu ich miesta,
kde sa nachadzaju a po vykonani zmeny a sucasne je povinny oznamit Vykonavatelovi ich sicasné
miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poZiada, inak sa predpokladd Ze sa nachddzaju v mieste realizacie
Projektu.

Zaloh akceptovany Vykonavatelom ani Ziadna jeho Cast, nesmie byt zataZzeny Ziadnym inym pravom
tretej osoby (vratane prava na zdklade zmluvy o buducej zmluve, predkupného prava, zalozného préva,
najomného prdva alebo akéhokolvek iného prava obmedzujuceho volné uZivanie zilohu alebo
nakladanie s nim, ibaZze s tym vyslovi Vykonavatel suhlas); to neplati, ak ide o zriadenie zdloZzného prava
v prospech financujiceho subjektu.

20 Do uréenia hodnoty zélohu sa nezhffiaju suvisiace plnenia spojené s dodavkou veci, napr. balenie, dodanie, instaldcia a pod.
21 74kon €. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timoénikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

22V pripade, ak je pontkanym zalohom hnutelnd vec, ktord nie je predmetom projektu, Vykonavatel akceptuje hodnotu zalohu pre Gcely
zabezpecenia pohladavky len do urcitej miery v zavislosti od charakteru ponukaného zalohu.
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Bez predchédzajuiceho pisomného suhlasu Vykonavatela zaloZca nesmie zaloh scudzit, zriadit k zalohu
vecné bremeno, dalSie zalozné pravo, s vynimkou zdlozného prava v prospech financujuceho subjektu,
alebo iné obdobné pravo vecno-pravneho alebo obliga¢ného charakteru, ktoré by stazovalo vykon prav
Vykonavatela ako zalozného veritela, alebo odovzdat zaloh do drzby tretej osobe.

Upozornenie pre Prijimatela:

Na vznik zdloZzného prdva v pripade hnutelnych veci, budtcich nehnutelnych veci a nehnutelnych
veci, ktoré sa nezapisuju do katastra nehnutelnosti sa vyZaduje jeho registracia v Notarskom
centralnom registri zaloZznych prav (dalej ako ,,NCRzp“) a v pripade existujucich nehnutel'nych veci,
ktoré sa zapisuju do katastra nehnutelnosti, jeho registracia v katastri nehnutelnosti.

Zakladny postup k zriadeniu zaloZzného prava

Po uréeni Vykonavatelom, Ze poZaduje vramci Projektu Prijimatela zabezpecenie pohladavky,
Prijimatel predlozi potrebni dokumentaciu a informacie potrebné k priprave navrhu zaloznej zmluvy
zo strany Vykondvatela. Po poskytnuti vSetkych potrebnych podkladov a informacii zo strany Prijimatela
Vykonavatel vypracuje navrh zdloznej zmluvy a dorudi ho Prijimatelovi. Prijimatel doruci podpisanu
zaloznu zmluvu (elektronicky alebo v uréenom pocte rovnopisov) Vykonavatelovi, ktory zabezpedi jej
zverejnenie v Centralnom registri zmluv (dalej ako ,,CRZ“).

Po nadobudnuti ucinnosti zdloZznej zmluvy Prijimatel alebo zalozca zabezpeci jej registraciu
v prislusSnom registri ako nevyhnutny predpoklad na vznik zaloZzného prava. Akékolvek naklady spojené
so vznikom zdloZného prdva, vratane spravnych poplatkov s tym spojenych, znasa v plnom rozsahu
Prijimatel, resp. zalozca.

Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o registracii zadloZzného prava a predloZit o tejto
skuto€nosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonavatelovi.

Podklady na vypracovanie zdloZznej zmluvy:

Ak ma byt zadlohom hnutelna vec, Prijimatel predklada Vykonavatelovi:

(i) faktdru alebo vynimocne iny obstaravaci doklad, nie starsi ako 3 mesiace (v pripade, Ze faktura je
starsia ako 3 mesiace, Prijimatel predklada znalecky posudok so stanovenim vSeobecnej hodnoty
zadlohu s uvedenim hodnoty bez DPH, alebo ak ponukany zdloh nie je predmetom projektu
znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného oboru, nie star$i ako 3 mesiace ku diu
predloZenia Vykonavatelovi),

(ii) zmluvu s dodéavatelom (napr. kiipna zmluva, zmluva o dielo a pod.)?,

(iii) preberaci protokol a dodaci list obsahujuce identifikdciu zdlohu?,

2 NepoZaduje sa v pripade preukazania hodnoty zalohu znaleckym posudkom.

24



(iv) poistni zmluvu®*, z ktorej bude vyplyvat poistenie zdlohu na sumu minimalne rovnajicu sa
akceptovanej hodnote zidlohu a zaroveri bude pokryvat poistné rizikd minimalne pre pripad
poskodenia, znicenia, odcudzenia alebo straty,

(v) doklad o Ghrade poistného?*,

(vi) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdloZzného prava
uzatvorend s financujucim subjektom, potvrdenie o registracii v NCRzp?°.

Ak ma byt zdlohom nehnutelnost, Prijimatel predklada Vykonévatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku dnu
predloZenia Vykondvatelovi,

(i) poistnd zmluvu k predmetnym nehnutefnostiam?®, z ktorej bude vyplyvat poistenie zlohu na
sumu minimalne rovnajuicu sa akceptovanej hodnote zalohu,

(iii) doklad o Ghrade poistného?,

(iv) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZiného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, rozhodnutie o povoleni vkladu pre zapis zdloZzného prava
v prospech financujuceho subjektu a list vlastnictva so zapisanym zaloZznym prdvom v prospech
financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku diu predlozenia podkladov Vykondavatelovi.

Ak ma byt zdlohom obchodny podiel, Prijimatel predkladd Vykondvatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 3 mesiacov ku driu
predlozenia Vykonavatelovi,

(ii) spolocenskd zmluvu/zakladatelsku listinu,

(iii) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZzného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, vypis z obchodného registra so zapisanym zaloznym
pravom v prospech financujiceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predloZenia podkladov
Vykonavatelovi.

Ak je zdlohom vec, ktord je v spoluvlastnictve viacerych oséb, Prijimatel predkladd okrem
horeuvedenych dokumentov aj sthlas vacsiny spoluvlastnikov so zriadenim zaloZzného prava na zdloh,
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktord ma byt zalohom.

Dokumentdciu Prijimatel predkladd vo forme originalu alebo v kdpii overenej podpisom statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zaroven jeden original dokumentdacie si ponechdva aj Prijimatel pre ucely finanénej kontroly
na mieste a Ucely archivacie projektu.

ZaloZné pravo zanika:
a) skonéenim Gcinnosti Zmluvy o PPM,

245 vynimkou majetku, ktorého povaha neumozriuje jeho poistenie.

2 Relevantné v pripade, ak financujuci subjekt (banka alebo lizingova spolo¢nost, s ktorou mé Vykonavatel uzavretd zmluvu o spolupréci
a spolo¢nom postupe) spolufinancuje projekt a financujuci subjekt aj Vykonavatel zriaduju zalozné pravo na totozny zaloh.

26 Okrem pripadu, kedy Prijimatel zamysla zakladat pozemok, ktory nie je mozné poistit.
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b) okamihom, ked' Prijimatel alebo inad osoba (zaloZca) zriadi v prospech Vykonavatela iné zabezpecenie
jeho pohladdvky a Vykondvatel toto nové zabezpecenie akceptuje a zaroven vyhldsi, Ze suhlasi s tym,
aby nové zabezpecenie nahradilo zalozné pravo, ktoré vzniklo na zaklade uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zaloZzného prdva,

c¢) vzdanim sa zaloZzného prava Vykonavatelom pisomnym vyhlasenim s Uradne osvedc¢enym podpisom
Vykonavatela,

d) zadnikom zalohu,

e) okamihom, kedy nastanu iné skutocnosti, na zaklade ktorych zanika zalozné pravo podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zadlozného prava.

Po zaniku zdlozného prava sa vykona na ndvrh Zalozcu vymaz zdpisu zalozného prdva z prislusného
registra. Vymaz sa vykona ku diiu uvedenému v Ziadosti o vymaz zalozného prava, najskor vsak ku driu
zaniku zaloZného prdva. Za ucelom vymazu zdpisu zaloZného prava Vykondvatel vystavi Prijimatelovi
(zaloZcovi) kvitanciu, ak su splnené vsetky podmienky vyplyvajuce zo Zmluvy o PPM a zo zmluvy
o zriadeni zalozného prava na jej vystavenie.

Naklady spojené so zriadenim, zmenou a vymazom zdlozného prdva znasa zalozca v plnom rozsahu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel bude povinny zabezpecit budicu pohladivku Vykonavatela vyplyvajucu
2o Zmluvy o PPM a Prijimatel tak neurobi alebo pocas poZadovanej doby zabezpecenie zanikne,
Vykonavatel neuhradi Prijimatelovi Ziadané prostriedky mechanizmu, resp. to moze vyustit aZ do
mimoriadneho ukonéenia projektu a povinnosti vratit uz poskytnuté prostriedky mechanizmu.
Uvedené sa vztahuje aj na vydavky Partnera.

3.4.2 Poistenie — druh, rozsah a dizka poistenia

Prijimatel je povinny poistit majetok zakipeny alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, ak tak
vyplyva z prislusnej Zmluvy o PPM. Poistenie zilohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu, ktory je predmetom zalozného prava zriadeného v prospech Vykondvatela, sa riadi
podmienkami prislusnej zaloZznej zmluvy a poziadavky na poistenie tohto zdlohu sa uplatfiuju rovnako
podla tejto kapitoly. Skuto¢nost, Ze poistenie nie je opravnenym vydavkom v Projekte, nezbavuje
Prijimatela povinnosti poistit majetok z vlastnych zdrojov.

Pre poistenie majetku alebo zalohu platia kumulativne vsetky nasledovné podmienky:

a) poistnd suma musi byt najmenej vo vyske ceny obstarania/zhodnotenia majetku
nadobudnutého 1z prostriedkov mechanizmu; ak je zaloh iny ako majetok
obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu najmenej vo vyske hodnoty zalohu
stanovenej znaleckym posudkom,

b) rozsah poistenia, t. j. urcenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku vyzaduje,
bude zavisiet od druhu poisteného majetku a bude stanoveny po predchadzajicom suhlase
Vykonavatela pred podpisom poistnej zmluvy,

c) poistenie musi nepretrzite trvat od nadobudnutia majetku obstaraného z prostriedkov
mechanizmu alebo zhodnotenia majetku zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu
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a do ukoncenia Realizacie Projektu a do uplynutia Doby UdrZatelhosti Projektu. V pripade
majetku obstaraného z prostriedkov mechanizmu, ktory sa nadobuida postupne, sa poistenie
musi vztahovat vidy na tu jeho &ast, na ktoru si Prijimatel uplatfiuje vydavky v Ziadosti o platbu.
V pripade zilohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, musi
poistenie trvat nepretrzite od vzniku zalozného prava Vykonavatela do uplynutia Doby
Udrzatelnosti Projektu,

d) ak pocas Realizacie Projektu alebo pocas plynutia Doby Udrzatelnhosti Projektu déjde k zaniku
poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny bezodkladne uzavriet novd poistnd zmluvu tak, aby sa
poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistna zmluva splfiala vietky podmienky
uvedené v tejto kapitole,

e) ak to urdi Vykonavatel, Prijimatel je povinny bezodkladne zabezpedit vinkulovanie poistného
plnenia z poistenia majetku obstaraného/zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu v
prospech Vykonavatela po celd dobu trvania poistnej zmluvy.

Prijimatel je povinny preukdazat splnenie povinnosti poistit majetok obstarany a/alebo zhodnoteny
z prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti najneskor spolu s predlozenim ZoP, v ktorej si Prijimatel
narokuje Uhradu vydavkov tykajlcich sa obstaraného a/alebo zhodnoteného majetku (refundacia,
predfinancovanie, zi¢tovanie zalohovej platby).

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukonovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako
aj zo strany Vykonavatela, Vykonavatel odporuca Prijimatelovi predloZit dokumentaciu k splneniu
povinnosti poistit majetok obstarany a/alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo z ich
&asti skor, ako spolu s predlozenim ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje Ghradu vydavkov tykajucich sa
obstaraného a/alebo zhodnoteného majetku.

V pripade, ak nastane poistna udalost, Prijimatel je povinny o tejto skutoCnosti v lehote
do 7 pracovnych dni od jej vzniku pisomne informovat Vykonavatela. Prijimatel zarovern zasle
informaciu o rozsahu désledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost Gspesne ukoncit Realizaciu
Projektu alebo splnit podmienky UdrZatelnosti Projektu a stic¢asne vyjadrit rozsah sucinnosti, ktort od
Vykonavatela pozaduje, ak je mozné nasledky poistnej udalosti prekonat, najma vo vztahu k vyuzitiu
poistného plnenia.

V pripade, ak dojde k poistnej udalosti pocas Realizacie Projektu a poistné plnenie obdrzi Prijimatel
az po Ukonceni realizacie Projektu, je Prijimatel povinny zabezpecit opatovné sfunkénenie Projektu (t.j.
plnenie povinnosti vo vztahu k zabezpeceniu UdrZatelnosti Projektu), resp. vratit prispevok
Vykonavatelovi v lehote, ktoru urci Vykonavatel.

V pripade, ak doslo k poskodeniu majetku, je Prijimatel povinny uviest majetok do pévodného stavu.
V pripade straty alebo odcudzenia je Prijimatel povinny bez zbytoéného odkladu zabezpedit ndhradu
majetku tak, aby nahradny - novy majetok spiial minimélne rovnaké parametre ako povodny majetok.
Nahradenie majetku bude na ndaklady Prijimatela a/alebo uhradené z poistného plnenia. Nakup
nahradného majetku musi byt preukazany uc¢tovnym dokladom. V pripade, Ze nastala poistna udalost
a poistovria z akychkolvek pri¢in nevyplatila poistné plnenie (napr. z dévodu porusenia poistnej zmluvy
Prijimatefom), Prijimatel' je povinny zaobstarat nahradny majetok z vlastnych zdrojov, ktory spifial
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minimalne rovnaké parametre ako pévodny majetok, v opacnom pripade je povinny vratit prostriedky
mechanizmu vyplatené Prijimatelovi na takto dotknuty majetok obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu.

V pripade, ak nie je mozné poistit majetok nadobudnuty/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je
potrebné tuto skutoc¢nost preukazat Vykonavatelovi (napr. vyjadrenim poistovne).

Ak dojde k poskodeniu, zniceniu, strate alebo kradeZzi majetku obstaraného/zhodnoteného
z prostriedkov mechanizmu, t. j. ak majetok nebude moct byt riadne vyuZivany pre ucely Projektu (az
do ukoncenia Realizacie Projektu a uplynutia Doby udrzatelnosti Projektu), a majetok nebol poisteny
alebo nebol poisteny v stlade so Zmluvou o PPM, Prijimatel je povinny zabezpedit z vlastnych zdrojov
opatovné sfunkénenie Projektu, t.j. plnenie povinnosti vo vztahu k Riadnej Realizacii Projektu
a zabezpeceniu Udrzatelnosti Projektu. Ak Prijimatel nezabezpedi opatovné sfunkénenie Projektu,
Prijimatel je povinny vratit zodpovedajicu vysku prostriedkov mechanizmu, ktord mu bola poskytnuta
na dotknuty majetok v lehote, ktoru urci Vykonavatel.

3.5 Ziadost o platbu

Prijimatel predklada Ziadost o platbu, po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM, na zéklade podmienok
dohodnutych v ¢l. 4, odsek 4.1. prislusnej Zmluvy o PPM a na zdklade zvoleného systému financovania.

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP*“), predklada Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky na

formulari Ziadosti o platbu, ktory tvori prilohu ¢. 2a a# 2e tejto Prirucky, a to podla zvoleného typu ZoP

v zavislosti od systému financovania, s vynimkou Prijimatelov podporenych z vyzvy s kdédom 03104-26-
V07, ktori predkladaju jednu, a to Zavereéni ZoP na formulari ZoP, definovanom v prilohe ¢&. 2h tejto
Prirucky. Zarover okrem povinnosti Prijimatela predkladat formular ZoP spésobom podla kapitoly 2.1
tejto Prirucky je Prijimatel povinny predlozit formuldr ZoP aj v editovatelnom formate xls alebo xIsx.
Formular ZoP predklada a podpisuje $tatutdrny orgdn Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre
projekt. Prijimatel predkladd ZoP vylué¢ne v mene EUR.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s icastou Partnera/Partnerov predklada ZoP vidy
Prijimatel, a to samostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Prijimatela
asamostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Partnera, vzmysle
prislusného rozpoctu, ktory je sticastou Zmluvy o PPM.

Daldia pozadovand dokumentacia k predloZenej ZoP je v zavislosti od charakteru vydavkov, resp. od
zamerania prislusnej vyzvy definovana v kapitole 3.5.3 tejto Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v kdpii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ financovania, resp. pre konkrétny typ
predkladanych dokumentov, ind forma dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentacie si
ponechadva aj Prijimatel/Partner pre Ucely finanénej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Jednotlivé ZoP méze Prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn.
Ze napr. vydavky realizované systémom predfinancovania alebo zalohovej platby nemdze Prijimatel
kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundacie v ramci jednej ZoP.
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Zaroven plati, Ze jeden konkrétny vydavok moéze byt vykazany len vramci jedného systému

financovania.

Pri predloZeni ZoP je nevyhnutné, aby Prijimatel skontroloval povinnost dodavatela/subdodavatela
projektu (aj za dodavatel'a/subdodavatela Partnera) byt zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia
dodavatel'skej zmluvy, t.j. aj v case Uhrady za poskytnuté plnenie. V pripade, ak Prijimatel identifikuje,
Ze prislusny dodavatel/subdodavatel nie je zapisany v RPVS, vyzve ho, aby tak bezodkladne urobil a az
nasledne predloii prisludnt ZoP na kontrolu Vykonavatelovi®’ (s vynimkou vydavkov vykazovanych
formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zaroven, ak je Prijimatel/Partner povinny postupovat podla pravidiel zdkona o verejnom obstaravani,

Prijimatel (aj za Partnera ak relevantné) poskytne Viykonavatelovi vo formuldri Ziadosti o platbu (najma
poskytnutie predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby a priebezna platba) nazov/obchodné meno
a identifikaéné &islo (ICO) dodavatelov a subdodavateloy, vratane informacii o koneénom uZivatelovi
vyhod doddvatelov, ato aj v pripadoch zjednoduseného vykazovania vydavkov. Udaje o kone¢nom
uzivatelovi vyhod dodavatela sa pozaduju v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného

uzivatela vyhod.

Vo vztahu k predloZenej ZoP, Vlykonavatel vykona finanénu kontrolu a v pripade potreby aj finanént
kontrolu na mieste, a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Pri projektoch podporenych z vyziev Komponentu 1 s kddom 01101-26-V06, 01103-26-V07, 01103-
26-V08 a 01101-26-V09, ako aj pri vSetkych projektoch podporenych z vyziev Komponentu 9,
pokial z prislusnych Zmlav o PPM relevantnych pre Komponent 9 nevyplyva inak?, je Prijimatel
spolu s prvou ZoP a v pripade vietkych projektov podporenych z vyziev Komponentu 3 s kédom
03104-26-V05 a 03104-26-V06 spolu s prvou ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajuce sa
dotknutého Predmetu Projektu, povinny predloZit okrem dokumentov preukazujicich

vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat
projekt (t.j. k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat Projekt, resp. k
hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z Prostriedkov mechanizmu), aj prilohu
€. 11 tejto prirucky, v ktorej Prijimatel podrobne identifikuje vSetok relevantny majetok,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt. BlizSie informacie k preukazovaniu majetkovo-
pravnych vztahov v suvislosti s realizaciou projektu si popisané v kapitole ¢. 3.10 Preukazovanie

majetkovo-pravnych vztahov tejto prirucky ako aj v jej jednotlivych podkapitolach. V nadvaznosti

27 Uvedena povinnost sa tyka tych dodéavatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vy$ke 100 000 EUR
a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finanéni hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide o jednorazovo
poskytnuté plnenie, alebo opakujlce sa plnenia, ktorych hodnota thrnne prevysuje 250 000 EUR, v sulade a za podmienok stanovenych v
zédkone o registri partnerov.

Pri zmluvach s doddvatelmi, ktoré boli ,skonzumované” pred uzatvorenim Zmluvy o PPM a doddvatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich

plnenia partnermi verejného sektora v sulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov

neplati (v plnom rozsahu relevantné pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07).

28 podla ods. 6.11 Zmluvy o PPM pre projekty implementované v ramci Komponentu 9, Prijimatel preukazuje spolu s prvou ZoP vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov iba k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt.
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na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukon¢ovanim opravneného
obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj zo strany
Vykonavatela, Vykonavatel odporuc¢a Prijimatelovi predlozit dokumentaciu k vysporiadaniu
majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt vratane
stvisiacej prilohy €. 11 skér, ako spolu s predlozenim prvej ZoP (resp. prvej ZoP, v ktorej si narokuje
vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu Projektu).

e Po predlozeni prvej a Zaverecnej ZoP doéjde zo strany Vykonavatela okrem iného aj ku kontrole
plnenia tzv. dlZnickych podmienok, ak relevantné®® (podmienka nebyt dlznikom na daniach, na
socidlnom poisteni a na poistnom na zdravotné poistenie). Ak overenim déjde k identifikacii
nesplnenia niektorej z danych podmienok, je Prijimatel vyzvany na zabezpecenie splnenia
relevantnej podmienky v stanovenom termine. Upozoriujeme Prijimatelov, Zze v takom pripade
je pozastaveny vykon kontroly a k Ghrade PM méze ddjst aZ po zabezpeéeni opitovného plnenia
relevantnej podmienky zo strany Prijimatela/Partnera. Ak ani po opakovanom vyzvani na
zabezpecenie plnenia relevantnej podmienky nie je zo strany Prijimatela zabezpecené plnenie
relevantnej podmienky, Vykonavatel aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom poruseni
Zmluvy o PPM v suvislosti s tymito zmluvnymi podmienkami, resp. uplatni iné postupy, ktoré pre
pripad nesplnenia tychto zmluvnych podmienok upravuje Zmluva o PPM, zakon o mechanizme
alebo iné uplatnitelné pravne predpisy SR alebo pravne akty EU. Odporiéame preto
Prijimatelom/Partnerom, aby venovali zvysenu pozornost plneniu danych podmienok a pocas
realizacie projektu si overovali ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych registrov.

3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu a minimalna vyska Ziadosti o platbu

Lehoty a frekvencia predkladania ZoP pocas realizacie projektu do momentu predlozenia Zavere¢nej
ZoP, st vidy definované v ods. 4.1, ¢lanku 4 prislu$nej Zmluvy o PPM, pokial Zmluva o PPM takéto
lehoty a frekvenciu urcuje. Zaroven plati, Ze:

v’V pripade ZoP - zélohova platba, je Prijimatel opravneny predlozit ZoP po zadati realizicie
aktivit projektu a po nadobudnuti d¢innosti Zmluvy o PPM a nasledne v zavislosti od zuctovania
poskytnutej zalohovej platby v sulade s podmienkami v ¢l. 17a alebo 17b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP - predfinancovanie, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zalati realizacie
aktivit projektu a po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy o PPM a nasledne v termine na zuctovanie
predfinancovania v sulade s podmienkami v ¢l. 17a VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP — priebeZna platba a zuctovanie zalohovej platby, ktorej predmetom su iba

mzdové vydavky alebo mzdové vydavky spolu s vydavkami uplatiovanymi pausalnou sadzbou

aplikovanou na mzdové vydavky, musi vyska deklarovanych mzdovych vydavkov v predlozenej

29 Nerelevantné pre vyzvu s kdédom 03104-26-V06.
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ZoP dosiahnut aspori 5000 EUR®. Prijimatel je opravneny predloZit takato ZoP aj s niz§im
objemom deklarovanych vydavkov, ak:

e ide o zavere¢nu ZoP;

e v predlofenej ZoP deklaruje vietky opravnené mzdové vydavky, ktoré
Prijimatelovi/Partnerovi vznikli pocas obdobia 3 po sebe nasledujicich kalendarnych
mesiacov, a ich suma v tomto obdobi nedosiahla 5 000 EUR3%;

e ak je predloZenie takejto ZoP nevyhnutné pre spinenie povinnosti, ktoré Prijimatelovi
vyplyvaji zo Zmluvy o PPM alebo zo Zavaznej dokumentdcie, osobitne povinnosti
zUcCtovat poskytnutd zalohovu platbu v lehote stanovenej v €¢l. 17a alebo 17b (podla
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

vV pripade ZoP — zG¢tovanie predfinancovania a zU¢tovanie zalohovej platby je Prijimatel
povinny predlozit ZoP v lehotdch stanovenych v ¢l. 17aalebo 17b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Zmluvou o PPM alebo touto Priru¢kou nie st lehoty a frekvencia na predkladanie ZoP
definované, Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od vzniku opravnenych vydavkov tak, aby bolo
zabezpecené v€asné a plynulé ¢erpanie prostriedkov mechanizmu.

ecer

Zavereénl ziadost o platbu®? Prijimatel’ predlozi po ukonéeni vecnej realizicie projektu alebo po
nadobudnuti Gc¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim uUcinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v clanku 4 ods. 4.1. prislusnej

Zmluvy o PPM.

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukon¢ovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj
zo strany Vykonavatela, Vykondvatel uréuje Prijimatelovi povinnost predloZit Zavereént ZoP* v kratsej
lehote, ako je lehota urcend v ods. 4.1 ¢lanku 4 prislusnej Zmluvy o PPM, a to v lehote najneskor 5
pracovnych dni po ukonéeni vecnej** realizicie projektu®> / resp. v pripade projektov z vyziev
s kodom 0110126V01 as kédom 01102-26-V04 najneskor vlehote do 2 tyzdiov po obdobi
opravnenosti vydavkov®> v zmysle definicie k obdobiu opréavnenosti vydavkov uvedenej v prislusnej
Zmluve o PPM / resp. v pripade projektov z vyzvy s kodom 03104-26-V07 do 5 pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o PPM.

30/ pripade nedodrzania tohto pravidla je Vykonavatel opravneny predlozent ZoP zamietnut (okrem pripadov uvedenych v daliej vete).

31 Toto ustanovenie sa uplatiiuje na Prijimatela a Partnera/-ov samostatne, t.j. kazdému subjektu sa pocita vlastna lehota a suma vydavkov.
V pripade, Ze Vykonavatel identifikuje neopravnené vyuZitie tejto vynimky zo strany Prijimatela/Partnera, vyhradzuje si prdvo neumoznit jej
dalsiu aplikdciu tomuto subjektu.

32\ pripade projektov financovanych z vyzvy s kédom 03104-26-V07, Prijimatel predkladd len jednu, a to Zavereénu ZoP.

33 |de 0 ZoP typu ,zG¢tovanie predfinancovania®, , zG¢tovanie zalohovej platby“ a ,refundacia“.

34 Ukonéenie vecnej realizécie projektu je vidy presne definované v €l. 1 ods. 2 VZP prislusnej Zmluvy o PPM v zneni jej pripadnych dodatkov.
35 Pri dodrzani principu rovnakého zaobchadzania je Vykonavatel v odévodnenych pripadoch opravneny uznat aj neskorsi termin predloZenia
Zavereénej ZoP.
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3.5.2 InStrukcie k vyplneniu Ziadosti o platbu

Pri predkladani ZoP Prijimatel vypiiia prislusny formuldr ZoP podla prilohy &. 2a a7 2e tejto Prirucky,
a to podla typu predkladanej ZoP:

v

e Priloha &. 2a —ZoP - Priebe?nd platba

v

e Priloha &. 2b — ZoP — Poskytnutie zalohovej platby
e Priloha ¢&. 2c — ZoP - Zuétovanie zalohovej platby
e Priloha ¢. 2d — ZoP — Poskytnutie predfinancovania

e Priloha &. 2e — ZoP - ZU¢tovanie predfinancovania
e Priloha ¢. 2h — ZoP — Priebe?nd platba pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07

Prijimatel v ¢asti ,, Zakladné informacie” uvadza &islo ZoP, tak, ze ku kédu projektu (uvedené v ods. 2.3
¢lanku 2 Zmluvy o PPM) dalej uvedie podla typu ZoP jeden znak nasledovne:

e (0 -—vratenie prostriedkov mechanizmu — vratky;
e 1 —poskytnutie zadlohovej platby;

e 2 —zuctovane zalohovej platby;

e 3 —poskytnutie predfinancovania;

e 4 —zuctovanie predfinancovania;

e 5 —priebeina platba - refunddcia.

Dalej uvedie poradové &islo ZoP v pocte 4 znakov, t.j. v rozmedzi od 0001 — 9999. Cislo ZoP uvédza
vzostupne, a to bez ohladu na typ ZoP.

Priklad: Prijimatel s kédom projektu 01102-26-V04-00006 predkladd napr.: v poradi prvi ZoP typu
,poskytnutie predfinacovania®, &islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-3-0001 , v poradi druht ZoP typu
,priebeina platba - refundacia®, &islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-5-0002 a v poradi tretiu ZoP typu
,ZUctovanie predfinacovania®, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-4-0003.

Prijimatel v asti ,,Identifikacia prijimatela” vyplni vietky poZzadované identifikacné udaje Prijimatela
podla tabulky definovanej v tejto ¢asti.

Prijimatel v ¢asti ,Identifikdcia Ziadosti o platbu” vyberie z rolovacieho menu informéciu, ¢ ide alebo
nejde o Zavere¢nu Ziadost o platbu (ak relevantné vo vztahu ktypu ZoP). Obdobnym sp6sobom
vyberie, ¢iide o ZoP predkladanu za vydavky Prijimatela alebo Partnera. Zaroveri v pripade, ak ide o ZoP
predkladanu za vydavky Partnera, uvedie v tejto Casti aj identifikdciu Partnera.

Prijimatel v ¢asti ,Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov...” (kde je relevantné), uvadza
v pozadovanej $truktdre sumy narokovanych a vykazanych vydavkov za predkladant ZoP. Informécie si
relevantne ,nakopiruje” podla poctu vydavkov vykazanych v prislusnej ZoP. Prijimatel' v tejto ¢asti
uvadza aj informacie k ekonomickej a funkénej klasifikacii a najnizSej drovne programovej Struktury
podla informécii uvedenych v zalozke ,EK_FK_PS_IA“ formulara ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,Zoznam dokladov ..... “ (kde je relevantné), uvadza informacie v pozadovanej
Strukture, pricom uvedené informdcie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu dokladov na zaklade
ktorych boli vykdzané vydavky v prislu$nej ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,,Zoznam priloh ....“ (kde je relevantné), uvedie vietky ostatné prilohy k ZoP, ktoré

o«

neuviedol v ¢asti ,Zoznam dokladov ....... .
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Prijimatel pri vyplfiani formuldra ZoP postupuje aj podlia instrukcii Vykonavatela uvedenych
v komentdroch k vybranym bunkdm formuldra ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel’ uvadza vo formuldri ZoP v ¢asti ,Prehlad narokovanych avykazanych vydavkov” nazvy
vydavkov podla nazvov vydavkov uvedenych v schvialenom rozpocte projektu, ktory tvori
samostatnu prilohu Zmluvy o PPM, resp. ktory tvori prilohu kladne postidenej ZoPPM. Z uvedeného
doévodu moéze v niektorych pripadoch byt potrebné rozdelit vydavky, ktoré su sucastou jedného
U¢tovného dokladu do viacerych samostatnych riadkov v rdmci ZoP. V pripade, ak nazov vydavku
v zmysle rozpoctovej polozky nie je jasne identifikovatelny, je potrebné za ndzov rozpoctovej polozky
uviest aj blizsiu a jednoznacénu identifikaciu vydavku. Napr. v rozpocte je zadefinovana polozka s nazvom
"IT Infrastructure (network setup&maintenance)". Z dévodu jasnej identifikovatelnosti tohto vydavku
v predlozenej ZoP Prijimatel vo formulari ZoP uvedie ndzov v zneni napr.: "IT Infrastructure (network
setup&maintenance) - switch" alebo "IT Infrastructure (network setup&maintenance) - kabeldz a
inStalacia" a pod.

V pripade, ak rozpocet projektu neobsahuje ndzvy vydavkov, Prijimatel uvddza ndzvy vydavkov vo
formulari ZoP tak, aby bola jednoznaéne preukazana ich vizba a suvislost s projektom. V pripade vyziev
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 uvedené znamena, ze stcastou nazvu vydavku je poradové Cislo
poloiky zo schvaleného rozpoctu, pricom kazdy riadok ZoP musi byt priradeny k prave jednej polozke

rozpoctu. Na tento Ucel moze byt potrebné rozdelit vydavky z jedného Gétovného dokladu do viacerych
samostatnych riadkov v ZoP. Napr. ak Prijimatel obstard viacero nabijacich stanic, ktoré budu
inStalované v roznych lokalitach, ktoré v rozpocte projektu tvoria polozky s poradovym cislom 2, 8 a 15,
rozdeli faktiru do troch riadkov ZoP a uvedie v nich napr. text ,nabijacie stanice, p.¢.2“ ,nabijacie
stanice, p.¢.8“ a ,nabijacie stanice, p.¢.15“ a do kazdého riadku uvedie zodpovedajucu sumu vydavku
z tejto faktury. V pripade, Ze nebude mozné vydavky jednoznacne pridelit k jednotlivych polozkam
rozpoctu, Prijimatel ich prideli pomerne, pricom k ZoP priloZi vypocet a odévodnenie rozdelenia
vydavkov.

V pripade uvddzania uc¢tovného dokladu a hodnoty Uétovného dokladu k pausidlnym vydavkom,
Prijimatel ¢islo u¢tového dokladu ako aj jeho hodnotu neuvadza a uvadza iba ,N/A”

3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu

Spolu so ZoP Prijimatel predklada Vykonavatelovi u¢tovné doklady?® (faktury, prip. G¢tovné doklady
rovnocennej dokaznej hodnoty), ako aj daldiu podporni dokumentaciu®’ (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.).

36 Relevantné Gétovné doklady Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam dokladov odévodriujtcich vykdzané vydavky.

37 Relevantnl podpornt dokumentéciu Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam priloh.
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V pripade projektov, v ktorych sa uplatfiuje partnerstvo je Prijimatel povinny predkladat uétovné

doklady a podpornu dokumentaciu aj za Partnera projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie su akceptované hotovostné uhrady uctovnych
dokladov.

Nalezitosti uctovnych dokladov

U¢tovné doklady pouzivané pre preukdzanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zuctovanie predfinancovania, zictovanie zalohovej platby, refundacia — priebezna
platba) musia spifiat néleZitosti G¢tovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) a? f) zdkona
o Uctovnictve vo forme preukdzatelného Uctovného zaznamu:

a) slovné a Ciselné oznacenie Uctovného dokladu;

b) obsah uc¢tovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov;

c) penaind sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva;

d) datum vyhotovenia uctovného dokladu;

e) datum uskutoénenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia;

f) podpisovy zdznam osoby zodpovednej za Uctovny pripad v Uctovnej jednotke, ak overenie
uctovného pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c) zakona o
Uctovnictve.

Pozn.: Za dostato¢né splnenie naleZitosti podla pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti
Cestné vyhldsenie.

Okrem vyssie uvedenych nalezitosti uctovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) azZ f) zakona
o Uétovnictve musia faktiry predkladané v ramci ZoP zaroveri spifiat néleZitosti podla § 74 zikona
o DPH (ak relevantné).

Dokladovanie jednotlivych typov opravnenych vydavkov

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade potreby je Vykonavatel z dovodu spravneho a riadneho posudenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od Prijimatela aj dalSiu relevantni dokumentéaciu nad ramec dokumentacie
zadefinovanej v tejto casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predlozit aj relevantny ekvivalent dokumentécie zadefinovanej v tejto casti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto casti kapitoly
s ndzvom dokumentu Prijimatela).

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v savislosti s ukoncovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj
zo strany Vykonavatela, Vykonavatel odporuca Prijimatelovi v pripadoch, kde je to mozné, predlozit
dokumentéciu k ZoP aj skdr, ako spolu s predloZenim prisluinej ZoP, pric¢om v prisluinej ZoP sa
Prijimatel nasledne odvola na uz predlozenu dokumentaciu Vykonavatelovi.
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Obstaranie stavebnych prac

S dokladovanim obstarania stavebnych prac je spojend najma nasledujlica dokumentdcia:

= faktdra alebo rovnocenny uGétovny doklad;
* rozpocet (oceneny vykaz vymer) v editovatelnom formate len pri prvej ZoP (ak este nebol
predlozeny);
= fotodokumentacia zachytdvajuca fyzicky pokrok realizacie prac;
= preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru (ak
relevantné);
= protokol o zaradeni do majetku Prijimatela a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia
stavebnych prac) %;
= pisomna zmluva sdodavatelom vrdtane dodatkov ktakejto zmluve (pokial este neboli
predlozené);
= doklad o Ghrade (nerelevantné pre ZoP typu ,poskytnutie predfinancovania“ a , poskytnutie
zalohovej platby“; v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis pouzitelny
na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo
potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);
= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uc¢tu Prijimatela, ako
je uvedeny v ZoPPM);
= doklady k uétovnictvu projektu, t.j.:
v doklad o zau¢tovani prislusnej fakttry alebo rovnocenného G&tovného dokladu vo vztahu
k vydavkom v kazdej predlozenej ZoP,
v Gétovnu osnovu (s farebne vyznadenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Ucet a
v" pohyby na analytickych U¢toch vytvorenych pre projekt pri Zavereénej ZoP alebo na FKnM;
= poistnd zmluva®® alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych
povinnych priloh (ak relevantné, a ak tak vyplyva z prislusnej Zmluvy o PPM) vratane dokladu
preukazujuceho vinkulaciu poistenia v prospech Vykondvatela (ak relevantné);
e préavoplatné kolaudaéné rozhodnutie® (ak je to relevantné);
= sUpis vykonanych prac.

Len na financ¢nej kontrole na mieste, resp. na vyZiadanie Vykonavatela (t.j. nie ako prilohu prislusnej

ZoP) predklada Prijimatel v pripade obstarania stavebnych prac aj nasledujice dokumenty:

= projektova a vykresova dokumentacia;
= stavebny dennik s podpisom a peciatkou stavbyveduceho a stavebného dozoru;

38 prijimatel predkladd spolu s tou ZoP, v ramci ktorej u? takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase
predlozenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predloi ho spolu s prvou Informaciou o udriani vysledkov projektu/Naslednou
Monitorovacou spravou, pricom o tejto skutocnosti informuje Vykonavatela najneskér spolu s predlozenim Zavereénej ZoP.

39V pripade, ak Prijimatel spitia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informacii je povinny tato poistnt zmluvu zverejnit.

40 prijimatel predklada spolu s tou ZoP, v rdmci ktorej uz takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase
predloZenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predlozi ho spolu s prvou Informaciou o udriani vysledkov projektu/Néslednou
Monitorovacou spravou, pricom o tejto skuto¢nosti informuje Vykonavatela najneskdr spolu s predlozenim Zavere¢nej ZoP. Uvedena moznost
nie je relevantna pre projekty financované z vyzvy s kédom 0110126V01.
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= zistovaci protokol o  vykonanych  stavebnych  pracach: zistovaci  protokol
o vykonanych stavebnych pracach je zvycajne prilohou faktury, kde zhotovitel potvrdzuje
podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v priloZenych
dokumentoch su v sulade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky zhotovitela uplatnené v
rdmci  zmluvy. K uvedenému dokladu sa prikladd supis vykonanych prac
a ostatné doklady zhotovitela v stlade so zmluvou. V pripade, Ze tieto doklady spifiaju vyssie
uvedené skuto€nosti, nemusi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
samostatnym dokumentom.

Nakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)

V pripade projektov, ktorych sucastou je nakup hmotného anehmotného majetku (okrem

nehnutelnosti), sa tieto vydavky dokladuju nasledovnou dokumentaciou:

pisomna zmluva s dodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli predlozené);
objednavka (ak relevantné);

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a ddtum prevzatia (ak relevantné);

doklad o tGhrade (nerelevantné pre ZoP typu ,poskytnutie predfinancovania“ a ,poskytnutie
zalohovej platby”; v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozZit vypis pouZitelny na
pravne ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie
banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o zaradeni majetku do uZivania®';

inventarna karta majetku;

poistnd zmluva® alebo dodatok k nej adoklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych
povinnych priloh (ak relevantné, a ak tak vyplyva z prisluSnej Zmluvy o PPM) vratane dokladu
preukazujuceho vinkulaciu poistenia v prospech Vykonavatela (ak relevantné);

spbsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

dokumenty, ktoré bol dodavatel v zmysle Kipnej zmluvy povinny pri dodani odovzdat kupujicemu
(Prijimatelovi), a ktorymi zdroven dochadza k preukazovaniu splnenia zmluvnych podmienok
prislusnej Zmluvy o PPM a podmienok prislusnej vyzvy (napr. certifikdty o zhode, dokumentaciu
sUvisiacu s registraciou prav dusevného vlastnictva, protokol o skusobnej prevadzke, zatazovych
testoch a pod.) Ostatné dokumenty, ktoré dodavatel v zmysle Kipnej zmluvy predloZil kupujucemu

4 prijimatel predkladd spolu s tou ZoP, v ramci ktorej u? takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase

predloZenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predloi ho spolu s prvou Informaciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou

Monitorovacou spravou, pricom o tejto skutoénosti informuje Vykonavatela najneskor spolu s predlozenim Zavere¢nej ZoP.

42V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zékona o slobode informacii je povinny tdto poistnd zmluvu zverejnit.
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(Prijimatelovi), Prijimatel predklada len v rdmci vykonu FKNM resp. na vyZiadanie Vykondvatela
(napr. manualy, navody na obsluhu, protokol o zaskoleni personalu a pod.).;
= doklady k Gc¢tovnictvu projektu, t.j.:
v" doklad o zauétovani prislusnej faktury alebo rovnocenného Gétovného dokladu vo vztahu
k vydavkom v kazdej predlozenej ZoP,
v Gétovnu osnovu (s farebne vyznaenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy UGcet a
v pohyby na analytickych Uétoch vytvorenych pre projekt pri Zavereénej ZoP alebo na FKnM;
» fotodokumentéciu®® vyrobnych stitkov (ak relevantné).

Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uZivania:

i

V pripade uhradzania faktur doddvatelovi na zdklade tzv. ,priebezného, resp. ciastkového plnenia“
(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodavatelom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré este
neboli zaradené do majetku prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet
plnenia podla zmluvy, ktory ma byt zaradeny do majetku) je Prijimatel opravneny priebeine si
narokovat vydavky na nakup hmotného a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby
predloZil doklad o zaradeni majetku do uzivania stym, Ze doklad o zaradeni majetku do uZivania
predklada Prijimatel ako stcast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky na poslednu €ast predmetu plinenia,
najneskdr ako sucast Zaverecnej ZoP. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom ani v ¢ase predlozenia
Zavere¢nej ZoP nedisponuje, predloZzi ho spolu sprvou Informéaciou o udriani vysledkov
projektu/Naslednou Monitorovacou spravou, pricom o tejto skutocnosti informuje Vykonavatela
najneskdr spolu s predlozenim Zavereénej ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade majetku, ktory Prijimatel zhodnotil alebo nadobudol z prostriedkov mechanizmu, a ktory
zaroven nie je vyuzity k zriadeniu zaloZného prava, je Prijimatel povinny predlozit Vykondvatelovi

poistnt zmluvu (ak tak vyplyva z prislu$snej Zmluvy o PPM), z ktorej bude vyplyvat poistenie majetku na

sumu_minimalne rovnajucej sa obstaravacej cene majetku a zaroveri bude pokryvat poistné rizika

minimalne pre pripad poskodenia, znicenia, odcudzenia alebo straty.

43V pripade projektov financovanych z vyziev s kédom 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09, Prijimatel vo vztahu k vydavkom projektu
preukazujucich obstaranie fotovoltickych panelov predkladd pisomny zoznam vyrobnych Cisiel fotovoltickych panelov. Fotodokumentaciu
vyrobnych Stitkov fotovoltickych panelov nepredkladd. Vo vztahu k ostatnym vydavkom projektu financovanych z tychto vyziev, je Prijimatel
povinny predlozit aj fotodokumentaciu vyrobnych Stitkov prislusnych komponentov.

V pripade projektov financovanych z vyziev s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06, Prijimatel vo vztahu k vydavkom preukazujicim obstaranie
nabijacich stanic predklada pisomny zoznam vyrobnych &isiel nabijacich stanic.
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Operativny ndjom a financny prendjom

Na preukazanie opravnenych vydavkov sluzi:

= zmluva o operativnom ndajme/finanénom prendjme vratane dodatkov k uzavretej zmluve
o operativnom najme/finanénom prenajme*;

= faktura za ndjom/prendjom;

= dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia predmetu najmu/prenajmu (ak relevantné);

» doklad o Uhrade kaidej zo splatok najmu/prendjmu (nerelevantné pre ZoP typu ,poskytnutie
predfinancovania“ a ,poskytnutie zdlohovej platby”; v pripade vypisov z bankového uctu je
potrebné predlozZit vypis pouZitelny na pravne ucely, t.j. vypis z bankového ucétu zaslany
prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= vypocet pomernej Casti splatky operativneho najmu/finanéného prenajmu, ktoru si Prijimatel
narokuje ako opravnenu (v pripade, ak predmet ndjmu/prenajmu nie je vyuzivany len pre projekt
alebo doba jeho wvyuZitia nie je totoiné sdobou realizicie projektu)* zodpovedajica
preukazatelnému rozsahu skuto¢ného vyuzivania predmetu najmu/prendjmu v ramci realizacie
projektu;

= dalsia podpornd dokumentacia, ktord preukdZze Gcel a hospodarnost operativheho
najmu/financného prendjmu v prepojeni na prislusnu aktivitu projektu/projekt a spdsob vypoctu
relevantnej casti opravnenych vydavkov.

Odpisy

Prijimatel, ktory si uplatfiuje odpisy ako opravneny vydavok?®, predkladad Vykonavatelovi nasledovnu
dokumentaciu:

* inventdrna karta odpisovaného majetku®”
= doklad o zaradeni odpisovaného majetku do majetku Prijimatela;

4 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vzdy po uzavreti dalSieho dodatku k pisomnej zmluve.

45 Z vypocltu musi byt zrejmé obdobie, pocas ktorého bol predmet operativneho najmu/finanéného prenajmu vyuZivany pre projekt, metodika
vypoctu opravnenej vysky splatky operativneho najmu/finanéného prendjmu pocas obdobia realizécie projektu (tdto metodika nesmie byt
Prijimatelom/Partnerom v priebehu projektu ani pri finanénom vyuétovani menend) a celkova vyska opravnenej splatky operativneho
ndjmu/finanéného prenajmu.

46 Odpisy je mozné uznat za opravneny vydavok az v ¢ase, kedy skutoéne vznikli, napr. uplynul kalendarny mesiac, ku ktorému je prislusny
odpis vypocitany. Za opravneny vydavok sa povazuju Uc¢tovné odpisy, maximalne do vysky dafovych odpisov v zmysle zakona o dani z prijmov,
pokial z ustanoveni prislusnej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva inak.

47 Inventarna karta majetku spravidla obsahuje informacie o obstardvacej cene majetku a jej zlozkich, o zaciatku odpisovania, dobe
odpisovania majetku podla priradenej odpisovej skupiny a o sadzbdach pre tcely vypoctu odpisov. V pripade, ak inventarna karta neobsahuje
informacie o zlozkach obstaravacej ceny majetku, je nutné dolozit obstaravaciu cenu fakturou alebo dokladom o nadobudnuti majetku s
rovnakou preukaznou hodnotou.

38




= dennik, resp. hlavnd kniha alebo peniainy dennik — Uctovné pripady tykajuce sa zauctovania
majetku v evidencii prijimatela a Uhrady majetku;

= stanovena metdda odpisovania (odpisovy plan);

= vypocet vysky opravnenych odpisov*;

» informdciu o trvani a miere skutoéného vyuZitia odpisovaného majetku pre projekt*’;

» doklad o Uhrade odpisovaného majetku®.

V pripade uplatfiovania odpisov toho istého majetku v druhej a dal$ej ZoP predkladd Prijimatel iba
uctovny doklad preukazujici zauctovanie odpisov.

Sluzby zabezpecené dodavatelskym sposobom

Opravnené vydavky zabezpelené dodavatelskym sposobom (na zdklade zmluvy uzavretej podla
Obchodného zdkonnika alebo Obcianskeho zakonnika) sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych
dokladov:

=  pisomna zmluva s dodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial eSte neboli predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

= preberaci protokol o poskytnuti prislusnych sluzieb®';

= prezencna listina (ak relevantné);

» doklad o UGhrade (nerelevantné pre ZoP typu ,poskytnutie predfinancovania“ a ,poskytnutie
zélohovej platby”; v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predloZit vypis pouZitelny na
pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie
banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= doklady k Gctovnictvu projektu, t.j.:

v doklad o zat&tovani prisludnej faktdry alebo rovnocenného uétovného dokladu vo vztahu
k vydavkom v kaZdej predlozenej ZoP,

v Gétova osnovu (s farebne vyznaéenymi analytickymi uétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Ucet a

v" pohyby na analytickych tG¢toch vytvorenych pre projekt pri Zavere¢nej ZoP alebo na FKnM;

48 7a opravneny vydavok mozno povazovat naklady na odpisy, ktoré su vypocitané po dobu trvania projektu s presnostou na mesiace. Pokial
nie je odpisovany majetok vyuzivany vyhradne pre Gcely projektu, Prijimatel/Partner uréi pomernd vy$ku mesaéného odpisu, ateda
opravneného vydavku v zdvislosti na ¢asovom rozsahu a miere skutoéného vyuZitia majetku pre projekt (metodika vypoltu nemdze byt v
priebehu projektu ani pri finanénom vyucétovani zmenena).

49 Napr. formou Eestného vyhlasenia, dennika, resp. ¢iastkovych sprav o prebiehajlcich pracach na projekte dokladujdcich Gdaje o ¢asovom
rozpati a miere vyuzitia odpisovaného majetku.

50 podmienkou opravnenosti vydavkov pre projekty realizované v rdmci Komponentu 9 je, Ze odpisovany majetok musi byt v plnej miere
uhradeny.

51 Preberaci protokol bude uvédzat zoznam poskytnutych/fakturovanych sluzieb v rozsahu uvedenom v pisomnej zmluve.
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= yystupy z poskytnutych sluzieb (napr. vysledky zmluvného vyskumu, posudky, analyzy, Studie,
fotodokumentdcia) v elektronickej podobe (ak relevantné).

Osobné vydavky

Osobné vydavky su v ramci ZoP predkladané zo strany Prijimatela len systémom refundacie alebo
systémom zalohovych platieb.

Pri dokladovani osobnych vydavkov Prijimatel doklada existenciu pracovno-pravneho vztahu medzi
zamestnavatelom azamestnancom, vramci ktorého zamestnanci vykonavaju prace suvisiace
s projektom a zdroven objem a charakter prace, ktord bola v ramci projektu tymito zamestnancami
vykonand (ak relevantné). Prijimatel, Partner, ako aj Vykonavatel ainé organy podla zikona
o0 mechanizme su vzmysle § 25 tohto zdkona opravneni spraclvat osobné uUdaje dotknutych oséb.
Informacia o spracuvani osobnych udajov dotknutych osob Vykonavatelom je zverejnena na webovom
sidle www.mbhsr.sk>2.

Pracovné zmluvy a dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na zaklade
Zakonnika prace a obsahuju vietky naleZitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tohto zdkona. V pripade
pracovnopravnych vztahov uzatvorenych na zadklade legislativy iného S$tadtu sa uplatiiuje toto
ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnopravne vztahy musia byt uzatvorené pravnymi dkonmi
a aktami podla prislusnej legislativy so vietkymi obligatérnymi nalezitostami. V dalSom texte sa pre
takéto pravne akty pouZivaju pojmy pracovna zmluva alebo dohoda o praci vykonavanej mimo
pracovného pomeru primerane. Vsetky povinnosti a dokumenty podla tejto Prirucky ajej priloh
sUvisiace s pracovnopravnymi vztahmi upravenymi slovenskou legislativou sa primerane vztahuju aj na
pracovnopravne vztahy uzatvorené na zaklade legislativy iného Statu.

Dokladovanim osobnych vydavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na zadklade urcenia poctu
odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac formou vyplnenia Pracovného vykazu (priloha ¢. 3
tejto Prirucky), ktorého udaje su doplnené o informacie o ¢innostiach vykonanych v danom mesiaci aj
na inych projektoch podporenych z POO, projektoch mimo POO, inych programoch, atd. (ak
relevantné). Uvedené sa nevztahuje len na pripady, kedy sa pracovny vykaz podla tejto prirucky
nevyzaduje.

Cinnosti a objem prace uvedené v pracovnom vykaze musia byt vykazované v drioch, zodpovedat
skutocéne vykonanej praci v ramci vykazovaného obdobia a byt v stlade s evidenciou odpracovaného
Casu u Prijimatela/Partnera. Ak sa v rdmci projektu realizuje viacero aktivit projektu, musia byt ¢innosti
priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zaroven sa uvedu vystupy, ktoré vzisli z vykonanych ¢innosti
(ak relevantné).

52 https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov
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Zakladnym opravnenym vydavkom v oblasti osobnych vydavkov je celkova cena prace™ (§ 130 ods. 5

Zakonnika prace), pricom konkrétne podmienky opravnenosti osobnych vydavkov, su vzdy definované

v prislusnej vyzve, v rdmci ktorej su osobné vydavky opravhenym vydavkom.

Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) je povinny predlozit dokumentaciu podla pismen a) a b) vzdy
pri predlozeni kazdej ZoP, v ktorej si PRVYKRAT narokuje/deklaruje osobné vydavky za konkrétneho
zamestnanca uvedeného v tejto ZoP. Ide o nasledovnt dokumentaciu:

a) pracovny pomer na zdklade pracovnej zmluvy:

= pracovna zmluva zamestnanca (kdépia) pracujuceho na projekte spolu s identifikdciou projektu, do
ktorého je zamestnanec zapojeny®® a ndplfiou price relevantnej pre projekt a platovy
ndvrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vy$sie uvedenym dokumentom?®s;

= (ctovny doklad;

= pracovny vykaz>® - priloha €. 3 tejto Prirucky (scan origindlu uchovavaného u prijimatela a zédroven
v editovatelnom formate xls alebo xlsx);

= prehlad Gvidzkov®’ - priloha ¢&. 3a tejto Prirucky;

= vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad;

= mesacny vykaz do Socidlnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej Cinnosti
vratane prilohy;

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci Ghradu mzdy zamestnanca, pricom danu transakciu je
potrebné prehladne oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici thradu preddavkov na dar a odvodov do poistovni

53 Plati aj pre ndhrady mzdy a iné nahrady/prispevky, ktoré je zamestnavatel povinny poskytnut zamestnancovi podla platnej legislativy, ak
nema narok na ich thradu od prislusnych organov (napr. ndhrada mzdy za dovolenku, za lekara, za lekdra doprovod a pod.) Ak st opravnené
nahrady za dovolenku, lekdra atd', tak tieto st opravnené len za obdobie Gcasti na projekte.

54 Prijimatel/Partner je opravneny preukazat vizbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/Cestného
vyhldsenia prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

55 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

6V pripade zamestnanca, ktory pre zamestndvatela pracuje na plny pracovny Uvidzok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovéva. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujlceho na ¢iastoény pracovny Uvidzok ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného casu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykonavatel je opravneny s ciefom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalSiu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

57 Predkladd sa v pripadoch, kedy Vykondvatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vSetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.
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(zdravotnej a socidlnej) s identifikiciou platby®, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznacit, napr. farebnym vyznacenim;
= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);
= sumarizacny harok — priloha ¢. 4 tejto Prirucky (ak relevantné) (v editovatelnom formate xls alebo
xlsx);
= vypocet opravnenej mzdy a odvodov (v editovatelnom formate xlIs alebo xlsx);
= doklady k Gctovnictvu projektu, t.j.:
v' doklad o zauétovani prislusného acétovného dokladu vo vztahu kvydavkom v
kazdej predloZenej ZoP,
v Gétova osnovu (s farebne vyznaéenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy ucet a
v pohyby na analytickych tG¢toch vytvorenych pre projekt pri Zavereénej ZoP alebo na FKnM.

b) dohoda o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru*’

= dohoda o vykonani prace (kdpia), resp. ina dohoda v zmysle Zakonnika prace, spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojenad® a naplfiou prace relevantnej pre
projekt, vratane dodatkov®?;

= (ctovny doklad;

= pracovny vykaz®? - priloha ¢. 3 tejto Prirucky (scan origindlu uchovavaného u prijimatela a zaroven
v editovatelnom formadte xIs alebo xlsx);

= prehlad Gvazkov® - priloha ¢&. 3a tejto Prirucky;

= vyplatnda paska/mzdovy list;

= mesacny vykaz do Sociédlnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

8 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadne;j situacie, ktoru vlada SR vyhlasila na celom Uzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do dia 15.09.2023 v stvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Ghrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Ghradu iba tej Easti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel’ aj Cestné vyhlasenie, 7e predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujtcich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.

%9 Mimo pracovnym pomerom sa rozumeju vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni § 223 az 228a Zakonnika prace (t. j. dohoda o vykonani
prace, ak ide o pracu, ktora je vymedzend vysledkom; dohoda o pracovnej ¢innosti, resp. dohoda o brigddnickej praci studentov, ak ide o
prileZitostnu ¢innost vymedzend druhom prace).

60 prijimatel/Partner je opravneny preukazat vizbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/Cestného
vyhldsenia prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

61 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani prace.

62V pripade zamestnanca, ktory pre zamestndvatela pracuje na plny pracovny Uvizok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovéva. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujuceho na ¢iastoény pracovny Uvazok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného casu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykonavatel je opravneny s ciefom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalSiu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

63 Predkladd sa v pripadoch, kedy Vykondvatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vSetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.

42



= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej Cinnosti
vratane prilohy;
= sumarizacny harok — priloha ¢. 4 tejto Prirucky (ak relevantné) (v editovatelnom formate xls alebo
xlsx);
= vypocet opravnenej vysky vydavku (v editovatelnom formate xlIs alebo xIsx);
= doklad o Uhrade/vypis z bankového uctu, (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne ucely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuici uhradu odmeny osobe pracujlicej na dohodu, pricom
danu transakciu je potrebné prehladne oznadit, napr. farebnym vyznacenim;
= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici Uhradu preddavkov na dan a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socidlnej) s identifikaciou platby®*, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznacit, napr. farebnym vyznacenim;
= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);
= doklady k Gctovnictvu projektu, t.j.:
v" doklad o zadétovani prislusného Gétovného dokladu vo vztahu k vydavkom v kaZdej
predloZenej ZoP,
v" (&tovd osnovu (s farebne vyznaéenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Ucet a
v" pohyby na analytickych G¢toch vytvorenych pre projekt pri Zavereénej ZoP alebo na FKnM.
Prijimatel k osobnym vydavkom predklada aj identifikaciu u¢tu zamestnanca, resp. opravnenej osoby,
ak ucet nie je identifikovany v zmluvnom vztahu (napr. v pracovnej zmluve).

SYSTEM PREDKLADANIA SUMARIZACNYCH HARKOV V RAMCI ZIADOSTi O PLATBU, KTORE OBSAHUJU
MZDOVE VYDAVKY

Prijimatel nasledne pri druhej a dal$ej ZoP, v ramci ktorej si bude narokovat/deklarovat osobné vydavky
za konkrétneho zamestnanca (za ktorého si uz raz narokoval/deklaroval vydavky v predchadzajucej
ZoP), vyuziva spdsob dokladovania osobnych vydavkov ui len prostrednictvom sumarizaénych
harkov. V tomto pripade je Prijimatel povinny vo vztahu k danému zamestnancovi predkladat k ZoP
dokumentaciu vylucne v rozsahu uvedenom v nasledujicom odseku. Na dokumentaciu predlozenu
nad ramec tejto dokumentacie, Vykonavatel nebude prihliadat.

64 Ak prijimatel' v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktoru vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dria 12.3.2020 do 15.09.2023 v sUvislosti so
Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o Uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Ghradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislu$nych zamestnancov pracujlicich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.
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K osobnym vydavkom predkladanym vyluéne systémom sumarizaénych hdrkov Prijimatel (aj za
Partnera ak relevantné) predkladd nasledovni dokumentaciu:

= vSetky dodatky k pracovno — pravnej dokumentacii v pripade, ak boli uzavreté po predlozeni prvej
ZoP, v ktorej si Prijimatel narokoval/deklaroval osobné vydavky za konkrétneho zamestnanca;

* sumarizacny harok (priloha €& 4 tejto Prirucky) — Prijimatel predkladd ako prilohu ZoP (v
editovatelnom formate xlIs alebo xlsx);

= pracovny vykaz®® (priloha & 3 tejto Prirucky), ak relevantné (scan origindlu uchovavaného
u prijimatela + v editovatelnom formate xlIs alebo xIsx);

= prehlad Gvazkov®® - priloha ¢&. 3a tejto Prirucky;

= (&tovny doklad®’;

= doklad o Ghrade/vypis z bankového Gctu potvrdzujici thradu mzdy/odmeny, preddavkov na dan
a odvodov do poistovni (zdravotnej a socidlnej) ®8 (je potrebné predloZit vypis pouZitelhy na pravne
ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je

uvedeny v ZoPPM).

Pouzitie ,systému sumarizaénych harkov”, pri druhej adalej ZoP, vktorej si Prijimatel
narokuje/deklaruje osobné vydavky konkrétneho zamestnanca, rusi povinnost Prijimatela predkladat
Vykonavatel'ovi vac¢sinu Sstandardne zasielanej podpornej dokumentacie (definovanych v pism. a) a b)

pri dokladovani osobnych vydavkov uvedenych vyssie).

Prijimatel v§ak ma povinnost uchovavat u seba, resp. u Partnera vietky Gétovné doklady a podpornu
dokumentaciu k uvedenym vydavkom, ktora musi byt k dispozicii pre vykon FKnM zo strany
Vykonavatela. Tymto nie je dotknutd moZnost Vykondvatela vyZiadat si potrebnd podpornu

dokumentéciu v rdmci FK ZoP.

65V pripade zamestnanca, ktory pre zamestndvatela pracuje na plny pracovny Uvidzok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovéva. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujuceho na ¢iastoény pracovny Uvazok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného casu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykonavatel je opravneny s ciefom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalSiu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

% predkladd sa v pripadoch, kedy Vykondvatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vsetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.

7 Napr. interny Uctovny doklad ,rozuétovanie miezd“, v zavislosti od konkrétnych postupov a pravidiel stanovenych prislusnou Gétovnou
jednotkou (Prijimatefom/Partnerom)

68 Ak prijimatel v éase mimoriadne;j situacie, ktoru vlada SR vyhlasila na celom Uzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do diia 15.09.2023 v stvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Ghrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o Uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Ghradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislu$nych zamestnancov pracujlicich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.
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Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade vymeny alebo doplnenia os6b pracujucich na projekte pocas realizacie aktivit
projektu/projektu v porovnani s osobami v schvélenej ZoPPM, je viak potrebné pred narokovanim
si vydavkov vo vztahu ktymto osobam v prislu$nej ZoP, aviak najneskdr pred ukonéenim FK
prislusnej ZoP, ich predchadzajtice schvalenie/postidenie zo strany Vykonavatela v zmysle postupov
definovanych v kapitole 3.8 Zmeny projektu, 3.8.1.2 PoZadovand dokumentacia k najéastejsie

predkladanym typom zmien.

Pre vyzvy zKomponentu 9 sa tdto zmena vsak tyka vylucne vymeny a/alebo doplnenia
os6b/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju na realizdcii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde
0 osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie plnenia podmienok
vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentdcie, na ktoru sa tdto zmluva odkazuje).
Zmenu a/alebo doplnenie zamestnancov/oséb zabezpecujicich riadenie projektu, méze Prijimatel
ozndmit Vlykondvatelovi najneskér v rémci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje resp. deklaruje vydavky
za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vlykondvatel ich oprdvnenost posudi v ramci vykonu FK
prislusnej ZoP. To znamend, Ze Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby
zabezpecujucich/zabezpecujuce riadenie projektu samostatné Ozndmenie o zmene (v pripade, ak
zmena nemd vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena md vplyv aj na
rozpocet projektu) pred predloZenim ZoP, v ktorej si bude prvy krdt ndrokovat/deklarovat vydavky za
takychto zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny v ramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krdt
ndrokuje/deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, predloZit Vykondvatelovi kompletnu
dokumentdciu preukazujicu oprdvnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené osoby zabezpecujtce
riadenie projektu, a to podla podmienok prislusnej vyzvy ako aj tejto kapitoly.

Cestovné nahrady

Na preukazanie opravnenych vydavkov (cestovnych nahrad) sluzi:

= cestovny prikaz vratane vyplneného vyucétovania pracovnej cesty;

= doklad o vyske cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (napr. cestovny listok, palubny listok)
a doklad o ubytovani;

= doklad o Uhrade (napr. ubytovania, cestovného);

= doklad o Uhrade zalohy zamestnancovi na pracovnu cestu (ak relevantné);

= doklad preukazujuci thradu vyuctovania cestovného prikazu zamestnancovi (ak relevantné);

= v pripade vypisov z bankového Uc¢tu je potrebné predlozit vypis pouZitelny na pravne Gcely, t.j. vypis
z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o uUhrade
prislusného vydavku;

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= doklad o vrateni nezic¢tovanej poskytnutej zalohy zamestnancom prijimatelovi (ak relevantné);

= pisomna sprava zo sluZobnej cesty — stru¢na sprava z kazdej pracovnej cesty, ktord bude obsahovat
kto, kedy a kam cestu vykonal, suvislost cesty s realizaciou projektu, struény popis vysledku cesty;
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pri vyuZziti sukromného motorového vozidla pre sluzobné Ucely — faktura alebo pokladniény blok
ERP z ndkupu PHM, kdpia technického preukazu, sposob vypoctu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty;
pri vyuziti motorového vozidla organizacie pre sluZzobné Ucely — Ziadanka na prepravu tykajlca sa
projektu, kniha jazd (relevantné strany) s ozna¢enymi pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom,
faktura alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, kdpia technického preukazu, spésob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;
doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. Ucastnicke poplatky, miestne dane pri
ubytovani);
sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);
doklady k uc¢tovnictvu projektu, t.j.:
v' doklad o zauétovani prislusného Gétovného dokladu vo vztahu k vydavkom v kaZdej
predlozenej ZoP,
v" U&tovu osnovu (s farebne vyzna&enymi analytickymi G&tami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Ucet a
v" pohyby na analytickych t¢toch vytvorenych pre projekt pri Zavere¢nej ZoP alebo na FKnM;
dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné).

Spotrebny material

Prijimatel preukazuje opravnenost vydavkov suvisiacich s nakupom spotrebného materialu

nasledujicou dokumentaciou:

pisomna zmluva s dodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli predlozené);
objednavka (ak relevantné);
faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;
dodaci list alebo preberaci protokol (ak relevantné) vratane mena, priezviska a podpisu osoby
Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;
doklad o Ghrade (nerelevantné pre ZoP typu ,poskytnutie predfinancovania“ a ,poskytnutie
zélohovej platby”; v pripade vypisov z bankového Gétu je potrebné predloZit vypis pouZitelny na
pravne ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie
banky o thrade prislusného vydavku);
zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);
doklady k uctovnictvu projektu, t.j.:
v" doklad o zauétovani prisludnej faktary alebo rovnocenného uétovného dokladu vo vztahu
k vydavkom v kaZdej predlozenej ZoP,
v" G&tovl osnovu (s farebne vyznaéenymi analytickymi Uétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy tcet a
v" pohyby na analytickych Gctoch vytvorenych pre projekt pri Zavereénej ZoP alebo na FKnM;
sp6sob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné (v editovatelnom formate xIs alebo xIsx)).
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Financné vydavky a poplatky

Na preukdazanie opravnenosti financnych vydavkov a poplatkov (napr. spravne poplatky tykajuce sa
ziskania (prihlasenia), registracie, schvalenia a ochrany (udrziavania) prav dusevného vlastnictva sa
predklada:

=  podporna dokumentdcia preukazujlica stanovenie/spdsob vypoctu vysky opravneného vydavku (ak
relevantné);

= doklad o Uhrade (vypis z bankového uctu/vydavkovy pokladni¢ny doklad/potvrdenie o zaplateni;
v pripade vypisov z bankového Gc¢tu je potrebné predloZit vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis
z bankového uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prislusného vydavku).

Informdcia k zjednodusenému vykazovaniu vydavkov (dalej aj ZVV*“):

Preukazovanie opravnenosti vydavkov pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania vydavkov tvori vynimku z vyssie uvedenych pravidiel a nie je potrebné ich preukazovat
Uuétovnymi dokladmi. Opravnenost vydavkov vykazovanych zjednodusenou formou Prijimatel
dokladuje len podkladmi nevyhnutnymi na overenie toho, Ze ¢innosti alebo vystupy, ktoré si uvedené
v Zmluve o PPM, boli riadne uskutoénené, dosiahnuté a dodané® a bol spravne aplikovany spésob
vypoctu vysky opravnenych vydavkov vykazovanych ZVV.

Pausalna sadzba na nepriame vydavky uplatnena vo vyzvach s kédom 09101-03-V01 a 09101-03-V07

Celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa rovna sucinu opravnenych priamych vydavkov
projektu (kumuladcia opravnenych priamych vydavkov zaradenych do vsetkych skupin opravnenych
vydavkov okrem vydavkov na subdodavky (subcontracting) zaradenych do skupiny opravnenych
vydavkov 518 Ostatné sluzby) a v kladne postdenej Ziadosti o poskytnutie PM stanovenej pausalnej
sadzby.

KedZe plati, Ze stanovend vyska pausilnej sadzby nemdze byt zmenend ani pocas implementécie
projektu, celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa pocas implementacie projektu pocita ako
sucin skutoéne uhradenych opravnenych priamych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky
(subcontracting)) a stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky nepriamych opravnenych vydavkov v ramci predloZenej Ziadosti o platbu sa vykondva
kontrolou vysky priamych opravnenych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky (subcontracting)) a
kontrolou aplikovania spravnej vysky pausalnej sadzby a matematického vypoctu vysky nepriamych
vydavkov projektu pokrytych pausalnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktirami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom

69 Pri pausalnom financovani sa overuju ostatné kategdrie vydavkov (napr. pri pausalnej sadzbe na nepriame vydavky sa overuju priame
vydavky, ktoré tvoria zakladru pre Uhradu nepriamych vydavkov).
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pausalnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie pausalnej sadzby na nepriame vydavky projektu Prijimatela
neoslobodzuje od povinnosti dodrZiavat legislativu SR a EK.

V pripade, ze Prijimatel ma opravnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého Prijimatela
narokovanu pau$alnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj Plan obnovy a odolnosti a zdroj
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH. Toto rozdelenie sa vykona tak, Ze sa najskor
zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH priradi ¢ast narokovanej sumy PM
zodpovedajuca DPH (zaokrdhlend na dve desatinné miesta nahor) a zvySok narokovanych PM sa priradi
k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykona v ZoP v &asti ,,4. Prehlad narokovanych
a vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a ostatnych
nenarokovanych vydavkov*. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokrihlovanim v jednotlivych ZoP sa upravia
v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat nepriame vydavky pau$alnou sadzbou. Cast
narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x
sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pricom ako sadzba DPH sa pouZije najvyssia sadzba DPH v zmysle
zakona o DPH platného v momente vzniku priamych vydavkov, na ktoré sa uplatfiuje pausalna sadzba.
Moment vzniku priamych vydavkov sa pre tento ucel ur¢i ako moment vecného plnenia daného
vydavku (napr. deni spinenia dodavky, deri vykonania prac opravnenymi zamestnancami). Kvéli potrebe
zG¢tovania zélohovych platieb podla zdrojov sa v ZoP zU¢tovanie zalohovej platby technicky pouzije
sadzba DPH pouzitda pri poskytnuti zalohy, resp. jej casti avzniknuty rozdiel sa vysporiada
v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné zohladnit pri vypocte ndarokovanej sumy PM
zodpovedajticej DPH v dotknutej ZoP.

Pausalna sadzba na ostatné vydavky projektu okrem priamych mzdovych vydavkov na zamestnancov
uplatnena vo vyzvach s kédom 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-03-V03

Celkova vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu sa rovnd sucinu
relevantnych opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera na
konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve stanovenej pausalnej sadzby.

KedZe plati, Ze vyska pausalnej sadzby stanovena v rozpocte projektu, ktory je sucastou Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu neméze byt zmenend ani pocas implementécie projektu,
celkovd vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu sa pocas
implementdcie projektu pocita ako sucin skutocne uhradenych opravnenych priamych mzdovych
vydavkov zamestnancov konkrétneho prijimatela/partnera na konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve
stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu projektu sa vykonava kontrolou vysky
opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera uhradenych na
konkrétnu aktivitu projektu a kontrolou aplikovania spravnej vysky pausalnej sadzby a matematického
vypoctu vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu pokrytych
pausalnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktirami alebo inymi Gétovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje.
Uplatnenie pausalnej sadzby na ostatné vydavky potrebné na realizaciu projektu prijimatela/partnera
neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu SR a EU.
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V pripade, Ze Prijimatel/Partner ma opravnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého
Prijimatela/Partnera a aktivity narokovanu pau$alnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj
Plan obnovy a odolnosti a zdroj Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH. Toto rozdelenie
sa vykona tak, Zze sa najskor zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Ghradu DPH priradi ¢ast
narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH (zaokruhlena na dve desatinné miesta nahor) a zvySok
narokovanych PM sa priradi k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykona v ZoP v &asti
4. Prehlad narokovanych a vykdzanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu a ostatnych nendrokovanych vydavkov”. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokrihlovanim
v jednotlivych ZoP sa upravia v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat vydavky pausalnou
sadzbou za seba resp. za Partnera a prisluinu aktivitu. Cast narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH
sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pri¢om
ako sadzba DPH sa pouzije najvyssia sadzba DPH v zmysle zdkona o DPH platného v momente vzniku
priamych vydavkov, na ktoré sa uplatiuje pausalna sadzba. Moment vzniku priamych vydavkov sa pre
tento ucel urci ako moment vecného plnenia daného vydavku, t.j. defi vykonania prac opravnenymi
zamestnancami. Kvoli potrebe zuétovania zilohovych platieb podla zdrojov sa vZoP ztétovanie
zalohovej platby technicky pouzije sadzba DPH pouzita pri poskytnuti zalohy, resp. jej ¢asti a vzniknuty
rozdiel sa vysporiada v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné zohladnit pri vypocte narokovanej
sumy PM zodpovedajicej DPH v dotknutej ZoP.

Jednotkové naklady uplatnené vo vyzve s kédom 03104-26-V07

Vydavky su v Zavereénej ZoP vykazované formou zjednodu$eného vykazovania vydavkov na ziklade
stupnice jednotkovych nakladov.

Prijimatel k Zavere¢nej ZoP predklada formular ZoP podla prilohy €. 2f tejto Priru¢ky a nasledovnu
podporni dokumentéciu:

e Dokumentdciu, preukazujucu zabezpeclenie publicity projektu v sulade s ¢lankom 6 VZP
prislusnej Zmluvy o PPM ako aj kapitolou 4 tejto Prirucky. V suvislosti s preukdzanim tejto
povinnosti odpori¢ame obozndmit sa aj s odpovedou € 4 na ,Casto kladené otazky“
zverejnené pre vyzvu s kédom 03104-26-V05, ktora je svojim zameranim podobna s vyzvou
s kédom 03104-26-V07, a ktoré su zverejnené na stranke MH SR v casti Plan
obnovy/Dokumenty/Zavazna dokumentdcia pre implementaciu projektov;

e Cestné vyhlasenie, 7e stanovené meratelné ukazovatele a ciel projektu bol dosiahnuty
v rozsahu schvalenej Ziadosti o PPM a uzatvorenej Zmluvy o PPM, alebo adekvétne pisomné
odbvodnenie vratane relevantnej podpornej dokumentdacie v pripade, ak Prijimatel v rdmci
Zavereénej ZoP neZiada o preplatenie nabijacich stanic/nabijacich bodov v rozsahu, v akom mu
bola schvédlend Ziadost o PPM a uzatvorend Zmluvy o PPM. V pripade zmeny rozsahu
schvaleného projektu je potrebné postupovat podla kapitoly 3.8 Zmeny projektu vratane jej
jednotlivych podkapitol.

Upozornenie pre Prijimatela:

e V suvislosti s vykonom finanénej kontroly prisluinej Zavereénej ZoP, bud zo strany Vykonavatela
kontrolované zmluvné podmienky definované v ¢l. 6, ods. 6.1 pism. c) az f) prislusnej Zmluvy

o PPM, tzv. dlZznicke podmienky a vykon exektcie. Ak overenim déjde k identifikacii nesplnenia
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niektorej z danych podmienok, je Prijimatel vyzvany na zabezpecenie splnenia relevantnej
podmienky v stanovenom termine. Upozoriiujeme Prijimatelov, Ze v takom pripade je pozastaveny
vykon finanénej kontroly Zavereénej ZoP a k Uhrade PM méze dojst a? po zabezpeéeni opitovného
plnenia relevantnej podmienky zo strany Prijimatela. Ak ani po opakovanom vyzvani na
zabezpecenie plnenia relevantnej podmienky nie je zo strany Prijimatela zabezpecené plnenie
relevantnej podmienky, Vykondvatel aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom poruseni
Zmluvy o PPM v suvislosti s tymito zmluvnymi podmienkami, resp. uplatni iné postupy, ktoré pre
pripad nesplnenia tychto zmluvnych podmienok upravuje Zmluva o PPM, zdkon o mechanizme
alebo iné uplatnitelné pravne predpisy SR alebo pravne akty EU. Odporic¢ame preto Prijimatelom,
aby venovali zvy$enu pozornost plneniu danych podmienok a k momentu predloZenia Zavereénej
ZoP si overili ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych registrov;

e Prijimatel nie je povinny preukazat (v zmysle podmienok prislusnej Zmluvy o PPM), Ze
dodavatel/subdodavatel’ projektu je zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia dodavatelskej
zmluvy, t.j. aj v ¢ase Uhrady za poskytnuté plnenie, nakolko v ramci Zavere¢nej ZoP st deklarované
len také vydavky, ktoré boli vietky zrealizované najneskor ku diiu predlozenia Ziadosti o PPM
a plati, Ze pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré boli ,skonzumované“ pred uzatvorenim Zmluvy o PPM
a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich plnenia partnermi verejného sektora v sulade so
zakonom o registri partnerov verejného sektora, sa tato povinnost zapisu do RPVS nevyzaduje.

DPH

Pri implementdcii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
urovni plati, Ze DPH nie je opravnenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatelna podla
vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH, pricom pri implementacii projektov je potrebné
zabezpecit, aby nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rdmci
mozZnosti odpoctu DPH.

V pripadoch, kedy sa DPH bude povaZovat za opravnenu, bude Vykondvatel DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kédom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na dhradu DPH.

Prijimatel uvedent skutoc¢nost vyznaci a uvedie poZzadovanu narokovanu sumu zo zdroja POO — DPH”
vo formuldri ZoP v €asti ,,4. Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a ostatnych nenarokovanych vydavkov“.

Odporucania pre Prijimatela ku kapitole 3.5.3:

- Prijimatel dodrZuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie identifikovanych nedostatkov, resp.
doplnenie dokumentidcie;

-  Prijimatel/Partner si v zmysle urcenia v prislusnej Zmluve o PPM plni povinnost poistenia
pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o PPM alebo zabezpecenia poistenia prostrednictvom
doddvatela, a to pre pripad poskodenia, znic¢enia, straty, odcudzenia alebo inych skod
majetku, ktory zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu;

- Prijimatel predklada kompletnt dokumentéciu k ZoP definovant v tejto Prirucke;

-V pripade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17
ods. 4 zakona o statnej pomoci dodrzi vsetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla,
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resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
zdkona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci de minimis,
ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky
informacie nevyhnutné pre postdenie splnenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

3.5.4 U¢ty Prijimatela

Spoloéné povinnosti vo vztahu k Gétom Prijimatela pre vSetky systémy financovania — systém

predfinancovania, systém zalohovych platieb, systém refundacie

1.

Vseobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o PPM otvoreny uéet, ktory slazi
na prijem prostriedkov mechanizmu. Ucet je vedeny v mene Euro. Vykondavatel zabezpedi
poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi na tento Ucet bezhotovostne.

. Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v prilohe €. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijimatel je povinny

udrZiavat tento Ucet otvoreny aZ do finanéného ukonéenia projektu’. V pripade zmeny tohto Gétu
je Prijimatel povinny postupovat v zmysle ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM (Oznamenie o formalnej zmene).
Postup, vratane definovania poZadovanej dokumentacie je podrobnejsie definovany v kapitole 3.8

tejto Prirucky.

. V pripade zruSenia uctu urceného na prijem prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho

nahradit inym Uétom tak, aby vZdy existoval otvoreny tGcet Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov

mechanizmu. O tejto skutocnosti informuje Prijimatel Vykonavatela v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy
PPM, podla postupov v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade otvorenia uctu pre prijem prostriedkov

mechanizmu v komerc¢nej banke v zahranidi, Prijimatel zodpoveda za Uhradu vsetkych nakladov
spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.
Pri realizovani uhrad opravnenych vydavkov z Uctu Prijimatela urceného na prijem prostriedkov

mechanizmu a/alebo z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienky existencie uctu

Prijimatela uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, Prijimatel postupuje vidy v sulade
s ustanoveniami ¢lanku 16 VZP Ucty Prijimatela prisluinej Zmluvy o PPM, kde je jasne definované,
¢i Prijimatel mdZze/musi realizovat takéto Uhrady z inych Gétov, ako je Ucet Prijimatela uréeny na
prijem prostriedkov mechanizmu. V pripade, ak su Uhrady opravnenych vydavkov z inych Gctov
vramci prislusnej Zmluvy o PPM povolené/povinné, Prijimatel je zaroveri povinny oznamit
Vykonavatelovi identifikaciu tychto U¢tov postupom podla €l. 5 Zmluvy o PPM.

Ak ma Prijimatel poskytnuty Gver na financovanie Projektu od financujiceho subjektu, Prijimatel je
povinny zabezpecit, Zze Ucet Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu je totozny s
¢islom GUc¢tu uvedenym v Zmluve o Uvere uzavretej medzi Prijimatelom a financujldcim subjektom
alebo s Cislom uc¢tu uvedenom na inom doklade vystavenom financujucim subjektom.

70 Definicia finan¢ného ukoncenia projektu je uvedenad v kapitole 3.14 Ukoncenie realizacie projektu tejto Prirucky.
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Dalsie povinnosti vo vztahu k uétom Prijimatela pre systém predfinancovania a systém zalohovej
platby

6. Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zdlohovych platieb,
a takto poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatela uréenom na prijem prostriedkov mechanizmu
a/alebo na Ucte/uctoch Prijimatela uréenom/uréenych na Ghradu opravnenych vydavkov trocené,
Prijimatel je povinny vzniknuté droky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vratit Vykonavatelovi do 31.1. roka nasledujiceho po roku podania Zavereénej
ZoP, postupom podla ¢lanku 14 VZP Zmluvy o PPM.

7. Prijimatel je povinny vynosy/uroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého

predfinancovania vzniknuté na Géte/Gc¢toch Prijimatela, odviest do prijmov statneho rozpoctu na
prijmovy Ucet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 3.6.3 Odvod vynosov tejto Prirucky). Odvod

vynosov vznikajucich na ucte/Gc¢toch Prijimatela, Prijimatel potvrdi predloZzenim vypisu z tohto
Uctu/tychto uctov.

Odporucanie a informacia pre Prijimatela:

Vykonavatel odporuca zriadit si_na predfinancovanie/zalohové platby neuroéeny ucet, z dévodu

zjednodusenia financovania projektu.

V pripade systému financovania refundacia, Gcet mo6ze byt Uroceny. Ak su prostriedky mechanizmu
poskytované systémom refunddcie, su uroky vzniknuté na tomto Ucte prijmom Prijimatela.

V pripade partnerskych projektov Vykonavatel uhrddza prostriedky mechanizmu vzdy len na ucet
Prijimatela, ktory je uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu, ato na zaklade prislunej ZoP
predloZenej Prijimateflom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel nemdze v pripade systému zalohovych platieb realizovat z G¢tu na prijem PM ani Ghrady
opravnenych vydavkov projektu, ani iné uhrady, ktoré nesuvisia s projektom (uvedenym konanim moze
dojst k poruseniu financnej discipliny podla § 31 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy).
Vynimku predstavuju bankové poplatky, pricom v tomto pripade musi byt jasne preukazany vklad
prostriedkov na tento ucel.

Plati vSak, Ze v zdvislosti od charakteru projektov vyplyvajuceho zo Specifik jednotlivych vyziev, ako
aj na zdklade zvoleného systému financovania, definuje Vykondvatel podmienky pre pouZitie uctov
v éldnku 16 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, ktoré méze upravit aj nad ramec podmienok pre pouZitie
uctov uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre pouZitie uctov v zmysle ustanoveni ¢lanku 16
prislusnej Zmluvy o PPM.
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3.5.5 Spbsoby financovania projektov

Pri projektoch realizovanych v ramci POO je mozné uplatnit jeden z nasledujicich spdsobov
financovania:

= systém predfinancovania,

= systém zalohovych platieb,

= systém refundacie a

»  kombindciu vy33ie uvedenych systémov’..

Podrobné postupy predkladania ZoP pri pouiiti jednotlivych systémov financovania stanovuje
¢lanok 17 aclanky 17a, 17b a17c VZP Zmluvy o PPM vratane stanovenia leh6t na vykonanie
prislusnych ukonov v rdmci jednotlivych systémov financovania (ak relevantné).

Prirucka v nasledovnych podkapitoldch definuje len minimalny opis predmetnych systémov
financovania a osobitosti prislusného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH
SR, ak ich MH SR urcuje, a ktoré nie su stanovené vo vyssie uvedenych ¢lankoch VZP Zmluvy o PPM.

Informacia pre Prijimatela/Partnera relevantna pre vsetky systémy financovania:

V pripade ZoP, ktoré su predloZené ako zt¢tovanie predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby alebo
ako refundacia, pri ktorych je povinnost predlozit aj doklad o Uhrade deklarovanych vydavkov, doklady
potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych vZoP nie je potrebné predkladat pri
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju (napr. odpisy) a pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov.

Ustanovenia nizsie uvedenych kapitol ¢. 3.5.5.1, €. 3.5.5.2, €. 3.5.5.3 a €. 3.5.5.4 platia primerane aj pre
Partnera, za ktorého ZoP viak predklada vidy Prijimatel.

3.5.5.1 Systém predfinancovania

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom predfinancovania po zadati realiz4cie aktivit projektu
a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM. Prijimatel’ Vykonavatelovi zasiela’? ZoP s neuhradenymi
uétovnymi dokladmi, alebo éastou neuhradenych uc¢tovnych dokladov, v lehote splatnosti zadvizku a az

po prijati prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje Uhradu svojich zavazkov, alebo ¢asti
svojich zdvazkov za prostriedky mechanizmu voci dodavatelovi, na bankovy ucet dodavatela, ktory je
uvedeny na Uctovnom doklade alebo vzmluve sdoddvatelom. Systémom predfinancovania sa
prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich cast.

Pri vyuZziti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskutocriuje v dvoch etapach:

= poskytnutie predfinancovania,
=  zUc¢tovanie predfinancovania.

71 Prijimatel' mdZe pocas realizacie projektu vyuZit ktorykolvek zo systémov financovania stanovenych v prislusnej vyzve, alebo Zmluve o
PPM pri dodrzani ich osobitosti, pricom v ramci jednej ZoP nemdze ddjst k ich kombinacii.

72\ sulade s lehotami definovanymi v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu.

53




V pripade, ak Prijimatel nepredloZi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavizku,
resp. ZoP predlo?i v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavizku, Vykonavatel
pristUpi k spracovaniu takejto ZoP, aviak penale/urok z omeskania/iné sankcie za omegkanie platby voci

doddvatelovi zndsa samotny Prijimatel.

V pripade nedodrzania lehoty na dhradu uctovnych dokladov doddavatelovi stanovenej v Zmluve o PPM
od pripisania prostriedkov na svojom ucte sa Prijimatel dopustil porusenia finan¢nej discipliny § 31 ods.
1 pism. e) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. O poruseni bude Prijimatel informovany
zaslanim navrhu ¢iastkovej spravy/spravy z kontroly ZoP - zt&tovanie predfinancovania s poZiadavkou
o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z FK ZoP. Po zaslani vyjadrenia, resp. uplynuti lehoty na vyjadrenie,
bude porusenie financnej discipliny rieSené postipenim dokumentdacie na prislusny Utvar MF SR.

Upozornenie pre Prijimatela:
Vlastné zdroje Prijimatela mézu byt uhradené Dodavatelovi Projektu aj pred pripisanim finanénych

prostriedkov na uéte Prijimatela za poskytnuté predfinancovanie”.

Vykonavatel' poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorych
majua byt prislusné vydavky financované (napr. mdze ist o zdroje 1P01 Pladn obnovy a odolnosti, 1P02
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Ghradu DPH).

Vykondvatel vo vztahu k ZoP predlozenej systémom predfinancovania, vykona FK ZoP v zmysle zékona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priruc¢ky a ZoP alebo jej

Cast:
e schvdli v plnej vyske,

e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.2 Systém zdlohovych platieb

Prijimatel' je opravneny predkladat ZoP systémom zalohovych platieb po zalati realizicie aktivit
projektu a nadobudnuti U¢innosti Zmluvy o PPM, resp. na zdklade zuctovania predchadzajicej
poskytnutej zalohovej platby. Pri systéme zdlohovych platieb je Prijimatelovi poskytovana zalohova
platba len na opravnené vydavky alebo ich cast, a to v stlade s podmienkami opravnenosti vydavkov
pre tento systém financovania definovanymi v prislusnej Zmluve o PPM alebo tejto prirucke pokial sa
Zmluva o PPM na riu odvolava, z ktorej potom Prijimatel hradi ¢ast vzniknutych vydavkov projektu. Ku
kazdej platbe je Prijimatel povinny doplnit svoje spolufinancovanie (ak relevantné).

Pri vyuZiti systému zalohovej platby sa vyplacanie Prijimatela uskutoc¢nuje v dvoch etapach:

= poskytnutie zalohovej platby,
=  zUctovanie zalohovej platby.

73 Prijimatel je opravneny uhradit vlastné zdroje dodavatelovi kedykolvek pocas realizécie aktivit projektu za predpokladu dodrzania
podmienok vyplyvajucich z prislusnej zmluvy s dodavatefom.
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Prijimatel reSpektuje maximalnu vysku zalohovej platby stanovenu v
Zmluve o PPM alebo v tejto prirucke (pokial sa Zmluva o PPM na fiu odvolava), ako aj pravidla pre
poskytnutie zalohovej platby, konkrétne stanovené v ¢l. 17 a ¢l. 17a VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

Systém zalohovych platieb je moiné uplatnit len pre projekty financované z prostriedkov
mechanizmu z Komponentu 3 a z Komponentu 9, pricom zaroven plati, Ze:

e  Pri projektoch financovanych z vyzvy s kédom 03104-26-V06 z Komponentu 3 — je Prijimatel
opravneny poziadat o zalohovu platbu maximalne do vysky 80% celkovej vysky PM uréenych
na uhradu opravnenych vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypocte
maximalnej vysky zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnend suma PM, zndma
v ¢ase predloZenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby). Zalohovu platbu je mozné poskytnut
Prijimatelovi az po skontrolovani a schvdleni dokumentacie k ukoncenému procesu
Verejného obstaravania/Obstaravania na Realizaciu Projektu alebo jeho &asti.

e  Pri projektoch financovanych z Komponentu 9 — je Prijimatel opravneny poZiadat o zalohovu
platbu maximalne do vysky 100% celkovej vysky PM uréenych na uhradu opravnenych
vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypocte maximalnej vysky
zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnend suma PM, znama v Case predlozZenia
ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

Prijimatel m6Ze poZiadat aj o viacero zalohovych platieb, pricom musi platit, Ze objem neziétovanych
zélohovych platieb nebude v Ziadnom momente presahovat maximalnu vysku zélohovej platby.

Do vypoctu vysky zdlohovej platby je potrebné zohladnit aj vySku vratenej nevyCerpanej, ateda
nezuctovanej zalohovej platby z iniciativy Prijimatela. Pri vypocte vysky zalohovej platby je potrebné
zohladnit aj postup pre uplatnenie DPH, osobitne vo vztahu k ZVV podla kapitoly 3.5.3 Dokumentacia
k Ziadosti o platbu.

V pripade projektov, v ktorych sa prostriedky mechanizmu poskytuju v reZime $tatnej pomoci alebo
minimalnej pomoci, je potrebné tiez zohladnit, Ze musia byt splnené aj podmienky prislusnej schémy
pomoci, resp. uplatnitelnych pravidiel statnej pomoci.

V pripade, Ze je Prijimatelovi poskytnutych viacero zalohovych platieb osobitne za jednotlivé zdroje
financovania, jednotlivé zictovania zalohovej platby sa priraduju k poskytnutym zalohovym platbdam
vidy osobitne za jednotlivé zdroje financovania v ¢asovej suslednosti, t.j kazdé zuctovanie zdlohovej
platby za relevantny zdroj financovania sa priraduje k najstarSej zdlohovej platbe za relevantny zdroj
financovania az do momentu, kym nie je zuc¢tovana v plnej vyske.

Zalohovu platbu mozZno zuctovat predloZzenim viacerych Ziadosti o platbu (zUc¢tovanie zédlohovej platby).
Taktie? viaceré zalohové platby moZno ztctovat predlozenim jednej ZoP — zt¢tovanie zalohovej platby.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zalohové platby su poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Systém zalohovych platieb sa odporiéa uplatnit pre financovanie vydavkov, ktoré su financované
z jedného zdroja.
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Do Ziadosti o platbu — zGétovanie zalohovej platby nemozno zahrnit vydavky uhradené z vlastnych
zdrojov Prijimatela pred pripisanim financnych prostriedkov na ucte Prijimatela za poskytnutu
zalohovu platbu. Takéto vydavky je mozné financovat vyluéne systémom refundacie.

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom zalohovej platby, vykona FK ZoP v zmysle zdkona
o finan¢nej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priruc¢ky a ZoP alebo jej

Cast:
e schvaliv plnej vyske,
e schvaliv znizenej sume, alebo
e neschvali.

Upozornenie pre Prijimatela:

V zadvislosti od charakteru projektov vyplyvajiceho zo Specifik jednotlivych vyziev, méZe Vykondvatel
upravit podmienky pre uplatnenie systému zdlohovych platieb v éldnku 17 a élanku 17a
VZP prislusnej Zmluvy o PPM, a to aj nad ramec podmienok pre uplatnenie systému zdlohovych
platieb uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre uplatnenie systému zalohovych platieb v zmysle
ustanoveni ¢ldnku 17 a ¢lanku 17a VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5.3 Systém refundacie

Systémom refunddcie sa prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich
¢ast na zéklade ZoP — priebeZna platba. Pri systéme refunddcie sa prostriedky mechanizmu preplacaju
na zaklade skutoéne vynaloZenych a uhradenych vydavkov Prijimatefom pred podanim ZoP, tzn. 7e

Prijimatel je povinny realizovat vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budd pri jednotlivych
platbach refundované v pomernej vyske k COV. Prijimatel uhradi vydavky uvedené na uctovnych
dokladoch na bankovy ucet dodavatela, ktory je uvedeny na uUctovnom doklade alebo v zmluve
s dodavatelom.

Vykondvatel vo vztahu k ZoP — priebeind platba, vykona FK ZoP v zmysle zakona o finanénej kontrole
a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej ¢ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.4 Kombindcia viacerych systémov financovania

Pri financovani projektov z prostriedkov mechanizmu sa mdze kombinovat systém predfinancovania,
zalohovych platieb a systém refundicie.

Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je moZné iba za podmienky, Ze konkrétny vydavok
mdze byt vykazany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinécie systémov financovania plati, Ze Prijimatel moze jednotlivé ZoP predkladat len na
jeden z uvedenych systémov. Napriklad vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania neméze

Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundécie v jednej ZoP. V takom

56




pripade Prijimatel predkladd samostatne ZoP — zu&tovanie predfinancovania a samostatne ZoP —
priebezna platba (priebezna platba ,zaverecna”).

3.5.6 U¢tovnictvo projektu’

Prijimatel je v zmysle Zmluvy o PPM povinny viest Uctovnictvo tak, aby zdznamy v Gc¢tovnictve vytvorili
zaklad pre narokovanie platieb a ulahcili proces kontroly a auditu zo strany opravnenych os6b v zmysle
Zmluvy o PPM. Ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na
uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Prijimatel, ktory je tictovnou jednotkou, je povinny:

e  viest Uétovnictvo v sulade so zdkonom o Uctovnictve tak, aby na Gctoch, resp. v Gétovnych knihach,

resp. v evidencii majetku, zdvazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky projektu jednoznacne
identifikovatelné a oznacené slovnym a CdCiselnym oznacenim projektu, pricom uctuje
o skutoc¢nostiach tykajucich sa projektu:

a) naanalytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych uctov,

napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odlisenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia

analytickych Ucétov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatné

stredisko), ak Prijimatel Uctuje v sustave podvojného tctovnictva,
b) v uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Gctovnych zapisoch, ak

Uctuje v sustave jednoduchého tctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je G¢tovnou jednotkou podla zdkona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu
majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v uctovnych knihach podla § 15 odsek 1

zdkona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
¢iselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspbsob ocefovania majetku azdvazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona
o uctovnictve.

Ak su Prijimatelovi poskytované prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, aviak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnua evidenciu o
hospodarskej cinnosti a nehospodarskej cinnosti, ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zadvazkov, prijmov a vydavkov podla
pismena e) ods. 4 ¢lanku 2 VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost

Prijimatel je povinny zauctovat predpis — poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho prijem na
bankovy ucet v zmysle postupov, ktoré su upravené v osobitnych predpisoch Uctovania podla typu
uctovnej jednotky.

74 Kapitola 3.5.6 je nerelevantna pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07 v plnom rozsahu.
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S cielom vylucenia dvojitého financovania vydavkov projektu je Prijimatel povinny viest osobitnu

evidenciu vydavkov suvisiacich s realizaciou projektu. Najma pokial pri implementdcii projektu
dochadza k poskytovaniu prostriedkov zviacerych verejnych zdrojov, je potrebné o uvedenej
skutocnosti informovat Vykonavatela a Prijimatel musi vtakom pripade zaviest opatrenia, ktoré
umoznia jednoznacne rozlisit jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedoslo k prekryvaniu vydavkov
(predovsetkym prostrednictvom ndstrojov analytického Uctovnictva alebo prostrednictvom detailnej
evidencie vydavkov, dodavok, prac, ¢i sluZzieb v uctovnictve Prijimatela).

Dvojité financovanie je porusenim financnej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy. ldentifikovany pripad dvojitého financovania sa spdja s povinnostou vratenia
finanénych prostriedkov dotknutych nezrovnalostou (vid. postup podla kapitoly 3.6 Nezrovnalosti

a vratenie finanénych vztahov tejto prirucky) .

Zaroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zdklade Zmluvy o PPM umoznit vykon kontroly
Uctovnictva za ucelom preukdzania opravnenosti vynaloZenych vydavkov a dodrzania podmienok
poskytnutia PM/zmluvnych podmienok spristupnenim a preukazanim vsetkych prislusnych dokladov,
vystupov z Uc¢tovného systému o Uctovani vSetkych skutocnosti tykajucich sa projektu (Uctovy rozvrh
vytlaceny z Uctovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych Gcétov, Gétovné zapisy z dennika).

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrZatelhosti projektu pouZzivat
predmet projektu, jeho casti ainé veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo
zhodnotil v ramci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo zich ¢asti vyluéne pri vykone vlastnej
¢innosti v suvislosti s projektom, na ktory boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy pre zabezpefenie a udrZanie ciela projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania
majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciela projektu podla kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu alebo v sulade svyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné, a zaradit ho do svojho majetku pri dodrzani prislusnych
pravnych predpisov.

Upozornenie pre Prijimatela:
Ustanovenia tejto kapitoly o vedeni uc¢tovnictva projektu platia v pripade partnerskych projektov aj
pre Partnera/Partnerov projektu.

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finanénych vztahov

3.6.1 Nezrovnalosti

Nezrovnalostou sa rozumie akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajlice z
konania alebo opomenutia hospoddrskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo posSkodenie
vSeobecného rozpoctu Eurdpskej unie alebo rozpoctov nou spravovanych, bud zmensenim, alebo
stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej unie alebo
neopravnenou vydajovou polozkou. Pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov sa pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.
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Prijimatelia su povinni predchadzat vzniku nezrovnalosti a ak nezrovnalost vznikne, su povinni
bezodkladne prijat ndpravné opatrenia. Ak Prijimatel zisti nezrovnalost z vlastného podnetu, z podnetu
doddvatela, subdodavatela alebo z iného podnetu, je povinny:

e bezodkladne tuto nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi,
e predlozit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto nezrovnalosti,
e vysporiadat tuto nezrovnalost postupom, ktory blizsie urc¢i Vykonavatel.

O nezrovnalosti zistenej na zaklade ozndmenia Prijimatela alebo inym spésobom vypracuje
Vykonavatel spravu o zistenej nezrovnalosti.

Nezrovnalost voci Prijimatelovi sa povaZzuje za vyriesenu, len ak Prijimatel odstranil protipravny stav,
resp. pric¢iny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zdvazky voci Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v
suvislosti so vznikom nezrovnalosti.

3.6.2 Vysporiadanie finan¢nych vztahov
Povinnost Prijimatelovi vysporiadat finan¢né vztahy vznika z titulu napr.:

e nevyCerpanej poskytnutej zalohy alebo poskytnutého predfinancovania, mylnej platby,
mimoriadneho ukonéenia Zmluvy o PPM, odvodu zvynosov, porusenia ustanovenia
uplatnitelnych predpisov SR a/alebo EU, porudenia finan¢nej discipliny, preplatku vzniknutého
na zdklade zuctovania preddavkovej platby, vyCerpania poskytnutych FP v rozpore
s podmienkami Zmluvy o PPM,

e nezrovnalosti predstavujucej podvod, korupciu, dvojité financovanie alebo konflikt zaujmov.

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 eur, tato suma sa
neuplatiuje a nevymaha.

Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava vratenim prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti. Za
vysporiadanie finanénych vztahov je zodpovedny Prijimatel, t.j. Prijimatel ma prioritne bezodkladne
vratit prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zadklade vlastnej iniciativy Prijimatel zasle
Vykondvatelovi Ziadost o platbu — vratenie, v zmysle prilohy ¢&. 2f tejto Prirucky, vratane relevantnej
prilohy preukazujicej vysporiadanie finanénych vztahov, na zaklade ktorych Vykonavatel zaeviduje
pohladavku. Prijimatel pred vypracovanim Ziadosti o platbu — vratenie poZiada Vykondvatela o IBAN
a variabilny symbol na vysporiadanie finan¢nych vztahov.

V pripade ak Prijimatel nevysporiada finanéné vztahy z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie prostriedkov mechanizmu alebo ich casti zaslanim Ziadosti o vratenie financnych
prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finanénych vztahov vykondva z titulu porusenia finanénej discipliny a
Prijimatel vrati prostriedky mechanizmu v lehote urcenej v Ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov,
pendle a pokuta za porusenie financnej discipliny sa neuplatnuje.

V pripade, ak vznikne Prijimatelovi povinnost vratit prostriedky mechanizmu, moze Vykonavatel
s Prijimateflom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
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Ak Prijimatel nevrati prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na spravne Ucty, prislusny zavazok
Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci vykonavatelovi sa povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladdvkam Vykonavatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku.

Ak Prijimatel nevysporiada finanéné vztahy ani na zaklade Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
a:
a) ide o porusenie financnej discipliny, Vykonavatel poda podnet prislusSnému organu;

b) nejde o porusenie financnej discipliny, vymaha vykondvatel vratenie finan¢nych prostriedkov
prostrednictvom civilného sidu (v tom pripade sa navysuje dlh prijimatela o prisluSenstvo
pohladavky).

3.6.3 Odvod vynosov

Prijimatelovi su poskytované prostriedky mechanizmu na bankovy ucet vedeny v EUR.

Pokial ma Prijimatel otvoreny ucéet v komerénej banke v zahranici, prijimatel zodpoveda za uhradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Gétu na svoju tarchu.

V pripade, ak je ucet Groceny, urok vzniknuty na Géte Prijimatela z poskytnutej zdlohovej platby a/alebo

poskytnutého predfinancovania sa vrati Vykondvatelovi.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu sa Prijimatel zavdzuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujliceho po roku, v ktorom bola podana Zavereénd ZoP na Géet Vykondvatela:

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0066 2284
Adresa banky: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Prijimatel je povinny poZiadat Vykonavatela o informaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr.
variabilny symbol) podla podmienok zmluvy.

Upozornenie pre Prijimatela

e Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy je
neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov mechanizmu porusenim
financnej discipliny;

e \/ykonavatel zaroven odporuca Prijimatelovi, aby si v pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu,
skontroloval u Vykonavatela platnost u¢tu uvedeného v tejto kapitole.

3.7 Monitorovanie projektov

Monitorovanie realizdcie a udrzatefnosti projektu je subor cinnosti zameranych na zber
a vyhodnocovanie udajov a informdcii najma o:
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e tom, ako Prijimatel zabezpedil realizaciu projektu, ako napreduje v implementacii alebo
udrzatelnosti projektu a ako napifia alebo udriuje ciele projektu a meratelné ukazovatele
uvedené v Zmluve o PPM,

e identifikacii rizik a problémov, ktoré mézu ohrozit implementaciu projektu a dosiahnutie jeho
cielov alebo ich udrZanie pocas obdobia udrzatelnosti, tak aby bolo mozné vcas zabezpecit
napravu,

e financénej realizacii projektu,

e plneniinych povinnosti stanovenych Prijimatelovi v Zmluve o PPM.

Monitorovanie na Urovni projektu sa vykondva v rdmci:
a) obdobia realizicie projektu’> - monitorovanie pri ukonéeni realizacie projektu;

b) obdobia udrzatelnosti projektu - monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Predkladanie monitorovacich sprav

Prijimatel je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o PPM pravidelne, na zaklade podmienok
dohodnutych vél. 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM ako aj vtejto kapitole Prirucky, predkladat
Vykonavatelovi monitorovacie sprdvy projektu alebo informdcie o projekte, a to:

a) Zdvereénu monitorovaciu sprdvu (dalej aj ,,ZMS“)’®, a to najneskor spolu so zdverenou ZoP —

monitorovanie pocas realizdcie projektu, konkrétne pri ukonéeni realizacie projektu,

b) Informdciu o udrZani vystupov projektu (dalej aj ,,JUVP“)”’, a to po vecnom ukonéeni projektu po
dobu udrZatelnosti projektu — monitorovanie pocas obdobia udrZatelnosti projektu,

spolu pre ucely tejto Priruc¢ky oznacené aj ako monitorovacie spravy (dalej aj ,,MS*).

Prislusnid MS predklada Prijimatel sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, ato na formulari

Monitorovacej spravy, ktory tvori prilohu €. 5 tejto Priru¢ky. Formular MS predklada a podpisuje

Statutdrny orgdn Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s u¢astou Partnera/Partnerov predkladd MS vidy

eers

Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Obsah a forma monitorovacej spravy je Standardizovand a zavazna pre vsetky subjekty a vSetky typy
MS. Z tohto ddvodu Prijimatel pri vypifiani prislu§nej MS v ndzve MS (modrd bunka) doplni informaciu,

o aky typ MS ide, a to tak, Ze nerelevantné MS preciarkne. Rozsah Udajov poskytovanych Prijimatelom

7> Monitorovanie pocas obdobia realizacie projektu je nerelevantné pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07.

76 \V zmysle ustanoveni ¢l.5 VZP prilohy €. 1 prislu$nej Zmluvy o PPM, predkladanie ZMS je nerelevantné pre projekty financované z vyzvy
s kédom 03104-26-V07.

77 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouZiva pojem ,Nasledna monitorovacia sprava“ (dalej aj ,,NMS“). Zaroven je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, povinny spolu s kazdou NMS predlozit aj Spravu o vyuZivani stanice (priloha ¢. 5a tejto
Prirucky).
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prostrednictvom prislusnej MS je zadefinovany vo formuldri MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu
monitorovacej spravy projektu nie je Vykondvatelom stanoveny.

Prilohy/poZadovana dokumentacia k jednotlivym typom MS je definovana v kapitolach 3.7.1 a7 3.7.2

tejto Prirucky. Zaroven osobitne je definovana pozadovana dokumentacia, preukazujica naplnenie
jednotlivych meratelnych ukazovatelov v kapitole 3.7.3 tejto Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera - ak relevantné) predkladd vo forme origindlu alebo v kdpii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov ind forma
dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentdcie si ponechava aj Prijimatel/Partner pre ucely
finanénej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Monitorovanie projektu méze prebiehat aj mimo stanovenych terminov na predlozenie MS, a to na
zaklade vyziadania, ktoré Vykonavatel zasle Prijimatelovi, a v ktorom zaroven urci rozsah pozadovanych
udajov a termin predloZenia.

Zaroven Vykonavatel:

e ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodato¢nych Udajov, informdcii a priloh k MS (napr.

doklady preukazujice ako projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov, odpocet plnenia opatreni
prijatych na odstrdnenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych finan¢nou kontrolou,
doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované porusSenia predpisov, ziskané certifikaty
a dalsie dokumenty, ktoré urci Vykonavatel).

e je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy, hlasenia a informacie tykajlce sa projektu aj nad
ramec informacii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny v lehotach

stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Vo vztahu k predlozenej MS, Vykondvatel vykona kontrolu a v pripade potreby aj finanénu kontrolu na
mieste, a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.1 Monitorovanie pri ukonéeni realizacie projektov’®

Monitorovanie pri ukonceni realizdcie projektu, t.j. pri ukonceni vecnej realizicie projektu je
zabezpecené prostrednictvom predloZenia Zaverecnej monitorovacej spravy.

Prijimatel' predklada Zdvereéni monitorovaciu sprdvu najneskor spolu so Zavereénou ZoP
avlehotach povinnych na predloienie Zavereénej ZoP. Zavereénd monitorovacia sprava vsak
nepredstavuje prilohu Zavereénej ZoP.

Zavereénu Ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti Géinnosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz

78 Kapitola 3.7.1 je nerelevantna pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07 v plnom rozsahu.
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pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote uréenej v clanku 4 ods. 4.1. konkrétnej
Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V slvislosti s ukoncovanim oprdvneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO ma
Prijimatel povinnost predlozit Vykonavatelovi Zavereént ZoP” v krat3ej lehote, ako je lehota uréena
v ods. 4.1 ¢lanku 4 prislusnej Zmluvy o PPM, a to v lehote najneskor 5 pracovnych dni po ukonceni
vecnej® realizacie projektu®, resp. v pripade vyziev s kédom 0110126V01 a s kédom 01102-26-V04
najneskér v lehote do 2 tyZdfiov po obdobi opravnenosti vydavkov® v zmysle definicie k obdobiu
opravnenosti vydavkov uvedenej v prislusnej Zmluve o PPM. Uvedenu povinnost Vykonavatel zavadza
z dévodu riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukonovanim projektov podporenych
z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj zo strany Poskytovatela.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zdvere¢nej monitorovace] spravy zacina:

e v pripade projektov, ktorych realizdcia zacala po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM ucinnost,

e v pripade projektov, ktorych realizicia zacala pred nadobudnutim uUcinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, kedy doslo k zaciatku realizacie projektu.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zaverecnej monitorovacej spravy v oboch pripadoch
uvedenych v predchadzajicom odseku konéi:

e mesiacom, v ktorom bola ukoncend vecna realizacia projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel ukoncil realizaciu aktivit projektu este pred planovanym ukonéenim v zmysle
terminu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skorSie ukoncenie realizacie aktivit
projektu) je potrebné, aby Prijimatel' najskor informoval Vykonavatela o skutocnom termine
ukoncenia realizacie aktivit projektu, predlozenim Oznamenia o zmene, podla postupov v kapitole
3.8 tejto Prirucky, a nasledne, v nadvaznosti na novy termin ukonéenia projektu, predlozil ZMS.

Prijimatel vyplfia ZMS podla instrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Udaje v ZMS sa sleduji kumulativne za cell dobu realizécie projektu.

Zaverecnd monitorovacia sprava obsahuje informacie o:

a) redlne dosiahnutych hodnotach meratelnych ukazovateloy,

79 |de o ZoP typu ,zl¢tovanie predfinancovania“, , zG¢tovanie zalohovej platby“ a , refundacia“.

80 Ukonéenie vecnej realizécie projektu je vidy presne definované v €l. 1 ods. 2 VZP prislusnej Zmluvy o PPM v zneni jej pripadnych dodatkov.

81 pri dodrzani principu rovnakého zaobchadzania je Vykonavatel v odévodnenych pripadoch opravneny uznat aj neskorsi termin predloZenia
Zavereénej ZoP.
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b) o skutocnej financnej realizacii projektu,

c) skuto¢nom termine ukoncenia realizacie aktivit projektu,

d) identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré by mohli mat vplyv na udrzatelnost projektu

a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s priebehom realizacie projektu.

Povinné prilohy k Zaverecnej monitorovacej sprave:

Fotodokumentdcia k preukazaniu zabezpecenia publicity projektu, v pripade, ak nebola
predloZzend Zziadna predchadzajuca monitorovacia sprava, v ramci ktorej uZ bola tato
fotodokumentdcia predlozen3,

Videozdznam preukazujuci ukonéenie vecnej realizacie projektu (uvedenie predmetu projektu
do prevadzky, alebo preukazanie, ze vystup/vystupy projektu je/su aplikovatelny/aplikovatelné
tak, ako sa predpokladalo v schvalenej ZoPPM) v sulade s konkrétnou vyzvou a Zmluvou o PPM

(ak relevantné — v zavislosti od predmetu projektu),

Informacia o prevadzkovani nabijacieho bodu (priloha €. 5¢ tejto Prirucky) — relevantné len pre
projekty financované z vyziev s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06,

Dokumentdcia preukazujuca naplnenie ciefovych hodn6ét meratelnych ukazovatelov, ktoré

maju byt dosiahnuté ku driu ukoncenia realizacie aktivit projektu podla kapitoly 3.7.3 tejto

Prirucky (ak relevantné),

Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v prislusnej
Zmluve o PPM a vztahujucich sa k ukonéeniu realizacie aktivit projektu,

V pripade, ak je tak v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prisluénej Vlyzvy na predkladanie ZoPPM.

V rdmci vyziev s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 sa v pripade, ak su sucastou projektu

stavebné prace suvisiace s inStalaciou nabijacej infrastruktury pre elektrické vozidla, ktoré
generuju stavebny odpad:

- suhrnny dokument sumarizujlci udaje o vzniku odpadu a sp6sobe nakladania s nim
(priloha ¢. 5d tejto Prirucky);

- potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov firme
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnend na zber odpadov,
spolo€nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneSkodriovanie stavebnych odpadov aodpadov zdemoldcii) obsahujici udaje
odovzddavajuceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu, spésob nakladania
s odpadom a datum prijatia odpadu;

- informacia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitefom odpadov nie
je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodrovanie odpadov.

Cielom tejto formy monitorovania je ziskanie komplexnych informdcii o realizacii projektu aZz do

momentu ukoncenia jeho vecnej realizacie a je zdkladnym vychodiskom pre vykon Financnej kontroly

na mieste, vykondvanej v pripade potreby v stvislosti s predloZenou Zavereénou ZMS a Zavere¢nou ZoP.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v ramci FK Zavereénej ZoP). Nakolko ide o Zavere¢nt MS,

kontrola moze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM v pripade, ak Vykonavatel na zaklade
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predlozenej dokumentacie ainformacii kZMS neziskal potrebné primerané uistenie o realizacii
projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov®?

Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu, t.j., do momentu ukoncenia obdobia
udrzatelnosti projektu definovaného vods. 4.3, ¢lanku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpecené
prostrednictvom predkladania Informacii o udrzani vystupov projektu®s.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zac¢ina momentom ukoncenia realizacie projektu. Projekt sa
povaZzuje za ukonceny, ak doslo k ukonceniu vecnej realizacie projektu (t.j skutocne sa zrealizovali
vSetky aktivity projektu) a taktiez kfinanénému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky
opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené zodpovedajuce prostriedky mechanizmu).

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v rdmci ktorého je Prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpecit zachovanie Géelu a podmienok realizacie projektu, na zdklade
ktorych boli Prijimatelovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najma o udrzanie meratelnych
ukazovatelov projektu.

Informdciu o udrZani vystupov projektu predklada Prijimatel za obdobie kalendarneho roka, a to odo

dina ukoncenia vecnej realizacie projektu alebo odo dita nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o PPM (v
pripade projektov z vyzvy s kédom 03104-26-V07) , kazdorocne, za predchadzajuci kalendarny rok (t.j.
so stavom k31. decembru predchadzajiceho kalendarneho roka) najneskér vsak do 31. marca
kalendarneho roka bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom Informacie o udrzani vystupov projektu zacina:

e Mesiacom, vktorom bola ukonfend vecna realizicia projektu, pripadne mesiacom
nasledujucim po mesiaci, v ktorom bola ukonena vecna realizacia projektu, a to podla toho,
ako je uvedené v ¢lanku 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM. Prvé monitorované obdobie tak
zahrfna obdobie od ukoncenia vecnej realizacie projektu do 31. decembra roka, v ktorom doslo
k ukon&eniu vecnej realizacie projektud;

e V pripade projektov financovanych z vyzvy s kédom 03104-26-V07 mesiacom, v ktorom Zmluva
o PPM nadobudla ucinnost. Prvé monitorované obdobie tak zahffia obdobie od mesiaca
nadobudnutia ucéinnosti Zmluvy o PPM do 31.decembra roka, v ktorom Zmluva o PPM
nadobudla Gc¢innost.

82 Kapitola 3.7.2 je nerelevantna pre projekty financované z Komponentu 9 v plnom rozsahu.

83 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouZiva pojem ,Nasledna monitorovacia sprava“ (dalej aj ,,NMS”). Zaroveri je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, povinny spolu s kazdou NMS predloZit aj Spravu o vyuZivani stanice (priloha €. 5a tejto
Prirucky).

84 To znamena, ze ak v projekte doslo napr. k ukonéeniu vecnej realizacie 08/2023 a k finanénému ukonéeniu az 07/2024 bude prva IUVP
predloZena najneskér do 31.marca 2024 za obdobie 08/2023 (diiom ukonéenia vecnej realizicie projektu) do 12/2023 (vratane). V poradi
druhd IUVP bude predloZend do 31.marca 2025 za obdobie 01/2024 do 12/2024 (vritane), atd..
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Kaidé dalSie monitorované obdobie IUVP, zahffia nasledujice 12 mesacné obdobie prislusného

kalendarneho roka od konca predchadzajuceho monitorovaného obdobia v bezprostredne

predchdadzajucej IUVP.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrZani vystupov projektu konci:

Uplynutim obdobia udrZatelnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, ¢l. 4 Zmluvy o PPM
a predloZenim v poradi poslednej IUVP.

Prijimatel vyplfia IUVP podla intrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Informacia o udrzani vystupov projektu obsahuje najma:

a) udaje o stave udrzania/zachovania vysledkov projektu,

b) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov a informacie o ich udrzani,

c) udaje o identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré sa vyskytli pocas udrZatelnosti projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

d) udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na Urovni projektu pocas obdobia

udrzatelnosti,

e) dalSich relevantnych informaciach suvisiacich s obdobim udrzatelnosti projektu.

Povinné prilohy k Informacii o udrzani vystupov projektu:

Fotodokumentdcia k preukazaniu zabezpecenia publicity projektu,

Dokumentdcia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
v Case udrzatelnosti projektu (ak relevantné) a dokumentacia preukazujica udrzanie naplnenia
meratelnych ukazovatelov, ktorych dosiahnutie bolo schvdlené v ramci Zaverecnej
monitorovacej spravy, a to podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v konkrétnej
Zmluve o PPM a ktoré vyplyvaju z podmienok prislusnej vyzvy,

V pripade, ak tak vyplyva z prislusnej Zmluvy o PPM, zabezpecenie poistenia predmetu
projektu, preukazané predpismi poistného a ich Uhradou. V pripade nesuladu sumy s poistnou
zmluvou, ktorou Vykondvatel disponujeme, potrebné predlozit vysvetlenie alebo dodatok
k poistnej zmluve,

V pripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM uréené, dalSiu dokumentaciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prisluinej Vyzvy na predkladanie ZoPPM,

Spravu o vyuZzivani nabijacieho bodu (priloha ¢. 5a tejto Prirucky) — relevantné len pre projekty
financované z Komponentu 3,

Sprava o uskladfiovani elektriny v batériovom systéme (priloha €. 5b tejto Prirucky) - relevantné
pre projekty v ramci vyzvy 01101-26-V06 sucastou ktorych je Aktivita B: Vystavba nového
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zariadenia na uskladriovanie elektriny (pripojeného pred odovzddvacim miestom zariadenia na
vyrobu elektriny z OZE) - batériovy systém a pre projekty v ramci vyzvy 01101-26-V09%,

=  Kolaudaéné osvedéenie / Kolaudaéné rozhodnutie spolu s predloZenim prvej NMS v pripade
projektov podporenych z vyziev v ramci Komponentu 3. VVykonavatel zaroven urcuje, Ze datum
vystavenia kolauda¢ného osvedéenia/rozhodnutia, ktoré bude prilohou prvej NMS, musi byt
najneskor do terminu predloZenia prvej NMS, t.j. najneskér do 31. marca kalendarneho roka
bezprostredne nasledujliceho po monitorovanom obdobi®.

Informacia o udrzani vystupov projektu je aj podkladom Vykonavatela k finanénej kontrole na mieste,
ktorou Vykonavatel overi plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v pripade, ak z predloZenej
dokumenticie k IUVP nevie ziskat primerané uistenie o udrzatel'nosti projektu.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola moze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM.
Podrobnosti o kontrole MS a FKnM s uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Odporucania pre Prijimatela:

e Prijimatel dodrziava zmluvne stanovené terminy na predloZenie prislusnych MS,

e Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii
uvedenych v prislusnych MS,

e V poradi poslednd IUVP/NMS nie je mozné schvalit v pripade, ak je na projekte evidovana
nezrovnalost, ato az do ¢asu vysporiadania tejto nezrovnalosti. Uvedené plati aj v pripade, ak
nezrovnalost bola evidovana uz po uplynuti obdobia udrzatelnosti projektu, avsak v ¢ase Géinnosti
Zmluvy o PPM.

3.7.3 Meratelné ukazovatele a preukazanie ich plnenia

Prostrednictvom meratelnych ukazovatelov (dalej iba ,MU“) Vykonavatel sleduje vysledky, ktoré maju
byt realizdciou projektu dosiahnuté. Vysledok realizacie projektu prostrednictvom MU kvantifikuje
Ziadatel a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpoveda Prijimatel na trovni schvéleného projektu.
Cielové hodnoty MU uvedené vo schvédlenej Zmluve o PPM su zavazné.

Vsetky relevantné informacie o MU v gescii MH SR, vratane spdsobu preukdzania dosiahnutej hodnoty
su uvedené v prilohe €. 6 tejto Prirucky.

85 V pripade vystavby nového zariadenia na uskladfiovanie elektriny je potrebné zabezpelit dosiahnutie stavu, pri ktorom na ro¢nej baze
minimalne 75 % uskladnenej elektriny z celkovej kapacity batériového systému pochéddza z priamo pripojeného zariadenia na vyrobu elektriny
z OZE.

86V pripade, ak monitorované obdobie prvej NMS zahffia obdobie od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM do 31.decembra prisludného
kalendarneho roka, v ktorom Zmluva o PPM nadobudla u&innost, a prvi NMS je potrebné predloZit do 31. marca kalendarneho roka
bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi, kolaudaéné osvedcenie/rozhodnutie, ktoré musi byt prilohou prvej NMS, m6ze mat
datum vydania najneskor do 31.marca kalendarneho roka bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.
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3.8 Zmeny projektu®’

Zmenovym konanim sa rozumie proces posuUdenia, schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na
vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny definovanych v prislusnej Zmluve o PPM
relevantnej k prislusnej vyzve. Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana
alebo predpokladand odchylka skutoéného stavu realizdcie a udrzatelnosti projektu od stavu
planovaného. Zmeny maju za ciel zabezpecit vhodnejsi sposob realizacie a udrzatelnosti schvalenych
projektov s ohfadom na zmenu vychodiskovej situdcie pocas realizacie a udrzatelnosti projektu alebo
zohladnit vopred nepredvidané okolnosti, ktoré nastali pocas realizacie projektu ako aj v obdobi jeho
udrzatelnosti.

Prijimatel je povinny oznamit Vykondavatel'ovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maji alebo mozu
mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu v
zmysle tejto zmluvy a v sulade s definovanim ciela projektu v Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM,
alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o
PPM alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu, ato aj v pripade, ak ma Prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrziavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom ¢o
sa dozvedel o takychto zmenach a/alebo skutoc¢nostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto zmeny
a/alebo skutocnosti nastali.

V zmysle ¢1.10 VZP Zmluvy o PPM, mozno zmeny v projektoch rozdelit na:

= formdlne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejsie informacie su uvedené v kapitole 3.8.1.1.1

Formalna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky),

= zmeny Zmluvy o PPM a jej priloh z dovodu ich aktualizacie - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej priloh tejto Prirucky,

=  Zmena Zmluvy o PPM z dovodu menej vyznamnej zmeny projektu — podrobnejsie informacie su
uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky,

=  Zmena Zmluvy o PPM z dévodu vyznamnej zmeny projektu - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

Predkladanie Oznameni o zmene/Ziadosti o zmenu

Oznamenie o formalnej zmene, ozndmenie o menej vyznamnej zmene (dalej aj ,00Z“) a Ziadost
o zmenu Zmluvy o PPM (dalej aj ,Z0ZZ“) predklada Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto

Prirucky, a to na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu, ktory tvori prilohu ¢. 7 tejto Prirucky,

pricom v ramci formuldra Prijimatel zvoli moznost, ¢i zmenu oznamuje alebo o zmenu Ziada.

87 Kapitola 3.8 vratane jednotlivych podkapitol, sa pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07 uplatiiuje v primeranom rozsahu
vo vztahu ktakym zmenam, ktoré, pri zohladneni skuto¢nosti, Ze ide o vecne zrealizované projekty uz v ¢ase predloZenia Ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, mézu este nastat od uzatvorenia Zmluvy o PPM do &asu finanéného ukonéenia projektu a/alebo
v Case udrzatel'nosti projektu.
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Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu predklada a podpisuje Statutarny organ Prijimatela alebo
splnomocnend osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s G¢astou Partnera/Partnerov predklada OoZ alebo ZoZ
vzdy Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Prilohy/pozadovana dokumentécia k jednotlivym typom zmien ako aj dalSie instrukcie k spravhemu
predloZeniu 00Z/Z0Z vratane terminov na predlozenie 00Z/Z0Z su definované v kapitole 3.8.1.2 tejto

Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predkladd vo forme originalu alebo v képii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov, ind forma
dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentacie si ponechava aj Prijimatel/Partner pre ucely
finanénej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

Vo vztahu k predlozenému OoZ alebo Z0Z, Vykondvatel vykona kontrolu av pripade potreby aj
financnu kontrolu na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.8.1 Zmenové konanie z iniciativy Prijimatela®

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a sp6sob ich posudzovania

Jednotlivé typy zmien, ktoré su pocas realizicie a/alebo udrZatelnosti projektu opravnené, su vidy

definované v ¢l. 10 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, pri¢om ich opravnenost je definovana v nadvéaznosti
na podmienky prisludnej vyzvy na predkladanie ZoPPM.

3.8.1.1.1 Formalna zmena Zmluvy o PPM

Formalna zmena je zmena spocivajuca v Udajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
projektu, najma:

a) obchodné meno/nézov Prijimatela/Partnera;

b) sidlo/bydlisko Prijimatela/Partnera;

c) Statutdrny organ Prijimatela/Partnera, resp. jeho splnomocneny zastupca;

d) zmena v kontaktnych Udajoch alebo v identifikacnych udajoch Projektu;

e) zmena Cdisla Uc¢tu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, ktora je v pripade poskytnutia
uveru financujucim subjektom spojend aj s udelenim pisomného suhlasu spolufinancujiceho
subjektu;

f) zmena &isla Uctu/Cisiel Uctu uréeného na thradu opravenych vydavkov projektu;

g) ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o PPM iba deklaratérny Gcinok;

h) zmena v subjekte Vykondvatela, ku ktorej d6jde na zdklade zmeny vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

88 Konkrétne su jednotlivé typy zmien definované vidy v €l. 10 prislusnej Zmluvy o PPM
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i) chyby v pisani, pocitani (bez vplyvu na vysku vydavkov)a iné zrejmé nespravnosti.

V pripade formdlnych zmien je jedna zmluvna strana povinna v sulade s €l.5 Zmluvy o PPM pisomne
oznamit uvedenu zmenu druhej zmluvnej strane (na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu -

priloha ¢. 7 tejto Prirucky), v ozndmeni uviest dovody formadlnej zmeny a predlozZit podpornu
dokumentaciu (ak relevantné — pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovand dokumentacia k najcastejsie

predkladanym typom zmien).

Formalna zmena predstavuje zmenu, ktord Vykondvatel berie na vedomie, t.j. Vykondvatel zmenu

neschvaluje. Vykonavatel informuje Prijimatela o vzati formdalnej zmeny na vedomie v sulade s ¢l.5
Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje formalne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych nez len formalnych zmien, avSak najneskor pred
Uhradou Zavereénej ZoP. Vykonavatel je opravneny rozhodnut, 7e dodatok len z dévodu formalnych
zmien nebude vyhotovovat.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutocne zmena vznikla (napr. v den kedy doslo
k zmene Statutarneho zastupcu Prijimatela). Vykonavatel je opravneny zobrat na vedomie formalnu
zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel zasle Prijimatelovi odovodnené stanovisko, Ze
neakceptuje formalnu zmenu pravne ucinky nenastandu.

3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM

Za menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM sa povaZuje najma:

a) omeskanie so zadatim realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace®® v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu;

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k projektu, resp. kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzanie

ciela projektu, ani na dodrZzanie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych

podmienok (napriklad zmena vykresovej dokumentdcie, zmena technickych sprav, zmena studii
a podobne)®;

c) odchylky v rozpocte projektu uvedenom v prilohe €. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajucej sa opravnenych vydavkov vyluéne v
pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie
a/alebo udrzanie ciela projektu;

d) presun opravnenych vydavkov v ramci rozpocétovych poloZiek v rozpocte projektu uvedenom v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje
takato prilohu), ak takyto presun nema vplyv na vysku celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu;

8 Do uvedenej lehoty sa zapocitava mesiac planovaného zaciatku a 3 nasledujice mesiace, t.j. napr. pri planovanom zaciatku 01/2022, je
povazované za menej vyznamnu zmenu zaCatie s realizaciou aktivit do konca 04/2022.

% |de o také zmeny, ktoré nemaju vplyv na zmeny v rozpoc¢te projektu
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e) skratenie doby realizicie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu,

f) zmena spOsobu spolufinancovania projektu,

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti pldnovanej cielovej hodnote,

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadaju pod niektord z vysSie definovanych
kategdrii zmien a/alebo st ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykondavatefom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

V pripade menej vyznamnych zmien Prijimatel bezodkladne oznami Vykondvatelovi, Ze nastala menej
vyznamna zmenu projektu vsulade s c¢lankom 5 Zmluvy o PPM (na formulari k Zmene Zmluvy
o PPM/projektu - priloha ¢. 7 tejto Prirucky). V ozndmeni uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny,
jej dopad najma na ciele, aktivity, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu a predlozi podpornu
dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k najéastejSie

predkladanym typom zmien). V pripade menej vyznamnej zmeny projektu Prijimatel iba oznamuje jej

vznik, pricom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvadlenie menej vyznamnej zmeny projektu.

Vykonavatel moze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informdcii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade mozZe vzdjomnd komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel informuje Prijimatela o akceptovani alebo neakceptovani menej vyznamnej zmeny
projektu v sulade s €l. 5 Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykondvatel neakceptuje ozndmenie Prijimatela a ma za to, Ze ide
o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (pokial prislusnd Zmluva o PPM neurcuje inak). Dodatok moZe obsahovat viacero skor
schvalenych zmien projektu. V pripade, ak do ukonéenia realizacie projektu/aktivit projektu uz nedéjde
k uzatvoreniu dodatku, Vykondvatel zapracuje menej vyznamné zmeny do Zmluvy o PPM formou
dodatku najneskér pred Uhradou Zaverecnej Ziadosti o platbu.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nemad vplyv na znenie ustanoveni

Zmluvy o PPM. Na takito menej vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlice sa
akceptacie takejto zmeny, pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM
nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutoéne zmena vznikla/nastala. Vykonavatel je
opravneny zobrat na vedomie menej vyznamnu zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel
zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze neakceptuje menej vyznamnu zmenu pravne ucinky
nenastand. Vydavky suvisiace stakouto zmenou su neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde kjej
neskorsiemu schvaleniu Vykonavatelfom spésobom pre vyznamnu zmenu.
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3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM

Za vyznamnu zmenu sa povazuje najma zmena:

a)
b)

c)

d)

e)

n)

p)

miesta realizacie projektu;

miesta, kde sa nachddza predmet projektu alebo zaloh, ak nie je zdloh sucasne aj predmetom
projektu a Vykonavatel urcil, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku zo zmluvy;
kvantifikovanej (cielovej) hodnoty ciela projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, o viac
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote;

charakteru projektu/aktivit projektu a/alebo podmienok realizacie projektu vratane zmeny, ktorou
sa navrhuje rozsirenie/zlGZenie rozsahu projektu (t.j. napr. ¢innosti/obsahu/aktivit projektu) v
dosledku dspor v ramci pbévodne schvaleného rozpoctu projektu pri zachovani podmienky
neprekrocenia maximalnej vysky schvalenych prostriedkov mechanizmu;

charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu, ato aj vo vztahu k aktivitam
a podmienkam realizacie IPCEIl projektu (relevantné pre podporu IPCEl projektov) vratane zmeny,
ktorou sa navrhuje rozsirenie/zlGZenie rozsahu Projektu v dosledku uUspor v rdmci povodne
schvdleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia maximalnej vysky
schvalenych prostriedkov mechanizmu, majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu
Projektu, priamo sa tykajluca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérii posudenia
Ziadosti, ktoré vyplyvaju z Vyzvy, a spésobu ich splnenia Prijimatelom (relevantné pre Komponent
9);

Vystupov Projektu (Deliverables) (relevantné pre Komponent 9) a/alebo Vystupov a cielov IPCEI
projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov);

majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu;

priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok
a kritérii posudenia Ziadosti o PPM, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a sposobu ich splnenia Prijimatelom;
pouzivaného systému financovania;

doplnenia novej skupiny/kategdrie vydavkov, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy;

Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora musi byt v silade s podmienkami Vyzvy;
Partnera podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktord musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;
Zmluvy o partnerstve, ktord musi byt podla Zmluvy o partnerstve vykonana formou pisomného
dodatku, alebo spocivajlcej v uzatvoreni novej Zmluvy o partnerstve v pripade zaniku pévodnej
Zmluvy o partnerstve, resp. vzaniku, zruSeni vztahov zaloZenych Zmluvou o partnerstve
v pripadoch ukoncenia partnerstva bez uzatvorenia novej Zmluvy o partnerstve;

v rozpocte projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu a/alebo v prilohe Podrobny rozpodet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajlica sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3, pism. c) Cast (iii) alebo 0 zmenu ods. 9 ¢lanku 10
VZP Zmluvy o PPM;

predizenia doby realizacie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu;

akychkolvek skuto¢nosti rozhodujucich pre uréenie vysky a intenzity Statnej pomoci/pomoci de
minims podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia;
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g) projektovejalebo inej podkladovej dokumentiécie vo vztahu k Projektu, ktord ma vplyv na rozpocet

Projektu, dosiahnutie Ciela Projektu, Vystupov Projektu (napriklad zmena personalnej matice

projektu®!) (relevantné pre Komponent 9);

r) spocivajlica v inej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznacena Vykonavatefom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

Vyznamna zmena Zmluvy o PPM vyZaduje schvalenie zo strany Vykondvatela. Prijimatel je povinny

poziadat o vyznamnud zmenu v sulade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM spdsobom uvedenym v kapitole 2.1 tejto

Prirucky na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu (priloha €. 7 tejto prirucky).
Prijimatel je povinny poZiadat o vyznamnud zmenu Zmluvy o PPM:

e pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana
zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zdnikom skutoCnosti, ktord sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit a to v primeranej lehote pred vykonanim takejto
zmeny (zmeny ex-ante), alebo

e po vykonani takejto zmeny, najneskor vSak minimalne 30 pracovnych dni pred predlozenim
ZoP, v ktorej st narokované vydavky vyplyvajtice z takejto zmeny (zmeny ex-post),

pricom Vykonavatel ma za to, e uvedené moznosti predlozenia Z0ZZ sa vztahuju na vietky vyznamné
zmeny.

Spoloché ustanovenia pre ex-ante a ex-post vyznamnu zmenu

V ZoZZ uvedie popis a dovody navrhovanej zmeny, jej dopad najma na ciele, aktivity, meratelné
ukazovatele a rozpocet projektu a predlozi podporni dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu
3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k najcastejSie predkladanym typom zmien).

Vykonavatel moze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade modzZe vzdjomna komunikicia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel informuje Prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni vyznamnej zmeny projektu v sulade
s €l. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovnych dni®? od doruéenia takejto zmeny.

1 Pre vyzvy z Komponentu 9 sa tato vyznamnd zmena tyka vyluéne vymeny a/alebo doplnenia os6b/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju
na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentdcie, na ktord sa tdto zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpecujlcich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskdr v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykonavatel ich opravnenost posudi v rdmci vykonu
FK prisluinej ZoP. To znamend, Ze Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpedujucich/zabezpetujlice riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpolet projektu) pred predlozenim ZoP, vktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predloZit Vykonédvatelovi kompletnd dokumentéciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené
osoby zabezpecujlice riadenie projektu, a to podla podmienok prisluinej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentdcia k Ziadosti o platbu.

92 Lehota nezahffia lehoty od zaslania Vyzvy na doplnenie zo strany Vykonavatela po doplnenie zo strany Prijimatela
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Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-ante

V pripade, ak ddjde k neschvéleniu Ziadosti ozmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetni zmenu v ramci realizdcie projektu. Ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace
s takouto zmenou su povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moiné financovat
z prostriedkov mechanizmu.

Vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o PPM, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o PPM. V pripade schvdlenia vyznamnej
zmeny vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpeci Vykonavatel. Predmetom jedného
dodatku k Zmluve o PPM moéze byt aj viacero schvalenych vyznamnych zmien.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o PPM. Na takuto vyznamnu zmenu projektu sa vztahuji ustanovenia tykajluce sa schvélenia takejto
zmeny, pricom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v kalendarny deri odoslania Ziadosti o zmenu zo strany

Prijimatela Vykondavatelovi, ak bola zmena schvalen3, alebo v kalenddrny den vyplyvajuci zo schvalenia

ziadosti o zmenu Vykondavatelom.

Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-post

Prijimatel je opravneny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM aj po uskutofneni vyznamnej zmeny,
najneskdr viak 30 pracovnych dni pred predloienim tej ZoP, ktora ako prva zahffia aspofi niektoré
vydavky dotknuté poZzadovanou zmenou.

Ak Vykondavatel neschvali vyznamnu zmenu schvalovanu ex-post, vSetky vydavky, ktoré suvisia
s neschvalenou zmenou, alebo nedodrzanim lehoty ex-post predlozenia (30 pracovnych dni pred
predloZzenim Ziadosti o platbu) st povaZzované za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace so schvalenim vyznamnej zmeny projektu ex-post nastavaju drnom kedy
vyznamna zmena nastala (uvedené sa netyka pripadu schvélenia vyznamnej zmeny, ktord bola

schvalend ex-post, ale mala byt schvélend ex-ante) alebo v neskorsi kalendarny den odsuhlaseny

Vykondvatelom v rdmci schvdlenia Ziadosti o zmenu. Od uvedeného dna (vratane) mozu vznikat

Prijimatelovi vydavky.

Schvalovanie vyznamnej zmeny s udelenim korekcie

Vykonavatel ma pravo schvalit vyznamné zmeny, ktoré su spojené s nehospodarnostou vydavku (resp.
prekrocenim stanovenych limitov opravnenosti), so zhorSenim efektivity projektu (resp. s nenaplnenim
zmluvnej podmienky), so znizenim planovanej hodnoty meratelného ukazovatela nad tolerovatelnu
hodnotu odchylky za predpokladu znizenia opravneného vydavku, resp. prispevku, ktory poskytne
Prijimatelovi v zodpovedajucej vyske zohladrnujldcej mieru odchylky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene projektu, ktora spdOsobi, Ze

financovanie projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej

pomoci/pomoci de minimis. V pripade, ak nastane zmena projektu, v désledku ktorej nebude
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projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa statnej pomoci/pomoci de minimis, ide
0 podstatné porusenie Zmluvy o PPM a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy o PPM.

o Ak vramci akejkolvek zmeny tykajlicej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykonavatel zisti, Ze doslo
k podstatnému poruseniu Zmluvy o PPM uvedenu Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Pripady
podstatného porusenia Zmluvy o PPM su definované v ods. 7 €¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM
a Vykondvatel je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu

alebo ich casti.

3.8.1.2 Pozadovana dokumentdcia k najcastejSie predkladanym typom zmien

Prijimatel oznamuje, alebo Ziada o schvalenie navrhovanej zmeny na formularoch a postupom
a sposobom definovanym v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Prirucky.

707Z/00Z musia byt riadne oddévodnené a musia obsahovat informécie/Gdaje, ktoré stanovuje Zmluva
o PPM, inak je Vykonavatel opravneny Z0ZZ/0oZ zamietnut/nevziat na vedomie/neakceptovat.

Zakladnym principom vsetkych zmien predlozenych Vykonavatelovi je:

v' Dbsledné, podrobné a relevantné oddvodnenie,

v' Preukdzanie vplyvu navrhovanej zmeny na ciel, Ulel, rozpolet a meratelné ukazovatele
projektu,

v’ Opétovné predlozenie vietkych priloh, ktoré boli predkladané v ramci ZoPPM ak navrhovanou
zmenou dojde k ich zmenam, tak, aby bolo mozné posudit relevantné podmienky prislusnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM ako aj zmluvné podmienky, ktoré budd navrhovanou zmenou
dotknuté — ak relevantné,

v PredloZenie v3etkych priloh, ktoré su relevantné pre navrhovani zmenu a st definované v tejto
kapitole nizsie, ako aj takych priloh, ktoré nie si uvedené v tejto kapitole, ale Prijimatel
vyhodnotil, Ze pre odévodnenie navrhovanej zmeny su podstatné a relevantné.

Predmetom jednej Ziadosti o zmenu/Ozndmenia ozmene mdie byt naraz aj viacero zmien.
V uvedenom pripade Prijimatel predkladd kombinaciu dokumentacie zadefinovanu pri jednotlivych
typoch najcastejsSie sa vyskytujucich zmien uvedenych v tejto kapitole.

Prijimatel moZe podat Z0ZZ/OoZ kedykolvek pocas realizacie projektu/aktivit projektu, aviak pri
dodrzani leh6t uvedenych v tejto Prirucke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné).

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukoncovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj
zo strany Vykonavatela, Vykonavatel uréuje, Ze Prijimatel je povinny predloZit v poradi posledné
0OoZ/posledntl ZoZ najneskdr jeden mesiac pred planovanym ukonéenim aktivit projektu®. V pripade

93 Pri dodrzani principu rovnakého zaobchadzania je Vykonavatel v odévodnenych pripadoch opravneny uznat aj neskorsi termin predloZenia
v poradi posledného OoZ/poslednej Z0Z.
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nedodrzania tohto terminu je Vykonavatel opravneny rozhodnut, Zze vydavky vyplyvajlce z takejto
zmeny budu neopravnenymi vydavkami.

Vykondvatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie 70ZZ/00Z o dalsiu podpornu
dokumentéciu, informéacie resp. napravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria sucast ZoZZ/OoZ.
Vykondvatel si tak vyhradzuje pravo vyziadat aj ini dokumentdciu, ktora nie je zadefinovana v tejto

kapitole, a to v pripadoch, ak z uz predlozenej dokumentacie nie je jednoznacne preukazany dovod,
Ucel a ciel navrhovanej zmeny a opravnenost vydavkov vyplyvajucich z takejto zmeny. V takomto
pripade méze vzajomna komunikacia prebieha elektronicky prostrednictvom emailu. Vykonavatel urci
lehotu na odstranenie identifikovanych nedostatkov/doplnenie Ziadosti o zmenu minimalne 7
pracovnych dni.

Ak Vykonavatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval 0OoZ z dévodu formalnych nedostatkov, Prijimatel
mbze opatovne poziadat o zmenu Zmluvy o PPM.

Ak Vykondvatel zamietol Z0ZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov,
Prijimatel nie je opravneny opatovne poZiadat o vykonanie rovnakej zmeny.

Maximalnu vysku prostriedkov mechanizmu uvedent v ods.3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a ani podiel
prostriedkov mechanizmu na celkovych opravnenych vydavkoch (,intenzitu projektu”) nie je mozné
zmenou ziadnym spésobom navysovat.

Informacia pre Prijimatela:

Pokial v nasledujucej casti kapitoly pri jednotlivych typoch zmien, nie je zadefinovana taka priloha akou
disponuje Prijimatel, avSak tento disponuje primeranym ekvivalentom tejto prilohy, je opravneny
predlozZit takyto ekvivalent. Nizsie uvedena dokumentdcia sa primerane vztahuje aj na Partnera.

Dokladovanie najcastejSie sa vyskytujucich typov zmien

Zmena $tatutarneho organu Prijimatela/Partnera v ramci siikkromného sektora

e origindl alebo képia rozhodnutia valného zhromazdenia alebo iného organu spolo¢nosti
opravneného odvolavat a menovat Statutarny orgén;

e \lypis zregistra trestov resp. Uradne preloZzeny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykonavatela na vyZiadanie si vypisu z registra trestov.

Zmena v osobe splnomocneného zastupcu pre projekt

e origindl alebo Uradne osvedcenu listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo pévodnému zastupcovi a origindl nového plnomocenstva pre nového
zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba je potrebné dorudit doklad, z ktorého
vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu;

e V pripade splnomocneného zastupcu aj na podpisovanie dokumentacie v mene Prijimatela aj
vypis zregistra trestov resp. uradne prelozeny doklad rovnocennej ddékaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykonavatela na vyZiadanie si vypisu z registra trestov.
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Zmena nazvu alebo sidla Prijimatel'a/Partnera
e potrebné dorucit takito zmenu pisomnou formou Vykonavatelovi s uvedenim/popisanim
danej zmeny, pricom:

v’ v pripade, ak je zmena uZ zapisana v prislusnom registri (napr. OR SR alebo ZR SR)
postadi uviest tuto informaciu s odkazom na dany register;

v' v pripade, ak zmena e$te nie je zapisand v nijakom registri, origindl alebo kdpia
dokladu, ktorou prijimatel poZiadal o zmeny v prisluSnom registri vratane priloh (ak su
relevantné);

v' v pripade Prijimatelov/Partnerov, ktori nie su zapisani v OR SR alebo ZR SR, original
alebo kopia dokladu preukazujiceho zmenu nazvu alebo sidla Prijimatela/Partnera.

Zmena kontaktnych udajov Prijimatela/Partnera
e potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim danej zmeny
(napr. vkontaktnej osobe zodpovednej za projekt, vzmene telefénnych (isel
Prijimatela/Partnera alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny).

Zmena cisla uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu
o fotokdpia zmluvy o zriadeni bankového ucétu alebo relevantné potvrdenie banky o vedeni
takéhoto Uctu, vratane informacie, ¢i ide o Uroceny alebo nedroceny ucet;
e pisomny suhlas financujuceho subjektu v pripade, ak na financovanie projektu poskytuje Gver
financujuci subjekt alebo zmluvu o Uvere (dodatok k tejto zmluve) s predmetnym cislom uctu.

Oznamenie ¢Cisla Gétu/¢isiel uctov uréeného na uhradu opravnenych vydavkov projektu (v ramci
prislu$nej ZoP)
o fotokdpia zmluvy o zriadeni bankového Uctu alebo relevantné potvrdenie banky o vedeni
takéhoto uctu.

Zmena opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie®

e Ziadost ozmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutocnosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladand zmenu priradi;

e (Odovodnenie zmeny v ramci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatoc¢né dévody na zmenu opisu predmetu zédkazky/technickej $pecifikacie;

Pozn. Odbévodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. NajCastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet zdkazky (projektu) z dévodu analyzy dopytu po produktoch alebo procesoch
spolocnosti, alebo doslo ktechnologickému pokroku v predmete zdkazky (projektu)

% Zmena je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07.
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a obstardvat predmet zdkazky kvalitativne niZsej trovne by nebolo relevantné, a pod. V pripade
ak zmene opisu predmetu zdkazy/technickej Specifikdcie dochddza aZ po nadobudnuti ucinnosti
zmluvy s doddvatelom, Prijimatel uvedené zdokladuje relevantnou dokumentdciou, napr.:

v Vyhldsenim vyrobcu,

v Printscreenom webovej stranky vyrobcu,

v’ Iné.

e Povodny opis predmetu zakazky — pripadne postaci odkaz na tato prilohu, ak uz sbola
predlozend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zdvislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Pozn. Je nevyhnutné, aby pévodny opis predmetu zdkazky bol totoZny so schvdlenym opisom
predmetu zdkazky v rdmci ZoPPM. Vykondvatel identifikuje casté nedostatky, prdve v tejto
prilohe, nakolko Prijimatel ako pévodny opis predmetu zdkazky predlozi v rdmci zmenového
konania int prilohu opisu, ako tu ktord bola schvdlend v rémci schvalovacieho procesu ZoPPM

e Novy, navrhovany opis predmetu zakazky;

e Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych parametrov opisu predmetu zakazky,
s vyznatenim rozdielov v parametroch asamostatnym stipcom s podrobnym popisom
a odbévodnenim tejto zmeny;

Pozn. Odporucame Prijimatelom, aby tejto prilohe venovali dostatocnu pozornost a vypracovali
ju tak, aby Vlykondvatelovi boli jasné a zrejmé vsetky vykonané zmeny, a odévodnenie tychto
zmien bolo dostatocne popisané. Odévodnenie typu ,,zmena oproti schvdlenej ZoPPM “alebo
Jlepsi parameter “nebudu akceptované.

Pozn. 2: V pripade ak dochddza k vypusteniu parametrov, musi byt preukdzané a odévodnené,
Ze budu v dostatocnej miere nahradené inymi parametrami, tak aby bol naplneny ciel, ucel
a meratelné ukazovatele projektu.

e Zrealizovany prieskum trhu alebo uz vyhlasené VO/O s novym/navrhovanym opisom predmetu
zédkazky v zmysle Zakona o VO alebo Prirucky k procesu VO/O, alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace je pre Ucely tejto zmeny mozné predloZit namiesto vykonaného prieskumu trhu
alebo uZ zrealizovaného VO/O aj stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer opravnenou
osobou®, alebo prieskum trhu zrealizovany Prijimatelom len pre Glely tejto zmeny;

Pozn. Novy, navrhovany opis predmetu zdkazky by mal byt definovany tak, Ze prieskumom trhu,
zrealizovanym na zdklade takéhoto opisu sa preukdZe hospoddrnost vydavkov.

Zdroven novy navrhovany opis predmetu zdkazky nesmie obsahovat odkaz na konkrétnu
znacku, typ alebo ndzov vyrobcu a pod. bez mozZnosti predloZit ekvivalent. Uvedené je mozné
len v pripade, ak Prijimatel preukdZe, Ze ide o jedinecny typ zdkazky.

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj projektovd dokumentacia
s vyznacenymi zmenami potvrdend zodpovednym projektantom;

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela préac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,

950pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)
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statika, stavebného Uradu, apod.) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny opisu
predmetu zakazky;

e Ak uvedena zmena ma vplyv aj na rozpocet projektu, a to bud' na nazov vydavku/rozpoctovej
polozky, alebo na komentar — vecny popis vydavku (ak relevantné), predlozi Prijimatel aj
novy/navrhovany rozpocet projektu;

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena opisu predmetu
zadkazky/technickej Specifikacie vplyv na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené
aktualizované prilohy je mozné predlozit emailom so sledovanim zmien.

V pripade zmeny opisu predmetu zdkazky/technickej specifikdcie aZ po podpise zmluvy
s doddvatelom v pripade vydavkov na stavebné prdce a v pripade relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet po zmene potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné zaslat aj mailom elektronicku
verziu v programe MS Excel),

e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny Vykondvatelovi na FK VO,

e Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko stavebného
uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kdpie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

o Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.: Upozorfiujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymi v prirucke k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Technicka zmena pre projekty financované z Komponentu 1 s uplatnenim zmeny opisu predmetu
zakazy/technickej Specifikicie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie

e Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skuto¢nosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladani zmenu priradi;

e (Odovodnenie zmeny v ramci Ziadosti/ozndmenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostato¢né dévody na technickl zmenu s alebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zékazky/technickej $pecifikicie definovanej v predchadzajuicom type zmeny (vyssie);

% Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
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Pozn. Odbévodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutoc¢nost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:

v’ &itechnickou zmenou déjde k zmene vy$ky celkovych opravnenych vydavkov projektu,

v &itechnickd zmena ma vplyv na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym odovodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvdlené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
$pecifikacie budu vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, Z0Z/0oZ opisu
predmetu zdkazky/technickej $pecifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajicom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zakazky/technickej $pecifikacie dochddza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvalené v ZoPPM, je potrebné predlozit aj relevantnu
dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchadzajucom type zmeny (vyssie),

v & technickou zmenou ddjde k zniZeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny z OZE oproti inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE,
ktory bol Specifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela:

- Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu energiuv prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01101-26-V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09)

- Modernizovany instalovany vykon pre obnovitelnu energiu v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05 s vynimkou
aktivity B).

V pripade zniZenia inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE je
potrebné posudit dopad na aplikaciu kritérii posidenia ZoPPM v procese posudzovania
ZoPPM a v pripade, ak bolo vo vyzve uplatnené sttazné ponukové konanie, je potrebné
postupovat v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na
konci tejto zmeny,

v' ¢ technickou zmenou ddjde k zniZeniu intalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladniovanie elektriny z OZE - batériovy systém oproti inStalovanému vykonu
a kapacite zariadenia na uskladnovanie elektriny z OZE - batériovy systém, ktory bol
Specifikovany v rdmci ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela - Instalovany vykon
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MW a Kapacita
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MWh pre
obnovitelnu energiu v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu —
Opis projektu. V pripade zniZenia insStalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii postidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované z vyzvy 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09) a zaroven
je potrebné postupovat vsulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené
v tabulke na konci tejto zmeny,
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¢i technickou zmenou dojde k znizeniu zvySeného regulacného vykonu precerpavacej
vodnej elektrarne oproti zvySenému regulacnému vykonu precerpavacej vodnej
elektrarne, ktory bol Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela
- Zvyseny regulacny vykon precerpdvacej vodnej elektrdarne v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade zniZenia zvyseného
regulacného vykonu preéerpavacej vodnej elektrarne je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii posudenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované zvyzvy 01103-26-V07) azaroveri je potrebné postupovat
v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

¢i technickou zmenou ddjde k zniZeniu instalovaného vykonu nového zariadenia na
vyrobu vodika v MW oproti instalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika
v MW, ktory bol Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratefného ukazovatela -
Instalovany vykon nového zariadenia na vyrobu vodika v MW v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade zniZenia
instalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika v MW je potrebné posudit
dopad na aplikdciu kritérii postdenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM
(relevantné pre projekty financované z vyzvy 01103-26-V08) a zaroven je potrebné
postupovat v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na
konci tejto zmeny a ktoré sa tyka sutazného ponukového konania,

¢i technickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti fotovoltickych paneloy,
menicov napatia a veternych turbin stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09),

¢i technicka zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti alebo minimalneho
poctu nabijacich cyklov zariadenia na uskladriovanie elektriny z OZE (batériovy systém)
stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty financované zvyzvy ¢. 01101-26-
V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09),

¢i technicka zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slne¢nej energie ma vplyv
na kritérium posudenia €. 2 - Zariadenie OZE v zmysle vyzvy, t.j. ¢i technickd zmena ma
dopad na nemoznost umiestnit zariadenie na priamu vyrobu elektriny zo slnecnej
energie na streSnej konstrukcii alebo obvodovom pldsti jednej alebo viacerych
existujucich budov spojenych so zemou pevnym zakladom (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06) a zaroven je potrebné postupovat
v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

¢i technicka zmena ma vplyv na kritérium posudenia €. 2 - Vyroba elektriny v lokdlnom
zdroji v zmysle vyzvy, t.j. Ci technickd zmena md dopad na zmenu spésobu
prevadzkovania zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktorého pripojenie do
distribu¢nej/prenosovej sustavy bolo deklarované ako lokalny zdroj podla § 4b zdkona
¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko ucinnej
kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov (relevantné pre
projekty financované z vyzvy ¢. 01101-26-V09),

¢i technicka zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo sine¢nej energie ma vplyv
na splnenie podmienky miesta realizacie projektu v zmysle vyzvy, t.j. ¢i v désledku
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technickej zmeny dojde k nesplneniu podmienky umiestnenia zariadenia na priamu
vyrobu elektriny zo slnecnej energie na pozemku, ktory nie je polnohospodarskym
druhom pozemku v zmysle podmienky v prislusnej vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy €. 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09).

e Pbvodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uz s bola
predlozend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

e Novy, navrhovany opis predmetu projektu (a tdto priloha bola definovana v rdmci vyzvy na
predkladanie ZoPPM);

e Porovnavacia tabulka vsetkych povodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;

e Novy/aktualizovany projektovy zamer (ak ma zmena vplyv na tuto prilohu);

e Identifikacia kontrafaktudlnej investicie - relevantné v pripade, ak v dosledku technickej zmeny
dojde k zniZzeniu inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE oproti
inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktory bol Specifikovany v ramci
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu
energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu a zaroven
ak Ziadatel stanovil v ZoPPM vydavky na podobnu, menej ekologicku investiciu (kontrafaktualny
scendr) prostrednictvom identifikdcie kontrafaktudlnej investicie (t.j. kontrafaktudly scenar
7iadatel v ZoPPM nestanovil prostrednictvom vypoctu) - relevantné pre projekty financované
z vyzvy €. 0110126V01.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa OZE:

° Zmena typu zariadenia (druh OZE) nie je akceptovatelna (napr. zmena z veternej elektrarne
na fotovolticku);

. V pripade vyziev, v ktorych je uplatnené sutazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-26-VO06,
01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09), si mozné iba také zmeny projektu, ktoré
nemaju negativny dopad na vysledné bodové hodnotenie projektu ateda vysledok
sutazného ponukového konania. To znamend, Ze napr. v pripade zmeny v instalovanom
vykone zariadenia, ktorého hodnota vstupuje do kritéria nakladovej efektivnosti (NEP)
uplatriovaného v ramci sdtazného ponukového konania, je akceptovana iba taka zmena,
ktora nebude mat negativny dopad na bodové hodnotenie projektu. Na tento uUcel je
potrebné, aby Prijimatel spolu stakymto typom zmeny predlozZil upraveny rozpocet
a upraveny kontrafaktudlny scendr’, pricom z dokumentov musi vyplyvat, e vysledné
bodové hodnotenie projektu po zmene nie je horsie, ako bolo pridelené v povodnej ziadosti
o prostriedky mechanizmu. Ak prijimatel Ziada o zmenu projektu tak, Ze tato podmienka nie
je dodrzang, je potrebné znizit vysku prostriedkov mechanizmu tak, aby celkové bodové

hodnotenie projektu po zmene bolo rovnaké ako v schvalenej ZoPPM;

97 Kontrafaktualny scenar sa vyzaduje v pripade projektov financovanych z vyzvy €. 0110126V01.
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V pripade vyziev, pri ktorych nie je uplatnené sutazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-
26-V01, 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05), je pri zmenach projektu potrebné
posudzovat dopad na posudzovanie projektu tak, aby zmenou projektu nedoslo k zmene
vysledku postdenia ZoPPM schvéalend/neschvélena. To znamend, Ze je mozné akceptovat
iba také zmeny projektu, ktoré po vyhodnoteni dopadu na hodnotenie ZoPPM nespdsobia
zmenu stavu (schvalena/neschvalend) Ziadnej ZoPPM, t.j. neddjde k tomu, ze ZoPPM, ktora
bola schvalend, by po zmene schvalenad nebola, alebo naopak, ZoPPM, ktora nebola
schvalen3, by po zmene schvdlena bola.

Technicka zmena pre projekty financované z Komponentu 3 s uplatnenim zmeny opisu predmetu

zdkazy/technickej Specifikacie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej

Specifikacie

Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skuto€nosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladanu zmenu priradi
Odévodnenie zmeny v ramci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostato¢né dévody na technickli zmenu s alebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zadkazky/technickej $pecifikacie definovanej v predchadzajicom type zmeny (vyssie);
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. NajéastejSim
dévodom takejto zmeny je skutoc¢nost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:
v’ &itechnickou zmenou déjde k zmene vys$ky celkovych opravnenych vydavkov projektu,
v’ &itechnickd zmena md vplyv na zmenu opisu predmetu zédkazky/technickej $pecifikicie
a predovsetkym odévodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvdlené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, e aj po zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
$pecifikacie budy vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, Z0Z/00Z opisu
predmetu zakazky/technickej $pecifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajucom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zédkazky/technickej Specifikacie dochddza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvélené v ZoPPM, je potrebné predloZit aj relevantni
dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchadzajucom type zmeny (vyssie),
V pripade zniZenia poctu nabijacich bodov a zniZenie poctu okresov, na Uzemi ktorych
je projekt realizovany, je potrebné posudit dopad na aplikaciu kritérii postudenia
ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre vyzvu 03104-26-V05),
Pévodny opis predmetu projektu — pripadne posta¢i odkaz na tuto prilohu, ak uz bola
predlofend ako sucast schvdlenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);
Novy, navrhovany opis predmetu projektu;
Porovndvacia tabulka vsetkych povodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny.
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Upozornenie pre Prijimatela:
Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa nabijacej infrastruktury pre elektromobily:

Zmena vykonu nabijacieho bodu v ramci nabijacej stanice s beznym nabijanim mimo
intervalu 11 kW az 22 kW nie je akceptovana;

Mozné su iba také zmeny projektu, ktoré nemaju negativny dopad na vysledné bodové
hodnotenie projektu a vysledok sitazného ponukového konania;

V pripade projektu, predmetom ktorého je kombinacia nabijacich stanic s bezinym
nabijanim a nabijacich stanic s vysokovykonnym nabijanim (nabijacia stanica
s vysokovykonnym nabijanim obsahuje minimalne jeden bod na vysokovykonné nabijanie
s vykonom 50 kW a viac na prenos elektriny do elektrického vozidla) nie je akceptovana
zmena, vysledkom ktorej je prekro¢enie pomeru 20 % nabijacich stanic s vysokovykonnym
nabijanim z celkového poctu nabijacich stanic (relevantné pre vyzvu s kodom 03104-26-
V06);

Zmena typu projektu (predmetom projektu musia byt vyluéne nabijacej stanice s beznym
nabijanim alebo vylu¢ne nabijacie stanice s vysokovykonnym nabijanim) nie je akceptovana
(relevantné pre vyzvu s kédom 03104-26-V05);

Znizenie poctu nabijacich bodov v ramci projektu, vysledkom ktorého je nesplnenie
podmienky minimalneho poctu bodov v zmysle vyzvy, nie je akceptovana (relevantné pre
vyzvu s kddom 03104-26-V05).

Zmena miesta realizacie projektu/rozsirenie miesta realizacie projektu

Ziadost 0 zmenu;
Ziadost 0 zmenu musi obsahovat dostatoéné oddvodnenie zmeny miesta realizicie, ktoré
vprvom rade preukdZe, Ze ide o opravnené miesto realizdcie v sulade s podmienkami

konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, z ktorej bol prislu$ny projekt podporeny. Zarover
musi byt preukazané a odoévodnené, ¢i zmenou miesta realizicie zdroven dochadza alebo

nedochddza k zmene intenzity pomoci (napr. v pripade zmeny miesta realizdcie z menej

rozvinutého regidonu do rozvinutého regiénu). V uvedenom pripade zdérazriujeme, Ze takouto
zmenou nemoOze dojst k Uprave poskytnutych prostriedkov mechanizmu smerom nahor, teda
nad rdmec kladného postdenia ZoPPM (v pripadoch, ked ide ozmenu miesta realizicie
z rozvinutého regidnu, do menej rozvinutého regionu, vyska prostriedkov mechanizmu ostava
zachovang, t.j. najviac do vy$ky uvedenej v kladne postdenej ZoPPM). V neposlednom rade,
musi odévodnenie zmeny miesta realizacie projektu obsahovat aj vplyv tejto zmeny na vsetky

zmluvné podmienky ako aj prislusné prilohy schvalenej ZoPPM (ak relevantné), ktorymi bola

opravnenost miesta realizicie preukazovand v zavislosti od podmienok stanovenych
v konkrétnej vyzve;

V pripade, ak zmenou miesta realizdcie dochadza k zmene intenzity financovania projektu
smerom nadol, predloZi Prijimatel novy upraveny rozpocet projektu (prilohu predklada
Prijimatel len v pripade tych projektov, ktorych podrobny rozpocet projektu obsahuje aj ¢ast
,konsolidovany rozpocet” kde je intenzita projektu definovand);
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e Aktualizované vietky tie prilohy ZoPPM, v ktorych ma zmena miesta realizacie projektu vplyv
na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
elektronicky e-mailom so sledovanim zmien;

eV pripade projektov, v ktorych je realizdcia zabezpecend prostrednictvom viacerych aktivit, je
potrebné v Ziadosti o zmenu jasne $pecifikovat, ktorych aktivit sa zmena miesta realizicie tyka;

e Vopripade, ak dochadza k rozéireniu/doplneniu miesta realizicie, je potrebné v Ziadosti
o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne Specifikovat, ktoré ¢innosti bude
Prijimatel vykondvat na pévodnom a ktoré na doplnenom mieste realizacie.

Prilohami Ziadosti o zmenu miesta realizdcie projektu je vidy kompletnd dokumentécia
preukazujica majetkovo-pravny vztah Prijimatela k novému miestu realizacie projektu a povolenia
na realizdciu aktivit projektu, ktord preukaZze splnenie tych podmienok prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM/zmluvnych podmienok, ktorymi sa deklaruje opravnenost miesta realizacie.
Skladba jednotlivych priloh zavisi vidy od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM,
najcastejsie viak ide o nasledovné prilohy:

v" Najomna alebo podndjomna zmluva (v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy),
vratane vsetkych jej dodatkov;

v" Aktualizovana priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska plnenia
poZiadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, ak relevantné;

v' Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska suladu
s poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy NATURA 2000,
ak relevantné;

v' Pozn.: Wypis z listu vlastnictva bud’ Prijimatela, ak vlastnikom vo vztahu k novému
miestu realizdcie je vylucne Prijimatel, alebo inej osoby, ktord Prijimatelovi nové
miesto realizdcie projektu prenajima, Prijimatel nepredkladd a Vykondvatel'si uvedené
udaje overuje v prislusnom registri. Prijimatel je vsak povinny v Ziadosti o zmenu uviest
pisomnu informdciu o vlastnickom vztahu k novému miestu realizdcie.

e Ziroven odporuc¢ame k uvedenej zmene predlozit aj pévodny a novy geometricky plan (alebo
iny relevantny dokument) svyznadenim parcely aobjektu povodného miesta realizacie
a nhového miesta realizacie;

o Kolaudacéné rozhodnutie alebo rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby, ak relevantné;

e V pripade, ak zmena miesta realizacie ma vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zakazky
(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodavatelom, je nevyhnutné predlozZit aj
dodatok ktakejto zmluve, ktory bude vramci zmenového konania predmetom financnej
kontroly VO/O s dérazom na postdenie vplyvu takejto zmeny na vysledok VO,

%8 Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Osobitne upozornujeme Prijimatela, Ze zmena miesta realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza
predmet projektu za Ziadnych okolnosti nesmie predstavovat zmenu miesta realizacie projektu, resp.

premiestnenie predmetu projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené v prislusnej vyzve na

predkladanie Ziadosti o PPM. Takato zmena je tiez nepripustna v pripade, Ze by v jej dosledku doslo
k zmene schvalenej intenzity pomoci smerom nahor. V pripade, Ze by k uvedenej situacii doslo, islo by
o taki zmenu projektu, ktord predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o PPM, a ktora oprdviuje
Vykonavatela odstupit od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s ¢im je spojena povinnost vratenia prostriedkov
mechanizmu.

Zmena (posun, skratenie alebo prediZenie) harmonogramu realizicie projektu/aktivit projektu do
limitu maximalnej dizky realizacie aktivit projektu v zmysle konkrétnej vyzvy a v pripade, ak vyzvou
nie je uréené do maximalnej dizky opravneného obdobia pre vydavky realizované z POO%

e Ziadost o zmenu alebo Ozndmenie 0 menej vyznamnej zmene v zavislosti od typu zmeny podla
¢lanku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;

e Jasné odbévodnenie navrhovanej zmeny, popis okolnosti, ktoré zapricinili uvedend zmenu

harmonogramu;
Pozn.: Pri posune harmonogramu realizdcie AP ako ,tehla”, t.z., Ze o rovnaky casovy uUsek sa
postiva aj zaciatok aj koniec realizdcie AP, pri zachovani dizky realizdcie AP v schvélenej ZoPPM,
je najcastejsim dévodom uvedeného posunu uspesné ukoncenie procesu VO/O, ktorym sa urci
moment zaciatku realizdcie AP.

e Platna a ucinna zmluva s dodavatefom predmetu zakazky (predmetu projektu), v pripadoch,
v ktorych tato zmluva svojou platnostou alebo uUcinnostou uréuje zmenu zaciatku alebo
ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;
Pozn.: V pripade, ak je v rdmci projektu vo vztahu k predmetu projektu vykonanych viacero
verejnych obstardvani/obstardvani, v pripade zmeny zacliatku realizdcie AP sa pre urcenie
sprdvneho terminu zaciatku AP pouZije terminovo prvd takdto zmluva s doddvatelom, pripadne
dokument urcujuci zaciatok realizdcie AP vyplyvajuci z takejto zmluvy, a v pripade zmeny konca
realizdcie AP sa pre urcenie spravneho terminu konca realizdcie AP pouZije terminovo poslednd
takdto zmluva s doddvatelom, pripadne dokument urcujuci koniec realizdacie AP vyplyvajuci
z takejto zmluvy.

Pozn2.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vlykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

e Kazdy platny a ucinny dodatok k zmluve s dodavatelom predmetu zdkazky (predmetu
projektu), v pripadoch, v ktorych tento dodatok meni celkovd dizku realizacie predmetu

% Zmena je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07.
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zakazky alebo zmenu zaliatku alebo ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym
v zmluve s dodavatelom a aj v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Viykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Objednavka, v pripadoch, v ktorych tato objednavka (datumom jej vystavenia stanovenom
v zmluve s doddvatelom) urcuje zmenu zaciatku realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny zaciatok realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzati staveniska (v pripade stavebnych prac),
v zavislosti od konkrétnej definicie zaciatku realizacie AP v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM;
Cestné vyhlasenie Prijimatela o zaciatku realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho zaciatok realizdcie AP, v pripadoch kedy zaciatok
realizacie aktivit projektu nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie urcenia
zaCiatku realizacie AP v zmysle ¢l. 1 VZP Zmluvy o PPM;

Dodaci list/Preberaci protokol (alebo iny obdobny doklad uvedeny v zmluve s dodavatelom),
v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho
protokolu/iného obdobného dokumentu uréuje zmenu ukonéenia realizacie AP oproti terminu
uvedenému v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Kolaudacné rozhodnutie, v pripadoch, vktorych datum vystavenia alebo Ucinnosti
Kolauda¢ného rozhodnutia urcuje zmenu ukoncenia realizdcie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument uréujuci iny koniec realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, v zavislosti od konkrétnej definicie ukonéenia realizacie AP v zmysle
prislusnej Zmluvy o PPM;

Cestné vyhldsenie Prijimatela o ukonéeni realizicie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho ukonu urcujuceho koniec realizicie AP, v pripadoch kedy koniec
realizicie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM.

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
eSte nebola Vykondvatelovi eSte predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na
prislusny proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatel predloZil.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel zacne s realizdciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného

v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide 0 menej vyznamnu zmenu a tuto zmenu Vykonavatelovi

oznamuje Ozndmenim 0 menej vyznamnej zmene.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného

v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o vyznamnu zmenu a Prijimatel je povinny poZiadat
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o schvélenie zmeny zadatia realizicie aktivit projektu Ziadostou o zmenu, a to pred uplynutim troch

mesiacov od terminu zacatia realizacie projektu uvedeného v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Priklad: Prijimatel’ mad v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedeny zaciatok realizdcie aktivit
projektu 9/2022. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu do terminu 12/2022 je povinny
bezodkladne ozndmit tuto informdciu Vykondvatelovi. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu
v termine 01/2023 a neskér je povinny poZiadat o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu a nepoZziada
o schvélenie nového zaciatku realizacie projektu modze byt uvedené hodnotené ako podstatné
porusenie Zmluvy PPM, ak uvedené vyraznym sposobom narusi plnenie ciela projektu.

O podstatné porusenie Zmluvy o PPM ide aj vpripade ak Prijimatel neukonci realizaciu

projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o

PPM, v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy o PPM.

Zmena/prediZenie harmonogramu realizacie aktivit projektu nad ramec maximalnej dizky realizacie
AP v zmysle konkrétnej vyzvy (ak je vyzvou urcend), najviac do maximdlnej doby opravnenosti
vydavkov, t.j. najneskdr v termine definovanom prislusnou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp.

100

Zmluvou o PPM, s uplatnenim a neuplatnenim!® Okolnosti vyluéujucej zodpovednost (dalej aj

,,OVZ”)101

e Ziadost o zmenu;

Pozn. V pripade uvedenych zmien sa predpokladd, Ze uZ doslo k urceniu skutocného zaciatku
realizdcie AP ako aj k tomu, Ze u? uplynula cast z celkovej dizky realizdcie AP a Ze nejde
o pripady, kedy je bezprostredne po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o PPM uplatnend OVZ.

e Vpripade, ak OVZ nebola este uplatnena ajej mozné uplatnenie je stéastou predlozenej
Ziadosti o zmenu, Prijimatel v ramci ZoZ popise aj relevantné dovody, kedy doslo podla jeho
nazoru kuplatneniu OVZ (napr. zdb6vodu vyhldsenia mimoriadnej situdcie v suvislosti
sochorenim COVID-19 anemoZnostou plnit zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy/zmlav
s dodavatelom/dodévatelmi projektu), a uvedené preukaze najcastejsie:

v' Relevantnou dokumentdaciou (ozndmenie, list, email...) od dodavatela predmetu
zékazky, ze doslo k situacii, kedy nie je schopny dodat predmet projektu v lehote
stanovenej zmluvou, pripadne obdobny dokument od subdodavatela projektu, ktorym
informoval dodéavatela projektu o nemoZnosti dodat subdodavku ato napr.
najcastejSie z dévodov:

o mimoriadnej pandemickej situdcie suvisiacej s ochorenim COVID-19,
o  problémoch pri preprave tovaru zo zahranicia (lodna doprava),

100 predfrenie RAP nad ramec maximalnej doby realizicie stanovenej vyzvou bez uplatnenia OVZ je mozné len za podmienok, ak na realizaciu
aktivit projektu mala vplyv vyhldsena mimoriadna situdcia
101 Zmena je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07.
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o neudelenie certifikdtu na prepravovany tovar,
o iné, konkrétne dévody,

pricom uvedené je potrebné preukazat na zklade predloZenia déveryhodného
vyjadrenia od vyrobcu alebo vyrobcov, distribtitora alebo viacerych réznych
dodavatelov, ktori potvrdia, Ze lehota dodania sa po tom, ¢o nastala
nepredvidatel'na okolnost znaéne predizila vo vztahu k predmetu VO/ zakazky'®?

v" Relevantnou dokumentaciou k inym dévodom, ktoré brania Prijimatelov v zalati
realizacie AP, napr. neschvalenie Uveru na spolufinancovanie projektu a pod.

e Preukdzanie momentu, kedy doslo k ukonéeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykondvatela
o schvdleni OVZ. Uvedené je vidy konkrétne urcené v stanovisku Vykonavatela, ktorym bola
schvalend OVZ, najcastejsSie vSak ide o nasledovné moznosti (Prijimatel predlozi, ¢o je pre neho
relevantné):

v' 0Ozndmenie/vyhldsenie dodavatela/subdodévatela o pripravenosti odoslat premet
zakazky,

Nakladny list ak relevantné,

Vystavenie alebo prevzatie objednavky,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacné rozhodnutie,

AN NEANEA N NN

Ucast na $koleni/vystave — prihlagka, prezen¢na listina, iny dokument,
v Iny dokument, preukazujuci ukonéenie OVZ.

o Vsetky dodatky k platnej a Géinnej Zmluve/zmluvam s dodavatelom/dodavatelmi predmetu
zakazky (projektu), v pripade, ak ich uzatvorenim doslo k zmene/Uprave v lehote dodania;
eV pripadoch, kedy vie Prijimatel preukazat, Ze nie je mozné uplatnit OVZ, lebo pocas celého
obdobia realizacie AP mu vznikali vydavky suvisiace s projektom, predloZi Prijimatel dokazovu
dokumentaciu o vzniku takychto vydavkov. Ide napr. o nasledovné suvisiace vydavky

s predmetom projektu:
v" montdazine prace,

\

stavebné Upravy,
v $kolenia,
v' marketingové aktivity,
v iné.

e Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho ukonu urcujuceho koniec realizicie AP, v pripadoch kedy koniec
realizicie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM;

102 vid' aj V§eobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstardvanie ¢. 6 k aplikdcii § 18 ods. 1 pism. c) zékona ¢. 343/2015 Z.
2. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zverejnené na stranke UVO www.uvo.gov.sk v ¢asti Vieobecné metodické
usmernenia — zakon €. 343/2015 Z. z. pod ¢islom 6 - 2022
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e Poznl. Vpripade ak celkovd dizka realizdécie AP musi presiahnut celkovi maximdlnu moznu
dizku realizdcie AP uréenu konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM (ak relevantné), prioritné
je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie mozné. Je vsak dbélezité si uvedomit, Ze vsetky
vydavky, ktoré vzniknu v Case uplatnenia OVZ, nebudu povaZované za oprdvnené. AZ ndsledne
v pripadoch, v ktorych uplatnenie OVZ nie je mozné, pristupuje Vykondvatel k predlZovaniu
harmonogramu nad rdmec maximdinej dizky realizdcie AP urcenej konkrétnou vyzvou (ak
relevantné).

e Pozn.2 Prijimatel mbZe uvedené prediZenie harmonogramu realizdcie AP kombinovat, a teda
na cast obdobia uplatni OVZ a na Cast, kde uplatnenie OVZ z dévodu vzniku oprdvanych
vydavkov suvisiacich s projektom, nie je mozné, prediZenie harmonogramu nad rdmec
maximdlnej dizky realizdcie AP,

Upozornenie pre Prijimatela:

Dobu realizicie aktivit projektu nie je mozné predi?it nad rdmec maximalnej doby pre opravnenost

vydavkov uvedenu v ods. 3.5, ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a zaroven, ktord pre projekty realizované z POO

nesmie presiahnut datum definovany prislusnou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp. Zmluvou
o PPM. V ramci podmienok stanovenych konkrétnou vyzvou pre realizdciu aktivit projektu je mozné
individualne stanovenu dobu realizacie aktivit projektu predlzovat iba so sihlasom Vykonavatela.

Predlzenie doby realizacie aktivit projektu neznamena zarovern automatické predlzenie lehoty na
dodanie sluzby alebo tovaru, ktora je uvedena v prislusnej zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom.

Vydavky, ktoré Prijimatel realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie aktivit projektu do schvélenia
zmeny predizenia doby realizicie aktivit projektu Vykonavatefom, st opravnenymi vydavkami iba
v pripade, ak Vykonavatel suhlasi s predmetnym predienim. Vykonavatel je opravneny
odsuhlasit prediZenie doby realizacie aktivit projektu s pravnymi uc¢inkami aj k inému driu, v pripade, 7e
s tym Prijimatel suhlasi.

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu aktivit projektu, ak realizacii aktivit projektu brani okolnost
vyluéujica zodpovednost'® na strane Prijimatela a to po dobu pokial OVZ trva. Cas trvania OVZ sa
nezapocitava do doby realizacie aktivit projektu, pricom vsak realizacia projektu musi byt ukonéena

najneskor do uplynutia opravneného obdobia stanoveného v prislusnej Vyzve.

Po vzniku OVZ na strane Prijimatela je Prijimatel povinny bezodkladne pisomne oznamit Vykonavatelovi
doévod vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a prilozit relevantni dokumentaciu preukazujicu vznik OVZ.
Dorucenim oznamenia Vykonavatela nastdvaju ucinky pozastavenia realizacie aktivit projektu, pokial
nie je v ods. 4 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne
oznamit Vykonavatelovi zanik takejto OVZ.

103 Okolnost vyluéujica zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a
brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tdto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylu¢ujlicej zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, pokial trva prekdzka, s ktorou su tieto tucinky spojené.
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V pripade Upravy harmonogramu aktivit projektu len na zaklade uplatnenej OVZ, Prijimatel nie je

povinny poziadat Vykonavatela osobitne o zmenu podla élanku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonavatel na

zaklade ozndmenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu ¢asového harmonogramu projektu
uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Vykonavatel neschvali predizenie doby realizicie aktivit projektu, ak z predlozenych existujucich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybnda, alebo zvyhotoveného odborného vyjadrenia
poskytnutého odborne spdsobilou osobou v prislusnom odvetvi alebo odbore alebo z odborného
posudku ktoré predlozil Prijimatel v ramci Ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat Vykonavatel pre
Ucely posudenia takejto zmeny, vyplyva, Ze doba od podania Ziadosti o zmenu az do uplynutia
maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z Vyzvy a Zmluvy o PMM, je kratSia ako doba
nevyhnutna na ukoncenie realizacie aktivit projektu. V takomto pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM, v d6sledku ¢oho je Vykonavatel opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

Vypustenie rozpoctovej polozky z podrobného rozpoctu projektu

e Ziadost o zmenu;

e 7adkladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné oddvodnenie, ktoré musi obsahovat
podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v ciele projektu,

v" meratelhé ukazovatele projektu,

v nakolko ide automaticky aj o znizenie vysky COV, vplyv aj na dodrZanie vietkych %
limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na vydavky na marketing alebo
Skolenie), ktoré su viazané na vySku COV — ak relevantné,

v' v pripade vyskumno-vyvojovych projektov aj na dodrZanie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako aj
v zmysle ,Podmienok opravnenosti vydavkov” prislusnej vyzvy pre vsetky Finanéné
limity a Percentudlne limity,

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (stcast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

e Vpripade, ak Prijimatel vypusta rozpoctovlu polozku z dévodu, Ze uvedené uZ v ¢ase od
podania ZoPPM do predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné
k zmene predlozit aj dokazovi dokumentéciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentdcia, videodokumentacia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uzivani stavby;,

AN N NN

Ind dokumentdcia v zavislosti od predmetu projektu.
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Zmena predmetu projektu/rozpoétovej polozky — zmena nazvu alebo Uplnd vymena za inu
rozpoétovu polozku teda int innost v projekte, iny/upraveny/doplneny predmet projektu, pripadne
zmena poctu aktivit/mnoistiev

e Ziadost o zmenu;

e Zdakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odévodnenie, a to so zameranim sa na
podstatné skuto¢nosti v schvalenej ZoPPM (uvedené v bodoch niZsie) aich porovnanie
s navrhovanym stavom podla predloZenej zmeny;

e Zaroven od6vodnenie musi obsahovat aj podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v na ciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v dodrZanie vietkych % limitov stanovenych prislu$nou vyzvou (napr. % limit na vydavky
na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV,

v' vpripade vyskumno - vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako aj
podla ,, Podmienok opravnenosti vydavkov” pre vsetky Finanéné limity a Percentualne
limity,

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpodet projektu (stcast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

e Novy prieskum trhu, resp. dokumentaciu k uz vyhlasenému VO/O alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace postacujice predloZenie stavebného rozpoctu/oceneného vykazu vymer
opravnenou osobou!®, nakolko uvedenou zmenou dochéddza v prevainej vacsine pripadov
zaroven aj kzmene opisu predmetu zadkazky/technickej Specifikicie a to podla pokynov
k zmene opisu predmetu zdkazky/technickej $pecifikacie uvedenej vyssie v tejto kapitole;

e Vpripade ak Prijimatel nahradza rozpocétovlu polozku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo
povodnl rozpoétovu polozku/aktivitu/predmet projektu ui v ¢ase od podania ZoPPM do
predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné k zmene predlozit aj
dokazovu dokumentdciu o tomto tvrdeni napr.:

v" Fotodokumentiacia, videodokumenticia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

AN NEANEAN

Kolaudacné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o doasnom uzivani stavby;,

1040pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona €. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)
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v" Ind dokumentdcia v zdvislosti od predmetu projektu.

e Stanovisko dodévatela/subdodavatela projektu — ak relevantné;

e Stanovisko znalca, relevantného odbornikov prislusnej oblasti predmetu projektu, alebo
odbornika vo Vyskumno-vyvojove]j oblasti — ak relevantné;

e Pre vydavky na stavebné prdce v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institdcie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, a pod.);

e V pripadoch, kedy uz doslo k obstaraniu rozpoétovej polozky/aktivity/predmetu projektu, ktory
sa navrhovanou zmenou planuje do podrobného rozpoétu doplnit, sucastou predlozenej
dokumentacie k zmene je aj dokumentacia z verejného obstaravania/obstaravania, vratane
uzatvorenia zmluvy s doddvatelom, vystavenej objedndvky (ak relevantné) a dokumentacie
k dodaniu predmetu obstaravania.

Upozornenie pre Prijimatela:

Predlozena ziadost o zmenu nesmie viest ktomu, aby sa cinnost, na ktord sa maju prostriedky
mechanizmu poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne
Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v €ase schvalenia Ziadosti o PPM av ¢ase po
uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ciastocne alebo sa ciel v obdobi udrzatelnosti
neudrzi. V opa¢nom pripade ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatela a Vykondvatel je
opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

V rdmci naplnenia Gcelu a ciela projektu moéze Prijimatel poZiadat o rozsirenie rozsahu existujucich
aktivit projektu v désledku Uspor v rdmci povodne schvaleného rozpoctu. Vykonavatel je opravneny pri
posudzovani vplyvu navrhu zmeny na proces vyberu projektov vyuZit externych expertov (napr.
odbornych hodnotitelov a pod.).

Zmena podrobného rozpoctu projektu — presuny finanénych prostriedkov medzi polozkami rozpoctu
a/alebo medzi skupinami vydavkov

e (Oznamenie o zmene (ak presuny nemaju vplyv na vySku COV jednotlivych poloZiek, resp.
skupin vydavkov) /Ziadost o zmenu (ak presuny maju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek,
resp. skupin vydavkov);

e Podrobné odévodnenie Uspory finanénych prostriedkov v ramci konkrétnych rozpoctovych
poloziek/skupin vydavkov a dévody ich navrhovaného presunu do inych konkrétnych
rozpoctovych poloZiek/skupin vydavkov;

e (Odobvodnenie dodrzania vSetkych % limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na
vydavky na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV a v pripade vyskumno -
vyvojovych projektov aj na dodrZanie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou
v pomeroch vydavkov za Prijimatela a partnera, ako aj podla ,Podmienok opravnenosti
vydavkov“ pre vSetky Financné limity a Percentualne limity;

e V pripade Upravy rozpoctovych poloZiek na zdklade vysledku VO/O

v Vdetky uzatvorené zmluvy s doddvatelmi tykajlce sa projektu vratane ich priloh
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Pozn.: Uvedenu prilohu Prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto
zmeny este nebola Vlykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz
na prislusny proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uZ Vykondvatelovi
predloZil.
e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (suc¢ast Opisu projektu);
e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

V pripade ak dochddza k zmendam vo vyske COV ramci vydavkov na stavebné prdce v pripade
relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet (pripocty, odpocty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné
zaslat aj mailom elektronicku verziu v programe MS Excel),

e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uzZ nebol predloZeny SO na FK VO'%,

e Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko stavebného
uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kdpie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

o Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.1: Upozoriiujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymiv k procesu verejného obstardvania/obstardvania.
Pozn.2: Osobitne upozorriujeme Prijimatela na dbékladné a podrobné odbvodnenie v pripade
takej zmeny, ktorou dochddza k presunu usporenych financnych prostriedkov, ateda k
navyseniu COV na poloZky rozpoctu stavebnych prdc, pricom vsak toto navySenie nesmie
prekrocit 10% hodnoty zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO a 15% hodnoty
zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych mimo ZVO.

Zmena podrobného rozpoétu projektu - Zmena skupiny vydavkov%®

e Ziadost o zmenu;
e (Odbvodnenie, preco dochadza k zmene skupiny vydavkov, vratane odévodnenia opravnenosti
navrhovanej skupiny vydavkov v sulade s konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM;

105 plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykondavatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstardvania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
106 Zmena je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07.
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e Dokumentacia k odévodneniu zmeny skupiny vydavkov napr.
v Zaradenie do majetku/Majetkovad karta,
Relevantna Dokumentacia k Uétovnictvu prijimatela suvisiaca s projektom,
Ina suvisiaca dokumentacia,
Faktura,
Dodaci list,
Preberaci protokol,

AN NEANEA N SN

Kolaudacéné rozhodnutie,

v Ina relevantnd dokumentacia.

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpodet projektu (stcast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

Zmena spdsobu financovania z vlastnych zdrojov na cudzie zdroje (dalej aj ,VZ a CZ“) alebo opaéne®”’

e (Oznamenie o zmene;

e (Odovodnenie zmeny so zameranim sa na skutocnost, Ze vyska finanénych prostriedkov
poskytnutych z Uverovych zdrojov, pripadne vlastnych finanénych prostriedkov Prijimatela je
na spolufinancovanie projektu dostatoc¢na;

e Uverova zmluva vratane vietkych priloh a dodatkov v originali resp. iradne overenej képii'®,
v pripade zmeny VZ na CZ;

e Zéloiné zmluvy vratane vietkych priloh a dodatkov v nadvidznosti na uzatvorené Uverové
zmluvy;

e Cestné vyhlasenie prijimatela o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v pripade zmeny
CZ na VZ.

107 Zmena je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07.
108 Ak je definované v rdmci zmluvy o Gvere
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Zmena persondlnej matice svplyvom na rozpocet projektu alebo bez vplyvu na rozpocet
projektu1°9“°

e Ziadost ozmenu v pripade, ak zmena persondlnej matice ma vplyv na zmeny v rozpocte
projektu;

e Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v pripade, ak zmena persondlnej matice nema vplyv na
rozpocet projektu;

e (QOdbvodnenie zmeny v cleneni po jednotlivych pracovnikoch v persondlnej matici, ktori su
navrhovanou zmenou dotknuti, so zdéraznenim preukazania

v Ich odbornych a kvalifikaénych predpokladov,

v' UdrZania percentudlnych a finanénych limitov vzmysle prislusnej vyzvy a kladne
posudenej ZoPPM,

v" UdrZania celkového objemu prac na projekte v zmysle kladne postdenej ZoPPM,

v" Udrzania objemu prac na projekte jednotlivych pracovnikov, ktori st navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade vymeny/zmeny pracovnikov v personalnej matici), resp.
pomerného objemu prac na projekte konkrétnych pracovnikov, ktori st navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade doplnenia pracovnikov v persondlnej matici) v zmysle
kladne posudenej ZoPPM;

v" Vlypoctu vysky celkovej ceny prace bez prémii/odmien a k nim prislichajice]j vyske
odvodov, resp. vysky odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru vratane
povinnych odvodov zamestnavatela jednotlivych pracovnikov, ktori su predmetom
vymeny/zmeny/doplnenia v personalnej matici na zaklade podmienok stanovenych vo
vyzve pre aplikdciu ndastroja, ktorym je predchadzajuca mzdova politika
prijimatela/partnera mimo projektu a zarover podpornej dokumentacie preukazujlcej
spravnost Udajov pouzitych v stvislosti s tymto vypoctom (ak relevantné);

v" Popisu dévodov vymeny/zmeny/doplnenia v persondlnej matici.

e Dokumentdcia k preukazaniu odbornych a kvalifikacnych predpokladov jednotlivych
pracovnikoch v persondlnej matici, ktori su navrhovanou zmenou dotknuti, ktoré su v zmysle
podmienok konkrétnej vyzvy stanovené pre zadefinované pracovné pozicie, resp. ktoré su
porovnatelné s odbornymi a kvalifikacnymi predpokladmi na vykon prislusnej pracovnej
ginnosti, aké splfali pdvodni pracovnici uvedeni v kladne posudenej ZoPPM, pri¢om
najcastejsie ide o:

109 pre vyzvy z Komponentu 9 sa tato vyznamna zmena tyka vylu¢ne vymeny a/alebo doplnenia osdb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju
na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentacie, na ktord sa tdto zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetuijlcich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskdr v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykonavatel ich opravnenost posudi v rdmci vykonu
FK prislusnej ZoP. To znamena, Ze Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpedujlicich/zabezpeujtice riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpocet projektu) pred predloienim ZoP, v ktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predlozit Vykonévatelovi kompletnd dokumentaciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené
osoby zabezpecujtice riadenie projektu, a to podla podmienok prisluinej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu.

110 Zmena je nerelevantnd pre projekty financované z vyziev z Komponentu 1 a z Komponentu 3.
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cv,

Referencie,

Potvrdenie o participacii na konkrétnom projekte,
Konkrétny popis ¢innosti na projekte,

Publika¢na ¢innost,

Doklad o ukonéenom najvyssom vzdelani,

SN NN NN

Iné dokumenty preukazujice dosiahnutie minimdlnych pozadovanych kvalifikacnych
a odbornych predpokladov.
Nova/upravena/doplnena personalna matica, s vyznaéenim vsetkych zmien, alebo ak je to
z dovodu rozsahu dokumentdacie mozné:

v’ Porovnévacia tabulka s pdvodnym a novym znenim vybranych stipcov personalnej

matice, v ktorych dochddza k zmendm.

Popis povodnych a novych pracovnych ¢innosti pracovnikov, ktori budd touto zmenou zaradeni
do aktualizovanej persondlnej matice a porovnanie ich pracovnych ¢innosti na projekte
s pracovnymi ¢innostami, ktoré vykonavali pévodni pracovnici uvedeni v kladne posudenej
ZoPPM;
V pripade doplnenia alebo vymeny pracovnikov, v porovnani stymi, ktori boli schvaleni
v schvalenej ZoPPM, a v pripade, ak ma prijimatel/partner u? s tymito pracovnikmi v ¢ase
predloZenia Z0Z/0oZ uzatvoreny zmluvny pracovno — pravny vztah, aj:

v' pracovna zmluva zamestnanca (kdpia) pracujiceho na projekte spolu s identifikdciou

111

projektu, do ktorého je zamestnanec zapojeny " a naplfiou prace relevantnou pre

projekt a platovy navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vysSie uvedenym

dokumentom?*?

v' dohoda ovykonani prace, resp. ind dohoda vzmysle Zakonnika prace, spolu
s identifikdciou projektu, do ktorého je osoba pracujuca na dohodu zapojend!
a naplfiou prace relevantnou pre projekt, vratane dodatkov!!*

v' vpripade, ak prijimatel/partner s pracovnikmi, ktorych Ziada doplnit/zmenit

v persondlnej matici este nemd v Case predloZenia ZoZ/OoZ uzatvoreny Ziadny zmluvny

vztah, predloZi prislusné dokumenty, t.j. pracovnu zmluvu alebo dohodu o vykonani

prdce v rdmci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje vydavky za tychto pracovnikov, a to

aj v pripade, ak ide o ZoP predkladand len prostrednictvom sumarizaénych hdrkov

Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v personalnej matici vplyv na
udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

111 prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/Cestného vyhlasenia

prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

112 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

113 prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia

prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

114 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani prace.
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Nova priloha rozpoctu, ak zmena ma na prilohu Zmluvy o PPM Podrobny rozpocet projektu
vplyv. Zaroveri musi byt preukdzané dodrianie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou
vyzvou v pomeroch vydavkov za prijimatela a partnera ako aj podla ,,Podmienok opravnenosti
vydavkov“ pre vSetky Financné limity a Percentualne limity;

Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedend zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve,
pripadne novd Zmluva o partnerstve.

Zmena meratelnych ukazovatelov

Ziadost o zmenu kvantifikovanej hodnoty ciela projektu (meratelného ukazovatela (dalej aj
,MU")), tak, ako je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu oproti planovanej cielovej hodnote;
Relevantni dokumentaciu k preukazaniu naplnenia/priebezného naplnenia MU, tak ako je
definovana v kapitole 3.7.3 a prilohe €. 6 tejto Prirucky;

Relevantnt dokumentdciu spolu s podrobnych odévodnenim tejto skutoénosti v Z0ZZ/0oZ,
ktorymi preukaze, Ze Prijimatel nemodze, resp. nebude mdct dosiahnut hodnoty MU
v planovanej hodnote. V slvislosti s plnenim/dosahovanim planovanych hodn6ét MU je
potrebné zohladnit skuto¢nosti uvedené v kapitole 3.13 Sankény mechanizmus vo vztahu

k plneniu MU tejto Prirucky.

Vykonavatel je v pripade zmeny hodnét MU opravneny zniZit vysku poskytnutych prostriedkov

mechanizmu priamo Umerne k schvdlenému znizeniu hodnoty MU.

Zmena Prijimatela/Partnera

Ziadost o zmenu;

Predlozenie dokumentacie a relevantnych odovodneni podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora
musi byt v sulade s podmienkami prislusnej Vyzvy;

Preukadzanie relevantnych podmienok poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych
podmienok podla kapitoly 3.11 tejto Prirucky;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na iné skutocnosti (ciel, ucel, aktivity,

rozpocet apod.), predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny
uvedeného v tejto kapitole vyssie;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na dosiahnutie hodn6t meratelnych

ukazovatelov, predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného
v tejto kapitole vyssSie a kapitoly 3.7.3 a prilohy €. 6 tejto Prirucky;

e V pripade zmeny Prijimatela a/alebo doplnenia nového Partnera a/alebo nahradenia

existujuceho Partnera novym Partnerom, ktorému sa bude poskytovat statna pomoc, musi
Ziadost o0 zmenu vo vztahu k tomuto novému subjektu obsahovat:
o nazov a velkost podniku;
o opis projektu vrozsahu suvisiacom s novym subjektom vratane ddtumu zacatia
a ukoncenia participacie nového subjektu;
miesto projektu, kde bude novy subjekt realizovat aktivity projektu;
zoznam vydavkov projektu vynalozenych novym subjektom;
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o typ pomoci a vySku verejnych financii potrebnych na projekt savisiacich s novym
subjektom.

Zmena majetkovo - pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou aktivit projektu

Majetok nadobudnuty z prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného

suhlasu Vykonavatela pocas realizacie projektu a pocas obdobia udrzatelnosti projektu prevedeny,
prenajaty, zatazeny akymkolvek pravom/zaloZinym pravom (s vynimkou zaloZzného prava v prospech
financujuceho subjektu) tretej osobe, prip. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok ¢l. 7 VZP
a zdroven kazdd zmena vzmysle tohto élanku VZP spodivajuca v _majetkovo-prdvnej dispozicii

s majetkom nadobudnutym z prostriedkov _mechanizmu pocas realizacie projektu a obdobia

udrzatelnosti projektu vZzdy podlieha predchadzajicemu pisomnému suhlasu Vykonavatela.

O sthlas Prijimatel Vykonavatela Ziada prostrednictvom Ziadosti o zmenu, pri¢om suéastou ZoZ je
dosledné vecné odévodnenie splnenia podmienok na udelenie sthlasu. Vykonavatel je opravneny ZoZ

o suhlas zamietnut.

Prijimatel’ je opravneny akukolvek dispoziciu s majetkom nadobudnutym =z prostriedkov
mechanizmu vykonat aZ po udeleni prechadzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatela a za
podmienok v nom uvedenych.

Scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat nedovolend $tatnu pomoc v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, z &¢oho pre Prijimatela budu vyplyvat prislu$né
pravne nasledky (vratenie neopravnenej statnej pomoci spolu s tdrokmi).

Sposob preukazovania majetkovo-pravnych vztahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Prirucky.

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

V pripade schvélenia Z0ZZ (predovietkym v pripade vyznamnej zmeny Zmluvy o PPM), Viykonavatel
zaroven vypracuje navrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktory vypracuje a zasiela Prijimatelovi sp6sobom
uvedenym v €lanku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky s kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom UPVS do elektronickej schranky Prijimatela.

V pripade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom pocte rovnopisov, ktoré su po
podpise Statutdrnym organom Vykondvatela, resp. jeho zastupcom zaslané Prijimatelovi na
obozndmenie sa sich obsahom a nasledné podpisanie. Prijimatel podpiSe vSetky rovnopisy, jeden
rovnopis si ponecha aostatné rovnopisy (vratane rovnopisu parafovaného zamestnancami
Vykonavatela) dorudi listom s dorucenkou spat najneskér do 7 pracovnych dni odo dria dorucenia
navrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonavatela, ak Vykonavatel neurci inak.

Vykonavatel ma pravo iniciovat Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchadzajlcej pisomnej Ziadosti
Prijimatela za predpokladu, ak sa uvedenym krokom zabezpeci Uspesna a riadna implementacia
projektu s prihliadnutim na zabezpecenie naplnenia cielov projektu a s prihliadnutim na ¢l. 2 VZP, kedy
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sa zmluvné strany zaviazali vzdjomne poskytnat si vsetku potrebnd sucinnost na plnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny rozhodnut, ze navrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdany Prijimatelovi
po dohode s nim na pracovisku Vykonavatela. Prijimatel je opravneny rozhodnut sa nevyuzit lehotu
uréenu Vykonavatefom na prijatie ndavrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o ndslednom prijati resp.
odmietnuti ndvrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.

3.8.2 Zmenové konanie z iniciativy Vykonavatela

Vykondvatel na zdklade zabezpecenia suladu Zmluvy o PPM a jej priloh vyplyvajucich z legislativnych
zmien, zmien Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti, Prirucky pre prijimatela, zaverov
a zisteni z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretich subjektov, vydanych
usmerneni NIKA alebo Vykonavatela vykona Upravu zmluvného vztahu aktualizaciou Zmluvy o PPM
a jej priloh. Vykondavatel ma pravo iniciovat zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej priloh a zabezpedi
vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.

Vykonavatel v rdmci zmenového konania z vlastnej iniciativy zohladriuje najma:

* poZiadavky vyplyvajlce s prislu$nej legislativy SR a EU;

= podmienky definované vo Vyzve;

= ustanovenia platnej a Ucinnej Zmluvy o PPM a Prirucky pre Prijimatela;

= relevantné informacie evidované Vykonavatelom o predmetnom projekte;

= (pravy Rozpoétu projektu (sucast Opisu projektu) na zéklade vysledkov zrealizovanych verejnych
obstaravani/obstardvani suvisiacich s projektom pri  dodrZani podmienky neprekrodenia
maximalnej vysky COV podla ¢lanku 3 Zmluvy o PPM.

Vsetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykondvatel, aktoré nie su osobitne rieSené
v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napriklad v pripade zmien potrebnych z dovodu mimoriadnej situdcie,
nudzového stavu alebo vynimocného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM. Vykondavatel' mbZe obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne

komunikovat s Prijimatelom a ndsledne dohodnuté znenie zapracovat do ndvrhu pisomného

a oCislovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripravit ndvrh pisomného a odcislovaného

dodatku k Zmluve o PPM a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu aktualizacie

Vykonavatel uskutoc¢ni aktualizaciu Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia
s platnym znenim Nariadeni EU, Pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, SIPOO, Prirucky pre
Prijimatela, Usmerneni NIKA alebo Vykondvatela, vo forme pisomného a ocislovaného Dodatku
k Zmluve o PPM.

V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravneho rdmca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nari prihliadat a postupuje sa
tak, ako je stanovené v ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM.
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V pripade ak Vykondavatel identifikuje pri takejto zmene zaroven aj vyznamnd zmenu Zmluvy o PPM,
mobze vyzvat Prijimatela, aby poZiadal o vykonanie zmeny v sulade s kapitolou 3.8.1.1.3 Vyznamna

zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykonavatel identifikuje menej vyznamnu zmenu projektu, informuje Prijimatela:

= 7e akceptuje/neakceptuje tuto zmenu (ak nie je potrebné dalsie vysvetlenie resp. predloZenie
dopliujucich informacii),
alebo

= mobize vyzvat Prijimatela, aby predloZil Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v sulade s kapitolou
3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje formalnu zmenu projektu, informuje Prijimatela o vzati tejto
zmeny na vedomie (ak s iou suhlasi).

3.8.2.2 Uprava rozpo¢tu na zaklade vysledkov verejného obstardvania/obstaravania

Zmeny v jednotlivych polozkach rozpodtu projektu a/alebo ich blizsiu Specifikaciu, a to podla vysledkov
prislusnej finan¢nej kontroly verejného obstardvania/obstaravania vyjadrenych v Ciastkovej sprave
alebo sprave zfinanénej kontroly verejného obstaravania/obstaravania Vykonavatel zapracuje do
elektronickej verzie rozpoc¢tu projektu (spolu s upravenou vyskou vydavkov/PPM), a takto
aktualizovanu kone¢nu podobu Rozpoctu projektu ozndmi Prijimatelovi. Vysledkom akceptdcie tejto
zmeny je aktualizovany Rozpocet projektu a zmena vysky vydavkov na zéklade vysledkov VO/O, za
podmienky neprekrocenia vysky PPM a COV v zmysle Kladne posudenej Ziadosti o PPM a clanku 3
Zmluvy o PPM.

Zmena Zmluvy o PPM vo forme pisomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre tito zmenu moZe vykonat
po schvéleni takejto zmeny, aviak najneskor pred Ghradou zévereénej Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel

vyjadri namietky voci oznamenej aktualizacii Rozpoctu projektu alebo ak poZiada Vykonavatela o
vyhotovenie pisomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3 pracovnych dni od oznamenia aktualizacie
rozpoctu (na namietky Prijimatela voci aktualizacii rozpoctu alebo Ziadost Prijimatela o dodatok zaslané
po uplynuti 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizdcie rozpoctu Vykonavatelom sa neprihliada),
v tom pripade aktualizacia rozpoctu vyvola ucéinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojeni s dotknutym
pisomnym dodatkom k Zmluve o PPM, aZ ucinnostou ktorého nésledne vznikne podklad pre uplatnenie
a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel informuje Vykonavatela o vSetkych zmenach a skutocnostiach, ktoré maju alebo by mohli

mat negativny vplyv vo vztahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela alebo sa mozu tykat inych

zmien Zmluvy o PPM, ato aj v pripade ak ma Prijimatel ¢o ilen pochybnost o dodrZiavani svojich

zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

- Prijimatel dostatocne zdovodnuje potrebu pozZadovanej zmeny v ramci zmenového konania,
predklada relevantnt dokumentdciu a dodrZuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie
dokumentacie;

- Akakolvek zmena projektu nesmie mat vplyv na vysledok verejného obstardvania/obstaravania, v
opacnom pripade je Vykonavatel opravneny predmetnd zmenu neschvalit;
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- Prijimatel' v zmysle podmienok prislusnej Zmluvy o PPM poistil majetok pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o PPM alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom dodavatela pre pripad poskodenia,
znicenia, straty, odcudzenia alebo inych Skod na majetku, ktory zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo
sCasti z prostriedkov mechanizmu.

3.9 Overenie podniku v tazkostiach!®

Vykondvatel poskytuje v rdmci implementacie Planu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podla
pravidiel statnej pomoci. Pritom je potrebné preskimat, ak tak pravidla statnej pomoci uréuju, aj to, ¢i
subjekt ako podnik napifia definiciu podniku v tazkostiach. Pojem subjekt pre Glely tejto kapitoly
zahfia:

e  Prijimatela,

e Partnera, pripadne Partnerov, resp. nového partnera,

e Ziadatela v procesnom $tadiu pred uzavretim zmluvy podla § 14 zékona o mechanizme.
Ak sa niektoré ustanovenie tyka iba Prijimatela alebo iba Partnera, resp. nového partnera, je na jeho
oznacenie pouzity prislusny pojem vo vyzname, v akom je definovany v prislusnej schéme pomoci.

3.9.1 Definicia podniku v tazkostiach

Pre Ucely tejto kapitoly je pouzita definicia podniku v taZzkostiach podla €l. 2 ods. 18 Nariadenia o
skupinovych vynimkach, podla ktorej podnik v tazkostiach je podnik, v stvislosti s ktorym sa vyskytne
aspon jedna z tychto okolnosti (v dalSom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na
kritérida A —E, pripadne aj E.l a/alebo E.II, alebo spolu ako na kritérid):

A. V pripade spolocnosti s rucenim obmedzenym (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky;,
alebo, na ucely opravnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP , ktory spiiia
podmienku uvedenu v ¢lanku 21 ods. 3 pism. b) GBER a poziadavku rizikovych finan¢nych
investicii v nadvdznosti na hibkovii analyzu vykonand  vybratym finanénym
sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych strat doslo k zaniku viac ako polovice jej
upisaného zakladného imania. Ide o pripad, ked odpocet akumulovanych strat od rezerv (a
vsetkych ostatnych prvkov, ktoré sa vo vSeobecnosti povazuju za suéast vlastnych zdrojov
spolocnosti) ma za nasledok negativnu kumulovanu sumu, ktora presahuje polovicu upisaného
zédkladného imania. Na ucely tohto ustanovenia ,,spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym* znamena
najmad tie druhy spolo¢nosti, ktoré st uvedené v prilohe | k smernici 2013/34/EU, a ,zakladné
imanie” zahfna, ak je to vhodné, akékolvek emisné azio.

115 Kapitola 3.9 vratane jej podkapitol je nerelevantna pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07 v plnom rozsahu.

116 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. jina 2013 o roénych Gétovnych zévierkach, konsolidovanych uctovnych
zavierkach a suvisiacich spravach urcitych druhov podnikov, ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrusuju
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom zneni
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B. V pripade spolocnosti, v ktorej aspon niektori spoloc¢nici majui neobmedzené rucenie za dlh
spolocnosti (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky, alebo, na Ucely opravnenosti na
pomoc vo forme rizikového financovania, ktory spifia podmienku uvedent v ¢lanku 21 ods. 3
pism. b) GBER a poziadavky rizikovych finanénych investicii v nadvaznosti na hibkovi analyzu
vykonanu vybratym finanénym sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych strat
doslo k zaniku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v Ucltovne] zavierke
spolo¢nosti. Na ucely tohto ustanovenia ,,spolo¢nost, v ktorej aspori niektori spolo¢nici maju
neobmedzené rucenie za dlh spolo¢nosti“ znamend najma tie druhy spolo¢nosti, ktoré su
uvedené v prilohe Il k smernici 2013/34/EU",

C. Ked je podnik predmetom kolektivneho konkurzného konania alebo spiiia kritéria domacich
pravnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivheho konkurzného konania na ziadost
svojich veritelov.

D. Ked podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
ak dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturaliza¢nému planu.

E. V pripade podniku, ktory nie je MSP, ked za posledné dva roky:

l. uctovny pomer dlhu podniku k vlastnému kapitalu je vyssinez 7,5 a
Il. pomer EBITDA podniku k urokovému krytiu je nizsi ako 1,0.

3.9.2 Posudzovanie podniku v tazkostiach

Podnik v tazkostiach sa posudzuje podla jednotlivych kritérii uvedenych v kapitole 3.9.1 tejto Prirucky.

Subjekt, ktory je podnikom'?’ sa povaZuje za podnik v taZkostiach, ak je ako podnik v taZzkostiach
vyhodnoteny aspon v jednom z tych kritérii, ktoré sa na neho vztahuja.

Kritérid A, B a E sa posudzuju za prislusné referenéné obdobie.

Pri uréovani referenéného obdobia sa:

118 119 a

e v pripade subjektov, ktoré su uctovnou jednotkou''® pouZzivaju uctovné obdobia

e v pripade subjektov, ktoré nie st Gétovnou jednotkou, pouZivaju zdafiovacie obdobia®?.

Referencné obdobie je :

a) posledné uctovné obdobie predchadzajuce rozhodnému momentu, za ktoré disponuje subjekt
schvalenou uctovnou zdvierkou (dalej aj ,beiné referencné obdobie”) a u¢tovné obdobie

117 podnikom je subjekt vykonavajuci hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravne postavenie a spdsob jeho financovania. Oznacenie
konkrétneho subjektu za podnik teda plne zavisi od povahy jeho ¢innosti. Viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a
iné funkéné, hospodarske a organizatné prepojenie, mozno na Ucely uplatnenia tejto schémy pokladat za subjekty tvoriace jednu
hospodarsku jednotku. Tato hospodérska jednotka sa potom poklada za relevantny podnik .

118 podla § 1 ods. 2 zdkona €. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o Uétovnictve”)
119 podla § 3 zdkona o uctovnictve.

120 podla zakona o dani z prijmov
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b)

predchddzajuce beinému referenénému obdobiu (dalej aj ,predchadzajuce referencné
obdobie”), ak ide o subjekt, ktory je uctovnou jednotkou, alebo

posledné zdanovacie obdobie predchadzajuce rozhodnému momentu, za ktoré subjekt
predloZil dafovému Uradu danové priznanie (dalej aj ,beiné referenéné obdobie®)
a zdanovacie obdobie predchadzajuce beinému referencnému obdobiu (dalej aj
,predchadzajuce referencné obdobie”), ak ide o subjekt, ktory nie je Uctovnou jednotkou.

Rozhodny moment sa urcuje v zavislosti od procesnej fazy, v ktorej sa overenie vykondva (blizsie

k mechanizmu overenia pozri kapitolu 3.9.5)

Rozhodnym momentom pre overenie ku driiu poskytnutia pomoci je:

den nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o PPM,
den nadobudnutia G¢innosti dodatku k Zmluve o PPM vo vztahu k novému partnerovi.

Rozhodnym momentom pre Ucely Cestného vyhlasenia podla kapitoly 3.9.5.2 je:

den poskytnutia sucéinnosti podla § 14 ods. 3 zdkona o mechanizme,
den predlozenia Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPPM vo vztahu k novému partnerovi.

Schvalenou Uctovnou zavierkou pre Ucely kapitoly 3.9 je:

v pripade subjektu, ktory ma povinnost schvalovat Uctovnl zavierku, riadna alebo
mimoriadna®?! U¢tovnd zavierka, ktord bola najneskdr k rozhodnému momentu schvélena
prislusnym organom subjektu a uloZenad v registri G¢tovnych zavierok. Ak je takychto Uctovnych
zavierok za Uctovné obdobie viac, za schvalenu Uctovnu zavierku pre Ucely tejto kapitoly 3.9 sa
povazuje ta, ktora bola zo vSetkych uloZenych uctovnych zavierok subjektu schvalend prva. Ak
nie je mozné urcit, ktora bola schvélend prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie. Ak subjekt
eSte nema Ziadnu uctovnu zavierku schvdlenu prislusnym organom subjektu a neuplynula este
zakonna lehota na schvalenie Ziadnej uctovnej zavierky, postupuje sa pri nom, ako v pripade
subjektu, ktory nema povinnost schvalovat u¢tovnu zavierku;

v pripade subjektu, ktory nemd povinnost schvalovat Uc¢tovnu zdvierku, riadna alebo

1 G&tovnd zdvierka, ktord bola najneskér k rozhodnému momentu uloZend

mimoriadna®?
v registri uctovnych zavierok. Ak je takychto uctovnych zavierok za Gctovné obdobie viac, za
schvdlenu uctovnu zavierku pre Ucely tejto kapitoly 3.9 sa povaZuje ta, ktord bola zostavend

prva. Ak nie je mozné urdit, ktora bola zostavena prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie.

Ak subjekt, ktory nie je U¢tovnou jednotkou, predlozil za referencné obdobie dafiovému Uradu opravné

danové priznanie a/alebo dodatoéné dariové priznanie, vychadza sa pri hodnoteni podniku

v tazkostiach z posledného dodatoéného darového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychadza

z posledného opravného danového priznania.

121 Mimoriadna U¢tovna zavierka je akceptovana iba v pripadoch uzavretia G¢tovnych knih podla §16, ods. 4, pism. c) a e) zékona

o uctovnictve.
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Zdroj informacii pre postdenie podmienok podniku tazkostiach je zavisly od vymedzenia v zmysle ¢l. 2
ods. 18 nariadenia (EU) €. 651/2014 a od spdsobu Uctovania podniku'??, najma:

e (cCtovna zavierka a v nej obsiahnuté prislusné vykazy,
e danova evidencia,

e dalSie doplfiujuce informacie od subjektu.

3.9.2.1 Kritérium A

Kritérium A sa uplatriuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

e spolocnost s ruéenim obmedzenym,

e akciovu spolo¢nost/eurdpsku spoloénost,
e jednoduchu spolo¢nost na akcie,

e Statny podnik,

e druzstvo.

Kritérium A sa interpretuje tak, Ze ak hodnota vlastného imania (obsahujuca napocitané vsetky
pozitivhe aj negativne polozky, ktoré sa do vypoctu vlastného imania zapocitavaju) bude nizsia nez
polovica hodnoty zdkladného imania (upraveného o pripadné emisné azio), doslo hospodarenim
podniku k takym akumulovanym stratdm, ktoré sp6sobili, Ze doslo k strate, resp. prekryvu % zakladného
imania podniku.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:
Zakladné imanie + emisné aZio
2

Vlastné imanie <
Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.2 Kritérium B

Kritérium B sa vztahuje na také pravne formy, ktoré povinne netvoria zakladné imanie a v ktorych
niektory ¢len/spoloénik plne ruéi za zavazky podniku. Ide najm3 o tieto pravne formy:

e komanditnu spolo¢nost
e verejnl obchodnu spoloénost
e fyzickl osobu — podnikatela.

Kritérium B sa interpretuje tak, Ze ak akumulovana strata je vacSia ako polovica hodnoty
modifikovaného vlastného imania, dosSlo hospodarenim podniku k zaniku viac ako polovice jeho
vlastného imania.

Podnik sa podla toho kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Modifikované vlastné imanie
2

Akumulovana strata >

122 y systéme podvojného Gétovnictva je zdrojom informacii predovietkym suvaha a vykaz ziskov a strat.
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Akumulovana strata je absoltUtna hodnota zaporného vysledku suctu vysledku hospoddrenia za Gétovné
obdobie a vysledku hospodarenia minulych rokov.

Modifikované vlastné imanie je sucet vlastného imania a akumulovanej straty.

Ak sucet vysledku hospodarenia v beznom u¢tovnom obdobi a vysledku hospodarenia minulych rokov
nie je zaporné Cislo, podnik sa podla tohto kritéria nepovaZzuje za podnik v tazkostiach.

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referen¢né obdobie.

3.9.2.3 Kritérium C

Kritérium C sa uplatriuje na vsetky podniky, na ktoré sa vztahuje zakon o konkurze a restrukturalizacii
alebo zakon o rozpoctovych pravidlach izemnej samospravy.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:

e je na majetok resp. na samotny podnik:

123 alebo

o zacaté konkurzné konanie
123 alebo

o zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku'?®, alebo

o vyhlaseny konkurz

o zrudeny konkurz pre nedostatok majetku!?, alebo

124

e je obec, mesto alebo samospravny kraj v natenej sprave*<*, alebo

e je zriadovatel prispevkove]j alebo rozpoctovej organizacie v nutenej sprave!?,

Ak existuju ddkazy o tom, Ze je podnik platobne neschopny!?® alebo predlZeny!?3, posudzuje sa podla
tohto kritéria. Vykondavatel je opravneny doZiadat subjekt o prislusné doklady, ddokazy alebo
prehlasenie, ak ma pochybnost o tom, Ze podnik moéze byt platobne neschopny alebo predizeny.
Obdobne sa postupuje v pripade, ak je alebo sa javi byt splnena niektora z poZiadaviek opravriujica
zavedenie nutenej spravy'®,

Podnik nesmie byt predmetom kolektivneho konkurzného konania ani nesmie splfiat kritéria pravnych
predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivneho konkurzného konania na Ziadost svojich veritelov.

Toto kritérium sa neviaze na Ziadne referencné obdobie.

3.9.2.4 Kritérium D'*

Kritérium D sa uplatiuje na vSetky podniky ak z ustanoveni kapitoly 3.9 vyslovne nevyplyva, Ze urcity
podnik je z uplatnenia tohto kritéria vynaty (pozri napr. kapitolu 3.9.3).

Kritérium D posudzuje, ¢i podnik dostal pomoc na zachranu a eSte neuhradil Uver alebo nevypovedal
zaruku, alebo dostal pomoc na reStrukturalizaciu a stdle podlieha resStrukturalizaénému pldnu.
Pomocou podla predchddzajucej vety sa rozumie pomoc, ktoru podnik dostal podla Ozndmenia Komisie

123 podla zakona o konkurze a reStrukturalizacii
124 podla zakona o rozpoctovych pravidlach tzemnej samospravy

125 Neaplikuje sa na rozpoctové a prispevkové organizacie.
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— Usmernenia o Stdtnej pomoci na zachranu a reStrukturalizaciu nefinanénych podnikov
v tazkostiach??.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
e dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturalizaénému planu.

Toto kritérium sa neviaze na Ziadne referencné obdobie.

3.9.2.5 Kritérium E

Kritérium E sa uplatfiuje na velké podniky.
Kritérium E sa posudzuje za bezné referenéné obdobie a predchadzajlce referenéné obdobie.

Kritérium E sa dalej ¢leni na kritéria E.| a E.II. Tieto kritéria musia byt splnené kumulativne, a to za obe
referencné obdobia.

Kritérium E.| nazyvame miera zadlZzenosti podniku (MZ) a posudzuje uctovny pomer dlhu podniku k
vlastnému kapitdlu, ktory sa urci nasledovne:

_ Celkove zavazky podniku
B Vlastné imanie

Ide o ukazovatel podniku na posudenie miery zadlZenosti podniku, ktord sa pocita ako podiel celkovych
zavazkov podniku k hodnote vilastného imania podniku.

Celkové zavazky podniku na tieto Ucely zahfiaju vSetky dlhodobé ako aj kratkodobé zavazky, a to
vratane zavazkov z obchodného styku ako aj hodnotu bankovych tverov a finanénych vypomoci, ktoré
podnik prijal. Pri subjektoch, ktorymi su Statne rozpoctové a Statne prispevkové organizacie, mest3,
obce, vyssie Uzemné celky a ich rozpoCtové a prispevkové organizicie, je pred zapocitanim zavazkov
vyplyvajucich z transferov zo $tatneho rozpo&tu®?” mozné zohladnit ich povahu z hfadiska ich vplyvu na
hospodarsku situaciu takéhoto subjektu.

Kritérium E.ll nazyvame Urokové krytie poéitané z EBITDA (UK) posudzuje pomer EBITDA podniku k
urokovému krytiu. EBITDA je hospodarsky vysledok podniku za uctovné obdobie pred zdanenim
navyseny o nakladové troky, odpisy a opravné polozky. UK sa uréi nasledovne:
EBITDA
nakladové uroky

UK =

126, v. EU C 249, 31.7.2014,5.1-28

127 |de o polozku stvahy “zG¢tovanie medzi subjektami verejnej spravy”, v ramci ktorej sa prejavia aj be?né aj kapitalové transfery zo $tatneho
rozpoctu pre vymenované subjekty, ktoré tieto prijali na plnenie Uloh $tatu pri prenesenom vykone $tétnej spravy (vychadzajic z usmerneni
MF SR v oblasti u¢tovnictva poskytnutych a prijatych prostriedkov Stdtneho rozpoctu podliehajucich zdctovaniu) a ktoré by v prostredi
obchodnych spoloc¢nosti v zésade zodpovedali vlastnym zdrojom financovania spoloc¢nosti i¢tovanym na kapitalovych fondoch, ktoré mézu
byt tieZ vratné.
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Podnik sa podla kritéria E povaZuje za podnik v taZkostiach, ak:

e MZ je voboch referenénych obdobiach vacsi ako 7,5, alebo MZ je v oboch referenénych
obdobiach mensi ako 0, alebo MZ je v niektorom referen¢nom obdobi vacsi ako 7,5 a v druhom
referencnom obdobi mensi ako 0. MZ sa povazuje za vacsi ako 7,5 aj v pripade, Ze ho nie je
mozné vypocitat z dévodu, Ze vlastné imanie je rovné nule a

e UK je v oboch referenénych obdobiach mensi ako 1.

Podnik sa podla kritéria E nepovazuje za podnik v tazkostiach, ak je hodnota nakladovych Urokov
v niektorom referenénom obdobi rovna nula. Dévodom je, Ze v takomto pripade nemézu byt splnené
obe podkritérid v oboch referenénych obdobiach, pretoze ukazovatel UK nie je mozné vypoéitat
(delenie nulou).
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupnych udajov

Tabulka 1 Vstupné udaje pre jednotlivé vypocty

Celkové zavazky
. S_101 S 34 Maz_20 S 126 S_074 Maz_16 Tla_St2_R5
podniku - - - - - - -
Tla_St2_R1
Tla_St2_R2
Vlastné imanie S_80 S_25 Maz_21 S_116 S_061 Maz_17 Tla_St2_R3
Tla_St2_R4
Tla_St2_R5
Emisné aZio S 85 dopliujuci adaj |- |- s e e
Zakladné imanie S 81 s26 e e e s e
T1_St1_R10
Vysledok - -
- T1_St1_R13
hospodarenia za|S_100 S_33 PaVv_12
iy . . T1_St2_R10
Uctovné obdobie
T1_St2_R13
Vysledok
hospodarenia S_97 s32 |-

minulych rokov
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Vysledok

Akumulovand strata | |S_100+S 97| |S 33+S 32| [PaV_12]| hospodarenia za
uctovné obdobie
Modifikované vlastné imanie +|vlastné imanie +|vlastné imanie + vlastné imanie +

vlastné imanie

akumulovana strata

akumulovana strata

akumulovana strata

akumulovana strata

Odpisy VZaS 21 VZaS_14 dopliujuci udaj VZaS_030 VZaS_25 dopliujuci udaj dopliujuci udaj
Vysledok
y VZaS 135 + . L
VZaS_56 + VZaS_49|VZaS_35 + VZaS _31|PaV_12 + NU + VZaS 75 + VZaS_19(PaV_26 + NU +|hospoddrenia za
EBITDA : VZaS_042 + : oo _
+VZasS 21 +VZaS_14 odpisy V73S 030 +VZaS_25 odpisy uctovné obdobie +
a ,
- NU + odpisy
VZaS_49 VZaS 31 dopliujuci udaj VZaS_042 VZaS 19 doplriujdci udaj doplfujuci udaj

Nakladové uroky
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Vysvetlivky k tabulke 1

Oznacenie v jednotlivych bunkach tabulky zloZené z pismena/pismen, podciarkovnika a ¢isla oznacuje
vykaz a Cislo riadka, pricom:

S- predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Suvaha“
VZaS - predstavuje vykaz Uétovnej zavierky ,Vykaz ziskov a strat”
MaZ - predstavuje vykaz Uctovnej zavierky ,Vykaz o majetku a zavazkoch”,
PaV - predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Vykaz o prijmoch a vydavkoch®,
Cislo za pismenom predstavuje prisludny riadok vykazu obsahujuci Gdaje na postdenie.
NU- nékladovy trok
Cislo za pismenom predstavuje prislu$ny riadok vykazu obsahujici idaje na postdenie.

Darnovy vykaz - VI. oddielu dafiového priznania k dani z prijmov fyzickej osoby — typ B

T1- predstavuje tabulku T1 danového vykazu
Tla- predstavuje tabulka T1la dafiového vykazu
St- predstavuje stipec v prisluénej tabulke
Cislo za pismenom predstavuje poradie stipca v tabulke
R- predstavuje riadok v prislusnom stipci

Cislo za pismenom predstavuje poradie riadku obsahujiceho Gdaje na postdenie
Dopliujuci udaj — predstavuje Udaj z uétovnej evidencie, ktory sa nenachadza vo vykazoch ucétovnej
zavierky

Uvedené parametre sa dosadzuju do vzorcov a vyhodnocuju podla interpretacie uvedenej v kapitole
3.9.2. tejto Prirucky.

Oznacenie zdroja Udajov v tabulke 1 zodpoveda aktudlne platnému znaceniu riadkov uctovnych
zavierok, ktoré sa pouZivaju pre uctovné obdobie zacaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt pouZiva tlaciva
uctovnej zavierky podla iného vzoru, pouzije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo doplfujucej
evidencie, ktoré svojim obsahom zodpovedaju riadkom identifikovanym v tabulke 1. Oznacenia zdroja
udajov z danovej evidencie zodpovedaju aktualne platnému znaceniu danového priznania k dani
z prijmov fyzickej osoby — typ B pre rok 2023.

V pripade, ak niektoré uctovné zavierky obsahuju delenie udajov podla prislusnosti k zdafiovanej
a nezdafiovanej ¢innosti, na Ucely postudenia znakov podniku v tazkostiach sa pouzije stcet hodnoét za
zdariovanu a nezdafiovanu cinnost.

3.9.3 Vynimky z aplikacie podniku v tazkostiach

Pri posudzovani naplnenia podmienok podniku v tazkostiach sa berie do Uvahy aj informacia o velkosti
podniku a doby existencie MSP k rozhodnému momentu ku diu poskytnutia pomoci podla kapitoly
3.9.2 tejto prirucky (resp. k rozhodnému momentu na tUcely ¢estného vyhldsenia, ked' sa vykonava prva

faza overovania).
Velkostna kategoria podniku

Ak sa subjekt klasifikoval ako MSP, neaplikuje sa na tento pripad kritérium E.
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Doba existencie MSP

V pripade, ak je subjekt MSP, ktory existuje k rozhodnému momentu kratSie ako 3 roky, tento subjekt
sa neposudzuje podla kritérii A, B a E. Doba existencie MSP sa pritom posudzuje na Urovni celého
podniku, t.j. nie je rozhodujuca doba existencie dotknutého subjektu ako pradvneho subjektu, ale doba
existencie podniku, ktorého sucastou je dotknuty subjekt, pricom tato sa uréi ako doba existencie
najdlhsie existujuceho pravneho subjektu, ktory je sic¢astou skimaného podniku. V pripade, Zze podnik
k rozhodnému momentu existuje aspon 3 roky, ale prdvny subjekt, ktory je predmetom overovania,
existuje k rozhodnému momentu menej ako 3 roky a este neschvaloval/nezostavoval Gic¢tovnu zavierku
a/alebo ju neukladal v registri U¢tovnych zavierok, resp. ak nie je Guétovnou jednotkou, este nepodaval
danové priznanie neposudzuje sa tento subjekt podla kritérii A, B a E (to neplati pre podnik na trovni
hospodarskej jednotky).

Pausalne vydavky (v zmysle danovych predpisov)

V pripade podnikov, ktoré uplatiiujui pausalne vydavky je nerelevantné posudzovanie kritérii A, B a E,
kedZe z vecnej podstaty tychto kritérii vyplyva, Ze sa na takyto typ podniku nevztahuju alebo nemdéze
dojst k situacii, kedy by takyto podnik bol povazovany za podnik v tazkostiach podla tychto kritérii.
Kld¢ovym predpokladom pritom je, Ze takyto podnik nevedie evidenciu nakladov, ale jeho ndklady sa
uréuju percentom z prijmov, t.j. takyto podnik neméze dosiahnut stratu. Takyto podnik tiez nevytvara
zdkladné imanie a nie je tiez mozné urcit hodnotu ,pasiv’ takéhoto podniku, ktora by sa dala
klasifikovat ako zadkladné imanie.

Dalsie vynimky z aplikacie

Pre pravne formy obec, mesto a VUC je postacujlce zhodnotenie, ¢i je/nie je takyto podnik v nitenej
sprave, kedZe podmienky zavedenia nitenej spravy su prisnejsie nezZ je spdsob vypoctu ukazovatelov
podniku v tazkostiach podla Gdajov uctovnej zavierky.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizécia, rozpoctova organizacia plati, ze takéto
subjekty v podmienkach SR nie su sp6sobilé na to, aby im bola poskytnutd pomoc na zachranu alebo

restrukturalizaciu. Preto je aj vyhodnotenie takejto podmienky v uvedenych pripadoch pravnej formy
irelevantné.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizicia, rozpoctovd organizacia sa takisto
neposudzuje podmienka podniku v tazkostiach na skupine podnikov, kedZe sa v praxi neocakava, Ze
tato pravna forma bude pdsobit na volnom trhu v kooperacii s ostatnymi materskymi, alebo dcérskymi
spolo¢nostami, ktoré maju spoloény zdroj kontroly a ktoré konaju na trhu vzajomne organizovane.

3.9.4 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Ak je subjekt sucastou hospodarskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v taZzkostiach aj
na tuto hospodarsku jednotku podla pravidiel uvedenych v predchadzajucich kapitolach.

3.9.4.1 Hospodarska jednotka

Hospodarskou jednotkou su viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a iné
funkéné, hospoddrske a organizacné prepojenia medzi sebou navzajom, ¢im wvytvaraju jednu
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hospodarsku jednotku, ktord kond spolocne organizovane na trhu. Hospodarska jednotka ma spolocny

zdroj kontroly!2,

Ide o skupinu podnikov (¢lenov skupiny) medzi ktorymi existujud majetkové, financné, pravne, alebo iné
vztahy (véazby), ktoré umozriuju jednému zdroju dominantnym spdsobom ovplyvriovat vSetky podniky
v takejto skupine.

Hospodarska jednotka sa zostavuje prostrednictvom vztahov medzi pravnickymi osobami, ale aj
prostrednictvom vztahov fyzickej osoby, alebo skupiny fyzickych oséb konajucich spoloéne (prepojenie
podnikov cez fyzické osoby).

Pri urCovani hospodarskej jednotky nie je relevantné miesto vykonu ¢innosti, resp. sidlo jednotlivych
podnikov tvoriacich hospodarsku jednotkuy, t. j. do skupiny sa zarad'uju aj podniky mimo Gzemia SR.

KedZe pre uréenie skupiny podnikov je podstatny ,,spoloény zdroj kontroly”, nemali by sa sem zahfnat
také podniky, ktoré sice maju vztah ku skupine (alebo naopak skupina ma vztah k podniku), avsak miera
tychto vztahov (napr. podiel na majetku alebo iné prava) neumozriuje skupine ovladat takyto podnik,
alebo naopak. V beZnej praxi ide predovsetkym o vztah dcérskej a materskej spolo¢nosti.

Vo vseobecnosti je pri vzniku pochybnosti, ¢i konkrétny vztah medzi jednotlivymi ¢lenmi skupiny,
vratane zohladnenia p6sobenia fyzickych oséb, zakladd hospodarsku jednotku alebo nie, rozhodujuca
rozhodovacia prax Sidneho dvora EU a v jej stvislosti aj rozhodovacia prax Eurépskej komisie.

3.9.4.2 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Konsolidované udaje

Pri hodnoteni znakov podniku v taZkostiach na hospodarskej jednotke sa vychadza zo spolo¢nych
financnych (ekonomickych) ddajov hospodarskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa
vykonava na zadklade konsolidovanych uc¢tovnych udajov.

Konsolidované udaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovat len Udaje, ktoré sa konsoliduju
za hospodarsku jednotku podla platnej legislativy, ale aj konsoliddciu udajov za hospoddrsku jednotku
,Sirsiu”, o moze v praxi predstavovat skupinu pravnych subjektov presahujicu pravne subjekty, ktoré
sa v zmysle Uctovnych pravidiel konsoliduju v skupine.

Pokial je hospoddrska jednotka totoZzna so skupinou pravnych subjektov, ktord sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o U¢tovnictve konsoliduje posudia sa znaky podniku v tazkostiach na trovni skupiny na
zaklade udajov konsolidovanej uctovnej zavierky.

Pokial nie je hospodarska jednotka totozna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje, posudia sa znaky podniku v taZkostiach na urovni

128 pozri ¢asto kladené otazky k Nariadeniu Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategdrii pomoci za zlucitelné s
vnutornym trhom podla ¢lanku 107 a 108 zmluvy, otazka c. 5 zverejnené na:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/practical guide gber en.pdf, pracovna verzia slovenského prekladu:

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf
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hospodarskej jednotky na zidklade osobitnej tzv. ad hoc konsolidacie Gdajov konsolidovanych a/alebo
individualnych Gctovnych zavierok pravnych subjektov tvoriacich hospodarsku jednotku.

Subjekt, ktory je materskou uctovnou jednotkou, ktord nema povinnost zostavovat konsolidovanu
Uctovnu zdavierku podla platnej legislativy, alebo je ¢lenom konsolidovaného celku, ktorého materska
uétovna jednotka nema povinnost zostavovat konsolidovanu Uc¢tovnu zavierku podla platnej legislativy,
je povinny zostavit konsolidovanu Gc¢tovnu zavierku alebo zabezpedit jej zostavenie materskou
uctovnou jednotkovou pre Ucely posudenia kritérii podla tejto metodiky.

Subjekt, ktory je sucastou hospodarskej jednotky, ktord nepredstavuje konsolidovany celok, alebo je
SirsSia ako konsolidovany celok, a nie je moZné zostavit konsolidovanu Uc¢tovnu zavierku, je povinny
zostavit spolahlivé agregované finanéné udaje za hospodarsku jednotku, z ktorych bude mozné posudit
splnenie kritérii podniku v tazkostiach. Takéto agregované finanéné Udaje sa potom povazuju za
konsolidované tdaje podla tejto kapitoly.

Konsolidovana Uctovna zavierka sa zostavuje podla metdd a zdsad ustanovenych v Nariadeni Komisie
(ES) €.1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorym sa v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1606/2002 prijimaju urcité medzinarodné Gétovné $tandardy (U. v. EU L 320, 29. 11. 2008) v
platnom zneni alebo podla obdobnych pravidiel platnych pre materskd uétovnu jednotku podla
prislusnych pravnych predpisov.

Pokial' z objektivnych dévodov nevie subjekt ziskat Udaje pre vykonanie ad hoc konsolidacie alebo
agregacie financnych udajov (napr. z dévodu, Ze niektory z ¢lenov hospodarskej jednotky takéto udaje
odmieta poskytnut, alebo su Udaje nepouzitelné — napr. z dévodu odlisného spbsobu vedenia
Uétovnictva v tretich krajinach a pod.) subjekt posudi znaky podniku v tazkostiach na urovni
hospodarskej jednotky s urcitou mierou neistoty. V tomto pripade je posudenie znakov podniku v
tazkostiach vykonané v dobrej viere subjektu a vyhlasenie subjektu o hospodarskej jednotke sa
povaZuje za vyhlasenie v dobrej viere.

Subjekt nesmie vyhlasenim uviest Vykonavatela do omylu. Vyhlasenie, Ze hospodarska jednotka nie je
v tazkostiach moze subjekt poskytnut aj v pripade chybajicich Gdajov niektorych ¢lenov skupiny avsak
len v pripade, ak aj bez tychto idajov moZno od6évodnene predpokladat, Ze hospodarska jednotka nie
je v tazkostiach.

Subjekt sa povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e ako pravny subjekt, je na zaklade svojich individuédlnych Gdajov podnikom v tazkostiach a/alebo
o hospodarska jednotka, ktorej je ¢lenom, je na zdklade konsolidovanych Udajov podnikom
v tazkostiach.

Ak nie je splnena Ziadna z podmienok uvedenych v predchadzajucom odseku, subjekt sa nepovazuje za
podnik v tazkostiach, a to ani v pripade, Ze niektoré iné pravne subjekty, ktoré si ¢lenom rovnake;j
hospodarskej jednotky ako dotknuty subjekt, si na zaklade svojich individualnych udajov podnikom
v tazkostiach.
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3.9.5 Mechanizmus overenia

Podmienka nebyt podnikom v tazkostiach je overovana vo viacerych fazach projektového cyklu. Vo
vynimocnych pripadoch vyplyvajucich z kapitoly 3.9 (napr. pri nepriamej pomoci) je podmienka
overovana iba raz.

V zavislosti od subjektov, ktorym sa poskytuje podpora v podobe PM alebo mimo tohto rezimu ako
$tatna pomoc, vykonavatel zvoli fazy projektového cyklu a formu overenia podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach tak, aby bol zachovany stlad s riadiacim pravom, bertc do Gvahy administrativne kapacity
daného poskytovatela/vykonavatela.

Overovanie pozostdva zprvej azdruhej fazy overovania, ako su dalej Specifikované v réznych
situaciach, ktoré mozu nastat voci réznym subjektom. Za podmienok uvedenych v kapitole 3.9 mébze
vykonavatel upustit od realizacie prvej fazy overovania.

3.9.5.1 Prva faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach — spésob overenia

Prvotnu identifikaciu toho, & subjekt spifia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, subjekt vykona
sam so zohladnenim informacii uvedenych v kapitole 3.9 a podla konkrétnych podmienok uré¢enych vo
vyzve, pripadne v prislusnej schéme Statnej pomoci alebo vinom pravnom zaklade na poskytnutie
$tatnej pomoci. Subjekt zhodnoti, & naplfia/nenapiia definicie podniku v tazkostiach.

Ako vystup vykonaného zhodnotenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach v prvej faze overenia
subjekt predklada cestné vyhlasenie, ktorého vzor bude zverejneny na webovom sidle vykonavatela
spolu s ostatnou dokumentaciou (napriklad pri uzatvarani zmluvy o PPM ide o dokumentaciu
k poskytnutiu sucinnosti). Toto Cestné vyhlasenie zahfra vsetky kritéria uvedené v kapitole 3.9.1
a zaroven skutoc€nost, Ze subjekt nie je ¢lenom Ziadnej hospodarskej jednotky, resp., Ze hospodarska
jednotka, ktorej je ¢lenom, nie je podnikom v tazkostiach.

3.9.5.2 Prva faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach — éasové hladisko

Prvd faza overovania prebieha vo vztahu kréznym implementaénym situdcidam a subjektom
v nasledovnych etapéch a vo vztahu k identifikovanym tkonom takto:

e v etape pred uzavretim zmluvy o PPM - v rdmci poskytnutia sucinnosti podla § 14 ods. 3
Zakona o mechanizme,

e v etape pred povolenim zmeny partnera alebo doplnenim nového partnera = pri predloZeni
Ziadosti o zmenu podla zmluvy o PPM len vo vztahu k novému partnerovi,

e pred poskytnutim pomoci alebo pred inak stanovenym rozhodnym momentom na ucely
¢estného vyhldsenia podla kapitoly 3.9.2, ak nespada pod predchddzajuce moznosti a ak sa
v takom pripade prva faza overovania realizuje = pri Ukone smerujucemu k poskytnutiu
pomoci podla prislusnej schémy Statnej pomoci alebo iného pravneho zakladu na poskytnutie
Statnej pomoci.
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3.9.5.3 Druhd faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v taZkostiach

Druha faza overovania podmienky nebyt podnikom v tazkostiach nastane nasledne po rozhodnom
momente pre overenie ku drfiu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2. Overenie sa vykondva povinne,
vykonava ho poskytovatel/vykonavatel, a to na zdklade Udajov platnych k rozhodnému momentu pre
overenie ku diiu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2.

Zdkladom pre vyhodnotenie splhenia podmienky nebyt podnikom v taZzkostiach je jeden alebo viacero

dokumentov podla toho, akou skutoénostou sa zakladd rozhodny moment vo vztahu k danému

subjektu. V ramci overenia bude preto subjekt povinny predlozZit Udaje potrebné na vyhodnotenie
podmienky nebyt podnikom v tazkostiach podla ustanoveni zmluvy o PPM, podla dodatku k zmluve
o PPM, podla riadiacej dokumentacie a/alebo podla schémy sStatnej pomoci. Za ucelom vykonania
overenia podniku v tazkostiach predklada Prijimatel Vykonavatelovi Udaje potrebné na vyhodnotenie
podniku v tazkostiach, ktoré tvoria prilohy ¢. 8a — 8c tejto prirucky, alebo, ak tak urcuju Vyzva na
predkladanie ZoPPM alebo zmluva vyplneny test podniku v tazkostiach, ktory tvori prilohu &. 8 tejto
Prirucky.

V pripade predkladania udajov potrebnych na vyhodnotenie podniku v tazkostiach si subjekt zvoli
spravnu prilohu podla nasledujucej tabulky:

Typ subjektu Predkladana priloha

Obec, mesto alebo vyssi Uzemny celok 8a — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — obce, mestd, VUC

Rozpoctovd alebo prispevkovd organizicia | 8b — Udaje potrebné na overenie podniku
v zriad'ovatelskej p6sobnosti obce, mesta alebo | v tazkostiach — RO,PO
vyssieho uzemného celku

Ostatni 8c — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — ostatni

Poskytovatel je opravneny vyziadat si aj dalsie idaje nad ramec prilohy €. 8 alebo priloh ¢. 8a — ¢.8c.

Kritérid A, B a E vykonavatel vyhodnoti na zdklade Udajov dostupnych v registri U¢tovnych zavierok. Aj
v tomto pripade je viak vykonavatel opravneny doZiadat si dalSie idaje (napr. ked dotknuta Gc¢tovna
zdvierka nie je dostupna v registri Uc¢tovnych zavierok, nie je dana dostatocna miera detailu Gétovnej
zévierky, existuje nejednoznacnost overenia z dostupnych Gdajov, existuju pochybnosti o pravdivosti
Cestného vyhlasenia). VSetky udaje, ktoré subjekt poskytne pre Ucely overenia a ktoré sa beznym
spbsobom nedaju overit, sa povaZzuju za poskytnuté v dobrej viere aak neexistuju odévodnené
pochybnosti, tak z nich vykonavatel pri overeni vychadza.

Postupom podla kapitoly 3.9 vykonavatel overi splnenie podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na
Urovni pravneho subjektu, a to u vSetkych subjektov. Zaroven bude vykonavatel vykonavat ndhodnu
vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na Urovni hospodarskej jednotky na
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zéklade vopred stanovenych objektivnych kritérii’?. Na tento Ucel si od vybranych subjektov vyZiada
dopliiujuce Udaje, najma konsolidované udaje podla kapitoly 3.9.4.2 ainformdcie o Strukture
hospodarskej jednotky. Velkost vzorky pre overenie podmienky nebyt v tazkostiach zavisi od
vyhodnotenia rizik vo vztahu k posudzovanej skupine subjektov, napr. vo vztahu k danej
vyzve/hodnotiacemu kolu danej vyzvy, ktoré projekty su predmetom zazmluvriovania, ako aj od
administrativnych moZnosti vykonavatela.

Overenie je potrebné zrealizovat pred Uhradou prvej Ziadosti o platbu. Vykonavatel si preto vyhradzuje
pravo pozastavit vykon prislusnej financnej kontroly, napr. vykon finan¢nej kontroly Ziadosti o platbu,
do ¢asu vykonania tohto overenia. Ak k Uhrade finanéného plnenia nedochadza, overenie je potrebné
vykonat v ¢ase vyplyvajucom z dokumentacie poskytovatela, ¢im skor po poskytnuti pomoci.

Vsetky pojmy, definicie a postupy urcené v tejto metodike predpokladaju, ze subjekt dodrziava
ustanovenia platnej legislativy. Na postupy, ktoré su v rozpore s platnou legislativou a Udaje, ktoré su
vysledkom takychto postupov, sa neprihliada, s vynimkou podla nasledujucej vety. Ak v dosledku
nedodrzZania ustanoveni platnej legislativy nie su k dispozicii Udaje, ktoré by inak boli k dispozicii (napr.
nie je zostavena a/alebo zverejnena Uctovna zavierka napriek uplynutiu zodpovedajucich lehdt), alebo
nie su vykonané pozadované ukony (napr. nie je schvalena uctovna zavierka napriek uplynutiu lehoty
na jej schvélenie), bude postdenie podniku v tazkostiach vykonané aZ po vykonani napravy zo strany
dotknutého subjektu.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k prijimatelovi sa osobitne
uvadzaju nasledovné skutocnosti:

(i) rozhodujucim pravnym zakladom pre overenie je zmluva o PPM. V pripade rozporu medzi
zmluvou o PPM a inymi dokumentami vykonavatela, ma prednost zmluva o PPM,

(i)  prijimatel je povinny do 10 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP predloZit vykondvatelovi Udaje potrebné na overenie podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach,

(iii)  k vykonaniu overenia musi dojst ¢o najskér, a to vidy pred preplatenim prvej Ziadosti o platbu,

(iv)  po vykonani overenia vykondvatel oznami vysledok overenia prijimatelovi.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v taZkostiach vo vztahu k partnerovi, novému
partnerovi sa postupuje primerane podla postupu uvedeného vo vztahu k prijimatelovi. Nie je
potrebné vykonat Ukony, na ktoré nie je pravny zaklad. Vidy je vak potrebné ukoncit zmluvny, resp.
iny pravny vztah, ak vykonavatel zisti, Ze novy partner nespfﬁa podmienku nebyt podnikom
v tazkostiach a stcéasne vykonat Ukony na to, aby partner vratil celd sumu vyplateného financného
plnenia spolu s Urokom. To znamen3, Ze ak vykondvatel overenim zisti, Ze partner, novy partner resp.
hospodarska jednotka, ktorej je partner, novy partner clenom, ku driu poskytnutia pomoci, sa povazuje
za podnik v tazkostiach, bude bezodkladne ukonéeny zmluvny vztah medzi prijimatelom a dotknutym
partnerom, novym partnerom spdsobom stanovenym v zmluve o partnerstve.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v taZzkostiach vo vztahu k prijemcovi pomoci, ktory
nie je suéasne aj prijimatelom alebo partnerom, sa uvadza, Zze mechanizmus overenia podmienky nebyt
podnikom v tazkostiach méze stanovit prislusnd schéma statnej pomoci. Ak vykonavatel zisti, Ze

129 Qbjektivne kritéria pre ndhodnu vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v taZkostiach na drovni hospodarske;j
jednotky stanovuje vykondavatel samostatné pre projekty rovnakého, resp. obdobného typu.
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prijemca pomoci nespiiia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, pristtpi k ukonéeniu zmluvného
vztahu a stéasne bude vymahat neopravnene poskytnutu statnu pomoc spolu s trokom.

3.9.6 Osobitné postupy aplikovania vynimiek

V pripadoch, kedy v ramci nastavenia prislusnej vyzvy nie je potrebné overovat velkostnu kategoriu
podniku a/alebo dobu existencie MSP pre iné Gcely ako je overenie podniku v tazkostiach, méze
Vykonavatel pri prvotnom overeni upustit od aplikacie tychto dvoch vynimiek a overit vSetky subjekty
ako velké podniky. Nasledne pristupi k overeniu velkostnej kategérie podniku a doby existencie MSP uz
len v pripadoch, kedy by aplikacia tychto vynimiek mohla mat dopad na vyhodnotenie podmienky
nebyt podnikom v tazkostiach.

3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov

Ustanovenia tejto kapitoly vychadzaju najma z nasledovnych dokumentov:

- Zakon o mechanizme - zakon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

- Katastralny zakon - zdkon ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , katastralny
zdkon");

- Stavebny zakon - zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorsich predpisov v zneni Uic¢innom do 31.3.2025;

- Novy stavebny zakon - zdkon €. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov;

- Zakon o izemnom planovani — zakon ¢. 200/2022 Z. z. o Uzemnom planovani v zneni neskorsich
predpisov;

- Zakon o energetike — zakon ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o energetike®);

- Obciansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Systém implementdcie Planu obnovy a odolnosti SR v platnom zneni;

- Vzor Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu vyzvu zverejneny
Vykonavatelom na www.mbhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy.
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3.10.1 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 0110126V01, 01102-26-V05, 01101-
26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09

130 musi byt

Od momentu zacatia realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v stlade s podmienkami

stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

2 z prostriedkov mechanizmu: ide

- hnutelny dlhodoby majetok®3!, ktory bude zhodnoteny®?
napr. o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —
tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami33

z prostriedkov
mechanizmu: ide napr. o existujicu dokoncenu stavbu, ktorej ucel vyuZitia bude realizdciou
projektu stavebnymi upravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend technoldgia, ktord
je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend nielen prislusnd
technoldgia ale aj predmetné stavebné upravy - tento typ majetku musi byt vo vlastnictve
Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s prdvoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim orgdnom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujtcej stavby — k tomuto

. 7

typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo v silade s ustanoveniami

134

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov'*®, pricom toto pravo bolo postidené prisluSnym

povolovacim organom v ramci povolovacieho konania o danej stavbe;

130 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

131 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavujui samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

132 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maji za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suéast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

133 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Finanénej sprdvy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako 1
700 EUR.

134 Napr. § 139 ods. 1 zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.
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- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

a pri ktorom zdroven plati, Ze:

e sa nejednd o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.

e sa nejednd o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:

ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizdciou projektu umiestnend
technoldgia zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento
ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade,
Ze stavba bude musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu
hradené z prostriedkov mechanizmu — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke
alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchdadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.2 Z3akladné ustanovenia platné pre vyzvu s kédom: 01102-26-V04

V sulade s podmienkami vyzvy plati, ze:
- predmetom projektu musi byt modernizicia existujlcej bioplynovej stanice vyrabajlcej
elektrinu a zaroven

- ziadatel musi ku dru predloZenia Ziadosti vlastnit a prevadzkovat bioplynovi stanicu
vyrabajucu elektrinu, ktora je predmetom realizacie projektu.

Realiziciou projektu teda dochadza k zhodnoteniu existujiceho majetku, ktory musi byt ku driu
predloZenia zZiadosti vo vlastnictve Ziadatela.

V nadvéaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (nhajma ¢l. 7 VZP) plati, ze:

- Ku diu predloZenia Ziadosti a v silade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®*> musi byt niZSie definovany majetok,
ktory bol ku diiu predloZenia Ziadosti su¢astou existujlcej bioplynovej stanice, vysporiadany
v stllade s nizSie uvedenymi podmienkami:

135 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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o hnutelny dlhodoby majetok’3¢, ktory bude zhodnoteny'*’ z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej bioplynovej stanice, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativhu zmenu

vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

o nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'®
z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujiucu dokoncenu stavbu, v ktorej je umiestnend
technoldgia existujucej bioplynovej stanice, ktorej modernizdcia je predmetom projektu,
pricom tdto stavba musi byt nevyhnutnymi stavebnymi Upravami upravend tak, aby mohla
byt existujtica bioplynovd stanica modernizovand — aj tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela.

Zaroven sa moze projekt realizovat aj v stvislosti s inym majetkom, ktory nebol ku driu predlozenia
Ziadosti sucéastou existujuicej bioplynovej stanice, ale realizaciou projektu sa stane sucastou
modernizovanej stanice: ide napr. o stavbu, ktord v case predloZenia Ziadosti nebola sucastou
existujucej bioplynovej stanice, ale na zabezpecenie modernizdcie danej stanice je potrebné do tejto
stavby umiestnit novu technolégiu. K tomuto majetku nie je potrebné zabezpeéit vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov ku diu predloZenia Ziadosti, ale aZ ku driu zacatia realizacie projektu.
Ziadatel je viak povinny identifikovat dany majetok v predlozenej Ziadosti.
V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 6 Zmluvy o PPM)
plati, Ze:
- Od momentu zadatia realizicie projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu®*® musi
byt majetok, ktory nebol ku diiu predloZenia Ziadosti suéastou existujlicej bioplynovej stanice
a v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s niZSie uvedenymi

podmienkami:

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena
dokoncenej stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom budu

z prostriedkov mechanizmu realizované stavebné vydavky nevyhnutné pre modernizdciu

136 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavujui samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

137 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maji za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suéast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

138 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako 1
700 EUR.

139 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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existujtcej bioplynovej stanice —k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo
140 pri¢om toto
pravo bolo posudené prislusnym povolovacim organom v rdmci povolovacieho konania

iné prdvo v sulade s ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

o danej stavbe;

nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude umiestnena nova technolégia'*': ide napr.
o pripad, kedy bude technoldgia umiestnend priamo na pozemok a nie v budove — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel’ vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom, ak osobitny predpis nestanovuje inak;

nehnutelny majetok (stavba), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom

zaroven plati, ze

= ku difiu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

= sa nejedna o stavbu, ktord bude zhodnotend stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do existujucej

142

bioplynovej stanice by sa dand technolégia nezmestila**? — k tomuto typu projektu musi mat

Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

nehnutelny majetok (stavba), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom

zaroven plati, Zze

=  ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stéastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

= sa jedna ostavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujucej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila, avsak na to, aby do tejto
stavby mohla byt dand technoldgia umiestnend, musi byt stavba v nevyhnutnej miere
upravend stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu — tento typ majetku musi byt
vo vlastnictve Prijimatela;

hnutel'ny dlhodoby majetok'*, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, Zze

140 Napr. § 139 ods. 1 zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.
141 Technolégie zaklpenej z prostriedkov mechanizmu.
142 Moze ist aj o stavbu, ktora musi byt v nevyhnutnej miere zhodnotena stavebnymi vydavkami, avak nie z prostriedkov mechanizmu.

143 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré majui samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.
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= ku driu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stéastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

* sa jedna o majetok, ktory bude zhodnoteny'**

z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktoré nebolo ku dfiu predloZenia Ziadosti stucastou existujucej bioplynovej
stanice, avsak po jej predloZeni sa stalo sucastou danej bioplynovej stanice (pricom
Ziadatel' o tejto skutocnosti mal vedomost uZ pri predloZeni Ziadosti) a na uspesnu
realizdciu projektu je ho potrebné zhodnotit z prostriedkov mechanizmu, napr. zakupenim
softvéru, ktory sa stane jeho sucastou a spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného
zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho

pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusShom stavebnom povoleni.

3.10.3 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V03

V stlade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- ziadatelia musia byt ku driu predloZenia Ziadosti prevadzkovatelmi existujicich funkénych
vodnych elektrarni a zaroven

- vpripade, Ze realizaciou projektu dojde k zhodnoteniu hnutelného majetku (technoldgie, ktora
je predmetom modernizécie) z prostriedkov mechanizmu, musi byt tento hnutelny majetok ku
diu predlozZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela a zaroven

- vydavky na stavebné prace patria medzi neopravnené vydavky.

V nadvéaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (nhajma ¢l. 7 VZP) plati, ze:

- Ku diu predloZenia Ziadosti a v sulade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie

projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu'* musi byt nizsie definovany majetok

vysporiadany v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami:

144 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maji za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suéast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né pouzitie s hlavnou vecou a spolu s rfiou tvoria jeden majetkovy celok.

145 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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o hnutelny dlhodoby majetok’*®, ktory bude zhodnoteny'*’ z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej vodnej elektrdrne, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativhu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

Zaroven plati, Ze vzhfadom na ustanovenia zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o0 zmene

148 prijimatel pocas Géinnosti Zmluvy

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
o PPM nepreukazuje vlastnicke alebo iné pravo k nehnutelnostiam, v suvislosti s ktorymi sa
realizuje projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.4 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kdédom: 09101-03-V01 a 09101-03-V07

Od momentu zadatia realizacie projektu aZz do ukonéenia realizacie projektu’*® musi byt majetok,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo — pravne vysporiadany v silade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok'*°, ktory bude zhodnoteny'>! z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov

146 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

147 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zamenu pouzitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnu sucast majetku. Za neoddelitelny sucast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

148 Najmé& ustanovenia § 6 ods. 6, § 7 ods. 4 a § 11.

149 K ukonéeniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonceniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

150 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

151 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho tcelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln stcast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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mechanizmu, ktory spbsobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.5 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kddom: 09104-03-V01 a 09105-03-V01

152 musi byt majetok,

v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Od momentu zacatia realizacie projektu az do ukoncenia realizacie projektu

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

4154

- hnutelny dlhodoby majetok*3, ktory bude zhodnoteny'>* z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spbésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku

cer

musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujtcu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové cinnosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykondavatelovi vietky dokumenty preukazujice
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat
projekt.

152 K ukonéeniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonceniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

153 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

154 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho tcelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln stcast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt méze v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avsak vyluéne so sihlasom Vykonavatela dojst k do¢asnému
neplneniu zdvazku Prijimatela (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku pocas

celého Obdobia realizacie Projektu doslo k neucelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela podla predchadzajucej vety je situacia,
kedy Prijimatel zacne Realizaciu Projektu pred ddtumom nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pricom o suhlas Vykondvatela poZiada ex post, a to Bezodkladne po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté vZmluve o PPM a/alebo uvedenév prislusShom stavebnom povoleni (ak
relevantné).

3.10.6 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-
03-V03

Od momentu zacatia realizicie projektu aZ do ukonéenia realizicie projektu>®

musi byt majetok,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade

s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

157

- hnutelny dlhodoby majetok’*®, ktory bude zhodnoteny
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov

z prostriedkov mechanizmu: ide napr.

mechanizmu, ktory spbésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku

cer

musi byt vo vlastnictve Prijimatela/Partnera;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujtcu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel/Partner vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom.

155 K ukonéeniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonceniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

156 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

157 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho tcelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln stcast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt méze v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avsak vyluéne so sihlasom Vykonavatela dojst k do¢asnému
neplneniu zavazku Prijimatela/Partnera (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku

pocas celého Obdobia realizacie Projektu doslo k netcelnému vynakladaniu financnych prostriedkov
vyplyvajicemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela/Partnera podla predchadzajicej vety
je situacia, kedy Prijimatel/Partner za¢ne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, najskér vSak po datume predloZenia Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, pricom o suhlas Vykonavatela poZiada Prijimatel ex post, a to Bezodkladne

s

po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel/Partner sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto,
ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom
povoleni (ak relevantné).

3.10.7 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kédom: 03104-26-V05, 03104-26-V06 a 03104-
26-V071>8

Prijimatel je povinny zabezpeéit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v savislosti
s ktorym sa bude realizovat projekt, v stilade s podmienkami stanovenymi touto priru¢kou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

160

- hnutelny dlhodoby majetok**°, ktory bude zhodnoteny'*®° z prostriedkov mechanizmu:—tento typ

majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

158 Kapitola 3.10.7 je relevantnd pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07 len v rozsahu tykajicom sa obdobia udrzatelnosti
projektu. Vzhladom na rozsah dokumentacie predkladanej na Ucely posudenia Ziadosti o PPM vramci vyzvy s kédom 03104-26-V07,
Prijimatelia po¢as obdobia udrzatelnosti nepredkladaju Vykonavatelovi dokumenty preukazujlce vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov
k majetku, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, za predpokladu, Ze pocas doby udrzatelnosti projektu nedéjde k takej zmene, alebo
skutocnosti, ktoré maju alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy a/alebo udrZanie Ciela Projektu v zmysle Zmluvy o PPM (napr.
premiestnenie Predmetu projektu na iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prisluSnom
stavebnom povoleni na realizaciu stavby).

159 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické urcenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

160 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poufZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu pouZitého
materialu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sUcasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddeliteln stcast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spoloc¢né poufzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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- nehnutelny majetok (pozemok, stavba), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide napr.
0 pozemok, na ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand vystavba verejne pristupnych
nabijacich stanic pre elektrické vozidld v sulade s pravoplatnym povolenim —k tomuto typu majetku
musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

Spolu s prvou ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu, je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi vsetky dokumenty preukazujice splnenie danej povinnosti. Tato
podmienka musi byt spinend od momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky
tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu aZ do uplynutia doby udrzatel'nosti projektu6?.
Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu a pocas Doby udrzatelnosti
Projektu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na
iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusSnom
stavebnom povoleni na realizaciu stavby.

3.10.8 Nehnutelny majetok (stavby a pozemky) (dalej spolu aj ,nehnutelhosti*)6?

Vo vztahu kvlastnickemu pravu musi byt nehnutelny majetok definovany vyssie v zakladnych

ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy:

e vo vylu¢nom vlastnictve,
e v podielovom spoluvlastnictve (uZivanie spolo¢nej veci) alebo
e v bezpodielovom spoluvlastnictve Prijimatela (podnikatel'ského subjektu).

cer

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastnicke pravo Prijimatela nemdZe byt zataiené pravom tretej osoby, ktoré by negativne
ovplyviiovalo realizéciu projektu a udrzatelnost projektu.

Iné pravo Prijimatela na realizaciu projektu k nehnutelnému majetku definovanému vyssie

v zakladnych ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy, musi byt preukdzané:

e ndjomnou zmluvou®®?,

161 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

162 Kapitola 3.10.8 je relevantnd pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07 len v rozsahu tykajicom sa obdobia udrzatelnosti
projektu. Vzhladom na rozsah dokumentacie predkladanej na Gcely posudenia Ziadosti o PPM v ramci vyzvy s kédom 03104-26-V07,
Prijimatelia po¢as obdobia udrzatelnosti nepredkladaju Vykonavatelovi dokumenty preukazujlce vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov
k majetku, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, za predpokladu, Ze pocas doby udrzatelnosti projektu nedéjde k takej zmene, alebo
skutocnosti, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy a/alebo udrzanie Ciela Projektu v zmysle Zmluvy o PPM.

163 7 ndjomnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zalatia realizdcie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o ndjme, je povinny ku driu zacatia
realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky
tykajlice sa dotknutého Predmetu Projektu) disponovat G¢innou ndjomnou zmluvou.
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e zmluvou o podndjme?®4,

e kupnou zmluvou'®,

e zmluvou o zriadeni vecného bremena®®,

e zipisom vecného bremena na prislusnom liste vlastnictva®®’,

e zdmennou zmluvou®®®,

e darovacou zmluvou®®,

e zmluvou o vypozitke!’,

164 7o zmluvy o podnajme musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu za¢atia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o podnajme, je povinny ku diu zacatia
realizécie projektu disponovat u¢innou zmluvou o podndjme opravriujucou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizécie
projektu(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice
sa dotknutého Predmetu Projektu.

165 7 kipnej zmluvy musi vyplyvat oprdvnenie Prijimatela uZzivat predmet kdpy ku dfiu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom
03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu Projektu).
V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej kipnej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu
disponovat ucinnou kiipnou zmluvou opraviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu
Projektu).

166 Zmluva o zriadeni vecného bremena musi opraviiovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu za¢atia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlice sa
dotknutého Predmetu Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o zriadeni vecného
bremena, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu disponovat G¢innou zmluvou oprévriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku
driu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel
narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu).

167 \lykondvatel overuje Udaje na liste vlastnictva prostrednictvom overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy (https://oversi.gov.sk, resp. portaly ESKN a ZBGIS, dalej aj ,,informacné systémy verejnej spravy“). Zapis vecného bremena
na prislusnom liste vlastnictva musi opravriovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu za¢atia realizacie projektu(v pripade
vyzvy s kédom 03104-26-VO5 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého
Predmetu Projektu).

168 7o zdmennej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zdmennej zmluve, je povinny ku driu zacatia
realizicie projektu disponovat Ucinnou zdmennou zmluvou opraviiujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zadatia realizicie
projektu (v pripade vyzvy s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice
sa dotknutého Predmetu Projektu).

169 7 darovacej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zacatia realizacie projektu(v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej darovacej zmluve, je povinny ku driu zacatia
realizicie projektu disponovat G¢innou darovacou zmluvou opraviiujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zacatia realizicie
projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice
sa dotknutého Predmetu Projektu).

170 Zo zmluvy o vypozicke musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat nehnutelnost ku driu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o vypoZicke, je povinny ku diiu zacatia
realizicie projektu disponovat u¢innou zmluvou o vypozicke opraviiujicou Prijimatela uZivat nehnutelnost ku driu za¢atia realizacie projektu
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e osvedcenim vyhlasenia o vydrZzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti vo forme notdarskej zapisnice,
e pravoplatnym osvedcenim o dedicstve,

e pravoplatnym rozhodnutim o vyvlastneni,

e  §29 zdkona o geologického zdkonal’?,

e pravoplatnym povolenim na realizaciu projektu, vydanym prislusnym povolovacim orgdnom?’2,
Mozna je aj kombinacia tychto pravnych vztahov.

Prijimatel je opravneny preukazat splnenie danej podmienky aj inym ako vyssie uvedenym pravom
opravriujucim Prijimatela realizovat projekt. Toto pravo vsak musi predstavovat pravo Prijimatela uZivat
nehnutelnost v slvislosti s realizaciou projektu a musi vyplyvat zo vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov.

3.10.9 Hnutelny dlhodoby majetok!’3

Prijimatel musi k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu, preukazat:

e vlastnicke pravo, ktoré Prijimatel preukazuje dokladom o zaradeni hnutefného majetku do
uzivania, resp. inym relevantnym dokumentom preukazujucim vlastnicke pravo Prijimatela
k hnutefnému majetku

a/alebo

e pravo dusevného vlastnictva umozZnujuce Prijimatelovi nakladat s predmetom dusevného
vlastnictva v stlade s projektom, ktory je predmetom ZoPPM.

cer

Upozornenie pre Prijimatela:

Pravo Prijimatela nemdZe byt zataZiené prdvom tretej osoby, ktoré by negativne ovplyvriovalo
realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa
dotknutého Predmetu Projektu).

17174kon €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zékon) v zneni neskorsich predpisov.

172 pri stibeznom re3pektovani podmienky, Ze v pripade, ak ide o stavbu, ktord bude zhodnotenda stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, musi byt tato stavba vo vlastnictve Prijimatela.

173 Kapitola 3.10.9 je relevantnd pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07 len v rozsahu tykajicom sa obdobia udrzatelnosti
projektu. Vzhladom na rozsah dokumentéacie predkladanej na ucely posudenia Ziadosti o PPM vramci vyzvy s kédom 03104-26-V07,
Prijimatelia po¢as obdobia udrZatelnosti nepredkladaju Vykonavatelovi dokumenty preukazujlce vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov
k majetku, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, za predpokladu, Ze pocas doby udrzatelnosti projektu neddjde k takej zmene, alebo
skuto¢nosti, ktoré maji alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy a/alebo udrzanie Ciela Projektu v zmysle Zmluvy o PPM.
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3.10.10 Vseobecné ustanovenia

Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, musi byt majetkovo-pravne vysporiadany
tak, aby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi bolo nepochybné, Ze Prijimatel je opravneny
majetok uZivat na realizaciu projektu poéas celého obdobia realizicie projektu aZ do uplynutia doby
udrzatelnosti projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny v stvislosti s nehnutefnym majetkom (v zavislosti od konkrétneho projektu)
zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov bud’ k stavbe, kde bude dochadzat
k realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnena)
alebo k pozemku, na ktorom bude dochadzat k realizacii projektu (ak realizicia nezasahuje
Ziadnu stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizacia projektu zasahuje stavbu
aj pozemok).

e Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, mdze byt zatazeny tarchami
za podmienky, Ze Ziadna tarcha nesmie branit realizacii projektu ani ho obmedzovat, ¢i inym

174 okrem

spésobom ohrozovat riadnu realiziciu projektu a udrZatelnost projektu
nehnutelnosti/hnutelnych veci nadobudnutych/zhodnotenych z prostriedkov mechanizmu,
teda predmet projektu, ktory nie je Prijimatel opravneny zalozZit alebo inak zatazit pravom tretej
osoby bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela. Uvedené sa nevztahuje na
pripad, ak bude predmet projektu zaroven zdlohom na zabezpecenie pohladavky Vykonavatela
a/alebo aj pohladavky financujuceho subjektu, ktory poskytuje Uver na spolufinancovanie
projektu a ma s Vykondvatelom podpisand zmluvu o spolupraci aspolocnom postupe
upravujucu vztahy pri financovani projektov v ramci Planu obnovy a odolnosti SR.

Banky, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupraci a spoloénom postupe medzi bankou a organmi

zastupujucimi Slovensku republiku pre casti Plan obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR:

e Slovenska sporitelia, a.s.
e Tatra banka, a.s.
e VSeobecna uverova banka, a.s.
o Slovenska zarucnd a rozvojova banka, a. s.
e 365.bank, a. s.
e UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
o Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
e BKS Bank AG, pobocka zahrani¢nej banky v SR.
Lizingové spolocnosti, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupraci_a spoloénom postupe medzi

lizingovou spoloénostou a orgdnmi zastupujicimi Slovensku republiku pre éasti Pldn obnovy
a odolnosti SR v gescii MH SR:
e Tatra-Leasing s.r.o.

174 Tym nie su dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo zéloh
v zmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zataZenie sa
vyZaduje predchadzajuci pisomny suhlas vykonavatela v zmysle zmluvy.
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e UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

e Oberbank Leasing, s.r.o.

e SG Equipment Finance Czech Republic s.r.0. konajuca prostrednictvom organizacnej zlozky:
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizacna zlozka

e Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.

e (CSOB Leasing, a.s.

e Majetkovo-pravny vztah osoby, ktora je opravnena v mene spolocénosti konat a vystupovat, resp.
riadit jej ¢innost, nie je povazovany za majetkovo-pravny vztah Prijimatela, a teda nepredstavuje
splnenie podmienky majetkovo-pravneho vysporiadania bez preukazania majetkovo-pravneho
vztahu subjektu Prijimatela.

3.10.11 Sposob  preukdzania majetkovo-pravneho vztahu k nehnutelnému majetku,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt!’>

Prijimatel je ku vsetkému nehnutelnému majetku, v suvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt,
povinny zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov najneskér od momentu zacatia

176

realizacie projektu'’® a predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu, z ktorej bude uvedené

vyplyvat, spolu s prvou ZoP*”” v stlade s niz$ie uvedenym prehladom:

Typ vztahu: Sposob preukazania:

Vylucné vlastnictvo Udaje na liste vlastnictva overuje Vykonavatel prostrednictvom overenia
dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
Spravy.

Podielové/bezpodielové | - Sudhlas podielového spoluvlastnika/podielovych spoluvlastnikov na

spoluvlastnictvo uZivanie spoloc¢nej veci na vietky ukony suvisiace alebo potrebné na

realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §139
Obcianskeho zakonnika ako suhlas ostatnych podielovych
spoluvlastnikov na hospodarenie so spoloénou vecou, resp.

175 Kapitola 3.10.10 je relevantna pre projekty financované z vyzvy s kdédom 03104-26-V07 len v rozsahu tykajicom sa obdobia udrzatelnosti
projektu. Vzhladom na rozsah dokumentacie predkladanej na ucely posudenia Ziadosti o PPM vramci vyzvy s kédom 03104-26-V07,
Prijimatelia po¢as obdobia udrZatelnosti nepredkladaju Vykonavatelovi dokumenty preukazujlce vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov
k majetku, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, za predpokladu, Ze pocas doby udrzatelnosti projektu nedéjde k takej zmene, alebo
skuto&nosti, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy a/alebo udrzanie Ciela Projektu v zmysle Zmluvy o PPM.

176 Netyka sa majetku, ku ktorému musi mat Ziadatel v sulade s podmienkami vyzvy vlastnicky, resp. iny vztah uz ku diiu predloZenia

ziadosti. K tomuto majetku preukazuje Ziadatel vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov ui pri predloZeni Ziadosti. V pripade vyzvy
s kédom 03104-26-VO05 a 03104-26-V06 je Prijimatel povinny zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov od momentu predloZenia

ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu Projektu.

177 \ pripade vyzvy s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 ide o prvi ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého
Predmetu Projektu.
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- Suhlas druhého bezpodielového spoluvlastnika na uzivanie
spoloc¢nej veci na vietky ukony suvisiace alebo potrebné na realizaciu
projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v suhlase sa
vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §145 ods. 1
Obcianskeho zakonnika.

Najom nehnutelnosti

- U¢inna najomna zmluva s vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti (ndjomnd zmluva sa uzatvara napr. v zmysle zdkona o
ndjme a podndjme nebytovych priestorov’® alebo vzmysle
Obcianskeho zakonnika).

- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Pod ndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
najom medzi:

- vlastnikom nehnutelnosti a Prijimatelom,

- podielovym spoluvlastnikom/podielovymi spoluvlastnikmi
nehnutelnosti a Prijimatelom.

Ndjomnd zmluva a suhlas podielového, resp. bezpodielového

spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- nadobu neurdcitd, alebo

- na dobu urcitd, ktora zahfna minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Podnajom
nehnutelnosti

- U¢inna zmluvu o podnajme,

- Ucinnd ndjomna zmluva s  vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti, ktord nevylucuje moznost najomcu dat nehnutelnost
do podndjmu, resp. v ktorej je obsiahnuty sihlas prenajimatela pre
najomcu dat nehnutelhost do podndjmu (ndjomnd zmluva sa
uzatvdra napr. v zmysle zdkona. o ndjme a podndjme nebytovych
priestorov alebo v zmysle Obcianskeho zakonnika),

- Sdhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti

s realizaciou projektu.

Pod podndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty

podnajomny vztah medzi:
- najomcom a Prijimatelom ako podnajomnikom.

Zmluva o podndjme a suhlas podielového, resp. bezpodielového

spoluvlastnika musi byt uzatvorena/udeleny:

- nadobu neurditd, alebo

178 Z4kon €. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.
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- na dobu urditd, ktord zahffia minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Kipna zmluva - U¢€inna kdpna zmluva, ktorej predmetom je kipa nehnutelnosti,

s podpisom prevodcu, ktory je v sulade s § 42 ods. 3 Katastralneho

zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla osobitnych
predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny organ,
Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice Slovenskej
republiky alebo ak ide ozmluvu o prevode nehnutelnosti
vyhotovend vo forme notdrskej zapisnice alebo autorizovanu
advokatom). Zkapnej zmluvy musi vyplyvat pravo uzivat
nehnutelnost na realizdciu projektu este pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti kupujicim (t.j.
Prijimatelom), a to minimdlne odo dina zacatia realizacie projektu,
ako aj suhlas vlastnika/vsetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako
samostatny dokument),

- Navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusSnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i na liste vlastnictva je Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zapis vecneého bremena | _  gginna zmluva, na zaklade ktorej bolo vecné bremeno zapisané do
na liste vlastnictva katastra nehnutelnosti, z ktorej bude jasne vyplyvat pravo Prijimatela
na realizaciu projektu a trvanie daného vecného bremena minimalne
od zalatia realizdcie projektu do uplynutia doby udrZatelnosti

projektu v prospech Prijimatela, resp. iny dokument, z ktorého bude

trvanie vecného bremena jasne vyplyvat.

Zmluva o  zriadeni | . Gginng zmluva o zriadeni vecného bremena, z ktorej bude vyplyvat
vecného bremena vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a Géelu je zrejmé, Ze
bude opravnovat Prijimatela na realizaciu projektu a garantuje jeho
pravo uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu, ato
minimalne do uplynutia doby udrZatelnosti projektu, s podpisom

povinného z vecného bremena, ktory je vsulade s § 42 ods. 3

Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej republiky alebo ak ide ozmluvu o zriadeni vecného
bremena vyhotoveni vo forme notarskej zapisnice alebo

autorizovanu advokatom). Zo zmluvy o zriadeni vecného bremena
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musi vyplyvat pravo opravneného zvecného bremena (t.j.
Prijimatela) uZivat nehnutelnost este pred zapisom vecného
bremena k predmetnej nehnutelnosti, ato minimdlne odo dna
zacatia realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti, ako
aj suhlas vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako
samostatny dokument),

navrh na vklad prava vyplyvajiceho zo zmluvy o zriadeni vecného
bremena potvrdeny prisluSnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel ndsledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €¢i uZz je na liste vlastnictva zapisané vecné bremeno
v prospech opravneného zvecného bremena, t.j. v prospech
Prijimatela.

Zamenna zmluva

ucinna zamenna zmluva, ktorej predmetom je zdmena nehnutelnosti
tak, aby sa po uskutocneni zameny vlastnikom nehnutelnosti, ktora
je dotknuta realizdciou projektu, stal Prijimatel, s podpisom
opravnenejosoby druhejzmluvnej strany, ktory je v sulade s § 42 ods.

3 Katastralneho zdkona v zneni neskorSich predpisov osvedceny
podla osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy
$tatny organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide ozmluvu ozdmene nehnutelnosti
vyhotovenu vo forme notdrskej zdpisnice alebo autorizovanu
advokatom). Zo zdmennej zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela
uzivat nehnutelnost este pred nadobudnutim vlastnickeho prava
k predmetnej nehnutelnosti Prijimatelom, a to minimalne odo dia
zacatia realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vsetkych
spoluvlastnikov nehnutelnosti s realizaciou projektu (ak takyto suhlas
nie je predloZeny ako samostatny dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusnym okresnym tradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Darovacia zmluva

ucinna darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie
nehnutelnosti tak, aby sa vlastnikom nehnutelnosti, ktora je
dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel' s podpisom opravnenej

osoby druhej zmluvnej strany, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
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Katastralneho zdkona v zneni neskorsich predpisov osvedéeny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovenu vo forme
notarskej zapisnice alebo autorizovanu advokatom). Z darovacej
zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela uZivat nehnutelnost este
pred nadobudnutim  vlastnickeho  prava k predmetne;j
nehnutelnosti Prijimateflom, ato minimdlne odo dna zacatia
realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vsetkych spoluvlastnikov
nehnutelnosti s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je
predloZzeny ako samostatny dokument),

- navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusnym okresnym tdradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykondvatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej

spravy, Ci uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zmluva o vypotzicke - uéinna zmluva o vypoiicke, z ktorej vyplyva pravo uskutolnit projekt
a pravo uzZivat nehnutelnost alebo jej cast vsulade s udajmi
uvedenymi v ZoPPM, s podpisom opravnenej osoby druhej zmluvnej

strany. Zo zmluvy o vypoZicke musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost Prijimatelom minimdlne odo dia zadatia realizacie
projektu az do uplynutia doby udrzatel'nosti projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako samostatny

dokument).
Osvedcenie vyhlaseniao | . gsyedéené vyhlasenie o vydriani vlastnickeho prava k nehnutelnosti
vydrzani  vlastnickeho vo forme notarskej zapisnice'’®,

rava k nehnutel'nosti . . R . A
P - vysvetlenie, zakého dbévodu nedoSlo kzmene Udajov na

predmetnom liste vlastnictva vsulade s doloZenou notdarskou
zapisnicou.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel ndsledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch

179V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.
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verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné osvedCenie | . privoplatné osvedéenie o dediéstve, zktorého je zrejmé, e
o dedicstve nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknutd
realizdciou projektu) je Prijimatel®®, resp. pravoplatné uznesenie
sudu o dediéstve, zktorého je zrejmé, Ze nadobudatelom
predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknuta realizaciou projektu) je
Prijimatel®,
- vysvetlenie, zakého dbévodu nedosSlo kzmene Udajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
osvedcéenim o dedicstve, resp. pravoplatnym uznesenim o dedicstve.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykonavatel nasledne overi, ¢i uz je na liste
vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik predmetnej

nehnutelnosti.
Pravoplatné - pravoplatné rozhodnutie o vyvlastneni vsulade so zdkonom o
rozhodnutie o vyvlastiiovani pozemkov a stavieb'®, zktorého je zrejmé, 7Ze
vyvlastneni nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknutd

realizaciou projektu) je Prijimatel*®

7

- vysvetlenie, zakého dbévodu nedoslo kzmene Udajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
rozhodnutim o vyvlastneni.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych tdajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

180V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

181V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

182 73kon €. 282/2015 Z. z. o vyvlastfiovani pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

183 V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zaroveri vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.
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Povolenie na realizaciu | . pravoplatné stavebné povolenie'® alebo
projektu, vydané | pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere a overenie projektu
prislusnym povolovacim stavby s vydanou overovacou dolozkou (ak sa vyZaduje podla

organom?s Nového stavebného zédkona) alebo
- pravoplatné povolenie iného prislusného organu na povolenie

realizacie stavby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi alebo

- ohlasenie stavebnému uradu podla § 55 ods. 2 stavebného zakona
spolu s pisomnym oznamenim stavebného uradu, Ze proti
uskutocneniu stavby, stavebnych Gprav a udrziavacich prac nema
namietky podla § 57 ods. 2. stavebného zakona, alebo

- overenie projektu stavby na ohlasenie s vydanou overovacou
dolozkou podla § 63 Nového stavebného zdkona alebo
- iny relevantny doklad vecne prislusného povolujuceho organu

podla prislusného pravneho predpisu, ktory je vyzadovany na
realizaciu konkrétnej stavby.
V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia,
ktoré menia povodné povolujice rozhodnutie, je potrebné predlozit
vsetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukoncovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako
aj zo strany Vykonavatela, Vykonavatel odporica Prijimatelovi predloZit dokumentaciu
k vysporiadaniu majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat
projekt vratane suvisiacej prilohy €. 11 podla instrukcii uvedenych k jednotlivym vyzvam (podrobne
v jednotlivych vyssie uvedenych podkapitolach kapitoly 3.10) aj skor, ako spolu s predloZzenim prvej
ZoP (resp. prvej ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu).

3.10.12 Moznost prerusenia plnenia zmluvnej povinnosti'&®

Pri nehnutelnom majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt a ktory zaroven nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, sa pripusta prerusenie plnenia danej
zmluvnej povinnosti, avSak iba v pripade, Ze prerusenie nezmari riadnu realizaciu projektu a
udrzatelnost projektu, a to vyluéne so suhlasom Vykonavatela.

184 povolenie na realizaciu projektu musi mat vyznacenie pravoplatnosti, ak relevantné.
185 Ktoré zaroveri musi byt v ¢ase zacatia stavebnych prac platné.

186 Kapitola 3.10.2 je relevantnd pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07 len pre obdobie udrzatelnosti projektu.

138



3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitnych zmluvnych zaviazkov

3.11.1 Zmluvné zavazky Prijimatela, pri ktorych plati, Ze Vykonavatel nebude povinny
poskytovat plnenie podla Zmluvy o PPM dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze ich
splnenie

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. c)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu skédom 03104-26-VO5 as kddom 03104-26-VO7*¥: vodi
Prijimatelovi/Partnerovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla
osobitnych predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiaznd sumu vo
vySke vymahaného ndroku za vSetky takto vykondvané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia

vyssie ako 5000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade
nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva v zaplateni penaznej sumy, ak tato nepenazina
povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom.

Vykonavatel bude overovat splnenie danej povinnosti Prijimatela/Partnera pri kaidej jednej
neuhradenej ZoP, ato najma prostrednictvom overenia informdacii v centrdlnom registri exekucii
(www.cre.sk).

-V pripade, Ze overenim v danom registri Vykonavatel identifikuje nesplnenie vyssSie uvedenej
povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny Ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu
pri kazdej neuhradenej ZoP. Vykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote!® preukazal,
Ze vymahany narok a vSetky trovy suvisiace s vykonom rozhodnutia boli uhradené alebo Ze
identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny (napr. exekdcia nie je vykondvana).

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaZe pozadovanym spésobom
splnenie danej povinnosti, tkon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri kazdej neuhradene;j
ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak Prijimatel/Partner porudi vysiie uvedent povinnost
definovanu v ¢l. 6 ods. 6.1 pism. d) alebo c) prislusnej Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovene;j
Vykonavatelom preukaZe pozadovanym spdsobom, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku a
vSetkych trov suvisiacich s vykonom rozhodnutia, alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je
bezpredmetny, uvedené nepredstavuje dévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel nepreukaZie pozadovanym
spdsobom splnenie danej povinnosti, vznika Vykondvatelovi opravnenie zamietnut kaZdu
neuhradent ZoP. Vykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie pozadovanych
skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukdzanie poZadovanych
skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukaze, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku
a vSetkych trov suvisiacich svykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je

187\ pripade vyzvy s kdédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

188 pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchddzania, pri¢om zéroveri tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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bezpredmetny, je Vykonavatel opravneny vyvodit désledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo
strany Prijimatela a odsttpit od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

Za zacatie vedenia vykonu rozhodnutia sa povaZuje dorucenie poverenia na vykonanie exekucie
exekutorovi, resp. vydanie rozhodnutia o zacati dariového exeku¢ného konania.

Prijimatel/Partner spini vyssie uvedenu povinnost tykajlicu sa vedenia vykonu rozhodnutia, ak nie je
vocCi nemu vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia, resp. ak preukaze, ze exekucia
alebo iny vykon rozhodnutia boli vo¢i nemu vedené nedévodne.

Ak je vodi Prijimatelovi/Partnerovi v centralnom registri exekucii evidovana exekucia voci jeho osobe
ako pravoplatne neskoncena a Prijimatel preukaze, Ze takato exekucia je vo¢i nemu/Partnerovi vedena
neddvodne, alebo Ze nie je vykonavana, je potrebné, aby dolozil Vykonavatelovi dokumenty, z ktorych
vyplyvaju dané skutocnosti.

V pripade, ak sa Prijimatel/Partner brani namietkami voci exekucii (podla pravnej Gpravy platnej do 31.
03. 2017), zavisi od pravoplatného rozhodnutia sddu o namietkach, ¢i exeklcia vodi
Prijimatelovi/Partnerovi bola vedena dévodne alebo nie.

Prijimatel preukdzZe, Ze exekucia je voli nemu evidovana v centrdalnom registri exekucii nedévodne
predovsetkym tak, Ze predlozi pravoplatné rozhodnutie sudu o zastaveni exekucie a sud zaroven zaviaze
k dhrade trov exekucie opravneného, pripadne tieto trovy exekucie boli povinnym uhradené.

Vyssie uvedena povinnost Prijimatela/Partnera sa povaZuje za splnenu aj vtedy, ked' Prijimatel/Partner
relevantnymi dokumentmi (predovsetkym vyjadrenim sidneho exekutora) preukaze, Ze exekvovanu
povinnost vratane trov exekucie splnil.

V pripade, ak je voci Prijimatelovi/Partnerovi evidovana exekucia, pri ktorej sa postupuje podla Gpravy
v Exeku¢nom poriadku u¢innom do 31.3.2017, Prijimatel/Partner spini vy$sie uvedend povinnost aj
vtedy, ak exekvovanu povinnost splnil v ¢ase medzi podanim navrhu na vykonanie exekucie a
dorucenim upovedomenia o zacati exekucie, bez ohladu na to, ¢i v takomto pripade aj uhradil trovy
exekucie. Ak vsak Prijimatel/Partner splnil exekvovanu povinnost az po tom, ako mu bolo dorucené
upovedomenie o zaCati exekucie a neuhradil trovy exekucie, neplati pravidlo uvedené v prvej vete tohto
odseku.

Povinnost podla ¢&l. 6 ods. 6.1 pism. e) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05 a s kédom 03104-26-V07*®: neexistencia
dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym danovym tradom v sume vysSej ako 170 EUR
(slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne
prislusnym dafiovym Uradom presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na

dlh presahujuci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

189V pripade vyzvy s kddom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

140



Povinnost podla ¢&l. 6 ods. 6.1 pism. f) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. e)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05 a s kddom 03104-26-V07*°°: neexistencia
dlhu na poistnom na socidlne poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) v

sume vyssej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na
socidlne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujuceho uvedenu
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri
predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla &l. 6 ods. 6.1 pism. g) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. f)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05 a s kédom 03104-26-V07%°: neexistencia
dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujicej verejné zdravotné
poistenie v Slovenskej republike v sume vyssej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenud sumu alebo schvaleny splatkovy

kalendar na dlh presahujuci uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zaverecnej
ZoP.

Vykonavatel bude overovat splnenie danych povinnosti Prijimatela/Partnera pri predloZeni:

- prvejZoPa
- zévereénej ZoP,
a to najma prostrednictvom overenia informacii v:

- zozname danovych dlznikov, ktory je verejne dostupny na
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/ f4211cf3-
eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a

- zozname dlznikov vedenom Socidlnou poistoviiou, ktory je verejne dostupny na

https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a

- zoznamoch dlZnikov vedenych zdravotnymi poistoviiami poskytujicimi verejné zdravotného
poistenie v SR, ktoré su verejne dostupné na:
o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.htm| (VSeobecna

zdravotna poistovna, a.s.),
o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DOVERA zdravotna

poistovia, a.s.),
o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poistoviia, a.s.).

-V pripade, Ze overenim v prislusnych registroch Vykonavatel identifikuje nesplnenie ¢o ilen
jednej z vyssie uvedenych povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP. Vlykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej
lehote'®? preukdzal, Ze Prijimatel/Partner preukdzatefne uhradil dlh, resp. Ze ma schvéleny
splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedent sumu zo strany prislusného danového uradu, resp.

190\ pripade vyzvy s kédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

191V pripade vyzvy s kédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

192 pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchddzania, pricom zérover tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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Sociélnej poistovne, resp. prislusnej zdravotnej poistovne (dalej aj ,relevantna instittcia“) a dany
splatkovy kalendar plni.

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukdze poZzadovanym sp6sobom,
Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvéaleniu splatkového kalenddara a k jeho plneniu®®3, tkon
vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak
Prijimatel/Partner porusi niektoru z vyssie uvedenych povinnosti definovanych v ¢l. 6 ods. 6.1 pism.
e), f) a g), resp. pism. d), e), a f) prisluSnej Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonavatelom
preukdze pozadovanym spésobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvéleniu splatkového
kalendara a k jeho plneniu, uvedené nepredstavuje dévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykondvatelom Prijimatel nepreukaZze pozZadovanym
sp6sobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
vznika Vykonavatelovi opravnenie zamietnut relevantnu ZoP. Vlykondvatel je opravneny vyzvat
Prijimatela na preukdzanie pozadovanych skuto¢nosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovane;j
vyzve na preukazanie pozadovanych skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukdze, ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, je Vykonavatel
opravneny vyvodit désledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit
od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

- Splatenie dlhu Prijimatel nepreukazuje predloZzenim potvrdenia relevantnej institucie. Vykondvatel
uvedenu skuto¢nost overuje prostrednictvom overenia informdcii vo vyssie uvedenych verejnych
registroch.

- Schvalenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje potvrdenim relevantnej institlicie o jeho
schvaleni (napr. rozhodnutie Socidlnej poistovne o schvéaleni splatkového kalendara spolu
s prilohou, ktoru tvori splatkovy kalendar).

- Plnenie splatkového kalenddara Prijimatel preukazuje predloZenim dokumentov preukazujucich
Uhradu penaZnych prostriedkov na prislusny Ucet v stlade so schvalenym splatkovym kalenddrom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel je povinny bezodkladne informovat Vykonavatela o tom, Ze mu/Partnerovi bol zo strany
relevantnej instittcie zruseny splatkovy kalendar (ak relevantné).

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. f) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 0110126V01, resp.
povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. e) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvy s kédom 01102-26-V04, 01102-
26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01103-26-V08, resp. povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. d)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 01101-26-V09, resp. povinnost podla Cl. 6 ods. 6.11 Zmluvy
0 PPM platnej pre vyzvy s kédom: 09101-03-V01, 09104-03-V01,09105-03-V01, 09104-03-V03, 09104-
03-V04, 09105-03-V03 a 09101-03-V07, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. b) Zmluvy o PPM

193V pripade, Ze ku diiu preukazovania je niektora splatka splatna.
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platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06: Prijimatel/Partner je povinny zabezpecit

vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:
- k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt,

- k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je povinny zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

- ku diu zacatia realizacie projektu, resp.
- kmomentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého
Predmetu Projektu (relevantné vylucne pre vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

194

Tento zmluvny zaviazok musi byt splneny po¢as celého obdobia realizacie projektu'® az do uplynutia

doby udrzatel'nosti projektu, v sulade s podmienkami stanovenymi v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt a ktory zaroveri nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, méze v pripade, Ze to neohrozi riadnu
realiziciu projektu a udriatelnost projektu, aviak vyluéne so suhlasom Vykondvatela ddjst
k doéasnému neplneniu tohto zmluvného zavazku Prijimatela/Partnera.

Prerusenie plnenia tejto povinnosti Prijimatela/Partnera vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci
ktorého sa bude realizovat projekt, bez suhlasu Vykonavatela, resp. prerusenie plnenia tejto
povinnosti Prijimatela/Partnera vo vztahu k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude
zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo0 strany
Prijimatela.

Nehnutelny majetok, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, resp. hnutelny dlhodoby majetok, ktory
ma byt zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaze vyssie uvedena
povinnost majetkovo-pravneho vysporiadania zo strany Prijimatela/Partnera, je identifikovany
Ziadatelom v prislusnej ¢asti dokumentacie ZoPPM uréenej na tento Ucel vo vyzve, resp. Prijimatelom
v prilohe &. 11 tejto prirucky - Identifikicia majetku, v stvislosti s ktorym sa realizuje projekt?®.

Prijimatel’ je povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujice splnenie tohto
zmluvného zavazku.

- najneskor spolu s prvou ZoP, resp.

- spolu s prvou ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu (relevantné vylucne pre vyzvy s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

V pripade, Ze Prijimatel nepredlozi vSetky poZzadované dokumenty, resp. z predlozenych dokumentov

alebo dostupnych informacii nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie predmetného zmluvného

zavazku Prijimatela/Partnera, je Vykondvatel opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie

pozadovanych skutoCnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukazanie

194 Relevantné v pripade projektov, ktoré nemaju stanovent dobu udrZatelnosti (vSetky projekty v rdmci Komponentu 9).

195 Bliz3je vid. kapitola 3.5 tejto Prirucky - Ziadost o platbu.
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1% nepredloZi vietky poZzadované dokumenty,

pozadovanych skutoénosti Prijimatel v stanovenej lehote
je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany
Prijimatela.

Vykondavatel overi splnenie tejto povinnosti Prijimatela/Partnera na zaklade predloZenych
dokumentov alebo inych dostupnych informacii. V pripade, Ze overenim splnenia tejto povinnosti
Prijimatela/Partnera Vykonavatel identifikuje akykolvek nesulad, resp. pochybnosti o splneni tejto
povinnosti, vyzve Prijimatela na odstranenie nesuladu, resp. vysvetlenie pochybnosti o splneni tejto

povinnosti.

Sposob preukazania:

Spbsob preukdzania tejto povinnosti je uvedeny v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukoncovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako
aj zo strany Vykonavatela, Vykonavatel odportica Prijimatelovi predlozit dokumentaciu
k vysporiadaniu majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat
projekt vratane suvisiacej prilohy €. 11 podla instrukcii uvedenych k jednotlivym vyzvam (podrobne
v jednotlivych vyssie uvedenych podkapitolach kapitoly 3.10) skér, ako spolu s predlozenim prvej ZoP
(resp. prvej ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu).

Povinnost, podla ktorej je Prijimatel povinny zabezpecit, aby projekt bol v sulade so Zasadou
yvyrazne nenarusit“ v sulade s €lankom 5 ods. 2 Nariadenia EU 2021/241 a spfﬁal vSeobecne zavazné
pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSseobecne zdvazné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to znamend, Ze neméZe vyrazne
narusit Ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy;
udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znedistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v
¢lanku 17 nariadenia o taxonémii v zmysle vyzvy.

Znenie podmienky zabezpecenia suladu projektu so zésadou ,vyrazne nenarusit” je upravené priamo
vo vyzve a/alebo v prilohe vyzvy, na ktord dana podmienka odkazuje. Vo vyzve a/alebo v danej prilohe
vyzvy s upravené jednotlivé kritéria zabezpedenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” a
sposob preukdzania splnenia tejto podmienky zo strany Ziadatela'®’/Prijimatela/Partnera.

196 pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchddzania, pri¢om zérover tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.

197 Relevantné pre projekty podporené z Komponentu 9, ked' splnenie podmienky DNSH sa overuje v ramci odborného hodnotenie projektu
a nasledne v procese implementacie sa uz neoveruje. Plati, 7e ak Prijimatel zrealizuje projekt v zmysle schvalenej ZoPPM v zneni prisluinej
Zmluvy o PPM, resp. v zmysle schvalenych dodatkov k Zmluve o PPM, dochddza k automatickému splneniu aj tejto podmienky DNSH.
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V pripade vyziev s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 je vzor Sihrnného dokumentu sumarizujiceho
udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim, ktory sa v pripade relevantnosti predklada spolu so
ZMS, uvedeny v prilohe €. 5d tejto Prirucky.

Sposob overenia podmienky:

Vykonavatel bude overovat splnenie podmienky na zaklade dokumentacie, ktorou sa preukazuje
splnenie podmienky.

Postup pre plnenie danej zmluvnej povinnosti:

V pripade, Ze Prijimatel nepredlozZi poZzadované dokumenty pre preukazanie splnenia podmienky
v stanovenom termine vo vyzve, resp. z predloZzenych dokumentov alebo dostupnych informdcii
nebude jednoznacne vyplyvat splnenie predmetného zmluvného zévazku Prijimatela, bude Prijimatel
vyzvany na preukdzanie splnenia stanovenej podmienky, pricom do preukazania splnenia podmienky
zabezpecenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” moze byt pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi (ak relevantné).

V pripade, Ze Prijimatel nepreukaze splnenie zmluvného zavazku, je Vykonavatel opravneny vyvodit
dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit od Zmluvy o PPM.

3.11.2 Osobitné zmluvné ustanovenia/zavazky Prijimatela vyplyvajice z ¢l. 6 Zmluvy o PPM

Preukdzanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni alebo zavazkov Prijimatela definovanych v ¢l. 6
Zmluvy o PPM, z ktorych vyplyvaju pre Prijimatela/Partnera osobitné povinnosti voci Vykonavatelovi
alebo povinnosti  disponovat  k stanovenému momentu prislusnymi  dokumentami s
povinnostou predloZit ich Vykonavatelovi, je definované podrobne v samostatnych prilohach tejto
prirucky, a to v prilohe €. 10a pre projekty podporené z Komponentu 1, v prilohe €.10b pre projekty
podporené z Komponentu 9 a v prilohe €. 10c pre projekty podporené z Komponentu 3. V pripade, ak
je v predmetnych prilohach €. 10a, €. 10b a €. 10c plnenie osobitnych zmluvnych povinnosti alebo

zavazkov uvedené odlisne od ich plnenia definovaného v €l.6 prislusnej Zmluvy o PPM, pre Prijimatela

je zadvazné vzdy plnenie vyplyvajuce z ¢l. 6 prislusnej Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukon¢ovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako
aj zo strany Vykonavatela, Vykonavatel odporuca Prijimatelovi, v pripadoch, v ktorych je to mozné,
predlozit dokumentaciu k splneniu osobitnych zmluvnych povinnosti/zavazkov vyplyvajlcich z ¢l.6
Zmluvy o PPM, definovanu v prilohach €. 10a, €. 10b a €. 10c, aj skor, ako len spolu s predloZenim
prisludnej ZoP a/alebo ZMS. Nasledne sa Prijimatel v prisluinej ZoP/ZMS na u? predloZent
dokumentaciu odvola.
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3.12 Kontrola projektu

Na kontrolu projektu sa vztahuju ustanovenia definované ¢lankom 13 VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

Kontrola/audit projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu POO, je vykonavana podla zakona
o financnej kontrole a audite (okrem iného), ako:

e finan¢nd kontrola podla § 8 -(dalej aj ,,FK“) a
e finan¢na kontrola vykonavana na mieste podla § 9 (dalej aj ,FKnM*“), ak relevantné.

Vykondvatel pri vykone kontroly/auditu postupuje aj podla zaviznych usmerneni MF SR%,

Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zakona o finanénej kontrole a audite vidy Prijimatel’.
Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementdcii projektu sa vykondva vidy cez kontrolu
Prijimatela, t.j. napr. kontrola Partnera alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k
Prijimatelovi alebo Partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

Vykonavatel je opravneny vykonat kontrolu vSetkych skutoénosti stvisiacich s projektom kedykolvek
pocas ucéinnosti Zmluvy o PPM. Zaroven je Vykonavatel opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude

obsahovat akékolvek skuto¢nosti v zavislosti od poziadaviek, ktoré vznikni pocas implementacie
projektu. Kontrolou tychto skutocnosti Vykonavatel ziska alebo neziska primerané informacie o
objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych kontrolach v rdmci realizovaného
projektu a o tych skutoc¢nostiach, ktoré maju, alebo by mohli mat na realizaciu projektu zasadny vplyv.
Ak po ukonceni financnej kontroly podla § 8 nastanu vyznamné skutoénosti, ktoré budd vyzadovat
vykonanie finan¢nej kontroly, Vykonavatel je opravneny vykonat finanénu kontrolu podla § 8 znova,
pripadne moze vykonat finanénd kontrolu podla § 9, ak to bude povaZovat z hladiska financnej
operacie/overovanych skuto¢nosti za vhodné/potrebné..

Vykonavatel v rdmci implementacie projektov realizuje aj iné kontrolné cinnosti, ktorych postup nie je
regulovany pravnymi predpismi, napr. posidenie/kontrola monitorovacich sprav alebo dokumentacie
k zmenovému konaniu predloZzenych Prijimatelmi, overovanie dokumentov a Udajov predkladanych
Prijimatelmi na zaklade vyZiadania Vykonavatela, a pod.

Prava a povinnosti opravnenej (Vykonavatel) a povinnej (Prijimatel) osoby pri vykone financnej
kontroly/auditu upravuje § 20 a § 21 zakona o finanénej kontrole a audite.

3.12.1 Vykon kontroly, vystupy z kontroly a ukonéenie kontroly projektu

Vykonavatel v rdmci vykonu financnej kontroly overi o.i. aj stlad podpornej dokumentacie a dalsich
kontrolovanych skutoénosti Prijimatela s legislativou EU a SR najma s ohladom na zésadu riadneho

198 § 3 ods. 1 pism. b) zékona o finan¢nej kontrole a audite. Pre usmernenia vid' https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-

riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/.
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financného hospodarenia a ostatnych povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM,
Zavaznej dokumentécie Vykondvatela a z legislativy EU a SR.

Vystupom z kazdej finanénej kontroly ako aj finanénej kontroly vykonavanej na mieste je navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy z kontroly a Ciastkova sprava/sprava z kontroly, pokial zakon
o finan¢nej kontrole a audite nestanovuje aj iné moznosti ukonéenia finanénej kontroly'*. Ciastkovd
sprava z kontroly sa moZe vypracovat v pripadoch podla §22 ods. 2 zdkona o finan¢nej kontrole a
audite.

FK ZoP/VO/0?*® a FKnM je mozné ukonéit aj vyhotovenim Zaznamu o zastaveni finanénej kontroly.
Zaznamom mozno finanénd kontrolu ukonit v pripade, ak finanéna kontrola bola zastavena z dévodov
hodnych osobitného zretela (t.j. v pripade prekazky, ktord znemozriuje vykon FK/FKnM, napr.
spatvzatim dokumentdcie predloZenej na vykon FK ZoP/VO/O zo strany Prijimatela). Vykonavatel
v Zadzname uvedie dbvody zastavenia a bezodkladne zasle zaznam Prijimatelovi, Co vSak neplati, ak
Prijimatel zanikol.

Ak Vykonavatel pocas kontroly zisti, Ze je potrebné Udaje a podporni dokumentaciu vo vztahu ku
kontrolovanému procesu doplnit/zmenit (napr. chybne vyplneny formular, chybajica alebo nespravne
vyplnend podpornd dokumentdcia, nedostato€nd dokumentdcia pre riadne overenie
spolufinancovanych prac a tovarov, dodavanych sluzieb, vykonania ich Uhrad), vyzve Prijimatela na
doplnenie tychto Udajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie?®® a zdroveri mu oznami
prerusenie plynutia lehoty na vykon kontroly?®? a dévody tohto prerusenia.

Prijimatel je povinny dorucit doplnenie Vykonavatelovi v lehote uréenej v rozsahu minimalne 7
pracovnych dni odo dnia doruéenia vyzvy na doplnenie/vysvetlenie (presna lehota bude stanovena vo
vyzve na doplnenie/vysvetlenie). Vykonavatel povaZuje za dorucenie konkrétny den v zavislosti od
sposobu predlozenia dokumentacie v nadvaznosti na spdsob komunikdcie medzi Prijimatelom
a Vykonavatelom uvedeny v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky s vplyvom na poskytnutie verejnych financii,
Vykonavatel vidy vypracuje navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly a doruéi ho Prijimatelovi
spbsobom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM. Navrh Ciastkovej spravy/ navrh spravy z kontroly sa
povaZuje za doruceny aj ak ho Prijimatel odmietne prevziat, a to dfiom odmietnutia prevzatia. Ak navrh

199V pripade vykonu finan¢nej kontroly podla §8 zékona o finan¢nej kontrole a audite je Vykondavatel v zmysle § 22 ods.1 zékona o finan¢nej
kontrole a audite opravneny nevypracovat Navrh Ciastkovej spravy alebo Navrh spravy a Ciastkovi spravu alebo Spravu v pripade, ak neboli
zistené Ziadne nedostatky, alebo ak boli zistené len nedostatky bez vplyvu na poskytnutie verejnych financii. Vykonévatel vypracuje Kontrolny
zoznam z vykonu finan¢nej kontroly podla §8 zékona o financnej kontrole a audite a ak relevantné, zaznamena identifikované nedostatky (bez
vplyvu na poskytnutie verejnych financii) v prislusnom Kontrolnom zozname. Prijimatelovi zasle pisomnu informdciu o ukonéeni financ¢nej
kontroly podla §8 zdkona o financ¢nej kontrole a audite (napr. emailom). V pripade vykonu financnej kontroly podla §9 zakona o financnej
kontrole a audite je Vykondvatel vidy povinny vypracovat Navrh iastkovej spravy (ak relevantné) alebo Navrh spravy (ak relevantné) a
Ciastkovui spravu alebo Spravu.

200 Finanéna kontrola VO/O je nerelevantna pre projekty financované z vyzvy s kédom 03104-26-V07.

201 7a vyzvu na doplnenie mozno povazovat aj zaslanie navrhu Ciastkovej spravy/néavrhu spravy z kontroly.

202 \lykonavatel méze vykon kontroly prerusit aj v dal3ich pripadoch, napr. pri overeni suladu s uplatnitelnym pravom, plnenim podmienok
poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych podmienok, v pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.
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Ciastkovej spravy/néavrh spravy z kontroly nie je mozné dorudit na adresu Prijimatela, navrh ¢iastkovej
spravy/navrh spravy sa povaZzuje za doruéeny diiom vratenia nedoruceného navrhu Ciastkovej spravy z
kontroly/navrhu spravy z kontroly Vykonavatelovi, aj ked sa o tom Prijimatel nedozvedel (fikcia
dorucenia).

Prijimatel ma prdvo k pravdivosti, Uplnosti alebo preukdzatelnosti zistenych nedostatkov, k navrhnutym

odporucéaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na
predloZenie dokumentécie preukazujlcej splnenie prijatych opatreni, podat namietky. V pripade, ak
Prijimatel namieta skuto¢nosti uvedené v navrhu ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, je povinny

203 minimalne do 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia

dorucit namietky Vykondvatelovi pisomne
navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, pricom presna lehota na doruéenie ndmietok bude
stanovend v navrhu ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly. Vykonavatel povazuje za dorudenie
namietok konkrétny den v zavislosti od spésobu predlozenia dokumentacie v nadvaznosti na zvoleny

sposob komunikacie podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj v kapitole 2 tejto Prirucky.

Vykonavatel preveri opodstatnenost doruéenych pisomnych namietok.

V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje ndmietky podané Prijimatelom, resp. Prijimatel v stanovenej
lehote nedorudi namietky, resp. ak Prijimatel doruc¢i ozndmenie, Ze nema namietky k navrhu Ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, Vykonavatel vypracuje a zasle &iastkovi spravu/spravu z kontroly
Prijimatelovi.

Ak Prijimatel podd v stanovenej lehote namietky a Vykonavatel Uplne alebo scasti akceptuje namietky
podané Prijimatelom, zohladni opodstatnenost tychto namietok v Ciastkovej sprave/sprave z kontroly
a zasle tuto spravu Prijimatelovi.

Ak Prijimatel nepredlozi ndmietky v stanovenej lehote, povazuju sa zistené nedostatky, navrhnuté
odporucania, lehota na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehota na predloZenie
dokumentacie preukazujicej splnenie prijatych opatreni za akceptované Prijimatelom.

Za moment ukoncenia kontroly je povaZovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi
v zmysle postupov komunikacie definovanych v €lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skonéena ta ¢ast finanénej kontroly, ktorej sa ¢iastkova
sprava z kontroly tyka.

Ak su po skonceni finanénej kontroly podla § 8 alebo § 9 zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné
zrejmé nespravnosti, Ciastkova sprava alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkovej spravy alebo spravy,
ktorej sa oprava tyka, sa zasSle Prijimatelovi a vSetkym, ktorym bola pévodna ciastkova sprava alebo
sprava zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy, ako aj kontroly oznamenia o zmene/Ziadosti o zmenu
nejde o kontrolu vykondvanu podla § 8 zakona o financnej kontrole a audite.

203 pod pisomnou formou sa rozumie predovsetkym elektronickd forma predlozena do elektronickej schranky Vykonévatela.
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O vysledku kontroly MS (schvaleni/neschvaleni predloZzenej MS), informuje Vykonavatel Prijimatela
zaslanim tejto informécie do elektronickej schranky UPVS Prijimatela.

Kontrola 0o0Z/Z0Z je ukonéena vzatim zmeny na vedomie/akceptovanim/neakceptovanim
zmeny/schvalenim/neschvalenim zmeny, ato tak, ako je to konkrétne definované vo vztahu
k prislusnému typu zmeny v kapitoldch 3.8.1.1.1 a7 3.8.1.1.3 tejto Prirucky.

3.12.2 Finan¢éna kontrola verejného obstardvania/obstaravania?®*

Samotné postupy, pozadovana dokumentacia nevyhnutna k finanénej kontrole VO/O ako aj samotny
vykon finan¢nej kontroly VO/O je podrobne specifikovany v Prirucke k procesu verejného
obstardvania/obstardvania pre projekty implementované v ramci Pldnu obnovy a odolnosti v gescii
MH SR.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava na zaklade rizikovo orientovaného pristupu vo faze, kedy je
VO/O uZ ukonéené a zmluva medzi Prijimatelom alebo Partnerom a vitaznym uchadzaéom je platna
a ucinnd. Prijimatel pre tento ucel predkladd dokumentdciu k zrealizovanému postupu verejného
obstaravania v termine stanovenom v ¢lanku 3 VZP Zmluvy o PPM, alebo v Prirucke k procesu VO/O,
najneskor viak spolu so Ziadosti o platbu, v ktorej su prvy krat narokované/deklarované vydavky
viazané na toto VO/O.

Vykon finanénej kontroly zo strany Vykondvatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po

nadobudnuti ich Ucdinnosti.

Finanéna kontrola VO/O sa zaéina vykonanim prvého tUkonu Prijimatela voci Vykonavatelovi (t.j. diom
predloZenia (dorudenia) Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vritane pozadovanej dokumenticie

definovanej v Priruc¢ke k procesu VO/O, spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Der uréujici

zaCiatok lehoty je den nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoénosti urcujlcej zaciatok kontroly a teda
defl nasledujici po dni doruenia Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vratane poZzadovanej
dokumentacie. V pripade nedorucenia pozadovanej dokumentdcie v rozsahu pozadovanom Priruckou
k procesom VO/O alebo v pripade identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon finan¢nej kontroly
VO/O pozastavi do Casu predloZenia pozadovanej dokumentacie, resp. do casu vysvetlenia alebo
odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu finan¢nej kontroly VO/O st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1
tejto Prirucky.

204 Kapitola 3.12.2 je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07 v plnom rozsahu.
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3.12.3 Finanéna kontrola Ziadosti o platbu

Vlykon FK ZoP prebieha podla ustanovenia § 8 zdkona o finanénej kontrole a audite.

FK vykondva Vykondvatel v suvislosti s poskytovanim prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi, na
zaklade predlozenej Ziadosti o platbu. Vykonavatel vykonava FK v stvislosti s kaZzdou Ziadostou o
platbu prostriedkov mechanizmu.

Overenie v ramci finanénej kontroly spociva v overeni naroku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu

v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPM, inych zavaznych dokumentov a dodrZani uplatnitelnych pravidiel
vyplyvajucich z pravnych predpisov SR a EU. Vykonavatel vramci kontroly overi tiez stlad ZoP
Prijimatela a podpornej dokumentacie s legislativou EU a SR najma s ohladom na zasadu riadneho
finanéného hospodarenia, zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti narokovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM a z legislativy EU a SR.

FK ZoP sa zacina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela voci Vykondavatelovi t.j. dfiom predloZenia

(doruéenia) Ziadosti o platbu, vratane poZadovanej dokumentécie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto

Prirucky, sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je den nasledujuci

po dni, kedy doslo ku skutoc¢nosti ur€ujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujici po dni dorucenia
Ziadosti o platbu vratane pozadovanej dokumentacie. V pripade nedorucenia pozadovanej
dokumentacie v rozsahu poZadovanom touto priruc¢kou v kapitole 3.5.3 alebo v pripade identifikovania
nedostatkov, Vykonavatel vykon FK ZoP pozastavi do ¢asu predloZenia poZadovanej dokumentacie,
resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov. FK ZoP musi byt ukonéena
najneskor pred zrealizovanim platby alebo zactovanim platby.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu FK ZoP st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny overit narokované/deklarované vydavky a ostatné skuto¢nosti uvedené
v ZoP aj formou finanénej kontroly vykonavanej na mieste podla § 9 zadkona o finanénej kontrole. Vo
vztahu k tej istej finanénej operacii sa v tom istom ¢ase bude vykonavat len jedna finan¢na kontrola.

Vykonavatel je opravneny vyclenit cast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov, ktoré si vyZzaduju doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom
rozhodne Vykondvatel z iného dévodu do samostatnej FK ZoP.

3.12.4 Kontrola monitorovacej spravy

Kontrola projektu na urovni MS je vykondvana formou kontroly Udajov uvedenych vo formulari
prislusnej MS a poZadovanej dokumentacie uvedenej v kapitoldch 3.7.1 a7 3.7.3 tejto Prirucky.

V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovacej spravy, alebo v pripade, ak

Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o realizicii avysledkoch projektu, je Vykonavatel
opravneny vykonat aj FKnM.

Kontrola MS sa zacina dnom predloZenia (dorucenia) MS, vratane pozadovanej dokumentacie

sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je def nasledujlci po dni,

kedy doslo ku skuto¢nosti urcujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujici po dni dorucenia MS
vratane pozadovanej dokumentdcie. V pripade nedorucenia poZzadovanej dokumentacie v rozsahu
pozadovanom touto priruckou v kapitolach 3.7.1 a7z 3.7.3, alebo v pripade identifikovania nedostatkoyv,
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Vykonavatel vykon kontroly MS pozastavi do c¢asu predloZenia poZzadovanej dokumentdcie, resp. do
Casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Vystupy a ukoncenie vykonu kontroly MS su uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

3.12.5 Kontrola ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu

Kontrola predlozeného Ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu je vykonavana formou kontroly Gdajov
uvedenych vo formulari prislu$ného 0oZ/Z0Z a pozadovanej dokumentécie uvedenej v kapitole 3.8.1.2
Prirucky. V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajlcich z kontroly OoZ/Zo0Z, alebo v pripade, ak
Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o opravnenosti navrhovanej zmeny z predloZenej
dokumentacie, je Vykonavatel opravneny vykonat FKnM.

Kontrola OoZ/ZoZ sa zadina diiom predlofenia (dorucenia) OQoZ/Z0Z, vritane pozadovanej

dokumentacie sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Denl urcujici zaciatok lehoty, je den

nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoénosti urcujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni
doruéenia 0o0Z/Z0Z vratane pozadovanej dokumentacie. V pripade nedoruéenia poZadovanej
dokumentacie vrozsahu poZadovanom touto priruckou v kapitole 3.8.1.2 alebo v pripade

identifikovania nedostatkov, Vykondvatel vykon kontroly OoZ/ZoZ pozastavi do ¢asu predloZenia
pozadovanej dokumentacie, resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Vystupy a ukonéenie vykonu kontroly 00Z/Z0Z st uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

3.12.6 Financna kontrola na mieste

Vykon FKnM prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 28 zakona o financnej kontrole a audite. Pred
samotnym vykonom FKnM je Vykonavatel opravneny vykonat Ukony podla §22a zdkona o finanénej
kontrole a audite (napr. vyZiadat relevantni dokumentaciu a pod.), na zaklade ktorych Vykonavatel
rozhodne o potrebe vykonat FKnM podla § 9 zakona o finan¢nej kontrole.

Vykonanie FKnM?% je fakultativhe. FKnM je potrebné vykonat v pripade, ak nie je moZné tzv. ,od stola”
preverit a zistit skuto¢nosti, ktoré sa povazuju za potrebné na Ucely overenia realizacie projektu alebo
jeho Casti, ako aj dalSie skutocnosti pre ucely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v sulade so
Zmluvou o PPM.

FKnM sa vykondva priamo v priestoroch Prijimatela alebo Partnera, alebo na mieste realizacie projektu,
kedykolvek v priebehu realizacie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou FKnM
stanovi Vykonavatel napr. od zlozZitosti projektu, vysky finanénej podpory, Urovne rizika ako aj dalSich
faktorov. Vykonavatel vykond FKnM pocas realizacie projektu vtom pripade, ak z predloZenej
dokumentiacie nevie ziskat primerané uistenie o realizacii projektu a dosiahnuti poZadovanych
vysledkov (napr. po predlozeni ZoP, Zavere¢nej ZoP alebo Zavere¢nej MS). Pokial Viykondvatel nevie

205 § 9 zakona o finanénej kontrole.
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ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade jednej FKnM, vykona pocas
realizacie projektu viacero FKnM. Vydavky projektu, ktoré vznikli v zahranici, nie si predmetom FKnM,
okrem pripadov, kedy Vykonavatel nemoéze finanénou kontrolou ziskat primerané uistenie oich
spravnosti a zakonnosti.

Ak sa sprojektom spdja povinnost zabezpelit jeho udrzatefnost po ukonceni jeho realizéicie,
Vykonavatel v pripade potreby vykondva FKnM aj pocas obdobia udrZatelhosti projektu, a to taktiez
v pripade, ak z predloZenej dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o zabezpeceni udrzatelnosti
projektov financovanych z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu
vykonavania FKnM po obdobi realizacie projektu Vykondvatel uréi na zaklade identifikovanych
nedostatkov a ich miery zdvaznosti, zistenych pri kontrole Udajov v napr. v predlozenej IUVP/NMS a jej
prilohach, charakteru projektu a jeho vystupov a inych skuto¢nosti vyplyvajucich z realizacie projektu.

FKnM sa zacina vykonanim prvého ukonu Vykondvatela voci Prijimatelovi, t.j. diiom zaslania alebo

vykonania Oznamenia o vykone FKnM, sposobom podla kapitoly 2 tejto Prirucky. V tento den dojde ku

skutoc€nosti ur€ujucej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncéenie vykonu FKnM su podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Predmetom a hlavnym cielom FKnM je najma overenie spravnosti informacii o fyzickej a finan¢nej
realizacii projektu, plnenie cielov projektu, overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej
dokumentacii k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoc¢nosti
uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie dalsich skutoénosti stvisiacich
s implementaciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM (napr. dodrziavanie
pravidiel publicity, G¢tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentacie, vykazovanie tdajov o naplfiani
spoloénych ukazovatelov, ai.) v zavislosti od predmetu kontroly. Ciefom FKnM mdZe byt aj redlne
overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatelom deklarované v ramci inych kontrol.

Predmetom FKnM mozu byt vsetky skutoCnosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, napriklad:

=  Kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil Prijimatel Vykondavatelovi ako podpornu
dokumentéciu k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skutoéné dodanie tovarov,
poskytnutie sluZieb alebo vykonanie prac”);
Pri pracach je to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vsetky udaje o
vykonanych stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny
materidlov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu oséb, ktoré vykonali stavebné prace a
k dizke trvania prac.
V rdmci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie st si¢astou dokumentécie k projektu
sustredenej u Vykondvatela, napr:
- Pri dodavke tovaru su to inventarizacné cisla nhadobudnutého tovaru, identifikacné cislo
tovaru, dodacie listy a Uctovné zaznamy.
- Pri sumariza¢nych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych
harkov, resp. zoznamov vydavkov.
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- Pri dodavke mobilnych zariadeni kontrola platného technického preukazu vydaného pre
Prijimatela.
= Kontrola suladu realizacie aktivit projektu so Zmluvou o PPM (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpoétom projektu, harmonogramom realizacie aktivit projektu a
pod.), prip. kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v Zmluve o PPM;
= Kontrola, ¢i su v U€tovnom systéme Prijimatela zalctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom uctovnictva podla zdkona o Uctovnictve, a to v zmysle podmienok, ktoré
su blizsie uvedené v kapitole 3.5.6 tejto Prirucky;

= Kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

= Kontrola povinnosti Prijimatela poistit alebo zabezpelit poistenie majetku nadobudnutého
z prostriedkov mechanizmu v sulade s podmienkami prislusnej Zmluvy o PPM;

= Kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia statnej pomoci/ pomoci de minimis;

= Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone finanénej a/alebo
finan¢nej kontroly vykonavanej na mieste);

= Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumentaciu suvisiacu s projektom v origindlnom vyhotoveni;

= Kontrola neprekryvania sa vydavkov a dvojitého financovania;

=  Kontrola udrZatelnosti projektu;

= Kontrola opravnenosti vydavkov;

= Kontrola preukazatelnosti a redlnosti predlozenych dokladov suvisiacich s deklarovanymi
vydavkami;

=  Kontrola naplnenia podmienok zjednoduseného vykazovania vydavkov;

=  Kontrola skuto¢ného dodania tovarov alebo poskytnutia sluzieb deklarovanych na faktirach a inych
relevantnych dokladoch, ktoré predloZil Prijimatel ako su&ast zi&tovania preddavkovej platby?%,

= Kontrola uc¢tovnictva Prijimatela v suvislosti s vyuZzivanim poskytovania preddavkovych platieb a ich
spravneho Uctovania v Uctovnictve Prijimatela (t.j. zauctovanie poskytnutého preddavku, prijatie
faktury, za¢tovanie rozdielu - preplatok/nedoplatok) 27.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi atretej osobe predmet atermin zacatia FKnM, pripadne aj
predpokladanu dizku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonavatel oznamuje termin zadatia
fyzického vykonu FKnM vopred, najneskor pri vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa pouZiva aj na
podnikanie alebo na vykondvanie inej hospodarskej ¢innosti a to spésobom podla ¢ldanku 5 Zmluvy
o PPM.

Na vykonanie FKnM moZze Vykondvatel prizvat prizvani osobu, t.j. fyzicki osobu v postaveni
zamestnanca iného organu verejnej spravy alebo zamestnanca pravnickej osoby, cudzinca alebo fyzicku
osobu vinom postaveni s ich sthlasom, ak je to oddvodnené osobitnou povahou FKnM. Ucast
prizvanych os6b na FKnM sa povaZuje za iny Ukon vo vSeobecnom zaujme.

206 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonavatela.
207 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonavatela.
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FKnM vykondvaju zamestnanci Vykonavatela na zaklade pisomného poverenia na vykon financnej
kontroly na mieste, pricom predmetnd kontrola je vykondvand minimalne dvoma osobami. Povereni
zamestnanci Vykondvatela st povinni preukazat sa pri zacati fyzického vykonu kontroly Prijimatelovi
pisomnym poverenim na vykonanie FKnM a umoznit na zdklade poZiadavky Prijimatela nahliadnut do
preukazu totoznosti alebo sluzobného preukazu.

Povinnosti Prijimatela/Partnera pri vvkone finanénej kontroly na mieste st uvedené v ustanoveniach
§ 21 ods. 3 a 4 zdkona o financnej kontrole.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel/Partner realizuje zdravé finan¢né riadenie tak, aby boli uskutoénené prace, resp. dodané
tovary alebo poskytnuté sluzby v zmysle predloZzenych faktur;

- Prijimatel/Partner archivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o PPM;

- Prijimatel/Partner je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a
uvedenie predmetu projektu/vystupu projektu do uzZivania, t.j. do riadnej prevadzky, pokial
podmienky konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM neuréuju inak (relevantné pre FKnM po vecnom
ukonceni realizacie projektu) alebo preukazat, Zze vystup projektu je aplikovatelny tak, ako sa to
predpokladalo v schvalenej ZoPPM;

- Prijimatel/Partner je pocas financnej kontroly na mieste povinny kontrolnej skupine zabezpecit
preukazanie vsetkych skutocnosti suvisiacich s realizaciou projektu a tykajucich s projektu.

3.13 Sankény mechanizmus

3.13.1 Sankény mechanizmus vo vztahu k plneniu meratelnych ukazovatelov?®®

V pripade nenaplnenia cielovej hodnoty meratelného ukazovatela (dalej aj ,,MU“) identifikovaného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, ktord Prijimatel vykazuje vo faze ukoncenia vecnej
realizacie projektu ma Vykondvatel pravo pristapit k uloZeniu sankcie, a to alikvotne k miere neplnenia
tohto MU. Tzn. Vyska udelenej sankcie je Umernd miere neplnenia cielovej hodnoty MU, ktora bola
skutocne dosiahnuta a schvalena v ZMS vo vztahu k planovanej cielovej hodnote uvedenej v Zmluve o
PPM v Case jej uzatvorenia.

Miera plnenia MU sa urci podla nasledujiceho vztahu:

Mi Inenia MU Dosiahnuta a schvalena hodnota MU v ZMS % 100 [%]
iera plnenia =
p Hodnota MU v zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia 0

V pripade projektov s viacerymi MU sa miera plnenia MU pre potreby vypoctu vysky sankcie urci ako
priemer z mier plnenia jednotlivych MU. Sankcia sa neuklada, ak miera plnenia MU neklesne pod 95 %.
Pri ukladani sankcie sa zohladriuje miera ¢erpania PM.

208 Kapitola 3.13.1 je nerelevantnd pre projekty financované z vyzvy s kddom 03104-26-V07 v plnom rozsahu.
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Priklad: Ak k ddtumu ukoncenia vecnej realizacie projektu bude MU naplneny vo vyske 80 % stanovenej
cielovej hodnoty, vyska sankcie bude predstavovat 20 % zo sumy PM uvedenej v Zmluve o PPM v Case
jej uzatvorenia.

Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatriuje v pripade projektov v ramci vyzvy 03104-
26-VO06.

Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatiiuje ani v pripade projektov v rdmci vyzvy
03104-26-V05, v pripade ktorej sa uplatiiuje nasledovny sankény mechanizmus:

Miera plnenia MU Vyska sankcie

minimdlne 70 % | 5% z vysSky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 80 %

minimdlne 60 % | 10 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 70 %

minimalne 50 % | 15 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 60 %

Miera plnenia MU pre Ucely sankcie sa pocita vyluéne z plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov. Sankcia sa neuklada, ak miera plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov dosiahne minimalne 80 %. V pripade, Ze miera plnenie MU klesne pod 50
% ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM a Vykonavatel
je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti alebo

aplikovat sankény mechanizmu analogicky podla tabulky vyssie.

V pripade projektov z vyzvy 03104-26-V05, pri ktorych Prijimatel prostrednictvom Ziadosti o zmenu
projektu poziadal o zniZenie ciefovej hodnoty MU Pocet vybudovanych verejne pristupnych nabijacich
bodov v lehote najneskdr do 40 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti PM?®,
sa pri vypocte miery plnenia MU bude za ,Hodnotu MU v zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia“
uvedenl v menovateli vyssie uvedeného vztahu povaZzovat hodnota MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov upravena v zmluve o PPM dodatkom k zmluve o PPM uzatvorenym na
zaklade tejto Ziadosti o zmenu. Uvedené znamenad, Ze ak takymto spésobom a v danej lehote ddjde
k zreadlneniu hodnoty tohto MU, za takuto zmenu hodnoty MU nebude uplatnend sankcia podla
sankéného mechanizmu. Uvedené nezbavuje Prijimatela a Vykonavatela povinnosti upravit vysku PM
tak, aby bol zachovany vysledok projektu v ramci sitazného ponukového konania.

Pri ukladani sankcie sa nezohladriuje miera cerpania (vyska poskytnutych) PM.

Ak Prijimatel odmietne vysporiadat finanéné prostriedky vyplyvajuce z kratenia prostriedkov
mechanizmu, Vykondvatel modze odstupit od Zmluvy o PPM s povinnostou vratenia vsetkych
vyplatenych prostriedkov mechanizmu.

209 pokial Vykonavatel neuril inak.
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3.14 Ukonéenie realizacie projektu a udrzatelnost projektu

Realizacia projektu sa povaZuje za ukoncenu, ak doslo k vecnému ukonéeniu projektu (skutocne sa

zrealizovali vSetky aktivity projektu) a zaroven doslo aj k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel

uhradil vSetky opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené alebo zuctované zodpovedajuce
prostriedky mechanizmu). Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti
projektu.

Ukoncenie vecnej realizacie projektu — predstavuje ukoncenie fyzickej realizacie projektu. Vecna
realizacia projektu sa povazuje za ukoncéenu v kalendarny den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval cely
projekt/vietky aktivity projektu, t.j. v kalendarny de#, kedy Prijimatel kumulativne spIni?'® nasledovné
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali vsetky aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru plnenia az podmienok konkrétnej vyzvy a/alebo prislusnej Zmluvy o PPM aj

ho uviedol do uZivania-2L, resp. bol riadne zrealizovany/aplikovany, resp. sa splnil tak, ako sa to
predpokladalo v kladne posidenej ZoPPM. Preukazanie splnenia tejto podmienky konkrétne
upravuje vzdy prislusna Zmluva o PPM.

Relevantné doklady preukazujice ukoncenie realizacie projektu/realizacie aktivit projektu predklada
Prijimatel najneskdr ako suéast Zavereénej ZoP alebo ZMS, pokial z podmienok prisludnej vyzvy
nevyplyva inak.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukoncovanim
opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako
aj zo strany Vykonavatela, Vykonavatel odporuca Prijimatelovi, v pripadoch, v ktorych je to mozné,
predloZit dokumentaciu k preukdzaniu ukoncenia realizacie projektu/aktivit projektu aj skor, ako len
spolu s predlozenim prislunej Zavereénej ZoP a/alebo ZMS. V prisluinej Zavere¢nej ZoP/ZMS sa
Prijimatel na uz predloZenli dokumentaciu odvola.

Ak m3d projekt alebo posledna ukonéovana aktivita projektu viacero vystupov, pre ucel ukonéenia vecnej
realizacie projektu sa povazuje naplnenie posledného vystupu tejto aktivity projektu, pricom musia byt
sucasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované vystupy projektu. Tymto nie je dotknutd moznost
skorSieho ukoncenia projektu/jednotlivych aktivit projektu za Géelom dodrZania lehdt uvedenych v
Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.

210 podmienky je potrebné kumulativne splnit v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vztahuji v zmysle podmienok konkrétnej vyzvy
na predkladanie ZoPPM a ako su zaroveri uvedené v ods.2 &lanku 1 VZP v definicii ,Ukonéenia vecnej realizacie Projektu” konkrétnej Zmluvy
o PPM.

211 Ak vyzva na predlozenie ZoPPM/prisluina Zmluva o PPM nestanovuije inak, alebo schvélena ZoPPM neuréuje iné podmienky sfunkénenia
predmetu/vystupu projektu, tak uvedenie do uZivania znamena uvedenie predmetu/vystupu projektu uz do riadnej prevadzky.
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Informacie k ukonceniu vecnej realizcie projektu a k predkladaniu poZzadovanej dokumentdcie su aj
sucastou monitorovania pri ukoncovani realizacie projektu, a st uvedené aj v ramci kapitoly 3.7.1 tejto

Prirucky.

Po ukonceni realizdcie projektu (t.j. po financnom ukoncéeni, kedy boli Prijimatelovi
uhradené/ziuc¢tované aj zostavajuce prostriedky mechanizmu) Vykondvatel stanovi Prijimatelovi

terminy predkladania Informacii o udrzani vystupov projektu ainformuje ho o tejto skutocnosti

emailom.

Neukoncenie realizacie projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2
Opis Projektu (v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle ¢lanku
11 ods. 7 pism. f VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porusenie Zmluvy o PPM, ak
Vykonavatel neschvilil predizenie realizicie projektu/aktivit projektu v rémci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve na zaklade Ziadosti o zmenu predloZenej Prijimatelom, resp. Prijimatel
nepoziadal o prediZenie realizacie projektu.

3.14.1 Podmienky udrzatelnosti projektov

Doba udrZatelnosti projektu predstavuje udrZanie (zachovanie) ciela projektu pocas obdobia

stanoveného vZmluve o PPM. Doba udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukoncéeniu Projektu.

Prijimatel je v zmysle ¢lanku 2, ods. 4. pism. b, VZP Zmluvy o PPM povinny udrZat ciel projektu aj podas

celej doby udrzatelnosti projektu.

Obdobie udrzatelnosti je definované v ods. 4.3 ¢lanku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.

Zachovanie/udrzanie vysledkov a ciela projektu bude predmetom monitorovania v ¢ase udrzatelnosti
projektu, v zmysle postupov uvedenych v kapitole 3.7.2 tejto Prirucky.

4. Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny pocas uc¢innosti Zmluvy o PPM informovat verejnost o prostriedkoch
mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy o PPM ziska, resp. ziskal podla ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Pri propagécii planu obnovy sa okrem zobrazenia emblému EU poufzije oficidlne logo planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manudlu. Stiahnutelné loga planu obnovy a Next Generation EU, sU zverejnené
na webovej stranke Planu obnovy a odolnosti, na
linku https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v ¢asti Vizibilita.

Prijimatel zabezpedi viditelnost zdroja financovania aj spatne, a to v pripade vsetkych aktivit projektu
financovaného z POO SR, aj tych, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020).

Prijimatel zabezpe¢i zobrazenie povinnych prvkov (emblém EU, logo planu obnovy a daldie prvky
definované v ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy o PPM), pocas ucinnosti Zmluvy o PPM, minimalne vSak
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po dobu piatich rokov od ukoncenia realizacie aktivit projektu, podla toho ktora skutoénost nastane
skor.

Komunikacné aktivity suvisiace s realizaciou aktivit projektu financovaného z POO sa realizuju s ciefom
podpory dosiahnutia vystupov a/alebo ciela projektu, komunikaéné aktivity nemézu primarne slizit
ako propagacia konkrétnej osoby alebo institucie.

V pripade organizicie podujati je Prijimatel povinny uviest zdroj financovania prostrednictvom
zobrazenia povinnych prvkov na plagate minimalnej velkosti A5, ktory bude umiestneny v miestnosti
konania podujatia na viditelnom mieste a zaroven na vsetkych propagacnych materidloch podujatia.

5. Informacny systém

Sp6sob predkladania informacii a podpornej dokumentdcie k jednotlivym procesom implementacie je
podrobne definovany v jednotlivych kapitolach tejto Prirucky. V pripade zavedenia moZnosti alebo
povinnosti predkladania dokumentacie prostrednictvom Informaéného systému ,ISPO“ budu
informacie o tejto moznosti doplnené do nasledujicej verzie Prirucky pre Prijimatela.

6. Uchovavanie dokumentacie

Prijimatel je podla €l. 2, ods. 4 pis. g) VZP Zmluvy o PPM povinny uchovavat vietku dokumentaciu
k projektu v stlade so Zmluvou o PPM, minimalne do 31. decembra 2031, ak z €l. 7 ods. 7.3 Zmluvy
o PPM nevyplyva dlh$ia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
osob podla Zmluvy o PPM. Porusenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM.
Stanovena doba podla prvej vety moze byt automaticky predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na zaklade ozndmenia Vykonavatela Prijimatelovi) v zmysle
Pravneho ramca.

Evidencia a uchovavanie dokumentov musi byt zabezpecené aj v sulade so zdkonom ¢. 395/2002 Z. z.
o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

U¢tovnu dokumentdciu tykajlcu sa projektu je Prijimatel povinny uchovavat a ochrafiovat v stlade so
zakonom o Uctovnictve.

Uchovavané dokumenty musia poskytovat dostato¢nu zaruku spolahlivosti na ucely auditu a kontroly.
V pripade, ak existuju dokumenty len v elektronickej podobe, musia pouZivané pocitaCové systémy
spifiat bezpe¢nostné $tandardy, ktoré zabezpetia, Ze uchovavané dokumenty su v stlade so zavaznymi
pravnymi predpismi SR a su doveryhodné na tcely auditu a kontroly.

Pre ulahéenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prislusnych organov je Prijimatel povinny:

=  skontrolovat evidenciu dokumentov, ktora zaru¢i po celd dobu uchovavania rovnaku
hodnovernost (oznacenie dokumentov, trvanlivost elektronickych nosi¢ov a pod.);

»  zabezpedit, aby dokumentacia spliiala stanovené nalezitosti (podpis $tatutdrneho zastupcu,
resp. poverenej osoby podla predloZzeného vzorového podpisu, peciatku (ak relevantné), ¢islo
zmluvy a pod.);
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v pripade, ak nie su zaradené v archivovanej dokumentdcii origindly dokumentov, Prijimatel je
povinny na vyziadanie opravnenych oséb predlozit original dokumentiécie;

vykonat kontrolu analytickych Gétov v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencie v technickej forme v cleneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Gctov v €leneni podla jednotlivych projektov a ich stladu s preplatenymi ZoP,
uétovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat vypisy z analytického Gétovania;

urobit inventarizaciu majetku nadobudnutého z projektu a pripraveny stpis majetku priloZit k
uchovavanej dokumentacii. Na sUpise majetku musi byt jasne identifikovany kdd projektu,
nazov projektu a umiestnenie v ramci prislusnej organizacie;

uchovavat vsetky materialy a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rdmci informovania a publicity
(letaky, publikacie, elektronické nosice a iné);

pripojit k uchovavanej dokumentacii koreSpondenciu so vSetkymi relevantnymi subjektmi,
ktora je pre kontrolu ukonéeného projektu podstatn3;

po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spdsobom podla typu
vystupu;

ak ma Prijimatel zverejnit na svojom webovom sidle informacie o projekte, nasledne je povinny
archivovat vsetky zverejnené materialy a dokumenty sulvisiace s projektom;

v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udrzat ho pocas celej doby
udrzatelnosti;

v slvislosti s povinnostou prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujucich sa k plneniu opatreni (zdznam,

zapis a pod.) a priloZit k uchovavanej dokumentacii.

7. Zoznam priloh

Priloha ¢.

Priloha €.

1 - nerelevantné

2a - Formuldr Ziadosti o platbu — priebe?na platba

Priloha €. 2b - Formular Ziadosti o platbu — poskytnutie zalohovej platby

Priloha €. 2c - Formuldr Ziadosti o platbu — zG¢tovanie zélohovej platby

Priloha €. 2d - Formular Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovania

Priloha €. 2e - Formuldr Ziadosti o platbu — zdétovanie predfinancovania

Priloha €. 2f - Formuldr Ziadosti o platbu — vratenie

Priloha ¢. 2g — ¢estné vyhlasenie — Komponent 3 pre vyzvy s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06
Priloha &. 2h - Formuldr Ziadosti o platbu — priebeZna platba pre projekty financované z vyzvy s kédom
03104-26-V07

Priloha €. 3 — Pracovny vykaz

Priloha ¢.

3a — Prehlad uvazkov

Priloha €. 4 — Sumarizacny harok
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Priloha €. 5 — Formuldr Monitorovacej spravy/Informacie o udrzani vysledkov projektu
Priloha ¢. 5a — Sprava o vyuzivani nabijacieho bodu

Priloha €. 5b — Sprava o uskladrfiovani elektriny v batériovom systéme

Priloha €. 5¢ — Informdcia o prevadzkovani nabijacieho bodu

Priloha ¢. 5d — Suhrnny dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a sp6sobe nakladania s nim
Priloha ¢. 6 — Zoznam meratelnych ukazovatelov a spOsob preukazania dosiahnutych hodnoét
Priloha ¢. 7 — Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu

Priloha ¢. 8 — Test podniku v tazkostiach

Priloha €. 8a — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — obce, mestd, VUC
Priloha ¢. 8b — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — RO, PO

Priloha ¢. 8c — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach - ostatni

Priloha ¢. 9 — Cestné vyhldsenie Prijimatela o planovanej palivovej zakladni

Priloha ¢. 10a — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zdvazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 1

Priloha ¢. 10b — Preukdzanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 9

Priloha ¢. 10c — Preukdazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zédvazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z €l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 3

Priloha ¢. 11 — Identifikacia majetku, v stvislosti s ktorym sa realizuje projekt

Priloha €. 12a - Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V01
Priloha €. 12b - Hlasenie o implementdcii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V07

Priloha €. 12c Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09104-03-V01

Priloha ¢. 12d Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzvy 09104-03-V03 a
09104-03-V04

Priloha ¢. 12e Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V01
Priloha ¢. 12f Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V03

Priloha €. 13 Vypocet dostatocnej rezervovanej kapacity
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