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1. Ciel a platnost Prirucky

Prirucku pre Prijimatela pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj
,Prirucka”) vydava Ministerstvo hospodarstva SR ako Vykondavatel investicii a reforiem v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR pre Komponent 1 a Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlady SR ¢. 221 z 28. aprila
2021 a ako Sprostredkovatel investicii a reforiem v rdmci Planu obnovy a odolnosti SR pre Komponent
9 v stlade so Zmluvou o vykonavani Casti Uloh Vykonavatela Sprostredkovatelom ¢. 862/2022 zo dia
26.09.2022, ucinnej od 29.09.2022 (dalej aj ako ,Vykondvatel” alebo ,,MH SR”).

Pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmami ,,Vykondvatel” alebo ,,MH SR“ rozumie uloha MH SR ako
Vykondvatela pre komponent 1 a Komponent 3, ako aj Sprostredkovatela pre Komponent 9.

Priru¢ka sa vztahuje vyhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti (dalej aj ,,PO0O”) realizované na zaklade vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu v rdmci Komponentu 1, 3 a 9 vyhlasenych MH SR.

Prirucka je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory popisuje jednotlivé fazy implementacie projektu.
Kapitola 3.9 popisuje aj niektoré procesy predchadzajuce implementacii projektu. Prirucka nenahradza
iny riadiacu dokumentdciu a zdvazné dokumenty suvisiace s pripravou a realizaciou projektov v rdmci
POO, ako napr. Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,,Zmluva o PPM*“), Systém
implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,,SIPOO“). Vzdjomné prava a
povinnosti medzi Vykondvateflom a Prijimatelom sa riadia Zmluvou o PPM aPravnym ramcom?.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Prirucky a Zmluvy o PPM su zavazné ustanovenia Zmluvy
0 PPM. Prirucka predstavuje zavazny riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, ¢lanku 2 Zmluvy o PPM
oznaceného ako ,Zaviazna dokumentécia“?, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju alebo méZu vyplyvat
podmienky realizacie projektu.

Prirucka je zverejnena na webovom sidle Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-

obnovy/dokumenty.

Priruc¢ka poskytuje Prijimatelom dopliujlice, spresfiujuce a vysvetlujuce informacie a slGZi na lepsiu
orientdciu v procese implementacie projektu a efektivnu vzajomnu spolupracu vsetkych zucastnenych
subjektov pri uvadzani projektu do Zivota. Jej cielom je usmernit Prijimatelov, ako postupovat
v procese implementacie projektu, napr. pri priprave Ziadosti o platbu, Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPM,
pri vypracovani monitorovacich sprav a taktiez poskytnut informacie, aké doklady je potrebné v
uvedenych suvislostiach predkladat Vykonavatelovi.

Ustanovenia Prirucky sa primerane vztahuju aj na Partnera.

! Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavizné pravne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju, o.i. vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to bud’ priamo alebo nepriamo tym, ze
upravuju skuto€nosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom). Prdvny ramec je podrobnejSie
definovany v ods.2 ¢lanku 1 Zmluvy o PPM.

2 Zavazna dokumentiécia - dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade a na zaklade Pravneho rdmca (najmé zdkon o mechanizme, Systém
implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) av sulade so Zmluvou o PPM, ktoré su riadne zverejnené na oficialnych webovych sidlach
Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, prévnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo
schvalenia a obsahuju upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentacia je pre zmluvné strany zdvazna bez
ohladu na jej nazov, ak Vykondvatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.


https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Prirucke. V_pripade zmien v Prirucke,
tykajucich sa zdvaznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podla tychto zmien. V
pripade aktualizacie Priruc¢ky bude Vykonavatel o tejto skutoénosti informovat Prijimatela elektronicky
prostrednictvom e-mailu a zaroven zverejni aktualizdciu Prirucky na webovom sidle
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Prirucka a kazda jej aktualizacia
nadobuda Ucinnost driom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. datumom uvedenym na tGvodnej strane Prirucky, podla toho,
¢o nastane neskor.

Zoznam skratiek a skrdtenych pojmov

Obsah pojmov pouzitych vtejto Prirucke je totoiny s pojmami tak, ako su uvedené vZmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

AFK Administrativna finanéna kontrola

AP Aktivity projektu

cov Celkové opravnené vydavky

CRZ Centralny register zmlav

EK Eurépska komisia

EU Eurdpska Unia

IS Informacny systém

ISPO Informacny systém Planu obnovy a odolnosti
IUVP Informdcia o udrZani vystupov projektu
FKVO/O Finan¢nd kontrola verejného obstaravania/obstaravania
FKnM Finan¢nd kontrola na mieste

MH SR Ministerstvo hospodarstva SR

MS Monitorovacia sprava

MSP Mikro-, maly a stredny podnik®

MU Meratelny ukazovatel

NCRzp Notarsky centrdlny register zaloZznych prav
NIKA Narodna implementacna a koordinacnd autorita
NMS Naslednd monitorovacia sprava

3 Podla definicie uvedenej v Prilohe | Nariadenia o skupinovych vynimkach



https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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-
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vVo/o

Okolnost vylu€ujuca zodpovednost

Osoba, ktord sa v zaujme dosahovania spolo¢nych cielov s Prijimatelom
spolupodiela na realizdcii projektu na zdklade pisomnej zmluvy
s Prijimatelom a ktora zéroven nema vo vztahu k Prijimatelovi postavenie
doddvatela alebo subdodavatela. Partnerom je aj osoba, ktora sa v zaujme
dosahovania spoloénych cielov spolupodiela na priprave realizacie
projektu so Ziadatelom, ak sa ndsledne spolupodiela na realizacii tomto
projektu a ktora zaroven nemd vo vztahu k Ziadatelovi postavenie
dodavatela alebo subdodavatela

Platobna jednotka

Prostriedky mechanizmu

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
Plan obnovy a odolnosti

Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim
sluzieb alebo vykonanim stavebnych préc; v beznej obchodnej praxi sa
pouziva aj pojem ,,zaloha” alebo ,preddavok” a pre doklad, na zaklade
ktorého sa Uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura” alebo
,preddavkova faktura”

Osoba, ktorej sa poskytuju prostriedky mechanizmu od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastnych potrieb

Pripisanie prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie na
ucet Prijimatela)

Podnik v tazkostiach

Realizacia aktivit projektu

Register partnerov verejného sektora

Systém implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
MH SR uréené na implementaciu Komponentu 9

Statny rozpocet

Uhrada prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie z Gétu
platobnej jednotky)

Ustredny portal verejnej spravy
Urad pre verejné obstardvanie

Verejné obstaravanie/obstardvanie



Velky podnik Velky podnik*

Vykonavatel MH SR urcené na implementaciu Komponentu 1 a Komponentu 3 (pre
Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom Vykonavatel mysli MH SR aj ako
Sprostredkovatel pre implementaciu Komponentu 9)

Vyzva Vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM

vzp Vseobecné zmluvné podmienky — priloha €. 1 Zmluvy o PPM

ZMS Zaverecna monitorovacia sprava

ZoPPM Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

ZoP Ziadost o platbu

ZZoP Zavereénd Ziadost o platbu

Zmluva o PPM Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Zoz Ziadost o zmenu

Z02Z/00Z Ziadost 0 zmenu Zmluvy o PPM/Ozndmenie o zmene Zmluvy o PPM

Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie AFIR

Nariadenie de minimis

Nariadenie o mechanizme

Nariadenie o skupinovych

vynimkach

Nariadenie o taxondmii

Vykonavacie rozhodnutie Rady

4 Podla nariadenia o skupinovych vynimkach

50.v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2023/1804 z
13. septembra 2023 o zavadzani infrastruktury pre
alternativne paliva a o zru$eni smernice 2014/94/EU

Nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o
uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej
Unie na pomoc de minimis v plathom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12.
februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti v platnom zneni

Nariadenia Komisie (EU) & 651/2014 zo 17. juna 2014 o
vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnitornym
trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy® v plathom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni rdmca na ulahcéenie udrzatelnych investicii
a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni

Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu
obnovy a odolnosti Slovenska ¢. 10156/21, Vykonavacie



Civilny sporovy poriadok

Obchodny zakonnik

Obciansky zakonnik

Spravny poriadok

Stavebny zakon

Novy stavebny zdkon

Trestny zakon
Zakon o cenach

Zakon o DPH

Zakon o dani z prijmov

Zakon o e-Governmente

Zakon o financnej kontrole

Zakon o mechanizme

Zakon o obmedzeni platieb v
hotovosti

Zakon o ochrane hospodarskej
sutaze

rozhodnutie Rady, ktorym sa meni vykondvacie rozhodnutie o
schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska

zékon €. 160/2015 Zb. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov

zédkon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorsich
predpisov

v

zdkon ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov

zakon €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov v zneni i¢innom do
31.3.2025

v

zdkon €. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon aozmene adoplneni
niektorych zdkonov

zakon ¢.300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe vykonu
posobnosti organov verejnej moci aozmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

zédkon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti
v zneni neskorsich predpisov

zdkon ¢. 187/2021 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov



Zakon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy

Zakon o rozpoctovych pravidlach
Uuzemnej samospravy

Zakon o spravnych poplatkoch

Zakon o slobode informacii

Zakon o Statnej pomoci

Zakon o archivoch a
registratarach

Zakon o konkurze a
resStrukturalizacii

Zakon o uctovnictve

Zakon o verejnom obstaravani

Zakon o registri
verejného sektora

partnerov

Zakon o obchodnom registri

Zakon o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej Cinnosti

Zakonnik prace

Zakon ovykone prace vo

verejnom zaujme

Zakon o znalcoch, tlmocnikoch

a prekladateloch

v

zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoltovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach dzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov

zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informadcii) v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Stdtnej pomoci a minimdlnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

zakon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a re$trukturalizacii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

v

zakon ¢.
predpisov

431/2002 Z. z. o uctovnictve vzneni neskorsich

v

zdkon €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov

zakon €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov

zakon €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z
trestnej ¢innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zadkonnik prace v zneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 552/2003 Z. z. ovykone prace vo verejnom zaujme
v zneni neskorsich predpisov

zdkon ¢ 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmocénikoch
a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskorsich predpisov
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Zakon o Statnej podpore vyskumu zakon ¢. 172/2005 Z. z. o organizacii Statnej podpory vyskumu

avyvoja a vyvoja a o doplneni zdkona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii
¢innosti vlady a organizdcii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov

2. Sposob komunikacie medzi Prijimateflom a Vykondvatelom pocas
implementacie projektov

ces

Sposob vzajomnej komunikacie medzi Prijimatelom a Vykonavatelom je stanoveny v clanku 5
Zmluvy o PPM v zneni jej neskorsich dodatkov.

Vzéjomna komunikacia® medzi Prijimatelom a Vykondavatelom vo vztahu k povinnostiam a postupom
vyplyvajlicim zo Zmluvy o PPM bude prebiehat pisomnou formou, v ramci ktorej s zmluvné strany
povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla ¢ldnku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.

Pisomna forma komunikacie prebieha bud

) v elektronickej forme, alebo
° v listinnej forme,

pricom zaroven zmluvné strany vyuZivaju prednostne pre svoju komunikaciu elektronickd formu
komunik3cie.

Pod komunikaciou v elektronickej forme sa rozumie:

e komunikécia prostrednictvom modulu elektronickych schranok Ustredného portélu verejnej
spravy (dalej aj ,UPVS“),
e komunikacia prostrednictvom Informacného systému pre Plan obnovy a odolnosti’.

Elektronickd komunikacia prostrednictvom modulu elektronickych schranok UPVS, zriadenych kazdej
zmluvnej strane v sulade so zakonom o e-Governmente), prebieha prostrednictvom elektronickej
schranky ,,VSeobecna agenda“.

Dorucovanie pisomnosti do elektronickej schranky sa vykonava tak, Zze zmluvna strana dokument vo
formate splfiajicom $tandardy pre komunikaciu prostrednictvom elektronickych schranok uréeny na
odoslanie autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a takto autorizovany dokument odosle do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany.

6 Prijimatel moZe splnomocnit zastupcu opravneného konat za Prijimatela, ¢im vSak nie je dotknuta zodpovednost Prijimatela. Prijimatel
moze menovat len jedného zastupcu, ktorym méze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.

7 Informacny systém pre Plan obnovy a odolnosti relevantny pre Casti tykajlce sa implementacie projektov definovanych v jednotlivych
kapitolach tejto Prirucky aktualne este nie je funkény. Po uvedeni tychto Casti ISPO do prevadzky, vykonda Vykonavatel aktualizaciu Prirucky
pre prijimatela.
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Pisomnost doru¢ena do elektronickej schranky zmluvnej strany prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy sa bude povazovat za dorucenu tejto zmluvnej strane najblizs§im pracovnym driom
bezprostredne nasledujucim po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost uloZena do elektronickej
schranky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Informdcia a odporicanie pre Prijimatela:

Pri komunikacii zmluvnych stran prostrednictvom elektronickych schranok nejde zo strany
Vykonavatela o vykon verejnej moci, avSak cez elektronicki schranku ,Vseobecnda agenda“
prostrednictvom Ustredného portédlu verejnej spravy mozu komunikovat vietky organy verejnej moci
aj v pripade, ak nejde o vykon verejnej moci.

Ak Prijimatel kona podla Zmluvy o PPM prostrednictvom splnomocneného zastupcu, je povinny
zabezpedit, aby zastupca Prijimatela mal taktiez zriadenu a aktivovanu elektronickd schranku na tcely
pisomnej komunikacie pocas trvania opravnenia zastupcu. V pripade, Ze zastupca Prijimatela nema
zriadenu alebo aktivovanu elektronickd schranku, Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
dorucuje pisomnosti vylucne Prijimatelovi, t. j. iba do elektronickej schranky Prijimatela.

’

Pri elektronickej podobe splnomocnenia sa opravnenie osoby konat za in osobu alebo v mene inej
osoby vykond sposobom podla § 23 zakona o e-Governmente.

Komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) pocas implementacie projektu plni pre
zmluvné strany vyluéne podpornud funkciu, pri€om tieto sa zavdzuju pouzivat e-mailové adresy
oznamené podla ¢lanku 5 prislusného odseku Zmluvy o PPM. Za tymto ucelom prislusny projektovy
manazér Vykonavatela bude kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zavazného e-
mailového kontaktu.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povaZzovana za doruéend
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na
prijimanie elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky. Ak nie je objektivne
z technickych dévodov moZné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky,
zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich vzdjomnad komunikdcia nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V suvislosti s komunikdciou prostrednictvom e-mailu upozorfiujeme Prijimatela na povinnost,
vyplyvajicu zo Zmluvy o PPM, zabezpeéit si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spitiat
vSetky parametre pre splnenie pozZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy
vratane pripojenych dokumentov.

V nevyhnutnych pripadoch vyuzivaju zmluvné strany komunikaciu v listinnej forme, pricom sa budu

pouzivat vyluéne postové adresy uvedené v zihlavi U¢innej Zmluvy o PPM, ak nedoslo k oznameniu
zmeny adresy.

Pisomnost zasieland druhej zmluvnej strane v listinnej forme podla Zmluvy sa povaZzuje pre ucely
Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
a to momentom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM.
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Listinna forma komunikacie sa bude uskutolriovat prostrednictvom doporuéeného dorucovania
zasielok. Ako mimoriadny spbsob dorucovania listinnych zasielok je mozné vyuZit aj doruéovanie
osobne alebo prostrednictvom kuriéra. V pripade zvolenia si tejto formy dorucenia pisomnosti zo
strany Prijimatela je tak mozné urobit vyluéne v uradnych hodindch podatelne Vykonavatela
zverejnenych verejne pristupnym spésobom.

2.1 Sposob predkladania dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie
Prijimatel predklada v pripade vyuzitia:

e elektronickej formy komunikacie prostrednictvom elektronickej schranky UPVS a v pripade
vyuZitia

e listinnej formy komunikacie formou doporucenej zasielky, kuriérom alebo osobne v zmysle
podmienok definovanych v kapitole 2 tejto Prirucky,

nasledovni dokumentaciu k jednotlivym procesom implementacie:

v' Ziadost o kontrolu procesu verejného obstaravania/obstardvania — vo forme sprievodného
listu,

v' Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu —vo forme sprievodného listu a zaroveri formular Ziadosti
o platbu,

v' Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
Monitorovacej spravy,

v’ Ziadost o kontrolu predlozenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
k zmene Zmluvy o PPM,

v’ Ziadost o kontrolu akejkolvek daldej skuto¢nosti tykajicej sa implementdcie projektu,

v" Ozndmenie akejkolvek daldej skutoénosti, tykajlcej sa implementécie projektu.

Vyssie uvedend dokumentdcia je podpisana Prijimatefom, resp. Statutdrnym orgdnom Prijimatela
alebo splnomocnenou osobou pre projekt.

Dalsie prilohy (podporna dokumentdcia) k jednotlivym procesom implementacie, definované bud’
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je mozZné taktiez predlozit
prostrednictvom_elektronickej schranky UPVS, listinne, alebo aj prostrednictvom e-mailu, pricom
zvoleny spésob komunikdacie zavisi od rozsahu a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie modze byt taktieZz vyuZitd
komunikéacia prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinnej zasielky, alebo aj prostrednictvom
e-mailu.

Dorucenie vyssSie uvedenej dokumentacie k jednotlivym procesom implementdcie elektronicky alebo
listinne predstavuje moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Informacia pre Prijimatela:

V pripade, ak je k Ziadosti o kontrolu alebo Ozndmeniu predkladana takd dokumentécia, ktora uz bola
zo strany Prijimatela Vykonavatelovi raz predloZend, Prijimatel takito dokumentdciu uZ nie je
povinny predkladat a uvedie len informaciu s odkazom na konkrétny proces (napr. predloZenie
konkrétnej ZoP, MS, Z0Z, iného VO a pod.), v ramci ktorého bola takito dokumentéacia u? predlozend
s uvedenim odkazu na kéd Projektu a nazov Projektu.

13



http://www.economy.gov.sk/kontakt

Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada Vykonavatelovi podpornd dokumentaciu
k jednotlivym procesom implementacie v originali alebo v képii, pricom jeden original dokumentacie
si Prijimatel archivuje u seba. Prijimatel zaroven v ramci vyssSie uvedenych formularov alebo Ziadosti
o kontrolu Cestne vyhlasuje, Ze vSetky priloZzené képie Uctovnych dokladov a podpornej dokumentacie
su zhodné s originalom ulozenym u Prijimatela/Partnera.

Upozornenie pre Prijimatela:

e \Vykonavatel je oprdvneny pri dodrzani podmienok sposobu komunikacie medzi Vykonavatelom
a Prijimatelom podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj kapitoly 2 tejto prirucky, zaslat Prijimatelovi
k ziadosti/oznameniu doruceného listinne - posStou odpoved/stanovisko aj elektronicky do jeho
elektronickej schranky.

e \Vykonavatel si vyhradzuje pravo v pripade podpornej dokumentacie/priloh k predlozenej
Ziadosti/oznameniu dorucenej listinne — postou, vyzadovat od Prijimatela zaroven predlozenie
scanu tejto dokumentdcie elektronicky prostrednictvom e-mailu a Prijimatel je povinny scan tejto
dokumentdcie predlozit. Zaroven je Vykonavatel opravneny z uvedeného dévodu pozastavit vykon
kontroly prislusnej dokumentacie. Uvedena podmienka plati do ¢asu funkénosti ISPO pre jednotlivé
procesy implementacie, kedy sa predpoklada predkladanie podpornej dokumentdcie cez tento
systém.

3. Implementacia projektov

Prava a povinnosti Prijimatela a Vykonavatela pri implementdacii projektu, t.j. pocas realizacie aktivit
projektu a obdobia udrzatelnosti projektu upravuje Zmluva o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:
Vykonavatel upozorfiuje Prijimatefov na dosledné plnenie vSetkych zmluvnych podmienok, ktoré su
Vykonavatelom overované v ¢ase platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM, s ciefom uistit sa, Ze
prostriedky mechanizmu nie su vynakladané v rozpore s podmienkami stanovenymi vo Vyzve na
predkladanie ZoPPM. Vykondvatel postup posudzovania plnenia zmluvnych podmienok definuje
v kapitole 3.11 tejto Prirucky.

3.1 Priprava a realizacia verejného obstaravania/obstaravania

Pri priprave a realizacii verejného obstardvania alebo obstaravania je Prijimatel, a v pripade partnerskych
projektov aj Partner, povinny postupovat v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani (ak relevantné),
Zmluvou o PPM aPriruckou k procesu verejného obstardvania/obstardvania pre projekty
implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj ,Prirucka k procesu
VO/0“) a to najma v pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla
zdkona o verejnom obstaravani.

Prijimatel predkladd dokumentdciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykondavatelovi k ukoncenému
postupu VO/O, t.j. po podpise a po nadobudnuti Uéinnosti zmluvy s dodavatelom ato spésobom
urcenym v kapitole 2.1 tejto Prirucky. V pripade partnerskych projektov Prijimatel predklada aj
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dokumentaciu z procesu VO/O realizovani Partnerom. Vykondvatel nasledne vykona finanénu
kontrolu VO/O (dalej aj ,FK VO/0O") podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na ustanovenie ¢lanku 3 ods. 3 az 5 v spojeni s ods. 1 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM,
v zmysle ktorého je cit.: , Prijimatel povinny realizovat schvdleny projekt v sulade so Zmluvou, Prdvnym
rdmcom, Zdvdznou dokumentdciou a ukoncit ho Riadne a Vcas“, urCuje Vykonavatel Prijimatelovi,
ktorého projekt bol podporeny z prostriedkov mechanizmu z Komponentu 1, a to konkrétne z vyziev
s kodom 0110126V01, 01102-26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07
a 01103-26-V08, povinnost predloZit kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu VO/O na
kontrolu Vykonavatelovi v termine najneskor do 30.06.2025 (vratane), ak prislusna Zmluva o PPM
nestanovuje inak. Uvedené sa zavadza z dovodu riadneho plnenia terminov stanovenych v sdvislosti
s ukonc¢ovanim Planu obnovy a odolnosti SR, jednak zo strany Prijimatelov ako aj zo strany
Vykonavatela.

Zakazky, v ktorych su obsiahnuté vydavky spadajuce pod zjednodusené vykazovanie vydavkov, budu
predmetom tématickej kontroly zameranej na dodrzanie pravidiel verejného obstaravania s dérazom
na zavazné nezrovnalosti (podvod, korupcia a konflikt zaujmov), t.j. Prijimatel predloZi dokumentaciu
k procesu VO/O k tymto zdkazkdm aZ po vyziadani zo strany Vykonavatela. Kontrola bude realizovana
na zvolenej vzorke VO/O.

Upozornenia pre Prijimatela:

- realizaciou VO/O zabezpedlit, Ze zadkazka sa zadd uchadzacovi, ktorého ponuka predstavuje
najvyhodnejsi pomer medzi kvalitou a cenou alebo uchddzacovi, ktorého ponuka mala najnizsiu cenu,
alebo uchadzacovi, ktorého ponuka ma najnizsie naklady pouzitim pristupu nakladovej efektivnosti,
najma naklady pocas Zivotného cyklu;

- pri realizacii VO/O je cielom zabezpecit vylicenie akéhokolvek konfliktu zaujmov;

- sledovat zdravé finanéné toky dodavatelov (realne plnenie zédvazkov voci subdodavatelom) - v
opacnom pripade, to moéze mat za nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych
pripadoch dokonca predcasné ukoncenie zmluvy a potrebu vyberu nového dodavatela, resp.
vykonania nového VO/O;

- skontrolovat zapis dodavatela/subdodéavatela do RPVS, ak sa na nich povinnost zapisu vztahuje,
v Case uzatvorenia zmluvy s dodavatelom, ako aj informdacie o konec¢nom uzivatelovi vyhod
dodavatelov asubdoddavatelov®, pricom povinnosti sa vztahuju aj na poskytovanie Udajov za
dodavatelov a subdodavatelov Partnera (ak relevantné);

8 Zakon o registri partnerov verejného sektora stanovuje v § 4 ods. 1, Ze subjekt musi byt v RPVS zapisany aspofi po dobu trvania zmluvy.
Trvanim zmluvy v tomto pripade treba rozumiet dobu, pocas ktorej partner verejného sektora prijima finanéné prostriedky alebo nadobuda
majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava. Z uvedeného vyplyva, Ze zépis do RPVS musi trvat dokym nie je zmluva , skonzumovand“,
t.j. do ¢asu kym sa nenaplni jej hospodarsky uéel (napr. do momentu odovzdania prac/tovaru/sluzby resp. do ¢asu Uhrady za vykonané
prace/dodany tovar/realizovanu sluzbu, podla toho, ktory moment nastane neskér a pod.). To znamena, Ze pri zmluvich s dodavatelmi,
ktoré boli ,,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich plnenia partnermi verejného
sektora v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, tato povinnost neplati. Prijimatel viak bude povinny nadalej poskytnut
vykondvatelovi nazov doddvatelov a subdodavatelov, vratane informacii o konecnom uzivatelovi vyhod dodavatelov.
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- postupovat v zmysle aktudlne platnej legislativy, Prirucky k procesu VO/O a usmerneni Vykonavatela
zverejnenych na https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty;

- Prijimatel’ je povinny désledne vypracovavat dokumentaciu z procesu VO/O, ktora prehladnym
sposobom zdokumentuje cely proces VO/O a zabezpeéi dostatoény audit a preskimatelnost
vSetkych ukonov vykonanych verejnym obstaravatelom/obstaravatelom.

3.2 Zadatie realizacie aktivit projektu/zacatie realizacie projektu

Za datum zaciatku realizacie aktivit projektu/zacdiatok realizacie projektu je povaZovany termin
uvedeny pri prvej aktivite projektu® v prilohe & 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokial Prijimatel
neozndmi alebo nepoziada o zmenu tohto terminu v zmysle ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov
podla kapitoly 3.8 tejto Priruc¢ky. Nakolko uvedeny termin je v prilohe ¢.2 Opis projektu Zmluvy o PPM
definovany ako ,mesiac/rok”, je za zaciatok realizacie aktivit projektu povazovany prvy deri v danom
mesiaci, pokial Prijimatel neoznami alebo nepoziada o zmenu tohto terminu s uvedenim konkrétneho
datumu zaciatku realizacie aktivit projektu.

Informacia o tom, Co sa povaZuje za zacatie realizacie aktivity projektu/zacatie realizacie projektu je
v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM a charakteru projektu konkrétne
uvedend v ods. 2 ¢lanku 1 prislusnej Zmluvy o PPM.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa k realizacii VO/O nie je realizaciou aktivit projektu,
a preto vo vztahu k zacatiu realizacie aktivit projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ak Prijimatel nezacne s realizaciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v Opise projektu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o PPM, je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM
v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade omeskania so zaciatkom
realizacie aktivit o menej ako 3 mesiace je Prijimatel povinny pisomne oznamit dand zmenu
Vykonavatelovi formou Ozndmenia o zmene projektu a to taktiez v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel zacal realizaciu aktivit po Uc¢innosti Zmluvy o PPM avsak skor, ako je uvedené v prilohe
€. 2 Zmluvy o PPM - Opis projektu, pisomne oznami Vykonavatelovi tto skutocnost do 20 pracovnych
dni od skutoc¢ného zacatia realizacie prvej aktivity projektu predloZzenim Oznamenia o zmene projektu
podla kapitoly 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel' oznami alebo poZiada o zmenu zaciatku realizacie aktivit projektu, nakolko vie, alebo vie
predpokladat, Ze jeho realizacia aktivit projektu nezacne v termine v zmysle prilohy €. 2 Opis projektu,
avsak zarover nevie definovat konkrétny datum zaciatku realizacie aktivit projektu (napr. z dévodu, Ze
suvisiaci proces, ktorym bude zaciatok realizacie aktivit urceny stale prebieha (VO/0)), bude takato

9V pripade, ak projekt nie je ¢leneny na aktivity, za zaciatok projektu je povaZzovany termin uvedeny v Opise projektu. V pripade
partnerskych projektov, v poradi prvou aktivitou projektu mdzZe byt aj aktivita realizovana Partnerom.
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Ziadost (oznamenie) zo strany Vykonavatela do ¢asu identifikovania konkrétneho zadiatku realizacie
aktivit projektu, pozastavena.

3.3 Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ciela projektu a
realizaciu_projektu, v poZadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase, a ktoré zaroveri spifiaju podmienky
opravnenosti definované v konkrétnej vyzve, ako aj vSetky podmienky definované Zmluvou o PPM
v €lanku 4 prilohy ¢. 1 VZP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut driom zacatia realizacie aktivit projektu/realizacie
projektu, najskor viak diiom predlozenia ZoPPM, pokial z prisluinej vyzvy na predkladanie ZoPPM
nevyplyva inak.

Z pohladu casovej opravnenosti su tak pre projekty podporené z POO v gescii MH SR opravnenymi len
také vydavky, ktoré wvznikli aboli uhradené (s vynimkou vydavkov vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhradzaju) najskor
1. februara 2020 a najneskér v termine definovanom prislusnou Zmluvou o PPM.

Obdobie casovej opravnenosti vydavkov je vsak vidy presne a konkrétne vymedzené v prislusnej
vyzve na predkladanie ZoPPM ako aj v ¢lanku 3 prisluiného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM,
pri zohladneni prislusnych pravidiel statnej pomoci/pomoci de minimis.

Vydavky v projektoch, ktorych pripravné a pociatocné fazy boli zacaté pred 1. februdrom 2020 mozZno
povaZovat za oprdvnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fdzy,
ktoré sa realizuju po 1. februdri 2020, a pri ktorych vzniknu vsetky vydavky po 1. februdri 2020.
Z prostriedkov mechanizmu moZno teda financovat také projekty, ktoré sa zacali redlne implementovat
po 1. februdri 2020, ale niektoré pripravné cinnosti, napr. priprava projektovej dokumentdcie, verejné
obstardvanie, postdenie vplyvov na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byt
realizované aj pred tymto terminom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizdcia zacala
po 1. februari 2020, t. j. aby vydavky za jasne definovanu fdzu, ktord tvori integrdlnu sucast investicie
alebo reformy, vznikli aZ po tomto ddtume.

Vydavky splfiajiice podmienky Gzemnej opravnenosti st vydavky, ktoré su realizované na opravnenom
uzemi t.j. na_uUzemi definovanom prisluSnou vyzvou a musia byt uhradené pred podanim, resp.
najneskér v deri podania ZoP Vykonavatelovi (Uhrada vydavku pred podanim ZoP sa nevyZaduje
v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania alebo poskytnutie zalohovej platby a v pripade vydavkov
vykazovanych formu zjednoduSeného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty
neuhradzaju).

10 pokial z prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva neskorsi termin.

17




Opravnené vydavky projektu mézu vzniknut aj mimo opravneného Uzemia, ak je to nevyhnutné k
dosiahnutiu ciefov projektu, aak to vyplyva z podmienok stanovenych v prisluSnej vyzve na
predkladanie ZoPPM.

Za datum vzniku vydavku sa povaZzuje datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ktory je jednou
z néleZitosti u¢tovného dokladu/podkladu®?.

Za opravnené mozno povazZovat tiez len také vydavky, ak si Prijimatel/Partner splnil povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora!?, ak sa na neho tato povinnost vztahuje. V pripade, ak Prijimatel/Partner nebude zapisany do
registra partnerov verejného sektora a pocas tohto obdobia mu budd vyplatené Prostriedky
mechanizmu alebo ich ¢ast, ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ¢l. 11 VZP.

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, v suvislosti s ktorymi si povinnost zapisu do
RPVS splnil aj dodavatel/subdodavatel projektu, ato poéas celej doby plnenia zmluvy
s dodavatelom, t.j. aZ do €asu uhrady vydavkov za poskytnuté plnenie'’ (s vynimkou vydavkov
vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zarover musi byt pre Vykondavatela identifikovatelny koneény uzivatel vyhod, a to podla podmienok
definovanych v _¢l. 3 Zmluvy o PPM. Ak db6jde ku zmene konecného uzivatela vyhod
Prijimatela/Partnera identifikovaného v ramci sucinnosti poskytnutej pre uzatvorenie Zmluvy o PPM,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktudlnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod
v stlade s prislusSnymi ustanoveniami Zmluvy o PPM.

Prijimatel je taktiez povinny poskytnut Vykonavatelovi informaciu o vSetkych verejnych prostriedkoch
(nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuzitych na financovanie realizacie projektu v primeranej
lehote odo dnia, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu doslo.

Za opravnené je mozné povazovat len také vydavky, na ktoré nebola poskytnuta dotacia, prispevok,
grant alebo ind forma pomoci, ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.

Za dvojité financovanie sa rozumie aj situacia, ak sa k vysledku daného projektu dospeje nielen
pouzitim prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, pricom takéto pouzitie
nebolo vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohladnené v ndkladovom ohodnoteni prislusnej
investicie alebo reformy. Zarover sa za dvojité financovanie mbze povazovat aj situacia, ak vysledok
daného projektu je vykazovany EK v rdmci ré6znych nastrojov podpory, pokial z prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM nevyplyva inak. V tejto suvislosti tieZ plati, Ze financovanie nabijacich stanic, ktoré
su/budd predmetom zdkazky s nazvom ,Financovanie, vystavba, prevddzkovanie a udrZiavanie

11 Driom uskuto¢nenia Uc¢tovného pripadu je napr. den splnenia dodavky, platby zavazku, inkasa pohladavky, zapoditania pohladavky,
postupenia pohladavky, poskytnutia a prijatia preddavku, pohybu majetku vo vnutri iétovnej jednotky a den zistenia dalSich skuto¢nosti
vyplyvajucich z osobitnych predpisov alebo z vnitornych podmienok tctovnej jednotky, ktoré si predmetom Gétovnictva a ktoré v Gctovnej
jednotke nastali a uctovna jednotka ma k dispozicii potrebné podklady, ktoré dokumentuju tieto skutoc¢nosti.

12 Uvedend povinnost sa tyka tych prijimatelov, doddvatelov a subdodavatelov, ktorym budud poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske
100 000 EUR a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finanénu hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide
o jednorazovo poskytnuté plnenie, alebo opakujice sa plnenia, ktorych hodnota uhrnne prevysuje 250 000 EUR, v sulade a za podmienok
stanovenych v zakone o registri partnerov.

Pri zmluvach s dodéavatelmi, ktoré boli ,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v sulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.
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nabijacich parkov s ultrarychlonabijacimi stanicami na lokalitdch vybranych pozdlZ dialnic a
rychlostnych ciest v ramci cestnej siete TEN-T (ID: 531986)“, realizovanej formou zmiesanej koncesie,
ktorej predmetom je uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby vyhlasenej zo strany MH
Invest, s.r.o., nie je mozné realizovat z prostriedkov mechanizmu z vyzvy s kédom 03104-26-VO05,
nakolko by takymto postupom dochddzalo k dvojitému vykazovaniu vysledkov projektov
financovanych z prostriedkov EU.

V zmysle zakona o Uctovnictve sa pod pojmom naklad rozumie znizenie ekonomickych UZitkov
uétovnej jednotky v ic¢tovnom obdobi, ktoré sa da spolahlivo ocenit a pod pojmom vydavok sa rozumie
Ubytok penaznych prostriedkov alebo Ubytok ekvivalentov periaznych prostriedkov Gctovnej jednotky,
pricom pre Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom vydavok rozumie aj naklad.

3.3.1 Vseobecné podmienky pre uhradu prostriedkov mechanizmu

Uhrada prostriedkov mechanizmu sa uskuto¢iiuje po splneni zakladnych podmienok stanovenych
v platnej a uéinnej Zmluve o PPM a v ¢lankoch 17, 17a) az 17c) prilohy €. 1 VZP k Zmluve o PPM.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, v akom Vykondvatel (aj na
zaklade vyjadrenia Prijimatela k zisteniam z AFK ZoP) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. V pripade, Ze na
zaklade nepravdivych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v ZoP doéjde k preplateniu vydavkov, pdjde
o porusenie financnej discipliny v zmysle § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

V pripade, Ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné uctovné
doklady vystavené dodavatelom v cudzej mene su Vykondvatelom preplacané v EUR. Pripadné
kurzové rozdiely vzniknuté z dovodu pouZitia roznych mien znasa Prijimatel, ak Zmluva o PPM v &ldnku
15 VZP nestanovuije inak.

Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatefom v cudzej
mene je potrebné postupovat v sulade s § 24 platného zdkona o Uctovnictve. Zaroven Prijimatel
postupuje v zmysle ¢l. 15 VZP k Zmluve o PPM.

3.3.2 Osobitné podmienky pre vyuzitie preddavkovych platieb

Preddavkové platba sa vztahuje na obchodné vztahy s dodavatelom v Projekte, pricom samotny
systém platieb na Urovni Vykondavatel — Prijimatel, t. j. predfinancovanie, zdlohové platby, refundacia
tymto nie je dotknuty. Preddavkové platby je mozné vyuZit v ramci kazdého systému financovania.

Vo vztahu k postudeniu opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb je
potrebné dodrzat nasledujice pravidla:

1. Uhrada Preddavkovej platby (t. j. redlny Ubytok finanénych prostriedkov na strane Prijimatela) musi
byt realizovana v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky
stanovenym v prislusnej Vyzve a v Zmluve o PPM.

2. Preddavkové platby je moiné vyuzit iba v ramci opravnenych vydavkov na nakup dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo Vyzvach 01102-26-V03, 01102-26-V04,
01102-26-V05, 01103-26-V07 a 01103-26-V08.
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. VyuZitie Preddavkovych platieb musi byt vsiulade s podmienkami VO/O® arovnako musi byt
v stilade s podmienkami zmluvy uzavretej s doddvatelom a beZnou obchodnou praxou®. V pripade
uzavretia dodatku k zmluve s dodavatelom musia byt dodrzané pravidla verejného obstaravania,
ak relevantné.

Predmet plnenia, ktory bol uhradeny na zéklade Preddavkovej platby, musi byt skuto¢ne dodany v
lehote stanovenej v uzatvorenej zmluve s dodavatelom v Case realizacie projektu, najneskér do
ukoncenia realizacie aktivit projektu.

. Vydavok musi spliiat vetky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a Zmluvy o PPM. Pre
uplatnenie vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb, je potrebné uzatvorit dodatok
kZmluve o PPM, resp. je potrebné, aby Zmluva o PPM umoiZinovala uplatnenie vydavkov
prostrednictvom preddavkovych platieb.

Pripadny preplatok vzniknuty zo zuctovania Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit
Vykonavatelovi najneskor spolu s predlozenim zuctovacej faktury. Prijimatel v tomto pripade bez
zbytoéného odkladu kontaktuje prislusSného projektového manazéra, ktory mu poskytne viac
informdcii. Vysporiadanie identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z Preddavkovych platieb nie je
tymto dotknuté.

Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuctovania preddavkovej platby posudzuje Vykonavatel
z hladiska splnenia podmienok opravnenosti vydavkov.

3.4 Zabezpecenie pohladavky

Uc¢elom zabezpecenia pohladavky Vykonavatela je zefektivnenie vymofZitelnosti budicej pohladavky
$tatu vodi Prijimatelovi, v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cielom predchadzat vzniku
nedobytnej pohladavky v ¢o najvyssej moznej miere.

Prijimatel projektu podla prislusnej vyzvy je povinny zabezpecit budicu pohladavku Vykonavatela
minimalne vo vyske uvedenej v tabulke nizsie®:

Kdéd vyzvy: Minimalne poZadované % zabezpecenia pohladavky | Prednostne
akceptovany sposob
zabezpecenia
pohladavky

Komponent 1: Obnovitelnhé zdroje energie a energeticka infrastruktura

13 t.j. zaddvania zakaziek, na ktoré sa zdkon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov nevztahuje.

14 yykonavatel' na zaklade Udajov z implementacie vyziev financovanych z fondov EU povaZuje poskytovanie Preddavkovych platieb pri
nékupe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za bezni obchodnu prax, preto nie je potrebné zo strany Prijimatela preukazovat
splnenie tejto podmienky.

15 Uvedené nema vplyv na iné povinnosti prijimatela, napr. vo vztahu k zabezpeleniu, aby predmet projektu nebol zatazeny pravom tretej
osoby (vratane zélozného prava).
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0110126V01 Na zaklade modelu zalozeného na finanénom

mdze vyhodnotit, ze:

e Prijimatel' nie je subjektom s rizikom zniZenej
schopnosti splacania svojich zavazkov
a Vykonavatel nebude pozadovat zabezpeéenie
pohladavky (t.j. 0 % z PPM),

e Prijimatel je subjektom srizikom znizenej
schopnosti  splacania svojich zdvazkov a
Vykondvatel bude poZadovat zabezpeéenie
pohladavky do vysky min. 100 % z PPM.1®

Vykonadvatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie
Projektu  poZiadat Prijimatefa o dodatocné
zabezpecenie pohladdavky ak zisti, Ze Prijimatel sa stal
subjektom s rizikom zniZenej schopnosti splacania
svojich zavazkov, aj ked nim predtym nebol. V tomto
pripade, musi byt povinnost zabezpecéenia pohladavky
Vykonavatela zo strany Prijimatela splnend najneskor
s predloZenim najblizdej Ziadosti o platbu.

a nefinanénom hodnoteni (vid' nizsie) Vykondvatel

Zabezpecenie

zriadenim zaloZného

prava

01102-26-V03 0%z PPM

01102-26-V04 Vykondvatel nepoZaduje zabezpecenie buducej
pohladavky.

01102-26-V05
01101-26-V06
01103-26-V07
01103-26-V08

01101-26-V09

n/a

Komponent 3: Udrzatelna mobilita

03104-26-V05 0%z PPM

03104-26-V06 Vykondvatel nepoZaduje zabezpecenie buducej
pohladavky.

n/a

16/ Zmluve o PPM stanovené v ¢l. 12 ods. 1 VZP nasledovne: , Ak Vykonavatel pocas tcinnosti Zmluvy o PPM uri, Ze Prijimatel bude povinny
zabezpedit budicu pohladavku zo Zmluvy o PPM, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpelenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok

stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentdcii a v Zmluve o PPM.“
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Komponent 9: EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

09101-03-V01 0%z PPM n/a
09104-03-v01 Vykondvatel nepoZaduje zabezpecenie buducej
09105-03-V01
09105-03-V03
09104-03-V03
09104-03-vV04

09101-03-V07

pohladavky.

Pre ucely posudenia skutocnosti, ¢i ide o Prijimatela s rizikom zniZzenej schopnosti splacania svojich

zavazkov, vyuziva Vykondvatel model zalozeny na finanénom a nefinanénom hodnoteni.

Do finan¢ného hodnotenia vstupuju nasledovné ukazovatele:

e likvidita druhého stupnia,

e celkova zadlzenost,

e kapitdlova primeranost,

e krytie urokov,

e doba inkasa kratkodobych pohladavok,
e doba splatnosti kratkodobych zavazkov,
e rentabilita vlastného kapitalu (ROE),

e EBITDA/ triby,

e 0sobné nadklady / pridana hodnota,

pricom tieto su vyhodnocované za dve predchadzajice uctovné obdobia as ohladom na hlavné
odvetvie podnikania.

Subjekty, ktoré nemaju dostupnu Uctovnu zavierku za dve po sebe nasledujice obdobia alebo je tato
dostupnd v podobe, ktora neumoziuje vykonanie finan¢ného hodnotenia, si hodnotené iba na
zaklade nefinanc¢ného hodnotenia. Ostatné subjekty su hodnotené na zaklade finan¢ného hodnotenia,
ktoré je nasledne korigované v zavislosti od existencie varovnych informacii v nefinanénom hodnoteni.

Nefinanéné hodnotenie je zaloZzené na varovnych informacidch o subjekte, medzi ktoré patria napr.:

je v konkurznom konani alebo restrukturalizacnom konani,

je evidovany ako nelegalny zamestnavatel,

ma zavazok po splatnosti voci Socialnej poistovni, dafovému Uradu, zdravotnym poistovniam,
ma aktivny dlh v uzavretej skupine dodavatelov dlZnickych databaz,

ma prerusenu Zivnost - tyka sa iba fyzickych oséb - podnikatelov,

ma exekuciu na obchodny podiel alebo exektciu na majetok,

je predlZzeny podla poslednych zverejnenych vykazov, ktoré nie su starsie ako 3 roky,
spolo¢nost je v krize,

je bez statutarneho organu alebo je jej Statutarny organ s adresou na mestskom/obecnom
Urade,
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je fyzickd osoba — podnikatel s adresou na mestskom/obecnom urade,

e ukoncila registraciu platcu DPH (netyka sa fyzickych osob - podnikatelov),
e je pri nom evidované konanie o zruseni spoloc¢nosti bez likvidacie,

e je nespolahlivy platca DPH (potencidlne rizikovy danovy subjekt).

Subjekt s tymito varovnymi informdaciami je vidy povaZzovany za subjekt s rizikom zniZzenej schopnosti
spldcania svojich zdvazkov a bude od neho vyZadované zabezpecenie buducej pohladdvky, resp.
nebude akceptovany ako rucitel.

Potreba zabezpelenia bude prvotne stanovena na zdklade informdcii o subjekte po nadobudnuti
Uéinnosti_Zmluvy o PPM, najneskdr pred uhradou prvej Ziadosti o platbu a nasledne bude
prehodnocovand v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informdcii o subjekte, pricom
na zaklade prehodnotenia moze Vykonavatel pozadovat dodato¢né zabezpedenie buduicej pohladavky
u subjektov, ktoré prvotne nemali povinnost zabezpecit buduicu pohladavku, alebo méze Vykonavatel
upustit od pozadovania zabezpecenia buduicej pohladavky u subjektov, ktoré tito povinnost prvotne
mali. Prijimatel ma moznost informativne si overit skuto¢nost, ¢i je povazovany za subjekt s rizikom
znizenej schopnosti splacania svojich zavazkov, Ziadostou zaslanou na e-mailovi adresu

vyzvy@mhsr.sk.

Ak v ramci projektu poZaduje Vykonavatel zabezpecdenie buducej pohladavky, do vzniku platného
zabezpecenia nebude Vykonavatel povinny poskytovat Prijimatelovi plnenie podla Zmluvy o PPM.

Pre zriadenie a vznik zdloZzného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sluZiace pre
zabezpecenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM platia vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 12
VZP k Zmluve o PPM.

Zabezpecenie buducej pohladavky Vykonavatela je mozné vykonat naraz alebo postupne podla suctu
vysky Ziadanych a uZ poskytnutych prostriedkov mechanizmu?’.

Dalej su uvedené zadkladné informéacie k najbeZnejie pouZivanym zabezpeovacim prostriedkom.
Vykonavatel moze akceptovat aj iny nez uvedeny zabezpecovaci prostriedok. Koneéné rozhodnutie o
akceptovani navrhovaného zabezpecovacieho prostriedku je vidy na Vykonavatelovi. Zabezpecovacie
prostriedky je mozné kombinovat (t.j. pohladavku Vykonavatela v ramci jedného projektu je mozné
zabezpedit aj viacerymi zabezpedovacimi prostriedkami).

Upozornenie pre Prijimatela:

Pri vyzvach kde Prijimatel realizuje projekt s Gcastou Partnera/Partnerov predkladd dokumentaciu
k zabezpeceniu pohladdvky vzdy Prijimatel, ato bud samostatne za wvydavky Prijimatela
a samostatne za vydavky Partnera v zmysle prislusného rozpoctu, ktory je stcastou Zmluvy o PPM,
alebo spolu za vydavky projektu ako celku.

17V pripade spolufinancovania projektu financujicim subjektom a totoznosti zalohu pre financujuci subjekt a Vykonavatela musi
zabezpedlenie pokryt sucet pohladavky financujiceho subjektu a budicej pohladavky Vykonavatela.
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3.4.1 NajcéastejSie druhy zabezpecovacich prostriedkov
ZaloZné pravo
Zriadenie zdlozného prdva sa uskutoc¢ni na zadklade zmluvy o zriadeni zédloZzného prava (dalej aj ,,zalozna

zmluva“), ktorej ndvrh vypracuje Vykonavatel na zaklade podkladov poskytnutych Prijimatelom
k zélohu, ktory bude Vykonavatel akceptovat.

Ak bude Prijimatel zabezpeéovat budicu pohladavku Vykonavatela zdlohom, ktorého je vlastnikom,
zmluva o zriadeni zdlozného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zaloinym veritelom
a Prijimatelom ako zdloZcom (dvojstranna zélozna zmluva). Ak bude Prijimatel zabezpeéovat buducu
pohladavku Vykonavatela zalohom, ktorého vlastnikom je tretia osoba (ina osoba ako Prijimatel),
zmluva o zriadeni zédloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zaloZznym veritelom, tretou
osobou, ktora je vlastnikom zalohu, ako zaloZcom a Prijimatel'om ako zdloznym dlZnikom (trojstranna
zalozna zmluva).

Zalohom mdie byt:

- predmet projektu, pripadne ind hnutelnd vec alebo nehnutelnost alebo iné majetkové
hodnoty vo vyluénom vlastnictve Prijimatela,

- veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zdloZcom bude aj druhy
spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty sthlas vacsiny spoluvlastnikov
so zriadenim zdloZného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktord je zalohom.

Vykonavatel akceptuje zabezpecenie pohladavky zriadenim zalozného prava k nehmotnému majetku
v pripade, ak je takyto nehmotny majetok vytvoreny pre potreby technologického zariadenia
(hnutelnej veci), je sucastou obstaravace]j ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto
zariadenia nevyhnutny, pricom Prijimatel navrhne zabezpecit pohladavku Vykondavatela zriadenim
zdlozného prava k nehmotnému majetku a zaroven k technologickému zariadeniu. Prijimatel v tomto
pripade musi pri zriadovani zdloZzného prava k nehmotnému majetku disponovat prislusnymi pravami
v rozsahu umoznujucom zriadit zaloZzné pravo v prospech Vykonavatela a volne previest vlastnictvo
nehmotného majetku.

Vykonavatel individualne posudi navrhovany zaloh, pricom si vyhradzuje pravo neakceptovat ho, ak
navrhovany zaloh podla posudenia Vykonavatela neplni zabezpefovaciu a uhradzovaciu funkciu
v takom rozsahu, aby v pripade realizicie zalozného prava Vykondavatel mohol redlne uspokoijit svoju
pohladavku.

Hodnota zalohu sa pre Ucely zabezpecenia pohladavky Vykonavatela urdi:

a) obstardvacou cenou®® hnutelnej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na zéklade faktury
vystavenej dodavatelom tejto hnutelnej veci alebo vynimocne nazdklade iného
obstaravacieho/dariového dokladu, ak k momentu predloZenia podkladov Vykonavatelovi

18 Do uréenia hodnoty zélohu sa nezhffiaju stvisiace plnenia spojené s dodavkou veci, napr. balenie, dodanie, instalacia a pod.
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nevyhnutnych na uzatvorenie zdloZznej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dna
nadobudnutia vlastnickeho prava zalozcom k hnutelnej veci, ktord ma byt zdlohom,
b) znaleckym posudkom vypracovanym znalcom z prislusného odboru podla vSeobecne zavazného

pravneho predpisu®® v pripade:
i. nehnutelnosti nie starSim ako 6 mesiacov ku dnu jeho predloZenia Vykonavatelovi,
ii. obchodného podielu nie star§im ako 3 mesiace ku dnu jeho predlozenia Vykonavatelovi,
iii. hnutelnych veci okrem pripadu podla pism. a) nie starS$im ako 3 mesiace ku driu jeho
predloZenia Vykonévatelovi®.

Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako:

i. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich ¢asti, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu alebo

ii. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu, tej ¢asti Prostriedkov mechanizmu, ktoru
Prijimatel Ziada vyplatit na zadklade predloienej Ziadosti o platbu, a zostatku pohladavky
Financujuceho subjektu, ktory nie je automaticky znizovany vyplacanim Prostriedkov mechanizmu
alebo ich casti o tuto uZ uhradend sumu Prostriedkov mechanizmu v zmysle pravidiel
vyplyvajucich zo zmluvnych vztahov medzi Vykonavatelom a Financujicim subjektom, ak asporni
Cast Celkovych opravnenych vydavkov alebo aspon ¢ast neopravnenych vydavkov na realizaciu
Projektu je financovanad prostrednictvom Uveru poskytnutého Financujicim subjektom.

V pripade, ak Prijimatel poskytne predmet projektu na zabezpecenie pohladavky financujticeho
subjektu, Vykonavatel bude suéasne vidy poZadovat zriadenie zaloZzného prava aj vo svoj prospech.

Ak su zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta,
kde sa nachadzaju a po vykonani zmeny a stucasne je povinny oznamit Vykonavatelovi ich siéasné
miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poZiada, inak sa predpoklada Ze sa nachddzaju v mieste realizacie
Projektu.

Zéaloh akceptovany Vykonavatelom ani Ziadna jeho Cast, nesmie byt zatazeny Ziadnym inym pravom
tretej osoby (vratane prava na zaklade zmluvy o buducej zmluve, predkupného prava, zdlozného prava,
najomného prava alebo akéhokolvek iného prava obmedzujuceho volné uZivanie zalohu alebo
nakladanie s nim, ibaZe s tym vyslovi Vykondvatel sthlas); to neplati, ak ide o zriadenie zalozného prava
v prospech financujuceho subjektu.

Bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatela zaloZca nesmie zaloh scudzit, zriadit k zalohu
vecné bremeno, dalsie zalozné pravo, s vynimkou zaloZzného préva v prospech financujuceho subjektu,
alebo iné obdobné pravo vecno-pravneho alebo obligaéného charakteru, ktoré by stazovalo vykon prav
Vykonavatela ako zaloZzného veritela, alebo odovzdat zaloh do drzby tretej osobe.

19 Zakon ¢. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timoénikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

20V pripade, ak je pontkanym zédlohom hnutelna vec, ktora nie je predmetom projektu, Vykonavatel akceptuje hodnotu zalohu pre ucely
zabezpecenia pohladavky len do urcitej miery v zavislosti od charakteru ponukaného zalohu.
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V pripade, Ze Prijimatel nevyuZije v procese realizacie Projektu cudzie zdroje financovania (napr. Uver,
lizing) a neposkytne financujucemu subjektu a Vykonavatelovi totoiny zdloh, vyZaduje sa, aby
Vykonavatel bol zapisany ako zdlozny veritel prvy v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel).

Upozornenie pre Prijimatela:

Na vznik zalozného prava v pripade hnutel'nych veci, budtcich nehnutelnych veci a nehnutelnych
veci, ktoré sa nezapisuju do katastra nehnutelhosti sa vyZzaduje jeho registracia v Notarskom
centralnom registri zaloZznych prav (dalej ako ,,NCRzp“) a v pripade existujticich nehnutel'nych
veci, ktoré sa zapisuju do katastra nehnutel'nosti, jeho registracia v katastri nehnutelnosti.

Zakladny postup k zriadeniu zaloZzného prava

Prijimatel poziada Vykondvatela o zabezpecenie pohladavky zriadenim zaloiného prava. Predlozi
potrebnd dokumentaciu ainformacie potrebné kpriprave navrhu zdloZnej zmluvy zo strany
Vykonavatela. Po poskytnuti vSetkych potrebnych podkladov a informdcii zo strany Prijimatela
Vykondvatel vypracuje ndvrh zaloznej zmluvy a doruci ho Prijimatelovi. Prijimatel v pripade suhlasu
dorudi podpisanu zaloznu zmluvu (elektronicky alebo v uréenom pocte rovnopisov) Vykonavatelovi,
ktory zabezpedi jej zverejnenie v Centralnom registri zmlav (dalej ako ,,CRZ“).

Po nadobudnuti ucinnosti zaloZnej zmluvy Prijimatel alebo zdloZca zabezpeli jej registraciu
v prislusSnom registri ako nevyhnutny predpoklad na vznik zaloZzného prava. Akékolvek naklady spojené
so vznikom zdloZného prava, vratane spravnych poplatkov s tym spojenych, znasa v plnom rozsahu
Prijimatel, resp. zaloZca.

Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o registracii zaloZného prava a predloZit o tejto
skuto¢nosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonavatelovi.

Podklady na vypracovanie zdloznej zmluvy:

Ak ma byt zdlohom hnutelnd vec, Prijimatel predklada Vykonévatelovi:

(i) faktdru alebo vynimocne iny obstardvaci doklad, nie starsi ako 3 mesiace (v pripade, Ze faktura je
starSia ako 3 mesiace, Prijimatel predklada znalecky posudok so stanovenim vseobecnej hodnoty
zadlohu s uvedenim hodnoty bez DPH, alebo ak ponukany zadloh nie je predmetom projektu
znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného oboru, nie starsi ako 3 mesiace ku diu
predloZenia Vykonavatelovi),

(ii) zmluvu s doddvatelom (napr. kiipna zmluva, zmluva o dielo a pod.)?,

(i) preberaci protokol a dodaci list obsahujuce identifikaciu zalohu?,

2! Nepozaduje sa v pripade preukdzania hodnoty zalohu znaleckym posudkom.
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(iv) poistni zmluvu??, z ktorej bude vyplyvat poistenie zdlohu na sumu minimalne rovnajicu sa
akceptovanej hodnote zalohu a zaroveri bude pokryvat poistné rizikd minimalne pre pripad
poskodenia, znicenia, odcudzenia alebo straty,

(v) doklad o Ghrade poistného??,

(vi) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujuicim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZného prdva
uzatvorenu s financujucim subjektom, potvrdenie o registracii v NCRzp%.

Ak ma byt zadlohom nehnutelnost, Prijimatel predklada Vykonavatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku dru
predloZenia Vykonavatelovi,

(i) poistni zmluvu k predmetnym nehnutefnostiam?*, z ktorej bude vyplyvat poistenie zalohu na
sumu minimalne rovnajlicu sa akceptovanej hodnote zalohu,

(iii) doklad o Ghrade poistného??,

(iv) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdlozného prdva
uzatvorenu s financujucim subjektom, rozhodnutie o povoleni vkladu pre zapis zaloZzného prava
v prospech financujuceho subjektu a list vlastnictva so zapisanym zdloznym pravom v prospech
financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku dnu predlozenia podkladov Vykonavatelovi.

Ak ma byt zdlohom obchodny podiel, Prijimatel predkladad Vykonavatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku dru
predloZenia Vykondvatelovi,

(ii) spolocenskd zmluvu/zakladatelsku listinu,

(iii) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdlozného préva
uzatvorenu s financujucim subjektom, vypis z obchodného registra so zapisanym zaloZznym
pravom v prospech financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predloZenia podkladov
Vykonavatelovi.

Ak je zdlohom vec, ktord je v spoluvlastnictve viacerych os6b, Prijimatel predklada okrem
horeuvedenych dokumentov aj suhlas vacsiny spoluvlastnikov so zriadenim zaloZzného prava na zaloh,
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora ma byt zalohom.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zaroven jeden origindl dokumentacie si ponechava aj Prijimatel pre ucely finan¢nej kontroly
na mieste a Ucely archivécie projektu.

22 5 yynimkou majetku, ktorého povaha neumoziiuje jeho poistenie.

2 Relevantné v pripade, ak financujuci subjekt (banka alebo lizingova spolo¢nost, s ktorou ma Vykonavatel uzavretd zmluvu o spolupraci
a spolo¢nom postupe) spolufinancuje projekt a financujuci subjekt aj Vykondavatel zriaduju zaloZné pravo na totozny zaloh.

24 Okrem pripadu, kedy Prijimatel zamysla zakladat pozemok, ktory nie je mozné poistit.
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Zalozné prdvo trva a zabezpecuje pohladavky Vykonavatela v zmysle zmluvy o PPM a uzatvorenej
zmluvy o zriadeni zaloZného prdva az do uplynutia ucinnosti Zmluvy o PPM.

ZaloZné pravo zanika:

a) skoncenim ucinnosti Zmluvy o PPM,

b) okamihom, ked'Prijimatel alebo ina osoba (zaloZca) zriadi v prospech Vykondvatela iné zabezpeclenie
jeho pohladavky a Vykondvatel toto nové zabezpecenie akceptuje a zaroven vyhlasi, Ze suhlasi s tym,
aby nové zabezpecenie nahradilo zaloZné pravo, ktoré vzniklo na zédklade uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného prava,

c¢) vzdanim sa zaloZzného prava Vykondavatelom pisomnym vyhldsenim s Uradne osved¢enym podpisom
Vykonavatela,

d) zanikom zélohu,

e) okamihom, kedy nastanu iné skuto¢nosti, na zaklade ktorych zanika zalozné pravo podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného prava.

Po zéniku zdlozného prava sa vykond na ndvrh Zalozcu vymaz zdpisu zalozného prdva z prislusného
registra. Vymaz sa vykona ku driu uvedenému v Ziadosti o vymaz zaloZzného prava, najskoér vsak ku driu
zaniku zaloZzného prdava. Za ucelom vymazu zapisu zaloZného prdva Vykonavatel vystavi Prijimatelovi
(zaloZcovi) kvitanciu, ak su splnené vsetky podmienky vyplyvajlice zo Zmluvy o PPM a zo zmluvy o
zriadeni zaloZzného prdava na jej vystavenie.

Naklady spojené so zriadenim, zmenou a vymazom zaloZzného prava znasa zalozca v plnom rozsahu.

Bankova zaruka

Zabezpecenie buducej pohladavky Vykonavatela sa vykond vystavenim bankovej zaruky zo strany
banky Vykondavatelovi v zmysle § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.

Bankovou zarukou sa Banka neodvolatelne a bez namietok musi zaviazat uspokojit Vykonavatela na
jeho vyzvu az do vysky zaru€nej sumy v pripade, ak si Prijimatel nesplnil svoje zavazky voci
Vykonavatelovi zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel odporuca Prijimatelovi predloZit navrh bankovej zaruky (zaruénej listiny) na odsuhlasenie
Vykondvatelom pred jej samotnym vystavenim bankou. Je vidy narozhodnuti Vykonavatela, i
konkrétnu bankovu zaruku ako vhodny zabezpecovaci prostriedok bude akceptovat.

Vykonavatel upozorfiuje, Ze bankova zaruka by mala pokryvat celé obdobie, podas ktorého
Vykonavatel bude poZadovat zabezpecenie pohladavky.

Naklady spojené so zabezpecenim prostrednictvom bankovej zaruky znasa prijimatel v plnom rozsahu.
Priklad bankovej zaruky je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Prirucky.

Ruéenie
Zabezpedenie buduicej pohladavky Vykonavatela sa vykond vystavenim rucitelskej listiny tretou
osobou, ktord nebude Vykonavatel povazovat za subjekt srizikom zniZzenej schopnosti splacania
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svojich zavazkov. Vykonavatel bude prehodnocovat riziko zniZzenej schopnosti splacania zavéazkov
subjektu v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informacii o subjekte, pricom na
zéklade prehodnotenia méze Vykonavatel pozadovat od Prijimatela dodato¢né zabezpecenie buducej
pohladavky.

Ruéenie musi byt vyhotovené v pisomnej forme v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zakonnika a musi
spifiat zakonom predpisané nalezitosti. Prostrednictvom jednostranného pisomného vyhlasenia
(rucenia) tretia osoba (rucitel) vyhlasuje, ze vrati Vykonavatelovi prostriedky mechanizmu v pripade
ich nevratenia zo strany Prijimatela.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel bude povinny zabezpe¢it budtcu pohladavku Vykonavatela vyplyvajucu
zo Zmluvy o PPM a Prijimatel tak neurobi alebo pocas poZzadovanej doby zabezpecenie zanikne
bez nahrady, Vykonavatel neuhradi Prijimatelovi Ziadané prostriedky mechanizmu, resp. to méze
vyustit aZ do mimoriadneho ukonéenia projektu a povinnosti vratit uZ poskytnuté prostriedky
mechanizmu. Uvedené sa vztahuje aj na vydavky Partnera.

3.4.2 Poistenie — druh, rozsah a dizka poistenia

Prijimatel je povinny poistit majetok zakipeny alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, ak tak
vyplyva zo Zmluvy o PPM. Poistenie zalohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu, ktory je predmetom zaloZného prava zriadeného v prospech Vykonavatela, sa riadi
podmienkami prislusnej zaloZznej zmluvy a poZiadavky na poistenie tohto zalohu sa uplatfiuju rovnako
podla tejto kapitoly. Skutoc¢nost, Ze poistenie nie je opravnenym vydavkom v Projekte, nezbavuje
Prijimatela povinnosti poistit majetok z vlastnych zdrojov.

Pre poistenie majetku alebo zdlohu platia kumulativne vSetky nasledovné podmienky:

a) poistnd suma musi byt najmenej vo vyske ceny obstarania/zhodnotenia majetku
nadobudnutého 7z prostriedkov mechanizmu; ak je zdloh iny ako majetok
obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu najmenej vo vyske hodnoty zalohu
stanovenej znaleckym posudkom,

b) rozsah poistenia, t. j. urCenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku vyzZaduje,
bude zavisiet od druhu poisteného majetku a bude stanoveny po predchadzajicom suhlase
Vykonadvatela pred podpisom poistnej zmluvy,

c) poistenie musi nepretrzite trvat od nadobudnutia majetku obstaraného z prostriedkov
mechanizmu alebo zhodnotenia majetku zhodnoteného 1z prostriedkov mechanizmu
a do ukoncenia Realizacie Projektu a do uplynutia Doby UdrZatelnosti Projektu. V pripade
majetku obstaraného z prostriedkov mechanizmu, ktory sa nadobuda postupne, sa poistenie
musi vztahovat vidy na tu jeho ¢&ast, na ktord si Prijimatel uplatfiuje vydavky v Ziadosti
o platbu. V pripade zélohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu,
musi poistenie trvat nepretrzite od vzniku zaloZzného prava Vykonavatela do uplynutia Doby
Udrzatelnosti Projektu,

d) ak pocas Realizacie Projektu alebo pocas plynutia Doby UdrZatelnosti Projektu d6jde k zaniku
poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny bezodkladne uzavriet novl poistnd zmluvu tak, aby sa
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poistna ochrana majetku nezmensila a aby nova poistna zmluva spifiala vietky podmienky
uvedené v tejto kapitole,

e) Prijimatel je povinny zabezpedit vinkulovanie poistného plnenia z poistenia majetku
obstaraného/zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu v prospech Vykonavatela po celu
dobu trvania poistnej zmluvy.

Prijimatel je povinny preukdazat splnenie povinnosti poistit majetok obstarany a/alebo zhodnoteny
z prostriedkov mechanizmu alebo z ich €asti najneskdr spolu s predloZenim ZoP, v ktorej si Prijimatel
narokuje Uhradu vydavkov tykajlcich sa obstaraného a/alebo zhodnoteného majetku (refundacia,
predfinancovanie, zuctovanie zalohovej platby).

V pripade, ak nastane poistnd udalost, Prijimatel je povinny o tejto skutocnosti v lehote
do 7 pracovnych dni od jej vzniku pisomne informovat Vykondvatela. Prijimatel zaroven zasle
informaciu o rozsahu dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost Uspesne ukondit
Realizaciu Projektu alebo splnit podmienky Udrzatelnosti Projektu a si¢asne vyjadrit rozsah stcinnosti,
ktord od Vykonavatela poZaduje, ak je mozné nasledky poistnej udalosti prekonat, najméa vo vztahu
k vyuzZitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Vykondvatela.

V pripade, ak dojde k poistnej udalosti pocCas Realizacie Projektu a poistné plnenie obdrzi Prijimatel
az po Ukonéeni realizacie Projektu, je Prijimatel povinny zabezpecit opatovné sfunkénenie Projektu (t.].
plnenie povinnosti vo vztahu k zabezpeceniu Udrzatelnosti Projektu), resp. vratit prispevok
Vykonavatelovi v lehote, ktoru uréi Vykonavatel.

V pripade, ak doslo k poskodeniu majetku, je Prijimatel povinny uviest majetok do pévodného stavu.
V pripade straty alebo odcudzenia je Prijimatel povinny bez zbytoéného odkladu zabezpedit ndhradu
majetku tak, aby nahradny - novy majetok splial minimalne rovnaké parametre ako povodny majetok.
Nahradenie majetku bude na ndaklady Prijimatela a/alebo uhradené z poistného plnenia. Nakup
ndhradného majetku musi byt preukazany Gétovnym dokladom. V pripade, Ze nastala poistna udalost
a poistovria z akychkolvek pri¢in nevyplatila poistné plnenie (napr. z dévodu porusenia poistnej zmluvy
Prijimatelom), Prijimatel je povinny zaobstarat ndhradny majetok z vlastnych zdrojov, ktory spifial
minimalne rovnaké parametre ako pévodny majetok, v opaénom pripade je povinny vratit prostriedky
mechanizmu vyplatené Prijimatelovi na takto dotknuty majetok obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu.

V pripade, ak nie je mozné poistit majetok nadobudnuty/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je
potrebné tdto skuto¢nost preukazat Vykonavatelovi (napr. vyjadrenim poistovne).

Ak dbjde k poskodeniu, zni¢eniu, strate alebo kradezi majetku obstaraného/zhodnoteného
z prostriedkov mechanizmu, t. j. ak majetok nebude moct byt riadne vyuzivany pre Ucely Projektu (az
do ukoncenia Realizacie Projektu a uplynutia Doby udrzatelnosti Projektu), a majetok nebol poisteny
alebo nebol poisteny v stlade so Zmluvou o PPM, Prijimatel je povinny zabezpedit z vlastnych zdrojov
opatovné sfunkénenie Projektu, t.j. plnenie povinnosti vo vztahu k Riadnej Realizacii Projektu
a zabezpeceniu Udrzatelnosti Projektu. Ak Prijimatel nezabezpeci opatovné sfunkénenie Projektu,
Prijimatel je povinny vratit zodpovedajucu vysku prostriedkov mechanizmu, ktord mu bola poskytnuta
na dotknuty majetok v lehote, ktoru urci Vykonavatel.
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3.5 Ziadost o platbu

7 Mo s v

Prijimatel predkladd Ziadost o platbu, po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM, na zéklade podmienok
dohodnutych v ¢l. 4, odsek 4.1. prislusnej Zmluvy o PPM a na zaklade zvoleného systému financovania.

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP*), predklada Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Priruc¢ky na
formulari Ziadosti o platbu, ktory tvori prilohu &. 2a aZ 2e tejto Prirucky, a to podla zvoleného typu
ZoP v zavislosti od systému financovania. Zaroveri okrem povinnosti Prijimatela predkladat formular
ZoP spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky je Prijimatel povinny predloZit formuldr ZoP aj
v editovatelnom formate xls alebo xlsx. Formuldr ZoP predkladd a podpisuje $tatutarny organ
Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt. Prijimatel predkladd ZoP vylu¢ne v mene EUR.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s G¢astou Partnera/Partnerov predklada ZoP vidy
Prijimatel, a to samostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Prijimatela
a samostatne ZoP za ndarokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Partnera, v zmysle
prislusného rozpoctu, ktory je sicastou Zmluvy o PPM.

Daldia pozadovana dokumentdcia k predlozenej ZoP je v zavislosti od charakteru vydavkov definovana
v kapitole 3.5.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v kdpii,
ak z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ financovania, resp. pre konkrétny typ
predkladanych dokumentov, ind forma dokumentov. Zaroven jeden original dokumentdcie si
ponechdva aj Prijimatel/Partner pre Gcely finanénej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Jednotlivé ZoP moéze Prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn.
Ze napr. vydavky realizované systémom predfinancovania alebo zdlohovej platby nemdze Prijimatel
kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundéacie v rdmci jednej ZoP.

Zéroven plati, Ze jeden konkrétny vydavok méze byt vykdzany len vrédmci jedného systému
financovania.

Pri predlozeni ZoP je nevyhnutné, aby Prijimatel skontroloval povinnost dodavatela/subdodavatela
projektu (aj za dodavatela/subdodavatela Partnera) byt zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia
dodavatelskej zmluvy, t.j. aj vcase uhrady za poskytnuté plnenie. V pripade, ak Prijimatel
identifikuje, Ze prislusny dodavatel/subdodavatel nie je zapisany v RPVS, vyzve ho, aby tak
bezodkladne urobil a a7 nasledne predloZi prislu$nd ZoP na kontrolu Vykondavatelovi?® (s vynimkou
vydavkov vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zaroven, ak je Prijimatel/Partner povinny postupovat podla pravidiel zdkona o verejnom obstaravani,

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi vo formuldri Ziadosti o platbu (najma poskytnutie

25 Uvedenad povinnost sa tyka tych doddvatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske 100 000 EUR
a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finanéni hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide o jednorazovo
poskytnuté plnenie, alebo opakujtce sa plnenia, ktorych hodnota thrnne prevysuje 250 000 EUR, v stlade a za podmienok stanovenych v
zédkone o registri partnerov.

Pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré boli ,skonzumované“ pred uzatvorenim zmluvy o PPM a doddvatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v sulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k oprdvnenosti vydavkov
neplati.
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predfinancovania, zU¢tovanie zalohovej platby a priebezna platba) nazov/obchodné meno
a identifikac¢né ¢islo (ICO) dodévatelov a subdodavatelov, vratane informécii o kone¢nom uzivatelovi
vyhod dodavatelov a subdoddavatelov, ato aj v pripadoch zjednoduseného vykazovania vydavkov.
Udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod dodavatela a subdoddvatela sa poZaduju v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia konec¢ného uzivatela vyhod. Uvedené povinnosti svztahuji aj na
poskytovanie Udajov za dodavatelov a subdoddvatelov Partnera (ak relevantné).

Vo vztahu k predloienej ZoP, Vykondvatel vykona administrativnu finanénd kontrolu a v pripade
potreby aj finan¢nu kontrolu na mieste, ato podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto

Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Priprojektoch podporenych z vyziev Komponentu 1, ¢. 01101-26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08
a 01101-26-V09, ako aj pri vsetkych projektoch podporenych z vyziev Komponentu 9, pokial
z prislusnych Zmldv o PPM relevantnych pre Komponent 9 nevyplyva inak?, je Prijimatel spolu
s prvou ZoP a v pripade vietkych projektov podporenych z vyziev Komponentu 3 spolu s prvou
ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu Projektu, povinny predloZit
okrem dokumentov preukazujicich vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt (t.j. k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa
bude realizovat Projekt, resp. k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z
Prostriedkov mechanizmu), aj prilohu €. 11 tejto prirucky, v ktorej Prijimatel’ podrobne
identifikuje vSetok relevantny majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt. Blizsie
informacie k preukazovaniu majetkovo-pravnych vztahov v stvislosti s realizaciou projektu su
popisané v kapitole ¢. 3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov tejto prirucky ako aj v
jej jednotlivych podkapitolach.

e Po predlozeni prvej a Zavereénej ZoP dbjde zo strany Vykonavatela okrem iného aj ku kontrole
plnenia tzv. dlZnickych podmienok, ak relevantné?” (podmienka nebyt dlznikom na daniach, na
socidlnom poisteni a na poistnom na zdravotné poistenie). Ak overenim dojde k identifikacii
nesplnenia niektorej z danych podmienok, je Prijimatel’ vyzvany na zabezpecenie splnenia
relevantnej podmienky v stanovenom termine. Upozoriiujeme Prijimatelov, Ze v takom pripade
je pozastaveny vykon kontroly a k ihrade PM mdzZe ddjst aZ po zabezpeceni opatovného plnenia
relevantnej podmienky zo strany Prijimatela/Partnera. Ak ani po opakovanom vyzvani na

zabezpecenie plnenia relevantnej podmienky nie je zo strany Prijimatela zabezpecené plnenie
relevantnej podmienky, Vykonavatel aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom poruseni
Zmluvy o PPM v suvislosti s tymito zmluvnymi podmienkami, resp. uplatni iné postupy, ktoré pre
pripad nesplnenia tychto zmluvnych podmienok upravuje Zmluva o PPM, zdkon o mechanizme
alebo iné uplatnitelné pravne predpisy SR alebo pravne akty EU. Odporicame preto
Prijimatelom/Partnerom, aby venovali zvySenlu pozornost plneniu danych podmienok a pocas
realizacie projektu si overovali ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych registrov.

26 podla ods. 6.11 Zmluvy o PPM pre projekty implementované v ramci Komponentu 9, Prijimatel preukazuje spolu s prvou ZoP vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov iba k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt.

27 Nerelevantné pre vyzvu s kddom 03104-26-V06.
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3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu a minimalna vyska Ziadosti o platbu

Lehoty a frekvencia predkladania ZoP pocas realizacie projektu do momentu predlozenia Zavereénej
ZoP, su vidy definované v ods. 4.1, ¢lanku 4 prisludnej Zmluvy o PPM, pokial Zmluva o PPM takéto
lehoty a frekvenciu urc€uje. Zaroven plati, Ze:

v’V pripade ZoP - zalohova platba, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zalati realizicie
aktivit projektu a po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy o PPM a ndsledne v zavislosti od
zuctovania poskytnutej zalohovej platby v sulade s podmienkami v ¢l. 17a alebo 17b (podfa
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP - predfinancovanie, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zatati realizacie
aktivit projektu a po nadobudnuti ic¢innosti Zmluvy o PPM a ndsledne v termine na zUc¢tovanie
predfinancovania v sulade s podmienkami v ¢l. 17a VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP — priebeznd platba a zGc¢tovanie zélohovej platby, ktorej predmetom su iba
mzdové vydavky alebo mzdové vydavky spolu s vydavkami uplatiovanymi pausalnou sadzbou
aplikovanou na mzdové vydavky, musi vyska deklarovanych mzdovych vydavkov v predlozenej
ZoP dosiahnut aspori 5000 EUR?. Prijimatel je opravneny predlozit takito ZoP aj s niz$im
objemom deklarovanych vydavkov, ak:

e ide 0 zavere¢nu ZoP;

e v predloienej ZoP deklaruje vietky opravnené mzdové vydavky, ktoré
Prijimatelovi/Partnerovi vznikli pocas obdobia 3 po sebe nasledujucich kalendarnych
mesiacov, a ich suma v tomto obdobi nedosiahla 5 000 EUR?;

e ak je predloZenie takejto ZoP nevyhnutné pre spinenie povinnosti, ktoré Prijimatelovi
vyplyvaju zo Zmluvy o PPM alebo zo Zavaznej dokumentacie, osobitne povinnosti
zUc¢tovat poskytnutu zalohovu platbu v lehote stanovenej v ¢l. 17a alebo 17b (podla
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

vV pripade ZoP — zGétovanie predfinancovania a zU¢tovanie zalohovej platby je Prijimatel
povinny predlozit ZoP v lehotdch stanovenych v €&l 17aalebo 17b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Zmluvou o PPM alebo touto Priruckou nie su lehoty a frekvencia na predkladanie ZoP
definované, Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od vzniku opravnenych vydavkov tak, aby bolo
zabezpecené vcasné a plynulé cerpanie prostriedkov mechanizmu.

Zavereénu ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v ¢lanku 4 ods. 4.1. prislusnej

Zmluvy o PPM.

28\ pripade nedodrzania tohto pravidla je Vykonavatel opravneny predlozent ZoP zamietnut (okrem pripadov uvedenych v daliej vete).

29 Toto ustanovenie sa uplatriuje na Prijimatela a Partnera/-ov samostatne, t.j. kazdému subjektu sa pocita vlastna lehota a suma vydavkov.
V pripade, Ze Vykonavatel identifikuje neopravnené vyuZitie tejto vynimky zo strany Prijimatela/Partnera, vyhradzuje si prdvo neumoznit jej
dalsiu aplikaciu tomuto subjektu.
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3.5.2 InStrukcie k vyplneniu Ziadosti o platbu

Pri predkladani ZoP Prijimatel vypliia prislusny formuldr ZoP podla prilohy ¢&. 2a aZ 2e tejto Prirucky,
a to podla typu predkladanej ZoP:

e Priloha ¢. 2a—ZoP - Priebe?na platba
e Priloha &. 2b — ZoP — Poskytnutie zdlohovej platby

v

e Priloha ¢. 2c — ZoP - Zu¢&tovanie zélohovej platby

e Priloha ¢. 2d — ZoP — Poskytnutie predfinancovania
e Priloha ¢. 2e — ZoP - Zuétovanie predfinancovania

Prijimatel v &asti ,, Zakladné informdcie” uvadza &islo ZoP, tak, Ze ku kédu projektu (uvedené v ods. 2.3
¢lanku 2 Zmluvy o PPM) dalej uvedie podla typu ZoP jeden znak nasledovne:

e (0 -—vratenie prostriedkov mechanizmu — vratky;
e 1 -—poskytnutie zalohovej platby;

e 2 —zuctovane zdlohovej platby;

e 3 —poskytnutie predfinancovania;

e 4 —zuctovanie predfinancovania;

e 5 —priebeznd platba - refundacia.

Dalej uvedie poradové &islo ZoP v pocte 4 znakov, t.j. v rozmedzi od 0001 — 9999. Cislo ZoP uvéadza
vzostupne, a to bez ohladu na typ ZoP.

Priklad: Prijimatel s kédom projektu 01102-26-V04-00006 predkladd napr.: v poradi prvi ZoP typu
,poskytnutie predfinacovania“, &islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-3-0001 , v poradi druht ZoP typu
,priebeznd platba - refundécia“, &islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-5-0002 a v poradi tretiu ZoP typu
,ZUEtovanie predfinacovania“, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-4-0003.

Prijimatel v Casti ,Identifikacia prijimatela” vyplni vSetky pozadované identifikacné udaje Prijimatela
podla tabulky definovanej v tejto Casti.

Prijimatel v ¢asti ,Identifikacia Ziadosti o platbu” vyberie z rolovacieho menu informaciu, ¢&i ide alebo
nejde o Zavere¢nu Ziadost o platbu (ak relevantné vo vztahu ktypu ZoP). Obdobnym spdsobom
vyberie, ¢&i ide o ZoP predkladanu za vydavky Prijimatela alebo Partnera. Zarovef v pripade, ak ide
o ZoP predkladanu za vydavky Partnera, uvedie v tejto ¢asti aj identifikaciu Partnera.

Prijimatel v Casti ,Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov...” (kde je relevantné), uvadza
v pozadovanej $trukture sumy narokovanych a vykazanych vydavkov za predkladant ZoP. Informécie
si relevantne ,nakopiruje” podla poctu vydavkov vykdzanych v prislu$nej ZoP. Prijimatel v tejto ¢asti
uvadza aj informacie k ekonomickej a funkénej klasifikacii a najnizSej Urovne programovej Struktury
podla informdcii uvedenych v zalozke ,EK_FK_PS_IA“ formuldra ZoP.

Prijimatel' v Casti ,Zoznam dokladov ..... “ (kde je relevantné), uvadza informacie v pozadovanej
Strukture, pricom uvedené informacie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu dokladov na zaklade
ktorych boli vykazané vydavky v prislunej ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,Zoznam priloh ....“ (kde je relevantné), uvedie vietky ostatné prilohy k ZoP, ktoré

“

neuviedol v Casti ,Zoznam dokladov ....... .
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Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel uvadza vo formulari ZoP v ¢asti ,Prehlad narokovanych avykazanych vydavkov nazvy
vydavkov podla nazvov vydavkov uvedenych v schvalenom rozpocte projektu, ktory je bud’suéastou
prilohy ¢. 2 Zmluvy o PPM - Opis projektu alebo tvori samostatni prilohu Zmluvy o PPM.
Z uvedeného dévodu méze v niektorych pripadoch byt potrebné rozdelit vydavky, ktoré su stcastou
jedného Uctovného dokladu do viacerych samostatnych riadkov v ramci ZoP. V pripade, ak nazov
vydavku v zmysle rozpoctovej polozky nie je jasne identifikovatelny, je potrebné za nazov rozpoctovej
polozky uviest aj blizsiu a jednoznacnu identifikaciu vydavku. Napr. v rozpocte je zadefinovana polozka
s nazvom "IT Infrastructure (network setup&maintenance)". Z dévodu jasnej identifikovatelhosti tohto
vydavku v predlozenej ZoP Prijimatel vo formuldri ZoP uvedie nazov v zneni napr.: "IT Infrastructure
(network setup&maintenance) - switch" alebo "IT Infrastructure (network setup&maintenance) -
kabeldz a inStaldcia" a pod.

V pripade, ak rozpocet projektu neobsahuje nazvy vydavkov, Prijimatel uvadza ndzvy vydavkov vo
formulari ZoP tak, aby bola jednoznaéne preukazana ich vézba a suvislost s projektom. V pripade vyziev
03104-26-V05 a 03104-26-V06 uvedené znamena, Ze sucastou nazvu vydavku je poradové ¢islo polozky
zo schvéleného rozpoétu, pricom kazdy riadok ZoP musi byt priradeny k prave jednej polozke rozpo¢tu.
Na tento Ucel mdoze byt potrebné rozdelit vydavky z jedného Uctovného dokladu do viacerych
samostatnych riadkov v ZoP. Napr. ak Prijimatel obstard viacero nabijacich stanic, ktoré budu
inStalované v roznych lokalitach, ktoré v rozpocte projektu tvoria polozky s poradovym cislom 2, 8 a 15,
rozdeli fakttru do troch riadkov ZoP a uvedie v nich napr. text ,nabijacie stanice, p.¢.2“, ,nabijacie
stanice, p.€.8“ a ,,nabijacie stanice, p.€.15“ a do kazdého riadku uvedie zodpovedajucu sumu vydavku
z tejto faktury. V pripade, Ze nebude mozné vydavky jednoznacne pridelit k jednotlivych polozkam
rozpoctu, Prijimatel ich prideli pomerne, pricom k ZoP priloZi vypocet a oddvodnenie rozdelenia
vydavkov.

V pripade uvadzania uctovného dokladu a hodnoty uctovného dokladu k pausalnym vydavkom,
Prijimatel ¢islo Gétového dokladu ako aj jeho hodnotu neuvadza a uvadza iba ,N/A”.

3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu

Spolu so ZoP Prijimatel predklada Vykondavatelovi G¢tovné doklady®® (faktury, prip. Gétovné doklady
rovnocennej ddkaznej hodnoty), ako aj daldiu podporni dokumentdaciu3! (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.).

V pripade projektov, v ktorych sa uplatfiuje partnerstvo je Prijimatel povinny predkladat uétovné
doklady a podpornu dokumentaciu aj za Partnera projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie su akceptované hotovostné Uhrady uctovnych
dokladov.

30 Relevantné Gctovné doklady Prijimatel uvadza v ZoP v Easti Zoznam dokladov odévodriujicich vykdzané vydavky.

31 Relevantni podpornt dokumentaciu Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam priloh.
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Nalezitosti uctovnych dokladov

U¢tovné doklady pouzivané pre preukazanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zuctovanie predfinancovania, zictovanie zalohovej platby, refunddacia — priebezna
platba) musia splfiat naleZitosti U¢tovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) aZ f) zékona
0 Uctovnictve vo forme preukazatelného u¢tovného zdznamu:

a) slovné a Ciselné oznacenie uctovného dokladu;

b) obsah uc¢tovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov;

c) penazinud sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozZstva;

d) datum vyhotovenia Uc¢tovného dokladu;

e) datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia;

f) podpisovy zdznam osoby zodpovednej za uctovny pripad v uUctovne] jednotke, ak overenie
uctovného pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c¢) zdkona o
uctovnictve.

Pozn.: Za dostatoéné spinenie naleZitosti podla pism. f) sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti
Cestné vyhldsenie.

Okrem vyssie uvedenych naleZitosti uc¢tovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) az f) zdkona
o Uétovnictve musia faktury predkladané v ramci ZoP zaroveri spifiat naleZitosti podla § 74 zakona
o DPH (ak relevantné).

Dokladovanie jednotlivych typov opravnenych vydavkov

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade potreby je Vykonavatel z dovodu spravneho a riadneho posudenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od Prijimatela aj dalSiu relevantni dokumentaciu nad rdamec dokumentacie
zadefinovanej v tejto casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predloZit aj relevantny ekvivalent dokumentacie zadefinovanej v tejto casti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto casti kapitoly
s ndzvom dokumentu Prijimatela).

Obstaranie stavebnych prac

S dokladovanim obstarania stavebnych prac je spojena najma nasledujuca dokumentacia:

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

» rozpolet (oceneny vykaz vymer) v editovatelnom formate len pri prvej ZoP (ak este nebol
predloZeny);

= fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizacie prac;

= preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru (ak
relevantné);

36




protokol o zaradeni do majetku Prijimatela a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia

stavebnych prac) 3?;

pisomnd zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli

predlozené);

doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uc¢tu je potrebné predlozit

vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou

bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Uctu Prijimatela, ako

je uvedeny v ZoPPM);

doklady k uctovnictvu, t.j. Uctovnu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi uctami

vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych uétoch vytvorenych pre projekt;

poistnd zmluva®® alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy vratane v3etkych

povinnych priloh (ak relevantné) vratane dokladu preukazujiceho vinkulaciu poistenia

v prospech Vykonavatela (ak relevantné);

pravoplatné kolaudacné rozhodnutie (ak je to relevantné);

supis vykonanych prac: zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej faktire priloZit supis

vykonanych prac vystaveny v sulade s nasledujlcimi poziadavkami:

1. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt v
sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluZzieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
neoddelitelna sucast schvalenej zmluvy;

2. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoiZstva prac vykonanych zhotovitelom a
mnoZstvd tovarov dodanych zhotovitelom v sulade s rozpoétom/ocenenym vykazom
vymer, ktory je sucastou zmluvy;

3. supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany opravnenej osoby (napr.
stavebnotechnicky dozor) peciatkou a jej podpisom;

4. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac v
stlade so zmluvou;

5. systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpedit, aby vykonana praca nebola
vyplatena dvakrat.

Na financnej kontrole na mieste resp. na vyZiadanie Vykondavatela predklada Prijimatel v pripade
obstarania stavebnych prac aj nasledujice dokumenty:

projektova a vykresova dokumentacia;
stavebny dennik (Casti stavebného dennika prislichajuice k obdobiu, ktoré sa zachytdvaju na
supisoch vykonanych prac) by mal obsahovat:

den, mesiac, rok;

pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel;
teplotu vzduchu, pocasie;

¢as zaciatku a skonéenia prdc na stavbe;

A wnNPRE

32 prijimatel predkladd spolu s tou ZoP, v ramci ktorej uz takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase
predloZenia ZoP ( vratane Zavereénej ZoP) nedisponuje, predlozi ho spolu s prvou Informaciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou
Monitorovacou spravou, pri¢om o tejto skuto¢nosti informuje Vykondavatela najneskor spolu s predlozenim Zaverec¢nej ZoP.

33V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécif je povinny tdto poistnt zmluvu zverejnit.
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5. podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené vykonané stavebné a
montdzne préce;
6. podpis a peciatka stavbyveduceho a stavebného dozoru;

= zistovaci protokol o vykonanych stavebnych  pracach: zistovaci  protokol
o vykonanych stavebnych pracach je prilohou faktury, kde zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Zze prace uvedené v prilozenych dokumentoch st v
sulade so skutoénostou a predstavuju poziadavky zhotovitela uplatnené v ramci zmluvy. K
uvedenému dokladu sa priklada supis vykonanych prac
a ostatné doklady zhotovitela v stlade so zmluvou. V pripade, e tieto doklady spifiaju vy3sie
uvedené skutocnosti, nemusi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
samostatnym dokumentom.

Nakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)

V pripade projektov, ktorych sucastou je nadkup hmotného anehmotného majetku (okrem
nehnutelnosti), sa tieto vydavky dokladuju nasledovnou dokumentaciou:

pisomna zmluva s doddvatefom vratane dodatkov ktakejto zmluve (pokial este neboli
predlozené);

objednavka (ak relevantné);

faktura alebo rovnocenny ucétovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia (ak relevantné);

doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uc¢tu je potrebné predloZit vypis
pouzitelny na pravne ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o zaradeni majetku uZivania34;

inventdrna karta majetku;

protokol o zaskoleni, skisobnej prevadzke, zatazovych testoch (ak relevantné);

poistnd zmluva®® alebo dodatok knej adoklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych
povinnych priloh (ak relevantné) vratane dokladu preukazujuceho vinkuldciu poistenia v prospech
Vykonavatela (ak relevantné);

sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

dokumenty, ktoré bol dodavatel' v zmysle Kipnej zmluvy povinny pri dodani odovzdat kupujdcemu
(napr. manualy, certifikdty o zhode, dokumentdciu suvisiacu s registraciou prav duSevného

34 prijimatel predklada spolu s tou ZoP, v rdmci ktorej uz takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase
predlofenia ZoP (vratane Zaverec¢nej ZoP) nedisponuje, predloZi ho spolu s prvou Informaciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou
Monitorovacou spravou, pri¢om o tejto skutoénosti informuje Vykonavatela najneskor spolu s predlozenim Zavereénej ZoP.

35V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zékona o slobode informacii je povinny tuto poistnd zmluvu zverejnit.
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vlastnictva apod.). V pripade velkého rozsahu tejto dokumentacie, predklada Prijimatel
Vykonavatelovi dékaz o jej existencii;

= doklady k ductovnictvu, t.j. Uctovnlu osnovu (sfarebne vyznacenymi analytickymi uctami
vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt;

» fotodokumentéaciu vyrobnych $titkov® (ak relevantné).

Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uZivania:

V pripade uhradzania faktur dodavatelovi na zaklade tzv. , priebeZného, resp. Ciastkového plnenia“
(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodavatefom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré este
neboli zaradené do majetku prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet
plnenia podla zmluvy, ktory ma byt zaradeny do majetku) je Prijimatel opravneny priebeine si
narokovat vydavky na ndkup hmotného a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby
predlozil doklad o zaradeni majetku do uzivania stym, Ze doklad o zaradeni majetku do uzivania
predklada Prijimatel ako sucast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky na poslednt €ast predmetu plnenia,
najneskor ako sucast Zaverecénej ZoP. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom ani v ¢ase predlozenia
Zaveretnej ZoP nedisponuje, predloii ho spolu sprvou Informéciou o udrzani vysledkov
projektu/Naslednou Monitorovacou spravou, pricom o tejto skutoc¢nosti informuje Vykonavatela
najneskor spolu s predloZenim Zavereénej ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade majetku, ktory Prijimatel zhodnotil alebo nadobudol z prostriedkov mechanizmu, a ktory
zaroven nie je vyuzity k zriadeniu zaloZzného prava, je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi
poistny zmluvu, z ktorej bude vyplyvat poistenie majetku na sumu minimalne rovnajlcej sa
obstaravacej cene majetku a zarover bude pokryvat poistné rizika minimalne pre pripad poskodenia,
znicenia, odcudzenia alebo straty.

Operativny najom a finanény prenajom

Na preukazanie opravnenych vydavkov sluzi:

= zmluva o operativnom najme/finanénom prenajme vratane dodatkov k uzavretej zmluve
o operativnom najme/finanénom prenajme?’;

= faktdra za ndjom/prendjom;

= dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia predmetu ndjmu/prenajmu (ak relevantné);

36 Prijimatel je opravneny predloZit iba zoznam majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu spolu s prislusnymi vyrobnymi ¢islami,
pricom kontrolu so skutkovym stavom vykond Vykondvatel az v ramci finanénej kontroly na mieste (v zmysle ustanoveni kapitoly 3.12.6
Finan¢na kontrola na mieste) a v pripade identifikovanych nezrovnalosti vyhotovi dékazovu fotodokumentaciu.

37 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vZdy po uzavreti dalSieho dodatku k pisomnej zmluve.
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= doklad o Uhrade kaZdej zo splatok najmu/prendjmu (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového
Uctu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Gctu zaslany
prijimatelovi prislushou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= vypocet pomernej Casti splatky operativneho najmu/finanéného prendjmu, ktoru si Prijimatel
narokuje ako opravnend (v pripade, ak predmet najmu/prendjmu nie je vyuzivany len pre projekt
alebo doba jeho vyuZitia nie je totoZné sdobou realizicie projektu)® zodpovedajica
preukazatelnému rozsahu skutocného vyuZivania predmetu najmu/prendjmu v ramci realizacie
projektu;

= dalSia podpornd dokumentéacia, ktorda preukdze UcCel ahospodéarnost operativneho
najmu/finanéného prendjmu v prepojeni na prislusnu aktivitu projektu/projekt a spdsob vypoctu
relevantnej ¢asti opravnenych vydavkov.

Odpisy

Prijimatel, ktory si uplatriuje odpisy ako opravneny vydavok®, predkladd Vykonavatelovi nasledovnu
dokumentdciu:

* inventdrna karta odpisovaného majetku*®

= doklad o zaradeni odpisovaného majetku do majetku Prijimatela;

= dennik, resp. hlavnd kniha alebo penazny dennik — Uctovné pripady tykajuce sa zauctovania
majetku v evidencii prijimatela a Uhrady majetku;

= stanovena metdda odpisovania (odpisovy plan);

= vypocet vysky opravnenych odpisov®;

* informdciu o trvani a miere skutoéného vyuZitia odpisovaného majetku pre projekt*?;

» doklad o Uhrade odpisovaného majetku®.

387 vypoctu musi byt zrejmé obdobie, pocas ktorého bol predmet operativneho najmu/finanéného prenajmu vyuzivany pre projekt, metodika
vypoctu opravnenej vysky splatky operativneho nidjmu/finanéného prendjmu pocas obdobia realizacie projektu (tdto metodika nesmie byt
Prijimatelom/Partnerom v priebehu projektu ani pri finanénom vyuétovani menend) a celkovéd vy$ka opravnenej splatky operativneho
najmu/finanéného prendjmu.

39 Odpisy je mozné uznat za opravneny vydavok az v Case, kedy skuto¢ne vznikli, napr. uplynul kalendarny mesiac, ku ktorému je prislusny
odpis vypocitany. Za opravneny vydavok sa povazuju uétovné odpisy, maximalne do vysky danovych odpisov v zmysle zakona o dani z prijmov,
pokial z ustanoveni prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva inak.

40 |nventarna karta majetku spravidla obsahuje informacie o obstaravacej cene majetku a jej zlozkach, o zaciatku odpisovania, dobe
odpisovania majetku podla priradenej odpisovej skupiny a o sadzbach pre ucely vypoctu odpisov. V pripade, ak inventarna karta neobsahuje
informacie o zloZkach obstaravacej ceny majetku, je nutné doloZit obstaravaciu cenu faktirou alebo dokladom o nadobudnuti majetku s
rovnakou preukaznou hodnotou.

41 Za opravneny vydavok mozno povazovat naklady na odpisy, ktoré st vypocitané po dobu trvania projektu s presnostou na mesiace. Pokial
nie je odpisovany majetok vyuZivany vyhradne pre ucely projektu, Prijimatel/Partner uréi pomernd vy$ku mesacného odpisu, ateda
opravneného vydavku v zdvislosti na ¢asovom rozsahu a miere skutotného vyuzitia majetku pre projekt (metodika vypoctu nemdze byt v
priebehu projektu ani pri financnom vyucétovani zmenena).

42 Napr. formou Cestného vyhlasenia, dennika, resp. ¢iastkovych sprav o prebiehajucich pracach na projekte dokladujucich Gdaje o ¢asovom
rozpati a miere vyuZitia odpisovaného majetku.

43 Podmienkou opravnenosti vydavkov pre projekty realizované v ramci Komponentu 9 je, Ze odpisovany majetok musi byt v plnej miere
uhradeny.
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V pripade uplatfiovania odpisov toho istého majetku v druhej a daldej ZoP predkladd Prijimatel iba
uctovny doklad preukazujuci zauctovanie odpisov.

Sluzby zabezpecené dodavatel'skym sposobom

Opravnené vydavky zabezpecené dodavatelskym spdésobom (na zaklade zmluvy uzavretej podla
Obchodného zdkonnika alebo Obcianskeho zdkonnika) sa dokladuji pomocou nizSie uvedenych
dokladov:

= pisomna zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial esSte neboli
predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

= preberaci protokol o poskytnuti prislusnych sluZieb*;

= prezencna listina (ak relevantné);

= doklad o Ghrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Gctu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na prdvne ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= doklady k Gctovnictvu, t.j. Gétovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gctami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt;

= vyystupy z poskytnutych sluZieb (napr. vysledky zmluvného vyskumu, posudky, analyzy, Studie,
fotodokumentdcia) v elektronickej podobe (ak relevantné).

Osobné vydavky

Osobné vydavky su predkladané zo strany prijimatela len systémom refundacie alebo systémom
zalohovych platieb.

Pri dokladovani osobnych vydavkov Prijimatel dokladd existenciu pracovno-pravneho vztahu medzi
zamestnavatefom azamestnancom, vramci ktorého zamestnanci vykonavaju prace suvisiace
s projektom a zdroven objem a charakter prace, ktora bola v ramci projektu tymito zamestnancami
vykonana (ak relevantné). Prijimatel, Partner, ako aj Vykondvatel ainé organy podla zakona
o mechanizme st vzmysle § 25 tohto zakona opravneni spractivat osobné Udaje dotknutych oséb.
Informdcia o spracuvani osobnych Gdajov dotknutych os6b Vykondvatelom je zverejnend na webovom
sidle www.mhsr.sk*.

Pracovné zmluvy a dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na zaklade
Zakonnika prace aobsahuju vsetky naleZitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tohto zdkona.
V pripade pracovnopravnych vztahov uzatvorenych na zaklade legislativy iného $tatu sa uplatriuje toto

4 Preberaci protokol bude uvadzat zoznam poskytnutych/fakturovanych sluZieb v rozsahu uvedenom v pisomnej zmluve.

45 https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov
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ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnopravne vztahy musia byt uzatvorené pravnymi ukonmi
a aktami podla prislusnej legislativy so vsetkymi obligatérnymi néleZitostami. V dalSom texte sa pre
takéto prdvne akty pouZivaju pojmy pracovnd zmluva alebo dohoda o praci vykonavanej mimo
pracovného pomeru primerane. VSetky povinnosti a dokumenty podla tejto Prirucky ajej priloh
sUvisiace s pracovnopravnymi vztahmi upravenymi slovenskou legislativou sa primerane vztahuju aj na
pracovnopravne vztahy uzatvorené na zaklade legislativy iného statu.

Dokladovanim osobnych vydavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na zdklade urcenia poctu
odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac formou vyplnenia Pracovného vykazu (priloha €. 3
tejto Prirucky), ktorého udaje su doplnené o informacie o ¢innostiach vykonanych v danom mesiaci aj
na inych projektoch podporenych z POO, projektoch mimo POO, inych programoch, atd. (ak
relevantné). Uvedené sa nevztahuje len na pripady, kedy sa pracovny vykaz podla tejto prirucky
nevyzaduje.

Cinnosti a objem prace uvedené v pracovnom vykaze musia byt vykazované v drioch, zodpovedat
skuto¢ne vykonanej praci v ramci vykazovaného obdobia a byt v stlade s evidenciou odpracovaného
Casu u Prijimatela/Partnera. Ak sa v ramci projektu realizuje viacero aktivit projektu, musia byt ¢innosti
priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zaroven sa uvedu vystupy, ktoré vzisli z vykonanych ¢innosti
(ak relevantné).

S dokladovanim osobnych vydavkov pri prvej ZoP, vramci ktorej si Prijimatel (aj za Partnera)
narokuje/deklaruje osobné vydavky konkrétneho zamestnanca, je spojena nasledovna dokumentacia:

a) pracovny pomer na zaklade pracovnej zmluvy:

= pracovna zmluva zamestnanca (kdpia) pracujliceho na projekte spolu s identifikaciou projektu, do
ktorého je zamestnanec zapojeny*® a ndplfiou prace relevantnej pre projekt a platovy
ndvrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vyssie uvedenym dokumentom?®’;

= (cétovny doklad;

= pracovny vykaz*® (scan origindlu uchovavaného u prijimatela + v editovatelnom formate xls alebo
xlsx);

= vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad,;

= mesacny vykaz do Socialnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej ¢innosti
vratane prilohy

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne Ucely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici Uhradu mzdy zamestnanca, pricom danu transakciu je
potrebné prehladne oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

46 Prijimatel/Partner je opravneny preukdzat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného
vyhlasenia prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neurc¢uje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhldsenia.

47 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

48V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iastocny pracovny Uvdzok ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal$iu dokumentéciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).
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= doklad o Uhrade/vypis z bankového Uétu (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne ucely,
t.j. vypis z bankového uUctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujdci hradu preddavkov na dar a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socialnej) s identifikaciou platby*, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= sumarizacny harok (ak relevantné) (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= vypocet opravnenej mzdy a odvodov (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= doklady k uctovnictvu, t.j. G€tovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi G¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt.

b) dohoda o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru>®

= dohoda o vykonani prace (kdpia), resp. ind dohoda v zmysle Zakonnika prace, spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojena®! a néplfiou préace relevantnej pre
projekt, vratane dodatkov®?;

= (ctovny doklad;

= pracovny vykaz® (scan origindlu uchovavaného u prijimatela + v editovatelnom formate xls alebo
xlsx);

= vyplatna paska/mzdovy list;

= mesacny vykaz do Sociadlnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej ¢innosti
vratane prilohy

= sumarizacny harok (ak relevantné) (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= vypocet opravnenej vysky vydavku (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne Ucely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky

49 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadne;j situacie, ktoru vlada SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo diia 12.3.2020 do diia 15.09.2023 v sUvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZzil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o Uhrade/vypis z bankového Uétu potvrdzujici Uhradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zarover k
podpornej dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, ze predlozeny doklad o tGhrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujtcich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nendrokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.

50 Mimo pracovnym pomerom sa rozumeju vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni § 223 aZ 228a Zakonnika prace (t. j. dohoda o vykonani
prace, ak ide o précu, ktora je vymedzena vysledkom; dohoda o pracovnej ¢innosti, resp. dohoda o brigadnickej praci Studentov, ak ide o
prileZitostnu ¢innost vymedzenu druhom prace).

51 Prijimatel/Partner je opravneny preukdzat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného
vyhlasenia prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neurc¢uje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhldsenia.

52 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.

53V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iastoény pracovny Gvizok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal$iu dokumentéciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera ).
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o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci Ghradu odmeny osobe pracujicej na dohodu, pricom
danu transakciu je potrebné prehladne oznadit, napr. farebnym vyznaéenim;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového Uétu (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne ucely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici Uhradu preddavkov na dan a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socialnej) s identifikaciou platby®*, pri€om danu transakciu je potrebné prehladne
oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola thrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= doklady k uctovnictvu, t.j. G€tovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi uctami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt.

Prijimatel k osobnym vydavkom predkladd aj identifikaciu G€tu zamestnanca, resp. opravnenej osoby,
ak ucet nie je identifikovany v zmluvnom vztahu (napr. v pracovnej zmluve).

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel je povinny predlo?it dokumentaciu podla pismen a) a b) vidy pri predloZeni takej ZoP,
v ktorej si PRVY KRAT narokuje/deklaruje osobné vydavky za konkrétneho zamestnanca uvedeného
v tejto ZoP. Vykondvatel odporuca Prijimatelovi, aby vramci Uplne prvej ZoP, v ktorej si bude
narokovat/deklarovat osobné vydavky, si deklaroval/narokoval vydavky za zamestnancov/osoby
pracujice na projekte za jeden kalendarny mesiac.

Prijimatel nasledne pri druhej a dalej ZoP, v ramci ktorych si bude narokovat/deklarovat osobné
vydavky za konkrétneho zamestnanca uvedeného v tejto ZoP, vyuZziva spdsob dokladovania osobnych
vydavkov uZ len prostrednictvom sumarizacnych harkov. Vtomto pripade je Prijimatel povinny
predkladat k ZoP dokumentaciu vyluéne vrozsahu uvedenom pod tymto upozornenim. Na
dokumentaciu predloZend nad ramec tejto dokumentacie, Vykonavatel nebude prihliadat.

Osobné vydavky narokované/deklarované pri druhej a kazdej dalsej nasledujtcej ZoP za konkrétneho
zamestnanca Prijimatel dokladuje vyluéne systémom sumarizacnych hdrkov predlozenim nizsSie
uvedenych dokladov:

= vSetky dodatky k pracovno — pravnej dokumentacii v pripade, ak boli uzavreté po predloZeni prvej
ZoP, v ktorej si Prijimatel narokoval/deklaroval osobné vydavky za konkrétneho zamestnanca;

» sumarizaény harok (priloha &. 4 tejto Prirucky) — Prijimatel predkladd ako prilohu ZoP (v
editovatelnom formate xIs alebo xlIsx);

* pracovny vykaz (priloha C. 3 tejto Prirucky), ak relevantné (scan origindlu uchovavaného
u prijimatela + v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

54 Ak prijimatel' v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktoru vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do 15.09.2023 v suvislosti so
Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o uhrade/vypis z bankového Uétu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel’ aj €estné vyhlasenie, ze predlozeny doklad o uhrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujticich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nendrokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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= (&tovny doklad®;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového U¢tu potvrdzujici dhradu mzdy/odmeny, preddavkov na dan
a odvodov do poistovni (zdravotnej a socidlnej) *® (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne
Ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM).

SYSTEM PREDKLADANIA SUMARIZAENYCH HARKOV V RAMCI ZIADOSTi O PLATBU

Vykondvatel stanovil povinnost, aby Prijimatel predkladal spolu s druhou a dal$ou ZoP, v ktorej si
Prijimatel narokuje/deklaruje osobné vydavky konkrétneho zamestnanca uvedeného v tejto ZoP,
sumarizacné harky za oblast pracovno-pravnych vztahov (mzda/odmeny za pracu, vratane odvodov
za zamestnavatela).

Pouzitie ,systému sumarizaénych harkov“, pri druhej adalej ZoP, vktorej si Prijimatel
narokuje/deklaruje osobné vydavky konkrétneho zamestnanca uvedeného v tejto ZoP, rusi povinnost
Prijimatela predkladat Vykonavatelovi vdésinu Standardne zasielanej podpornej dokumentacie
(definovanych v pism. a) ab) pri dokladovani osobnych vydavkov uvedenych vyssie) za ucelom
vykonania kontroly opravnenosti osobnych vydavkov v ramci AFK ZoP. Aviak Prijimatel ma povinnost
spolu sjeho rovnopisom ZoP (origindl alebo overend képia podpisom Statutdrneho zastupcu
Prijimatela alebo splnomocnenej osoby pre projekt) uchovavat u seba, resp. u Partnera vsetky uétovné
doklady a podpornt dokumentaciu k uvedenym vydavkom, ktora musi byt k dispozicii pre vykon FKnM
zo strany Vykonavatela. Tymto nie je dotknutd moZnost Vykondvatela vyZiadat si potrebnu podpornu
dokumentdciu v ramci AFK ZoP.

Pravidla a podmienky dokladovania osobnych vydavkov systémom sumarizacnych hdrkov

ZoP, v ktorej si Prijimatel (aj za Partnera- ak relevantné) po prvykrat narokuje na preplatenie osobné
vydavky za konkrétneho zamestnanca, bude obsahovat prislusné uc¢tovné doklady a vietku podpornu
dokumentdciu definovanu v pism. a) ab) pri dokladovani osobnych vydavkov uvedenych vyssie,
vratane sumarizaénych harkov (Prijimatel dokument predkladd ako prilohu ZoP v editovatelnom
formate xls alebo xlsx), aby bolo mozné overit opravnenost narokovanych vydavkov v rdmci AFK tejto
ZoP. Zarovef sa tymto spésobom Prijimatel oboznami so spdsobom kompletizovania dokumentécie
pre ZoP, ktora obsahuje dotknuté druhy vydavkov.

V nasledujucich ZoP za konkrétneho zamestnanca, ktoré budu obsahovat osobné vydavky, pouzije
Prijimatel’ systém sumarizacnych hdrkov, t.j. Vykondvatelovi predloZi vyluéne sumarizacné harky
(priloha v editovatelnom formate xls alebo xIsx), pracovné vykazy (scan originalu uchovavaného u

55 Napr. interny uctovny doklad ,rozuctovanie miezd“, v zavislosti od konkrétnych postupov a pravidiel stanovenych prislusnou uétovnou
jednotkou (Prijimatelom/Partnerom)

6 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktorud vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do dfia 15.09.2023 v svislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuzil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o uhrade/vypis z bankového Uétu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislu$nych zamestnancov pracuijticich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v case vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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prijimatela), uctovné doklady a vypis z bankového ucétu/potvrdenie banky preukazujici/e Ghradu
vydavkov, zmluvu o bankovom Uucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela,
ako je uvedeny v ZoPPM) a vsetky dodatky k pracovno — pravnej dokumentdcii v pripade, ak boli
uzavreté po predlozeni prvej ZoP, v ktorej si Prijimatel narokoval/deklaroval osobné vydavky za
konkrétneho zamestnanca, bez dalsej podpornej dokumentdcie. Prijimatel/Partner ma vsak
povinnost uchovavat tuto podporni dokumentaciu u seba a mat ju k dispozicii pre vykon FKnM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade vymeny alebo doplnenia o0s6b pracujucich na projekte pocas realizacie aktivit
projektu/projektu v porovnani s osobami v schvalenej ZoPPM, je viak potrebné pred narokovanim
si vydavkov vo vztahu k tymto osobam v prislu$nej ZoP, ich predchadzajtice schvalenie/postdenie
zo strany Vykondvatela v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 Zmeny projektu, 3.8.1.2
Pozadovana dokumentdcia k najcastejsSie predkladanym typom zmien.

Pre vyzvy zKomponentu 9 sa tdto zmena vsak tyka vylucne vymeny a/alebo doplnenia
o0s6b/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju na realizdcii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde
0 osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie plnenia podmienok
vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentdcie, na ktoru sa tdto zmluva odkazuje).
Zmenu a/alebo doplnenie zamestnancov/oséb zabezpecujicich riadenie projektu, mézZe Prijimatel
ozndmit Vlykondvatelovi najneskér v rdmci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje resp. deklaruje vydavky
za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykondvatel ich oprdvnenost posudi v ramci vykonu AFK
prislusnej ZoP. To znamend, Ze Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby
zabezpecujucich/zabezpecujiuce riadenie projektu samostatné Ozndmenie o zmene (v pripade, ak
zmena nemd vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena md vplyv aj na
rozpocet projektu) pred predloZenim ZoP, v ktorej si bude prvy krdt ndrokovat/deklarovat vydavky za
takychto zamestnancov/osoby. Prijimatel je véak povinny v rdmci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krdt
ndrokuje/deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, predloZit Vykondvatelovi kompletnt
dokumentdciu preukazujuicu oprdvnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené osoby
zabezpecujuce riadenie projektu, a to podla podmienok prislusnej vyzvy ako aj tejto kapitoly.

Cestovné nahrady

Na preukdzanie opravnenych vydavkov (cestovnych nahrad) sluzi:

= cestovny prikaz vratane vyplneného vyuctovania pracovnej cesty;

= doklad o vyske cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (napr. cestovny listok, palubny
listok) a doklad o ubytovani;

= doklad o thrade (napr. ubytovania, cestovného);

= doklad o Uhrade zélohy zamestnancovi na pracovnu cestu (ak relevantné);

= doklad preukazujuci thradu vyuctovania cestovného prikazu zamestnancovi (ak relevantné)

= v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne ucely, t.j.
vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= doklad o vrateni nezictovanej poskytnutej zalohy zamestnancom prijimatelovi (ak relevantné);
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pisomna sprava zo sluZzobnej cesty — stru¢na sprava z kazdej pracovnej cesty, ktora bude obsahovat
kto, kedy a kam cestu vykonal, stvislost cesty s realizaciou projektu, struény popis vysledku cesty;
pri vyuziti sikromného motorového vozidla pre sluzobné ucely — faktura alebo pokladni¢ny blok
ERP z ndkupu PHM, kdpia technického preukazu, sposob vypoctu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty;

pri vyuziti motorového vozidla organizacie pre sluzobné ucely — Ziadanka na prepravu tykajica sa
projektu, kniha jazd (relevantné strany) s oznacenymi pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom,
faktura alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu, spésob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;

doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. uUcastnicke poplatky, miestne dane pri
ubytovani);

sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

doklady k uctovnictvu, t.j. tétovi osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi u¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt;

dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné).

Spotrebny material

Prijimatel’ preukazuje opravnenost vydavkov suvisiacich s nakupom spotrebného materidlu
nasledujicou dokumentaciou:

pisomnd zmluva s doddvateflom vratane dodatkov ktakejto zmluve (pokial eSte neboli
predlozené);

objednavka (ak relevantné);

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol (ak relevantné) vratane mena, priezviska a podpisu osoby
Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;

doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uc¢tu je potrebné predloZit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklady k uctovnictvu, t.j. ictovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi u¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt;

sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné (v editovatelnom formate xls alebo
xlsx)).

Finan¢né vydavky a poplatky

Na preukdazanie opravnenosti financnych vydavkov a poplatkov (napr. spravne poplatky tykajuce sa
ziskania (prihlasenia), registracie, schvélenia a ochrany (udrZiavania) prav dusevného vlastnictva sa
predklada:

podporna dokumentacia preukazujica stanovenie/spdsob vypoctu vysky opravneného vydavku
(ak relevantné);
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= doklad o Ghrade (vypis z bankového uctu/vydavkovy pokladni¢ny doklad/potvrdenie o zaplateni;
v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne ucely, t.j.
vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prislusného vydavku) - ak relevantné.

Informacia k zjednodusenému vykazovaniu vydavkov (dalej aj ZVV“):

Preukazovanie opravnenosti vydavkov formou uctovnych dokladov pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednodusSeného vykazovania vydavkov tvori vynimku z vy$sie uvedenych pravidiel a nie je
potrebné ich preukazovat Uc¢tovnymi dokladmi. Pri opravnenych vydavkoch vykazovanych
zjednodusenou formou sa budu dokladat len podklady, ktoré budi nevyhnutné na overenie toho, ze
¢innosti alebo vystupy, ktoré si uvedené v zmluve o PPM, boli riadne uskutocnené, dosiahnuté a
dodané®’ a bol spravne aplikovany spdsob vypoétu vysky opravnenych vydavkov vykazovanych ZVV.

| Pausalna sadzba na nepriame vydavky uplatnena vo vyzvach s kédom 09101-03-V01 a 09101-03-V07

Celkova vyska nepriamych oprdvnenych vydavkov sa rovna sucinu opravnenych priamych vydavkov
projektu (kumulacia opravnenych priamych vydavkov zaradenych do vsetkych skupin opravnenych
vydavkov okrem vydavkov na subdodavky (subcontracting) zaradenych do skupiny opravnenych
vydavkov 518 Ostatné sluzby) a v kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie PM stanovenej pausalnej
sadzby.

KedZe plati, Ze stanovend vyska pausalnej sadzby nemdze byt zmenena ani pocas implementécie
projektu, celkovd vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa pocas implementacie projektu podita
ako sucin skutoéne uhradenych opravnenych priamych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky
(subcontracting)) a stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky nepriamych oprdvnenych vydavkov v rdmci predloZenej Ziadosti o platbu sa vykonava
kontrolou vysky priamych opravnenych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky (subcontracting)) a
kontrolou aplikovania spravnej vysky pausalnej sadzby a matematického vypoctu vysky nepriamych
vydavkov projektu pokrytych pausalnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktUrami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom
pausalnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie pausalnej sadzby na nepriame vydavky projektu Prijimatela
neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu SR a EK.

V pripade, Ze Prijimatel ma oprdvnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého Prijimatela
narokovanu pausalnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj Plan obnovy a odolnosti a zdroj
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH. Toto rozdelenie sa vykona tak, Ze sa najskor
zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH priradi ¢ast narokovanej sumy PM
zodpovedajuca DPH (zaokruhlena na dve desatinné miesta nahor) a zvySok narokovanych PM sa priradi
k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykond v ZoP v ¢asti 4. Prehlad narokovanych
a vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a ostatnych

57 Pri pausalnom financovani sa overuju ostatné kategoérie vydavkov (napr. pri pausalnej sadzbe na nepriame vydavky sa overuju priame
vydavky, ktoré tvoria zakladru pre Ghradu nepriamych vydavkov).
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nenarokovanych vydavkov“. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokrihlovanim v jednotlivych ZoP sa upravia
v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat nepriame vydavky pausdlnou sadzbou. Cast
narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH sa vypocita ako suma PM prislichajica pausdlnej sadzbe x
sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pricom ako sadzba DPH sa pouzije najvyssia sadzba DPH v zmysle
zakona o DPH platného v momente vzniku priamych vydavkov, na ktoré sa uplatriuje pausalna sadzba.
Moment vzniku priamych vydavkov sa pre tento uUcel urcéi ako moment vecného plnenia daného
vydavku (napr. den splnenia dodavky, der vykonania prac opravnenymi zamestnancami). Kvoli potrebe
zG¢tovania zalohovych platieb podla zdrojov sa v ZoP zt&tovanie zalohovej platby technicky pouzije
sadzba DPH pouZitd pri poskytnuti zalohy, resp. jej Casti avzniknuty rozdiel sa vysporiada
v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné zohladnit pri vypocte narokovanej sumy PM
zodpovedajutcej DPH v dotknutej ZoP.

Pausalna sadzba na ostatné vydavky projektu okrem priamych mzdovych vydavkov na
zamestnancov uplatnena vo vyzvach s kédom 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-03-V03

Celkova vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizdciu konkrétnej aktivity projektu sa rovnd
sucinu relevantnych opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera
na konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve stanovenej pausalnej sadzby.

Kedze plati, ze vyska pausalnej sadzby stanovena v rozpocte projektu, ktory je sucastou ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu nemdZze byt zmenend ani pocas implementacie projektu,
celkova vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizdciu konkrétnej aktivity projektu sa pocas
implementacie projektu pocita ako sucin skutoéne uhradenych opravnenych priamych mzdovych
vydavkov zamestnancov konkrétneho prijimatela/partnera na konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve
stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizdciu projektu sa vykonava kontrolou vysky
opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera uhradenych na
konkrétnu aktivitu projektu a kontrolou aplikovania spravnej vysky pausalnej sadzby a matematického
vypoctu vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu pokrytych
pausalnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktirami alebo inymi Uctovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje.
Uplatnenie pausalnej sadzby na ostatné vydavky potrebné na realizaciu projektu prijimatela/partnera
neoslobodzuje od povinnosti dodrZiavat legislativu SR a EU.

V pripade, Ze Prijimatel/Partner ma opravnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého
Prijimatela/Partnera a aktivity ndrokovanu pausalnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj
Plan obnovy a odolnosti a zdroj Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH. Toto rozdelenie
sa vykona tak, Ze sa najskor zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH priradi ¢ast
narokovanej sumy PM zodpovedajuca DPH (zaokruhlend na dve desatinné miesta nahor) a zvysok
narokovanych PM sa priradi k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykond v ZoP
v Casti ,,4. Prehlad narokovanych a vykdzanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu a ostatnych nenarokovanych vydavkov”. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokrdhlovanim
v jednotlivych ZoP sa upravia v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat vydavky pausalnou
sadzbou za seba resp. za Partnera a prisluinu aktivitu. Cast ndrokovanej sumy PM zodpovedajtica DPH
sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pri¢om
ako sadzba DPH sa pouZije najvysSia sadzba DPH v zmysle zakona o DPH platného v momente vzniku
priamych vydavkov, na ktoré sa uplatiiuje pausalna sadzba. Moment vzniku priamych vydavkov sa pre
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tento ucel urci ako moment vecného plnenia daného vydavku, t.j. def vykonania prac opravnenymi
zamestnancami. Kvoli potrebe zU&tovania zélohovych platieb podla zdrojov sa v ZoP zdé&tovanie
zalohovej platby technicky pouzije sadzba DPH pouZita pri poskytnuti zalohy, resp. jej ¢asti a vzniknuty
rozdiel sa vysporiada v nasledovnych ZoP, pri¢om toto je potrebné zohladnit pri vypocte narokovanej
sumy PM zodpovedajucej DPH v dotknutej ZoP.

DPH

Pri implementdcii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
urovni plati, Ze DPH nie je opravnenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatelna
podla vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH, pricom pri implementdcii projektov je potrebné
zabezpedit, aby nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rdmci
moznosti odpoctu DPH.

V pripadoch, kedy sa DPH bude povaZovat za opravnenu, bude Vykonavatel DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kddom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH.

Prijimatel uvedenu skuto¢nost vyznadi a uvedie pozadovanu narokovand sumu zo zdroja POO — DPH”
vo formuldri ZoP v &asti 4. Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a ostatnych nenarokovanych vydavkov“ a.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel' spolupracuje s Vykondvatelom a dodrZuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie
identifikovanych nedostatkov, resp. doplnenie dokumentacie;

- Prijimatel/Partner si vzmysle uréenia v Zmluve o PPM plni povinnost poistenia alebo
zabezpecenia poistenia prostrednictvom dodavatela pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy
o PPM pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych skéd majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu;

- Prijimatel predkladd kompletni dokumentdaciu k ZoP (nerelevantné v pripade vydavkov
vykazovanych formou zjednoduseného sposobu vykazovania vydavkov);

-V pripade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17
ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla,
resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy sStatnej pomoci / Schémy pomoci de minimis,
ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vsetky
informacie nevyhnutné pre postdenie splnenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de
minimis.
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3.5.4 U¢ty Prijimatela

Spolo¢né povinnosti vo vztahu k uétom Prijimatela pre vietky systémy financovania — systém
predfinancovania, systém zdlohovych platieb, systém refundacie

1.

Vseobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o PPM otvoreny uéet, ktory sluzi
na prijem prostriedkov mechanizmu. Ucet je vedeny vmene Euro. Vykonavatel zabezpeti
poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi na tento ucet bezhotovostne.

. Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijimatel je povinny

udrziavat tento Ucet otvoreny az do finanéného ukonéenia projektu®®. V pripade zmeny tohto uétu
je Prijimatel povinny postupovat vzmysle ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM (Oznamenie o formalnej
zmene). Postup, vratane definovania poZadovanej dokumentacie je podrobnejsie definovany
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

V pripade zrusenia Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho
nahradit_inym uGétom tak, aby vidy existoval otvoreny Gcéet Prijimatela uréeny na prijem
prostriedkov mechanizmu. O tejto skutocCnosti informuje Prijimatel Vykonavatela v sulade s
¢lankom 5 Zmluvy PPM, podla postupov v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade otvorenia uctu pre
prijem prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahranici, Prijimatel zodpoveda za thradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Pri realizovani Uhrad opravnenych vydavkov z ucétu Prijimatela uréeného na prijem prostriedkov
mechanizmu_a/alebo z inych Uctov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienky existencie
uctu Prijimatela urceného na prijem prostriedkov mechanizmu, Prijimatel postupuje vzdy v sulade
s ustanoveniami ¢lanku 16 VZP Uéty Prijimatela prisluénej Zmluvy o PPM, kde je jasne definované,
¢i Prijimatel m6Ze/musi realizovat takéto Ghrady z inych Gétov, ako je Gcet Prijimatela uréeny na
prijem prostriedkov mechanizmu. V pripade, ak su Uhrady opravnenych vydavkov z inych Uctov
v ramci prislusnej Zmluvy o PPM povolené/povinné, Prijimatel je zarovefi povinny oznamit
Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov postupom podla ¢l. 5 Zmluvy o PPM.

Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu od financujuceho subjektu, Prijimatel je
povinny zabezpecit, Ze Ucet Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu je totozny s
¢islom Gctu uvedenym v Zmluve o Uvere uzavretej medzi Prijimatelom a financujucim subjektom
alebo s cislom uc¢tu uvedenom na inom doklade vystavenom financujicim subjektom.

Dalsie povinnosti vo vztahu k Gétom Prijimatela pre systém predfinancovania a systém zalohovej
platby

6.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb,
a takto poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatela uréenom na prijem prostriedkov mechanizmu
a/alebo na uéte/uctoch Prijimatela uréenom/uréenych na thradu opravnenych vydavkov trocené,
Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vratit Vykondvatelovi do 31.1. roka nasledujiceho po roku podania Zavereénej
ZoP, postupom podla ¢lanku 14 VZP Zmluvy o PPM.

Prijimatel je povinny wvynosy/lroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vzniknuté na Uc¢te/Gétoch Prijimatela, odviest do prijmov $tatneho rozpoctu na
prijmovy Ucet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 3.6.3 Odvod vynosov tejto Prirucky). Odvod

58 Definicia finanéného ukonéenia projektu je uvedend v kapitole 3.14 Ukonéenie realizacie projektu tejto Prirucky.
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vynosov vznikajucich na Uéte/uctoch Prijimatela, Prijimatel potvrdi predloZzenim vypisu z tohto
Uctu/tychto uctov.

Odporucanie a informacia pre Prijimatela:

Vykonavatel odporuca zriadit si_na predfinancovanie/zalohové platby neuroceny ucet, z dévodu
zjednodusenia financovania projektu.

V pripade systému financovania refundacia, Gcet mdze byt droceny. Ak s prostriedky mechanizmu
poskytované systémom refundacie, su uroky vzniknuté na tomto ucte prijmom Prijimatela.

V pripade partnerskych projektov Vykonavatel uhrddza prostriedky mechanizmu vidy len na Ucet
Prijimatela, ktory je uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu, ato na zaklade prisluinej ZoP
predloZenej Prijimatelom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel neméze v pripade systému zalohovych platieb realizovat z i¢tu na prijem PM ani Uhrady
opravnenych vydavkov projektu, ani iné Uhrady, ktoré nesuvisia s projektom (uvedenym konanim
moze dojst k poruseniu financnej discipliny podla § 31 zakona o rozpocétovych pravidlach verejnej
spravy). Vynimku predstavuju bankové poplatky, pricom v tomto pripade musi byt jasne preukazany
vklad prostriedkov na tento ucel.

Plati vsak, Ze v zdvislosti od charakteru projektov vyplyvajiuceho zo Specifik jednotlivych vyziev, ako
aj na zdklade zvoleného systému financovania, definuje Vykondvatel podmienky pre pouZitie uctov
v éldnku 16 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, ktoré mézZe upravit aj nad ramec podmienok pre pouzitie
uctov uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre pouZitie uctov v zmysle ustanoveni cldnku 16
prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5 Sposoby financovania projektov

Pri projektoch realizovanych vramci POO je moziné uplatnit jeden znasledujucich spdsobov
financovania:

= systém predfinancovania,
= systém zdlohovych platieb,
=  systém refundicie a

=  kombindciu vy3sie uvedenych systémov®°.

59 Prijimatel moZe pocas realizacie projektu vyuZit ktorykolvek zo systémov financovania stanovenych v prislusnej vyzve, alebo Zmluve o
PPM pri dodrzani ich osobitosti, pricom v ramci jednej ZoP nemdze dojst k ich kombinacii.
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Podrobné postupy predkladania ZoP pri poutziti jednotlivych systémov financovania stanovuje
¢lanok 17 aclanky 17a, 17b a 17c VZP Zmluvy o PPM vratane stanovenia leh6t na vykonanie
prislusnych ukonov v rdmci jednotlivych systémov financovania (ak relevantné).

Prirucka v nasledovnych podkapitolach definuje len minimalny opis predmetnych systémov
financovania a osobitosti prislusSného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH
SR, ak ich MH SR urcuje, a ktoré nie su stanovené vo vyssie uvedenych ¢lankoch VZP Zmluvy o PPM.

Informacia pre Prijimatela/Partnera relevantna pre vietky systémy financovania:

V pripade ZoP, ktoré su predlozené ako zuctovanie predfinancovania, ztctovanie zélohovej platby
alebo ako refundacia, pri ktorych je povinnost predloZit aj doklad o Ghrade deklarovanych vydavkov,
doklady potvrdzujuce skutoént Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP nie je potrebné predkladat pri
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju (napr. odpisy) a pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov.

Ustanovenia nizSie uvedenych kapitol ¢. 3.5.5.1, ¢. 3.5.5.2, ¢. 3.5.5.3 a €. 3.5.5.4 platia primerane aj pre
Partnera, za ktorého ZoP v$ak predklada vidy Prijimatel.

3.5.5.1 Systém predfinancovania

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom predfinancovania po zacati realizacie aktivit projektu
a po nadobudnuti G€innosti Zmluvy o PPM. Prijimatel Vykondvatelovi zasiela® ZoP s neuhradenymi
uétovnymi dokladmi, alebo €astou neuhradenych Gétovnych dokladov, v lehote splatnosti zavazku a aZ
po prijati prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje Uhradu svojich zavazkov, alebo casti
svojich zavazkov za prostriedky mechanizmu voci dodavatelovi, na bankovy ucet doddvatela, ktory je
uvedeny na uctovnom doklade alebo vzmluve s doddvatefom. Systémom predfinancovania sa
prostriedky mechanizmu poskytujd na opravnené vydavky projektu alebo ich ¢ast.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vypldcanie Prijimatela uskutocnuje v dvoch etapdch:
=  poskytnutie predfinancovania,

=  zUctovanie predfinancovania.

V pripade, ak Prijimatel nepredloii ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku,
resp. ZoP predlo?i v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavazku, Vykonavatel
pristupi k spracovaniu takejto ZoP, aviak pendle/urok z omeskania/iné sankcie za omegkanie platby
voci dodavatelovi zndsa samotny Prijimatel.

V pripade nedodrzania lehoty na Uhradu Uétovnych dokladov doddvatelovi stanovenej v Zmluve o PPM
od pripisania prostriedkov na svojom Ucte sa Prijimatel dopustil porusenia financnej discipliny § 31
ods. 1 pism. e) zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. O poruseni bude Prijimatel
informovany zaslanim navrhu ¢iastkovej spravy/spravy z kontroly ZoP - zuétovanie predfinancovania
s poziadavkou o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z AFK ZoP. Po zaslani vyjadrenia, resp. uplynuti

60V sulade s lehotami definovanymi v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu.
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lehoty na vyjadrenie, bude porusenie finanénej discipliny rie§ené postipenim dokumentacie na Urad
vlddneho auditu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastné zdroje Prijimatela mdzu byt uhradené Dodavatelovi Projektu aj pred pripisanim finanénych
prostriedkov na Géte Prijimatela za poskytnuté predfinancovanie®?.

Vykonavatel poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorych
maiju byt prislusné vydavky financované (napr. méze ist o zdroje 1P01 Pladn obnovy a odolnosti, 1P02
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na tuhradu DPH).

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predlozenej systémom predfinancovania, vykona AFK ZoP v zmysle
zakona o finan¢nej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP
alebo jej ¢ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.2 Systém zalohovych platieb

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom zalohovych platieb po zacdati realizacie aktivit
projektu a nadobudnuti Ucéinnosti Zmluvy o PPM, resp. na zdklade zucétovania predchadzajicej
poskytnutej zalohovej platby. Pri systéme zalohovych platieb je Prijimatelovi poskytovana zalohova
platba len na opravnené vydavky alebo ich ¢ast, a to v sulade s podmienkami opravnenosti vydavkov
pre tento systém financovania definovanymi v prislusnej Zmluve o PPM alebo tejto prirucke pokial sa
Zmluva o PPM na fiu odvolava, z ktorej potom Prijimatel hradi ¢ast vzniknutych vydavkov projektu. Ku
kazdej platbe je Prijimatel povinny doplnit svoje spolufinancovanie (ak relevantné).

Pri vyuZiti systému zdlohovej platby sa vypldcanie Prijimatela uskutocniuje v dvoch etapach:
= poskytnutie zalohovej platby,
= zUcCtovanie zalohovej platby.

Prijimatel reSpektuje maximalnu vySku zalohovej platby stanovenu v
Zmluve o PPM alebo v tejto prirucke (pokial sa Zmluva o PPM na nu odvoldva), ako aj pravidla pre
poskytnutie zalohovej platby, konkrétne stanovené v ¢l. 17 a ¢l. 17a VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

Systém zalohovych platieb je moiné uplatnit len pre projekty financované z prostriedkov
mechanizmu z Komponentu 3 a z Komponentu 9, pricom zaroven plati, Ze:

e Pri projektoch financovanych z vyzvy s kédom 03104-26-V06 z Komponentu 3 — je Prijimatel
opravneny poziadat o zalohovu platbu maximalne do vysky 80 % celkovej vysky PM urcenych
na uhradu opravnenych vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypocte
maximalnej vysky zalohovej platby sa do Uvahy berie aktudlna zazmluvnena suma PM, znama

61 Prijimatel je opravneny uhradit vlastné zdroje doddvatelovi kedykolvek pocas realizacie aktivit projektu za predpokladu dodrZania
podmienok vyplyvajucich z prislusnej zmluvy s dodavatelom.
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v ¢ase predloZenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby). Zalohovu platbu je mozné poskytnut
Prijimatelovi aZz po skontrolovani aschvdleni dokumentacie k ukoncenému procesu
Verejného obstaravania/Obstaravania na Realizaciu Projektu alebo jeho ¢asti.

e  Pri projektoch financovanych z Komponentu 9 — je Prijimatel opravneny poziadat o zalohovu
platbu maximdlne do vysky 50 % celkovej vySky PM urcenych na uhradu opravnenych
vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypoCte maximalnej vysky
zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma PM, zndma v Case predlozenia
ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

Prijimatel m6zZe poziadat aj o viacero zalohovych platieb, pricom musi platit, Ze objem nezuétovanych
zélohovych platieb nebude v Ziadnom momente presahovat maximalnu vysku zalohovej platby.

Do vypoctu vysky zalohovej platby je potrebné zohladnit aj vysku vratenej nevylerpanej, ateda
nezuctovanej zalohovej platby z iniciativy Prijimatela. Pri vypocte vysky zalohovej platby je potrebné
zohladnit aj postup pre uplatnenie DPH, osobitne vo vztahu k ZVV podla kapitoly 3.5.3 Dokumentécia
k zZiadosti o platbu.

V pripade projektov, v ktorych sa prostriedky mechanizmu poskytuju v reZime Statnej pomaoci alebo
minimalnej pomoci, je potrebné tiez zohladnit, Zze musia byt splnené aj podmienky prislusnej schémy
pomoci, resp. uplatnitelnych pravidiel Statnej pomoci.

V pripade, Ze je Prijimatelovi poskytnutych viacero zalohovych platieb osobitne za jednotlivé zdroje
financovania, jednotlivé zuctovania zalohovej platby sa priraduju k poskytnutym zdlohovym platbam
vidy osobitne za jednotlivé zdroje financovania v ¢asovej suslednosti, t.j kazdé zuctovanie zalohovej
platby za relevantny zdroj financovania sa priraduje k najstarSej zalohovej platbe za relevantny zdroj
financovania az do momentu, kym nie je zi¢tovana v plnej vyske.

Zalohovl platbu mozno zuctovat predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zUétovanie zalohovej
platby). Taktie? viaceré zalohové platby moino zuétovat predloienim jednej ZoP — zuétovanie
zalohovej platby.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zalohové platby su poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Systém zalohovych platieb sa odporuca uplatnit pre financovanie vydavkov, ktoré sa financované
z jedného zdroja.

Do Ziadosti o platbu — ztétovanie zalohovej platby nemozno zahrnut vydavky uhradené z vlastnych
zdrojov Prijimatela pred pripisanim financnych prostriedkov na ucte Prijimatela za poskytnutu
zalohovu platbu. Takéto vydavky je mozné financovat vyluéne systémom refundacie.

Vykondvatel vo vztahu k ZoP predlozenej systémom zalohovej platby, vykona AFK ZoP v zmysle zakona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priru¢ky a ZoP alebo jej

¢ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvadliv zniZzenej sume, alebo
e neschvali.

Upozornenie pre Prijimatela:
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V zdvislosti od charakteru projektov vyplyvajtceho zo Specifik jednotlivych vyziev, mézZe Vykondvatel’
upravit podmienky pre uplatnenie systému zdlohovych platieb v éldnku 17 a élanku 17a
VZP prislusnej Zmluvy o PPM, a to aj nad ramec podmienok pre uplatnenie systému zdlohovych
platieb uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre uplatnenie systému zdlohovych platieb
v zmysle ustanoveni ¢ldnku 17 a ¢lanku 17a VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5.3 Systém refundacie

Systémom refunddcie sa prostriedky mechanizmu poskytujd na opravnené vydavky projektu alebo ich
¢ast na zéklade ZoP — priebeZna platba. Pri systéme refundacie sa prostriedky mechanizmu preplacaju
na zaklade skutoéne vynaloZenych a uhradenych vydavkov Prijimatelom pred podanim ZoP, tzn. 7e
Prijimatel je povinny realizovat vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych
platbach refundované v pomernej vyske k COV. Prijimatel uhradi vydavky uvedené na uctovnych
dokladoch na bankovy ucéet dodavatela, ktory je uvedeny na uétovnom doklade alebo vzmluve
s dodavatefom.

Vykondvatel vo vztahu k ZoP — priebeznd platba, vykona AFK ZoP v zmysle zadkona o finanénej kontrole
a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej ¢ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.4 Kombinacia viacerych systémov financovania

Pri financovani projektov z prostriedkov mechanizmu sa méze kombinovat systém predfinancovania,
zalohovych platieb a systém refundacie.

Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je mozné iba za podmienky, ze konkrétny vydavok
méze byt vykazany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinécie systémov financovania plati, Ze Prijimatel moze jednotlivé ZoP predkladat len
na_jeden z uvedenych systémov. Napriklad vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania
nemdZe Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundécie v jednej ZoP.
V takom pripade Prijimatel predkladd samostatne ZoP — zG¢tovanie predfinancovania a samostatne
ZoP — priebeina platba (priebeina platba ,zavere¢nd”).

3.5.6 U¢tovnictvo projektu

Prijimatel je v zmysle Zmluvy o PPM povinny viest U¢tovnictvo tak, aby zdznamy v U¢tovnictve vytvorili
zaklad pre narokovanie platieb a ulahcili proces kontroly a auditu zo strany opravnenych os6b v zmysle
Zmluvy o PPM. Ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na
uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Prijimatel, ktory je uctovnou jednotkou, je povinny:
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e  viest Uctovnictvo v sulade so zdkonom o Uctovnictve tak, aby na Gétoch, resp. v i¢tovnych knihach,
resp. v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky projektu jednoznacne
identifikovatelné a oznacené slovnym a CdCiselnym oznadenim projektu, pricom uctuje
o skutoc¢nostiach tykajucich sa projektu:

a) naanalytickych Uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych uctov,
napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych uctov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatné
stredisko), ak Prijimatel Uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Uctovnych zapisoch, ak
Uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je Gctovnou jednotkou podla zdkona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu
majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v u¢tovnych knihdch podla § 15 odsek 1
zakona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
¢iselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspbdsob ocerfiovania majetku azavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona
o Uctovnictve.

Ak su Prijimatelovi poskytované prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent u¢tovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel
nie je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov podla
pismena e) ods. 4 ¢lanku 2 VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost

Prijimatel je povinny zauctovat predpis — poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho prijem
na bankovy Ucet v zmysle postupov, ktoré su upravené v osobitnych predpisoch Uctovania podla typu
uctovnej jednotky.

S ciefom vyluéenia dvojitého financovania vydavkov projektu je Prijimatel povinny viest osobitnu
evidenciu vydavkov suvisiacich s realizaciou projektu. Najma pokial pri implementacii projektu
dochadza k poskytovaniu prostriedkov zviacerych verejnych zdrojov, je potrebné o uvedenej
skutocnosti informovat Vykonavatela a Prijimatel musi v takom pripade zaviest opatrenia, ktoré
umoznia jednoznacne rozlisit jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedoslo k prekryvaniu vydavkov
(predovsetkym prostrednictvom nastrojov analytického Gcétovnictva alebo prostrednictvom detailnej
evidencie vydavkov, dodavok, prac, i sluzieb v Uctovnictve Prijimatela).

Dvojité financovanie je porusenim financnej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy. ldentifikovany pripad dvojitého financovania sa spdja s povinnostou vratenia
finanénych prostriedkov dotknutych nezrovnalostou (vid. postup podla kapitoly 3.6 Nezrovnalosti
a vratenie finanénych vztahov tejto prirucky) .

Zaroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zaklade Zmluvy o PPM umoznit vykon kontroly
Uctovnictva za uUcelom preukdzania oprdvnenosti vynaloZenych vydavkov a dodrZania podmienok
poskytnutia PM/zmluvnych podmienok spristupnenim a preukazanim vsetkych prislusnych dokladov,
vystupov z GUétovného systému o Uctovani vSetkych skutocnosti tykajucich sa projektu (Uétovy rozvrh
vytlaceny z Uctovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych uctov, ictovné zapisy z dennika).

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrZatelnosti projektu pouzivat
predmet projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo
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zhodnotil v ramci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti vyluéne pri vykone vlastnej
¢innosti v suvislosti s projektom, na ktory boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, svynimkou
pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie ciela projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania
majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciefa projektu podla kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu alebo v sulade svyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajicich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné, a zaradit ho do svojho majetku pri dodrzani prislusnych
pravnych predpisov.

Upozornenie pre Prijimatela:
Ustanovenia tejto kapitoly o vedeni Uc¢tovnictva projektu platia v pripade partnerskych projektov aj
pre Partnera/Partnerov projektu.

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finanénych vztahov

3.6.1 Nezrovnalosti

Nezrovnalostou sa rozumie akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
véeobecného rozpoctu Eurdpskej uUnie alebo rozpoctov fou spravovanych, bud zmensenim, alebo
stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo
neoprdavnenou vydajovou poloZkou. Pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov sa pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Prijimatelia su povinni predchadzat vzniku nezrovnalosti a ak nezrovnalost vznikne, su povinni
bezodkladne prijat ndpravné opatrenia. Ak Prijimatel zisti nezrovnalost z vlastného podnetu, z podnetu
doddvatela, subdoddavatela alebo z iného podnetu, je povinny:

e bezodkladne tuto nezrovnalost oznamit VVykonavatelovi,

o predloZit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto nezrovnalosti,

e vysporiadat tuto nezrovnalost postupom, ktory bliZsie uréi Vykonavatel.

O nezrovnalosti zistenej na zdklade ozndmenia Prijimatela alebo inym sp&sobom vypracuje
Vykonavatel sprdvu o zistenej nezrovnalosti.

Nezrovnalost voci Prijimatelovi sa povazuje za vyriesenu, len ak Prijimatel odstranil protipravny stav,
resp. pric¢iny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal vsetky zavazky voci Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v
suvislosti so vznikom nezrovnalosti.

3.6.2 Vysporiadanie financ¢nych vztahov

Povinnost Prijimatelovi vysporiadat finan¢né vztahy vznika z titulu napr.:
e nevyCerpanej poskytnutej zalohy alebo poskytnutého predfinancovania, mylnej platby,
mimoriadneho ukondenia Zmluvy o PPM, odvodu zvynosov, porusenia ustanovenia
uplatnitelnych predpisov SR a/alebo EU, porusenia finanénej discipliny, preplatku vzniknutého
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na zdklade zuctovania preddavkovej platby, vycerpania poskytnutych FP v rozpore
s podmienkami Zmluvy o PPM,
e nezrovnalosti predstavujucej podvod, korupciu, dvojité financovanie alebo konflikt zaujmov.

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 eur, tato suma
sa neuplatfiuje a nevymaha.

Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava vratenim prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti. Za
vysporiadanie finanénych vztahov je zodpovedny Prijimatel, t.j. Prijimatel ma prioritne bezodkladne
vratit prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zadklade vlastnej iniciativy Prijimatel zasle
Vykondavatelovi Ziadost o platbu — vratenie v zmysle prilohy €. 2f tejto prirucky, na zaklade ktorej
Vykondvatel zaeviduje pohladdvku. Nasledne Vykondvatel oznami Prijimatelovi IBAN a variabilny
symbol na vysporiadanie finan¢nych vztahov. Po Ghrade (vrateni prostriedkov mechanizmu) Prijimatel
bezodkladne ozndmi tuto skutoénost Vykonavatelovi.

V pripade ak Prijimatel nevysporiada financné vztahy z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve
Prijimatela na vratenie prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti zaslanim Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finanénych vztahov vykonava z titulu porusenia financ¢nej
discipliny a Prijimatel vrati prostriedky mechanizmu v lehote uréenej v Ziadosti o vratenie finan¢nych
prostriedkov, pendle a pokuta za porusenie financnej discipliny sa neuplatiuje.

V pripade, ak vznikne Prijimatelovi povinnost vrétit prostriedky mechanizmu, mozZe Vykonavatel
s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Ak Prijimatel nevrati prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na spravne Ucty, prislusny zadvizok
Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voci vykonavatelovi sa povaZzuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladdvke na vratenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladdvkam Vykonavatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku.

Ak Prijimatel nevysporiada finan¢né vztahy ani na zaklade Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
a:
a) ide o porusenie financnej discipliny, Vykonavatel poda podnet prislusnému organu;
b) nejde o porusenie financnej discipliny, vymaha vykonavatel vratenie financnych prostriedkov
prostrednictvom civilného sudu (v tom pripade sa navySuje dlh prijimatela prislusenstvo
pohladavky).

3.6.3 Odvod vynosov

Prijimatelovi su poskytované prostriedky mechanizmu na bankovy ucet vedeny v EUR.

Pokial ma Prijimatel otvoreny ucet v komercnej banke v zahranici, prijimatel zodpoveda za Uhradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.
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V pripade, ak je ucet uroceny, urok vzniknuty na uUcte Prijimatela z poskytnutej zalohovej platby
a/alebo poskytnutého predfinancovania sa vrati Vykonavatelovi.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujuceho po roku, v ktorom bola podana Zavere¢nd ZoP na Uéet Vykonavatela:
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0066 2284

Adresa banky: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Prijimatel je povinny poziadat Vykonavatela o informéaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr.
variabilny symbol) podla podmienok zmluvy.

Upozornenie pre Prijimatela

e Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy je
neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov mechanizmu porusenim
financnej discipliny;

e \/ykonavatel zaroven odporuca Prijimatelovi, aby si v pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu,
skontroloval u Vykonavatela platnost G¢tu uvedeného v tejto kapitole.

3.7 Monitorovanie projektov

Monitorovanie realizdcie a udrzatelnosti projektu je subor Ccinnosti zameranych na zber
a vyhodnocovanie Udajov a informacii najma o:

e tom, ako Prijimatel zabezpecil realizaciu projektu, ako napreduje v implementacii alebo
udrzatelnosti projektu a ako naplfia alebo udriuje ciele projektu a meratelné ukazovatele
uvedené v Zmluve o PPM,

e identifikacii rizik a problémov, ktoré mozu ohrozit implementaciu projektu a dosiahnutie jeho
ciefov alebo ich udrzanie pocas obdobia udrZatelnosti, tak aby bolo moZné véas zabezpedit
napravu,

e financnej realizacii projektu,

e plneniinych povinnosti stanovenych Prijimatelovi v Zmluve o PPM.

Monitorovanie na Urovni projektu sa vykonava v rdmci:
a) obdobia realizacie projektu - monitorovanie pri ukonceni realizacie projektu;

b) obdobia udrzatelnosti projektu - monitorovanie pocas obdobia udrZatelnosti projektu.

Predkladanie monitorovacich sprav

Prijimatel je povinny pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM pravidelne, na zdklade podmienok
dohodnutych vél. 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM ako aj vtejto kapitole Prirucky, predkladat
Vykonavatelovi monitorovacie spravy projektu alebo informdcie o projekte, a to:
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a) Zdvereénu monitorovaciu sprdvu (dalej aj ,,ZMS“), ato najneskér spolu so zavere€nou ZoP —
monitorovanie pocas realizacie projektu, konkrétne pri ukonceni realizacie projektu,

b) Informdciu o udrzani vystupov projektu (dalej aj ,,JUVP“)??, a to po vecnom ukon&eni projektu po
dobu udrzatelnosti projektu — monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu,

spolu pre Ucely tejto Prirucky oznacené aj ako monitorovacie spravy (dalej aj ,MS“).

Prislusnd MS predklada Prijimatel sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, ato na formulari
Monitorovacej spravy, ktory tvori prilohu ¢. 5 tejto Prirucky. Formular MS predklada a podpisuje
Statutdrny organ Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s uéastou Partnera/Partnerov predklada MS vidy
Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Obsah a forma monitorovacej spravy je Standardizovana a zavazna pre vSetky subjekty a vSetky typy
MS. Z tohto ddvodu Prijimatel pri vypifiani prislu§nej MS v ndzve MS (modra bunka) doplni informaciu,
o aky typ MS ide, a to tak, Ze nerelevantné MS preciarkne. Rozsah Udajov poskytovanych Prijimatelom
prostrednictvom prislusnej MS je zadefinovany vo formulari MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu
monitorovacej spravy projektu nie je Vykondvatelom stanoveny.

Prilohy/pozadovana dokumentécia k jednotlivym typom MS je definovana v kapitoldch 3.7.1 a7 3.7.2
tejto Prirucky. Zaroven osobitne je definovand poZadovana dokumentacia, preukazujica naplnenie
jednotlivych meratelnych ukazovatelov v kapitole 3.7.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel (aj za Partnera - ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v képii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov ind forma
dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentacie si ponechdva aj Prijimatel/Partner pre ucely
financnej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Monitorovanie projektu méze prebiehat aj mimo stanovenych terminov na predloZzenie MS a to na
zaklade vyZiadania, ktoré Vykonavatel zasle Prijimatelovi a v ktorom zaroven urci rozsah poZzadovanych
udajov a termin predloZenia.

Zaroven Vykonavatel:

e ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodato¢nych udajov, informacii a priloh k MS (napr.
doklady preukazujuce ako projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov, odpocet plnenia opatreni

prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych finanénou kontrolou,
doklady preukazujice uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané certifikaty
a dalsie dokumenty, ktoré urc¢i Vykonavatel).

62 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouziva pojem ,Naslednd monitorovacia sprava“ (dalej aj ,NMS“). Zaroven je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, je povinny spolu s kazdou NMS predlozit aj Spravu o vyuzivani stanice (priloha ¢. 5a tejto
Prirucky).
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e je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy, hlasenia a informacie tykajice sa projektu aj nad
ramec informdcii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny v lehotach
stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Vo vztahu k predlozenej MS, Vykonavatel vykona kontrolu a v pripade potreby aj finanént kontrolu
na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.1 Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektov

Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektu, t.j. pri ukonceni vecnej realizicie projektu je
zabezpecené prostrednictvom predloZenia Zaverecnej monitorovacej spravy.

Prijimatel predkladd Zdverecni monitorovaciu sprdvu najneskor spolu so Zavereénou ZoP
a v lehotach povinnych na predloZenie Zavereénej ZoP. Zavereéna monitorovacia sprava viak
nepredstavuje prilohu Zavereénej ZoP.

Zaverecnu ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti uc¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v €lanku 4 ods. 4.1. konkrétnej
Zmluvy o PPM.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zdverecnej monitorovacej spravy zacina:

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM G¢innost,

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, kedy doslo k zaCiatku realizacie projektu.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zaverecnej monitorovacej spravy v oboch pripadoch
uvedenych v predchadzajucom odseku konéi:

e mesiacom, v ktorom bola ukonéena vecna realizacia projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel ukoncil realizaciu aktivit projektu eSte pred planovanym ukoncenim v zmysle
terminu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skorSie ukoncenie realizacie aktivit
projektu) je potrebné, aby Prijimatel najskor informoval Vykonavatela o skutocnom termine
ukoncenia realizacie aktivit projektu, predloZzenim Oznamenia o zmene, podla postupov v kapitole
3.8 tejto Prirucky, a nasledne, v nadvaznosti na novy termin ukoncenia projektu, predlozil ZMS.

Prijimatel vypltia ZMS podla instrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Udaje v ZMS sa sleduji kumulativne za celt dobu realizacie projektu.

Zaverecna monitorovacia sprava obsahuje informacie o:

a) redlne dosiahnutych hodnotach meratelnych ukazovatelov,

b) o skutocnej finan¢nej realizacii projektu,
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c) skuto¢nom termine ukoncenia realizacie aktivit projektu,

d) identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré by mohli mat vplyv na udrZatelnost projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s priebehom realizacie projektu.
Povinné prilohy k Zaverecnej monitorovacej sprave:

= Fotodokumentdcia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu, v pripade, ak nebola
predloZzena Ziadna predchadzajica monitorovacia sprdva, v ramci ktorej uz bola tato
fotodokumentacia predloZen3,

= Videozaznam preukazujuci ukoncenie vecnej realizacie projektu (uvedenie predmetu projektu
do prevadzky, alebo preukazanie, Ze vystup/vystupy projektu je/su
aplikovatelny/aplikovatelné tak, ako sa predpokladalo v schvélenej ZoPPM) v stlade s
konkrétnou vyzvou a Zmluvou o PPM (ak relevantné — v zavislosti od predmetu projektu),

= Informdcia o prevadzkovani nabijacieho bodu (priloha €. 5c tejto Prirucky) — relevantné len pre
projekty financované z Komponentu 3,

= Dokumentdcia preukazujica naplnenie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov, ktoré
maju byt dosiahnuté ku driu ukoncenia realizacie aktivit projektu podla kapitoly 3.7.3 tejto
Prirucky (ak relevantné),

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok urcenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a vztahujucich sa k ukonéeniu realizacie aktivit projektu,

= Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislunej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.

Cielom tejto formy monitorovania je ziskanie komplexnych informacii o realizacii projektu az do
momentu ukoncenia jeho vecnej realizacie a je zdkladnym vychodiskom pre vykon Financnej kontroly
na_mieste, vykondvanej v pripade potreby v suvislosti s predloZenou Zavereénou ZMS a Zavere¢nou
ZoP.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v rdmci AFK Zavereénej ZoP). Nakolko ide o Zavere¢ni MS,
kontrola méze byt doplnend aj kontrolou vo forme FKnM v pripade, ak Vykonavatel na zaklade
predloZzenej dokumentdacie ainformdcii kZMS neziskal potrebné primerané uistenie o realizacii
projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov

Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. do momentu ukoncenia obdobia
udrzatelnosti projektu definovaného vods. 4.3, ¢lanku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpelené
prostrednictvom predkladania Informacii o udrzani vystupov projektu®s.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina momentom ukoncenia realizacie projektu. Projekt sa
povaZuje za ukonceny, ak doslo k ukonceniu vecnej realizacie projektu (t.j skutocne sa zrealizovali

3 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouziva pojem ,Naslednd monitorovacia sprava“ (dalej aj ,NMS“). Zarover je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, je povinny spolu s kazdou NMS predlozit aj Spravu o vyuZzivani stanice (priloha &. 5a tejto
Prirucky).
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vSetky aktivity projektu) ataktiez kfinancnému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vetky
oprdvnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené zodpovedajuce prostriedky mechanizmu).

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v ramci ktorého je Prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpedit zachovanie Géelu a podmienok realizacie projektu, na
zaklade ktorych boli Prijimatelovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najma o udrzanie
meratelnych ukazovatelov projektu.

Informdciu o udrZani vystupov projektu predklada Prijimatel za obdobie kalendarneho roka, a to odo
dia ukoncenia vecnej realizacie projektu, kazdoroc¢ne, za predchadzajici kalendarny rok (t.j. so
stavom k 31. decembru predchadzajuceho kalendarneho roka) najneskér vsak do 31. marca
kalendarneho roka bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom Informdcie o udrzani vystupov projektu zacina:

e Mesiacom, vktorom bola ukonfend vecna realizicia projektu, pripadne mesiacom
nasledujucim po mesiaci, v ktorom bola ukoncena vecnd realizdcia projektu, a ktory je ako
posledny uvedeny v ZMS, a to podla toho, ako je uvedené v ¢lanku 5 VZP konkrétnej Zmluvy
o PPM. Prvé monitorované obdobie tak zahffia obdobie od ukoncéenia vecnej realizacie
projektu do finan¢ného ukoncenia projektu a ndsledne do 31.decembra roka, v ktorom doslo
k finanénému ukonéeniu projektu®.

Kazdé dalSie monitorované obdobie IUVP, zahfiia nasledujice 12 mesacné obdobie prislusného
kalendarneho roka od konca predchadzajuceho monitorovaného obdobia v bezprostredne
predchadzajucej IUVP.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrZani vystupov projektu konci:

e Uplynutim obdobia udrzatelnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, ¢l. 4 Zmluvy o PPM
a predloZenim v poradi poslednej IUVP.

Prijimatel vypltia IUVP podla in$trukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Informacia o udrzani vystupov projektu obsahuje najma:

a) udaje o stave udrzania/zachovania vysledkov projektu,
b) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov a informacie o ich udrzani,

¢) udaje o identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré sa vyskytli po¢as udrzatelnosti projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

d) udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na Urovni projektu pocas obdobia
udrzatelnosti,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s obdobim udrzatelnosti projektu.

8 To znamena, Ze ak v projekte doslo napr. k ukonéeniu vecnej realizécie 08/2023 a k finanénému ukonceniu 07/2024 bude prva IUVP
predlozend najneskdr do 31.marca 2025 za obdobie 08/2023 (driom ukonéenia vecnej realizacie projektu) do 12/2024 (vratane). V poradi
druhd IUVP bude predlozena do 31.marca 2026 za obdobie 01/2025 do 12/2025 (vratane), atd.".
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Povinné prilohy k Informacii o udrzani vystupov projektu:

= Fotodokumentdcia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu,

= Dokumentacia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
v Case udrzatelnhosti projektu (ak relevantné) a dokumentacia preukazujica udrZanie naplnenia
meratelnych ukazovatelov, ktorych dosiahnutie bolo schvédlené v ramci Zaverecnej
monitorovacej spravy, a to podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a ktoré vyplyvaju z podmienok prislusnej vyzvy,

= Zabezpecenie poistenia predmetu projektu, preukazané predpismi poistného a ich dhradou. V
pripade nesuladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykonavatel disponujeme, potrebné
predlozit vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve,

=  Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislu$nej Vyzvy na predkladanie ZoPPM,

= Spravu o vyuzivani nabijacieho bodu (priloha €. 5a tejto Prirucky) — relevantné len pre projekty
financované z Komponentu 3,

= Sprava o uskladfiovani elektriny v batériovom systéme (priloha ¢. 5b tejto Prirucky) -
relevantné pre projekty v ramci vyzvy 01101-26-V06 stcastou ktorych je Aktivita B: Vystavba
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (pripojeného pred odovzddvacim miestom
zariadenia na vyrobu elektriny z OZE) - batériovy systém a pre projekty v ramci vyzvy 01101-26-
V09.

Informacia o udrzani vystupov projektu je aj podkladom Vykondvatela k finan¢nej kontrole na mieste,
ktorou Vykonavatel overi plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v pripade, ak z predloZenej
dokumentécie k IUVP nevie ziskat primerané uistenie o udrzatelnosti projektu.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola moéze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM.
Podrobnosti o kontrole MS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Odporucania pre Prijimatela:

e Prijimatel dodrZiava zmluvne stanovené terminy na predloZenie prislusnych MS,

e Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
uvedenych v prislusnych MS,

e V poradi posledntd IUVP/NMS nie je mozné schvdlit v pripade, ak je na projekte evidovana
nezrovnalost, ato az do casu vysporiadania tejto nezrovnalosti. Uvedené plati aj v pripade, ak
nezrovnalost bola evidovana uz po uplynuti obdobia udrzatelnosti projektu, avsak v ¢ase Uc¢innosti
Zmluvy o PPM.

3.7.3 Meratelné ukazovatele a preukazanie ich plnenia

Prostrednictvom meratelnych ukazovatelov (dalej iba ,,MU“) Vykonavatel sleduje vysledky, ktoré maju
byt realizaciou projektu dosiahnuté. Vysledok realizacie projektu prostrednictvom MU kvantifikuje
Ziadatel a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpoveda Prijimatel na Grovni schvaleného projektu.
Cielové hodnoty MU uvedené vo schvalenej Zmluve o PPM su zavazné.

Vsetky relevantné informacie o MU v gescii MH SR, vratane spdsobu preukazania dosiahnutej hodnoty
su uvedené v prilohe €. 6 tejto Prirucky.
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3.8 Zmeny projektu

Zmenovym konanim sa rozumie proces posudenia, schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na
vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny definovanych v prislusnej Zmluve o PPM
relevantnej ku konkrétnej vyzve. Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana
alebo predpokladana odchylka skuto¢ného stavu realizacie projektu od stavu pldnovaného. Zmeny
maju za ciel zabezpecit vhodnejsi spdsob realizacie schvélenych projektov s ohladom na zmenu
vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred nepredvidané okolnosti, ktoré
nastali pocas realizacie projektu ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju alebo
mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu
v zmysle tejto zmluvy a v sulade s definovanim ciela projektu v Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM,
alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mo6zu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o
PPM alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu, ato aj v pripade, ak ma Prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrziavani svojich zavdzkov vyplyvajicich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom
¢o sa dozvedel o takychto zmenach a/alebo skutoénostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto
zmeny a/alebo skutocnosti nastali.

V zmysle ¢1.10 VZP Zmluvy o PPM, moZno zmeny v projektoch rozdelit na:

= formdlne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejsie informacie su uvedené v kapitole 3.8.1.1.1
Formalna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky),

= zmeny Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej priloh tejto Prirucky,

=  Zmena Zmluvy o PPM z dovodu menej vyznamnej zmeny projektu — podrobnejsie informdcie su
uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej vvznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky,

=  ZmenaZmluvy o PPM z dévodu vyznamnej zmeny projektu - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.1.1.3 Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

Predkladanie Oznameni o zmene/Ziadosti o zmenu

Ozndmenie o formalnej zmene, ozndmenie o menej vyznamnej zmene (dalej aj ,00Z“) a Ziadost
o zmenu Zmluvy o PPM (dalej aj ,Z0ZZ“) predkladd Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto
Prirucky, a to na formuldri k Zmene Zmluvy o PPM/projektu, ktory tvori prilohu €. 7 tejto Prirucky,
pricom v ramci formulara Prijimatel zvoli moZnost, ¢i zmenu oznamuje alebo o zmenu Ziada.

Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu predklada a podpisuje Statutdrny organ Prijimatela alebo
splnomocnena osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s i¢astou Partnera/Partnerov predklada OoZ alebo ZoZ
vzdy Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Prilohy/pozadovana dokumentacia k jednotlivym typom zmien je definovana v kapitole 3.8.1.2 tejto
Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v kdpii,
ak z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov, ind forma
dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentacie si ponechdva aj Prijimatel/Partner pre ucely
financnej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.

66



Vo vztahu k predlozenému OoZ alebo ZoZ, Vykonavatel vykona kontrolu av pripade potreby aj
financénud kontrolu na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.8.1 Zmenové konanie z iniciativy Prijimatela®

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spdsob ich posudzovania

Jednotlivé typy zmien, ktoré su pocas realizacie a/alebo udrzatelnosti projektu opravnené, su vidy
definované v ¢l. 10 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, pri¢om ich opravnenost je definovana v nadvaznosti
na podmienky prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM.

3.8.1.1.1 Formdlna zmena Zmluvy o PPM

Formalna zmena je zmena spocivajlica v Udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
projektu, najma:

a) obchodné meno/néazov Prijimatela/Partnera;

b) sidlo/bydlisko Prijimatela/Partnera;

c) Statutarny organ Prijimatela/Partnera, resp. jeho splnomocneny zastupca;

d) zmena v kontaktnych Gdajoch alebo v identifikacnych udajoch Projektu;

e) zmena cisla Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, ktora je v pripade poskytnutia
uveru financujucim subjektom spojend aj s udelenim pisomného suhlasu spolufinancujiceho
subjektu;

f) zmena Cisla Gctu/Cisiel Uctu uréeného na thradu opravenych vydavkov projektu;

g) ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o PPM iba deklaratérny Gcinok;

h) zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade zmeny vseobecne zavazného
pravneho predpisu;

i) chyby v pisani, pocitani (bez vplyvu na vysku vydavkov)a iné zrejmé nespravnosti.

V pripade formalnych zmien je jedna zmluvna strana povinna v sulade s ¢l.5 Zmluvy o PPM pisomne
oznamit uvedend zmenu druhej zmluvnej strane (na formuléari kZmene Zmluvy o PPM/projektu -
priloha ¢. 7 tejto Prirucky), vozndmeni uviest dévody formadlnej zmeny a predloZit podpornu
dokumentaciu (ak relevantné — pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovand dokumentacia k najcastejSie
predkladanym typom zmien).

Formdlna zmena predstavuje zmenu, ktord Vykonavatel berie na vedomie, t.j. Vykonavatel zmenu
neschvaluje. Vykonavatel informuje Prijimatela o vzati formalnej zmeny na vedomie v sulade s ¢l.5
Zmluvy o PPM.

Vykondvatel zapracuje formdlne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych nez len formalnych zmien, avSak najneskor pred
Uhradou Zavereénej ZoP. Vykonavatel je opravneny rozhodnut, ze dodatok len z dévodu formalnych
zmien nebude vyhotovovat.

5 Konkrétne su jednotlivé typy zmien definované vidy v ¢l. 10 prislusnej Zmluvy o PPM

67



Pravne Ucinky takejto zmeny nastdvaju v den, kedy skuto¢ne zmena vznikla (napr. v defi kedy doslo
k zmene $tatutarneho zastupcu Prijimatela). Vykonavatel je opravneny zobrat na vedomie formalnu
zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze
neakceptuje formalnu zmenu prdvne ucinky nenastanu.

3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM
Za menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM sa povaZzuje najma:

a) omeskanie so zadatim realizicie Projektu o menej ako 3 mesiace® v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu;

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k projektu, resp. kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZanie
ciela projektu, ani_na dodrzanie podmienok poskytnutia prostriedkov_mechanizmu/zmluvnych
podmienok (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena technickych sprdv, zmena studii
a podobne)®’;

c) odchylky v rozpocte projektu uvedenom v prilohe €. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajlcej sa opravnenych vydavkov vyluéne v
pripade, ak ide o zniZenie vysky oprdvnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na
dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu;

d) presun opravnenych vydavkov v rdmci rozpoctovych polozZiek v rozpocte projektu uvedenom v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje
takuto prilohu), ak takyto presun nema vplyv na vysku celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu;

e) skratenie doby realizacie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu,

f) zmena sp6sobu spolufinancovania projektu,

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote,

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadaju pod niektoru z vyssie definovanych
kategdrii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznadené Vykonavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

V pripade menej vyznamnych zmien Prijimatel bezodkladne oznami Vykonavatelovi, Ze nastala menej
vyznamna zmenu projektu vslade s ¢lankom 5 Zmluvy o PPM (na formulari k Zmene Zmluvy
o PPM/projektu - priloha ¢. 7 tejto Prirucky). V ozndmeni uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny,
jej dopad najma na ciele, aktivity, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu a predlozi podpornu
dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovana dokumentacia k najcastejsie
predkladanym typom zmien). V pripade menej vyznamnej zmeny projektu Prijimatel iba oznamuje jej
vznik, priCom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvélenie menej vyznamnej zmeny projektu.

%6 Do uvedenej lehoty sa zapocitava mesiac pldnovaného zaciatku a 3 nasledujlice mesiace, t.j. napr. pri planovanom zaciatku 01/2022, je
povazované za menej vyznamnu zmenu zaatie s realizaciou aktivit do konca 04/2022.

57 |de o také zmeny, ktoré nemaju vplyv na zmeny v rozpocte projektu
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Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informécii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade moézZe vzajomna komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel informuje Prijimatela o akceptovani alebo neakceptovani menej vyznamnej zmeny
projektu v stlade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykondavatel neakceptuje ozndmenie Prijimatela a ma za to, Ze ide
o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy o PPM.

Vykonadvatel zapracuje menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (pokial prislusnd Zmluva o PPM neurcuje inak). Dodatok moéZe obsahovat viacero skor
schvalenych zmien projektu. V pripade, ak do ukonéenia realizacie projektu/aktivit projektu uz neddjde
k uzatvoreniu dodatku, Vykondvatel zapracuje menej vyznamné zmeny do Zmluvy o PPM formou
dodatku najneskor pred dhradou Zaverecnej ziadosti o platbu.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy o PPM. Na takito menej vyznamnd zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa
akceptacie takejto zmeny, pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM
nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutocne zmena vznikla/nastala. Vykonavatel je
opravneny zobrat na vedomie menej vyznamnu zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel
zasle Prijimatelovi odovodnené stanovisko, Ze neakceptuje menej vyznamnu zmenu pravne ucinky
nenastanud. Vydavky suvisiace stakouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde kjej
neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spésobom pre vyznamnud zmenu.

3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM
Za vyznamnu zmenu sa povazuje najma zmena:

a) miesta realizacie projektu;

b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj predmetom
projektu a Vykonavatel urdil, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku zo zmluvy;

c) kvantifikovanej (ciefovej) hodnoty ciela projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, o viac
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote;

d) charakteru projektu/aktivit projektu a/alebo podmienok realizacie projektu vratane zmeny, ktorou
sa navrhuje rozsirenie/zlzZenie rozsahu projektu (t.j. napr. ¢innosti/obsahu/aktivit projektu) v
dosledku dspor v ramci povodne schvaleného rozpoctu projektu pri zachovani podmienky
neprekrocenia maximalnej vysky schvalenych prostriedkov mechanizmu;

e) charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu, ato aj vo vztahu k aktivitdm
a podmienkam realizacie IPCEIl projektu (relevantné pre podporu IPCEIl projektov) vratane zmeny,
ktorou sa navrhuje rozsirenie/zlzenie rozsahu Projektu v doésledku Uspor v rdmci povodne
schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia maximalnej vysky
schvalenych prostriedkov mechanizmu, majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu
Projektu, priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérii
posudenia Ziadosti, ktoré vyplyvaju z Vyzvy, a spdsobu ich splnenia Prijimatelom (relevantné pre
Komponent 9);
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f)  Vystupov Projektu (Deliverables) (relevantné pre Komponent 9) a/alebo Vystupov a cielov IPCEI
projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov);

g) majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa predmetu projektu;

h) priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok
a kritérii posudenia Ziadosti o PPM, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a sp6sobu ich splnenia Prijimatelom;

i) pouzivaného systému financovania;

j) doplnenia novej skupiny/kategdrie vydavkov, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy;

k) Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorad musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;

I) Partnera podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;

m) Zmluvy o partnerstve, ktord musi byt podla Zmluvy o partnerstve vykonana formou pisomného
dodatku, alebo spocivajlcej v uzatvoreni novej Zmluvy o partnerstve v pripade zdniku povodnej
Zmluvy o partnerstve, resp. vzaniku, zruSeni vztahov zaloZenych Zmluvou o partnerstve
v pripadoch ukoncenia partnerstva bez uzatvorenia novej Zmluvy o partnerstve;

n) v rozpocte projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu a/alebo v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajica sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnul zmenu Projektu podla ods. 3, pism. c) Cast (iii) alebo o zmenu ods. 9 ¢lanku 10
VZP Zmluvy o PPM;

o) predizenia doby realizacie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu;

p) akychkolvek skuto¢nosti rozhodujucich pre uréenie vysky a intenzity $tatnej pomoci/pomoci de
minims podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia;

q) projektovejalebo inej podkladovej dokumentéacie vo vztahu k Projektu, ktord ma vplyv na rozpocet
Projektu, dosiahnutie Ciela Projektu, Vystupov Projektu (napriklad zmena persondlnej matice
projektu®®) (relevantné pre Komponent 9);

r) spocivajica vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznacena Vykondavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM vyZaduje schvalenie zo strany Vykondvatela. Prijimatel je povinny

poziadat o vyznamnud zmenu v sulade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM spésobom uvedenym v kapitole 2.1 tejto

Priruc¢ky na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu (priloha ¢. 7 tejto prirucky).

Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM:

e pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana
zmena viaZze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktord sa ma

58 Pre vyzvy z Komponentu 9 sa tdto vyznamna zmena tyka vylu¢ne vymeny a/alebo doplnenia oséb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju
na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentacie, na ktord sa tato zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetuijlicich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskér v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykonavatel ich oprdvnenost posudi v rdmci vykonu
AFK prislu$nej ZoP. To znamend, 7e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpedujtcich/zabezpedujce riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpodet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpocet projektu) pred predloienim ZoP, v ktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predlozit Vykonavatelovi kompletnd dokumentaciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo
doplnené osoby zabezpedujuce riadenie projektu, a to podla podmienok prislu$nej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentdcia k Ziadosti o
platbu.
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prostrednictvom vykonania zmeny odvratit a to v primeranej lehote pred vykonanim takejto
zmeny, alebo

e po vykonani takejto zmeny, najneskor vsak minimalne 30 pracovnych dni pred predloZenim
ZoP, v ktorej st narokované vydavky vyplyvajtce z takejto zmeny,

pricom Vykonavatel ma za to, Ze uvedené moznosti predloienia ZoZZ sa vztahuji na vsetky
vyznamné zmeny.

V Z0ZZ uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny, jej dopad najmi na ciele, aktivity, meratelné
ukazovatele a rozpocet projektu a predlozi podpornu dokumentdciu podla typu zmeny (pozri kapitolu
3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k naj¢astejSie predkladanym typom zmien).

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informécii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade mobze vzidjomnd komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel' informuje Prijimatela o schvdleni alebo neschvaleni vyznamnej zmeny projektu
v stlade s €. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovnych dni®® od doruéenia takejto zmeny.

V pripade, ak ddéjde k neschvéleniu Ziadosti ozmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetnti zmenu v ramci realizacie projektu. Ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace
s takouto zmenou su povaiované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moiné financovat
z prostriedkov mechanizmu.

Vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na zdklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o PPM, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o PPM. V pripade schvélenia vyznamnej
zmeny vypracovanie ndvrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpedi Vykonavatel. Predmetom jedného
dodatku k Zmluve o PPM mozZe byt aj viacero schvalenych vyznamnych zmien.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj takda zmena projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o PPM. Na takdto vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto
zmeny, pricom pri schvéleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v kalendarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Vykondavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny def vyplyvajuci zo schvdlenia
Ziadosti 0 zmenu Vykondvatelom.

Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-post

Prijimatel je opravneny pozZiadat o zmenu Zmluvy o PPM aj po uskutoéneni vyznamnej zmeny,
najneskdr véak 30 pracovnych dni pred predlozenim tej ZoP, ktora ako prva zahffia aspori niektoré
vydavky dotknuté poZadovanou zmenou.

Ak Vykonavatel neschvdli vyznamnu zmenu schvalovanu ex-post, vSetky vydavky, ktoré suvisia
s neschvalenou zmenou, alebo nedodrzanim lehoty ex-post predlozenia (30 pracovnych dni pred
predlozenim Ziadosti o platbu) st povaZované za neopravnené.

9 Lehota nezahffia lehoty od zaslania Vyzvy na doplnenie zo strany Vykonavatela po doplnenie zo strany Prijimatela

71



Pravne ucinky suvisiace so schvalovanim vyznamnej zmeny projektu ex-post nastavaju diiom kedy
vyznamna zmena nastala (uvedené sa netyka pripadu schvéalenia vyznamnej zmeny, ktora bola
schvalena ex-post, ale mala byt schvalena ex-ante) alebo v neskorsi kalendarny deri odsuhlaseny
Vykonavatelom v ramci schvalenia Ziadosti o zmenu. Od uvedeného dria (vratane) mozu vznikat
Prijimatelovi vydavky, aviak narokovat si ich prostrednictvom ZoP méze a? po nadobudnuti G¢innosti
prislusného Dodatku k Zmluve o PPM.

Schvalovanie vyznamnej zmeny s udelenim korekcie

Vykonavatel ma pravo schvalit vyznamné zmeny, ktoré sd spojené s nehospodarnostou vydavku (resp.
prekrocenim stanovenych limitov oprdvnenosti), so zhorSenim efektivity projektu (resp.
s nenaplnenim zmluvnej podmienky), so znizenim planovanej hodnoty meratelného ukazovatela nad
tolerovatelnu hodnotu odchylky za predpokladu znizenia oprdvneného vydavku, resp. prispevku, ktory
poskytne Prijimatelovi v zodpovedajlcej vyske zohladnujldcej mieru odchylky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoslo k takej zmene projektu, ktora spdsobi, Ze
financovanie projektu nebude v sulade s Vyzvou, vrdtane pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis. V pripade, ak nastane zmena projektu, v désledku ktorej nebude
projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajicich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide
o podstatné porusenie Zmluvy o PPM a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy o PPM.

e Ak vramci akejkolvek zmeny tykajucej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykonavatel zisti, Ze doSlo
k podstatnému poruseniu Zmluvy o PPM uvedenu Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Pripady
podstatného porusenia Zmluvy o PPM su definované v ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM
a Vykonavatel je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu
alebo ich casti.

3.8.1.2 Pozadovana dokumentacia k najéastejSie predkladanym typom zmien

Prijimatel oznamuje, alebo Ziada o schvdlenie navrhovanej zmeny na formuldroch a postupom
a sp6sobom definovanym v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Prirucky.

707Z/00Z musia byt riadne odévodnené a musia obsahovat informéacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva
o PPM, inak je Vykonavatel opravneny Z0ZZ/0oZ zamietnut/nevziat na vedomie/neakceptovat.

Zakladnym principom vsetkych zmien predloZenych Vykonavatelovi je:

v' Désledné, podrobné a relevantné odévodnenie,

v" Preukdzanie vplyvu navrhovanej zmeny na ciel, Gcel, rozpolet a meratelné ukazovatele
projektu,

v’ Opatovné predloZenie vietkych priloh, ktoré boli predkladané v ramci ZoPPM ak navrhovanou
zmenou dojde k ich zmenam, tak, aby bolo mozné posudit relevantné podmienky prislusne;j
vyzvy na predkladanie ZoPPM ako aj zmluvné podmienky, ktoré budu navrhovanou zmenou
dotknuté — ak relevantné,

v' PredloZenie vsetkych priloh, ktoré su relevantné pre navrhovant zmenu a st definované
v tejto kapitole niZsie, ako aj takych priloh, ktoré nie su uvedené v tejto kapitole, ale Prijimatel
vyhodnotil, Ze pre odévodnenie navrhovanej zmeny su podstatné a relevantné.
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Predmetom jednej Ziadosti ozmenu/Ozndmenia ozmene méie byt naraz aj viacero zmien.
V uvedenom pripade Prijimatel predklada kombinaciu dokumentacie zadefinovanu pri jednotlivych
typoch najéastejSie sa vyskytujucich zmien uvedenych v tejto kapitole.

Prijimatel moZe podat Z0ZZ/00Z kedykolvek pocas realizacie projektu/aktivit projektu, aviak pri
dodrzani leh6t uvedenych v tejto Prirucke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné).

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie Z0ZZ/00Z o dal$iu podpornu
dokumentdciu, informécie resp. napravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria suéast ZoZZ/OoZ.
Vykonavatel si tak vyhradzuje pravo vyziadat aj ind dokumentaciu, ktora nie je zadefinovana v tejto
kapitole, a to v pripadoch, ak z uz predlozenej dokumentdcie nie je jednoznacne preukazany dovod,
Ucel a ciel navrhovanej zmeny a opravnenost vydavkov vyplyvajucich z takejto zmeny. V takomto
pripade mdze vzajomna komunikacia prebiehat elektronicky prostrednictvom emailu. Vykonavatel urci
lehotu na odstranenie identifikovanych nedostatkov/doplnenie Ziadosti o zmenu minimalne 7

pracovnych dni.

’

Ak Vykonavatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu formalnych nedostatkov, Prijimatel
mozZe opatovne poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM.

Ak Vykondvatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov,
Prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat o vykonanie rovnakej zmeny.

Maximalnu vysku prostriedkov mechanizmu uvedent v ods.3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a ani podiel
prostriedkov mechanizmu na celkovych opravnenych vydavkoch (,intenzitu projektu“) nie je mozné
zmenou Ziadnym spésobom navysovat.

Informdcia pre Prijimatela:

Pokial'v nasledujucej ¢asti kapitoly pri jednotlivych typoch zmien, nie je zadefinovana taka priloha akou
disponuje Prijimatel, avsak tento disponuje primeranym ekvivalentom tejto prilohy, je opravneny
predloZit takyto ekvivalent. Nizsie uvedena dokumentacia sa primerane vztahuje aj na Partnera.

Dokladovanie najcastejsie sa vyskytujucich typov zmien

NajcastejSie sa vyskytujuce typy formalnych zmien

e 7Zmena Statutdrneho organu Prijimatela/Partnera v rdmci stikromného sektora
v’ origindl alebo osvedéend kdpia rozhodnutia valného zhromaZdenia alebo iného
organu spolo¢nosti opravneného odvolavat a menovat Statutarny organ;
v' Vlypis z registra trestov resp. Uradne preloZeny doklad rovhocennej dékaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykondvatela na vyZiadanie si vypisu z registra
trestov;
e Zmena v osobe splnomocneného zastupcu pre projekt
v origindl alebo Uradne osved&enu listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo povodnému zdstupcovi a original nového plnomocenstva pre nového
zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnickd osoba je potrebné dorucit doklad,
z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu;
v' Vpripade splnomocneného zastupcu aj na podpisovanie dokumentacie v mene
Prijimatela aj vypis z registra trestov resp. Uradne preloZzeny doklad rovnocennej
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dokaznej hodnoty z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykondvatela na vyZiadanie si
vypisu z registra trestov;
e zmena nazvu alebo sidla Prijimatela/Partnera
v' potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim/
popisanim danej zmeny, pricom:

- vpripade, ak je zmena u? zapisana v prislusnom registri (napr. OR SR alebo ZR SR)
postaci uviest tuto informaciu s odkazom na dany register;

- v pripade, ak zmena este nie je zapisana v nijakom registri, original alebo Uradne
osvedcend képia dokladu, ktorou prijimatel poZiadal o zmeny v prisluSnom registri
vratane priloh (ak su relevantné);

- v pripade Prijimatelov/Partnerov, ktori nie si zapisani v OR SR alebo ZR SR,
original alebo Uradne osvedcend képia dokladu preukazujuceho zmenu nazvu
alebo sidla Prijimatela/Partnera;

e zmena kontaktnych Udajov Prijimatela/Partnera
v" potrebné dorucit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim danej
zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych Cisel

Prijimatela/Partnera alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny);

e zmena Cisla uc¢tu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu
v fotoképia zmluvy o zriadeni bankového G¢étu alebo relevantné potvrdenie banky
o vedeni takéhoto Uctu, vratane informdcie, Ci ide o Uroceny alebo neldroceny ucet;
v' pisomny suhlas financujuceho subjektu v pripade, ak na financovanie projektu
poskytuje Uver financujuci subjekt alebo zmluvu o Uvere (dodatok k tejto zmluve)
s predmetnym cislom uctu.
e zmena Cisla Uctu/cisiel Gétov uréeného na Ghradu opravnenych vydavkov projektu
v' fotoképia zmluvy o zriadeni bankového Gétu alebo relevantné potvrdenie banky
o vedeni takéhoto uctu.

NajcastejSie sa vyskytujuce typy menej vyznamnych a vyznamnych zmien

Zmena opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie

e Ziadost ozmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutoc€nosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladani zmenu priradi;

e (Odovodnenie zmeny v ramci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatoéné dévody na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie;

Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet zdkazky (projektu) z dévodu analyzy dopytu po produktoch alebo procesoch
spolocnosti, alebo doslo k technologickému pokroku v predmete zdkazky (projektu)
a obstardvat predmet zdkazky kvalitativne niZsej urovne by nebolo relevantné, a pod.
Vpripade ak zmene opisu predmetu zdkazy/technickej Specifikdcie dochddza aZ po
nadobudnuti ucinnosti zmluvy s doddvatelom, Prijimatel’ uvedené zdokladuje relevantnou
dokumentdciou, napr.:

v Vyhlasenim vyrobcu,

v Printscreenom webovej stranky vyrobcu,

v Iné.
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e Povodny opis predmetu zdkazky — pripadne postadi odkaz na tuto prilohu, ak uz s bola
predlozend ako sucast schvélenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Pozn. Je nevyhnutné, aby p6vodny opis predmetu zdkazky bol totoZny so schvdlenym opisom
predmetu zdkazky v rdmci ZoPPM. Viykondvatel identifikuje ¢asté nedostatky, prdve v tejto
prilohe, nakolko Prijimatel ako pévodny opis predmetu zdkazky predloZi v ramci zmenového
konania inu prilohu opisu, ako tu ktord bola schvdlend v rémci schvalovacieho procesu ZoPPM

e Novy, navrhovany opis predmetu zakazky;

e Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych parametrov opisu predmetu zakazky,
s vyznacenim rozdielov v parametroch asamostatnym stipcom s podrobnym popisom
a odoévodnenim tejto zmeny;

Pozn. Odporu¢ame Prijimatelom, aby tejto prilohe venovali dostatocnu pozornost
a vypracovali ju tak, aby Vykondvatelovi boli jasné a zrejmé vsetky vykonané zmeny,
a odévodnenie tychto zmien bolo dostatocne popisané. Odbvodnenie typu ,zmena oproti
schvdlenej ZoPPM “alebo ,,lepsi parameter “nebudu akceptované.

Pozn. 2: V pripade ak dochddza k vypusteniu parametrov, musi byt preukdzané a odévodnené,
Ze budu v dostatocnej miere nahradené inymi parametrami, tak aby bol naplneny ciel, ucel
a meratelné ukazovatele projektu.

e Zrealizovany prieskum trhu alebo uz vyhlasené VO/O s novym/navrhovanym opisom
predmetu zadkazky v zmysle Zakona o VO alebo Prirucky k procesu VO/O, alebo v pripade
vydavkov na stavebné prace je pre ucely tejto zmeny mozné predlozit namiesto vykonaného
prieskumu trhu alebo uz zrealizovaného VO/O aj stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer
opravnenou osobou’®, alebo prieskum trhu zrealizovany Prijimatefom len pre Glely tejto
zmeny;

Pozn. Novy, navrhovany opis predmetu zdkazky by mal byt definovany tak, Ze prieskumom trhu,
zrealizovanym na zdklade takéhoto opisu sa preukdZe hospoddrnost vydavkov.

Zdrovefi novy navrhovany opis predmetu zdkazky nesmie obsahovat odkaz na konkrétnu
znacku, typ alebo ndzov vyrobcu a pod. bez mozZnosti predloZit ekvivalent. Uvedené je mozné
len v pripade, ak Prijimatel preukdZe, Ze ide o jedinecny typ zdkazky.

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj projektova dokumentdcia
s vyznacenymi zmenami potvrdena zodpovednym projektantom;

e Pre vydavky na stavebné prdce v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, a pod.) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny opisu
predmetu zakazky;

e Ak uvedena zmena ma vplyv aj na rozpocet projektu, a to bud na nazov vydavku/rozpoétovej
polozky, alebo na komentar — vecny popis vydavku (ak relevantné), predloZi Prijimatel aj
novy/navrhovany rozpocet projektu;

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma& zmena opisu predmetu
zédkazky/technickej Specifikacie vplyv na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené
aktualizované prilohy je mozné predlozit emailom so sledovanim zmien.

°Opravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch)
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V pripade zmeny opisu predmetu zdkazky/technickej specifikdcie aZ po podpise zmluvy
s doddvatelom v pripade vydavkov na stavebné prdce a v pripade relevantnosti aj:

Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

Rozpocet po zmene potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné zaslat aj mailom elektronicku
verziu v programe MS Excel),

Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny Vykondvatelovi na FK VO,
Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokonéenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

Fotodokumentdcia,

Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).

Pozn.: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymiv prirucke k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Technickd zmena pre projekty financované z Komponentu 1 s uplatnenim zmeny opisu predmetu
zakazy/technickej $pecifikacie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie

Ziadost 0 zmenu/Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skuto¢nosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladand zmenu priradi;
Odovodnenie zmeny v ramci Ziadosti/ozndmenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatocné doévody na technickl zmenu salebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zékazky/technickej specifikacie definovanej v predchadzajuicom type zmeny (vyssie);
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zZmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:
v &itechnickou zmenou déjde k zmene vy$ky celkovych opravnenych vydavkov projektu,
v &itechnickd zmena md vplyv na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym oddvodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
Specifikdcie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvédlené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
$pecifikacie budd vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, ZoZ/0OoZ opisu
predmetu zakazky/technickej Specifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajucom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu

71 Plati, ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Uc¢innosti.
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zakazky/technickej Specifikacie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvdlené v ZoPPM, je potrebné predloZit aj
relevantnd dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchadzajucom type zmeny
(vyssie),

¢i technickou zmenou déjde k zniZeniu inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny z OZE oproti inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE,
ktory bol Specifikovany v rdmci ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela:

- Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu energiuv prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy €. 01101-26-V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09)

- Modernizovany insStalovany vykon pre obnovitelnu energiu v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05 s vynimkou
aktivity B).

V pripade zniZenia inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE je
potrebné posudit dopad na aplikdciu kritérii posudenia ZoPPM v procese
posudzovania ZoPPM av pripade, ak bolo vo vyzve uplatnené sutazné ponukové
konanie, je potrebné postupovat v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je
uvedené v tabulke na konci tejto zmeny,

¢i technickou zmenou doéjde k znizeniu inStalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladriovanie elektriny z OZE - batériovy systém oproti instalovanému vykonu
a kapacite zariadenia na uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém, ktory bol
Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Instalovany vykon
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MW a Kapacita
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v  MWh pre
obnovitelnu energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu —
Opis projektu. V pripade znizenia inStalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém je potrebné posudit dopad na
aplikdciu kritérii posidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované z vyzvy 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09) a zaroven
je potrebné postupovat v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené
v tabulke na konci tejto zmeny,

¢i technickou zmenou dojde k zniZzeniu zvySeného regulacného vykonu precerpdvacej
vodnej elektrarne oproti zvySenému regulacnému vykonu precerpdvacej vodnej
elektrarne, ktory bol Specifikovany v ramci ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela
- Zvyseny regulacny vykon precerpdvacej vodnej elektrdrne v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade znizenia zvySeného
regulaéného vykonu precerpavacej vodnej elektrarne je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii postidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované zvyzvy 01103-26-V07) azarovenl je potrebné postupovat
v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

¢i technickou zmenou dojde k zniZeniu instalovaného vykonu nového zariadenia na
vyrobu vodika v MW oproti inStalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika
v MW, ktory bol Specifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela -
Instalovany vykon nového zariadenia na vyrobu vodika v MW v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade zniZenia
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instalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika v MW je potrebné posudit

dopad na aplikaciu kritérii posudenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM

(relevantné pre projekty financované z vyzvy 01103-26-V08) a zaroven je potrebné

postupovat v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na

konci tejto zmeny a ktoré sa tyka sitazného ponukového konania,

v &itechnickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti fotovoltickych panelov,
meniov napdatia a veternych turbin stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09),

v' & technickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti alebo miniméalneho
poctu nabijacich cyklov zariadenia na uskladriovanie elektriny z OZE (batériovy systém)
stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty financované zvyzvy €. 01101-26-
V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09),

v’ &itechnickd zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slneénej energie mé vplyv
na kritérium posudenia €. 2 - Zariadenie OZE v zmysle vyzvy, t.j. ¢i technickd zmena
ma dopad na nemoznost umiestnit zariadenie na priamu vyrobu elektriny zo slneénej
energie na stresnej konstrukcii alebo obvodovom pldsti jednej alebo viacerych
existujucich budov spojenych so zemou pevnym zakladom (relevantné pre projekty
financované z vyzvy €. 0110126V01, 01101-26-V06) a zaroven je potrebné postupovat
v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

v &itechnickd zmena mé vplyv na kritérium posudenia &. 2 - Vyroba elektriny v lokdlnom
zdroji v zmysle vyzvy, t.j. i technickd zmena ma dopad na zmenu spdsobu
prevadzkovania zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktorého pripojenie do
distribuc¢nej/prenosovej sustavy bolo deklarované ako lokélny zdroj podla § 4b zdkona

¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko ucinnej

kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov (relevantné pre
projekty financované z vyzvy ¢. 01101-26-V09),

v’ &itechnickd zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slne¢nej energie ma vplyv
na splnenie podmienky miesta realizacie projektu v zmysle vyzvy, t.j. ¢i v désledku
technickej zmeny do6jde k nesplneniu podmienky umiestnenia zariadenia na priamu
vyrobu elektriny zo slnecnej energie na pozemku, ktory nie je polhohospodarskym
druhom pozemku (relevantné pre projekty financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-
26-V06 a 01101-26-V09).

P6vodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uz s bola

predlozend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zdvislosti od podmienok

a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Novy, navrhovany opis predmetu projektu (a tato priloha bola definovana v rdmci vyzvy na

predkladanie ZoPPM);

Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,

s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;

Novy/aktualizovany projektovy zamer (ak ma zmena vplyv na tato prilohu);

Identifikacia kontrafaktudlnej investicie - relevantné v pripade, ak v désledku technickej zmeny

dojde kzniZeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE oproti

inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktory bol $pecifikovany v ramci
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Dodatocny insStalovany vykon pre obnovitelnu
energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu a zaroven
ak Ziadatel stanovil v ZoPPM vydavky na podobnl, menej ekologickt investiciu
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(kontrafaktudlny scenar) prostrednictvom identifikdcie kontrafaktudlnej investicie (t.j.
kontrafaktualy scenar Ziadatel v ZoPPM nestanovil prostrednictvom vypoctu) - relevantné pre
projekty financované z vyzvy ¢. 0110126V01.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa OZE:

° Zmena typu zariadenia (druh OZE) nie je akceptovatelna (napr. zmena z veternej elektrarne
na fotovolticku);
° V pripade vyziev, v ktorych je uplatnené sutazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-26-V06,

01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09), su mozné iba také zmeny projektu, ktoré
nemaju negativny dopad na vysledné bodové hodnotenie projektu ateda vysledok
sutazného ponukového konania. To znamend, Ze napr. v pripade zmeny v inStalovanom
vykone zariadenia, ktorého hodnota vstupuje do kritéria nakladovej efektivnosti (NEP)
uplatriovaného v ramci sutazného ponukového konania, je akceptovana iba taka zmena,
ktora nebude mat negativny dopad na bodové hodnotenie projektu. Na tento ucel je
potrebné, aby Prijimatel spolu stakymto typom zmeny predloZil upraveny rozpocet
a upraveny kontrafaktudlny scenar’?, pricom z dokumentov musi vyplyvat, Ze nakladova
efektivnost projektu po zmene nie je horsia, ako bola vypocitand v povodnej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu (t.j. hodnota NEP po zmene je mensia alebo rovna ako hodnota
NEP v ZoPPM o prostriedky mechanizmus). Ak prijimatel Ziada o zmenu projektu tak, ze
tato podmienka nie je dodrzana, je potrebné znizit vysku prostriedkov mechanizmu tak, aby
sa hodnota NEP po zmene rovnala hodnote NEP v ZoPPM;

° V pripade vyziev, pri ktorych nie je uplatnené sutazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-
26-V01, 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05), je pri zmenach projektu potrebné
posudzovat dopad na posudzovanie projektu tak, aby zmenou projektu nedoslo k zmene
vysledku postidenia ZoPPM schvalena/neschvélend. To znamena, Ze je mozné akceptovat
iba také zmeny projektu, ktoré po vyhodnoteni dopadu na hodnotenie ZoPPM nespdsobia
zmenu stavu (schvédlend/neschvélend) ziadnej ZoPPM, t.j. neddjde k tomu, Ze ZoPPM, ktord
bola schvalend, by po zmene schvélend nebola, alebo naopak, ZoPPM, ktora nebola
schvdlend, by po zmene schvdlena bola.

Technickd zmena pre projekty financované z Komponentu 3 s uplatnenim zmeny opisu predmetu
zakazy/technickej $pecifikicie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie

e Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skutoénosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladanu zmenu priradi

e (Odo6vodnenie zmeny v rdmci zZiadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, ze Prijimatel ma
dostatocné doévody na technickl zmenu salebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zédkazky/technickej $pecifikacie definovanej v predchadzajicom type zmeny (vysSie);
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na

72 Kontrafaktualny scendr sa vyzaduje v pripade projektov financovanych z vyzvy ¢. 0110126V01.
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predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zZmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:
v' &itechnickou zmenou déjde k zmene vysky celkovych opravnenych vydavkov projektu,
v’ Citechnickd zmena md vplyv na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym oddvodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvédlené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, e aj po zmene opisu predmetu zakazky/technickej
$pecifikacie budd vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, Z0Z/0oZ opisu
predmetu zdkazky/technickej Specifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajicom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zakazky/technickej Specifikacie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvdlené v ZoPPM, je potrebné predloZit aj
relevantnd dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchddzajucom type zmeny
(vyssie),
V pripade zniZenia poctu nabijacich bodov a zniZenie poctu okresov, na Uzemi ktorych
je projekt realizovany, je potrebné posudit dopad na aplikaciu kritérii posudenia
ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre vyzvu 03104-26-V05),

e Po6vodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uz bola
predlofend ako sucast schvédlenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

e Novy, navrhovany opis predmetu projektu;

e Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;

Upozornenie pre Prijimatela:
Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa nabijacej infrastruktury pre elektromobily:

° Zmena vykonu nabijacieho bodu v ramci nabijacej stanice s beznym nabijanim mimo
intervalu 11 kW az 22 kW nie je akceptovana.
° V pripade projektu, predmetom ktorého je kombinacia nabijacich stanic s beznym

nabijanim a nabijacich stanic svysokovykonnym nabijanim (nabijacia stanica
s vysokovykonnym nabijanim obsahuje minimalne jeden bod na vysokovykonné nabijanie
s vykonom 50 kW a viac na prenos elektriny do elektrického vozidla) nie je akceptovana
zmena, vysledkom ktorej je prekrocenie pomeru 20 % nabijacich stanic s vysokovykonnym
nabijanim z celkového poctu nabijacich stanic (relevantné pre vyzvu s kodom 03104-26-
V06).

° Zmena typu projektu (predmetom projektu musia byt vyluéne nabijacej stanice s beznym
nabijanim alebo vylu¢ne nabijacie stanice s vysokovykonnym nabijanim) nie je akceptovana
(relevantné pre vyzvu s kdom 03104-26-V05)

° Znizenie poctu nabijacich bodov vramci projektu, vysledkom ktorého je nesplnenie
podmienky minimalneho poc¢tu bodov v zmysle vyzvy, nie je akceptovana (relevantné pre
vyzvu s kddom 03104-26-V05)
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Zmena miesta realizacie projektu/rozsirenie miesta realizacie projektu

e Ziadost o zmenu;

e Ziadost o zmenu musi obsahovat dostato¢né oddvodnenie zmeny miesta realizacie, ktoré
v prvom rade preukdze, Ze ide o oprdavnené miesto realizacie vsulade s podmienkami
konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, z ktorej bol prisluény projekt podporeny. Zarover
musi byt preukazané a odévodnené, ¢i zmenou miesta realizdcie zaroveri dochadza alebo
nedochadza k zmene intenzity pomoci (napr. v pripade zmeny miesta realizacie z menej
rozvinutého regiénu do rozvinutého regiénu). V uvedenom pripade zd6raziiujeme, Ze takouto
zmenou nemoze dojst k dprave PPM smerom nahor, teda nad ramec Kladného posudenia
ZoPPM (v pripadoch, ked ide o zmenu miesta realizacie z rozvinutého regiénu, do menej
rozvinutého regionu, vyska prostriedkov mechanizmu ostdva zachovanag, t.j. najviac do vysky
uvedenej v Kladne postdenej ZoPPM). V neposlednom rade, musi odévodnenie zmeny miesta
realizacie projektu obsahovat aj vplyv tejto zmeny na vSetky zmluvné podmienky ako
aj prislu§né prilohy schvélenej ZoPPM (ak relevantné), ktorymi bola opravnenost miesta
realizdcie preukazovana v zavislosti od podmienok stanovenych v konkrétnej vyzve;

e Vpripade, ak zmenou miesta realizdcie dochadza k zmene intenzity financovania projektu
smerom nadol, predloZi Prijimatel novy upraveny rozpocet projektu (prilohu predklada
Prijimatel len v pripade tych projektov, ktorych podrobny rozpocet projektu obsahuje aj ¢ast
,konsolidovany rozpocet” kde je intenzita projektu definovana);

e Aktualizované vietky tie prilohy ZoPPM, v ktorych md zmena miesta realizacie projektu vplyv
na udaje apopis uvedeny vtychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je moziné
predlozZit elektronicky e-mailom so sledovanim zmien;

e V pripade projektov, v ktorych je realizacia zabezpecena prostrednictvom viacerych aktivit, je
potrebné v Ziadosti o zmenu jasne $pecifikovat, ktorych aktivit sa zmena miesta realizécie tyka;

e Vpripade, ak dochadza k roziireniu/doplneniu miesta realizicie, je potrebné v Ziadosti
o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne 3pecifikovat, ktoré ¢innosti bude
Prijimatel vykondavat na pévodnom a ktoré na doplnenom mieste realizcie.

Prilohami Ziadosti ozmenu miesta realizicie projektu je vidy kompletnd dokumentécia
preukazujica majetkovo-pravny vztah Prijimatela k novému miestu realizacie projektu a povolenia
na realizaciu aktivit projektu, ktord preukaze splnenie tych podmienok prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM/zmluvnych podmienok, ktorymi sa deklaruje opravnenost miesta realizacie.
Skladba jednotlivych priloh zavisi vidy od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM,
najcastejsie vSak ide o nasledovné prilohy:

v" N&jomna alebo podndjomnda zmluva (v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy),
vratane vsetkych jej dodatkov;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho oprdvnenost z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, ak relevantné;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska suladu
s poziadavkamiv oblasti dopadu planov a projektov na tzemia sustavy NATURA 2000,
ak relevantné;

v' Pozn.: Vypis z listu vlastnictva bud’ Prijimatela, ak vlastnikom vo vztahu k novému
miestu realizdcie je vylucne Prijimatel, alebo inej osoby, ktord Prijimatelovi nové
miesto realizdcie projektu prenajima, Prijimatel nepredkladd a Viykondvatel si
uvedené udaje overuje v prislusnom registri. Prijimatel je v§ak povinny v Ziadosti
0 zmenu uviest pisomnu informdciu o vlastnickom vztahu k novému miestu realizdcie.
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e Zaroven odporucame k uvedenej zmene predlozit aj pdvodny a novy geometricky plan (alebo
iny relevantny dokument) svyznacenim parcely aobjektu povodného miesta realizacie
a nového miesta realizacie;

e Kolaudacné rozhodnutie alebo rozhodnutie o do¢asnom uzivani stavby, ak relevantné;

e V pripade, ak zmena miesta realizacie ma vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zakazky
(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodéavatelom, je nevyhnutné predlozit aj
dodatok ktakejto zmluve, ktory bude v ramci zmenového konania predmetom financnej
kontroly VO/O s dérazom na posudenie vplyvu takejto zmeny na vysledok VO3,

Upozornenie pre Prijimatela:

Osobitne upozoriujeme Prijimatela, Ze zmena miesta realizacie projektu alebo miesta, kde sa
nachadza predmet projektu za Ziadnych okolnosti nesmie predstavovat zmenu miesta realizacie
projektu, resp. premiestnenie predmetu projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o PPM. Takdto zmena je tiez nepripustna v pripade, Ze by
v jej dosledku doslo k zmene schvalenej intenzity pomoci smerom nahor. V pripade, ze by k uvedenej
situdcii doslo, iSlo by o taki zmenu projektu, ktord predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o PPM, a
ktora opravnuje Vykonavatela odstupit od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s ¢im je spojena povinnost
vratenia prostriedkov mechanizmu.

Zmena (posun, skratenie alebo predizenie) harmonogramu realizicie projektu/aktivit projektu do
limitu maximalnej dizky realizacie aktivit projektu v zmysle konkrétnej vyzvy a v pripade, ak vyzvou
nie je uréené do maximalnej dizky opravneného obdobia pre vydavky realizované z POO

e Ziadost o zmenu alebo Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v zavislosti od typu zmeny podla
¢lanku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;

e Jasné odbvodnenie navrhovanej zmeny, popis okolnosti, ktoré zapriCinili uvedenud zmenu

harmonogramu;
Pozn.: Pri posune harmonogramu realizdcie AP ako ,tehla“, t.z., Ze o rovnaky casovy usek sa
postiva aj zaciatok aj koniec realizdcie AP, pri zachovani dizky realizdcie AP v schvélenej ZoPPM,
je najéastejsim dévodom uvedeného posunu tspesné ukoncenie procesu VO/O, ktorym sa urci
moment zaciatku realizdcie AP.

e Platna a uc¢inna zmluva s doddvatefom predmetu zdkazky (predmetu projektu), v pripadoch,
v ktorych tato zmluva svojou platnostou alebo Géinnostou uréuje zmenu zadiatku alebo
ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;
Pozn.: V pripade, ak je v radmci projektu vo vztahu k predmetu projektu vykonanych viacero
verejnych obstardvani/obstardvani, v pripade zmeny zaciatku realizdcie AP sa pre urcenie
sprdvneho terminu zaciatku AP pouZije terminovo prvd takdto zmluva s doddvatelom, pripadne
dokument urcujuci zaciatok realizdcie AP vyplyvaijuci z takejto zmluvy, a v pripade zmeny konca
realizdcie AP sa pre urcenie sprdvneho terminu konca realizdcie AP pouZije terminovo poslednd
takdto zmluva s doddvatelom, pripadne dokument uréujuci koniec realizdcie AP vyplyvajuci
z takejto zmluvy.

73 Plati, ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Uc¢innosti.
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Pozn2.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Viykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

e Kazdy platny a ucinny dodatok k zmluve s dodavatelom predmetu zdkazky (predmetu
projektu), v pripadoch, v ktorych tento dodatok meni celkovt dizku realizacie predmetu
zakazky alebo zmenu zaliatku alebo ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym
v zmluve s doddvatelom a aj v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Viykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

e Objednavka, v pripadoch, v ktorych tato objedndvka (datumom jej vystavenia stanovenom
v zmluve s dodavatelom) urcuje zmenu zaciatku realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

e Iny dokument uréujuci iny zaciatok realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzati staveniska (v pripade stavebnych préc),
v zavislosti od konkrétnej definicie zaciatku realizacie AP v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM;

e Cestné vyhlasenie Prijimatela o zatiatku realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho uUkonu urcujuceho zaciatok realizacie AP, v pripadoch kedy zaciatok
realizacie aktivit projektu nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie urcenia
zaCiatku realizacie AP v zmysle ¢l. 1 VZP Zmluvy o PPM;

e Dodaci list/Preberaci protokol (alebo iny obdobny doklad uvedeny v zmluve s dodavatelom),
v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho
protokolu/iného obdobného dokumentu uréuje zmenu ukoncenia realizacie AP oproti terminu
uvedenému v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

e Kolaudacné rozhodnutie, v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo Uucinnosti
Kolaudaéného rozhodnutia urcuje zmenu ukoncenia realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

e Iny dokument urcujuci iny koniec realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, v zdvislosti od konkrétnej definicie ukoncenia realizacie AP v zmysle
prislusnej Zmluvy o PPM;

e Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM.

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi este predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na
prislusny proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatel predloZil.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel zacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o menej vyznamnu zmenu a tuto zmenu Vykondvatelovi
oznamuje Ozndmenim 0 menej vyznamnej zmene.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o vyznamnu zmenu a Prijimatel je povinny poZiadat
o schvélenie zmeny zadatia realizécie aktivit projektu Ziadostou o zmenu, a to pred uplynutim troch
mesiacov od terminu zacatia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.
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Priklad: Prijimatel’ mad v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedeny zaciatok realizdcie aktivit
projektu 9/2022. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu do terminu 12/2022 je povinny
bezodkladne ozndmit tuto informdciu Vykondvatelovi. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu
v termine 01/2023 a neskér je povinny poZiadat o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu a nepoziada
o schvalenie nového zaciatku realizacie projektu moze byt uvedené hodnotené ako podstatné
porusenie Zmluvy PPM, ak uvedené vyraznym sposobom narusi plnenie ciela projektu.

O podstatné poruSenie Zmluvy o PPM ide aj v pripade ak Prijimatel neukonéi realizaciu
projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o
PPM, v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy o PPM.

Zmena/prediZenie harmonogramu realizacie aktivit projektu nad ramec maximalnej dizky realizicie
AP v zmysle konkrétnej vyzvy (ak je vyzvou urcend), najviac do maximalnej doby opravnenosti
vydavkov, t.j. najneskor v termine definovanom prislusnou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp.
Zmluvou o PPM, s uplatnenim a neuplatnenim’® Okolnosti vyluujicej zodpovednost (dalej aj
,,OVZ“)

e Ziadost o zmenu;

Pozn. V pripade uvedenych zmien sa predpokladd, Ze uZ doslo k urceniu skuto¢ného zaciatku
realizdcie AP ako aj k tomu, Ze uZ uplynula Cast z celkovej dizky realizdcie AP a Ze nejde
o pripady, kedy je bezprostredne po nadobudnuti uc¢innosti Zmluvy o PPM uplatnend OVZ.

e Vpripade, ak OVZ nebola este uplatnend ajej mozné uplatnenie je sucastou predloZenej
Ziadosti o zmenu, Prijimatel v ramci ZoZ popise aj relevantné dévody, kedy doslo podla jeho
nazoru kuplatneniu OVZ (napr. zdovodu vyhlasenia mimoriadnej situacie v suvislosti
s ochorenim COVID-19 anemozZnostou plnit zdvazky vyplyvajice zo Zmluvy/zmlav
s dodéavatelom/dodavatelmi projektu), a uvedené preukaze najcastejsie:

v' Relevantnou dokumentaciou (ozndmenie, list, email...) od dodavatela predmetu
zédkazky, ze doslo ksitudcii, kedy nie je schopny dodat predmet projektu v lehote
stanovenej zmluvou, pripadne obdobny dokument od subdodavatela projektu, ktorym
informoval dodéavatela projektu o nemozZnosti dodat subdodavku ato napr.
najcastejSie z dovodov:

o mimoriadnej pandemickej situdcie suvisiacej s ochorenim COVID-19,
o  problémoch pri preprave tovaru zo zahranicia (lodna doprava),

o neudelenie certifikdtu na prepravovany tovar,

o iné, konkrétne dévody,

pricom uvedené je potrebné preukazat na zaklade predloZenia déveryhodného
vyjadrenia od vyrobcu alebo vyrobcov, distribitora alebo viacerych réznych

74 predizenie RAP nad ramec maximalnej doby realizicie stanovenej vyzvou bez uplatnenia OVZ je mozné len za podmienok, ak na realizaciu
aktivit projektu mala vplyv vyhlasena mimoriadna situacia
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dodavatelov, ktori potvrdia, Ze lehota dodania sa po tom, co nastala
nepredvidatelna okolnost znaéne prediZila vo vztahu k predmetu VO/ zikazky”

v" Relevantnou dokumentéciou k inym dévodom, ktoré brania Prijimatelov v zadati
realizacie AP, napr. neschvdlenie Uveru na spolufinancovanie projektu a pod.

e Preukazanie momentu, kedy doslo k ukonéeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonavatela
o schvdleni OVZ. Uvedené je vidy konkrétne uréené v stanovisku Vykonavatela, ktorym bola
schvalena OVZ, najcastejSie vSak ide o nasledovné moZnosti (Prijimatel predlozi, o je pre neho
relevantné):

v' Oznadmenie/vyhlasenie dodévatela/subdodévatela o pripravenosti odoslat premet
zakazky,

Nakladny list ak relevantné,

Vystavenie alebo prevzatie objednavky,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacéné rozhodnutie,

Ucast na $koleni/vystave — prihlagka, prezen¢na listina, iny dokument,

v"Iny dokument, preukazujuci ukonéenie OVZ.

AN NI NN YN

o Vietky dodatky k platnej a Uicinnej Zmluve/zmluvam s dodavatelom/dodavatelmi predmetu
zakazky (projektu), v pripade, ak ich uzatvorenim doslo k zmene/uprave v lehote dodania;
eV pripadoch, kedy vie Prijimatel preukazat, Ze nie je mozné uplatnit OVZ, lebo pocas celého
obdobia realizacie AP mu vznikali vydavky suvisiace s projektom, predlozi Prijimatel dokazovu
dokumentdciu o vzniku takychto vydavkov. Ide napr. o nasledovné suvisiace vydavky
s predmetom projektu:
v' montaZine prace,

stavebné Upravy,

v Zkolenia,

v" marketingové aktivity,

v iné.

\

e Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k ur¢eniu ukoncéenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM;

e Poznl. V pripade ak celkovd dizka realizdcie AP musi presiahnut celkovi maximdlnu moznu
dizku realizdcie AP uréenu konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM (ak relevantné), prioritné
je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie mozZné. Je vsak dbleZité si uvedomit, Ze vsetky
vydavky, ktoré vzniknu v ¢ase uplatnenia OVZ, nebudu povaZované za oprdvnené. AZ ndsledne
v pripadoch, v ktorych uplatnenie OVZ nie je mozZné, pristupuje Vykondvatel k prediZovaniu
harmonogramu nad rémec maximdlnej dizky realizdcie AP uréenej konkrétnou vyzvou (ak
relevantné).

e Pozn.2 Prijimatel méZe uvedené predizenie harmonogramu realizdcie AP kombinovat, a teda
na cast obdobia uplatni OVZ a na cast, kde uplatnenie OVZ z dévodu vzniku oprdvanych

5 Vid' aj Vseobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstardvanie ¢. 6 k aplikdcii § 18 ods. 1 pism. c) zékona ¢. 343/2015 Z.
z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zverejnené na stranke UVO www.uvo.gov.sk v ¢asti Vieobecné
metodické usmernenia — zdkon €. 343/2015 Z. z. pod &islom 6 - 2022
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vydavkov suvisiacich s projektom, nie je moziné, predlZenie harmonogramu nad rdmec
maximdlnej diZky realizdcie AP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Dobu realizacie aktivit projektu nie je mo?né prediZit nad rdmec maximalnej doby pre oprévnenost
vydavkov uvedend v ods. 3.5, ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a zaroven, ktora pre projekty realizované z POO
nesmie presiahnut datum definovany prislunou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp. Zmluvou
o PPM. V ramci podmienok stanovenych konkrétnou vyzvou pre realizaciu aktivit projektu je mozné
individualne stanovenu dobu realizacie aktivit projektu predlzovat iba so sihlasom Vykonavatela.

PrediZenie doby realizacie aktivit projektu neznamend zaroven automatické predizenie lehoty na
dodanie sluzby alebo tovaru, ktora je uvedena v prislusnej zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom.

Vydavky, ktoré Prijimatel realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie aktivit projektu do schvdlenia
zmeny predizenia doby realizicie aktivit projektu Vykonavatelom, st opravnenymi vydavkami iba
vpripade, ak Vykonavatel suhlasi s predmetnym predizenim. Vykonavatel je opravneny
odsuhlasit predizenie doby realizacie aktivit projektu s pravnymi G¢inkami aj k inému diu, v pripade,
Ze s tym Prijimatel suhlasi.

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu aktivit projektu, ak realizacii aktivit projektu brani
okolnost vyluéujtca zodpovednost” na strane Prijimatela a to po dobu pokial OVZ trvd. Cas trvania
OVZ sa nezapocitava do doby realizacie aktivit projektu, pricom vsak realizacia projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia opravneného obdobia stanoveného v prislusnej Vyzve.

Po vzniku OVZ na strane Prijimatela je Prijimatel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Vykonavatelovi dovod vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a priloZit relevantni dokumentaciu
preukazujucu vznik OVZ. Dorucenim oznamenia Vykondvatela nastavaju ucinky pozastavenia realizacie
aktivit projektu, pokial nie je v ods. 4 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijimatel je povinny
bezodkladne pisomne oznamit Vykonavatelovi zanik takejto OVZ.

V pripade Upravy harmonogramu aktivit projektu len na zaklade uplatnenej OVZ, Prijimatel nie je
povinny poZiadat Vykonavatela osobitne o zmenu podla ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonavatel na
zaklade ozndmenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu ¢asového harmonogramu projektu
uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Vykondvatel neschvéli prediZenie doby realizicie aktivit projektu, ak z predlozenych existujlcich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybna, alebo zvyhotoveného odborného vyjadrenia
poskytnutého odborne sp6sobilou osobou v prislusSnom odvetvi alebo odbore alebo z odborného
posudku ktoré predlozil Prijimatel v ramci Ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat Vykonavatel
pre ucely posudenia takejto zmeny, vyplyva, Ze doba od podania Ziadosti o zmenu az do uplynutia
maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z Vyzvy a Zmluvy o PMM, je kratSia ako doba

76 Okolnost vylu€ujica zodpovednost alebo OVZ - prekdzka, ktord nastala nezévisle od véle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a
brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala. Ucinky okolnosti vylu€ujlcej zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, pokial trvd prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.
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nevyhnutna na ukoncenie realizdcie aktivit projektu. V takomto pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM, v d6sledku ¢oho je Vykonavatel opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

Vypustenie rozpoctovej polozky z podrobného rozpoctu projektu

Ziadost 0 zmenu;
Zakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odbvodnenie, ktoré musi obsahovat
podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v' ciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v nakolko ide automaticky aj o zniZenie vysky COV, vplyv aj na dodrZanie vietkych %
limitov stanovenych prisluSnou vyzvou (napr. % limit na vydavky na marketing alebo
Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV — ak relevantné,

v' vpripade vyskumno-vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako
aj v zmysle ,,Podmienok opravnenosti vydavkov” prislusnej vyzvy pre vsetky Financéné
limity a Percentualne limity,

Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpodet projektu (sucast Opisu projektu);
Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;
Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedend zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;
V pripade, ak Prijimatel vypusta rozpocCtovu polozku z dévodu, Ze uvedené uZ v Case od
podania ZoPPM do predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné
k zmene predloZit aj d6kazovu dokumentaciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentacia, videodokumentacia,
Faktura, Doklad o Uhrade,
Dodaci list,
Preberaci protokol,
Kolaudacéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,
Ind dokumentacia v zavislosti od predmetu projektu.

SRR NE NN

Zmena predmetu projektu/rozpoétovej poloiky — zmena nazvu alebo Uplnd vymena za inu
rozpoétovi polozku teda inu ¢innost v projekte, iny/upraveny/doplneny predmet projektu,
pripadne zmena poétu aktivit/mnozstiev

Ziadost o zmenu;
Zakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odévodnenie, a to so zameranim sa na
podstatné skutocnosti v schvalenej ZoPPM (uvedené v bodoch niZdie) aich porovnanie
s navrhovanym stavom podla predloZenej zmeny;
Zaroven oddvodnenie musi obsahovat aj podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v naciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,
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v'dodrianie vietkych % limitov stanovenych prislushou vyzvou (napr. % limit na vydavky
na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV,

v' vpripade vyskumno - vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako
aj podla ,Podmienok oprdvnenosti vydavkov” pre vsetky Financné limity
a Percentudlne limity,

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

e Novy prieskum trhu, resp. dokumentaciu k uz vyhlasenému VO/O alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace postacujuce predloZenie stavebného rozpoctu/oceneného vykazu vymer
opravnenou osobou’’, nakolko uvedenou zmenou dochadza v prevaZnej vadsine pripadov
zaroven aj kzmene opisu predmetu zadkazky/technickej Specifikacie a to podla pokynov
k zmene opisu predmetu zidkazky/technickej Specifikacie uvedenej vyssie v tejto kapitole;

e Vpripade ak Prijimatel nahradza rozpoctovlu polozku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo
povodnu rozpoctovu polozku/aktivitu/predmet projektu u? v ¢ase od podania ZoPPM do
predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné k zmene predlozit aj
dokazovu dokumentdciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentacia, videodokumentacia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,

v" Ind dokumentdcia v zavislosti od predmetu projektu.

e Stanovisko dodavatela/subdodavatela projektu — ak relevantné;

AN NI NI

e Stanovisko znalca, relevantného odbornikov prislusnej oblasti predmetu projektu, alebo
odbornika vo Vyskumno-vyvojovej oblasti — ak relevantné;

e Pre vydavky na stavebné prdce v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, a pod.);

eV pripadoch, kedy uz doslo k obstaraniu rozpoctovej polozky/aktivity/predmetu projektu,
ktory sa navrhovanou zmenou planuje do podrobného rozpoctu doplnit, sicastou predloZene;j
dokumentiécie k zmene je aj dokumentécia z verejného obstaravania/obstaravania, vratane
uzatvorenia zmluvy s doddvatefom, vystavenej objedndvky (ak relevantné) a dokumentacie
k dodaniu predmetu obstaravania.

77Qpravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zdkona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch)
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Upozornenie pre Prijimatela:

PredloZzena Ziadost ozmenu nesmie viest k tomu, aby sa cinnost, na ktord sa maju prostriedky
mechanizmu poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne
Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel' ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
projekt schvéleny (rozdiel medzi obsahom projektu v éase schvélenia Ziadosti o PPM av ¢ase po
uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ciastocne alebo sa ciel v obdobi udrzatelnosti
neudrzZi. V opacnom pripade ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatela a Vykonavatel je
opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

V ramci naplnenia Ucelu a ciela projektu moze Prijimatel poziadat o rozsirenie rozsahu existujicich
aktivit projektu v dosledku Uspor v rdmci pévodne schvaleného rozpoctu. Vykonavatel je opravneny
pri posudzovani vplyvu navrhu zmeny na proces vyberu projektov vyuZit externych expertov (napr.
odbornych hodnotitelov a pod.).

Zmena podrobného rozpoctu projektu — presuny finanénych prostriedkov medzi polozkami rozpoctu
a/alebo medzi skupinami vydavkov

e Oznamenie o zmene (ak presuny nemaju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek, resp.
skupin vydavkov) /Ziadost o zmenu (ak presuny maju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek,
resp. skupin vydavkov);

e Podrobné odévodnenie Uspory finanénych prostriedkov v rdmci konkrétnych rozpoctovych
poloziek/skupin vydavkov a doévody ich navrhovaného presunu do inych konkrétnych
rozpoctovych poloZiek/skupin vydavkov;

e (Odobvodnenie dodrzania vsetkych % limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na
vydavky na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV a v pripade vyskumno -
vyvojovych projektov aj na dodrZanie vietkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou
v pomeroch vydavkov za Prijimatela a partnera, ako aj podla ,Podmienok oprdvnenosti
vydavkov” pre vSetky Financné limity a Percentudlne limity;

e V pripade Upravy rozpoctovych poloZiek na zaklade vysledku VO/O

v’ Vietky uzatvorené zmluvy s doddvatelmi tykajuce sa projektu vratane ich priloh
Pozn.: Uvedendu prilohu Prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto
zmeny este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz
na prislusny proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uZ Vykondvatelovi
predloZil.

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

V pripade ak dochddza k zmendm vo vyske COV ramci vydavkov na stavebné prdce v pripade
relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet (pripocty, odpocCty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné
zaslat aj mailom elektronicku verziu v programe MS Excel),
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e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny SO na FK VO’8,

e Rozhodnutie stavebného uradu o:zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

e |né dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.1: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela urcenymiv k procesu verejného obstardvania/obstardvania.
Pozn.2: Osobitne upozorniujeme Prijimatela na dékladné a podrobné odbvodnenie v pripade
takej zmeny, ktorou dochddza k presunu usporenych finanénych prostriedkov, ateda k
navyseniu COV na polozky rozpoctu stavebnych prdc, pricom vsak toto navysSenie nesmie
prekroCit 10% hodnoty zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO a 15% hodnoty
zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych mimo ZVO.

Zmena podrobného rozpoctu projektu - Zmena skupiny vydavkov

e Ziadost o zmenu;

e (Odbvodnenie, preco dochadza k zmene skupiny vydavkov, vratane odévodnenia opravnenosti
navrhovanej skupiny vydavkov v sulade s konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM;

e Dokumentacia k odovodneniu zmeny skupiny vydavkov napr.

v Zaradenie do majetku/Majetkova karta,

Relevantna Dokumentdcia k Uctovnictvu prijimatela suvisiaca s projektom,

Ina suvisiaca dokumentacia,

Faktura,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudaéné rozhodnutie,

v Ina relevantna dokumentacia.

e Nov3, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

AN NI NI N NN

78 Plati, zZe Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Ucinnosti.
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Zmena sposobu financovania z vlastnych zdrojov na cudzie zdroje (dalej aj ,,VZ a CZ“) alebo opacne

e (Oznamenie o0 zmene;

e (Odo6vodnenie zmeny so zameranim sa na skutocnost, Ze vyska financnych prostriedkov
poskytnutych z dverovych zdrojov, pripadne vlastnych finanénych prostriedkov Prijimatela je
na spolufinancovanie projektu dostatoc¢na;

o Uverova zmluva vratane vietkych priloh a dodatkov v originali resp. Gradne overenej képii’®,
v pripade zmeny VZ na CZ;

e Zéloiné zmluvy vratane vietkych priloh a dodatkov v nadvdznosti na uzatvorené Uverové
zmluvy;

e Cestné vyhlasenie prijimatela o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v pripade zmeny
CZnaVZ.

Zmena personalnej matice s vplyvom na rozpoéet projektu alebo bez vplyvu na rozpoéet projektu®®

e Ziadost o zmenu v pripade, ak zmena persondlnej matice mda vplyv na zmeny v rozpocte
projektu;

e (Ozndamenie o menejvyznamnej zmene, v pripade, ak zmena persondlnej matice nema vplyv na
rozpocet projektu;

e (Odbvodnenie zmeny v cleneni po jednotlivych pracovnikoch v personalnej matici, ktori su
navrhovanou zmenou dotknuti, so zdéraznenim preukdzania

v Ich odbornych a kvalifikaénych predpokladov,

v UdrZania percentudlnych afinanénych limitov v zmysle prislusnej vyzvy akladne
postdenej ZoPPM,

v" UdrZania celkového objemu prac na projekte v zmysle kladne postidenej ZoPPM,

v Udrzania objemu préc na projekte jednotlivych pracovnikov, ktori si navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade vymeny/zmeny pracovnikov v personalnej matici), resp.
pomerného objemu prac na projekte konkrétnych pracovnikov, ktori su navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade doplnenia pracovnikov v personalnej matici) v zmysle
kladne posudenej ZoPPM;

v' Vypottu vysky celkovej ceny prace bez prémii/odmien a k nim prislichajicej vyske
odvodov, resp. vysky odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru vratane
povinnych odvodov zamestnavatela jednotlivych pracovnikov, ktori su predmetom
vymeny/zmeny/doplnenia v personalnej matici na zéklade podmienok stanovenych vo

7 Ak je definované v ramci zmluvy o Uvere

80 pre vyzvy z Komponentu 9 sa tdto vyznamna zmena tyka vylu¢ne vymeny a/alebo doplnenia oséb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju
na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentacie, na ktord sa tato zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetuijlicich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskor v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykondvatel ich opravnenost posudi v rdmci vykonu
AFK prislu$nej ZoP. To znamend, 7e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpedujucich/zabezpedujce riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpodet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpocet projektu) pred predloienim ZoP, v ktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predlozit Vykondavatelovi kompletnd dokumentaciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo
doplnené osoby zabezpedujlce riadenie projektu, a to podla podmienok prislu$nej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentdcia k Ziadosti o
platbu.
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vyzve pre aplikaciu nastroja, ktorym je predchddzajuca mzdova politika
prijimatela/partnera  mimo projektu azaroveri podpornej dokumentdcie
preukazujicej spravnost Gdajov pouzitych v suvislosti stymto vypocltom (ak
relevantné);
v" Popisu dévodov vymeny/zmeny/doplnenia v personalnej matici.
Dokumentacia k preukazaniu odbornych a kvalifikaénych predpokladov jednotlivych
pracovnikoch v persondlnej matici, ktori si navrhovanou zmenou dotknuti, ktoré su v zmysle
podmienok konkrétnej vyzvy stanovené pre zadefinované pracovné pozicie, resp. ktoré su
porovnatelné s odbornymi a kvalifikanymi predpokladmi na vykon prislusnej pracovnej
¢innosti, aké splfiali povodni pracovnici uvedeni v kladne posidenej ZoPPM, pricom
najcastejsie ide o:
v oQV,
Referencie,
Potvrdenie o participacii na konkrétnom projekte,
Konkrétny popis ¢innosti na projekte,
Publikaénd ¢innost,
Doklad o ukon¢enom najvy$som vzdelani,
Iné dokumenty preukazujuce dosiahnutie minimalnych pozadovanych kvalifikacnych
a odbornych predpokladov.

DN NI NI N NN

Nova/upravena/doplnend persondlna matica, s vyznacenim vsetkych zmien, alebo ak je to
z dévodu rozsahu dokumentacie mozné:

v’ Porovnavacia tabulka s pédvodnym a novym znenim vybranych stipcov personalnej
matice, v ktorych dochdadza k zmendm.

Popis povodnych anovych pracovnych cinnosti pracovnikov, ktori budd touto zmenou
zaradeni do aktualizovanej persondlnej matice a porovnanie ich pracovnych ¢innosti na
projekte s pracovnymi cinnostami, ktoré vykonavali pévodni pracovnici uvedeni v kladne
postdenej ZoPPM;

V pripade doplnenia alebo vymeny pracovnikov, v porovnani stymi, ktori boli schvaleni
v schvélenej ZoPPM, av pripade, ak ma prijimatel/partner u? s tymito pracovnikmi v €ase
predloZenia Z0Z/0OoZ uzatvoreny zmluvny pracovno — pravny vztah, aj:

v/ pracovnda zmluva zamestnanca (kdpia) pracujiceho na projekte spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je zamestnanec zapojeny®! a néaplfiou prace relevantnou pre
projekt a platovy navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vy3sie uvedenym
dokumentom®

v" dohoda o vykonani prace, resp. ind dohoda vzmysle Zakonnika prace, spolu
s identifikdciou projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojend®
a naplfiou préace relevantnou pre projekt, vratane dodatkov®

81 prijimatel je opravneny preukazat vizbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia

prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

82 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

83 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia

prijimatela/partnera, pricom Vykondavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

84 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.
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v' vpripade, ak prijimatel/partner s pracovnikmi, ktorych Ziada dopinit/zmenit
v persondinej matici este nemd v &ase predloZenia ZoZ/0oZ uzatvoreny Ziadny zmluvny
vztah, predloZi prislusné dokumenty, t.j. pracovnu zmluvu alebo dohodu o vykonani
prdce v rdmci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje vydavky za tychto pracovnikov, a to
aj v pripade, ak ide o ZoP predkladanu len prostrednictvom sumarizaénych hdrkov
Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v personalnej matici vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;
Nova priloha rozpoctu, ak zmena ma na prilohu Zmluvy o PPM Podrobny rozpocet projektu
vplyv. Zaroven musi byt preukdzané dodrzanie vSetkych limitov stanovenych konkrétnou
vyzvou v pomeroch vydavkov za prijimatela a partnera ako aj podla ,, Podmienok opravnenosti
vydavkov” pre vsetky Finan¢né limity a Percentudlne limity;
Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedend zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve,
pripadne nova Zmluva o partnerstve.

Zmena meratelnych ukazovatelov

Ziadost o zmenu kvantifikovanej hodnoty ciela projektu (meratelného ukazovatela (dalej aj
,MU")), tak, ako je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu oproti planovanej ciefovej hodnote;
Relevantnd dokumentaciu k preukazaniu naplnenia/priebezného naplnenia MU, tak ako je
definovana v kapitole 3.7.3 a prilohe €. 6 tejto Prirucky;

Relevantni dokumentdciu spolu s podrobnych odévodnenim tejto skutoénosti v ZoZZ/0oZ,
ktorymi preukdZe, Ze Prijimatel nemdZe, resp. nebude moct dosiahnut hodnoty MU
v planovanej hodnote. V suvislosti s plnenim/dosahovanim planovanych hodnét MU je
potrebné zohladnit skutoCnosti uvedené v kapitole 3.13 Sankény mechanizmus vo vztahu
k plneniu MU tejto Prirucky.

Vykonavatel je v pripade zmeny hodnét MU opravneny znizit vysku poskytnutych prostriedkov
mechanizmu priamo Umerne k schvdlenému znizeniu hodnoty MU.

Zmena Prijimatela/Partnera

e Ziadost 0 zmenu;

o PredloZenie dokumentdacie a relevantnych odovodneni podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora

musi byt v sulade s podmienkami prislusnej Vyzvy;

e Preukazanie relevantnych podmienok poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych

podmienok podla kapitoly 3.11 tejto Prirucky;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na iné skutocnosti (ciel, Gcel, aktivity,

rozpocet a pod.), predloZzenie relevantnej dokumentdcie podla suvisiaceho typu zmeny
uvedeného v tejto kapitole vyssie;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na dosiahnutie hodnét meratelnych

ukazovatelov, predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného
v tejto kapitole vyssie a kapitoly 3.7.3 a prilohy €. 6 tejto Prirucky;

e V pripade zmeny Prijimatela a/alebo doplnenia nového Partnera a/alebo nahradenia

existujuceho Partnera novym Partnerom, ktorému sa bude poskytovat $tatna pomoc, musi
Ziadost 0 zmenu vo vztahu k tomuto novému subjektu obsahovat:
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o nazov a velkost podniku;

o opis projektu vrozsahu suvisiacom snovym subjektom vratane datumu zacatia
a ukoncenia participacie nového subjektu;

o miesto projektu, kde bude novy subjekt realizovat aktivity projektu;

o zoznam vydavkov projektu vynaloZenych novym subjektom;

o typ pomoci a vysku verejnych financii potrebnych na projekt suvisiacich s novym
subjektom.

Zmena majetkovo - pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo sivisiacich s
realizaciou aktivit projektu

Majetok nadobudnuty z prostriedkov mechanizmu nemdZe byt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu Vykonavatela pocas realizdcie projektu a pocas obdobia udrzatelnosti projektu prevedeny,
prenajaty, zatazeny akymkolvek pravom/zaloznym pravom (s vynimkou zalozného prava v prospech
financujuceho subjektu) tretej osobe, prip. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok ¢l. 7 VZP
a zaroven kaZdd zmena vzmysle tohto ¢&lanku VZP spodivajuca v _majetkovo-pravnej dispozicii
s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu pocdas realizacie projektu a obdobia
udrzatelnosti projektu vZdy podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu Vykonavatela.

O sthlas Prijimatel Vykonavatela Ziada prostrednictvom Ziadosti o zmenu, pricom suéastou ZoZ je
dosledné vecné odévodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel opravneny
70Z o suhlas zamietnut.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu
vykonat aZ po udeleni prechadzajiiceho pisomného suhlasu Vykonavatela a za podmienok v iom
uvedenych.

Scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat nedovolent $tatnu pomoc v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, z €oho pre Prijimatela budu vyplyvat prisluiné
pravne nasledky (vratenie neopravnenej statnej pomoci spolu s trokmi).

Sposob preukazovania majetkovo-pravnych vztahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Prirucky.

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

U

V pripade schvalenia ZoZZ (predovietkym v pripade vyznamnej zmeny Zmluvy o PPM), Vykonavatel
zaroven vypracuje navrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktory vypracuje a zasiela Prijimatelovi sp6sobom
uvedenym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky s kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom UPVS do elektronickej schranky Prijimatela.

V pripade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom pocte rovnopisov, ktoré su
po podpise Statutdrnym orgdnom Vykondvatela, resp. jeho zastupcom zaslané Prijimatelovi na
oboznamenie sa s ich obsahom a nasledné podpisanie. Prijimatel podpiSe vSetky rovnopisy, jeden
rovnopis si ponechd aostatné rovnopisy (vratane rovnopisu parafovaného zamestnancami
Vykondavatela) dorudi listom s doruéenkou spét najneskér do 7 pracovnych dni odo dria doruéenia
navrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonavatela, ak Vykonavatel neurci inak.
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Vykonavatel ma pravo iniciovat Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchadzajlcej pisomnej Ziadosti
Prijimatela za predpokladu, ak sa uvedenym krokom zabezpedi UspeSnd a riadna implementdcia
projektu s prihliadnutim na zabezpecenie naplnenia cielov projektu a s prihliadnutim na ¢l. 2 VZP, kedy
sa zmluvné strany zaviazali vzajomne poskytnut si vSetku potrebnd sucinnost na plnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny rozhodnut, ze navrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdany Prijimatelovi
po dohode s nim na pracovisku Vykonavatela. Prijimatel je opravneny rozhodndt sa nevyuzit lehotu
urenlu Vykondvatefom na prijatie navrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o naslednom prijati resp.
odmietnuti ndvrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.

3.8.2 Zmenové konanie z iniciativy Vykondvatela

Vykonavatel na zdklade zabezpecenia suladu Zmluvy o PPM a jej priloh vyplyvajucich z legislativnych
zmien, zmien Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti, Prirucky pre prijimatela, zaverov
a zisteni z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretich subjektov, vydanych
usmerneni NIKA alebo Vykonavatela vykona Upravu zmluvného vztahu aktualizaciou Zmluvy o PPM
a jej priloh. Vykonavatel ma pravo iniciovat zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej priloh a zabezpeci
vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.

Vykondvatel v rdmci zmenového konania z vlastnej iniciativy zohladriuje najma:

* poZiadavky vyplyvajlce s prisluinej legislativy SR a EU;

= podmienky definované vo Vyzve;

= ustanovenia platnej a u¢innej Zmluvy o PPM a Prirucky pre prijimatela;

= relevantné informacie evidované Vykonavatelom o predmetnom projekte;

= (pravy Rozpoctu projektu (sucast Opisu projektu) na zdklade vysledkov zrealizovanych verejnych
obstardvani/obstaravani suvisiacich s projektom pri dodrZzani podmienky neprekrocenia
maximalnej vySky COV podla ¢lanku 3 Zmluvy o PPM.

Vsetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykonavatel, aktoré nie si osobitne riesené
v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napriklad v pripade zmien potrebnych z dovodu mimoriadnej situdcie,
nudzového stavu alebo vynimocného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM. Vykonavatel mbZe obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne

komunikovat s Prijimatelom a nasledne dohodnuté znenie zapracovat do ndvrhu pisomného
a olislovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripravit navrh pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej priloh z dovodu aktualizacie

Vykonavatel uskutocni aktualizaciu Zmluvy o PPM a jej priloh z dovodu ich aktualizacie a zosuladenia
s platnym znenim Nariadeni EU, Pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, SIPOO, Prirucky pre
Prijimatela, Usmerneni NIKA alebo Vykondvatela, vo forme pisomného a ocislovaného Dodatku
k Zmluve o PPM.

V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi prihliadat a postupuje sa
tak, ako je stanovené v ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM.
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V pripade ak Vykondvatel identifikuje pri takejto zmene zaroven aj vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM,
moze vyzvat Prijimatela, aby poziadal o vykonanie zmeny v sulade s kapitolou 3.8.1.1.3 Vyznamna
zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje menej vyznamnu zmenu projektu, informuje Prijimatela:

= 7e akceptuje/neakceptuje tuto zmenu (ak nie je potrebné dalSie vysvetlenie resp. predlozenie
dopliujucich informacii),
alebo

= moze vyzvat Prijimatela, aby predlozZil Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v stlade s kapitolou
3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje formalnu zmenu projektu, informuje Prijimatela o vzati tejto
zmeny na vedomie (ak s fiou suhlasi).

3.8.2.2 Uprava rozpod&tu na zaklade vysledkov verejného obstardvania/obstardvania

Zmeny v jednotlivych polozkach rozpoctu projektu a/alebo ich blizsiu Specifikaciu, a to podla vysledkov
prislusnej financnej kontroly verejného obstardvania/obstaravania vyjadrenych v Ciastkovej sprave
alebo sprave zfinanénej kontroly verejného obstaravania/obstaravania Vykonavatel zapracuje do
elektronickej verzie rozpocltu projektu (spolu s upravenou vyskou vydavkov/PPM), a takto
aktualizovanu konec¢nu podobu Rozpoctu projektu ozndmi Prijimatelovi. Vysledkom akceptdcie tejto
zmeny je aktualizovany Rozpocet projektu a zmena vysky vydavkov na zdklade vysledkov VO/O, za
podmienky neprekrocenia vysky PPM a COV v zmysle Kladne posudenej Ziadosti o PPM a ¢lanku 3
Zmluvy o PPM.

Zmena Zmluvy o PPM vo forme pisomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre tuto zmenu mbze vykonat
po schvéleni takejto zmeny, avéak najneskér pred Uhradou zévereénej Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel
vyjadri ndmietky voci ozndmenej aktualizacii Rozpoctu projektu alebo ak poZiada Vykonavatela o
vyhotovenie pisomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizacie
rozpo¢tu (na namietky Prijimatela voci aktualizacii rozpoctu alebo Ziadost Prijimatela o dodatok
zaslané po uplynuti 3 pracovnych dni od oznamenia aktualizdcie rozpoCtu Vykondvatefom sa
neprihliada), v tom pripade aktualizacia rozpoctu vyvold ucinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojeni s
dotknutym pisomnym dodatkom k Zmluve o PPM, az ucinnostou ktorého nasledne vznikne podklad
pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel informuje Vykonavatela o vSetkych zmenach a skutocnostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat negativny vplyv vo vztahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela alebo sa mézu tykat inych
zmien Zmluvy o PPM, ato aj v pripade ak ma Prijimatel o ilen pochybnost o dodrziavani svojich
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

- Prijimatel dostatoc¢ne zdovodiuje potrebu pozadovanej zmeny v ramci zmenového konania,
predklada relevantnui dokumentdciu a dodrZzuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie
dokumentacie;

- Akakolvek zmena projektu nesmie mat vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania, v
opacnom pripade je Vykonavatel opravneny predmetnd zmenu neschvalit;
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- Prijimatel v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom
doddvatela pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia alebo inych skod na majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu.

3.9 Overenie podniku v tazkostiach

Vykonavatel poskytuje v rdmci implementacie Planu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podla
pravidiel Statnej pomoci. Pritom je potrebné preskimat, ak tak pravidla statnej pomoci uréujq, aj to, ¢i
subjekt ako podnik napifia definiciu podniku v tazkostiach. Pojem subjekt pre Glely tejto kapitoly
zahfna:

e Prijimatela,
e Partnera, pripadne Partnerov, resp. nového partnera,
e Ziadatela v procesnom $tadiu pred uzavretim zmluvy podla § 14 zdkona o mechanizme.

Ak sa niektoré ustanovenie tyka iba Prijimatela alebo iba Partnera, resp. nového partnera, je na jeho
oznacenie pouzity prislusny pojem vo vyzname, v akom je definovany v prislusnej schéme pomaoci.

3.9.1 Definicia podniku v tazkostiach

Pre Ucely tejto kapitoly je pouzitd definicia podniku v tazkostiach podla ¢l. 2 ods. 18 Nariadenia o
skupinovych vynimkach, podla ktorej podnik v tazkostiach je podnik, v stvislosti s ktorym sa vyskytne
aspon jedna z tychto okolnosti (v dalSom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na
kritérid A —E, pripadne aj E.l a/alebo E.lI, alebo spolu ako na kritérid):

A. V pripade spolocnosti s ru¢enim obmedzenym (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky,
alebo, na ucely opravnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP , ktory spiiia
podmienku uvedenud v ¢lanku 21 ods. 3 pism. b) GBER a poziadavku rizikovych financnych
investicii v nadvaznosti na hibkovi analyzu vykonani vybratym finanénym
sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych strat doslo k zaniku viac ako polovice jej
upisaného zakladného imania. Ide o pripad, ked odpocet akumulovanych strat od rezerv (a
vsetkych ostatnych prvkov, ktoré sa vo vseobecnosti povazuju za sucast vlastnych zdrojov
spolo¢nosti) ma za nasledok negativnu kumulovanud sumu, ktora presahuje polovicu upisaného
zdkladného imania. Na uUcely tohto ustanovenia ,spolo¢nost s rufenim obmedzenym*
znamena najma tie druhy spolo¢nosti, ktoré st uvedené v prilohe | k smernici 2013/34/EU%, a
,zakladné imanie” zahfia, ak je to vhodné, akékolvek emisné azio.

B. V pripade spolocnosti, v ktorej aspon niektori spoloc¢nici maji neobmedzené rucenie za dlh
spolocnosti (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky, alebo, na ucely opravnenosti na
pomoc vo forme rizikového financovania, ktory spifia podmienku uvedent v &lanku 21 ods. 3

8 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. juna 2013 o roénych Gctovnych zavierkach, konsolidovanych Gétovnych
zavierkach a suvisiacich spravach urc¢itych druhov podnikov, ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrusuju
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom zneni
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pism. b) GBER a poZiadavky rizikovych finanénych investicii v nadvaznosti na hibkovi analyzu
vykonanu vybratym finanénym sprostredkovatelom), ak v désledku akumulovanych strat
doslo k zaniku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v Uctovnej zdvierke
spolocnosti. Na Ucely tohto ustanovenia ,spoloc¢nost, v ktorej asporni niektori spolo¢nici maju
neobmedzené rucenie za dlh spoloc¢nosti“ znamend najma tie druhy spolocnosti, ktoré su
uvedené v prilohe Il k smernici 2013/34/EU%.

C. Ked je podnik predmetom kolektivneho konkurzného konania alebo spliiia kritéria domacich
pravnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivheho konkurzného konania na
Ziadost svojich veritelov.

D. Ked podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
ak dostal pomoc na reStrukturalizaciu a stdle podlieha restrukturalizacnému planu.

E. V pripade podniku, ktory nie je MSP, ked' za posledné dva roky:

l. uctovny pomer dlhu podniku k viastnému kapitalu je vy$sinez 7,5 a
Il. pomer EBITDA podniku k urokovému krytiu je nizsi ako 1,0.

3.9.2 Posudzovanie podniku v tazkostiach

Podnik v tazkostiach sa posudzuje podla jednotlivych kritérii uvedenych v kapitole 3.9.1 tejto Prirucky.

Subjekt, ktory je podnikom® sa povazuje za podnik v tazkostiach, ak je ako podnik v tazkostiach

7 e

vyhodnoteny aspofi v jednom z tych kritérii, ktoré sa na neho vztahuju.
Kritérid A, B a E sa posudzuju za prislusné referencné obdobie.

Pri urcovani referen¢ného obdobia sa:

.

e v pripade subjektov, ktoré su u¢tovnou jednotkou®” pouzivaju Gétovné obdobia®® a
e v pripade subjektov, ktoré nie st Uétovnou jednotkou, pouZivaju zdafiovacie obdobia®.

Referenéné obdobie je :

a) posledné uctovné obdobie predchadzajice rozhodnému momentu, za ktoré disponuje subjekt
schvalenou Uctovnou zavierkou (dalej aj ,bezné referencné obdobie”) a Uétovné obdobie
predchadzajuce beznému referencnému obdobiu (dalej aj ,predchadzajuce referencné
obdobie”), ak ide o subjekt, ktory je Gctovnou jednotkou, alebo

b) posledné zdanovacie obdobie predchadzajuce rozhodnému momentu, za ktoré subjekt
predloZil darovému uUradu danové priznanie (dalej aj ,beiné referencné obdobie®)

86 Podnikom je subjekt vykonavajuci hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravne postavenie a spdsob jeho financovania. Oznacenie
konkrétneho subjektu za podnik teda plne zavisi od povahy jeho ¢innosti. Viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely
a iné funkéné, hospodarske a organizatné prepojenie, mozno na Ucely uplatnenia tejto schémy pokladat za subjekty tvoriace jednu
hospodarsku jednotku. Tato hospodarska jednotka sa potom poklada za relevantny podnik .

87 Podla § 1 ods. 2 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zékon o G¢tovnictve”)
88 Podla § 3 zdkona o Ultovnictve.

8 Podla zdkona o dani z prijmov
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a zdaniovacie obdobie predchddzajuce beinému referenénému obdobiu (dalej aj
,predchadzajuce referencné obdobie”), ak ide o subjekt, ktory nie je U¢tovnou jednotkou.

Rozhodny moment sa urcuje v zavislosti od procesnej fazy, v ktorej sa overenie vykondava (blizsie
k mechanizmu overenia pozri kapitolu 3.9.5)

Rozhodnym momentom pre overenie ku driu poskytnutia pomoci je:

den nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o PPM,
deri nadobudnutia ucinnosti dodatku k Zmluve o PPM vo vztahu k novému partnerovi.

Rozhodnym momentom pre Ucely ¢estného vyhlasenia podla kapitoly 3.9.5.2 je:

den poskytnutia sucéinnosti podla § 14 ods. 3 zdkona o mechanizme,
den predloZenia ziadosti o zmenu Zmluvy o PPPM vo vztahu k novému partnerovi.

Schvélenou uctovnou zavierkou pre ucely kapitoly 3.9 je:

v pripade subjektu, ktory ma povinnost schvalovat Gc¢tovnd zavierku, riadna alebo
mimoriadna®® Gétovna zdvierka, ktord bola najneskdr k rozhodnému momentu schvélend
prislusSnym orgdnom subjektu a uloZend vregistri Uctovnych zavierok. Ak je takychto
uctovnych zavierok za uctovné obdobie viac, za schvalend Uctovnu zavierku pre Ucely tejto
kapitoly 3.9 sa povazuje t4, ktorad bola zo vsetkych ulozenych uctovnych zavierok subjektu
schvélena prva. Ak nie je mozné urcit, ktord bola schvalena prva, bude subjekt vyzvany na
vysvetlenie. Ak subjekt eSte nemad Ziadnu uctovnu zavierku schvdlenu prislusSnym orgdnom
subjektu a neuplynula eSte zakonna lehota na schvalenie Ziadnej uctovnej zavierky, postupuje
sa pri nom, ako v pripade subjektu, ktory nema povinnost schvalovat ic¢tovnu zavierku;

v pripade subjektu, ktory nemd povinnost schvalovat Uctovnd zavierku, riadna alebo
mimoriadna® G&tovnd zdvierka, ktord bola najneskér k rozhodnému momentu uloZend
v registri uctovnych zavierok. Ak je takychto uctovnych zavierok za uctovné obdobie viac, za
schvalenud uctovnu zavierku pre Ucely tejto kapitoly 3.9 sa povaZuje td, ktora bola zostavena
prva. Ak nie je mozné urcit, ktord bola zostavena prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie.

Ak subjekt, ktory nie je i¢tovnou jednotkou, predloZil za referencné obdobie dafiovému Uradu opravné
darfiové priznanie a/alebo dodato¢né dariové priznanie, vychadza sa pri hodnoteni podniku
v tazkostiach z posledného dodatoéného dariového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychéadza
z posledného opravného danového priznania.

Zdroj informdcii pre postdenie podmienok podniku tazkostiach je zavisly od vymedzenia v zmysle ¢l. 2
ods. 18 nariadenia (EU) ¢. 651/2014 a od sposobu tctovania podniku®, najma:

uctovna zavierka a v nej obsiahnuté prislusné vykazy,
danova evidencia,
dalsie dopliiujuce informacie od subjektu.

% Mimoriadna U¢tovna zévierka je akceptovana iba v pripadoch uzavretia G¢tovnych knih podla §16, ods. 4, pism. c) a ) zékona
o Uctovnictve.

91V systéme podvojného Uctovnictva je zdrojom informacii predovietkym stvaha a vykaz ziskov a strat.
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3.9.2.1 Kritérium A

Kritérium A sa uplatiiuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

e spoloénost s ruéenim obmedzenym,

e akciovu spolo¢nost/eurdpsku spoloénost,
e jednoducht spolo¢nost na akcie,

e Statny podnik,

e druistvo.

Kritérium A sa interpretuje tak, Ze ak hodnota vlastného imania (obsahujuca napocitané vsetky
pozitivne aj negativne polozky, ktoré sa do vypoctu vlastného imania zapocitavaju) bude nizsia nez
polovica hodnoty zakladného imania (upraveného o pripadné emisné azio), doslo hospodarenim
podniku k takym akumulovanym stratdm, ktoré spdsobili, Ze dosSlo k strate, resp. prekryvu %
zakladného imania podniku.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:
Zakladné imanie + emisné aZio
2

Viastné imanie <

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referenéné obdobie.

3.9.2.2 Kritérium B

Kritérium B sa vztahuje na také pravne formy, ktoré povinne netvoria zakladné imanie a v ktorych
niektory ¢len/spoloénik plne rudi za zavazky podniku. Ide najma o tieto pravne formy:

e komanditnu spolo¢nost
e verejnu obchodnu spolo¢nost
e fyzickd osobu — podnikatela.

Kritérium B sa interpretuje tak, Ze ak akumulovana strata je vacSia ako polovica hodnoty
modifikovaného vlastného imania, doslo hospodarenim podniku k zaniku viac ako polovice jeho
vlastného imania.

Podnik sa podla toho kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Modifikované vlastné imanie
2

Akumulovana strata >

Akumulovana strata je absolitna hodnota zaporného vysledku suctu vysledku hospodarenia za
uctovné obdobie a vysledku hospodarenia minulych rokov.

Modifikované vlastné imanie je sucet vlastného imania a akumulovanej straty.

Ak sucet vysledku hospodarenia v beznom uctovnom obdobi a vysledku hospodarenia minulych rokov
nie je zdporné ¢islo, podnik sa podla tohto kritéria nepovazuje za podnik v tazkostiach.

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.
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3.9.2.3 Kritérium C

Kritérium C sa uplatriuje na vsetky podniky, na ktoré sa vztahuje zakon o konkurze a restrukturalizacii
alebo zékon o rozpoctovych pravidlach Uzemnej samospravy.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:

e je na majetok resp. na samotny podnik:
o zacaté konkurzné konanie®?, alebo
o vyhlaseny konkurz®?, alebo
o zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku®, alebo
o zrudeny konkurz pre nedostatok majetku®?, alebo
e je obec, mesto alebo samospravny kraj v nitenej sprave®, alebo
e je zriadovatel prispevkovej alebo rozpoétovej organizacie v nutenej sprave®,

Ak existuju ddkazy o tom, Ze je podnik platobne neschopny®? alebo predlZeny®?, posudzuje sa podla
tohto kritéria. Vykonavatel je opravneny doZiadat subjekt o prislusné doklady, dokazy alebo
prehlasenie, ak ma pochybnost o tom, Ze podnik moézZe byt platobne neschopny alebo predlzeny.
Obdobne sa postupuje v pripade, ak je alebo sa javi byt splnena niektora z poZiadaviek opravriujuca
zavedenie nutenej spravy®.

Podnik nesmie byt predmetom kolektivneho konkurzného konania ani nesmie spliiat kritéria pravnych
predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivnheho konkurzného konania na Ziadost svojich
veritelov.

Toto kritérium sa neviaze na Ziadne referencné obdobie.

3.9.2.4 Kritérium D**

Kritérium D sa uplatniuje na vSetky podniky ak z ustanoveni kapitoly 3.9 vyslovne nevyplyva, Ze urcity
podnik je z uplatnenia tohto kritéria vynaty (pozri napr. kapitolu 3.9.3).

Kritérium D posudzuje, ¢i podnik dostal pomoc na zachranu a eSte neuhradil Uver alebo nevypovedal
zaruku, alebo dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha reStrukturalizaénému planu.
Pomocou podla predchddzajiucej vety sa rozumie pomoc, ktord podnik dostal podla Ozndamenia
Komisie — Usmernenia o Statnej pomoci na zachranu a restrukturalizaciu nefinanénych podnikov
v tazkostiach®.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e dostal pomoc na zdchranu a eSte neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
e dostal pomoc na restrukturalizaciu a stdle podlieha restrukturalizacnému planu.

Toto kritérium sa neviaZe na Ziadne referencné obdobie.

92 Podla zdkona o konkurze a restrukturalizacii
93 Podla zdkona o rozpoé&tovych pravidlach Uzemnej samospravy
9 Neaplikuje sa na rozpo¢tové a prispevkové organizacie.

% 0. v. EU C 249, 31.7.2014,5.1-28

101



3.9.2.5 Kritérium E

Kritérium E sa uplatiuje na velké podniky.
Kritérium E sa posudzuje za bezné referencné obdobie a predchadzajuce referencné obdobie.

Kritérium E sa dalej ¢leni na kritéria E.| a E.II. Tieto kritéria musia byt splnené kumulativne, a to za obe
referen¢né obdobia.

Kritérium E.l nazyvame miera zadlZenosti podniku (MZ) a posudzuje uctovny pomer dlhu podniku k
vlastnému kapitdlu, ktory sa urci nasledovne:

_ Celkove zavazky podniku

Vlastné imanie

Ide o ukazovatel podniku na posudenie miery zadlZzenosti podniku, ktord sa pocita ako podiel celkovych
zavazkov podniku k hodnote vlastného imania podniku.

Celkové zdvazky podniku na tieto Ucely zahfiaju vSetky dlhodobé ako aj kratkodobé zavazky, ato
vratane zavazkov z obchodného styku ako aj hodnotu bankovych Uverov a finanénych vypomoci, ktoré
podnik prijal. Pri subjektoch, ktorymi su Statne rozpoctové a Statne prispevkové organizacie, mesta,
obce, vyssie uzemné celky a ich rozpoctové a prispevkové organizacie, je pred zapocitanim zavazkov
vyplyvajucich z transferov zo $tatneho rozpoc¢tu®® mozné zohladnit ich povahu z hladiska ich vplyvu na
hospodarsku situaciu takéhoto subjektu.

Kritérium E.ll nazyvame Urokové krytie pocitané z EBITDA (UK) posudzuje pomer EBITDA podniku k
Urokovému krytiu. EBITDA je hospoddrsky vysledok podniku za uUctovné obdobie pred zdanenim
navy$eny o nakladové uroky, odpisy a opravné polozky. UK sa uréi nasledovne:

EBITDA

UK =
nakladové aroky

Podnik sa podla kritéria E povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e MZ je voboch referencnych obdobiach vacési ako 7,5, alebo MZ je v oboch referencnych
obdobiach mensi ako 0, alebo MZ je v niektorom referenénom obdobi vacsi ako 7,5 a v druhom
referenénom obdobi mensi ako 0. MZ sa povaZuje za vacsi ako 7,5 aj v pripade, Ze ho nie je
mozné vypocitat z dévodu, Ze vlastné imanie je rovné nule a

e UK je v oboch referenénych obdobiach mensi ako 1.

Podnik sa podla kritéria E nepovaZuje za podnik v tazkostiach, ak je hodnota nakladovych Grokov
v niektorom referenénom obdobi rovna nula. Dévodom je, Ze v takomto pripade nemdzu byt splnené

9% |de o polozku stvahy “zd&tovanie medzi subjektami verejnej spravy”, v ramci ktorej sa prejavia aj bezné aj kapitalové transfery zo $tatneho
rozpoctu pre vymenované subjekty, ktoré tieto prijali na plnenie Gloh Statu pri prenesenom vykone Statnej spravy (vychadzajuc z usmerneni
MF SR v oblasti G¢tovnictva poskytnutych a prijatych prostriedkov Statneho rozpoctu podliehajicich zuctovaniu) a ktoré by v prostredi
obchodnych spolo¢nosti v zasade zodpovedali viastnym zdrojom financovania spolo¢nosti G¢tovanym na kapitalovych fondoch, ktoré mézu
byt tieZ vratné.
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obe podkritéria v oboch referenénych obdobiach, pretoZe ukazovatel UK nie je moZné vypoéitat
(delenie nulou).
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupnych tdajov

Tabulka 1 Vstupné udaje pre jednotlivé vypocty

Celkove - zavazky| ¢ 109 5 34 Maz_20 5 126 5 074 Maz_16 Tla_St2_RS

podniku - - - - - - - -
Tla_St2_R1 +
Tla_St2_R2 +

Vlastné imanie S_80 S_25 MaZ_21 S_116 S_061 Maz_17 Tla_St2_R3 +
Tla_St2_R4 -
Tla_St2 R5

Emisné aZio S 85 dopliujuci adaj |- |- s e e

Zakladné imanie S 81 s26 e e e s e

neme

hospodarenia za|S_100 S_33 PaVv_12 -

G¢tovné obdobie T1.5t2_R10 )
T1_St2_R13

Vysledok

hospodarenia S_97 s32 |-

minulych rokov
Vysledok

Akumulovana strata | |[S_100+S_97| |S_33+S 32| |[PaVv_12| hospodarenia za

uctovné obdobie
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Modifikované
vlastné imanie

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

imanie +
akumulovana strata

vlastné

imanie +
akumulovana strata

vlastné

Odpisy VZaS 21 VZaS_14 dopliujuci udaj VZaS_030 VZaS_25 dopliujuci udaj dopliujuci udaj
. VZaS_135 + . VysIedo!< .
VZaS_56 + VZaS_49|VZaS 35 + VZaS _31|PaV_12 + NU + - VZaS 75 + VZaS_19(PaV_26 + NU +|hospoddrenia za
EBITDA . VZaS_042 + . - , .
+VZaS 21 +VZaS 14 odpisy VZaS_030 +VZaS 25 odpisy Uctovné obdobie +
- NU + odpisy
Nakladové uroky VZaS_49 VZaS 31 dopliujuci udaj VZaS_042 VZaS_19 dopliujuci udaj dopliujuci udaj
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Vysvetlivky k tabulke 1

Oznacenie v jednotlivych bunkach tabulky zloZzené z pismena/pismen, podciarkovnika a ¢isla oznacuje
vykaz a cislo riadka, pricom:

S- predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Suvaha“
VZaS - predstavuje vykaz Uétovnej zavierky , Vykaz ziskov a strat”
MaZ - predstavuje vykaz Uctovnej zavierky , Vykaz o majetku a zdvazkoch®,
PaV - predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Vykaz o prijmoch a vydavkoch”,
Cislo za pismenom predstavuje prislusny riadok vykazu obsahujuci Gdaje na postdenie.

NU- ndkladovy urok

Cislo za pismenom predstavuje prisluény riadok vykazu obsahujuci idaje na posudenie.

Danovy vykaz - VI. oddielu danového priznania k dani z prijmov fyzickej osoby —typ B

T1- predstavuje tabulku T1 dafového vykazu
Tla- predstavuje tabulka Tla dafiového vykazu
St- predstavuje stipec v prislu$nej tabulke
Cislo za pismenom predstavuje poradie stipca v tabulke
R- predstavuje riadok v prislu§nom stipci

Cislo za pismenom predstavuje poradie riadku obsahujiceho udaje na postdenie

Doplnujuci udaj — predstavuje Udaj z uctovnej evidencie, ktory sa nenachadza vo vykazoch uctovnej
zavierky

Uvedené parametre sa dosadzuju do vzorcov a vyhodnocuju podla interpretacie uvedenej v kapitole
3.9.2. tejto Prirucky.

Oznacenie zdroja udajov v tabulke 1 zodpoveda aktudlne platnému znaceniu riadkov uctovnych
zavierok, ktoré sa pouzivaju pre uctovné obdobie zacaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt pouziva tlaciva
uctovnej zavierky podla iného vzoru, poutzije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo dopliujucej
evidencie, ktoré svojim obsahom zodpovedaju riadkom identifikovanym v tabulke 1. Oznacenia zdroja
udajov z danovej evidencie zodpovedaju aktudlne platnému znaceniu danového priznania k dani
z prijmov fyzickej osoby — typ B pre rok 2023.

V pripade, ak niektoré uctovné zavierky obsahuju delenie Udajov podla prislusnosti k zdarovanej
a nezdanovanej ¢innosti, na Ucely posudenia znakov podniku v tazkostiach sa pouzZije siéet hodnot za
zdanovanu a nezdariovanu ¢innost.

3.9.3 Vynimky z aplikacie podniku v tazkostiach

Pri posudzovani naplnenia podmienok podniku v tazkostiach sa berie do Gvahy aj informacia o velkosti
podniku a doby existencie MSP k rozhodnému momentu ku diu poskytnutia pomoci podla kapitoly
3.9.2 tejto prirucky (resp. k rozhodnému momentu na Ucely ¢estného vyhlasenia, ked sa vykonava prva
faza overovania).
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Velkostna kategoria podniku
Ak sa subjekt klasifikoval ako MSP, neaplikuje sa na tento pripad kritérium E.
Doba existencie MSP

V pripade, ak je subjekt MSP, ktory existuje k rozhodnému momentu kratSie ako 3 roky, tento subjekt
sa neposudzuje podla kritérii A, B a E. Doba existencie MSP sa pritom posudzuje na urovni celého
podniku, t.j. nie je rozhodujuca doba existencie dotknutého subjektu ako pravneho subjektu, ale doba
existencie podniku, ktorého sucastou je dotknuty subjekt, pricom tato sa uréi ako doba existencie
najdlhsie existujuceho pravneho subjektu, ktory je sicastou skiimaného podniku. V pripade, Ze podnik
k rozhodnému momentu existuje aspon 3 roky, ale pravny subjekt, ktory je predmetom overovania,
existuje k rozhodnému momentu menej ako 3 roky a este neschvaloval/nezostavoval Uc¢tovnu zavierku
a/alebo ju neukladal v registri u¢tovnych zavierok, resp. ak nie je uctovnou jednotkou, este nepodaval
danové priznanie neposudzuje sa tento subjekt podla kritérii A, B a E (to neplati pre podnik na trovni
hospodarskej jednotky).

Pausdlne vydavky (v zmysle danovych predpisov)

V pripade podnikov, ktoré uplatiiuju pausalne vydavky je nerelevantné posudzovanie kritérii A, B a E,
kedZe z vecnej podstaty tychto kritérii vyplyva, Ze sa na takyto typ podniku nevztahuju alebo neméze
dojst k situacii, kedy by takyto podnik bol povazovany za podnik v tazkostiach podla tychto kritérii.
Kld¢ovym predpokladom pritom je, Ze takyto podnik nevedie evidenciu ndkladov, ale jeho ndklady sa
uréuju percentom z prijmov, t.j. takyto podnik nemoze dosiahnut stratu. Takyto podnik tiez nevytvara
zékladné imanie a nie je tieZz mozné urcit hodnotu ,pasiv” takéhoto podniku, ktord by sa dala
klasifikovat ako zakladné imanie.

Dalsie vynimky z aplikacie

Pre pravne formy obec, mesto a VUC je postacujtce zhodnotenie, & je/nie je takyto podnik v ndtenej
sprave, kedZe podmienky zavedenia natenej spravy su prisnejSie nez je sposob vypoctu ukazovatelov
podniku v tazkostiach podla udajov Uctovnej zavierky.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizacia, rozpoctova organizacia plati, Ze takéto
subjekty v podmienkach SR nie su sp6sobilé na to, aby im bola poskytnutd pomoc na zachranu alebo
reStrukturalizaciu. Preto je aj vyhodnotenie takejto podmienky v uvedenych pripadoch pravnej formy
irelevantné.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizacia, rozpoctova organizacia sa takisto
neposudzuje podmienka podniku v tazkostiach na skupine podnikov, kedZe sa v praxi neocakava, ze
tato pravna forma bude p6sobit na volnom trhu v kooperacii s ostatnymi materskymi, alebo dcérskymi
spolo¢nostami, ktoré maju spolocny zdroj kontroly a ktoré konaju na trhu vzajomne organizovane.

3.9.4 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Ak je subjekt sucastou hospodarskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v tazkostiach aj
na tuto hospodarsku jednotku podla pravidiel uvedenych v predchadzajucich kapitolach.
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3.9.4.1 Hospodarska jednotka

Hospodarskou jednotkou su viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a iné
funkéné, hospoddrske a organizacné prepojenia medzi sebou navzdjom, ¢im wvytvaraju jednu
hospodarsku jednotku, ktora kona spolo¢ne organizovane na trhu. Hospodarska jednotka ma spolo¢ny
zdroj kontroly®’.

Ide o skupinu podnikov (¢lenov skupiny) medzi ktorymi existuju majetkové, financ¢né, pravne, alebo iné
vztahy (vazby), ktoré umozniuji jednému zdroju dominantnym spésobom ovplyviiovat vsetky podniky
v takejto skupine.

Hospodarska jednotka sa zostavuje prostrednictvom vztahov medzi pravnickymi osobami, ale aj
prostrednictvom vztahov fyzickej osoby, alebo skupiny fyzickych osdb konajucich spoloéne (prepojenie
podnikov cez fyzické osoby).

Pri uréovani hospodarskej jednotky nie je relevantné miesto vykonu cinnosti, resp. sidlo jednotlivych
podnikov tvoriacich hospodarsku jednotku, t. j. do skupiny sa zarad'uju aj podniky mimo Gzemia SR.

KedZze pre uréenie skupiny podnikov je podstatny ,spolo¢ny zdroj kontroly”, nemali by sa sem zah¢nat
také podniky, ktoré sice maju vztah ku skupine (alebo naopak skupina ma vztah k podniku), avsak miera
tychto vztahov (napr. podiel na majetku alebo iné prava) neumoznuje skupine ovladat takyto podnik,
alebo naopak. V beznej praxi ide predovsetkym o vztah dcérskej a materskej spoloénosti.

Vo vSeobecnosti je pri vzniku pochybnosti, ¢i konkrétny vztah medzi jednotlivymi ¢lenmi skupiny,

vratane zohladnenia pésobenia fyzickych os6b, zakladd hospodarsku jednotku alebo nie, rozhodujtca
rozhodovacia prax Stdneho dvora EU a v jej stvislosti aj rozhodovacia prax Eurépskej komisie.

3.9.4.2 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Konsolidované udaje

Pri hodnoteni znakov podniku v taZzkostiach na hospodarskej jednotke sa vychadza zo spoloénych
finanénych (ekonomickych) udajov hospodarskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa
vykondva na zdklade konsolidovanych uc¢tovnych udajov.

Konsolidované Udaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovat len Udaje, ktoré sa konsoliduju
za hospodarsku jednotku podla platnej legislativy, ale aj konsolidaciu udajov za hospodarsku jednotku
,Sirsiu”, o mbze v praxi predstavovat skupinu pravnych subjektov presahujicu pravne subjekty, ktoré
sa v zmysle Uctovnych pravidiel konsoliduju v skupine.

97 Pozri asto kladené otazky k Nariadeniu Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za
zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lanku 107 a 108 zmluvy, otazka ¢ 5 zverejnené na:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/practical guide gber en.pdf, pracovna verzia slovenského prekladu:
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf
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Pokial je hospodarska jednotka totozna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje postdia sa znaky podniku v tazkostiach na Urovni skupiny
na zaklade udajov konsolidovanej uétovnej zavierky.

Pokial nie je hospodarska jednotka totozna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zdkona o Uctovnictve konsoliduje, posudia sa znaky podniku v tazkostiach na urovni
hospodarskej jednotky na zdklade osobitnej tzv. ad hoc konsolidacie Gdajov konsolidovanych a/alebo
individualnych uctovnych zavierok pravnych subjektov tvoriacich hospodarsku jednotku.

Subjekt, ktory je materskou Uétovnou jednotkou, ktord nema povinnost zostavovat konsolidovanu
uctovnu zdavierku podla platnej legislativy, alebo je ¢lenom konsolidovaného celku, ktorého materska
Uuctovna jednotka nema povinnost zostavovat konsolidovanld uUétovnu zavierku podla platnej
legislativy, je povinny zostavit konsolidovani Gcétovnu zavierku alebo zabezpecit jej zostavenie
materskou uctovnou jednotkovou pre Ucely posudenia kritérii podla tejto metodiky.

Subjekt, ktory je sucastou hospodarskej jednotky, ktora nepredstavuje konsolidovany celok, alebo je
Sirsia ako konsolidovany celok, a nie je mozné zostavit konsolidovanu Uctovnu zavierku, je povinny
zostavit spolahlivé agregované finan¢né Udaje za hospodarsku jednotku, z ktorych bude mozné posudit
splnenie kritérii podniku v taZzkostiach. Takéto agregované financné Udaje sa potom povazuju za
konsolidované udaje podla tejto kapitoly.

Konsolidovand uctovna zdvierka sa zostavuje podla metdd a zdsad ustanovenych v Nariadeni Komisie
(ES) ¢.1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorym sa v stlade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1606/2002 prijimaju urcité medzinarodné Gctovné $tandardy (U. v. EU L 320, 29. 11. 2008) v
platnom zneni alebo podla obdobnych pravidiel platnych pre materskd uctovnu jednotku podla
prislusnych pravnych predpisov.

Pokial z objektivhych dovodov nevie subjekt ziskat Gdaje pre vykonanie ad hoc konsolidacie alebo
agregacie financnych udajov (napr. z dévodu, Ze niektory z ¢lenov hospodarskej jednotky takéto Gdaje
odmieta poskytnut, alebo su uUdaje nepouZitelné — napr. z dévodu odlisSného spbsobu vedenia
uétovnictva v tretich krajindch a pod.) subjekt posudi znaky podniku v tazkostiach na drovni
hospodarskej jednotky s urcitou mierou neistoty. V tomto pripade je posudenie znakov podniku v
tazkostiach vykonané v dobrej viere subjektu a vyhlasenie subjektu o hospodarskej jednotke sa
povazuje za vyhlasenie v dobrej viere.

Subjekt nesmie vyhlasenim uviest Vykonavatela do omylu. Vyhlasenie, Ze hospodarska jednotka nie je
v tazkostiach moze subjekt poskytnut aj v pripade chybajicich Gdajov niektorych ¢lenov skupiny avsak
len v pripade, ak aj bez tychto Gdajov moZno odévodnene predpokladat, Ze hospodarska jednotka nie
je v tazkostiach.

Subjekt sa povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e ako pravny subjekt, je na zaklade svojich individudlnych Udajov podnikom v tazkostiach
a/alebo

e hospodarska jednotka, ktorej je ¢lenom, je na zaklade konsolidovanych udajov podnikom
v tazkostiach.

Ak nie je splnena Ziadna z podmienok uvedenych v predchadzajucom odseku, subjekt sa nepovazuje
za podnik v tazkostiach, a to ani v pripade, Ze niektoré iné pravne subjekty, ktoré su ¢lenom rovnakej
hospodarskej jednotky ako dotknuty subjekt, s na zaklade svojich individualnych udajov podnikom
v tazkostiach.
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3.9.5 Mechanizmus overenia

Podmienka nebyt podnikom v tazkostiach je overovana vo viacerych fazach projektového cyklu. Vo
vynimocnych pripadoch vyplyvajucich z kapitoly 3.9 (napr. pri nepriamej pomoci) je podmienka
overovana iba raz.

V zavislosti od subjektov, ktorym sa poskytuje podpora v podobe PM alebo mimo tohto rezimu ako
$tatna pomoc, vykonavatel zvoli fazy projektového cyklu a formu overenia podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach tak, aby bol zachovany sulad s riadiacim pravom, berldc do Uvahy administrativne
kapacity daného poskytovatela/vykonavatela.

Overovanie pozostava z prvej azdruhej fazy overovania, ako su dalej Specifikované v réznych

situdciach, ktoré mozu nastat voci roznym subjektom. Za podmienok uvedenych v kapitole 3.9 méze
vykonavatel upustit od realizacie prvej fazy overovania.

3.9.5.1 Prva faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v taZkostiach — spdsob overenia

Prvotnu identifikaciu toho, ¢i subjekt spifia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, subjekt vykona
sam so zohladnenim informacii uvedenych v kapitole 3.9 a podla konkrétnych podmienok uréenych vo
vyzve, pripadne v prislusnej schéme Statnej pomoci alebo vinom pravnom zdklade na poskytnutie
$tatnej pomoci. Subjekt zhodnoti, ¢i naplitia/nenapliia definicie podniku v tazkostiach.

Ako vystup vykonaného zhodnotenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach v prvej faze overenia
subjekt predklada ¢estné vyhlasenie, ktorého vzor bude zverejneny na webovom sidle vykondvatela
spolu s ostatnou dokumentdciou (napriklad pri uzatvarani zmluvy o PPM ide o dokumentaciu
k poskytnutiu sucinnosti). Toto Cestné vyhlasenie zahrna vsetky kritéria uvedené v kapitole 3.9.1
a zaroven skutocnost, Ze subjekt nie je ¢lenom Ziadnej hospodarskej jednotky, resp., Ze hospodarska
jednotka, ktorej je ¢lenom, nie je podnikom v tazkostiach.

3.9.5.2 Prva faza overovania splnhenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach — ¢asové hladisko

Prvd faza overovania prebieha vo vztahu kréznym implementaénym situaciam a subjektom
v nasledovnych etapach a vo vztahu k identifikovanym Ukonom takto:

e v etape pred uzavretim zmluvy o PPM = v ramci poskytnutia su¢innosti podla § 14 ods. 3
Zakona o mechanizme,

e v etape pred povolenim zmeny partnera alebo doplnenim nového partnera = pri predloZeni
Ziadosti o zmenu podla zmluvy o PPM len vo vztahu k novému partnerovi,

e pred poskytnutim pomoci alebo pred inak stanovenym rozhodnym momentom na ucely
¢estného vyhldsenia podla kapitoly 3.9.2, ak nespada pod predchadzajuce moznosti a ak sa
v takom pripade prvd fdza overovania realizuje - pri ukone smerujucemu k poskytnutiu
pomoci podla prislusnej schémy Statnej pomoci alebo iného pravneho zdkladu na poskytnutie
Statnej pomoci.
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3.9.5.3 Druha faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach

Druha faza overovania podmienky nebyt podnikom v tazkostiach nastane nasledne po rozhodnom
momente pre overenie ku diu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2. Overenie sa vykonava
povinne, vykondva ho poskytovatel/vykondvatel, a to na zdklade udajov platnych k rozhodnému
momentu pre overenie ku diiu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2.

Zakladom pre vyhodnotenie splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach je jeden alebo viacero
dokumentov podla toho, akou skutocnostou sa zakladd rozhodny moment vo vztahu k danému
subjektu. V ramci overenia bude preto subjekt povinny predlozit udaje potrebné na vyhodnotenie
podmienky nebyt podnikom v tazkostiach podla ustanoveni zmluvy o PPM, podla dodatku k zmluve
o PPM, podla riadiacej dokumentacie a/alebo podla schémy statnej pomoci. Za Uuc¢elom vykonania
overenia podniku v tazkostiach predklada Prijimatel Vykonavatelovi daje potrebné na vyhodnotenie
podniku v tazkostiach, ktoré tvoria prilohy ¢. 8a — 8c tejto prirucky, alebo, ak tak urcuju Vyzva na
predkladanie ZoPPM alebo zmluva vyplneny test podniku v tazkostiach, ktory tvori prilohu €. 8 tejto
Prirucky.

V pripade predkladania Udajov potrebnych na vyhodnotenie podniku v tazkostiach si subjekt zvoli
spravnu prilohu podla nasledujucej tabulky:

Typ subjektu Predkladana priloha

Obec, mesto alebo vyssi tzemny celok 8a — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — obce, mestd, VUC

Rozpoctovd alebo prispevkovd organizécia | 8b — Udaje potrebné na overenie podniku
v zriad'ovatel'skej posobnosti obce, mesta alebo | v tazkostiach — RO,PO
vySSieho uzemného celku

Ostatni 8c — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — ostatni

Poskytovatel je opravneny vyziadat si aj dalSie Gidaje nad ramec prilohy €. 8 alebo priloh ¢. 8a — ¢.8c.

Kritérid A, B a E vykondvatel vyhodnoti na zaklade udajov dostupnych v registri Uctovnych zavierok. Aj
v tomto pripade je viak vykonavatel opravneny doziadat si dalSie udaje (napr. ked dotknuta uétovna
zavierka nie je dostupna v registri Uctovnych zavierok, nie je dand dostato¢na miera detailu Uctovnej
zavierky, existuje nejednoznacnost overenia z dostupnych Gdajov, existuju pochybnosti o pravdivosti
Cestného vyhlasenia). Vsetky Udaje, ktoré subjekt poskytne pre Ucely overenia a ktoré sa beznym
spbsobom nedaju overit, sa povazuju za poskytnuté v dobrej viere a ak neexistuju odbévodnené
pochybnosti, tak z nich vykonavatel pri overeni vychadza.

Postupom podla kapitoly 3.9 vykonavatel overi splnenie podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na

urovni pravneho subjektu, a to u vSetkych subjektov. Zaroven bude vykonavatel vykonévat ndhodnu
vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na Grovni hospodarskej jednotky na
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zéklade vopred stanovenych objektivnych kritérii®®. Na tento Ucel si od vybranych subjektov vyZiada
dopliujuce udaje, najma konsolidované Udaje podla kapitoly 3.9.4.2 ainformdacie o Strukture
hospodarskej jednotky. Velkost vzorky pre overenie podmienky nebyt v tazkostiach zavisi od
vyhodnotenia rizik vo vztahu k posudzovanej skupine subjektov, napr. vo vztahu k danej
vyzve/hodnotiacemu kolu danej vyzvy, ktoré projekty s predmetom zazmluvriovania, ako aj od
administrativnych moZnosti vykonavatela.

Overenie je potrebné zrealizovat pred Uhradou prvej Ziadosti o platbu. Vykonavatel si preto vyhradzuje
pravo pozastavit vykon prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly, napr. vykon administrativnej
finan¢nej kontroly Ziadosti o platbu, do ¢asu vykonania tohto overenia. Ak k thrade finanéného plnenia
nedochadza, overenie je potrebné vykonat v ¢ase vyplyvajucom z dokumentacie poskytovatela, ¢im
skor po poskytnuti pomoci.

Vsetky pojmy, definicie a postupy urcené vtejto metodike predpokladaju, ze subjekt dodrziava
ustanovenia platnej legislativy. Na postupy, ktoré su v rozpore s platnou legislativou a Udaje, ktoré su
vysledkom takychto postupov, sa neprihliada, s vynimkou podla nasledujicej vety. Ak v dosledku
nedodrzZania ustanoveni platnej legislativy nie su k dispozicii Udaje, ktoré by inak boli k dispozicii (napr.
nie je zostavena a/alebo zverejnend Uctovna zavierka napriek uplynutiu zodpovedajucich lehét), alebo
nie su vykonané pozadované Ukony (napr. nie je schvalena uctovna zavierka napriek uplynutiu lehoty
na jej schvalenie), bude posudenie podniku v tazkostiach vykonané az po vykonani napravy zo strany
dotknutého subjektu.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k prijimatelovi sa osobitne
uvadzaju nasledovné skutocnosti:
(i) rozhodujucim pravnym zakladom pre overenie je zmluva o PPM. V pripade rozporu medzi
zmluvou o PPM a inymi dokumentami vykonavatela, ma prednost zmluva o PPM,
(ii)  prijimatel je povinny do 10 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP predloZit vykonavatelovi Udaje potrebné na overenie podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach,
(iii)  k vykonaniu overenia musi dojst ¢o najskdr, ato vidy pred preplatenim prvej Ziadosti
o platbu,
(iv)  po vykonani overenia vykonavatel oznami vysledok overenia prijimatelovi.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k partnerovi, novému
partnerovi sa postupuje primerane podla postupu uvedeného vo vztahu k prijimatelovi. Nie je
potrebné vykonat Ukony, na ktoré nie je pravny zaklad. Vidy je vSak potrebné ukoncit zmluvny, resp.
iny pravny vztah, ak vykondvatel zisti, 7e novy partner nespliia podmienku nebyt podnikom
v tazkostiach a stcéasne vykonat Ukony na to, aby partner vratil celd sumu vyplateného finanéného
plnenia spolu s urokom. To znamen3, Ze ak vykonavatel overenim zisti, Ze partner, novy partner resp.
hospodarska jednotka, ktorej je partner, novy partner ¢lenom, ku driu poskytnutia pomoci, sa povazuje
za podnik v tazkostiach, bude bezodkladne ukonéeny zmluvny vztah medzi prijimatelom a dotknutym
partnerom, novym partnerom spésobom stanovenym v zmluve o partnerstve.

98 QObjektivne kritéria pre ndhodnu vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na Urovni hospodarskej
jednotky stanovuje vykonavatel samostatné pre projekty rovnakého, resp. obdobného typu.
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Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v taZzkostiach vo vztahu k prijemcovi pomoci, ktory
nie je sucasne aj prijimatelom alebo partnerom, sa uvadza, Ze mechanizmus overenia podmienky nebyt
podnikom v tazkostiach méze stanovit prislusna schéma S$tatnej pomoci. Ak vykonavatel zisti, Ze
prijemca pomoci nesplia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, pristtpi k ukonéeniu zmluvného
vztahu a sicasne bude vymahat neopravnene poskytnutd statnu pomoc spolu s irokom.

3.9.6 Osobitné postupy aplikovania vynimiek

V pripadoch, kedy v rdmci nastavenia prislusnej vyzvy nie je potrebné overovat velkostnu kategoriu
podniku a/alebo dobu existencie MSP pre iné Ucely ako je overenie podniku v tazkostiach, moze
Vykonavatel pri prvotnom overeni upustit od aplikacie tychto dvoch vynimiek a overit vsetky subjekty
ako velké podniky. Nasledne pristlpi k overeniu velkostnej kategérie podniku a doby existencie MSP
uz len v pripadoch, kedy by aplikacia tychto vynimiek mohla mat dopad na vyhodnotenie podmienky
nebyt podnikom v tazkostiach.

3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov

Ustanovenia tejto kapitoly vychadzaju najma z nasledovnych dokumentov:

- Zakon o mechanizme - zdkon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnostia o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

- Katastralny zakon - zakon ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , katastralny
zakon“);

- Stavebny zakon - zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov v zneni ucinnom do 31.3.2025;

- Novy stavebny zakon - zdkon ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

- Zakon o izemnom planovani — zakon ¢. 200/2022 Z. z. o Uzemnom planovani v zneni neskorsich
predpisov;

- Zakon o energetike — zdkon ¢. 252/2012 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o energetike”);

- Obdiansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR v platnom zneni;

- Vzor Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu vyzvu zverejneny
Vykonavatelom na www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy.
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3.10.1 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kddom: 0110126V01, 01102-26-V05, 01101-
26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09

Od momentu zacatia realizicie projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu® musi byt
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v stlade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok!®, ktory bude zhodnoteny'?* z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —
tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'®
z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, ktorej tcel vyuZitia bude
realizdciou projektu stavebnymi upravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend
technoldgia, ktord je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend
nielen prislusnd technoldgia ale aj predmetné stavebné tpravy - tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s prdavoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim orgdnom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujucej stavby — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo vsulade s ustanoveniami
vieobecne zadvaznych pravnych predpisovi®, priéom toto pravo bolo posudené prislusnym
povolovacim organom v ramci povolovacieho konania o danej stavbe;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt
a pri ktorom zdaroven plati, Ze:

% Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

100 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

101 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZzovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suc¢ast majetku. Za neoddelitelnd sucast tohto
majetku sa povazuju samostatné veci, ktoré su urcené na spoloéné poutzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

102 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zékona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Finanénej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.

103 Napr. § 139 ods. 1 zdkona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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e sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.

e sa nejedna o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:

ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizdciou projektu umiestnend
technoldgia zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento
ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade,
Ze stavba bude musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu
hradené z prostriedkov mechanizmu — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel’ vlastnicke
alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.2 Z3akladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V04

V sulade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- predmetom projektu musi byt modernizicia existujlcej bioplynovej stanice vyrdbajlcej
elektrinu a zaroven

- ziadatel musi ku diiu predloZenia Ziadosti vlastnit a prevadzkovat bioplynovi stanicu
vyrabajucu elektrinu, ktora je predmetom realizacie projektu.

Realizaciou projektu teda dochadza k zhodnoteniu existujiceho majetku, ktory musi byt ku driu
predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela.

V nadvéaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, ze:

- Ku dnu predloZenia Ziadosti a v stilade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu®* musi byt nizSie definovany majetok,
ktory bol ku driu predloZenia Ziadosti suéastou existujlcej bioplynovej stanice, vysporiadany
v sullade s nizSie uvedenymi podmienkami:

o hnutelny dlhodoby majetok!®, ktory bude zhodnoteny'% z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej bioplynovej stanice, ktorého sucastou sa realizdciou projektu

104 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

105 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

106 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zdsahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho ucelu poutitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativhu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

o nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'®’

z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncent stavbu, v ktorej je umiestnend
technoldgia existujucej bioplynovej stanice, ktorej modernizdcia je predmetom projektu,
pricom tdto stavba musi byt nevyhnutnymi stavebnymi upravami upravend tak, aby mohla
byt existujuica bioplynovd stanica modernizovand — aj tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela.

Zaroven sa moze projekt realizovat aj v suvislosti s inym majetkom, ktory nebol ku driu predloZenia
Ziadosti sucastou existujucej bioplynovej stanice, ale realizaciou projektu sa stane sucéastou
modernizovanej stanice: ide napr. o stavbu, ktord v Case predloZenia Ziadosti nebola sucastou
existujucej bioplynovej stanice, ale na zabezpecenie modernizdcie danej stanice je potrebné do tejto
stavby umiestnit novu technoldgiu. K tomuto majetku nie je potrebné zabezpedit vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov ku diiu predloZenia Ziadosti, ale aZ ku drfiu zaéatia realizicie
projektu. Ziadatel je viak povinny identifikovat dany majetok v predloZenej Ziadosti.
V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 6 Zmluvy o PPM)
plati, Ze:
- 0d momentu zadatia realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu'®® musi
byt majetok, ktory nebol ku dfiu predloZenia Ziadosti su¢astou existujticej bioplynovej stanice
a v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s nizSie uvedenymi
podmienkami:

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena
dokoncenej stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom budu
Z prostriedkov mechanizmu realizované stavebné vydavky nevyhnutné pre modernizdciu
existujucej bioplynovej stanice — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo
iné pravo v sulade s ustanoveniami vieobecne zavaznych pravnych predpisov'®, pri¢om toto
pravo bolo posudené prislusSnym povolovacim orgdnom v ramci povolovacieho konania
o danej stavbe;

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude umiestnena nova technolégia''®: ide napr.

o pripad, kedy bude technoldgia umiestnend priamo na pozemok a nie v budove — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom, ak osobitny predpis nestanovuje inak;

107 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.

108 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
109 Napr. § 139 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

110 Technoldgie zakupenej z prostriedkov mechanizmu.
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o nehnutelny majetok (stavba), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze
= ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stiéastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

®* sa nejedna o stavbu, ktorda bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujticej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila®*? —k tomuto typu projektu

musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

o nehnutelny majetok (stavba), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze
= ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

= sa jedna ostavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. ostavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujucej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila, avsak na to, aby do tejto
stavby mohla byt dand technolégia umiestnend, musi byt stavba v nevyhnutnej miere
upravend stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu — tento typ majetku musi byt
vo vlastnictve Prijimatela;

o hnutelny dlhodoby majetok'*?, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze
= ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

* sa jedna o majetok, ktory bude zhodnoteny!® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.

o zariadenie, ktoré nebolo ku driu predloZenia Ziadosti sucastou existujucej bioplynovej
stanice, avSak po jej predloZeni sa stalo sucastou danej bioplynovej stanice (pricom
Ziadatel o tejto skutocnosti mal vedomost uZ pri predloZeni Ziadosti) a na uspesnu
realizdciu projektu je ho potrebné zhodnotit z prostriedkov mechanizmu, napr. zakupenim
softvéru, ktory sa stane jeho sucastou a spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného
zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela.

111 Mbze ist aj o stavbu, ktora musi byt v nevyhnutnej miere zhodnotend stavebnymi vydavkami, aviak nie z prostriedkov mechanizmu.

112 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

113 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Ucelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitefnd stéast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusSnom stavebnom povoleni.

3.10.3 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V03

V sulade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- Ziadatelia musia byt ku diu predloZenia Ziadosti prevadzkovatelmi existujucich funkénych
vodnych elektrarni a zaroven

- v pripade, Ze realizaciou projektu dojde k zhodnoteniu hnutelného majetku (technoldgie,
ktord je predmetom modernizacie) z prostriedkov mechanizmu, musi byt tento hnutelny
majetok ku diiu predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela a zaroven

- vydavky na stavebné prace patria medzi neopravnené vydavky.

V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, zZe:

- Ku dnu predloZenia Ziadosti a v stilade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu''* musi byt nizSie definovany majetok

vysporiadany v sulade s nizsSie uvedenymi podmienkami:
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o hnutelny dlhodoby majetok!', ktory bude zhodnoteny'!® z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujtcej vodnej elektrdrne, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativhu zmenu

vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

Zaroven plati, Ze vzhladom na ustanovenia zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov'’ prijimatel’ poéas Géinnosti Zmluvy
o PPM nepreukazuje vlastnicke alebo iné pravo k nehnutelnostiam, v suvislosti s ktorymi sa
realizuje projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

114 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

115 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

116 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Ucelu pouZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.

117 Najm3a ustanovenia § 6 ods. 6, § 7 ods. 4 a § 11.
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3.10.4 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kd6dom: 09101-03-V01 a 09101-03-V07

Od momentu zadatia realizicie projektu az do ukonéenia realizicie projektu!!® musi byt majetok,

v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo — pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok!'®, ktory bude zhodnoteny*?° z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdaciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v rdmci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové c¢innosti —k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujice

splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat

projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajuceho

pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislushom stavebnom povoleni.

3.10.5 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V01 a 09105-03-V01

Od momentu zacatia realizacie projektu aZ do ukonéenia realizicie projektu'?® musi byt majetok,

v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

118 K ukonéeniu realizacie projektu dbjde vtedy, ked dbjde k ukonéeniu vecnej realizicie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

119 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

120 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZzovat zamenu
pouzitého materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suc¢ast majetku. Za neoddelitelnd sucast tohto
majetku sa povaZuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolocné pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

121 K ukonéeniu realizacie projektu dbjde vtedy, ked dbjde k ukonéeniu vecnej realizécie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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- hnutelny dlhodoby majetok'??, ktory bude zhodnoteny'? z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti —k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce

splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat

projekt.

Vo vztahu k nehnutefnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt méze v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avSak vyluéne so sihlasom Vykonavatela déjst k doéasnému
neplneniu zavazku Prijimatela (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zdvazku pocas
celého Obdobia realizacie Projektu doslo k neucelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela podla predchadzajlcej vety je situacia,
kedy Prijimatel za¢ne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pricom o suhlas Vykondvatela poZiada ex post, a to Bezodkladne po
nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté vZmluve o PPM a/alebo uvedenév prislusnom stavebnom povoleni (ak
relevantné).

3.10.6 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-
03-v03

Od momentu zadatia realizicie projektu az do ukonéenia realizicie projektu'** musi byt majetok,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

122 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

123 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouzitého materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd sudast tohto
majetku sa povaZuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolocné pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

124 K ukonéeniu realizacie projektu dbjde vtedy, ked dbjde k ukonéeniu vecnej realizicie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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- hnutelny dlhodoby majetok'?*, ktory bude zhodnoteny*?® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela/Partnera;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti —k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel/Partner vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt méze v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avSak vyluéne so sihlasom Vykonavatela déjst k doéasnému
neplneniu zavazku Prijimatela/Partnera (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku
pocas celého Obdobia realizacie Projektu doslo k nedcelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela/Partnera podla predchadzajucej vety
je situdcia, kedy Prijimatel/Partner zacne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia Gc¢innosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, najskor vSsak po datume predloZenia Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, pricom o suhlas Vykonavatela poziada Prijimatel ex post, a to Bezodkladne
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po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel/Partner sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto,
ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusShom stavebnom
povoleni (ak relevantné).

3.10.7 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kédom: 03104-26-V05 a 03104-26-V06

Prijimatel je povinny zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v savislosti
s ktorym sa bude realizovat projekt, v silade s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

125 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy$sie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

126 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zdsahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho tcelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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- hnutelny dlhodoby majetok'?’, ktory bude zhodnoteny'? z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spésobi kvantitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia—tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok, stavba), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide napr.
0 pozemok, na ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand vystavba verejne pristupnych
nabijacich stanic pre elektrické vozidld v sulade s pravoplatnym povolenim  — k tomuto typu
majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

Spolu s prvou ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu Projektu, je Prijimatel’
povinny predloZit Vykonavatelovi vsetky dokumenty preukazujice splnenie danej povinnosti. Tato
podmienka musi byt splnend od momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky
tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu a do uplynutia doby udratelnosti projektu’®,

Prijimatel sa zdroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu a pocas Doby udrzatelnosti
Projektu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na
iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusSnom
stavebnom povoleni na realizaciu stavby.

3.10.8 Nehnutelny majetok (stavby a pozemky) (dalej spolu aj ,,nehnutelnosti®)

Vo vztahu kvlastnickemu pravu musi byt nehnutelny majetok definovany vyssie v zakladnych
ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy:

e vo vylu¢nom vlastnictve,
e v podielovom spoluvlastnictve (uZivanie spolo¢nej veci) alebo
e v bezpodielovom spoluvlastnictve Prijimatela (podnikatelského subjektu).

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastnicke pravo Prijimatela neméZe byt zataiené pravom tretej osoby, ktoré by negativne
ovplyvnovalo realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

Iné pravo Prijimatela na realizdciu projektu k nehnutelnému majetku definovanému vyssie
v zdkladnych ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy, musi byt preukazané:

127 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlh$ou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

128 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pri¢om tvoria neoddelitelnd suc¢ast majetku. Za neoddelitelnd sucast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

129 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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e najomnou zmluvou®?,

e zmluvou o podndjme®3,

e kupnou zmluvou!®,

e zmluvou o zriadeni vecného bremena®®,

e zapisom vecného bremena na prislusnom liste vlastnictva®**,

e zdmennou zmluvou'¥®,

e darovacou zmluvou®®,

130 7 najomnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o ndjme, je povinny ku driu zacatia
realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje
vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu) disponovat G¢innou najomnou zmluvou.

131 70 zmluvy o podndjme musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o podndjme, je povinny ku driu zacatia
realizdcie projektu disponovat ucinnou zmluvou o podndjme opraviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie
projektu(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce
sa dotknutého Predmetu Projektu.

132 7 kiipnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uzivat predmet kupy ku driu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom
03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej kidpnej zmluve, je povinny ku dnu zacatia
realizacie projektu disponovat G¢innou kipnou zmluvou opraviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zadatia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa
dotknutého Predmetu Projektu).

133 Zmluva o zriadeni vecného bremena musi opraviiovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa
dotknutého Predmetu Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o zriadeni vecného
bremena, je povinny ku driu zadatia realizacie projektu disponovat U¢innou zmluvou opravriujlicou Prijimatela k uzivaniu nehnutelnosti ku
dfiu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel
narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu).

134 yykondvatel overuje Gdaje na liste vlastnictva prostrednictvom overenia dostupnych Udajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy (https://oversi.gov.sk, resp. portaly ESKN a ZBGIS, dalej aj ,,informacné systémy verejnej spravy”). Zapis vecného bremena
na prislusnom liste vlastnictva musi opravriovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku dfiu zadatia realizécie projektu(v pripade
vyzvy s kédom 03104-26-VO05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého
Predmetu Projektu).

135Zo zdmennej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku diiu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zdmennej zmluve, je povinny ku dnu zacatia
realizdcie projektu disponovat G¢innou zdmennou zmluvou opravriujucou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zacdatia realizacie
projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice
sa dotknutého Predmetu Projektu).

136 7 darovacej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku diiu zacatia realizacie projektu(v pripade vyzvy
s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej darovacej zmluve, je povinny ku diiu zacatia
realizacie projektu disponovat G¢innou darovacou zmluvou oprévriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zadatia realizacie
projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice
sa dotknutého Predmetu Projektu).

123


https://oversi.gov.sk/

e zmluvou o vypozZitke!?,

e osvedéenim vyhldsenia o vydrzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti vo forme notdrskej
zapisnice,

e pravoplatnym osvedc¢enim o dedicstve,

e pravoplatnym rozhodnutim o vyvlastneni,

e §29 zikona o geologického zdkona®3,

e pravoplatnym povolenim na realizaciu projektu, vydanym prislusnym povolovacim orgdnom?®.

Mozna je aj kombindcia tychto pravnych vztahov.

Prijimatel je opravneny preukdzat splnenie danej podmienky aj inym ako vyssie uvedenym priavom

opravriujucim Prijimatela realizovat projekt. Toto pravo vsak musi predstavovat pravo Prijimatela

uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu a musi vyplyvat zo vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov.

3.10.9 Hnutelny dlhodoby majetok

Prijimatel musi k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov

mechanizmu, preukazat:

o vlastnicke pravo, ktoré Prijimatel preukazuje dokladom o zaradeni hnutelného majetku do
uzivania, resp. inym relevantnym dokumentom preukazujicim vlastnicke pravo Prijimatela
k hnutelnému majetku

a/alebo

e pravo duSevného vlastnictva umozZnujice Prijimatelovi nakladat s predmetom dusevného
vlastnictva v stlade s projektom, ktory je predmetom ZoPPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pravo Prijimatela nemdZe byt zataZzené pravom tretej osoby, ktoré by negativne ovplyviiovalo
realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

137 Zo zmluvy o vypoZitke musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat nehnutelnost ku dfiu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o vypoZzicke, je povinny ku driu zacatia
realizacie projektu disponovat u¢innou zmluvou o vypozi¢ke opravriujucou Prijimatela uzivat nehnutelnost ku driu zacatia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa
dotknutého Predmetu Projektu).

138 74kon €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

139 pri subeznom re$pektovani podmienky, Ze v pripade, ak ide o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, musi byt tato stavba vo vlastnictve Prijimatela.
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3.10.10 Vseobecné ustanovenia

Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, musi byt majetkovo-pravne vysporiadany
tak, aby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi bolo nepochybné, Ze Prijimatel je opravneny
majetok uZivat na realizaciu projektu poéas celého obdobia realizacie projektu aZ do uplynutia doby
udrzatelnosti projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny v stvislosti s nehnutelnym majetkom (v zavislosti od konkrétneho projektu)
zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov bud’ k stavbe, kde bude dochadzat k
realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnend) alebo
k pozemku, na ktorom bude dochadzat k realizacii projektu (ak realizcia nezasahuje Ziadnu
stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizacia projektu zasahuje stavbu aj pozemok).

e Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, moze byt zatazeny tarchami za
podmienky, Ze Ziadna tarcha nesmie branit realizacii projektu ani ho obmedzovat, ¢i inym
spdsobom ohrozovat riadnu realizidciu projektu a udrzatelnost projektu’*® okrem
nehnutelnosti/hnutelnych veci nadobudnutych/zhodnotenych z prostriedkov mechanizmu,
ktoré nie je Prijimatel opravneny zaloZit alebo inak zatazit pravom tretej osoby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela. Uvedené sa nevztahuje na pripad, ak
nehnutelnosti/hnutelné veci nadobudnuté/zhodnotené z prostriedkov mechanizmu si/budu
zalohom na zabezpecenie pohladdvky Vykondvatela ako aj pohladavky subjektu, ktory poskytuje
uver na spolufinancovanie projektu (dalej len ,,financujuci subjekt”) a ma s Vykonavatefom
podpisant zmluvu o spolupraci aspoloénom postupe upravujicu vztahy pri financovani
projektov v ramci Planu obnovy a odolnosti SR.

Banky, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupraci a spoloénom postupe medzi bankou a organmi
zastupujucimi Slovensku republiku pre casti Plan obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR:

e Slovenska sporitelfia, a.s.

e Tatra banka, a.s.

e \/Seobecna Uverova banka, a.s.

o Slovenska zaruc¢na a rozvojova banka, a. s.

e 365.bank, a. s.

e UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

o Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s.

e BKS Bank AG, pobocka zahrani¢nej banky v SR.
Lizingové spolocnosti, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupraci a spolocnom postupe medzi
lizingovou spoloénostou a organmi zastupujucimi Slovensku republiku pre &asti Plan obnovy
a odolnosti SR v gescii MH SR:

e Tatra-Leasing s.r.o.

e UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

e Oberbank Leasing, s.r.o.

140 Tym nie su dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo zéloh
vzmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zataZenie sa
vyZaduje predchddzajlci pisomny suhlas vykonavatela v zmysle zmluvy.
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e SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. konajlca prostrednictvom organizacnej zlozky:
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizac¢na zlozka

e Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.

o (SOB Leasing, a.s.

e Majetkovo-pravny vztah osoby, ktora je opravnena v mene spoloc¢nosti konat a vystupovat,
resp. riadit jej cinnost, nie je povazovany za majetkovo-pravny vztah Prijimatela, a teda
nepredstavuje splnenie podmienky majetkovo-pravneho vysporiadania bez preukazania
majetkovo-pravneho vztahu subjektu Prijimatela.

3.10.11 Sposob preukdzania majetkovo-pravneho vztahu k nehnutelnému majetku,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

Prijimatel je ku vSetkému nehnutelnému majetku, v suvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt,
povinny zabezpelit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov najneskér od momentu zacatia
realizicie projektu'® a predloZit Vykondavatelovi prislusni dokumentdciu, z ktorej bude uvedené
vyplyvat, spolu s prvou ZoP'* v sulade s niz$ie uvedenym prehladom:

Typ vztahu: Spo6sob preukazania:

Vyluéné vlastnictvo Udaje na liste vlastnictva overuje Vykonavatel prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy.

Podielové/bezpodielové | - Suhlas podielového spoluvlastnika/podielovych spoluvlastnikov

spoluvlastnictvo na uZivanie spolocnej veci na vSetky ukony suvisiace alebo potrebné
na realizaciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §139
Obcianskeho zakonnika ako suhlas ostatnych podielovych
spoluvlastnikov na hospodarenie so spolo¢nou vecou, resp.

- Suhlas druhého bezpodielového spoluviastnika na uzivanie
spolocnej veci na vsetky uUkony suvisiace alebo potrebné na
realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §145
ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Najom nehnutelnosti - U¢inna najomna zmluva s vlastnikom/spoluvlastnikmi

nehnutelnosti (ndjomna zmluva sa uzatvdara napr. v zmysle zdkona o

141 Netyka sa majetku, ku ktorému musi mat Ziadatel v stlade s podmienkami vyzvy vlastnicky, resp. iny vztah uz ku diiu predloZenia Ziadosti.
K tomuto majetku preukazuje Ziadatel vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov uz pri predloZeni Ziadosti. V pripade vyzvy s kédom 03104-
26-V05 a 03104-26-V06 je Prijimatel povinny zabezpetit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov od momentu predloZenia ZoP, v ktorej
si Prijimatel ndrokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu.

142 \/ pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 ide o prvi ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého
Predmetu Projektu.
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ndjme a podndjme nebytovych priestorov*

Obcianskeho zakonnika).
- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

alebo vzmysle

Pod ndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
najom medzi:

- vlastnikom nehnutelnosti a Prijimatelom,

- podielovym spoluvlastnikom/podielovymi spoluvlastnikmi
nehnutelnosti a Prijimatefom.

Ndjomnd zmluva a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- nadobu neurdity, alebo

- na dobu urditd, ktora zahfria minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Podndjom
nehnutelnosti

innd zmluvu o podnajme,

innd ndjomna zmluva s  vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti, ktora nevylu¢uje moznost ndjomcu dat nehnutelnost
do podndjmu, resp. v ktorej je obsiahnuty suhlas prenajimatela pre
najomcu dat nehnutelhost do podnajmu (ndjomna zmluva sa
uzatvara napr. v zmysle zakona. o najme a podnajme nebytovych
priestorov alebo v zmysle Obcianskeho zakonnika),

- Suhlas vlastnika/vacsiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Ue
ue

Pod podndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
podnajomny vztah medzi:

- najomcom a Prijimatelom ako podnajomnikom.

Zmluva o podndjme a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- nadobu neurdity, alebo

- na dobu urditd, ktora zahfia minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Kipna zmluva

- U&inna kupna zmluva, ktorej predmetom je kupa nehnutelnosti,
s podpisom prevodcu, ktory je v sulade s § 42 ods. 3 Katastralneho
zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla osobitnych
predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny organ,
Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice Slovenskej
republiky alebo ak ide ozmluvu o prevode nehnutelnosti
vyhotovend vo forme notarskej zapisnice alebo autorizovanu

advokatom). Zkupnej zmluvy musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost na realizaciu projektu e$te pred nadobudnutim

143 74kon €. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.
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vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti kupujucim (t.j.
Prijimatelom), a to minimalne odo dna zacatia realizacie projektu,
ako aj suhlas vlastnika/vietkych spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako
samostatny dokument),

Navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i na liste vlastnictva je Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zapis vecného bremena
na liste vlastnictva

ucinna zmluva, na zaklade ktorej bolo vecné bremeno zapisané do
katastra nehnutelnosti, z ktorej bude jasne wvyplyvat préavo
Prijimatela na realizaciu projektu a trvanie daného vecného bremena
minimdlne od zacatia realizdcie projektu do uplynutia doby

udrzatelnosti projektu v prospech Prijimatela, resp. iny dokument,

z ktorého bude trvanie vecného bremena jasne vyplyvat.

Zmluva o zriadeni
vecného bremena

uéinna zmluva o zriadeni vecného bremena, z ktorej bude vyplyvat
vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a ucelu je zrejmé, ze
bude opravriovat Prijimatela na realizaciu projektu a garantuje jeho
pravo uzivat nehnutelnost v stvislosti s realizaciou projektu, ato
minimalne do uplynutia doby udrZatelnosti projektu, s podpisom
povinného zvecného bremena, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedéeny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
orgén, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej republiky alebo ak ide ozmluvu o zriadeni vecného
bremena vyhotovenud vo forme notarskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zmluvy o zriadeni vecného bremena

musi vyplyvat pravo opravneného zvecného bremena (t..
Prijimatela) uZivat nehnutelnost este pred zapisom vecného
bremena k predmetnej nehnutelnosti ato minimalne odo dna
zacatia realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti, ako
aj suhlas vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZeny ako
samostatny dokument),

navrh na vklad prava vyplyvajuceho zo zmluvy o zriadeni vecného

bremena potvrdeny prislushym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacénych systémoch verejnej
spravy, ¢i uz je na liste vlastnictva zapisané vecné bremeno
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v prospech opravneného zvecného bremena, t.j. v prospech
Prijimatela.

Zamenna zmluva - u€innd zamenna zmluva, ktorej predmetom je zamena
nehnutelnosti tak, aby sa po uskutocneni zameny vlastnikom
nehnutelnosti, ktord je dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel,
s podpisom _oprdvnenej osoby druhej zmluvnej strany, ktory je
vsulade s § 42 ods. 3 Katastrdlneho zakona v zneni neskorsich
predpisov osvedceny podla osobitnych predpisov (to neplati, ak je
Ucastnikom zmluvy statny organ, Slovensky pozemkovy fond, obec
alebo VUC, Zeleznice Slovenskej alebo ak ide o zmluvu o zdmene
nehnutelnosti vyhotovend vo forme notdrskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zamennej zmluvy musi vyplyvat pravo
Prijimatela uZivat nehnutelnost eSte pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti Prijimatelom, a to
minimdlne odo dfa zacatia realizdcie projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vSetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako samostatny
dokument),

- ndvrh na vklad vlastnickeho prdva k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Darovacia zmluva - uéinnd darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie
nehnutelnosti tak, aby sa vlastnikom nehnutelnosti, ktora je
dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel's podpisom opravnenej
osoby druhej zmluvnej strany, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je Ucastnikom zmluvy Statny
orgén, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovenu vo forme
notdrskej zapisnice alebo autorizovanl advokatom). Z darovacej
zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela uZivat nehnutelnost este
pred nadobudnutim  vlastnickeho prava k predmetnej
nehnutelnosti Prijimatelom, ato minimdlne odo dha zacatia
realizacie projektu, ako aj sthlas vlastnika/vietkych spoluvlastnikov
nehnutelnosti s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je
predloZeny ako samostatny dokument),

- ndvrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:
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Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zmluva o vypozicke - uéinna zmluva o vypoZicke, z ktorej vyplyva pravo uskutoénit projekt
apravo uzivat nehnutelnost alebo jej cast vsulade s udajmi
uvedenymiv ZoPPM, s podpisom opravnenej osoby druhej zmluvnej
strany. Zo zmluvy o vypozitke musi vyplyvat pravo uzivat
nehnutelnost Prijimateflom minimalne odo diia zaéatia realizacie
projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako samostatny

dokument).
OsvedcCenie vyhlaseniao | . gsyedéené vyhlasenie o vydriani vlastnickeho prava k nehnutelnosti
vydrzani  vlastnickeho vo forme notarskej zapisnice'*,

rava k nehnutelnosti . . R . A
P - vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na

predmetnom liste vlastnictva vsulade sdoloZzenou notarskou
zapisnicou.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné osvedcenie | . pravoplatné osvedéenie o dediéstve, zktorého je zrejmé, ze

o dediCstve nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknutd
realizaciou projektu) je Prijimatel®*, resp. pravoplatné uznesenie
sudu o dedic¢stve, zktorého je zrejmé, Ze nadobudatefom
predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknuta realizaciou projektu) je
Prijimatel®,

- vysvetlenie, zakého dobévodu nedoslo kzmene Udajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
osvedcenim o dedicstve, resp. pravoplatnym uznesenim o dedicéstve.

Upozornenie pre Prijimatela:

144V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

145V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

146V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.
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V tomto pripade Vykonavatel nasledne overi, ¢i uZ je na liste
vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik predmetnej
nehnutelnosti.

Pravoplatné
rozhodnutie o
vyvlastneni

- pravoplatné rozhodnutie o vyvlastneni v sulade so zakonom o
vyvlastfiovani pozemkov a stavieb!¥’, zktorého je zrejmé, 7e
nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknuta

HA |'148

realizaciou projektu) je Prijimate

’

- vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene (dajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
rozhodnutim o vyvlastneni.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako

vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Povolenie na realizaciu
projektu, vydané
prislusnym povolovacim
organom%?

- pravoplatné stavebné povolenie®™® alebo

- pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere a overenie projektu
stavby s vydanou overovacou dolozkou (ak sa vyZaduje podla
Nového stavebného zdkona) alebo

- pravoplatné povolenie iného prislusného organu na povolenie
realizacie stavby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi alebo

- ohlasenie stavebnému uradu podla § 55 ods. 2 stavebného zdkona
spolu s pisomnym ozndmenim stavebného duradu, Ze proti
uskutocneniu stavby, stavebnych tprav a udrziavacich prac nema
namietky podla § 57 ods. 2. stavebného zakona, alebo

- overenie projektu stavby na ohlasenie s vydanou overovacou
doloZkou podla § 63 Nového stavebného zakona alebo

- iny relevantny doklad vecne prislusného povolujuceho organu
podla prislusSného pravneho predpisu, ktory je vyZzadovany na
realizaciu konkrétnej stavby.

V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia,

ktoré menia povodné povolujlice rozhodnutie, je potrebné predlozit

vsSetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

147 74kon €. 282/2015 Z. z. o vyvlastriovani pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

148 V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

149 povolenie na realizaciu projektu musi mat vyznacenie pravoplatnosti, ak relevantné.

150 Ktoré zdroven musi byt v Ease zacatia stavebnych prac platné.
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3.10.12 MozZnost prerusenia plnenia zmluvnej povinnosti

Pri nehnutelnom majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt a ktory zaroven nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, sa pripusta prerusenie plnenia danej
zmluvnej povinnosti, avSak iba v pripade, Ze prerusenie nezmari riadnu realizaciu projektu a
udrzatelnost projektu, a to vyluéne so suhlasom Vykondavatela.

3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitnych zmluvnych zavazkov

3.11.1 Zmluvné zavazky Prijimatela, pri ktorych plati, Ze Vykondavatel nebude povinny
poskytovat plnenie podla Zmluvy o PPM dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze ich
splnenie

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. c)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05%!: voéi Prijimatelovi/Partnerovi nie je
vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych predpisov, ktorych
predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit penazni sumu vo vyske vymahaného naroku za
vsetky takto vykondvané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako 5000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora
nespocCiva v zaplateni penaznej sumy, ak tato nepernazna povinnost akokolvek priamo alebo
nepriamo suvisi s Projektom.

Vykondavatel bude overovat splnenie danej povinnosti Prijimatela/Partnera pri kaidej jednej
neuhradenej ZoP, ato najmi prostrednictvom overenia informécii v centralnom registri exekucii
(www.cre.sk).

-V pripade, Ze overenim v danom registri Vykonavatel identifikuje nesplnenie vyssie uvedene;j
povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu
pri kaZdej neuhradenej ZoP. Vykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote'*? preukazal,
Ze vymdhany narok a vSetky trovy suvisiace s vykonom rozhodnutia boli uhradené alebo Ze
identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny (napr. exekucia nie je vykonavana).

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaze pozadovanym sp6sobom
splnenie danej povinnosti, Ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri kazdej neuhradenej
ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak Prijimatel/Partner porudi vy$sie uvedenl povinnost
definovanu v ¢l. 6 ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykondavatelom
preukaze pozadovanym spbésobom, Ze doSlo k uhradeniu vymahaného ndaroku a vsetkych trov
suvisiacich s vykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny,
uvedené nepredstavuje doévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykondvatelom Prijimatel nepreukdZie poZadovanym
spésobom splnenie danej povinnosti, vznikd Vykonavatelovi opravnenie zamietnut kazdu

151V pripade vyzvy s kddom 03104-26-V06 sa tato povinnost neuplatfiuje.

152 prj uréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zaroven tato lehota nesmie byt
kratsia ako 5 pracovnych dni.
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neuhradent ZoP. Viykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie pozadovanych
skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukdzanie poZadovanych
skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukdze, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku
a vSetkych trov suvisiacich svykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je
bezpredmetny, je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM
zo strany Prijimatela a odstapit od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

Za zacatie vedenia vykonu rozhodnutia sa povaZzuje dorucenie poverenia na vykonanie exekucie
exekutorovi, resp. vydanie rozhodnutia o zacati dafiového exekucného konania.

Prijimatel/Partner splni vyssie uvedent povinnost tykajucu sa vedenia vykonu rozhodnutia, ak nie je
voli nemu vykondvanad exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia, resp. ak preukaze, ze exekdcia
alebo iny vykon rozhodnutia boli vo¢i nemu vedené nedévodne.

Ak je vodi Prijimatelovi/Partnerovi v centralnom registri exekucii evidovana exekucia vocéi jeho osobe
ako pravoplatne neskoncena a Prijimatel preukaze, Ze takato exekucia je voci nemu/Partnerovi vedena
nedovodne, alebo Ze nie je vykondvana, je potrebné, aby dolozil Vykonavatelovi dokumenty, z ktorych
vyplyvaju dané skutocnosti.

V pripade, ak sa Prijimatel/Partner brani namietkami voci exekucii (podla pravnej Gpravy platnej do
31. 03. 2017), zavisi od pravoplatného rozhodnutia sidu o namietkach, ¢i exekudcia voci
Prijimatelovi/Partnerovi bola vedenda dévodne alebo nie.

Prijimatel preukaZe, Ze exekucia je vo¢i nemu evidovana v centralnom registri exekucii nedévodne
predovsetkym tak, Ze predloZi pravoplatné rozhodnutie sidu o zastaveni exekucie a sud zaroven
zaviaZze k uhrade trov exekucie opravneného, pripadne tieto trovy exekucie boli povinnym uhradené.

Vyssie uvedena povinnost Prijimatela/Partnera sa povaZzuje za splnenu aj vtedy, ked Prijimatel/Partner
relevantnymi dokumentmi (predovsetkym vyjadrenim sidneho exekitora) preukaze, ze exekvovanu
povinnost vratane trov exekdcie splnil.

V pripade, ak je voci Prijimatelovi/Partnerovi evidovana exekucia, pri ktorej sa postupuje podla Gpravy
v Exeku¢nom poriadku uc¢innom do 31.3.2017, Prijimatel/Partner splni vysSie uvedend povinnost aj
vtedy, ak exekvovanu povinnost splnil v ¢ase medzi podanim navrhu na vykonanie exekucie a
dorucenim upovedomenia o zacati exekucie, bez ohfadu na to, ¢i v takomto pripade aj uhradil trovy
exekucie. Ak vsak Prijimatel/Partner splnil exekvovanu povinnost az po tom, ako mu bolo dorucené
upovedomenie o zacati exekucie a neuhradil trovy exekucie, neplati pravidlo uvedené v prvej vete
tohto odseku.

Povinnost podla €l. 6 ods. 6.1 pism. e) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05>3: neexistencia dlhu na daniach vedenych
miestne prislushym danovym tradom v sume vyssej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur),

153V pripade vyzvy s kddom 03104-26-V06 sa tato povinnost neuplatriuje.
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resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym darnovym uUradom
presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedent sumu
a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla &l. 6 ods. 6.1 pism. f) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. e)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05'>*: neexistencia dlhu na poistnom na
socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) v sume vyssej ako 40
EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socidlne poistenie
(vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) presahujiceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujlci uvedenud sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla &l. 6 ods. 6.1 pism. g) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. f)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05'°: neexistencia dlhu na zdravotnom
poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné poistenie v Slovenske;j
republike v sume vysSej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na
zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenud sumu alebo schvdleny splatkovy kalendar na dlh
presahujuci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP.

Vykonavatel bude overovat splnenie danych povinnosti Prijimatela/Partnera pri predloZeni:
- prvejZoPa
- zéavereénej ZoP,

a to najma prostrednictvom overenia informacii v:

- zozname danovych dlZnikov, ktory je verejne dostupny na
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/zoznamy/detail/ f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a
- zozname dlinikov vedenom Socidlnou poistovriou, ktory je verejne dostupny na
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a
- zoznamoch dlznikov vedenych zdravotnymi poistoviiami poskytujicimi  verejné zdravotného
poistenie v SR, ktoré su verejne dostupné na:
o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html (VSeobecna
zdravotna poistovna, a.s.),
o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DOVERA zdravotna
poistovnia, a.s.),
o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poistoviia, a.s.).

-V pripade, Ze overenim v prislusnych registroch Vykondavatel identifikuje nesplnenie co ilen
jednej z vys$sie uvedenych povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP. Vykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovene;j

154V pripade vyzvy s kddom 03104-26-V06 sa tato povinnost neuplatriuje.

155V pripade vyzvy s kddom 03104-26-V06 sa tato povinnost neuplatriuje.
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lehote®®® preukdzal, Ze Prijimatel/Partner preukdzatelhe uhradil dlh, resp. Ze mda schvaleny

splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedent sumu zo strany prislusného darfiového Uradu, resp.
Socialnej poistovne, resp. prisluSnej zdravotnej poistovne (dalej aj ,relevantna instittcia“) a dany
splatkovy kalendar plni.

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaZe poZzadovanym sposobom,
Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu spldtkového kalendara a k jeho plneniu®®’, Gikon
vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak
Prijimatel/Partner porusi niektorl z vysSie uvedenych povinnosti definovanych v ¢l. 6 ods. 6.1
pism. e), f) ag) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonadvatelom preukaze pozadovanym
spésobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
uvedené nepredstavuje dévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykondvateflom Prijimatel nepreukdZie poZadovanym
sp6sobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
vznika Vykondvatelovi opravnenie zamietnut relevantni ZoP. Vykondvatel je opravneny vyzvat
Prijimatela na preukdzanie pozadovanych skuto¢nosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej
vyzve na preukdzanie pozadovanych skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukdze, ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, je Vykondavatel
opravneny vyvodit désledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit
od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

- Splatenie dlhu Prijimatel nepreukazuje predlozenim potvrdenia relevantnej instittcie. Vykonavatel
uvedenu skutocnost overuje prostrednictvom overenia informacii vo vyssie uvedenych verejnych
registroch.

- Schvdlenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje potvrdenim relevantnej institucie o jeho
schvéleni (napr. rozhodnutie Socidlnej poistovne o schvéaleni splatkového kalendara spolu
s prilohou, ktoru tvori splatkovy kalendar).

- Plnenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje predloZenim dokumentov preukazujicich
Uhradu penaznych prostriedkov na prislusny Ucet v sulade so schvdlenym splatkovym kalendarom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel je povinny bezodkladne informovat Vykonavatela o tom, Ze mu/Partnerovi bol zo strany
relevantnej institucie zruseny splatkovy kalendar (ak relevantné).

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. f) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 0110126V01, resp.
povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. e) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvy s kédom 01102-26-V04, 01102-
26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01103-26-V08, resp. povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. d)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 01101-26-V09, resp. povinnost podla €. 6 ods. 6.11 Zmluvy
o PPM platnej pre vyzvy s kddom: 09101-03-V01, 09104-03-V01,09105-03-V01, 09104-03-V03, 09104-

156 Pri uréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zaroveri tito lehota nesmie byt
kratSia ako 5 pracovnych dni.

157V pripade, Ze ku driu preukazovania je niektord splatka splatna.
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03-V04, 09105-03-V03 a 09101-03-V07, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. b) Zmluvy o PPM
platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06: Prijimatel/Partner je povinny zabezpeéit
vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

- k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt,

- k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je povinny zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:
- ku diu zacatia realizacie projektu, resp.

- kmomentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého
Predmetu Projektu (relevantné vylucne pre vyzvy s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

Tento zmluvny zavizok musi byt splneny pocas celého obdobia realizacie projektu®*® aZ do uplynutia

doby udrzatelnosti projektu, v stilade s podmienkami stanovenymi v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt a ktory zaroveti nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, moéze v pripade, Ze to neohrozi
riadnu realizaciu projektu a udriatelnost projektu, aviak vyluéne so siihlasom Vykonavatela dojst
k doéasnému neplneniu tohto zmluvného zavizku Prijimatela/Partnera.

Prerusenie plnenia tejto povinnosti Prijimatela/Partnera vo vztahu k nehnutelnému majetku,
v ramci ktorého sa bude realizovat projekt, bez stihlasu Vykonavatela, resp. prerusenie plnenia tejto
povinnosti Prijimatela/Partnera vo vztahu k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude
zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany
Prijimatela.

Nehnutelny majetok, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, resp. hnutelny dlhodoby majetok,
ktory ma byt zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaze vyssie uvedena
povinnost majetkovo-pravneho vysporiadania zo strany Prijimatela/Partnera, je identifikovany
7iadatelom v prislu$nej ¢asti dokumentdcie ZoPPM urcenej na tento Ucel vo vyzve, resp. Prijimatelom
v prilohe €. 11 tejto priruéky - Identifikdcia majetku, v stvislosti s ktorym sa realizuje projekt®*.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujice splnenie tohto
zmluvného zavazku.

- najneskér spolu s prvou ZoP, resp.

- spolu s prvou ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtice sa dotknutého Predmetu
Projektu (relevantné vylucne pre vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

V pripade, Ze Prijimatel nepredloZi vSetky poZadované dokumenty, resp. z predloZenych
dokumentov alebo dostupnych informacii nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie predmetného
zmluvného zaviazku Prijimatela/Partnera, je Vykonavatel opravneny vyzvat Prijimatela na
preukazanie pozadovanych skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na
preukdzanie poZadovanych skutoénosti Prijimatel v stanovenej lehote'® nepredloZi v3etky

158 Relevantné v pripade projektov, ktoré nemaju stanovenu dobu udrZatelnosti (vietky projekty v ramci Komponentu 9).
159 Blizie vid' kapitola 3.5 tejto Prirucky.- Ziadost o platbu.

160 pri yréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pri¢om zaroveri tato lehota nesmie byt
kratSia ako 5 pracovnych dni.
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pozadované dokumenty, je Vykonavatel opravneny vyvodit désledky spojené s podstatnym
porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Vykondvatel overi splnenie tejto povinnosti Prijimatela/Partnera na zaklade predloZenych
dokumentov alebo inych dostupnych informdcii. V pripade, Ze overenim splnenia tejto povinnosti
Prijimatela/Partnera Vykonavatel identifikuje akykolvek nesulad, resp. pochybnosti o splneni tejto
povinnosti, vyzve Prijimatela na odstrdnenie nesuladu, resp. vysvetlenie pochybnosti o splneni tejto
povinnosti.

Sposob preukazania:

Spbsob preukazania tejto povinnosti je uvedeny v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Povinnost, podla ktorej je Prijimatel povinny zabezpedit, aby projekt bol v stlade so Zasadou
»vyrazne nenarusit” v sulade s ¢lankom 5 ods. 2 Nariadenia EU 2021/241 a spfﬁal vSeobecne
zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné
pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to znamend, Zze nemobze
vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene
klimy; udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové
hospodarstvo; prevencia a kontrola znedistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v ¢lanku 17 nariadenia o taxondmii v zmysle vyzvy.

Znenie podmienky zabezpecenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” je upravené priamo
vo vyzve a/alebo v prilohe vyzvy, na ktord dana podmienka odkazuje. Vo vyzve a/alebo v danej prilohe
vyzvy sU upravené jednotlivé kritériad zabezpecenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” a
sposob preukdzania splnenia tejto podmienky zo strany Ziadatela'®/Prijimatela/Partnera.

Sposob overenia podmienky:

Vykonavatel bude overovat splnenie podmienky na zaklade dokumentacie, ktorou sa preukazuje
splnenie podmienky.

Postup pre plnenie danej zmluvnej povinnosti:

V pripade, Ze Prijimatel nepredloZi poZadované dokumenty pre preukdzanie splnenia podmienky
v stanovenom termine vo vyzve, resp. z predlozenych dokumentov alebo dostupnych informdcii
nebude jednoznacne vyplyvat splnenie predmetného zmluvného zavézku Prijimatela, bude Prijimatel
vyzvany na preukazanie splnenia stanovenej podmienky, pricom do preukdzania splnenia podmienky
zabezpecenia stladu projektu so zdsadou ,,vyrazne nenarusit” moze byt pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi (ak relevantné).

V pripade, Ze Prijimatel nepreukaze splnenie zmluvného zavazku, je Vykonavatel opravneny vyvodit
dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit od Zmluvy o PPM.

161 Relevantné pre projekty podporené z Komponentu 9, ked' splnenie podmienky DNSH sa overuje v ramci odborného hodnotenie projektu
a nasledne v procese implementacie sa uz neoveruje. Plati, 7e ak Prijimatel zrealizuje projekt v zmysle schvalenej ZoPPM v zneni prislu$nej
Zmluvy o PPM, resp. v zmysle schvalenych dodatkov k Zmluve o PPM, dochadza k automatickému splneniu aj tejto podmienky DNSH.
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3.11.2 Osobitné zmluvné ustanovenia/zavazky Prijimatela vyplyvajuce z ¢l. 6 Zmluvy o PPM

Preukdzanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni alebo zdvazkov Prijimatela definovanych v ¢l. 6
Zmluvy o PPM, z ktorych vyplyvaju pre Prijimatela/Partnera osobitné povinnosti voci Vykonavatelovi
alebo povinnosti disponovat kstanovenému momentu prislusnymi  dokumentami s
povinnostou predlozit ich Vykonavatelovi je definované podrobne v samostatnych prilohach tejto
prirucky, a to v prilohe ¢. 10a pre projekty podporené z Komponentu 1, v prilohe ¢.10b pre projekty
podporené z Komponentu 9 a v prilohe €. 10c pre projekty podporené z Komponentu 3.

3.12 Kontrola projektu

Na kontrolu projektu sa vztahuju vsetky ustanovenia definované ¢lankom 13 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Zaroven plati, Ze kontrola projektu financovaného =z prostriedkov mechanizmu POO, je
vykondvana podla zakona o financnej kontrole a audite (okrem iného), a to formou:

e administrativnej finan¢nej kontroly a

e finan¢nej kontroly na mieste.
Vykonavatel pri poskytovani prostriedkov mechanizmu vykondava vsetky tieto typy kontrol pri vykone
kontroly postupuje aj podla zavaznych usmerneni MF SR82,
Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zdkona o finan¢nej kontrole a audite vzdy Prijimatel.
Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementacii projektu sa vykonava vidy cez kontrolu
Prijimatela, t.j. napr. kontrola Partnera alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma k
Prijimatelovi alebo Partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

Vykondavatel je opravneny vykonat kontrolu projektu kedykolvek poéas tcinnosti Zmluvy o PPM, a to:

e pocas obdobia realizacie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia Gc¢innosti Zmluvy o PPM do
momentu ukoncenia realizacie projektu (vecnej aj financnej realizacie projektu);

e pocas obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. od momentu ukoncenia realizacie projektu do
ukoncenia obdobia udrzatelnosti projektu.

Vykonavatel je opravneny pocas uvedeného obdobia vykonat kontrolu vietkych skutoénosti
suvisiacich s projektom (prevazne skuto¢nosti definovanych pri vykone AFK ZoP, FK VO/O, kontrole
MS alebo kontrole zmien v projekte a FKnM podla kapitol 3.12.2 a7 3.12.6 tejto Prirucky). Zaroven je
Vykonavatel opravneny uréit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoc¢nosti v
zavislosti od poZiadaviek, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skutocnosti

Vykondvatel ziska alebo neziska primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného

162 § 3 ods. 1 pism. b) zakona o finanénej kontrole. Pre usmernenia vid' https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-
financna-kontrola/financna-kontrola/.
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projektu, vykonanych kontroldch v ramci realizovaného projektu a o tych skutocnostiach, ktoré maju
alebo by mohli mat na realizaciu projektu zasadny vplyv. Vykonavatel je opravneny zaroven kedykolvek
pocas ucinnosti Zmluvy o PPM vykonat aj opatovnu kontrolu tych istych skuto€nosti. V rdmci opdtovnej
kontroly overi Vykonavatel len tie skuto¢nosti, ktoré oddvodriuju zacatie opatovnej kontroly.

Vykonavatel v rdmci implementacie projektov realizuje aj iné kontrolné ¢innosti, ktorych postup nie je
regulovany pravnymi predpismi, napr. posudenie monitorovacich sprdv alebo dokumentacie
k zmenovému konaniu predloZenych prijimatelmi, overovanie dokumentov a Udajov predkladanych
Prijimatelmi pred ich schvalenim a predlozeni Vykondvatelovi, tzv. , kontrolu 4 oci“ a pod.

Prava a povinnosti Vykonavatela pri vykone kontroly podla zakona o financnej kontrole a audite

V zmysle podmienok zakona o finanénej kontrole a audite je Vykonavatel pri vykonavani kontroly
formou administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu
oprdvneny:

= vyZadovat a odoberat od Prijimatela alebo od osoby, ktora je vo vztahu k projektu alebo jeho ¢asti
doddvatefom vykonov, tovarov, prac alebo sluZieb alebo akejkolvek inej osoby, ktord ma
informdcie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné pre vykon financnej kontroly, ak ich
poskytnutiu nebrani osobitny predpis!®® (dalej aj ,tretia osoba“), v uréenej lehote arozsahu
origindly alebo uradne osvedéené kdpie dokladov, pisomnosti, zdznamy dat na pamatovych
médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie,
dokumenty ainé podklady suvisiace s administrativnou finan¢nou kontrolou alebo finanénou
kontrolou na mieste a vyhotovovat si ich képie a nakladat s nimi;

= vyZadovat od Prijimatela alebo od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zdkona
o finanénej kontrole;

= vyyZadovat od Prijimatela predloZenie pisomného zoznamu opatreni prijatych na napravu
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (dalej aj ,pisomny zoznam prijatych opatreni“)
v lehote urcenej Vykondvatefom. Ak Vykondvatel odovodnene predpokladd vzhladom na
zdvaznost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su G¢inné, vyZadovat prepracovanie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a predloZenie prepracovaného pisomného zoznamu prijatych opatreni
v lehote uréenej Vykondvatelom;

= vyZadovat od Prijimatela splnenie prijatych opatreni v lehote urcenej Vykonavatelom;

= vyzadovat od Prijimatela predloZenie dokumentacie preukazujlcej splnenie prijatych opatreni po
uplynuti lehoty podla predchadzajuceho bodu;

= overit splnenie prijatych opatreni;

= osoby poverené na vykon kontroly su oprdavnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch'® okrem opravneni uvedenych vy$sie vstupovat do

163 Napriklad § 39 zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 323/1992 Zb. o notéroch a notarskej ¢innosti (Notarsky poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, § 23 zakona ¢. 586/2003 Z. z. o0 advokdcii a 0 zmene a doplneni zékona €. 455/1991 Zb. o Zivhostenskom podnikani (Zivnostensky
zékon) v zneni neskorsich predpisov v zneni zdkona ¢. 297/2008 Z. z.

164 74kon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 46/1993 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
Zéakon €. 198/1994 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

Zéakon €. 215/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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objektu, zariadenia, prevddzky, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej
osoby, alebo vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykondavanie inej
hospodarskej ¢innosti.

V suvislosti s aplikdciou zakona o finanénej kontrole je Vykondvatel pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste povinny:

= potvrdit Prijimatelovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych originalov alebo uradne
osvedéenych képii dokladovi®, pisomnosti, zdznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov
suvisiacich s administrativnou financnou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste
a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim a zneuzitim; tieto veci
Vykonavatel vrati bezodkladne tomu, od koho sa vyziadali, ak nie su potrebné na konanie podla
Trestného poriadku, alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov'®s;

= oboznamit Prijimatela s navrhom Ciastkove]j spravy/navrhom spravy z kontroly jeho doruéenim, ak
boli zistené nedostatky a poucit ho o mozZnosti podat v lehote urcenej Vykonavatelom pisomné
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordéaniam, k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym
v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly;

= preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote
na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni
uvedenym v navrhu dCiastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly azohladnit opodstatnené
namietky v Ciastkove] sprave/sprave zkontroly a neopodstatnenost namietok spolu
s odovodnenim neopodstatnenosti oznamit Prijimatelovi v ¢iastkovej sprave/sprave z kontroly;

= zaslat Ciastkovl spravu/spravu z kontroly Prijimatelovi;

= oznamit podozrenie zo spachania trestného Cinu, priestupku alebo zo spachania iného spravneho
deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podla osobitnych predpisov pricom
tieto podozrenia sa v pripadoch hodnych osobitného zretela v navrhu ciastkovej spravy/néavrhu
spravy z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvdadzaju.

3.12.1 Vykon kontroly, vystupy z kontroly a ukoncenie kontroly projektu

Vykondvatel v ramci vykonu kontroly (AFK, FK VO/O, kontroly MS, kontroly OoZ/Z0Z a FKnM) overi o.i.
aj sulad podpornej dokumentacie a dalsich kontrolovanych skutoénosti Prijimatela s legislativou EU
aSR najmad sohladom na zasadu riadneho finanéného hospodarenia a ostatnych povinnosti
vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM, Zaviznej dokumentacie Vykonavatela a z legislativy EU
a SR.

Vystupom z kazdej administrativnej finan¢nej kontroly (vratane finanénej kontroly VO/O) a financ¢nej
kontroly na mieste je navrh &iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych
nedostatkov) a €iastkova sprava/sprava z kontroly (po odstraneni nedostatkov alebo v pripade, ak je

165 Naklady vyZzadovanych dradne osvedéenych képii znasa ich Ziadatel, preto je potrebné zvazit hospodarnost a nevyhnutnost takejto
poziadavky.

166 Napriklad Civilny sporovy poriadok, spravny poriadok, zakon Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupoch v zneni neskorsich
predpisov.
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kontrola bez nedostatkov). Ciastkova sprava z kontroly sa méze vypracovat v pripadoch podla §22 ods.
2 zakona o financnej kontrole.

AFK, FK VO/O a FKnM je mozné ukoncit aj vyhotovenim Zaznamu o zastaveni finanénej kontroly.
Zaznamom mozno finanénd kontrolu ukondit v pripade, ak finanéna kontrola bola pozastavena z
dovodov hodnych osobitného zretela (t.j. v pripade prekdzky, ktord znemoznuje vykon AFK, FK, FKnM,
napr. spatvzatim dokumentacie predlozenej na vykon FK VO/O zo strany Prijimatela). Vykonavatel
v Zdzname uvedie dovody zastavenia a bezodkladne zasle zaznam Prijimatelovi, ¢o vsak neplati, ak
Prijimatel zanikol.

Ak Vykonavatel pocas kontroly zisti, Zze je potrebné Udaje a podpornd dokumentaciu vo vztahu ku
kontrolovanému procesu doplnit/zmenit (napr. chybne vypineny formular ZoP/MS/Oo0Z/Z0Z,
chybajuca podpornd dokumentacia, nesprdvne vyplnend podporna dokumentdcia resp. je
nedostatocnd pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzZieb, vykonania ich
Uhrad), vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Udajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/zmenu?®’
a zaroveri mu oznami prerusenie plynutia lehoty na vykon kontroly'®® a dévody tohto prerusenia.

Prijimatel je povinny dorucit doplnenie Vykonavatelovi v lehote uréenej v rozsahu minimélne 7
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na doplnenie/zmenu (presna lehota bude stanovena vo vyzve
na doplnenie/zmenu). Vykonavatel povaZuje za dorucenie konkrétny den v zavislosti od spOsobu
predlozenia dokumentacie v nadvaznosti na spOsob komunikdcie medzi Prijimatelom
a Vykonavatelom uvedeny v ¢ldnku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, Vykondvatel vypracuje ndvrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy z kontroly a dorudi ho Prijimatelovi spésobom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM. Navrh Ciastkovej spravy/ navrh spravy z kontroly sa povazuje za doruceny aj ak ho Prijimatel
odmietne prevziat, ato diiom odmietnutia prevzatia. Ak ndvrh Ciastkovej spravy/navrh spravy
z kontroly nie je mozné dorucit na adresu Prijimatela, ndvrh Ciastkovej spravy/navrh spravy sa povazuje
za doruceny driom vratenia nedoruceného navrhu Cciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy
z kontroly Vykonavatelovi, aj ked' sa o tom Prijimatel nedozvedel (fikcia dorucenia).

Prijimatel ma pravo kidentifikovanym nedostatkom, navrhnutym odporidcaniam, k lehote na
predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, podat
namietky. V pripade, ak Prijimatel namieta skutocnosti uvedené v ndvrhu Ciastkovej spravy/navrhu
spravy z kontroly, je povinny doruéit ndmietky Vykondavatelovi pisomne® minimalne do 5 pracovnych
dni odo dnia dorudenia navrhu &iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, pricom presna lehota na
dorucdenie ndmietok bude stanovena v navrhu Ciastkove]j spravy/navrhu spravy z kontroly.

Vykondvatel povaZuje za doruéenie namietok konkrétny den v zavislosti od spdsobu predloZenia
dokumentdcie v nadvaznosti na zvoleny sp6sob komunikacie podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj
v kapitole 2 tejto Prirucky. Vykonavatel preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych

167 7a vyzvu na doplnenie moZno povaZovat aj zaslanie navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.

168 \/lykonavatel moze vykon kontroly prerusit aj v dalSich pripadoch, napr. pri overeni stladu s uplatnitelnym pravom, plnenim podmienok
poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych podmienok, v pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.

169 pod pisomnou formou sa rozumie predovietkym elektronicka forma predlozena do elektronickej schranky Vykonavatela.
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opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu ciastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly.

V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje namietky podané Prijimatelom, resp. Prijimatel v stanovenej
lehote nedoruci ndmietky, resp. ak Prijimatel doruc¢i ozndmenie, Ze nema namietky k navrhu Ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, Vykonavatel vypracuje a zasle €iastkova spravu/spravu z kontroly
Prijimatelovi.

Ak Prijimatel poda v stanovenej lehote namietky k navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly,
t.j. k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, a ak Vykondavatel Uplne alebo scasti
akceptuje namietky podané Prijimatelom, zohladni opodstatnenost tychto namietok v Ciastkovej
sprave/sprave z kontroly a zasle tato spravu Prijimatelovi.

Ak Prijimatel k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuicaniam, k lehote na predlozenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v ndvrhu Ciastkovej
spravy alebo v navrhu spravy nepredloZi namietky v uréenej lehote, povazuju sa zistené nedostatky,
navrhnuté odporucania, lehota na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehota na
splnenie prijatych opatreni za akceptované.

Za moment ukoncenia kontroly (v pripade identifikovania nedostatkov podla predchadzajucich
odsekov) je povaZovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi v zmysle postupov
komunikacie definovanych v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky. Zaslanim ciastkovej
spravy z kontroly je skonéena ta East finanénej kontroly, ktorej sa ¢iastkova sprava z kontroly tyka.

V pripade, ak v ramci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje Vykonavatel ¢Ciastkovu
spravu/spravu z kontroly a zasle ju Prijimatelovi. Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z
kontroly Prijimatelovi. Zaslanim ¢&iastkovej spravy z kontroly je skonéena ta €ast finanénej kontroly,
ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak Vykonavatel z vlastného podnetu alebo z podnetu dalsich os6b po zaslani ¢iastkovej spravy/spravy
z kontroly zisti, Ze skuto¢nosti uvedené v Ciastkovej sprave z kontroly/spréve z kontroly nie st spravne,
vykona opatovnu kontrolu v zmysle zdkona o financ¢nej kontrole. V ramci opatovnej kontroly overi
Vykondvatel len tie skutoénosti, ktoré odovodnuju zacatie opatovnej kontroly. Opadtovna kontrola
zacne diiom zaslania oznamenia o zacati opatovnej kontroly Prijimatelovi.

Ak su po skonceni administrativnej finan¢nej kontroly, finan¢nej kontroly VO/O alebo finanénej
kontroly na mieste zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti, Ciastkova sprava
alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkovej spravy alebo sprévy, ktorej sa oprava tyka, sa zasle Prijimatelovi
a vsetkym, ktorym bola povodna Ciastkova sprava alebo sprava zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy, ako aj kontroly oznamenia o zmene/Ziadosti o zmenu je
vystupom kontroly kontrolny zoznam k monitorovacej sprave, resp. kontrolny zoznam k oznameniu
0 zmene/ziadosti o zmenu.

V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstranenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je kontrola MS ukoncena podpisanim kontrolného zoznamu
opravnenymi osobami. O akceptovani predloZenej MS, akceptovani doplnenia MS, prip. plnenia
opatreni pre Prijimatela, informuje Vykonavatel Prijimatela zaslanim tejto informacie do elektronickej
schranky UPVS Prijimatela.
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V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstrdnenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je kontrola predloZeného 00Z/Z0Z ukonéena vzatim zmeny na
vedomie/akceptovanim/neakceptovanim zmeny/schvalenim/neschvalenim zmeny, a to tak, ako je
to konkrétne definované vo vztahu k prislusnému typu zmeny v kapitolach 3.8.1.1.1 a7 3.8.1.1.3 tejto

Prirucky.

Ciastkova sprava/sprava je vystupom z kontroly MS/Qo0Z/70Z v pripade, ak su identifikované také
nedostatky, ktoré musia byt overené FKnM, resp. ak Vykondvatel nevie ziskat primerané uistenie
o realizacii projektu alebo o poZadovanej zmene z predloZzenej dokumentacie. Ide predovsetkym
o nedostatky, ktoré maju vplyv na vysledky projektu alebo opravnenost vydavkov v nadviznosti na
kontrolu monitorovacej spravy, oznamenia o zmene/ziadosti o zmenu.

3.12.2 Financ¢na kontrola verejného obstaravania/obstaravania

Samotné postupy, poZzadovana dokumentdcia nevyhnutna k financ¢nej kontrole VO/O ako aj samotny
vykon finan¢nej kontroly VO/O je podrobne Specifikovany v Prirucke k procesu verejného
obstardvania/obstardvania pre projekty implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii
MH SR.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava vo faze, kedy je VO/O ui ukonéené azmluva medzi
Prijimatelom alebo Partnerom a vitaznym uchadzaéom je platna a Géinna. Prijimatel pre tento Gcel
predklada dokumentdciu k zrealizovanému postupu verejného obstardvania v termine stanovenom
v ¢lanku 3 VZP Zmluvy o PPM, alebo v Priru¢ke k procesu VO/O, najneskér viak spolu so Ziadosti
o platbu, v ktorej s prvy krat narokované/deklarované vydavky viazané na toto VO/O.

Vykon financ¢nej kontroly zo strany Vykondvatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po
nadobudnuti ich Uéinnosti.

Finanéna kontrola VO/O sa zaéina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela vo¢i Vykonavatelovi (t.j. diiom
predloZenia (doruéenia) Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vritane po?adovanej dokumentacie
definovanej v Prirucke k procesu VO/O, spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Priruc¢ky. Den uréujuci
zaCiatok lehoty je den nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoc¢nosti urcujlicej zaciatok kontroly a teda
derl nasledujuci po dni doruéenia Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vratane pozadovanej
dokumentdcie. V pripade nedorucenia poZzadovanej dokumentacie v rozsahu poZadovanom Priruckou
k procesom VO/O alebo v pripade identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon finan¢nej kontroly
VO/O pozastavi do ¢asu predloZenia pozadovanej dokumentacie, resp. do ¢asu vysvetlenia alebo
odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu finan¢nej kontroly VO/O su podrobne uvedené v kapitole 3.12.1
tejto Prirucky.

3.12.3 Administrativna finanénd kontrola Ziadosti o platbu
Vykon AFK ZoP prebieha podla ustanovenia § 8 zdkona o finanénej kontrole a audite.

Kontrola projektu na Grovni ZoP méZe byt vykondvana formou administrativnej finanénej kontroly
a/alebo finanénej kontroly na mieste. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je Uc¢inna Zmluva
o PPM, legislativa EU a SR ako aj zakon o finanénej kontrole a audite.
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AFK ZoP vykondava Vykondvatel v stvislosti s poskytovanim prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
Vzhladom na to, Ze prostriedky mechanizmu sa poskytuju Prijimatelovi spravidla na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu, Vykondvatel vykondva AFK v suvislosti s kazdou Ziadostou o platbu
prostriedkov mechanizmu, ktoru predlozi Prijimatel Vykondvatelovi.

Overenie v ramci finan¢nej kontroly spociva v overeni ndroku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu
v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPM, inych zavaznych dokumentov a dodrZani uplatnitelnych pravidiel
vyplyvajicich z pravnych predpisov SR a EU. Vykonavatel vramci kontroly overi tie? stlad ZoP
Prijimatela a podpornej dokumentécie s legislativou EU a SR najma s ohladom na zasadu riadneho
finanéného hospodarenia, zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti narokovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM a z legislativy EU a SR.

AFK ZoP sa zacina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela voci Vykondvatelovi t.j. dfiom predloZenia
(doruéenia) Ziadosti o platbu, vratane poZadovanej dokumentécie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto
Prirucky, spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den uréujuci zaciatok lehoty, je defi nasledujuci
po dni, kedy doslo ku skuto€nosti urcujlcej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni dorucenia
Ziadosti o platbu vratane pozadovanej dokumentdcie. V pripade nedoruéenia pozadovanej
dokumentdcie v rozsahu poZzadovanom touto priruckou v kapitole 3.5.3 alebo v pripade identifikovania
nedostatkov, Vykonavatel vykon AFK ZoP pozastavi do ¢asu predloZenia pozadovanej dokumentécie,
resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov. AFK ZoP musi byt ukoncena
najneskor pred zrealizovanim platby alebo zuc¢tovanim platby.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu AFK ZoP st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny overit ndrokované/deklarované vydavky a ostatné skutocnosti uvedené
v ZoP aj formou finanénej kontroly na mieste. Ak sa vykondva administrativna finanénd kontrola aj
financna kontrola na mieste tej istej financnej operacie (projektu) alebo jej Casti sucasne, Vykondvatel
moze vypracovat spoloény navrh (Ciastkovej) spravy a spolocnej (Ciastkovej) spravy z administrativnej
finan¢nej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste podla ustanovenia § 22 ods. 1 zdkona o finanénej
kontrole.

Vykonavatel je oprdvneny vyclenit ¢ast ndrokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov, ktoré si vyZzaduju doplnenie/zmenu/overenie niektorych skutocnosti na mieste, prip. o tom
rozhodne Vykonavatel z iného dévodu do samostatnej AFK ZoP.

3.12.4 Kontrola monitorovacej spravy

Kontrola projektu na drovni MS je vykonavana formou kontroly Udajov uvedenych vo formuldri
prislusnej MS a poZadovanej dokumentdcie uvedenej v kapitolach 3.7.1 a7z 3.7.3 tejto Prirucky.
V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovacej spravy, alebo v pripade, ak
Vykondvatel nevie ziskat primerané uistenie o realizacii avysledkoch projektu, je Vykonavatel
opravneny vykonat aj FKnM.

Kontrola MS sa zac¢ina driom predloZenia (dorucenia) MS, vratane poZadovanej dokumentdcie
sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je den nasledujuci po dni,
kedy doslo ku skuto€nosti urcujucej zaciatok kontroly ateda der nasledujuci po dni dorucenia MS
vratane poZadovanej dokumentdacie. V pripade nedorucenia poZzadovanej dokumentacie v rozsahu
pozadovanom touto priruckou v kapitolach 3.7.1 a7 3.7.3, alebo v pripade identifikovania nedostatkov,
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Vykonavatel vykon kontroly MS pozastavi do ¢asu predloZenia pozZadovanej dokumentdcie, resp. do
¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu kontroly MS sU podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly MS, a to z dévodu,
Ze vystupom kontroly v pripade samotnej MS nie je vidy sprava/Ciastkova sprava z kontroly, ale
Kontrolny zoznam k MS a informdcia o vysledku posudenia MS.

3.12.5 Kontrola ozndmenia o zmene/ziadosti o zmenu

Kontrola predlozeného Ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu je vykonavana formou kontroly Gdajov
uvedenych vo formulari prislu§éného 00Z/Z0Z a po?adovanej dokumentacie uvedenej v kapitole 3.8.1.2
Priru¢ky. V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly OoZ/Z0Z, alebo v pripade, ak
Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o opravnenosti navrhovanej zmeny z predlozenej
dokumenticie, je Vykonavatel opravneny vykonat FKnM.

Kontrola OoZ/Z0Z sa zadina driom predloZenia (doruéenia) OoZ/Z0Z, vrdtane pozadovanej
dokumentdcie spoésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujlci zaciatok lehoty, je den
nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoc¢nosti urcujucej zaciatok kontroly a teda der nasledujuci po dni
doruéenia 0o0Z/ZoZ vratane pozadovanej dokumentacie. V pripade nedorudenia pozadovanej
dokumentdcie vrozsahu poZadovanom touto priruckou vkapitole 3.8.1.2 alebo v pripade
identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon kontroly OoZ/Z0Z pozastavi do ¢asu predlozenia
pozadovanej dokumentacie, resp. do casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych
nedostatkov.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu kontroly 00Z/Z0Z st podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly OoZ/Z0Z, ato
z doévodu, Ze vystupom kontroly v pripade samotného 00Z/Z0Z nie je vidy sprava/ciastkova sprava
z kontroly, ale Kontrolny zoznam k 00Z/70Z a informécia o vysledku postdenia OoZ/Z07.

3.12.6 Financ¢na kontrola na mieste
Vykon FKnM prebieha podla § 9 a ustanoveni & 20 aZ 27 zdkona o finan¢nej kontrole a audite.

Vykonanie FKnM"? je fakultativne. FKnM je potrebné vykonat v pripade, ak nie je moZné tzv. ,od stola
“preverit a zistit skutocnosti, ktoré sa povazuju za potrebné na Gcely overenia realizacie projektu alebo
jeho casti, ako aj dalSie skutocnosti pre ucely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v sulade so
Zmluvou o PPM.

FKnM sa vykondva priamo v priestoroch Prijimatela alebo Partnera, alebo na mieste realizacie
projektu, kedykolvek v priebehu realizacie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou
FKnM stanovi Vykonavatel napr. od zloZitosti projektu, vysky financénej podpory, Urovne rizika ako aj
dalsich faktorov. Vykonavatel vykona FKnM pocas realizacie projektu v tom pripade, ak z predlozene;j

170 § 9 zakona o financnej kontrole.
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dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o realizacii projektu a dosiahnuti poZadovanych
vysledkov (napr. po predlozeni ZoP, Zavere&nej ZoP alebo Zavereénej MS). Pokial Vykondavatel nevie
ziskat primerané uistenie o spravnosti a zdkonnosti vydavkov na zaklade jednej FKnM, vykona pocas
realizcie projektu viacero FKnM. Vydavky projektu, ktoré vznikli v zahranici, nie si predmetom FKnM,
okrem pripadov, kedy Vykondvatel nemdze administrativnou finan¢nou kontrolou/kontrolou ziskat
primerané uistenie o ich spravnosti a zakonnosti.

Ak sa s projektom spaja povinnost zabezpecit jeho udrzatelnost aj po ukonéeni jeho realizécie,
Vykonavatel v pripade potreby vykonava FKnM aj pocas obdobia udrzatelhosti projektu, a to taktiez
v pripade, ak z predloZzenej dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o zabezpeceni udrzatelnosti
projektov financovanych z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu
vykondvania FKnM po obdobi realizacie projektu Vykonavatel uréi na zdklade identifikovanych
nedostatkov aich miery zdvaznosti, zistenych pri kontrole Udajov v napr. v predlozenej IUVP a jej
prilohach, charakteru projektu a jeho vystupov a inych skutoénosti vyplyvajucich z realizacie projektu.

FKnM sa zacina vykonanim prvého ukonu Vykonavatela voci Prijimatelovi, t.j. diom zaslania alebo
vykonania Ozndmenia o vykone FKnM, sp6sobom podla kapitoly 2 tejto Prirucky. V tento den dojde ku
skutocnosti urcujucej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu FKnM su podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Predmetom a hlavnym cielom FKnM je najméa overenie spravnosti informdcii o fyzickej a financnej
realizacii projektu, plnenie cielov projektu, overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v ucétovnych dokladoch a v podpornej
dokumentdcii k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoc¢nosti
uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie dalsich skutoénosti stvisiacich
s implementdciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM (napr. dodrZiavanie
pravidiel publicity, G¢tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentacie, vykazovanie Gdajov o naplfani
spoloénych ukazovatelov, ai.) v zavislosti od predmetu kontroly. Cielom FKnM méze byt aj realne
overenie skuto¢nosti, ktoré boli Prijimatefom deklarované v rdmci inych kontrol.

Predmetom FKnM moézu byt vsetky skutoénosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, napriklad:

= Kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb alebo vykonania prac deklarovanych na
faktdrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil Prijimatel Vykondvatelovi ako podpornu
dokumentaciu k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skuto¢né dodanie tovarov,
poskytnutie sluZieb alebo vykonanie prac“);
Pri pracach je to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vsetky udaje
o vykonanych stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny
materialov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu osdb, ktoré vykonali stavebné prace a
k dizke trvania prac.
V rdmci uvedeného sa overuju aj origindly dokladov, ktoré nie si sucastou dokumentécie k
projektu sustredenej u Vykonavatela, napr:
- Pri dodavke tovaru su to inventarizacné cisla nadobudnutého tovaru, identifikacné cislo
tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy.
- Pri sumarizac¢nych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych
harkov, resp. zoznamov vydavkov.
- Pri dodavke mobilnych zariadeni kontrola platného technického preukazu vydaného pre
Prijimatela.
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= Kontrola suladu realizacie aktivit projektu so Zmluvou o PPM (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpo¢tom projektu, harmonogramom realizacie aktivit projektu a
pod.), prip. kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v Zmluve o PPM;

=  Kontrola, ¢i Prijimatel predklada spravne informdacie ohladom fyzického pokroku realizacie
projektu a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

= Kontrola, ¢i su v uctovnom systéme Prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom uctovnictva podla zdkona o Uctovnictve, a to bud' na analytickych Ucétoch
v Cleneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v
¢leneni podla jednotlivych projektov bez wvytvorenia analytickych Uétov v cleneni podla
jednotlivych projektov, ak Ucétuju v sustave podvojného Uctovnictva, alebo v Uétovnych knihach so
slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu v u¢tovnych zapisoch, ak uctuju v sistave jednoduchého
Uctovnictva, ak ide o Prijimatela, ktory je u¢tovnou jednotkou. V pripade, ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajlcich sa projektu
v Uctovnych knihach podla § 15 odsek 1 zdkona o Uctovnictve so slovnym a Ciselnym oznacenim
projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zépisov a sp6sob
ocenovania majetku a zavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona o Uctovnictve;

= Kontrola dokumentacie VO/O (pozn. nejde o finanénd kontrolu VO/O, ale napr. o overenie suladu
dokumenticie predloZenej Vykonavatelovi s dokumentéciou archivovanou Prijimatelom);

= Kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

= Kontrola povinnosti Prijimatela poistit alebo zabezpelit poistenie majetku nadobudnutého
z prostriedkov mechanizmu v stdlade so Zmluvou o PPM;

= Kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia Statnej pomoci/ pomoci de minimis;

= Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone kontroly (AFK, FKnM, resp.
spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste);

= Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni;

= Kontrola neprekryvania sa vydavkov;

= Kontrola udrzatelhosti projektu;

= Konflikt zaujmov;

= Kontrola vecnej, ¢asovej, Uzemnej opravnenosti vydavkov;

= Kontrola hospodarnosti, efektivnosti, ic¢innosti a Ucelnosti vydavkov;

= Kontrola preukdzatelnosti a redlnosti predloZenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi
vydavkami;

= Kontrola naplnenia podmienok zjednoduseného vykazovania vydavkov, napr. suladu predloZzeného
vydavku so Standardnou stupnicou jednotkovych vydavkov v pripade vyuZitia zjednoduseného
vykazovania vydavkov formou Standardnej stupnice jednotkovych vydavkov;

= Kontrola skuto¢ného dodania tovarov alebo poskytnutia sluZzieb deklarovanych na faktiurach a
inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozZil Prijimatel ako sucast zUétovania preddavkovej
platby’2.

= Kontrola Uctovnictva Prijimatela v suvislosti s vyuZivanim poskytovania preddavkovych platieb a
ich spravneho Uctovania v uctovnictve Prijimatela (t.j. zalctovanie poskytnutého preddavku,
prijatie faktury, za¢tovanie rozdielu - preplatok/nedoplatok) 172,

171 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonévatela.
172 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykondvatela.
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Vykondavatel oznami Prijimatelovi atretej osobe predmet atermin zacatia FKnM, pripadne aj
predpokladant dizku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonavatel oznamuje termin zacatia
fyzického vykonu FKnM vopred, najneskér pri vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa pouziva aj na
podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej ¢innosti a to sposobom podla ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM.

Na vykonanie FKnM méze Vykonavatel prizvat zamestnancov inych organov verejnej spravy alebo
inych pravnickych osdb alebo fyzické osoby s ich suhlasom, ak je to odévodnené osobitnou povahou
FKnM. U¢&ast prizvanych osdb na FKnM sa povaZuje za iny ikon vo véeobecnom zaujme.

FKnM vykonavaju zamestnanci Vykondvatela na zaklade pisomného poverenia na vykon finanénej
kontroly na mieste, pricom predmetnd kontrola je vykondvand minimdlne dvoma osobami. Povereni
zamestnanci Vykonavatela su povinni preukazat sa pri zacati fyzického vykonu kontroly Prijimatelovi
pisomnym poverenim na vykonanie FKnM a umozZnit na zaklade poziadavky Prijimatela nahliadnut do
preukazu totoZznosti alebo sluZobného preukazu.

Povinnosti Prijimatela/Partnera pri vykone finanénej kontroly na mieste

Prijimatel ako aj tretia osoba su povinni pri vykone FKnM poskytnut Vykonavatelovi sicinnost. Prava
a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela pri vykone kontroly upravuje Zmluva o PPM a zdkon o
financnej kontrole a audite.

Prijimatel ako povinnd osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a4 zdkona o finan¢nej kontrole
povinny najma:

= vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jej zacatie a
riadny priebeh;

= obozndmit pri zacati FKnM ¢lenov kontrolnej skupiny a prizvand osobu s bezpecnostnymi
predpismi, ktoré sa vztahuju na priestory, v ktorych sa vykondva FKnM;

=  umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa pouZiva aj na podnikanie alebo na
vykonavanie inej hospodarskej ¢innosti;

= predloZit ¢lenom kontrolnej skupiny na vyZiadanie vysledky kontrol alebo auditov vykonanych
inymi organmi a prijimatefom, ktoré suvisia s FKnM;

= predloZit v lehote uréenej ¢lenmi kontrolnej skupiny vyZiadané originaly alebo Uradne osvedcené
kopie dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupy, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s FKnM
a vydat im na ich vyZiadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti a umoznit im vyhotovovat si kdpie
tychto podkladov;

= poskytnut sucinnost ¢lenom kontrolnej skupiny;

= prijat v lehote uréenej Vykonavatelom opatrenia na napravu nedostatkov uvedenych v ¢iastkovej
sprave alebo v sprave a odstranit priciny ich vzniku;

= predlozit Vykondavatelovi v ur¢enej lehote pisomny zoznam prijatych opatreni;

= prepracovat a predlozit v lehote uréenej Vykonavatelom pisomny zoznam prijatych opatreni, ak
Vykondvatel vyZadoval jeho prepracovanie a predloZenie;

= splnit prijaté opatrenia v lehote uréenej Vykonavatelom;

= predloZit na vyzvu Vykonavatela dokumentaciu preukazujicu splnenie prijatych opatreni.
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Pre potreby vykonu FKnM z hladiska Gétovnictva je Prijimatel povinny zabezpedit nasledovné doklady:

= Ucétovy rozvrh vytlaceny z uctovného programu pre dany projekt s jasnou identifikaciou
analytickych uctov pre projekt (Cislo uctu a nazov);

= knihu doslych faktur s vyznacenim jednotlivych faktur v ramci projektu;

= saldo konto dodavatelov uctu 321 xxx pre dany projekt;

= (ctovné zdpisy v uctovnych knihdch preukazujlice zaucétovanie prislusnej faktury, jej dhrady a
zaradenia do majetku (v pripade obstarania majetku) v Uctovnictve Prijimatela.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel/Partner realizuje zdravé financ¢né riadenie tak, aby boli uskuto¢nené prace, resp. dodané
tovary alebo poskytnuté sluzby v zmysle predloZzenych faktur;

- Prijimatel/Partner archivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o PPM;

- Prijimatel/Partner je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a
uvedenie predmetu projektu/vystupu projektu do uZivania, t.j. do riadnej prevadzky, pokial
podmienky konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM neur¢uju inak (relevantné pre FKnM po vecnom
ukonceni realizacie projektu) alebo preukazat, Zze vystup projektu je aplikovatelny tak, ako sa to
predpokladalo v schvélenej ZoPPM;

- Prijimatel/Partner je pocas financnej kontroly na mieste povinny kontrolnej skupine zabezpecit
preukazanie vsetkych skutocnosti slvisiacich s realizaciou projektu a tykajucich s projektu.

3.13 Sankény mechanizmus
3.13.1 Sankény mechanizmus vo vztahu k plneniu meratelnych ukazovatelov

V pripade nenaplnenia cielovej hodnoty meratelného ukazovatela (dalej aj ,,MU“) identifikovaného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, ktoru Prijimatel vykazuje vo faze ukoncenia vecnej
realizacie projektu ma Vykonavatel pravo pristupit k uloZeniu sankcie, a to alikvotne k miere
neplnenia tohto MU. Tzn. VysSka udelenej sankcie je Umerna miere neplnenia cielovej hodnoty MU,
ktora bola skuto¢ne dosiahnutd a schvalend v ZMS vo vztahu k planovanej cielovej hodnote uvedene;j
v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia.

Miera plnenia MU sa urci podla nasledujiceho vztahu:

i Inenia MU Dosiahnuta a schvalena hodnota MU v ZMS 100 [%]
_ X
tera pinenta Hodnota MU v zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia ’

V pripade projektov s viacerymi MU sa miera plnenia MU pre potreby vypoctu vysky sankcie urci ako
priemer z mier plnenia jednotlivych MU. Sankcia sa neukladd, ak miera plnenia MU neklesne pod 95 %.
Pri ukladani sankcie sa zohladnuje miera ¢erpania PM.

Priklad: Ak k datumu ukoncenia vecnej realizacie projektu bude MU naplneny vo vyske 80 % stanovenej
cielovej hodnoty, vyska sankcie bude predstavovat 20 % zo sumy PM uvedenej v Zmluve o PPM v Case
jej uzatvorenia.
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Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatiiuje v pripade projektov v ramci vyzvy
03104-26-V06.

Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatiuje ani v pripade projektov v ramci vyzvy
03104-26-V05, v pripade ktorej sa uplatfiuje nasledovny sankény mechanizmus:

Miera plnenia MU Vyska sankcie

minimalne 70 % | 5 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v ¢ase jej uzatvorenia
a menej ako 80 %

minimalne 60 % | 10 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 70 %

minimalne 50 % | 15 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 60 %

Miera plnenia MU pre ucely sankcie sa pocita vylune z plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov. Sankcia sa neukladd, ak miera plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov dosiahne minimalne 80 %. V pripade, Ze miera plnenie MU klesne pod
50 % ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM a Vykonavatel
je_opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov_mechanizmu alebo ich Casti
alebo aplikovat sankény mechanizmu analogicky podla tabulky vyssie.

Pri ukladani sankcie sa nezohladnuje miera cerpania (vysSka poskytnutych) PM.

Ak Prijimatel odmietne vysporiadat financné prostriedky vyplyvajice z kratenia prostriedkov
mechanizmu, Vykonavatel méze odstupit od Zmluvy o PPM s povinnostou vratenia vsetkych
vyplatenych prostriedkov mechanizmu.

3.14 Ukonéenie realizacie projektu a udrzatelnost projektu

Realizacia projektu sa povazuje za ukoncenu, ak doslo k vecnému ukonceniu projektu (skutocne sa
zrealizovali vsetky aktivity projektu) a zaroven doslo aj k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel
uhradil vSetky opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené alebo zuctované zodpovedajuce
prostriedky mechanizmu). Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti
projektu.

U

Ukoncenie vecnej realizacie projektu — predstavuje ukoncenie fyzickej realizacie projektu. Vecna
realizacia projektu sa povazuje za ukoncéenu v kalendarny den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval cely
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projekt/vetky aktivity projektu, t.j. v kalendarny de#, kedy Prijimatel kumulativne splni'’® nasledovné
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali vSetky aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru plnenia az podmienok konkrétnej vyzvy a/alebo prislunej Zmluvy o PPM* aj
ho uviedol do uZivania, resp. bol riadne zrealizovany/aplikovany, resp. sa splnil tak, ako sa to
predpokladalo v kladne posudenej ZoPPM. Preukazanie splnenia tejto podmienky konkrétne
upravuje vzdy prislusna Zmluva o PPM.

Relevantné doklady preukazujice ukoncenie realizacie projektu/realizacie aktivit projektu predklada
Prijimatel najneskor ako sucast Zavereénej ZoP alebo ZMS.

Ak ma projekt alebo poslednd ukoncovana aktivita projektu viacero vystupov, pre ucel ukoncenia
vecnej realizdcie projektu sa povazuje naplnenie posledného vystupu tejto aktivity projektu, pricom
musia byt sic¢asne naplnené (ukonéené) aj skor zrealizované vystupy projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorsieho ukoncenia projektu/jednotlivych aktivit projektu za ucelom dodrzania leh6t
uvedenych v Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.

Informdcie k ukoncéeniu vecnej realizacie projektu a k predkladaniu poZadovanej dokumentacie su aj
sucastou monitorovania pri ukonéovani realizicie projektu, a st uvedené aj v ramci kapitoly 3.7.1 tejto

Prirucky.

Po ukonceni realizacie projektu (t.j. po financhom ukoncéeni, kedy boli Prijimatelovi
uhradené/zG¢tované aj zostavajuce prostriedky mechanizmu) Vykondvatel stanovi Prijimatelovi
terminy predkladania Informacii o udrZani vystupov projektu ainformuje ho o tejto skutonosti
emailom.

Neukoncenie realizacie projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2
Opis Projektu (v zneni pripadnej zmeny projektu v silade s ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle ¢lanku
11 ods. 7 pism. f VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porusenie Zmluvy o PPM, ak
Vykondvatel neschvalil predizenie realizacie projektu/aktivit projektu v rémci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve na zaklade Ziadosti o zmenu predloZenej Prijimatelom, resp. Prijimatel
nepoziadal o prediZenie realizacie projektu.

3.14.1 Podmienky udrzatelnosti projektov

Doba udrZatelnosti projektu predstavuje udrZanie (zachovanie) ciela projektu pocas obdobia
stanoveného vZmluve o PPM. Doba udrZatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu Projektu.

173 podmienky je potrebné kumulativne splnit v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vztahuji v zmysle podmienok konkrétnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM a ako si zaroveri uvedené v ods.2 ¢lanku 1 VZP v definicii ,Ukonéenia vecnej realizacie Projektu” konkrétnej
Zmluvy o PPM.

174 Ak vyzva na predlozenie ZoPPM/prisluéna Zmluva o PPM nestanovuije inak, alebo schvalena ZoPPM neurcuje iné podmienky sfunkénenia
predmetu/vystupu projektu, tak uvedenie do uZivania znamena uvedenie predmetu/vystupu projektu uz do riadnej prevadzky.
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Prijimatel je v zmysle ¢lanku 2, ods. 4. pism. b, VZP Zmluvy o PPM povinny udrzZat ciel projektu aj pocas
celej doby udrZatelnosti projektu.

Obdobie udrzatelnosti je definované v ods. 4.3 ¢lanku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.

Zachovanie/udrZanie vysledkov a ciela projektu bude predmetom monitorovania v ¢ase udrzatelnosti
projektu, v zmysle postupov uvedenych v kapitole 3.7.2 tejto Prirucky.

4. Informovanie a komunikacia

Prijimatel’ je povinny pocas ucinnosti Zmluvy o PPM informovat verejnost o prostriedkoch
mechanizmu, ktoré na zadklade Zmluvy o PPM ziska, resp. ziskal podla ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Pri propagécii planu obnovy sa okrem zobrazenia emblému EU poutZije oficidlne logo planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu. Stiahnutelné loga planu obnovy a Next Generation EU, su zverejnené
na webovej stranke Planu obnovy a odolnosti, na
linku https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v Casti Vizibilita.

Prijimatel zabezpedi viditelnost zdroja financovania aj spétne, a to v pripade vsetkych aktivit projektu
financovaného z POO SR, aj tych, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020).

Prijimatel zabezpeéi zobrazenie povinnych prvkov (emblém EU, logo plénu obnovy a dalsie prvky
definované v ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy o PPM), pocas ucinnosti Zmluvy o PPM, minimalne vsak
po dobu piatich rokov od ukoncenia realizacie aktivit projektu, podla toho ktorad skuto¢nost nastane
skor.

Komunikacéné aktivity suvisiace s realizaciou aktivit projektu financovaného z POO sa realizuju s ciefom
podpory dosiahnutia vystupov a/alebo ciela projektu, komunikaéné aktivity nemozu primarne sluzit
ako propagacia konkrétnej osoby alebo institucie.

V pripade organizacie podujati je Prijimatel povinny uviest zdroj financovania prostrednictvom
zobrazenia povinnych prvkov na plagate minimalnej velkosti A5, ktory bude umiestneny v miestnosti
konania podujatia na viditelnom mieste a zaroven na vsetkych propagacnych materidloch podujatia.

5. Informacny systém

Informacny systém relevantny pre casti sUvisiace s implementaciou projektov podporenych z POO je
aktualne v procese pripravy ainformacie o iom budu doplnené do Priru¢ky pre Prijimatela v jej
nasledujucich verziach.

Do casu sfunkénenia informacného systému je sposob predkladania informacii a podpornej
dokumentdcie k jednotlivym procesom implementacie podrobne definovany v jednotlivych kapitolach
tejto Prirucky.
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6. Uchovavanie dokumentacie

Prijimatel je podla €l. 2, ods. 4 pis. g) VZP Zmluvy o PPM povinny uchovavat vietku dokumentéaciu
k projektu v sulade so Zmluvou o PPM, minimalne do 31. decembra 2031, ak z ¢l. 7 ods. 7.3 Zmluvy
o PPM nevyplyva dlhsia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
osob podla Zmluvy o PPM. Porusenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM.
Stanovend doba podla prvej vety méze byt automaticky prediZena (t.j. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na zdklade ozndmenia Vykonavatela Prijimatelovi) v zmysle
Pravneho ramca.

Evidencia a uchovavanie dokumentov musi byt zabezpecené aj v stlade so zdkonom ¢. 395/2002 Z. z.
o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

U¢tovnu dokumentéciu tykajicu sa projektu je Prijimatel povinny uchovévat a ochrafiovat v stlade so
zdkonom o uUctovnictve.

Uchovéavané dokumenty musia poskytovat dostatocnu zaruku spolahlivosti na Géely auditu a kontroly.
V pripade, ak existuju dokumenty len v elektronickej podobe, musia pouzivané pocitacové systémy
spifiat bezpeénostné $tandardy, ktoré zabezpedia, ze uchovavané dokumenty su v stlade so zavaznymi
pravnymi predpismi SR a su déveryhodné na ucely auditu a kontroly.

Pre ulahéenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prislusnych organov je Prijimatel povinny:

= skontrolovat evidenciu dokumentov, ktord zaruéi po celd dobu uchovavania rovnaku
hodnovernost (oznacenie dokumentov, trvanlivost elektronickych nosi¢ov a pod.);

»  zabezpedit, aby dokumentécia spifiala stanovené naleZitosti (podpis $tatutdrneho zastupcu,
resp. poverenej osoby podla predlozeného vzorového podpisu, peciatku (ak relevantné), Cislo
zmluvy a pod.);

= v pripade, ak nie su zaradené v archivovanej dokumentadcii origindly dokumentov, Prijimatel je
povinny na vyZiadanie opravnenych os6b predloZit origindl dokumentacie;

= vykonat kontrolu analytickych Gc¢tov v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencie v technickej forme v C¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych uctov v €leneni podla jednotlivych projektov a ich stladu s preplatenymi ZoP,
uctovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat vypisy z analytického uctovania;

= urobit inventarizaciu majetku nadobudnutého z projektu a pripraveny supis majetku priloZit k
uchovévanej dokumentdcii. Na supise majetku musi byt jasne identifikovany kéd projektu,
nazov projektu a umiestnenie v rdmci prislusnej organizacie;

= uchovavat vietky materialy a dokumenty, ktoré boli vytvorené v ramci informovania a publicity
(letaky, publikacie, elektronické nosice a iné);

= pripojit k uchovavanej dokumentacii koreSpondenciu so vsetkymi relevantnymi subjektmi,
ktora je pre kontrolu ukonceného projektu podstatna;

=  po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spdsobom podla typu
vystupu;

= ak ma Prijimatel zverejnit na svojom webovom sidle informacie o projekte, nasledne je
povinny archivovat vsetky zverejnené materialy a dokumenty suvisiace s projektom;

= v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udriat ho pocas celej doby
udrzatelnosti;

= vsuvislosti s povinnostou prijat opatrenia na napravu nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujucich sa k plneniu opatreni (zdznam,
zapis a pod.) a prilozit k uchovavanej dokumentacii.
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7. Zoznam priloh

Priloha ¢. 1 — Priklad bankovej zaruky

Priloha ¢&. 2a - Formuldr Ziadosti o platbu — priebeZna platba

Priloha €. 2b - Formuldr Ziadosti o platbu — poskytnutie zdlohovej platby

Priloha €. 2c - Formuldar Ziadosti o platbu — zi&tovanie zélohovej platby

Priloha ¢. 2d - Formuldr Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovania

Priloha €. 2e - Formuldr Ziadosti o platbu — zGétovanie predfinancovania

Priloha ¢&. 2f - Formuldr Ziadosti o platbu — vratenie

Priloha €. 2g — Cestné vyhlasenie — Komponent 3

Priloha ¢. 3 — Pracovny vykaz

Priloha €. 4 — Sumarizacny harok

Priloha €. 5 — Formuldr Monitorovacej spravy/Informacie o udrzani vysledkov projektu
Priloha ¢. 5a — Sprava o vyuzivani nabijacieho bodu

Priloha ¢. 5b — Sprdva o uskladnovani elektriny v batériovom systéme

Priloha €. 5¢c — Informacia o prevadzkovani nabijacieho bodu

Priloha ¢. 6 — Zoznam meratelnych ukazovatelov a sp6sob preukazania dosiahnutych hodnot
Priloha €. 7 — Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu

Priloha €. 8 — Test podniku v tazkostiach

Priloha ¢. 8a — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — obce, mesta, VUC
Priloha €. 8b — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — RO, PO
Priloha €. 8c — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach - ostatni

Priloha ¢. 9 — Cestné vyhldsenie Prijimatela o planovanej palivovej zakladni

Priloha ¢. 10a — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 1

Priloha ¢. 10b — Preukdzanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 9

Priloha €. 10c — Preukdzanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavizkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 3

Priloha ¢. 11 — Identifikacia majetku, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt
Priloha €. 12a - Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V01
Priloha €. 12b - Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V07

Priloha ¢. 12c Hlasenie o implementdacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09104-03-V01
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Priloha €. 12d Hldsenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzvy 09104-03-V03 a
09104-03-V04

Priloha ¢. 12e Hlasenie o implementdcii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V01

Priloha €. 12f Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V03
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