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1. Ciel a platnost Prirucky

Prirucku pre Prijimatela pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj
,Prirucka”) vydava Ministerstvo hospodarstva SR ako Vykondavatel investicii a reforiem v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR pre Komponent 1 a Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlady SR ¢. 221 z 28. aprila
2021 a ako Sprostredkovatel investicii a reforiem v rdmci Planu obnovy a odolnosti SR pre Komponent
9 v stlade so Zmluvou o vykonavani Casti Uloh Vykonavatela Sprostredkovatelom ¢. 862/2022 zo dia
26.09.2022, ucinnej od 29.09.2022 (dalej aj ako ,Vykondvatel” alebo ,,MH SR“).

Pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmami ,,Vykondvatel” alebo ,MH SR“ rozumie uloha MH SR ako
Vykondvatela pre komponent 1 a Komponent 3, ako aj Sprostredkovatela pre Komponent 9.

Prirucka sa vztahuje vyhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti (dalej aj ,,PO0O”) realizované na zaklade vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu v rdmci Komponentu 1, 3 a 9 vyhlasenych MH SR.

Prirucka je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory popisuje jednotlivé fazy implementacie projektu.
Prirucka nenahrddza ind riadiacu dokumentdciu a zdvazné dokumenty slvisiace s pripravou a
realizaciou projektov v ramci POO, ako napr. Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej aj
,Zmluva o PPM“), Systém implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj
,SIPOO“). Vzajomné prdva a povinnosti medzi Vykonavatelom a Prijimatelom sa riadia Zmluvou o PPM
a Pravnym rdmcom?. V pripade rozporu medzi ustanoveniami Priru¢ky a Zmluvy o PPM su zavazné
ustanovenia Zmluvy o PPM. Prirucka predstavuje zavazny riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, ¢lanku
2 Zmluvy o PPM oznadeného ako ,Zavaznd dokumentdcia“?, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju alebo
méZu vyplyvat podmienky realizacie projektu.

Prirucka je zverejnena na webovom sidle Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-
obnovy/dokumenty.

Priruc¢ka poskytuje Prijimatelom dopliujlice, spresfiujuce a vysvetlujuce informacie a slGZi na lepsiu
orientdciu v procese implementacie projektu a efektivnu vzajomnu spolupracu vsetkych zucastnenych
subjektov pri uvadzani projektu do Zivota. Jej cielom je usmernit Prijimatelov, ako postupovat
v procese implementacie projektu, napr. pri priprave Ziadosti o platbu, Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPM,
pri vypracovani monitorovacich sprav a taktiez poskytnut informacie, aké doklady je potrebné v
uvedenych suvislostiach predkladat Vykonavatelovi.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Prirucke. V_pripade zmien v Prirucke,
tykajucich sa zadvaznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podia tychto zmien.
V pripade aktualizacie Prirucky bude Vykonavatel o tejto skutocnosti informovat Prijimatela
elektronicky prostrednictvom e-mailu a zdroven zverejni aktualizaciu Prirucky na webovom sidle
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Prirucka a kazda jej aktualizacia

! Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju, o.i. vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to bud priamo alebo nepriamo tym, ze
upravuju skuto€nosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom). Prdvny ramec je podrobnejSie
definovany v ods.2 ¢lanku 1 Zmluvy o PPM.

2 Zavazna dokumentiécia - dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade a na zaklade Pravneho rdmca (najmé zdkon o mechanizme, Systém
implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) av sulade so Zmluvou o PPM, ktoré su riadne zverejnené na oficidlnych webovych sidlach
Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, prévnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo
schvalenia a obsahuju upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentdcia je pre zmluvné strany zavazna bez
ohladu na jej nazov, ak Vykondvatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.


https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

nadobuda ucinnost driom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. ditumom uvedenym na Uvodnej strane Prirucky podla toho,

¢o nastane neskor.

Zoznam skratiek a skratenych pojmov

Obsah pojmov pouzitych vtejto Prirucke je totoiny s pojmami tak, ako su uvedené vZmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

AFK
AP
cov

CRz

IUVP
FKVO/O
FKnM
MH SR
MS
MSP
MU
NCRzp
NIKA
NMS
ovz

Partner

Administrativna finan¢nd kontrola

Aktivity projektu

Celkové opravnené vydavky

Centrdlny register zmlav

Eurépska komisia

Eurépska unia

Informacny systém

Informdcia o udrzani vystupov projektu
Finanéna kontrola verejného obstaravania/obstaravania
Finan¢na kontrola na mieste

Ministerstvo hospodarstva SR

Monitorovacia sprava

Mikro-, maly a stredny podnik®

Meratelny ukazovatel

Notarsky centrdlny register zaloZznych prav
Narodna implementacna a koordinacna autorita
Naslednd monitorovacia sprava

Okolnost vylucujica zodpovednost

Osoba, ktord sa v zaujme dosahovania spolo¢nych cielov s Prijimatelom
spolupodiela na realizacii projektu na zaklade pisomnej zmluvy
s Prijimatelom a ktora zéroven nema vo vztahu k Prijimatelovi postavenie
doddvatela alebo subdodavatela. Partnerom je aj osoba, ktora sa v zaujme
dosahovania spolocnych cielov spolupodiela na priprave realizacie
projektu so Ziadatelom, ak sa ndsledne spolupodiela na realizacii tomto
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PJ

PM
PPM
PPPM
POO

Prijimatel

Prijem PM

RAP

RPVS

SIPOO
Sprostredkovatel
SR

Uhrada PM

UPVS

uvo

VO/O

Velky podnik

Vykonavatel

Vyzva
vzp
ZMS

ZoPPM

projektu a ktora zarovel nemd vo vztahu k Ziadatelovi postavenie
dodavatela alebo subdodavatela

Platobna jednotka
Prostriedky mechanizmu
Poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Plan obnovy a odolnosti

Osoba, ktorej sa poskytuju prostriedky mechanizmu od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastnych potrieb

Pripisanie prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie na
ucet Prijimatela)

Realizacia aktivit projektu

Register partnerov verejného sektora

Systém implementdacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
MH SR uréené na implementaciu Komponentu 9

Statny rozpocet

Uhrada prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie z Gétu
platobnej jednotky)

Ustredny portél verejnej spravy
Urad pre verejné obstaravanie
Verejné obstaravanie/obstaravanie
Velky podnik*

MH SR urcené na implementaciu Komponentu 1 a Komponentu 3 (pre
Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom Vykonavatel mysli MH SR aj ako
Sprostredkovatel pre implementaciu Komponentu 9)

Vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM
VSeobecné zmluvné podmienky — priloha €. 1 Zmluvy o PPM
Zaverecna monitorovacia sprava

Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
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>

ZoP Ziadost o platbu

ZZoP Zavereénd Ziadost o platbu

Zmluva o PPM Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Zoz Ziadost o zmenu

Z02Z/00Z Ziadost 0 zmenu Zmluvy o PPM/Oznamenie o zmene Zmluvy o PPM

Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie o mechanizme

Vykonavacie rozhodnutie Rady

Nariadenie o taxonomii

Nariadenie o skupinovych
vynimkach

Civilny sporovy poriadok

Obchodny zakonnik

Obciansky zakonnik

Spravny poriadok

Stavebny zakon

Trestny zakon
Zakon o cenach

Zakon o DPH

50.v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12.
februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti v platnom zneni

Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu
obnovy a odolnosti Slovenska ¢. 10156/21

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni ramca na ulahcenie udrzatelnych investicii
a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni

Nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. juna 2014 o
vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlucitelné s vnitornym
trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy® v plathom zneni

zékon €. 160/2015 Zb. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov

zédkon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

v

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik vzneni neskorsich
predpisov

v

zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov

zékon ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢.300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov
zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov



Zakon o dani z prijmov

Zakon o e-Governmente

Zakon o financnej kontrole

Zakon o obmedzeni
hotovosti

platieb v

Zakon o ochrane hospodarskej
sutaze

Zakon o mechanizme

Zakon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy

Zakon o rozpoctovych pravidlach
Uzemnej samospravy

Zakon o spravnych poplatkoch

Zakon o slobode informacii

Zakon o Statnej pomoci

Zakon o archivoch a
registraturach

Zakon o konkurze a
restrukturalizacii

Zakon o uctovnictve

v

zakon ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe vykonu
posobnosti orgdnov verejnej moci aozmene adoplneni
niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich
predpisov

zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti

zakon ¢. 187/2021 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

zakon €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach Uzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov

zédkon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

v

zdkon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o
doplneni niektorych zakonov

zakon ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

v

zakon ¢.
predpisov

431/2002 Z. z. o Uctovnictve vzneni neskorsich



v

Zakon o verejnom obstaravani zdkon ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon o registri partnerov zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
verejného sektora zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 552/2003 Z. z. ovykone prace vo verejnom zaujme

Zakon ovykone price vo , - .
v zneni neskorsich predpisov

verejnom zaujme

v

Zakon o znalcoch, tlmoénikoch zdkon ¢ 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmocnikoch
a prekladateloch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

2. Sposob komunikacie medzi Prijimatelom a Vykonavatelom pocas
implementacie projektov

ees

Sposob vzajomnej komunikacie medzi Prijimatefom a Vykonavatelom je stanoveny v clanku 5
Zmluvy 0 PPM v zneni jej neskorsich dodatkov. Vzajomna komunikacia® medzi Prijimatelom
a Vykonavatelom vo vztahu k povinnostiam a postupom vyplyvajicim zo Zmluvy o PPM bude
prebiehat pisomnou formou, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov
Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.

Pisomna forma komunikacie prebieha bud

° v elektronickej forme, alebo
) v listinnej forme,

pricom zaroven zmluvné strany vyuZzivaju prednostne pre svoju komunikaciu elektronickd formu
komunik3cie.

Pod komunikaciou v elektronickej forme sa rozumie:

e komunikécia prostrednictvom modulu elektronickych schranok Ustredného portdlu verejnej
spravy (dalej aj ,UPVS“),
e komunikacia prostrednictvom Informacného systému pre Plan obnovy a odolnosti’.

Elektronickd komunikdcia prostrednictvom modulu elektronickych schranok UPVS, zriadenych kaZdej
zmluvnej strane v sulade so zakonom ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pOsobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov, prebieha prostrednictvom elektronickej schranky ,Vseobecna agenda“.

6 Prijimatel mo6Ze splnomocnit zastupcu opravneného konat za Prijimatela, ¢im vsak nie je dotknuta zodpovednost Prijimatela. Prijimatel
moze menovat len jedného zastupcu, ktorym méze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.

7 Informacny systém pre Plan obnovy a odolnosti relevantny pre Casti tykajuce sa implementacie projektov definovanych v jednotlivych
kapitolach tejto Prirucky aktudlne este nie je funkény. Po uvedeni tychto €asti ISPO do prevddzky, vykond Vykonavatel aktualizaciu Prirucky
pre prijimatela.
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Dorucovanie pisomnosti do elektronickej schranky sa vykonava tak, Zze zmluvnd strana dokument vo
formate spifiajicom $tandardy pre komunikaciu prostrednictvom elektronickych schranok uréeny na
odoslanie autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a takto autorizovany dokument odosle do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany.

Pisomnost doru¢ena do elektronickej schranky zmluvnej strany prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy sa bude povazovat za dorucenu tejto zmluvnej strane najblizSim pracovnym driom
bezprostredne nasledujucim po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost uloZena do elektronickej
schranky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Informacia a odporucanie pre Prijimatela:

Pri komunikacii zmluvnych stran prostrednictvom elektronickych schranok nejde zo strany
Vlykondvatela o vykon verejnej moci, avsak cez elektronickd schranku ,VSeobecna agenda“
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy mézu komunikovat vietky organy verejnej moci
aj v pripade, ak nejde o vykon verejnej moci.

Ak Prijimatel’ kond podla Zmluvy o PPM prostrednictvom splnomocneného zastupcu, je povinny
zabezpedit, aby zastupca Prijimatela mal taktiez zriadenu a aktivovanu elektronickd schranku na ucely
pisomnej komunikacie pocas trvania opravnenia zastupcu. V pripade, Ze zastupca Prijimatela nema
zriadenu alebo aktivovanu elektronickd schranku, Prijimatel berie na vedomie, Zze Vykonavatel
dorucuje pisomnosti vylu¢ne Prijimatelovi, t. j. iba do elektronickej schranky Prijimatela.

Komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (emailu) pocas implementacie projektu plni pre
zmluvné strany vyluéne podpornu funkciu, priom tieto sa zavazuju pouzivat emailové adresy
oznamené podla ¢lanku 5 prislusného odseku Zmluvy o PPM. Za tymto ucelom prislusny projektovy
manazér Vykondvatela bude kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zavazného e-
mailového kontaktu.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povaZzovana za doruéend
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na
prijimanie elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktord je odosielatefom pride potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky. Ak nie je objektivne
z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky,
zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich vzdjomnad komunikdcia nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V suvislosti s komunikdciou prostrednictvom e-mailu upozorfiujeme Prijimatela na povinnost,
vyplyvajicu zo Zmluvy o PPM, zabezpeéit si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spltiat
vSetky parametre pre splnenie poZiadavky tykajicej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy
vratane pripojenych dokumentov.

V nevyhnutnych pripadoch vyuzivaju zmluvné strany komunikdciu v listinnej forme, pricom sa budu
pouzivat vyluéne postové adresy uvedené v zihlavi u¢innej Zmluvy o PPM, ak nedoslo k oznameniu
zmeny adresy.

Pisomnost zasieland druhej zmluvnej strane v listinnej forme podla Zmluvy sa povazuje pre uUcely
Zmluvy za dorucend, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
a to momentom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM.
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Listinna forma komunikacie sa bude uskutolriovat prostrednictvom doporuéeného dorucovania
zasielok. Ako mimoriadny spbsob dorucovania listinnych zasielok je mozné vyuZit aj doruéovanie
osobne alebo prostrednictvom kuriéra. V pripade zvolenia si tejto formy dorucenia pisomnosti zo
strany Prijimatela je tak mozné urobit vyluéne v uradnych hodindch podatelne Vykonavatela
zverejnenych verejne pristupnym spésobom.

2.1 Sposob predkladania dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie

V pripade vyuzitia elektronickej formy komunikacie je Prijimatel povinny predloZit prostrednictvom
elektronickej schranky UPVS nasledovnt dokumentéciu k jednotlivym procesom implementécie:

e Ziadost o kontrolu procesu verejného obstardvania/obstaravania — vo forme sprievodného
listu,

e Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu —vo forme sprievodného listu a zaroven formular Ziadosti
o platbu,

e Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zaroveri formuldr
Monitorovacej spravy,

e Ziadost o kontrolu predloZenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zaroveri formuldr
Oznadmenia o0 zmene alebo Ziadosti o zmenu,

e Ziadost o kontrolu akejkolvek dal$ej skuto¢nosti tykajucej sa implementéacie projektu,

e Oznamenie akejkolvek dalSej skuto¢nosti, tykajlcej sa implementdcie projektu,

podpisané statutarnym organom Prijimatela alebo splnomocnenej osoby pre projekt.

Dorucenie vysSie uvedenej dokumentdacie k jednotlivym procesom implementdcie elektronicky
predstavuje moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Dalsie prilohy (podporna dokumentdcia) k jednotlivym procesom implementacie, definované bud’
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je moZné taktieZ predloZit
prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, alebo aj prostrednictvom emailu, pricom zvoleny
spbsob komunikdcie zavisi od rozsahu a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie modze byt taktieZz vyuZitd
komunikacia prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, alebo aj prostrednictvom emailu.

V pripade vyuzitia listinnej formy komunikacie predklada Prijimatel nasledovnd dokumentaciu
k jednotlivym procesom implementacie:

e Ziadost o kontrolu procesu verejného obstardvania/obstaravania — vo forme sprievodného
listu,

e Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu —vo forme sprievodného listu a zaroven formuldr Ziadosti
o platbu,

e Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zarover formuldr
Monitorovacej spravy,

e Ziadost o kontrolu predloZenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zroveri formuldr
Oznamenia o zmene alebo Ziadosti o zmenu,

e Ziadost o kontrolu akejkolvek dal$ej skuto€nosti tykajucej sa implementéacie projektu,

e Oznamenie akejkolvek dalsej skuto¢nosti, tykajucej sa implementacie projektu,
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podpisané Statutarnym orgdnom Prijimatela alebo splnomocnenej osoby pre projekt, a to formou
doporucenej zasielky, kuriérom alebo osobne v zmysle podmienok definovanych v kapitole 2 tejto

Prirucky.

Dalsie prilohy (podporna dokumentdcia) k jednotlivym procesom implementacie, definované bud’
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je moZné taktiez predlozit
listinne, alebo aj prostrednictvom emailu, pricom zvoleny spdsob komunikacie zavisi od rozsahu
a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentdcie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie modZe byt taktiez vyuzita
komunikacia prostrednictvom listinnej zasielky, alebo aj prostrednictvom emailu.

Dorucenie vysSSie uvedenej dokumentdcie k jednotlivym procesom implementdcie listinne predstavuje
moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Informacia pre Prijimatela:

V pripade ak je k Ziadosti o kontrolu alebo Ozndmeniu predkladana taka dokumentacia, ktord uz bola
zo strany Prijimatela Vykonavatelovi raz predloZena, Prijimatel takuto dokumentaciu uz nie je
povinny predkladat a uvedie len informaciu s odkazom na konkrétny proces (napr. predloZenie
konkrétnej ZoP, MS, Z0Z, iného VO a pod.), v ramci ktorého bola takito dokumentacia u? predlozend
s uvedenim odkazu na kéd Projektu a nazov Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi dokumentaciu v originadli alebo overenej kdpii podpisom
Statutarneho orgdnu Prijimatela alebo splnomocnenej osoby pre projekt, pricom jeden original
dokumentdcie si Prijimatel archivuje u seba.

Upozornenie pre Prijimatela:

e \Vykonavatel je oprdvneny pri dodrzani podmienok sposobu komunikacie medzi Vykonavatelfom
a Prijimatelom podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj kapitoly 2 tejto prirucky, zaslat Prijimatelovi
k Ziadosti/oznameniu doruceného listinne - postou odpoved/stanovisko aj elektronicky do jeho
elektronickej schranky.

e Vykonavatel si vyhradzuje pravo v pripade podpornej dokumentacie/priloh k predlozenej
Ziadosti/oznameniu dorucenej listinne — postou, vyzadovat od Prijimatela zaroven predloZzenie
scanu tejto dokumentacie elektronicky prostrednictvom emailu a Prijimatel je povinny scan tejto
dokumentacie predlozZit. Zarovern je Vykonavatel opravneny z uvedeného dévodu pozastavit vykon
kontroly prislusnej dokumentacie. Uvedena podmienka plati do casu funkcénosti Informacného
systému pre Plan obnovy a odolnosti ,ISPO“ pre jednotlivé procesy implementacie, kedy sa
predpoklada predkladanie podpornej dokumentacie cez tento systém.
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3. Implementacia projektov

Prava a povinnosti Prijimatela a Vykondvatela pri implementdcii projektu, t.j. pocas realizacie aktivit
projektu a obdobia udrzatelnosti projektu upravuje Zmluva o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vykonavatel upozorniuje Prijimatelov na désledné plnenie vSetkych zmluvnych podmienok, ktoré su
Vykonavatelom overované v ¢ase platnosti a Géinnosti Zmluvy o PPM, s cielom uistit sa, Ze
prostriedky mechanizmu nie su vynakladané v rozpore s podmienkami stanovenymi vo Vyzve na
predkladanie ZoPPM. Vykonavatel postup posudzovania plnenia zmluvnych podmienok definuje
v kapitole 3.11 tejto Prirucky.

3.1 Priprava a realizacia verejného obstaravania/obstaravania

Pri priprave a realizacii verejného obstaravania alebo obstaravania (dalej aj,,VO/O") je Prijimatel, a v pripade
partnerskych projektov aj Partner, povinny postupovat v stlade so zakonom o verejnom obstaravani (ak
relevantné), Zmluvou o PPM a Prirué¢kou k procesu verejného obstaravania/obstaravania pre projekty
implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj ,Prirucka k procesu
VO/0“) a to najma v pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla
zdkona o verejnom obstardvani.

Prijimatel predkladd dokumentdciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykondavatelovi k ukoncenému
postupu VO/O, t.j. po podpise a po nadobudnuti Ucinnosti zmluvy s doddvatelom ato spésobom
ur¢enym v kapitole 2.1 tejto Prirucky. V pripade partnerskych projektov Prijimatel predklada aj
dokumentaciu z procesu VO/O realizovani Partnerom. Vykondvatel nasledne vykona finanénu
kontrolu VO/O (dalej aj ,,FK VO/0O") podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Podrobné informacie k procesom VO/O, postupu pri predkladani dokumentacie z procesu VO/O na FK
VO/0 ako aj podrobné zadefinovanie poZadovanej dokumentdcie je stanovené v Prirucke k procesu
VO/O, ktord je zverejnena na stranke Vykondvatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-
obnovy/dokumenty.

Odporucania a upozornenia pre Prijimatela:

- realizaciou VO/O zabezpelit, Ze zakazka sa zadd uchadzacovi, ktorého ponuka predstavuje
najvyhodnejsi pomer medzi kvalitou a cenou alebo uchadzacovi, ktorého ponuka mala najnizsiu cenu,
najma naklady pocas Zivotného cyklu. Pri realizacii VO/O je ciefom zabezpecit vylicenie akéhokolvek
konfliktu zaujmov;

- sledovat zdravé finanéné toky dodavatelov (realne plnenie zédvizkov voci subdodavatelom) - v
opacnom pripade, to mdze mat za nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych
pripadoch dokonca predcasné ukoncenie zmluvy a potrebu vyberu nového dodavatela, resp.
vykonania nového VO/O;

- skontrolovat zapis dodavatela/subdodavatela do RPVS v ¢ase uzatvorenia zmluvy s dodavatelom;

- ak je Prijimatel povinny postupovat podla pravidiel zakona o verejnom obstaravani, skontrolovat
informacie o konecnom uzivatelovi vyhod dodavatelov a subdoddavatelov, pricom povinnosti sa
vztahuju aj na poskytovanie Udajov za dodavatelov a subdodavatelov Partnera (ak relevantné);
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- postupovat v zmysle aktualne platnej legislativy, Prirucky k procesu VO/O a usmerneni Vykonavatela
zverejnenych na https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty;

- Prijimatel je povinny ddsledne vypracovavat dokumentaciu z procesu VO/O, ktora prehladnym
spésobom zdokumentuje cely proces VO/O a zabezpeéi dostatoény audit a preskimatelnost
vsetkych ukonov vykonanych verejnym obstaravatefom/obstaravatelom.

3.2 Zacatie realizacie aktivit projektu/zacatie realizacie projektu

Za zacCiatok realizacie aktivit projektu/zaciatok realizacie projektu je povaZovany termin uvedeny pri
prvej aktivite projektu® v prilohe &. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokial Prijimatel neoznami alebo
nepoZiada o zmenu tohto terminu v zmysle ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov podla kapitoly 3.8
tejto Priruc¢ky. Nakolko uvedeny termin je v prilohe €.2 Opis projektu definovany ako ,,mesiac/rok”, je
za zaciatok realizdcie aktivit projektu povazovany prvy den v danom mesiaci, pokial Prijimatel
neoznami alebo nepozZiada ozmenu tohto terminu s uvedenim konkrétneho datumu zaciatku
realizacie aktivit projektu.

Informacia o tom, Co sa povaZuje za zacatie realizacie aktivity projektu/zacatie realizacie projektu je
v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM a charakteru projektu konkrétne
uvedend v ods. 2 ¢lanku 1 prislusnej Zmluvy o PPM.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujliceho sa k realizacii VO/O nie je realizaciou aktivit projektu
a preto vo vztahu k zacatiu realizacie aktivit projektu nevyvolava Ziadne pravne ddosledky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ak Prijimatel nezacne s realizaciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v Opise projektu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o PPM, je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM
v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade omeskania so zaCiatkom
realizacie aktivit o menej ako 3 mesiace je Prijimatel povinny pisomne oznamit dand zmenu
Vykonavatelovi formou Ozndmenia o zmene projektu a to taktiez v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel zacal realizaciu aktivit po Uc¢innosti Zmluvy o PPM avsak skor, ako je uvedené v prilohe
€. 2 Zmluvy o PPM - Opis projektu, oznami Vykonavatelovi tito skuto¢nost do 20 pracovnych dni od
skutocného zacatia realizacie prvej aktivity projektu a zaroven poziada o zmenu Zmluvy o PPM v
nadvaznosti na aktualizovany harmonogram aktivit projektu, spésobom podla kapitoly 3.8 tejto

Prirucky.

Ak Prijimatel' oznami alebo poZiada o zmenu zaciatku realizacie aktivit projektu, nakolko vie, alebo vie
predpokladat, Ze jeho realizacia aktivit projektu nezacne v termine v zmysle prilohy €. 2 Opis projektu,
avsak zaroven nevie definovat konkrétny datum zaciatku realizacie aktivit projektu (napr. z dévodu, Ze
sUvisiaci proces, ktorym bude zaciatok realizacie aktivit uréeny stale prebieha (VO/0)), bude takato

8V pripade, ak projekt nie je ¢leneny na aktivity, za zaciatok projektu je povaZzovany termin uvedeny v Opise projektu. V pripade
partnerskych projektov, v poradi prvou aktivitou projektu mdzZe byt aj aktivita realizovana Partnerom.
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Ziadost (oznamenie) zo strany Vykonavatela do ¢asu identifikovania konkrétneho zadiatku realizacie
aktivit projektu, pozastavena.

3.3 Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ciela projektu a
realizaciu_projektu, v poZadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase, a ktoré zaroveri spiiiaju podmienky
opravnenosti definované v konkrétnej vyzve, ako aj vSetky podmienky definované Zmluvou o PPM
v €lanku 4 prilohy ¢. 1 VZP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut dnom zacatia realizacie aktivit projektu/realizacie
projektu, najskor viak driom predlozenia ZoPPM.

Z pohladu ¢asovej opravnenosti su tak pre projekty podporené z POO v gescii MH SR opravnenymi len
také vydavky, ktoré vznikli najskor 1. februara 2020 a najneskor 31. marca 2026, pricom opravneny
vydavok musi byt vuvedenom casovom obdobi zarovern aj uhradeny (s vynimkou vydavkov
vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty

neuhradzaju).

Obdobie casovej opravnenosti vydavkov je vSak vidy presne a konkrétne vymedzené v prislusnej
vyzve na predkladanie ZoPPM ako aj v ¢lanku 3 prisluného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM, pri
zohladneni prislusnych pravidiel Statnej pomoci.

Vydavky v projektoch, ktorych pripravné a pociatocné fazy boli zacaté pred 1. februdrom 2020 moZno
povaZovat za oprdvnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fdzy,
ktoré sa realizuju po 1. februdri 2020, a pri ktorych vzniknu vsetky vydavky po 1. februdri 2020. Z
prostriedkov mechanizmu moZno teda financovat také projekty, ktoré sa zacali redlne implementovat
po 1. februdri 2020, ale niektoré pripravné cinnosti, napr. priprava projektovej dokumentdcie, verejné
obstardvanie, postdenie vplyvov na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byt
realizované aj pred tymto terminom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizdcia zacala
po 1. februdri 2020, t. j. aby vydavky za jasne definovanu fdzu, ktord tvori integrdlnu sucast investicie
alebo reformy, vznikli az po tomto ddtume.

Vydavky splfiajiice podmienky Gzemnej opravnenosti st vydavky, ktoré su realizované na opravnenom
uzemi t.j. na_uUzemi definovanom prisluSnou vyzvou a musia byt uhradené pred podanim, resp.
najneskér v deri podania ZoP Vykonavatelovi (Uhrada vydavku pred podanim ZoP sa nevyZaduje
v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania alebo poskytnutie zalohovej platby a v pripade vydavkov
vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty
neuhradzaju).

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, ak si Prijimatel/Partner splnil povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného
sektora®. V pripade, ak Prijimatel’ nebude zapisany do registra partnerov verejného sektora a pocas
tohto obdobia mu budi vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM podla ¢l. 11 VZP.
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Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, v suvislosti s ktorymi si povinnost zapisu do
RPVS splnil aj dodavatel/subdodavatel projektu, ato pocéas celej doby plnenia zmluvy
s dodavatelom, t.j. az do ¢asu Ghrady vydavkov za poskytnuté plnenie®.

Zaroven musi byt pre Vykonavatela identifikovatelny koneény uZivatel vyhod. Ak déjde ku zmene
konecného uZivatela vyhod Prijimatela identifikovaného v ramci sucinnosti poskytnutej pre
uzatvorenie Zmluvy o PPM, Prijimatel je povinny poskytnut Vykondvatelovi aktudlnu informaciu o
konec¢nom uzivatelovi vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny konecného uZivatela
vyhod v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o PPM.

Prijimatel je taktieZ povinny poskytnut Vykonavatelovi informaciu o vSetkych verejnych prostriedkoch
(nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie realizacie projektu v primeranej
lehote odo dnia, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu doslo.

V zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov sa pod pojmom naklad
rozumie znizenie ekonomickych Gzitkov uctovnej jednotky v ictovnom obdobi, ktoré sa da spolahlivo
ocenit a pod pojmom vydavok sa rozumie Ubytok periaznych prostriedkov alebo ubytok ekvivalentov
penaznych prostriedkov Uctovnej jednotky, pricom pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmom vydavok
rozumie aj naklad.

3.3.1 VSeobecné podmienky pre uhradu prostriedkov mechanizmu

Uhrada prostriedkov mechanizmu sa uskuto¢iiuje po splneni zakladnych podmienok stanovenych
v platnej a uc¢innej Zmluve o PPM a v ¢lankoch 17, 17a) az 17c) prilohy ¢. 1 VZP k Zmluve o PPM.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, v akom Vykondvatel (aj na
zaklade vyjadrenia Prijimatela k zisteniam z AFK ZoP) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. V pripade, Ze na
zaklade nepravdivych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v ZoP déjde k preplateniu vydavkov, pdjde
o porusenie financnej discipliny v zmysle § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

V pripade, Ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné uctovné
doklady vystavené dodavatelom v cudzej mene su Vykonavatelom preplacané v EUR. Pripadné
kurzové rozdiely vzniknuté z dovodu pouZitia roznych mien znasa Prijimatel, ak Zmluva o PPM v &ldnku
15 VZP nestanovuije inak.

Pri pouZziti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatefom v cudzej
mene je potrebné postupovat v sulade s § 24 platného zakona o Gétovnictve. Zaroven Prijimatel
postupuje v zmysle ¢l. 15 VZP k Zmluve o PPM.

9 Uvedend povinnost sa tyka tych prijimatelov, dodavatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske
100 000 EUR a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finanéni hodnotu 100 000 EUR a viac
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3.4 Zabezpecenie pohladavky

Ucelom zabezpedenia pohladavky Vykondvatela je zefektivnenie vymozitelnosti budicej pohladavky
$tatu vodéi Prijimatelovi, v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cielom predchadzat vzniku
nedobytnej pohladavky v ¢o najvyssej moznej miere.

Prijimatel projektu podla prislusnej vyzvy je povinny zabezpecit budidcu pohladavku Vykonavatela
minimadlne vo vyske uvedenej v tabulke nizsie:

Komponent 1: Obnovitelné zdroje energie a energeticka infrastruktura

Kaod vyzvy:

Minimalne pozadované % zabezpecenia pohladavky

Prednostne
akceptovany spdsob
zabezpecenia
pohladavky

0110126V01

Na zdklade modelu zaloZzeného na finan¢nom
a nefinancnom hodnoteni (vid' nizSie) Vykonavatel
mdze vyhodnotit, Ze:

e Prijimatel nie je subjektom srizikom zniZenej
schopnosti splacania svojich zavazkov
a Vykonavatel nebude poZadovat zabezpeéenie
pohladavky (t.j. 0 % z PPM),

e Prijimatel je subjektom srizikom zniZenej
schopnosti  spldcania  svojich zavazkov a
Vykonavatel bude poZadovat zabezpeéenie
pohladavky do vysky min. 100 % z PPM.*°

Vykonavatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie
Projektu  poZiadat Prijimatela o dodatocné
zabezpecenie pohladavky ak zisti, Ze Prijimatel sa stal
subjektom s rizikom znizenej schopnosti splacania
svojich zavazkov, aj ked nim predtym nebol. V tomto
pripade, musi byt povinnost zabezpecenia pohladavky
Vykondvatela zo strany Prijimatela splnena najneskor
s predloZenim najbliziej Ziadosti o platbu.

Zabezpecenie
zriadenim zalozného
prava

01102-26-V03

0%z PPM

Vykondvatel nepoZaduje zabezpecenie buducej
pohladavky.

n/a

10V zmluve o PPM stanovené v ¢l. 12 ods. 1 VZP nasledovne: , Ak Vykonavatel pocas ucinnosti Zmluvy o PPM urdi, Ze Prijimatel bude
povinny zabezpedit budicu pohladdvku zo Zmluvy o PPM, Prijimatel sa zavizuje takéto zabezpelenie poskytnut vo forme, spdsobom
a za podmienok stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a vZmluve o PPM.“
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01102-26-V04 Na zaklade modelu zalozeného na financnom | Zabezpecenie
a nefinanénom hodnoteni (vid' nizsSie) Vykonavatel | zriadenim zadloZného
mdze vyhodnotit, Ze: prava

e Prijimatel' nie je subjektom s rizikom zniZenej
schopnosti splacania svojich zavazkov
a Vykonavatel nebude pozadovat zabezpeéenie
pohladavky (t.j. 0 % z PPM),

e Prijimatel je subjektom srizikom znizenej
schopnosti  splacania svojich zdvazkov a
Vykondvatel bude poZadovat zabezpeéenie
pohladavky do vysky min. 100 % z PPM.%0

Vykonadvatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie
Projektu  poZiadat Prijimatefa o dodatocné
zabezpecenie pohladdavky ak zisti, Ze Prijimatel sa stal
subjektom s rizikom zniZenej schopnosti splacania
svojich zavazkov, aj ked nim predtym nebol. V tomto
pripade, musi byt povinnost zabezpecéenia pohladavky
Vykonavatela zo strany Prijimatela splnend najneskor

s predloZenim najblizdej Ziadosti o platbu.

Komponent 9: Efektivnejsie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Bude definované v nasledujucej verzii tejto prirucky.

Pre ucely posudenia skutocnosti, ¢i ide o Prijimatela s rizikom zniZzenej schopnosti splacania svojich
zavazkov, vyuziva Vykonavatel model zaloZeny na finanénom a nefinan¢nom hodnoteni.

Do financ¢ného hodnotenia vstupuju nasledovné ukazovatele:
e likvidita druhého stupna,
e celkovd zadlzenost,
e kapitalova primeranost,
e krytie Urokov,
e doba inkasa kratkodobych pohladavok,
e doba splatnosti kratkodobych zavazkov,
e rentabilita vlastného kapitalu (ROE),
e EBITDA/ trzby,
e 0sobné nadklady / pridana hodnota,
priom tieto su vyhodnocované za dve predchadzajice Uctovné obdobia as ohladom na hlavné
odvetvie podnikania.

Subjekty, ktoré nemaju dostupnu Uctovnu zavierku za dve po sebe nasledujice obdobia alebo je tato
dostupna v podobe, ktorda neumoziuje vykonanie financného hodnotenia, si hodnotené iba na
zaklade nefinancného hodnotenia. Ostatné subjekty su hodnotené na zaklade finan¢ného hodnotenia,
ktoré je nasledne korigované v zavislosti od existencie varovnych informacii v nefinanénom hodnoteni.
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Nefinancné hodnotenie je zaloZzené na varovnych informacidch o subjekte, medzi ktoré patria napr.:
e je v konkurznom konani alebo restrukturalizacnom konani,
e je evidovany ako nelegalny zamestnavatel,
e ma zavazok po splatnosti voci Socidlnej poistovni, dariovému Gradu, zdravotnym poistovniam,
e ma aktivny dlh v uzavretej skupine dodavatelov dlznickych databdz,
e ma prerusenu Zivnost - tyka sa iba fyzickych os6b - podnikatelov,
e ma exeklciu na obchodny podiel alebo exekuciu na majetok,
e je predlZzeny podla poslednych zverejnenych vykazov, ktoré nie su starsie ako 3 roky,
e spolocnost je v krize,
e je bez sStatutarneho organu alebo je jej Statutarny organ s adresou na mestskom/obecnom
Urade,
o je fyzickd osoba — podnikatel s adresou na mestskom/obecnom urade,
e ukondila registraciu platcu DPH (netyka sa fyzickych osob - podnikatelov),
e je pri nom evidované konanie o zruseni spoloc¢nosti bez likvidacie,
e je nespolahlivy platca DPH (potencidlne rizikovy dafovy subjekt).

Subjekt s tymito varovnymi informdaciami je vidy povaZovany za subjekt s rizikom znizenej schopnosti
spldcania svojich zdvazkov a bude od neho vyZadované zabezpecenie buducej pohladavky, resp.
nebude akceptovany ako rucitel.

Potreba zabezpelenia bude prvotne stanovena na zdklade informdcii o subjekte po nadobudnuti
Uéinnosti_Zmluvy o PPM, najneskdr pred uhradou prvej Ziadosti o platbu a nasledne bude
prehodnocovand v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informdcii o subjekte, pricom
na zéklade prehodnotenia mdze Vykonavatel pozadovat dodatocné zabezpecenie budicej pohladavky
u subjektov, ktoré prvotne nemali povinnost zabezpecit budicu pohladéavku, alebo moze Vykonavatel
upustit od pozadovania zabezpecenia buducej pohladavky u subjektov, ktoré tito povinnost prvotne
mali.

Prijimatel'md moznost informativne si overit skutoc¢nost, ¢i je povazovany za subjekt s rizikom zniZzenej
schopnosti splacania svojich zavazkov, Ziadostou zaslanou na e-mailovu adresu vyzvy@mhsr.sk .

Ak v rdmci projektu poZaduje Vykonavatel zabezpecenie budlcej pohladavky, do vzniku platného
zabezpedenia nebude Vykonavatel povinny poskytovat Prijimatelovi plnenie podla Zmluvy o PPM.

Pre zriadenie a vznik zdloZzného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sliziace pre
zabezpecenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM platia vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 12
VZP k Zmluve o PPM.

Zabezpedenie buducej pohladavky Vykonavatela je mozné vykonat naraz alebo postupne podla sucétu
vysky Ziadanych a uZ poskytnutych prostriedkov mechanizmu?!.

Dalej su uvedené zakladné informéacie k najbeZnejSie pouzivanym zabezpecovacim prostriedkom.
Vykonavatel mbze akceptovat aj iny nez uvedeny zabezpelovaci prostriedok. Koneéné rozhodnutie o
akceptovani navrhovaného zabezpecovacieho prostriedku je vidy na Vykonavatelovi. Zabezpecovacie

1 Vpripade spolufinancovania projektu financujicim subjektom a totoZnosti zalohu pre financujuci subjekt a Vykondvatela musi
zabezpecenie pokryt suéet pohladavky financujiceho subjektu a buducej pohladavky Vykonavatela.
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prostriedky je mozné kombinovat (t.j. pohladavku Vykonavatela v ramci jedného projektu je mozné
zabezpedit aj viacerymi zabezpecovacimi prostriedkami).

Upozornenie pre Prijimatela:

Pri vyzvach kde Prijimatel realizuje projekt s Uc¢astou Partnera/Partnerov predklada dokumentaciu
k zabezpeceniu pohladavky vzdy Prijimatel, ato bud samostatne za vydavky Prijimatela
a samostatne za vydavky Partnera v zmysle prislusného rozpocétu, ktory je sucastou Zmluvy o PPM,
alebo spolu za vydavky projektu ako celku.

3.4.1 Najcéastejsie druhy zabezpecovacich prostriedkov
Zalozné pravo
Zriadenie zdlozného prdva sa uskutocni na zadklade zmluvy o zriadeni zédloZzného prava (dalej aj ,,zalozna

zmluva“), ktorej navrh vypracuje Vykonavatel na zaklade podkladov poskytnutych Prijimatelom
k zalohu, ktory bude Vykonavatel akceptovat.

Ak bude Prijimatel zabezpeéovat budiicu pohladavku Vykonavatela zdlohom, ktorého je vlastnikom,
zmluva o zriadeni zalozného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zdloznym veritefom
a Prijimatel'om ako zdloZcom (dvojstrannd zélozna zmluva). Ak bude Prijimatel zabezpe&ovat budticu
pohladavku Vykonavatela zalohom, ktorého vlastnikom je tretia osoba (ina osoba ako Prijimatel),
zmluva o zriadeni zédloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zaloZznym veritelom, tretou
osobou, ktora je vlastnikom zalohu, ako zaloZcom a Prijimatel'om ako zdloznym dlZnikom (trojstranna
zaloznd zmluva).

Zalohom moie byt:

- predmetu projektu, pripadne ind hnutelnd vec alebo nehnutelnost alebo iné majetkové
hodnoty vo vylu¢nom vlastnictve Prijimatela,

- veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zdloZcom bude aj druhy
spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty sthlas vaésiny spoluvlastnikov
so zriadenim zaloZného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zalohom.

Vykondvatel akceptuje zabezpecenie pohladavky zriadenim zaloZzného prdva k nehmotnému majetku
v pripade, ak je takyto nehmotny majetok vytvoreny pre potreby technologického zariadenia
(hnutelnej veci), je sucastou obstaravace]j ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto
zariadenia nevyhnutny, pricom Prijimatel navrhne zabezpecit pohladavku Vykonavatela zriadenim
zalozného prava k nehmotnému majetku a zaroven k technologickému zariadeniu. Prijimatel v tomto
pripade musi pri zriadovani zalozného prava k nehmotnému majetku disponovat prislusnymi pravami
v rozsahu umoznujucom zriadit zaloZzné pravo v prospech Vykonavatela a volne previest vlastnictvo
nehmotného majetku.

Vykonavatel individualne posudi navrhovany zaloh, pricom si vyhradzuje pravo neakceptovat ho, ak
navrhovany zaloh podla posudenia Vykonavatela neplni zabezpefovaciu a uhradzovaciu funkciu
v takom rozsahu, aby v pripade realizacie zalozného prava Vykonavatel mohol redlne uspokojit svoju
pohladavku.
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Hodnota zalohu sa pre Ucely zabezpecenia pohladavky Vykonavatela urdci:

a) obstardvacou cenou!? hnutelhej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na zaklade faktury

vystavenej doddvatelom tejto hnutelnej veci alebo vynimoéne nazdklade iného
obstaravacieho/dariového dokladu, ak k momentu predloZenia podkladov Vykonavatelovi
nevyhnutnych na uzatvorenie zdloZznej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dna
nadobudnutia vlastnickeho prava zalozcom k hnutelnej veci, ktora ma byt zdlohom,

b) znaleckym posudkom vypracovanym znalcom z prislusného odboru podla vSeobecne zavdzného

pravneho predpisu®® v pripade:
i. nehnutelnosti nie starSim ako 6 mesiacov ku dnu jeho predloZenia Vykondavatelovi,
ii. obchodného podielu nie starsim ako 3 mesiace ku diu jeho predlozenia Vykonavatelovi,
iii. hnutelnych veci okrem pripadu podla pism. a) nie starSim ako 3 mesiace ku dnu jeho
predloZenia Vykonavatelovi'4,

Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako:

i. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich ¢asti, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu alebo

ii. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu, tej casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru
Prijimatel Ziada vyplatit na zadklade predlozenej Ziadosti o platbu, a zostatku pohladavky
Financujuceho subjektu, ktory nie je automaticky znizovany vyplacanim Prostriedkov mechanizmu
alebo ich casti o tuto uZ uhradend sumu Prostriedkov mechanizmu v zmysle pravidiel
vyplyvajlcich zo zmluvnych vztahov medzi Vykondavatelom a Financujicim subjektom, ak aspor
Cast Celkovych opravnenych vydavkov alebo aspori ¢ast neopravnenych vydavkov na realizéciu
Projektu je financovana prostrednictvom Uveru poskytnutého Financujucim subjektom.

V pripade, ak Prijimatel poskytne predmet projektu na zabezpelenie pohladavky financujiceho
subjektu, Vykonavatel bude stc¢asne vidy poZadovat zriadenie zaloZného prava aj vo svoj prospech.

Ak su zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta,
kde sa nachadzaju a po vykonani zmeny a stucasne je povinny oznamit Vykonavatelovi ich siéasné
miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poZiada, inak sa predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie
Projektu.

Zéaloh akceptovany Vykonavatelom ani Ziadna jeho Cast, nesmie byt zatazeny Ziadnym inym pravom
tretej osoby (vratane prava na zaklade zmluvy o buducej zmluve, predkupného prava, zdloZzného prava,
najomného prava alebo akéhokolvek iného prava obmedzujiceho volné uzivanie zdlohu alebo
nakladanie s nim, ibaZe s tym vyslovi Vykondvatel stihlas); to neplati, ak ide o zriadenie zaloZzného prava
v prospech financujliceho subjektu.

12 Do uréenia hodnoty zélohu sa nezhffiaju stvisiace plnenia spojené s dodavkou veci, napr. balenie, dodanie, instalécia a pod.
13 Zakon €. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timo¢nikoch a prekladatefoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

14V pripade, ak je ponukanym zédlohom hnutelna vec, ktord nie je predmetom projektu, Vykonavatel akceptuje hodnotu zalohu pre ucely
zabezpecenia pohladdvky len do urcitej miery v zavislosti od charakteru ponukaného zalohu.
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Bez predchédzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela zdloZzca nesmie zaloh scudzit, zriadit k zalohu
vecné bremeno, dalSie zdlozné pravo, s vynimkou zdlozného prdva v prospech financujuceho subjektu,
alebo iné obdobné pravo vecno-pravneho alebo obligaéného charakteru, ktoré by stazovalo vykon prav
Vykonavatela ako zalozného veritela, alebo odovzdat zaloh do drzby tretej osobe.

V pripade, Ze Prijimatel nevyuZije v procese realizacie Projektu cudzie zdroje financovania (napr. Uver,
lizing) a neposkytne financujucemu subjektu a Vykonavatelovi totoiny zdloh, vyzaduje sa, aby
Vykonavatel bol zapisany ako zdlozny veritel prvy v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel).

Upozornenie pre Prijimatela:

Na vznik zalozného prava v pripade hnutel'nych veci, budtcich nehnutelnych veci a nehnutelnych
veci, ktoré sa nezapisuju do katastra nehnutelnosti sa vyZzaduje jeho registracia v Notarskom
centralnom registri zaloZznych prav (dalej ako ,,NCRzp“) a v pripade existujtcich nehnutelnych
veci, ktoré sa zapisuju do katastra nehnutelnosti, jeho registracia v katastri nehnutel'nosti.

Zakladny postup k zriadeniu zaloZzného prava

Prijimatel poziada Vykondvatela o zabezpecenie pohladavky zriadenim zaloiného prava. Predlozi
potrebnd dokumentaciu ainformacie potrebné kpriprave navrhu zdloZznej zmluvy zo strany
Vykondvatela. Po poskytnuti vSetkych potrebnych podkladov a informdcii zo strany Prijimatela
Vykondvatel vypracuje ndvrh zaloznej zmluvy a doruci ho Prijimatelovi. Prijimatel v pripade suhlasu
dorudi podpisanu zaloznu zmluvu (elektronicky alebo v urcenom pocte rovnopisov) Vykondvatelovi,
ktory zabezpedi jej zverejnenie v Centralnom registri zmluv (dalej ako ,,CRZ“).

Po nadobudnuti ucinnosti zaloznej zmluvy Prijimatel alebo zaloica zabezpeli jej registraciu
v prislusSnom registri ako nevyhnutny predpoklad na vznik zaloZzného prava. Akékolvek naklady spojené
so vznikom zdloZného prava, vratane spravnych poplatkov s tym spojenych, znasa v plnom rozsahu
Prijimatel, resp. zaloZca.

Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o registracii zdlozného prava a predloZit o tejto
skuto¢nosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonavatelovi.

Podklady na vypracovanie zdloznej zmluvy:

Ak ma byt zalohom hnutelna vec, Prijimatel predkladd Vykonavatelovi:

(i) faktdru alebo vynimocne iny obstaravaci doklad, nie starsi ako 3 mesiace (v pripade, Ze faktura je
starSia ako 3 mesiace, Prijimatel predkladd znalecky posudok so stanovenim vSeobecnej hodnoty
zadlohu s uvedenim hodnoty bez DPH, alebo ak ponukany zadloh nie je predmetom projektu
znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného oboru, nie starsi ako 3 mesiace ku dnu
predloZenia Vykonavatelovi),
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(ii) zmluvu s doddvatelom (napr. kiipna zmluva, zmluva o dielo a pod.)?,

(iii) preberaci protokol a dodaci list obsahujuce identifikaciu zalohu®,

(iv) poistni zmluvu?®, z ktorej bude vyplyvat poistenie zélohu na sumu minimalne rovnajicu sa
akceptovanej hodnote zdlohu a zaroveri bude pokryvat poistné rizika minimalne pre pripad
poskodenia, znicenia, odcudzenia alebo straty,

(v) doklad o Ghrade poistného?®,

(vi) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujuicim subjektom, zmluvu o zriadeni zdloZzného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, potvrdenie o registracii v NCRzp?.

Ak ma byt zdlohom nehnutelnost, Prijimatel predklada Vykonavatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku dnu
predloZenia Vykondvatelovi,

(i) poistni zmluvu k predmetnym nehnutelnostiam?®, z ktorej bude vyplyvat poistenie zalohu na
sumu minimadlne rovnajlcu sa akceptovanej hodnote zalohu,

(iii) doklad o Ghrade poistného?®,

(iv) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujicim subjektom, zmluvu o zriadeni zadlozného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, rozhodnutie o povoleni vkladu pre zapis zaloZzného prava
v prospech financujliceho subjektu a list vlastnictva so zapisanym zaloznym pravom v prospech
financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predlozenia podkladov Vykonavatelovi.

Ak ma byt zdlohom obchodny podiel, Prijimatel predkladad Vykondavatelovi:

(i)  znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku driu
predloZenia Vykondvatelovi,

(i) spolocensku zmluvu/zakladatelsku listinu,

(iii) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdlozného préva
uzatvorenu s financujucim subjektom, vypis z obchodného registra so zapisanym zdloznym
pravom v prospech financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku dnu predlozZenia podkladov
Vykonavatelovi.

Ak je zdlohom vec, ktord je v spoluvlastnictve viacerych os6b, Prijimatel predklada okrem
horeuvedenych dokumentov aj suhlas vacsiny spoluvlastnikov so zriadenim zalozného prava na zéloh,
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktord ma byt zadlohom.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych

15 NepoZaduje sa v pripade preukézania hodnoty zélohu znaleckym posudkom.
16 S vynimkou majetku, ktorého povaha neumozriuje jeho poistenie.

17 Relevantné v pripade, ak financujuci subjekt (banka alebo lizingova spolo¢nost, s ktorou ma Vykonavatel uzavretd zmluvu o spolupraci
a spolo¢nom postupe) spolufinancuje projekt a financujuci subjekt aj Vykondavatel zriaduju zaloZné pravo na totozny zaloh.

18 Okrem pripadu, kedy Prijimatel zamysla zakladat pozemok, ktory nie je mozné poistit.
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predpisov. Zaroven jeden origindl dokumentdcie si ponechdava aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly
na mieste a Ucely archivéacie projektu.

Zalozné prdvo trva a zabezpecuje pohladavky Vykonavatela v zmysle zmluvy o PPM a uzatvorenej
zmluvy o zriadeni zaloZného prdva az do uplynutia ucinnosti Zmluvy o PPM.

ZaloZné pravo zanika:

a) skoncenim ucinnosti Zmluvy o PPM,

b) okamihom, ked'Prijimatel alebo ind osoba (zéloZca) zriadi v prospech Vykonavatela iné zabezpecdenie
jeho pohladavky a Vykondavatel toto nové zabezpecenie akceptuje a zaroven vyhlasi, Ze suhlasi s tym,
aby nové zabezpecenie nahradilo zaloZné pravo, ktoré vzniklo na zédklade uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného prava,

c¢) vzdanim sa zaloZzného prava Vykondavatelom pisomnym vyhlasenim s Uradne osved¢enym podpisom
Vykonavatela,

d) zanikom zélohu,

e) okamihom, kedy nastanu iné skutoénosti, na zaklade ktorych zanika zalozné pravo podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného prava.

Po zéniku zdlozného prava sa vykond na ndvrh Zalozcu vymaz zdpisu zalozného prdava z prislusného
registra. Vymaz sa vykona ku driu uvedenému v Ziadosti o vymaz zalozného prava, najskor vsak ku driu
zaniku zaloZzného prdava. Za ucelom vymazu zapisu zaloZzného prava Vykonavatel vystavi Prijimatelovi
(zaloZcovi) kvitanciu, ak su splnené vsetky podmienky vyplyvajuce zo Zmluvy o PPM a zo zmluvy o
zriadeni zdloZzného prava na jej vystavenie.

Naklady spojené so zriadenim, zmenou a vymazom zalozného prava zndsa zaloZca v plnom rozsahu.

Bankova zaruka

Zabezpecenie buducej pohladavky Vykonavatela sa vykond vystavenim bankovej zaruky zo strany
banky Vykondvatelovi v zmysle § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.

Bankovou zarukou sa Banka neodvolatelne a bez namietok musi zaviazat uspokojit Vykondavatela na
jeho vyzvu aZz do vysky zarucnej sumy v pripade, ak si Prijimatel nesplnil svoje zavazky voci
Vykonavatelovi zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel odporuca Prijimatelovi predloZit navrh bankovej zaruky (zaruénej listiny) na odsuhlasenie
Vykondvatelom pred jej samotnym vystavenim bankou. Je vidy narozhodnuti Vykonavatela, i
konkrétnu bankovu zaruku ako vhodny zabezpecovaci prostriedok bude akceptovat.

Vykonavatel upozorfiuje, Ze bankova zaruka by mala pokryvat celé obdobie, podas ktorého
Vykonavatel bude poZadovat zabezpecenie pohladavky.

Naklady spojené so zabezpecenim prostrednictvom bankovej zaruky znasa prijimatel v plnom rozsahu.

Priklad bankovej zaruky je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Prirucky.
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Rucenie

Zabezpecdenie budlcej pohladavky Vykonavatela sa vykonad vystavenim rucitelskej listiny tretou
osobou, ktord nebude Vykonavatel povazovat za subjekt s rizikom znizenej schopnosti splacania
svojich zavazkov. Vykonavatel bude prehodnocovat riziko zniZzenej schopnosti splacania zavazkov
subjektu v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informacii o subjekte, pricom na
zéklade prehodnotenia méze Vykonavatel pozadovat od Prijimatela dodatoéné zabezpecenie budicej
pohladavky.

Ruéenie musi byt vyhotovené v pisomnej forme v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zakonnika a musi
spifiat zakonom predpisané ndleZitosti. Prostrednictvom jednostranného pisomného vyhldsenia
(rucenia) tretia osoba (rucitel) vyhlasuje, Ze vrati Vykonavatelovi prostriedky mechanizmu v pripade
ich nevratenia zo strany Prijimatela.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel bude povinny zabezpe¢it budicu pohladavku Vykonavatela vyplyvajicu
zo Zmluvy o PPM a Prijimatel tak neurobi alebo pocas poZzadovanej doby zabezpecenie zanikne
bez nahrady, Vykonavatel neuhradi Prijimatelovi Ziadané prostriedky mechanizmu, resp. to méze
vyustit aZ do mimoriadneho ukonéenia projektu a povinnosti vratit uz poskytnuté prostriedky
mechanizmu. Uvedené sa vztahuje aj na vydavky Partnera.

3.5 Ziadost o platbu

Prijimatel predklada Ziadost o platbu, po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM, na zdklade podmienok
dohodnutych v ¢l. 4, odsek 4.1. Zmluvy o PPM a na zadklade zvoleného systému financovania.

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP*), predklada Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Priru¢ky na
formulari Ziadosti o platbu, ktory tvori prilohu &. 2a aZ 2e tejto Prirucky, a to podla zvoleného typu
ZoP v zavislosti od systému financovania. Formuldr ZoP predkladd a podpisuje $tatutdrny organ
Prijimatela alebo splnomocnend osoba pre projekt. Prijimatel predklada ZoP vyluéne v mene EUR.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s G¢astou Partnera/Partnerov predklada ZoP vidy
Prijimatel, ato bud samostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky
Prijimatela a samostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Partnera,
alebo jednu ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Prijimatela a Partnera
spolu, v zmysle prislusného rozpoctu, ktory je suéastou Zmluvy o PPM.

Daldia pozadovana dokumentidcia k predlozenej ZoP je v zavislosti od charakteru vydavkov definovana
v kapitole 3.5.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
organu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri Uctovnych dokladoch - zdkon o Uctovnictve a zdkon o dani z prijmov), ak z
ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ financovania, resp. pre konkrétny typ
predkladanych dokumentov, ind forma dokumentov. Zaroven jeden original dokumentdcie si
ponechdva aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Jednotlivé ZoP méze Prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn.
Ze napr. vydavky realizované systémom predfinancovania alebo zdlohovej platby nemdéze Prijimatel
kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi systémom refunddacie v rdmci jednej ZoP.

Zaroven plati, Ze jeden konkrétny vydavok moéZze byt vykdzany len v ramci jedného systému
financovania.

Pri predlozeni ZoP je nevyhnutné, aby Prijimatel skontroloval povinnost dodavatela/subdodavatela
projektu (aj za dodavatela/subdodavatela Partnera) byt zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia
dodavatelskej zmluvy, t.j. aj vcase uhrady za poskytnuté plnenie. V pripade, ak Prijimatel
identifikuje, Ze prislusny dodavatel/subdodavatel nie je zapisany v RPVS, vyzve ho, aby tak
bezodkladne urobil a a7 nasledne predloZi prisluind ZoP na kontrolu Vykondavatelovi'®.

Zaroven, ak je Prijimatel/Partner povinny postupovat podla pravidiel zdkona o verejnom obstaravani,
Prijimatel poskytne Vykondvatelovi vo formuldri Ziadosti o platbu (najmd poskytnutie
predfinancovania, zG¢tovanie zalohovej platby a priebeina platba) nazov a identifikaéné &islo (1€O)
dodavatelov a subdodavatelov, vratane informécii o koneénom uzivatelovi vyhod dodavatelov. Udaje
o konec¢nom uzivatelovi vyhod dodavatela sa poZaduju v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia
koneéného uzivatela vyhod. Uvedené povinnosti s vztahuju aj na poskytovanie Gdajov za dodavatelov
a subdodavatelov Partnera (ak relevantné).

Vo vztahu k predloZenej ZoP, Viykondvatel vykond administrativnu finanénd kontrolu a v pripade
potreby aj finanénu kontrolu na mieste, ato podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto
Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Po predlozeni Zavereénej ZoP dojde zo strany Vykonavatela okrem iného aj ku kontrole plnenia tzv.
diznickych podmienok (podmienka nebyt dlznikom na daniach, na socidlnom poisteni a na poistnom
na zdravotné poistenie). Ak overenim dojde k identifikacii nesplnenia niektorej z danych podmienok,
je Prijimatel’ vyzvany na zabezpecenie splnenia relevantnej podmienky v stanovenom termine.
Upozoriujeme Prijimatelov, Ze v takom pripade je pozastaveny vykon kontroly a k thrade PM moéze
dojst aZ po zabezpeéeni opatovného plnenia relevantnej podmienky zo strany Prijimatela. Ak ani po
opakovanom vyzvani na zabezpecenie plnenia relevantnej podmienky nie jezo
strany Prijimatela zabezpecené plnenie relevantnej podmienky, Vykonavatel aplikuje ustanovenia
Zmluvy o PPM o podstatnom poruseni Zmluvy o PPM v suvislosti s tymito zmluvnymi podmienkami,
resp. uplatni iné postupy, ktoré pre pripad nesplnenia tychto zmluvnych podmienok upravuje Zmluva
o PPM, zékon o mechanizme alebo iné uplatnitelné pravne predpisy SR alebo pravne akty EU.

Odporucame preto Prijimatefom, aby venovali zvySenu pozornost plneniu danych podmienok a pred
predloZenim zavereénej ZoP si overili ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych
registrov.

19 Uvedend povinnost sa tyka tych dodavatelov a subdodavatelov, ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finanénd hodnotu
100 000 EUR a viac
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3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu a minimalna vyska Ziadosti o platbu

V pripade ZoP - zalohova platba, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zacati realizacie aktivit
projektu a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM a nasledne v zdvislosti od zuc¢tovania poskytnutej
zalohovej platby v sulade s podmienkami v ¢l. 17a alebo b (podla relevancie v konkrétnej zmluve) VZP
Zmluvy o PPM.

V pripade ZoP - predfinancovanie, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zatati realizacie aktivit
projektu a po nadobudnuti uUcéinnosti Zmluvy o PPM a nasledne vtermine na zuctovanie
predfinancovania v sulade s podmienkami v ¢l. 17a VZP Zmluvy o PPM.

V pripade ZoP — priebe?nd platba a zu&tovanie zalohovej platby, ktorej predmetom su iba mzdové
vydavky alebo mzdové vydavky spolu s vydavkami uplatfovanymi pausalnou sadzbou aplikovanou na
mzdové vydavky, musi vyska deklarovanych mzdovych vydavkov v predloZenej ZoP dosiahnut aspori
5000 EUR%. Prijimatel je oprdvneny predloZit takito ZoP aj s niz§im objemom deklarovanych
mzdovych vydavkov, ak:

e ide o zadvere¢nu ZoP;

e v predloZenej ZoP deklaruje vietky opravnené mzdové vydavky, ktoré Prijimatelovi/Partnerovi
vznikli po¢as obdobia 3 po sebe nasledujucich kalendarnych mesiacov, a ich suma v tomto
obdobi nedosiahla 5 000 EUR%;

e ak je predlozenie takejto ZoP nevyhnutné pre splnenie povinnosti, ktoré Prijimatelovi
vyplyvaju zo Zmluvy o PPM alebo zo Zavaznej dokumentacie, osobitne povinnosti zictovat
poskytnutd zdlohovd platbu vlehote stanovenej v ¢l. 17a alebo b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

V pripade ZoP — zU¢tovanie predfinancovania a zUétovanie zalohovej platby je Prijimatel povinny
predlozit ZoP v lehotach stanovenych v ¢l. 17a Zmluvy o PPM, v €l. 17a alebo b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ostatné ZoP Prijimatel predklada v zavislosti od vzniku opravnenych vydavkov tak, aby bolo
zabezpecené vcasné a plynuté cerpanie prostriedkov mechanizmu.

Zavereénu ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v clanku 4 ods. 4.1. konkrétnej

Zmluvy o PPM.

3.5.2 Instrukcie k vyplneniu Ziadosti o platbu

Pri predkladani ZoP Prijimatel vypifia prislusny formuldr ZoP podla prilohy ¢. 2a az 2e tejto Prirucky,
a to podla typu predkladanej ZoP:

20\ pripade nedodrzania tohto pravidla je Vykonavatel opravneny predlozent ZoP zamietnut (okrem pripadov uvedenych v daliej vete).

21 Toto ustanovenie sa uplatriuje na Prijimatela a Partnera/-ov samostatne, t.j. kazdému subjektu sa pocita vlastna lehota a suma vydavkov.
V pripade, Ze Vykonavatel identifikuje neopravnené vyuZitie tejto vynimky zo strany Prijimatela/Partnera, vyhradzuje si prdvo neumoznit jej
dalsiu aplikaciu tomuto subjektu.
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v

e Priloha ¢. 2a —ZoP - Priebe#na platba

e Priloha &. 2b — ZoP — Poskytnutie zlohovej platby
e Priloha ¢. 2c — ZoP - Zu&tovanie zélohovej platby

e Priloha ¢. 2d — ZoP — Poskytnutie predfinancovania

e Priloha ¢. 2e — ZoP - ZGétovanie predfinancovania

Prijimatel v ¢asti ,Identifikacia Ziadosti o platbu“ vyberie z rolovacieho menu informéciu, ¢i ide alebo
nejde o Zavere¢nU Ziadost o platbu (ak relevantné vo vztahu ktypu ZoP). Obdobnym spdsobom
vyberie, ¢&i ide o ZoP predkladanu za vydavky Prijimatela alebo Partnera, alebo st¢asne aj za vydavky
Prijimatela a Partnera.

Prijimatel'v ¢asti ,,Prehlad vykazanych vydavkov....“ (kde je relevantné), uvadza celkové/sumarne sumy
vykazanych vydavkov za Ziadost o platbu ako celok.

Prijimatel v Casti ,Zoznam narokovanych vydavkov” (kde je relevantné), uvadza informacie
v pozadovanej Strukture, pricom uvedené informacie si relevantne ,,nakopiruje” podla poctu vydavkov
vykazanych v prisluénej ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,Zoznam dokladov ..... “ (kde je relevantné), uvadza informacie v poZadovanej
Struktudre, pricom uvedené informacie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu dokladov na zaklade
ktorych boli vykdzané vydavky v prisluinej ZoP.

Prijimatel v &asti ,Zoznam priloh ....“ (kde je relevantné), uvedie vietky ostatné prilohy k ZoP, ktoré

“

neuviedol v ¢asti ,Zoznam dokladov ....... .

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel uvadza vo formulari ZoP v &asti ,,Zoznam narokovanych vydavkov“ nazvy vydavkov podla
nazvov vydavkov uvedenych v schvdlenom rozpoéte projektu, ktory je sicéastou prilohy &. 2 Zmluvy
o PPM, Opis projektu.

V pripade, ak rozpocet projektu neobsahuje ndzvy vydavkov, Prijimatel uvadza nazvy vydavkov vo
formuldri ZoP tak, aby bola jednoznaéne preukazana ich vazba a stvislost s projektom.

3.5.3 Dokumentdcia k Ziadosti o platbu

Spolu so ZoP Prijimatel predklada Vykondvatelovi G¢tovné doklady?? (faktudry, prip. uctovné doklady
rovnocennej dbékaznej hodnoty), ako aj daldiu podporni dokumentaciu®® (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.).

V pripade projektov, v ktorych sa uplatriuje partnerstvo je Prijimatel povinny predkladat Gétovné
doklady a podpornd dokumentdciu aj za Partnera projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie su akceptované hotovostné uhrady uctovnych
dokladov.

22 Relevantné Gctovné doklady Prijimatel uvadza v ZoP v Easti Zoznam dokladov odévodriujicich vykdzané vydavky.

23 Relevantni podpornd dokumentaciu Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam priloh.
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Nalezitosti uctovnych dokladov

U¢tovné doklady pouzivané pre preukdzanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zictovanie predfinancovania, zictovanie zalohovej platby, refundacia — priebezna
platba) musia splfiat naleZitosti G¢tovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) aZ f) zékona
0 Uctovnictve vo forme preukazatelného u¢tovného zdznamu:

a) slovné a Ciselné oznacenie uc¢tovného dokladu;

b) obsah uc¢tovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov;

c) penaznud sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnoZstva;

d) datum vyhotovenia Uc¢tovného dokladu;

e) datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia;

f) podpisovy zdznam osoby zodpovednej za uctovny pripad v uUctovne] jednotke, ak overenie
uctovného pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c) zdkona o
Uctovnictve.

Pozn.: Za dostatoéné spinenie néleZitosti podla pism. f) sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti
Cestné vyhldsenie.

Okrem vyssie uvedenych naleZitosti uc¢tovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) az f) zdkona
o U¢tovnictve musia faktiry predkladané v ramci ZoP zarover splfiat naleZitosti podla § 74 zakona
o DPH (ak relevantné).

Dokladovanie jednotlivych typov opravnenych vydavkov

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade potreby je Vykonavatel z dovodu spravneho a riadneho posudenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od Prijimatela aj dalSiu relevantni dokumentéciu nad ramec dokumentacie
zadefinovanej v tejto casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predloZit aj relevantny ekvivalent dokumentacie zadefinovanej v tejto casti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto casti kapitoly
s ndzvom dokumentu Prijimatela).

Obstaranie stavebnych prac

S dokladovanim obstarania stavebnych prac je spojena najma nasledujica dokumentacia:

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

* rozpocet (oceneny vykaz vymer) v editovatelnom formate len pri prvej ZoP (ak este nebol
predlozeny);

= fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizacie prac;

= preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru (ak
relevantné);

= protokol o zaradeni do majetku Prijimatela a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia
stavebnych prac);

= pisomna zmluva s dodavatelom vrdtane dodatkov ktakejto zmluve (pokial eSte neboli
predloZené);
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doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového UGétu je potrebné predlozit

vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou

bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Uctu Prijimatela, ako

je uvedeny v ZoPPM);

doklady k uctovnictvu, t.j. uctovnu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi uctami

vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt;

poistnd zmluva** alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych

povinnych priloh (ak relevantné);

pravoplatné kolaudacné rozhodnutie (ak je to relevantné);

sUpis vykonanych prac: zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture priloZit supis

vykonanych prac vystaveny v sulade s nasledujlcimi poziadavkami:

1. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt v
sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
neoddelitelna sucast schvalenej zmluvy;

2. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoizstva prac vykonanych zhotovitelom a
mnoZstvd tovarov dodanych zhotovitelom v sulade s rozpoétom/ocenenym vykazom
vymer, ktory je sucastou zmluvy;

3. supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany opravnenej osoby (napr.
stavebnotechnicky dozor) peciatkou a jej podpisom;

4. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v
stlade so zmluvou;

5. systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonand prica nebola
vyplatena dvakrat.

Na financnej kontrole na mieste resp. na vyziadanie Vykonavatela predklada Prijimatel v pripade
obstarania stavebnych prac aj nasledujice dokumenty:

projektova a vykresova dokumentacia;
stavebny dennik (Casti stavebného dennika prislichajice k obdobiu, ktoré sa zachytdvaju na
supisoch vykonanych prac) by mal obsahovat:

den, mesiac, rok;

pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel;

teplotu vzduchu, pocasie;

¢as zaciatku a skonéenia prac na stavbe;

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a
montazne prace;

6. podpis a peciatka stavbyveduceho a stavebného dozoru;

vk wnN e

zistovaci  protokol o  vykonanych  stavebnych  pracach: zistovaci  protokol
o vykonanych stavebnych pracach je prilohou faktury, kde zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v priloZzenych dokumentoch st v
sulade so skutocnostou a predstavuju poZiadavky zhotovitela uplatnené v rdmci zmluvy. K
uvedenému dokladu sa priklada supis vykonanych prac
a ostatné doklady zhotovitela v stlade so zmluvou. V pripade, Ze tieto doklady spifiaju vyssie

24\ pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécif je povinny tdto poistnt zmluvu zverejnit.
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uvedené skutocnosti, nemusi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
samostatnym dokumentom.

Ndakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)

V pripade projektov, ktorych sucastou je nakup hmotného anehmotného majetku (okrem
nehnutelnosti), sa tieto vydavky dokladuju nasledovnou dokumentaciou:

pisomna zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial eSte neboli
predloZené);

objednavka (ak relevantné);

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia (ak relevantné);

doklad o uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Gcétu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o zaradeni majetku do uzivania;

inventdrna karta majetku;

protokol o zaskoleni, skisobnej prevadzke, zatazovych testoch (ak relevantné);

poistnd zmluva® alebo dodatok knej adoklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych
povinnych priloh (ak relevantné);

sp6sob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

dokumenty, ktoré bol dodavatel' v zmysle Kipnej zmluvy povinny pri dodani odovzdat kupujdcemu
(napr. manudly, certifikdty o zhode apod.) V pripade velkého rozsahu tejto dokumentdcie,
predklada Prijimatel Vykondavatelovi dokaz o jej existencii;

doklady k uctovnictvu, t.j. uctovnu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi uctami
vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt;
fotodokumentaciu vyrobnych stitkov (ak relevantné).

Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uZivania:

V pripade uhradzania faktur dodavatelovi na zaklade tzv. , priebeZiného, resp. Ciastkového plnenia“
(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodavatefom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré este
neboli zaradené do majetku prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet
plnenia podla zmluvy, ktory méa byt zaradeny do majetku) je Prijimatel opravneny priebeine si
narokovat vydavky na ndkup hmotného a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby
predlozil doklad o zaradeni majetku do uZivania stym, Ze doklad o zaradeni majetku do uZivania
predklada Prijimatel ako sucast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky na poslednt €ast predmetu plnenia,
najneskor ako sucast Zavere¢nej ZoP.

35V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécif je povinny tdto poistnt zmluvu zverejnit.
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Informacia o tom, ¢i je mozné v ramci projektu uplatnit ,priebezné, resp. Ciastkové plnenie” je vidy
uvedend v konkrétnej Zmluve o PPM v nadvaznosti na podmienky stanovené konkrétnou Vyzvou na
predkladanie ZoPPM.

Operativny ndjom a financny prenajom

Na preukazanie opravnenych vydavkov sluzi:

= zmluva o operativnom ndajme/finanénom prendjme vratane dodatkov k uzavretej zmluve
o operativnom najme/finanénom prendjme?;

= faktura za prenajom;

= doklad o thrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového uctu je potrebné predlozZit vypis
pouzitelny na prdvne ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= vypocet pomernej Casti operativneho najmu/financ¢ného prendjmu, ktoru si Prijimatel narokuje
ako opravnenu (v pripade, ak predmet najmu/prenajmu nie je vyuzivany len pre projekt alebo jeho
vyuZitie nie je totoZné s dobou realizacie projektu)?’;

= dalSia podpornd dokumentacia, ktord preukdZze uUcCel ahospodarnost operativneho
najmu/finanéného prendjmu v prepojeni na prislusnu aktivitu projektu/projekt a spdsob vypoctu
relevantnej ¢asti opravnenych vydavkov.

Odpisy

Prijimatel, ktory si uplatfiuje odpisy ako opravneny vydavok?, predkladd Vykonavatelovi nasledovnu
dokumentaciu:

* inventarna karta odpisovaného majetku?*

= doklad o zaradeni odpisovaného majetku;

= dennik, resp. hlavna kniha alebo penazny dennik — Gctovné pripady tykajuce sa zauctovania
majetku v evidencii prijimatela a Uhrady majetku;

= stanovend metdda odpisovania (odpisovy plan);

26 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pisomnej zmluve.

27 Z vypoctu musi byt zrejmé obdobie, pocas ktorého bol predmet operativneho ndjmu vyuzivany pre projekt, metodika vypoc¢tu opravnenej
vy$ky operativneho ndjmu pocas obdobia realizacie projektu (tato metodika nesmie byt Prijimatelom v priebehu projektu ani pri finanénom
vyuctovani menena) a celkova vyska opravneného operativneho najmu.

28 Odpisy je mozné uznat za opravneny vydavok az v ¢ase, kedy skutoéne vznikli, napr. uplynul kalendarny mesiac, ku ktorému je prislusny
odpis vypocitany. Za opravneny vydavok sa povazuju uc¢tovné odpisy, maximalne do vysky dariovych odpisov v zmysle zdkona o dani z prijmov.

2 |nventdrna karta majetku spravidla obsahuje informéacie o obstardvacej cene majetku a jej zlozkach, o zaciatku odpisovania, dobe
odpisovania majetku podla priradenej odpisovej skupiny a o sadzbach pre ucely vypoétu odpisov. V pripade, ak inventarna karta neobsahuje
informacie o zlozkach obstardvacej ceny majetku, je nutné doloZit obstaravaciu cenu faktirou alebo dokladom o nadobudnuti majetku s
rovnakou preukaznou hodnotou.
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= vypocet vy$ky opravnenych odpisov’;
» informéciu o trvani a miere vyufZitia odpisovaného majetku pre projekt3!.

V pripade uplatfiovania odpisov toho istého majetku v druhej a daldej ZoP predkladd Prijimatel iba
uctovny doklad preukazujici zauctovanie odpisov.

Sluzby zabezpecené dodavatel'skym sposobom

Opravnené vydavky zabezpecené dodavatelskym spdsobom (na zaklade zmluvy uzavretej podla
Obchodného zdkonnika alebo Obcianskeho zdkonnika) sa dokladuji pomocou nizSie uvedenych
dokladov:

= pisomna zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial esSte neboli
predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

= preberaci protokol o poskytnuti prislusnych sluzieb®?;

= prezencnd listina (ak relevantné);

= doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= doklady k Uctovnictvu, t.j. Gétovl osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gétami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt;

= vystupy z poskytnutych sluzieb (napr. vysledky zmluvného vyskumu, posudky, analyzy, Studie,
fotodokumentacia) v elektronickej podobe (ak relevantné).

Osobné vydavky

Osobné vydavky su predkladané zo strany prijimatela len systémom refundacie alebo systémom
zalohovych platieb.

Pri dokladovani osobnych vydavkov Prijimatel doklada existenciu pracovno-pravneho vztahu medzi
zamestndvatefom azamestnancom, vramci ktorého zamestnanci vykondvaju prace suvisiace
s projektom a zadroven objem a charakter prace, ktora bola v ramci projektu tymito zamestnancami
vykonana (ak relevantné). Prijimatel, Partner, ako aj Vykonavatel ainé organy podla zakona
o mechanizme st vzmysle § 25 tohto zakona opréavneni spractvat osobné Udaje dotknutych oséb.

30 7a opravneny odpis mozno povazovat odpis, ktory je vypocitany po dobu trvania projektu s presnostou na mesiace. Pokial nie je majetok
vyuzivany vyhradne pre Ucely projektu, Prijimatel urci vysku mesaéného odpisu v zavislosti na ¢asovom rozsahu a miere vyuzitia majetku pre
projekt (metodika vypoétu neméze byt v priebehu projektu ani pri finanénom vyuétovani zmenena).

31 Napr. formou Cestného vyhlasenia, dennika, resp. ¢iastkovych sprav o prebiehajtcich pracach na projekte dokladujucich Gdaje o ¢asovom
rozpati a miere vyuZitia odpisovaného majetku.

32 preberaci protokol bude uvadzat zoznam poskytnutych/fakturovanych sluZieb v rozsahu uvedenom v pisomnej zmluve.
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Informdcia o spracuvani osobnych udajov dotknutych os6b Vykondvatelom je zverejnena na webovom
sidle www.mhsr.sk®.

Pracovné zmluvy a dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na zaklade
Zakonnika prace aobsahuju vsetky naleZitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tohto zdkona.
V pripade pracovnopravnych vztahov uzatvorenych na zaklade legislativy iného $tatu sa uplatriuje toto
ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnopravne vztahy musia byt uzatvorené pravnymi ukonmi
a aktami podla prislusnej legislativy so vSetkymi obligatérnymi nélezitostami. V dalSom texte sa pre
takéto prdvne akty pouZivaju pojmy pracovnd zmluva alebo dohoda o praci vykondvanej mimo
pracovného pomeru primerane. VSetky povinnosti a dokumenty podla tejto Prirucky ajej priloh
sUvisiace s pracovnopravnymi vztahmi upravenymi slovenskou legislativou sa primerane vztahuju aj na
pracovnopravne vztahy uzatvorené na zaklade legislativy iného $tatu.

Dokladovanim osobnych vydavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na zdklade urcenia poctu
odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac formou vyplnenia Pracovného vykazu (priloha ¢. 3
tejto Prirucky), ktorého udaje su doplnené o informdcie o Cinnostiach vykonanych v danom mesiaci aj
na inych projektoch podporenych z POO v gescii MH SR, projektoch mimo POO, inych programoch, atd"
(ak relevantné). Uvedené sa nevztahuje len na pripady, kedy sa pracovny vykaz podla tejto prirucky
nevyzaduje.

Cinnosti a objem prace uvedené v pracovnom vykaze musia byt vykazované v drioch, zodpovedat
skutocne vykonanej praci v ramci vykazovaného obdobia a byt v stlade s evidenciou odpracovaného
¢asu u Prijimatela. Ak sa vramci projektu realizuje viacero aktivit projektu, musia byt ¢innosti
priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zaroven sa uvedu vystupy, ktoré vzisli z vykonanych ¢innosti
(ak relevantné).

S dokladovanim osobnych vydavkov je spojenda najmad nasledovnd dokumentdcia (v pripade
vykazovania redlnych vydavkov bez vyuzitia ZVV):

a) pracovny pomer na zaklade pracovnej zmluvy:

= pracovna zmluva zamestnanca (képia) pracujuceho na projekte spolu s identifikaciou projektu, do
ktorého je zamestnanec zapojeny®** a ndplfiou prace relevantnej pre projekt a platovy
navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vy33ie uvedenym dokumentom?;

= (cétovny doklad;

= pracovny vykaz® (scan originalu uchovavaného u prijimatela);

= vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad,;

=  mesacny vykaz do Socidlnej poistovne a zdravotnych poistovni ;

33 https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov

34 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykonavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhlasenia.

35 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

36\ pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na pIny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iasto¢ny pracovny Uvdzok ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal$iu dokumentéciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela).
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= doklad o Uhrade/vypis z bankového Uctu potvrdzujici thradu mzdy s identifikdciou zamestnanca
(je potrebné predlozZit vypis pouzitelny na pravne ucely, t.j. vypis z bankového Gétu zaslany
prijimatelovi prislusnhou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= doklad o Uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujuci Uhradu preddavkov na dari a odvodov do
poistovni (zdravotnej a socidlnej)s identifikaciou platby®’ (je potrebné predloZit vypis pouZitelny
na pravne ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatefovi prislusSnou bankou, alebo
potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola thrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= sumarizacny harok (ak relevantné) (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= vypocet opravnenej mzdy a odvodov (v editovatelnom formate xls alebo xlIsx);

= doklady k uctovnictvu, t.j. G€tovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi G¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt.

b) dohoda o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru®®

= dohoda ovykonani prace, resp. inda dohoda v zmysle Zakonnika prace, spolu s identifikdciou
projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojend®® a ndplfiou préace relevantnej pre
projekt, vratane dodatkov*’;

= (cétovny doklad;

= pracovny vykaz* (scan originalu uchovavaného u prijimatela);

= vyplatna paska/mzdovy list;

= mesacny vykaz do Sociadlnej poistovne a zdravotnych poistovni;

= sumarizacny harok (ak relevantné) (v editovatelnom formate xlIs alebo xlsx);

= vypocet opravnenej vysky vydavku (v editovatelnom formate xls alebo xlIsx);

= doklad o Uhrade/vypis z bankového Uctu potvrdzujici Uhradu odmeny osobe pracujicej na
dohodu (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany
prijimatelovi prislushou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

37 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situacie, ktord vlada SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny dia 12.3.2020 v suvislosti so $iriacim sa
ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j. prijimatel
predkladd doklad o Ghrade/vypis z bankového G&tu potvrdzujici Ghradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroven k podpornej
dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za prislusnych
zamestnancov pracujucich na projekte. Prijimatel' tiez predklada Cestné vyhlisenie o nenarokovani si prispevkov na udrianie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.

38 Mimo pracovnym pomerom sa rozumeju vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni § 223 aZ 228a Zakonnika préce (t. j. dohoda o vykonani
prace, ak ide o précu, ktora je vymedzena vysledkom; dohoda o pracovnej ¢innosti, resp. dohoda o brigadnickej praci Studentov, ak ide o
prileZitostnu ¢innost vymedzenu druhom prace).

39 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhldsenia
prijimatela, pricom Vykondvatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhlasenia.

40 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vZdy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.

41V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iastoény pracovny Uvazok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal$iu dokumentéciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela).
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= doklad o Uhrade/vypis z bankového Uc¢tu potvrdzujuci Ghradu preddavkov na dar a odvodov do
poistovni (zdravotnej a socidlnej) s identifikdciou platby** (je potrebné predloZit vypis pouZitefny
na pravne ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatefovi prislusShou bankou, alebo
potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= doklady k uctovnictvu, t.j. G€tovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi G¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt.

Prijimatel k osobnym vydavkom predkladad aj identifikaciu Gétu zamestnanca, resp. opravnenej osoby,
ak ucet nie je identifikovany v zmluvnom vztahu (napr. v pracovnej zmluve).

Osobné vydavky predkladané pri druhej aka?dej daldej nasledujiucej ZoP Prijimatel dokladuje
systémom sumarizacnych hdrkov predloZenim vybranych nizsie uvedenych dokladov:

* sumarizaény harok (priloha €& 4 tejto Priru¢ky) — Prijimatel predkladd ako prilohu ZoP (v
editovatelnom formate xlIs alebo xIsx);

= pracovny vykaz (priloha ¢. 3 tejto Prirucky), ak relevantné (scan origindlu uchovavaného u
prijimatela);

= (&tovny doklad®;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového Uc¢tu potvrdzujici dhradu mzdy/odmeny, preddavkov na dan
a odvodov do poistovni (zdravotnej a socidlnej) * (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne
Ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je

uvedeny v ZoPPM).

SYSTEM PREDKLADANIA SUMARIZAENYCH HARKOV V RAMCI ZIADOSTi O PLATBU

Vykonavatel stanovil moznost, aby Prijimatel predkladal spolu so ZoP sumarizaéné harky, za oblast
pracovno-pravnych vztahov (mzda/odmeny za pracu, vratane odvodov za zamestnavatela).

PouZitie ,systému sumarizaénych harkov” rusi povinnost Prijimatela predkladat Vykonavatelovi

vacSinu Standardne zasielanej podpornej dokumentacie (pracovné zmluvy, dohody o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru, vyplatné pasky, atd.) za dcelom vykonania kontroly

42 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situacie, ktord vlada SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny diia 12.3.2020 v sUvislosti so $iriacim sa
ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j. prijimatel
predkladd doklad o Uhrade/vypis z bankového G&tu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k podpornej
dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za prislusnych
zamestnancov pracujucich na projekte. Prijimatel' tiez predklada Cestné vyhlisenie o nenarokovani si prispevkov na udrianie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.

43 Napr. interny Uctovny doklad ,,roziétovanie miezd“, v zavislosti od konkrétnych postupov a pravidiel stanovenych prislusnou i¢tovnou
jednotkou (Prijimatelom)

44 Ak prijimatel v éase mimoriadnej situacie, ktord vlada SR vyhlasila na celom Uzemi krajiny dfa 12.3.2020 v suvislosti so Siriacim sa
ochorenim COVID-19, vyuzil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j. prijimatel
predkladd doklad o uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujuci Ghradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zéroven k podpornej
dokumentdcii ZoP predkladd Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za prislusnych
zamestnancov pracujucich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrianie
zamestnanosti v case vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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opravnenosti osobnych vydavkov vramci AFK ZoP. Av$ak Prijimatel ma povinnost spolu s jeho
rovnopisom ZoP (origindl alebo overena kdpia podpisom $tatutdrneho zastupcu Prijimatela alebo
splnomocnenej osoby pre projekt) uchovavat useba vsetky Ucétovné doklady a podpornd
dokumentéciu k uvedenym vydavkom, ktora musi byt kdispozicii pre vykon FKnM zo strany
Vykonavatela. Tymto nie je dotknutd moznost Vykonavatela vyziadat si potrebnd podpornd
dokumentdciu v ramci AFK ZoP.

Pravidla a podmienky dokladovania osobnych vydavkov systémom sumarizacnych harkov

ZoP, v ktorej si Prijimatel po prvykrat narokuje na preplatenie osobné vydavky, bude obsahovat
prislusné uctovné doklady a vSetku podpornu dokumentaciu (pracovné zmluvy, dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru, vypisy z bankového Uctu, napli prace, rozhodnutie o plate,
atd.) vratane sumarizaénych harkov (Prijimatel dokument predkladé ako prilohu ZoP v editovatelnom
formate xls alebo xlsx), aby bolo mozné overit opravnenost narokovanych vydavkov v rdmci AFK ZoP.
Zaroven sa tymto spdsobom Prijimatel oboznami so sp6sobom kompletizovania dokumentacie pre
ZoP, ktord obsahuje dotknuté druhy vydavkov.

V nasledujucich ZoP, ktoré budd opitovne obsahovat osobné vydavky, pouzije Prijimatel systém
sumarizacnych harkov, t.j. Vykonavatelovi predloZi vylucne sumarizacné harky (priloha v
editovatelnom formate xlIs alebo xIsx), pracovné vykazy (scan originalu uchovavaného u prijimatela),
uctovné doklady a vypis z bankového uctu/potvrdenie banky preukazujuci/e dhradu vydavkov bez
dalSej podpornej dokumentacie, a to aj v pripade oséb pracujucich na projekte v zmysle schvalenej
ZoPPM, za ktoré osobné vydavky este neboli ndrokované, alebo aj v pripade ak dojde k vymene alebo
doplneniu 0séb pracujucich na projekte pocas realizacie aktivit projektu. Prijimatel' ma véak povinnost
uchovavat tuto podpornu dokumentaciu u seba a mat ju k dispozicii pre vykon FKnM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade vymeny alebo doplnenia o0s6b pracujucich na projekte pocas realizacie aktivit
projektu/projektu v porovnani s osobami v schvalenej ZoPPM, je viak potrebné pred narokovanim
si vydavkov vo vztahu k tymto osobam len na zaklade sumarizaénych harkov v prisluinej ZoP, ich
predchadzajice schvalenie/postudenie zo strany Vykonavatela v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 Zmeny projektu, 3.8.1.2 PoZadovand dokumentdacia k najcastejSie predkladanym

typom zmien.

Cestovné nahrady

Na preukazanie opravnenych vydavkov (cestovnych nahrad) slizi:

= cestovny prikaz vratane vyplneného vyuctovania pracovnej cesty;

= doklad o vyske cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (napr. cestovny listok, palubny
listok) a doklad o ubytovani;

= doklad o Uhrade (napr. ubytovania, cestovného);

= doklad o thrade zadlohy zamestnancovi na pracovnu cestu (ak relevantné);

= doklad preukazujuci thradu vyuctovania cestovného prikazu zamestnancovi (ak relevantné)

= v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis pouZitelny na pravne Gcely, t.j.
vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o thrade
prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola thrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);
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= doklad o vrateni nezuctovanej poskytnutej zalohy zamestnancom prijimatelovi (ak relevantné);

= pisomna sprava zo sluzobnej cesty — stru¢na sprava z kazdej pracovnej cesty, ktord bude obsahovat
kto, kedy a kam cestu vykonal, suvislost cesty s realizaciou projektu, struény popis vysledku cesty;

= pri vyuziti sikromného motorového vozidla pre sluzobné ucely — faktdra alebo pokladni¢ny blok
ERP z ndkupu PHM, kdpia technického preukazu, sposob vypoctu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty;

=  privyuziti motorového vozidla organizacie pre sluzobné ucely — Ziadanka na prepravu tykajuca sa
projektu, kniha jazd (relevantné strany) s oznaéenymi pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom,
faktdra alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu, spésob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;

= doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. Ucastnicke poplatky, miestne dane pri
ubytovani);

= spdOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= doklady k Gctovnictvu, t.j. Gétovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gctami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt;

= dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné).

Spotrebny material

Prijimatel’ preukazuje opravnenost vydavkov suvisiacich s nakupom spotrebného materidlu
nasledujicou dokumentaciou:

= pisomna zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial esSte neboli
predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

= dodaci list alebo preberaci protokol (ak relevantné) vratane mena, priezviska a podpisu osoby
Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;

= doklad o Ghrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Gctu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= doklady k Gctovnictvu, t.j. Gétovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi G¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt;

=  spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné (v editovatelnom formate xlIs alebo
xlsx)).

Financné vydavky a poplatky

Na preukdazanie opravnenosti financnych vydavkov a poplatkov (napr. spravne poplatky tykajuce sa
ziskania, registracie, schvalenia a ochrany patentov, dizajnov, ochrannych znamok) sa predklada:

= doklad o Uhrade (vypis z bankového Gcétu/vydavkovy pokladni¢ny doklad/potvrdenie o zaplateni;
v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne ucely, t.j.
vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prislusného vydavku) - ak relevantné.
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| Pausalna sadzba na nepriame vydavky uplatnena vo vyzve s kédom 09101-03-V01

Celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa rovna sucinu opravnenych priamych vydavkov
projektu (kumuldcia priamych vydavkov zaradenych do vsetkych skupin opravnenych vydavkov okrem
vydavkov na subdodavky (subcontracting) zaradenych do skupiny opravnenych vydavkov 518 Ostatné
sluzby) a stanovene] pausalnej sadzby.

KedZe plati, Ze stanovend vyska pausalnej sadzby neméze byt prekroéena ani pocas implementacie
projektu, celkovd vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa pocas implementacie projektu pocita
ako sucin skuto¢ne vynaloZenych opravnenych priamych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky
(subcontracting)) a stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky nepriamych oprdvnenych vydavkov v rdmci predloZenej Ziadosti o platbu sa vykonava
kontrolou vysky priamych opravnenych vydavkov a kontrolou spravneho aplikovania vysky pausalnej
sadzby. Preukazovanie vydavkov faktdrami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukazne;j
hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie spésobu
pausalnej sadzby nepriamych vydavkov Prijimatela neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu
SR a EK.

DPH

Pri implementacii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
Urovni plati, Ze DPH nie je opravnenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatelna
podla vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH, pricom pri implementdcii projektov je potrebné
zabezpedit, aby nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. . aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rdmci
moznosti odpoctu DPH.

V pripadoch, kedy sa DPH bude povaZovat za opravnent, bude Vykonavatel DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kddom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH.

Prijimatel uvedent skuto¢nost vyznadi a uvedie pozadovanu ,narokovand sumu zo zdroja POO — DPH”
vo formuldri ZoP v ¢asti ,,Prehlad vykazanych vydavkov”.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel" spolupracuje s Vykonavatelom a dodrZuje lehoty na vyzvu, resp. doplnenie
dokumentacie;

- Prijimatel si v zmysle uréenia v Zmluve o PPM plini povinnost poistenia alebo zabezpecenia
poistenia prostrednictvom dodavatela pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM pre pripad
poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia alebo inych skod majetku, ktory zhodnotil alebo
nadobudol Uplne alebo sc¢asti z prostriedkov mechanizmu;

- Prijimatel predkladd kompletnd dokumentaciu k ZoP (nerelevantné v pripade vydavkov
preukazovanych prostrednictvom sumarizacnych harkov a pri pouZiti zjednoduseného
sposobu vykazovania vydavkov);

-V pripade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17
ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla,
resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy sStatnej pomoci / Schémy pomoci de minimis,
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ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vsetky potrebné doklady a vsSetky
informacie nevyhnutné pre postdenie splnenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

3.5.4 U¢ty Prijimatela

Spoloéné povinnosti vo vztahu k uétom Prijimatela pre vietky systémy financovania — systém
predfinancovania, systém zdlohovych platieb, systém refundacie

1.

Vseobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o PPM otvoreny uéet, ktory sluzi
na prijem prostriedkov mechanizmu. Ucet je vedeny vmene Euro. Vykondvatel zabezpedi
poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi na tento ucet bezhotovostne.

. Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijimatel je povinny

udrziavat tento Uéet otvoreny aZ do finanéného ukonéenia projektu®. V pripade zmeny tohto uétu
je Prijimatel povinny postupovat v zmysle ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM (Ozndmenie o formalnej
zmene). Postup, vratane definovania poZadovanej dokumentacie je podrobnejsie definovany
vratane pozadovanej dokumentacie v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

. V pripade zruSenia uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho

nahradit inym Uétom tak, aby vidy existoval otvoreny uUcet Prijimatela ureny na prijem
prostriedkov mechanizmu. O tejto skutocCnosti informuje Prijimatel Vykonavatela v sulade s
¢lankom 5 Zmluvy PPM, podla postupov v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade otvorenia uctu pre
prijem prostriedkov mechanizmu v komercnej banke v zahranici, Prijimatel zodpovedd za uhradu
vSetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uétu na svoju tarchu.

Prijimatel moOZe realizovat Uhrady opravnenych vydavkov aj z inych Ucétov otvorenych Prijimatelom
pri dodrzani podmienok existencie uctu Prijimatela uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu.
Prijimatel je povinny oznamit Vykondvatelovi identifikaciu tychto uctov postupom podla ¢l. 5
Zmluvy o PPM, ktory je podrobnejsie definovany vratane pozadovanej dokumentacie v kapitole 3.8
tejto Prirucky.

. Ak ma Prijimatel poskytnuty Gver na financovanie Projektu od financujuceho subjektu, Prijimatel je

povinny zabezpecit, Ze Ucet Prijimatela je totozny s Cislom Gétu uvedenym v Zmluve o Uvere
uzavretej medzi Prijimatefom a financujldcim subjektom alebo s ¢islom Uc¢tu uvedenom na inom
doklade vystavenom financujicim subjektom.

Dalsie povinnosti vo vztahu k G¢tom Prijimatela pre systém predfinancovania a systém zalohovej
platby

6.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb,
a takto poskytnuté prostriedky s na ucte Prijimatela Urocené, Prijimatel je povinny vzniknuté
uroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého predfinancovania vratit
Vykonavatelovi do 31.1. roka nasledujiicom po roku podania Zavereénej ZoP, postupom podla
¢lanku 14 VZP Zmluvy o PPM.

Prijimatel je povinny vynosy/udroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vzniknuté na Ucte Prijimatela, odviest do prijmov $tatneho rozpoctu na prijmovy

45 Definicia finanéného ukonéenia projektu je uvedend v kapitole 3.14 Ukonéenie realizacie projektu tejto Prirucky.
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ucet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 3.6.3 Odvod vynosov tejto Prirucky). Odvod vynosov
vznikajucich na ucte Prijimatela, Prijimatel potvrdi predloZenim vypisu z tohto uctu.

Odporucanie pre Prijimatela:

Vykonavatel odporuca zriadit si_na predfinancovanie/zalohové platby neuroéeny ucet, z dévodu
zjednodusenia financovania projektu.

Vykonavatel neodporuca v pripade systému zalohovych platieb realizovat z i¢tu na prijem PM aj iné
uhrady, ktoré nesuvisia s projektom, nakolko uvedenym konanim moze dojst k poruseniu financ¢nej
discipliny podla § 31 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

Informdcia pre Prijimatela:

V pripade systému financovania refundacia, ucet moze byt droéeny. Ak su prostriedky mechanizmu
poskytované systémom refundacie, su Uroky vzniknuté na tomto ucte prijmom Prijimatela.

V pripade partnerskych projektov Vykonavatel uhrddza prostriedky mechanizmu vidy len na Ucet
Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu, ato na zaklade prislu$nej ZoP predlozenej
Prijimatelom.

3.5.5 Spo6soby financovania projektov

Pri projektoch realizovanych vramci POO je moziné uplatnit jeden znasledujiucich spésobov
financovania:

= systém predfinancovania,

= systém zdlohovych platieb,

= systém refunddcie a

* kombinaciu vy33ie uvedenych systémov?e.

Podrobné postupy predkladania ZoP pri poutziti jednotlivych systémov financovania stanovuje
¢lanok 17 aclanky 17a, 17b a 17c¢ VZP Zmluvy o PPM vratane stanovenia leh6t na vykonanie
prislusnych tkonov v ramci jednotlivych systémov financovania (ak relevantné).

Prirucka v nasledovnych podkapitoldch definuje len minimdlny opis predmetného systému
financovania a osobitosti prislusného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH
SR, ak ich MH SR urcuje, a ktoré nie su stanovené vo vyssie uvedenych ¢lankoch VZP Zmluvy o PPM.

Informacia pre Prijimatela/Partnera relevantna pre vSetky systémy financovania:

V pripade ZoP, ktoré su predloZené ako zGétovanie predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby
alebo ako refundacia, pri ktorych je povinnost predloZit aj doklad o Uhrade deklarovanych vydavkov,
doklady potvrdzujuce skutoénu Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP nie je potrebné predkladat pri

46 Prijimatel moze pocas realizécie projektu vyuZit ktorykolvek zo systémov financovania stanovenych v prislusnej vyzve pri dodrzani ich
osobitosti, pricom v ramci jednej ZoP nemdze dojst k ich kombinacii.
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vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju, t.j. napr. vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov.

Ustanovenia nizSie uvedenych kapitol ¢. 3.5.5.1, ¢. 3.5.5.2, ¢. 3.5.5.3 a €. 3.5.5.4 platia primerane aj pre
Partnera, za ktorého ZoP viak predklada vidy Prijimatel.

3.5.5.1 Systém predfinancovania

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom predfinancovania po zacati realizacie aktivit projektu
a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM. Prijimatel Vykonavatelovi zasiela®” ZoP s neuhradenymi
uétovnymi dokladmi, alebo éastou neuhradenych Uctovnych dokladov, v lehote splatnosti zavazku a aZ
po prijati prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje Uhradu svojich zavazkov, alebo ¢asti
svojich zavazkov za prostriedky mechanizmu voci dodavatelovi, na bankovy ucet doddvatela, ktory je
uvedeny na uctovnom doklade alebo vzmluve s doddvatefom. Systémom predfinancovania sa
prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich ¢ast.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vypldcanie Prijimatela uskutocnuje v dvoch etapdch:
= poskytnutie predfinancovania,
=  zUctovanie predfinancovania.

V pripade, ak Prijimatel nepredloZi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zaviazku,
resp. ZoP predloZi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zaviazku, Vykonavatel
pristupi k spracovaniu takejto ZoP, aviak pendle/Urok z omeskania/iné sankcie za omegkanie platby
voci dodavatelovi zndsa samotny Prijimatel.

V pripade nedodrzania lehoty na Uhradu uétovnych dokladov doddvatelovi stanovenej v Zmluve o PPM
od pripisania prostriedkov na svojom Ucte sa Prijimatel dopustil porusenia financnej discipliny § 31
ods. 1 pism. e) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. O poruseni bude Prijimatel
informovany zaslanim navrhu ¢iastkovej spravy/spravy z kontroly ZoP - zG¢tovanie predfinancovania
s poZiadavkou o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z AFK ZoP. Po zaslani vyjadrenia, resp. uplynuti
lehoty na vyjadrenie, bude porusenie finan¢nej discipliny rie$ené postipenim dokumentécie na Urad
vlddneho auditu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastné zdroje Prijimatel'a mdzu byt uhradené Dodavatelovi Projektu aj pred pripisanim finanénych
prostriedkov na Géte Prijimatela za poskytnuté predfinancovanie®®.

Vykonadvatel poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorych
maiju byt prislusné vydavky financované (napr. méze ist o zdroje 1P01 Plan obnovy a odolnosti, 1P02
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH).

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predlozenej systémom predfinancovania, vykond AFK ZoP v zmysle
zakona o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priruc¢ky a ZoP
alebo jej ¢ast:

47V stlade s lehotami definovanymi v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu.

48 Prijimatel je opravneny uhradit vlastné zdroje doddvatelovi kedykolvek pocas realizacie aktivit projektu za predpokladu dodrZania
podmienok vyplyvajucich z prislusnej zmluvy s dodavatelom.
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e schvaliv plnej vyske,
e schvdli vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.2 Systém zalohovych platieb

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom zalohovych platieb po zaati realizacie aktivit
projektu a nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy o PPM, resp. na zaklade zuctovania predchadzajicej
poskytnutej zdlohovej platby. Pri systéme zalohovych platieb je Prijimatelovi poskytovana zadlohova
platba len na opravnené vydavky alebo ich ¢ast, a to v stlade s podmienkami opravnenosti vydavkov
pre tento systém financovania definovanymi v prislusnej Zmluve o PPM alebo tejto prirucke pokial sa
Zmluva o PPM na fiu odvolava, z ktorej potom Prijimatel hradi ¢ast vzniknutych vydavkov projektu. Ku
kazdej platbe je Prijimatel povinny doplnit svoje spolufinancovanie (ak relevantné).

Pri vyuZiti systému zdlohovej platby sa vypldcanie Prijimatela uskutocriuje v dvoch etapach:
=  poskytnutie zalohovej platby,
= zUcCtovanie zalohovej platby.

Prijimatel reSpektuje maximalnu vysku zalohovej platby stanovenu v
Zmluve o PPM alebo v tejto prirucke (pokial sa Zmluva o PPM na nu odvoldva), ako aj pravidla pre
poskytnutie zalohovej platby, konkrétne stanovené v ¢l. 17 prislusnej Zmluvy o PPM.

Systém zalohovych platieb je moiné uplatnit len pre projekty financované z prostriedkov
mechanizmu z Komponentu 9.

Prijimatel je opravneny poZiadat o zdlohovu platbu maximalne do vysky 50% celkovej vysky PM
ur¢enych na uhradu opravnenych vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri
vypocte maximalnej vysky zdlohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma PM, znama
v ¢ase predloZenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

Prijimatel' mbZe poziadat aj o viacero zalohovych platieb, pricom musi platit, Ze objem nezuctovanych
zélohovych platieb nebude v Ziadnom momente presahovat maximalnu vysku zalohovej platby.

Do vypodtu vysky zalohovej platby je potrebné zohladnit aj vySku vratenej nevycerpanej zalohovej
platby z iniciativy Prijimatela.

V pripade projektov, v ktorych sa prostriedky mechanizmu poskytuju v reZzime $tatnej pomoci alebo
minimalnej pomoci, je potrebné tiez zohladnit, Zze musia byt splnené aj podmienky prislusnej schémy
pomoci, resp. uplatnitelnych pravidiel statnej pomoci.

V pripade, Ze je Prijimatelovi poskytnutych viacero zadlohovych platieb osobitne za jednotlivé zdroje
financovania, jednotlivé zuc¢tovania zdlohovej platby sa priraduju k poskytnutym zdlohovym platbdam
vZdy osobitne za jednotlivé zdroje financovania v ¢asovej suslednosti, t.j kazdé zuctovanie zalohovej
platby za relevantny zdroj financovania sa priraduje k najstarSej zdlohovej platbe za relevantny zdroj
financovania az do momentu, kym nie je zi¢tovana v plnej vyske.

Zalohovu platbu moino zucétovat predloZenim viacerych Ziadosti o platbu (zuc¢tovanie zalohovej
platby). Taktie viaceré zalohové platby mozno zuctovat predlozenim jednej ZoP — zdctovanie
zalohovej platby.
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Upozornenie pre Prijimatela:
Zalohové platby su poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Systém zalohovych platieb sa odporuéa uplatnit pre financovanie vydavkov, ktoré su financované
z jedného zdroja.

Do Ziadosti o platbu — ztiétovanie zalohovej platby nemozno zahrnut vydavky uhradené z vlastnych
zdrojov Prijimatela. Takéto vydavky je mozné financovat vyluéne systémom refundacie.

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom zalohovej platby, vykona AFK ZoP v zmysle zadkona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej
Cast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvadliv zniZzenej sume, alebo
e neschvali.

3.5.5.3 Systém refundacie

Systémom refundacie sa prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich
¢ast na zéklade ZoP — priebezna platba. Pri systéme refundacie sa prostriedky mechanizmu preplacaju
na zdklade skuto¢ne vynalozenych vydavkov Prijimatelom pred podanim ZoP, tzn. Ze Prijimatel je
povinny realizovat vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach
refundované v pomernej vyske k COV. Prijimatel uhradi vydavky uvedené na uctovnych dokladoch na
bankovy Ucet doddvatela, ktory je uvedeny na U¢tovnom doklade alebo v zmluve s dodavatelom.

Vykonavatel vo vztahu k ZoP — priebeind platba, vykona AFK ZoP v zmysle zakona o finan¢nej kontrole
a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej ¢ast:

e schvadliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.4 Kombinacia viacerych systémov financovania

Pri financovani projektov z prostriedkov mechanizmu sa méze kombinovat systém predfinancovania,
zalohovych platieb a systém refundacie.

Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je mozné iba za podmienky, Ze konkrétny vydavok
méze byt vykazany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombindcie systémov financovania plati, ze Prijimatel moZe jednotlivé ZoP predkladat len
na jeden z uvedenych systémov. Napriklad vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania
nemdze Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundécie v jednej ZoP.
V takom pripade Prijimatel predkladd samostatne ZoP — zuétovanie predfinancovania a samostatne
ZoP — priebeina platba (priebeina platba ,zavere¢nd”).

3.5.6 Uctovnictvo projektu

Prijimatel je v zmysle Zmluvy o PPM povinny viest U¢tovnictvo tak, aby zdznamy v U¢tovnictve vytvorili
zaklad pre narokovanie platieb a ulahdili proces kontroly a auditu zo strany opravnenych os6b v zmysle
Zmluvy o PPM. Ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
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Uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na
uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Prijimatel, ktory je uictovnou jednotkou, je povinny:

e viest U¢tovnictvo v sulade so zakonom o Uétovnictve tak, aby na Gc¢toch, resp. v Gctovnych knihach,
resp. v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky projektu jednoznacne
identifikovatelné a oznacené slovnym a CdCiselnym oznadenim projektu, pricom uctuje
o skutoc¢nostiach tykajucich sa projektu:

a) naanalytickych Ucétoch v Cleneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych uctov,
napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych uUctov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt
vystupuje ako samostatné stredisko), ak Prijimatel Gctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych zapisoch, ak
Uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je Gctovnou jednotkou podla zdkona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu
majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v u¢tovnych knihdch podla § 15 odsek 1
zakona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého ucétovnictva) so slovnym a
¢iselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspbdsob ocerfiovania majetku azavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona
o Uctovnictve.

Ak su Prijimatelovi poskytované prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel
nie je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov podla
pismena e) tohto ¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost

U

Prijimatel je povinny zauctovat predpis — poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho prijem
na bankovy Ucet v zmysle postupov, ktoré su upravené v osobitnych predpisoch Uctovania podla typu
uctovnej jednotky.

S cielom vylucenia dvoijitého financovania vydavkov projektu je Prijimatel povinny viest osobitnu
evidenciu vydavkov suvisiacich s realizaciou projektu. Najma pokial pri implementacii projektu
dochadza k poskytovaniu prostriedkov zviacerych verejnych zdrojov, je potrebné o uvedenej
skutocnosti informovat Vykonavatela a Prijimatel musi v takom pripade zaviest opatrenia, ktoré
umoznia jednoznacne rozlisit jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedoSlo k prekryvaniu vydavkov
(predovsetkym prostrednictvom nastrojov analytického uctovnictva alebo prostrednictvom detailnej
evidencie vydavkov, doddavok, prac, i sluZieb v Uc¢tovnictve Prijimatela).

Dvojité financovanie je porusenim financnej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy. ldentifikovany pripad dvojitého financovania sa spaja s povinnostou vratenia
finanénych prostriedkov dotknutych nezrovnalostou (vid. postup podla kapitoly 3.6 Nezrovnalosti
a vratenie finanénych vztahov tejto prirucky) .

Zaroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zaklade Zmluvy o PPM umoznit vykon kontroly
Uctovnictva za Ucelom preukazania opravnenosti vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok
poskytnutia PM/zmluvnych podmienok spristupnenim a preukazanim vsetkych prislusnych dokladov,
vystupov z uc¢tovného systému o Uctovani vietkych skuto€nosti tykajucich sa projektu (uctovy rozvrh
vytlaceny z Uctovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych Gctov, Uctovné zapisy z dennika).

46



Preukazovanie opravnenosti vydavkov formou Ucétovnych dokladov pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduseného vykazovania vydavkov tvori vynimku z vysSie uvedenych pravidiel a nie je
potrebné ich preukazovat uc¢tovnymi dokladmi. Pri opravnenych vydavkoch vykazovanych
zjednodusenou formou sa budu dokladat len podklady, ktoré budd nevyhnutné na overenie toho, ze
dinnosti alebo vystupy, ktoré s uvedené v zmluve o PPM, boli riadne uskutoénené a dodané®.

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrzatelnosti projektu pouzivat
predmet projektu, jeho casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo
zhodnotil v ramci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti vyluéne pri vykone vlastnej
¢innosti v slvislosti s projektom, na ktory boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie ciela projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania
majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do
prevadzkovania nebrdni dosiahnutiu a udrzaniu ciela projektu podla kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci,
ak su relevantné, a zaradit ho do svojho majetku pri dodrZani prislusnych pravnych predpisov.

Upozornenie pre Prijimatela:
Ustanovenia tejto kapitoly o vedeni Uc¢tovnictva projektu platia v pripade partnerskych projektov aj
pre Partnera/Partnerov projektu.

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finanénych vztahov

3.6.1 Nezrovnalosti

Nezrovnalostou sa rozumie akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajluce z
konania alebo opomenutia hospoddrskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
vSeobecného rozpoctu Eurdpskej Unie alebo rozpoctov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo
stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo
neopravnenou vydajovou polozkou. Pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov sa pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Prijimatelia si povinni predchadzat vzniku nezrovnalosti a ak nezrovnalost vznikne, s povinni
bezodkladne prijat ndpravné opatrenia. Ak Prijimatel zisti nezrovnalost z vlastného podnetu, z podnetu
dodavatela, subdodavatela alebo z iného podnetu, je povinny:

e bezodkladne tuto nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi,

o predlozZit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto nezrovnalosti,

e vysporiadat tuto nezrovnalost postupom, ktory bliZsie uréi Vykonavatel.

O nezrovnalosti zistenej na zaklade oznamenia Prijimatela alebo inym sp6sobom vypracuje
Vykonavatel sprdvu o zistenej nezrovnalosti.

4 Pri pausalnom financovani sa overuju ostatné kategérie vydavkov (napr. pri pausalnej sadzbe na nepriame vydavky sa overuju priame
vydavky, ktoré tvoria zakladru pre Ghradu nepriamych vydavkov).
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Nezrovnalost voci Prijimatelovi sa povazZuje za vyriesend, len ak Prijimatel odstranil protipravny stav,
resp. pric¢iny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal vsetky zavazky voci Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v
suvislosti so vznikom nezrovnalosti.

3.6.2 Vysporiadanie finan¢nych vztahov

Povinnost Prijimatelovi vysporiadat finan¢né vztahy vznika z titulu:

e nevyCerpanej poskytnutej zalohy alebo poskytnutého predfinancovania, mylnej platby,
mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o PPM, odvodu zvynosov, porusenia ustanovenia
uplatnitelnych predpisov SR a/alebo EU, porusenia finanénej discipliny, preplatku vzniknutého
na zdklade zuctovania preddavkovej platby, vycerpania poskytnutych FP v rozpore
s podmienkami Zmluvy o PPM,

e finanénej opravy,

e nezrovnalosti predstavujucej podvod, korupciu, dvojité financovanie alebo konflikt zaujmov.

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 eur, tato suma
sa neuplatfuje a nevymaha.

Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava vratenim prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti. Za
vysporiadanie finanénych vztahov je zodpovedny Prijimatel, t.j. Prijimatel ma prioritne bezodkladne
vratit prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zaklade vlastnej iniciativy Prijimatel zasle
Vykondvatelovi Ziadost o platbu — vratenie v zmysle prilohy ¢&. 2f tejto prirucky, na zaklade ktorej
Vykondvatel zaeviduje pohladdvku. Nasledne Vykondvatel oznami Prijimatelovi IBAN a variabilny
symbol na vysporiadanie finanénych vztahov. Po Uhrade (vrateni prostriedkov mechanizmu) Prijimatel
bezodkladne oznami tuto skuto¢nost Vykonavatelovi.

V pripade ak Prijimatel nevysporiada financné vztahy z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve
Prijimatela na vratenie prostriedkov mechanizmu alebo ich casti zaslanim Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finan¢nych vztahov vykondva z titulu porusenia financ¢nej
discipliny a Prijimatel vrati prostriedky mechanizmu v lehote urcenej v Ziadosti o vratenie finan¢nych
prostriedkov, pendle a pokuta za porusenie finanénej discipliny sa neuplatnuje.

V pripade, ak vznikne Prijimatelovi povinnost vratit prostriedky mechanizmu, méze Vykonavatel
s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Ak Prijimatel nevrati prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na spravne Gcty, prislusny zavazok
Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voci vykonavatelovi sa povaZzuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladavkam Vykonavatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku.

Ak Prijimatel nevysporiada finan¢né vztahy ani na zaklade Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
a:
a) ide o porusenie financnej discipliny, Vykonavatel poda podnet prislusnému organu;
b) nejde o porusenie financnej discipliny, vymaha vykonavatel vratenie financnych prostriedkov
prostrednictvom civilného sudu (v tom pripade sa navysuje dlh prijimatela prislusenstvo
pohladavky).
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3.6.3 Odvod vynosov

Prijimatelovi su poskytované prostriedky mechanizmu na bankovy ucet vedeny v EUR.

Pokial' ma Prijimatel otvoreny ucet v komercnej banke v zahranici, prijimatel zodpoveda za Uhradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.

V pripade, ak je ucet Uroceny, urok vzniknuty na ucéte Prijimatela z poskytnutej zdlohovej platby
a/alebo poskytnutého predfinancovania sa vrati Vykonavatelovi.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujuceho po roku, v ktorom bola podana Zavere¢nd ZoP na Uéet Vykonavatela:

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0066 2284

Adresa banky: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Prijimatel je povinny poZiadat Vykonavatela o informaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr.
variabilny symbol) podla podmienok zmluvy.

Upozornenie pre Prijimatela

e Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy je
neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov mechanizmu porusenim
financnej discipliny;

o Vykonavatel zaroven odporuca Prijimatelovi, aby si v pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu,
skontroloval u Vykonavatela platnost Gétu uvedeného v tejto kapitole.

3.7 Monitorovanie projektov

Monitorovanie realizdcie a wudrZatelnosti projektu je subor Ccinnosti zameranych na zber
a vyhodnocovanie Udajov a informacii najma o:

e tom, ako Prijimatel zabezpeclil realizaciu projektu, ako napreduje v implementacii alebo
udrzatelnosti projektu a ako naplfia alebo udriuje ciele projektu a meratelné ukazovatele
uvedené v Zmluve o PPM,

o identifikacii rizik a problémov, ktoré mozu ohrozit implementaciu projektu a dosiahnutie jeho
ciefov alebo ich udrzanie pocas obdobia udrZatelnosti, tak aby bolo moZné vias zabezpecit
napravu,

e financnej realizacii projektu,

e plneniinych povinnosti stanovenych Prijimatelovi vZmluve o PPM.

Monitorovanie na Urovni projektu sa vykonava v rdmci:

a) obdobia realizacie projektu - monitorovanie pri ukonceni realizacie projektu;

b) obdobia udrzatelnosti projektu - monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu.
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Predkladanie monitorovacich sprav

Prijimatel je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o PPM pravidelne, na zdklade podmienok
dohodnutych vél. 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM ako aj vtejto kapitole Prirucky, predkladat
Vykonavatelovi monitorovacie spravy projektu alebo informdcie o projekte, a to:

a) Zdvereénu monitorovaciu spravu (dalej aj ,,ZMS“), ato najneskér spolu so zévere¢nou ZoP —
monitorovanie pocas realizacie projektu, konkrétne pri ukonceni realizacie projektu,

b) Informdciu o udrZani vystupov projektu (dalej aj ,,JUVP“}F®, a to po vecnom ukon&eni projektu po

dobu udrzatelnosti projektu — monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu,
spolu pre Ucely tejto Prirucky oznacené aj ako monitorovacie spravy (dalej aj ,MS“).

Prislusnd MS predklada Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, ato na formulari
Monitorovacej sprdvy, ktory tvori prilohu €. 5 tejto Prirucky. Formular MS predklada a podpisuje
Statutdrny organ Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s uéastou Partnera/Partnerov predklada MS vidy
Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Obsah a forma monitorovacej spravy je Standardizovana a zavazna pre vSetky subjekty a vsetky typy
MS. Z tohto ddvodu Prijimatel pri vypifiani prislu§nej MS v ndzve MS (modra bunka) doplni informaciu,
o aky typ MS ide, a to tak, Ze nerelevantné MS preciarkne. Rozsah Udajov poskytovanych Prijimatelom
prostrednictvom prislusnej MS je zadefinovany vo formulari MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu
monitorovacej spravy projektu nie je Vykonavatelom stanoveny.

Prilohy/poZadovana dokumentacia k jednotlivym typom MS je definovand v kapitolach 3.7.1 a7 3.7.2
tejto Prirucky. Zaroven osobitne je definovand pozadovana dokumentdacia, preukazujica naplnenie
jednotlivych meratelnych ukazovatelov v kapitole 3.7.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predkladd vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri Uc¢tovnych dokladoch - zdkon o uctovnictve a zakon o dani z prijmov). Zaroven
jeden originadl dokumentdcie si ponechdava aj Prijimatel pre ucely finanénej kontroly na mieste a Ucely
archivécie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Monitorovanie projektu méze prebiehat aj mimo stanovenych terminov na predloZzenie MS a to na
zaklade vyZiadania, ktoré Vykonavatel zasle Prijimatelovi a v ktorom zaroven urci rozsah poZzadovanych
udajov a termin predloZenia.

Zaroven Vykondvatel’:

e ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatocnych udajov, informdcii a priloh k MS (napr.
doklady preukazujuce ako projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov, odpocet plnenia opatreni
prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych finanénou kontrolou,
doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané certifikaty
a dalsie dokumenty, ktoré urci Vykonavatel).

50 pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouZiva pojem ,Nasledna monitorovacia sprava“” (dalej aj ,,NMS”)
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e je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy ainformacie tykajlice sa projektu aj nad ramec
informdcii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny v lehotach
stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Vo vztahu k predlozenej MS, Vykonavatel vykond kontrolu a v pripade potreby aj finanéni kontrolu
na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.1 Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektov

Monitorovanie pri ukonceni realizdcie projektu, t.j. pri ukonceni vecnej realizdcie projektu je
zabezpecené prostrednictvom predloZenia Zaverecnej monitorovacej spravy.

Prijimatel predkladd Zdvereéni monitorovaciu sprévu najneskér spolu so Zavereénou ZoP
avlehotach povinnych na predlozenie Zavereénej ZoP. Zavereéna monitorovacia sprava vsak
nepredstavuje prilohu Zavereénej ZoP.

Zaverecnu ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti uc¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v €lanku 4 ods. 4.1. konkrétnej
Zmluvy o PPM.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zdverecnej monitorovacej spravy zacina:

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM G¢innost,

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, kedy doslo k zaCiatku realizacie projektu.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zaverecnej monitorovacej spravy v oboch pripadoch
uvedenych v predchadzajucom odseku konci:

e mesiacom, v ktorom bola ukonéena vecna realizacia projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel ukoncil realizaciu aktivit projektu este pred planovanym ukoncenim v zmysle
terminu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skorsie ukoncenie realizacie aktivit
projektu) je potrebné, aby Prijimatel najskor informoval Vykondvatela o skutocnom termine
ukoncenia realizacie aktivit projektu, predlozenim Oznamenia o zmene, podla postupov v kapitole
3.8 tejto Prirucky, a nasledne, v nadvaznosti na novy termin ukoncenia projektu, predlozil ZMS.

Prijimatel vyplitia ZMS podla instrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Udaje v ZMS sa sleduji kumulativne za celt dobu realizicie projektu.

Zaverecna monitorovacia sprava obsahuje informacie o:

a) realne dosiahnutych hodnotach meratelnych ukazovatelov,
b) o skutocnej financnej realizacii projektu,

c) skutocnom termine ukoncenia realizacie aktivit projektu,
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d) identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré by mohli mat vplyv na udrZatelnost projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

e) dalSich relevantnych informaciach suvisiacich s priebehom realizacie projektu.
Povinné prilohy k Zaverecnej monitorovacej sprave:

= Fotodokumentdcia k preukdzaniu zabezpelenia publicity projektu, v pripade, ak nebola
predloZzena Ziadna predchadzajica monitorovacia sprava, v ramci ktorej uz bola tato
fotodokumentdcia predlozen3,

= Videozaznam preukazujuci ukoncenie vecnej realizacie projektu (uvedenie predmetu projektu
do prevadzky, alebo preukazanie, Ze vystup projektu bol aplikovatelny tak, ako sa
predpokladalo v schvalenej ZoPPM) v sulade s konkrétnou vyzvou a Zmluvou o PPM (ak
relevantné — v zavislosti od predmetu projektu),

= Dokumentacia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
ku driu ukoncenia realizacie aktivit projektu podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a vztahujucich sa k ukonéeniu realizicie aktivit projektu,

= Vpripade, ak je v clanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislunej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.

Cielom tejto formy monitorovania je ziskanie komplexnych informacii o realizacii projektu az do
momentu ukoncenia jeho vecnej realizacie a su zdkladnym vychodiskom pre vykon Finanénej kontroly
na_mieste, vykondvanej v pripade potreby v suvislosti s predloZenou Zavereénou ZMS a Zavere¢nou
ZoP.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v ramci AFK Zavereénej ZoP). Nakolko ide o Zavereénd MS,
kontrola moéze byt doplnend aj kontrolou vo forme FKnM v pripade, ak Vykonavatel na zaklade
predloZzenej dokumentacie ainformdacii kZMS neziskal potrebné primerané uistenie o realizacii
projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov

Monitorovanie pocas obdobia udrzatelhosti projektu, t.j. do momentu ukoncenia obdobia
udrzatelnosti projektu definovaného vods. 4.3, ¢lanku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpelené
prostrednictvom predkladania Informacii o udrzani vystupov projektu®!.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina momentom ukoncenia realizacie projektu. Projekt sa
povaZuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutoéne sa zrealizovali vsetky aktivity
projektu) a taktiez k financnému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky
a Prijimatelovi boli uhradené zodpovedajuce prostriedky mechanizmu).

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy uUsek, v ramci ktorého je Prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpedit zachovanie Ucelu a podmienok realizacie projektu, na
zaklade ktorych boli Prijimatelovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najma o udrZanie
meratelnych ukazovatelov projektu.

51 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouZiva pojem ,Nasledna monitorovacia sprava” (dalej aj ,,NMS”)
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Informdciu o udrZani vystupov projektu predklada Prijimatel za obdobie kalendarneho roka, a to odo
dina ukoncenia vecnej realizacie projektu, kazdoroc¢ne, za predchadzajici kalendarny rok (t.j. so
stavom k 31. decembru predchadzajuceho kalendarneho roka) najneskér vsak do 31. marca
kalendarneho roka bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom Informacie o udrzani vystupov projektu zacina:

e Mesiacom, vktorom bola ukonfenda vecna realizacia projektu, pripadne mesiacom
nasledujucim po mesiaci, v ktorom bola ukonéena vecna realizdcia projektu, a ktory je ako
posledny uvedeny v ZMS, a to podla toho, ako je uvedené v ¢lanku 5 VZP konkrétnej Zmluvy
o PPM.

Kazdé dalsie monitorované obdobie IUVP, zahina nasledujice 12 mesacné obdobie prislusného
kalendarneho roka od konca predchadzajiceho monitorovaného obdobia v bezprostredne
predchadzajucej IUVP.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrzani vystupov projektu konci:

e Uplynutim obdobia udrzatelnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, ¢l. 4 Zmluvy o PPM
a predloZenim v poradi poslednej IUVP.

Prijimatel vypltia IUVP podla in$trukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Informacia o udrzani vystupov projektu obsahuje najma:

a) Uudaje o stave udrzania/zachovania vysledkov projektu,
b) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov a informacie o ich udrzani,

c) udaje o identifikovanych problémoch a rizikdch, ktoré sa vyskytli pocas udrzatelnosti projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

d) udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na drovni projektu pocas obdobia
udrzatelnosti,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s obdobim udrzatelnosti projektu.
Povinné prilohy k Informacii o udrzani vystupov projektu:

= Fotodokumentdcia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu,

=  Dokumentdacia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
v Case udrzatelnosti projektu (ak relevantné) a dokumentacia preukazujuica udrZanie naplnenia
meratelnych ukazovatelov, ktorych dosiahnutie bolo schvadlené v ramci Zaverecnej
monitorovacej spravy, a to podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a ktoré vyplyvaju z podmienok prislusnej vyzvy,

= Zabezpecenie poistenia predmetu projektu, preukazané predpismi poistného a ich thradou. V
pripade nesuladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykonavatel disponujeme, potrebné
predlozZit vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve,

= Vopripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislunej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.

Informdcia o udrzani vystupov projektu je aj podkladom Vykonavatela k financénej kontrole na mieste,
ktorou Vykonavatel overi plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v pripade, ak z predloZenej
dokumentécie k IUVP nevie ziskat primerané uistenie o udriatelnosti projektu.

53



Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola méze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM.
Podrobnosti o kontrole MS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Odporucania pre Prijimatela:

e Prijimatel dodrziava zmluvne stanovené terminy na predlozZenie prislusnych MS,

e Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
uvedenych v prislusnych MS,

e V poradi poslednd IUVP/NMS nie je mozné schvilit v pripade, ak je na projekte evidovana
nezrovnalost, ato az do casu vysporiadania tejto nezrovnalosti. Uvedené plati aj v pripade, ak
nezrovnalost bola evidovana uz po uplynuti obdobia udrzatelnosti projektu, avsak v ¢ase Gc¢innosti
Zmluvy o PPM.

3.7.3 Meratelné ukazovatele a preukazanie ich plnenia

Prostrednictvom meratelnych ukazovatelov (dalej iba ,MU*) Vykonavatel sleduje vysledky, ktoré maju
byt realizaciou projektu dosiahnuté. Vysledok realizacie projektu prostrednictvom MU kvantifikuje
Ziadatel a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpovedd Prijimatel na urovni schvéleného projektu.
Cielové hodnoty MU uvedené vo schvalenej Zmluve o PPM su zavazné.

Vsetky relevantné informacie o MU v gescii MH SR, vratane spdsobu preukazania dosiahnutej hodnoty
su uvedené v prilohe €. 6 tejto Prirucky.

3.8 Zmeny projektu

Zmenovym konanim sa rozumie proces posudenia, schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na
vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny definovanych v prislusnej Zmluve o PPM
relevantnej ku konkrétnej vyzve. Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana
alebo predpokladana odchylka skuto¢ného stavu realizacie projektu od stavu planovaného. Zmeny
maju za ciel zabezpecit vhodnejsi spOsob realizacie schvélenych projektov s ohladom na zmenu
vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred nepredvidané okolnosti, ktoré
nastali pocas realizacie projektu ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju alebo
mb&zu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu
vzmysle tejto zmluvy a v sulade s definovanim ciela projektu v Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM,
alebo sa akymkolvek sp6sobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o
PPM alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu, ato aj v pripade, ak ma Prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrZiavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom
¢o sa dozvedel o takychto zmenach a/alebo skutoénostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto
zmeny a/alebo skutoc¢nosti nastali.

V zmysle ¢1.10 VZP Zmluvy o PPM, mozno zmeny v projektoch rozdelit na:

= formdlne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejSie informacie su uvedené v kapitole 3.8.1.1.1
Formalna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky),

= zmeny Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej priloh tejto Prirucky,
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=  Zmena Zmluvy o PPM z dovodu menej vyznamnej zmeny projektu — podrobnejsie informdcie su
uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky,

=  ZmenaZmluvy o PPM z dévodu vyznamnej zmeny projektu - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.1.1.3 Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

Predkladanie Ozndmeni o zmene/Ziadosti o zmenu

Oznadmenie o formalnej zmene, ozndmenie o menej vyznamnej zmene a Ziadost 0 zmenu Zmluvy o
PPM (dalej aj ,00Z a Z0ZZ“) predklada Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, a to na
formulari Oznamenia formalnej/menej vyznamnej zmeny projektu, ktory tvori prilohu ¢. 7 tejto
Prirucky, alebo na formuléri Ziadost o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o PPM (vyznamna zmena),
ktory tvori prilohu . 8 tejto Prirucky.

Formuldr OoZ alebo Z0ZZ predkladd a podpisuje $tatutarny organ Prijimatela alebo splnomocnena
osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s u¢astou Partnera/Partnerov predklada OoZ alebo ZoZ
vzdy Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Prilohy/pozadovana dokumentdcia k jednotlivym typom zmien je definovana v kapitole 3.8.1.2 tejto
Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v kdpii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri uctovnych dokladoch - zdkon o Uctovnictve a zakon o dani z prijmov). Zaroven
jeden originadl dokumentadcie si ponechava aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly na mieste a ucely
archivécie projektu.

Vo vztahu k predlozenému OoZ alebo ZoZ, Vykonavatel vykona kontrolu av pripade potreby aj
financnu kontrolu na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.8.1 Zmenové konanie z iniciativy Prijimatela®?

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spdsob ich posudzovania

3.8.1.1.1 Formdlna zmena Zmluvy o PPM

Formdlna zmena je zmena spocivajuca v Udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
projektu:

a) obchodné meno/nazov;

b) sidlo/bydlisko;

c) Statutarny organ Prijimatela, resp. jeho splnomocneny zastupca;

d) zmena v kontaktnych Udajoch alebo v identifikaénych udajoch Projektu;

52 Konkrétne su jednotlivé typy zmien definované vidy v ¢l. 10 prislusnej Zmluvy o PPM
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e) zmena cisla Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, ktora je v pripade poskytnutia
Uveru financujucim subjektom spojend aj s udelenim pisomného suhlasu spolufinancujuceho
subjektu;

f) zmena Cisla Uctu/¢isiel Gctu uréeného na thradu opravenych vydavkov projektu;

g) ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o PPM iba deklaratérny Gcinok;

h) zmena vsubjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zdklade zmeny vsSeobecne zavazného
pravneho predpisu;

i) chyby v pisani, pocitani (bez vplyvu na vysku vydavkov)a iné zrejmé nespravnosti.

V pripade formalnych zmien je jedna zmluvna strana povinna v sulade s ¢l.5 Zmluvy o PPM pisomne
oznamit uvedend zmenu druhej zmluvnej strane (na formuldri OoZ - priloha ¢ 7 tejto
Prirucky), v oznameni uviest dovody formalnej zmeny a predloZit podporni dokumentaciu (ak
relevantné — pozri kapitolu 3.8.1.2 Pozadovand dokumentdacia k najéastejSie predkladanym typom
zmien).

Formalna zmena predstavuje zmenu, ktord Vykonavatel berie na vedomie, t.j. Vykonavatel zmenu
neschvaluje. Vykonavatel informuje Prijimatela o vzati formalnej zmeny na vedomie v sulade s ¢l.5
Zmluvy o PPM.

Vykondvatel zapracuje formdlne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych nez len formalnych zmien, avsak najneskor pred
Uhradou Zavere&nej ZoP. Vykondvatel je opravneny rozhodnut, ze dodatok len z dévodu formalnych
zmien nebude vyhotovovat.

Pravne Ucinky takejto zmeny nastdvaju v den, kedy skutocne zmena vznikla (napr. v defi kedy doslo
k zmene Statutarneho zastupcu Prijimatela). Vykonavatel je opravneny zobrat na vedomie formalnu
zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykondvatel zasle Prijimatelovi odovodnené stanovisko, Ze
neakceptuje formalnu zmenu prdvne ucinky nenastanu.

3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM

Za menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM sa povaZzuje najma:

a) omeskanie so zalatim realizicie Projektu o menej ako 3 mesiace®® v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu;

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k projektu, resp. kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na ciel projektu, ani na dodrzanie
podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok (napriklad zmena
vykresovej dokumentdcie, zmena technickych sprdv, zmena studii a podobne);

c) odchylky v rozpocte projektu uvedenom v prilohe €. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajlcej sa opravnenych vydavkov vyluéne v
pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na
dosiahnutie ciela projektu;

d) presun opravnenych vydavkov v rdmci rozpoctovych polozZiek v rozpocte projektu uvedenom v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje

53 Do uvedenej lehoty sa zapocitava mesiac planovaného zadiatku a 3 nasledujice mesiace, t.j. napr. pri pldnovanom zaciatku 01/2022, je
povazované za menej vyznamnu zmenu zaatie s realizaciou aktivit do konca 04/2022.
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takuto prilohu) atakyto presun nema vplyv na vysku celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie ciela projektu;

e) skratenie doby realizacie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu,

f) spbsobu spolufinancovania projektu,

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote,

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadaju pod niektorud z vyssie definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykondavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

V pripade menej vyznamnych zmien Prijimatel bezodkladne oznami Vykonavatelovi, Ze nastala menej
vyznamna zmenu projektu v slade s ¢lankom 5 Zmluvy o PPM (na formulari OoZ - priloha ¢. 7 tejto
Prirucky). V oznameni uvedie popis a doévody navrhovanej zmeny, jej dopad najma na ciele, aktivity,
meratelné ukazovatele arozpocet projektu a predlozi podporni dokumentaciu podla typu zmeny
(pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovanad dokumentdcia k najcastejSie predkladanym typom zmien).
V pripade menej vyznamnej zmeny projektu Prijimatel iba oznamuje jej vznik, pricom nie je povinny
poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej zmeny projektu.

Vykonavatel mdzZe Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade moéze vzajomna komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykondvatel informuje Prijimatela o akceptovani alebo neakceptovani menej vyznamnej zmeny
projektu v sulade s €l. 5 Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi ozndmi. V pripade, ak Vykondavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to, Ze ide
o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (pokial prislusnd Zmluva o PPM neurcuje inak). Dodatok moéZe obsahovat viacero skor
schvalenych zmien projektu. V pripade, ak do ukoncenia realizacie projektu/aktivit projektu uz neddjde
k uzatvoreniu dodatku, Vykondvatel zapracuje menej vyznamné zmeny do Zmluvy o PPM formou
dodatku najneskor pred thradou Zaverecnej Ziadosti o platbu.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy o PPM. Na takuto menej vyznamnl zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajluce sa
akceptécie takejto zmeny, pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM
nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutocne zmena vznikla/nastala. Vykonavatel je
opravneny zobrat na vedomie menej vyznamnu zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel
zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze neakceptuje menej vyznamnu zmenu pravne ucinky
nenastanud. Vydavky suvisiace stakouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde kjej
neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spésobom pre vyznamnu zmenu.
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Za

a)
b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)
k)

3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM

vyznamnu zmenu sa povazuje najma zmena:

miesta realizacie projektu;

miesta, kde sa nachddza predmet projektu alebo zdloh, ak nie je zdloh sucasne aj predmetom
projektu a Vykonavatel urdil, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku zo zmluvy;
kvantifikovanej (cielovej) hodnoty ciela projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, o viac
ako 5 % oproti planovanej cielovej hodnote;

charakteru projektu/aktivit projektu a/alebo podmienok realizacie projektu;

charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje
rozsirenie/zuzenie rozsahu Projektu v dosledku Uspor v ramci pévodne schvéleného rozpoctu
Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia maximadlnej vysky schvalenych prostriedkov
mechanizmu, majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu, priamo sa tykajuca
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérii hodnotenia Ziadosti, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy, a spdsobu ich splnenia Prijimatefom (relevantné pre Komponent 9);

Vystupov Projektu (Deliverables) (relevantné pre Komponent 9);

majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu;

priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok
a kritérii hodnotenia Ziadosti o PPM, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a spésobu ich splnenia Prijimatelom;
pouzivaného systému financovania;

doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity projektu, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy;
Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorda musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;

v rozpocte projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu a/alebo v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajucej sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnul zmenu Projektu podla ods. 3, pism. c) Cast (iii) alebo o zmenu ods. 9 ¢lanku 10
VZP Zmluvy o PPM;

prediZenia doby realizicie projektu v porovnani's planovanou dizkou uvedenou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu;

akychkolvek skutoc€nosti rozhodujucich pre urcenie vysky a intenzity $tatnej pomoci/pomoci de
minims podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia;

spocivajuca v inej zmene, ktord je ako vyznamnd zmena oznacena Vykondvatelfom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM vyZaduje schvdlenie zo strany Vykondvatela. Prijimatel je povinny

po

Ziadat o vyznamnu zmenu v stlade s ¢él. 5 Zmluvy o PPM sp6sobom uvedenym v kapitole 2.1 tejto

Prirucky na formuldri Ziadost o zmenu zmluvy (priloha ¢. 8 tejto prirucky).

Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM:

pri

e pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana
zmena viaZze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit a to v primeranej lehote pred vykonanim takejto
zmeny, alebo

e po vykonani takejto zmeny, najneskor vSak minimalne 30 pracovnych dni pred predloZenim
ZoP , v ktorej st narokované vydavky vyplyvajtce z takejto zmeny,

¢om Vykondavatel ma za to, ze uvedené moinosti predloZenia ZoZZ sa vztahuju na vietky

vyznamné zmeny.
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V Z0ZZ uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny, jej dopad najma na ciele, aktivity, meratelné
ukazovatele a rozpocet projektu a predloZi podpornu dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu
3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k naj¢astejSie predkladanym typom zmien).

Vykondvatel mézZe Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informdcii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade moéze vzajomna komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel' informuje Prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni vyznamnej zmeny projektu
v stilade s €l. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovnych dni** od doruéenia takejto zmeny.

V pripade, ak déjde kneschvéleniu Ziadosti ozmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetnti zmenu v ramci realizacie projektu. Ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace
s takouto zmenou su povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moiné financovat
z prostriedkov mechanizmu.

Vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na zdklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o PPM, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o PPM. V pripade schvélenia vyznamnej
zmeny vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpedi Vykonavatel. Predmetom jedného
dodatku k Zmluve o PPM méze byt aj viacero schvalenych vyznamnych zmien.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nemad vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o PPM. Na takdto vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto
zmeny, pricom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v kalendarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo schvélenia
Ziadosti o zmenu Vykondvatelom.

Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-post

Prijimatel je opravneny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM aj po uskutotneni vyznamnej zmeny,
najneskor viak 30 pracovnych dni pred predloienim tej ZoP, ktora ako prva zahffia aspofi niektoré
vydavky dotknuté pozadovanou zmenou.

Ak Vykonavatel neschvdli vyznamnu zmenu schvalovanu ex-post, vSetky vydavky, ktoré suvisia
s neschvdlenou zmenou, alebo nedodrzanim lehoty ex-post predlozenia (30 pracovnych dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu) st povazované za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace so schvalovanim vyznamnej zmeny projektu ex-post nastavaju diom kedy
vyznamna zmena nastala (uvedené sa netyka pripadu schvalenia vyznamnej zmeny, ktora bola
schvalena ex-post, ale mala byt schvalena ex-ante) alebo v neskorsi kalendarny der odsuhlaseny
Vykonavatelom v rdmci schvalenia Ziadosti o zmenu. Od uvedeného dna (vratane) mdzu vznikat
Prijimatelovi vydavky, avéak narokovat si ich prostrednictvom ZoP mdZe aZ po nadobudnuti G¢innosti
prislusného Dodatku k Zmluve o PPM.

Schvalovanie vyznamnej zmeny s udelenim korekcie

54 Lehota nezahffia lehoty od zaslania Vyzvy na doplnenie zo strany Vykonavatela po doplnenie zo strany Prijimatela
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Vykondavatel ma pravo schvalit vyznamné zmeny, ktoré su spojené s nehospodarnostou vydavku (resp.
prekroCenim stanovenych limitov opravnenosti), so zhorSenim efektivity projektu (resp.
s nenaplnenim zmluvnej podmienky), so znizenim planovanej hodnoty meratelného ukazovatela nad
tolerovatelnu hodnotu odchylky za predpokladu znizenia opravneného vydavku, resp. prispevku, ktory
poskytne Prijimatelovi v zodpovedajlcej vyske zohladnujldcej mieru odchylky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene projektu, ktora spbsobi, Ze
financovanie projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci_de minimis. V pripade, ak nastane zmena projektu, v désledku ktorej nebude
projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide
o podstatné porusenie Zmluvy o PPM a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy o PPM.

e Ak vramci akejkolvek zmeny tykajicej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykondvatel zisti, Ze doslo
k podstatnému poruseniu Zmluvy o PPM uvedenu Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Pripady
podstatného porusenia Zmluvy o PPM su definované v ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM
a Vykonavatel je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu
alebo ich casti.

3.8.1.2 Pozadovana dokumentacia k najcastejsSie predkladanym typom zmien

Prijimatel oznamuje, alebo Ziada o schvdlenie navrhovanej zmeny na formuldroch a postupom
a sposobom definovanym v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Prirucky.

707Z/00Z musia byt riadne odévodnené a musia obsahovat informéacie/Udaje, ktoré stanovuje Zmluva
o PPM, inak je Vykonavatel opravneny Z0ZZ/0oZ zamietnut/nevziat na vedomie/neakceptovat.

Zakladnym principom vsetkych zmien predloZenych Vykonavatelovi je:

v Désledné, podrobné a relevantné odévodnenie,

v" Preukdzanie vplyvu navrhovanej zmeny na ciel, Géel a meratelné ukazovatele projektu,

v’ Opatovné predloZenie vietkych priloh, ktoré boli predkladané v ramci ZoPPM ak navrhovanou
zmenou dojde k ich zmenam, tak, aby bolo mozné posudit relevantné podmienky prislusnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM ako aj zmluvné podmienky, ktoré budd navrhovanou zmenou
dotknuté — ak relevantné,

v" PredloZenie vsetkych priloh, ktoré su relevantné pre navrhovand zmenu a st definované
v tejto kapitole niZsie, ako aj takych priloh, ktoré nie su uvedené v tejto kapitole, ale Prijimatel
vyhodnotil, Ze pre odévodnenie navrhovanej zmeny su podstatné a relevantné.

Predmetom jednej Ziadosti ozmenu/Ozndmenia ozmene moie byt naraz aj viacero zmien.
V uvedenom pripade Prijimatel predklada kombinaciu dokumentacie zadefinovanu pri jednotlivych
typoch najcéastejSie sa vyskytujucich zmien uvedenych v tejto kapitole.

Prijimatel moZe podat Z0ZZ/OoZ kedykolvek pocas realizacie projektu/aktivit projektu, aviak pri
dodrzani lehot uvedenych v tejto Prirucke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné).

Vykondvatel moZe Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie Z0ZZ/OoZ o dal3iu podpornu
dokumentdciu, resp. napravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria suicast ZoZZ/OoZ. Vykondvatel si
tak vyhradzuje pravo vyziadat aj ini dokumentaciu, ktora nie je zadefinovana v tejto kapitole, a to
v pripadoch, ak z uz predloZenej dokumentacie nie je jednoznacne preukdzany ucel a ciel navrhovanej
zmeny a opravnenost vydavkov vyplyvajicich z takejto zmeny. V takomto pripade moéze vzajomna
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komunikacia prebiehat elektronicky prostrednictvom emailu. Vykonavatel uréi lehotu na odstranenie
identifikovanych nedostatkov/doplnenie Ziadosti o zmenu minimalne 7 pracovnych dni.

Ak Vykondvatel zamietol Z0ZZ alebo neakceptoval 0oZ z dévodu formalnych nedostatkov, Prijimatel
moze opatovne poziadat o zmenu Zmluvy o PPM.

Ak Vykondvatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov,
Prijimatel nie je opravneny opatovne poZiadat o vykonanie rovnakej zmeny.

Maximalnu vysku prostriedkov mechanizmu uvedent v ods.3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o PPM nie je moZné
zmenou Ziadnym spdsobom navysovat.

Informacia pre Prijimatela:

Pokial'v nasledujucej ¢asti kapitoly pri jednotlivych typoch zmien, nie je zadefinovana taka priloha akou
disponuje Prijimatel, avsak tento disponuje primeranym ekvivalentom tejto prilohy, je opravneny
predloZit takyto ekvivalent.

Dokladovanie najcastejsSie sa vyskytujticich typov zmien

NajcastejSie sa vyskytujuce typy formalnych zmien

e 7mena Statutarneho organu Prijimatela/Partnera v rdmci sikromného sektora

v' origindl alebo osvedend képia rozhodnutia valného zhromaZdenia alebo iného
organu spolo¢nosti opravneného odvolavat a menovat Statutarny organ;

v Vypis z registra trestov resp. Uradne preloZeny doklad rovnocennej dékaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykondavatela na vyZiadanie si vypisu z registra
trestoy;

e Zmena v osobe splnomocneného zastupcu pre projekt

v’ origindl alebo uradne osvedlenu listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo povodnému zastupcovi a original nového plnomocenstva pre nového
zéstupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnickd osoba je potrebné dorudit doklad,
z ktorého vyplyva oprévnenie konat v mene zastupcu;

v' V pripade splnomocneného zastupcu aj na podpisovanie dokumentacie v mene
Prijimatela aj vypis z registra trestov resp. uradne preloZzeny doklad rovnocennej
dokaznej hodnoty z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykonavatela na vyZiadanie si
vypisu z registra trestov;

e zmena nazvu alebo sidla Prijimatela/Partnera

v' potrebné doruéit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim/
popisanim danej zmeny, pricom:

- vpripade, aj je zmena u zapisana v prisluénom registri (OR SR alebo ZR SR) postaci
uviest tuto informaciu s odkazom na dany register;

- v pripade, ak zmena este nie je zapisana v danom registri, original alebo Uradne
osvedcend kdpia dokladu, ktorou prijimatel poZiadal o zmeny v prisluSnom registri
vratane priloh (ak su relevantné);

- v pripade Prijimatelov/Partnerov, ktori nie st zapisani v OR SR alebo ZR SR,
original alebo Uradne osvedcend kdpia dokladu preukazujuceho zmenu nazvu
alebo sidla Prijimatela/Partnera;

e zmena kontaktnych udajov Prijimatela/Partnera
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v' potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim danej
zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych Cisel
Prijimatela/Partnera alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny);

zmena Cisla Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu

v' fotoképia zmluvy o zriadeni bankového UGétu alebo relevantné potvrdenie banky
o vedeni takéhoto Uctu, vratane informdcie, Ci ide o Uroceny alebo neldroceny ucet;

v' pisomny sudhlas financujuceho subjektu v pripade, ak na financovanie projektu
poskytuje Uver financujuci subjekt alebo zmluvu o Uvere (dodatok k tejto zmluve)
s predmetnym ¢islom uctu.

zmena Cisla uctu/cisiel uétov uréeného na Ghradu opravnenych vydavkov projektu

v' fotoképia zmluvy o zriadeni bankového Gétu alebo relevantné potvrdenie banky

o vedeni takéhoto uctu.

Zmena opisu predmetu zakazky/technickej specifikacie

Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutocnosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladani zmenu priradi;
Odévodnenie zmeny v ramci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatoc¢né doévody na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie;
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet zdkazky (projektu) z dévodu analyzy dopytu po produktoch alebo procesoch
spolocnosti, alebo doslo k technologickému pokroku v predmete zdkazky (projektu)
a obstardvat predmet zdkazky kvalitativne niZsej urovne by nebolo relevantné, a pod.
V pripade ak zmene opisu predmetu zdkazy/technickej specifikdcie dochddza aZ po
nadobudnuti ucinnosti zmluvy s doddvatelom, Prijimatel uvedené zdokladuje relevantnou
dokumentdciou, napr.:

v" Vyhldsenim vyrobcu,

v" Printscreenom webovej stranky vyrobcu,

v’ Iné.
Pévodny opis predmetu zdkazky — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uZ s bola
predlofend ako sucast schvédlenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);
Pozn. Je nevyhnutné, aby pévodny opis predmetu zdkazky bol totoZny so schvdlenym opisom
predmetu zdkazky v rdmci ZoPPM. Viykondvatel identifikuje ¢asté nedostatky, prdve v tejto
prilohe, nakolko Prijimatel’ ako pévodny opis predmetu zdkazky predloZi v ramci zmenového
konania inu prilohu opisu, ako tu ktord bola schvdlend v rémci schvalovacieho procesu ZoPPM
Novy, navrhovany opis predmetu zakazky;
Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych parametrov opisu predmetu zakazky,
s vyznacenim rozdielov v parametroch asamostatnym stipcom s podrobnym popisom
a odoévodnenim tejto zmeny;
Pozn. Odporucame Prijimatelom, aby tejto prilohe venovali dostatoénu pozornost
a vypracovali ju tak, aby Vykondvatelovi boli jasné a zrejmé vsetky vykonané zmeny,
a odévodnenie tychto zmien bolo dostatocne popisané. Odbvodnenie typu ,zmena oproti
schvdlenej ZoPPM “alebo ,,lepsi parameter “nebudu akceptované.
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Pozn. 2: V pripade ak dochddza k vypusteniu parametrov, musi byt preukdzané a odévodnené,
Ze budu v dostatocnej miere nahradené inymi parametrami, tak aby bol naplneny ciel, ucel
a meratelné ukazovatele projektu.

e Prieskum trhu alebo uz vyhlasené VO/O s novym/navrhovanym opisom predmetu zakazky,
alebo v pripade vydavkov na stavebné prace je pre ucéely tejto zmeny moiné predlozit
namiesto vykonaného prieskumu trhu alebo uZ zrealizovaného VO/O aj stavebny
rozpolet/oceneny vykaz vymer opradvnenou osobou’>;

Pozn. Prieskumom trhu musi byt preukdzané, Zze minimdlne dvaja uchddzaci, ktori predlozili
ponuku na predmet zdkazky od dvoch réznych vyrobcov, spliiaju poZiadavky Prijimatela na
novy opis predmetu zdkazky a to vo vsetkych poZadovanych parametroch a poloZkdch nového
opisu. Uvedené si dovolujeme zdéraznit, nakolko castokrdt su predkladané na zmenové
konanie prieskumy trhu, kde uchddzaci predkladaju ponuky, vrdmci ktorych nebolo
preukdzané spinenie poZiadaviek opisu na predmet zdkazky v plnom rozsahu, pricom Prijimatel
sa uvedenym vo vyhodnoteni prieskumu trhu ani nezaoberal (napriklad: v opise predmetu
zdkazky prijimatel zadefinoval poZiadavky na parametre v ¢iselnom vyjadreni ako ,,max 3 200
mm* alebo ,min. 10kw” a pozZiadal uchddzacov o uvedenie konkrétnej hodnoty, ktoru
ponukaju. Napriek tomu, uchddzaci vo svojich ponukdch uviedli iba ,,dno” avsak prijimatel sa
uvedenym nezaoberal a ani neZiadal o vysvetlenie ponuky). Zdroven zdérazriujeme, Ze opis
predmetu zdkazky v predloZenom prieskume trhu musi byt stanoveny nediskriminacne (napr.
nesmie byt uvedend konkrétna znacka, typ alebo ndzov vyrobcu a pod. bez mozZnosti predloZit
ekvivalent), to znamend, Ze nim musi byt preukdzané, Ze na trhu existuju minimdlne dvaja
vyrobcovia, ktori splfiaju poZiadavky na novy opis predmetu zdkazky.

Pozn.2: Prijimatel na preukdzanie vyssie uvedenych skutocnosti, nemusi zrealizovat pre ucely
zmenového konania prieskum trhu, ale méZe vlastnym prieskumom preukdzat, Ze poZiadavky
na novy opis predmetu zdkazky splfiaji minimdine dvaja vyrobcovia (napr. internetovy
prieskum).

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj projektova dokumentdcia
s vyznacenymi zmenami potvrdend zodpovednym projektantom;

e Pre vydavky na stavebné prdce v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného Uradu, a pod.) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny opisu
predmetu zakazky;

e Ak uvedena zmena ma vplyv aj na rozpocet projektu, a to bud na nazov vydavku/rozpoctovej
polozky, alebo na komentar — vecny popis vydavku (ak relevantné), predloZi Prijimatel aj
novy/navrhovany rozpocet projektu;

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena opisu predmetu
zékazky/technickej specifikacie vplyv na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohdach. Uvedené
aktualizované prilohy je mozné predloZit emailom so sledovanim zmien.

550pravnenou osobou je stavebny rozpoctéar/cendr, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)
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V pripade zmeny opisu predmetu zdkazky/technickej sSpecifikdcie aZ po podpise zmluvy
s doddvatelom v pripade vydavkov na stavebné prdce a v pripade relevantnosti aj:

Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

Rozpocet po zmene potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné zaslat aj mailom elektronicku
verziu v programe MS Excel),

Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny Vykondvatelovi na FK VO®®,
Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokonéenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

Kdpie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

Fotodokumentdcia,

Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).

Pozn.: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymiv prirucke k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Technickd zmena pre projekty financované z vyzvy ¢. 0110126V01 s uplatnenim zmeny opisu
predmetu zakazy/technickej Specifikidcie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu
zakazky/technickej specifikacie

Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutocnosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladanui zmenu priradi;
Odovodnenie zmeny v ramci Ziadosti/ozndmenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatocné dévody na technickl zmenu salebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zékazky/technickej $pecifikacie definovanej v predchadzajicom type zmeny (vysSie);
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:
v &itechnickou zmenou déjde k zmene vy$ky celkovych opravnenych vydavkov projektu,
v’ &itechnickd zmena mé vplyv na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym od6vodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
Specifikdcie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvdlené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
$pecifikacie budd vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, ZoZ/0OoZ opisu
predmetu zakazky/technickej Specifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajucom

56 Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po ich podpise. Navrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonavatela v pripade, ak prijimatel ndvrh dodatku dobrovolne
predloZi Vykondvatelovi za uéelom vykonu finanénej kontroly/kontroly.
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type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zdkazky/technickej Specifikidcie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvdlené v ZoPPM, je potrebné predloZit aj
relevantnd dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchddzajucom type zmeny
(vyssie),

v ¢&i technickou zmenou ddjde k zmene typu zariadenia OZE, ktory bol $pecifikovany v
ramci prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu,

v' & technickou zmenou ddjde k zniZeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny z OZE oproti inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE,
ktory bol Specifikovany vramci ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela -
Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelntd energiuv prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu, V pripade zniZenia
instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE je potrebné posudit dopad
na aplikaciu kritérii hodnotenia v proces posudzovania ZoPPM (aukcia).

v’ &itechnickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti fotovoltickych panelov,
menicov napatia a veternych turbin stanovenej vo Vyzve,

v’ &itechnickd zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slneénej energie mé vplyv
na hodnotiace kritérium c. 2 - Zariadenie OZE v zmysle vyzvy, t.j. ¢i technickd zmena
ma dopad na nemoznost umiestnit zariadenie na priamu vyrobu elektriny zo slneénej
energie na streSnej konstrukcii alebo obvodovom plasti jednej alebo viacerych
existujucich budov spojenych so zemou pevnym zakladom,

v {itechnickd zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slneénej energie md vplyv
na splnenie podmienky miesta realizacie projektu v zmysle vyzvy, t.j. ¢i v désledku
technickej zmeny do6jde k nesplneniu podmienky umiestnenia zariadenia na priamu
vyrobu elektriny zo slnecnej energie na pozemku, ktory nie je polnohospoddarskym
druhom pozemku.

P6vodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uZ s bola
predlofend ako sucast schvédlenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Novy, navrhovany opis predmetu projektu;

Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;
Novy/aktualizovany projektovy zamer (ak ma zmena vplyv na tuto prilohu)

Identifikacia kontrafaktudlnej investicie - relevantné v pripade, ak v désledku technickej zmeny
dojde kzniZeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE oproti
inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktory bol $pecifikovany v ramci
cieflovej hodnoty meratelného ukazovatela - Dodatocny insStalovany vykon pre obnovitelnu
energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu a zaroven
ak Ziadatel stanovil v ZoPPM vydavky na podobnl, menej ekologicki investiciu
(kontrafaktuadlny scenar) prostrednictvom identifikdcie kontrafaktudlnej investicie (t.j.
kontrafaktudly scendr Ziadatel v ZoPPM nestanovil prostrednictvom vypoctu).

Upozornenie pre Prijimatela:
Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajlcich sa OZE:

Zmena typu OZE nie je akceptovatelna (napr. zmena z veternej elektrarne na fotovolticku);
V pripade fotovoltickych elektrarni nie je akceptovatelna zmena v umiestneni elektrarne zo
strechy/obvodového plasta na zem (opacna zmena je mozna);
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° V pripade zmien v instalovanom vykone je akceptovand iba taka zmena, ktord, po
vyhodnoteni  dopadu na  hodnotenie  Z0PPM  nespdsobi zmenu  stavu
(schvalena/neschvalend) ziadnej Ziadosti, t.j. neddjde ktomu, Ze Ziadost, ktora bola
schvalena, by po zmene schvalena nebola, alebo naopak, Ziadost, ktora nebola schvélena,
by po zmene schvalena bola. Na tento Ucel je potrebné, aby Prijimatel spolu s takymto
typom zmeny predloZil upraveny rozpocet a upraveny kontrafaktualny scendr, pricom
z dokumentov musi vyplyvat, ze nakladova efektivnost projektu po zmene nie je horsia, ako
bola vypocitana v povodnej Ziadosti o prostriedky mechanizmu (t.j. hodnota NEP po zmene
je mensia alebo rovna ako hodnota NEP v Ziadosti o prostriedky mechanizmus). Ak
prijimatel Ziada o zmenu projektu tak, ze tato podmienka nie je dodrzan3, je potrebné znizit
vysku prostriedkov mechanizmu tak, aby sa hodnota NEP po zmene rovnala hodnote NEP
v Ziadosti o prostriedky mechanizmu.

Zmena miesta realizacie projektu/rozsirenie miesta realizacie projektu

e Ziadost o zmenu;

e Ziadost o zmenu musi obsahovat dostato¢né oddvodnenie zmeny miesta realizacie, ktoré
v prvom rade preukdze, Ze ide o oprdavnené miesto realizacie vsulade s podmienkami
konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, z ktorej bol prisluény projekt podporeny. Zaroveri
musi byt preukazané a odévodnené, ¢i zmenou miesta realizécie zaroverni dochddza alebo
nedochddza k zmene intenzity pomoci (napr. v pripade zmeny miesta realizacie z menej
rozvinutého regidnu do rozvinutého regiénu). V uvedenom pripade zdorazriujeme, Ze takouto
zmenou nemdze dojst k Uprave PPM smerom nahor, teda nad ramec Kladného posudenia
ZoPPM (v pripadoch, ked ide o zmenu miesta realizicie z rozvinutého regiénu, do menej
rozvinutého regionu, vyska prostriedkov mechanizmu ostava zachovana, t.j. najviac do vysky
uvedenej v Kladne posudenej ZoPPM). V neposlednom rade, musi odévodnenie zmeny miesta
realizacie projektu obsahovat aj vplyv tejto zmeny na vSetky zmluvné podmienky ako
aj prislusné prilohy schvalenej ZoPPM (ak relevantné), ktorymi bola opravnenost miesta
realizacie preukazovana v zavislosti od podmienok stanovenych v konkrétnej vyzve;

eV pripade, ak zmenou miesta realizdcie dochadza k zmene intenzity financovania projektu
smerom nadol, predloZi Prijimatel novy upraveny rozpocet projektu (prilohu predklada
Prijimatel len v pripade tych projektov, ktorych podrobny rozpocet projektu obsahuje aj ¢ast
,konsolidovany rozpocet” kde je intenzita projektu definovana);

e Aktualizované vietky tie prilohy ZoPPM, v ktorych md zmena miesta realizacie projektu vplyv
na udaje apopis uvedeny vtychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je moziné
predlozit elektronicky emailom so sledovanim zmien;

eV pripade projektov, v ktorych je realizacia zabezpecena prostrednictvom viacerych aktivit, je
potrebné v Ziadosti o zmenu jasne $pecifikovat, ktorych aktivit sa zmena miesta realizacie tyka;

e Vpripade, ak dochaddza k roziireniu/doplneniu miesta realizicie, je potrebné v Ziadosti
o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne Specifikovat, ktoré ¢innosti bude
Prijimatel vykonavat na povodnom a ktoré na doplnenom mieste realizacie.

Prilohami Ziadosti ozmenu miesta realizidcie projektu je vidy kompletnd dokumentdcia
preukazujuca majetkovo-pravny vztah Prijimatela k novému miestu realizacie projektu a povolenia
na realizdciu aktivit projektu, ktorda preukdze splnenie tych podmienok prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM/zmluvnych podmienok, ktorymi sa deklaruje opravnenost miesta realizacie.
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Skladba jednotlivych priloh zavisi vidy od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM,
najcastejSie vSak ide o nasledovné prilohy:

v" Najomna alebo podnajomna zmluva (v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy),
vratane vSetkych jej dodatkov;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, ak relevantné;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska suladu
s poziadavkamiv oblasti dopadu planov a projektov na tdzemia sustavy NATURA 2000,
ak relevantné;

v' Pozn.: Vypis z listu vlastnictva bud’ Prijimatela, ak vlastnikom vo vztahu k novému
miestu realizdcie je vylucne Prijimatel, alebo inej osoby, ktord Prijimatelovi nové
miesto realizdcie projektu prenajima, Prijimatel nepredkladd a Vykondvatel si
uvedené Udaje overuje v prislusnom registri. Prijimatel je v§ak povinny v Ziadosti
0 zmenu uviest pisomnu informdciu o vlastnickom vztahu k novému miestu realizdcie.

e Zaroven odporucame k uvedenej zmene predlozit aj povodny a novy Geometricky plan (alebo
iny relevantny dokument) svyznacenim parcely aobjektu pévodného miesta realizacie
a hového miesta realizacie;

e Kolaudacné rozhodnutie alebo rozhodnutie o docasnom uZivani stavby, ak relevantné;

eV pripade, ak zmena miesta realizdcie ma vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zakazky
(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodavatelom, je nevyhnutné predloZit aj
dodatok k takejto zmluve, ktory bude v rdmci zmenového konania predmetom financnej
kontroly VO/O s dérazom na posudenie vplyvu takejto zmeny na vysledok VO*’.

Upozornenie pre Prijimatela:

Osobitne upozoriujeme Prijimatela, Ze zmena miesta realizdcie projektu alebo miesta, kde sa
nachadza predmet projektu za Ziadnych okolnosti nesmie predstavovat zmenu miesta realizacie
projektu, resp. premiestnenie predmetu projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o PPM. Takdto zmena je tieZz nepripustna v pripade, Ze by
v jej dosledku doslo k zmene schvalenej intenzity pomoci smerom nahor. V pripade, Ze by k uvedenej
situdcii doslo, islo by o taki zmenu projektu, ktord predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o PPM, a
ktord opréavnuje Vykondvatela odstlpit od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s ¢im je spojend povinnost
vratenia prostriedkov mechanizmu.

Zmena (posun, skratenie alebo prediZenie) harmonogramu realizicie projektu/aktivit projektu do
limitu maximalnej dizky realizicie aktivit projektu v zmysle konkrétnej vyzvy a v pripade, ak vyzvou
nie je uréené do maximalnej dizky opravneného obdobia pre vydavky realizované z POO

e Ziadost o zmenu alebo Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v zavislosti od typu zmeny podla
¢lanku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;

57 Plati, ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstardvania
po ich podpise. Navrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonavatela v pripade, ak prijimatel ndvrh dodatku dobrovolne
predloZi Vykondvatelovi za uéelom vykonu finanénej kontroly/kontroly.
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Jasné odovodnenie navrhovanej zmeny, popis okolnosti, ktoré zapricinili uvedend zmenu
harmonogramu;

Pozn.: Pri posune harmonogramu realizdcie AP ako ,tehla”, t.z., Ze o rovnaky ¢asovy Usek sa
postva aj zaciatok aj koniec realizdcie AP, pri zachovani dizky realizdcie AP v schvdlenej ZoPPM,
je najéastejsim dévodom uvedeného posunu tspesné ukoncenie procesu VO/O, ktorym sa urci
moment zaciatku realizdcie AP.

Platna a ucinna zmluva s dodavatelom predmetu zdkazky (predmetu projektu), v pripadoch,
v ktorych tato zmluva svojou platnostou alebo Ucinnostou uréuje zmenu zaciatku alebo
ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;
Pozn.: V pripade, ak je v ramci projektu vo vztahu k predmetu projektu vykonanych viacero
verejnych obstardvani/obstardvani, v pripade zmeny zaciatku realizdcie AP sa pre urcenie
sprdvneho terminu zaciatku AP pouZije terminovo prvd takdto zmluva s doddvatelom, pripadne
dokument uréujuci zaciatok realizdcie AP vyplyvajuci z takejto zmluvy, a v pripade zmeny konca
realizdcie AP sa pre urcenie spravneho terminu konca realizdcie AP pouZije terminovo poslednd
takdto zmluva s doddvatelom, pripadne dokument uréujuci koniec realizdacie AP vyplyvajuci
z takejto zmluvy.

Pozn2.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uzZ Vykondvatelovi predloZil.

Kazdy platny aucinny dodatok k zmluve s doddvatelom predmetu zakazky (predmetu
projektu), v pripadoch, v ktorych tento dodatok meni celkovt dizku realizacie predmetu
zakazky alebo zmenu zacliatku alebo ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym
v zmluve s doddvatelom a aj v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Objednavka, v pripadoch, v ktorych tato objednavka (datumom jej vystavenia stanovenom
v zmluve s dodavatelom) urcuje zmenu zaciatku realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny zaciatok realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzati staveniska (v pripade stavebnych prac),
v zavislosti od konkrétnej definicie zaciatku realizacie AP v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM;
Cestné vyhlasenie Prijimatela o zaciatku realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho zaciatok realizacie AP, v pripadoch kedy zaciatok
realizacie aktivit projektu nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie urcenia
zaCiatku realizacie AP v zmysle ¢l. 1 VZP Zmluvy o PPM;

Dodaci list/Preberaci protokol (alebo iny obdobny doklad uvedeny v zmluve s dodavatelom),
v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho
protokolu/iného obdobného dokumentu urcuje zmenu ukoncenia realizacie AP oproti terminu
uvedenému v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Kolaudacné rozhodnutie, v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo ucinnosti
Kolaudaéného rozhodnutia urcuje zmenu ukoncenia realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny koniec realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, v zavislosti od konkrétnej definicie ukoncenia realizacie AP v zmysle
prislusnej Zmluvy o PPM;
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e Cestné vyhldsenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné uréit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM.

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
eSte nebola Vykondvatelovi este predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na
prislusny proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatel predloZil.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel zac¢ne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o menej vyznamnu zmenu a tuto zmenu Vykondvatelovi
oznamuje Ozndmenim o0 menej vyznamnej zmene.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o vyznamnu zmenu a Prijimatel je povinny poZiadat
o schvdlenie zmeny zadatia realizacie aktivit projektu Ziadostou o zmenu, a to pred uplynutim troch
mesiacov od terminu zacatia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Priklad: Prijimatel’ mad v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedeny zaciatok realizdcie aktivit
projektu 9/2022. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu do terminu 12/2022 je povinny
bezodkladne oznamit tuto informdciu Vykondvatelovi. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu
v termine 01/2023 a neskér je povinny poZiadat o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu a nepoziada
o schvélenie nového zaciatku realizacie projektu moze byt uvedené hodnotené ako podstatné
porusenie Zmluvy PPM, ak uvedené vyraznym sp6sobom narusi plnenie ciela projektu.

O podstatné poruSenie Zmluvy o PPM ide aj v pripade ak Prijimatel neukonéi realizaciu
projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o
PPM, v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy o PPM.

Zmena/prediZenie harmonogramu realizacie aktivit projektu nad ramec maximalnej dizky realizicie
AP v zmysle konkrétnej vyzvy (ak je vyzvou urcend), najviac do maximalnej doby opravnenosti
vydavkov, t.j. do 31. marca 2026, suplatnenim aneuplatnenim >® Okolnosti vyluéujucej
zodpovednost (dalej aj ,,0vVZ*)

e Ziadost o zmenu;
Pozn. V pripade uvedenych zmien sa predpokladd, Ze uZ doslo k urceniu skutoéného zacCiatku
realizdcie AP ako aj k tomu, Ze uZ uplynula Cast z celkovej dizky realizdcie AP a Ze nejde
o pripady, kedy je bezprostredne po nadobudnuti uc¢innosti Zmluvy o PPM uplatnend OVZ.

e Vpripade, ak OVZ nebola este uplatnena ajej mozné uplatnenie je sucastou predlozenej
Ziadosti o zmenu, Prijimatel v ramci ZoZ popise aj relevantné dévody, kedy doslo podla jeho
nazoru kuplatneniu OVZ (napr. zdovodu vyhlasenia mimoriadnej situdcie v suvislosti

58 predizenie RAP nad ramec maximalnej doby realizicie stanovenej vyzvou bez uplatnenia OVZ je mozné len za podmienok, ak na realizaciu
aktivit projektu mala vplyv vyhldsend mimoriadna situacia
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sochorenim COVID-19 anemoznostou plnit zavazky vyplyvajice zo Zmluvy/zmlav
s dodavatelom/dodavatelmi projektu), a uvedené preukaze najcastejsie:

v

v

Relevantnou dokumentaciou (oznamenie, list, email...) od doddvatela predmetu
zakazky, ze doslo k situdcii, kedy nie je schopny dodat predmet projektu v lehote
stanovenej zmluvou, pripadne obdobny dokument od subdoddavatela projektu, ktorym
informoval dodavatela projektu o nemoZnosti dodat subdodavku ato napr.
najéastejsie z dovodov:

o mimoriadnej pandemickej situacie suvisiacej s ochorenim COVID-19,

o problémoch pri preprave tovaru zo zahranicia (lodna doprava),

o neudelenie certifikdtu na prepravovany tovar,

o iné, konkrétne dbévody,

pricom uvedené je potrebné preukazat na zaklade predloZenia déveryhodného
vyjadrenia od vyrobcu alebo vyrobcov, distribitora alebo viacerych réznych
dodavatelov, ktori potvrdia, Ze lehota dodania sa po tom, co nastala
nepredvidatelna okolnost znaéne prediZila vo vztahu k predmetu VO/ zikazky*®

Relevantnou dokumentaciou k inym dbévodom, ktoré brdnia Prijimatelov v zadati
realizacie AP, napr. neschvdlenie Uveru na spolufinancovanie projektu a pod.

e Preukazanie momentu, kedy doslo k ukonéeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonavatela
o schvdleni OVZ. Uvedené je vidy konkrétne urcené v stanovisku Vykonavatela, ktorym bola
schvélena OVZ, najcastejsie vSak ide o nasledovné moznosti (Prijimatel predlozi, ¢o je pre neho
relevantné):

v

NN

v

Oznamenie/vyhldsenie dodavatela/subdodavatela o pripravenosti odoslat premet
zdkazky,

Nakladny list ak relevantné,

Vystavenie alebo prevzatie objednavky,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacéné rozhodnutie,

Ucast na $koleni/vystave — prihlagka, prezenéna listina, iny dokument,

Iny dokument, preukazujuci ukoncenie OVZ.

o Vietky dodatky k platnej a icinnej Zmluve/zmluvdm s dodavatelom/dodavatelmi predmetu
zékazky (projektu), v pripade, ak ich uzatvorenim doslo k zmene/Uprave v lehote dodania;

e V pripadoch, kedy vie Prijimatel preukazat, Ze nie je mozné uplatnit OVZ, lebo pocas celého
obdobia realizacie AP mu vznikali vydavky suvisiace s projektom, predloZi Prijimatel dokazovu
dokumentdciu o vzniku takychto vydavkov. Ide napr. o nasledovné suvisiace vydavky
s predmetom projektu:

v

A NERNERN

montazne prace,
stavebné Upravy,
Skolenia,
marketingové aktivity,

9 Vid aj Vseobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstardvanie ¢ 6 k aplikdcii § 18 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zverejnené na stranke UVO www.uvo.gov.sk v ¢asti Veobecné
metodické usmernenia — zdkon €. 343/2015 Z. z. pod &islom 6 - 2022
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v iné.

o Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné uréit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukonéenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM;

e Poznl. V pripade ak celkovd dizka realizdcie AP musi presiahnut celkovi maximdinu moZnu
dizku realizdcie AP uréend konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM (ak relevantné), prioritné
je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie mozné. Je vsak dbélezité si uvedomit, Ze vsetky
vydavky, ktoré vzniknu v ¢ase uplatnenia OVZ, nebudu povaZované za oprdvnené. AZ ndsledne
v pripadoch, v ktorych uplatnenie OVZ nie je mozné, pristupuje Vykondvatel k predlZovaniu
harmonogramu nad rémec maximdlinej dizky realizdcie AP uréenej konkrétnou vyzvou (ak
relevantné).

e Pozn.2 Prijimatel méZe uvedené predizenie harmonogramu realizdcie AP kombinovat, a teda
na cast obdobia uplatni OVZ a na cast, kde uplatnenie OVZ z dévodu vzniku oprdvanych
vydavkov suvisiacich s projektom, nie je mozné, prediZenie harmonogramu nad rémec
maximdinej diZzky realizdcie AP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Dobu realizacie aktivit projektu nie je mo?né prediZit nad rdmec maximalnej doby pre oprévnenost
vydavkov uvedenu v ods. 3.5, €lanku 3 Zmluvy o PPM a zdroven, ktora pre projekty realizované z POO
nesmie presiahnut datum 31. marca 2026. V ramci podmienok stanovenych konkrétnou vyzvou pre
realizaciu aktivit projektu je mozné individualne stanovenu dobu realizacie aktivit projektu predlZzovat
iba so suhlasom Vykonavatela.

PrediZenie doby realizicie aktivit projektu neznamena zaroveri automatické prediZenie lehoty na
dodanie sluzby alebo tovaru, ktora je uvedena v prislusnej zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom.

Vydavky, ktoré Prijimatel realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie aktivit projektu do schvalenia
zmeny prediZenia doby realizacie aktivit projektu Vykondvatelom, si opravnenymi vydavkami iba
vpripade, ak Vykonavatel suhlasi s predmetnym predizenim. Vykonavatel je opravneny
odsuhlasit predizenie doby realizicie aktivit projektu s pravnymi u¢inkami aj k inému dfiu, v pripade,
Ze s tym Prijimatel suhlasi.

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu aktivit projektu, ak realizacii aktivit projektu brani
okolnost vyluéujica zodpovednost® na strane Prijimatela a to po dobu pokial OVZ trva. Cas trvania
OVZ sa nezapocitava do doby realizacie aktivit projektu, pricom vsak realizacia projektu musi byt
ukoncéena najneskér do uplynutia opravneného obdobia stanoveného v prislusnej Vyzve.

Po vzniku OVZ na strane Prijimatela je Prijimatel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Vykonavatelovi dovod vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a priloZit relevantni dokumentaciu
preukazujicu vznik OVZ. Doru¢enim ozndmenia Vykonavatela nastavaju Ucinky pozastavenia realizacie

60 Okolnost vyluéujica zodpovednost alebo OVZ - prekdzka, ktord nastala nezévisle od véle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a
brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala. Ucinky okolnosti vylu€ujlcej zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, pokial trvd prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.
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aktivit projektu, pokial nie je v ods. 4 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijimatel je povinny
bezodkladne pisomne oznamit Vykonavatelovi zanik takejto OVZ.

V pripade Upravy harmonogramu aktivit projektu len na zaklade uplatnenej OVZ, Prijimatel nie je
povinny poziadat Vykonavatela osobitne o zmenu podla ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonavatel na
zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu ¢asového harmonogramu projektu
uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Vykonavatel neschvali prediZenie doby realizécie aktivit projektu, ak z predlozenych existujucich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybna, alebo zvyhotoveného odborného vyjadrenia
poskytnutého odborne sp6sobilou osobou v prislusSnom odvetvi alebo odbore alebo z odborného
posudku ktoré predlozil Prijimatel v ramci ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat Vykonavatel
pre Ucely posudenia takejto zmeny, vyplyva, Ze doba od podania Ziadosti o zmenu az do uplynutia
maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z Vyzvy a Zmluvy o PMM, je kratSia ako doba
nevyhnutna na ukoncenie realizacie aktivit projektu. V takomto pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM, v désledku ¢oho je Vykonavatel opravneny odstlpit od Zmluvy o PPM.

Vypustenie rozpoctovej polozky z podrobného rozpoctu projektu

e Ziadost o zmenu;

e Zikladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné oddvodnenie, ktoré musi obsahovat
podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v" naciele projektu,

v' meratelné ukazovatele projektu,

v nakolko ide automaticky aj o znizenie vysky COV, vplyv aj na dodrzanie vietkych %
limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na vydavky na marketing alebo
Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV — ak relevantné,

v' vpripade vyskumno-vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako
aj v zmysle ,Podmienok opravnenosti vydavkov” prislusnej vyzvy pre vsetky Financné
limity a Percentualne limity,

e Nov3, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

e Vpripade, ak Prijimatel vypusta rozpoctovl polozku z dévodu, Ze uvedené uz v ¢ase od
podania ZoPPM do predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné
k zmene predlozit aj d6kazovi dokumentaciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumenticia, videodokumentacia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudaéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,

Ind dokumentacia v zavislosti od predmetu projektu.

DN NI NN
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Zmena predmetu projektu/rozpoétovej polozky — zmena nazvu alebo Uplnd vymena za inu
rozpoétovi polozku teda inu ¢innost v projekte, iny/upraveny/doplneny predmet projektu,
pripadne zmena poétu aktivit/mnoistiev

Ziadost o zmenu;

Zakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odévodnenie, ato so zameranim sa na
podstatné skutocnosti v schvalenej ZoPPM (uvedené v bodoch niZdie) aich porovnanie
s navrhovanym stavom podla predloZenej zmeny;

Zaroven oddvodnenie musi obsahovat aj podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v" na ciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v dodrZanie vietkych % limitov stanovenych prislu§nou vyzvou (napr. % limit na vydavky
na marketing alebo $kolenie), ktoré su viazané na vysku COV,

v' v pripade vyskumno - vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako
aj podla ,Podmienok oprdvnenosti vydavkov” pre vsetky Financné limity
a Percentudlne limity,

Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocdet projektu (st¢ast Opisu projektu);
Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedend zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

Novy prieskum trhu, resp. dokumentéaciu k uz vyhlasenému VO/O alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace postacujuce predloZenie stavebného rozpoétu/oceneného vykazu vymer
opravnenou osobou®?, nakolko uvedenou zmenou dochadza v prevaZnej viadsine pripadov
zaroven aj kzmene opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie a to podla pokynov
k zmene opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie uvedenej vyssie v tejto kapitole;

V pripade ak Prijimatel nahradza rozpoétovi polozku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo
pdvodnl rozpoctovl polozku/aktivitu/predmet projektu ui v ase od podania ZoPPM do
predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné k zmene predloiit aj
dokazovu dokumentdciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentacia, videodokumentdcia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudaéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,
v Ind dokumentdcia v zavislosti od predmetu projektu.

AN NI NN

Stanovisko dodavatela/subdodavatela projektu — ak relevantné;
Stanovisko znalca, relevantného odbornikov prislusnej oblasti predmetu projektu, alebo
odbornika vo Vyskumno-vyvojovej oblasti — ak relevantné;

610pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podlia Zakona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch)
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e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, a pod.);

e Vpripadoch, kedy uz doslo k obstaraniu rozpoctovej polozky/aktivity/predmetu projektu,
ktory sa navrhovanou zmenou planuje do podrobného rozpoc¢tu doplnit, sicastou predlozene;j
dokumentacie k zmene je aj dokumentacia z verejného obstaravania/obstaravania, vratane
uzatvorenia zmluvy s dodavatefom, vystavenej objednavky (ak relevantné) a dokumentacie
k dodaniu predmetu obstaravania.

Upozornenie pre Prijimatela:

Predlozena Ziadost ozmenu nesmie viest k tomu, aby sa cinnost, na ktord sa maju prostriedky
mechanizmu poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne
Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
projekt schvéleny (rozdiel medzi obsahom projektu v éase schvélenia Ziadosti o PPM av ¢ase po
uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ¢iastocne alebo sa ciel' v obdobi udrzatelnosti
neudrzZi. V opacnom pripade ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatela a Vykonavatel je
opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

V ramci naplnenia Ucelu a ciela projektu moze Prijimatel poziadat o rozsirenie rozsahu existujicich
aktivit projektu v dosledku Uspor v ramci pévodne schvaleného rozpoctu. Vykonavatel je opravneny
pri posudzovani vplyvu navrhu zmeny na proces vyberu projektov vyuzit externych expertov (napr.
odbornych hodnotitelov a pod.).

Zmena podrobného rozpoctu projektu — presuny finanénych prostriedkov medzi polozkami rozpoctu
a/alebo medzi skupinami vydavkov

e (Ozndamenie o zmene (ak presuny nemaju vplyv na vysku COV jednotlivych poloZiek, resp.
skupin vydavkov) /Ziadost o zmenu (ak presuny maju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek,
resp. skupin vydavkov);

e Podrobné odbvodnenie Uspory finanénych prostriedkov v ramci konkrétnych rozpoctovych
polozZiek/skupin vydavkov a doévody ich navrhovaného presunu do inych konkrétnych
rozpoctovych poloZiek/skupin vydavkov;

e Odobvodnenie dodrzania vsetkych % limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na
vydavky na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV a v pripade vyskumno -
vyvojovych projektov aj na dodrZanie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou
v pomeroch vydavkov za Prijimatela a partnera, ako aj podla ,Podmienok opravnenosti
vydavkov” pre vSetky Finan¢né limity a Percentudlne limity;

e V pripade Upravy rozpoctovych polozZiek na zaklade vysledku VO/O

v Vietky uzatvorené zmluvy s doddvatelmi tykajuce sa projektu vratane ich priloh
Pozn.: Uvedendu prilohu Prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto
zmeny este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz
na prislusny proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uZ Vykondvatelovi
predloZil.

e Nov3, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.
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V pripade ak dochddza k zmendm vo vyske COV ramci vydavkov na stavebné prdce v pripade
relevantnosti aj:

Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

Rozpocet (pripocty, odpocty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné
zaslat aj mailom elektronicku verziu v programe MS Excel),

Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uz nebol predloZeny SO na FK V0%,

Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

Kdpie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

Fotodokumentdcia,

Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).

Pozn.1: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymiv k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Pozn.2: Osobitne upozorriujeme Prijimatela na dbékladné a podrobné odbévodnenie v pripade
takej zmeny, ktorou dochddza k presunu usporenych finanénych prostriedkov, ateda k
navyseniu COV na poloZky rozpoctu stavebnych prdc, pricom vsak toto navysSenie nesmie
prekrocit 10% hodnoty zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO a 15% hodnoty
zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych mimo ZVO.

Zmena podrobného rozpoctu projektu - Zmena skupiny vydavkov

Ziadost o zmenu;
Odoévodnenie, preco dochadza k zmene skupiny vydavkov, vratane odévodnenia opravnenosti
navrhovanej skupiny vydavkov v sulade s konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM;
Dokumentacia k odévodneniu zmeny skupiny vydavkov napr.
v Zaradenie do majetku/Majetkova karta,
Relevantna Dokumentadcia k Gctovnictvu prijimatela suvisiaca s projektom,
Ina suvisiaca dokumentacia,
Faktura,
Dodaci list,
Preberaci protokol,
Kolaudacné rozhodnutie,
v Ina relevantna dokumentacia.
Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpodet projektu (stcast Opisu projektu);

AN NN N YN

62 Plati, ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po ich podpise. Navrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonavatela v pripade, ak prijimatel ndvrh dodatku dobrovolne
predloZi Vykondvatelovi za uéelom vykonu finanénej kontroly/kontroly.
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Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

Zmena sposobu financovania z vlastnych zdrojov na cudzie zdroje (dalej aj ,,VZ a CZ“) alebo opacne

Oznamenie o0 zmene;

Odovodnenie zmeny so zameranim sa na skutoénost, Ze vyska finan¢nych prostriedkov
poskytnutych z Uverovych zdrojov, pripadne vlastnych finanénych prostriedkov Prijimatela je
na spolufinancovanie projektu dostatocn3;

Uverova zmluva vratane vsetkych priloh a dodatkov v originali resp. Gradne overenej képii®,
v pripade zmeny VZ na CZ;

Zalozné zmluvy vratane vietkych priloh a dodatkov v nadvaznosti na uzatvorené Uverové
zmluvy;

Cestné vyhlasenie prijimatela o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v pripade zmeny
CZnaVZ.

Zmena personalnej matice s vplyvom na rozpocet projektu alebo bez vplyvu na rozpocet projektu

Ziadost o zmenu v pripade, ak zmena personalnej matice ma vplyv na zmeny v rozpocte
projektu;
Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v pripade, ak zmena personalnej matice nema vplyv na
rozpocet projektu;
Odovodnenie zmeny v ¢leneni po jednotlivych pracovnikoch v personalnej matici, ktori su
navrhovanou zmenou dotknuti, so zdéraznenim odévodnenia

v Ich odbornych a kvalifikaénych predpokladov,

v'UdrZania percentudlnych a finanénych limitov v zmysle prisludnej vyzvy,

v' Popis dévodov vymeny/zmeny/doplnenia personalnej matici.
Dokumentacia k preukazaniu odbornych a kvalifikacnych predpokladov podla podmienok
konkrétnej vyzvy pre zadefinované pracovné pozicie v zmysle konkrétnej vyzvy, ako aj pre
pracovné pozicie sUvisiace s riadenim projektu, pricom najcastejsie ide o:

v oQv,
Referencie,
Potvrdenie o participacii na konkrétnom projekte,
Konkrétny popis ¢innosti na projekte,
Publikaénd ¢innost,
Doklad o ukonéenom najvyssom vzdelani,
Iné dokumenty preukazujuce dosiahnutie minimalnych pozadovanych kvalifikaénych
a odbornych predpokladov a poZadovanej praxe.

AN NN NN

63 Ak je definované v rdmci zmluvy o Uvere
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Nova/upravend persondlna matica, s vyznacenim vsetkych zmien, alebo ak je to z dévodu
rozsahu dokumentacie mozné:

v" Porovndvacia tabulka s pévodnym a novym znenim vybranych stfpcov personalnej
matice, v ktorych dochadza k zmenam.

Popis povodnych a novych pracovnych ¢innosti pracovnikov, ktori budu touto zmenou
zaradeni do aktualizovanej personalnej matice;

V pripade doplnenia alebo vymeny pracovnikov, v porovnani stymi, ktori boli schvaleni
v schvélenej ZoPPM, a v pripade, ak ma prijimatel u? s tymito pracovnikmi v éase predloZenia
70Z/00Z uzatvoreny zmluvny vztah, aj:

v' pracovna zmluva zamestnanca (kdpia) pracujiceho na projekte spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je zamestnanec zapojeny® a ndplfiou prace relevantnej pre
projekt a platovy navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vy$sie uvedenym
dokumentom®®

v" dohoda o vykonani prace, resp. ind dohoda vzmysle Zakonnika prace, spolu
s identifikdciou projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojend®®
a naplfiou prace relevantnej pre projekt, vratane dodatkov®’

v vpripade, ak prijimatel s predmetnymi _pracovnikmi, ktorych Ziada doplnit/zmenit
v persondlnej matici este nemd v case predloZenia ZoZ/OoZ uzatvoreny Ziadny zmluvny
vztah, predloZi prislusné dokumenty, t.j. pracovnu zmluvu alebo dohodu o vykonani
prdce v rémci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje vydavky za tychto pracovnikov, a to
aj v pripade, ak ide o ZoP predkladand len prostrednictvom sumarizaénych hdrkov

Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v personalnej matici vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

Nova priloha rozpoétu (sucast Opisu projektu), ak zmena ma na prilohu Rozpocet projektu
vplyv. Zarovel musi byt preukizané dodrzanie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou
vyzvou v pomeroch vydavkov za prijimatela a partnera ako aj podla ,,Podmienok opravnenosti
vydavkov” pre vietky Finanéné limity a Percentualne limity;

Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve.

Zmena meratelnych ukazovatelov

Ziadost o zmenu kvantifikovanej hodnoty ciela projektu (meratelného ukazovatela (dalej aj
,MU“)), tak, ako je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu oproti planovanej cielovej hodnote;
Relevantnd dokumentaciu k preukazaniu naplnenia/priebeiného naplnenia MU, tak ako je
definovana v kapitole 3.7.3 a prilohe €. 6 tejto Prirucky;

64 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykonavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhlasenia.

65 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

%6 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhldsenia
prijimatela, pricom Vykondvatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

67 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.
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e Relevantnt dokumentéciu spolu s podrobnych oddvodnenim tejto skuto¢nosti v Z0ZZ/0oZ,
ktorymi preukaze, Ze Prijimatel nemodzZe, resp. nebude méct dosiahnut hodnoty MU
v planovanej hodnote. V slvislosti s plnenim/dosahovanim planovanych hodnét MU je
potrebné zohladnit skuto€nosti uvedené v kapitole 3.13 Sankény mechanizmus vo vztahu
k plneniu MU tejto Prirucky.

Vykondavatel je v pripade zmeny hodndét MU opravneny znizit vysku poskytnutych prostriedkov
mechanizmu priamo Umerne k schvalenému znizeniu hodnoty MU.

Zmena Prijimatela/Partnera

e Ziadost 0 zmenu;

o PredloZenie dokumentdcie a relevantnych odovodneni podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora
musi byt v stlade s podmienkami prislusnej Vyzvy;

e Preukdzanie relevantnych podmienok poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych
podmienok podla kapitoly 3.11 tejto Prirucky;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na iné skutocnosti (ciel, Gcel, aktivity,
rozpocet a pod.), predlozenie relevantnej dokumentdcie podla suvisiaceho typu zmeny
uvedeného v tejto kapitole vyssie;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na dosiahnutie hodndt meratelnych
ukazovatelov, predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného
v tejto kapitole vyssie a kapitoly 3.7.3 a prilohy €. 6 tejto Prirucky.

Zmena majetkovo - pravnych pomerov tykajicich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou aktivit projektu

Majetok nadobudnuty z prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Vykondvatela pocas realizacie projektu a pocas obdobia udrzatelnosti projektu prevedeny,
prenajaty, zataZzeny akymkolvek prdvom/zaloZznym pravom (s vynimkou zélozného prava v prospech
financujuceho subjektu) tretej osobe, prip. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok ¢l. 7 VZP
a zaroven kazdd zmena vzmysle tohto ¢lanku VZP spodivajuca v _majetkovo-pravnej dispozicii
s majetkom nadobudnutym z prostriedkov _mechanizmu pocdas realizdcie projektu a obdobia
udrzatelnosti projektu vidy podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu Vykonavatela.

O sthlas Prijimatel Vykonavatela Ziada prostrednictvom Ziadosti o zmenu, pri¢om stcastou ZoZ je
dosledné vecné odévodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel opravneny
70Z o suhlas zamietnut.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu
vykonat aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného sihlasu Vykonavatela a za podmienok v iom
uvedenych.

Scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat nedovolend $tatnu pomoc v zmysle
prislu$nych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, z ¢oho pre Prijimatela budu vyplyvat prislu$né
pravne nasledky (vratenie neopravnenej statnej pomoci spolu s trokmi).

Spdsob preukazovania majetkovo-pravnych vztahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Prirucky.
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3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

V pripade schvalenia ZoZZ (predovietkym v pripade vyznamnej zmeny Zmluvy o PPM), Viykonavatel
zaroven vypracuje navrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktory vypracuje a zasiela Prijimatelovi sp6sobom
uvedenym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky s kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom UPVS do elektronickej schranky Prijimatela.

V pripade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom pocte rovnopisov, ktoré su
po podpise Statutdrnym orgdnom Vykondvatela, resp. jeho zastupcom zaslané Prijimatelovi na
oboznamenie sa s ich obsahom a nasledné podpisanie. Prijimatel podpiSe vSetky rovnopisy, jeden
rovnopis si ponechd aostatné rovnopisy (vratane rovnopisu parafovaného zamestnancami
Vykonavatela) dorudi listom s doruéenkou spat najneskér do 7 pracovnych dni odo dria doruéenia
navrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonavatela, ak Vykonavatel neurci inak.

Vykonavatel ma pravo iniciovat Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchadzajlicej pisomnej ziadosti
Prijimatela za predpokladu, ak sa uvedenym krokom zabezpedi UspesSna a riadna implementacia
projektu s prihliadnutim na zabezpecenie naplnenia cielov projektu a s prihliadnutim na ¢l. 2 VZP, kedy
sa zmluvné strany zaviazali vzdjomne poskytnut si vSetku potrebnd sucinnost na plnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny rozhodnut, ze navrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdany Prijimatelovi
po dohode s nim na pracovisku Vykonavatela. Prijimatel je opravneny rozhodnut sa nevyuzit lehotu
urenu Vykondvatefom na prijatie navrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o naslednom prijati resp.
odmietnuti ndvrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.

3.8.2 Zmenové konanie z iniciativy Vykondvatela

Vykondvatel na zdklade zabezpecenia suladu Zmluvy o PPM a jej priloh vyplyvajucich z legislativnych
zmien, zmien Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti, Prirucky pre prijimatela, zaverov
a zisteni z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretich subjektov, vydanych
usmerneni NIKA alebo Vykonavatela vykona upravu zmluvného vztahu aktualizaciou Zmluvy o PPM
a jej priloh. Vykonavatel ma pravo iniciovat zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej priloh a zabezpeci
vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.

Vykonadvatel v rdmci zmenového konania z vlastnej iniciativy zohladriuje najma:

* poZiadavky vyplyvajlce s prisluinej legislativy SR a EU;

= podmienky definované vo Vyzve;

= ustanovenia platnej a u¢innej Zmluvy o PPM a Prirucky pre prijimatela;

= relevantné informacie evidované Vykonavatelom o predmetnom projekte;

= stanovenie financnej opravy v dosledku porusenia pravidiel a postupov verejného obstaravania;

= (pravy Rozpoctu projektu (sucast Opisu projektu) na zaklade vysledkov zrealizovanych verejnych
obstaravani/obstaravani suvisiacich s projektom pri dodrzani podmienky neprekrocenia
maximalnej vysky COV podla ¢lanku 3 Zmluvy o PPM.

Vsetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykondavatel, aktoré nie si osobitne riesené
v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napriklad v pripade zmien potrebnych z dovodu mimoriadnej situdcie,
nudzového stavu alebo vynimocného stavu), sa vykonaji na zaklade pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM. Vykonavatel méZze obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne
komunikovat s Prijimatelom a nasledne dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného
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a olislovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripravit navrh pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej priloh z dovodu aktualizacie

Vykonavatel uskutocni aktualizaciu Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia
s platnym znenim Nariadeni EU, Pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, SIPOO, Prirucky pre
Prijimatela, Usmerneni NIKA alebo Vykondvatela, vo forme pisomného a ocislovaného Dodatku
k Zmluve o PPM.

V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho rdmca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi prihliadat a postupuje sa
tak, ako je stanovené v ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje pri takejto zmene zaroven aj vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM,
mozZe vyzvat Prijimatela, aby poZiadal o vykonanie zmeny v sulade s kapitolou 3.8.1.1.3 Vyznamnad
zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje menej vyznamnu zmenu projektu, informuje Prijimatela:

= 7e akceptuje/neakceptuje tuto zmenu (ak nie je potrebné dalSie vysvetlenie resp. predlozenie
dopliujucich informacii),
alebo

=  moze vyzvat Prijimatela, aby predlozil Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v sulade s kapitolou
3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykonavatel identifikuje formalnu zmenu projektu, informuje Prijimatela o vzati tejto
zmeny na vedomie (ak s fiou suhlasi).

3.8.2.2 Uprava rozpodtu na zaklade vysledkov verejiného obstardvania/obstardvania

Zmeny v jednotlivych poloZkach rozpoctu projektu a/alebo ich blizsiu Specifikaciu, a to podla vysledkov
prislusnej finanénej kontroly verejného obstardvania/obstardavania vyjadrenych v Ciastkovej sprave
alebo sprave zfinancénej kontroly verejného obstaravania/obstaravania Vykonavatel zapracuje do
elektronickej verzie rozpoltu projektu (spolu s upravenou vyskou vydavkov/PPM), a takto
aktualizovanu konec¢nu podobu Rozpoctu projektu ozndmi Prijimatelovi. Vysledkom akceptacie tejto
zmeny je aktualizovany Rozpocet projektu a zmena vysky vydavkov na zéklade vysledkov VO/O, za
podmienky neprekrocenia vysky PPM a COV v zmysle Kladne posudenej Ziadosti o PPM a ¢lanku 3
Zmluvy o PPM.

Zmena Zmluvy o PPM vo forme pisomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre tito zmenu méze vykonat
po schvaleni takejto zmeny, aviak najneskér pred Uhradou zdvereénej Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel
vyjadri ndmietky voci oznamenej aktualizacii Rozpoctu projektu alebo ak poZiada Vykonavatela o
vyhotovenie pisomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizacie
rozpoCtu (na namietky Prijimatela voc¢i aktualizacii rozpoctu alebo Ziadost Prijimatela o dodatok
zaslané po uplynuti 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizdcie rozpoctu Vykondvatelom sa
neprihliada), vtom pripade aktualizdcia rozpoctu vyvola ucinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojeni s
dotknutym pisomnym dodatkom k Zmluve o PPM, aZ ucinnostou ktorého nasledne vznikne podklad
pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel informuje Vykonavatela o vSetkych zmenach a skutoc¢nostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat negativny vplyv vo vztahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela alebo sa mézu tykat inych
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zmien Zmluvy o PPM, ato aj v pripade ak ma Prijimatel o ilen pochybnost o dodrziavani svojich
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

- Prijimatel dostatoc¢ne zdovodiuje potrebu pozadovanej zmeny v ramci zmenového konania,
predklada relevantni dokumentdaciu a dodrzuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie
dokumentdcie;

- Akakolvek zmena projektu nesmie mat vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania, v
opacnom pripade je Vykonavatel opravneny uplatnit na prislusni zakazku finanénd opravu pri
nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstaravania;

- Prijimatel v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom
dodavatela pre pripad poskodenia, znic¢enia, straty, odcudzenia alebo inych skod na majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu.

3.9 Overenie podniku v tazkostiach

Vykonavatel poskytuje v rdmci implementacie Planu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podla
pravidiel Statnej pomoci. Pritom je potrebné preskimat, ak tak pravidla statnej pomoci uréuju, aj to, Ci
Prijimatel ako podnik napltia definiciu podniku v tazkostiach.

Vsetky pojmy, definicie a postupy urcené v tejto kapitole predpokladaju, zZe Prijimatel dodrziava
ustanovenia platnej legislativy. Na postupy, ktoré su v rozpore s platnou legislativou a Udaje, ktoré su
vysledkom takychto postupov sa neprihliada. Ak v désledku nedodrzania ustanoveni platnej legislativy
nie su k dispozicii udaje, ktoré by inak boli k dispozicii (napr. nie je zostavena a/alebo zverejnena
uctovna zavierka napriek uplynutiu zodpovedajucich lehot), alebo nie su vykonané pozadované ukony
(napr. nie je schvalena uctovna zdvierka napriek uplynutiu lehoty na jej schvalenie), bude posudenie
podniku v taZkostiach vykonané aZ po vykonani napravy zo strany Prijimatela. Vykonavatel zaroven
pozastavi platby Prijimatelovi aZz do ¢asu vykonania overenia kritérii podniku v tazkostiach.

Za ucelom vykonania overenia podniku v tazkostiach predkladd Prijimatel Vykonavatelovi vyplneny
test podniku v tazkostiach, ktory tvori prilohu €. 9 tejto Prirucky.

Informacia pre Prijimatela/Partnera:

Ustanovenia tejto kapitoly 3.9 vratane jej podkapitol sa primerane vztahuju aj na Partnera/Partnerov
projektu.

3.9.1 Definicia podniku v tazkostiach

Pre ucely tejto kapitoly je pouzita definicia podniku v tazkostiach podla ¢l. 2 ods. 18 Nariadenia o
skupinovych vynimkach, podla ktorej podnik v tazkostiach je podnik, v stvislosti s ktorym sa vyskytne
aspon jedna z tychto okolnosti (v dalSom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na
kritérid A —E, pripadne aj E.l a/alebo E.II, alebo spolu ako na kritéria):

A. V pripade spolocnosti s ru¢enim obmedzenym (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky,
alebo, na ucely opravnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP do siedmich
rokov od jeho prvého komeréného predaja, ktory spifia poziadavky rizikovych finanénych

81




investicii v nadvdznosti na hibkovi analyzu vykonani vybratym  finanénym
sprostredkovatelfom), ak v dosledku akumulovanych strat doslo k zaniku viac ako polovice jej
upisaného zakladného imania. Ide o pripad, ked odpocet akumulovanych strat od rezerv (a
vSetkych ostatnych prvkov, ktoré sa vo vSeobecnosti povazuju za sucast vlastnych zdrojov
spolocnosti) ma za nasledok negativnu kumulovanu sumu, ktord presahuje polovicu upisaného
zdkladného imania. Na ucely tohto ustanovenia ,spolo¢nost s ruéenim obmedzenym®
znamena najma tie druhy spolo¢nosti, ktoré st uvedené v prilohe | k smernici 2013/34/EU%, a
,zakladné imanie” zahfiia, ak je to vhodné, akékolvek emisné azio.

B. V pripade spolocnosti, v ktorej aspon niektori spolo¢nici maju neobmedzené rucenie za dlh
spolocnosti (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky, alebo, na Ucely opravnenosti na
pomoc vo forme rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého komeréného
predaja, ktory spfﬁa poziadavky rizikovych finanénych investicii v nadvaznosti na hibkovu
analyzu vykonanu vybratym finanénym sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych
strat doslo k zaniku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v Uctovnej zdvierke
spolo¢nosti. Na Ucely tohto ustanovenia ,spolo¢nost, v ktorej aspori niektori spolo¢nici maju
neobmedzené rucenie za dlh spolo¢nosti“ znamend najma tie druhy spolocnosti, ktoré su
uvedené v prilohe Il k smernici 2013/34/EU®.

C. Ked je podnik predmetom kolektivneho konkurzného konania alebo spitia kritéria domécich
pravnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivheho konkurzného konania na
Ziadost svojich veritelov.

D. Ked podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
ak dostal pomoc na restrukturalizaciu a stdle podlieha restrukturalizacnému planu.

E. V pripade podniku, ktory nie je MSP, ked za posledné dva roky:

l. uctovny pomer dlhu podniku k vlastnému kapitalu je vyssinez 7,5 a
Il. pomer EBITDA podniku k urokovému krytiu je nizsi ako 1,0.

Podmienka uplatnenia definicie podniku v tazkostiach sa vztahuje na pojem , podnik”, t.j. definicia
podniku v tazkostiach sa aplikuje v kazdom pripade, ak je Prijemcom prispevku subjekt, ktory je
podnikom. Za podnik sa povaZuje kazda entita, ktord vykonava hospodarsku (ekonomicku) ¢innost, t.j.
ak poskytuje tovary, alebo sluzby na trhu za odplatu.

Viaceré oddelené pravne subjekty mozno na ucely uplatnenia pravidiel Statnej pomoci pokladat za
subjekty tvoriace jednu hospodarsku jednotku. Tato hospodarska jednotka sa potom poklada za
relevantny podnik. V tomto ohlade Stidny dvor povaZuje za relevantnu existenciu kontrolného podielu
a inych funk&nych, hospodarskych a organickych prepojeni®.

Skutoénost, ¢i takéto podniky dosahuju alebo nedosahuju zisk (najma ak su subjekty zalozené za inym
Ucelom ako dosahovanie zisku) je na Gcely aplikacie ustanoveni uréujuceho podnik v tazkostiach
irelevantng, t.j. aj takéto osobitné kategdrie podnikov, ktoré nie su zaloZené za uc¢elom dosahovania

 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. juna 2013 o roénych Gctovnych zavierkach, konsolidovanych Gc¢tovnych
zévierkach a suvisiacich spravach urcitych druhov podnikov, ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zru$uju
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom zneni

8 Ako je uvedené v rozsudku Studneho dvora EU z 9. marca 1994 vo veci TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti Spolkovej republike
Nemecko, C-188/92, ECLI:EU:C:1994:90.
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zisku podliehaju postdeniu znakov podniku v tazkostiach, ak vykonavajui hospodarsku (ekonomicku
¢innost).

3.9.2 Posudzovanie podniku v tazkostiach

Podnik v tazkostiach sa posudzuje podla jednotlivych kritérii uvedenych v kapitole 3.9.1 tejto Prirucky.

Podnik sa povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak je ako podnik v tazkostiach vyhodnoteny aspon
v jednom z tychto kritérii.

Kritérid A, B a E sa posudzuju za prislusné referencné obdobie.
Pri urcovani referenéného obdobia sa:

e v pripade subjektov, ktoré su U¢tovnou jednotkou pouzivaju uctovné obdobia™ a
e v pripade subjektov, ktoré nie st U¢tovnou jednotkou, pouzivaju zdafiovacie obdobia”.

Referencné obdobie je :

a) posledné uctovné obdobie predchadzajidce u¢tovnému obdobiu, v ktorom nadobudla Géinnost
zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, za ktoré disponuje subjekt schvélenou
uctovnou zavierkou (dalej aj ,bezné referencné obdobie”) a Uctovné obdobie predchadzajuce
beinému referencnému obdobiu (dalej aj ,predchadzajuce referenéné obdobie”), ak ide
o subjekt, ktory je uctovnou jednotkou, alebo

b) posledné zdanovacie obdobie predchadzajlice zdarovaciemu obdobiu, v ktorom nadobudla
uéinnost zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, za ktoré subjekt predlozil dariovému
uradu danové priznanie (dalej aj ,beiné referencné obdobie”) azdarovacie obdobie
predchadzajuce beznému referencnému obdobiu (dalej aj ,predchadzajice referencné
obdobie”), ak ide o subjekt, ktory nie je i¢tovnou jednotkou.

Schvalenou Uctovnou zavierkou pre Ucely tohto usmernenia je:

e v pripade subjektu, ktory ma povinnost schvalovat Gétovnu zavierku, Uctovna zavierka
schvalena prislusSnym orgdnom subjektu a uloZenad v registri U¢tovnych zavierok. Ak je takychto
uctovnych zavierok za uctovné obdobie viac, za schvalenud uctovnu zdvierku pre ucely tohto
usmernenia sa povazuje ta, ktord bola schvélena prva. Ak nie je mozné urdit, ktord bola
schvalena prva, bude Prijimatel vyzvany na vysvetlenie. Ak subjekt este nema ziadnu uctovnu
zavierku schvalend prislusSnym organom subjektu a neuplynula este zdakonna lehota na
schvalenie Ziadnej uctovnej zavierky, postupuje sa prinom, ako v pripade subjektu, ktory nema
povinnost schvalovat uc¢tovnu zévierku;

e v pripade subjektu, ktory nema povinnost schvalovat Gétovnu zavierku, Gétovna zavierka
uloZend v registri G¢tovnych zavierok’. Ak je takychto Gétovnych zavierok za uétovné obdobie
viac, za schvalend uctovnu zavierku pre Ucely tohto usmernenia sa povaZuje t3, ktora bola

70 podla zdkona uctovnictve

71 Podla zdkona o dani z prijmov
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zostavena posledna. Ak nie je mozné urcit, ktora bola zostavena poslednd, bude Prijimatel
vyzvany na vysvetlenie.

Ak subjekt, ktory nie je ictovnou jednotkou, predloZil za referenéné obdobie dafiovému Uradu opravné
darfiové priznanie a/alebo dodato¢né darniové priznanie, vychadza sa pri hodnoteni podniku
v tazkostiach z posledného dodato¢ného dariového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychadza
z posledného opravného dafiového priznania.

3.9.2.1 Kritérium A

Kritérium A sa uplatriuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym,
akciovu spolocnost,

jednoduchu spolo¢nost na akcie,
statny podnik,

eurdpsku spoloc¢nost,

druzstvo.

Kritérium A sa interpretuje tak, Ze ak hodnota vlastného imania (obsahujuca napocitané vsetky
pozitivne aj negativne polozky, ktoré sa do vypoctu vlastného imania zapoditavaju) bude nizsia nez
polovica hodnoty zakladného imania (upraveného o pripadné emisné azio), doslo hospodarenim
podniku k takym akumulovanym stratdm, ktoré spo6sobili, Ze doSlo k strate, resp. prekryvu %
zakladného imania podniku.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:

Zakladné imanie + emisné azio
2

Vlastné imanie <

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.2 Kritérium B

Kritérium B sa uplatriuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

Komanditnu spolo¢nost

Verejnu obchodnu spoloc¢nost

Fyzickd osobu

Obec, mesto, samospravny kraj
Rozpoctovu organizaciu

Prispevkovu organizaciu

Obcianske zdruzenie

Zaujmové zdruZenie pravnickych osob
Neziskovu organizaciu.

Kritérium B sa interpretuje tak, Ze ak akumulovand strata je vacSia ako polovica hodnoty
modifikovaného vlastného imania, doslo hospodarenim podniku k zaniku viac ako polovice jeho
vlastného imania.
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Podnik sa podla toho kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Modifikované vlastné imanie

Akumulovand strata > >

Akumulovana strata je absolitna hodnota zaporného vysledku suctu vysledku hospodarenia za
uctovné obdobie a vysledku hospoddrenia minulych rokov.

Modifikované vlastné imanie je sucet vlastného imania a akumulovanej straty.

Ak sucet vysledku hospodarenia v beznom uctovnom obdobi a vysledku hospodarenia minulych rokov
nie je zaporné Cislo, podnik sa podla tohto kritéria nepovazuje za podnik v tazkostiach.

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.3 Kritérium C

Kritérium C sa uplatriuje na vsetky podniky, s vynimkou tych, na ktoré sa nevztahuje zakon o konkurze
alebo zdkon o rozpoctovych pravidlach.

Podnik nesmie byt predmetom kolektivneho konkurzného konania ani nesmie spliiat kritéria pravnych
predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivheho konkurzného konania na Ziadost svojich
veritelov.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:

e je na majetok resp. na samotny podnik:
o zacaté konkurzné konanie’?, alebo
o vyhlaseny konkurz’?, alebo
o zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku’?, alebo
o zrudeny konkurz pre nedostatok majetku’?, alebo
e je podnik platobne neschopny’? alebo predlZeny’?, alebo
e je obec, mesto alebo samospravny kraj v nitenej sprave’?, alebo
e je zriadovatel prispevkovej alebo rozpoétove]j organizacie v nutenej sprave’?, alebo
e je splnena niektord z poZiadaviek oprévriujlca zavedenie ndtenej spravy’3.

Toto kritérium sa neviaZe na Ziadne referencéné obdobie.

3.9.2.4 Kritérium D

Kritérium D sa uplatiuje na vSetky podniky.

Kritérium D posudzuje, ¢i podnik dostal pomoc na zachranu a eSte neuhradil Uver alebo nevypovedal
zaruku, alebo dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha reStrukturalizaénému pldnu.
Pomocou podla predchadzajiucej vety sa rozumie pomoc, ktord podnik dostal podla Oznamenia

72 Podla zdkona o konkurze

73 Podla zdkona o rozpoétovych pravidlach izemnej samospravy
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Komisie — Usmernenia o Statnej pomoci na zachranu a restrukturalizaciu nefinanénych podnikov
v tazkostiach’®.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e dostal pomoc na zdchranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
e dostal pomoc na restrukturalizaciu a stdle podlieha restrukturalizacnému planu.

Toto kritérium sa neviaZze na Ziadne referencné obdobie.

3.9.2.5 Kritérium E

Kritérium E sa uplatiiuje na velké podniky.
Kritérium E sa posudzuje za bezné referencné obdobie a predchadzajuce referencné obdobie.
Kritérium E sa dalej ¢leni na kritérid E.l a E.II.

hKritérium E.l posudzuje uctovny pomer dlhu podniku k vlastnému kapitalu, ktory sa urci nasledovne:

_ Celkoveé zavazky podniku
B Vlastné imanie

Kritérium E.Il posudzuje pomer EBITDA podniku k urokovému krytiu, ktory sa urci nasledovne:

EBITDA

UK =
nakladové troky

Podnik sa podla kritéria E povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e UK je v oboch referencnych obdobiach mensiako 1 a

e MZ je voboch referen¢nych obdobiach vacési ako 7,5, alebo MZ je v oboch referenénych
obdobiach mensi ako 0, alebo MZ je v niektorom referenénom obdobi vacsi ako 7,5 a v druhom
referenénom obdobi mensi ako 0. MZ sa povaZuje za vacsi ako 7,5 aj v pripade, Ze ho nie je
mozné vypocitat z dévodu, Ze vlastné imanie je rovné nule.

Podnik sa podla kritéria E nepovazuje za podnik v tazkostiach, ak je hodnota nakladovych Urokov
v niektorom referen¢nom obdobi rovna nula.

0. v. EU C 249, 31.7.2014,5.1-28
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupnych tdajov

Tabulka 1 Vstupné udaje pre jednotlivé vypocty

Celkové zavazky

. S 101 S 34 Maz_20 S 126 S 074 Maz_16
podniku
Vlastné imanie S_80 S_25 MazZ_21 S_116 S_061 MazZ_17
Emisné azio S_85 doplfujuciadaj | - | e e e
Zakladné imanie S 81 S26 | e e S 063 | -
Vysledok
hospodarenia za S_100 S_33 PaV_12 S_125 S_073 PaV_26
uctovné obdobie
Vysledok
hospodarenia S 97 S 32 | - S_124 S 072 | e
minulych rokov
Akumulovana strata |S_100+S_97]| |S_33+S_32] |PaV_12| |S_125+S_124]| |S_073 +S_072] |PaV_26|

Modifikované
vlastné imanie

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

Odpisy VZaS_21 VZaS_14 dopliujuci udaj VZaS_030 VZaS_25 doplfujuci udaj
VZaS_56 + VZaS_49 | VZaS_35 +VZaS_31 PaV_12 + NU + VZa5_135+ VZaS_75 + VZaS_19 PaV_26 + NU +
EBITDA +VZzas_21 +VZaS_14 odpis VZas_042 + +VZaS_25 odpis
- - pisy VZaS_030 - pisy
Nakladové uroky VZaS_49 VZaS_31 dopliujuci udaj VZaS_042 VZaS_19 doplfujuci udaj
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Vysvetlivky k tabulke 1

Oznacenie v jednotlivych bunkach tabulky zloZzené z pismena/pismen, podciarkovnika a ¢isla oznacuje
vykaz a cislo riadka, pricom:

S- predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Suvaha“
VZaS - predstavuje vykaz Uétovnej zavierky , Vykaz ziskov a strat”
MaZ - predstavuje vykaz Uctovnej zavierky , Vykaz o majetku a zdvazkoch®,
PaV - predstavuje vykaz uétovnej zavierky ,Vykaz o prijmoch a vydavkoch”,
Cislo za pismenom predstavuje prislusny riadok vykazu obsahujuci Gdaje na postdenie.

NU- ndkladovy urok

Dopliujuci udaj — predstavuje Udaj z Uctovnej evidencie, ktory sa nenachdadza vo vykazoch uctovnej
zavierky

Uvedené parametre sa dosadzuju do vzorcov a vyhodnocuju podla interpretacie uvedenej v kapitole
3.9.2. tejto Prirucky.

Oznacenie zdroja udajov v tabulke 1 zodpoveda aktualne platnému znaceniu riadkov uctovnych
zavierok, ktoré sa pouzivaju pre uctovné obdobie zacaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt pouziva tlaciva
uctovnej zavierky podla iného vzoru, poutzije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo dopliujlicej
evidencie, ktoré svojim obsahom zodpovedaju riadkom identifikovanym v tabulke 1. Subjekt, ktory nie
je uctovnou jednotkou pouZiva zodpovedajuce riadky dafiového priznania a dafovej evidencie.

V pripade, ak niektoré uctovné zavierky obsahuju delenie Udajov podla prislusnosti k zdafiovanej
a nezdanovanej ¢innosti, na Ucely posudenia znakov podniku v tazkostiach sa pouZije suéet hodnot za
zdanovanu a nezdarovanu ¢innost.

3.9.3 Vynimky z aplikacie podniku v tazkostiach

Pri posudzovani naplnenia podmienok podniku v tazkostiach sa berie do Uvahy aj informacia o velkosti
podniku a doby existencie MSP ku driu posudzovania kritérii podniku v tazkostiach.

Velkostna kategoria podniku
V pripade, ak sa Prijimatel klasifikoval ako MSP, potom sa na tento pripad neaplikuje kritérium E.
Doba existencie MSP

V pripade, ak je Prijimatelom MSP, ktory existuje ku diu posudzovania podmienok podniku v
tazkostiach kratSie ako 3 roky, tak sa tento Prijimatel neposudzuje podla kritérii A, B a E. Doba
existencie MSP sa pritom posudzuje na uUrovni celého podniku, t.j. nie je rozhodujlca doba existencie
Prijimatela ako pravneho subjektu, ale doba existencie podniku, ktorého sucastou je Prijimatel, pricom
tato sa uréi ako doba existencie najdlhsie existujiceho pravneho subjektu, ktory je sucastou
skimaného podniku. V pripade, Ze podnik je starsi ako 3 roky, ale pravny subjekt, ktory je Prijimatelom,
je mladsi ako 3 roky a eSte nezostavoval Uc¢tovnu zavierku a/alebo ju neukladal v registri iétovnych
zavierok, neposudzuje sa tento subjekt podla kritérii A, B a E (to neplati pre podnik na udrovni
hospodarskej jednotky).
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Avsak, vzhladom na narocnost uréenia velkostnej kategdrie podniku na jednej strane a na dobru
dostupnost idajov potrebnych na vyhodnotenie jednotlivych kritérii podniku v tazkostiach, budu vsetci
Prijimatelia hodnoteni na zdklade vsetkych kritérii. Velkostna kategdria podniku bude potom
overovana v pripade, kedy uplatnenie niektorej z vy$sie uvedenych vynimiek moze mat vplyv na
vysledné hodnotenie toho, ¢i je Prijimatel podnikom v tazkostiach. Ak sa ukaze, ze takyto podnik je
MSP uplatnia sa vo vyslednom hodnoteni toho, ¢i je podnikom v tazkostiach relevantné vynimky.

Pausalne vydavky

V pripade podnikov, ktoré uplatiuju pausalne vydavky je nerelevantné posudzovanie kritérii A, B a E,
kedZe z vecnej podstaty tychto kritérii vyplyva, Ze sa na takyto typ podniku nevztahuju alebo nemdze
dojst k situdcii, kedy by takyto podnik bol povazovany za podnik v tazkostiach podla tychto kritérii.
Kld¢ovym predpokladom pritom je, Ze takyto podnik nevedie evidenciu ndkladov, ale jeho ndklady sa
uréuju percentom z prijmov, t.j. takyto podnik nemaoze dosiahnut stratu. Takyto podnik tiez nevytvara
zakladné imanie a nie je tiez mozné urcit hodnotu ,pasiv” takéhoto podniku, ktord by sa dala
klasifikovat ako zakladné imanie.

3.9.4 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Ak je subjekt Prijimatela sucastou hospodarskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v
tazkostiach aj na tuto hospodarsku jednotku podla pravidiel uvedenych v predchadzajicich
kapitolach.

Konsolidované udaje

Pri hodnoteni znakov podniku v tazkostiach na hospodarskej jednotke sa vychadza zo spolo¢nych
finanénych (ekonomickych) udajov hospodarskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa
vykondva na zéklade konsolidovanych uc¢tovnych udajov.

Konsolidované Udaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovat len Udaje, ktoré sa konsoliduju
za hospodarsku jednotku podla pravidiel smernic/zakona o Uétovnictve, ale aj konsolidaciu Gdajov za
hospodarsku jednotku ,Sirsiu”, ¢o mbzZe v praxi predstavovat skupinu pravnych subjektov presahujuicu
pravne subjekty, ktoré sa v zmysle Gctovnych pravidiel konsoliduju v skupine.

Pokial je hospodarska jednotka totoZzna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje posudia sa znaky podniku v tazkostiach na Grovni skupiny
na zaklade udajov konsolidovanej Uétovnej zavierky.

Pokial nie je hospodarska jednotka totoZna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zdkona o Uctovnictve konsoliduje, posudia sa znaky podniku v tazkostiach na drovni
hospodarskej jednotky na zéklade osobitnej tzv. ad hoc konsolidacie Gdajov konsolidovanych a/alebo
individualnych Uctovnych zavierok pravnych subjektov tvoriacich hospodarsku jednotku.

Prijimatel, ktory je materskou U¢tovnou jednotkou, ktora nema povinnost zostavovat konsolidovanu
uctovnu zavierku podla platnej legislativy, alebo je ¢lenom konsolidovaného celku, ktorého materska
uétovna jednotka nema povinnost zostavovat konsolidovanu Gc¢tovnu zavierku podla platnej
legislativy, je povinny zostavit konsolidovani Gétovnu zéavierku alebo zabezpedit jej zostavenie
materskou Uctovnou jednotkovou pre Ucely posudenia kritérii podla tejto metodiky.
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Prijimatel, ktory je sucastou hospodarskej jednotky, ktord nepredstavuje konsolidovany celok, alebo
je Sirsia ako konsolidovany celok, a nie je mozné zostavit konsolidovanu Uc¢tovnu zavierku, je povinny
zostavit spolahlivé agregované finan¢né Gdaje za hospodarsku jednotku, z ktorych bude mozné posudit
splnenie kritérii podniku v tazkostiach. Takéto agregované financné Udaje sa potom povazuju za
konsolidované udaje podla tohto usmernenia.

Konsolidovand uctovna zavierka sa zostavuje podla metdd a zdsad ustanovenych v Nariadeni Komisie
(ES) ¢.1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorym sa v sulade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1606/2002 prijimaju uréité medzindrodné Gétovné $tandardy (U. v. EU L 320, 29. 11. 2008) v
platnom zneni alebo podla obdobnych pravidiel platnych pre materskd uUétovna jednotku podla
prislusnych pravnych predpisov.

Pokial z objektivnych dévodov nevie Prijimatel ziskat Udaje pre vykonanie ad hoc konsolidacie alebo
agregdcie financnych udajov (napr. z dévodu, Ze niektory z ¢lenov hospodarskej jednotky takéto udaje
odmieta poskytnut, alebo su udaje nepouzitelné — napr. z dévodu odlisného spbsobu vedenia
Uctovnictva v tretich krajinach a pod.) Prijimatel posudi znaky podniku v taZzkostiach na urovni
hospodarskej jednotky s urcitou mierou neistoty. V tomto pripade je posudenie znakov podniku v
tazkostiach vykonané v dobrej viere Prijimatela a vyhlasenie Prijimatela o hospodarskej jednotke sa
povaZzuje za vyhldsenie v dobrej viere.

Prijimatel nesmie vyhlasenim uviest Vykonavatela do omylu. Vyhlasenie, Ze hospodarska jednotka nie
je v tazkostiach moze Prijimatel poskytnut aj v pripade chybajucich idajov niektorych ¢lenov skupiny
avsak len v pripade, ak aj bez tychto uUdajov mozno oddvodnene predpokladat, Ze hospodarska
jednotka nie je v tazkostiach.

Prijimatel sa povaZuje za podnik v taZkostiach, ak:

e Prijimatel, ako pravny subjekt, je na zdklade svojich individudlnych udajov podnikom
v tazkostiach a/alebo

e hospodarska jednotka, ktorej je ¢lenom, je na zaklade konsolidovanych ddajov podnikom
v tazkostiach.

Ak nie je splnena Ziadna z podmienok uvedenych v predchadzajucom odseku, Prijimatel sa nepovazuje
za podnik v tazkostiach, a to ani v pripade, Ze niektoré iné pravne subjekty, ktoré s ¢lenom rovnakej
hospodarskej jednotky ako Prijimatel, si na zadklade svojich individudlnych Udajov podnikom
v tazkostiach.

3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov

Ustanovenia tejto kapitoly vychddzaju najma z nasledovnych dokumentov:
- Zakon o mechanizme - zdkon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

- Katastralny zakon - zakon ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , katastralny
zakon“);

- Zéakon o energetike — zakon ¢. 252/2012 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o energetike”);

- Obdiansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;
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- Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR v platnom zneni;

- Vzor Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu vyzvu zverejneny
Vykondvatelom na www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy.

3.10.1 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 0110126V01

Od momentu zacatia realizicie projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu’ musi byt
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok’®, ktory bude zhodnoteny’’ z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —
tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami’® z prostriedkov
mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, ktorej ucel vyuZitia bude realizdciou
projektu stavebnymi upravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend technoldgia, ktord
je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend nielen prislusnd
technolégia ale aj predmetné stavebné upravy - tento typ majetku musi byt vo vlastnictve
Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s prdavoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim orgdnom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujucej stavby — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo vsulade s ustanoveniami
vieobecne zdvdznych pravnych predpisov’®, priom toto pravo bolo postdené prislusinym
povolovacim organom v ramci povolovacieho konania o danej stavbe;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt
a pri ktorom zdaroven plati, Ze:

7> Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

76 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

77 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho ucelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouZitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s rfiou tvoria jeden majetkovy celok.

78 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zakona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.

79 Napr. § 139 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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e sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.
e sa nejedna o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:
ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizdciou projektu umiestnend
technoldgia zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento
ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade,
Ze stavba bude musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu
hradené z prostriedkov mechanizmu — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke
alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.2 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V04

V sulade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- predmetom projektu musi byt modernizacia existujlcej bioplynovej stanice vyrabajlcej
elektrinu a zaroven

- ziadatel musi ku diiu predloZenia Ziadosti vlastnit a prevadzkovat bioplynovi stanicu
vyrabajlicu elektrinu, ktora je predmetom realizacie projektu.

Realizaciou projektu teda dochadza k zhodnoteniu existujiceho majetku, ktory musi byt ku driu
predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela.

V nadvéaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, ze:

- Ku dnu predlozZenia Ziadosti a v stlade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®® musi byt nizsie definovany majetok,
ktory bol ku driu predloZenia Ziadosti suéastou existujlcej bioplynovej stanice, vysporiadany
v stllade s nizSie uvedenymi podmienkami:

o hnutelny dlhodoby majetok®, ktory bude zhodnoteny®’ z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej bioplynovej stanice, ktorého sucastou sa realizdciou projektu

80 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

81 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré majui samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

82 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeja také zésahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouZitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativhu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

o nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami®
z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncent stavbu, v ktorej je umiestnend
technoldgia existujucej bioplynovej stanice, ktorej modernizdcia je predmetom projektu,
pricom tdto stavba musi byt nevyhnutnymi stavebnymi upravami upravend tak, aby mohla
byt existujuica bioplynovd stanica modernizovand — aj tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela.

Zaroven sa moze projekt realizovat aj v suvislosti s inym majetkom, ktory nebol ku driu predlozZenia
Ziadosti sucastou existujucej bioplynovej stanice, ale realizaciou projektu sa stane sucéastou
modernizovanej stanice: ide napr. o stavbu, ktord v Case predloZenia Ziadosti nebola sucastou
existujucej bioplynovej stanice, ale na zabezpecenie modernizdcie danej stanice je potrebné do tejto
stavby umiestnit novu technoldgiu. K tomuto majetku nie je potrebné zabezpedit vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov ku diiu predloZenia Ziadosti, ale aZ ku diu zacatia realizacie
projektu. Ziadatel je viak povinny identifikovat dany majetok v predlozenej Ziadosti.
V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 6 Zmluvy o PPM)
plati, Ze:
- 0d momentu zaédatia realizicie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®* musi
byt majetok, ktory nebol ku dfiu predloZenia Ziadosti su¢astou existujticej bioplynovej stanice
a v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s nizSie uvedenymi
podmienkami:

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena
dokoncenej stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom budu
Z prostriedkov mechanizmu realizované stavebné vydavky nevyhnutné pre modernizdciu
existujticej bioplynovej stanice — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo
iné pravo v sulade s ustanoveniami vieobecne zavaznych pravnych predpisov®, pricom toto
pravo bolo posudené prislusSnym povolovacim orgdnom v ramci povolovacieho konania
o danej stavbe;

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude umiestnena nova technolégia®: ide napr.
o pripad, kedy bude technoldgia umiestnend priamo na pozemok a nie v budove — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom, ak osobitny predpis nestanovuje inak;

o nehnutel'ny majetok (stavba), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze

83 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zakona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.

84 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
85 Napr. § 139 ods. 1 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

86 Technoldgie zaklpenej z prostriedkov mechanizmu.
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= ku dfiu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok suéastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven
= sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:
ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujucej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila®” — k tomuto typu projektu
musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;
o nehnutelny majetok (stavba), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze
= ku dfiu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok suéastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven
= sa jedna ostavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:
ide napr. ostavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujucej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila, avsak na to, aby do tejto
stavby mohla byt dand technolégia umiestnend, musi byt stavba v nevyhnutnej miere
upravend stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu — tento typ majetku musi byt
vo vlastnictve Prijimatela;/

o hnutelny dlhodoby majetok®, v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze

= ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

* sa jednd o majetok, ktory bude zhodnoteny®® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktoré nebolo ku driu predloZenia Ziadosti sucastou existujucej bioplynovej
stanice, avsak po jej predloZeni sa stalo sucastou danej bioplynovej stanice (pricom
Ziadatel o tejto skutocnosti mal vedomost uZ pri predloZeni Ziadosti) a na uspesnu
realizdciu projektu je ho potrebné zhodnotit z prostriedkov mechanizmu, napr. zakupenim
softvéru, ktory sa stane jeho sucastou a spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného
zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

87 M6ze ist aj o stavbu, ktora musi byt v nevyhnutnej miere zhodnotend stavebnymi vydavkami, aviak nie z prostriedkov mechanizmu.

88 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlh3ou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

89 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maja za nésledok zmenu jeho Ucelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZzovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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3.10.3 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V03

V sulade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- Ziadatelia musia byt ku diu predloZenia Ziadosti prevadzkovatelmi existujucich funkénych
vodnych elektrarni a zaroven

- v pripade, Ze realizaciou projektu dojde k zhodnoteniu hnutelhého majetku (technolégie,
ktord je predmetom modernizacie) z prostriedkov mechanizmu, musi byt tento hnutelny
majetok ku diiu predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela a zaroven

- vydavky na stavebné prace patria medzi neopravnené vydavky.

V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, ze:

- Ku diu predloZenia Ziadosti a v sulade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie

evwve

projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®® musi byt nizsie definovany majetok

evwve

vysporiadany v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami:

o hnutelny dlhodoby majetok®’, ktory bude zhodnoteny®’ z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej vodnej elektrdrne, ktorého sucastou sa realizaciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

Zaroven plati, Ze vzhladom na ustanovenia zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov®® prijimatel poéas Géinnosti Zmluvy
o PPM nepreukazuje vlastnicke alebo iné pravo k nehnutelnostiam, v suvislosti s ktorymi sa
realizuje projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusSnom stavebnom povoleni.

%0 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

91 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlh$ou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

92 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nésledok zmenu jeho Géelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZzovat zamenu
pouzitého materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pri¢om tvoria neoddelitelnd suc¢ast majetku. Za neoddelitelnd sucast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

9 Najma ustanovenia § 6 ods. 6, §7 ods. 4a § 11.
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3.10.4 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 09101-03-V01

Od momentu zaéatia realizicie projektu aZ do ukonéenia realizacie projektu®® musi byt majetok,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s podmienkami stanovenymi
touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok®, ktory bude zhodnoteny®® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory sp6sobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide

napr. o existujucu stavbu, v rdmci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové c¢innosti—k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujice
splnenie danej povinnosti.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchddzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislushom stavebnom povoleni.

3.10.5 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V01 a 09105-03-V01

Od momentu zadatia realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®” musi byt
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

9 K ukonceniu realizacie projektu dbjde vtedy, ked déjde k ukonéeniu vecnej realizécie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

% Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

% Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu poufzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouZitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZzitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.

97 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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- hnutelny dlhodoby majetok®, ktory bude zhodnoteny® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —
tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'®

z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, ktorej tcel vyuZitia bude
realizdciou projektu stavebnymi upravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend
technoldgia, ktord je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend
nielen prislusnd technoldgia ale aj predmetné stavebné tpravy - tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s prdavoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim orgdnom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujucej stavby — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo vsulade s ustanoveniami
vieobecne zavaznych pravnych predpisovi®, pricom toto pravo bolo posudené prislusnym
povolovacim organom v ramci povolovacieho konania o danej stavbe;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt
a pri ktorom zaroven plati, Ze:

e sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.
e sa nejednd o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:
ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizaciou projektu umiestnend
technoldgia zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento
ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade,
Ze stavba bude musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu
hradené z prostriedkov mechanizmu — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke
alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

% Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

9 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumejd také zasahy do majetku, ktoré maju za nésledok zmenu jeho Géelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouZitého materidlu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

100 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.

101 Napr. § 139 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.6 Nehnutelny majetok (stavby a pozemky) (dalej spolu aj ,,nehnutelnosti®)

Vo vztahu kvlastnickemu pravu musi byt nehnutelny majetok definovany vyssie v zakladnych
ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy:

- vo vylu¢nom vlastnictve,
- v podielovom spoluvlastnictve (uzivanie spolocnej veci) alebo
- v bezpodielovom spoluvlastnictve Prijimatela (podnikatelského subjektu).

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastnicke pravo Prijimatela nemdZe byt zatazené pravom tretej osoby, ktoré by negativne
ovplyvriovalo realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

Iné pravo Prijimatela na realizdciu projektu k nehnutelnému majetku definovanému vyssie
v zakladnych ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy, musi byt preukazané:

- najomnou zmluvou!®,

- zmluvou o podndjme?®,

- kapnou zmluvou®,

- zmluvou o zriadeni vecného bremena®,

- zapisom vecného bremena na prislusnom liste vlastnictva’®,

- zadmennou zmluvou'?’,

102 7 ndjomnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zacatia realizacie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej zmluve o ndjme, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu disponovat
ucinnou najomnou zmluvou.

103 7o zmluvy o podndjme musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizécie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o podnajme, je povinny ku dnu zacatia realizacie projektu
disponovat u¢innou zmluvou o podnajme opravriujdcou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zacatia realizacie projektu.

104 7 kupnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat predmet kipy ku diiu zadatia realizacie projektu. V pripade, Ze Prijimatel
v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej kiipnej zmluve, je povinny ku dfiu zadatia realizécie projektu disponovat G¢innou
kdpnou zmluvou opréaviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu.

105 Zmluva o zriadeni vecného bremena musi opraviiovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnhosti ku driu zadatia realizécie projektu.
V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena, je povinny ku driu
zaclatia realizacie projektu disponovat G¢innou zmluvou opréaviiujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu.

106 \yykondvatel overuje Gdaje na liste vlastnictva prostrednictvom overenia dostupnych Udajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy (https://oversi.gov.sk, resp. portaly ESKN a ZBGIS, dalej aj ,informacné systémy verejnej spravy*). Zapis vecného bremena
na prislusnom liste vlastnictva musi opravriovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu.

107 Zo zamennej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zaatia realizicie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej zamennej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu
disponovat uc¢innou zadmennou zmluvou opraviujlcou Prijimatela k uzivaniu nehnutelnosti ku diiu zaéatia realizécie projektu.
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- darovacou zmluvou®®,

- zmluvou o vypozicke!®,

- osvedcéenim vyhldsenia o vydrzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti vo forme notarskej
zapisnice,

- pravoplatnym osvedc¢enim o dedicstve,

- pravoplatnym rozhodnutim o vyvlastneni,

- §29 zikona o geologického zdkona'®,

- pravoplatnym povolenim na realizaciu projektu, vydanym prislusnym povolovacim orgdnom?.
Mozna je aj kombindcia tychto pravnych vztahov.

Prijimatel je opravneny preukdzat splnenie danej podmienky aj inym ako vyssie uvedenym priavom
opravniujucim Prijimatela realizovat projekt. Toto pravo vsak musi predstavovat pravo Prijimatela
uzivat nehnutelnost v savislosti s realizaciou projektu a musi vyplyvat zo vieobecne zavaznych

pravnych predpisov.

3.10.7 Hnutelny dlhodoby majetok

Prijimatel musi k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov

mechanizmu, preukazat:

- vlastnicke prdvo, ktoré Prijimatel preukazuje dokladom o zaradeni hnutelného majetku do
uzivania, resp. inym relevantnym dokumentom preukazujicim vlastnicke pravo Prijimatela
k hnutelnému majetku

a/alebo

- pravo dusevného vlastnictva umozZiiujice Prijimatelovi nakladat s predmetom dusevného
vlastnictva v stlade s projektom, ktory je predmetom ZoPPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pravo Prijimatela nemdZe byt zatazené pravom tretej osoby, ktoré by negativne ovplyvriovalo
realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

108 7 darovacej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zacatia realizécie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej darovacej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu
disponovat Uéinnou darovacou zmluvou opravriujucou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizacie projektu.

10970 zmluvy o vypozitke musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uzivat nehnutelnost ku driu zacatia realizécie projektu. V pripade, Ze Prijimatel
v ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o vypoZitke, je povinny ku dfiu zacatia realizacie projektu disponovat
uéinnou zmluvou o vypoZi¢ke opréavriujucou Prijimatela uZivat nehnutelnost ku diiu zadatia realizacie projektu.

1073kon €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zakon) v zneni neskorsich predpisov.

111 pri subeznom respektovani podmienky, Ze v pripade, ak ide o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, musi byt tato stavba vo vlastnictve Prijimatela.
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3.10.8 VSeobecné ustanovenia

Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, musi byt majetkovo-pravne vysporiadany
tak, aby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi bolo nepochybné, Ze Prijimatel je opravneny
majetok uZivat na realizaciu projektu poéas celého obdobia realizacie projektu aZ do uplynutia doby
udrzatelnosti projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

- Prijimatel je povinny v stvislosti s nehnutelnym majetkom (v zavislosti od konkrétneho projektu)
zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov bud’ k stavbe, kde bude dochadzat k
realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnenad) alebo
k pozemku, na ktorom bude dochadzat k realizacii projektu (ak realizicia nezasahuje Ziadnu
stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizacia projektu zasahuje stavbu aj pozemok).

- Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, moze byt zatazeny tarchami za
podmienky, Ze Ziadna tarcha nesmie branit realizacii projektu ani ho obmedzovat, ¢i inym
spdsobom ohrozovat riadnu realizdciu projektu a udriatelnost projektu!'? okrem
nehnutelnosti/hnutelnych veci nadobudnutych/zhodnotenych z prostriedkov mechanizmu,
ktoré nie je Prijimatel opravneny zaloZit alebo inak zataZit pravom tretej osoby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela. Uvedené sa nevztahuje na pripad, ak
nehnutelnosti/hnutelné veci nadobudnuté/zhodnotené z prostriedkov mechanizmu si/budu
zalohom na zabezpecenie pohladavky Vykonavatela ako aj pohladavky subjektu, ktory poskytuje
Uver na spolufinancovanie projektu (dalej len ,,financujici subjekt”) a ma s Vykondavatelfom
podpisant zmluvu o spolupraci a spoloénom postupe upravujiucu vztahy pri financovani
projektov v rdmci Planu obnovy a odolnosti SR.

- Majetkovo-pravny vztah osoby, ktora je opravnend v mene spoloc¢nosti konat a vystupovat,
resp. riadit jej cinnost, nie je povazovany za majetkovo-pravny vztah Prijimatela, a teda
nepredstavuje splnenie podmienky majetkovo-pravneho vysporiadania bez preukdzania
majetkovo-pravneho vztahu subjektu Prijimatela.

3.10.9 Spbsob  preukdzania majetkovo-pravneho vztahu knehnutelnému majetku,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

Prijimatel je ku vSetkému nehnutelnému majetku, v suvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt,
povinny zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov najneskdér od momentu zacatia
realizacie projektu'!® a predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu, z ktorej bude uvedené
vyplyvat, spolu s prvou ZoP v stlade s niz$ie uvedenym prehladom:

112 Tym nie su dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo zaloh
vzmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zataZenie sa
vyZaduje predchddzajlci pisomny suhlas vykonavatela v zmysle zmluvy.

113 Netyka sa majetku, ku ktorému musi mat Ziadatel v silade s podmienkami vyzvy vlastnicky, resp. iny vztah uZ ku dfiu predloZenia Ziadosti.
K tomuto majetku preukazuje Ziadatel vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov uz pri predlozeni Ziadosti.
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Typ vztahu: Sposob preukazania:

Vyluéné vlastnictvo Udaje na liste vlastnictva overuje Vykonavatel prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy.

Podielové/bezpodielové | - Suhlas podielového spoluvlastnika/podielovych spoluvlastnikov
spoluvlastnictvo na uzivanie spolo¢nej veci na vsetky ukony suvisiace alebo potrebné
na realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §139
Obcianskeho zakonnika ako suhlas ostatnych podielovych
spoluvlastnikov na hospodarenie so spolo¢nou vecou, resp.

- Suhlas druhého bezpodielového spoluvlastnika na uZivanie
spolocnej veci na vSetky uUkony suvisiace alebo potrebné na
realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §145
ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Najom nehnutelnosti | - (ginna najomna zmluva s vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti (ndjomna zmluva sa uzatvara napr. v zmysle zdkona o
ndjme a podnajme nebytovych priestorov!* alebo vzmysle
Obcianskeho zakonnika).

- Suahlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Pod ndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty

najom medzi:

- vlastnikom nehnutelnosti a Prijimatelom,
- podielovym  spoluvlastnikom/podielovymi  spoluvlastnikmi
nehnutelnosti a Prijimatefom.

Ndjomnad zmluva a suhlas podielového, resp. bezpodielového

spoluvlastnika musi byt uzatvorena/udeleny:

- nadobu neurdity, alebo

- na dobu urditd, ktord zahffna minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu.

Podndjom -
nehnutelnosti -

nna zmluvu o podndjme,

nna najomna zmluva s  vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti, ktora nevylu€uje moznost najomcu dat nehnutelnost
do podndjmu, resp. v ktorej je obsiahnuty suhlas prenajimatela pre
ndjomcu dat nehnutelnost do podndjmu (ndjomna zmluva sa
uzatvara napr. v zmysle zakona. o najme a podnajme nebytovych
priestorov alebo v zmysle Ob¢cianskeho zakonnika),

- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Pod podndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
podnajomny vztah medzi:

114 Zakon €. 116/1990 Zb. o najme a podndjme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.
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- najomcom a Prijimatefom ako podnajomnikom.

Zmluva o podndjme a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- nadobu neurditd, alebo

- na dobu urditd, ktord zahfia minimdlne obdobie od zacatia
realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Kdpna zmluva - U¢innad kdpna zmluva, ktorej predmetom je kupa nehnutelnosti,

s podpisom prevodcu, ktory je v sulade s § 42 ods. 3 Katastralneho
zakona v zneni neskorsSich predpisov osvedéeny podla osobitnych
predpisov (to neplati, ak je ucéastnikom zmluvy Statny organ,
Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice Slovenskej
republiky alebo ak ide ozmluvu o prevode nehnutelnosti
vyhotovend vo forme notdrskej zapisnice alebo autorizovanu
advokatom). Zkapnej zmluvy musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost na realizaciu projektu este pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti kupujicim (t.j.
Prijimatelom), a to minimdlne odo dia zacatia realizacie projektu,
ako aj suhlas vlastnika/vietkych spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako
samostatny dokument),

- Navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i na liste vlastnictva je Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zapis vecného bremena | . gginna zmluva, na zéklade ktorej bolo vecné bremeno zapisané do

na liste vlastnictva katastra nehnutelnosti, zktorej bude jasne vyplyvat pravo
Prijimatela na realizaciu projektu a trvanie daného vecného bremena
minimdlne od zacatia realizdcie projektu do uplynutia doby
udrZatelnosti projektu v prospech Prijimatela, resp. iny dokument,
z ktorého bude trvanie vecného bremena jasne vyplyvat.

Zmluva o zriadeni - aéinna zmluva o zriadeni vecného bremena, z ktorej bude vyplyvat
vecného bremena vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a ucelu je zrejmé, ze
bude opravriovat Prijimatela na realizaciu projektu a garantuje jeho
pravo uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu, ato
minimalne do uplynutia doby udrZatelnosti projektu, s podpisom
povinného zvecného bremena, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedcéeny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o zriadeni vecného
bremena vyhotovenu vo forme notarskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zmluvy o zriadeni vecného bremena
musi vyplyvat prédvo opravneného zvecného bremena (t.j.
Prijimatela) uZivat nehnutelnost eSte pred zdpisom vecného

102



bremena k predmetnej nehnutelnosti ato minimalne odo dna
zacatia realizacie projektu aZz do uplynutia doby udrzatelnosti, ako
aj suhlas vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti
s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako
samostatny dokument),

navrh na vklad prava vyplyvajuceho zo zmluvy o zriadeni vecného

bremena potvrdeny prislusShym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva zapisané vecné bremeno
v prospech opravneného zvecného bremena, t.j. v prospech
Prijimatela.

Zamenna zmluva

ucinna zdmennda zmluva, ktorej predmetom je zdmena
nehnutelnosti tak, aby sa po uskutocneni zdmeny vlastnikom
nehnutelnosti, ktord je dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel,
s podpisom _oprdvnenej osoby druhej zmluvnej strany, ktory je
vsulade s § 42 ods. 3 Katastrdlneho zdakona v zneni neskorsich
predpisov osvedéeny podlia osobitnych predpisov (to neplati, ak je
Ucastnikom zmluvy statny organ, Slovensky pozemkovy fond, obec
alebo VUC, Zeleznice Slovenskej alebo ak ide o zmluvu o zdmene
nehnutelnosti vyhotovend vo forme notdrskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zamennej zmluvy musi vyplyvat pravo
Prijimatela uZivat nehnutelnhost eSte pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti Prijimatelom, a to
minimdlne odo dfia zacatia realizdcie projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vSetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako samostatny
dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacénych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Darovacia zmluva

ucinna darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie
nehnutelnosti tak, aby sa vlastnikom nehnutelnosti, ktora je
dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel's podpisom opravnenej
osoby druhej zmluvnej strany, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je Ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovenu vo forme
notarskej zdpisnice alebo autorizovanu advokatom). Z darovacej
zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela uZivat nehnutelnost este
pred nadobudnutim  vlastnickeho prava k predmetnej

103



nehnutelnosti Prijimatelom, ato minimdlne odo dia zacatia
realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vSetkych spoluvlastnikov
nehnutelnosti s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je
predloZeny ako samostatny dokument),

- navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelhosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym dradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacénych systémoch verejnej
spravy, €i uZ je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zmluva o vypoZicke - uéinna zmluva o vypoZicke, z ktorej vyplyva pravo uskutoénit projekt
a pravo uzivat nehnutelnost alebo jej cast vsulade s udajmi
uvedenymiv ZoPPM, s podpisom opravnenej osoby druhej zmluvnej
strany. Zo zmluvy o vypoZicke musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost Prijimateflom minimalne odo diia zaédatia realizacie
projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vacésiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti s realizaciou

projektu (ak takyto suhlas nie je predloZeny ako samostatny

dokument).
Osvedcenie vyhlasenia | . gsyedéené vyhlasenie o vydriani vlastnickeho prava k nehnutelnosti
o vydrzani vlastnickeho vo forme notarskej zapisnice!®®,

prava k nehnutelnosti | _ \ycyetlenie, zakého dovodu nedoilo kzmene udajov na

predmetnom liste vlastnictva vsulade sdoloZzenou notarskou
zapisnicou.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné osvedcenie | . pravoplatné osvedéenie o dediéstve, zktorého je zrejmé, ze

o dedidstve nadobldatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknutd
realizaciou projektu) je Prijimatel*®, resp. pravoplatné uznesenie
sudu o dedi¢stve, zktorého je zrejmé, Ze nadobuidatefom
predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknuta realizaciou projektu) je
Prijimatel?’,

- vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na

115V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

116V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

17 V pripade, ak nadobudatefom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v silade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.
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predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
osvedcenim o dedicstve, resp. pravoplatnym uznesenim o dedi¢stve.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykonavatel nasledne overi, ¢i uZz je na liste
vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik predmetnej
nehnutelnosti.

Pravoplatné - pravoplatné rozhodnutie o vyvlastneni vsulade s § 108 a nasl.

rozhodnutie o stavebného zakona®®, resp. v sulade so zakonom o vyvlastfiovani

vyvlastneni pozemkov a stavieb'’®, z ktorého je zrejmé, 7e nadobudatelom
predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknutd realizaciou projektu) je
Prijimatel*?°,

- vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
rozhodnutim o vyvlastneni.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykondvatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych tdajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné povolenie | . grivoplatné stavebné povolenie!?! alebo

na realizaciu projektu, | - pravoplatné povolenie iného prislusného organu na povolenie
vydané prislusSnym realizacie stavby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi alebo

povolovacim organom | - ohldsenie stavebnému tradu podla § 55 ods. 2 stavebného zakona

spolu s pisomnym ozndmenim stavebného duradu, Ze proti
uskutocneniu stavby, stavebnych tprav a udrziavacich prac nema
namietky podla § 57 ods. 2. stavebného zakona, alebo
- iny relevantny doklad vecne prislusného povolujuceho organu
podla prislusného pravneho predpisu, ktory je vyZzadovany na
realizaciu konkrétnej stavby.
V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia,
ktoré menia pévodné povolujlice rozhodnutie, je potrebné predlozit
vSetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

1873kon €. €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,stavebny
zdkon“).

119 74kon €. 282/2015 Z. z. o vyvlastriovani pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

120y pripade, ak nadobudatefom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v silade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

121 Ktoré zéroven musi byt v ¢ase zacatia stavebnych prac platné.
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3.10.10 MozZnost prerusenia plnenia zmluvnej povinnosti

Pri nehnutelnom majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt a ktory zaroven nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, sa pripusta prerusenie plnenia danej
zmluvnej povinnosti, avSak iba v pripade, Ze prerusenie nezmari riadnu realizaciu projektu a

udrzatelnost projektu, a to vyluéne so suhlasom Vykondavatela.

3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitnych zmluvnych zavazkov

3.11.1 Zmluvné zavazky Prijimatela, pri ktorych plati, Ze Vykonavatel nebude povinny

poskytovat plnenie podla Zmluvy o PPM dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze
splnenie

ich

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM: vo¢i Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia
alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych predpisov, ktorych predmetom je nuteny
vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske vymahaného naroku za vsetky takto vykonavané
exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako 5 000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych
predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva v zaplateni
pefiaznej sumy, ak tato neperiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom.

Vykonavatel bude overovat splnenie danej povinnosti Prijimatela pri kaZdej jednej neuhradenej

ZoP, a to najma prostrednictvom overenia informacii v centralnom registri exekucii (www.cre.sk).

V pripade, Ze overenim v danom registri Vykonavatel identifikuje nesplnenie vyssie uvedenej
povinnosti Prijimatela, bude pozastaveny ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri
kazdej neuhradenej ZoP. Viykonavatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote!? preukazal, ze
vymahany ndrok a vSetky trovy suvisiace s vykonom rozhodnutia boli uhradené alebo Ze
identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny (napr. exekucia nie je vykonavana).

V pripade, zZe v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaZe pozadovanym spésobom
splnenie danej povinnosti, Ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri kazdej neuhradenej
ZoP bude pokracovat. Plati teda, Ze ak Prijimatel porusi vy$$ie uvedent povinnost definovana v €l.
6 ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovene]j Vykondavatelom preukaze pozadovanym
spésobom, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku a vSetkych trov suvisiacich s vykonom
rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny, uvedené neprestavuje
dévod na zamietnutie ZoP.

V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel nepreukaie pozadovanym
spésobom splnenie danej povinnosti, vznika Vykonavatelovi opravnenie zamietnut kazdu
neuhradent ZoP. Vykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie pozadovanych
skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukazanie poZadovanych
skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukdze, Zze doslo k uhradeniu vymahaného naroku
a vsetkych trov suvisiacich s vykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je

122 prj uréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zaroven tato lehota nesmie byt
kratsia ako 5 pracovnych dni.
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bezpredmetny, je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM
zo strany Prijimatela a odstupit od Zmluvy o PPM.

Sposob preukdazania:

Za zacatie vedenia vykonu rozhodnutia sa povazuje dorudenie poverenia na vykonanie exekucie
exekutorovi, resp. vydanie rozhodnutia o zacati dafiového exeku¢ného konania.

Prijimatel splni vyssie uvedenu povinnost tykajucu sa vedenia vykonu rozhodnutia, ak nie je vo¢i nemu
vykondvand exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia, resp. ak preukaze, Ze exekucia alebo iny
vykon rozhodnutia boli vo¢i nemu vedené ned6vodne.

Ak je voci Prijimatelovi v centrdlnom registri exekucii evidovana exekucia voli jeho osobe ako
pravoplatne neskoncena a Prijimatel preukaze, ze takato exekucia je voéi nemu vedend nedbvodne,
alebo Ze nie je vykonavang, je potrebné, aby dolozil Vykonavatelovi dokumenty, z ktorych vyplyvaju
dané skutocnosti.

V pripade, ak sa Prijimatel brani namietkami voci exekdcii (podla pravnej Upravy platnej do 31. 03.
2017), zavisi od pravoplatného rozhodnutia sidu o namietkach, ¢i exekucia voci Prijimatelovi bola
vedend dovodne alebo nie.

Prijimatel preukaZe, Ze exekucia je vo¢i nemu evidovana v centralnom registri exekucii nedévodne
predovsetkym tak, Ze predlozi pravoplatné rozhodnutie sidu o zastaveni exekucie a sud zaroven
zaviaZze k Uhrade trov exekucie opravneného, pripadne tieto trovy exekucie boli povinnym uhradené.

Vyssie uvedend povinnost Prijimatela sa povaZuje za splnenu aj vtedy, ked Prijimatel relevantnymi
dokumentmi (predovsetkym vyjadrenim sudneho exekutora) preukaZe, Ze exekvovanu povinnost
vratane trov exekucie splnil.

V pripade, ak je voci Prijimatelovi evidovand exekucia, pri ktorej sa postupuje podla Upravy v
Exekuénom poriadku u¢innom do 31.3.2017, Prijimatel spini vyssie uvedenu povinnost aj vtedy, ak
exekvovanu povinnost splnil v ¢ase medzi podanim navrhu na vykonanie exekulcie a dorucenim
upovedomenia o zacati exekucie, bez ohladu na to, ¢i v takomto pripade aj uhradil trovy exekucie. Ak
vsak Prijimatel splnil exekvovanu povinnost az po tom, ako mu bolo doru¢ené upovedomenie o zacati
exekucie a neuhradil trovy exekucie, neplati pravidlo uvedené v prvej vete tohto odseku.

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. e) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na daniach vedenych
miestne prisluSnym danovym tradom v sume vyssej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur),
resp. preukdzanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne prislusSnym danovym uradom
presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalenddr na dlh presahujuici uvedentd sumu
a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. f) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na poisthom na socialne
poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) v sume vyssej ako 40 EUR
(slovom: Styridsat eur), resp. preukdazanie uhradenia dlhu na poistnom na socidlne poistenie
(vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) presahujiceho uvedeni sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujici uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. g) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v
ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v
sume vysSej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukdzanie uhradenia dlhu na zdravotnom
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poisteni presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci
uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP.

Vykondvatel bude overovat splnenie danych povinnosti Prijimatela pri predloZeni:

- prvejZoPa
- zaverecnej ZoP,

a to najma prostrednictvom overenia informacii v:

zozname danovych dlznikov, ktory je verejne dostupny na
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/zoznamy/detail/ f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a
zozname dlznikov vedenom Socidlnou poistoviiou, ktory je verejne dostupny na
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a
zoznamoch dlznikov vedenych zdravotnymi poistoviiami poskytujiucimi  verejné zdravotného
poistenie v SR, ktoré su verejne dostupné na:
o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html (Vseobecna
zdravotna poistovnia, a.s.),
o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DOVERA zdravotna
poistovna, a.s.),
o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poistovnia, a.s.).

V pripade, Ze overenim v prislusnych registroch Vykonavatel identifikuje nesplnenie co ilen
jednej z vysSie uvedenych povinnosti Prijimatela, bude pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP. Vykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej
lehote'?® preukdzal, Ze preukazatelne uhradil dih, resp. Ze md schvéleny spldtkovy kalendar na dlh
presahujlci uvedend sumu zo strany prislusného darfiového Uradu, resp. Socidlnej poistovne,
resp. prislusnej zdravotnej poistovne (dalej aj ,relevantna institticia“) a dany splatkovy kalendar
plni.

V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaze poZzadovanym sposobom,
Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu spldtkového kalendara a k jeho plneniu!?, tikon
vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak
Prijimatel porusi niektora z vyssie uvedenych povinnosti definovanych v ¢l. 6 ods. 6.1 pism. e), f)
a g) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonavatelfom preukaze poZadovanym spdsobom, Ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, uvedené
neprestavuje dévod na zamietnutie ZoP.

V pripade, Zie vlehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel nepreukaie pozadovanym
sposobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
vznika Vykondvatelovi opravnenie zamietnut relevantni ZoP. Vykondvatel je opravneny vyzvat
Prijimatela na preukdzanie poZzadovanych skuto¢nosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovane;j
vyzve na preukdzanie pozadovanych skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukaze, ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, je Vykonavatel

123 pri urceni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pri¢om zérovei tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.

124V pripade, Ze ku driu preukazovania je niektora splatka splatna.
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opravneny vyvodit désledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit
od Zmluvy o PPM.

Sposob preukdzania:

- Splatenie dlhu Prijimatel nepreukazuje predlozenim potvrdenia relevantnej instittcie. Vykonavatel
uvedenu skuto¢nost overuje prostrednictvom overenia informacii vo vy$sie uvedenych verejnych
registroch.

- Schvalenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje potvrdenim relevantnej institlcie o jeho
schvaleni (napr. rozhodnutie Socidlnej poistovne o schvéleni splatkového kalendara spolu
s prilohou, ktoru tvori splatkovy kalendar).

- Plnenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje predloZzenim dokumentov preukazujucich
Uhradu penaznych prostriedkov na prislusny ucet v stlade so schvalenym splatkovym kalenddrom.

Upozornenie:

Prijimatel je povinny bezodkladne informovat Vykonavatela o tom, Ze mu bol zo strany relevantnej
institucie zruseny splatkovy kalendar (ak relevantné).

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.3 Zmluvy o PPM: Prijimatel' nesmie byt ku diiu nadobudnutia tGéinnosti
Zmluvy podnikom v tazkostiach podla nariadenia EU 651/2014.

Jedinym rozhodnym momentom, ku ktorému Prijimatel nesmie byt podnikom v taZkostiach, je deri
poskytnutia pomoci, t. j. defi nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Najneskdr do 10 dni od nadobudnutia éinnosti Zmluvy o PPM je povinny predloZit Vykonavatelovi
Test podniku v tazkostiach na vyplnenom formulari, ktory tvori prilohu €. 9 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie pozadovanych skutoénosti opakovane.
V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukdzanie poZadovanych skutoénosti Prijimatel
v stanovenej lehote!?® nepredloZi vetky poZadované dokumenty, je Vykonavatel opravneny vyvodit
dosledky spojené s podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Vykonavatel' overi splnenie tejto podmienky k uvedenému rozhodnému momentu v sulade
s udajmi uvedenymi v kapitole 3.9 tejto Prirucky, a to eSte pred vyplatenim prvej Ziadosti o platbu.
V pripade, Ze overenim splnenia tejto podmienky Vykonavatel identifikuje, Ze Prijimatel bol ku
driu poskytnutia pomoci podnikom v taZkostiach, vyvodi z toho pravne désledky v podobe
mimoriadneho ukonéenia zmluvného vztahu.

Sposob preukazania:

Na preukazanie splnenia danej podmienky Prijimatel predklada bez ohladu na pravnu formu test
podniku v taZkostiach vyplneny na zavaznom formulari, ktory tvori prilohu &. 9 tejto Prirucky.

125 pri urceni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zaroven tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. f) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 0110126V01, resp.
povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. e) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 01102-26-V04, resp.
povinnost podla €l. 6.11 Zmluvy o PPM platnej pre vyzvy s kédom: 09101-03-V01, 09104-03-VO1 a
09105-03-V01: Prijimatel je povinny ku driu zacatia realizacie projektu zabezpedit vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov:

- k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt,

- k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu.

Tento zmluvny zaviazok musi byt splneny poéas celého obdobia realizicie projektu aZ do uplynutia
doby udrzatelnosti projektu v sulade s podmienkami stanovenymi v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt a ktory zarovet nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, moZe v pripade, Ze to neohrozi
riadnu realizaciu projektu a udriatelnost projektu aviak vyluéne so stihlasom Vykondvatela ddjst
k do¢asnému neplneniu tohto zmluvného zavazku Prijimatela.

Prerusenie plnenia tejto povinnosti vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude
realizovat projekt, bez stihlasu Vykondavatela, resp. prerusenie plnenia tejto povinnosti vo vztahu k
hnutefnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je
podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Nehnutelny majetok, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, resp. hnutelfny dlhodoby majetok,
ktory ma byt zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaZze vyssie uvedena
povinnost majetkovo-pravneho vysporiadania zo strany Prijimatela, je identifikovany Ziadatelom
v prislu$nej €asti dokumentacie ZoPPM uréenej na tento Uéel vo vyzve.

Najneskor spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty
preukazujuce splnenie tohto zmluvného zavazku ku diiu zacatia realizacie projektu.

V pripade, Ze Prijimatel nepredloZi najneskor s prvou ZoP vietky pozadované dokumenty, resp.
z predloZenych dokumentov alebo dostupnych informacii nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie
predmetného zmluvného zavizku Prijimatela, je Vykonavatel opravneny vyzvat Prijimatela na
preukazanie poZadovanych skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na
preukazanie pozadovanych skuto¢nosti Prijimatel v stanovenej lehote'?® nepredlozi v3etky
pozadované dokumenty, je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s podstatnym
porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Vykonavatel overi splnenie tejto povinnosti Prijimatela na zdklade predloZenych dokumentov alebo
inych dostupnych informacii. V pripade, Ze overenim splnenia tejto povinnosti Prijimatela Vykonavatel
identifikuje akykolvek nesulad, resp. pochybnosti o splneni tejto povinnosti, vyzve Prijimatela na
odstranenie nesuladu, resp. vysvetlenie pochybnosti o splneni tejto povinnosti.

Sposob preukazania:

Sp6sob preukazania tejto povinnosti je uvedeny v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

126 pri yréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zéroven tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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3.11.2 Osobitné zmluvné ustanovenia/zavazky Prijimatela vyplyvajuce z ¢l.6 Zmluvy o PPM

Osobitné zmluvné ustanovenia alebo zavazky Prijimatela vyplyvajuce z ¢l. 6 Zmluvy o PPM, z ktorych
vyplyvaju pre Prijimatela osobitné povinnosti voéi Vykonavatelovi alebo povinnosti disponovat
k stanovenému momentu prisluSnymi dokumentami a predloZit ich Vykonavatelovi v ¢leneni na
jednotlivé vyzvy osobitne pre Komponent 9 a osobitne pre Komponent 1 su definované podrobne
v samostatnej prilohe €. 11 tejto prirucky.

3.12 Kontrola projektu

Na kontrolu projektu sa vztahuju vsetky ustanovenia definované ¢lankom 13 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Zaroven plati, Ze kontrola projektu financovaného =z prostriedkov mechanizmu POO, je
vykonavana podla zakona o financnej kontrole a audite (okrem iného), a to formou:

e administrativnej finan¢nej kontroly a
e financnej kontroly na mieste.

Vykonavatel pri poskytovani prostriedkov mechanizmu vykonava vsetky tieto typy kontrol pri vykone
kontroly postupuje aj podla zavaznych usmerneni MF SR%,

Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zakona o finanénej kontrole a audite vzdy Prijimatel..
Kontrola ostatnych os6b podielajicich sa na implementacii projektu sa vykonava vidy cez kontrolu
Prijimatela, t.j. napr. kontrola Partnera alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma k
Prijimatelovi alebo Partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu (dalej len , tretia osoba“).

Vykonavatel je opravneny vykonat kontrolu projektu kedykolvek poéas uéinnosti Zmluvy o PPM, a to:

e pocas obdobia realizacie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM do
momentu ukoncenia realizacie projektu (vecnej aj finan¢nej realizacie projektu);

e pocas obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. od momentu ukoncenia realizacie projektu do
ukoncenia obdobia udrzatelnosti projektu.

Vykonavatel je opravneny pocas uvedeného obdobia vykonat kontrolu vietkych skutoénosti
suvisiacich s projektom (prevazne skuto¢nosti definovanych pri vykone AFK ZoP, FK VO/O, kontrole
MS alebo kontrole zmien v projekte a FKnM podla kapitol 3.12.2 aZ 3.12.6 tejto Prirucky). Zaroven je
Vykondavatel opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoénosti v
zavislosti od poZiadaviek, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skutocnosti
Vykondvatel ziska alebo neziska primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontroldch v ramci realizovaného projektu a o tych skutocnostiach, ktoré maju
alebo by mohli mat na realizaciu projektu zasadny vplyv. Vykonavatel je opravneny zaroven kedykolvek

127 § 3 ods. 1 pism. b) zakona o finan¢nej kontrole. Pre usmernenia vid' https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-
financna-kontrola/financna-kontrola/.
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pocas ucinnosti Zmluvy o PPM vykonat aj opatovnu kontrolu tych istych skuto€nosti. V rdmci opdtovnej
kontroly overi Vykonavatel len tie skuto€nosti, ktoré odoévodriuju zacatie opatovnej kontroly.

Vykonavatel' v rdmci implementacie projektov realizuje aj iné kontrolné ¢innosti, ktorych postup nie je
regulovany pravnymi predpismi, napr. posudenie monitorovacich sprdv alebo dokumentacie
k zmenovému konaniu predloZenych prijimatelmi, overovanie dokumentov a Udajov predkladanych
Prijimatelmi pred ich schvalenim a predloZeni Vykondvatelovi, tzv. ,kontrolu 4 oci“ a pod.

Prava a povinnosti Vykonavatela pri vykone kontroly podla zakona o financnej kontrole a audite

V zmysle podmienok zdkona o financnej kontrole a audite je Vykonavatel pri vykonavani kontroly
formou administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu
opravneny:

= vyZadovat a odoberat od Prijimatela alebo od osoby, ktora je vo vztahu k projektu alebo jeho ¢asti
doddvatefom vykonov, tovarov, prac alebo sluZzieb alebo akejkolvek inej osoby, ktorda ma
informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné pre vykon finan¢nej kontroly, ak ich
poskytnutiu nebrani osobitny predpis!® (dalej aj ,tretia osoba“), v uréenej lehote arozsahu
origindly alebo uradne osvedéené kdpie dokladov, pisomnosti, zaznamy dat na pamatovych
médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie,
dokumenty ainé podklady suvisiace s administrativnou finan¢nou kontrolou alebo finanénou
kontrolou na mieste a vyhotovovat si ich képie a nakladat s nimi;

= vyZadovat od Prijimatela alebo od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zdkona
o financ¢nej kontrole;

= vyyZadovat od Prijimatela predloZenie pisomného zoznamu opatreni prijatych na napravu
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (dalej aj ,pisomny zoznam prijatych opatreni“)
v lehote urcenej Vykondvatefom. Ak Vykondvatel odovodnene predpokladd vzhladom na
zdvaznost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su G¢inné, vyZadovat prepracovanie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a predloZenie prepracovaného pisomného zoznamu prijatych opatreni
v lehote uréenej Vykondvatelom;

= vyZadovat od Prijimatela splnenie prijatych opatreni v lehote urcenej Vykonavatelom;

= vyzadovat od Prijimatela predloZenie dokumentacie preukazujuicej splnenie prijatych opatreni po
uplynuti lehoty podla predchadzajuceho bodu;

= overit splnenie prijatych opatreni;

= osoby poverené na vykon kontroly su oprdavnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch'® okrem opravneni uvedenych vy$sie vstupovat do
objektu, zariadenia, prevddzky, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej

128 Napriklad § 39 zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 323/1992 Zb. o notaroch a notarskej ¢innosti (Notarsky poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, § 23 zdkona ¢. 586/2003 Z. z. o advokdcii a o zmene a doplneni zékona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky
zékon) v zneni neskorsich predpisov v zneni zdkona ¢. 297/2008 Z. z.

129 75kon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 46/1993 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
Zéakon €. 198/1994 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

Zéakon €. 215/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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osoby, alebo vstupovat do obydlia, ak sa pouZiva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej
hospodarskej ¢innosti.

V slvislosti s aplikaciou zdkona o financnej kontrole je Vykondvatel pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste povinny:

= potvrdit Prijimatelovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych origindlov alebo uUradne
osvedéenych képii dokladov!®, pisomnosti, zdznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov
suvisiacich s administrativnou financnou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste
a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, znienim, poSkodenim a zneuZitim; tieto veci
Vykonavatel vrati bezodkladne tomu, od koho sa vyziadali, ak nie su potrebné na konanie podla
Trestného poriadku, alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov*®};

= oboznamit Prijimatela s navrhom Ciastkove]j spravy/navrhom spravy z kontroly jeho doruéenim, ak
boli zistené nedostatky a poucit ho o moznosti podat v lehote urcenej Vykonavatefom pisomné
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporidcaniam, k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym
v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly;

= preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote
na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni
uvedenym v navrhu dCiastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly azohladnit opodstatnené
namietky v Ciastkove] sprave/sprave zkontroly a neopodstatnenost namietok spolu
s odoévodnenim neopodstatnenosti oznamit Prijimatelovi v iastkovej sprave/sprave z kontroly;

= zaslat Ciastkovl spravu/spravu z kontroly Prijimatelovi;

= oznamit podozrenie zo spachania trestného Cinu, priestupku alebo zo spachania iného spravneho
deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podla osobitnych predpisov pricom
tieto podozrenia sa v pripadoch hodnych osobitného zretela v navrhu ciastkovej spravy/néavrhu
spravy z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvdadzaju.

3.12.1 Vykon kontroly, vystupy z kontroly a ukoncenie kontroly projektu

Vykondvatel v ramci vykonu kontroly (AFK, FK VO/O, kontroly MS, kontroly OoZ/Z0Z a FKnM) overi o.i.
aj sulad podpornej dokumentacie a dalsich kontrolovanych skutoénosti Prijimatela s legislativou EU
aSR najmad sohladom na zasadu riadneho finanéného hospodarenia a ostatnych povinnosti
vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM, Zaviznej dokumentacie Vykonavatela a z legislativy EU
a SR.

Vystupom z kazdej administrativnej financnej kontroly (vratane finanénej kontroly VO/O) a financ¢nej
kontroly na mieste je navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych
nedostatkov) a €iastkova sprava/sprava z kontroly (po odstraneni nedostatkov alebo v pripade, ak je

130 Naklady vyZzadovanych dradne osvedéenych képii znasa ich Ziadatel, preto je potrebné zvazit hospodarnost a nevyhnutnost takejto
poziadavky.

131 Napriklad Civilny sporovy poriadok, spravny poriadok, zakon Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupoch v zneni neskorsich
predpisov.
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kontrola bez nedostatkov). Ciastkova sprava z kontroly sa méze vypracovat v pripadoch podla §22 ods.
2 zakona o finanénej kontrole.

AFK, FK VO/O a FKnM je mozné ukoncit aj vyhotovenim Zaznamu o zastaveni finanénej kontroly.
Zaznamom mozno finanénu kontrolu ukondit v pripade, ak finanéna kontrola bola pozastavend z
dovodov hodnych osobitného zretela (t.j. v pripade prekazky, ktora znemoznuje vykon AFK, FK, FKnM,
napr. spatvzatim dokumentacie predlozenej na vykon FK VO/O zo strany Prijimatela). Vykonavatel
v Zazname uvedie dovody zastavenia a bezodkladne zasle zaznam Prijimatelovi, ¢o vSak neplati, ak
Prijimatel zanikol.

Ak Vykonavatel pocas kontroly zisti, Zze je potrebné Udaje a podpornd dokumentaciu vo vztahu ku
kontrolovanému procesu doplnit/zmenit (napr. chybne vypineny formular ZoP/MS/Oo0Z/Z0Z,
chybajica podpornd dokumentdcia, nespravne vyplnend podporna dokumentacia resp. je
nedostatocna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich
Uhrad), vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Udajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/zmenu?*??
a zaroveri mu ozndmi prerusenie plynutia lehoty na vykon kontroly'32 a dévody tohto prerusenia.

Prijimatel je povinny dorucit doplnenie Vykonavatelovi v lehote uréenej v rozsahu minimalne 7
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na doplnenie/zmenu (presna lehota bude stanovena vo vyzve
na doplnenie/zmenu). Vykonavatel povaZuje za dorucenie konkrétny den v zavislosti od spOsobu
predlozenia dokumentacie v nadvaznosti na spOsob komunikdcie medzi Prijimatelom
a Vykondvatelom uvedeny v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, Vykondvatel vypracuje ndvrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy z kontroly a dorudi ho Prijimatelovi spésobom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM. Navrh Ciastkovej spravy/ navrh spravy z kontroly sa povaZuje za doruceny aj ak ho Prijimatel
odmietne prevziat, ato dfiom odmietnutia prevzatia. Ak navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy
z kontroly nie je moZzné dorucit na adresu Prijimatela, ndvrh Ciastkovej spravy/navrh spravy sa povazuje
za doruceny driom vratenia nedoruceného navrhu Cciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy
z kontroly Vykonavatelovi, aj ked' sa o tom Prijimatel nedozvedel (fikcia dorucenia).

Prijimatel ma pravo kidentifikovanym nedostatkom, navrhnutym odpordcaniam, k lehote na
predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, podat
namietky. V pripade, ak Prijimatel namieta skutoénosti uvedené v navrhu ciastkovej spravy/navrhu
spravy z kontroly, je povinny doruéit ndmietky Vykondavatelovi pisomne®** minimalne do 5 pracovnych
dni odo dnia dorucenia navrhu éiastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, pricom presna lehota na
dorucdenie ndmietok bude stanovena v navrhu Ciastkove]j spravy/navrhu spravy z kontroly.

Vykondvatel povaZuje za doruéenie namietok konkrétny den v zavislosti od spdsobu predloZenia
dokumentdcie v nadvaznosti na zvoleny sp6sob komunikdcie podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj
v kapitole 2 tejto Prirucky. Vykonavatel preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych

132 7a vyzvu na doplnenie mozZno povaZzovat aj zaslanie navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.

133 yykondvatel moze vykon kontroly prerusit aj v dalSich pripadoch, napr. pri overeni stladu s uplatnitelnym pravom, plnenim podmienok
poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych podmienok, v pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.

134 pod pisomnou formou sa rozumie predovsetkym elektronicka forma predloZzena do elektronickej schranky Vykonavatela.
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opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu ciastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly.

V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje namietky podané Prijimatelom, resp. Prijimatel v stanovenej
lehote nedoruci ndmietky, resp. ak Prijimatel doruc¢i ozndmenie, Ze nema namietky k navrhu Ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, Vykonavatel vypracuje a zasle €iastkovu spravu/spravu z kontroly
Prijimatelovi.

Ak Prijimatel poda v stanovenej lehote namietky k navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly,
t.j. k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, a ak Vykondavatel Uplne alebo scasti
akceptuje namietky podané Prijimatelom, zohladni opodstatnenost tychto namietok v Ciastkovej
sprave/sprave z kontroly a zasle tuto spravu Prijimatelovi.

Ak Prijimatel k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuicaniam, k lehote na predlozenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v ndvrhu Ciastkovej
spravy alebo v navrhu spravy nepredloZi namietky v uréenej lehote, povazuju sa zistené nedostatky,
navrhnuté odporucania, lehota na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehota na
splnenie prijatych opatreni za akceptované.

Za moment ukoncenia kontroly (v pripade identifikovania nedostatkov podla predchadzajucich
odsekov) je povazovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi v zmysle postupov
komunikacie definovanych v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky. Zaslanim ciastkovej
spravy z kontroly je skonéena ta €ast finanénej kontroly, ktorej sa €iastkova sprava z kontroly tyka.

V pripade, ak v ramci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje Vykonavatel ciastkovu
spravu/spravu z kontroly a zasle ju Prijimatelovi. Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z
kontroly Prijimatelovi. Zaslanim &iastkovej spravy z kontroly je skonéena ta €ast finanénej kontroly,
ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak Vykonavatel z vlastného podnetu alebo z podnetu dalsich os6b po zaslani ¢iastkovej spravy/spravy
z kontroly zisti, Ze skuto¢nosti uvedené v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly nie s spravne,
vykona opatovnu kontrolu v zmysle zdkona o finan¢nej kontrole. V ramci opatovnej kontroly overi
Vykondvatel len tie skutoénosti, ktoré odovodnuju zacatie opatovnej kontroly. Opadtovna kontrola
zaCne diiom zaslania oznadmenia o zacati opatovnej kontroly Prijimatelovi.

Ak su po skonceni administrativnej financnej kontroly, financnej kontroly VO/O alebo finanénej
kontroly na mieste zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti, ¢iastkovd sprava
alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkove] spravy alebo spravy, ktorej sa oprava tyka, sa zasle Prijimatelovi
a vSetkym, ktorym bola pévodna Ciastkova sprava alebo sprava zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy, ako aj kontroly oznamenia o zmene/Ziadosti o zmenu je
vystupom kontroly kontrolny zoznam k monitorovacej sprave, resp. kontrolny zoznam k oznameniu
0 zmene/ziadosti o zmenu.

V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstranenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je kontrola MS ukoncena podpisanim kontrolného zoznamu
opravnenymi osobami. O akceptovani predloZzenej MS, akceptovani doplnenia MS, prip. plnenia
opatreni pre Prijimatela, informuje Vykonavatel Prijimatela zaslanim tejto informacie do elektronickej
schranky UPVS Prijimatela.

V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstrdnenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je kontrola predloeného Oo0Z/Z0Z ukonéena vzatim zmeny na
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vedomie/akceptovanim/neakceptovanim zmeny/schvalenim/neschvalenim zmeny, a to tak, ako je
to konkrétne definované vo vztahu k prislusnému typu zmeny v kapitolach 3.8.1.1.1 a7 3.8.1.1.3 tejto

Prirucky.

Ciastkova sprava/sprava je vystupom z kontroly MS/Oo0Z/70Z v pripade, ak su identifikované také
nedostatky, ktoré musia byt overené FKnM, resp. ak Vykondvatel nevie ziskat primerané uistenie
o realizacii projektu alebo o poZzadovanej zmene z predloZzenej dokumentacie. Ide predovsetkym
o nedostatky, ktoré maju vplyv na vysledky projektu alebo opravnenost vydavkov v nadviznosti na
kontrolu monitorovacej spravy, ozndamenia o zmene/Ziadosti o zmenu.

3.12.2 Financ¢na kontrola verejného obstaravania/obstaravania

Samotné postupy, pozadovana dokumentacia nevyhnutna k finan¢nej kontrole VO/O ako aj samotny
vykon finan¢nej kontroly VO/O je podrobne Specifikovany v Prirucke k procesu verejného
obstardvania/obstardvania pre projekty implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii
MH SR.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava vo faze, kedy je VO/O uiZ ukonéené azmluva medzi
Prijimatelom alebo Partnerom a vitaznym uchadzaéom je platna a G¢inna. Prijimatel pre tento Gcel
predklada dokumentdciu k zrealizovanému postupu verejného obstardvania v termine stanovenom
v &lanku 3 VZP Zmluvy o PPM, alebo v Priru¢ke k procesu VO/O, najneskér viak spolu so Ziadosti
o platbu, v ktorej s prvy krat narokované/deklarované vydavky viazané na toto VO/O.

Vykon financ¢nej kontroly zo strany Vykondvatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po
nadobudnuti ich U¢innosti.

Finanéna kontrola VO/O sa zacina vykonanim prvého Gkonu Prijimatela vo¢i Vykonavatelovi (t.j. diiom
predloZenia (doruéenia) Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vritane poiadovanej dokumentacie
definovanej v Priruc¢ke k procesu VO/O, spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Priruc¢ky. Der uréujici
zaCiatok lehoty je den nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoc¢nosti urcujlicej zaciatok kontroly a teda
defl nasledujuci po dni dorucenia Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vratane poZadovanej
dokumentdcie. V pripade nedorucenia poZzadovanej dokumentdacie v rozsahu poZadovanom Priruckou
k procesom VO/O alebo v pripade identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon finanénej kontroly
VO/O pozastavi do ¢asu predloZenia pozadovanej dokumentacie, resp. do ¢asu vysvetlenia alebo
odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu finan¢nej kontroly VO/O s podrobne uvedené v kapitole 3.12.1
tejto Prirucky.

3.12.3 Administrativna finanénd kontrola Ziadosti o platbu

Vykon AFK ZoP prebieha podla ustanovenia § 8 zakona o finanénej kontrole a audite.

Kontrola projektu na Grovni ZoP moze byt vykondvana formou administrativnej finanénej kontroly
a/alebo finanénej kontroly na mieste. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je G¢inna Zmluva
o PPM, legislativa EU a SR ako aj zakon o finanénej kontrole a audite.

AFK ZoP vykondava Vykondvatel v stvislosti s poskytovanim prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
Vzhladom na to, Ze prostriedky mechanizmu sa poskytuju Prijimatelovi spravidla na zaklade
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predloZenej Ziadosti o platbu, Vykondvatel vykondva AFK v suvislosti s kazdou Ziadostou o platbu
prostriedkov mechanizmu, ktoru predloZi Prijimatel Vykondvatelovi.

Overenie v ramci finan¢nej kontroly spociva v overeni ndroku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu
v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPM, inych zavaznych dokumentov a dodrZani uplatnitelnych pravidiel
vyplyvajicich z pravnych predpisov SR a EU. Vykonavatel v ramci kontroly overi tie? stlad ZoP
Prijimatela a podpornej dokumentécie s legislativou EU a SR najma s ohladom na zadsadu riadneho
finanéného hospodarenia, zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti narokovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajlcich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM a z legislativy EU a SR.

AFK ZoP sa zatina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela voci Vykonavatelovi t.j. diom predloZenia
(doruéenia) Ziadosti o platbu, vrdtane po?adovanej dokumentdcie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto
Prirucky, sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je den nasledujuci
po dni, kedy doslo ku skutocnosti uréujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni dorucéenia
Ziadosti o platbu vratane pozadovanej dokumentdacie. V pripade nedorucenia pozadovanej
dokumentdcie v rozsahu poZadovanom touto priruckou v kapitole 3.5.3 alebo v pripade identifikovania
nedostatkov, Vykonavatel vykon AFK ZoP pozastavi do ¢asu predlozenia pozadovanej dokumentacie,
resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov. AFK ZoP musi byt ukonéena
najneskor pred zrealizovanim platby alebo zU¢tovanim platby.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu AFK ZoP st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny overit ndrokované/deklarované vydavky a ostatné skutocnosti uvedené
v ZoP aj formou finanénej kontroly na mieste. Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj
financna kontrola na mieste tej istej financnej operacie (projektu) alebo jej ¢asti sucasne, Vykondvatel
moze vypracovat spolocny navrh (Ciastkovej) spravy a spolocnej (Ciastkovej) spravy z administrativnej
finan¢nej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste podla ustanovenia § 22 ods. 1 zdkona o finanénej
kontrole.

U

Vykonavatel je oprdvneny vyclenit ¢ast ndrokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov, ktoré si vyZaduju doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom
rozhodne Vykonavatel z iného dévodu do samostatnej AFK ZoP.

3.12.4 Kontrola monitorovacej spravy

Kontrola projektu na drovni MS je vykonavana formou kontroly udajov uvedenych vo formuldri
prislusnej MS a poZadovanej dokumentdcie uvedenej v kapitolach 3.7.1 a7z 3.7.3 tejto Prirucky.
V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovacej spravy, alebo v pripade, ak
Vykonavatel' nevie ziskat primerané uistenie o realizicii avysledkoch projektu, je Vykonavatel
opravneny vykonat aj FKnM.

Kontrola MS sa zacina driom predloZenia (dorudenia) MS, vratane poZadovanej dokumentécie
sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je den nasledujuci po dni,

kedy doslo ku skuto€nosti urcujucej zaciatok kontroly ateda der nasledujuci po dni dorucenia MS
vratane pozadovanej dokumentdcie. V pripade nedorucenia poZadovanej dokumentacie v rozsahu
pozadovanom touto priruckou v kapitolach 3.7.1 a7 3.7.3, alebo v pripade identifikovania nedostatkov,

Vykondvatel vykon kontroly MS pozastavi do ¢asu predloZenia poZadovanej dokumentdcie, resp. do
Casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu kontroly MS su podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly MS, a to z dévodu,
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Ze vystupom kontroly v pripade samotnej MS nie je vidy sprava/Ciastkova sprava z kontroly, ale
Kontrolny zoznam k MS a informdcia o vysledku posudenia MS.

3.12.5 Kontrola ozndmenia o zmene/ziadosti o zmenu

Kontrola predlozeného Ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu je vykonavana formou kontroly Gdajov
uvedenych vo formulari prislu$éného OoZ/Z0Z a pozadovanej dokumentacie uvedenej v kapitole 3.8.1.2
Priru¢ky. V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly OoZ/Z0Z, alebo v pripade, ak
Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o opravnenosti navrhovanej zmeny z predlozenej
dokumenticie, je Vykonavatel opravneny vykonat FKnM.

Kontrola Oo0Z/ZoZ sa zadina driom predloZenia (dorucenia) QoZ/Z0Z, vratane pozadovanej
dokumentdcie sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je den
nasledujuci po dni, kedy doslo ku skuto¢nosti urcujucej zaciatok kontroly a teda der nasledujuci po dni
doruéenia 0o0Z/Z0Z vratane poiadovanej dokumentacie. V pripade nedorudenia pozadovanej
dokumentdcie vrozsahu pozadovanom touto priruckou vkapitole 3.8.1.2 alebo v pripade
identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon kontroly OoZ/Z0Z pozastavi do &asu predloZenia
pozadovanej dokumentdcie, resp. do casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych
nedostatkov.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu kontroly 00Z/Z0Z st podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly OoZ/Z0Z, ato
z dévodu, Ze vystupom kontroly v pripade samotného 00Z/Z0Z nie je vidy sprava/Eiastkova sprava
z kontroly, ale Kontrolny zoznam k 00Z/70Z a informécia o vysledku postdenia OoZ/Z07.

3.12.6 Financ¢na kontrola na mieste

Vykon FKnM prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zakona o financ¢nej kontrole a audite.

Vykonanie FKnM™* je fakultativne. FKnM je potrebné vykonat v pripade, ak nie je mozné tzv. ,od stola
“preverit a zistit skuto¢nosti, ktoré sa povazuju za potrebné na Ucely overenia realizacie projektu alebo
jeho casti, ako aj dalSie skutocnosti pre ucely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v sulade so
Zmluvou o PPM.

FKnM sa vykonava priamo v priestoroch Prijimatela alebo Partnera, alebo na mieste realizacie
projektu, kedykolvek v priebehu realizacie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou
FKnM stanovi Vykonavatel napr. od zloZitosti projektu, vysky financnej podpory, Urovne rizika ako aj
dalsich faktorov. Vykonavatel vykona FKnM pocas realizacie projektu v tom pripade, ak z predlozene;j
dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o realizacii projektu a dosiahnuti poZadovanych
vysledkov (napr. po predloZeni ZoP, Zavere¢nej ZoP alebo Zavereénej MS). Pokial Vykondvatel nevie
ziskat primerané uistenie o spravnosti a zdkonnosti vydavkov na zaklade jednej FKnM, vykona pocas
realizacie projektu viacero FKnM. Vydavky projektu, ktoré vznikli v zahranici, nie s predmetom FKnM,

135 § 9 zakona o finanénej kontrole.
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okrem pripadov, kedy Vykonavatel nemdze administrativnou finanénou kontrolou/kontrolou ziskat
primerané uistenie o ich spravnosti a zakonnosti.

Ak sa s projektom spaja povinnost zabezpecit jeho udrzatelnost aj po ukonéeni jeho realizécie,
Vykonavatel v pripade potreby vykondva FKnM aj pocas obdobia udrZatelnosti projektu, a to taktiez
v pripade, ak z predloZenej dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o zabezpeceni udrzatelnosti
projektov financovanych z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu
vykondvania FKnM po obdobi realizacie projektu Vykonavatel uréi na zdklade identifikovanych
nedostatkov a ich miery zavaZnosti, zistenych pri kontrole udajov v napr. v predlozenej IUVP a jej
prilohdch, charakteru projektu a jeho vystupov a inych skuto¢nosti vyplyvajucich z realizacie projektu.

FKnM sa zacina vykonanim prvého ukonu Vykonavatela voci Prijimatelovi, t.j. diom zaslania alebo
vykonania Ozndmenia o vykone FKnM, sp6sobom podla kapitoly 2 tejto Prirucky. V tento den dojde ku
skutoénosti uréujucej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu FKnM st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Predmetom a hlavnym cielom FKnM je najméa overenie spravnosti informdcii o fyzickej a financnej
realizacii projektu, plnenie cielov projektu, overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej
dokumentdcii k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie dalich skuto¢nosti stvisiacich
s implementdciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajicich zo Zmluvy o PPM (napr. dodrZiavanie
pravidiel publicity, G¢tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentécie, vykazovanie tdajov o naplfani
spolo¢nych ukazovatelov, ai.) v zavislosti od predmetu kontroly. Cieflom FKnM méZe byt aj redlne
overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatefom deklarované v rdmci inych kontrol.

Predmetom FKnM moézu byt vsetky skutoénosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, napriklad:

=  Kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil Prijimatel Vykondvatelovi ako podpornu
dokumentdciu k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,,skutoéné dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie prac”);
Pri pracach je to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vsetky Udaje
o vykonanych stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny
materialov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu osdb, ktoré vykonali stavebné prace a
k dizke trvania prac.
V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie su stfastou dokumentacie k
projektu sustredenej u Vykonavatela, napr:
- Pri dodavke tovaru su to inventarizacné cisla nadobudnutého tovaru, identifikacné cislo
tovaru, dodacie listy a Uctovné zaznamy.
- Pri sumarizac¢nych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych
harkov, resp. zoznamov vydavkov.
- Pri dodavke mobilnych zariadeni kontrola platného technického preukazu vydaného pre
Prijimatela.
= Kontrola suladu realizacie aktivit projektu so Zmluvou o PPM (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpo¢tom projektu, harmonogramom realizacie aktivit projektu a
pod.), prip. kontrola plnenia dalsich podmienok uvedenych v Zmluve o PPM;
= Kontrola, ¢i Prijimatel predklada sprdvne informdcie ohladom fyzického pokroku realizacie
projektu a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;
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= Kontrola, ¢i su v uctovnom systéme Prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom uctovnictva podla zdkona o uctovnictve, a to bud' na analytickych uctoch
v Cleneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v
Cleneni podla jednotlivych projektov bez wvytvorenia analytickych Uétov v cleneni podla
jednotlivych projektov, ak Ucétuju v sustave podvojného Uctovnictva, alebo v Uétovnych knihach so
slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu v u¢tovnych zapisoch, ak Uctuju v sustave jednoduchého
Uctovnictva, ak ide o Prijimatela, ktory je uctovnou jednotkou. V pripade, ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajlcich sa projektu
v Uctovnych knihach podla § 15 odsek 1 zdkona o Uctovnictve so slovnym a Ciselnym oznacenim
projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a spésob
ocenovania majetku a zavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona o Uctovnictve;

= Kontrola dokumentacie VO/O (pozn. nejde o finanénud kontrolu VO/O, ale napr. o overenie suladu
dokumenticie predloZenej Vykonavatelovi s dokumentéciou archivovanou Prijimatelom);

= Kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

= Kontrola povinnosti Prijimatela poistit alebo zabezpelit poistenie majetku nadobudnutého
z prostriedkov mechanizmu v stdlade so Zmluvou o PPM;

= Kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia $tatnej pomoci/ pomoci de minimis;

= Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone kontroly (AFK, FKnM, resp.
spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste);

= Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentdcie v origindlnom vyhotoveni;

= Kontrola neprekryvania sa vydavkov;

= Kontrola udrzatelhosti projektu;

= Konflikt zaujmov;

= Kontrola vecnej, ¢asovej, Uzemnej opravnenosti vydavkov;

= Kontrola hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a Uc¢elnosti vydavkov;

= Kontrola preukdzatelnosti a readlnosti predloZenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi
vydavkami;

=  Kontrola naplnenia podmienok zjednoduseného vykazovania vydavkov, napr. suladu predloZzeného
vydavku so Standardnou stupnicou jednotkovych vydavkov v pripade vyuZitia zjednoduseného
vykazovania vydavkov formou Standardnej stupnice jednotkovych vydavkov.

Vykondvatel oznami Prijimatelovi atretej osobe predmet atermin zacatia FKnM, pripadne aj
predpokladanu diZku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonavatel oznamuje termin zacatia
fyzického vykonu FKnM vopred, najneskor pri vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa pouZiva aj na
podnikanie alebo na vykondvanie inej hospodarskej ¢innosti a to spésobom podla ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM.

Na vykonanie FKnM médze Vykonavatel prizvat zamestnancov inych organov verejnej spravy alebo
inych pravnickych osdb alebo fyzické osoby s ich suhlasom, ak je to odévodnené osobitnou povahou
FKnM. U¢ast prizvanych osdb na FKnM sa povazuje za iny Gkon vo véeobecnom ziujme.

FKnM vykonavaju zamestnanci Vykonavatela na zdklade pisomného poverenia na vykon financnej
kontroly na mieste, pricom predmetna kontrola je vykonavana minimdlne dvoma osobami. Povereni
zamestnanci Vykonavatela sU povinni preukazat sa pri zacati fyzického vykonu kontroly Prijimatelovi
pisomnym poverenim na vykonanie FKnM a umoznit na zaklade poZiadavky Prijimatela nahliadnut do
preukazu totoZznosti alebo sluzobného preukazu.
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Povinnosti Prijimatela/Partnera pri vykone finanénej kontroly na mieste

Prijimatel ako aj tretia osoba su povinni pri vykone FKnM poskytnut Vykonavatelovi suéinnost. Prava
a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela pri vykone kontroly upravuje Zmluva o PPM a zdkon o
finan¢nej kontrole a audite.

Prijimatel ako povinna osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a4 zakona o finan¢nej kontrole
povinny najma:

= vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jej zadatie a
riadny priebeh;

= oboznamit pri zacati FKnM ¢lenov kontrolnej skupiny a prizvand osobu s bezpec¢nostnymi
predpismi, ktoré sa vztahuju na priestory, v ktorych sa vykonava FKnM;

= umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na
vykonavanie inej hospodarskej ¢innosti;

= predloZit clenom kontrolnej skupiny na vyZiadanie vysledky kontrol alebo auditov vykonanych
inymi organmi a prijimatelom, ktoré suvisia s FKnM;

= predloZit v lehote uréenej ¢lenmi kontrolnej skupiny vyZiadané originaly alebo Gradne osvedcené
kopie dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupy, vyjadrenia, informdacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s FKnM
a vydat im na ich vyZiadanie pisomné potvrdenie o ich Gplnosti a umoznit im vyhotovovat si kdpie
tychto podkladov;

= poskytnut sucinnost ¢lenom kontrolnej skupiny;

= prijat v lehote uréenej Vykonavatelom opatrenia na napravu nedostatkov uvedenych v Ciastkovej
sprave alebo v spréve a odstranit priciny ich vzniku;

= predloZit Vykondavatelovi v ur¢enej lehote pisomny zoznam prijatych opatreni;

= prepracovat a predlozit v lehote uréenej Vykonavatelom pisomny zoznam prijatych opatreni, ak
Vykonavatel vyZadoval jeho prepracovanie a predloZenie;

= splnit prijaté opatrenia v lehote uréenej Vykonavatelom;

= predloZit na vyzvu Vykonavatela dokumentéciu preukazujicu splnenie prijatych opatreni.

Pre potreby vykonu FKnM z hladiska uctovnictva je Prijimatel povinny zabezpedit nasledovné doklady:

= (cétovy rozvrh vytlaceny z ucCtovného programu pre dany projekt s jasnou identifikaciou
analytickych Uctov pre projekt (Cislo uctu a nazov);

= knihu doslych faktur s vyznacenim jednotlivych faktur v ramci projektu;

= saldo konto dodavatelov uctu 321 xxx pre dany projekt;

= (cétovné zdpisy v Uctovnych knihach preukazujlice zauctovanie prislusnej faktury, jej uhrady a
zaradenia do majetku (v pripade obstarania majetku) v Uctovnictve Prijimatela.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel/Partner realizuje zdravé financ¢né riadenie tak, aby boli uskutocnené prace, resp. dodané
tovary alebo poskytnuté sluzby v zmysle predloZenych faktur;

- Prijimatel/Partner archivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o PPM;

- Prijimatel/Partner je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a
uvedenie predmetu projektu/vystupu projektu do uZivania, t.j. do riadnej prevadzky, pokial
podmienky konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM neur¢uju inak (relevantné pre FKnM po vecnom
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ukonceni realizacie projektu) alebo preukazat, Zze vystup projektu je aplikovatelny tak, ako sa to
predpokladalo v schvalenej ZoPPM;

- Prijimatel/Partner je pocas financnej kontroly na mieste povinny kontrolnej skupine zabezpecit
preukdzanie vsetkych skutoc¢nosti stvisiacich s realizaciou projektu a tykajucich s projektu.

3.13 Sankény mechanizmus

3.13.1 Sankény mechanizmus vo vztahu k plneniu meratelnych ukazovatelov

V pripade nenaplnenia cielovej hodnoty meratelného ukazovatela (dalej aj ,,MU“) identifikovaného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, ktord Prijimatel vykazuje vo fdze ukoncenia vecnej
realizicie projektu ma Vykonavatel pravo pristupit k uloZeniu sankcie, a to alikvotne k miere
neplnenia tohto MU. Tzn. VysSka udelenej sankcie je Umerna miere neplnenia cielovej hodnoty MU,
ktora bola skuto¢ne dosiahnuta a schvalena v ZMS vo vztahu k planovanej cielovej hodnote uvedenej
v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia.

Priklad: Ak k ddtumu ukoncéenia vecnej realizacie projektu bude MU naplneny vo vyske 80 % stanovenej
cielovej hodnoty, vyska sankcie bude predstavovat 20 % zo sumy, ktord bola Prijimatelovi schvalena v
Zmluve o PPM.

Ak Prijimatel odmietne vysporiadat financné prostriedky vyplyvajuce z kratenia prostriedkov
mechanizmu, Vykonavatel moéZe odstupit od Zmluvy o PPM s povinnostou vratenia vsetkych
vyplatenych prostriedkov mechanizmu.

3.14 Ukonéenie realizacie projektu a udrzatelnost projektu

Realizacia projektu sa povazuje za ukoncenu, ak doslo k vecnému ukonceniu projektu (skutocne sa
zrealizovali vSetky aktivity projektu) a zaroven doslo aj k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel
uhradil vSetky opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené alebo zucétované zodpovedajuce
prostriedky mechanizmu). Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti
projektu.

Ukoncenie vecnej realizacie projektu — predstavuje ukoncenie fyzickej realizacie projektu. Vecna
realizacia projektu sa povaZuje za ukonéenu v kalendarny den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval cely
projekt/vetky aktivity projektu, t.j. v kalendarny den, kedy Prijimatel kumulativne spIni'*® nasledovné
podmienky:

136 podmienky je potrebné kumulativne splnit v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vztahuju v zmysle podmienok konkrétnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM a ako st zaroveri uvedené v ods.2 ¢lanku 1 VZP v definicii ,Ukon&enia vecnej realizacie Projektu” konkrétnej
Zmluvy o PPM.
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a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali vSetky aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru plnenia a z podmienok konkrétnej vyzvy**’, aj ho uviedol do uZivania, resp. bol riadne
zrealizovany/aplikovany, resp. sa splnil tak, ako sa to predpokladalo v kladne postdenej ZoPPM.
Preukazanie splnenia tejto podmienky konkrétne upravuje vzdy prislusna Zmluva o PPM.

Relevantné doklady preukazujice ukonéenie realizacie projektu/realizacie aktivit projektu predklada
Prijimatel najneskor ako sucast Zavereénej ZoP alebo ZMS.

Ak ma projekt alebo posledna ukoncovana aktivita projektu viacero vystupov, pre ucel ukoncenia
vecnej realizdcie projektu sa povazuje naplnenie posledného vystupu tejto aktivity projektu, pricom
musia byt sucasne ukonéené aj skor zrealizované vystupy projektu. Tymto nie je dotknutd moznost
skorsieho ukonéenia projektu/jednotlivych aktivit projektu za u¢elom dodrzania lehdt uvedenych v
Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.

Informdcie k ukonéeniu vecnej realizacie projektu a k predkladaniu poZadovanej dokumentacie su aj
sucastou monitorovania pri ukonéovani realizicie projektu, a st uvedené aj v ramci kapitoly 3.7.1 tejto

Prirucky.

Po ukonceni realizacie projektu (t.j. po financhom ukonceni, kedy boli Prijimatelovi
uhradené/zu¢tované aj zostavajuce prostriedky mechanizmu) Vykondvatel stanovi Prijimatelovi
terminy predkladania Informacii o udrZani vystupov projektu ainformuje ho o tejto skutocnosti
emailom.

Neukoncenie realizacie projektu do terminu ukoncéenia realizacie projektu uvedeného v prilohe ¢. 2
Opis Projektu (v zneni pripadnej zmeny projektu v silade s ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle ¢lanku
11 ods. 7 pism. f VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porusenie Zmluvy o PPM, ak
Vykonavatel neschvilil predizenie realizacie projektu/aktivit projektu v rdmci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve na zaklade Ziadosti o zmenu predloZenej Prijimatelom, resp. Prijimatel
nepoziadal o predizenie realizacie projektu.

3.14.1 Podmienky udrzatelnosti projektov

Doba udrzatelnosti projektu predstavuje udrZanie (zachovanie) ciela projektu pocas obdobia
stanoveného vZmluve o PPM. Doba udrZatelnosti projektu sa zalina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonc&eniu Projektu.

Prijimatel je v zmysle ¢lanku 2, ods. 4. pism. b, VZP Zmluvy o PPM povinny udrzat ciel projektu aj pocas
celej doby udrZatelnosti projektu.

Obdobie udrzatelnosti je definované v ods. 4.3 ¢lanku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.

Zachovanie/udrzanie vysledkov a ciela projektu bude predmetom monitorovania v ¢ase udrzatelnosti
projektu, v zmysle postupov uvedenych v kapitole 3.7.2 tejto Prirucky.

137 Ak vyzva na predloZenie ZoPPM nestanovuje inak, alebo schvélena ZoPPM neurcuje iné podmienky sfunkénenia predmetu/vystupu
projektu, tak uvedenie do uZivania znamena uvedenie predmetu/vystupu projektu uz do riadnej prevadzky.
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4. Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy o PPM informovat verejnost o prostriedkoch
mechanizmu, ktoré na zdklade Zmluvy o PPM ziska, resp. ziskal podla ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Pri propagécii planu obnovy sa okrem zobrazenia emblému EU poutije oficidlne logo pldnu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu. Stiahnutelné loga planu obnovy a Next Generation EU, su zverejnené
na webovej stranke Planu obnovy a odolnosti, na
linku https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v Casti Vizibilita.

Prijimatel zabezpedi viditelnost zdroja financovania aj spétne, a to v pripade vsetkych aktivit projektu
financovaného z POO SR, aj tych, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020).

Prijimatel zabezpeéi zobrazenie povinnych prvkov (emblém EU, logo plénu obnovy a dalsie prvky
definované v ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy o PPM), minimalne po dobu piatich rokov od ukoncenia
realizacie aktivit projektu.

Komunikacné aktivity slvisiace s realizaciou aktivit projektu financovaného z POO sa realizuju s ciefom
podpory dosiahnutia vystupov a/alebo ciela projektu, komunikacné aktivity nemézu primarne sluzit
ako propagacia konkrétnej osoby alebo institucie.

V pripade organizicie podujati je Prijimatel povinny uviest zdroj financovania prostrednictvom
zobrazenia povinnych prvkov na plagate minimalnej velkosti A5, ktory bude umiestneny v miestnosti
konania podujatia na viditelnom mieste a zaroven na vsetkych propagacnych materidloch podujatia.

5. Informacny systém

Informacny systém relevantny pre ¢asti slvisiace s implementaciou projektov podporenych z POO je
aktualne v procese pripravy ainformacie o nom budu doplnené do Prirucky pre Prijimatela v jej
nasledujucich verziach.

Do casu sfunkcénenia informacného systému je spoOsob predkladania informacii a podpornej
dokumentdcie k jednotlivym procesom implementacie podrobne definovany v jednotlivych kapitolach
tejto Prirucky.

6. Uchovavanie dokumentacie

Prijimatel je podla é&ldnku 2, ods. 4 pis. g) VZP Zmluvy o PPM povinny uchovivat vsetku
dokumentdciu k projektu v sulade so Zmluvou o PPM, minimalne do 31.augusta 2031, ak zo Zmluvy
PPM nevyplyva dlh$ia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0sdb podla Zmluvy o PPM. Stanovend doba podla prvej vety moze byt automaticky prediZend (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na zaklade ozndmenia Vykondvatela
Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto pismena je
podstatnym porusenim Zmluvy o PPM.
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V zmysle Systému implementacie POO, musia byt vsetky podporné dokumenty tykajuce sa
implementacie POO a realizacie investicii, reforiem alebo projektov (napr. dokumentacia z verejného
obstaravania, ucCtovna dokumentacia atd.) uchovavané pre potreby auditov a kontroly do 31.
decembra 2031 alebo pocas obdobia 5 rokov od uskutoénenia poslednej platby finanéného prispevku
zo strany EK, podla toho, ktora skuto€nost nastane neskor. Uvedena doba sa méze prerusit z dévodu
spravnych alebo sidnych konani a na zaklade riadne odévodnenej Ziadosti EK.

Evidencia a uchovavanie dokumentov musi byt zabezpecené aj v stlade so zdkonom ¢. 395/2002 Z. z.
o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov.

Dokumenty musia byt uchovévané bud' ako originély v elektronickej3® alebo v listinnej podobe alebo
ako képie origindlov na vSeobecne akceptovatelnych nosi¢och udajov. Vseobecne akceptovatelné
nosice Udajov predovsetkym zahrnaju napr.:

o fotokdpie originalnych dokumentov;
e mikrofise origindlnych dokumentov;
o elektronické verzie origindalnych dokumentov na optickych nosi¢och udajov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotoképie, mikrofise alebo elektronické verzie dokumentov
Prijimatel uchovava ako originaly povodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe Prijimatel uchovdva v sulade so
zdkonom €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov.

U¢tovnu dokumentéciu tykajucu sa projektu je Prijimatel povinny uchovévat a ochrariovat v stlade so
zakonom o uctovnictve.

Uchovéavané dokumenty musia poskytovat dostatocnu zaruku spolahlivosti na Géely auditu a kontroly.
V pripade, ak existuju dokumenty len v elektronickej podobe, musia pouZivané pocitacové systémy
spifiat bezpeénostné §tandardy, ktoré zabezpedia, e uchovavané dokumenty su v stlade so zavaznymi
pravnymi predpismi SR a su déveryhodné na ucely auditu a kontroly.

Pre ulahéenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prisluSnych organov je Prijimatel povinny:

= skontrolovat evidenciu dokumentov, ktord zaruéi po celd dobu uchovavania rovnaku
hodnovernost (oznacenie dokumentov, trvanlivost CD nosicov a pod.);

»  zabezpedit, aby dokumentécia spifiala stanovené naleZitosti (podpis $tatutdrneho zastupcu,
resp. poverenej osoby podla predloZzeného vzorového podpisu, peciatku (ak relevantné), Cislo
zmluvy a pod.);

= v pripade, ak nie su zaradené v archivovanej dokumentacii origindly dokumentov (napr.
mzdové vykazy, faktury), Prijimatel je povinny na vyziadanie opravnenych os6b predlozit
original dokumenticie;

= vykonat kontrolu analytickych Uc¢tov v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencie v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Uctov v ¢leneni podla jednotlivych projektov a ich suladu s preplatenymi ZoP,
uctovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat vypisy z analytického Uctovania;

138 Origindlom dokumentu v elektronickej podobe, sa rozumie spristupnenie elektronickej podoby dokumentacie zriadenim pristupu do
elektronického prostriedku pouzitého na elektronicki komunikaciu
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urobit inventarizaciu majetku nadobudnutého z projektu a pripraveny supis majetku prilozit k
uchovavane] dokumentacii. Na supise majetku musi byt jasne identifikovany kéd projektu,
nazov projektu a umiestnenie v rdmci prislusnej organizacie;

uchovavat vsetky materialy a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rdmci informovania a publicity
(letaky, publikacie, CD a iné);

pripojit k uchovavanej dokumentacii koreSpondenciu so vSetkymi relevantnymi subjektmi,
ktord je pre kontrolu ukonéeného projektu podstatna;

po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spésobom podla typu
vystupu;

ak ma Prijimatel zverejnit na svojom webovom sidle informacie o projekte, nasledne je
povinny archivovat vsetky zverejnené materialy a dokumenty suvisiace s projektom;

v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udrzat ho pocas celej doby
udrzatelnosti;

v slvislosti s povinnostou prijat opatrenia na napravu nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujucich sa k plneniu opatreni (zdznam,
zapis a pod.) a prilozit k uchovavanej dokumentacii.
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7. Zoznam priloh

Priloha €. 1 — Priklad bankovej zaruky

Priloha €. 2a - Formuldr Ziadosti o platbu — priebeZna platba

Priloha €. 2b - Formuldar Ziadosti o platbu — poskytnutie zdlohovej platby
Priloha €. 2¢ - Formular Ziadosti o platbu — zi¢tovanie zalohovej platby
Priloha €. 2d - Formuldar Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovania
Priloha ¢. 2e - Formuldr Ziadosti o platbu — zUétovanie predfinancovania
Priloha ¢&. 2f - Formuldr Ziadosti o platbu — vratenie

Priloha ¢. 3 — Pracovny vykaz

Priloha €. 4 — Sumarizacny harok

Priloha ¢. 5 — Formular Monitorovacej spravy

Priloha ¢. 6 — Zoznam meratelnych ukazovatelov a sp6sob preukazania dosiahnutych hodn6t
Priloha €. 7 — Oznamenie formalnej/menej vyznamnej zmeny projektu
Priloha ¢. 8 — Ziadost o0 zmenu Zmluvy o PPM

Priloha €. 9 — Test podniku v tazkostiach

Priloha €. 10 — Cestné vyhlasenie Prijimatela o planovanej palivovej zakladni

Priloha ¢. 11 — Osobitné zmluvné ustanovenia/zavazky pre Prijimatela vyplyvajice z ¢l. 6 Zmluvy o PPM
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