

STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV

BRATISLAVA: 5. 3. 2020

ČÍSLO: 016/2020

VYBAVUJE: ING. DRIENIKOVÁ, PHD.

STANOVISKO KOMISIE

(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)

K MATERIÁLU

**NÁVRH NA VYDANIE SÚHLASU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SO ZAČATÍM OBSTARÁVANIA
STAVBY KUCHYŇA – REKONŠTRUKCIA PREVÁDZKOVÝCH PLÔCH**

I. Úvod: Ministerstvo obrany SR predložilo dňa 20. februára 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: *„Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Kuchyňa – rekonštrukcia prevádzkových plôch“*. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo zabezpečené.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania:

K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy

Komisia žiada aktualizovať odhad nákladov uvedený v doložke vplyvov, časť 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. Pri použití údajov o rozmeroch a ploche definovaných v časti vlastného materiálu „III. Návrh riešenia“ je prepočítaný objem prác výrazne nižší, ako požadovaný objem prác uvedený v tabuľke „Rozsah, charakteristika a predpokladané realizačné náklady požadovaných prác“.

Zároveň žiadame upraviť odhad nákladov uvedený v doložke vplyvov, časť 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy aktualizovaním jednotkovej ceny za presun zemín použitej pre odhad nákladov a uviesť jej zdroj. Podľa referenčného dokumentu z výstavby diaľnic je cena za premiestnenie, nakladanie, prekladanie a vykladanie materiálu na úrovni 0,5 eur za meter kubický bez DPH, predložený materiál uvádza jednotkovú cenu presunu zemín na úrovni 19,22 eur bez DPH.

Komisia odporúča sprístupniť stavebný zámer, na ktorý sa doložka vplyvov odvoláva pri určovaní jednotkových cien vo forme prílohy, prípadne ho zapracovať do vlastného materiálu.

Odporúčame tiež skontrolovať správnosť indikovaných jednotiek, z ktorých vychádza výpočet sumy v doložke vplyvov. Materiál uvádza výmery prác v rôznych jednotkách ale identických množstvách: výkopové práce (32 043 metrov kubických), odsunové práce (32 043 metrov kubických), konštrukčné práce (32 043 metrov štvorcových) a základové práce (32 043 metrov štvorcových).

STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.

IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda Komisie