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Úvod
Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2011 je v poradí piatou správou informujúcou o postupe v implementácii tohto OP zaradeného v NSRR pre plnenie cieľa Konvergencia.[footnoteRef:1]  [1:  Výročné správy o vykonávaní OP KaHR sa nachádzajú na webovom sídle MH SR http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s] 

OP KaHR je programom podporujúcim rozvoj inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007-2013, ktorým je „výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.
OP KaHR rozvíja špecifickú prioritu NSRR „Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“ cez Prioritnú os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Prioritnú os 2 Energetika a Prioritnú os 3 Cestovný ruch, ktoré sú v rámci NSRR hierarchicky zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2 Vedomostná ekonomika. OP KaHR rozpracováva aj Prioritnú os 4 Technická pomoc, ktorá je špecificky zameraná na podporu implementácie OP KaHR.
V sledovanom období pokračovala realizácia OP KaHR vyhlásením 3 dopytovo-orientovaných výziev, 1 písomným vyzvaním na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, 3 písomnými vyzvaniami na predkladanie žiadostí o NFP pre TP, schvaľovaním predložených žiadostí o NFP, zmluvným viazaním úspešných projektov a čerpaním finančných prostriedkov. K 31. 12. 2011 bolo v prepočte na celkovú ERDF alokáciu ukončených 17,80 % projektov[footnoteRef:2] a tak je možné priebežne zhodnotiť dosahovanie cieľov OP KaHR. [2:  357 projektov v sume vyčerpaného NFP 138,32 mil. €] 

Ukazovatele realizácie OP KaHR sú k 31. 12. 2011 nasledovné:
· vyhlásených bolo 26 dopytovo orientovaných výziev[footnoteRef:3], 2 písomné vyzvania na implementáciu Iniciatívy JEREMIE[footnoteRef:4], 2 žiadatelia[footnoteRef:5] boli písomne vyzvaní na predloženie národného projektu, žiadosti o NFP pre TP boli predkladané na základe 6 písomných vyzvaní; [3:  Z toho bolo 23 výziev uzatvorených, k 31. 12. 2011 boli vyhlásené a neuzatvorené výzvy s kódmi KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-111SP-1101, KaHR-31SP-1101; údaje sú vrátane spoločnej výzvy s OP ZaSI]  [4:  Implementáciu Iniciatívy JEREMIE v sledovanom období v rámci SR koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými RO ]  [5:  SIEA a SACR; podmienky priamych zadaní sú súčasťou Programového manuálu] 

· predložených bolo 3 413 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 2,44 mld. €, čo predstavuje 268,73 % alokácie OP KaHR;
· schválených bolo 913 žiadostí o NFP v sume NFP 762,87 mil. €[footnoteRef:6], čo predstavuje 84,13 % alokácie OP KaHR; [6:  K 31. 12. 2011 boli v schvaľovacom procese žiadosti o NFP výziev kód KaHR-22VS-1001 a KaHR-13SP-1001 (druhé kolo priebežnej výzvy)] 

· zmluvne viazaných bolo 798 projektov v sume NFP 677,95 mil. €, čo predstavuje 74,76 % alokácie OP KaHR[footnoteRef:7]; [7:  V rámci celej Výročnej správy sú počty zmlúv o NFP a zmluvne viazané prostriedky uvádzané výhradne v stave aktuálnom k 31. 12. 2011, tzn. nezapočítavajú sa mimoriadne ukončené projekty, pretože v prípade OP KaHR takéto projekty nemajú príspevok k dosahovanému cieľu (projekty neboli úspešné)] 

· vyčerpaných bolo 343,39 mil. €, čo predstavuje 37,87 % alokácie OP KaHR[footnoteRef:8]. [8:  Uvedené predstavuje čerpanie z prostriedkov viazaných pre rok 2010, t. j. dvojročný predstih v čerpaní
] 

Predložená výročná správa predstavuje OP KaHR z hľadiska vyhlasovania výziev, predložených a schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov a finančnej implementácie tohto OP. Údaje sú uvedené podľa krajov, kategórií, príspevku k Lisabonskému procesu a k stratégii Európa 2020 a ďalších výpovedných deleniach.
Výročná správa ďalej popisuje OP KaHR z hľadiska zabezpečenia monitorovania, hodnotenia, administratívnych kapacít v deleniach na jednotlivé útvary a publicity. Značná časť materiálu je venovaná stavu fyzického pokroku na úrovni jednotlivých prioritných osí vrátane vyhodnotenia plnenia fyzických ukazovateľov a plnenia ukazovateľov HP. Osobitne je zhodnotený stav implementácie TP a národných projektov.
OP KaHR je dlhodobo vyhodnocovaný medzi piatimi najlepšie čerpajúcimi operačnými programami NSRR, ktoré majú zároveň aj najvyššie kontrahovanie.
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Prehľad realizácie OP KaHR
V roku 2011 pokračovala realizácia OP KaHR formou vyhlasovania výziev na posledné voľné finančné prostriedky, predkladania žiadostí o NFP prijímateľmi, ich posudzovania zo strany SORO a externých hodnotiteľov, realizáciou projektov, preplácania vynaložených finančných prostriedkov[footnoteRef:9] a následného sledovania udržateľnosti už ukončených projektov. [9:  Resp. aj financovania formou zálohových platieb a predfinancovania] 

Riadenie OP KaHR na úrovni OP (v niektorých prípadoch na úrovni prioritných osí) zabezpečovalo MH SR, pričom spolupracovalo s CKO, CO, ÚV SR, inými ústrednými orgánmi štátnej správy, VÚC (resp. ich ICPK), SORO v zmysle prijatej legislatívy, uznesení vlády SR a uzatvorených zmlúv a dohôd o spolupráci. 
Implementáciu OP KaHR na projektovej úrovni, resp. na úrovni (pod)opatrenia zabezpečovali v zmysle Splnomocnení SORO - NARMSP, SARIO, SIEA a SACR s výnimkou výzvy pre Iniciatívu JEREMIE, ktorej implementáciu v rámci SR koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými riadiacimi orgánmi a TP, ktorej implementáciu zabezpečoval RO. V súvislosti s vykonávaním implementácie na úrovni SORO prišlo v roku 2011 ku výraznej zmene, kedy boli rozhodnutiami ministra hospodárstva SR zlúčené príslušné útvary[footnoteRef:10] NARMSP, SARIO a SIEA pod riadenie SIEA za účelom efektívnejšej implementácie OP KaHR. [10:  Tie, ktoré zabezpečujú implementáciu OP KaHR a SOP PS] 

[bookmark: _Toc210034220][bookmark: _Toc212352708][bookmark: _Toc212456517][bookmark: _Toc264963923][bookmark: _Toc311017847][bookmark: _Toc326050911]Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
V rámci tejto kapitoly je zhodnotený doterajší pokrok v realizácii OP KaHR ako za rok 2011, tak aj súhrnne od začiatku vykonávania tohto OP a to z hľadiska fyzického, finančného postupu ako aj napĺňania merateľných ukazovateľov a cieľov stanovených v programe. 
Súhrnný stav k 31. 12. 2011
Súhrnne, od začiatku programového obdobia 2007 – 2013, bolo vyhlásených 26 dopytovo orientovaných výziev[footnoteRef:11], 2 písomné vyzvania na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, 2 žiadatelia boli písomne vyzvaní na predloženie národného projektu a v rámci TP bolo 6 písomných vyzvaní. [11:  Celkovo bolo vyhlásených 31 výziev, z čoho 5 výziev bolo zrušených, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicite neuvádzajú] 

Z vyhlásených dopytovo orientovaných výziev bolo uzatvorených 23, pričom v štádiu hodnotenia boli k 31. 12. 2011 žiadosti o NFP 2 výziev[footnoteRef:12], ostatné uzatvorené výzvy mali schválené projekty v stave zmluvného viazania, realizácie, resp. projekty boli ukončené a bola monitorovaná ich udržateľnosť. [12:  Kódy výziev KaHR 22VS-1001, KaHR-13SP-1001 (priebežná výzva s dvomi kolami, pričom žiadosti o NFP prvého kola už boli vyhodnotené)] 

Národné projekty boli v stave realizácie zmluvne viazaných aktivít, o postupe pri  implementácii Iniciatívy JEREMIE informuje kapitola 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi.
Na základe vyhlásených výziev, priamych zadaní a písomných vyzvaní bolo súhrnne:
· predložených 3 413 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 2,44 mld. €,
· schválených 913 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 762,87 mil. €,
· zmluvne viazaných 798 projektov v sume viazaného NFP 677,95 mil. €,
· vyčerpaných 343,39 mil. €,
· úspešne ukončených 357 projektov.
V záujme efektívneho vyčerpania celej alokácie boli RO navrhnuté 2 realokácie, v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti (z Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov do Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery v sume 35 428 065,00 €) a v rámci Prioritnej osi 2 Energetika (z Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky do Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike v sume 4 414 841,14 €).
Závažné problémy, ktoré boli identifikované vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2010, boli vyriešené a v rámci predmetnej správy aj odpočtované.
[bookmark: _Stav_fyzického_pokroku][bookmark: _Toc264963924][bookmark: _Toc311017848][bookmark: _Toc326050912]Stav fyzického pokroku OP KaHR
[bookmark: _Stav_v_oblasti][bookmark: _Toc311017849][bookmark: _Toc326050913]Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní za rok 2011
V roku 2011 bola situácia v oblasti vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní nasledovná:
· vyhlásené boli 4 výzvy, z toho 3 dopytovo-orientované a 1 výzva na projekty realizované prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE; všetky výzvy majú charakter uzavretých výziev; vyhlásené boli aj 3 písomné vyzvania na predloženie žiadostí o NFP z TP; 
· z uvedených výziev a písomných vyzvaní boli 2 ukončené (Iniciatíva JEREMIE kód KaHR-11JER-1101 a TP - kód KaHR-41TP-0801), ostatné výzvy majú termín uzavretia plánovaný na február / marec 2012[footnoteRef:13]; [13:  V prípade písomných vyzvaní TP sú stanovené konkrétne termíny, alebo alternatívne až do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov] 

· alokovaná suma pre všetky vyhlásené výzvy je súhrnne 140 777 391,70 € (NFP).
Tabuľka č. 1: Stav výziev a písomných vyzvaní od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
	Prioritná os
	Počet výziev
	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €

	1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
	3
	31 764 706,00

	
	
	16 470 588,00

	
	
	44 000 000,00

	2 Energetika
	0
	0,00

	3 Cestovný ruch
	1
	36 000 000,00

	4 TP
	3
	12 542 097,70


Zdroj: RO
Dopytovo-orientované výzvy boli čiastočne v súlade s pôvodným harmonogramom na rok 2011 (plánované bolo vyhlásenie výzvy v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch). V priebehu roka 2011 boli vykonané 2 interné analýzy OP KaHR v rámci ktorých bol zhodnotený dovtedajší stav implementácie OP KaHR, výška zostatku finančnej alokácie a navrhol sa ďalší postup pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Výsledky týchto analýz sa premietli do aktualizácie harmonogramu výziev na rok 2011.
Zameranie výziev vyhlásených v roku 2011 bolo naďalej v súlade s cieľmi príslušnej prioritnej osi / opatrenia s dôrazom na vytvorenie nových pracovných miest a príspevkom k riešeniu LSKxP za oblasť MRK.
[bookmark: _Toc326050914]Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia
K 31. 12. 2011 bol súhrnný stav za oblasť výziev a písomných vyzvaní nasledovný:
· vyhlásených bolo 26 dopytovo-orientovaných výziev[footnoteRef:14], 2 písomné vyzvania na implementáciu projektov prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE, 2 písomné vyzvania na implementáciu národných projektov, 6 písomných vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP pre TP; [14:  Vrátane spoločnej výzvy s OP ZaSI; z uvedených výziev bolo uzatvorených 23] 

· v rámci vyhlásených výziev a písomných vyzvaní bolo predložených 3 413 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 2,44 mld. €, čo predstavuje 268,73 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
· z predložených žiadostí o NFP bolo výberovými komisiami schválených 913 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 762,87 mil. €[footnoteRef:15], čo predstavuje 84,13 % z celkovej alokácie na OP KaHR; [15:  S výnimkou žiadostí o NFP, ktoré boli v roku 2008 schválené do zásobníka ] 

· zo schválených žiadostí o NFP bolo 798 projektov zmluvne viazaných v sume NFP 677,95 mil. €, čo predstavuje 74,76 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
· v prípade 47 projektov k 31. 12. 2011 nebola začatá ich realizácia a to najmä z dôvodu prebiehajúceho VO (vrátane revíznych postupov);
· 394 projektov bolo v realizácii a počet riadne ukončených projektov bol 357[footnoteRef:16]; [16:  Príklady dobrej praxe v rámci Prioritných osí 1,2 a 3 – úspešne zrealizovaných projektov sú uvedené v Prílohe č. 6] 

· z realizovaných projektov bolo na základe predložených a schválených žiadostí o platbu vyplatených 343,39 mil. €, čo predstavuje 37,87 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
· ku koncu sledovaného obdobia bolo evidovaných 60 projektov, kde prijímatelia resp. SORO odstúpili od zmluvy o NFP, pričom najčastejšími dôvodmi boli:
· pretrvávajúca hospodárska kríza, 
· zmena zámeru banky na podieľaní sa na spolufinancovaní projektu,
· mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli v spoločnosti (ako napríklad  významný pokles objemu objednávok hlavne na produkty žiadateľa vyvolaný útlmom resp. oddialením investičných zámerov rozhodujúcich odberateľov),
· nezabezpečenie OVS v zmluvnej lehote, ani v lehote dodatočne stanovenej SORO.
Nasledujúca tabuľka poskytuje komplexný prehľad ukazovateľov vyhlásených výziev a písomných vyzvaní v rozdelení na príslušné prioritné osi.
Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie OP KaHR k 31. 12. 2011[footnoteRef:17] [17:  K 31. 12. 2011 v prípade výziev KaHR-13SP-1001 a KaHR-22VS-1001 nebol ukončený hodnotiaci proces; viac informácií k týmto výzvam je uvedených v kapitole 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2] 

	Prioritná os
	Počet prijatých žiadostí o NFP
	Počet zamietnutých žiadostí o NFP
	Počet schválených žiadostí o NFP
	Počet zmluvne viazaných projektov[footnoteRef:18] [18:  Z celkovo 798 zmluvne viazaných projektov sa nezačalo k 31. 12. 2011 realizovať 47 projektov, a to prevažne z dôvodu prebiehajúceho VO, pretože v prípade verejného sektora je možnosť realizovať VO aj po podpise zmluvy o NFP] 

	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	1 560
	907
	529
	448
	186
	252
	41

	2 -Energetika
	1 212
	557
	219
	212
	124
	51
	4

	3 - Cestovný ruch
	581
	476
	105
	86
	58
	28
	15

	4 – TP
	60
	0
	60
	52
	26
	26
	0

	 Celkom
	3 413
	1 782
	913
	798
	394
	357
	60

	Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €
	

	Prioritná os
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)
	Výška vrátených prostriedkov[footnoteRef:19] [19:  Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo najmä: 
v rámci Prioritnej osi 1 odstúpenie od zmluvy o NFP, prekročenie povolenej výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na nákup pozemkov a neoprávnené výdavky z časového hľadiska
v rámci Prioritnej osi 2 zníženie NFP na základe vykonanej Analýzy čerpania finančných prostriedkov národného projektu
v rámci Prioritnej osi 3 krátenie finančných prostriedkov v dôsledku nezrealizovania projektu v zmysle schváleného rozpočtu
v rámci Prioritnej osi 4 vrátenie prečerpaného limitu výdavkov na daný rok (VÚC, SIEA)
V rámci sumy nie sú uvedené finančné prostriedky v štádiu vymáhania, iba skutočne vrátené] 

	Výška ukončených projektov[footnoteRef:20] [20:  Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov] 

	Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)

	1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	1 119 219 651,57
	502 020 842,07
	412 343 833,87
	381 420 708,92
	484 069,17
	75 739 953,52
	11 644 794,95

	2 –Energetika
	447 385 288,28
	208 940 447,57
	157 785 600,01
	141 992 498,51
	3 553 803,91
	36 866 635,34
	2 728 978,37

	3 – Cestovný ruch
	849 113 021,75
	677 534 272,40
	171 578 749,35
	135 119 221,20
	 531 147,13    
	29 325 652,00    
	33 463 079,84

	4 - TP
	21 166 659,16
	0,00
	21 166 659,16
	19 418 739,58
	11 411,88 
	3 861 316,40 
	0,00

	 Celkom
	2 436 884 620,76
	1 388 495 562,04
	762 874 842,39
	677 951 168,21
	4 569 020,21
	145 793 557,26
	47 836 853,16


Zdroj: SORO, ITMS
Neúspešní žiadatelia mali, v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Túto možnosť v roku 2011 využilo 60 žiadateľov, pričom 57 bolo odmietnutých, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, 2 žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP boli zamietnuté ako neodôvodnené a 1 žiadosti bolo vyhovené ako odôvodnenej. Smerovanie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bolo ku:
· nesplneniu kritérií formálnej kontroly žiadostí,
· nesplneniu kritérií odborného hodnotenia,
· nesplneniu podmienok poskytnutia pomoci,
· aplikácii výberových kritérií.
Každý žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v súlade s § 14 ods. 6, resp. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, dostal rozhodnutie ministra hospodárstva SR, vydané podľa § 14 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
SORO je, v súlade s Uznesením vlády SR č. 449/2007 (Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013) a interným manuálom, povinný do 30 kalendárnych dní od ukončenia schvaľovacieho procesu a zaslania oznámení o (ne)schválení NFP vypracovať správu o vyhodnotení výzvy[footnoteRef:21]. Každá správa o vyhodnotení výzvy je predložená na zasadnutie MVVE ako materiál na vedomie. V roku 2011 bolo MVVE vzatých na vedomie 5 správ o vyhodnotení výzvy[footnoteRef:22] vyhlásených v rámci OP KaHR, a to na zasadnutí, ktoré sa konalo 24. 3. 2011. Správy boli následne príslušnými SORO a RO zverejnené na webovom sídle[footnoteRef:23]. [21:  Týka sa dopytovo orientovaných výziev]  [22:  Týka sa výziev s kódmi KaHR-13DM-0901, KaHR-111SP-0902, KaHR-12VS-0901, KaHR-21SP-0901, KaHR-31DM-0902]  [23:  Kontakty na tieto webové sídla sú www.mhsr.sk, www.siea.gov.sk, www.sacr.sk  ] 

Hlavnými nedostatkami žiadostí o NFP a projektov, tak ako je uvedené v predmetných správach o vyhodnotení výzvy, boli:
· z formálneho a obsahového hľadiska:
· nesúlad medzi tlačenou verziou žiadosti o NFP a verziou v ITMS;
· chýbajúci doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam (list vlastníctva, nájomná zmluva, kópiu katastrálnej mapy),  na ktorých a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje;
· problémy s predložením zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti;
· účtovná závierka (vrátane poznámok) neoverená príslušným daňovým úradom, resp. audítorom;
· chybné, resp. nedostatočné vyplnenie formuláru žiadosti o NFP, a to:
· merateľné ukazovatele nezadefinované v súlade s podmienkami príslušnej výzvy, nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách merateľných ukazovateľov;
· nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR; 
· nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
· nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v príručke pre žiadateľa;
· dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade = rozpor medzi údajmi uvádzanými v žiadosti o NFP, v opise projektu a v podrobnom rozpočte projektu atď..
· na základe odborného hodnotenia:
· SWOT analýza vypracovaná na nízkej úrovni;
· slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
· nepresne spracovaný rozpočet projektu;
· nedostatočne spracovaný marketingový prieskum;
· nereálne definované hodnoty indikátorov;
· neschopnosť popísať zabezpečenie budúcej finančnej i prevádzkovej udržateľnosti projektu atď..
Opatrenia, prijaté SORO / RO na zredukovanie, resp. odstránenie vyššie uvedených nedostatkov v prípade žiadostí o NFP a projektov spočívajú najmä v týchto aktivitách:
· užšia spolupráca medzi žiadateľom a SORO, najmä prostredníctvom telefonických, emailových či osobných konzultácií;
· dôraznejšie zúženie priestoru na prípadnú chybovosť pri vypĺňaní elektronickej žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS;
· explicitnejší popis jednotlivých metodických postupov spojených so správnym vyplnením formuláru žiadosti o NFP a správnym predkladaním jej konkrétnych príloh;
· zvýšenie informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov;
· zverejnenie FAQ ku každej výzve - v rámci jednotlivých výziev sa identifikovali otázky všeobecného charakteru, resp. iné, najmä často opakujúce sa otázky, ktoré boli konzultované s implementačnými manažérmi RO a následne zverejnené prostredníctvom webových sídiel RO, SORO, ICPK a CKO; 
· aktívna spolupráca RO a príslušného SORO pri príprave výzvy - počas prípravy výzvy boli podmienky konkrétnej výzvy konzultované s príslušným SORO a pred jej vyhlásením RO dané na pripomienkové konanie na SORO a na vecne príslušnú sekciu MH SR.
RO a príslušné SORO[footnoteRef:24] pravidelne zverejňujú na webovom sídle okrem iného aj údaje týkajúce sa úspešných žiadateľov, schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov, výšky NFP a miesta realizácie na úrovni príslušnej výzvy. [24:  Kontakty na tieto webové sídla sú www.mhsr.sk, www.siea.gov.sk, www.sacr.sk  ] 

Vzhľadom na zostatok alokovaných finančných prostriedkov plánuje RO vyhlásiť v roku 2012 len 2 výzvy (pre Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách a pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike) v celkovej alokácii NFP 37 mil. €, v rámci ktorých bude aplikovať skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.
V roku 2011 pokračovala realizácia národných projektov, a to v rámci:
· Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky projekt s názvom „Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti“ – implementuje SIEA;
· Opatrenia 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska projekt s názvom „Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu“ – implementuje SACR.
Zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu nastala v projekte realizovanom SIEA, kde bol rozpočet (NFP) znížený o 3,5 mil. € a upravený harmonogram ukončením realizácie aktivity č. 3 - Prieskum trhu. Bližšie informácie o predmetných národných projektoch sú uvedené v kapitole 3 Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí.
[bookmark: _JEREMIE][bookmark: _Toc264963925][bookmark: _Toc311017852][bookmark: _Toc326050915]Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP
Implementácia OP KaHR z hľadiska ukončenia dostatočného množstva projektov pokročila a v súčasnosti je ukončených 357 zmluvne viazaných projektov. Aj keď zatiaľ nie je možné zhodnotiť globálny prínos OP KaHR, priebežné údaje taktiež poskytujú informácie o úspešnosti OP z hľadiska počtu podporených projektov (798) a poskytujú predpoklad naplnenia ukazovateľov výsledku a dopadu.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ukazovatele zadefinované v OP KaHR s východiskovými a plánovanými cieľovými hodnotami súhrnne za celý OP vrátane plánovaných hodnôt vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o NFP. Údaje sú uvedené za ukončené projekty s výnimkou počtu podporených projektov, ktoré predstavujú počet uzatvorených zmlúv o NFP.
Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov OP KaHR k 31. 12. 2011
	[bookmark: _Toc207443502][bookmark: _Toc210034221][bookmark: _Toc212352709][bookmark: _Toc212456518]Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Plán zo zmlúv 
o NFP

	Ukazovateľ 1:Počet vytvorených nových pracovných miest (VK)(počet) *
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	19
	402
	1 137
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 137
	6 963

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	13 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (VK)(počet)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	9
	141
	671
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	671
	Pozn. [footnoteRef:25] [25:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	9 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	10
	116
	466
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	466
	Pozn. [footnoteRef:26] [26:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	4 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	13
	62
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	62
	364

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	150
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	332
	694
	798
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	798
	798

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 500
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	306
	527
	594
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	594
	594

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 380
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	19
	402
	1 080
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 080
	6 607

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	11 700
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)*
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:27] [27:  Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010] 

	0
	0
	N/A
	N/A
	637
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	637
	Pozn. [footnoteRef:28] [28:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8 100
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)*
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:29] [29:  Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010] 

	0
	0
	N/A
	N/A
	443
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	443
	Pozn. [footnoteRef:30] [30:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3 600
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (VK)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	293,9
	478,2
	228,7[footnoteRef:31] [31:  Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval zmluvne viazanú sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu)] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	228,7
	528,1

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	370
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 11:Nárast pridanej hodnoty (D)(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	103,5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	103,5
	103,5

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	105,8
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	100,0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 12:Nárast tržieb (D)
(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	76,9
	132,1
	119,7
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	119,7
	119,7

	
	Cieľ
	100
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	109,6
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	100
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 13: Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	4,55
	33,9
	41,04
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	41,04
	104,27

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	


Zdroj: RO
* core indikátor

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni OP KaHR:
[bookmark: _Toc264963926]Rok 2011 znamenal obdobie stabilizácie produkcie, pričom proexportne sa darilo najmä spoločnostiam s inovovanou výrobou, ktoré flexibilne dokázali zareagovať na nové požiadavky dopytu trhu členských štátov EÚ. Táto skutočnosť sa následne pozitívne prejavila aj v hospodárskych výsledkoch spoločností podporených v rámci OP KaHR, teda tých, ktoré dokázali včas inovovať výrobky a výrobný proces. Podniky, ktoré ukončili realizáciu projektu, zaznamenali v priebehu roka 2011 rast tržieb v priemere o 19,7 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu ide o pokles, čo je však zapríčinené skutočnosťou, že minulé obdobie bola reprezentatívnosť údaja ovplyvnená užšou vzorkou projektov, teda projektov rok po ich realizácii, ktorým vznikla povinnosť predložiť následnú monitorovaciu správu.
V rámci podporených projektov bolo do konca roku 2011 vytvorených 1 137 pracovných miest. K rastu zamestnanosti prispeli predovšetkým projekty zamerané na transfer inovačných technológií s predpokladom ďalšej tvorby nových pracovných miest vzhľadom ku skutočnosti, že v rámci projektov OP KaHR ide s výnimkou podpory nových podnikov najmä o následný efekt zo zrealizovaného investičného zámeru, ktorým je rozšírenie výroby nákupom inovovaných výrobných technológií efektívne zhodnocujúcim vstupy, nahradenie morálne zastaranej technológie, prípadne opotrebovanej technológie za technológiu modernú. V prípade podpory úspor energie vo výrobných podnikoch je sekundárnym benefitom úspora finančných zdrojov podniku, ktoré tak môžu byť investované späť do výroby a inovácií namiesto platieb za spotrebu energií. 
U väčšiny projektov OP KaHR prebiehala v roku 2011 implementácia, avšak podľa platných a účinných zmlúv o NFP (uzatvorených do 31. 12. 2011) prijímatelia deklarujú v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti vytvorenie spolu 5 895 nových pracovných miest, v rámci Prioritnej osi 2 Energetika vytvorenie 168 nových pracovných miest a v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch vytvorenie 900 nových pracovných miest. 
Napriek skutočnosti, že v roku 2009 bola podpísaná Zmluva o financovaní medzi MH SR a EIF, ktorá upravuje finančný rámec OP KaHR pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE, nebol v rámci nástrojov finančného inžinierstva v roku 2011 podporený žiaden projekt. Z OP KaHR bolo na Iniciatívu JEREMIE vyčlenených 67,06 mil. € za účelom podpory inovačných projektov v rámci Opatrení 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch a 1.1 Inovácie a technologické transfery Prioritnej osi 1.
K 31. 12. 2011 bolo v rámci OP KaHR podporených 540 projektov zameraných na podporu obchodu, podnikania a nových technológií vykazovaných v rámci ukazovateľa „Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie (40)“ ako súčet projektov Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti a projektov Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
[bookmark: _Toc311017853]Rodovú príslušnosť bolo v roku 2011 možné vyhodnotiť na základe doplňujúcich údajov o projektoch. Za predchádzajúce obdobie nebolo možné pri všetkých ukazovateľoch vyhodnotiť rodovú príslušnosť a to preto, že aktualizácia sústavy ukazovateľov OP KaHR nastala v priebehu implementácie programu a v danom čase tieto údaje neboli od prijímateľa zmluvne viazané.
[bookmark: _Toc326050916]Finančná implementácia OP KaHR
[bookmark: _Toc326050917]Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov 

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov ŠR (t. j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31. 12. 2011 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 14 879 076,50 € (13 037 850,17 € za zdroj EÚ a 1 841 226,33 € za zdroj spolufinancovania zo ŠR). Celkové čerpanie OP KaHR k 31. 12. 2011 na úrovni PJ, t. j. súčet výdavkov schválených CO, znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na EK a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 357 942 806,50 €, z toho 306 197 187,17 € zo zdrojov EÚ a 51 745 619,33 € zo zdrojov ŠR. Podiel celkového čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2011 na úrovni PJ na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP KaHR 39,41 %.

[bookmark: _Toc326050918]Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 22 SŽP v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 186 173 161,80 €, z toho 159 279 348,53 € zo zdrojov EÚ a 26 893 813,27 € zo zdrojov ŠR, pričom:
· 19 SŽP bolo schválených v plnej sume,
· 3 SŽP boli schválené v zníženej sume.
Celková suma schválených SŽP v roku 2011 predstavovala za zdroj EÚ a zdroj ŠR na spolufinancovanie 182 213 821,48 €, z toho 155 720 628,96 € zo zdrojov EÚ a 26 493 192,52 € zo zdrojov ŠR.  
Celková suma schválených SŽP k 31. 12. 2011 predstavuje za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie 343 392 727,42 €, z toho 293 439 102,71 € zo zdrojov EÚ a 49 953 624,71 € zo zdrojov ŠR.

[bookmark: _Toc326050919]Čerpanie prostriedkov EÚ

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v ŽoP na EK) k  31. 12. 2011 vo výške 293 159 337,33 € v zmysle pravidla N+3 voči záväzku 2009 predstavuje 100 %, pričom sa už čerpá záväzok 2010 na úrovni 98,50 %. Podiel čerpania na záväzku 2010 a 2011 je 48,78 %.
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2011 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP KaHR 37,73 %.

[bookmark: _Toc326050920]Vyhodnotenie stavu čerpania Riadiacim orgánom

Rok 2011 bol z hľadiska čerpania finančných prostriedkov OP KaHR z pohľadu RO úspešný, keďže oproti predchádzajúcemu obdobiu čerpanie za celý program vzrástlo o viac ako dvojnásobok. OP KaHR je dlhodobo vyhodnocovaný medzi 5-mi najlepšie čerpajúcimi OP za celý NSRR. Pravidlo N+3 napĺňa bezproblémovo.
Vývoj čerpania podľa jednotlivých rokov je znázornený v nižšie uvedenom grafe:
Graf č. 1: Vývoj čerpania finančných prostriedkov alokovaných v OP KaHR v rozdelení na roky

Zdroj: RO
Na čerpanie finančných prostriedkov vplýva viacero okolností, ako napríklad:
· väčšina zmluvne viazaných projektov sa realizuje až po podpise zmluvy o NFP (realizácia sa môže oddialiť povinnosťou vykonať VO a jeho výkon skontrolovať), pričom harmonogram aktivít je v rozmedzí 2 - 3 rokov;
· niektoré zmeny v zmluve o NFP, žiadané prijímateľmi, vyžadujú vykonanie novej OVS, resp. VO, a tým oneskorenia čerpania NFP;
· je na rozhodnutí samotného prijímateľa, kedy sa rozhodne podať žiadosť o platbu;
· čerpanie pozostáva z viacerých etáp, kde v procese schvaľovania žiadosti o platbu môže dôjsť ku kráteniu požadovanej sumy na SORO, na RO, alebo na CO; z uvedených dôvodov môže dôjsť k zníženiu čerpania plánovanej sumy, alebo k časovému posunu čerpania do neskoršieho obdobia;
· postoj samotných prijímateľov k dodržiavaniu podmienok stanovených zmluvou o NFP - počas realizácie dochádza v niektorých prípadoch k podstatným porušeniam zmluvy, čoho dôsledkom je odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa a vráteniu doteraz vyplatenej finančnej pomoci, znemožňujúc ďalšie čerpanie výdavkov projektu, ktoré boli naplánované;
· odstúpenie od zmluvy o NFP aj zo strany prijímateľa, ak nie je schopný plniť podmienky zmluvy, resp. sa dostane do reštrukturalizácie, konkurzu, likvidácie..., resp. počas realizácie dôjde zo strany spolufinancujúcej banky k neposkytnutiu potrebného spolufinancovania a prijímateľ nie je schopný zabezpečiť nové zdroje.

[bookmark: _Toc326050921]Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii

V roku 2011 predložil CO 3 priebežné žiadosti o platbu za OP KaHR v celkovej výške prostriedkov ERDF 162 330 490,86 €. Výdavky deklarované na EK k 31. 12. 2011 vo výške 249 202 074,48 € predstavujú 32,07 % na záväzku 2007-2013.  
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK k 31. 12. 2011 vo výške 249 202 074,48 € na upravenom záväzku 2009 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2010 predstavujú deklarované výdavky 61,29 %. Podiel čerpania voči EK na záväzku 2010 a 2011 je 30,35 %.

[bookmark: _Toc326050922]Platby prijaté z Európskej komisie

V roku 2011 zaslala EK na účet CO 3 priebežné platby za OP KaHR v celkovej výške 162 330 490,86 €.
Tabuľka č. 4: Finančné informácie k 31. 12. 2011					          (v €)
	OP KaHR
	Celkové financovanie OP (na úrovni EÚ a národnej úrovni)
	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)
	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu ¹)
	Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov
	Miera plnenia v %

	 
	a
	b
	c
	d
	e = d/a

	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti (ERDF)
	514 494 118,00
	Verejné zdroje
	272 392 714,90
	174 992 789,28
	34,01

	Prioritná os 2 – Energetika (ERDF)
	198 631 059,00
	Verejné zdroje
	78 905 153,84
	39 485 490,22
	19,88

	Prioritná os 3 -  Cestovný ruch (ERDF)
	172 564 706,00
	Verejné zdroje
	134 509 133,02
	69 004 597,91
	39,99

	Prioritná os 4 - Technická pomoc (ERDF)
	28 427 765,00
	Verejné zdroje
	9 696 034,04
	9 696 034,04
	34,11

	Celkový súčet
	914 117 648,00
	-
	495 503 035,80
	293 178 911,45
	32,07


Zdroj: CO
Stĺpec a) – vyplní CO v spolupráci s RO, ide o alokáciu daného OP rozdelenú podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + OVZ bez súkromných zdrojov);
Stĺpec b) – keďže výpočet maximálnej výšky pomoci je v prípade Slovenskej republiky tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. slovne „Verejné zdroje“ (Public), odporúčame tabuľku slovne predvyplniť;  
Stĺpec c) - vyplní CO, kumulatívna celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej ŽoP na EK v danom roku N za predmetný OP (EÚ + ŠR + OVZ + SZ);
Stĺpce d) – vyplní CO, zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo ŽoP na EK za daný OP (EÚ + ŠR + OVZ);
Stĺpec e) – vyplní CO, v prípade SR je výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. „Public = Verejné zdroje“, preto platí vzorec „e=d/a“.  
[bookmark: _Toc326050923] Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým na Európsku komisiu
OOV na rok 2011 zaslané na EK za OP KaHR predstavovali sumu 160 130 000 €.
OOV bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2011 vo výške 162 330 490,86 € naplnený na 101,37 %.
Tabuľka č. 5: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
	OP KaHR
	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2011 v €
(OOV zaslané CO na EK k 31.08. 2011)
	Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK 
za rok 2011 
v €
	Odchýlka
(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) 
v €
	Odchýlka 
(naplnenie OOV) 
v %

	
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje

	
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF

	Spolu za program
	160 130 000
	x
	162 330 490,86
	x
	- 2 200 490,86
	x
	101,37
	x


Zdroj: CO
Z pohľadu RO boli OOV dobre stanovené a čerpanie bezproblémové. Treba si zároveň uvedomiť, že ani SORO, ani RO nemajú priamy vplyv na naplnenie OOV, toto priamo súvisí s predkladaním žiadostí o platbu prijímateľmi. Prijímateľ nie je povinný plán čerpania dodržať, je povinný dodržať harmonogram realizácie aktivít a v konečnom dôsledku termín ukončenia realizácie projektu. Na základe uvedeného je SORO schopné iba usmerniť prijímateľa v predkladaní žiadostí o platbu, ale nemá iné možnosti na naplnenie OOV.
[bookmark: _Toc326050924]Certifikačné overovania
Certifikačné overovanie priamo na SORO a PJ bolo vykonané v rámci 4 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 3 003 212,39 €, čo je 0, 91 % z objemu predložených SŽP a zároveň 6,65 % z objemu overovaných SŽP. 
Neoprávnené výdavky a ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované.
V priebehu roka 2011 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu. V roku 2011 bol podaný 1 podnet na výkon kontroly na ÚVO, a to v súvislosti s viacerými nedostatkami, ktoré sa týkali najmä stanovenia reštriktívnych podmienok účasti v postupe verejného obstarávateľa.  
[bookmark: _Toc326050925]Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach súhrnných žiadostí o platbu
Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2011 identifikované nasledovné zistenia vysokej a strednej závažnosti:
Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ
1. nevypracovávanie kontrolného zoznamu k identifikácii porušenia zásad VO zo strany SORO;
1. nezabezpečené informovanie žiadateľa prostredníctvom rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP do 100 dní od termínu ukončenia výzvy zo strany SORO;
1. absencia metodiky RO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu;
1. nedostatočne vykonaná administratívna kontrola VO/OVS;
1. nepreverenie skutočností, ktoré boli predmetom medializácie, zo strany SORO;
Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov
1. nejednotný postup odborných hodnotiteľov pri posudzovaní oprávnenosti toho istého typu výdavkov v rámci rôznych žiadostí o NFP;
1. opakovaná identifikácia nezdôvodnenia prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP zo strany SORO;
1. opakovaná identifikácia neoverovania primeranosti cien v žiadnej fáze overovania projektu zo strany SORO;
Nedodržanie zmluvy o NFP a porušenie ustanovení zmluvy
1. možné personálne, výrobné a odbytové prepojenie medzi prijímateľom a ďalšími firmami, na základe čoho nebolo možné získať uistenie o dosiahnutí cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;
Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis
1. možné porušenie pravidiel stanovených v schéme de minimis v súvislosti s potenciálnym rizikom nenaplnenia cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;
Nedostatky pri VO, OVS
1. vyhlasovateľ OVS akceptoval iba dve cenové ponuky, čím nepostupoval v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v príručke pre žiadateľa;
1. podozrenie z netransparentného priebehu OVS v súvislosti s nacenením ponuky zo strany víťaza OVS presne ako bolo uvedené v zmluve o NFP;
1. vyhlasovateľ OVS stanovil odkaz na konkrétnu značku, čo potenciálne mohlo obmedziť prístup k súťaži ďalších navrhovateľov, ktorí by boli schopní predložiť cenovo výhodnejší návrh inej značky;
1. verejný obstarávateľ nevyhodnotil splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch;
1. verejný obstarávateľ stanovil neprimerané podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia poistnej zmluvy a požadovanej výšky ročného obratu od uchádzačov;
1. verejný obstarávateľ stanovil reštriktívne podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia zoznamu potvrdených referencií na stavebné práce od uchádzačov;
1. identifikovaný rozpor medzi oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi v časti týkajúcej sa požiadavky na predloženie poistnej zmluvy;
Ostatné
1. nesúlad počtu položiek interiérového vybavenia uvádzaných v rozpočte projektu a v ďalšej projektovej dokumentácii (OVS, žiadosť o NFP, opis projektu, znalecký posudok atď.).
Opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie predmetných nedostatkov sú uvedené v kapitole 2.1.2.10 Opatrenia Riadiaceho orgánu na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach.
[bookmark: _Opatrenia_Riadiaceho_orgánu][bookmark: _Toc326050926]Opatrenia Riadiaceho orgánu na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach
V priebehu roka RO a príslušné SORO priebežne prijímali nasledovné opatrenia na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach:
Ad) Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ
1. nevypracovávanie kontrolného zoznamu k identifikácii porušenia zásad VO zo strany SORO;
Prijaté opatrenie: 
Dodatočne bol vypracovaný kontrolný zoznam k identifikácii porušenia zásad VO s aktuálnym dátumom vypracovania a s poznámkou, že uvedený kontrolný zoznam bol vypracovaný na základe zistenia CO. Bol preverený výskyt nedostatku aj pri kontrole iných VO. Zároveň RO upozornil všetky SORO na postup pri vypracovávaní kontrolného zoznamu k identifikácii porušenia pravidiel a princípov VO.[footnoteRef:32] [32:  Opatrenie bolo prijaté v roku 2012] 

2. nezabezpečené informovanie žiadateľa prostredníctvom rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP do 100 dní od termínu ukončenia výzvy zo strany SORO;
Prijaté opatrenie:
RO sa snaží pri aktuálne vyhlasovaných výzvach zaviesť efektívnejší a rýchlejší systém schvaľovania a to tak, že zjednodušuje vypracovanie samotnej žiadosti o NFP a minimalizuje počet príloh, ktoré je k nej žiadateľ povinný priložiť. SORO/SACR vypracoval interný kontrolný systém sledovania termínov, počas všetkých procesov spojených s implementáciou projektov.
3. absencia metodiky RO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu;
Prijaté opatrenie: 
RO zaviedol pre aktuálne prebiehajúce procesy odborného hodnotenia overovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov v súlade s princípmi uvedenými v príslušných dokumentoch vydaných CKO. RO pre výzvy vyhlásené koncom roka 2011 a plánované začiatkom roka 2012 upravil podmienky vo výzvach tak, aby rozpočet projektu bol zostavený na základe žiadateľom vykonaného prieskumu trhu, pričom určil presné podmienky prieskumu trhu. Kontrola vykonaného prieskumu trhu ako aj overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, ktoré vznikli z prieskumu trhu, budú zhodnotené v procese konania o žiadosti o NFP, pričom podkladom pre ich zhodnotenie je vyplnenie špeciálnych kontrolných zoznamov zameraných na toto overenie. RO pracuje na vypracovaní komplexného metodického pokynu k  overovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov vo fázach konania o žiadosti o NFP, vo fázach kontroly VO a vo fázach preplácania žiadosti o platbu, ktorá bude sfinalizovaná na základe praktických poznatkov a skúseností RO s aplikáciou novo zavedených spôsobov overovania hospodárnosti a efektívnosti. V súlade s novo nastavenými podmienkami vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP bude hospodárnosť a efektívnosť výdavkov významne preverená tiež pri kontrole kompletnej dokumentácie z VO, ktorú je žiadateľ pred pripustením projektu do financovania povinný predložiť na kontrolu RO, resp. SORO. V prípade identifikácie porušení postupov a princípov VO pristúpi RO k sankciám podľa platných postupov vydaných CKO.
4. nedostatočne vykonaná administratívna kontrola VO/OVS;
Prijaté opatrenie: 
Príslušní zamestnanci SORO boli upozornení na nevyhnutnosť dôsledného a kompletného vypĺňania kontrolného listu k OVS / VO. Zároveň boli  vykonané nápravy v relevantných Kontrolných listoch k overeniu správnosti vykonania OVS, v ktorých bola formou administratívnej poznámky opravená nesprávna odpoveď.[footnoteRef:33] RO upozornil jednotlivé SORO na potrebnú dôslednosť pri vypĺňaní Kontrolného zoznamu k overeniu správnosti vykonania obchodnej súťaže v súlade s Obchodným zákonníkom, § 281 až § 288. [33:  Opatrenie bolo prijaté v roku 2011 a taktiež v roku 2012 v prípade zistenia týkajúceho sa výzvy DOP2008-SIP001] 

5. nepreverenie skutočností, ktoré boli predmetom medializácie, zo strany SORO;
Prijaté opatrenie: 
SORO/SIEA oslovil listom prijímateľa a vyžiadal od neho vyjadrenie k zisteniam CO. Vyjadrenie prijímateľa s vysvetlením skutkového stavu bolo predložené CO.[footnoteRef:34] [34:  Opatrenie bolo prijaté v roku 2012] 

Ad) Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov
6. nejednotný postup odborných hodnotiteľov pri posudzovaní oprávnenosti toho istého typu výdavkov v rámci rôznych žiadostí o NFP;
Prijaté opatrenie: 
RO uskutočnil školenie odborných hodnotiteľov k výzve kód KaHR-22VS-1001, ktoré bolo pripravené v súlade so zisteniami a odporúčaniami z certifikačného overovania. Zároveň boli členovia kontrolných skupín informovaní o zisteniach vyplývajúcich z certifikačného overovania.[footnoteRef:35] [35:  Opatrenie bolo prijaté v roku 2012] 

7. opakovaná identifikácia nezdôvodnenia prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP zo strany SORO;
Prijaté opatrenie:
Boli spätne oslovení relevantní hodnotitelia so žiadosťou o vysvetlenie, resp. zdôvodnenie pridelenia bodového hodnotenia projektu v odbornom hodnotení.[footnoteRef:36] [36:  Opatrenia boli prijaté v roku 2011 a taktiež v roku 2012 v prípade zistenia týkajúceho sa výzvy KaHR-22VS-0801] 

Inštrukcia pre odborného hodnotiteľa o nutnosti relevantného zdôvodnenia / komentára v prípade pridelenia zníženého bodového hodnotenia projektu už bola zapracovaná do príručiek pre hodnotiteľa pre budúce výzvy. Prostredníctvom školenia odborných hodnotiteľov, ktoré RO vykonáva pred procesom odborného hodnotenia, budú hodnotitelia upozornení na to, aby v prípade zníženia bodového hodnotenia uviedli do zdôvodnenia / komentára dôvod, prečo tak učinili. Zároveň budú odborní hodnotitelia inštruovaní aby relevantné zdôvodnenie / komentár uvádzali ku každému hodnotenému kritériu a to tak pozitívny ako aj negatívny.
8. opakovaná identifikácia neoverovania primeranosti cien v žiadnej fáze overovania projektu zo strany SORO;
Prijaté opatrenie: 
V jednom prípade SORO/SIEA vykonal  vlastný prieskum trhu, pričom v prvom rade vychádzal zo všeobecne dostupných zdrojov (internet a pod.), ako aj zo skúsenosti z praxe počas implementácie investičných projektov. 
Išlo o patentovanú technológiu výroby, nebolo možné ani po dvoch rokoch (OVS prebiehala v novembri 2009) pomocou internetových vyhľadávačov a portálov nájsť relevantnú dodávateľskú firmu. Uvedená skutočnosť tak zároveň potvrdila jedinečnosť predmetnej výrobnej – patentovanej linky.
V ďalšom prípade SORO/SACR vykonalo prieskum trhu, z ktorého vyplýva, že ceny položiek v rozpočte projektu prijímateľa, kde bol identifikovaný nedostatok, vychádzajúceho z vykonanej OVS sú porovnateľné s nacenením získaným z vykonaného prieskumu trhu. 
Ad) Nedodržanie zmluvy o NFP a porušenie ustanovení zmluvy
9. možné personálne, výrobné a odbytové prepojenie medzi prijímateľom a ďalšími firmami, na základe čoho nebolo možné získať uistenie o dosiahnutí cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;
Prijaté opatrenie: 
Oprávnenosť cieľovej skupiny podľa podmienok uvedených v Príručke pre žiadateľa bola zo strany SORO pre OP KaHR a SORO pre OP ZaSI preverená a zdokladovaná CO prostredníctvom prehľadov zo Sociálnej poisťovne, potvrdení z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a pracovných zmlúv. SORO pre OP ZaSI taktiež vyžiadal od  prijímateľa predloženie klasifikácie MSP ako aj zakladateľskej listiny s podielmi a hlasovacími právami v spoločnosti, čím bolo opätovne overené, že prijímateľ poskytol pravdivé informácie pri podaní žiadosti o NFP, a teda prijímateľ spĺňa definíciu a klasifikáciu MSP ako oprávneného žiadateľa danej výzvy.
Taktiež bolo preverené dosiahnutie cieľa, resp. účelu predmetných projektov prostredníctvom overenia plnenia merateľných ukazovateľov projektov formou predloženia prezenčných listín jednotlivých vzdelávacích aktivít, pracovných zmlúv s pracovnými náplňami zúčastnených zamestnancov na školeniach, prehľadov zo Sociálnej poisťovne,  potvrdení z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, vyžiadaním „sylabov“, resp. obsahovej náplne zrealizovaných vzdelávacích aktivít, kontrolou na mieste zameranou na monitorovanie projektu počas realizácie ako aj plnenia ďalších zmluvných povinností.[footnoteRef:37] [37:  Opatrenia boli prijaté v roku 2012] 

RO pre OP ZaSI prijme opatrenia na dôslednú kontrolu zhody riadiacej dokumentácie s globálnym cieľom OP / prioritnou osou / opatrením pri vyhlasovaní budúcich výziev.
Ad) Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis
10. možné porušenie pravidiel stanovených v schéme de minimis v súvislosti s potenciálnym rizikom nenaplnenia cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;
Prijaté opatrenie: 
Dosiahnutie cieľa, resp. účelu predmetných projektov bolo preverené prostredníctvom overenia plnenia merateľných ukazovateľov projektov formou predloženia prezenčných listín jednotlivých vzdelávacích aktivít, pracovných zmlúv s pracovnými náplňami zúčastnených zamestnancov na školeniach, prehľadov zo Sociálnej poisťovne,  potvrdení z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, vyžiadaním „sylabov“, resp. obsahovej náplne zrealizovaných vzdelávacích aktivít, kontrolou na mieste zameranou na monitorovanie projektu počas realizácie ako aj plnenia ďalších zmluvných povinností.[footnoteRef:38] [38:  Opatrenia boli prijaté v roku 2012] 

RO pre OP ZaSI prijme opatrenia na dôslednú kontrolu zhody  riadiacej dokumentácie s globálnym cieľom OP / prioritnou osou / opatrením pri vyhlasovaní budúcich výziev.
Ad) Nedostatky pri VO, OVS
11. vyhlasovateľ OVS akceptoval iba dve cenové ponuky, čím nepostupoval v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v príručke pre žiadateľa;
Prijaté opatrenie: 
SORO/SIEA požiadal prijímateľa o vyjadrenie k danej skutočnosti. Vysvetlenie od prijímateľa preukázateľne a dostatočne odôvodňovalo, prečo nebolo možné získať aspoň 3 cenové ponuky, a to z dôvodu jedinečnosti patentovej technológie.
12. podozrenie z netransparentného priebehu OVS v súvislosti s nacenením ponuky zo strany víťaza OVS presne ako bolo uvedené v zmluve o NFP;
Prijaté opatrenie:
SORO/SIEA požiadal prijímateľa o vyjadrenie k danej skutočnosti[footnoteRef:39]. CO dané zistenie[footnoteRef:40] uzavrel (akceptoval reakciu SORO) na základe vyjadrenia predloženého prijímateľom. [39:  V roku 2011]  [40:  Dňa 1. 2. 2012] 

13. vyhlasovateľ OVS stanovil odkaz na konkrétnu značku, čo potenciálne mohlo obmedziť prístup k súťaži ďalších navrhovateľov, ktorí by boli schopní predložiť cenovo výhodnejší návrh inej značky;
Prijaté opatrenie:
SORO požiadal prijímateľa o vyjadrenie, v ktorom prijímateľ uviedol, že konkrétna riadiaca jednotka je súčasťou patentovanej technológie. Podmienka, že opis požadovaného tovaru by mal byť dostatočne všeobecný pokiaľ ide o ochranné známky, patenty, typy, určitý pôvod tovaru alebo výrobku, opis zákazky by sa nemal odvolávať na konkrétnu výrobnú značku alebo určitý postup, ibaže by bolo použité slovné spojenie „alebo rovnocenný“, v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola už premietnutá v rámci novších výziev vyhlásených SORO priamo v príručke pre žiadateľa. Taktiež smerom do budúcnosti v dôsledku úpravy legislatívy pojednávajúcej o VO, žiadatelia / prijímatelia budú musieť postupovať v zmysle platného zákona o VO, kde táto podmienka je taxatívne uvedená.
14. verejný obstarávateľ nevyhodnotil splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch;
15. verejný obstarávateľ stanovil neprimerané podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia poistnej zmluvy a požadovanej výšky ročného obratu od uchádzačov;
16. verejný obstarávateľ stanovil reštriktívne podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia zoznamu potvrdených referencií na stavebné práce od uchádzačov;
17. identifikovaný rozpor medzi oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi v časti týkajúcej sa požiadavky na predloženie poistnej zmluvy;
Prijaté opatrenia k bodom 14. – 17.:
Uvedené nedostatky boli riešené tak, že v rámci daného procesu VO bol ešte počas roka 2011 na ÚVO podaný podnet na kontrolu postupu zadávania zákazky na stavebné práce a jeho súladu so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledok kontroly ku 31. 12. 2011 nebol známy. Zároveň bolo čiastočne obmedzené financovanie projektu do výšky neprekračujúcej rámec možnej finančnej opravy vyplývajúcej z výsledkov kontroly, čo je v uvedenom prípade 25 % z hodnoty zákazky, a to až do doby obržania predmetného výsledku kontroly.
V rámci prijatých opatrení na elimináciu zistenia podobných nedostatkov v budúcnosti bolo prijaté rozhodnutie o tom, že každý proces VO realizovaný v súvislosti s projektmi výstavby priemyselných parkov, či už po podpise zmluvy s dodávateľom diela (výzva KaHR-12VS-0801), alebo pred jej podpisom (výzva KaHR-12VS-0901) bude postúpený na kontrolu ÚVO. Súčasne bolo pre všetky projekty výzvy KaHR-12VS-0801 prijaté vyššie uvedené opatrenie v súvislosti s ich financovaním.
Ad) Ostatné
18. nesúlad počtu položiek interiérového vybavenia uvádzaných v rozpočte projektu a v ďalšej projektovej dokumentácii (OVS, žiadosť o NFP, opis projektu, znalecký posudok atď.).
Prijaté opatrenie:
Počet izieb a apartmánov, ktoré boli predmetom rekonštrukcie v rámci projektu, bol odkontrolovaný prostredníctvom kontroly na mieste č. 2 vykonanej zo strany SORO dňa 9. 5. 2011, počet rekonštruovaných priestorov aj ich vybavenia bol objasnený.
[bookmark: _Toc326050927]Nezrovnalosti

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 boli CO oznámené:
1. Nezrovnalosti s finančným dopadom: 11 nezrovnalostí v celkovej výške 986 002,66 €, z toho zdroj EÚ 423 722,24 €.
 Tabuľka č. 6: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom podľa prioritnej osi a opatrenia
	Opatrenie
	Nezrovnalosti s finančným dopadom
počet
	Nezrovnalosti s finančným dopadom v €

	
	
	Celková suma
	Suma za zdroj EÚ

	1.1 - Inovácie a technologické transfery
	3
	449 593,62
	191 065,13

	1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
	1
	53,75
	45,69

	3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
	4
	524 943,41
	222 911,32

	4.1 – Technická pomoc
	3
	11 411,88
	9 700,10

	Spolu
	11
	986 002,66
	423 722,24


Zdroj: CO
2. Systémové nezrovnalosti / nezrovnalosti k programovej štruktúre: 6 systémových nezrovnalostí bez finančného dopadu identifikované kontrolou podľa čl. 16 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 týkajúce sa: 
· nedostatku v rámci výberu žiadostí o NFP,
· porušenia pravidiel de minimis,
· nedostatkov v rámci administratívnej kontroly a kontroly na mieste.
[bookmark: _Toc326050928]Finančné opravy
Tabuľka č. 8: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov roku 2011
	Prioritná os
	Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2011(v €)
	Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2011(v €)
	Nevymožiteľné sumy 
(v €)

	
	EÚ zdroj
	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)
	EÚ zdroj
	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)
	EÚ zdroj
	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)

	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	0,00
	0,00
	48,25
	56,77
	0,00
	0,00

	Prioritná os 2 -Energetika
	0,00
	0,00
	578,64
	680,77
	0,00
	0,00

	Prioritná os 3 – Cestovný ruch
	0,00
	0,00
	9 700,10
	11 411,88
	0,00
	0,00

	Spolu
	0,00
	0,00
	10 326,99
	12 149,42
	0,00
	0,00


Zdroj: CO
[bookmark: _Toc326050929]Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení podľa článku 98 ods. 2, Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006
Predmetný článok vo vzťahu k OP KaHR nie je k 31. 12. 2011 relevantný.
[bookmark: _Toc326050930]Kontroly na mieste vykonané v roku 2011
Príloha č. 5 obsahuje zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2011 na projektovej úrovni.
[bookmark: _Toc326050931]Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania žiadostí o platbu
V rámci tejto kapitoly sú uvedené tie zistenia, ktoré identifikoval CO a audítori[footnoteRef:41], a ktoré smerovali k nedodržaniu lehoty spracovania žiadostí o platbu. [41:  Zistenia len z uzatvorených auditov] 

Tabuľka č. 9 – Zistenia týkajúce sa nedodržania lehôt spracovania žiadostí o platbu na úrovni RO
	Názov prijímateľa
	Názov projektu
	Zistenie
	Splnené opatrenie

	Zistenie identifikované auditom č. A378

	SIEA
	Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA (SORO) zapojených do implementácie OP KaHR za obdobie apríl - december 2009
	Nebola dodržaná lehota 5 dní na zaregistrovanie žiadosti o platbu do ITMS:
Žiadosť o platbu 25140120027602 - 150 dní: dátum prijatia písomnej verzie - 12. 11. 2010,  dátum registrácie v ITMS - 11. 4. 2011
	Plnenie opatrenia k 31. 12. 2011 nebolo uzavreté[footnoteRef:42] [42:  Zamestnanci zabezpečujúci spracovanie žiadosti o platbu v rámci opatrenia TP boli listom č. 518/2012- 4100 zo dňa 15. 2. 2012 upozornení generálnou riaditeľkou sekcie podporných programov na povinnosť dodržiavania lehôt pri spracovaní žiadostí o platbu. V zmysle IMRO, ako aj predmetného upozornenia sú príslušní zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle odporúčania audítorov] 


	Trenčiansky samosprávny kraj
	Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien pre zamestnanca ICPK OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji
	Nebola dodržaná lehota 40 dní na overenie žiadosti o platbu a jej  predloženie  na PJ:
Žiadosť o platbu 25140120032501 - 48 dní: dátum registrácie - 8. 4. 2011, dátum postúpenia PJ – 26. 5. 2011
	Plnenie opatrenia k 31. 12. 2011 nebolo uzavreté[footnoteRef:43]  [43:  Zamestnanci zabezpečujúci spracovanie žiadosti o platbu v rámci opatrenia TP boli listom č. 518/2012- 4100 zo dňa 15. 2. 2012 upozornení generálnou riaditeľkou sekcie podporných programov na povinnosť dodržiavania lehôt pri spracovaní žiadostí o platbu. V zmysle IMRO, ako aj predmetného upozornenia sú príslušní zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle odporúčania audítorov] 


	SIEA
	Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFP - vyhlásené výzvy v roku 2009-systémom refundácie
	Nebola dodržaná lehota 5 dní na zaregistrovanie žiadosti o platbu do ITMS:
Žiadosť o platbu 25140120048601 - 33 dní: dátum prijatia písomnej verzie - 16. 2. 2011, dátum registrácie v ITMS - 21. 3. 2011
	Plnenie opatrenia k 31. 12. 2011 nebolo uzavreté[footnoteRef:44] [44:  Zamestnanci zabezpečujúci spracovanie žiadosti o platbu v rámci opatrenia TP boli listom č. 518/2012- 4100 zo dňa 15. 2. 2012 upozornení generálnou riaditeľkou sekcie podporných programov na povinnosť dodržiavania lehôt pri spracovaní žiadostí o platbu. V zmysle IMRO, ako aj predmetného upozornenia sú príslušní zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle odporúčania audítorov] 



Zdroj: správa z auditu, RO


Tabuľka č. 10 – Zistenia týkajúce sa nedodržania lehôt spracovania žiadostí o platbu na úrovni PJ
	Názov prijímateľa
	Názov projektu
	Zistenie
	Splnené opatrenie

	Zistenie identifikované auditom č. A378

	Obec Demandice
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Demandice
	Nedodržanie časových limitov pre spracovanie žiadosti o platbu stanovených v Systéme riadenia ŠF a KF.
V prípade kontroly žiadosti o platbu č. 25120220015301 došlo k nedodržaniu lehoty 14 dní pre overenie žiadosti o platbu zo strany PJ. Žiadosť o platbu bola na PJ prijatá dňa 15. 11. 2010 a schválená bola až 2. 12. 2010 tzn., že lehota na schválenie žiadosti o platbu bola prekročená o 3 dni.
Uvedeným konaním bola porušená povinnosť vykonať kontrolu žiadosti o platbu do 14 kalendárnych dní podľa Systému riadenia ŠF a KF (obe verzie auditovanom období - v. 5.2 a 6.0), kapitoly 4.8 aj z vnútorného manuálu procedúr PJ v. 7.3, kapitola 5.2.
	Pracovníci PJ budú formou pracovného stretnutia alebo  písomne upozornení na potrebu dodržiavania termínu pri výkone predbežnej finančnej kontroly.
T: 29.2.2012.[footnoteRef:45] [45:  Pracovníci PJ boli formou pracovného stretnutia dňa 29. 2. 2012 upozornení na potrebu dodržiavania termínu pri výkone predbežnej finančnej kontroly] 



Zdroj: správa z auditu, PJ
[bookmark: _Toc264963934][bookmark: _Toc311017861][bookmark: _Toc326050932]Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu
V rámci tejto kapitoly sa pravidelne kumulatívne zhodnocuje implementácia OP z regionálneho hľadiska, t. j. vyhodnocuje sa okamžitý prínos OP KaHR v rámci jednotlivých regiónov SR, s výnimkou Bratislavského, ktorý sa v rámci OP KaHR nepodporuje. Do stavu sa nezahŕňajú národné projekty, projekty TP a dočasne ani projekty Iniciatívy JEREMIE, kde k 31. 12. 2011 zatiaľ neboli podporené konkrétne MSP projekty. Regionálna alokácia bola v Programovom manuáli stanovená proporcionálne a orientačne z dôvodu, že RO nechce uprednostniť menej kvalitné projekty len na základe vyrovnania regionálnych alokácií. V prípade, že vzniknú výrazné odchýlky od plánovaných regionálnych alokácií, pristúpi RO k prijímaniu príslušných opatrení. V rámci výberových kritérií sú však zohľadnené aj regionálne disparity, a tak je bodovo vyššie hodnotený projekt zo zaostalejšieho regiónu. Výnimkou je Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, kde sa schéma štátnej pomoci upravila v súlade s limitmi Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, aby sa stimulovali projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Pri nižšie uvedenom porovnaní stavu kontrahovania na úrovni NUTS II je vidno, že zmluvné viazanie je pomerné vzhľadom na jednotlivé kraje a na tejto úrovni nie je potrebné upravovať alokáciu finančných prostriedkov.
Tabuľka č. 11 - Finančná implementácia podľa NUTS II k 31. 12. 2011[footnoteRef:46] [46:  Podľa miesta realizácie projektu] 

	Prioritná os
	Regionálna alokácia / kraj
	Zmluvné viazanie v mil. €

	
	
	Západné Slovensko 
	Stredné Slovensko
	Východné Slovensko
	SPOLU

	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	146 mil. €
	119,89
	80,61
	116,25
	316,75

	Prioritná os 2 -Energetika
	56 mil. €
	52,05 
	50,36
	44,00
	146,41

	Prioritná os 3 – Cestovný ruch
	49 mil. €
	15,33
	58,42 
	34,12
	107,87

	SPOLU
	251 mil. €
	187,27
	189,39
	194,37 
	571,03

	% zo sumárnej alokácie (753 mil. €)
	24,87%
	25,15%
	25,81%
	


Zdroj: ITMS, SORO
V rámci OP KaHR bolo k 31. 12. 2011 súhrnne vyhlásených 26 dopytovo orientovaných výziev, z ktorých 3[footnoteRef:47] boli ku koncu roka otvorené. V rámci uzavretých výziev bolo predložených 3 349 žiadostí o NFP, na základe úspešnosti hodnotenia zmluvne viazaných 742 projektov[footnoteRef:48], pričom: [47:  Týka sa výziev s kódmi KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-111SP-1101, KaHR-31SP-1101]  [48:  Údaj predstavuje aktuálny stav projektov s odpočítaním mimoriadne ukončených projektov, ktoré boli v minulosti zmluvne viazané avšak odstúpené zo strany prijímateľov alebo SORO] 

· najvyšší počet predložených žiadostí o NFP[footnoteRef:49] (629) bol z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Žilinský (577), Banskobystrický (554) a Košický región (429); [49:  Podľa miesta realizácie projektu] 

· najvyšší počet zmluvne viazaných projektov (154) bol taktiež z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Banskobystrický (138), Žilinský (106) a Košický región (96);
· najvyšší počet projektov v realizácii bol k 31. 12. 2011 v Prešovskom regióne (75) a najviac ukončených projektov bolo v Banskobystrickom regióne (70).
Čo sa týka finančnej implementácie podľa NUTS III, je možné zhodnotiť, že k 31. 12. 2011: 
· najvyšší objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov[footnoteRef:50] bol v rámci Banskobystrického regiónu (106,57 mil. €), za ním nasleduje Prešovský (96,67 mil. €), Nitriansky (78,04 mil. €) a Košický región (64,65 mil. €); [50:  Údaj za zdroj ERDF] 

· z hľadiska čerpania je na prvom mieste Banskobystrický región, kde bolo dosiaľ na základe zmluvne viazaných finančných prostriedkov vyčerpaných 60,22 mil. €[footnoteRef:51]. [51:  Údaj za Banskobystrický kraj vzrástol na dvojnásobok oproti stavu k 31. 12. 2010] 

V tabuľkách č. 12 a 13 sú uvedené súhrnné fyzické a finančné údaje týkajúce sa prijatých žiadostí o NFP a zmluvne viazaných projektov realizovaných v rámci dopytovo orientovaných výziev v regionálnom rozdelení.
Tabuľka č. 12: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2011
	Prioritná os
	Región NUTS III
	Počet prijatých žiadostí o NFP
	Počet zmluvne viazaných projektov
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov

	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	Bratislavský
	                      -    
	-
	                      -    
	                      -    

	
	Trnavský
	154
	40
	15
	24

	
	Trenčiansky
	209
	50
	27
	21

	
	Nitriansky
	190
	56
	20
	34

	
	Žilinský
	269
	66
	31
	35

	
	Banskobystrický
	284
	81
	30
	50

	
	Prešovský
	264
	92
	36
	54

	
	Košický
	188
	61
	25
	34

	
	Spolu
	1 558
	446
	184
	252

	Prioritná os 2 -Energetika
	Bratislavský
	                      -    
	-
	                      -    
	                      -    

	
	Trnavský
	169
	27
	18
	3

	
	Trenčiansky
	137
	26
	16
	6

	
	Nitriansky
	187
	35
	17
	12

	
	Žilinský
	169
	24
	14
	6

	
	Banskobystrický
	144
	30
	14
	10

	
	Prešovský
	250
	45
	30
	8

	
	Košický
	155
	24
	14
	6

	
	Spolu
	1 211
	211
	123
	51

	Prioritná os 3 – Cestovný ruch
	Bratislavský
	                      -    
	0
	                      -    
	                      -    

	
	Trnavský
	35
	2
	2
	2

	
	Trenčiansky
	50
	8
	6
	2

	
	Nitriansky
	29
	4
	6
	1

	
	Žilinský
	139
	16
	11
	5

	
	Banskobystrický
	126
	27
	15
	10

	
	Prešovský
	115
	17
	9
	6

	
	Košický
	86
	11
	8
	2

	
	Spolu
	580
	85
	57
	28

	Spolu
	3 349
	742
	364
	331

	Zdroj: SORO, ITMS
	
	
	
	
	


Tabuľka č. 13: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2011[footnoteRef:52] [52:  Podľa miesta realizácie projektu] 

	Prioritná os
	Región NUTS III
	Indikatívne alokácie zo ŠF v €
	Výška zmluvne viazaných finančných prostriedkov zo ŠF
	Výška čerpaných finančných prostriedkov zo ŠF

	
	
	
	€
	% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi
	% z alokácie na región
	€
	% z čerpania v rámci prioritnej osi
	% z alokácie na región

	A
	B
	C
	D
	E=D/∑ prioritná os
	F=D/C
	G
	H=G/∑ prioritná os
	I=G/C

	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencie-schopnosti
	Bratislavský
	                -      
	                    -      
	                    -      
	            -      
	-      
	-      
	-      

	
	Trnavský
	48 749 841,00
	25 649 737,88
	9,60%
	52,62%
	14 794 398,75
	13,51%
	30,35%

	
	Trenčiansky
	48 749 841,00
	23 113 473,07
	8,65%
	47,41%
	6 448 224,77
	5,89%
	13,23%

	
	Nitriansky
	48 749 842,00
	52 899 495,63
	19,80%
	108,51%
	18 182 982,50
	16,61%
	37,30%

	
	Žilinský
	72 767 619,00
	27 552 067,82
	10,31%
	37,86%
	15 523 678,94
	14,18%
	21,33%

	
	Banskobystrický
	72 767 619,00
	41 098 313,91
	15,38%
	56,48%
	20 302 005,34
	18,54%
	27,90%

	
	Prešovský
	72 767 619,00
	54 527 862,74
	20,41%
	74,93%
	24 098 540,56
	22,01%
	33,12%

	
	Košický
	72 767 619,00
	42 366 651,13
	15,86%
	58,22%
	10 145 729,37
	9,27%
	13,94%

	
	Spolu
	437 320 000,00
	267 207 602,18
	 
	61,10%
	109 495 560,23
	 
	25,04%

	Prioritná os 2 -Energetika
	Bratislavský
	                -      
	                    -      
	                    -      
	-
	                    -      
	                    -      
	-      

	
	Trnavský
	18 759 600,00
	12 542 517,50
	10,96%
	66,86%
	1 671 255,51
	3,80%
	8,91%

	
	Trenčiansky
	18 759 600,00
	9 807 217,32
	8,57%
	52,28%
	6 652 877,29
	15,13%
	35,46%

	
	Nitriansky
	18 759 600,00
	19 180 316,35
	16,76%
	102,24%
	7 113 445,88
	16,18%
	37,92%

	
	Žilinský
	28 139 400,00
	6 850 470,34
	5,99%
	24,34%
	2 328 592,49
	5,30%
	8,28%

	
	Banskobystrický
	28 139 400,00
	30 574 014,32
	26,71%
	108,65%
	15 109 169,84
	34,36%
	53,69%

	
	Prešovský
	28 139 400,00
	18 639 858,36
	16,29%
	66,24%
	7 212 463,03
	16,40%
	25,63%

	
	Košický
	28 139 400,00
	16 854 962,87
	14,73%
	59,90%
	3 879 249,97
	8,82%
	13,79%

	
	Spolu
	168 836 400,00
	114 449 357,06
	 
	67,79%
	43 967 054,01
	 
	26,04%

	Prioritná os 3 – Cestovný ruch
	Bratislavský
	                -      
	                    -      
	                    -      
	-
	                    -      
	                    -      
	-      

	
	Trnavský
	16 297 777,00
	336 212,47
	0,37%
	2,06%
	335 480,39
	0,52%
	2,06%

	
	Trenčiansky
	16 297 777,00
	6 673 426,94
	7,28%
	40,95%
	2 671 760,70
	4,16%
	16,39%

	
	Nitriansky
	16 297 779,00
	5 960 827,28
	6,50%
	36,57%
	5 720 158,81
	8,90%
	35,10%

	
	Žilinský
	24 446 666,00
	14 905 130,67
	16,26%
	60,97%
	9 685 097,66
	15,07%
	39,62%

	
	Banskobystrický
	24 446 667,00
	34 894 491,24
	38,06%
	142,74%
	24 810 922,56
	38,59%
	101,49%

	
	Prešovský
	24 446 667,00
	23 497 722,72
	25,63%
	96,12%
	16 963 629,43
	26,39%
	69,39%

	
	Košický
	24 446 667,00
	5 423 510,40
	5,91%
	22,19%
	4 100 218,37
	6,38%
	16,77%

	
	Spolu
	148 680 000,00
	91 691 321,72
	 
	62,51%
	64 287 267,92
	 
	43,83%

	Spolu
	752 836 400,00
	473 348 280,96
	 
	62,88%
	217 749 882,16
	 
	28,92%

	Zdroj: SORO, ITMS
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc264963935]Čo sa týka projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III, v rámci OP KaHR bolo k 31. 12. 2011 realizovaných 56 takýchto projektov – 2 národné projekty, 2 projekty podporené prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE a 52 projektov TP.
Tabuľka č. 14: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2011
	Prioritná os
	Výška zmluvne viazaných finančných prostriedkov zo ŠF
	Výška čerpaných finančných prostriedkov zo ŠF

	
	€
	% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi
	€
	% z čerpania v rámci prioritnej osi

	A
	B
	C=B/∑ prioritná os
	D
	E=D/∑ prioritná os

	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	57 000 000,10
	13,03%
	57 000 000,10
	13,03%

	Prioritná os 2 - Energetika
	6 244 266,68
	3,70%
	1 134 636,89
	0,67%

	Prioritná os 3 – Cestovný ruch
	23 160 016,30
	15,79%
	8 151 139,10
	5,56%

	Prioritná os 4 - TP
	16 516 564,83
	68,36%
	9 368 418,46
	38,77%

	Spolu
	102 920 847,91
	13,25%
	75 654 194,55
	9,74%

	Zdroj: ITMS
	
	
	
	


Bližšie informácie k týmto projektom sú uvedené v rámci kapitol 2.1.1.3 JEREMIE, 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi a 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1, 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2, 3.3.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3 a 5 Technická pomoc. 
[bookmark: _Toc311017862][bookmark: _Toc326050933]  Finančná kontrola a audit
[bookmark: _Toc311017863][bookmark: _Toc264963936]Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi[footnoteRef:53]. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 - 2013 pre programy štrukturálnej pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [53:  Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem MF SR, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006] 

[bookmark: _Toc326050934]Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
V súlade so stratégiou auditu pre rok 2011 OA zabezpečil výkon auditov operácií v 1. polroku 2011, pričom úroveň spoľahlivosti systému pre výber vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému, ktorý bol poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v 2. polroku 2010 a korešpondujúcej úrovne spoľahlivosti systému OP (70 %).
V období od 14. 2. 2011 do 16. 8. 2011 vykonal spolupracujúci orgán (MH SR) audit operácií č. A391, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP KaHR na úrovni RO, SORO,  PJ a vybraných prijímateľov podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
Auditom bolo overených 37 890 450,72 € v rozsahu vybranej vzorky (30 žiadostí o platbu), pričom neoprávnené výdavky neboli identifikované. V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nesystémové nedostatky:
a) [bookmark: _Toc311017864]RO nepreukázal vykonanie kontroly úplnosti výzvy v súlade s Systémom riadenia ŠF a KF časť - Výber projektov pre realizáciu OP. RO nepredložil kontrolné listy na overenie úplnosti dokumentácie pri 3 z 10 overovaných výziev. 
b) Nedostatočný výkon administratívnej kontroly SORO - SORO v rámci výkonu kontroly na mieste u prijímateľa nedostatočne overil dodržiavanie jednej z podmienok zmluvy o NFP. Vládnym auditom bolo zistené, že prijímateľ v súlade so zmluvou o NFP neviedol poskytnuté prostriedky NFP v účtovníctve na analytických účtoch oddelene od svojich vlastných finančných prostriedkov.
c) Prijímateľ zaúčtoval poskytnutie preddavku dodávateľovi, príjem NFP v rozpore s postupmi účtovania na nesprávnom účte, neviedol poskytnuté prostriedky NFP v účtovníctve na analytických účtoch oddelene od svojich vlastných finančných prostriedkov, čím nedodržal stanovené postupy účtovania v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
d) Prijímateľ nepostupoval správne pri vykonávaní inventúry. Inventúrny súpis predložený prijímateľom neobsahoval všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve. Inventúrny súpis neobsahoval: deň skončenia inventúry, stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny, miesto uloženia majetku, zoznam záväzkov. Prijímateľ vykonal inventúru v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. V inventúrnom súpise predloženom auditujúcemu subjektu neboli uvedené údaje úbytkov a prírastkov majetku za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry. 
e) Prijímateľ neinformoval SORO o zriadení záložného práva v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava, čím nedodržal podmienky uvedené v zmluve o NFP.
RO / SORO prijali a plnili k predmetným zisteniam nasledovné opatrenia:
	ad a) 	Riaditelia odborov upozornili zamestnancov participujúcich na príprave a manipulácii s dokladmi súvisiacimi s implementáciou OP KaHR na ich dôslednú archiváciu v súlade s ustanoveniami IMRO.
	ad b)	Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladné vykonávanie kontroly účtovníctva pri overovaniach na mieste.
	ad c)	Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladné vykonávanie kontroly účtovníctva pri overovaniach na mieste.
	ad d)	Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladné dodržiavanie príslušného ustanovenia zákona č. 431/2002 o účtovníctve (pri výkone inventarizácie majetku).
	ad e)	Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladnú kontrolu dôsledného dodržiavania príslušného ustanovenia zmluvy o NFP.
RO predložil v stanovenom termíne auditujúcemu orgánu splnené opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku na základe vládneho auditu č. A391.
V rámci vládneho auditu A391 neboli identifikované systémové nedostatky. Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom bude vykonané v 1. polroku 2012.
Na základe vykonanej práce audítori konštatovali, že vládnym auditom boli ciele vládneho auditu naplnené a bolo získané primerané uistenie, že výdavky vo vybranej vzorke boli oprávnené. 
Na základe výsledkov systémového auditu a auditu operácií, ktoré boli vykonávané v období 1. 7. 2010 - 30. 6. 2011, bolo OA vydané stanovisko bez výhrad, t. j. riadiace a kontrolné systémy, zavedené pre vyššie uvedený OP, boli v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 Nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006 a oddielu 3 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungovali efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené EK sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne. Toto stanovisko OA bolo ako súčasťou výročnej kontrolnej správy zaslané EK dňa 23. 12. 2011.
V období od 2. 11. 2011 do 2. 12. 2011 ešte vykonal spolupracujúci orgán (MH SR) audit operácií č. A402, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP KaHR na úrovni RO, SORO - SARIO podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nedostatky nefinančného charakteru nízkej a strednej závažnosti, a to najmä:
a) Nedôsledné dodržiavanie príslušných ustanovení IMRO na úrovni RO a aj SARIO.
b) Nedostatočná archivácia dokumentov podľa článku 90 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci výzvy KaHR-113DM-0801.
c) Nedodržanie 100 - dňovej lehoty na zaslanie Oznámenia o schválení žiadostí o NFP č. NFP25110120030 a č. NFP25110120016.
RO / SORO prijali a plnili k predmetným zisteniam nasledovné opatrenia[footnoteRef:54]: [54:  Opatrenia boli prijaté v roku 2012] 

ad a) 	Zamestnanci RO podieľajúci sa na implementácii OP KaHR boli upozornení na dôsledné dodržiavanie ustanovení IMRO v aktuálnom znení a SARIO sa zaviazala dbať na dodržiavanie ustanovení interného manuálu.
ad b) 	Zamestnanci RO podieľajúci sa na implementácii OP KaHR boli upozornení na dôsledné dodržiavanie ustanovení IMRO v aktuálnom znení, vrátane povinnosti archivácie.
ad c) SORO sa zaviazal dbať na dodržiavanie stanovených termínov v prípade vyhlásenia novej výzvy.
[bookmark: _Toc326050935]Audit doplnkovej vzorky podľa článku 17 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006
[bookmark: _Toc311017865]OA zaradil na základe podnetu od občana do doplnkovej vzorky audit operácií A370 a A371. Audit operácií A370 bol vykonaný v čase od 2. 12. 2010 do 10. 2. 2011 a audit operácií A371 bol vykonaný v čase od 24. 1. 2011 do 04. 2. 2011 Správou finančnej kontroly Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditov bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov projektov č. ITMS 25110120167, č. ITMS 25120120056 a projektu č. ITMS 25110120182 v rámci operačného programu. Auditmi neboli zistené nedostatky.
[bookmark: _Toc326050936]Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
[bookmark: _Toc311017866]V období od 1. 8. 2011 do 20. 12. 2011 vykonal OA (MF SR v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a MH SR) systémový audit č. A378, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia OP KaHR na úrovni RO a SORO (SIEA, SARIO, SACR) podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
V rámci tohto vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky[footnoteRef:55]: [55:  V zmysle zápisnice o prerokovaní predbežnej správy z vládneho auditu zo dňa 20. 12. 2011 auditované osoby predložili OA prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom v stanovenom termíne do 17. 2. 2012  a správu o splnení prijatých opatrení taktiež v stanovenom v termíne do 20. 4. 2012. Prijaté opatrenia z predmetného auditu boli zo strany auditovaných osôb splnené, resp. sa priebežne plnia.   ] 

1) Systémové nedostatky:
a) Neúmerne dlhé obdobie zo strany RO / SORO medzi uzavretím výzvy a podpisom zmluvy o NFP. Nedodržiavanie lehoty 100 dní na zaslanie konečného rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP plynúcej od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP.
2) Ostatné najzávažnejšie nedostatky (na úrovni SORO a PJ):
a) Nezapracovanie zmien Systému riadenia ŠF a KF verzia 4.3 do interného manuálu pracovných postupov verzia 1.25 a 1.26.
b) Nesúlad formálnych náležitostí záverečných správ z výberu žiadostí o NFP so Systémom riadenia ŠF a KF.
c) Nedostatočné overovanie plnenia zmluvných podmienok prijímateľom týkajúcich sa poistenia majetku nadobudnutého z NFP.
d) Nezadefinovanie systému resp. plánu vzdelávania nových zamestnancov SORO.
e) Nedostatočný kontrolný mechanizmus, ktorý zabezpečí pravidelnú revíziu prístupových práv jednotlivých zamestnancov do ITMS.
f) Neuvedenie časových limitov pri jednotlivých procesoch pri kontrole žiadostí o platbu uvedených vo vnútornom manuáli postupov PJ.
RO / SORO a PJ prijali a plnili k predmetným zisteniam nasledovné opatrenia:
ad 1a) 	RO už v čase výkonu predmetného auditu k  nedostatku prijal systémové opatrenia s cieľom skrátiť dĺžku trvania schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP (zjednodušenie procesu prípravy a schvaľovania žiadostí o NFP a efektívne využitie disponibilných administratívnych kapacít, atď.). V tejto súvislosti uvádzame, že predĺženie procesu schvaľovania bolo spôsobené aj administratívnou náročnosťou kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP vzhľadom na vyžadovanie preverovania povinných príloh predkladanými žiadateľmi. V súlade s materiálom Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít Národného strategického referenčného rámca, schváleným uznesením vlády SR č. 323/2011, MH SR vyvíja maximálne úsilie pre zjednodušenie procesu predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP. CKO na základe žiadosti RO udelil výnimku zo Systému riadenia ŠF a KF, ktorej aplikáciou by malo dôjsť k zjednodušeniu vypracovania žiadostí o NFP, ale aj samotného procesu kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, čím dôjde k skráteniu celkového procesu schvaľovania žiadostí o NFP. Taktiež presunom kompetencií a administratívnych kapacít NARMSP na SIEA a následným presunom kompetencií a administratívnych kapacít SARIO dôjde k vyššej koncentrácii administratívnych kapacít, čo pri ich flexibilnejšom využití prispeje k cieľu znížiť časovú náročnosť celého procesu konania o žiadostí o NFP. Výsledky prijatých opatrení by sa mali prejaviť už v rámci výziev-KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-31SP-1101 a KaHR-111SP-1101. Účinnosť opatrení  bude možné preveriť po ukončení vyššie uvedených výziev na predkladanie žiadostí o NFP, resp. ďalších novo vyhlásených výziev.
ad 2a)	Nezapracované časti boli dopracované do interného manuálu a zároveň na jednotlivých SORO bol určený zamestnanec, ktorý zapracováva zmeny vyplývajúce z aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF a zákona č. 528/2008 Z. z. a zároveň v rámci SORO/SIEA sa zintenzívni spolupráca pracovníkov jednotlivých sekcií pri vypracovaní interného manuálu SIEA.[footnoteRef:56] [56:  Opatrenie prijaté v roku 2012] 

ad 2b)	SIEA formálny nedostatok (nesprávny názov správy) odstránila zapracovaním príslušnej prílohy do  interného manuálu SIEA, verzia 7.0, platná a účinná dňom  31. 12. 2011, teda odporúčanie audítorov bolo zapracované už v čase pred prijatím opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
ad 2c)	Zamestnanci vykonávajúci administratívnu kontrolu žiadostí o platbu boli na porade sekcie, konanej dňa 27. 10. 2011 upozornení na  povinnosť dôsledného overovanie platenia poistného plnenia, ako aj jeho overenie na kontrole na mieste, teda odporúčanie audítorov bolo riešené už počas výkonu auditu.
ad 2d)	Predmetné odporúčanie bolo zapracované do interného manuálu SIEA, verzia 7.0, ktorá je platná a účinná dňom  31. 12. 2011, teda odporúčanie audítorov bolo zapracované už v čase pred prijatím opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
ad 2e)	Daná úloha bola pridelená zamestnancovi (manažér pre ITMS), ktorý bude  zabezpečovať pravidelnú revíziu prístupových práv jednotlivých zamestnancov do systému ITMS, resp. ich revíziu pri odchode zamestnancov a prípadnom príchode nových zamestnancov na sekciu.[footnoteRef:57] [57:  Opatrenie prijaté v roku 2012] 

ad 2f)	Do audit trailu manuálu PJ (časti 5.3 a 5.4) boli  zapracované požadované skutočnosti.[footnoteRef:58] [58:  Opatrenie prijaté v roku 2012] 

Na základe výsledkov vykonaného vládneho auditu audítori konštatovali, že riadiaci a kontrolný systém zavedený v rámci overovaných orgánov funguje správne, ale sú potrebné niektoré zlepšenia (2. stupeň uistenia), čo znamená, že nedostatky, ktoré boli zistené, majú mierny vplyv na efektívne fungovanie kľúčových prvkov systému, resp. orgánov. 
Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom vládneho auditu A378 bude vykonané v druhom polroku 2012.
V nadväznosti na systémový audit č. A341, zameraný na získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP KaHR podľa čl. 62  ods.1 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorý bol vykonaný v čase od 22. 7. 2010 do 26. 11. 2010 a v zmysle zápisnice o prerokovaní predbežnej správy z vládneho auditu zo dňa 21. 12. 2010, auditované osoby v roku 2011 prijímali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zabezpečovali ich plnenie. Predmetný audit bol vykonávaný na úrovni RO, SORO a PJ. 
V záveroch správy z predmetného auditu je konštatované, že „... audítorská skupina vykonanými overeniami získala primerané uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP KaHR podľa čl. 62 ods.1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,...“ Auditované osoby predložili OA v stanovených termínoch prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov ako aj plnenie prijatých opatrení. 
Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní audítorov k nedostatkom z auditu č. A341 bolo vykonané v rámci systémového auditu č. A378. Pri preverení splnenia prijatých opatrení bolo audítormi konštatované, že väčšina prijatých opatrení zo strany auditovaných osôb bola splnená, resp. bola splnená čiastočne.[footnoteRef:59] [59:  V rámci systémového vládneho auditu č. A341 bolo celkom identifikovaných 53 nedostatkov a odporúčaní (z ktorých auditované osoby splnili, resp. splnili čiastočne 51 opatrení, 2 opatrenia audítori nepokladali za  splnené) a 98 nedostatkov a odporúčaní zistených zo zmien riadiaceho a kontrolného systému (z ktorých auditované osoby splnili 95 opatrení, 3 opatrenia audítori nepokladali za splnené).V čase plnenia opatrení zo systémového auditu č. A 378, teda do apríla 2012 prijaté opatrenia z auditu  č. A341, ktoré audítori pokladali za nesplnené boli zo strany auditovaných osôb splnené, resp. sa priebežne plnili. 
] 

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2011 a po ukončení auditov operácií v prvom polroku 2012 bude zo strany OA vydané stanovisko o efektívnosti fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 v zmysle článku 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31. 12. 2012.
[bookmark: _Toc326050937]Audit Európskej komisie
V období od 20. 6. 2011 do 24. 6. 2011 vykonali audítori EK Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku - J4 audit OP KaHR (2007SK161PO006) „Audit fungovania riadiacich a kontrolných systémov na základe požiadavky článku 60 Nariadenia (ES) č. 1083/2006“ č. 2010/SK/REGIO/J4/1010/1. Audit bol vykonaný na RO a SORO (SIEA, NARMSP, SACR). 
Celkovým cieľom auditu bolo získať primerané uistenie, že systémy riadenia a kontroly fungujú účinne. Aby sa dosiahol tento cieľ, audítorská činnosť uskutočnená v rámci tohto preskúmania bola zameraná najmä na získanie primeraného uistenia o účinnom fungovaní vysokorizikových operačných programov / oblastí a horizontálnych tém (2010 - 2012). Osobitným cieľom auditu bolo získať primerané uistenie o účinnom fungovaní týchto hlavných požiadaviek / vysokorizikových oblastí:
· kľúčový prvok 2 - Primerané postupy výberu operácií na spolufinancovanie (článok 60 písm. a) a článok 65 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článok 5 a článok 13 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006),
· kľúčový prvok 4 - Primerané overovanie vykonávané RO (článok 60 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článok 13 ods. 2 až článok 13 ods. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006), najmä pokiaľ ide o overovanie na mieste a postupy VO.
Z vykonaného auditu bol vypracovaný návrh predbežnej audítorskej správy obsahujúci predbežné zistenia, závery a odporúčania audítorov EK, ktoré môžu byť upravené na základe pripomienok a ďalších informácií od auditovaných orgánov. RO zaslal dňa 
26. 1. 2012 v stanovenej lehote pripomienky k jednotlivým zisteniam uvedeným v návrhu predbežnej audítorskej správy. Konečné znenie audítorskej správy nebolo do 31. 12. 2011 audítormi EK na RO zaslané.  
[bookmark: _Toc264963938][bookmark: _Toc311017867][bookmark: _Toc326050938]Využívanie fondov podľa kategórií
V nadväznosti na potrebu vyčíslenia ERDF príspevku zo schválených žiadostí o NFP, RO v tabuľke, ktorá je prílohou č. 3, uvádza členenie schváleného a prideleného príspevku Spoločenstva podľa požadovaných klasifikácií. 
[bookmark: _Toc264963939][bookmark: _Toc311017868][bookmark: _Toc326050939][bookmark: _Toc212352711][bookmark: _Toc212456520][bookmark: _Toc210034222]Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020
[bookmark: _Toc264963940]Stratégia OP KaHR je v súlade s prioritami obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Intervencie sú v nadväznosti na článok 9 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zamerané na podporu konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest a to predovšetkým prostredníctvom podpory transferu nových výrobných technológií, inovácií, zvyšovania energetickej efektívnosti a vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. V rámci OP KaHR je na Lisabonské aktivity vyčlenených 578 615 440 €, čo predstavuje 74,47 % celkovej alokácie pre OP KaHR za zdroj ERDF. 
V rámci vyhlasovaných výziev pre opatrenia OP KaHR bola prevažná časť finančných prostriedkov z fondov EÚ smerovaná na projekty, ktoré podporujú plnenie lisabonských cieľov. K 31. 12. 2011 dosiahol celkový zmluvne viazaný NFP pre projekty OP KaHR v rámci prioritných tém prispievajúcich k plneniu cieľov Lisabonskej stratégie objem 445 074 627,12 €, čo predstavuje 76,92 % z celkových finančných prostriedkov vyčlenených v OP KaHR na lisabonské aktivity. 
Pomerne vysoké podiely finančných prostriedkov na zmluvne viazané projekty OP KaHR sú smerované do prioritných tém týkajúcich sa podpory transferu nových inovačných technológií vrátane podporných služieb pre firmy, do výskumu, inovácií a podnikania v MSP a OZE.
Tabuľka č. 15: Zmluvné viazanie finančných prostriedkov na prioritné témy v € 
	Kód
	Prioritné témy (príloha IV Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)
	Zmluvne viazané finančné prostriedky (EÚ zdroje)
	% z alokácie na Lisabonské aktivity

	VTR, inovácie a podnikanie

	1
	Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách
	3 000 000,03
	0,52

	3
	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)
	18 277 936,60
	3,16

	4
	Pomoc určená VTR, najmä v malom a strednom podnikaní (vrátane prístupu k službám R&TD vo výskumných strediskách)
	0
	-

	5
	Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem
	47 542 789,75
	8,22

	6
	Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) 
	6 109 040,27
	1,06

	7
	Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 
	26 348 201,61
	4,55

	8
	Iné investície do firiem
	158 509 506,21
	27,39

	9
	Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	52 018 327,76
	8,99

	Informačná spoločnosť

	12
	Informačné a komunikačné technológie (TEN-IKT)
	18 466,61
	0,00

	14
	Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.) 
	31 606,77
	0,01

	Energetika

	40
	Obnoviteľné zdroje energie: slnečná 
	26 119 374,26
	4,81

	41
	Obnoviteľné zdroje energie: biomasa 
	25 599 876,29
	4,42

	42
	Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné
	21 774 688,12
	3,76

	43
	Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou 
	59 501 344,11
	10,28

	Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám

	54
	Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám
	146 277,21
	0,03

	Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov

	64
	Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností 
	77 191,52
	0,01


Zdroj: ITMS
Jednotlivé prioritné osi OP KaHR prispievajú aj k plneniu vybraných priorít a cieľov stratégie Európa 2020. Tri základné priority stratégie EURÓPA 2020 pozostávajú z inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva. V prípade prelinkovania priorít stratégie Európa 2020 a OP KaHR, implementácia projektov v rámci jednotlivých prioritných osí OP KaHR prispieva vo výraznej miere ku všetkým uvádzaným hlavným prioritám. Implementácia OP KaHR zabezpečuje prispievanie k napĺňaniu vybraných cieľov základných priorít stratégie EURÓPA 2020 v zmysle nasledovnej štruktúry:  
· Inteligentný rast – výskum a inovácie (vytváranie nových produktov a služieb, ktoré budú generovať rast a nové pracovné miesta a prispejú k riešeniu sociálnych problémov);
· Udržateľný rast – konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje a je šetrnejšie k životnému prostrediu. Udržateľný rast je založený na:
1. vybudovaní konkurencieschopnejšieho nízkouhlíkového hospodárstva založeného na efektívnom a udržateľnom využívaní zdrojov;
1. ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej rozmanitosti;
1. zúročovaní vedúcej pozície v oblasti nových ekologických technológií a výrobných postupov;
1. zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie využívajúcich informačné a telekomunikačné technológie; 
1. využívaní sietí pokrývajúcich celú EÚ s cieľom poskytnúť podnikom (hlavne malým výrobným spoločnostiam) ďalšiu konkurenčnú výhodu;
1. zlepšení podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP;
1. dobre informovaných spotrebiteľoch.
· Inkluzívny rast – hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Inkluzívny rast predstavuje:
1. zvýšenie miery zamestnanosti v Európe – t. j. vytvorenie nových a kvalitnejších pracovných miest hlavne pre ženy, mladých ľudí a staršie osoby;
1. investovanie do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie s cieľom pomôcť ľuďom všetkých vekových kategórií pripraviť sa na očakávané zmeny na pracovnom trhu; 
1. modernizáciu pracovných trhov a systémov sociálneho zabezpečenia;
1. prenesenie prínosov rastu na všetky regióny EÚ.

Prelinkovanie OP KaHR so základnými cieľmi stratégie Európa 2020:
Implementácia projektov OP KaHR v rámci jednotlivých prioritných osí prispieva k trom hlavným cieľom stratégie:
· Zamestnanosť – zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %;
· Výskum a vývoj – zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP;
· Zmeny klímy a energia (energetika) – znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990; získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov; dosiahnuť 20 %-ný nárast efektívnosti vo využívaní energie; 
OP KaHR prispieva k napĺňaniu integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020: 
· č. 4: Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva, 
· č. 5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov.
Strategický dokument OP KaHR však vo svojej podstate nadväzuje aj na ďalšie súvisiace strategické dokumenty, tak na úrovni EÚ, ako aj národnej úrovni SR.
Tabuľka č. 16 Prínos OP KaHR k cieľom Európy 2020 (stav k 31. 12. 2011)
	Európa 2020 – ciele
	Indikátor
	Plán (rok 2015)  
	Dosiahnutý výsledok
	Zmluvne viazané
	Dosiahnutý výsledok / zmluvne viazané vs. plánované (%)

	Energetika

	Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (MW)
	75
	41,04
	104,275
	54,7 / 139

	
	Úspory energie získané realizáciou podporených projektov (TJ/rok)
	1 800
	dopad
	750,13
	41,7

	
	Počet podporených projektov
	200
	51
	212
	25,5 / 106

	Výskum a vývoj
	Počet podporených projektov
	300
	-
	20
	- / 6,6

	Zamestnanosť
	Počet novovytvorených pracovných miest
	13 000
	1 137
	6 963 
	8,7 / 53,5


Zdroj: RO

Národný program reforiem SR na roky 2010 až 2014 
NPR je základným národným dokumentom stratégie. NPR bol schválený uznesením vlády č. 256/2011 dňa 20. apríla 2011. V jednotlivých svojich kapitolách sa venuje prioritám programu, inštitucionálnemu zabezpečeniu stratégie Európa 2020 v SR, makroekonomickej a fiškálnej politike, environmentálnej udržateľnosti a energetike a štrukturálnym prioritám NPR SR, ktorými sú:  
· vzdelávanie, veda a inovácie,
· zamestnanosť a sociálna inklúzia,
· podnikateľské prostredie,
· transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva,
· zdravie. 
NPR tiež určil národné ciele stratégie Európa pre Slovensko do r. 2020. Päť okruhov cieľov spoločných pre celú EÚ schválila vláda SR nasledovne:  
1. zamestnanosť – 72 %,
2. výskum a vývoj - výdavky na úrovni 1 % HDP,
3. klimatické zmeny a energetika - zvýšenie emisie skleníkových plynov maximálne o 13 % oproti stavu z roku 2005; zvýšenie podielu energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe na 14 %; zvýšenie energetickej efektívnosti meranej na konečnej spotrebe energie o 11% oproti priemeru rokov 2001 – 2005,
4. vzdelávanie - zníženie miery predčasne ukončenej školskej dochádzky pod 6 % a zvýšenie počtu obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na minimálne 40 %,
5. chudoba a sociálna exklúzia - zníženie počtu ľudí nachádzajúcich sa v chudobe alebo na hranici chudoby o 170 000.
[bookmark: _Toc290038696]Časť NPR týkajúca sa environmentálnej udržateľnosti a energetiky stanovuje národný cieľ SR tak, ako je uvedené vyššie v texte. OP KaHR prispieva k napĺňaniu cieľa svojou Prioritnou osou 2 Energetika. 
V časti NPR týkajúcej sa vzdelávania, vedy a inovácie je o. i. vytýčený aj ďalší národný cieľ, ktorým je zvýšenie inovačného potenciálu hospodárstva tak, aby sa  zvýšil podiel high-tech exportu na 14 % do roku 2020. OP KaHR prispieva k postupnému napĺňaniu hlavne svojou Prioritnou osou 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti. 
Časť NPR Podnikateľské prostredie popisuje zámery v oblastiach administratívneho zaťaženia a regulácie, posilnenia konkurenčného prostredia, transparentnosti podnikateľského prostredia, dopravnej infraštruktúry a elektronickej verejnej správy. Jedným z ďalších národných cieľov stratégie špecifikovaných v tejto časti je zlepšenie podnikateľského prostredia tak, aby sa Slovensko do roku 2020 umiestnilo v prvej pätnástke rebríčka Svetovej banky Doing Business a zlepšilo v Indexe regulácie trhu produktov OECD na 1,2 bodu.
OP KaHR prispieva aj k cieľu týkajúcemu sa zvyšovania zamestnanosti, aj keď zamestnanosť nie je prioritným cieľom OP. 
Odporúčania Rady z 12. 7. 2011, ktoré sa týkajú národného programu reforiem Slovenska na rok 2011, a ktorými sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Slovenska na roky 2011 – 2014 (2011/C 272/01), neobsahujú témy priamo súvisiace s OP KaHR. 
Z hľadiska priorít Ročného prieskumu rastu na rok 2012, zverejneného  Oznámením Komisie COM(2011) 815 v konečnom znení, OP KaHR prispieva k priorite Podpora rastu a konkurencieschopnosti pre dnešok i budúcnosť, a to všetkými svojimi prioritnými osami.
[bookmark: _Toc311017869][bookmark: _Toc326050940]Opis partnerských dohôd
RO spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi formou spoločného rozhodovania, resp. schvaľovania programovej a implementačnej dokumentácie v MVVE, ktorý je spoločným monitorovacím výborom pre OP IS, OP VaV a OP KaHR. Jeho členskú základňu predstavujú zástupcovia ÚV SR, zainteresovaných riadiacich orgánov (jednotlivých ministerstiev) a ich SORO, CO (MF SR), CKO (MDVaRR SR), VÚC, Slovenskej akadémie vied, IT Asociácie Slovenska, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových odvetví, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Konfederácie odborových zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR atď. Pozorovateľmi a prizývanými expertmi v MVVE sú zástupcovia EK, OA, HP MRK a HP RP.
Jednotliví zamestnanci MH SR sú členmi, resp. pozorovateľmi  monitorovacích výborov zriadených na monitorovanie realizácie konkrétnych OP programového obdobia 2007 - 2013. Zamestnanci MH SR boli nominovaní podľa vecného zaradenia aj do pracovných skupín zriadených CKO a ÚV SR, ktoré riešia problematiku ochrany finančných záujmov, nezrovnalostí, legislatívy, publicity, koordinácie kontrolnej činnosti, ITMS,VO, hodnotenia, HP, čl. 280 Zmluvy o ES, atď..
V oblasti publicity RO naďalej úzko spolupracuje najmä s VÚC (resp. ich ICPK[footnoteRef:60]), ktoré zabezpečujú publicitu na regionálnej úrovni v zmysle Rámcových dohôd. Oblasť publicity je zabezpečovaná aj zo strany SORO, na základe uzavretých Splnomocnení.[footnoteRef:61] [60:  V záujme plošne vyváženého poskytovania  informácií a poradensko-konzultačných služieb pre všetkých potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu boli v roku 2004 v rámci VÚC zriadené ICPK (konkrétne pre SOP PS, t. j. pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006 plnilo funkciu zabezpečovania regionálnej publicity a parciálneho monitorovania 7 ICPK, pričom tieto vo svojej činnosti zabezpečovania publicity pokračujú aj pre OP KaHR, t. j. programové obdobie 2007 - 2013)]  [61:  Súvisí najmä s aktuálne vyhlásenými výzvami formou organizovania seminárov pre potenciálnych žiadateľov] 

MH SR ako RO naďalej spolupracuje s MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI pri riadení implementácie príslušných OP na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013. Cieľom tejto spolupráce je dosahovanie synergie pri napĺňaní cieľov oboch OP v prienikových oblastiach (podpora tvorby pracovných miest, rast konkurencieschopnosti a adaptability zamestnancov), a to najmä pri implementácii Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania.
MH SR a jeho SORO postupuje aj podľa platnej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku na nové obdobie 2007-2013, predmetom ktorej je určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok a určenie spoločného postupu pri výkone záložného práva vrátane dohody o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na uspokojenie banky a štátu pri rozdelení výťažku zo speňaženia zálohu.
Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a ÚV SR / ÚSVRK v novembri 2008 Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. Detailnejšie náležitosti tejto zmluvy sú uvedené v kapitole 4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity.
V súvislosti so zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v tomto prípade s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu z MH SR na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR a následne na MDVaRR SR, bola medzi MH SR a MDVaRR SR uzavretá Dohoda o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období rokov 2007 – 2013. Predmetom tejto dohody je efektívna koordinácia činností MH SR a MDVaRR SR, úprava záväzkov pri realizácii aktivít Prioritnej osi 3 OP KaHR – Cestovný ruch v oblasti podpory podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a rozvoja informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska, tak aby nebolo v dôsledku prechodu kompetencií podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov potrebné meniť programový dokument OP KaHR vo vzťahu k EK a nedošlo k narušeniu, resp. pozastaveniu realizácie OP KaHR.
V súvislosti s plnením uznesenia vlády SR č. 666 z 29. 9. 2010 v znení uznesenia vlády SR č. 797 zo dňa 12. 11. 2010, ktorým vláda SR rozhodla o zrušení NARMSP, MH SR v kontexte Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 25/2011 z apríla 2011 s cieľom kontinuálne zabezpečiť proces implementácie príslušných opatrení OP KaHR v pôsobnosti NARMSP rozhodlo o presune činností sekcie štrukturálnych fondov NARMSP na SIEA k 11. 6. 2011.
V súvislosti s procesom prípravy vytvorenia jednej agentúry ako SORO pre implementáciu ŠF EÚ v tých otázkach, ktoré patria do vecnej pôsobnosti MH SR (§6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov), MH SR v kontexte Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 50/2011 zo septembra 2011 rozhodlo o ukončení pôsobnosti SARIO k 31. 10. 2011 (termín ukončenia bol zmenený Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 55/2011 z októbra 2011 a bol upravený na 30. 12. 2011). Zároveň s cieľom kontinuálne zabezpečiť proces implementácie príslušných opatrení OP KaHR a  SOP PS v pôsobnosti SARIO uvedeným Rozhodnutím rozhodlo aj o presune činností sekcie štrukturálnych fondov SARIO na SIEA.
[bookmark: _Toc264963941][bookmark: _Toc311017870][bookmark: _Toc326050941][bookmark: _Toc212352712][bookmark: _Toc212456521]Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva
RO týmto vyhlasuje, že v sledovanom období bolo vykonávanie OP KaHR v súlade s legislatívou EÚ a SR, činnosťami, politikami a prioritami EÚ a SR a taktiež bola zabezpečená komplementarita s inými finančnými nástrojmi EÚ. 
V roku 2011 RO neregistroval žiadne závažné problémy, ktoré by súviseli s právnymi predpismi EÚ.
[bookmark: _Toc264963942][bookmark: _Toc311017871][bookmark: _Toc326050942]Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich odstránenie
RO v roku 2011 riešil viacero problémov, ktoré súviseli s realizáciou OP KaHR, väčšinu v spolupráci s CO, CKO a EK a štátnymi inštitúciami SR. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené problémy, ktoré RO identifikoval z hľadiska potreby zabezpečenia plynulosti implementácie OP KaHR.
Tabuľka č. 17: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
	Identifikované problémy
	Prijaté opatrenia
	Odpočet prijatých opatrení

	Častá novelizácia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - problém pri vyhlasovaní výziev s viacerými hodnotiacimi kolami, keďže v priebehu ich trvania sa menili zákonné podmienky VO
	Vydávanie usmernení a predlžovanie termínov uzávierok jednotlivých kôl výzvy
	RO predĺžil výzvu kód KaHR-13SP-1001 do 26. 10. 2011 a vydal usmernenie k VO

	Spomalenie zmluvného viazania v dôsledku plnenia uznesenia vlády SR č. 73/2011 o realokácii 350 mil. Eur z viacerých OP vrátane OP KaHR do OP Doprava, ktoré obmedzilo vyhlasovanie výziev v prvej polovici roka 2011 v dotknutých programoch
	List ministra č. 1138/2011-1000 zo dňa 15. 7. 2011 adresovaný predsedníčke vlády SR a 1. podpredsedovi vlády SR s požiadavkou o uzavretie rokovaní o realokácii s EK
	V nadväznosti na neuskutočnenie realokácie boli v rámci OP KaHR v 2. polovici roka 2011 vyhlásené výzvy s kódmi KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-111SP-1101, KaHR-31SP-1101

	Efektívne využitie celej finančnej alokácie na OP KaHR
	Riešenie problematiky s EK, CKO a ostatnými relevantnými orgánmi za účelom „zlegalizovania“ zásobníka projektov
	K 31. 12. 2011 v riešení[footnoteRef:62] [62:  Problém bol vyriešený novelou č. 111/2012 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje vytvorenie zásobníka projektov] 


	Zjednodušenie predkladania žiadostí o NFP
	Zredukovanie predkladania povinných príloh ku žiadosti o NFP
	Opatrenie bolo prijaté a jeho účinok bude vyhodnotený po aplikácii v rámci aktuálne vyhlásených výziev


[bookmark: _Toc212352716][bookmark: _Toc212456525]Zdroj: RO
[bookmark: _Toc264963943][bookmark: _Toc311017872][bookmark: _Toc326050943]Zmeny v kontexte realizácie OP KaHR
Prijatá legislatíva
Z legislatívy SR, ktorá bola v roku 2011 prijatá, RO považuje za najzávažnejšie:
Dňom 1. 5. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 116/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Predmetnou novelou sa menili jednotlivé paragrafové znenia zákona s akcentom na § 26 (Ochrana finančných záujmov) vo vzťahu k sprístupňovaniu údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti vzťahujúcich sa na nezrovnalosti a) vysporiadané prijímateľom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28, b) na účely vysporiadania ktorej uzavrel RO s prijímateľom Dohodu o splátkach podľa § 28a c) potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v priebehu roku 2011 sedemkrát novelizovaný, čo si vyžadovalo priebežné zásahy (v nadväznosti na vydanú novelu) do jednotlivých vyhlasovaných výziev formou vydávania usmernení k príslušnej výzve, resp. formou vydávania metodických pokynov RO. Vplyv zmien zákona č. 25/2006 vo vzťahu k procesu VO na dotýkal aj postupov RO v zmysle príslušných ustanovení Systému riadenia ŠF a KF. Zmeny sa vzťahovali predovšetkým k § 7 (ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona), k určovaniu predpokladanej ceny zákazky, k pravidlám pre administratívnu kontrolu uskutočňovania VO vykonaného prijímateľom na základe zmluvy o NFP, ako aj v procese konania o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v prípade, ak žiadateľ ukončil proces verejného obstarávania pred podaním žiadosti o NFP). 
Dňom 1. 6. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s akcentom na § 26. V intenciách uvedeného paragrafu sú definované právne úkony, ktoré je oprávnený urobiť poskytovateľ v prípade poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci.

Systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ
V roku 2011 CKO vydal viacero metodických výkladov k už existujúcemu Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.4 a korigendá k vybraným častiam dokumentu.
Systém finančného riadenia ŠF a KF nemal v roku 2011 žiadnu aktualizáciu.
Metodické pokyny CKO boli vydané (aktualizované) k:
· vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP (aktualizácia č. 1 s účinnosťou od 31. 1. 2011);
· zadávaniu povinných údajov do ITMS (s účinnosťou od 1. 3. 2011);
· implementácií časti operačného programu iniciatívou JEREMIE (aktualizácia č. 4 s účinnosťou od 24. 3. 2011);
· obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 3 s účinnosťou od 30. 5. 2011);
· postupom zmenového konania (s účinnosťou od 31. 8. 2011);
· vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP (aktualizácia č. 2 s účinnosťou od 30. 9. 2011);
· overovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (s účinnosťou od 30. 9. 2011).
Usmernenia CO boli vydané (aktualizované) k:
· nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu  a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (aktualizácia č. 3 s platnosťou od 1. 4. 2011);
· postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (s účinnosťou15. 12. 2011).
MF SR dňa 1. 6. 2011 vydalo pre používateľov ITMS Manuál k evidencii nezrovnalostí, žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov a oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ITMS v programovom období 2007 – 2013.

Systémové zmeny v rámci OP KaHR
V nadväznosti na vydanú legislatívu a systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ, ako aj na základe skúsenosti s implementáciou OP KaHR, RO aktualizoval IMRO a predložil členom IDMV na schválenie (verzia 4.2 s platnosťou od 20. 12. 2011). Priebežne RO vydával pre SORO usmernenia, ktoré sa pri aktualizácii IMRO súhrnne do dokumentu premietli. V roku 2011 bolo vydaných 9 usmernení k IMRO, verzia 4.1 s vecným zameraním, ktoré sa týkalo:
· plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo správy z vládneho auditu A 341;
· implementácie Iniciatívy JEREMIE;
· organizačných zmien súvisiacich s vykonávaním a riadením implementácie OP KaHR;
· plnenia úloh vyplývajúcich z materiálu „Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR“;
· implementácie TP;
· úpravy Dohody o vykonaní práce s externým hodnotiteľom;
· iných zmien a úprav IMRO.
RO vydával aj samostatné metodické pokyny (resp. ich aktualizácie) určené pre SORO, a to ku:
· kontrole realizácie projektov;
· vysporiadaniu finančných vzťahov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov vo väzbe na špecifické postupy súvisiace s vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie;
· postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR;
· zabezpečeniu riadenia a vykonávania OP KaHR v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia;
· stanoveniu postupov pre zadávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou;
· administratívnej kontrole VO.
[bookmark: _Toc212352717][bookmark: _Toc212456526][bookmark: _Toc264963944][bookmark: _Toc311017873][bookmark: _Toc326050944]Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
Článok 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pre túto výročnú správu nie je relevantný.[footnoteRef:63]  [63:  RO na výročnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 1. 2012, požiadal EK o vysvetlenie špecifických častí čl. 57, ktoré sa týkali investícií do infraštruktúry, zmeny povahy vlastníctva infraštruktúry, neoprávneného zvýhodnenia atď., ktoré sú nie celkom identifikovateľné za základe definície v Nariadení Rady (ES) č. 1083/2006. Následne EK zaslal list, kde detailnejšie definoval svoje požiadavky, na ktorý v súčasnosti čaká odpoveď.] 

[bookmark: _Doplnkovosť_OP_KaHR][bookmark: _Toc212352718][bookmark: _Toc212456527][bookmark: _Toc264963945][bookmark: _Toc311017874][bookmark: _Toc326050945]Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi
OP KaHR je prepojený s inými OP najmä[footnoteRef:64]: [64:  Špecifiká podpory sú uvedené v dokumente OP KaHR] 

· Zmluvou o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a Programom rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007 – 2013, ktorá bola uzatvorená za účelom efektívnej koordinácie aktivít podporovaných zo ŠF EÚ s cieľom dosiahnutia synergie v medzirezortnej spolupráci v prieniku výkonných a kompetenčných úloh v oblasti  podpory konkurencieschopnosti podnikov v odvetviach druhospracovateľov potravinárskeho priemyslu a spolupráce pri podpore využitia OZE. Zmluva upravuje spoluprácu a partnerstvo medzi MH SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR v oblastiach programovania aktivít, implementácie, hodnotenia a vzájomného poskytovania a výmeny informácií;
· V rámci Opatrenia 1.1 OP KaHR Schémou podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) – schéma je určená na podporu nových aktivít začínajúcich podnikateľov, je vypracovaná a implementovaná NARMSP v spolupráci so SIA ako SORO pre OP ZaSI;
· V rámci Prioritnej osi 1 implementáciou Iniciatívy JEREMIE[footnoteRef:65], kde v roku 2011 v stručnosti: [65:  V rámci Prílohy č. 7 je uvedená monitorovacia tabuľka k nástrojom finančného inžinierstva] 

· Na základe úlohy D.2 uznesenia vlády SR č. 12 zo dňa 12. 1. 2011 bolo vládou SR uložené ministrovi hospodárstva SR podpísať vedľajší protokol k Zmluve o financovaní medzi MH SR a EIF v termíne do 30. 6. 2011, čím sa navýši celková alokácia pre JEREMIE v SR na 100 mil. €. Dodatočná alokácia z OP KaHR pritom predstavuje 27 mil. € plus výška príslušného národného spolufinancovania. 
· 12. 1. 2011 sa takisto podpísal medzi EIF a SR (zastúpenou MF SR) dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve, čím sa EIF stal oficiálne spoločníkom Holdingového fondu JEREMIE (SZRF) a tým nadobudol status manažéra zodpovedného za riadenie implementácie. Podpisom dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve takisto nadobudli účinnosť všetky korporátne zmluvy SZRF, podpísané medzi SZRB a EIF dňa 22. 12. 2010.
· 11. 3. 2011 bola Investičnou radou SZRF schválená Investičná stratégia JEREMIE pre roky 2011 – 2015, v ktorej sa schválilo použitie prostriedkov prostredníctvom dlhových produktov (FLPG) a kapitálových produktov (investície rizikového kapitálu do štartovacieho, predštartovacieho a rozvojového / rastového kapitálu). Pre uvedené produkty Investičná stratégia alokuje objem 68 mil. €.
· 6. 5. 2011 boli Investičnou radou SZRF schválené zadania pre FLPG a nástroje rizikového kapitálu.
· 28. 6. 2011 bol Investičnou radou SZRF schválený Mezanínový nástroj na financovanie MSP v SR.
· 8. 7. 2011 bol podpísaný Vedľajší protokol o navýšení alokácie JEREMIE v SR z programu OP KaHR v objeme cca. 32 mil. €.
· 29. 7. 2011 bol podpísaný kontrakt medzi SZRF a Všeobecnou úverovou bankou na pokladničné činnosti pre voľné zostatky / prostriedky na účtoch SZRF. V priebehu prvého polroka 2011 ako aj v priebehu leta 2011 EIF v mene SZRF takisto (v rámci svojho manažérskeho mandátu) obstarával viaceré externé dodávky služieb, ako napr. právne poradenstvo, daňové poradenstvo, alebo technické IT služby.
· 8. 8. 2011 bola vyhlásená výzva na FLPG produkt. Táto výzva bola pôvodne vyhlásená do 14. 10. 2011, avšak pre nedostatok ponúk bola predĺžená do 28. 10. 2011.[footnoteRef:66] [66:  V období od 19. 1. 2012 do 30. 3. 2012 bola vyhlásená výzva na nástroj rizikového kapitálu.
1. 2. 2012 boli na Investičnej rade SZRF prerokovávané nasledovné otázky v rámci pokračovania implementácie iniciatívy JEREMIE: 
Navýšenie nástroja FLPG
Zrušenie zámeru implementovať Mezanínový produkt v SR
Diskusia o alternatíve k Mezanínovému produktu v podobe mikropôžičkového programu
Právne úpravy základnej zmluvnej dokumentácie] 

· V rámci Prioritnej osi 1 podporou druhotných spracovateľov v potravinárskom priemysle (prepojenie na EPFRV);
· V rámci Opatrenia 2.1 podporou podnikateľských subjektov, ktoré majú menej ako 
30 % poľnohospodárskej činnosti (prepojenie na NSPRV SR);
· V rámci spolupráce s MŠVVŠ SR ako RO pre OP VaV a MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI na projekte RIC. Zámer budovania RIC vyplynul predovšetkým z Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013, Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010 a regionálnych inovačných stratégií vypracovaných samosprávnymi krajmi v rámci 6. rámcového programu EÚ na podporu výskumu a vývoja a bol zahrnutý do OP KaHR, avšak bez vyhradených finančných prostriedkov. Tie mali byť poskytnuté z  OP VaV, ktorý však nie je zameraný na podporu inovácií. Na základe uvedeného MH SR MŠVVaŠ SR urobili kompromis ako implementovať tento zámer a MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvy s podmienkou účasti partnerov z verejného a súkromného sektora. Návrhy VÚC predpokladali najskôr vybudovať príslušné centrum, čomu MH SR nie je naklonené, pretože napr. v Prešovskom kraji existujú dve takéto centrá, ale nie sú využité. Prešovský kraj požiadal MH SR o spoluprácu pri vytvorení pilotného projektu na využitie inovačného potenciálu v kraji. MH SR vypracovalo inovačnú stratégiu, ktorá by mala byť schválená v priebehu roka 2012 a všetky aktivity, ktoré by mohli byť financované zo ŠF EÚ a doteraz neboli na Slovensku spoľahlivo zrealizované, by mali byť v tejto stratégii zahrnuté. Jej súčasťou bude aj štúdia uskutočniteľnosti RIC. 
[bookmark: _Toc212352719][bookmark: _Toc212456528][bookmark: _Toc264963946][bookmark: _Toc311017875][bookmark: _Toc326050946]Monitorovanie a hodnotenie
[bookmark: _Toc264963947][bookmark: _Toc311017876][bookmark: _Toc326050947]Monitorovanie
Monitorovanie OP KaHR je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, so Systémom riadenia ŠF a KF, IMRO a Metodickým pokynom RO č. 8 uskutočňované na úrovni: 
· Projektov - zabezpečované SORO v súlade so Splnomocneniami. Cieľom je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie aktivít projektov počas ich realizácie a tiež sledovanie udržateľnosti projektov po ich ukončení počas 5. rokov[footnoteRef:67] s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Prioritne je monitorovanie projektov zabezpečované formou zasielania monitorovacích správ prijímateľmi, tieto následne podliehajú kontrole zo strany SORO. Monitorovacie správy sú zasielané prostredníctvom portálu ITMS a tiež v písomnej forme. V prípade potreby SORO vykoná monitorovanie na mieste – prioritne na overenie zrealizovania aktivít v súlade so zmluvou o NFP. [67:  V súlade s čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 bolo skrátené monitorovanie udržateľnosti projektov MSP po ich ukončení na 3 roky v prípade výziev kódy DOP2008-SIP001, KaHR-111SP/LSKxP-1101 a KaHR-113DM-1201] 

· Opatrení (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení), zabezpečované SORO v súlade so Splnomocneniami. Zdroje údajov predstavujú informácie z monitorovacích správ od prijímateľov agregované podľa úrovne opatrení[footnoteRef:68] (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení). Údaje SORO poskytujú pravidelne formou tabuľkových prehľadov k 15. a k 31. každého mesiaca a každoročne k 15. 3. formou vypracovania výročnej správy o vykonávaní (pod)opatrenia. [68:  Údaje nie sú vykazované k spoločnému dátumu, ale sumarizované k individuálnym termínom (priebežná monitorovacia správa projektu sa predkladá každých 6 mesiacov počas realizácie aktivít projektu počínajúc podpisom zmluvy o NFP)] 

· Prioritných osí a OP, zabezpečované RO. RO na tento účel využíva ITMS, resp. údaje poskytnuté SORO, ako aj podklady zaslané od MF SR, resp. iných spolupracujúcich orgánov. Výstupmi tejto úrovne monitorovania sú výročné a záverečná správa o vykonávaní OP KaHR, resp. hlásenia požadované koordinátormi ŠF EÚ v SR.
Na realizáciu OP KaHR dohliadajú IDMV a MVVE[footnoteRef:69] v súlade s Nariadením Rady (ES) 
č. 1083/2006, štatútmi a rokovacími poriadkami týchto výborov. [69:  Spoločný monitorovací výbor dohliadajúci na realizáciu OP IS, OP VaV a OP KaHR] 

V sledovanom období sa konalo 11 zasadnutí IDMV[footnoteRef:70], z toho 4 schvaľovacie konania mimo rokovania formou per rollam, na ktorých členovia priebežne schvaľovali implementačné a iné podporné dokumenty, projekty TP OP KaHR a podobne. [70:  Ktoré súviseli s implementáciou OP KaHR (IDMV je poradný orgán ministra aj v otázkach nesúvisiacich s OP KaHR)] 

[bookmark: _Toc326050948]ITMS
ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia. 
Systém je centrálny, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF EÚ a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, SORO, PJ, CO, OA a orgánov koordinácie HP. Systém je prevádzkovaný v rámci KTI – rozpočtovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF, Informačným systémom Štátnej pokladnice, RIS a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex.
ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:
· programovanie (nastavenie všetkých atribútov OP až na úroveň opatrení),
· implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania žiadostí o NFP, zmluvné viazanie a finančná realizácia projektov; administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti),
· implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, OOV, komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti),
· monitorovanie projektov (počas aj po realizácii),
· monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne),
· audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií),
· poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.
ITMS má dve úrovne užívania, t. j. je prepojený s verejným portálom, ktorý využívajú prijímatelia pomoci zo ŠF EÚ a KF.
[bookmark: _Toc326050949]Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
V roku 2011 sa konali 2 riadne zasadnutie MVVE (24. 3. 2011 a 9. 6. 2011) a 5 schvaľovacích konaní per rollam. Na predmetných zasadnutiach (vrátane schvaľovacích konaní per rollam) boli schválené, resp. vzaté na vedomie[footnoteRef:71]: [71:  Týka sa výhradne dokumentov predložených za OP KaHR] 

· Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2010,
· správy o vyhodnotení uzatvorených výziev,
· Plán hodnotení OP KaHR na programové obdobie 2007–2013, verzia 1.2,
· revízia OP KaHR[footnoteRef:72], ktorá vzhľadom na charakter zmien v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 k revízii operačných programov zatiaľ nebola zaslaná na schválenie EK, [72:  Predmetom revízie OP KaHR bolo:
rozšírenie nástrojov finančného inžinierstva v rámci Iniciatívy Jeremie na Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery,
rozšírenie oprávnených prijímateľov verejného sektora v rámci Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov o štátnu organizáciu, resp. obchodnú spoločnosť (nepodnikateľ), založenú MH SR  na osobitný účel,
upustenie od participácie na implementácii projektu tzv. RIC, založenej na princípoch definovaných v programovom dokumente, z dôvodov neexistencie relevantnej legislatívy a problematickosti postupu v zmysle zabezpečenia implementačnej synergie,
organizačné a iné zmeny technického charakteru.] 

· hodnotiace a výberové kritériá pre vyhlásenie výzvy v rámci LSKxP a aktualizácie už existujúcich hodnotiacich a výberových kritérií v nadväznosti na pripravované výzvy,
· Programový manuál, verzie 3.4 a 3.5[footnoteRef:73]. [73:  V priebehu roka 2011 boli IDMV schválené verzie 3.7 a 3.8, ktoré vzhľadom na skutočnosť že do konca roka 2011 nebolo riadne zasadnutie MVVE, neboli predložené členom MVVE na vedomie; zmeny vyplývajúce z oboch verzií budú predložené na najbližšom riadnom zasadnutí MVVE] 

[bookmark: _Toc326050950]Stretnutia s Európskou komisiou
Dňa 26. 5. 2011 sa konalo pracovné stretnutie RO a EK, na ktorom bol zhodnotený pokrok a v realizácii OP KaHR a zanalyzované aktuálne problémy. Stretnutie malo operatívny charakter a neboli na ňom prijaté žiadne oficiálne opatrenia.
Výročné stretnutie s EK v zmysle čl. 68 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa konalo dňa 18. 10. 2011 na úrovni NSRR. Hlavným predmetom stretnutia bol fyzický a finančný pokrok v rámci jednotlivých OP, úpravy OP vykonané najmä v súvislosti s implementáciou Iniciatívy JEREMIE, výročné správy OP za rok 2010, JRM za rok 2011, hodnotenia a audity vykonané v rámci jednotlivých OP a uzatváranie skráteného programového obdobia 2004 - 2006. Závery, prijaté na tomto stretnutí sa týkali: 
· potreby zrýchlenia implementácie jednotlivých OP tak, aby bolo dodržané pravidlo čerpania N+3[footnoteRef:74], resp. N+2,  [74:  Netýka sa OP KaHR, ktoré pravidlo N+3 spĺňa s dvojročným predstihom] 

· snahy o rast a lepšiu stimuláciu vytvárania nových pracovných miest, 
· vyhlasovania výziev, kde projekty budú prospievať k napĺňaniu Národného programu reforiem a Stratégie Európa 2020,
· požiadavky EK na informovanie zo strany RO o predpokladaných modifikáciách programov aj v zmysle zabezpečenia kompatibility týchto zmien so stratégiou Európa 2020,
· požiadaviek EK na výročné správy o vykonávaní OP,
· urýchlenia realizácie LSKxP (MRK),
· sfunkčnenia iniciatív JEREMIE a JESSICA v súlade s JRM atď.
MH SR ako RO pre OP KaHR urobí všetky kroky na úspešné naplnenie požiadaviek EK zadefinovaných na výročnom stretnutí. V rámci jednotlivých kapitol výročnej správy je problematika vybraných vyššie uvedených bodov zanalyzovaná.[footnoteRef:75] Vzhľadom na charakter záverov je potrebný určitý časový priestor na ich aplikáciu, resp. odstup pre následné vyhodnotenie, ktoré bude predmetom Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2012. [75:  Jednotlivé body boli aj predmetom výročného stretnutia k OP KaHR, ktoré sa konalo 27. 1. 2012 na MH SR] 

V prípade vzniknutých problémov RO aktuálne spolupracuje s EK na ich vyriešení, preto aj prevažná časť informácií, ktorá býva na výročných stretnutiach EK prezentovaná, je zástupcom EK vopred známa.
[bookmark: _Toc326050951]Joint Road Map – Spoločná cestovná mapa
RO v roku 2011 prispel do JRM najmä nasledovnými opatreniami:
Bod 2 – Riadenie a systém kontroly:
· v záujme zefektívnenia činnosti SORO RO presunul aktivity NARMSP a SARIO v oblasti implementácie príslušných opatrení OP KaHR na SIEA, v súvislosti s uvedeným boli presunuté aj administratívne kapacity;
· RO zredukoval predkladanie povinných príloh ku žiadosti o NFP, pričom uvedené aplikoval pre 2 výzvy vyhlásené v decembri 2011;
Bod 3 – MRK:
· RO vyhlásil výzvu s relevanciou k LSKxP v rámci podpory MRK;
Bod 5 – Finančné inžinierstvo
· aktivity spojené s implementáciu Iniciatívy JEREMIE sú detailne popísané v rámci kapitoly 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi.
[bookmark: _Toc326050952]Monitorovanie opatrení v rámci strategického hodnotenia životného prostredia
V roku 2011 neboli v rámci OP KaHR vykonané také zmeny, ktoré by mali vplyv na životné prostredie, a teda nebolo realizované posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
[bookmark: _Toc264963948][bookmark: _Toc311017877][bookmark: _Toc326050953]Hodnotenie
[bookmark: _Toc319318445]V sledovanom období roku 2011 RO nevykonal žiadne hodnotenia OP KaHR. Aktivity hodnotenia, ktorých výkon bol plánovaný v roku 2011[footnoteRef:76], boli premietnuté do v súčasnosti aktuálneho Plánu hodnotení OP KaHR na rok 2012 v zmysle ktorého je v roku 2012 plánované vykonať najmä strategické hodnotenie OP KaHR.[footnoteRef:77] V rámci hodnotenia OP KaHR bude zabezpečené zodpovedanie základných evaluačných otázok. Zahrnuté budú aj otázky súvisiace s identifikáciou oblastí, ktoré program v súčasnom programovom období dostatočne nepokrýva a sú dôležité najmä pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, inovačného prostredia a energetickej efektívnosti a využívania OZE. Hodnotenie sa bude zameriavať aj na zhodnotenie rastu konkurencieschopnosti regiónov SR v nadväznosti na plnenie cieľov stratégie Európa 2020 a Národného programu reforiem. Súčasťou hodnotenia bude aj návrh odporúčaní a strategických cieľov pre budúce programové obdobie 2014 – 2020 za účelom dosiahnutia efektívneho progresu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 (pri maximalizácii kvalitatívnych efektov zo zdrojov alokovaných v OP). [76:  Aktivity hodnotenia, ktorých výkon bol plánovaný v roku 2011, boli premietnuté do v súčasnosti aktuálneho Plánu hodnotení OP KaHR na rok 2012 v zmysle ktorého je v roku 2012 plánované vykonať najmä strategické hodnotenie OP KaHR]  [77:  VO na predmet zákazky – Vypracovanie Hodnotiacej správy strategického hodnotenia OP KaHR je v súčasnosti v štádiu finalizácie podkladov potrebných na jeho vyhlásenie] 

V sledovanom období boli RO vykonané 2 rámcové analýzy realizácie OP KaHR s návrhom efektívneho využitia zostávajúcej finančnej alokácie s vyhodnotením OP na úrovni opatrení k 30. 6. 2011 a k 31. 10. 2011. Závery analýz viedli k návrhom vnútorných realokácií a to v rámci:
· Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti – realokovaných bolo 35,43 mil. € z Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov do Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery;
· Prioritnej osi 2 Energetika – realokovaných bolo 4,4 mil. € z Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky do Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Predmetné realokácie boli schválené členmi IDMV a upravené v Programovom manuáli.
Pre zabezpečovanie a vykonávanie hodnotenia OP KaHR bola zabezpečená participácia členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „pracovná skupina“). Pracovná skupina sa spolupodieľa na riešení strategických, koncepčných a metodických záležitostí v oblasti hodnotenia, formuluje návrhy a odporúčania a tým prispieva k vytváraniu a rozvíjaniu efektívneho a účinného systému hodnotenia OP KaHR. Participácia členov pracovnej skupiny v rámci hodnotenia OP KaHR v roku 2011 bola nasledovná:
1. Spolupráca v rámci prípravy aktualizácie Štatútu a rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny pre hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Pripomienkové konanie sa konalo v období: 17. 1. 2011 – 21. 1. 2011. 
2. Spolupráca v rámci prípravy Plánu hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2011. Pripomienkové konanie sa konalo v období: 17. 1. 2011 – 21. 1. 2011. 
3. Spolupráca v rámci prípravy Zadávacích podmienok pre vypracovanie nezávislej analýzy zameranej na strategické hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Pripomienkové konanie sa konalo v období: 9. 6. 2011 – 17. 6. 2011. 
4. Operatívna komunikácia k problematike hodnotenia s členmi pracovnej skupiny.
V roku 2012 sa predpokladá aktívne zapojenie členov pracovnej skupiny v súvislosti s plánovaným výkonom strategického hodnotenia OP KaHR v roku 2012 a v súvislosti s participáciou v rámci prípravy Strategickej správy Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia čl. 29 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[bookmark: _Toc264963949][bookmark: _Toc311017878][bookmark: _Toc326050954]Národná výkonnostná rezerva
Uvedené nie je pre rok 2011 pre OP KaHR relevantné.
[bookmark: _Toc264963950][bookmark: _Toc311017879][bookmark: _Toc326050955]Administratívne kapacity
K 31. 12. 2011 bol stav administratívnych kapacít na RO[footnoteRef:78], jeho SORO a PJ súhrnne 178 zamestnancov, z čoho na RO 48 zamestnancov, na SORO 118 zamestnancov a na PJ 12 zamestnancov. Stav bol oproti plánu naplnený na 80,91 %, na čo v roku 2011 mali zásadný vplyv rozhodnutia ministra hospodárstva SR o zlúčení SORO. [78:  Organizačný poriadok MH SR bol v roku 2011 trikrát zmenený, zmena vykonaná podľa rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 19/2011 zo dňa 30. 3. 2011 mala vplyv na sekciu podporných programov, keďže táto prešla do priamej pôsobnosti ministra ] 

V priebehu roka 2011 došlo, na základe rozhodnutí ministra hospodárstva SR č. 25/2011, 50/2011 a 55/2011, k zlúčeniu SORO zabezpečujúcich implementáciu OP KaHR pod SIEA. Uvedené sa týkalo zlúčenia častí SARIO, NARMSP a SIEA s výnimkou SACR. Na základe uvedeného bola aj upravená vnútorná štruktúra v rámci SIEA s efektívnejším využitím existujúcich administratívnych kapacít a tiež spojením niektorých útvarov. V zmysle uvedeného nie je možné porovnať plány a skutočné stavy administratívnych kapacít SORO rokov 2010 a 2011, ani vyhodnotiť fluktuáciu.
Podrobnejšie údaje o administratívnych kapacitách na RO, SORO a PJ, ako aj jednotlivé pozície, ktoré boli ku koncu sledovaných období obsadené, resp. kde bolo potrebné prijať nových zamestnancov, vykazujú nižšie uvedené tabuľky. Pri uvedenom však treba vziať do úvahy, že určití zamestnanci (ako manažér monitorovania, manažér kontroly, právnik, archivár) aj v roku 2011 súbežne zabezpečovali činnosti súvisiace s ukončovaním predchádzajúceho programového obdobia 2004 – 2006 a sledovaním ukončených projektov.
Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity RO
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2010 
	Plánovaný stav k 31. 12. 2011
	Stav k 31. 12. 2011
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať (plán pre rok 2012)[footnoteRef:79] [79:  Plán je indikatívny] 


	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ[footnoteRef:80] [80:  Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie podporných programov] 

	1
	1
	1
	100,00
	0

	riaditeľ odboru
	4
	4
	4
	100,00
	0

	vedúci oddelenia
	0
	0
	0
	100,00
	0

	asistentka odboru / sekcie
	0
	0
	0
	100,00
	0

	manažér programovania
	0
	1
	0
	0,00
	1

	manažér monitorovania a hodnotenia
	4
	4
	5
	125,00
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	1
	100,00
	0

	manažér kontroly
	9
	10
	8
	80,00
	0

	manažér ITMS
	1
	1
	0,5
	50,00
	0

	finančný manažér
	1
	1
	1
	100,00
	0

	projektový manažér
	5
	6
	8,5
	141,67
	0

	manažér pre TP
	4
	4
	4
	100,00
	0

	Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, metodik, sektoroví experti)
	15
	16
	15
	93,75
	2 (VO, metodika)

	Celkom
	45
	49
	48
	97,96
	3


Zdroj: RO
V nadväznosti na spojenie príslušných útvarov v rámci jednotlivých sekcií SIEA (predtým samostatných SORO) nie je možné adekvátne vyhodnotiť naplnenie stavu plánovaného k 31. 12. 2011.
Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity Sekcie štrukturálnych fondov pre rozvoj MSP SIEA[footnoteRef:81] [81:  Bývalá NARMSP] 

	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2010 
	Plánovaný stav k 31. 12. 2011
	Stav k 31. 12. 2011
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať 
(plán pre rok 2012)

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	1
	1
	0
	0,00
	0

	riaditeľ odboru
	2
	2
	1
	50,00
	0

	vedúci oddelenia
	4
	4
	3
	75,00
	0

	asistentka odboru/sekcie
	1
	1
	0
	0,00
	0

	manažér programovania
	0
	0
	0
	100,00
	0

	manažér monitorovania a hodnotenia
	5
	5
	4
	80,00
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	0
	0,00
	0

	manažér kontroly
	7
	7
	0
	0,00
	0

	manažér ITMS
	1
	1
	1
	100,00
	0

	finančný manažér
	4
	4
	3
	75,00
	0

	projektový manažér
	9
	9
	5
	55,56
	0

	manažér pre TP
	0
	0
	0
	100,00
	0

	Iné (právnik, archivár, manažér VO)
	3
	3
	3
	100,00
	0

	Celkom
	38
	38
	20
	52,63
	0


Zdroj: SIEA
Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity SARIO[footnoteRef:82] [82:  Uvádzané sú administratívne kapacity za SARIO k 30. 12. 2011, pretože to bol reálny stav, ku koncu roka od 31. 12. 2011 boli zamestnanci vedení na SIEA v počet 17] 

	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2010 
	Plánovaný stav k 31. 12. 2011
	Stav k 31. 12. 2011
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať
(plán pre rok 2012)[footnoteRef:83] [83:  Plán je neaktuálny vzhľadom na spájanie sekcií implementujúcich ŠF EÚ] 


	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	1
	1
	1
	100,00
	0

	riaditeľ odboru
	3
	3
	2
	66,67
	0

	vedúci oddelenia
	1
	1
	2
	200,00
	0

	asistentka odboru/sekcie
	1
	1
	1
	100,00
	0

	manažér programovania
	0
	0
	0
	100,00
	0

	manažér monitorovania a hodnotenia
	1
	2
	0
	0,00
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	0
	0,00
	0

	manažér kontroly
	3
	8
	1
	12,50
	0

	manažér ITMS
	2
	2
	1
	50,00
	0

	finančný manažér
	3
	4
	6
	150,00
	0

	projektový manažér
	7
	11
	8
	72,73
	0

	manažér pre TP
	2
	2
	2
	100,00
	0

	Iné (právnik, archivár, manažér VO)
	1
	2
	2
	100,00
	0

	Celkom
	26
	38
	26
	68,42
	0


Zdroj: SARIO
Tabuľka č. 21: Administratívne kapacity Sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA[footnoteRef:84] [84:  Pôvodný útvar zabezpečujúci implementáciu ŠF EÚ na SIEA] 

	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2010 
	Plánovaný stav k 31. 12. 2011
	Stav k 31. 12. 2011
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať
(plán pre rok 2012)[footnoteRef:85] [85:  Plán je neaktuálny vzhľadom na spájanie sekcií implementujúcich ŠF EÚ] 


	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	1
	1
	1
	100,00
	0

	riaditeľ odboru
	3
	3
	1
	33,33
	0

	vedúci oddelenia
	1
	1
	3
	300,00
	0

	asistentka odboru/sekcie
	1
	1
	0
	0,00
	0

	manažér programovania
	0
	0
	0
	100,00
	0

	manažér monitorovania a hodnotenia
	2
	2
	2
	100,00
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	1
	100,00
	0

	manažér kontroly
	5
	5
	11
	220,00
	0

	manažér ITMS
	1
	1
	0
	0,00
	0

	finančný manažér
	10
	10
	4
	40,00
	0

	projektový manažér
	9
	9
	8
	88,89
	0

	manažér pre TP
	1
	1
	1
	100,00
	0

	Iné (právnik, archivár, manažér VO)
	8
	8
	9
	112,50
	0

	Celkom
	43
	43
	41
	95,35
	0


Zdroj: SIEA
Tabuľka č. 22: Administratívne kapacity SACR[footnoteRef:86] [86:  Pôsobnosť MH SR v oblasti cestovného ruchu, a teda aj SACR bola v zmysle novely č. 37/2010 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy k 1. 7. 2010 presunutá na Ministerstvo kultúry a dopravy cestovného ruchu a v zmysle novely č. 403/2010 tohto zákona k 1. 11. 2010 presunutá na MDVaRR SR.
NSRR sa úpravou tohto zákona nemenil, tzn. že Splnomocnenie uzatvorené medzi MH SR ako RO a SACR zostáva v platnosti pre celé obdobie implementácie OP KaHR.] 

	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2010 
	Plánovaný stav k 31. 12. 2011
	Stav k 31. 12. 2011
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať
(plán pre rok 2012)[footnoteRef:87] [87:  Plán je neaktuálny vzhľadom na spájanie sekcií implementujúcich ŠF EÚ] 


	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	1
	1
	1
	100,00
	0

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100,00
	0

	vedúci oddelenia
	4
	5
	3
	60,00
	0

	asistentka odboru/sekcie
	0
	1
	0
	0,00
	0

	manažér programovania
	0
	0
	0
	100,00
	0

	manažér monitorovania a hodnotenia
	3
	3
	4
	133,33
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	1
	100,00
	0

	manažér kontroly
	5
	5
	4
	80,00
	0

	manažér ITMS
	1
	1
	1
	100,00
	0

	finančný manažér
	3
	4
	3
	75,00
	0

	projektový manažér
	7
	8
	7
	87,50
	0

	manažér pre TP
	1
	2
	2
	100,00
	0

	Iné (právnik, archivár, manažér VO)
	3
	3
	4
	133,33
	0

	Celkom
	30
	35
	31
	88,57
	0


Zdroj: SACR
Tabuľka č. 23: Administratívne kapacity PJ
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2010 
	Plánovaný stav k 31. 12. 2011
	Stav k 31. 12. 2011
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať
(plán pre rok 2012)

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ[footnoteRef:88] [88:  Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania] 

	1
	1
	1
	100,00
	0

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100,00
	0

	vedúci oddelenia
	1
	1
	1
	100,00
	0

	asistentka odboru / sekcie
	0
	0
	0
	100,00
	0

	finančný overovateľ
	3
	5
	3
	60,00
	1

	finančný manažér
	3
	5
	3
	60,00
	1

	finančný účtovník
	3
	4
	3
	75,00
	0

	Celkom
	12
	17
	12
	70,59
	2


Zdroj: PJ
Tabuľka č. 24: Porovnanie so stavom v roku 2010
	
	Plánovaný stav k 
31. 12. 2010
	Stav k 
31. 12. 2010
	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 
31. 12. 2011
	Stav k 
31. 12. 2011
	% plánovaného stavu

	RO
	58
	45
	77,59
	49
	48
	97,96

	SORO
	165
	138
	83,64
	154
	118
	76,62

	PJ
	15
	12
	80,00
	17
	12
	70,59

	Celkom
	238
	195
	81,93
	220
	178
	80,91


Zdroj: RO, SORO, PJ	
Tabuľka č. 25: Fluktuácia administratívnych kapacít
	Orgán
	od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
	od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

	
	Počet výstupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ
	Počet nástupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ

	RO
	0
	2

	SORO 
	21
	13

	PJ 
	1
	1/1

	Celkom
	22
	16/1


Zdroj: RO, SORO, PJ
[bookmark: _Toc264963951]Nenaplnenosť administratívnych kapacít v roku 2011 do značnej miery súvisela s rozhodnutím ministra hospodárstva SR o zlúčení SORO. V priebehu roka 2011 na NARMSP a SARIO neboli prijímaní noví pracovníci a po vzniku Sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA bola zmenená vnútorná štruktúra SIEA. V priebehu roka 2012 sa očakáva dotvorenie novej štruktúry implementácie OP KaHR na SIEA. Na základe uvedeného údaje týkajúce sa fluktuácie reálne neodrážajú stav / záujem s prácou so ŠF EÚ na SIEA.
[bookmark: _Toc311017880][bookmark: _Toc326050956]Školenia
Vzdelávanie zamestnancov MH SR a SORO sa realizovalo priebežne v súlade s individuálnymi ročnými plánmi vzdelávania na rok 2011, pričom záviselo najmä od aktuálnej ponuky vzdelávacích organizácií.
V SR vzdelávanie v oblasti ŠF EÚ zabezpečoval najmä CKO, a to v nadväznosti na vydaný Systém riadenia ŠF a KF, Systém finančného riadenia a skúsenosti z praxe z aplikácie oboch systémov. Ďalšie školenia organizované CKO sa týkali aplikácie zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, aplikácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a praxe vo VO pre oblasť fondov EÚ, aplikácie skúseností z auditov vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich fondy EÚ, hodnotenia, monitorovania a ďalších oblastí .
Zamestnanci MH SR sa zúčastnili aj zahraničných školení usporiadaných spoločnosťou Europäische Akademie für Steuern, Writschaft & Recht za oblasť implementácie TP a pre tvorbu metodiky na sledovanie projektov generujúcich príjmy.
V nadväznosti na vyhlásené výzvy o predloženie žiadostí o NFP boli SORO v spolupráci s ICPK organizované bezplatné informačné semináre k jednotlivým výzvam.
[bookmark: _Realizácia_OP_KaHR][bookmark: _Toc212352720][bookmark: _Toc212456530][bookmark: _Toc264963952][bookmark: _Toc311017881][bookmark: _Toc326050957]
Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí
V rámci tejto kapitoly je zhodnotený pokrok v dosahovaní fyzických a finančných ukazovateľov v rámci jednotlivých prioritných osí OP KaHR, ako aj vzniknuté problémy a ich riešenie. Údaje týkajúce sa Prioritnej osi 4 Technická pomoc, vzhľadom na jej špecifickosť, sú uvedené v rámci kapitoly 5 Technická pomoc.
[bookmark: _Toc212352721][bookmark: _Toc212456531][bookmark: _Toc264963953][bookmark: _Toc311017882][bookmark: _Toc326050958]Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
[bookmark: _Toc212352722][bookmark: _Toc212456532][bookmark: _Toc264963954][bookmark: _Toc311017883][bookmark: _Toc326050959]Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti je základom OP KaHR za oblasť priemyslu, inovácií, a ďalších vybraných služieb. Jednotlivé oblasti sú začlenené v 3 opatreniach, pričom Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery sa z dôvodu rôznorodosti a lepšej prehľadnosti delí na 3 podopatrenia.
[bookmark: _Stav_fyzického_pokroku_1][bookmark: _Toc264963955][bookmark: _Toc311017884][bookmark: _Toc326050960]Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1
V rámci Prioritnej osi 1 boli v roku 2011 vyhlásené 3 výzvy, 2 pre dopytovo-orientované projekty a 1 pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE, ktorá bola aj uzavretá v tom istom roku. Dopytovo orientované výzvy boli vyhlásené v rámci Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov a ich zameranie smerovalo aj k vytvoreniu nových pracovných miest a podpory zamestnanosti MRK formou zapojenia OP KaHR do LSKxP. V tomto roku bola uzatvorená výzva KaHR 13SP-1001, ktorá ako jediná v rámci realizácie OP KaHR má charakter priebežnej výzvy z dvomi hodnotiacimi kolami.
Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 1 sú nasledovné:
· vyhlásených bolo 17 výziev a priamych zadaní[footnoteRef:89], pričom 1 výzva bola spoločná v prípade Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania s MPSVaR SR[footnoteRef:90]; [89:  Vrátane 2 priamych zadaní pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE]  [90:  OP ZaSI] 

· predložených bolo 1 560 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 1,12 mld. €;
· schválených[footnoteRef:91] bolo 529 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 412,34 mil. €; [91:  Na okamžité financovanie] 

· zmluvne viazaných bolo 448 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 381,42 mil. €;
· vyčerpaných bolo 194,38 mil. €;
· mimoriadne ukončených bolo 41 projektov a to najmä z nasledovných dôvodov:
· mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli v spoločnosti (ako napríklad  významný pokles objemu objednávok hlavne na produkty žiadateľa vyvolaný útlmom resp. oddialením investičných zámerov rozhodujúcich odberateľov);
· nezabezpečenie OVS v zmluvnej lehote, ani v lehote dodatočne stanovenej SORO.
V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň (pod)opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 1.
Tabuľka č. 26: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní Prioritnej osi 1 od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
	Opatrenie / Podopatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)
	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €

	1.1 – Inovácie a technologické transfery
	písomné vyzvanie
	24. 6. 2011
	29. 6. 2011
	31 764 706,00

	1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
	časovo ohraničená
	30. 9. 2011
	29. 2. 2012
	16 470 588,00

	
	časovo ohraničená
	16. 12. 2011
	19. 3. 2012
	44 000 000,00

	1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
	-
	-
	-
	

	1.1.3-Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
	-
	-
	-
	

	1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
	-
	-
	-
	

	1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch
	priebežná
	26. 4. 2010
	26. 10. 2011
	51 226 064,00

	Celkom za Prioritnú os 1
	143 461 358,00


Zdroj: RO
Tabuľka č. 27: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2011
	Opatrenie
	Počet prijatých žiadostí o NFP
	Počet zamietnutých žiadostí o NFP
	Počet schválených žiadostí o NFP
	Počet zmluvne viazaných projektov
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	1.1 - Inovácie a technologické transfery
	1 318
	837
	477
	416
	155
	252
	37

	1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
	28
	16
	11
	11
	10
	0
	0

	1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
	214
	54
	41
	21
	21
	0
	4

	 Celkom
	1 560
	907
	529
	448
	186
	252
	41

	Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €
	

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)
	Výška vrátených prostriedkov[footnoteRef:92] [92:  Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo odstúpenie od zmluvy o NFP, prekročenie povolenej výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na nákup pozemkov a neoprávnené výdavky z časového hľadiska] 

	Výška ukončených projektov[footnoteRef:93] [93:  Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov] 

	Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)

	1.1 - Inovácie a technologické transfery
	715 525 421,93
	352 923 914,98
	261 969 484,67
	248 566 315,01
	484 015,42
	75 739 953,52
	8 091 226,92

	1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
	197 306 489,50
	102 281 198,77
	84 976 162,92
	83 636 271,49
	53,75
	0,00
	0,00

	1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
	206 387 740,14
	46 815 728,32
	65 398 186,28
	49 218 122,42
	0,00
	0,00
	3 553 568,03

	 Celkom
	1 119 219 651,57
	502 020 842,07
	412 343 833,87
	381 420 708,92
	484 069,17
	75 739 953,52
	11 644 794,95


Zdroj: ITMS, SORO
Tabuľka č. 28: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2011
	Ukazovatele
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Plán zo zmlúv

	Ukazovateľ 1:Počet vytvorených nových pracovných miest (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	251
	757
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	757
	5895

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	 N/A
	N/A
	N/A
	9 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	72
	504
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	504
	Pozn. [footnoteRef:94] [94:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	7 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	34
	253
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	253
	Pozn. [footnoteRef:95] [95:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	13
	50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	334

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	80
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	 0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	239
	424
	448
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	448
	448

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 100
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	217
	378
	419
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	419
	419

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	251
	700
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	700
	5 576

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	6 700
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:96] [96:  Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010] 

	0
	0
	N/A
	N/A
	470
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	470
	Pozn. [footnoteRef:97] [97:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	5 700
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:98] [98:  Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010] 

	0
	0
	N/A
	N/A
	230
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	230
	Pozn. [footnoteRef:99] [99:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 000
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	84,3
	256,6
	109,8[footnoteRef:100] [100:  Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii.] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	109,8
	277,7

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	220
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 11:Nárast pridanej hodnoty v podporených podnikoch (D)(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	104,58
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	104,58
	104,58

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	105,8
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	100,0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 12:Nárast tržieb (VK)
(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	75,8
	130,9
	120,36
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	120,36
	120,36

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	109,6
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	100,0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 13: Počet podporených projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií (V)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:101] [101:  Pokles počtov je zapríčinený mimoriadnym ukončením projektov] 

	0
	0
	0
	18
	16
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	16
	16

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	300
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 14: Počet podporených nových podnikov (V)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:102] [102:  Pokles počtov je zapríčinený mimoriadnym ukončením projektov] 

	0
	0
	106
	96
	89
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	89
	89

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	250
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	


[bookmark: _Toc212456533][bookmark: _Toc207443500][bookmark: _Toc210034223]Zdroj: ITMS, ŠÚ SR


Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 1:
Minuloročný nárast produkčnej výkonnosti podporených spoločností sa prejavil v raste tržieb a predstavuje 20,4 % nominálny rast oproti východiskovému stavu, ako priamy dôsledok inovovaných výrobných postupov. V predchádzajúcom roku nárast tržieb predstavoval 30,9 %, avšak daná hodnota mohla byť ovplyvnená vyššou citlivosťou na extrémne hodnoty vzhľadom na nízky počet ukončených projektov. Bolo vytvorených 757 nových pracovných miest, pričom všetky zmluvne viazané projekty predpokladajú celkovo vytvoriť až 5 895 nových pracovných miest, čo vzhľadom na stav zmluvne viazaného NFP dáva predpoklad na splnenie cieľa OP KaHR v plánovanom rozsahu vytvorenia 9 000 nových pracovných miest. V rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch je na základe uzatvorených zmlúv o NFP plánované vytvoriť vo výskume a vývoji 73 nových pracovných miest. Vzhľadom na dôležitosť technologických inovácií pre rast konkurencieschopnosti je dôležitá aj tvorba nových pracovných miest, ktorá je jedným z cieľov Stratégie Európa 2020. Táto skutočnosť bola motivačne zohľadnená v rámci výberových kritérií výziev v roku 2011 s podmienkou následnej udržateľnosti pre výber projektov, ktoré okrem technologických inovácií zabezpečia aj primeranú tvorbu nových pracovných miest.
V počte podporených MSP bol v roku 2011 dosiahnutý progres na úrovni 41 podporených projektov, celkovo tak bolo podporených 419 projektov. Výraznejší nárast počtu podporených MSP (v zmysle schválenej Investičnej stratégie 300-500 MSP) sa očakáva v rámci garančnej schémy iniciatívy JEREMIE na podporu investičných úverov.
V rámci Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov bolo doposiaľ podporených 11 hnedých priemyselných parkov, ktoré sú v stave realizácie, pričom v súčasnom programovom období sa neplánuje podporiť budovanie ďalších priemyselných parkov, pokiaľ nebudú naplno využité dostupné kapacity už vybudovaných priemyselných parkov.
Do roku 2011 bolo podporených 16 projektov na podporu výlučne základného a aplikovaného výskumu a vývoja, pričom v rámci poslednej výzvy KaHR-13SP-1001 bolo v prvom kole schválených už 15 žiadostí o NFP. V dôsledku mimoriadne ukončených projektov nastal pokles v počte podporených nových podnikov v rámci Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania na 89 podnikov. Ďalšia podpora nových podnikov sa očakáva v rámci podpory prostredníctvom vybraného produktu finančného inžinierstva v rámci Iniciatívy JEREMIE.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.
[bookmark: _Toc264963956][bookmark: _Toc311017885][bookmark: _Toc326050961]Finančná implementácia Prioritnej osi 1
Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti bolo k 31. 12. 2011 za zdroje EÚ + ŠR v sume 194,38 mil. €, čo predstavuje 38,12 % z alokácie na Prioritnú os 1. V rámci porovnania rokov bolo v roku 2011 čerpanie v rámci tejto Prioritnej osi zatiaľ najvyššie, a to v sume 104,17 mil. €. 
V pomere ku celkovej alokácii na OP KaHR bolo za túto Prioritnú os zatiaľ vyčerpaných 21,44 %. 


Tabuľka č. 29: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi za OP KaHR k 31. 12. 2011
	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
v €
	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 
(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011    
(EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007-2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	
	437 320 000
	89 014 637,09
	20,35%
	166 261 128,29
	38,02%

	Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery
	236 099 986
	77 167 095,56
	32,68%
	110 108 270,11
	46,64%

	Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
	108 080 014
	11 027 451,35
	10,20%
	25 332 768,00
	23,44%

	Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
	93 140 000
	820 090,18
	0,88%
	30 820 090,18
	33,09%


Zdroj:  CO
Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci Prioritnej osi 1, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.
[bookmark: _Toc212352723][bookmark: _Toc212456534][bookmark: _Toc264963957][bookmark: _Toc311017886][bookmark: _Toc326050962]Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 1 a opatrenia prijaté na ich prekonanie
Za problém, ktorý sa vzťahuje aj ku Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, považuje RO aj SORO pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP a projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Uvedený problém SORO čiastočne eliminovali zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP a projektoch v správach o vyhodnotení výzvy. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia.
V rámci Prioritnej osi 1 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2011 využilo 35 žiadateľov, pričom 33 bolo odmietnutých, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, 1 žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bola zamietnutá ako neodôvodnená  a 1 žiadosti bolo vyhovené ako odôvodnenej. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia.
RO pre rok 2011 nevyhodnocuje žiadny závažný problém, ktorý by súvisel výhradne s realizáciou Prioritnej osi 1.
Tabuľka č. 30: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy
	Identifikované problémy
	Prijaté opatrenia
	Odpočet prijatých opatrení

	-
	1. 
	-


Zdroj: RO
[bookmark: _Toc326050963]Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 1 
Výsledky dosiahnuté v rámci Prioritnej osi 1 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkou č. 28. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 38,12 % považuje RO za primerané z hľadiska vyhodnocovaného obdobia. Hlbšiu analýzu dosiahnutých výsledkov a plnenia cieľov tejto Prioritnej osi ako aj OP poskytne strategické hodnotenie, ktoré je plánované vykonať v roku 2012.
[bookmark: _Toc212352724][bookmark: _Toc212456535][bookmark: _Toc264963958][bookmark: _Toc311017887][bookmark: _Toc326050964]Prioritná os 2 - Energetika
[bookmark: _Toc264963959][bookmark: _Toc311017888][bookmark: _Toc326050965]Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
Prioritná os 2 Energetika je zameraná špecificky na podporu energetickej efektívnosti, progresívnych technológií a budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia obcí. V rámci tejto prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti.
[bookmark: _Stav_fyzického_pokroku_2][bookmark: _Toc264963960][bookmark: _Toc311017889][bookmark: _Toc326050966]Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2
V roku 2011 nebola v rámci Prioritnej osi 2 vyhlásená ani uzavretá žiadna výzva.
Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 2 sú nasledovné:
· vyhlásených bolo 6 výziev na dopytovo-orientované projekty a 1 priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
· predložených bolo 1 212 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 447,39 mil. €;
· schválených[footnoteRef:103] bolo 219 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 157,79 mil. €; [103:  Na okamžité financovanie] 

· zmluvne viazaných bolo 212 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 141,99 mil. €;
· vyčerpaných bolo 52,77 mil. €;
· mimoriadne ukončené boli 4 projekty a to z nasledovných dôvodov:
· zmena vlastníckych pomerov,
· rozhodnutie prijímateľa nerealizovať projekt na základe prehodnotenia zmenených vstupných parametrov projektu a následnej efektívnosti a návratnosti investície,
· časová tieseň realizácie projektu.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 2.
Tabuľka č. 31: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní Prioritnej osi 2 od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)
	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €

	2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
	-
	-
	-
	-

	2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
	-
	-
	-
	-

	Celkom za Prioritnú os 2
	-


Zdroj: RO

Tabuľka č. 32: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011
	Opatrenie
	Počet prijatých žiadostí o NFP
	Počet zamietnutých žiadostí o NFP
	Počet schválených žiadostí o NFP
	Počet zmluvne viazaných projektov
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
	257
	152
	101
	94
	51
	34
	4

	2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
	955
	405
	118
	118
	73
	17
	0

	 Celkom
	1 212
	557
	219
	212
	124
	51
	4

	Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €
	

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)
	Výška vrátených prostriedkov[footnoteRef:104] [104:  Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo zníženie NFP na základe vykonanej Analýzy čerpania finančných prostriedkov národného projektu] 

	Výška ukončených projektov[footnoteRef:105] [105:  Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov] 

	Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)

	2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
	271 053 591,19
	143 397 759,68
	123 803 581,49
	112 025 358,69
	0,00
	34 348 485,31
	2 728 978,37

	2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
	176 331 697,09
	65 542 687,89
	33 982 018,52
	29 967 139,82
	3 553 803,91
	2 518 150,03
	0

	 Celkom
	447 385 288,28
	208 940 447,57
	157 785 600,01
	141 992 498,51
	3 553 803,91
	36 866 635,34
	2 728 978,37


Zdroj: ITMS, SORO
Tabuľka č. 33: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2011
	Názov projektu:
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti

	Opatrenie:
	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

	Prijímateľ: 
	Slovenská inovačná a energetická agentúra - odbor komunikácie

	Rozpočet v €:
	[bookmark: _Toc322693869][bookmark: _Toc324312394][bookmark: _Toc324923577][bookmark: _Toc325116034][bookmark: _Toc326050967]7 346 196,09

	Obdobie realizácie projektu:
	10/2008 - 12/2015

	Východisko z národnej/regionálnej politiky: 
	Príspevok k naplneniu strategických cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a to cieľov: „Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR a „Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov“

	Cieľ projektu:
	Podpora poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti

	Realizované aktivity:
	Tlačená propagácia a edičná činnosť
Bezplatné poradenstvo v externom prostredí
Prieskum trhu
Web stránka
Propagácia projektu
Bezplatné poradenstvo v internom prostredí

	Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie:
	[bookmark: _Toc322693870][bookmark: _Toc324312395][bookmark: _Toc324923578][bookmark: _Toc325116035][bookmark: _Toc326050968]1 172 659,83

	Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:
	[bookmark: _Toc322693871][bookmark: _Toc324312396][bookmark: _Toc324923579][bookmark: _Toc325116036][bookmark: _Toc326050969]1 334 866,91

	Plnenie ukazovateľov za sledované obdobia:
	V roku 2011 bolo zrealizovaných 20 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 akcií do roku 2015 a bolo vydaných 19 informačných/odborných publikácií z plánovaného počtu 10 publikácií do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu.

	Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:
	Od začiatku realizácie projektu bolo zrealizovaných 34 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 do roku 2015 bolo vydaných 32 informačných/odborných publikácií z plánovaného počtu 10 do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu.


Zdroj: RO
Stav realizácie národného projektu Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti ku koncu sledovaného obdobia nepresiahol v priemere realizovaných aktivít 18 %, preto sa v tejto fáze nedá reálne posúdiť dopad uskutočnených aktivít. Vzhľadom na stav jednotlivých aktivít je možné uviesť, že najväčší pokrok bol zaznamenaný v prípade aktivít Propagácia projektu (31,31 %) a Prieskum trhu (30,79 %).
Tabuľka č. 34: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011
	Ukazovatele
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Plán zo zmlúv

	Ukazovateľ 1:Počet vytvorených nových pracovných miest (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	8
	40
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	40
	168

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	400
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	5
	26
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	26
	Pozn. [footnoteRef:106] [106:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	350
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	3
	14
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14
	Pozn. [footnoteRef:107] [107:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	4
	15

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	42
	178
	212
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	212
	212

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	39
	58
	89
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	89
	89

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	180
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	8
	40
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	40
	131

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	360
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	5
	26
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	26
	Pozn. [footnoteRef:108] [108:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	315
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	3
	14
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14
	Pozn. [footnoteRef:109] [109:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	45
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	80,2
	79,6
	41,9[footnoteRef:110] [110:  Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii.] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	41,9
	132,8

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 11:Nárast pridanej hodnoty (D)(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	81,91
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	81,91
	81,91

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	105,8
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	100,0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 12:Nárast tržieb (D)
(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	74,5
	134,9
	105,62
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	105,62
	105,62

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	109,6
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	100,0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 13: Počet podporených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	38
	65
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	65
	65

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	110
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 14: Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (VK) (MW)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	4,55
	33,9
	41,04
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	41,04
	104,28

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 15: Úspory energie získané realizáciou podporených projektov (D) (TJ/rok)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	233
	7,82[footnoteRef:111] [111:  Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii.] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	7,82
	750,13

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 800
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	


Zdroj: ITMS
Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2:
Celkovo bolo podporených 212 projektov, pričom zmena oproti roku 2010 nastala v náraste počtu podporených projektov v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. V priebehu roka 2011 nebol zmluvne viazaný žiadny projekt verejného sektora.
V rámci prioritnej osi bol zvýšený inštalovaný výkon zariadenia využívajúceho OZE o 41,04 MW, pričom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ide o nárast o 7,14 MW. Inštalovaním plánovaných kapacít dôjde k splneniu záväzku prioritnej osi 2. Bolo zateplené 47 442,8 m2 plôch obvodových stien výrobných hál a priestorov, čo spolu s ďalšími oprávnenými projektmi prispeje k plánovaným úsporám energie vo výške 750 132 GJ.
Podporené spoločnosti, ktoré zateplili obvodové steny výrobných hál, vymenili tepelné rozvody alebo dosiahli optimalizáciou a reguláciou dodávok tepla v roku 2011 úspory energie na úrovni 7,82 TJ. Daná úspora tepla vytvorila podporeným spoločnostiam príležitosť, aby takto vytvorené zdroje preinvestovali priamo vo výrobe namiesto platieb za dodávky tepla. Navýšenie úspor sa vzhľadom na dopadový charakter ukazovateľa prejaví v nasledovnom období.
Nový inštalovaný výkon OZE zabezpečil pre podporené spoločnosti nárast tržieb o 5,62 % v porovnaní s východiskovým stavom. Vzhľadom na charakter projektov podporovaných v rámci Prioritnej osi 2 predstavujú úspory energie a prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov hlavné ukazovatele, preto tvorba nových pracovných miest nemá zásadný vplyv na plnenie cieľov Prioritnej osi 2.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.
[bookmark: _Toc264963961][bookmark: _Toc311017890][bookmark: _Toc326050970]Finančná implementácia Prioritnej osi 2
Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 2 Energetika bolo k 31. 12. 2011 za zdroje EÚ + ŠR v sume 52,77 mil. €, čo predstavuje 26,94 % z alokácie na Prioritnú os 2. V rámci porovnania rokov bolo v roku 2011 čerpanie v rámci tejto Prioritnej osi zatiaľ najvyššie, a to v sume 30,89 mil. €. 
V pomere ku celkovej alokácii na OP KaHR bolo za túto Prioritnú os zatiaľ vyčerpaných 5,82 %. 
Tabuľka č. 35: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011
	Prioritná os 2 - Energetika
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
v €
	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 
(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011    
(EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007-2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	
	168 836 400
	26 501 450,85
	15,70%
	45 101 669,65
	26,71%

	Opatrenie 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
	122 516 387
	20 593 237,45
	16,81%
	39 055 580,25
	31,88%

	Opatrenie 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
	46 320 013
	5 908 213,40
	12,76%
	6 046 089,40
	13,05%


Zdroj: CO
Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci Prioritnej osi 2, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.
[bookmark: _Toc264963962][bookmark: _Toc311017891][bookmark: _Toc326050971]Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 2 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie
[bookmark: _Toc212456539][bookmark: _Toc264963963]Za problém, ktorý sa vzťahuje aj ku Prioritnej osi 2, považuje RO aj SORO pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP a projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Uvedený problém SORO čiastočne eliminoval zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP a projektoch v správach o vyhodnotení výzvy. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia.
V rámci Prioritnej osi 2 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2011 využilo 24 žiadateľov, pričom všetky žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP boli odmietnuté, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia.
Tabuľka č. 36: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy
	Identifikované problémy
	Prijaté opatrenia
	Odpočet prijatých opatrení

	Opakované predkladanie VO prijímateľmi v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, ktoré neboli v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. s požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvy o NFP
	SORO vykonal pracovné stretnutie s prijímateľmi, ktorí nemali ukončené VO. Na stretnutí sa zúčastnili pracovníci SORO, ktorí vykonávajú kontrolu VO. Cieľom stretnutia bolo priblížiť zúčastneným prijímateľom najčastejšie sa opakujúce nedostatky predkladaných VO a na základe konzultácií zabezpečiť ich elimináciu.
	Opakovanie VO prijímateľmi k 31. 12. 2011 prebiehalo


Zdroj: RO
[bookmark: _Toc326050972]Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 2 
Výsledky dosiahnuté v rámci Prioritnej osi 2 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkami č. 33 a 34. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 26,94 % považuje RO za nízke, k čomu však prispeli najmä problémy s VO Opatrenia 2.2 uvedené v rámci tabuľky č. 36. Hlbšiu analýzu dosiahnutých výsledkov a plnenia cieľov tejto Prioritnej osi ako aj OP poskytne strategické hodnotenie, ktoré je plánované vykonať v roku 2012.

[bookmark: _Toc311017892][bookmark: _Toc326050973]Prioritná os 3 – Cestovný ruch
[bookmark: _Toc264963964][bookmark: _Toc311017893][bookmark: _Toc326050974]Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
Prioritná os 3 Cestovný ruch je zameraná špecificky na oblasť cestovného ruchu. V rámci tejto prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidžu pri podnikaní v cestovnom ruchu.
[bookmark: _Stav_fyzického_pokroku_3][bookmark: _Toc264963965][bookmark: _Toc311017894][bookmark: _Toc326050975]Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3
V rámci Prioritnej osi 3 vznikol zostatok finančných prostriedkov z dôvodu mimoriadne ukončených projektov a projektov, ktoré boli riadne ukončené avšak nevyčerpali celý pridelený NFP. Na základe uvedeného bola vyhlásená výzva v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, zameranie ktorej smerovalo aj k vytvoreniu nových pracovných miest. Výzva bola ku koncu roka otvorená.
Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 3 sú nasledovné:
· vyhlásené boli 4 výzvy na dopytovo orientované projekty a 1 priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
· predložených bolo 581 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 849,11 mil. €;
· schválených[footnoteRef:112] bolo 105 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 171,58 mil. €; [112:  Na okamžité financovanie] 

· zmluvne viazaných bolo 86 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 135,12 mil. €;
· vyčerpaných bolo 85,22 mil. €;
· mimoriadne ukončených bolo 15 projektov a to z nasledovných dôvodov:
· podstatné porušenie zmlúv o NFP, 
· finančné problémy prijímateľov, 
· technické dôvody, 
· časová tieseň realizácie projektu.
V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 3.

Tabuľka č. 37: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní Prioritnej osi 3 od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)
	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €

	3.1 –  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
	Časovo ohraničená
	16. 12. 2011
	18. 7. 2012
	36 000 000,00

	3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
	-
	-
	-
	-

	Celkom za Prioritnú os 3
	36 000 000,00


Zdroj: RO
Tabuľka č. 38: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011
	Opatrenie
	Počet prijatých žiadostí o NFP
	Počet zamietnutých žiadostí o NFP
	Počet schválených žiadostí o NFP
	Počet zmluvne viazaných projektov
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	3.1 –  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
	580
	476
	104
	85
	57
	28
	15

	3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0

	 Celkom
	581
	476
	105
	86
	58
	28
	15

	Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €
	

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)
	Výška vrátených prostriedkov[footnoteRef:113] [113:  Dôvodom vrátenia finančných prostriedkov bolo krátenie finančných prostriedkov v dôsledku nezrealizovania projektu v zmysle schváleného rozpočtu] 

	Výška ukončených projektov[footnoteRef:114] [114:  Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov] 

	Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)

	3.1 –  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
	821 865 943,75
	677 534 272,40
	144 331 671,35
	107 872 143,20
	531 147,13
	29 325 652,00
	33 463 079,84

	3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
	27 247 078,00
	0,00 
	27 247 078,00
	27 247 078,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 Celkom
	849 113 021,75
	677 534 272,40
	171 578 749,35
	135 119 221,20
	531 147,13
	29 325 652,00
	33 463 079,84


Zdroj: ITMS, SORO
Tabuľka č. 39: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2011
	Názov projektu:
	Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu

	Opatrenie:
	3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

	Prijímateľ:
	SACR - Sekcia Marketingu Cestovného ruchu, Sekcia Financovania

	Rozpočet (NFP) v €:
	27 247 078,00 €

	Obdobie realizácie projektu:
	December 2008 - trvá

	Východisko z národnej / regionálnej politiky:
	Projekt bol vypracovaný v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu a v súlade s dokumentom Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013

	Cieľ projektu:
	Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidž pri podnikaní v cestovnom ruchu

	Realizované aktivity:
	Stratégie, prieskumy a analýzy
Tlač, grafika a audiovizuálna a multimediálna tvorba
Mediálne kampane a inzercia
Propagačno-prezentačné pomôcky a predmety
Manažment marketingových podujatí
Infocesty
Medzinárodná spolupráca
NUTIS

	Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie:
	4 340 999,07 €

	Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:
	9 589 575,72 €

	Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:
	V roku 2011 bolo uskutočnených 41 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch zo 100 plánovaných do konca realizácie projektu.
V roku 2011 boli vydané 3 publikácie z 20 plánovaných do konca realizácie projektu.

	Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia:
	Od začiatku programového obdobia bolo uskutočnených 95 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch zo 100 plánovaných prezentácií do konca realizácie projektu.
Taktiež bolo vydaných 5 publikácií z 20 plánovaných do konca realizácie projektu.
Počet návštevníkov informačného systému NUTIS  bude monitorovaný po ukončení realizácie projektu.


Zdroj: RO
Stav realizácie národného projektu Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu dosiahol v sledovanom období k 31. 12. 2011 spolu za všetky aktivity projektu 35,19 %. Vzhľadom na stav jednotlivých aktivít je možné uviesť, že najvyšší stav realizácie je pri aktivite Stratégie, prieskumy a analýzy (cca 80%) a naopak najnižší stav realizácie je pri aktivite Propagačno-prezentačné pomôcky a predmety (cca 10%).
Zintenzívnením marketingovej a propagačnej činnosti prostredníctvom prezentácií na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, distribúciou informačných a odborných publikácií o cestovnom ruchu, zvýšeným počtom marketingových aktivít doma i v zahraničí dochádza k zvyšovaniu atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa a tým aj k posilneniu postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve a to napriek pretrvávaniu krízy, ktorá má značný negatívny dopad na všetky odvetvia ekonomiky po celom svete, vrátane odvetvia cestovného ruchu. 
Celkovo možno konštatovať, že realizácia národného projektu Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu a jeho jednotlivých aktivít prebieha v súlade s časovým rámcom ako aj cieľmi projektu.
Tabuľka č. 40: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011
	Ukazovatele
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Plán zo zmlúv

	Ukazovateľ 1: Počet vytvorených nových pracovných miest (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	19
	143
	340
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	340
	900

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3 600
	N/A
	N/A
	N/A
	1 [bookmark: _Toc322693876][bookmark: _Toc324312401][bookmark: _Toc324923586][bookmark: _Toc325116043][bookmark: _Toc326050976]

	2 [bookmark: _Toc322693877][bookmark: _Toc324312402][bookmark: _Toc324923587][bookmark: _Toc325116044][bookmark: _Toc326050977]
	Východisko
	0
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3 [bookmark: _Toc322693878][bookmark: _Toc324312403][bookmark: _Toc324923588][bookmark: _Toc325116045][bookmark: _Toc326050978]

	Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	9
	64
	141
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	141
	Pozn. [footnoteRef:115] [115:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 650
	N/A
	N/A
	N/A
	4 [bookmark: _Toc322693879][bookmark: _Toc324312404][bookmark: _Toc324923589][bookmark: _Toc325116046][bookmark: _Toc326050979]

	5 [bookmark: _Toc322693880][bookmark: _Toc324312405][bookmark: _Toc324923590][bookmark: _Toc325116047][bookmark: _Toc326050980]
	Východisko
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	6 [bookmark: _Toc322693881][bookmark: _Toc324312406][bookmark: _Toc324923591][bookmark: _Toc325116048][bookmark: _Toc326050981]

	Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	10
	79
	199
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	199
	Pozn. [footnoteRef:116] [116:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 950
	N/A
	N/A
	N/A
	7 [bookmark: _Toc322693882][bookmark: _Toc324312407][bookmark: _Toc324923592][bookmark: _Toc325116049][bookmark: _Toc326050982]

	8 [bookmark: _Toc322693883][bookmark: _Toc324312408][bookmark: _Toc324923593][bookmark: _Toc325116050][bookmark: _Toc326050983]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	9 [bookmark: _Toc322693884][bookmark: _Toc324312409][bookmark: _Toc324923594][bookmark: _Toc325116051][bookmark: _Toc326050984]

	Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8
	15

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	N/A
	N/A
	N/A
	10 [bookmark: _Toc322693885][bookmark: _Toc324312410][bookmark: _Toc324923595][bookmark: _Toc325116052][bookmark: _Toc326050985]

	11 [bookmark: _Toc322693886][bookmark: _Toc324312411][bookmark: _Toc324923596][bookmark: _Toc325116053][bookmark: _Toc326050986]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	12 [bookmark: _Toc322693887][bookmark: _Toc324312412][bookmark: _Toc324923597][bookmark: _Toc325116054][bookmark: _Toc326050987]

	Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	51
	92
	86
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	86
	86

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200
	N/A
	N/A
	N/A
	13 [bookmark: _Toc322693888][bookmark: _Toc324312413][bookmark: _Toc324923598][bookmark: _Toc325116055][bookmark: _Toc326050988]

	14 [bookmark: _Toc322693889][bookmark: _Toc324312414][bookmark: _Toc324923599][bookmark: _Toc325116056][bookmark: _Toc326050989]
	Východisko
	0
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	15 [bookmark: _Toc322693890][bookmark: _Toc324312415][bookmark: _Toc324923600][bookmark: _Toc325116057][bookmark: _Toc326050990]

	Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	50
	91
	86
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	86
	86

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200
	N/A
	N/A
	N/A
	16 [bookmark: _Toc322693891][bookmark: _Toc324312416][bookmark: _Toc324923601][bookmark: _Toc325116058][bookmark: _Toc326050991]

	17 [bookmark: _Toc322693892][bookmark: _Toc324312417][bookmark: _Toc324923602][bookmark: _Toc325116059][bookmark: _Toc326050992]
	Východisko
	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	18 [bookmark: _Toc322693893][bookmark: _Toc324312418][bookmark: _Toc324923603][bookmark: _Toc325116060][bookmark: _Toc326050993]

	Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	19
	143
	340
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	340
	900

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3 600
	N/A
	N/A
	N/A
	19 [bookmark: _Toc322693894][bookmark: _Toc324312419][bookmark: _Toc324923604][bookmark: _Toc325116061][bookmark: _Toc326050994]

	20 [bookmark: _Toc322693895][bookmark: _Toc324312420][bookmark: _Toc324923605][bookmark: _Toc325116062][bookmark: _Toc326050995]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	21 [bookmark: _Toc322693896][bookmark: _Toc324312421][bookmark: _Toc324923606][bookmark: _Toc325116063][bookmark: _Toc326050996]

	Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	9
	63
	141
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	141
	Pozn. [footnoteRef:117] [117:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 650
	N/A
	N/A
	N/A
	22 [bookmark: _Toc322693897][bookmark: _Toc324312422][bookmark: _Toc324923607][bookmark: _Toc325116064][bookmark: _Toc326050997]

	23 [bookmark: _Toc322693898][bookmark: _Toc324312423][bookmark: _Toc324923608][bookmark: _Toc325116065][bookmark: _Toc326050998]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24 [bookmark: _Toc322693899][bookmark: _Toc324312424][bookmark: _Toc324923609][bookmark: _Toc325116066][bookmark: _Toc326050999]

	Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	10
	79
	199
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	199
	Pozn. [footnoteRef:118] [118:  Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný] 


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 950
	N/A
	N/A
	N/A
	25 [bookmark: _Toc322693900][bookmark: _Toc324312425][bookmark: _Toc324923610][bookmark: _Toc325116067][bookmark: _Toc326051000]

	26 [bookmark: _Toc322693901][bookmark: _Toc324312426][bookmark: _Toc324923611][bookmark: _Toc325116068][bookmark: _Toc326051001]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	27 [bookmark: _Toc322693902][bookmark: _Toc324312427][bookmark: _Toc324923612][bookmark: _Toc325116069][bookmark: _Toc326051002]

	Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (VK)(mil. Eur)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	129,3
	142,0
	77,0[footnoteRef:119] [119:  Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii.] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	77,0
	117,6

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	N/A
	N/A
	N/A
	28 [bookmark: _Toc322693903][bookmark: _Toc324312428][bookmark: _Toc324923613][bookmark: _Toc325116070][bookmark: _Toc326051003]

	29 [bookmark: _Toc322693904][bookmark: _Toc324312429][bookmark: _Toc324923614][bookmark: _Toc325116071][bookmark: _Toc326051004]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30 [bookmark: _Toc322693905][bookmark: _Toc324312430][bookmark: _Toc324923615][bookmark: _Toc325116072][bookmark: _Toc326051005]

	Ukazovateľ 11:Nárast pridanej hodnoty (D)(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	105,71
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	105,71
	105,71

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	105,8
	N/A
	N/A
	N/A
	31 [bookmark: _Toc322693906][bookmark: _Toc324312431][bookmark: _Toc324923616][bookmark: _Toc325116073][bookmark: _Toc326051006]

	32 [bookmark: _Toc322693907][bookmark: _Toc324312432][bookmark: _Toc324923617][bookmark: _Toc325116074][bookmark: _Toc326051007]
	Východisko
	100,0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	33 [bookmark: _Toc322693908][bookmark: _Toc324312433][bookmark: _Toc324923618][bookmark: _Toc325116075][bookmark: _Toc326051008]

	Ukazovateľ 12:Nárast tržieb (D)
(%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	115,41
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	115,41
	115,41

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	109,6
	N/A
	N/A
	N/A
	34 [bookmark: _Toc322693909][bookmark: _Toc324312434][bookmark: _Toc324923619][bookmark: _Toc325116076][bookmark: _Toc326051009]

	35 [bookmark: _Toc322693910][bookmark: _Toc324312435][bookmark: _Toc324923620][bookmark: _Toc325116077][bookmark: _Toc326051010]
	Východisko
	100,0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	36 [bookmark: _Toc322693911][bookmark: _Toc324312436][bookmark: _Toc324923621][bookmark: _Toc325116078][bookmark: _Toc326051011]


Zdroj: ITMS
Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 3:
V rámci alokácie určenej pre aktivity cestovného ruchu bolo podporených 85 malých a stredných podnikov a národný projekt, pričom v porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu o 5 projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené. V rámci podporených projektov v oblasti cestovného ruchu bolo vytvorených  340 nových pracovných miest, z toho 141 mužov a 199 žien, pričom všetky pracovné miesta boli vzhľadom na podmienky oprávnenosti prijímateľov pomoci v rámci schém pomoci vytvorené v MSP. V rámci realizovaných projektov bolo vytvorených 5 nových pracovných miest znevýhodnené skupiny.
Aktuálne zmluvne viazané projekty predpokladajú celkovo vytvoriť 900 nových pracovných miest, čo vzhľadom na stav zmluvne viazaného NFP nedáva predpoklad na splnenie cieľa OP KaHR v plánovanom rozsahu vytvorenia 3 600 nových pracovných miest. Predpokladané napĺňanie ukazovateľa novovytvorených pracovných miest (900) tak predstavuje 25 % pri aktuálnej zmluvnej viazanosti 74 % (107,87 mil. €) alokácie na Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Uvedené vychádzalo z predpokladu podporiť projekty v priemere sumou 40 366 € prislúchajúcou na každé novovytvorené pracovné miesto. Daný predpoklad sa však vzhľadom k investičnej náročnosti projektov či už obnovy a rekonštrukcie alebo výstavby nových zariadení a súčastí cestovného ruchu a taktiež z dôvodov racionalizácie a optimalizácie prevádzkových a mzdových nákladov po roku 2009 nedarí napĺňať tiež aj z dôvodu, že pri rekonštrukciách objektov často nie je nevyhnutné prijímať nových zamestnancov, nakoľko podstatou býva zvýšenie kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb, čo sa môže prejaviť tak v záujme náročnejšej klientely, ako aj v raste miezd pôvodných zamestnancov. V rámci ukončených projektov (28) bolo v priemerne doposiaľ vytvorených 12 nových pracovných miest / projekt. V snahe zvýhodniť projekty, ktoré deklarujú vyšší a trvalo udržateľný príspevok k tvorbe nových pracovných miest bolo v rámci výzvy KaHR-31SP-1101 doplnené kritérium výberového procesu zohľadňujúci práve túto skutočnosť. 
V rámci zrealizovaných alebo realizovaných projektov bolo preinvestovaných 77 mil. € zo súkromných zdrojov prijímateľov pomoci vo forme spolufinancovania projektov.
Ukazovatele dopadu sú monitorované rok po ukončení realizácie projektu, z tohto dôvodu je prínos podporených projektov vyhodnotený iba v rámci 11 projektov, ktorým vznikla povinnosť predložiť následnú monitorovaciu správu do konca roka 2011. Z údajov týchto monitorovacích správ je možné konštatovať, že v rámci sledovanej skupiny prijímateľov pomoci došlo k priemernému nominálnemu rastu tržieb a pridanej hodnoty v porovnaní s rokom 2007.
Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.
[bookmark: _Toc264963966][bookmark: _Toc311017895][bookmark: _Toc326051012]Finančná implementácia Prioritnej osi 3
Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch bolo k 31. 12. 2011 za zdroje EÚ + ŠR v sume 85,22 mil. €, čo predstavuje 49,39 % z alokácie na Prioritnú os 3. V rámci porovnania rokov bolo v roku 2011 čerpanie v rámci tejto Prioritnej osi zatiaľ najvyššie, a to v sume 43,36 mil. €. 
V pomere ku celkovej alokácii na OP KaHR bolo za túto Prioritnú os zatiaľ vyčerpaných 9,40 %. 
Tabuľka č. 41: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011
	Prioritná os 3 – Cestovný ruch
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
v €
	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 
(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011    
(EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007-2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	
	146 680 000
	36 572 983,69
	24,93%
	72 437 821,03
	49,38%

	3.1 –  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
	123 519 983
	32 883 134,52
	26,62%
	64 286 681,93
	52,05%

	3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
	23 160 017
	3 689 849,17
	15,93%
	8 151 139,10
	35,19%


Zdroj: CO
Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci Prioritnej osi 2, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.
[bookmark: _Toc264963967][bookmark: _Toc311017896][bookmark: _Toc326051013]Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 3 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie
V roku 2011 RO nezaznamenal špecifický problém vzťahujúci sa výhradne k implementácii Prioritnej osi 3.
V rámci Prioritnej osi 3 nepodali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP.
[bookmark: _Toc326051014]Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 3 
Výsledky dosiahnuté v rámci Prioritnej osi 3 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkami č. 39 a 40. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 49,39 % považuje RO za primerané z hľadiska vyhodnocovaného obdobia. Hlbšiu analýzu dosiahnutých výsledkov a plnenia cieľov tejto Prioritnej osi ako aj OP poskytne strategické hodnotenie, ktoré je plánované vykonať v roku 2012.

[bookmark: _Toc264963968][bookmark: _Toc311017897][bookmark: _Toc326051015][bookmark: _Toc212456547]
Horizontálne priority
[bookmark: _Toc264963969]OP KaHR obsahuje v rámci realizovaných intervencií plnenie horizontálnych cieľov. Posúdenie vplyvu projektu na napĺňanie cieľov HP, ak je to relevantné, sa sleduje vo formulári žiadosti o NFP prostredníctvom merateľných ukazovateľov. V procese hodnotenia žiadosti o NFP je príspevok projektu k jednotlivým HP zaradený medzi hodnotiace kritériá a následne v procese implementácie bude súlad s HP sledovaný v priebehu celého programového a projektového cyklu. Plánované hodnoty ako ciele, ktoré sú stanovené pre naplnenie merateľných ukazovateľov, vychádzajú z uzatvorených zmlúv o NFP, pričom ich dosiahnutá hodnota odráža skutočný stav ukazovateľov zrealizovaných projektov.
V súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 boli do systému riadenia a kontroly ŠF zapojení koordinátori jednotlivých HP. Za účelom zefektívnenia koordinácie HP a zabezpečenia princípu partnerstva boli na úrovni koordinátorov jednotlivých HP zriadené nasledovné pracovné skupiny:
· Pracovná skupina pre HP RP
· Pracovná skupina pre HP MRK
· Pracovná skupina pre HP IS
· Pracovná skupina pre HP TUR

V nasledujúcich kapitolách je uvedený konkrétny doterajší prínos OP KaHR k napĺňaniu cieľov jednotlivých HP a činnosť koordinátorov HP v roku 2011. Údaje sú namerané z ukončených projektov s výnimkou počtu projektov, ktoré zohľadňujú všetky podpísané zmluvy o NFP.
[bookmark: _Toc311017898][bookmark: _Toc326051016]Horizontálna priorita Informačná spoločnosť
[bookmark: _Toc221594486]Hlavným cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť internetu. 
Implementácia HP IS posilňuje synergické prepojenie OP a zabezpečuje, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali IS vo všetkých jej aspektoch.
Koordinátor HP IS je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je ÚV SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS vedie Pracovnú skupinu pre HP IS.
Tabuľka č. 42: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS
	Dátum zasadnutia
	Dôvod
	Závery

	16.2.2011
rozhodovanie per rollam 2/2011
	vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 
	schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010

	15.03.2011
	aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.0 (nové kompetencie koordinátora v zmysle zistení vládneho auditu), problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP IS, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP IS, problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom 
	neschválenie SKI HP IS, verzia 6.0


	24.3.2011
rozhodovanie per rollam 3/2011
	odstránenie problémových časti v aktualizovanom SKI HP IS, verzia 6.0
	schválenie SKI HP IS, verzia 6.0, účinný od 1. 4. 2011

	22.8.2011  rozhodovanie per rollam 4/2011
	vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011
	schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. 5. 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. 8. 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16. 2. 2011

	16.11.2011  rozhodovanie per rollam 5/2011
	aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.1 (organizačné zmeny koordinátora)
	schválenie SKI HP IS, verzia 6.1, účinný od 1. 12. 2011


Zdroj: Koordinátor HP IS
V období roku 2011 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP IS:
· koordinačná činnosť 
· priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti s implementáciou HP IS;
· vyjadroval sa k návrhom Výročných správ jednotlivých OP, a to ako z pohľadu zodpovednosti koordinátora, tak aj osobitne so zreteľom na príspevok OP k Lisabonskej stratégii;
· priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP, so zameraním na súlad informácií so SKI HP IS (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové kritériá, príručky pre žiadateľa);
· pripravil podklady do Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2010 – časť HP, časť príspevok k Lisabonskému procesu, ako aj informácie o vykonávaných aktivitách v rámci stratégie EÚ pre Dunajský región, rovnako pripomienkoval ďalšie časti výročnej správy;
· aktualizoval Interný manuál procedúr koordinátora na roky 2007 - 2013 (verzia 7.0 účinná od 1. 4. 2011 a verzia 7.1 účinná od 15. 12. 2011);
· aktívne sa podieľal na práci Rezortnej koordinačnej skupiny CKO, ktorá sa zaoberá návrhmi nariadení pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020;
· monitorovanie
· priebežne monitoroval žiadosti o NFP a zmluve viazané projekty v rámci jednotlivých OP, pričom využíval neverejnú časť ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7, ktorá umožňuje čítaciu funkciu dát v ITMS;
· vypracoval Výročnú správu HP IS za rok 2010, na čo využil informácie RO, výsledky svojej monitorovacej činnosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné zosúladenie údajov;
· zúčastňoval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady (revízie OP, výročné správy OP za rok 2010) z pohľadu implementácie HP IS;
· zúčastňoval sa rokovaní interných dozorných monitorovacích výborov OP IS a OP KaHR;
· hodnotenie
· realizoval interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP IS, ktoré sa vykonáva priebežne na úrovni každého OP / prioritnej osi / opatrenia a má operatívny charakter;
· pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020;
· v rámci hodnotenia sa zúčastňoval práce skupiny pre hodnotenia vedenej CKO;
· publicita a informovanosť
· pripravil seminár „Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie“, ktorý sa uskutočnil 22. 6. 2011 pre zamestnancov RO/SORO a VÚC a na ktorom sa prezentovali témy ako stratégia Európa 2020, problémy implementácie, ukazovateľov a hodnotení HP IS a HP TUR, politika súdržnosti po roku 2013, TUR, Dunajská stratégia;
· priebežne aktualizoval informácie a zverejňoval dokumenty týkajúce sa HP IS, stratégie Európa 2020 a Dunajskej stratégie na svojom webovom sídle;
· v rámci publicity a informovanosti sa podieľal na činnosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej CKO;
V súvislosti s riešením záverov vládneho auditu: 
· koordinátor vypracoval a zaslal na OA (MF SR) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A363 a č. K2338, ktoré sa týkali overovania výziev a hodnotiaceho procesu; účelom správy koordinátora bolo uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS;
· spracoval vysvetlenie ku Správe o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom (nadväzne na vysvetľujúcu správu zaslal OA koordinátorovi HP list, v ktorom ho informuje, že podporí aktualizáciu relevantných implementačných dokumentov, ktorá by mala prispieť k efektívnejšiemu systému implementácie ŠF a KF v SR s odporúčaním inicializácie rokovaní CKO a RO OP za účelom doriešenia predmetnej problematiky);
· z dôvodu zefektívnenia implementácie HP IS a v zmysle vyššie uvedeného stanoviska OA, koordinátor zaslal na CKO „Vecné návrhy smerujúce k zefektívneniu implementácie“ do najbližšej aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF;
· OA (MF SR) vykonal dokumentárne overenie splnenia opatrení prijatých k odstráneniu nedostatkov zistených vládnym auditom A 363 a K2338 (výsledkom overenia bolo konštatovanie splnenia všetkých prijatých opatrení zo strany koordinátora).
Tabuľka č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2011
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1

	37 [bookmark: _Toc322693916][bookmark: _Toc324312441][bookmark: _Toc324923627][bookmark: _Toc325116084][bookmark: _Toc326051017]
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	38 [bookmark: _Toc322693917][bookmark: _Toc324312442][bookmark: _Toc324923628][bookmark: _Toc325116085][bookmark: _Toc326051018]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (€)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0,93
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,93

	39 [bookmark: _Toc322693918][bookmark: _Toc324312443][bookmark: _Toc324923629][bookmark: _Toc325116086][bookmark: _Toc326051019]
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	40 [bookmark: _Toc322693919][bookmark: _Toc324312444][bookmark: _Toc324923630][bookmark: _Toc325116087][bookmark: _Toc326051020]
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Zdroj: ITMS
Tabuľka č. 44: Stav zmluvného viazania podľa NUTS III k 31. 12. 2011
	Územie 
NUTS III
	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo 
	Celková výška zmluvného viazania prostriedkov v €  (EÚ zdroje)
	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom 
k HP IS 
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov 
v € s príspevkom 
k HP IS (EU zdroje)
	% zmluvného viazania k HP IS z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	-
	-
	-
	-
	-

	Trnavský
	69
	38 528 467,85
	-
	-
	-

	Trenčiansky
	84
	39 594 117,33
	-
	-
	-

	Nitriansky
	95
	78 040 639,26
	-
	-
	-

	Žilinský
	106
	49 307 668,83
	-
	-
	-

	Banskobystrický
	138
	106 566 819,47
	-
	-
	-

	Prešovský
	154
	96 665 443,82
	1
	927 663,56
	0,96

	Košický
	96
	64 645 124,40
	-
	-
	-

	Projekty nezaradené
do NUTS III
	4
	
86 404 282,98

	-
	-
	-

	Spolu
	746
	559 572 563,94
	1
	927 663,56
	0,17


Zdroj: ITMS
[bookmark: _Toc264963970]Tabuľka č. 45: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1, 2 a 3[footnoteRef:120] [120:  Plnenie merateľných ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2011 v zmysle prílohy č. 2 SKI HP IS na roky 2007 - 2013 ] 

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Plán zo zmlúv

	Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

	Počet podporených podnikateľských inkubátorov zameraných na inovácie v oblasti IKT (počet)[footnoteRef:121] [121:  Daná aktivita nie je v rámci projektov OP KaHR relevantná] 

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1
	N/A
	N/A
	41 [bookmark: _Toc322693920][bookmark: _Toc324312445][bookmark: _Toc324923631][bookmark: _Toc325116088][bookmark: _Toc326051021]

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	42 [bookmark: _Toc322693921][bookmark: _Toc324312446][bookmark: _Toc324923632][bookmark: _Toc325116089][bookmark: _Toc326051022]

	Prioritná os 2 Energetika

	Počet nových / modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	11

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	70
	N/A
	N/A
	43 [bookmark: _Toc322693922][bookmark: _Toc324312447][bookmark: _Toc324923633][bookmark: _Toc325116090][bookmark: _Toc326051023]

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	44 [bookmark: _Toc322693923][bookmark: _Toc324312448][bookmark: _Toc324923634][bookmark: _Toc325116091][bookmark: _Toc326051024]

	Prioritná os 3 Cestovných ruch

	Počet zariadení cestovného ruchu pripojených na elektronický rezervačný systém (počet)[footnoteRef:122] [122:  Daná aktivita nie je v rámci projektov OP KaHR relevantná] 

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	70
	N/A
	N/A
	45 [bookmark: _Toc322693924][bookmark: _Toc324312449][bookmark: _Toc324923635][bookmark: _Toc325116092][bookmark: _Toc326051025]

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
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Zdroj: ITMS
Príspevok k HP IS je prostredníctvom výsledkového ukazovateľa osobitne sledovaný iba na úrovni Prioritnej osi 2 Energetika, v rámci ktorej bol podporený 1 projekt, ktorého aktivitou je zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií, v rámci ktorého bude zmodernizovaných 11 systémov monitorovania a riadenia. Celkový počet žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi s deklarovaným príspevkom k HP IS prostredníctvom ukazovateľa „Počet nových / modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia (počet)“ predstavoval 24 (23 žiadostí nevyhovelo kritériám stanovených výzvou).
Pre zabezpečenie TUR a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyselnej výroby, energetiky, cestovného ruchu a vybraných služieb je stratégia OP KaHR zameraná predovšetkým na transfer inovatívnych a ekologicky vhodných technológií, vrátane vytvárania podmienok pre vyššie využívanie IKT, pričom podpora v rámci OP KaHR nie je prioritne priamo zameraná na rozvoj IKT, ale v rámci projektových aktivít dochádza k podpore IKT prostredníctvom čiastkových aktivít (viď tabuľka č. 46).
V nadväznosti na cieľ HP IS definovaný v NSRR, ktorým je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT, sa v rámci implementovaných projektov OP KaHR plnenie tohto cieľa zabezpečuje nepriamo prostredníctvom nákupu hardvérov a softvérov, ktoré sú súčasťou transferu moderných technológii a zavádzania inovácií do výroby v priemysle, ďalej aplikáciou elektronických služieb v špecifických oblastiach a rozvojom informačných služieb cestovného ruchu.
V  zmysle prílohy č. 1 SKI HP IS na roky 2007–2013 bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu špecifického cieľa č. 3 Široká dostupnosť internetu a čiastkového cieľa - modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software) v rámci Prioritných osí 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. Prehľad objemu zmluvne viazaných prostriedkov OP KaHR a čerpanej sumy znázorňuje nasledovná tabuľka. Podiel čerpanej sumy na zmluvne viazaných prostriedkoch predstavuje 25,02 %. Z uvedeného je zrejmé, že časť zmluvne viazaných projektov OP KaHR má príspevok k plneniu cieľov HP IS, príspevok je však nepriamy, keďže ciele HP IS v rámci aktivít projektov nie sú vyjadrené výsledkovým ukazovateľom a predstavujú iba čiastkovú aktivitu projektu, ktorá je ako softvérové alebo hardvérové vybavenie naviazané, resp. je súčasťou nákupu inovatívnych výrobných, prípadne výskumno-vývojových technologických zariadení, technologických zariadení pri využívaní OZE alebo rezervačných systémov pri budovaní / rekonštrukcii zariadení cestovného ruchu.
Tabuľka č. 46: Objem zmluvne viazaných prostriedkov OP KaHR a čerpanej sumy (€) - skupina výdavkov (IKT)
	Skupina výdavkov (IKT)
	Objem v zmluvne viazaných projektoch OP KaHR  (€)
	Čerpaná suma (€)

	633002 Materiál Výpočtová technika
	147 294,61

	37 464,75


	633003 Materiál Telekomunikačná technika
	1 759,51
	1 062,08

	633013 Materiál Softvér
	257 266,7

	9 728,84


	633
	406 320,82

	48 255,67


	711003  Nákup softvéru
	6 258 395,83

	1 703 408,06


	711
	6 258 395,83

	1 703 408,06


	713002  Nákup výpočtovej techniky
	2 155 608,02

	438 107,89


	713003  Nákup telekomunikačnej techniky
	63 383,76

	31 404,91


	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
	2 508,52
	2 508,52

	713
	  2 221 500,3
	472 021,32


	Celkom
	8 886 216,95

	2 223 685,05



Zdroj: ITMS
Problémy spojené s implementáciou HP IS:

Pri implementácii HP IS neboli zaznamenané žiadne problémy.
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Tabuľka č. 47: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni OP k 31. 12. 2011
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14 mil.
	14 mil.

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	-
	-

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:123] [123:  Dosiahnutý výsledok za rok 2011 je za všetky projekty OP KaHR, v rámci ktorých bolo vytvorené pracovné miesto cielene pre MRK; z toho v rámci projektov, ktoré deklarujú relevanciu k HP MRK, bolo vytvorených 18 pracovných miest] 

	0
	0
	0
	2
	19
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	19

	
	Cieľ[footnoteRef:124] [124:  V zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	240
	240

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Zdroj: RO

Tabuľka č. 47a): Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31. 12. 2011 dosiahnutých prostredníctvom realizácie LSKxP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14 mil.
	14 mil.

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Zdroj: RO
Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. OP KaHR všeobecne, prostredníctvom v ňom definovaných oblastí podpory, má ambíciu prispievať k dosahovaniu hlavného cieľa HP MRK - k zvýšeniu zamestnanosti príslušníkov MRK prostredníctvom napĺňania špecifického cieľa vytváraním nových pracovných miest pre MRK. Ciele tohto OP prispievajú k riešeniu zamestnanosti a podpora MRK v rámci OP KaHR je teda riešená horizontálne vo všetkých jeho prioritných osiach. 
V rámci OP KaHR neboli zatiaľ implementované dopytovo orientované projekty s priamou podporou k HP MRK. Daný stav vyplýva najmä zo zamerania OP KaHR, ktoré je prioritne sústredené na podporu rozvoja inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu, a teda v rámci jeho prioritných osí nie sú určené opatrenia dominantne a priamo zamerané na problematiku a podporu MRK. 
V SKI HP MRK na roky 2007 - 2013 je definované pre OP KaHR opatrenie relevantné pre komplexný prístup, a to v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery. Toto opatrenie je tak určené pre implementáciu komplexných projektov podávaných v rámci podpory LSKxP, ktoré sú definované ako  projekty s priamou podporou k HP MRK. V OP KaHR do konca sledovaného obdobia nedošlo k samotnej realizácii takýchto projektov. Proces implementácie LSKxP v rámci OP KaHR sa však v roku 2011 začal zabezpečovať, a to vo vzájomnej spolupráci RO a koordinátora HP MRK, ako aj ďalších dotknutých subjektov. Dosiahnutý pokrok v tejto oblasti do konca sledovaného obdobia je vyhodnotený v samostatnej časti v nižšie uvádzanom texte.    
OP KaHR v rámci sledovaného obdobia prispieva k napĺňaniu HP MRK prostredníctvom projektov s nepriamou podporou k HP MRK, ktorých vedľajším účinkom je vplyv na zlepšenie zamestnanosti MRK. Tento príspevok OP KaHR k HP MRK je vyjadrený plnením merateľných ukazovateľov stanovených v SKI HP MRK na roky 2007 – 2013 a na úrovni NSRR, zameraných na vytváranie pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK.       
Do konca roka 2011 bolo v rámci OP KaHR zmluvne viazaných 71 projektov s príspevkom k HP MRK (projekty s nepriamou podporou k HP MRK), s celkovou výškou zmluvne viazaných prostriedkov (EÚ zdroje) 85 033 211,96 €.

Postup a dosiahnutý stav implementácie LSKxP  v rámci OP KaHR v sledovanom období:
OP KaHR je jedným zo šiestich OP, v ktorých sa uplatňuje „komplexný prístup“ ako spojenie niekoľkých projektov investičného a neinvestičného charakteru do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality s prítomnosťou MRK. V OP KaHR je pre komplexný prístup definovaná relevantná Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, v rámci prioritnej oblasti podpory MRK - zamestnanosť. 
Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a ÚV SR / ÚSVRK v novembri 2008 Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK. Podstatnými náležitosťami tejto zmluvy sú:
· vyčlenenie indikatívnej alokácie v rámci OP KaHR na podporu komplexného prístupu vo výške 14 mil. €, 
· vyhlásenie samostatnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 OP KaHR na predkladanie žiadostí o NFP, zameranej výhradne na výber žiadostí, ktoré tvoria súčasť schválených LSKxP. 
V auguste 2011 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k tejto zmluve, ktorého predmetom je najmä spresnenie výšky vyčlenenej indikatívnej alokácie vo vzťahu k špecifikácii zdrojov tak, aby bolo jednoznačné, že vyčlenená alokácia v sume 14 mil. € predstavuje príspevok výlučne zo zdrojov EÚ a 15 % spolufinancovanie k tejto sume je zabezpečené z prostriedkov ŠR.  
V rámci schválených LSKxP vybratých Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou komisiou LSKxP v roku 2010 bolo predložených iba 5 projektových zámerov zameraných na OP KaHR, s objemom požadovaných prostriedkov cca 2,45 mil. €.        
V snahe riešiť túto situáciu a zabezpečiť implementáciu LSKxP v OP KaHR boli v priebehu roka 2010  na úrovni RO pre OP KaHR, koordinátora HP MRK a ďalších zainteresovaných subjektov hľadané možné riešenia, napríklad vyhlásenie samostatnej výzvy OP KaHR na podporu MRK modifikovanej vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov o NFP rozšírením o okruh žiadateľov mimo schválených LSKxP pri použití výberových kritérií zameraných výhradne na naplnenie cieľov HP MRK, ktorá sa plánovala uskutočniť formou spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI. Na základe problémov deklarovaných SIA sa od tejto možnosti odstúpilo a MH SR následne pripravovalo samostatnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s dôrazom na MRK s aplikáciou výberových kritérií zadefinovaných pre pôvodne plánovanú spoločnú výzvu s OP ZaSI. Výzva mala byť vyhlásená v prvom štvrťroku 2011.  
V druhej polovici roka 2010 boli však príprava a vyhlásenie tejto výzvy pozastavené v dôsledku prehodnocovania celého procesu implementácie LSKxP a rokovania dotknutých strán k prijatiu postupu týkajúceho sa čerpania indikatívnej alokácie vo výške 14 mil. € vyčlenenej v rámci OP KaHR na podporu komplexného prístupu pokračovali až v roku 2011.   
Dňa 5. 3. 2011 sa začali rokovania RO pre OP KaHR a agentúry SIA - SORO pod RO pre OP ZaSI o možnostiach spoločného postupu pri vyhlasovaní výziev na podporu zamestnanosti MRK. Rokovania sa ukončili dňa 15. 6. 2011 so závermi, že RO vyhlási výzvu na Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 pre podnikateľské subjekty na podporu vytvárania pracovných miest cielene pre MRK a RO pre OP ZaSI vyhlási výzvu v rámci opatrenia 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, ktorá bude podmienená schválením žiadosti o NFP v rámci OP KaHR. Dňa 7. 7. 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RO, SIA, ÚSVRK a CKO, týkajúce sa postupu pri vyhlásení výziev OP KaHR a OP ZaSI zameraných na vytváranie pracovných miest cielene pre MRK.
Dňa 1. 8. 2011 ÚSVRK ako koordinátor HP MRK zverejnil výzvu na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (výzva LSKxP-ÚSVRK-2011/02), prostredníctvom ktorej si obce mohli doplniť projektové zámery z OP KaHR. Výzva bola uzavretá dňa 31. 10. 2011. 
Dňa 30. 9. 2011 RO vyhlásil výzvu z OP KaHR, Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, s relevanciou k LSKxP, kód výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 (ďalej len „výzva KaHR-111SP/LSKxP-1101“). Alokácia vyčlenená na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101 predstavuje sumu 14 000 000 € (ERDF), t. j. 16 470 588 € (ERDF + ŠR), pričom sa jedná o použitie celkovej alokácie vyčlenenej z OP KaHR výhradne na tento účel v zmysle uzavretej Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK medzi ÚSVRK a MH SR zo dňa 25. 11. 2008 v nadväznosti na NSRR 2007 – 2013. Termín uzávierky výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 bol stanovený na  29. 2. 2012. 
Základnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa o NFP v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 je mať schválený svoj projektový zámer ako súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP obce/mesta/mestskej časti/združenia obcí. Z tohto dôvodu výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101 predchádzala výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP zverejnená dňa 1. 8. 2011 ÚSVRK.
RO v spolupráci s ÚSVRK zabezpečil, aby sa počas obdobia od 30. 9. 2011 do 31. 10. 2011 tieto dve výzvy vzájomne prekrývali a podnikateľským subjektom v čase prípravy projektových zámerov na doplnenie do schválenej LSKxP boli známe aj všetky podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR s relevanciou k LSKxP.
O vhodnom zadefinovaní a prezentovaní výziev ÚSVRK (LSKxP-ÚSVRK-2011/02) a RO (KaHR–111SP/LSKxP–1101) s relevanciou k LSKxP širokej verejnosti svedčí vysoká absorpčná kapacita v rámci výzvy LSKxP-ÚSVRK-2011/02. Z celkového počtu 149 oprávnených žiadateľov (obec/mesto/mestská časť/združenie obcí) predložilo žiadosť na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP 95 žiadateľov. V rámci týchto 95 žiadostí bolo predložených na ÚSVRK 179 projektových zámerov jednotlivých podnikateľských subjektov. Po kontrole formálnej správnosti bolo postúpených 90 žiadostí so 174 projektovými zámermi na odborné hodnotenie.
Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou  komisiou LSKxP na jej zasadnutí dňa 21. 12. 2011 bolo schválených 79 žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP. V rámci týchto 79 žiadostí bolo schválených 137 projektových zámerov jednotlivých podnikateľských subjektov (48 žiadostí o doplnenie LSKxP s 98 projektovými zámermi schválené s podmienkou a 31 žiadostí o doplnenie LSKxP s 39 projektovými zámermi schválené bez podmienky). Výška žiadaných prostriedkov (NFP) za 137 schválených projektových zámerov predstavuje sumu 70,77 mil. € a celkový plánovaný počet vytvorených pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK za tieto projekty je 584 pracovných miest.
Tabuľka č. 48: Stav zmluvného viazania projektov s priamou podporou HP MRK[footnoteRef:125] podľa NUTS III k 31. 12. 2011 [125:  Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, sú zamerané na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na: 
Projekty podávané v rámci podpory LSKxP v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 OP – Regionálny operačný program, OP ZaSI, OP Vzdelávanie, OP Zdravotníctvo, OP KaHR a OP Životné prostredie.
Dopytovo orientované projekty mimo lokálnych stratégii komplexného prístupu podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, a to: 
 OP ZaSI, aktivity Opatrení 2.1 a 2.2;
 Regionálny operačný program, aktivity Opatrenia 4.1; 
 OP Vzdelávanie, aktivity Opatrenia 3.1.] 
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	Bratislavský
	-
	-
	-
	-
	-

	Trnavský
	-
	-
	-
	-
	-

	Trenčiansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Nitriansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Žilinský
	-
	-
	-
	-
	-

	Banskobystrický
	-
	-
	-
	-
	-

	Prešovský
	-
	-
	-
	-
	-

	Košický
	-
	-
	-
	-
	-

	Projekty nezaradené do NUTS III
	-
	-
	-
	-
	-

	Spolu
	-
	-
	-
	-
	-


Zdroj: ITMS, RO
V rámci OP KaHR neboli v sledovanom období zmluvne viazané projekty s priamou podporou HP MRK.
Tabuľka č. 48a): Stav zmluvného viazania projektov LSKxP podľa NUTS III k 31. 12. 2011
	Územie NUTS III
	Alokácie LSKxP v OP (EÚ + ŠR)
	Počet zmluvne viazaných projektov LSKxP
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov LSKxP (EÚ + ŠR)
	 Stav zmluvného viazania z alokácie
(%)

	A
	B
	C
	D
	F=E/C

	Bratislavský
	-
	-
	-
	-

	Trnavský
	-
	-
	-
	-

	Trenčiansky
	-
	-
	-
	-

	Nitriansky
	-
	-
	-
	-

	Žilinský
	-
	-
	-
	-

	Banskobystrický
	-
	-
	-
	-

	Prešovský
	-
	-
	-
	-

	Košický
	
	
	
	-

	Projekty nezaradené do NUTS III
	-
	-
	-
	-

	Spolu
	16 470 588 €
	-
	-
	-


Zdroj ITMS, RO
Tabuľka č. 48a) sa vzťahuje len na projekty realizované v rámci podpory LSKxP na ktoré bola vyčlenená alokácia v zmysle NSRR. Projekty realizované v rámci podpory LSKxP sú súčasťou aj tabuľky č. 46.
V rámci OP KaHR neboli v sledovanom období zmluvne viazané projekty LSKxP.
Tabuľka č. 49: Stav zmluvného viazania projektov s nepriamou podporou HP MRK[footnoteRef:126] podľa NUTS III k 31. 12. 2011 [126:  Projekty s nepriamou podporou k HP MRK sú tie, ktorých aktivity nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší účinok projektu výraznou mierou vplýva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia alebo životných podmienok MRK. 
Ide o projekty podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré nie sú priamo zamerané na problematiku MRK (t.j. mimo opatrení uvedených v poznámke č. 1).] 

	Územie NUTS III
	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo
	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v €  (EÚ zdroje)
	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje)
	% zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov

	A
	B
	C
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Trnavský
	69
	38 528 467,85
	8
	2 314 798,38
	6,01

	Trenčiansky
	84
	39 594 117,33
	9
	4 670 087,86
	11,79

	Nitriansky
	95
	78 040 639,26
	16
	19 397 497,45 
	24,86

	Žilinský
	106
	49 307 668,83
	6
	6 025 685,24
	12,22

	Banskobystrický
	138
	106 566 819,47
	11
	5 483 041,49
	5,15

	Prešovský
	154
	96 665 443,82
	11
	18 299 260,05
	18,93

	Košický
	96
	64 645 124,40
	10
	28 842 841,49
	44,62

	Projekty nezaradené do NUTS III
	4
	86 404 283,08
	0
	0,00
	0

	Spolu
	746
	559 752 564,04
	71
	  85 033 211,96
	15,19


Zdroj: RO
Tabuľka č. 50: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritných osí 1, 2 a 3 OP KaHR k 31. 12. 2011
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov
cielene zameraných
na MRK (€) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14 mil.
	14 mil.

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet projektov
cielene zameraných
na MRK (počet) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	-
	-

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet vytvorených pracovných miest  cielene pre MRK (počet) (VK)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:127] [127:  Dosiahnutý výsledok za rok 2011 je za všetky projekty OP KaHR, v rámci ktorých bolo vytvorené pracovné miesto cielene pre MRK; z toho v rámci projektov, ktoré deklarujú relevanciu k HP MRK, bolo vytvorených 17 pracovných miest] 

	0
	0
	0
	2
	18
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	18

	
	Cieľ[footnoteRef:128]  [128:  V zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	120
	120

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (D) 
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:129] [129:  Za jeden ukončený projekt] 

	0
	0
	0
	0
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1

	
	Cieľ[footnoteRef:130]  [130:  V zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011] 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	120
	120

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Zdroj: RO
Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK k 31.12. 2011 v zmysle prílohy č. 2 SKI MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011.
Tabuľka č. 50a) Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 OP KaHR k 31. 12. 2011 dosiahnutých prostredníctvom LSKxP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov
cielene zameraných
na MRK (€) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14 mil.
	14 mil.

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Počet projektov
cielene zameraných
na MRK (počet) (V)
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Počet vytvorených pracovných miest  cielene pre MRK (počet) (VK)
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (D) 
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Zdroj: RO
Tabuľka 50a) sa vypĺňa v prípade relevantnosti a v prípade začatej realizácie LSKxP.
Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom štyroch špecifických cieľov: 1. Vzdelávanie, 2. Zamestnanosť, 3. Zdravie, 4. Bývanie. Taktiež sú stanovené čiastkové ciele HP MRK pre štyri prioritné oblasti totožné so špecifickými cieľmi, pričom hlavným cieľom prioritnej oblasti „Zamestnanosť“ relevantnej pre OP KaHR je zvýšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK a zníženie ich nezamestnanosti a jedným zo špecifických cieľov tejto prioritnej oblasti je vytváranie nových pracovných miest pre MRK prostredníctvom podpory podnikania v OP KaHR.   
V rámci 71 projektov s príspevkom k HP MRK (projekty s nepriamou podporou k HP MRK) zmluvne viazaných v OP KaHR bolo do konca roku 2011 vytvorených celkom 18 pracovných miest pre príslušníkov MRK, v rámci 1 projektu, ktorý nedeklaroval nepriamu podporu HP MRK, bolo vytvorené 1 pracovné miesto pre príslušníka MRK.   
Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP MRK podľa opatrení OP KaHR a stav zmluvného viazania merateľného ukazovateľa HP MRK (VK, D) – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK za predmetné projekty:
· 49 projektov zmluvne viazaných v rámcu opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery. 
Cieľom týchto projektov zovšeobecnene je zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti podniku, resp. spoločnosti, ako aj regiónu, prostredníctvom nákupu, zavedenia, resp. doplnenia nových inovatívnych a vyspelých technológií, ekologických technológií, modernizácia, rozšírenie a efektivizácia výroby.  
Prijímatelia sú svojou činnosťou zameraní napríklad na: výrobu nábytku, drevovýrobu, kováčsku výrobu, elektrotechniku, výrobu obrazového skla, elektromotorov, plastových túb, tavenie, formovanie a odlievanie polystyrénu, gumárenstvo, spracovanie kovových konštrukcií a ich povrchov, spracovanie štrkopieskov.
Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 75 (VK + D) spolu za všetky projekty.  
· 4 projekty zmluvne viazané v rámci opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.
Ide o projekty v oblasti podpory budovania hnedých a zelených parkov, v regiónoch a obciach, v ktorých je evidované početné rómske osídlenie, konkrétne – Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny v obci Švedlár, Priemyselný park Palárikovo, Hnedý priemyselný park Krompachy a Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh.
Cieľom týchto projektov je zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania, posilnenie kontaktov medzi MSP, s pozitívnym dopadom na zvýšenie zamestnanosti v regióne.
Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 80 (VK + D) spolu za všetky projekty.
V prípade týchto projektov je potrebné upozorniť na nasledovnú skutočnosť:
Mestá a obce ako prijímatelia v rámci opatrenia 1.2 majú problém naplniť merateľný ukazovateľ - počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK, pretože mestá a obce ako investor stavby priamo nevytvárajú nové pracovné miesta. Pracovné miesta vytvára dodávateľ stavby a tieto pracovné miesta v zmysle platných predpisov a usmernení nemôžu byť považované za splnenie predmetného merateľného ukazovateľa. Taktiež sa mestá a obce dostávajú do problémov s udržateľnosťou týchto pracovných miest, keďže podľa zmluvy o NFP musia udržať tieto pracovné miesta ešte aj niekoľko rokov po ukončení realizácie samotnej stavby (resp. priemyselného parku).
· 4 projekty zmluvne viazané v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
Ide o projekty zamerané na výskum a vývoj nových technologických postupov a zariadení, pričom výsledkom projektov bude aj vytvorenie nových pracovných miest. 
Prijímatelia v projektoch deklarujú plánovanú rekvalifikáciu a zaškolenie nezamestnaných, vrátane príslušníkov MRK, pre ich plnohodnotné zaradenie do pracovného procesu. 
Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 8 (VK + D) spolu za všetky projekty. 
· 5 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Cieľom týchto projektov je úspora energie, zníženie energetickej náročnosti, zníženie spotreby energie na základe zateplenia výrobných objektov, podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie – výstavba elektrární na obnoviteľné zdroje energie, využívanie geotermálnej energie na prevádzku rekreačného strediska, výroba zariadení na využitie slnečnej energie, zefektívnenie využívania zdrojov energie prostredníctvom vybudovania kogeneračnej jednotky.
Prijímatelia sa vo svojej činnosti zaoberajú výrobou elektriny, výrobou drevených kontajnerov, keramických výrobkov, skla, resp. poskytovaním ubytovania.
Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 10 (VK + D) spolu za všetky projekty. 
· 9 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Cieľom týchto projektov je zvyšovanie kvality a ponuky služieb v existujúcich strediskách cestovného ruchu, vybudovanie nových zariadení a stredísk cestovného ruchu, poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, v konečnom dôsledku zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti cestovného ruchu, s pozitívnym dopadom na vytváranie pracovných miest.
Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 25 (VK + D) spolu za všetky projekty.
Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že v prípade 71 projektov s nepriamou podporou HP MRK je deklarované plánované vytvorenie spolu 198 pracovných miest pre príslušníkov MRK, a to v rámci plnenia merateľných ukazovateľov VK aj D.
Na doterajšie nízke plnenie merateľného ukazovateľa - počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v OP KaHR majú vplyv nasledovné skutočnosti:
· prioritné zameranie OP KaHR na inovácie, zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie vyspelých technológií neumožňuje vytvoriť väčší počet pracovných miest pre príslušníkov MRK a zamestnávať ich vo väčšej miere vzhľadom na ich vzdelanostnú úroveň;
· projekty s príspevkom k HP MRK sú vo veľkej miere ešte v štádiu realizácie a taktiež na vyššie uvedenom plánovanom počte vytvorených pracovných miest pre MRK tvorí značný podiel merateľný ukazovateľ D, takže vyššie plnenie predmetného ukazovateľa sa môže prejaviť v neskoršom období;
· z celkového deklarovaného plánovaného počtu vytvorených pracovných miest pre MRK je 80 pracovných miest (40 %) plánovaných v rámci Opatrenia 1.2 OP KaHR, ktorých naplnenie je problematické, z dôvodov uvedených v predchádzajúcej časti;
· rozhodujúci vplyv na plnenie merateľného ukazovateľa – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK sa očakáva na základe implementácie komplexného prístupu v OP KaHR v rámci samostatnej výzvy na Podopatrenie 1.1.1 OP KaHR s relevanciou k LSKxP vyhlásenej v septembri 2011.      
[bookmark: _Toc221594487][bookmark: _Toc264963971][bookmark: _Toc311017900][bookmark: _Toc326051028]Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
[bookmark: _Toc221594488][bookmark: _Toc264963972][bookmark: _Toc311017901]Tabuľka č. 51: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2011  
	Názov prioritnej osi
	Počet projektov celkovo
	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP
	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo € (zdroje EÚ)
	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ)

	1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	445
	273
	267 207 602,18
	223 592 259,69

	2 - Energetika
	212
	63
	114 449 357,06
	  89 861 652,39

	3 - Cestovný ruch 
	 85
	59
	  91 691 321,72  
	  40 586 995,96

	Projekty nezaradené do NUTS III
	  4
	-
	 86 404 282,98
	-

	Spolu
	746
	395
	     559 752 563,94
	354 040 908,04


Zdroj: RO
Tabuľka č. 52: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni k 31. 12. 2011
	Územie NUTS III
	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo
	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v €  (EÚ zdroje) ∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP RP
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EÚ zdroje)
	% zmluvného viazania k HP RP z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov

	A
	B
	C
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	   0
	[bookmark: _Toc322693931][bookmark: _Toc324312453][bookmark: _Toc324923639][bookmark: _Toc325116096][bookmark: _Toc326051029]   0,00
	0
	  0,00
	0,00

	Trnavský
	  69
	[bookmark: _Toc322693932][bookmark: _Toc324312454][bookmark: _Toc324923640][bookmark: _Toc325116097][bookmark: _Toc326051030]  38 528 467,85
	35
	 22 818 993,96
	59,23

	Trenčiansky
	  84
	[bookmark: _Toc322693933][bookmark: _Toc324312455][bookmark: _Toc324923641][bookmark: _Toc325116098][bookmark: _Toc326051031]  39 594 117,33
	43
	 35 304 545,2
	89,17

	Nitriansky
	  95
	[bookmark: _Toc322693934][bookmark: _Toc324312456][bookmark: _Toc324923642][bookmark: _Toc325116099][bookmark: _Toc326051032]  78 040 639,26
	55
	 74  673  920,89
	95,69

	Žilinský
	106
	[bookmark: _Toc322693935][bookmark: _Toc324312457][bookmark: _Toc324923643][bookmark: _Toc325116100][bookmark: _Toc326051033]  49 307 668,83
	63
	 40  016  093,37
	81,16

	Banskobystrický
	138
	[bookmark: _Toc322693936][bookmark: _Toc324312458][bookmark: _Toc324923644][bookmark: _Toc325116101][bookmark: _Toc326051034]106 566 819,47
	75
	 60 048 298,32
	56,35

	Prešovský
	154
	[bookmark: _Toc322693937][bookmark: _Toc324312459][bookmark: _Toc324923645][bookmark: _Toc325116102][bookmark: _Toc326051035]  96 665 443,82
	71
	 70 706  671,56
	73,15

	Košický
	  96
	[bookmark: _Toc322693938][bookmark: _Toc324312460][bookmark: _Toc324923646][bookmark: _Toc325116103][bookmark: _Toc326051036]  64 645 124,40
	53
	 53 372 114,73
	82,56

	Projekty nezaradené do NUTS III 
	4
	86 404 282,98
	0
	0,00
	0

	Spolu
	746
	559 752 563,94
	[bookmark: _Toc322693939][bookmark: _Toc324312461][bookmark: _Toc324923647][bookmark: _Toc325116104][bookmark: _Toc326051037]395
	[bookmark: _Toc322693940][bookmark: _Toc324312462][bookmark: _Toc324923648][bookmark: _Toc325116105][bookmark: _Toc326051038]356 940 638, 03
	[bookmark: _Toc322693941][bookmark: _Toc324312463][bookmark: _Toc324923649][bookmark: _Toc325116106][bookmark: _Toc326051039]63,77


Zdroj: RO

Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR[footnoteRef:131]        [131:  Údaje za novovytvorené pracovné miesta sú zhodné úrovňou OP KaHR, resp. jeho prioritných osí; t. j. nezohľadňujú len údaje z projektov, v rámci ktorých je deklarovaný príspevok k HP RP
Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovných miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijímateľa] 

Tabuľka č. 53: Ukazovatele HP RP na úrovni OP podľa NSRR k 31. 12. 2011 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	87
	279
	395
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	395

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (€)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:132] [132:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 9, 2010 = 77, 2011 = 579] 

	0
	0
	9
	141
	671
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	671

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	9000
	N/A
	N/A
	9000

	
	Východisko

	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:133] [133:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 10, 2010 = 41, 2011 = 372] 

	0
	0
	10
	116
	466
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	466

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	4000
	N/A
	N/A
	4000

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu   (€)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:134] [134:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 13, 2011 = 36] 

	0
	0
	0
	13
	62
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	62

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	150
	N/A
	N/A
	150

	
	Východisko

	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Zdroj: RO

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Tabuľka č. 54: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2011 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov s príspevkom k RP (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	30
	222
	273
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	273

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Hodnota projektov s príspevkom k RP (€)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	33 564 307,12
	189 102 159,65
	223 592 259,69
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	223 592 259,69

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:135] [135:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 34, 2011 = 210] 

	0
	0
	0
	34
	253
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	253

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2000
	N/A
	N/A
	2000

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:136] [136:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 41, 2010 = 72, 2011 = 460] 

	0
	0
	0
	72
	504
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	504

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	7000
	N/A
	N/A
	7000

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu
(počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:137] [137:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 13, 2011 = 28] 

	0
	0
	0
	13
	50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	80
	N/A
	N/A
	80

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Zdroj: RO

Prioritná os 2 – Energetika
 Tabuľka č. 55: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov s príspevkom k RP (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	17
	63
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	63

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Hodnota projektov s príspevkom k RP (€)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	14 259 256,57
	28 048 416,75
	141 992 498,51
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	141 992 498,51

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:138] [138:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 10] 

	0
	0
	0
	3
	14
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	N/A
	N/A
	50

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:139] [139:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 15] 

	0
	0
	0
	5
	26
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	26

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	350
	N/A
	N/A
	350

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:140] [140:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 0] 

	0
	0
	0
	0
	4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	4

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	N/A
	N/A
	20

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Zdroj: RO

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
Tabuľka č. 56: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov s príspevkom k RP (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	49
	40
	59
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	59

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Hodnota projektov s príspevkom k RP (€)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	114 948 214,70
	16 197 673,61
	40 586 995,96
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	40 586 995,96

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:141] [141:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 11, 2010 = 7, 2011 = 152] 

	0
	0
	10
	79
	199
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	199

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1950
	N/A
	N/A
	1950

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:142] [142:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 8, 2010 = 5, 2011 = 104] 

	0
	0
	9
	64
	141
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	141

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1650
	N/A
	N/A
	1 650

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A 

	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:143] [143:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 8] 

	0
	0
	0
	0
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	N/A
	N/A
	50

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Zdroj:  RO
HP RP v rámci relevantných opatrení OP KaHR prispieva k dosiahnutiu horizontálnych cieľov. Jej cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzať tak všetkým formám diskriminácie pri každej výzve, pri každom projekte OP KaHR.   
Realizácia HP RP je zvlášť vykazovaná vo Výročnej správe OP KaHR, ako aj vo Výročnej správe NSRR.
Ukazovatele HP RP na úrovni OP KaHR podľa NSRR, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 51 predkladajú výsledky implementácie k 31. 12. 2011. HP RP svojím spôsobom prispieva k napĺňaniu Prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti výsledky, ktorej sú uvedené v tabuľke č. 54. Podporou inovácií dochádza v rámci konkurencieschopnosti podnikov a služieb k tvorbe nových pracovných miest pre mužov, ženy alebo aj znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu.  
HP RP svojím spôsobom prispieva tiež k napĺňaniu Prioritnej osi 2 Energetika, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 55. Pri Opatrení 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike zvýšenie tvorby pracovných miest u mužov napomáha k zvýšeniu energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby. Uvedené opatrenie vykazuje aj tvorbu pracovných miest v dôsledku realizácie projektu.
HP RP svojím spôsobom prispieva aj k napĺňaniu Prioritnej osi 3 Cestovný ruch – výsledky, ktorej sú uvedené v tabuľke č. 56. Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, ktorá napomáha k tvorbe pracovných miest u mužov, žien, ale aj u znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu, ktorí svojou realizáciou v rámci ďalšieho rozvoja cestovného ruchu prispievajú k zvyšovaniu kvality ubytovacích, stravovacích a ďalších doplnkových služieb v rekreačných zariadeniach, strediskách cestovného ruchu pre zahraničných a tuzemských návštevníkov.    
RO si môže aj v ďalších individuálnych prípadoch stanoviť osobitné sledovanie napĺňania HP RP nad rámec stanovený koordinátorom HP. V prípade OP KaHR sa sleduje napĺňanie HP RP aj pre Prioritnú os 4 Technická pomoc, čo sa v prípade roku 2011 týkalo merateľného ukazovateľa V - počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TP bol celkom 198, z toho počet žien, ktorých platy boli hradené z TP v roku 2011 bol 129 a počet mužov 69.  

Implementácia HP RP v OP KaHR
Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná  od iných HP, vyžaduje si preto v procese implementácie aj osobitný prístup, kde zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti. 
V rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu boli koncom roku 2011 vyhotovené dodatky k zmluvám o NFP, ktoré nadobudli účinnosť po schválení záverečných monitorovacích správ jednotlivých projektov. 
V rámci implementácie Podopatrení 1.1.1[footnoteRef:144] a 1.1.3[footnoteRef:145] OP KaHR a Opatrení 1.2[footnoteRef:146], 2.1[footnoteRef:147], 3.1[footnoteRef:148] OP KaHR bolo informovanie žiadateľov o HP RP a jej cieľoch zabezpečené prostredníctvom príručiek pre žiadateľov. Príručka pre žiadateľov okrem základných informácií odkazovala žiadateľov aj na Príručku pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci v programovacom období 2007-2013, spolu s odkazom na webové sídlo: www.gender.gov.sk. [144:  Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov]  [145:  Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách]  [146:  Podpora spoločných služieb pre podnikateľov]  [147:  Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike]  [148:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu] 

V prvom štvrťroku 2011 sa uskutočnilo uzatváranie dodatkov k zmluvám o NFP vo veci dodatočného zmluvného viazania merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP. Uvedený proces bol zahájený v nadväznosti na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na pôde RO dňa 20. 8. 2010. V mesiaci september 2011 až február 2012 bolo zahájené rozsiahle celoplošné vyhotovovanie dodatkov ku všetkým zmluvám o NFP najmä v zmysle zmeny systému monitorovania projektov. 
K 31. 12. 2011 bolo celkovo zmluvne viazaných 742 projektov[footnoteRef:149], z toho počet projektov s príspevkom k HP RP vykazuje hodnotu 395 v celkovom objeme finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP 354 040 908,04 €. [149:  S výnimkou projektov, ktoré sa nedajú identifikovať na úrovni NUTS III] 


Problémy spojené s implementáciou HP RP
V sledovanom období sa nevyskytli problémy závažnejšieho charakteru súvisiace s implementáciou HP RP. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné prijať opatrenia.

Poradenské príručky a štúdie 
K získaniu informácii, týkajúcich sa zabezpečenia hodnotenia a implementácie HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007- 2013 slúžia nasledovné poradenské príručky a štúdie zverejnené na webovom sídle: www.gender.gov.sk: 
· Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ
· Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch
· Štúdia  - Nástroje a  metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch
· Príručka o rodovej rovnosti EQUAL, slov. 

Hodnotenie uplatňovania HP RP
Od júna 2010 do februára 2011 bolo vykonané externé hodnotenie uplatňovania HP RP. Oslovený bol aj RO (MH SR) ako aj jednotlivé SORO, ktoré oslovili prijímateľov na vyplnenie Dotazníka za OP KaHR, ktorý bol zo strany RO ako aj prijímateľov expedovaný v stanovenom termíne priamo zadávateľovi. 
Externé hodnotenie uplatňovanie HP RP vyplýva zo schváleného Plánu hodnotení HP RP na roky 2007 – 2013 a jeho účelom bolo vykonať hodnotenie HP RP, posúdiť plnenie cieľov HP RP, ktoré vyplývajú zo SKI HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 na úrovni NSRR a OP, ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP RP. 

Pracovná skupina pre HPRP
[bookmark: _Toc322693942]V roku 2011 uskutočnil koordinátor pre HP RP jedno zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP RP, ktorá sa konalo dňa 16. 3. 2011. Členom pracovnej skupiny je aj zástupca RO, ktorý v roku 2011 predložil svoje stanoviska k SKI HP RP, verzia 6.0, vrátane príloh, k dodatku č. 2 Štatútu Pracovnej skupiny pre HP RP, predložil Informáciu o stave implementácie projektov OP KaHR za HP RP k 30. 6. 2011, Informáciu o vykonávaní OP KaHR k 31. 12. 2010, poskytol informáciu o zastúpení zástupcov HP RP vo výboroch, PS, CKO a RO, predložil výzvu na predkladanie žiadosti o NFP na Podopatrenie 111 OP KaHR s relevanciou k LSKxP atď.  
[bookmark: _Toc326051040]Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
Hlavným cieľom HP TUR je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na tri oblasti:  zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj. 
Jednou z oblastí významne prispievajúcou k TUR je energetická efektívnosť. Koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy pre energetiku (MH SR), ktorý zodpovedá za energetickú politiku, zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EÚ a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov. Je zodpovedný za strategické smerovanie opatrení zameraných na plnenie vytýčených cieľov štátnej politiky v oblasti energetiky, ako aj za úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti energetiky a z členstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách. Úzko spolupracuje s koordinátorom HP TUR.
Koordinátor HP TUR je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je ÚV SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR vedie Pracovnú skupinu pre HP TUR.
Tabuľka č. 57: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR
	Dátum zasadnutia
	Dôvod
	Závery

	16.2.2011
rozhodovanie per-rollam 2/2011
	vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 
	schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010

	15.03.2011
	aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.0 (nové kompetencie koordinátora v zmysle zistení vládneho auditu), problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP TUR, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP TUR, problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom 
	neschválenie SKI HP TUR, verzia 6.0


	24.3.2011
rozhodovanie per-rollam 3/2011
	odstránenie problémových časti v aktualizovanom SKI HP TUR, verzia 6.0
	schválenie SKI HP TUR, verzia 6.0, účinný od 1.4.2011

	22.8.2011  rozhodovanie per-rollam 4/2011
	vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011
	schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011

	16.11.2011  rozhodovanie per-rollam 5/2011
	aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.1 (organizačné zmeny koordinátora)
	schválenie SKI HP TUR, verzia 6.1, účinný od 1.12.2011


Zdroj: Koordinátor HP TUR
V období roku 2011 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP TUR:
koordinačná činnosť 
· priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti s implementáciou HP TUR;
· vyjadroval sa k návrhom výročných správ jednotlivých OP, a to ako z pohľadu zodpovednosti koordinátora, tak aj osobitne so zreteľom na príspevok OP k Lisabonskej stratégii;
· priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP, so zameraním na súlad informácií so SKI HP TUR (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové kritériá, príručky pre žiadateľa);
· pripravil podklady do Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2010 – časť horizontálnych priorít, časť príspevok k Lisabonskému procesu, ako aj informácie o vykonávaných aktivitách v rámci stratégie EÚ pre dunajský región, rovnako pripomienkoval ďalšie časti VS;
· aktualizoval Interný manuál procedúr koordinátora na roky 2007-2013 (verzia 7.0  účinná od 1. 4. 2011 a verzia 7.1 účinná od 15. 12. 2011); 
· aktívne sa podieľal na práci RKS CKO, ktorá sa zaoberá návrhmi nariadení pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020.
monitorovanie
· priebežne monitoroval žiadosti o NFP a zmluvne viazané projekty v rámci jednotlivých OP,  pričom využíval neverejnú časť ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7, ktorá umožňuje čítaciu funkciu dát v ITMS;
· vypracoval Výročnú správu HP TUR za rok 2010, na čo využil informácie RO, výsledky svojej monitorovacej činnosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné zosúladenie údajov;
· zúčastňoval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady (revízie OP, výročné správy OP za rok 2010) z pohľadu implementácie HP TUR;
· zúčastňoval sa rokovaní IDMV OP IS a OP KaHR.  
hodnotenie
· realizoval interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP TUR, ktoré sa vykonáva priebežne na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter;
· pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020;
· v rámci hodnotenia sa zúčastňoval práce skupiny pre hodnotenia vedenej CKO.
publicita a informovanosť
· pripravil seminár „Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie“, ktorý sa uskutočnil 22. júna 2011 pre zamestnancov RO/SORO a VÚC a na ktorom sa prezentovali témy ako stratégia Európa 2020, problémy implementácie, ukazovateľov a hodnotení HP IS a HP TUR, politika súdržnosti po roku 2013, TUR, Dunajská stratégia;
· priebežne aktualizoval informácie a zverejňoval dokumenty týkajúce sa HP TUR, stratégie Európa 2020 a Dunajskej stratégie na svojom webovom sídle;
· v rámci publicity a informovanosti sa podieľal na činnosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej CKO.
V súvislosti s riešením záverov vládneho auditu 
· koordinátor vypracoval a zaslal na OA MF SR Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A363 a č. K2338, ktoré sa týkali overovania výziev a hodnotiaceho procesu; účelom správy koordinátora bolo uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS;
· spracoval vysvetlenie k Správe o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom (nadväzne na vysvetľujúcu správu zaslal OA koordinátorovi HP list, v ktorom ho informuje, že podporí aktualizáciu relevantných implementačných dokumentov, ktorá by mala prispieť k efektívnejšiemu systému implementácie ŠF a KF v SR s odporúčaním inicializácie rokovaní CKO a RO OP za účelom doriešenia predmetnej problematiky);
· z dôvodu zefektívnenia implementácie HP IS a v zmysle vyššie uvedeného stanoviska OA, koordinátor zaslal na CKO „Vecné návrhy smerujúce k zefektívneniu implementácie“ do najbližšej aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF;
· OA MF SR vykonal dokumentárne overenie splnenia opatrení prijatých k odstráneniu nedostatkov zistených vládnym auditom A 363 a K2338 (výsledkom overenia bolo konštatovanie splnenia všetkých prijatých opatrení zo strany koordinátora).
Tabuľka č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP KaHR k 31. 12. 2011:
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Súhrnný index inovatívnosti (EIS)[footnoteRef:150] (poradie) [150:  Od r. 2011 ide o IUS - Innovation union scoreboard] 

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	21
	23
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	18
	N/A
	N/A
	18

	
	Východisko[footnoteRef:151] [151:  V zmysle aktuálnej prílohy NSRR č. 9 (schválená NMV pre NSRR dňa 30. 11. 2009) je východisko ukazovateľa uvádzané za rok 2005] 

	22
	N/A
	N/A
	21
	23
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	22

	Energetická náročnosť ekonomiky (kgoe/1000 €)
	Dosiahnutý výsledok
	532,93
	517,89
	496,57
	509,02
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	509,02

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	663,4
	N/A
	N/A
	663,4

	
	Východisko
	854,3
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	854,3

	Podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe elektriny (%)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	16,6
	20,6
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20,6

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	19
	N/A
	N/A
	19

	
	Východisko
	14,4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14,4

	Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:152] [152:  Celkovo je z uvedeného počtu 530 projektov riadne ukončených 217 projektov] 

	0
	0
	123
	456
	530
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	530

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. €)
	Dosiahnutý výsledok[footnoteRef:153] [153:  Celkové oprávnené výdavky vo výške 809,97 mil. € vyplývajú z uzatvorených zmlúv o NFP] 

	0
	0
	163,12
	289,04
	348,36
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	348,36

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Úspory energie (GJ/rok)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	7822,77
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	7822,77

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1800 x103
	N/A
	N/A
	1800 x103

	
	Východisko
	900x
103
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	900x
103

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Zdroj: RO
Z hľadiska súhrnného indexu inovatívnosti SR zastáva 22. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (2010) ide o zlepšenie pozície SR. Slovensko je krajinou zo skupiny tzv. miernych inovátorov s podpriemernou výkonnosťou. Relatívne silná pozícia SR je  v oblasti ľudských zdrojov, ekonomickom efekte a vedeckých výstupov (publikácie, články). Slabé stránky sú financovanie inovácií a vedy, najmä súkromné investície, otvorenosť a atraktívnosť výskumných systémov. Vysoký rast je zaznamenaný najmä pri absolventoch vysokých škôl a doktorandoch a v ochranných známkach spoločenstva. Silný pokles je zaznamenaný v nie vedecko-výskumných inováciách a licenciách a patentoch zo zahraničia. MH SR vypracovalo materiál „Inovačná stratégia 2011–2013“, ktorý by mal zabezpečiť zlepšenie danej situácie a pozície SR v rámci EÚ. Číselný údaj týkajúci sa energetickej náročnosti ekonomiky SR za rok 2011 bude k dispozícii po jeho zverejnení ŠÚ SR. Na energetickú náročnosť ekonomiky SR má vplyv predovšetkým úroveň hospodárskeho rastu, reštrukturalizácia priemyslu a zvýšenia konkurencieschopnosti, ktorá vytvára tlak na znižovanie energetickej náročnosti, resp. nákladov produkcie. Podiel OZE na spotrebe elektriny vykazuje rastúci trend. V roku 2010 pribúdali najmä slnečné elektrárne a bioplynové stanice. Oficiálne údaje zo ŠÚ SR za rok 2011 budú však známe až na jeseň 2012. V roku 2011 bol ukončený malý počet projektov, ktorých výsledky majú v následnom dopade vplyv na úsporu energie. V sledovanom období roku 2011 bola nameraná hodnota ukazovateľa zameraného na úspory energie 7 822,77 GJ. V zmysle podpísaných zmlúv o  NFP je však plánované dosiahnuť úspory energie vo výške 750 132 GJ, ktoré sa budú opäť prejavovať až v dopade v horizonte piatich rokov od ukončenia realizácie konkrétnych projektov.   
Tabuľka č. 59: Stav zmluvne viazaných projektov OP KaHR s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2011
	Územie NUTS III
	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo
	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP TUR
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP TUR (EU zdroje)
	% zmluvného viazania k HP TUR z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov

	A
	B
	C*
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	-
	[bookmark: _Toc324312465][bookmark: _Toc324923651][bookmark: _Toc325116108][bookmark: _Toc326051041]-
	-
	-
	-

	Trnavský
	69
	[bookmark: _Toc324312466][bookmark: _Toc324923652][bookmark: _Toc325116109][bookmark: _Toc326051042]  38 528 467,85
	55
	[bookmark: _Toc324312467][bookmark: _Toc324923653][bookmark: _Toc325116110][bookmark: _Toc326051043]24 922 362,36
	64,69

	Trenčiansky
	84
	[bookmark: _Toc324312468][bookmark: _Toc324923654][bookmark: _Toc325116111][bookmark: _Toc326051044]  39 594 117,33
	62
	[bookmark: _Toc324312469][bookmark: _Toc324923655][bookmark: _Toc325116112][bookmark: _Toc326051045]31 989 025,77
	80,79

	Nitriansky
	95
	[bookmark: _Toc324312470][bookmark: _Toc324923656][bookmark: _Toc325116113][bookmark: _Toc326051046]  78 040 639,26
	71
	[bookmark: _Toc324312471][bookmark: _Toc324923657][bookmark: _Toc325116114][bookmark: _Toc326051047]66 157 169,25
	84,77

	Žilinský
	106
	[bookmark: _Toc324312472][bookmark: _Toc324923658][bookmark: _Toc325116115][bookmark: _Toc326051048]  49 307 668,83
	78
	[bookmark: _Toc324312473][bookmark: _Toc324923659][bookmark: _Toc325116116][bookmark: _Toc326051049]33 639 680,27
	68,22

	Banskobystrický
	138
	[bookmark: _Toc324312474][bookmark: _Toc324923660][bookmark: _Toc325116117][bookmark: _Toc326051050]106 566 819,47
	96
	[bookmark: _Toc324312475][bookmark: _Toc324923661][bookmark: _Toc325116118][bookmark: _Toc326051051]67 264 319,67
	63,12

	Prešovský
	154
	[bookmark: _Toc324312476][bookmark: _Toc324923662][bookmark: _Toc325116119][bookmark: _Toc326051052]  96 665 443,82
	108
	[bookmark: _Toc324312477][bookmark: _Toc324923663][bookmark: _Toc325116120][bookmark: _Toc326051053]69 829 366,23
	72,24

	Košický
	96
	[bookmark: _Toc324312478][bookmark: _Toc324923664][bookmark: _Toc325116121][bookmark: _Toc326051054]  64 645 124,40
	60
	[bookmark: _Toc324312479][bookmark: _Toc324923665][bookmark: _Toc325116122][bookmark: _Toc326051055]54 559 156,29
	84,40

	Projekty nezaradené do NUTS III 
	4
	86 404 282,98
	-
	-
	-

	Spolu
	746
	559 752 563,94
	530
	348 361 079,84
	62,23


Zdroj: RO
Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31. 12. 2012  
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Plán zo zmlúv

	Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	

	Počet novovytvorených pracovných miest (počet)
	Dosiahnutý výsledok*[footnoteRef:154] [154:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP TUR: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 251, 2011 = 371] 

	0
	0
	0
	251
	757
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	757
	5895

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	9000
	N/A
	N/A
	9000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Počet inovovaných výrobných postupov (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	67
	261
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	261
	595

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet patentových prihlášok
(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	19

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	N/A
	N/A
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Prioritná os 2 Energetika
	

	
Počet novovytvorených pracovných miest (počet)

	Dosiahnutý výsledok*[footnoteRef:155] [155:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP TUR: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 8, 2011 = 25] 

	0
	0
	0
	8
	40
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	40
	168

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	400
	N/A
	N/A
	400
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ročné úspory energie realizovaním projektu/
Úspora energie (GJ/rok) 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	7822,77
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	7822,77
	750 132

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1800 x103
	N/A
	N/A
	1800 x103
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Počet vymenených svietidiel (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	1808
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1808
	12 737

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20 000
	N/A
	N/A
	20 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Zvýšenie inštalovaného výkonu  zariadenia využívajúceho  OZE (MW)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	4,55
	33,9
	41,04
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	41,04
	104,27 MW

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	N/A
	N/A
	75
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Zateplená plocha 
 (m2 )
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	6805,62
	39160,9
	47442,8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	47442,8
	140 815

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Prioritná os 3 Cestovný ruch
	

	Počet novovytvorených pracovných miest (počet)
	Dosiahnutý výsledok*[footnoteRef:156] [156:  Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP TUR: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 143, 2011 = 154] 

	0
	0
	0
	143
	340
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	340
	900

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3600
	N/A
	N/A
	3600
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	


Zdroj: RO
*/**/*** Poznámka k dosiahnutému výsledku v rámci ukazovateľov súvisiacich s pracovnými miestami: 
Dosiahnutý výsledok ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ (V) v rámci prioritnej osi 1,2 a 3 OP KaHR predstavuje počet pracovných miest vytvorených ku koncu realizácie projektu. Namerané hodnoty sú vygenerované ITMS a zodpovedajú riadne ukončeným projektom OP KaHR, ktoré sú relevantné k cieľom HP TUR a sledujú vytvorenie pracovných miest vo výsledku.  
V rámci OP KaHR prebiehala u väčšiny projektov s príspevkom k cieľom HP TUR v roku 2011 implementácia, avšak podľa platných a účinných zmlúv o NFP (uzatvorených k 31. 12. 2011) prijímatelia deklarujú v rámci Prioritnej osi 1 OP KaHR vytvorenie spolu 5 895 nových pracovných miest; v rámci Prioritnej osi 2 OP KaHR 168 nových pracovných miest a v rámci Prioritnej osi 3 sumárne 900 nových pracovných miest. 
V  zmysle prílohy č. 1 SKI HP TUR bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu cieľov HP TUR prostredníctvom implementácie Prioritných osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. Z dosiahnutých výsledkov ukončených projektov OP KaHR je možné následné zabezpečiť aj primerané vyhodnotenie príspevku prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR. 
Relevantné prioritné osi OP KaHR prispievajúce k napĺňaniu nasledovných cieľov HP TUR definovaných SKI HP TUR:  
· Identifikovaný cieľ HP TUR 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity – Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
· Identifikovaný cieľ HP TUR 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity – Prioritná os 2 Energetika 
· Identifikovaný cieľ HP TUR 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity a 4 Vyrovnaný regionálny rozvoj – Prioritná os 3 Cestovný ruch 
Príspevok prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR je možné monitorovať a kvantifikovať prostredníctvom definovaných merateľných ukazovateľov v zmysle vyššie uvedenej tabuľky týkajúcej sa ich reálneho plnenia na úrovni prioritných osí. Nakoľko je v súčasnosti stále väčšina projektov OP KaHR vo fáze realizácie, nie je možné aktuálne vyhodnotiť komplexný prínos tohto programu k stanoveným cieľom HP TUR. 
Implementácia Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkových cieľov:
· Posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska 
K rastu zamestnanosti výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na transfer inovačných technológií s predpokladom ďalšej tvorby nových pracovných miest. V rámci projektov OP KaHR ide predovšetkým o dopadový efekt prejavenia výsledkov projektu.
· Zvýšenie úrovne výskumu a vývoja[footnoteRef:157]  [157:  Vzdelávanie nie je predmetom podpory v rámci OP KaHR] 

Projekty OP KaHR zamerané na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií; zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, obchode a službách; rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií a užívateľmi, s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie. Podporované sú aj projekty zamerané na podporu inovačných aktivít prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov, postupov a technológií. Dôležité je aj zavádzanie metód manažérstva kvality, predcertifikačného a certifikačného procesu, ochrany priemyselných práv, obchodných značiek a podpora nákupu priemyselných práv súvisiacich s novým technickým riešením.
 
Implementácia Prioritnej osi 2 Energetika OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa: 
· Znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE 
Prínos OP KaHR k predmetnému čiastkovému cieľu HP TUR je možné deklarovať súhrnnou nameranou hodnotou ukazovateľa Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE k 31. 12. 2011, ktorá dosiahla výšku 41,04 MW. OP KaHR prispieva v danej oblasti zameranej na energetiku implementáciou aj nasledovných vybraných projektov, v rámci ktorých je v súčasnosti namerané výrazné plnenie predmetného ukazovateľa a predpoklad trvalej udržateľnosti. Projekt komplexnej prestavby tepelného hospodárstva výrobného závodu, realizovaný v obci Budiš v Žilinskom kraji má pozitívny dopad na TUR vo všetkých jeho troch dimenziách: ekonomickej, environmentálnej a sociálnej. Inštaláciou nových technológií sa výrazne obmedzia emisie toxických látok a tak sa zvýši environmentálna bezpečnosť výroby. Cieľom tejto komplexnej rekonštrukcie spolu so zavedením inovatívnej technológie pre výrobu technickej pary bude okrem zvýšenia inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE (4 MW) aj výrazná úspora energie na strane výroby, kedy sa spotreba energie zníži takmer na polovicu. Dôsledkom bude aj zníženie spotreby fosílnych palív. Projekt modernizácie a zefektívnenie výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie realizovaný v rámci obci Turzovka v Žilinskom kraji podporuje okrem zníženia energetickej a surovinovej náročnosti ekonomiky aj využívanie obnoviteľných zdrojov. Dosiahnutie stanovených cieľov bude zabezpečené inštaláciou kotla na spaľovanie biomasy s výkonom 4 MW, výsledkom čoho bude priame pôsobenie na zníženie znečisťovania a poškodzovania životného prostredia. Pre potreby projektu bude zároveň vytvorené aj nové pracovné miesto. V prípade napojenia ďalších objektov bude možné odstaviť aj tepelné zdroje na uhlie a plyn. V Trenčianskom kraji bol zase úspešne zrealizovaný projekt FV systém 3366 kWp Brezová pod Bradlom, ktorý je taktiež priamo orientovaný na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – slnečnej. Výsledky projektu spočívajú v sprevádzkovaní fotovoltického systému s inštalovaným výkonom 3 366 kWp. Premenu slnečnej energie na elektrickú budú zabezpečovať monokryštalické solárne články. Realizáciou nasledujúceho projektu zameraného na zvýšenie energetickej efektívnosti objektov súkromnej spoločnosti v Banskej Bystrici bude zabezpečené zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov a dosiahnuté výrazné úspory energie. Realizáciou tohto projektu sa zároveň zateplí aj celková plocha 4 771 m2. Vysoko automatizovaný inštalovaný kotol na spaľovanie drevnej štiepky zabezpečí vykurovanie objektov pri výkone 0,149 kW. K projektom, ktorý je v období svojej päťročnej udržateľnosti patrí napríklad projekt rekonštrukcie mestskej výhrevne Senica na spaľovanie biomasy, je konštantne meraná hodnota predmetného ukazovateľa 8 MW. Zároveň ostáva zachovaný aj predpoklad trvalej udržateľnosti  dosiahnutých cieľov toho projektu a síce odstránenie závislosti na jednom druhu paliva a využitie domácich zdrojov obnoviteľných palív. Obdobným spôsobom je možné udržateľnosť dosiahnutých cieľov konštatovať aj v rámci projektu Fotovoltaická elektráreň Kolárovo, ktorý prispieva k racionálnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov, ale aj projekt bioplynovej stanice na farme dojníc Detva v rámci ktorého je nameraná hodnota 2,2 MW. Generálne patria projekty OP KaHR v oblasti podpory využívania OZE k projektom, ktoré výraznou mierou prispievajú k základným cieľom HP TUR najmä udržateľným zlepšovaním kvality životného prostredia.
Prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR je deklarovaný aj nameranou hodnotou ukazovateľa Zateplená plocha k 31. 12. 2010, ktorá predstavuje 47 442,8 m2. Pomerne výrazné plnenie predmetného merateľného ukazovateľa súvisí so zatepľovaním plášťa budov vrátane strešných plôch a výmenou okien s vysokým štandardom tepelnoizolačných vlastností, výsledkom čoho je vyššia úspora energie. V tejto súvislosti je možné spomenúť aj niekoľko nasledovných vybraných projektov OP KaHR, v rámci ktorých je meraná hodnota predmetného ukazovateľa výrazná a teda projekty výrazne prispievajú k jeho plneniu. Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu spoločnosti v obci Medzev, Košický kraj, zabezpečí prispievanie k cieľom Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Zlepšením tepelno-technických vlastností zateplením viac ako 12 000 m2 plášťa výrobných hál sa znižuje aj celková energetická náročnosť prevádzky, ktorá vplýva aj na ďalší rast konkurencieschopnosti spoločnosti a nárast pridanej hodnoty. Nasledujúci projekt OP KaHR zameraný na odstránenie nedostatkov energeticky nevyhovujúcich priestoroch a na energetickú efektívnosť spoločnosti Belmontklima počíta so zateplením plochy 1 690 m2. Realizácia aktivít projektu prispieva k vyššej efektívnosti využívania energetických zdrojov, ktoré slúžia na tvorbu tepla v priestoroch spoločnosti a k minimalizácii tepelných únikov. Zateplením budovy, výmenou okien a dverí ako aj zmenou vykurovacieho telesa (nový kotol, solárne panely) sa dosahuje výrazná úspora energie (meraná hodnota k 30. 6. 2011 je 1 496 GJ/rok). Všetky uvedené atribúty budú mať vplyv na efektívne hospodárenie s energetickými zdrojmi na základe nových systémov vykurovania. Úspory, ktoré realizácia projektu prinesie súkromnej spoločnosti môžu byť v budúcnosti využité na ďalšie rozvojové aktivity v regióne. Zateplením plášťa v celkovej výmere viac ako 1 800 m2 sa zabezpečí aj celkové zvýšenie  energetickej efektívnosti budov patriace súkromnej spoločnosti v obci Rešica v Košickom kraji. Projekt svojím zameraním prispieva najmä k úspore spotreby energie využívanej na vykurovanie objektov a tým aj k úspore finančných prostriedkov, čím sa zabezpečuje ekonomická a environmentálna stabilita firmy. Úspora a zvýšenie efektivity prevádzky budov predstavuje aj možnosť vytvorenia ďalšieho pracovného miesta.
Prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR je deklarovateľný nadväzne aj prostredníctvom ukazovateľa „Úspory energie“, ktorý je z dôvodu jeho charakteru sledovaný na príslušnej projektovej úrovni v časovom horizonte po ukončení realizácie projektu. Priamy účinok dosiahnutých výsledkov projektu prejavujúcich sa v úsporách energie je teda možné následne podrobnejšie analyzovať až v dopade. Tak ako už bolo uvedené vyššie, podľa zmluvne viazaných projektov OP KaHR je implementáciou vybraných projektov plánované dosiahnuť úspory energie vo výške 750 132 GJ. Efektívne plnenie predmetného merateľného ukazovateľa súvisí najmä s projektmi zateplenia plášťov budov v rámci súkromného sektora, projektmi využívajúce OZE, ale aj výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia obcí za nové a úspornejšie. K plneniu špecifického cieľa prispieva napríklad aj projekt s názvom „Vykurovanie objektu Tyrapol tepelnými čerpadlami“ zrealizovaný v obci Oravská Lesná v Žilinskom kraji. Ide o využitie geotermálnej energie spôsobom odberu vody z hydrogeologických vrtov ako primárneho zdroja tepla, ktorým sa zabezpečuje vykurovanie objektu, ohrev bazénovej a úžitkovej vody. Geotermálna energia je považovaná za nevyčerpateľný zdroj energie. V rámci tohto projektu sa k 31. 8. 2011 nameraná hodnota ukazovateľa úspory energie pohybuje na úrovni 731 GJ/rok. Ďalší dopad na HP TUR je aj v oblasti ochrany životného prostredia. Projekt svojou činnosťou nevytvára žiadne škodlivé odpady, čím nepôsobí negatívne na kvalitu ovzdušia. Výrazné plnenie ukazovateľa zameraného na úspory energie je vykazované aj v rámci projektu komplexnej prestavby tepelného hospodárstva výrobného závodu Budiš, ktorý bol realizovaný spoločnosťou Stredoslovenské žriedla, a.s. Nameraná hodnota predmetného ukazovateľa k 30. 9. 2011 predstavuje 2 946 GJ/rok. Projekt bude mať v spojitosti s trvalo udržateľným rozvojom pozitívny dopad po všetkých jeho stránkach – ekonomickej, environmentálnej i sociálnej. Cieľom komplexnej rekonštrukcie tepelného hospodárstva spolu so zavedením inovatívnej technológie pre výrobu technickej pary bude teda výrazná úspora energie na strane výroby. Jej dôsledkom má byť zníženie spotreby fosílnych palív. Rozsiahla úspora vo výške 42% bude dosiahnutá vďaka inštalácií nových technologických zariadení s vysokou účinnosťou, možnosti naprogramovania útlmových režimov, nezávislou reguláciou jednotlivých častí objektu a odbúraním doterajších dvoch premien tepla. Pri 93% účinnosti technológie sa spotreba energie zníži takmer na polovicu dnešného objemu. Dôležitú úlohu v rámci plnenia špecifického cieľa HP TUR 1 zohrávajú aj projekty zamerané na verejné osvetlenie. K ukončeným projektom patrí napríklad projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci Mad v Trnavskom kraji alebo projekt rekonštrukcie a následného zhustenia siete verejného osvetlenia v obci Neverice v Nitrianskom kraji a iné. Do systému sa v rámci týchto projektov inštaluje aj regulácia osvetlenia, čo prináša spolu s novými svietidlami a svetelnými zdrojmi značnú úsporu energie. Výsledkom rekonštrukcie verejného osvetlenia je aj vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia. Využitie nových moderných technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov obce a regiónu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť dôležitú skutočnosť, že projekty OP KaHR, zamerané na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, majú z hľadiska cieľov prioritnej osi 2 Energetika doplnkový charakter a prispievajú najmä k naplneniu indikátora Počet podporených projektov, ale majú veľmi široký dopad na poznanie pomoci EÚ vo verejnosti.
Implementácia Prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa: 
· posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska
Implementácia Prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP KaHR prispieva aj k plneniu špecifického cieľa HP TUR 4 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa: 
· posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov a to vytváraním nových pracovných miest
V rámci Prioritnej osi 3 OP KaHR prispieva k plneniu uvedených špecifických cieľov HP TUR napríklad projekt s názvom Kúpele Štós – Rekonštrukcia Hlavnej budovy II. etapa: Bazén, zateplenie, osobný výťah a tepelný zdroj. Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie ďalších 2 nových pracovných miest. Cieľom projektu je zabezpečiť rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v Košickom regióne. K vytváraniu podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím prispieva aj projekt obnovy a dobudovanie Inoveckej chaty a obnovenie plnohodnotnej prevádzky známeho turistického zariadenia pod Inovcom. Projekt zabezpečil vytvorenie 3 nových pracovných miesta a zároveň 3 produktov cestovného ruchu. Vytvorenie až 38 pracovných miest deklaruje projekt Business House Mikado v Nitre, ktorý výstavbou hotelového komplexu bude zohľadňovať aj požiadavky na energetickú náročnosť budov, ktorá je dôležitá pre šetrenie životného prostredia a spotrebu energetických surovín. Prostredníctvom projektu boli vytvorené vysokokvalitné ubytovacie kapacity až pre 90 ubytovaných za deň, kongresové a spoločenské vyžitie pre 154 hostí za deň a priestor pre relax a šport. 

Ukončené projekty OP KaHR majú aj vysoký predpoklad udržateľnosti a ďalšieho rozvoja. Komplexnejšie kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie stratégie OP KaHR a plnenie cieľov jeho  prioritných osí aj vo vzťahu k HP TUR poskytne strategické hodnotenie OP KaHR, ktorého realizácia je plánovaná v roku 2012. Hodnotiaca správa bude obsahovať hlbšie zhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektov a ich príspevok k strategickému dokumentu – Európa 2020. 
Popis problémov spojených s implementáciou HP TUR 
V sledovanom období neboli identifikované problémy, ktoré by sa spájali s agendou implementácie HP TUR.
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Technická pomoc
Na uvedenú časť OP KaHR, ktorá predstavuje podporu riadenia, implementácie, kontroly, monitorovania, financovania a ďalších činností súvisiacich s riadením a implementáciou tohto OP, bolo z celkového objemu alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených 28 427 765,00 € (z toho ERDF 24 163 600,00 € a ŠR 4 264 165,00 €). 
K 31. 12. 2011 bolo na Prioritnej osi 4 za zdroj ERDF zmluvne viazaných 16 516 564,83 €, čo predstavuje 68,36 % z alokácie na TP OP KaHR (za zdroje EÚ). Najvyššia časť zo zmluvne viazanej sumy sa využila na pokrytie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov (RO, SORO a VÚC). Čerpanie finančných prostriedkov za zdroj EÚ podľa ITMS bolo v celkovej sume 9 368 418,46 € (9 358 718,36 € po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK). 
Tabuľka č. 61: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011
	Prioritná os 4 – TP
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
v €
	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 
(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011    
(EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007-2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	
	 24 163 600
	3 501 270,47
	14,49
	9 358 718,36
	38,73%

	4.1 – TP
	24 163 000
	3 501 270,47
	14,49
	9 358 718,36
	38,73%


Zdroj: CO
Bližšie o rozdelení zmluvne viazaných projektov na prioritné činnosti informuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka č. 62: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2011
	Prioritné činnosti[footnoteRef:158] [158:  V dôsledku zmeny zaraďovania vybraných prioritných činností oproti predchádzajúcim výročným správam boli presunuté niektoré zmluvne viazané sumy] 

	Zmluve viazaná suma (EÚ zdroje)

	
	v €
	ako % z alokácie na TP OP KaHR
	ako % z celkovej zmluvne viazanej sumy na TP OP KaHR

	Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
	             84 677,17   
	0,35
	0,51

	Hodnotenie a štúdie
	             40 420,96   
	0,17
	0,24

	Informovanie a publicita
	       1 372 495,71   
	5,68
	8,31

	Mzdy (vrátane osobných nákladov)
	     14 033 968,55   
	58,08
	84,97

	Prevádzkové činnosti a cestovné náklady (vrátane miezd externých zamestnancov)
	           325 168,86   
	1,35
	1,97

	Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)
	               4 231,56   
	0,02
	0,03

	Ostatné (napr. právne služby)
	           655 602,02   
	2,71
	3,97

	Spolu
	     16 516 564,83   
	68,36
	                          100,00   


Zdroj: ITMS
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Informovanosť a publicita
[bookmark: _Príloha_č._1][bookmark: _Toc197763068][bookmark: _Toc207443508][bookmark: _Toc210034229][bookmark: _Toc212352728][bookmark: _Toc212456550]Informovanosť a publicita pre OP KaHR bola v roku 2011 zabezpečovaná v zmysle KP a príslušných článkov Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. V zmysle čl. 7 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je RO povinný zabezpečiť, aby sa opatrenia informovania a publicity vykonávali v súlade s KP so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia s použitím rôznych foriem a metód komunikácie na primeranej teritoriálnej úrovni.
Na podporu informovanosti a publicity OP KaHR a vyhlásených výziev sa v rámci KP v roku 2011 realizovali najmä tieto informačno-komunikačné aktivity:
· zverejňovanie informácií o vyhlásených výzvach a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom OP KaHR,
· zverejňovanie a aktualizácia webového sídla www.mhsr.sk a stránok SORO,
· komunikácia cez masmédiá, informovanie verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a priame informovanie verejnosti,
· tlačové konferencie,
· tlačené informačné materiály,
· šírenie informácií o OP KaHR v regiónoch,
· zverejňovanie zoznamu prijímateľov.
Podľa harmonogramu výziev pre rok 2011 boli vyhlásené výzvy inzerované v mienkotvornom denníku SME, ekonomickom denníku Hospodárske noviny a v ekonomickom týždenníku TREND. Okrem inzercie výziev bola publicita v roku 2011 podporená aj publikovaním agentúrnych správ v tlačových agentúrach TASR a SITA. V rámci prezentácie úspešných projektov boli zabezpečené a publikované 2 články do časopisu Eurokompas a to: „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy HYDREX, s.r.o. nákupom inovatívnej technológie a význam podpory zo štrukturálnych fondov pre rozvoj strojárenskej výroby na Slovensku“ (publikovaný v čísle 1/2011). Druhý článok pod názvom: „Úspešný projekt v rámci štrukturálnych fondov aj vo Východoslovenskom kraji so zameraním na vysoko účinné kombinovanie výroby tepla a elektriny - Ako pomáhajú štrukturálne fondy aj na Východnom Slovensku“ - (publikovaný v čísle 3/2011). Všetky články publikované v Eurokompase boli zverejnené aj na webovom sídle www.mhsr.sk a www.nsrr.sk.
Všetky informácie týkajúce sa OP KaHR, vyhlásené výzvy a kompletná dokumentácia k výzvam boli zverejnené na webovom sídle RO[footnoteRef:159] a SORO[footnoteRef:160], ako aj na webovom sídle informačného portálu CKO[footnoteRef:161]. Základné informácie tvorili vyhlásené výzvy a k nim prislúchajúce odkazy a pozvánky na semináre k aktuálnym výzvam. V termíne od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo zaznamenaných na webovom sídle www.mhsr.sk celkovo 28 688 návštev a okrem návštev zo Slovenska boli najčastejšie zaznamenané návštevy z Českej republiky, Maďarska, Švédska a Holandska.  [159:  www.mhsr.sk ]  [160:  www.siea.gov.sk, www.sacr.sk ]  [161:  www.nsrr.sk ] 

V roku 2011 na e-mailovú adresu opkahr@mhsr.sk, na ktorú môžu všetci záujemcovia posielať svoje otázky týkajúce sa OP KaHR, bolo zaslaných 13 žiadostí. V rámci informovania verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bolo  vybavených 54 písomných žiadostí. Keďže počet vyhlásených výziev klesá, klesá aj záujem o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa informovania o možnostiach podpory spojenej s realizáciou projektov podporených v rámci OP KaHR vo všetkých formách. 
Informácie k jednotlivým výzvam boli priebežne aktualizované podľa potreby, v spolupráci s Komunikačným oddelením MH SR, SORO a ICPK bola realizovaná pravidelná aktualizácia webových sídiel. Informovanie zabezpečovali vyššie uvedené inštitúcie telefonicky, e-mailom, písomne, príp. pri osobných stretnutiach.
V súvislosti s vyhlásením výziev bolo priame informovanie žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o NFP realizované aj formou informačných seminárov, ktoré ku každej výzve usporiadal príslušný SORO. Priame informovanie verejnosti bolo zabezpečené uskutočnením 4 seminárov k vyhláseným výzvam, ktorých sa zúčastnilo 191 záujemcov. O možnostiach čerpania NFP v rámci OP KaHR zároveň informovali zamestnanci RO a SORO aj na viacerých konferenciách odvetvových zväzov a Únie miest Slovenska. K jednotlivým výzvam boli vypracované informačné materiály vzťahujúce sa na schémy štátnej pomoci, kde boli zverejnené bližšie informácie týkajúce sa možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KaHR podľa jednotlivých opatrení. Za účelom propagácie informačných aktivít realizovaných RO boli využívané tlačové informačné a propagačné materiály – ako aj plnofarebná 36 stranová brožúra + skladacia mapa, ktorá bola publikovaná ku koncu roka 2011 v slovenskej aj anglickej verzii v celkovom počte 6 500 kusov.
Vzhľadom na pokročilé štádium realizácie OP KaHR RO informoval širokú verejnosť o stave realizácie programu prostredníctvom tlačových konferencií členov vlády 14. a 19. 12. 2011. Tlačové správy s podrobnou bilanciou, ako aj aktuálna publikácia a mapa boli poskytnuté tlačovým a agentúram a zároveň distribuované na SORO a ICPK. Tlačová konferencia podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako štatutárneho predstaviteľa CKO za účasti predstaviteľov MH SR bola zameraná na bilanciu OP KaHR s dôrazom na Prioritnú os 3 Cestovný ruch: http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=116233 a  tlačová konferencia ministra hospodárstva SR bola zameraná na bilanciu OP KaHR: http://www.economy.gov.sk/aktuality-mh-sr-vyhlasilo-nove-vyzvy-pre-podnikatelsky-sektor/10s137364c.
V zmysle čl. 7 písm. d) Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 sú zoznamy prijímateľov zverejnené okrem centrálnej internetovej stránky CKO[footnoteRef:162] aj na webovom sídle RO a na stránkach SORO. Zoznamy schválených žiadostí o NFP ako aj zoznamy zmluvne viazaných projektov v rámci OP KaHR s uvedením názvu prijímateľa, názvu projektu, sumy NFP je možné nájsť na webovom sídle: http://www.mhsr.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-6903/128588s a http://www.mhsr.sk/zoznam-zmluvne-viazanych-projektov/130843s, www.siea.sk a www.sacr.sk [162:  www.nsrr.sk ] 

Všetky aktivity pre informovanie a publicitu v rámci OP KaHR uskutočňoval RO v roku 2011 v spolupráci s ďalšími subjektmi zapojenými do implementácie tohto OP. Okrem SORO išlo hlavne o spoluprácu a podporu na regionálnej úrovni prostredníctvom ICPK jednotlivých VÚC (okrem Bratislavského VÚC) na základe uzatvorených Rámcových dohôd v zmysle príslušných dodatkov. Účelom týchto dohôd je koordinácia aktivít MH SR a VÚC vo vzťahu k zabezpečeniu prípravy dokumentov pre oblasť regionálneho rozvoja, informovanosti potenciálnych prijímateľov a širokú verejnosť v rámci OP KaHR a k napĺňaniu KP. Informovanosť a poradenstvo bolo realizované týmito formami: osobné konzultácie, telefonický rozhovor, elektronická a písomná komunikácia. V priestoroch VÚC sú umiestnené informačné tabule týkajúce sa OP KaHR a jeho aktuálnych výziev. Aj prostredníctvom týchto tabúl má verejnosť možnosť získať všeobecné informácie o OP KaHR, aktuálny prehľad o možnostiach získania NFP v rámci OP. Rovnako sú na tabuliach uverejnené pozvánky na všetky „odborné semináre“ organizované jednotlivými SORO. 
Tabuľka č. 63 predstavuje napĺňanie ukazovateľov KP:
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	[bookmark: _Toc264963975]Ukazovatele 
	 
	merná jednotka
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Celkom
	Zdroj

	Ukazovateľ 1:
	Dosiahnutý dopad
	% poznania OP, ERDF a úlohy EÚ pri vyrovnávaní disparít medzi regiónmi
	N/A
	N/A
	1 ukazovateľ
	2 ukazovateľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	RO, výskum verejnej mienky

	
	
	
	
	
	6% nepodporená
	22% nepodporená
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	48 % podporená znalosť
	56% podporená
	
	
	
	
	
	
	
	

	Úroveň informovanosti verejnosti o OP KaHR, aktivitách KP, opatreniach a úlohe EÚ v týchto aktivitách 
	Cieľ
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1ukazovateľ - 20% celkovej populácie 18+
–––––––––––– 2ukazovateľ - 60% cieľovej skupiny podnikateľov
	

	
	Východisko
	
	N/A
	N/A
	zistené prvým výskumom verejnej mienky v roku 2009 v zmysle KP
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 2:
	Dosiahnutý dopad
	počet žiadateľov o NFP 
	0
	1 038
	1 322
	869
	532
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	4 005
	RO, SORO

	Záujem o podporu z OP 
	Cieľ
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	sumárne 8 tis. k 31.12.2015
	

	
	Východisko
	
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 3:
	Dosiahnutý výsledok
	fyzický počet
	0
	1 282
	901
	426
	191
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2 374
	RO, SORO

	Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti) 
	Cieľ
	
	600 ročne
	600 ročne
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 4:
	Dosiahnutý výsledok
	počet prístupov / počet registrovaných užívateľov
	0
	N/A
	50 088/-
	282 044
	28 688
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	360 820
	RO

	Návštevnosť webovej stránky 
	Cieľ
	
	N/A
	N/A
	18 tis. 
	18 tis.
	18 tis.
	18 tis.
	18 tis.
	18 tis.
	18 tis.
	324 tis.
	

	
	Východisko
	
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 5:
	Dosiahnutý výstup
	fyzické počty
	0
	26
	34
	11
	4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	RO, SORO

	Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti  
	Cieľ
	
	6 ročne
	6 ročne
	6 ročne
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	
	0
	0
	0
	N/A
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 6:
	Dosiahnutý výstup
	fyzický počet
	0
	11/2/2
	13
	2/1/2
	1/1/20
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	17/4/24
	RO, SORO

	Počet zverejnených príručiek pre cieľovú skupinu a publikácií (fyzický počet)
	Cieľ
	
	1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie
	1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	Ukazovateľ 7:
	Dosiahnutý výstup
	fyzický počet
	0
	60
	997
	56
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 135
	RO, SORO

	Počet zverejnených komunikátov (správ, rozhovorov, inzerátov) vo všetkých druhoch médií 
	Cieľ
	
	25 ročne
	25 ročne
	25 
	25 
	25
	25
	25
	25
	25
	225
	

	
	Východisko
	
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	


Zdroj: SORO, RO

[bookmark: _Toc264963977][bookmark: _Toc311017904][bookmark: _Toc326051058]Príloha č. 1   Prehľad vyhlásených výziev a priamych vyzvaní k 31. 12. 2011

	Prioritná os
	Kód výzvy
	Dátum
	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu v € 
(ŠF + ŠR)
	Prijaté projekty
	Schválené projekty
	Zmluvne viazané projekty
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov
	Čerpanie v € 
(ŠF + ŠR)

	Opatrenie
	
	vyhlásenia výzvy
	ukončenia výzvy
	
	Počet
	Výška žiadaného príspevku v € (ŠF + ŠR)
	Počet 
	Výška schváleného príspevku v € (ŠF + ŠR)
	Počet 
	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (ŠF + ŠR)
	
	
	

	Podopatrenie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	1 560
	1 118 901 330,57
	529
	412 343 833,87
	448
	381 420 708,92
	186
	252
	194 380 924,97

	1.1
	KaHR-11JER-1101
	24.6.2011
	29.6.2011
	31 764 706,00
	1
	31 764 706,00
	1
	31 764 706,00
	1
	31 764 706,00
	1
	0
	120 756 941,61

	1.1.1
	KaHR-111SP-0801
	31.3.2008
	4.7.2008
	49 790 878,31
	308
	250 045 362,66
	32
	47 092 632,80
	28
	43 105 166,27
	10
	18
	

	
	KaHR-111SP-0902
	3.8.2009
	2.12.2009
	124 905 887,00
	169
	204 934 234,39
	77
	101 979 354,86
	75
	100 245 002,26
	44
	28
	

	
	KaHR-111SP-1001
	25.1.2010
	11.5.2010
	39 000 000,00
	157
	130 604 612,91
	40
	29 975 264,41
	39
	29 475 344,41
	33
	0
	

	
	KaHR-111DM-0801
	14.7.2008
	17.10.2008
	33 193 918,87
	205
	26 995 367,42
	87
	11 886 992,71
	66
	8 739 221,52
	4
	62
	

	
	KaHR-111DM-0901
	15.6.2009
	14.9.2009
	25 000 000,00
	165
	46 161 431,80
	74
	24 623 852,14
	72
	23 641 030,43
	23
	49
	

	
	KaHR-111SP/LSKxP-1101
	30.9.2011
	29.2.2012
	16 470 588,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	KaHR-111SP-1101
	16.12.2011
	19.3.2012
	44 000 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.2
	DOP2008-SIP001
	28.8.2008
	28.11.2008
	9 958 175,66
	220
	16 515 079,25
	108
	9 921 776,32
	89
	8 011 929,39
	15
	74
	6 710 278,47

	1.1.3
	KaHR-113DM-0801
	12.3.2008
	13.6.2008
	8 298 479,72
	41
	3 749 556,80
	28
	2 213 401,20
	18
	1 496 710,34
	5
	13
	2 389 153,88

	
	KaHR-113DM-0901
	25.5.2009
	24.8.2009
	4 000 000,00
	52
	4 755 070,70
	30
	2 511 504,23
	28
	2 087 204,39
	20
	8
	

	1.2
	KaHR-12VS-0801
	12.5.2008
	17.10.2008
	46 471 486,42
	9
	62 970 270,90
	5
	37 040 967,29
	5
	36 013 346,04
	5
	0
	28 265 621,03

	
	KaHR-12VS-0901
	12.10.2009
	22.2.2010
	50 000 000,00
	19
	134 336 218,60
	6
	47 935 195,63
	6
	47 622 925,45
	5
	0
	

	1.3
	KaHR-13SP-0801
	19.12.2008
	17.4.2009
	82 984 797,19
	46
	42 556 437,56
	21
	18 155 301,02
	16
	12 854 773,42
	16
	0
	36 258 929,98

	
	KaHR-13DM-0901
	3.9.2009
	27.1.2010
	15 000 000,00
	17
	3 645 204,77
	4
	1 106 481,00
	4
	1 069 231,00
	4
	0
	

	
	KaHR-13SP-1001
	26.4.2010
	26.10.2011
	51 226 064,00
	150
	124 573 658,81
	15
	10 842 286,26
	 
	 
	 
	 
	

	
	KaHR-13JER-0902
	21.10.2009
	26.10.2009
	35 294 118,00
	1
	35 294 118,00
	1
	35 294 118,00
	1
	35 294 118,00
	1
	0
	

	2
	 
	 
	 
	 
	1 212
	447 385 288,28
	219
	157 785 600,01
	212
	141 992 498,51
	124
	51
	52 771 967,70

	2.1
	KaHR-21SP-0801
	11.8.2008
	16.1.2009
	82 984 797,19
	87
	147 650 025,60
	32
	69 866 365,14
	28
	59 343 604,61
	10
	18
	45 947 827,67

	
	KaHR-21DM-0801
	12.3.2008
	13.6.2008
	23 235 743,21
	36
	4 389 873,16
	11
	1 365 796,03
	9
	948 216,39
	2
	7
	

	
	KaHR-21DM-0901
	4.5.2009
	3.8.2009
	15 000 000,00
	45
	4 702 340,38
	19
	1 947 115,49
	19
	1 946 627,82
	10
	9
	

	
	KaHR-21SP-0901
	26.10.2009
	22.3.2010
	57 000 000,00
	89
	114 311 352,05
	39
	50 624 304,83
	38
	49 786 909,87
	29
	0
	

	2.2
	KaHR-22VS-0801
	16.9.2008
	13.2.2009
	23 235 743,21
	400
	63 021 502,53
	117
	23 082 018,52
	117
	22 620 943,73
	72
	17
	6 824 140,03

	
	KaHR-22VS-1001
	15.3.2010
	28.6.2010
	17 634 856,00
	554
	102 410 194,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	KaHR-22NP-0901
	1.7.2009
	14.8.2009
	10 900 000,00
	1
	10 900 000,00
	1
	10 900 000,00
	1
	7 346 196,09
	1
	0
	

	3
	 
	 
	 
	 
	581
	849 113 021,75
	105
	171 578 749,35
	86
	135 119 221,20
	58
	28
	85 221 991,82

	3.1
	KaHR-31SP-0801
	14.4.2008
	18.7.2008
	82 984 797,19
	156
	373 913 132,84
	23
	82 975 539,16
	19
	68 526 241,05
	13
	6
	75 632 416,10

	
	KaHR-31DM-0801
	9.6.2008
	12.9.2008
	16 596 959,44
	62
	9 858 677,51
	25
	4 526 762,71
	16
	2 816 043,40
	7
	9
	

	
	KaHR-31SP-0802
	16.9.2008
	13.2.2009
	40 219 472,87
	158
	362 651 759,56
	10
	38 363 847,53
	6
	19 219 294,62
	5
	1
	

	
	KaHR-31DM-0902
	20.7.2009
	19.10.2009
	29 988 706,00
	204
	75 442 373,84
	46
	18 465 521,95
	44
	17 310 564,13
	32
	12
	

	
	KaHR-31SP-1101
	16.12.2011
	19.3.2012
	36 000 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2
	KaHR-32NP-0901
	13.7.2009
	31.7.2009
	27 247 079,00
	1
	27 247 078,00
	1
	27 247 078,00
	1
	27 247 078,00
	1
	0
	9 589 575,72

	SPOLU
	1 130 387 253,28
	3 353
	2 415 399 640,60
	853
	741 708 183,23
	746
	658 532 428,63
	368
	331
	332 374 884,49


Zdroj: SORO, ITMS
Pozn.: 	V prehľade nie sú zahrnuté priame zadania na TP.
Čerpanie na výzvy nesleduje CO ani RO. 
Údaje sú vyplnené kumulatívne. V prehľade nie sú z dôvodu duplicity uvedené zrušené výzvy.
	V prípade viackolovej výzvy kód KaHR-13SP-1001 nebolo ukončené celkové hodnotenie, výsledky sú len z prvého kola.	
[bookmark: _Toc311017905][bookmark: _Toc326051059][bookmark: _Toc264963978]Príloha č. 2   Platby prijaté z EK

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006
Názov programu: OP KaHR
Stav k 31. 12. 2011           
(v €)
	Fond
	ŽoP č.
	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK
	Požadovaná suma
	Uhradená suma
	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO
	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou

	ERDF
	1. zálohová platba
	x
	x
	15 440 000
	11.12.2007
	x

	ERDF
	2. zálohová platba
	x
	x
	23 160 000
	09.04.2008
	x

	ERDF
	3. zálohová platba
	x
	x
	15 440 000
	09.02.2009
	x

	ERDF
	4. zálohová platba
	x
	x
	15 440 000
	21.04.2009
	x

	ERDF
	2510900701
	09.11.2009
	1 334 965,37
	1 334 965,37
	03.12.2009
	0

	ERDF
	2510900702
	18.12.2009
	41 540 022,87
	41 540 022,87
	01.02.2010
	0

	ERDF
	2511000701
	17.06.2010
	13 766 841,40
	13 766 841,40
	02.07.2010
	0

	ERDF
	2511000702
	29.10.2010
	30 229 753,98
	30 229 753,98
	30.11.2010
	0

	ERDF
	2511100701
	03.03.2011
	50 698 023,73
	50 698 023,73
	23.03.2011
	0

	ERDF
	2511100702
	06.09.2011
	89 207 299,49
	89 207 299,49
	23.09.2011
	0

	ERDF
	2511100703
	31.10.2011
	22 425 167,64
	22 425 167,64
	25.11.2011
	0

	Spolu
	x
	x
	249 202 074,48
	318 682 074,48
	x
	0


Zdroj: CO



[bookmark: _Príloha_č._3][bookmark: _Toc311017906][bookmark: _Toc326051060]Príloha č. 3   Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006
Názov programu: OP KaHR
Dátum posledného rozhodnutia EK pre OP KaHR: 15. 9. 2010 (č. K(2010 6168))
Stav k 31. 12. 2011          						

Tabuľka predstavuje samostatnú prílohu Výročnej správy.
Zdroj: ITMS, SORO

Vysvetlivky:
Prioritná téma
	Názov kategórie
	Kód kategórie

	Činnosť VTR vo výskumných strediskách*
	01

	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)*
	03

	Pomoc pre VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám VTR vo výskumných strediskách)*
	04

	Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem*
	05

	Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)*
	06

	Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)*
	07

	Iné investície do firiem*
	08

	Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie, a podnikania v MSP*
	09

	Informačné a komunikačné technológie*
	12

	Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)*
	14

	Obnoviteľné zdroje energie: slnečná*
	40

	Obnoviteľné zdroje energie: biomasa*
	41

	Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné*
	42

	Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou*
	43

	Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy
	50

	Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám*
	54

	Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	56

	Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu
	57

	Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva
	58

	Rozvoj kultúrnej infraštruktúry
	59

	Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti , odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností*
	64

	Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola
	85

	Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia
	86


* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Forma financovania
	Názov kategórie
	Kód kategórie

	Nenávratná dotácia
	01

	Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)
	02

	Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond)
	03



Podporované územie
	Názov kategórie
	Kód kategórie

	Mestské
	01

	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné, alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)
	05

	Neuplatňuje sa
	00



Hospodárska činnosť
	Názov kategórie
	Kód kategórie

	Výroba potravín a nápojov
	03

	Výroba textílií a odevov
	04

	Výroba dopravných prostriedkov
	05

	Nešpecifikované výrobné odvetvia
	06

	Ťažba a úprava energetických surovín
	07

	Dodávka elektriny, plynu, pary a teplej vody
	08

	Hotely a reštaurácie
	14

	Verejná správa
	17

	Iné nešpecifikované služby
	22

	Neuplatňuje sa
	00



Umiestnenie
	[bookmark: _Toc264963979][bookmark: _Toc311017907][bookmark: _Toc326051061]Názov kategórie
	Kód kategórie

	Trnavský kraj
	SK021

	Trenčiansky kraj
	SK022

	Nitriansky kraj
	SK023

	Žilinský kraj
	SK031

	Banskobystrický kraj
	SK032

	Prešovský kraj
	SK041

	Košický kraj
	SK042

	Slovenská republika
	SK0





Príloha č. 4  Žiadosti o platbu predložené EK   


Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006
Názov programu: OP KaHR 
Stav k 31. 12. 2011
v €
	Prioritná os
	Záväzok 
2007 - 2013
	ŽoP č.
2510900701
dátum:
09.11.2009
	ŽoP č.
2510900702
dátum:
18.12.2009
	ŽoP č.
2511000701
dátum:
17.06.2010
	ŽoP č.
2511000702
dátum:
29.10.2010
	ŽoP č.
2511100701
dátum:
03.03.2011
	ŽoP č.
2511100702
dátum:
06.09.2011
	ŽoP č.
2511100703
dátum:
31.10.2011
	Celkový objem prostriedkov za ŽoP
	% záväzku 
2007 - 2013

	1
	437 320 000
	338 013,40
	35 703 884,57
	4 990 952,84
	9 970 832,89
	26 242 982,41
	59 034 294,24
	12 462 910,44
	148 743 870,79
	34,01

	2
	168 836 400
	0,00
	0,00
	389 047,70
	5 257 148,64
	12 954 333,47
	10 651 601,51
	4 310 535,34
	33 562 666,66
	19,88

	3
	146 680 000
	0,00
	4 872 458,63
	7 232 820,40
	13 769 124,33
	9 990 560,14
	17 412 648,88
	5 376 295,80
	58 653 908,18
	39,99

	4
	24 163 600
	996 951,97
	963 679,67
	1 154 020,46
	1 232 648,12
	1 510 147,71
	2 108 754,86
	275 426,06
	8 241 628,85
	34,11

	Spolu
	777 000 000
	1 334 965,37
	41 540 022,87
	13 766 841,40
	30 229 753,98
	50 698 023,73
	89 207 299,49
	22 425 167,64
	
249 202 074,48

	32,07


Zdroj: CO
[bookmark: _Príloha_č._6][bookmark: _Toc311017909][bookmark: _Toc326051062]Príloha č. 5   Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2011

Kontroly vykonané RO
	Názov prijímateľa
	Názov projektu / kód ITMS
	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste
	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov
	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu
	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov
	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí
	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
	Odpočet prijatých opatrení

	MH SR
	Zabezpečenie financovania mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za obdobie apríl 2009 - december 2011
Kód ITMS: 25140120009215
	Bratislava
27.05.2011 - 30.05.2011
	95 416,21
	28,34
	0,00
	Nevedenie analytickej evidencie a osobitných analytických účtov na projekt
	Opatrenia:
1. Zaviesť analytickú evidenciu a analytické účty pre projekt kód 25140120009 v termíne od 1. 1. 2012.
2. V termíne do 30. 9. 2011 zaviesť označenie (vytvorením samostatného garanta pre predmetný projekt so slovným označením predmetu projektu, príslušného OP a koncového trojčíslia projektu) pri účtovaní kreditných pohybov v rámci refundácií mzdových prostriedkov a prostriedkov poistných fondov, ktoré sa vzťahujú na prostriedky získané z TP v rámci predmetného projektu. Takéto označenie viesť do času zavedenia analytickej evidencie a osobitných analytických účtov pre všetky skutočnosti týkajúce sa projektu. 

Takto navrhované opatrenia vyplývajú zo skutočnosti, že v súčasnosti u prijímateľa nie je možné z technických dôvodov (nie je možná súčinnosť s programátorom) zaviesť analytickú evidenciu pre všetky skutočnosti týkajúce sa projektu.
	Termín na splnenie prijatých opatrení: 30.9.2011 a 10.1.2012. Opatrenie, ktoré mal prijímateľ splniť k 30.9.2011, bolo splnené


Zdroj: RO

Kontroly vykonané  SIEA
	Názov prijímateľa
	Názov projektu
	Kód  ITMS
	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste
	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov
	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu
	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov
	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí
	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
	Odpočet prijatých opatrení

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VÚEZ a.s.
	Zníženie energetickej náročnosti zlepšením tepelno- technických vlastností objektov
	25120120050
	Rybník, Levice
	18.1.2011
	18.1.2011
	50 397,14
	100,00
	0,01
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Remeslo strojal, s.r.o.
	Inovatívne technológie pre strojársku výrobu
	25110120392
	Žiar nad Hronom
	20.1.2011
	20.1.2011
	278 795,00
	31,78
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Štefanov
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Štefanov
	25120522084
	Obec Štefanov
	21.1.2011
	21.1.2011
	238 619,48
	95,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	BYTES, s.r.o
	Centrálny tepelný zdroj na biomasu - Detva
	25120120010
	Ilava
	1.2.2011
	1.2.2011
	24 738,81
	0,36
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Grafobal, a.s Skalica
	Modernizácia polygrafickej technológie
	25110120046
	Skalica
	2.2.2011
	2.2.2011
	2 080 000,00
	18,85
	0,00
	Prijímateľ deklaroval oprávnené výdavky o 11 216,89 EUR nižšie oproti rozpočtu. Rozdiel vznikol vplyvom kurzových rozdielov v rozpočte oproti zmluvám o dielo. Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	KEREX s.r.o. Michalovce 
	Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie na povrchové úpravy kovových výrobkov
	25110120034
	Michalovce
	26.1.2011
	26.1.2011
	2 726 455,00
	88,83
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	KC INTERIÉR, s.r.o.
	Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti KC INTERIÉR, s.r.o. zateplením, výmenou okien, dverí a kotla
	25120120043
	Kežnarok
	28.1.2011
	28.1.2011
	120 991,68
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Kozárovce
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kozárovce
	25120220028
	Obec  Kozárovce
	8.2.2011
	8.2.2011
	237 770,56
	95,00
	9 400,71
	Nesúlad v priestorovom rozmiestnení niektorých svietidiel oproti projektovej dokumentácii - preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov, Nezrovnalosť N21100307  
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Chemosvit Energochem, a.s., Svit
	Zvyšovanie energetickej efektívnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM,a.s.
	25120120018
	Svit
	10.2.2011
	18.2.2011
	1 717 056,86
	15,27
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001
	Bratislava
	14.2.2011
	16.2.2011
	361 103,69
	3,33
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Nitrianska Blatnica
	Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica
	25120220018
	Obec Nitrianska Blatnica
	15.2.2011
	15.2.2011
	236 682,61
	94,98
	64,91
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	PRAVEL spol. s r.o.
	Malá vodná elektráreň Prakovce II
	25120120039
	Prakovce
	15.2.2011
	8.3.2011
	449 604,68
	18,09
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	 ŽoP zamietnutá
	 

	DAVID interier desing, spol s r.o.
	Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby
	25110120397
	Piešťany
	16.2.2011
	16.2.2011
	195 837,00
	8,21
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Prestavlky
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Prestavlky
	25120220095
	Obec Prestavlky
	22.2.2011
	22.2.2011
	47 179,92
	99,99
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Senica
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Senica
	25120220091
	Obec Senica
	22.2.2011
	22.2.2011
	141 930,14
	53,93
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Neverice
	Rekonštrukcia a zhustenie siete verejného osvetlenia - Neverice
	25120220113
	Obec Neverica
	23.2.2011
	23.2.2011
	60 361,75
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	ROSENBERG-SLOVAKIA, spol. s r.o.Košice 
	Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti ROSENBERG-SLOVAKIA, spol. s r.o.
	25120120032
	Medzev
	23.2.2011
	23.2.2011
	232 106,79
	11,27
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	VILLA PRO,s.r.o.
	Výmena okien a zateplenie výrobnej haly spoločnosti VILLA PRO,s.r.o. s cieľom zvýšenia jej konkurencieschopnosti
	25120120048
	Spišská Nová Ves
	8.3.2011
	15.3.2011
	40 450,14
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	RANOX,  s.r.o.
	Inováciou produktu a výrobného procesu posilnenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti RANOX, s.r.o.
	25110120407
	Senica
	8.3.2011
	8.3.2011
	886 100,00
	61,75
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Confal a.s.
	Využitie odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu v spoločnosti Confal a.s., Slovenská Lupča
	25120120001
	Lovenská Ľupča
	8.3.2011
	8.3.2011
	241 611,03
	99,99
	224,38
	Pri kontrole zoznamu dodaných zariadení a vykonaných prác k jednotlivým faktúram bolo zistené, že pri dvoch položkách nesúhlasí názov výdavku na faktúre s názvom výdavku v Zmluve o poskytnutí NFP (rozpočet). Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Preto časť výdavkov bola preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Horný Vadičov
	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Horný Vadičov
	25120220003
	Obec Horny Vadičov
	10.3.2011
	10.3.2011
	221 839,79
	85,93
	13,33
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	ZEN INVEST, a.s.
	Zníženie energetickej náročnodti budovy spoločnosti ZEN INVEST, a.s.
	25120120051
	Nitra
	15.3.2011
	15.3.2011
	452 237,58
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	AHP HYDRAULIKA, a.s.
	Technológia výroby komponentov pre axiálne 
hydrostatické prevodníky
	25110120002
	Turčianske Teplice
	16.3.2011
	16.3.2011
	2 175 900,00
	34,38
	41 000,00
	Deklarovaný výdavok v ŽoP sa nenachádza v rozpočte Zmluvy o NFP - preto výdavok bol preklasifikovaný do neoprávnených výdavkov 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Oto Bršel GROUP SLOWAKIA
	Zníženie energetickej náročnosti nehnuteľnosti firmy Oto Bršel GROUP SLOWAKIA
	25120120049
	Nové Zámky
	22.3.2011
	22.3.2011
	405 237,59
	99,99
	405 237,59
	ŽoP bola po KnM zamietnutá pretože pri kontrole na mieste bolo zistené, že bola podaná pod nesprávnym obchodným menom prijímateľa. Dňa 3.1.2011 došlo ku zmene obchodného mena na Oto Bršel Boto enviro ale ŽoP bola podaná pod starým obchodným menom.
	ŽoP zamietnutá
	 

	UNIGROUP, v.o.s.
	Inovácia výrobného procesu vo výrobe nábytku
	25110120403
	Veľký Meder
	21.3.2011
	21.3.2011
	633 340,00
	72,80
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	K & M, a.s., Liptovský Mikuláš 
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K & M, a.s. Liptovský Mikuláš zavedením nových inovatívnych technológií
	25110120372
	Liptovský Mikuláš
	24.3.2011
	24.3.2011
	1 849 500,00
	33,56
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	KOVACO, spol. s r.o.
	Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov                     
	25110320019
	Veľká Lehota
	24.3.2011
	24.3.2011
	500 000,00
	25,77
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	OBUV-ŠPECIÁL, spoL. s r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti OBUV-ŠPECIÁL, spol.s.r.o. formou investícií do inovatívnych technológií
	25110120359
	Bardejov
	25.3.2011
	25.3.2011
	2 291 868,00
	48,07
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Devičany
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Devičany
	25120220103
	Obec Devičany
	25.3.2011
	25.3.2011
	63 859,58
	100,00
	2,09
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	ELMAX ŽILINA, a.s.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s.
	25110120381
	Žilina Bytčica
	29.3.2011
	29.3.2011
	697 072,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Nováky
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky
	25120220024
	Mesto Nováky
	5.4.2011
	5.4.2011
	175 181,96
	66,57
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Belá
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá
	25120220023
	Obec Belá
	7.4.2011
	7.4.2011
	135 596,58
	51,54
	4,91
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	METICON, a.s.
	Zateplenie fasády a výmena svetlíkov
	25120120059
	Závadka nad Hronom
	19.4.2011
	19.4.2011
	396 644,90
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	CHEMES, a.s. Humenné
	Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a dodávky energetických médií v Priemyselnom parku Chemes
	25120120040
	Humenné
	14.4.2011
	14.4.2011
	434 504,00
	7,98
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	SPINEA, s.r.o.
	Transfér  inovatívnej technológie pre zavedenie novej konkurencieschopnej výroby ložiskových reduktorov
	25110120022
	Prešov
	19.4.2011
	28.4.2011
	3 117 080,00
	73,89
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	ZEDA B.Bystrica, s.r.o.
	Dodávka a montáž inovatívnej technológie na triedenie kameniva
	25110120394
	Banská Bystrica
	20.4.2011
	20.4.2011
	134 077,06
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Turčianske Teplice
	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice
	25120220094
	Mesto Turčianske Teplice
	21.4.2011
	21.4.2011
	144 167,54
	55,00
	3 581,57
	Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri niektorých položkách požadoval prijímateľ vyššiu sumu oprávnených výdavkov ako je schválená výška oprávnených výdavkov pre dané položky v rozpočte. Preto časť výdavkov bola preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	KWD s.r.o.
	Výskum a vývoj nového produktu v K W D s.r.o.
	25110320003
	Zvolen
	26.4.2011
	26.4.2011
	48 300,00
	6,68
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Tupá
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tupá
	25120220011
	Obec Tupá
	28.4.2011
	28.4.2011
	210 541,21
	94,75
	0,07
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	AVANS s.r.o.
	Projekt zníženia energetickej náročnosti unikátnych historických budov a zvýšenie konkurencieschopnosti
	25120120057
	Liptovský Hrádok
	3.5.2011
	3.5.2011
	206 410,85
	54,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	MIKRON SLOVAKIA s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových inovatívnych technológií
	25110120398
	Nové Zámky
	4.5.2011
	4.5.2011
	4 026 430,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	BOST SK, a.s.
	Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum
	25110320018
	Súvoz
	5.5.2011
	5.5.2011
	614 760,00
	21,94
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	STM POWER a.s.
	Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie
	25120120023
	Lieskovec
	27.4.2011
	27.4.2011
	2 577 659,95
	97,13
	40 335,04
	 Nesúlad názvu položky uvedeného v prílohe č.11 Rpzpočet  Zmluvy o NFP  – „Zvodové tyče AlMgSi, 3200 mm vr. Zvodových svoriek“ a  vo faktúre a v ŽoP je uvedený názov položky – „Aktívny bleskozvod“. Preto bolo preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Skalité
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skalité
	25120220006
	Obec Skalité
	5.5.2011
	5.5.2011
	84 550,28
	32,75
	3,16
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Čičava 
	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Čičava
	25120220059
	Obec Čičava
	3.5.2011
	 9.5.2011
	106 744,67
	95,32
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Tesla Liptovský Hrádok a.s.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. prostredníctvom nákupu inovatívnych technológií
	25110120382
	Hronec
	5.5.2011
	5.5.2011
	1 149 990,70
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
	Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW
	25120120036
	Uzovská Panice
	10.5.2011
	16.5.2011
	5 530 256,54
	100,00
	873,14
	Krátenie z dôvodu chybného zaradenia do skupiny výdavkov  a to Odvoz zeminy do 1 km bol zaradený do skupiny 713 002 Nákup výpočtovej techniky  a Aktualizácia projektovej dokumentácie - skutkový stav bola zaradená do skupiny výdavkov 717 001 Realizácia stavieb pričom uvedený výdavok patrí do skupiny výdavkov 716  Prípravná a projektová dokumentácia. Skupina výdavkov 716 Prípravná a projektová dokumentácia v zmysle výzvy KaHR - 21SP - 0801 nie je oprávnená.  
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Súľov-Hradná
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Súľov-Hradná
	25120220021
	Obec Súľov Hradná
	12.5.2011
	12.5.2011
	83 895,68
	52,00
	7,36
	Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP vo vzťahu ku schválenému rozpočtu a priloženým účtovným dokladom bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec MAD
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mad
	25120220030
	Obec Mad
	17.5.2011
	17.5.2011
	200 799,00
	95,00
	0,18
	Prijímateľ si nárokoval o 0,18 EUR viac než je v Prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	O.M.D. KOVO, spol. s r.o. Rožňava
	Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti firmy zavedením inovačnej technológie do výroby 
	25110120021
	Brzotín
	17.5.2011
	23.5.2011 
	75 084,64
	10,96
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by bola krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Jozef Paľo – Stavebná a nákladná doprava
	Zavedením inovatívnej technológie zvýšiť kvalitu, výrobnú kapacitu a rast konkurencieschopnosti
	25110120396
	Diaková
	19.5.2011
	26.5.2011
	666 430,00
	100,00
	0
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by bola krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Dolná Mariková
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolná Mariková
	25120220031
	Obec Ddolná Mariková
	19.5.2011
	19.5.2011
	80 122,07
	51,12
	262,55
	Nesprávne uplatnená 20% DPH. Preto bolo preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Tekovské Lužany
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany
	25120220009
	Obec Tekovské Lužany
	19.5.2011
	19.5.2011
	188 795,17
	100,00
	0,41
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Hubová
	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Hubová
	25120220017
	Obec Hubová
	24.5.2011
	24.5.2011
	168 158,59
	65,18
	8,89
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Matador industries, a.s.
	Zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácií a transferu technológií v Matador Automotive, a.s.
	25110120412
	Dubnica nad Váhom
	24.5.2011
	24.5.2011
	14 599 998,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	ŽoP bola  zamietnutá
	 

	Obec Pukanec
	Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Pukanec
	25120220014
	Obec Pukanec
	25.5.2011
	25.5.2011
	195 563,91
	91,40
	11,61
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Jozef Čorba - drevovýroba
	Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Jozef Čorba - drevovýroba
	25110120365
	Chmeľov
	23.5.2011
	3.6.2011
	494 900,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Žbince 
	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince
	25120220046
	Obec Žbince
	25.5.2011
	27.5.2011 
	72 323,71
	93,35
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Dubovany
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dubovany
	25120220080
	Obec Dubovany
	25.5.2011
	25.5.2011
	11 711,44
	5,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	SPINEA, s.r.o.
	Transfér  inovatívnej technológie pre zavedenie novej konkurencieschopnej výroby ložiskových reduktorov
	25110120022
	Prešov
	27.5.2011
	30.5.2011
	1 079 780,00
	25,6
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Čachtice
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čachtice
	25120220088
	Obec Čachtice
	26.5.2011
	26.5.2011
	99 643,78
	37,87
	0,69
	Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP o platbu vo vzťahu ku schválenému rozpočtu a priloženým účtovným dokladom bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Nitrianska Blatnica
	Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica
	25120220018
	Obec Nitrianska Blatnica
	31.5.2011
	31.5.2011
	12 497,91
	5,02
	55,03
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	S.T.K. s.r.o.
	Energetická efektívnosť S.T.K. Michalovce
	25120120042
	Michalovce
	31.5.2011
	8.6.2011
	61 818,79
	36,96
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001
	Bratislava
	30.5.2011
	3.6.2011
	5 637,88
	13,85
	0, 00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Senica
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Senica
	25120220091
	Obec Senica
	2.6.2011
	2.6.2011
	107 563,98
	40,87
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	MINERÁLNE VODY a.s.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inovačných technológií a technologických zariadení
	25110120370
	Prešov
	2.6.2011
	9.6.2011
	4 931 172,30
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Ipeľský Sokolec
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ipeľský Sokolec
	25120220010
	Obec Ipeľský Sokolec
	3.6.2011
	3.6.2011
	216 687,01
	94,43
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001
	Bratislava
	13.6.2011
	17.6.2011
	125 157,15
	1,15
	0, 00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	ZLH Plus, a.s.
	Enviromentálna inovácia výrobného  procesu zlievarne Hronec
	25110120395
	Bratislava
	15.6.2011
	17.6.2011
	1 826 345,00
	40,93
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Kobyly
	Modernizácia  verejného osvetlenia v obci Kobyly
	25120220044
	Obec Kobyly
	16.6.2011
	16.6.2011
	209 302,20
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	STROPTEL, s.r.o.
	Zvýšenie produktivity a automatizácia výroby cievok vo firme Stroptel
	25110120376
	Stropkov
	17.6.2011
	17.6.2011
	482 537,36
	52,32
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Čierne
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čierne
	25120220019
	Obec Čierne
	9.6.2011
	9.6.2011
	90 152,20
	100,00
	33,27
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Demandice
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Demandice
	25120220015
	Obec Demandice
	13.6.2011
	13.6.2011
	10 979,40
	4,82
	0,05
	Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 0,05 EUR.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Mesto Krásno nad Kysucou
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou
	25120220005
	Mesto Krásno nad Kysudcou
	15.6.2011
	15.6.2011
	83 196,47
	32,77
	3,09
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Kamil Kubik
	Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu truhiel
	25110120361
	Šurany
	16.6.2011
	16.6.2011
	3 394 632,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	C m c, spol. s r.o.
	Bioplynová stanica na farme dojníc Detva
	25120120026
	Detva
	23.6.2011
	23.6.2011
	33 380,00
	81,98
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	TREVA s.r.o.   
	Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a konkurencieschopnej kováčskej výroby
	25110120374
	Trebišov
	27.6.2011
	27.6.2011
	1 650 315,00
	35,21
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Vrbová nad Váhom
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vrbová nad Váhom
	25120220089
	Obec Vrbová nad Váhom
	21.6.2011
	21.6.2011
	248 163,14
	100,00
	0,03
	Prijímateľ nemal v čase KnM projekt označený trvalou vysvetľujúcou tabuľou (pamätná doska). Je povinný tak urobiť do 6 mesiacou od ukončenia projektu t.j. do 3.7.2011. Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu - nesprávneho zaokrúhlenia jednej položky. 
	Prijímateľ je povinný označiť projekt trvalou vysvetľujúcou tabuľou (pamätná doska) do 6 mesiacou od ukončenia projektu t.j. do 3.7.2011. Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). 
	Overené v rámci priebežných kontrol.

	RANOX,  s.r.o.
	Inováciou produktu a výrobného procesu posilnenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti RANOX, s.r.o. 
	25110120407
	Senica
	13.6.2011
	13.6.2011
	147 500,00
	10,25
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	RC NÁBYTOK, s.r.o.
	Zvýšenie kvality výroby nábytku obstaraním inovatívnej technológie
	25110120387
	Šurany
	13.7.2011
	13.7.2011
	3 300 000,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Hontianska energetická, s.r.o.
	Zvýšenie efektívnosti v systéme CZT vo Veľkom Krtíši
	25120120017
	Hriňová
	10.8.2011
	10.8.2011
	1 991,64
	4,89
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	MIKON, spol. s r.o.
	Zlepšenie energetickej efektívnosti výroby z obnoviteľných zdrojov energie, vykurovanie, zateplenie a príprava TÚV
	25120120012
	Pruské
	22.6.2011
	22.6.2011
	152 733,35
	100,00
	0,02
	Kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 0,02 EUR z dôvodu matematického zaokrúhlenia.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	ENERGYWOOD a.s.
	Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW
	25120120037
	Uzovská Panica
	24.6.2011
	24.6.2011
	5 551 168,88
	98,99
	990,00
	Nesprávne zaradenie výdavku ,,Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr.3" 150,00 EUR (položka v r. 107 Deklarovaných výdavkov) do skupiny výdavkov 713002 Nákup výpočtovej techniky (správna skupina výdavkov 717001 Realizácia nových stavieb). Tento výdavok je pre klasifikovaný ako neoprávnený.  Zároveň bolo zistené, že v skupine výdavkov 717001 Realizácia nových stavieb boli zaradené výdavky týkajúce sa aktualizácie projektovej dokumentácie (položka v riadku č. 55 Deklarovaných výdavkov Aktualizácia projektovej dokumentácie – skutkový stav v sume 600,00 EUR a položka v riadku č. 111 Deklarovaných výdavkov Aktualizácia projektovej dokumentácie – skutkový stav v sume 240,00 EUR). Podľa opatrenia číslo MF/010 175/2004-42 platby za projektové práce vrátane zmien a doplnkov patria v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie do skupiny výdavkov 716 Prípravná a projektová dokumentácia. V podmienkach konkrétnej výzvy táto skupina výdavkov nie je zaradená medzi oprávnené výdavky. Z uvedených dôvodov je navrhované krátenie oprávnených výdavkov v celkovej sume 990,00 EUR.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Lednické Rovne
	Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce LEDNICKÉ ROVNE
	25120220033
	Obec Lednické Rovne
	27.6.2011
	27.6.2011
	90 401,68
	34,35
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	DAVID interier design, spol. s r.o.
	Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby
	25110120397
	Piešťany
	13.7.2011
	13.7.2011
	657 136,00
	27,54
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
	Zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu rozšírením sortimentu a zabudovaním prvkov automatizácie a riadenia
	25110120369
	Lučenec
	11.7.2011
	11.7.2011
	472 400,00
	50,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Divín
	Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Divín
	25120220097
	Obec Divín
	12.7.2011
	12.7.2011
	221 928,84
	87,31
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Námestovo
	Rekonštrukcia verejného osvetlenie mesta Námestovo
	25120220020
	Mesto Námestovo
	11.8.2011
	11.8.2011
	93 168,39
	35,57
	0,19
	Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov nárokovaných v ŽoP o sumu 0,19 EUR.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001
	Bratislava
	25.7.2011
	27.7.2011
	118 455,16
	1,09
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Michalovce
	Modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach
	25120220071
	Mesto Michalovce
	28.7.2011
	28.7.2011
	261 695,40
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Anna Pavličková – Fi PAVANNA 
	Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PAVANNA zavedením inovatívnych výrobných                    technológií 
	25110120353
	Svidník
	2.8.2011
	2.8.2011
	272 188,00
	53,19
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Kozárovce
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kozárovce
	25120220028
	Obec Kozárovce
	14.7.2011
	14.7.2011
	12 297,76
	30,19
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	ZLATNER, spol. s r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ZLATNER, spol. s r. o. zavedením inovačnej technológie do výroby
	25110120037
	Uzovská Panica
	18.7.2011
	18.7.2011
	868 535,35
	43,35
	0,01
	Kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 0,01 EUR z dôvodu matematického zaokrúhlenia.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	FAUN spol. s r.o.
	Zvýšenie kvality výroby pekárskych produktov inováciou výrobných technológií
	25110120404
	Senica
	4.8.2011
	4.8.2011
	209 244,00
	40,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Lodno
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno
	25120220002
	Obec Lodno
	4.8.2011
	4.8.2011
	106 230,60
	100,00
	2,82
	Výdavok deklarovaný prijímateľom vo výške 106 230,60 EUR  s DPH bol krátený o čiastku 2,82 EUR , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Ľubotín
	Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci       Ľubotín
	25120220041
	Obec Ľubotín
	12.8.2011
	12.8.2011
	234 608,22
	94,80
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	K-system, spol. s r.o.
	Výskum a vývoj inovatívnych postupov a technológií v spoločnosti 
	25110320020
	Žiar nad Hronom
	15.8.2011
	15.8.2011
	847 150,00
	47,10
	0,00
	Kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení Zmluvy o NFP č. KaHR-13SP-0801/0020/09 zo dňa 23.04.2010 a Dodatkov č.1-4. Výdaky, ktoré boli kontrolnou skupinou uznané ako oprávnené, spĺňajú kritériá reálnosti, správnosti, aktuálnosti, neprekrýva sa a pri jednotlivých položkách rozpočtu prebehla ich fyzická kontrola. V rámci vykonanej administratívnej kontroly a kontroly fyzickej realizácie projektu neboli zistené žiadne nezrovnalosti finančného ani nefinančného charakteru. 
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	TREVA s.r.o.
	Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a konkurencieschopnej kováčskej výroby 
	25110120374
	Trebišov
	16.8.2011
	17.8.2011
	430 486,00
	9,19
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	EVPÚ a.s.
	Inovatívne technológie spoločnosti EVPÚ a.s.
	25110120400
	Nová Dubnica
	17.8.2011
	17.8.2011
	688 897,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Bajč
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bajč
	25120220102
	Obec Bajč
	18.8.2011
	18.8.2011
	43 297,67
	95,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Oto Bršel Boto enviro
	Zníženie energetickej náročnosti nehnuteľnosti firmy Oto Bršel GROUP SLOWAKIA
	25120120049
	Nové Zámky
	25.8.2011
	25.8.2011
	405 234,01
	100,00
	3,58
	Pri overovaní matematickej správnosti žiadosti o platbu a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 3,58 EUR.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Repejov
	Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Repejov
	25120220051
	Obec Repejov
	19.8.2011
	30.8.2011
	56 954,59
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBEX SLOVAKIA, s.r.o., prostredníctvom investícií do výroby plastových túb.
	25110120350
	Žarnovica
	23.8.2011
	23.8.2011
	2 888 000,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Žbince
	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince
	25120220046
	Obec Žbince
	24.8.2011
	26.8.2011
	5 132,30
	6,63
	380,8
	krátenie výdavkov nesprávne zaradené do skupiny výdavkov 717002
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	DARNER s.r.o.
	Zateplenie objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti 
	25120120060
	Lučenec
	12.9.2011
	12.9.2011
	185 910,80
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Kremnická banská spoločnosť , s.r.o.
	Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu granulovaného bentonitového produktu
	25110120379
	Kremnica
	13.9.2011
	13.9.2011
	840 312,80
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	TATRAMAT-ohrievače vody, s.r.o.
	Modernizácia prevádzky spoločnosti TATRAMAT-ohrievače vody, s.r.o. zakúpením inovatívnych zariadení
	25110120353
	Svidník
	13.9.2011
	13.9.2011
	877 997,44
	100,00
	444,40
	Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu, že kontrolná skupina  pri kontrole na mieste zistila v účtovníctve (saldokonto dodávateľa), že  prijímateľ vystavil faktúru č. 1030170  dodávateľovi technológie  za  4 ks Reflex Sensors vo výške 444,40 EUR bez DPH, ktorá sa týka projektu (dopravník pece ), ktoré zakúpil od iného dodávateľa . 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	ZTS Sabinov, a.s.
	Inovácia technologického parku spoločnosti ZTS Sabinov a.s.
	25110120362
	Sabinov
	13.9.2011
	13.9.2011
	733 940,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Kremnická banská spoločnosť , s.r.o.
	Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu granulovaného bentonitového 
	25110120379
	Kremnica
	13.9.2011
	13.9.2011
	840 312,80
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	P M R, s.r.o.
	Zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti P M R, s.r.o. na trhu opracovávania hutného materiálu
	25110120016
	Martin
	13.9.2011
	13.9.2011
	1 105 410
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	AVANS s.r.o.
	Projekt zníženia energetickej náročnosti unikátnych historických budov a zvýšenie konkurencieschopnosti
	25120120057
	Liptovský Hrádok
	16.9.2011
	16.9.2011
	56 447,14
	14,77
	0,01
	krátenie z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001
	Bratislava
	19.9.2011
	23.9.2011
	46 414,04
	0,43
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	HBM Pharma s.r.o.
	Obstaranie blistrovacej a baliacej linky pre balenie blistrov tabliet
	25110120383
	Martin
	20.9.2011
	20.9.2011
	1 197 150,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Miroslav Šimon AUTODOPRAVA
	MVE Poruba pod Vihorlatom
	25120120081
	MVE Poruba pod Vihorlatom
	21.9.2011
	21.9.2011
	450 340,42
	46,38
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	ALUPRINT, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o.
	25110120421
	Vrútky
	22.9.2011
	22.9.2011
	1 050 000,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Spišská Nová Ves 
	Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves 
	25120220069
	Mesto Spišská Nová Ves 
	23.9.2011
	23.9.2011
	139 573,93
	53,39
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	FOR Clean, a.s.
	Nákup inovatívnych strojov a technológií pre kovovýrobu-   Ručne pracovisko nanášania práškových farieb, vrátane predprípravy povrchu
	25110120418
	Piešťany
	18.8.2011
	18.8.2011
	389 100,00
	100,00
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Šurice
	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šurice
	25120220092
	Obec Šurice
	18.8.2011
	18.8.2011
	35 031,59
	93,78
	15,15
	Pri overovaní matematickej správnosti Žiadosti o platbu a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu o sumu 15,15 EUR.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Herb-Pharma Sk, s.r.o. 
	Inovácie výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. 
	25110120408
	Veľké Ludenice
	23.8.2011
	23.8.2011
	1 895 896,00
	57,48
	0,00
	Krátenie bolo na základe kontrolného výpočtu pri zaokrúhľovaní.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	BUČINA ZVOLEN, a.s.
	Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy
	25120120024
	Zvolen
	17.8.2011
	17.8.2011
	3 718 424,41
	30,75
	15,95
	Krátenie bolo na základe kontrolného výpočtu pri zaokrúhľovaní.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	STAVMEX Komjatice, s.r.o.
	Výroba tradičného masívneho nábytku a interiérových prvkov
	25110120414
	Komjatice
	19.8.2011
	19.8.2011
	97 400,00
	1,18
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Nováky
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky
	25120220024
	Mesto Nováky
	30.8.2011
	30.8.2011
	68 536,71
	26,04
	0,02
	Pri overovaní matematickej správnosti Žiadosti o platbu a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočet vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene je pri jednej položke (35300001 - RVO 6 vývody, IP 43, Voľne stojaci so základom, Riadenie centrálnou jednotkou, komunikácia, SPP, GSM) nesprávny. Pri tejto položke kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu o sumu 0,02 EUR.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Marcelová
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Marcelová
	25120220013
	Obec Marcelová
	31.8.2011
	31.8.2011
	226 680,56
	94,37
	10,17
	Ku kráteniu oproti deklarovaným výdavkom zo strany prijímateľa došlo na základe prepočítania matematickej správnosti ŽOP (v papierovej forme) vo vzťahu k fakturovanému množstvu a jednotkovej cene.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Belá
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá
	25120220023
	Obec Belá
	6.9.2011
	6.9.2011
	93 513,83
	35,54
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001
	Bratislava
	9.9.2011
	16.9.2011
	39 250,82
	0,36
	0,00
	Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Chemolak a.s.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií
	25110120410
	Smolenice
	20.9.2011
	20.9.2011
	2 046 896,10
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	UNIGROUP, v.o.s.
	Inovácia výrobného procesu vo výrobe nábytkov
	25110120403
	Veľký Meder
	3.10.2011
	3.10.2011
	236 660,00
	27,20
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Horné Orešany
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Horné Orešany
	25120220085
	Obec Horné Orešany
	4.10.2011
	4.10.2011
	207 677,35
	82,07
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Senica
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Senica
	25120220091
	Mesto Senica
	13.9.2011
	13.9.2011
	13 663,48
	5,19
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	ALUPRINT, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o.
	25110120421
	Vrútky
	22.9.2011
	22.9.2011
	1 050 000,00
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Ing. Jozef Flosník - Pekáreň u Flosníkov
	Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností prevádzkového objektu pekárne
	25120120058
	Brezno
	27.9.2011
	27.9.2011
	50 038,96
	100,00
	2,69
	Ku kráteniu vo výške 2,69 EUR oproti deklarovaným výdavkom zo strany prijímateľa došlo na základe prepočítania matematickej správnosti ŽOP (v papierovej forme) vo vzťahu k fakturovanému množstvu a jednotkovej cene.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Kálnica
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kálnica                            
	25120220114
	Obec Kálnica
	27.9.2011
	27.9.2011
	193 272,12
	95,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	KOVACO, spol. s r.o.
	Inovácia výroby v spoločnosti KOVACO, spol. s r.o.
	25110120424
	Veľká Lehota
	30.9.2011
	30.9.2011
	500 000,00
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Neporádza
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Neporadza
	25120220111
	Obec Neporádza
	22.9.2011
	22.9.2011
	205 133,29
	94,99
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Trenčianska Turná
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná
	25120220108
	Obec Trenčianska Turná
	4.10.2011
	4.10.2011
	199 506,28
	78,84
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Confal a.s.
	Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s.
	25110120380
	Slovenská Ľupča
	6.10.2011
	6.10.2011
	1 806 680,00
	59,76
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.
	Malá vodná elektráreň na Váhu Trnovec – rozšírenie MVE.
	25120120030
	Liptovský Ján
	10.10.2011
	10.10.2011
	630 797,43
	42,69
	15,81
	Ku kráteniu oproti deklarovaným výdavkom zo strany prijímateľa došlo na základe prepočítania matematickej správnosti ŽOP (v papierovej forme) vo vzťahu k fakturovanému množstvu a jednotkovej cene.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	BOST SK, a.s.
	Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum
	25110320018
	Súvoz
	11.10.2011
	11.10.2011
	466 240,00
	16,64
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	BUČINA ZVOLEN, a.s.
	Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy
	25120120024
	Zvolen
	11.10.2011
	11.10.2011
	4 345 976,46
	35,94
	5 667,58
	Pri overovaní matematematickej správnosti ŽoP bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene v niektorých položkách je nesprávny , preto sa znižovali OV.  
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Borský Svätý Jur
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur
	25120220081
	Obec Borský Svätý Jur
	12.10.2011
	12.10.2011
	239 236,80 
	94,73
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Svätoplukovo
	Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy obce Svätoplukovo
	25120220027
	Obec Svätoplukovo
	12.10.2011
	12.10.2011
	152 726,45
	93,93
	104,53
	Pri overovaní matematematickej správnosti ŽoP bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene v niektorých položkách je nesprávny , preto sa znižovali OV.  
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Bonfiglioli, s.r.o.
	Zvýšenie efektívnosti výroby
	25110120413
	Považská Bystrica
	13.10.2011
	13.10.2011
	1 530 565,05
	100,00
	0,10
	krátené o 0,10 EUR z dôvodu zosúladenia výšky NFP v ITMS (612 226,06) a výške NFP v Zmluve o poskytnutí NFP (612 226,02 EUR) 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	EDEMI,s.r.o. Rešica
	Zvýšenie energetickej efektívnosti budov spoločnosti EDEMI
	25120120046
	Rešica
	13.10.2011
	20.10.2011
	153 527,92
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	CHIRANA T.Injecta, a.s.
	Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít CHIRANA T. Injecta
	25110120411
	Stará Turá
	17.10.2011
	17.10.2011
	1 238 569,00
	10,84
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Plevník-Drienové
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
	25120220034
	Obec Plevník-Drienové
	18.10.2011
	18.10.2011
	66 683,24
	100,00
	744,84
	Pri overovaní matematematickej správnosti ŽoP bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene v niektorých položkách je nesprávny, preto sa znižovali OV.  
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Mesto Lipany 
	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany
	25120220039
	Mesto Lipany 
	18.10.2011
	24.10.2011
	232 004,00
	94,94
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	B O T O spol. s r.o.
	Inovatívne technolóogie na výrobu strojov pre spracovanie biomasy
	25110120415
	Šurany
	18.10.2011
	18.10.2011
	3 245 000,00
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Skalité
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skalité
	25120220006
	Obec Skalité
	18.10.2011
	18.10.2011
	157 138,62
	60,88
	5,20
	krátené žiadané OV vo výške 5,20 EUR, z  dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	GRAFOBAL, akciová spoločnosť
	Modernizácia polygrafickej technologie
	25110120046
	Skalica
	19.10.2011
	19.10.2011
	3 359 625,00
	30,45
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Čičava 
	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Čičava
	25120220059
	Obec Čičava 
	19.10.2011
	26.10.2011
	5 230,13
	4,67
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec  Poľný Kesov
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Poľný Kesov
	25120220025
	Obec  Poľný Kesov
	19.10.2011
	19.10.2011
	114 779,00
	100,00
	3,52
	krátené žiadané OV vo výške 3,52 EUR, z  dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Dolná Maríková
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia Dolná Maríková
	25120220031
	Obec Dolná Maríková
	20.10.2011
	20.10.2011
	9 182,68
	5,86
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	S.T.K. s.r.o.
	Energetická efektívnosť S.T.K. 
	25120120042
	Michalovce
	20.10.2011
	24.10.2011
	105 426,21
	63,04
	0,01
	Prekročenie celkovej sumy oprávneného výdavku uvedeného v rozočte o 0,01 EUR.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Veľká Hradná
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľká Hradná
	25120220109
	Obec Veľká Hradná
	21.10.2011
	21.10.2011
	197 658,41
	94,92
	0,02
	krátené o 0,02 EUR z dôvodu zosúladenia výšky NFP v ITMS  výške NFP v Zmluve o poskytnutí NFP 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Kuenz – SK, s.r.o.
	Zvýšenie efektívnosti výroby rozmerných zváraných konštrukcií so súčasným rozšírením portfólia
	25110120354
	Kechnec
	25.10.2011
	26.10.2011
	850 000,00
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Cerová
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obece Cerová
	25120220087
	Obec Cerová
	25.10.2011
	25.10.2011
	237 628,27
	94,91
	8,13
	Žiadaný OV krátený o čiastku z dôvodu matematických rozdielov medzi ŽoP a ITMS.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Mesto Krásno nad Kysucou
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou
	25120220005
	Mesto Krásno nad Kysucou
	25.10.2011
	25.10.2011
	135 287,16
	53,28
	0,35
	Žiadaný OV krátený o čiastku 0,35 EUR , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Confal a.s.
	Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s.
	25110120380
	Slovenská Ľupča
	25.10.2011
	25.10.2011
	673 205,00
	22,27
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.
	Fotovoltaická elektráreň Kolárovo I. a II.
	25120120034
	Kolárovo
	26.10.2011
	26.10.2011
	14 979 999,97
	100,00
	0,07
	krátené o 0,07 EUR z dôvodu korekcie chyby zaokrúhľovania
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Keraming Trenčín s.r.o.
	Zavedenie modernej technológie špeciálneho spracovanie kovových konštrukcií a ich prvkov pre stavebné účely
	25110120422
	Trenčín
	27.10.2011
	27.10.2011
	1 430 500,00
	93,24
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Horný Vadičov
	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Horný Vadičov
	25120220003
	Obec Horný Vadičov
	27.10.2011
	27.10.2011
	21 251,36
	8,23
	0,13
	Žiadaný OV krátený o čiastku 0,13 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	DAVID interier design, spol. s r.o.
	Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby
	25110120397
	Piešťany
	27.10.2011
	27.10.2011
	204 045,00
	8,55
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Kysucké pekárne, a.s.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného programu spoločnosti Kysucké pekárne, a.s.
	25110120378
	Čadca
	27.10.2011
	27.10.2011
	534 042,00
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Brusno
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno
	25120220007
	Obec Brusno
	28.10.2011
	28.10.2011
	240 965,36
	92,80
	32,48
	Žiadaný OV krátený o čiastku 32,48 EUR , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	FINES, a.s.
	Moderná technológia – záruka kvality  a zvýšenia efektívnosti 
	25110120377
	Žilina
	2.11.2011
	2.11.2011
	129 650,00
	23,58
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Súľov - Hradná
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Súľov - Hradná
	25120220021
	Obec Súľov - Hradná
	3.11.2011
	3.11.2011
	65 889,05
	40,89
	314,47
	Pri overovaní matematickej správnosti žiadosti o platbu vo vzťahu ku schválenému rozpočtu a priloženým účtovným dokladom bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	DoMo-GLASS s.r.o.
	Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o.
	25120120072
	Banská Bystrica
	3.11.2011
	3.11.2011
	624 801,40
	100,00
	0,12
	Žiadaný OV krátený o čiastku 0,13 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Čachtice
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čachtice
	25120220088
	Obec Čachtice
	7.11.2011
	7.11.2011
	100 862,58
	38,34
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Hubová
	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Hubová
	25120220017
	Obec Hubová
	10.11.2011
	10.11.2011
	74 193,67
	28,76
	8,80
	Žiadaný OV krátený o čiastku 8,80 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Oravská Polhora
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Polhora
	25120220004
	Obec Oravská Polhora
	11.11.2011
	11.11.2011
	80 211,02
	31,60
	0,45
	Žiadaný OV krátený o čiastku 0,45 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Obec Mojzesovo
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mojzesovo
	25120220105
	Obec Mojzesovo
	15.11.2011
	15.11.2011
	167 283,41
	94,79
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Róbert Jurových - NIKARA
	Zvýšenie konkurencieschopnosti tlačiarne NIKARA
	25110120368
	Krupina
	15.11.2011
	15.11.2011
	964 299,00
	100,00
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Bátorove Kosihy
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bátorove Kosihy
	25120220016
	Obec Bátorove Kosihy
	16.11.2011
	16.11.2011
	219 030,55
	94,97
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Nitrianske Hrnčiarovce
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Hrnčiarovce
	25120220026
	Obec Nitrianske Hrnčiarovce
	22.11.2011
	22.11.2011
	237 334,51
	95,00
	1 970,19
	Časť nárokovanách výdavkov bola kontrolnou skupinou SORO znížená na základe kontrolného výpočtu 
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	ETOP - Trading, s.r.o.
	Projekt vývoja konštrukcie premeny energie zo slnečného žiarenia a veternej energie na elektrinu
	25110320025
	Púchov
	24.11.2011
	24.11.2011
	27 773,86
	67,95
	3 257,57
	Časť nárokovanách výdavkov bola kontrolnou skupinou SORO preklasifikované do neoprávnených výdavkov
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Turčianske Teplice
	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice
	25120220094
	Mesto Turčianske Teplice
	29.11.2011
	29.11.2011
	120 464,37
	294,71
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	ZLH Plus, a.s.
	Enviromentálna inovácia výrobného  procesu zlievarne Hronec
	25110120395
	Bratislava
	29.11.2011
	29.11.2011
	1 189 778,00
	2 910,70
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Obec Diakovce
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Diakovce
	25120220101
	Obec Diakovce
	30.11.2011
	30.11.2011
	171 788,40
	100,00
	0,56
	Suma nárokovaná prijímateľom bola kontrolnou skupinou SORO znížená o sumu  0,56 € v dôsledku matematických rozdielov  vzniknutých zaokrúhľovaním.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Mesto Topoľčany
	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch
	25120220117
	Mesto Topoľčany
	1.12.2011
	1.12.2011
	147 791,60
	100,00
	2 467,27
	Niektoré zariadenia nemali technické parametre požadované výzvou, preto žiadaný OV krátený o čiastku 2 467,27 EUR, Nezrovnalosť N21101251
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.
	Malá vodná elektráreň na Váhu Trnovec – rozšírenie MVE.
	25120120030
	Liptovský Ján
	2.12.2011
	2.12.2011
	208 429,33
	14,11
	5,32
	Žiadaný OV krátený o čiastku 5,32 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	obec Ľubotín
	Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci       Ľubotín
	25120220041
	obec Ľubotín
	2.12.2011
	2.12.2011
	12 981,60
	5,25
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	Mesto Strážske   
	Strážske – modernizácia verejného osvetlenia 
	25120220062
	Mesto Strážske   
	7.12.2011
	7.12.2011
	105 893,93
	90,13
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 

	mesto Detva
	Modernizácia verejného osvetlenia ulice M.R. Štefánika v Detve
	25120220098
	mesto Detva
	14.12.2011
	14.12.2011
	180 849,64
	94,99
	18,24
	SORO zmenil výšku výdavkov deklarovaných prijímateľom v dôsledku  matematických rozdielov vzniknutých zaokrúhľovaním.                                            
	Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov).
	 

	PRAVEL spol. s r.o.
	Malá vodná elektráreň Prakovce II.
	25120120039
	Prakovce
	16.12.2011
	16.12.2011
	1 809 286,89
	30,50
	0,00
	Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia
	 



	Názov prijímateľa 
	Názov projektu/kód ITMS 
	 Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste
	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov
	 %podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu
	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov 
	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí
	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
	Odpočet prijatých opatrení

	TRANSBET, s.r.o.
	Inovatívna technológia na výrobu a recykláciu betónových zmesí/25110120336
	Oravský Podzámok /4.1.2011
	989999,98
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	WOODMETAL, s.r.o.
	Inovácia výroby v spoločnosti WOODMETAL, s.r.o./25110120301
	Trstená/18.1.2011
	734080,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	LOMAN s.r.o
	LOMAN – moderné CNC technológie/25110120220
	Levice/20.1.2011
	289182,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	PMB Assemblies, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií a rozvoja ľudských zdrojov/25110120080
	Púchov/21.1.2011
	142539,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	BOTO spol. s r.o.
	Investícia do technológie na výrobu environmentálnych zariadení na spracovanie biomasy/25110120300
	Nové Zámky/28.1.2011
	1249600,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	VALEUR, s.r.o
	Nákup inovatívnej polygrafickej technológie pre oblasť prepress, press a postpress/25110120346
	Dunajská Streda/2.2.2011
	163118,38
	13,05
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	METALPORT, s.r.o.
	Modernizácia a rozšírenie strojárenskej výroby/25110120321
	Košice/10.2.2011
	295774,78
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.
	Technické zhodnotenie a modernizácia autoservisu/25110120204
	Košice/10.2.2011
	101367,72
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Interiér Halán s. r. o.
	Výroba nábytku inovatívnou technológiou v spoločnosti Interiér Halán s.r.o./25110120119
	Dolná Krupá/10.2.2011
	106776,17
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	BarCom spol. s r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie kombinovanou deliacou linkou na priečne a pozdĺžne delenie/25110120319
	Košice/11.2.2011
	620000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	PRINTON s.r.o.
	Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti Printon s.r.o./25110120277
	Vranov nad Topľou/22.2.2011
	190000,00
	43,18
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	PESTE s.r.o.
	Prášková lakovňa – technologický, ekonomický a personálny rozvoj firmy PESTE s.r.o. /25110120082
	Humenné/
22.2.2011
	56893,56
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	UMBILA s.r.o.
	UMBILA s.r.o./25110120191
	Hontinaske Moravce/23.2.2011
	131870,13
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	ROKOKO, s.r.o.
	ROKOKO-zriadenie modernej prevádzky pekárenskej výroby/25110120237
	Moldava nad Bodvou/28.3.2011
	234350,21
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	DUVALO TRADE, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnej technológie a tvorbou nových pracovných miest/25110120195
	Vranov nad topľou/29.3.2011
	350448,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Ján Cibulka - CIBI
	Zvýšenie konkurencieschopnosti a manažmentu kvality – Ján Cibulka – CIBI/25110120317
	Košice/1.4.2011
	1187140,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	STANLEY s.r.o.
	Inovácia strojového vybavenia vo firme STANLEY s.r.o /25110120288
	Tvarožná/6.4.2011
	987000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Ing. Peter Kačmár - MANNA
	Nákup inovatívnych technológií – pekáreň MANNA/25110120334
	Kapušany/7.4.2011
	278611,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	EIP Services, s.r.o.
	Tlačové produkčné centrum/25110120073
	Žilina/13.4.2011
	127511,00
	99,99
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	EKOMETAL, spol. s r.o.
	Modernizácia a inovácia technológií ako ďalší krok k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o./25110120207
	Tisovec/13.4.2011
	138103,30
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	DREVONA SLOVAKIA s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DREVONA /25110120303
	Bratislava/14.4.2011
	677080,00
	67,71
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	SLOVPOL EXIM, spol. s r.o.
	Výroba HDPE kanistrov na Kysuciach/25110120091
	Radoľa/21.4.2011
	83714,83
	98,90
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	RSH, s.r.o.
	Zriadenie klampiarskej dielne nákupom inovatívnej technológie a vytvorením nových pracovných miest/25110120171
	Humenné/21.4.2011
	232040,43
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PAP-EX SLOVAKIA, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií./25110120280
	Topoľčany/28.4.2011
	1216808,45
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Vojtech Ondrovič - HEVRON VO
	Tradičné produkty inovovaným spôsobom ––  technológia pre výrobu mäsových výrobkov /25110120306
	Senica/4.5.2011
	656980,00
	85,20
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	MARIANNA, s.r.o.
	Obstaranie moderných strojných zariadení pre pekársku a cukrárenskú výrobu spojenú so zaškolením zamestnancov a poradenstvom/25110120111
	Stará Ľubovňa/11.5.2011
	362445,38
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	K-KART spol. s r.o.
	Implementácia pokrokových technologických zariadení do spoločnosti K-KART spol. s r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti produkcie/25110120342
	Lučenec/12.5.2011
	275535,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	BOURBON FABI SK, s.r.o.
	Zavedenie novej výrobnej technológie na spracovanie plastových výliskov multikomponentnou technológiou/25110120341
	Čaba/13.5.2011
	493518,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Roll and Klokner s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Roll and Klokner s.r.o. zavedením inovatívnych technológií/25110120087
	Sládkovičovo/18.5.2011
	193765,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	DREVITAL, s.r.o.
	Rozšírenie výroby o novú technológiu v oblasti spracovania veľkoplošných materiálov spojenú s modernizáciou výroby/25110120291
	Bošany/19.5.2011
	1248000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	CNC Ferrum, s.r.o.
	Inovácia a rast kovovýroby spoločnosti CNC Ferrum, s.r.o./25110120205
	Dubnica nad Váhom/20.5.2011
	330881,22
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na spracovanie kovového šrotu/25110120320
	Leopoldov/23.5.2011
	1250000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	ARENA CEDENT, s.r.o.
	Rekonštrukcia reštauračného zariadenia KOLIBA a tvorba nových pracovných miest s cieľom podpory konkurencieschopnosti/25110120229
	Vranov nad Topľou/6.6.2011
	323672,69
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	ARTRA s.r.o.
	Rozšírenie výroby – ARTRA s.r.o./25110120308
	Oslany/13.7.2011
	509240,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	SioTech Global, s.r.o.
	Zavedenie ekologickej prevádzky na výrobu superľahkých, pórovitých, tepelno a zvukovo izolačných silikátov z diatomitu/25110120126
	Lučenec/13.7.2011
	306278,30
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
	Inovácia technológie protektorovania pneumatík /25110120281
	Sečovce/15.7.2011
	252000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	LENCOS spol. s r.o.
	Dodávka pokrokových technologických zariadení s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti LENCOS spol. s r.o./25110120340
	Levice/20.7.2011
	448950,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	LPH, a.s.
	Energeticky vysoko úsporné pracoviská pre spracovanie termoplastov/25110120236
	Poprad/20.7.2011
	399000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	SYNERGY TRADE, a. s.
	Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov - cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov/25110120136
	Bardejov/21.7.2011
	127300,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	WENS DOOR s.r.o.
	Nákup modernej technológie na výrobu nábytku /25110120285
	Prievidza/27.7.2011
	697428,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Kamil Krupec – Výroba sedacieho nábytku
	Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu širokého sortimentu nábytku/25110120295
	Martin/27.7.2011
	439833,00
	43,98
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Anna Šmehilová EFFETA - CHRÁNENÁ DIELŇA
	Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom technickej inovácie tlačiarenskej výroby a podpory pracovnej adaptability nepočujúcich pracovníkov/25110120117
	Nitra/28.7.2011
	111738,94
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Ing.Miloš Foltán
	Inovácia výrobných postupov a technológií v Pekárni Žarnovica /25110120347
	Banská Bystrica/3.8.2011
	391501,20
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Harona s.r.o.
	Zavedenie výroby voštín a tvorba nových pracovných miest/25110120108
	Humenné/4.8.2011
	207 461,99
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	KC INTERIÉR, s.r.o.
	Inovácia výroby nábytku spoločnosti KC INTERIÉR, s.r.o./25110120294
	Kežmarok /4.8.2011
	752319,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Mgr. Jarmila Pastoreková  - ACADEMY
	Nákup inovatívnej technológie na spracovanie bioplastov/25110120299
	Hurbanovo/9.8.2011
	257900,00
	100, 00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Ing. Ján Ivanko - UNIPROJEKT
	Modernizácia, zvýšenie konkurencieschopnosti a personálne rozšírenie projekčnej firmy/25110120196
	Vranov nad Topľou/12.8.2011
	9 704,45
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	ELEKTRORECYCLING, s.r.o.
	Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o./25110120302
	Banská Bystrica/16.8.2011
	771000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Artweger spol. s r.o.
	Inovatívna vstrekolisovacia technológia ako príležitosť pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Artweger, spol. s r.o./25110120298
	Ľubotice/17.8.2011
	155990,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Gregor Hudák-GORAĽ
	Zvýšenie konkurencieschopnosti pekárne GORAL, zavedením inovatívnych a vyspelých technológií/25110120335
	Nová Ľubovňa/18.8.2011
	188767,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	UNICA holding, s.r.o.
	Nákup inovatívnych technológií za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy/25110120322
	Žiar nad Hronom/18.8.2011
	997932,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Onyx s.r.o.
	Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu betónu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ONYX s.r.o./25110120327
	Nové Zámky/25.8.2011
	603913,70
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	PRINTON s.r.o.
	Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti Printon s.r.o./25110120277
	Vranov nad Topľou/8.9.2011
	250000,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	R.J.R. s.r.o.
	Zavádzanie inovatívnych technológii do výroby vo firme R.J.R., s.r.o./25110120296
	Snina/9.9.2011
	924074,20
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	Umelecké remeslá-stolárstvo s.r.o.
	Inovácia technológie v atypickej umelecko-remeselnej výrobe nábytku/25110120135
	Kláštor pod Znievom/19.9.2011
	325499,57
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	BARINOX s.r.o.
	Inovácia výroby trubkových komponentov/25110120152
	Huncovce/20.9.2011
	104200,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	RELAXOS
	Stredisko podpory aplikovaných dátových a komunikačných online služieb (SPADKOS)./25110120203
	Žilina/18.10.2011
	74254,85
	99,85
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	LPH Vranov n/T.s.r.o.
	Zvýšenie kapacít v oblasti vstrekovania termoplastov nákupom inovatívnej technológie/25110120241
	Vranov nad Topľou/18.10.2011
	382074,06
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	AGRICOM
	Modernizácia a technické zhodnotenie výrobných kapacít/25110120112
	Košice/26.10.2011
	147754,99
	99,99
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	VDD Orava, s.r.o.
	Modernizácia výroby nábytku obstaraním inovatívnej technológie/25110120289
	Novoť/2.11.2011
	968688,00
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	K-System
	Inovatívne technológie výroby tieniacej techniky/25110120328
	Žiar nad Hronom/13.10.2011
	389252,31
	54,86
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	HEVRON VO
	Tradičné produkty inovovaným spôsobom – technológia pre výrobu mäsových výrobkov/25110120306
	Senica/3.11.2011
	113150,00
	14,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	

	RBS Tatry,s.r.o.
	Inovácia výroby a rozširovanie portfólia produktov spoločnosti RBS Tatry, s.r.o./25110120315
	Spišská Nová Ves/15.12.2011
	999828,96
	100,00
	0,00
	Neboli identifikované žiadne nedostatky.
	x
	



	Názov prijímateľa
	Názov projektu
	Kód ŽoP v ITMS
	Dátum začiatku výkonu kontroly na mieste
	Dátum ukončenia výkonu kontroly na mieste
	Dátum vypracovania správy z kontroly projektu na mieste
	Oprávnené náklady projektu v €
	Skontrolované finančné prostriedky
	Objem identifiko-vaných neoprávne-ných výdavkov
	Hlavné zistenia
	Opatrenia
	Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov

	
	
	
	
	
	
	
	objem v €
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	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	 25120220001204
	 14.02.2011
	16.02.2011
	  16.02.2011
	 10 846 196,09
	 188 862,30
	1,74 
	0,00 Eur
	-
	-
	-

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	 25120220001510
	30.05.2011 
	 03.06.2011
	 03.06.2011
	 10 846 196,09
	 5 637,88
	0,05 
	 0,00 Eur
	-
	-
	-

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	 25120220001211
	13.06.2011 
	17.06.2011
	 17.06.2011
	 10 846 196,09
	 125 157,15
	1,15 
	 0,00 Eur
	-
	-
	-

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	 25120220001212
	 25.07.2011
	 27.07.2011
	 28.07.2011
	  10 846 196,09
	 118 455,16
	 1,09
	 0,00 Eur
	Email z 18. 2. 2011 (príloha č. 1 Správy z KnM), ktorým p. Pecho (za dodávateľa) potvrdzuje prijatie objednávky nebol súčasťou podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, ale KS ho získala počas výkonu kontroly na mieste. Súčasťou podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu č. 212 bol mail z 9. februára 2011 (príloha č. 2 Správy z KnM), v ktorom dodávateľ zasiela požadované údaje (tie prijímateľ priložil k žiadosti o platbu). KS má za to, že prijímateľ nepriložil k žiadosti o platbu taký výstup, ktorý bol predmetom objednávky, teda nie je preukázaná reálnosť výdavku – KS v tejto súvislosti prosí prijímateľa o predloženie dodávky k výdavku.
	 Vyjadrenie prijímateľa počas výkonu kontroly na mieste (príloha č. 3 Správy z KnM):
„Objednávka bola vystavená dňa 7. februára 2011, požadované údaje boli elektronicky doručené 9. februára 2011 na predbežnú kontrolu, čo príjemca pomoci predložil vo svojej dokumentácii v žiadosti o platbu. V emaily dodávateľ uvádza, že oficiálne údaje budú poslané po obdržaní objednávky.
Potvrdenie o prijatí objednávky má vo svojej dokumentácii ekonomická sekcia miesto písomného prevzatia objednávky. Oficiálna tabuľka s údajmi bola priložená k faktúre od dodávateľa, ktorá bola doručená na SIEA dňa 1.3.2011.
Údaje od dodávateľa Vám posielam zoscanovane v prílohe.“
	 KS akceptuje vysvetlenie prijímateľa a dané zistenie považuje za odstránené. Prijímateľ bol KS upozornený na dôslednejšie dokladovanie podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, aby v budúcnosti nevznikali pochybnosti o reálnosti výdavku.

	SIEA (národný projekt)
	Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001212
	25.07.2011
	27.07.2011 
	28.07.2011
	 10 846 196,09
	118 455,16
	 1,09
	 0,00 Eur
	Email z 18. februára 2011 (príloha č. 1 Správy z KnM), ktorým p. Pecho (za dodávateľa) potvrdzuje prijatie objednávky nebol súčasťou podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, ale KS ho získala počas výkonu kontroly na mieste. Súčasťou podpornej dokumentácie k žop č. 212 bol mail z 9. februára 201 1 (príloha č. 2 Správy z KnM), v ktorom dodávateľ zasiela požadované údaje (tie prijímateľ priložil k žop). KS má za to, že prijímateľ nepriložil k žiadosti o platbu taký výstup, ktorý bol predmetom objednávky, teda nie je preukázaná reálnosť výdavku – KS v tejto súvislosti prosí prijímateľa o predloženie dodávky k výdavku.
	Prijímateľ bol KS upozornený na dôslednejšie dokladovanie podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, aby v budúcnosti nevznikali pochybnosti o reálnosti výdavku
	Vyjadrenie prijímateľa počas výkonu kontroly na mieste : 
Objednávka bola vystavená dňa 7. februára 2011, požadované údaje boli elektronicky doručené 9. februára 2011 na predbežnú kontrolu, čo príjemca pomoci predložil vo svojej dokumentácii v žiadosti o platbu. V emaily dodávateľ uvádza, že oficiálne údaje budú poslané po obdržaní objednávky: „Potvrdenie o prijatí objednávky má vo svojej dokumentácii ekonomická sekcia miesto písomného prevzatia objednávky. Oficialna tabulka s udajmi bola priložená k fakture od dodavatela, ktorá bola doručená na SIEA dňa 1.3.2011. Udaje od dodavatela Vam posielam zoscanovane v prilohe.“
KS akceptuje vysvetlenie prijímateľa a dané zistenie považuje za odstránené.

	SIEA (národný projekt)
	 Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001517
	09.09.2011
	16.09.2011
	19.09.2011
	10 846 196,09
	39 250,82
	0,36
	 0,00 Eur
	-
	-
	-

	SIEA (národný projekt)
	 Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001215
	19.09.2011
	23.09.2011 
	26.09.2011
	 10 846 196,09
	 19 309,22
	 0,18
	 0,00 Eur
	-
	-
	-

	SIEA (národný projekt)
	 Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
	25120220001516
	19.09.2011
	23.09.2011 
	 26.09.2011
	 10 846 196,09
	 27 104,82
	0,25
	 0,00 Eur
	-
	-
	-



Zdroj: SIEA

Kontroly vykonané SACR
	Názov prijímateľa
	Názov projektu / kód ITMS
	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste
	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov
	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu
	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov
	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí
	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
	Odpočet prijatých opatrení

	1. Tatranská, a. s. 
	25130120019
	Vysoké Tatry
4.1.2011-5.1.2011
	2 263 471,52
	21,45%
	11 333,71
	krátenie v zmysle správny z KnM
	krátenie
	prijaté

	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S.
	25130120010
	Krahule
14.1.2011-9.2.2011
	35 152,08
	42,83%
	428,4
	Kontrolou na mieste bol zistený nesúlad v realizácii fakturovaných položiek.
	Krátenie nezrealizovaných položiek.
	prijaté

	Equis Invest Consulting, s. r. o.
	25130120059
	Vysoké Tatry
13.1.2011-13.1.2011
	280 750,88
	49,07%
	0,00
	krátenie v zmysle Správy z KnM (rozdielne zaokrúhľovanie)
	krátenie
	prijaté

	Aspect Vyhne, a. s. 
	25130120086
	Vyhne
19.1.2011-20.1.2011
	268 438,21
	40,05%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.
	25130120093
	Belá
27.1.2011-27.1.2011
	487 514,36
	48,76%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	HARMANIAK, spol s.r.o.
	25130120032
	Králiky
28.1.2011-28.12011
	268 181,83
	30,89%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	ŠAMO AKTIV, s.r.o.
	25130120046
	Lazy pod Makytou
26.1.2011-26.1.2011
	788 099,08
	17,99%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	LL real invest, s. r. o. 
	25130120045
	Nitra
1.2.2011-1.2.2011
	1 787 637,83
	21,14%
	0,00
	KS nevedela identifikovať niektoré položky z rozpočtu a na mieste realizácie projektu.
	U prijímateľa bude vykonaná opätovná kontrola na mieste.
	

	LL real invest, s. r. o. 
	25130120045
	Nitra
1.2.2011-1.2.2011
	0,00
	0,00%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	LL real invest, s. r. o. 
	25130120045
	Nitra
1.2.2011-1.2.2011
	0,00
	0,00%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Tichý a Kubík, s. r. o.
	25130120085
	Lazy pod Makytou
2.2.2011-2.2.2011
	291 380,48
	23,32%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Hotel HVIEZDA, s.r.o.
	25130120055
	Dudince
3.2.2011-3.2.2011
	645 771,54
	77,11%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
4.2.2011-4.2.2011
	250 592,28
	3,23%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Alena Kublová - MARLENE
	25130120076
	Oščadnica
9.2.2011-10.2.2011
	209 999,98
	36,32%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Ing.Ľubomír Siták
	25130120028
	Rožňava
16.2.2011-17.2.2011
	117 740,4
	40,99%
	0,00
	žiadne
	
	

	Tenis centrum, s. r. o.
	25130120013
	Zvolen
22.2.2011-22.2.2011
	182 371,89
	4,16%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Hotel AVENA, s.r.o.
	25130120051
	Liptovský Ján
23.2.2011-23.2.2011
	1 456 387,2
	14,35%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	KÚPELE ŠTÓS, a.s.
	25130120060
	Štós
23.2.2011-23.2.2011

	345 581,15
	46,50%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Equis Invest Consulting, s. r. o.
	25130120059
	Vysoké Tatry
24.2.2011-25.2.2011
	35 586,02
	6,22%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM
	25130120037
	Ilava
23.2.2011-23.2.2011
	133 616,36
	29,00%
	0,00
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu, používanie bežného účtu konateľa dodávajúcej spoločnosti namiesto podnikateľského účtu, ktorého majiteľom je iná spoločnosť .
	Dodatok k Zmluve o dielo, kde sa určí číslo podnikateľského účtu dodávateľa, preukázanie úhrady výdavkov týkajúcich sa ŽoP č.1 na podnikateľský účet dodávateľa z disponibilných zdrojov Prijímateľa, zaúčtovanie finančnej operácie v účtovníctve prijímateľa, zosúladenie skutkového stavu s fakturáciou, výkon opätovnej kontroly na mieste.
	Prijímateľ súhlasil s výkonom opätovnej kontroly na mieste, v rámci ktorej sa preverí zosúladenie skutkového stavu s fakturáciou, prijímateľ ako aj dodávateľ doručili bankové výpisy a výstupy z účtovníctva deklarujúce prevod finančných prostriedkov týkajúcich sa ŽoP č.1 z bežného účtu konateľa dodávajúcej spoločnosti na účet prijímateľa a následne prevod z účtu prijímateľa na novootvorený podnikateľský účet dodávajúcej spoločnosti.

	Róbert Vavrek - RMG
	25130120025
	Brezovica
3.3.2011-3.3.2011
	77 794,15
	21,33%
	212,83
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu.
	Krátenie nárokovaných výdavkov.
	prijaté

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
4.3.2011-4.3.2011
	351 136,43
	4,52%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	LL real invest, s. r. o.
	25130120045
	Nitra
7.3.2011-7.3.2011
	252 619,16
	3,00%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	LL real invest, s. r. o.
	25130120045
	Nitra
7.3.2011-7.3.2011
	1 787 637,83
	21,15
	19 126,8
	Krátenie položiek, ktoré boli v rozpore s rozpočtom projektu.
	krátenie
	prijaté

	TRADIMEX spol.s.r.o.
	25130120057
	Banská Bystrica
9.3.2011-16.3.2011
	99 673,85
	23,68%
	
	žiadne
	žiadne
	

	Hotely a penzióny, a. s.
	25130120004
	Bystrá
16.3.2011-17.3.2011
	2 914 863,67
	38,67%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM
	25130120037
	Ilava
17.3.2011-17.3.2011

	133 616,36
	29,00%
	4 367,88
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu.
	Krátenia nárokovaných výdavkov.
	prijaté

	Hotel AVENA, s.r.o.
	25130120051
	Liptovský Ján
25.3.2011-25.3.2011
	1 339 158,21
	13,19%
	0,00
	
	
	

	ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o.
	25130120041
	Vígľaš
24.3.2011-24.3.2011
	521 366,62
	3,80%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Samtreid, s.r.o.
	25130120044
	Kežmarok
24.3.2011-25.3.2011
	416 963,4
	15,95%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	STOFING, spol. s r.o.
	25130120009
	Hlohovec
30.3.2011-30.3.2011
	160 430,79
	32,09
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Alena Kublová - MARLENE
	25130120076
	Oščadnica
30.3.2011-30.3.2011
	122 217,04
	21,14%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	ŠOVAR, s.r.o.
	25130120014
	Prešov
30.3.2011-30.3.2011
	294 524,77
	3,43%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	BBF elektro s.r.o.
	25130120042
	Poráč
31.3.2011-31.3.2011
	412 506,41
	19,04%
	1 206,4
	Nesúlad medzi fakturovanými a zrealizovanými počtami položiek rozpočtu. Niektoré položky boli zrealizované v inom typovom prevedení, avšak účel ostal zachovaný. Niektoré položky neboli zrealizované vôbec.
	Prijímateľ predložil dňa 15.4.2011 SACR fotodokumentáciu k odstráneným nedostatkom, z ktorej vyplýva, že prijímateľ čiastočne odstránil zistenia z KnM č. 4. Predmetom návrhu na krátenie platby bude suma za položky, ktoré neboli zrealizované v súlade s platným rozpočtom projektu.
	Splnené

	HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
	25130120054
	Bystrá
4.4.2011-4.4.2011
	2 510 769,34
	36,65%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	OMOSS spol. s.r.o.
	25130120040
	Nižné
5.4.2011-5.4.2011
	303 717,74
	7,88%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Mgr.Ľubica Skusilová
	25130120064
	Demänovská Dolina
5.4.2011-5.4.2011

	999 750,34
	100,00%
	0,00
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu.
	Krátenie nárokovaných výdavkov.
	Kontrola neukončená.

	Štefan Traj - TRAY
	25130120084
	Sihelné
4.4.2011-4.5.2011
	114 250,16
	11,95%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	SKI LIFT, s.r.o.
	25130120033
	Králiky
7.4.2011-7.4.2011
	628 891,1
	8,51%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
8.4.2011-8.4.2011
	328 710,21
	4,24%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Dušan Cicko - HRATEGA
	25130120069
	Snina
14.4.2011-14.4.2011
	676 247,16
	100,00%
	21 566,62
	Zistenie č. 1 - pochybenie v OVS - rieši sa v súčinnosti s RO, Zistenie č. 2 - nesúlad fakturácie niektorých položiek s realizáciou
	Zistenie č. 1 - na základe vyjadrenia RO nemá vplyv na výsledok OVS ani na oprávnenosť výdavkov, Zistenie č. 2 - návrh na krátenie platby vo výške 21 566,62 Eur.
	splnené

	HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
	25130120054
	Bystrá
19.4.2011-19.4.2011
	1 034 150,37
	15,09%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	LL real invest, s. r. o.
	25130120045
	Nitra
20.4.2011-20.4.2011
	4 811,35
	0,06%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Ing.Ľubomír Siták
	25130120028
	Rožňava
20.4.2011-9.5.2011
	42 361,21
	14,75%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	GPW Capital s.r.o.
	25130120088
	Medzev
2.5.2011-2.5.2011
	245 990,42
	24,60%
	0,00
	Nesúlad fakturácie a skutkového stavu.
	Opätovná kontrola k žiadosti o platbu.
	splnené

	Hotel HVIEZDA, s.r.o.
	25130120055
	Dudince
9.5.2011-17.5.2011
	191 642,26
	22,89%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	SKI LIFT, s.r.o.
	25130120033
	Králiky
12.5.2011-18.5.2011
	42 112,13
	0,57%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Elevation, s.r.o.
	25130120007
	Tatranská Polianka
3.5.2011-4.5.2011
	3 614 576,23
	34,15%
	247 805,13
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu.
	Zosúladiť skutkový stav so súpismi vykonaných prác a dodávok.
	Prijímateľ sa zaviazal odstrániť nedostatky v súčinnosti s dodávateľom a súhlasil s výkonom opätovnej kontroly na mieste, NV identifikované pri AK budú zahrnuté do Návrhu na krátenie platby.

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
10.5.2011-10.5.2011
	358 978,66
	4,63%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	TRADIMEX spol.s.r.o.
	25130120057
	Banská Bystrica
5.5.2011-27.5.2011

	122 231,57
	29,04%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	ŠOVAR, s.r.o.
	25130120014
	Prešov
16.5.2011-17.5.2011
	184 770,29
	2,15%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Z.E.N., s.r.o.
	25130120099
	Poprad
17.5.2011-17.5.2011
	909 545,22
	91,17%
	258 338,78
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu, využitie miestnosti č.030 v suteréne hotela - kaderníctvo, nepredložená požadovaná podporná dokumentácia k ŽoP, nesúlad začiatku realizácie projektu t.j. rozdielny termín v Hlásení o začatí realizácie projektu a stavebnom denníku.
	Doručiť stanovisko k zisteniam uvedeným v Správe z KnM, následne vykonanie opätovnej KnM.
	Prijímateľ doručil list, avšak nevyjadril sa k zisteniam uvedeným v Správe z KnM, SACR reagovala zaslaním e-mailu, v ktorom opätovne požaduje zaslanie stanoviska k identifikovaným skutočnostiam.

	BABYOS, s.r.o.
	25130120058
	Banská Bystrica
16.5.2011-2.6.2011
	330 015,95
	33,00%
	564,00
	Nesúlad skutkového stavu a fakturácie resp. rozpočtu projektu.
	Krátenie nárokovaných výdavkov.
	prijaté

	Doddy, spol. s r. o.
	25130120016
	Hodruša-Hámre
18.5.2011-18.5.2011
	158 209,91
	1,32%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Mária Palášthyová - MIMI
	25130120062
	Banská Štiavnica
16.5.2011-26.5.2011
	40 649,5
	12,18%
	12 027,14
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu, nedodržanie časového rámca realizácie projektu, v rámci výkonu KnM nepredložená požadovaná dokumentácia k projektu resp. k ŽoP č.1.
	Žiadosť o stanovisko k zisteným nedostatkom uvedeným v Správe z KnM, následne zamietnutie ŽoP.
	Prijímateľ doručil stanovisko k Správe z KnM, Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - zmena dodávateľa stavby, Žiadosť o pozastavenie projektu na čas nevyhnutý k sanácii základov objektu odvolávajúc sa na okolnosť vylučujúcu zodpovednosť.

	SIROŇ plus s.r.o.
	25130120075
	Detva
25.5.2011-25.5.2011
	973 460,01
	100,00%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	GPW Capital s.r.o.
	25130120088
	Medzev
24.5.2011-24.5.2011
	245 990,42
	24,60%
	401,28
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou, predmetná položka nebola zrealizovaná v súlade fakturáciou.
	Krátenie žiadosti o platbu
	splnené

	TERMAL DS, s.r.o.
	25130120006
	Zvolen
24.5.2011-24.5.2011
	2 010 375,35
	19,45%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	HARMANIAK, spol. s.r.o.
	25130120032
	Dolná Strehová
31.5.2011-31.5.2011
	66 634,47
	7,90%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S.
	25130120010
	Krahule
3.6.2011-15.6.2011
	50 057,12
	19,61%
	
	Nesúlad fakturácie a realizácie jednotlivých položiek rozpočtu.
	Krátenie žiadosti o platbu
	splnené

	AGT REAL, s. r. o.
	25130120096
	Hokovce
7.6.2011-7.6.2011
	319 591,21
	33,64%
	587,2
	Krátenie položiek, ktoré neboli v súlade s rozpočtom projektu.
	krátenie
	splnené

	Kúpele Dudince, a. s.
	25130120082
	Dudince
8.6.2011-8.6.2011
	718 726,76
	71,87%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
7.6.2011-7.6.2011
	551 999,02
	7,11%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Doddy, spol. s r. o.
	25130120016
	Hodruša-Hámre
7.6.2011-7.6.2011
	225 550,8
	1,88%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Tichý a Kubík, s. r. o.
	25130120085
	Lazy pod Makytou
9.6.2011-9.6.2011
	204 223,83
	16,34%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Ing.Anton Titko, AN TI
	25130120068
	Klokočov
14.6.2011-15.6.2011
	166 797,61
	16,75%
	3 451,36
	Nezrealizované obrubníky pri SO 02 Ihriská - Malé trávnaté ihrisko, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti hráčov.
	Krátenie oprávnených výdavkov predstavujúcich sumu uvedených obrubníkov
	Splnené

	EUROCLUB s.r.o.
	25130120092
	Kluknava
15.6.2011-16.6.2011
	170 795,02
	17,08%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	KÚPELE ŠTÓS, a.s.
	25130120060
	Štós
21.6.2011-21.6.2011
	232 488,51
	31,28%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Elevation, s.r.o.
	25130120007
	Tatranská Polianka
21.6.2011-21.6.2011
	247 805,13
	2,34%
	127 563,57
	Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu.
	Krátenie nárokovaných výdavkov.
	prijaté

	Kúpele Dudince, a. s.
	25130120082
	Dudince
21.6.2011-21.6.2011
	164 285,27
	16,43%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S.
	25130120010
	Krahule
23.6.2011-24.6.2011
	50 057,12
	19,61%
	16 687,61
	Nesúlad fakturácie a realizácie jednotlivých položiek rozpočtu.
	Krátenie žiadosti o platbu
	splnené

	Ing. Ivan Bulík
	25130120097
	TrenčianskeJastrabie
29.6.2011-29.6.2011
	1 006 129,66
	100,00%
	330
	Nesúlad fakturácie a realizácie jednotlivých položiek rozpočtu.
	Krátenie žiadosti o platbu
	splnené

	Róbert Vavrek - RMG
	25130120025
	Brezovica
27.6.2011-28.6.2011
	100 659,89
	27,59%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Ing. Ľubomír Pazderka ESSEN - TRINKEN
	25130120074
	Dolná Tížina
27.6.2011-27.6.2011
	36 622,23
	10,04%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Róbert Vavrek - RMG
	25130120025
	Brezovica
27.6.2011-28.6.2011
	28 906,55
	7,92%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Samtreid, s.r.o.
	25130120044
	Kežmarok
30.6.2011-30.6.2011

	330 691,19
	12,65%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	TRADIMEX spol.s.r.o.
	25130120057
	Banská Bystrica
1.7.2011-1.7.2011
	23 270,09
	5,53%
	2 758,17
	Nesúlad fakturácie a skutkového stavu (rozpočtové položky č. 120, 129, 130)
	Krátenie žiadosti o platbu
	splnené

	ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o.
	25130120041
	Vígľaš
6.7.2011-6.7.2011
	1 239 696,19
	9,00%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
	25130120054
	Bystrá
13.7.2011-13.7.2011
	1 767 686,79
	25,80%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	IMMOBAU s.r.o.
	25130120020
	Jezersko
14.7.2011-20.7.2011
	1 160 760,18
	14,08%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	František Laurenčík LA 205
	25130120024
	Muráň
13.7.2011-13.7.2011
	75 673,4
	22,30%
	3 866,64
	Nesúlad medzi skutkovým stavom a fakturáciou resp. rozpočtom projektu.
	Krátenie nárokovaných výdavkov.
	irelevantné

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
14.7.2011-14.7.2011
	242 028,63
	3,12%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o.
	25130120087
	Malá Ida
19.7.2011-19.7.2011
	176 464,98
	17,72%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.
	25130120049
	Trenčín
21.7.2011-21.7.2011
	301 863
	3,12%
	0,00
	V dokumentácii u prijímateľa chýba Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP a originál obálky ponuky v OVS
	Prijímateľ zabezpečí archiváciu chýbajúcich dokumentov.
	nesplnené

	Mgr. Martin Pukáč
	25130120070
	Zuberec
20.7.2011-20.7.2011
	169 120,07
	30,41 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.
	25130120049
	Trenčín
21.7.2011-21.7.2011
	828 298,88
	8,57%
	0,00
	V dokumentácii u prijímateľa chýba Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP a originál obálky ponuky v OVS
	Prijímateľ zabezpečí archiváciu chýbajúcich dokumentov.
	splnené

	AGT REAL, s. r. o.
	25130120096
	Hokovce
21.7.2011-21.7.2011
	192 923,3
	20,30
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	MECOM, spol. s.r.o.
	25130120094
	Košice
26.7.2011-26.7.2011
	97 171,67
	30,59%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	HARMANIAK, spol s.r.o.
	25130120032
	Králiky
2.8.2011-2.8.2011
	31 682,3
	3,76%
	238,66
	Prijímateľ zrealizoval položku rozpočtu č. 505 (1kus položky) v inom typovom vyhotovení oproti platnému rozpočtu.
	Krátenie ŽoP
	splnené

	INDOPO spol.s.r.o.
	25130120079
	Palárikovo
3.8.2011-3.8.2011
	49 710,07
	12,27%
	
	kontrola neukončená
	kontrola neukončená
	kontrola neukončená

	Doddy, spol. s r. o.
	25130120016
	Hodruša-Hámre
10.8.2011-10.8.2011
	339 402,41
	2,8%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Z.E.N., s.r.o.
	25130120099
	Poprad
10.8.2011-11.8.2011
	261 450,5
	26,21%
	27 665,05
	Rozpor medzi skutkovým stavom a fakturáciou.
	Krátenie nárokovaných výdavkov.
	splnené

	KAISAR, s.r.o.
	25130120050
	Humenné
12.8.2011-16.8.2011
	619 054,73
	7,99%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Tenis centrum, s. r. o.
	25130120083
	Zvolen
18.8.2011-18.8.2011
	997 500,00
	99,80%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	ŠOVAR, s.r.o.
	25130120014
	Prešov
24.8.2011-25.8.2011
	413 959,56
	4,81%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
22.8.2011-23.8.2011
	509 304,62
	6,56%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
22.8.2011-23.8.2011
	469 181,31
	6,05%
	11 318,48
	Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom.
	Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP.
	irelevantné

	COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.
	25130120093
	Belá
25.8.2011-26.8.2011
	502 231,37
	50,74%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	KAISAR, s.r.o.
	25130120050
	Humenné
5.9.2011-7.9.2011
	337 341,49
	4,35%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	BBF elektro s.r.o.
	25130120042
	Poráč
8.9.2011-8.9.2011
	344 728,91
	15,91%
	4 121,62
	Nesúlad realizácie a fakturácie položiek rozpočtu č. 359, 360, 363, 367, 368 a 369. Uvedené zistenie nemá vplyv na ciele projektu.
	Krátenie oprávnených výdavkov.
	splnené

	STOFING, spol. s r.o.
	25130120009
	Hlohovec
8.9.2011-8.9.2011
	122 853,45
	25,24%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	OMOSS spol. s.r.o.
	25130120040
	Nižné
12.9.2011-12.9.2011
	313 446,04
	8,13%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	NALIM, s.r.o., Sečovce
	25130120056
	Dargov
13.9.2011-13.9.2011
	193 476,58
	40,39%
	40,6
	Nesúlad realizácie položiek č. 120 a 139 s fakturáciou.
	Krátenie oprávenených výdavkov.
	splnené

	Kúpele Dudince, a. s.
	25130120082
	Dudince
13.9.2011-13.9.2011
	118 067,48
	11,79
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	HVT, s. r. o.
	25130120003
	Dudince
14.9.2011-14.9.2011
	320 8333,59
	34,27%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
9.9.2011-9.9.2011
	480 401,28
	6,19%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa
	25130120065
	Heľpa
12.9.2011-12.9.2011
	127 695,63
	19,23%
	2523
	Nesúlad fakturácie a skutkového stavu
	Krátenie Žiadosti o platbu
	splnené

	ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o.
	25130120041
	Vígľaš
14.9.2011-21.9.2011
	1 022 182,9
	7,45%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Monika Zichová
	25130120078
	Terchová
19.9.2011-19.9.2011
	234 275,76
	53,23%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Samtreid, s.r.o.
	25130120044
	Kežmarok
19.9.2011-20.9.2011
	612 461,33
	23,42%
	12 059,49
	Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom
	Krátenie oprávnených výdavkov.
	splnené

	MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o.
	25130120066
	Majerovce
3.10.2011-4.10.2011
	397 236,14
	42,55%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	TERMAL DS, s.r.o.
	25130120006
	Dolná Strehová
10.10.2011-10.10.2011
	2 962 450,36
	29,02%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Tenis centrum, s. r. o.
	25130120083
	Zvolen
5.10.2011-5.10.2011
	2 000,00
	0,2 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Tenis centrum, s. r. o.
	25130120013
	Zvolen
6.10.2011-6.10.2011
	1 216 814,6
	28.08%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Tenis centrum, s. r. o.
	25130120013
	Zvolen
6.10.2011-6.10.2011
	7 553,64
	0,01 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	ČAJKA BOJNICE, a.s.
	25130120061
	Bojnice
7.10.2011-7.10.2011
	1 154 419,03
	100%
	584,42
	Nesúlad realizácie položiek rozpočtu č. 391, 401 a 403 s platným znením rozpočtu projektu.
	Krátenie žiadosti o platbu
	splnené

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
12.10.2011-12.10.2011
	202 498,4
	2,61%
	0,00
	žiadne
	krátenie
	irelevantné

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
12.10.2011-12.10.2011
	346 295,42
	4,46%
	0,03
	Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom.
	Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP.
	irelevantné

	BABYOS, s.r.o.
	25130120058
	Banská Bystrica
13.10.2011-14.10.2011
	256 532,84
	25,66 %
	5 784,68
	Nesúlad fakturácie so skutkovým stavom. Prijímateľ nepredložil KS požadovanú dokumentáciu v požadovanom rozsahu, a taktiež neuvádza správne termíny na informačnej tabuli.
	Prijímateľ je povinný do 28.10.2011 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, poskytnúť písomné vyjadrenie. Pre overenie prijatých nápravných nedostatkov KS vykoná opätovnú KnM. KS následne posúdi oprávnenosť výdavkov a vypracuje Dodatok k Správe z KnM.
	

	MHC HRON, s. r. o.
	25130120067
	Badín
18.10.2011-18.10.2011
	185 805,16
	18,58
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Green investments, s. r. o.
	25130120080
	Sliač
19.10.2011-19.10.2011
	243 350,00
	100%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
	25130120054
	Bystrá
17.10.2011-17.10.2011
	722 628,43
	10,55%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	KÚPELE ŠTÓS, a.s.
	25130120060
	Štós
19.10.2011-20.10.2011
	159 993,96
	21,68%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	IMMOBAU s.r.o.
	25130120020
	Jezersko
18.10.2011-18.10.2011
	1 486 642,12
	18,03%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	ŠAMO AKTIV, s.r.o.
	25130120046
	Lazy pod Makytou
24.10.2011-24.10.2011
	675 998,83
	15,43%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	KAISAR, s.r.o.
	25130120050
	Humenné
25.10.2011-26.10.2011
	811 679,86
	10,47%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.
	25130120049
	Trenčín
21.10.2011-21.10.2011
	1 692 018,53
	17,50%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	MECOM, spol. s.r.o.
	25130120094
	Košice
24.10.2011-25.10.2011
	217 195,18
	69,09 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	Ing.Ľubomír Siták
	25130120028
	Rožňava
24.10.2011-25.10.2011
	37 351,35
	13,27%
	0,00
	Prijímateľ neupovedomil SACR o zmene kúpnej ceny súboru zariadenia izby včase vzniku tejto skutočnosti. Následne predložil Dodatok č. 3 ku kúpúnej zmluve č. 2008/04 s odkladacou podmienkou. Prijímateľ nezverejnil informáciu o podpore projektu z prostriedkov Európskej únie na svojej internetovej stránke a nemal označený majetok podľa pokynov zadefinovaných v platnom Manuáli informovania a publicity....
	KS požaduje od Prijímateľa poskytnutie písomného vyjadrenia k zisteniam KS. Následne KS vypracuje Dodatok k Správe z KnM č. 4 so záverečným stanoviskom.
	splnené

	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S.
	25130120010
	Krahule
2.11.2011-2.11.20113.11.2011-3.11.2011
	9 273,64
	1,96%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	InDevel, s.r.o.
	25130120098
	Oščadnica
28.10.2011-28.10.2011
	182 473,74
	68,57%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	BABYOS, s.r.o.
	25130120058
	Banská Bystrica
26.10.2011-26.10.2011
	46 710,43
	5,61 %
	0,00
	Zistenia, ktoré sú definované v Správe z KnM č. 3 boli odstránené v plnom rozsahu.
	Žiadne
	splnené

	Alena Kublová - MARLENE
	25130120076
	Oščadnica
25.10.2011-25.10.2011
	245 968,41
	42,54 %
	0,00
	v zmysle záverečnej Správy z KnM bola u prijímateľa zistená nezrovnalosť k žop č. 3 a 4.
	Vrátenie vyčíslených finančných prostriedkov prostredníctvom Žiadosti o vysporiadaní FP
	prijímateľ vrátil požadované prostriedky.

	Doddy, spol. s r. o.
	25130120016
	Hodruša-Hámre
27.10.2011-28.10.2011
	1 037 761,32
	8,6%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	REMONTA, spol. s.r.o.
	25130120038
	Látky
2.11.2011-2.11.2011
	148 957,93
	57,21 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	Webis, s.r.o.
	25130120002
	Demänovská Dolina
3.11.2011-3.11.2011
	303 359,35
	2,53 %
	7 159,52
	Nesúlad fakturácie so skutkovým stavom, nepredložené požadované dokumenty.
	KS žiada od Prijímateľ a písomné vyjadrenie k zisteniam. Požadovaná dokumentácia a ako aj zosúladenie skutkového stavu s fakturáciou bude predmetom opätovnej kontroly.
	nesplnené

	AGT REAL, s. r. o.
	25130120096
	Hokovce
2.11.2011-2.11.2011
	355 023,2
	37,37%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Hotely a penzióny, a. s.
	25130120004
	Bystrá
3.11.2011-3.11.2011
	1 255 136,98
	17,06 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	I&P Slovakia,a.s.
	25130120039
	Oponice
7.11.2011-8.11.2011
	289 083,14
	3,72%
	0,00
	Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom.
	Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP.
	splnené

	Z.E.N., s.r.o.
	25130120099
	Poprad
10.11.2011-11.11.2011
	88 118,71
	8,83%
	0,00
	Spôsobené zaokrúhľovaním pri matematických operáciách.
	Krátenie nárokovaných výdavkov.
	splnené

	ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.
	25130120051
	Liptovský Ján
9.11.2011-10.11.2011
	2 953 131,35
	29,25%
	5 851,2
	Nesúlad realizácie položky rozpočtu č. 809 s rozpočtom projektu.
	Krátenie žiadosti o platbu.
	splnené

	ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.
	25130120051
	Liptovský J9.11.2011-10.11.2011án
	2 662 268,17
	26,37%
	581,4
	Nesúlad realizácie položky rozpočtu č. 308 s rozpočtom projektu.
	Krátenie žiadosti o platbu.
	splnené

	APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o.
	25130120081
	Rajecké Teplice 14.11.2011-14.11.2011
	707 788,09
	70,78
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	GPW Capital s.r.o.
	25130120088
	Medzev
22.11.2011-22.11.20111
	233 965,18
	23,40 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	Tichý a Kubík, s. r. o.
	25130120085
	Lazy pod Makytou
22.11.2011-22.11.2011
	182 857,22
	14,63%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o.
	25130120087
	Malá Ida
23.11.2011-23.11.2011
	247 298,03
	24,84 %
	0,00
	žiadne
	žiadne
	splnené

	ŠOVAR, s.r.o.
	25130120014
	Prešov
30.11.2011-30.11.2011
	326 681,13
	3,80%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	NALIM, s.r.o., Sečovce
	25130120056
	Dargov
1.12.2011-1.12.2011
	27 388,67
	48,22%
	0,00
	žiadne
	žiadne
	

	Webis, s.r.o.
	25130120002
	Demänovská Dolina
5.12.2011-6.12.2011
	7 159,52
	0,06 %
	5 944,34
	Nesúlad fakturácie so skutkovým stavom.
	Krátenie Žiadosti o platbu.
	splnené

	PARTNER PROGRESS, s.r.o.
	25130120027
	Považská Bystrica
14.12.2011-4.1.2012
	648 237,56
	99,9974%
	18 805,35
	Nesúlad realizácie s rozpočtom pri viacerých položkách. Nenaplnenie merateľného ukazovateľa výsledku "počet novovytvorených pracovných miest" (celkom, obsadených ženami a obsadených mužmi)
	Krátenie žiadosti o platbu. Predĺženie lehoty na naplnenie nenaplnených indikátorov výsledku do 1.6.2012.
	splnené



	SACR
	25130220001
	Bratislava
13.1.2011
	93 031,44
	0,34
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
23.3.2011
	123 510,78
	0,45
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
6.5.2011
	124 636,04
	0,46
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
10.5.2011
	102 959,97
	0,38
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
24.5.2011
	105 797,53
	0,39
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
24.5.2011
	112 105,00
	0,41
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
30.5.2011
	41 983,28
	0,15
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
27.6.2011
	90 234,43
	0,33
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
4.7.2011
	4 775,82
	0,02
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
11.7.2011
	20 130,97
	0,07
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
20.7.2011
	36 377,20
	0,13
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
3.8.2011
	1 149,98
	0,004
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
3.8.2011
	121 395,67
	0,45
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
18.8.2011
	214 159,75
	0,78
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
18.8.2011
	96 279,40
	0,35
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
30.8.2011
	4 826,27
	0,02
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
30.8.2011
	16 972,50
	0,06
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
5.9.2011
	76 720,00
	0,28
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
20.9.2011
	2 233,80
	0,008
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
20.9..2011
	137 866,10
	0,51
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
26.9.2011
	129 477,35
	0,48
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
27.9.2011
	180 788,00
	0,66
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
11.10.2011
	91 478,63
	0,34
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
19.10.2011
	14 684,00
	0,05
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
26.10.2011
	17 050,93
	0,06
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
2.11.2011
	27 909,90
	0,10
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
10.11.-11.11.2011
	32 000,00
	0,12
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
21.11.2011
	168 304,50
	0,62
	
	čiastočné porušenie pravidiel informovania  a publicity
	zdôvodnenie prijímateľa
	splnené

	SACR
	25130220001
	Bratislava
5.12.-8.12.2011
	261 807,00
	0,96
	0
	nie sú
	žiadne
	

	SACR
	25130220001
	Bratislava
19.12.2011
	13 121,63
	0,05
	0
	nie sú
	žiadne
	


Zdroj: SACR

Kontroly vykonané SARIO
	Názov prijímateľa
	Názov projektu / kód ITMS
	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste
	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov
	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu
	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov
	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí
	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
	Odpočet prijatých opatrení

	Mesto Trnava
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava
	Trnava
24.01.2011
	846 563,88
	8,39%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Gelnica
	Priemyselný park v meste Gelnica
	Gelnica
07.02.2011 – 08.02.2011
	271 783,60
	6,39%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	STROPTEL s.r.o.
	Zlepšenie pozície firmy STROPTEL s.r.o. v obchodnej konfrontácií na trhoch EÚ prostredníctvom vyššej úrovne prezentačných aktivít na medzinárodnom veľtrhu v Mníchove
	Stropkov
17.02.2011 – 18.02.2011
	84390,76
	39,95%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Tornaľa
	Hnedý priemyselný park Tornaľa
	Tornaľa,
31.03.2011– 01.04.2011
	129127,75
	1,23%
	0,00 
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	EMTEST,a.s.
	Účasť spoločnosti EMTEST, a.s. na výstavách a veľtrhoch na Slovensku a v krajinách EÚ08
	Žilina,
07.04.2011
	38 673,20
	20,44%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Gelnica
	Priemyselný park v meste Gelnica
	Gelnica,
13.04.2011- 15.04.2011
	613 501,08
	14,43%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	YADO s.r.o.
	YADO šije pre Vás 
	Handlová,
5.5.2011
	68 980,00
	45,77%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	AXA, spol. s r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície výrobkov AXA, spol. s r.o. na zahraničných trhoch
	Žilina,
24.05.2011
	98 791,44
	40,44%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Tornaľa
	Hnedý priemyselný park Tornaľa
	Tornaľa,
19.05.2011- 20.05.2011
	291720,96
	2,79%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Bottling printing s.r.o.
	Prezentácia sa spoločnosti na domácich a medzinárodných veľrhoch
	Liptovský Hrádok,
20.05.2011

	98265,00
	100,00%
	    3 893,76    
	Predražené preklady katalógov, grafický návrh stánku
	Boli krátené nárokované opravnený výdavky v ŽoP
	

	MARPEX s.r.o.
	Účasť firmy Hengstler, s.r.o. na výstavách Industry Expo Bratislava, MSV Nitra, EloSys Trenčín a Amper Praha
	Dubnica nad Váhom,
23.05.2011
	20934,38
	21,17%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Gelnica
	Priemyselný park v meste Gelnica
	Gelnica,
25.05.2011- 27.05.2011
	275940,01
	6,49%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	CHIRANA Medical, a.s.
	Podpora predaja zdravotníckej technikey na trhoch krajín balkánskej oblasti a na vyspelých európskych trhoch
	Myjava,
09.06.2011
	216 816,57
	100,00%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Levoča
	Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh
	Levoča,
08.06.2011- 10.06.2011
	     2 610 184,64    
	31,28%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Stropkov
	Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa
	Stropkov,
30.06.2011- 01.07.2011
	        233 591,69    
	6,28%
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Stropkov
	Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa
	Stropkov,
10.08.2011- 12.08.2011
	212 926,71
	5,72 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	StrojCAD, s.r.o.
	Účasť firmy StrojCAD s.r.o. na medzinárodných drevárskych veľtrhoch v rokoch 2009 až 2010
	Michalovce, 03.08.2011- 04.08.2011
	80 232,86
	69,29 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	KODRETA furniture, s.r.o.
	Účasť na výstavách
	Krásno nad Kysucou, 18.08.2011
	126 301,35
	96,81 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
	Účasť spoločnosti THERMO/SOLAR na výstavách
	Žiar nad Hronom, 23.08.2011
	72 621,76
	100,00 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Ľubomír Čupka - TATRAPET
	TATRAPET - podpora predaja na zahraničných trhoch a výstavách
	Liptovský Mikuláš, 06.09.2011- 07.09.2011
	61 127,18
	87,46 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	VILLA PRO s.r.o.
	Účasť spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na medzinárodných výstavách a veľtrhoch
	Spišská Nová Ves, 12.09.2011- 14.09.2011
	214 559,11
	91,59 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
	Účasť KONŠTRUKTY-Industry, a.s. na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách v r. 2009-2011
	Trenčín, 21.09.2011- 23.09.2011
	131 453,61
	50,84 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Slovaktual s. r.o.
	Podpora účasti spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. na slovenských a zahraničných výstavách, veľtrhoch
	Pravenec, 30.09.2011
	127 597,08
	95,34 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	ALFA SORTI s.r.o.
	Podpora exportu extrudovaných a mrazených potravín
	Zvolen, 06.10.2011
	82 198,05
	78,61 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Stropkov
	Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa
	Stropkov, 11.10.2011- 12.10.2011
	507 152,46
	13,63 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Krompachy
	Hnedý priemyselný park Krompachy
	Krompachy, 12.10.2011- 13.10.2011
	1 500 301,96
	15,19 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Juraj Králik - ZAJO
	Budovanie pozície spoločnosti Juraj Králik – ZAJO na nových trhoch
	Galanta, 26.10.2011
	254 920,87
	84,53 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Alena Benešová- ODEMA
	Účasť firmy Alena Benešová – ODEMA na medzinárodných odevných výstavách
	Púchov, 24.10.2011
	3 469,82
	27,61 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nedostatky
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Foresta SK, a.s.
	Podpora účasti na medzinárodných veľtrhoch
	Banská Bystrica, 20.10.2011
	83 307,66
	93,15 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Trnava
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava
	Trnava, 26.10.2011
	230 403,98
	2,28 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	PSS Svidník, a.s.
	Podpora účasti spoločnosti POTRAVINÁRSKE 
STROJÁRNE SVIDNÍK, a.s. na výstavách
	Svidník, 27.10.2011- 28.10.2011
	71 415,04
	70,80 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	HASMA, s.r.o.
	Účast HASMA, s.r.o. na elektrotechnických veľtrhoch a výstavách v roku 2010
	Krompachy, 27.10.2011- 28.10.2011
	55 274,04
	92,98 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Tornaľa
	Hnedý priemyselný park Tornaľa
	Tornaľa, 02.11.2011- 03.11.2011
	522 438,20
	2,79 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	VIPO a.s.
	Zlepšenie pozície a konkurenčnej schopnosti VIPO a.s. na medzinárodných trhoch
	Partizánske, 08.11.2011
	50 047,07
	77,90 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	SEZ PLASET s.r.o.
	Podpora exportu extrudovaných a mrazených potravín
	Krompachy, 23.11.2011- 24.11.2011
	162 087,98
	91,83 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Obec Švedlár
	Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny v obci Švedlár
	Švedlár,
28.11.2011- 29.11.2011
	707 558,69
	6,73 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	

	Mesto Stropkov
	Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa
	Stropkov,
21.12.2011- 23.12.2011
	327 031,15
	8,78 %
	0,00
	Neboli zistené žiadne nezrovnalosti
	Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia
	


Zdroj: SARIO
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Všetky projekty, nižšie uvedené ako príklady dobrej praxe, predstavujú prínos z hľadiska napĺňania strategických cieľov OP KaHR. Prispievajú aj k naplneniu zámerov HP NSRR, a teda z hľadiska príspevku k zvýšeniu zamestnanosti v danom regióne, resp. zapojenia znevýhodnených skupín prispievajú k priaznivým socioekonomickým dopadom. Pri všetkých projektoch sa taktiež predpokladá ich udržateľnosť aj po následnom 5-ročnom monitorovaní.

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	Opatrenie
	1.1 Inovácie a technologické transfery

	Názov projektu
	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti technologickým transferom, tvorbou a udržaním nových pracovných miest

	Prijímateľ
	FOUR DESIGN FACTORY s.r.o.

	Celkové oprávnené výdavky
	300 532,40 €

	· z toho ERDF zdroje
	127 726,25 €

	Stručný opis projektu
	Projekt svojou komplexnosťou technologického transferu a výrazným personálnym rastom vytvoril perspektívy dlhodobej udržateľnosti. Potvrdzuje to skutočnosť, že spoločnosť má výrazné rastové rezervy rastu výroby, dopyt po výrobkoch prevláda nad ponukou. Projekt sa realizoval na pohraničí s Českou republikou a Rakúskom, kde je perspektíva umiestnenia časti výroby s vysokou pridanou hodnotou. Miesto prevádzky Kátov je ľahko dostupné z diaľnice Praha - Bratislava a je v blízkosti aj železničná stanica. Pre odbyt výrobkov pre individuálnu výrobu je k dispozícii široká sieť obchodných domov a spoločností. Priemerný príjem na obyvateľa v mieste realizácie projektu sa pohybuje výrazne nad celoslovenský priemer, čo dáva predpoklad rastúcej klientely naďalej.   
Ročná prevádzka nových výrobných technológií zabezpečila pomerne rýchly a efektívny rast konkurencieschopnosti žiadateľa na plnenie indikátorov rastu tržieb a pridanej hodnoty.
V súčasnosti je spoločnosť personálne a technologicky stabilizovanou spoločnosťou s významným podielom na regionálnom trhu s nábytkom čo potenciálne tvorí predpoklady pre ďalší rast zamestnanosti.

	Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)
	Spoločnosť po ukončení projektu má 7 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere v tejto štruktúre: dizajnér (žena), výkonný riaditeľ, stolár 1, stolár 2, stolár 3, lakérnik, pomocná sila (róm). Projekt prispieva k cieľom HP TUR a realizáciou projektu bolo vytvorených 5 pracovných miest.
Projekt prispieva k cieľom HP RP a realizáciou projektu boli vytvorené 4 pracovné miesta pre mužov, 1 pracovné miesto pre ženy a 1 pracovné miesto pre znevýhodnených uchádzačov o prácu.
Projekt prispieva k cieľom HP MRK a realizáciou projektu bolo vytvorené 1 pracovné miesto pre príslušníkov MRK.

	Plnenie hodnôt vybraných indikátorov
	Názov a merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Dosiahnutá hodnota

	
	Počet novovytvorených pracovných miest (počet)
	0
	5
	5

	
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)
	0
	1
	1

	
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)
	0
	4
	4

	
	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet)
	0
	1
	1



[image: \\Sieaba\dokumentysiea\Sekcia_SF_RMSP\Interne\PO_2007_13\Projekty\Vyzva DOP2008-SIP001 28. 8. 2008 ŽoP\Four Desing Factory\FOTKY\PICT5405.JPG] [image: \\Sieaba\dokumentysiea\Sekcia_SF_RMSP\Interne\PO_2007_13\Projekty\Vyzva DOP2008-SIP001 28. 8. 2008 ŽoP\Four Desing Factory\FOTKY\PICT5397.JPG]
Zdroj: SIEA
Prioritná os 2 - Energetika
	Opatrenie
	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

	Názov projektu
	Vykurovanie objektu TYRAPOL tepelnými čerpadlami

	Prijímateľ
	TYRAPOL, spol. s r.o.

	Celkové oprávnené výdavky
	132 178,43 €

	· z toho ERDF zdroje
	56 175,83 €

	Stručný opis projektu
	Zníženie nákladov prevádzky v časti energie min. o 50%, zníženie absolútnej hodnoty energetických nákladov. Z hľadiska enviromentálneho majú obdobné projekty pozitívny vplyv na životné prostredie - geotermálna energia neprodukuje znečistenie, je nevyčerpateľná a bezpečná.

	Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia, zodpovedajúci OZE je vo výške 167 KW. Ide o využitie geotermálnej energie spôsobom odberu vody z hydrogeologických vrtov ako primárneho zdroja tepla. Po ochladení v tepelných čerpadlách, ktoré slúžia ako bivalentný zdroj tepla sa zabezpečí vykurovanie objektu, ohrev bazénovej a úžitkovej vody. Ročné úspory energie realizovaním projektu budú 1 116 GJ/rok. Geotermálna energia je považovaná za nevyčerpateľný zdroj energie. Ďalší dopad na HP je oblasť ochrany životného prostredia v oblasti kvality ovzdušia. Tento projekt svojou činnosťou nevytvára žiadne škodlivé odpady a inhaláty. Jeho realizáciou došlo k odstaveniu kotlov na stlačený plyn propan-butan ako aj kotla na pevné palivo. 

	Plnenie hodnôt vybraných indikátorov
	Názov a merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Dosiahnutá hodnota

	
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW)
	0,00

	0,127

	0,0127


	
	Nárast pridanej hodnoty (€)
	175 197,50
	191 236,81
	194 082,84

	
	Úspora energie (GJ/rok)
	232,90
	705,00
	731,00
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Zdroj: SIEA

Prioritná os 3 – Cestovný ruch
	Opatrenie
	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

	Názov projektu
	Kúpele Štós – Rekonštrukcia Hlavnej budovy II. etapa: Bazén, zateplenie, osobný výťah a tepelný zdroj

	Prijímateľ
	KÚPELE ŠTÓS, a.s.

	Celkové oprávnené výdavky
	738 063,62 €

	· z toho ERDF zdroje
	313 677,04 €

	Stručný opis projektu
	Realizáciou projektu sa rozšírili a skvalitnili služby zdravotného a voľného cestovného ruchu. Zlepšila sa kvalita kúpeľnej liečebnej starostlivosti a zvýšil sa jej štandard.

	Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)
	Realizáciou projektu prijímateľ zvýšil zamestnanosť a prispel tak  k zlepšeniu trvalo udržateľného rozvoja a rovnosti príležitosti – v rámci rekonštrukcie hlavnej budovy kúpeľov boli vytvorené 2 nové pracovné miesta – 1 pre ženu, 1 pre muža.

	Plnenie hodnôt vybraných indikátorov
	Názov a merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Dosiahnutá hodnota

	
	Počet vytvorených produktov cestovného ruchu (počet)
	0
	1
	1

	
	Počet novovytvorených pracovných miest (počet)
	0
	2
	2

	
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)
	0
	1
	1

	
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)
	0
	1
	1

	
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)
	0
	2
	2

	
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW)
	0
	0,022
	0,022
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[bookmark: _Toc326051064]Príloha č. 7 	Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund

	CCI: 2007SK161PO006

	Year: 2011

	Title: OP Competitiveness and Economic Growth

	Number of Financial Engineering Instruments Operations implemented with Holding Fund: 1

	Number of Financial Engineering Instruments Operations implemented without Holding Fund: 0



	[bookmark: RANGE!A1:F126]No. 
	Required information/data 
	Required data/information format 
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements                                             (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	JER-005 JEREMIE Holding Fund Slovakia 
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	⊙
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	 
	 

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)       
	⊙
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	 
	 

	
	other body 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	  
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	⊙
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	Framework agreement signed on 23 December 2008 with subsequent 3 funding agreements (per OP) signed on 28th October 2009, amendment(s) - OP CaEG 25/05/2010, OP R&D 28/04/2010, OP BR 07/05/2010 and 26/05/2011. Side Protocol to funding agreement (OP CaEG) signed on 30/06/2011.
	 

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	0
	 

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	 
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	 
	 

	
	(b) urban development funds 
	
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	 
	 

	II.3.1
	equity 
	 
	 

	II.3.2
	loans
	 
	 

	II.3.3
	guarantees
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	 
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	 
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	 
	 

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 

	III.1.1
	Operational Programme 
	Research and development
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	Priority Axis 2 “Support to research and development”; Measure 2.2 “Transfer of knowledge and technology from research and development into practice”
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	23.5%
	 

	III.1.4
	Priority axis 
	Priority Axis 4 “Support to research and development in the Bratislava region”; Measure 4.2 “Transfer of knowledge and technology from research and development into practice in the Bratislava region”
	 

	III.1.5
	Contribution to Holding Fund
	5.9%
	 

	III.1.6
	Operational Programme 
	Competitiveness and economic growth
	 

	III.1.7
	Priority axis 
	Priority Axis 1 “Innovation and growth of competitiveness”, Measure 1.3 “Support of innovation in enterprises”. 
	 

	III.1.8
	Contribution to Holding Fund
	35.3%
	 

	III.1.9
	Priority axis 
	Priority Axis 1 “Innovation and growth of competitiveness”, Measure 1.1 “Innovation and technology transfers”
	 

	III.1.10
	Contribution to Holding Fund
	31.8%
	 

	III.1.11
	Operational Programme 
	Bratislava region
	 

	III.1.12
	Priority axis 
	Priority Axis 2 “Knowledge-based economy”, Measure 2.1 “Innovation and Technology Transfers”. 
	 

	III.1.13
	Contribution to Holding Fund
	3.5%
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	 
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	 
	 

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	57 000 000
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	57 000 000
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	0,0
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	0,0
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	 
	 

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	10 058 824
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	10 058 824
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	0,0
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	0,0
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	0,0
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND                                                                    ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	2 191 623,06
	 

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	 
	 

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	0,0
	 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	0,0
	 

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	0,0
	 

	III.6
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	0,0
	 

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	 
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	 
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	 
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	 
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	 
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	 
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	 
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	 
	 

	IV.2.2.5
	other
	 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	 
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	 
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	 
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	 
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	 
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	 
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	 
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	 
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	 
	 

	IV.4.2.5
	other
	 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	 
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	 
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
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